

RELAZIONE TECNICA INTERVENTO

Del. CIPE 54/2016

Del. CIPE 98/2017

1. Sezione ANAGRAFICA

Codice intervento	
Titolo intervento	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI OLBIA
CUP	D71B17000120007

Asse Tematico	A. Interventi stradali
Tema prioritario	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale
Codice Strumento/Linea d'Azione	A.2 Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale

Direzione generale/Unità di Progetto competente	Direzione Generale dei Lavori Pubblici – RAS lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it lavori.pubblici@regione.sardegna.it
Centro di spesa e/o Responsabile di Linea d'Azione competente	Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale llpp.sts@pec.regione.sardegna.it llpp.sts@regione.sardegna.it
Soggetto beneficiario	Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore	CIPNES – CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA – pec: protocollo@pec.cipnes.it
Soggetto realizzatore	CIPNES – CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA – pec: protocollo@pec.cipnes.it
RUP	Ing. Antonio Ferdinando Catgiu – tel. 0789 597125 – mail: a.catgiu@cipnes.it



2. Sezione DESCRITTIVA

Localizzazione	Comune di Olbia																				
Descrizione dell'intervento	<p>Realizzazione di una viabilità di tipo "D" (quattro corsie) ai sensi del D.M. 5/11/2001 con un primo tratto di adeguamento dell'esistente strada a due corsie e un secondo tratto di nuova costruzione.</p> <p>L'intervento proposto permette di razionalizzare il traffico in ingresso a Olbia, raccordandosi con la S.S.131 dcn, la S.S.729 e la S.S.125 e migliorando il collegamento della città con la rete fondamentale del sistema viario della Sardegna. Inoltre l'infrastruttura consentirà di ridurre sensibilmente i traffici di attraversamento che attualmente transitano dentro il centro abitato.</p> <p>L'intervento consiste nell'adeguamento e completamento della circonvallazione ovest del centro urbano di Olbia, definito dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">- il punto di congiungimento con la viabilità esistente della SS 131 DCN, posto nell'intersezione con la SS 199 Olbia - Monti, nello svincolo a livelli sfalsati già esistente;- la prima parte del nuovo asse stradale si pone in sovrapposizione con il tracciato esistente già realizzato dal Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura di Olbia; questa prima parte ha una lunghezza di m 5.299,87, fino alla intersezione con la strada Olbia - Tempio (svincolo S. Mariedda);- la seconda parte del nuovo asse stradale, di nuova impostazione, congiunge lo svincolo S. Mariedda con la SS 125, nello svincolo di Olbia nord, con una lunghezza complessiva di m 5.336,24; il nuovo tracciato stradale è posizionato all'esterno dell'agglomerato urbano di Olbia ed insiste su aree già destinate urbanisticamente a infrastruttura stradale (PDF del Comune di Olbia – PRTC del CIPNES). <p>L'infrastruttura rientra all'interno di un progetto di livello Definitivo già redatto dal CIPNES di Olbia.</p>																				
Livello di progettazione attuale	Progetto Definitivo																				
Obiettivi e risultati attesi	<p>Miglioramento della percorribilità dell'itinerario, messa in sicurezza delle intersezioni a raso attualmente presenti, miglioramento dell'accessibilità alla città di Olbia.</p> <p>Sezione Fisica-Indicatori</p> <p>(Riportare nella tabella sottostante gli indicatori e i valori iniziali ed attesi – cfr. Scheda CUP)</p> <table><tr><th>Tipo Indicatore</th><th>Descrizione</th><th>Unità di Misura</th><th>Valore iniziale</th><th>Valore atteso</th></tr><tr><td>Realizzazione fisica</td><td>Tracciato</td><td>m</td><td>10.636,11</td><td>10.636,11</td></tr><tr><td>Occupazionale</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Risultato</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Tipo Indicatore	Descrizione	Unità di Misura	Valore iniziale	Valore atteso	Realizzazione fisica	Tracciato	m	10.636,11	10.636,11	Occupazionale					Risultato				
Tipo Indicatore	Descrizione	Unità di Misura	Valore iniziale	Valore atteso																	
Realizzazione fisica	Tracciato	m	10.636,11	10.636,11																	
Occupazionale																					
Risultato																					
Tipologia intervento	Realizzazione di opere pubbliche a regia regionale																				



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Modalità attuative	Verranno utilizzati bandi
Modalità/Piano di gestione previsti	La Regione intende, una volta realizzato l'intervento, affidare l'opera in gestione al CIPNES.
Tempi di realizzazione	1080 gg

3. Sezione FINANZIARIA

Costo Totale	Costo compreso IVA ed eventuali oneri							
Copertura Finanziaria								
	Fonte di finanziamento		Importo		Descrizione della fonte			
	FSC 2014-2020 Nazionale		78.200.000,00		Delib. CIPE 54/2016			
	FSC 2014-2020 Nazionale		11.800.000,00		Delib. CIPE 98/2017			
	FSC 2014-2020 Regionale		1.800.000,00		All. "A" Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Riprogrammazione n. 1 del 12/12.2017			
	Totale		91.800.000,00					
Cronoprogramma finanziario	PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI:							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
	€ 500.000	€ 1.300.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 18.000.000	€ 91.800.000

4. Sezione PROCEDURALE

A) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Fase procedurale	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)	Durata fase (gg) (prevista o effettiva)
1) AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA (AGGIORNAMENTO) ED ESECUTIVA:			
<i>Procedura di gara – Indizione</i>	15/03/2019	30/04/2019	45
<i>Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria</i>	30/04/2019	30/06/2019	60
<i>Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva</i>	30/06/2019	30/07/2019	30
<i>Stipulazione contratto</i>	30/07/2019	14/09/2019	45
2) REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (AGGIORNAMENTO):			
<i>Aggiornamento progettazione definitiva e SIA</i>	14/09/2019	13/11/2019	60
<i>Fase autorizzativa: Verifica Progetto definitivo</i>	13/11/2019	13/12/2019	30
<i>Fase autorizzativa: Valutazione impatto ambientale</i>	13/12/2019	12/05/2020	150
<i>Fase autorizzativa: Approvazione Progetto definitivo</i>	12/05/2020	11/06/2020	30
3) REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO:			
<i>Redazione progettazione esecutiva</i>	11/06/2020	10/08/2020	60
<i>Fase autorizzativa: Verifica Progetto esecutivo</i>	10/08/2020	09/09/2020	30
<i>Fase autorizzativa: Validazione Progetto esecutivo</i>	09/09/2020	09/10/2020	30
<i>Fase autorizzativa: Approvazione Progetto esecutivo</i>	09/10/2020	08/11/2020	30



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

B) REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Fase procedurale	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)	Durata fase (gg) (prevista o effettiva)
4) REALIZZAZIONE DEI LAVORI:			
<i>Procedura di gara – Indizione</i>	08/11/2020	10/01/2021	60
<i>Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria</i>	10/01/2021	10/04/2021	90
<i>Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva</i>	10/04/2021	10/05/2021	30
<i>Stipulazione contratto</i>	10/05/2021	24/06/2021	45
<i>Esecuzione/Realizzazione</i>	24/06/2021	09/06/2024	1080
<i>Collaudo</i>	09/06/2024	09/09/2024	60
<i>Funzionalità</i>	09/09/2024	09/10/2024	30
5) GESTIONE:			
<i>Attività di gestione e manutenzione</i>	09/10/2024	-	-