

ALLEGATO: cronoprogramma definitivo

Inizio	Fine	Attività	Utenti coinvolti
Martedì 24 maggio	Lunedì 6 giugno	Attivazione/riattivazione account di tipo “ente committente”	Regioni
Martedì 7 giugno	Mercoledì 22 giugno	Aggiornamento/creazione contratti e segnalazione anomalie e/o errori	Enti Committenti
Giovedì 23 giugno	Martedì 16 agosto	Rilevazione dati 2020 e 2021 mediante <u>inserimento e certificazione definitiva</u>	Aziende TPL
Mercoledì 19 agosto	Lunedì 29 agosto	<u>Validazione report regionali</u>	Regioni
Mercoledì 19 agosto	Lunedì 3 ottobre	<u>Gestione anomalie e segnalazioni regionali relativa a casi eccezionali.</u> <u>Questa fase non consente una sanatoria estesa, pertanto i dati vanno inseriti correttamente e certificati entro il 16 agosto</u>	Aziende TPL <u>su segnalazione delle Regioni</u>
Mercoledì 5 ottobre	Venerdì 4 novembre	Elaborazione workspace nazionali e regionali	
Lunedì 7 novembre	Mercoledì 7 dicembre	Elaborazione 1° draft della Relazione al Parlamento	
Venerdì 9 dicembre	Venerdì 16 dicembre	Fine tuning della Relazione al Parlamento	