

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Scheda progettuale per opere infrastrutturali	
CODICE PROGETTO	A1EA016
AREA TEMATICA	7
SETTORE DI INTERVENTO	07.01 - Trasporto stradale
Direzione Generale competente <i>ratione materiae</i>	D.G. STRADE
IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€) (es: 1.000.000,00€)	
29.600.000,000 €	
Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di finanziamento	
30.053.869,240 €	
Risorse Regione Toscana	€ 453.869,24
TITOLO INTERVENTO	
SRT 429 - Lotto 3 della variante alla SRT 429 – tratto Castelfiorentino-Certaldo	
CUP	
D31B19000200003	
BENEFICIARIO/ENTE ATTUATORE	
Regione Toscana	
OPERA COMMISSARIATA (indicare nel caso Atto di nomina e nome del Commissario Straordinario di Governo)	
NO	
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (indicare con un SI o NO)	
NO	
OPERA COFINANZIATA SUL PNRR	
NO	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Lavori	
LOCALIZZAZIONE	
Città Metropolitana di Firenze - Comuni di Castelfiorentino, di Certaldo e di Gambassi Terme	
DESCRIZIONE SINTETICA	
Lotto 3 della variante alla SRT 429 - tratto Castelfiorentino-Certaldo - Completamento della variante alla SR 429	
PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO	

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'						
L'intervento ha l'obiettivo di miglioramento della sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico veicolare lungo la strada regionale						
LIVELLO PROGETTUALE						
DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO						
RISULTATI ATTESI						
Realizzazione di variante al tracciato stradale						
INDICATORI (Codice e descrizione indicatore)						
NO						
PIANO FINANZIARIO						
	Importo realizzato fino al 2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Importo progetto complessivo	€ 3.422.037,86	€ 10.403.869,24	€ 10.000.000,00	€ 4.850.000,00	€ 1.377.962,14	€ 30.053.869,24
Importo FSC	€ 3.422.037,86	€ 9.950.000,00	€ 10.000.000,00	€ 4.850.000,00	€ 1.377.962,14	€ 29.600.000,00
Iter procedurale						
Fasi iter procedurale	data inizio		data fine		note	
Progettazione preliminare /Studio di fattibilità						
Progettazione definitiva	18/10/2017		31/01/2019		Approvazione progetto definitivo (DD n. 1191 del 31/01/2019)	
Progettazione esecutiva	01/02/2019		26/07/2019		Approvazione progetto esecutivo (DD n. 14607 del 26/07/2019)	
Proposta di aggiudicazione	01/04/2022		31/08/2022		Aggiudicazione non efficace approvata con DD 7914 del 29/04/2022 – Aggiudicazione efficace in corso di approvazione	
Stipula contratto	01/09/2022		31/10/2022			
Esecuzione lavori	15/09/2022		14/09/2025			
Collaudo	15/09/2025		14/03/2026			