Atto Aggiuntivo

alla Convenzione unica sottoscritta il 28 luglio 2009

TRA

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, in seguito denominata per brevità "Concedente", con sede legale in Roma, Via Nomentana, 2, in persona del dott. MORISCO Felice, nato a Napoli il 06 dicembre 1966, nella sua qualità di Direttore della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, in virtù dei poteri conferitigli con DPCM del 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 2816 in data 26 settembre 2021

E

la società Autostrade Meridionali S.p.A. , in seguito denominata per brevità anche "Concessionario" con sede legale in Napoli, Centro Direzionale, isola A7 – via G. Porzio, 4,, capitale sociale di Euro 9.056.250,00, interamente sottoscritto alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, R.E.A. 21371, Codice Fiscale e P.I. 00658460639, rappresentata nel presente Atto dall'Ing. Luigi Massa, nato a Bacoli il giorno 04 settembre 1962, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2021.

***

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, addì 31 del mese di marzo, le Parti, come sopra costituite, convegno e stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE

- in virtù della convenzione del 21 dicembre 1972, n. 12759, approvata ai sensi dell'art. 2 della legge 28 aprile 1971, n. 287, con Decreto interministeriale 21 dicembre 1972, n. 3952, come successivamente modificata e integrata, da ultimo in data 28 luglio 2009 mediante sottoscrizione tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A. di una convenzione ricognitiva e novativa, ai sensi dell'art. 2, commi 82 e ss., del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286 e ss.mm.ii, è stata affidata alla predetta Società Autostrade Meridionali S.p.A. la concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno per un'estesa complessiva di 51,6 chilometri;

- in data 10 agosto 2012 è stato pubblicato dall'ANAS S.p.A. il bando di gara ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'individuazione del Concessionario subentrante;

- in attuazione dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 98/2011, con D.M. del 01 ottobre 2012 n. 341, è stata istituita la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, oggi dalla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali ai sensi del DPCM n. 190 del 23.12.2020 che assolve alle funzioni di soggetto Concedente;

- il CIPE, con Delibera n. 27 del 21 marzo 2013, "Criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla Delibera 15 giugno 2007, n. 39", ha approvato il documento tecnico "Modalità e criteri per gli aggiornamenti quinquennali dei piani economico finanziari";

- il CIPE, con Delibera n. 68 del 07 agosto 2017, ha approvato, previo parere del NARS, una revisione dei criteri per la regolazione economica degli aggiornamenti dei

Piani economico finanziari delle società concessionarie autostradali;

- il CIPE, con Delibera n. 38 del 24 luglio 2019, ha fissato i criteri generali per l'accertamento e definizione dei rapporti riferibili alle società concessionarie autostradali nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario ed impone ai gestori la predisposizione di un *Piano economico finanziario transitorio* definendone i parametri di riferimento;

- il Concedente, con Decreto n. 23 del 04 febbraio 2020, ha dichiarato il Consorzio Stabile SIS S.C.p.a. aggiudicatario della concessione per la progettazione, costruzione e gestione della tratta autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno;

- in data 29 luglio 2021 è stata sottoscritta la convenzione di concessione tra il Concedente ed il Concessionario subentrante;

- l'art 35 della suddetta Convenzione prevede l'obbligo per il Concessionario subentrante di corrispondere in unica soluzione, al Concessionario uscente il valore di subentro nella misura massima di € 410.000.000,00 oltre IVA, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale di approvazione della Convenzione, con conseguente subentro nella gestione della tratta autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno;

- il contenzioso instaurato dal Concessionario, avverso i contenuti della Delibera CIPE n. 38 del 24 luglio 2019, è stato definito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7478/2021 pubblicata il 10 novembre 2021;

- il CIPESS - con la Delibera n. 76 del 22 dicembre 2021 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, relativa all'approvazione dell'aggiornamento dell'Accordo di Cooperazione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il concessionario Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. - ha rimesso al Concedente la verifica della quantificazione del valore di subentro da riconoscere al concessionario

uscente, per il concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- il Concedente, al fine di poter assicurare la regolazione dei rapporti sino al subentro del Concessionario subentrante, con nota n. 565 del 25 gennaio 2022, ha richiesto al Concessionario la quantificazione del valore netto dei cespiti devolvibili alla data del 31 dicembre 2021 ai fini della determinazione dell'indennizzo da subentro, asseverato da società di revisione e dal rappresentante della società. Per escludere eventuali elementi di indeterminatezza nella quantificazione delle voci patrimoniali il Concedente, con la medesima nota, ha inoltrato apposite *Linee guida,* ritenute un riferimento, unitamente alle pattuizioni convenzionali e alle norme di settore, per la quantificazione dei valori riconoscibili ai fini regolatori;

- la Corte dei Conti, in data 08 febbraio 2022, ha registrato il decreto interministeriale MIMS-MEF n. 476 del 29 novembre 2021 di approvazione della Convenzione sottoscritta il 29 luglio 2021 con il Concessionario subentrante;

- il Concedente, con nota n. 4439 del 21 febbraio 2022, ha proposto al Concessionario, anche in attuazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato n.7478/2021, di procedere al riequilibrio economico finanziario del periodo transitorio - decorrente dalla data di scadenza della concessione (31 dicembre 2012) alla data del 31 dicembre 2021 - adottando i criteri contenuti nelle Linee Guida ANAC n. 9 "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato", approvate con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018;

- il Concessionario, con nota n. 775 del 09 marzo 2022, ha trasmesso la documentazione richiesta dal Concedente con nota n. 565 del 25 gennaio 2022, relativa al calcolo del valore dei cespiti devolvibili ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro riferito alla data del 31 dicembre 2021, nonché, la relazione redatta dalla Società Deloitte & Touche S.p.A., relativa al credito da isointroito iscritto nel bilancio

di esercizio al 31 dicembre 2021;

- il Concedente, con nota n. 2285 del 16 marzo 2022, preso atto che la documentazione trasmessa dal Concessionario con la suddetta nota n. 775 del 09 marzo 2022 è stata redatta in conformità alle Linee Guida riportate nella propria nota n. 565 del 25 gennaio 2022, ha quantificato in € 421.132.000,00 il valore del Capitale Investito Netto Regolatorio dei cespiti devolvibili alla data del 31 dicembre 2021 riconoscibile ai fini del subentro in favore del Concessionario medesimo;

- il Concessionario, con nota n. 938 del 22 marzo 2022, ha trasmesso il piano economico-finanziario transitorio - redatto in conformità dei criteri riportati nella nota del Concedente n. 4439 del 21 febbraio 2022 - dal quale emerge, alla data del 31 dicembre 2021, un valore di subentro complessivo riconoscibile al Concessionario uscente di € 440.127.709,00, così composto:

a) Valore del Capitale Investito Netto Regolatorio dei cespiti devolvibili, per un importo pari a € 421.132.000,00;

b) Credito per riequilibrio PEF ex Linee Guida ANAC n. 9/2018, per un importo pari a € 8.850.000,00;

c) Credito per sbilancio isointroito da rimodulazione della tariffa differenziata, per un importo pari a € 10.145.709,00;

- le modalità di calcolo del valore di subentro adottate nel Piano economico finanziario annesso al presente Atto Aggiuntivo costituiscono la base per la definizione dei rapporti economici ai fini convenzionali e verranno utilizzate anche per l'aggiornamento, alla data del 31 marzo 2022 del valore di subentro riportato al punto precedente, limitatamente alle voci di cui alle lettere b) e c);

- il Concessionario subentrante, con nota n. SPN-TO-005 del 29 marzo 2022, nel comunicare di aver già concordato e predisposto con il Concessionario uscente e con

le OO.SS. gli atti per il subentro in tutti i rapporti giuridici, amministrativi, contabili e previdenziali con i lavoratori a partire dalla data del 01 aprile 2022, ha invitato e diffidato il Concedente alla sottoscrizione in data 31 marzo 2022 del Verbale di subentro nella gestione della tratta autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno, avvertendo che, in difetto, sarà costretto a tutelare i propri diritti ed interessi dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie, anche in sede erariale;

- in data odierna è stato sottoscritto tra il Concessionario, il Concedente ed il Concessionario subentrante il verbale di subentro nella gestione della tratta autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno,

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, rappresentata nel presente Atto Aggiuntivo dal Direttore dott. Felice Morisco, e la Società Autostrade Meridionali S.p.A., rappresentata nel presente Atto Aggiuntivo dal legale rappresentante Ing. Luigi Massa, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Art. 2

Allegati

2.1 Fanno parte del presente Atto Aggiuntivo i seguenti allegati:

A. Piano Finanziario Transitorio predisposto dal concessionario scaduto;

B. Quantificazione Capitale Investito Netto Regolatorio dei cespiti devolvibili con

relativa asseverazione

C. Quantificazione dello sbilancio da isointroito da rimodulazione della tariffa differenziata con relativa asseverazione
D. Attestazione del legale rappresentante del concessionario scaduto sul valore del Capitale Investito Netto Regolatorio
E. Elenco contenziosi oggetto di rinuncia da parte del Concessionario e del Concedente;
F. Verbale di subentro nella gestione della tratta autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno sottoscritto in data odierna tra il Concessionario, il Concedente ed il Concessionario subentrante.

Art. 3

Condizione sospensiva

L'efficacia del presente Atto Aggiuntivo è subordinata alla registrazione del decreto interministeriale di approvazione ai sensi di legge.

Art. 4

Rinuncia al contenzioso

4.1. Le Parti - a decorrere dalla data di efficacia del presente Atto Aggiuntivo ed a seguito dell'integrale incasso da parte del Concessionario uscente del valore di subentro previsto nel verbale di subentro da sottoscrivere tra il Concessionario, il Concedente ed il Concessionario subentrante - rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti indicati nell'allegato E) dell'art. 2 al presente Atto Aggiuntivo, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi.

4.2. In relazione ai contenziosi di cui all'allegato B) del presente Atto Aggiuntivo, le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o pretese aventi ad oggetto le medesime controversie rinunciate

come sopra.

4.3. Dalla data di efficacia del presente Atto Aggiuntivo, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito, con compensazione delle spese di giudizio.

Art. 5

Richiamo a norme legislative e regolamentari

5.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Aggiuntivo e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di OO.PP. ed in particolare le norme contenute nelle direttive comunitarie, nella normativa nazionale di rango primario e nei regolamenti esecutivi e attuativi, nonché quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale, ivi comprese le direttive di cui alle Delibere CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, n. 27 del 21 marzo 2013 e s.m.i. e la Direttiva del 30.07.2007 "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria" del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente Atto Aggiuntivo consta di n. 8 facciate dattiloscritte, compresa la presente pagina scritta su n 21 righe, e contiene n. 6 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Concedente, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Concessionario, Società Autostrade Meridionali S.p.A..

Allegato A

Piano Finanziario Transitorio

predisposto dal concessionario scaduto

AUTOSTRADE MERIDIONALI

Autostrade Meridionali
Società per Azioni
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via G. Porzio, 4 – C.D. Isola A/7
80143 Napoli
Capitale Sociale
€ 9.056.250,00
Interamente versato

☎ 081 7508 111
Telefax 081 7508 214
www autostrademeridionali it
email: info@autostrademeridionali it
Pec autostrademeridionali@pec sinapsis-srl net

Codice Fiscale/Partita Iva
00658460639
CCIAA Napoli n. 21371
Tribunale di Napoli 300

Napoli, Protocollo

SAM /NA/22.03.22/0000938/EU
CF2203220000938000

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali

svca@pec.mit.gov.it

Oggetto: Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione unica sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A. MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 4476231EA9 - Riscontro Vs. nota prot. 2285 del 16.03.2022 - Invio del Piano economico finanziario transitorio 2013-2021.

Con la presente, in riscontro alla nota in oggetto, la scrivente Società Autostrade Meridionali S.p.a. invia in allegato il Piano Economico - Finanziario transitorio di Riequilibrio per il periodo 2013 — 2021, decorrente dalla scadenza della concessione.

Inoltre, si inviano i seguenti file Excel con formule aperte:

- DICOTER SAM_comp 12-21 v6 PFC_I
- DICOTER SAM_comp 12-21 v6 PFC con Subentro WACC 4.99%

che riportano gli sviluppi del suddetto Piano Economico Finanziario, sia con i dati desunti dai bilanci approvati che con applicazione del WACC di riequilibrio, riepilogandoli negli schemi "DICOTER" di modello unificato di piano finanziario.

Come stabilito da codesto spettabile Concedente, il Piano Economico Finanziario è stato redatto sulla base dei seguenti presupposti:

- estensione del PEF compresa tra la data di scadenza della concessione e la data del 31 dicembre 2021;
- adozione dei criteri di cui alla nota del Concedente n. 4439 del 21 febbraio 2022;
- recepimento del valore del Capitale Investito Netto Regolatorio al 1° gennaio 2013 (inizio PEF regolatorio) coincidente con il valore riconosciuto ai fini convenzionali alla data del 31 dicembre 2012;
- recepimento del valore del Capitale Investito Netto Regolatorio al 31 dicembre 2021, così come comunicato dal Concedente con lettera prot. 2285 del 16 marzo 2022;
- riconoscimento del credito risultante dalla misura di "isointroito da rimodulazione della tariffa differenziata" applicata dalla Scrivente società, come quantificata dalla stessa e certificata dalla società di revisione incaricata.

Nel restare a disposizione per quant'altro possa occorrere ai fini della più rapida e condivisa definizione dei rapporti economici tra le parti, prima del subentro del nuovo Concessionario, si porgono distinti saluti.

Autostrade Meridionali S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Luigi Massa)

Autostrada A3 Napoli - Salerno

Piano Economico — Finanziario di Riequilibrio del periodo transitorio successivo alla scadenza della concessione 2013 — 2021

1. PREMESSA

Autostrade Meridionali S.p.A. (SAM) è concessionaria per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A3 Napoli-Salerno in forza della Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009 con ANAS S.p.A., come integrata dall'atto, sottoscritto in data 29 novembre 2010, di recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE con delibera del 13 maggio 2010.

L'art. 4 della Convenzione fissava la scadenza della Concessione al 31 dicembre 2012, prevedendosi peraltro, al successivo art. 5 comma 1, l'obbligo del concessionario, anche dopo la scadenza della Convenzione, di restare *"obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa che avrà luogo contestualmente alla corresponsione dell'indennizzo di cui al successivo comma* 2" e cioè, fino al subentro del nuovo concessionario e alla corresponsione da parte di quest'ultimo del c.d. valore di subentro (art. 5.2 della Convenzione).

Il comma 2 dell'art. 5 della Convenzione, come modificato dall'atto di recepimento delle prescrizioni CIPE, prevede infatti che il concessionario uscente percepisca, per le opere già assentite nella Convenzione, ma non ancora ammortizzate, *"un indennizzo di tali poste dell'investimento, regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 283/1998, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal Bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari"*.

In data 20 dicembre 2012 il Concedente con propria lettera prot. 2423 ha comunicato al concessionario che ai sensi del richiamato primo comma dell'art. 5 della Convenzione di Concessione lo stesso avrebbe dovuto proseguire nella gestione della concessione fino al subentro del nuovo concessionario da individuarsi ad esito della esperita procedura di gara e che si sarebbe dovuto impegnare a realizzare un programma di "messa in sicurezza" dell'autostrada nelle aree interessate da cantieri.

Il concessionario ha quindi concordato e poi eseguito nei successivi anni 2013, 2014 e 2015 il detto programma di messa in sicurezza consistente nella esecuzione di parte degli investimenti assentiti in concessione non già ultimati alla data del 31 dicembre.

Per la nuova fase, definita "post contrattuale", è comunque confermato l'obbligo di procedere all'aggiornamento del piano Economico Finanziario transitorio per la disciplina dei rapporti sino alla data di trasferimento dell'infrastruttura. Tale aggiornamento deve essere effettuato individuando un nuovo sistema di remunerazione per il Capitale Investito e per i nuovi investimenti o altri elementi del PEF basato su criteri, condivisi tra le parti, che siano chiari, univoci e ripetibili.

2. RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO TRANSITORIO DI RIEQUILIBRIO

2.1. PRESUPPOSTI DEL PIANO

In funzione di quanto sopra premesso, di seguito viene esposta la proposta di Piano Economico - Finanziario di riequilibrio per il periodo 2013-2021.

Al fine di addivenire alla definizione dei rapporti intercorsi nel periodo di ultrattività della SAM (2013-2021) si è fatto riferimento ai principi già previsti dalle Linee Guida ANAC n. 9 "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato", approvate con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018.

In particolare, tali Linee Guida prevedono al paragrafo 3.1 che: "In generale e fermi i criteri e le buone pratiche definite dalle Autorità di regolazione competenti, l'equilibrio economico-finanziario è verificato quando, dato un tasso di congrua remunerazione del capitale investito, il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto (VAN del progetto) è pari a zero. Segnatamente, il PEF è in equilibrio quando il TIR dell'azionista è uguale al costo atteso del capitale investito; il TIR di progetto è uguale al Costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC)."

L'applicazione della richiamata metodologia è assicurata attraverso i seguenti passaggi:

i) determinazione del Capitale investito netto remunerabile ai fini regolatori *(CIN regolatorio) alla* data del 31 dicembre 2021, coerentemente alla regolamentazione vigente e, alle linee guida per l'ammissibilità dei costi d'investimento esplicitate dal Concedente con nota n. 565 del 25 gennaio 2022;

ii) riconoscimento del CIN Regolatorio da parte del Concedente

iii) ricostruzione delle variazioni economiche riferibili al rapporto concessorio sulla base dei dati consuntivati decorrenti dalla scadenza della concessione sino alla data del 31 dicembre 2021, con predisposizione del Piano economico finanziario, redatto secondo il modello disciplinato dal D.I. n. 125/1997 (Tabelle DICOTER), e quantificazione sia del "TIR di progetto" che del "TIR dell'azionista" per il periodo transitorio;

iv) adozione, nella predisposizione del PEF transitorio, dei dati economico-finanziari-patrimoniali (investimenti, volumi di traffico, ricavi e costi gestionali, ammortamenti, oneri finanziari e fiscali) effettivamente consuntivati nel periodo, riscontrabili dai bilanci di esercizio approvati sino al 31 dicembre 2021, al netto delle rettifiche apportate dal Concedente *al CIN regolatorio;*

v) quantificazione del costo medio ponderato del capitale (WACC) e del costo del capitale proprio (Ke), al netto dell'effetto fiscale. Tali parametri sono determinati applicando la metodologia prevista dalla Delibera CIPE n. 39/2007 secondo le condizioni economico-finanziarie di mercato vigenti alla data di scadenza della concessione. Il WACC, così determinato, è assunto a riferimento unitario ed invariabile per il periodo transitorio considerato;

vi) individuazione dell'importo differenziale dell'indennizzo da subentro che assicura la corrispondenza tra il TIR del progetto consuntivato nel periodo transitorio ed il tasso di congrua remunerazione (WACC) di riferimento calcolato alla data di scadenza della concessione. Tale importo differenziale rappresenta il saldo a credito/debito della società da considerare ai fini dell'indennizzo da subentro in aggiunta al valore del *CIN regolatorio*, come determinato ai sensi delle precedenti lettere i) e ii), alla data del 31 dicembre 2021.

2.2. TASSO DI REMUNERAZIONE (WACC)

La congrua remunerazione del capitale investito utilizzata è stata calcolata applicando le più consuete prassi di mercato tenendo anche conto della metodologia contenuta nella Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 15 giugno 2007.

Così come definito nel precedente paragrafo "2.1. PRESUPPOSTI DEL PIANO", la determinazione del costo medio ponderato del capitale (WACC) è avvenuta quantificando il costo del capitale proprio (Ke) e quello del capitale di debito (Kd), sulla base delle condizioni economico-finanziarie di mercato vigenti alla data di scadenza della concessione, ovvero il 31 dicembre 2012. Il WACC, così determinato, è assunto a riferimento unitario ed invariabile per il periodo transitorio considerato.

In base alla citata Delibera n. 39/2007 il tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito definito secondo la metodologia del costo medio ponderato e considerato al lordo delle imposte è pari a:

$$r = g * \frac{r_d * (1 - t_{ires})}{1 - t_e} + (1 - g) * \frac{r_e}{1 - t_e}$$

dove

- r_e è il tasso nominale di rendimento ammesso del capitale proprio;
- r_d è il tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito;
- g è il tasso di leva finanziaria, determinato per l'indebitamento finanziario netto;
- t_{ires} è l'aliquota di imposta sul reddito delle società;
- t_e è l'aliquota fiscale equivalente sul reddito del concessionario che tiene conto delle diverse basi imponibili dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive determinate in base ai dati di Piano Finanziario.

Il tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito r_d è pari alla somma del tasso di rendimento associato ad attività prive di rischio e di una componente di *premio al debito:*

- il tasso di rendimento delle attività prive di rischio è individuato nella media dei rendimenti del BTP decennale *benchmark* riferibile agli ultimi 12 mesi del 2012;
- il premio al debito è determinato concessionario per concessionario sulla base delle condizioni di accesso al capitale di debito rilevate nel settore e specifiche del Concessionario.

Il tasso nominale di rendimento ammesso del capitale proprio r_e è pari alla somma del tasso di rendimento di attività prive di rischio e di una componente che riflette il rischio sistematico dell'attività svolta dal Concessionario. Detta componente è data dal premio al capitale di rischio moltiplicato per il coefficiente beta:

- il premio al capitale di rischio è pari alla differenza tra il rendimento complessivo del mercato azionario e il rendimento delle attività finanziarie prive di rischio ed è determinato nella misura del 4%;
- il coefficiente beta riflette il rischio specifico e non diversificabile dell'attività.

Sulla base di tali parametri, il costo medio ponderato risulta pari al 4,99% post tax come ricavato dalla tabella seguente:

Tabella 1

Costo dei mezzi propri	**CIPE 39/07 (2012)**
Rendimento risk free	5,48%
Premio rischio di mercato	4,00%
Beta levered	1,183
Rendimento dei mezzi propri	**10,22%**
Mezzi propri / Totale fonti (Bilancio 2012)	32,07%
Incidenza rendimento mezzi propri su WACC	**3,28%**

Costo dei mezzi di terzi	Kd 2012
Kd (costo del debito)	3,47%
Ires (scudo fiscale 2012: 27,5%)	(0,96%)
Kd netto	**2,52%**
Mezzi di terzi / Totale fonti (bilancio 2012)	67,93%
Incidenza rendimento mezzi di terzi su WACC	**1,71%**

Wacc netto	**4,99%**

2.3. CAPITALE INVESTITO NETTO REGOLATORIO

Sulla base delle citate linee guida del Concedente (Prot. n. 565 del 25 gennaio 2022) per l'ammissibilità dei costi di investimento, la società ha calcolato il CIN regolatorio al 31 dicembre 2021, partendo da quello al 1° gennaio 2013, coincidente con il valore riconosciuto ai fini convenzionali alla data del 31 dicembre 2012.

L'importo così determinato, pari a Euro migliaia 421.389, asseverato dalla società di revisione incaricata PricewaterhouseCoopers (PWC) e attestato dal legale rappresentante della società, è stato comunicato al Concedente con nota prot. n. 775 del 9 marzo 2022.

Il Concedente, con nota prot. n. 2285 del 16 marzo 2022, ha determinato in Euro migliaia 421.132 il valore del CIN regolatorio riconosciuto alla remunerazione, rettificando euro migliaia 257 relativi a penali comminate negli anni 2012, 2014, 2020 e 2021.

Al suddetto CIN regolatorio riconosciuto, è stata applicata la remunerazione determinata come indicato nel precedente paragrafo, con emersione di un credito per riequilibrio PEF attive pari a Euro migliaia 8.850.

Pertanto, il valore di subentro composto dal CIN regolatorio riconosciuto al 31 dicembre 2021 e dal credito per riequilibrio PEF ammonta ad un totale di Euro migliaia 429.982.

Il suddetto importo è stato integrato dalla valorizzazione dell'Isointroito, derivante dalla modulazione tariffaria per i veicoli di classe A provvisti di Telepass (si veda il paragrafo 2.4.2.1 Ricavi da pedaggio, pag. 6), che per SAM rappresenta un credito pari a Euro migliaia 10.146, così come comunicato dal Concedente in data 16 marzo 2022 con la predetta nota prot. n. 2285.

Di conseguenza, il valore complessivo di subentro comprensivo del CIN, del credito per riequilibrio PEF e dell'Isointroito, che deve essere corrisposto a SAM ammonta a Euro migliaia 440.128.

Tabella 2 (€/000)

VALORE DI SUBENTRO		*Importo*
CINR asseverato da società di revisione al 31/12/2021	A	421.389
Importo detratto dal CINR da parte del Concedente per penali comminate alla SAM	B	-257
CINR al 31/12/2021 riconosciuto dal Concedente	**C=A+B**	**421.132**
Credito per riequilibrio PEF al 31/12/2021	D	8.850
Credito per isointroito al 31/12/2021 (asseverato da società di revisione)	E	10.146
Valorizzazione Diritto di subentro al 31/12/2021	**F=C+D+E**	**440.128**

La regolazione di tali importi avverrà con le modalità definite dal verbale di subentro sottoscritto dalle parti.

2.4. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CON DATI DI BILANCIO

2.4.1 Elementi economico finanziari

Il Piano Economico - Finanziario di riequilibrio del periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2021 è stato redatto sulla base delle seguenti ipotesi:

a) la società Autostrade Meridionali ha proseguito nella gestione della concessione fino alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario che avverrà previo il pagamento in favore di SAM da parte del nuovo concessionario del valore di subentro e degli altri importi di cui al presente documento;

b) i valori economico - finanziari inclusi nel presente Piano di Riequilibrio corrispondono, per il periodo 2013 - 2021 ai consuntivi risultanti dai Bilanci approvati della società Autostrade Meridionali, per quanto riguarda il 2021 i dati sono ricavati dal Progetto di Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2022;

c) con riferimento alla tariffa differenziata per il periodo 2013 – 2021 sono stati considerati per i veicoli di classe A i dati di traffico effettivamente consuntivati ed i relativi pedaggi determinati sulla base della modulazione tariffaria, con conseguente valorizzazione dell'"isointroito", con riferimento alla tariffa differenziata;

d) nel Piano Economico - Finanziario di riequilibrio, il capitale investito netto regolatorio iniziale al 1° gennaio 2013 è pari al valore degli investimenti non ammortizzati (366.124 € migliaia).

2.4.2 Ricavi di gestione

I ricavi di gestione realizzati sono rappresentati da:

- ricavi da pedaggio derivanti dall'applicazione di un pedaggio diretto dall'utenza;
- ricavi da attività collaterali;
- altri proventi.

2.4.2.1 Ricavi da pedaggio

I ricavi da pedaggio inseriti nel Piano Economico - Finanziario di riequilibrio derivano dal prodotto tra il traffico previsto per classe veicolare e le rispettive tariffe di pedaggio di spettanza di Autostrade Meridionali (non comprendono quindi l'IVA e i sovracanoni da versare all'Anas ex art. 19, comma 9 bis del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009).

Per quanto riguarda i ricavi da pedaggio del periodo 2013-2021 il dato corrisponde ai valori di consuntivo registrati dalla Società.

Le variazioni del traffico intervenute dal 2013 al 2021 rispetto all'esercizio precedente sono quelle riportate in Tabella 3.

Tabella 3 (Var. % su anno precedente)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leggeri	2,4%	4,6%	5,1%	4,9%	2,5%	-0,3%	0,5%	-28,7%	26,1%
Pesanti	1,9%	6,1%	2,5%	2,8%	4,8%	2,7%	-4,8%	-17,7%	20,7%
Totale	2,3%	4,7%	4,9%	4,7%	2,7%	-0,1%	0,0%	-27,8%	25,6%

Per quanto riguarda le tariffe applicate dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021, relativo alla tariffa per i veicoli in classe A solo a partire dal 2021, come esposto nella Tabella 4.

Tabella 4 (€)

Classe di pedaggio	Pedaggio 2013	Pedaggio 2014	Pedaggio 2015	Pedaggio 2016	Pedaggio 2017	Pedaggio 2018 (*)	Pedaggio 2019	Pedaggio 2020	Pedaggio 2021
A	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	1,70
B	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20	2,20
3	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,90	3,90	3,90	3,90
4	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,90	4,90	4,90	4,90
5	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,60	5,60	5,60	5,60

(*) con il D.M. n. 614 del 29/12/2017 è stato disposto un incremento tariffario pari al 5,98% a partire dal 1° gennaio 2018

Di seguito la tabella dei ricavi da pedaggio consuntivati dal 2013 al 2021 (Tabella 5)

Tabella 5 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RICAVI - Ricavi da pedaggi	(2.1)	72.221	75.187	78.726	82.054	84.388	90.389	89.150	64.853	81.622

Dal 1° gennaio 2013, è stata applicata la tariffa differenziata praticata per i veicoli di classe A dotati di Telepass come esposto nella seguente tabella 6 (€):

Tabella 6 (€)

Percorrenze	Tariffa per veicoli di classe A applicata con decorrenza 1.01.2013 - 31.12.2017	Tariffa per veicoli di classe A applicata con decorrenza 1.01.2018 -31.12.2021
Fino a 5 km	0,70	0,70
Da5 a 10 km	0,90	1,00
Da 10 a 15 km	1,10	1,30
Da 15 a 20 km	1,30	1,50
Da 20 a 25 km	1,60	1,90
Da 25 a 30 km	1,90	2,00
Oltre 30 km	2,00	2,10

Per gli altri utenti dei veicoli di Classe A si applica il pedaggio intero (2,00 euro dal 2013 al 2017 e 2,10 euro dal 2018 al 2021), indipendentemente dalla percorrenza chilometrica. Annualmente si procede con la verifica dell'effettivo incasso conseguito dalla concessionaria dovendosi perseguire l'isointroito rispetto alla tariffa media previgente di € 1,60 dal 2013 al 2017 ed € 1,70 dal 2018 al 2021 senza differenziazioni per modalità di pagamento e per percorrenza eseguita.

Le differenze da recuperare al fine di garantire l'equivalenza degli introiti da pedaggio, come ribadito dal Concedente in occasione delle precedenti rimodulazioni tariffarie intervenute, sono considerate nel valore di subentro che dovrà, pertanto, essere riconosciuto al concessionario uscente. La concessionaria ha consuntivato annualmente lo

scostamento prodottosi dalla attuale articolazione della tariffa differenziata rispetto all'isointroito perseguito con la tariffa di riferimento. Lo squilibrio prodottosi annualmente, fino alla data di effettivo subentro da parte del nuovo concessionario, comporta l'adeguamento del Valore di Subentro di spettanza della SAM.

Il valore progressivo dello scostamento prodottosi dall'articolazione tariffaria al 31/12/2021 è pari ad 10,1 €/mil.

2.4.2.2. Altri ricavi

Gli altri ricavi sono essenzialmente composti da proventi netti da subconcessioni e attività collaterali, recupero per lo squilibrio della mancata rimodulazione della tariffa differenziata e da altre partite di rimborso/recupero.

Inoltre, la voce altri ricavi ricomprende i Ricavi per servizi di costruzione che rappresentano i servizi di costruzione/ampliamento realizzati nei vari esercizi per investimenti in "Nuove Opere" del corpo autostradale, con corrispondente incremento del "Diritto di Subentro" iscritto tra le attività finanziarie.

Lo sviluppo degli altri ricavi è riportato nella successiva Tabella 7.

Tabella 7 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ALTRI RICAVI										
- Proventi netti da subconcessioni e attività collaterali	(2.2)	1.014	906	880	890	749	757	769	568	623
- Altri proventi	(2.3)	1.909	2.984	4.458	2.548	6.494	1.600	2.207	2.289	2.094
- di cui recupero per lo squilibrio della mancata rimodulazione della tariffa differenziata		*908*	*944*	*1.163*	*1.569*	*1.593*	*682*	*1.208*	*1.138*	*941*
- Ricavi lavori c/terzi	(2.4)	32.658	11.410	7.225	-272	1.593	7.467	1.271	1.369	8.433

Con riferimento ai ricavi da subconcessione delle Aree di Servizio, occorre precisare che mentre per il periodo 2013 — 2016 è stato applicato un meccanismo di rivalutazione automatico delle royalties, in relazione all'inflazione, a partire dal 1° gennaio 2017 i subconcessionari hanno accettato la richiesta di proroga formulata da SAM per assicurare la continuità dei servizi nelle more dell'espletamento della gara di affidamento della nuova concessione autostradale, a condizione che fosse riconosciuta la revisione al ribasso delle condizioni economiche previste nei previgenti contratti, in ragione del ridotto volume d'affari registratosi nel corso degli ultimi anni. Ciò ha, pertanto, determinato la riduzione delle aliquote medie applicate, con conseguente contrazione dei ricavi da subconcessione Aree di Servizio.

2.4.3. Costi operativi

I costi operativi includono, oltre ai canoni di concessione previsti per legge:

- costi di manutenzione e rinnovi;
- costi per il personale;
- altri costi amministrativi e generali

2.4.3.1. Costi di manutenzione

In riferimento a tale voce di costo si riportano nella tabella che segue i consuntivi registrati nel periodo 2013-2021.

La valorizzazione degli interventi complessivamente afferenti all'ambito in questione è ricompresa all'interno della Tabella 8.

Tabella 8 (€/000)

ANNO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Manutenzione Ricorrente	2.676	4.121	6.845	4.997	5.655	5.613	6.510	5.675	8.405
Manutenzione Funzionale	478	569	2.138	1.243	937	1.063	535	655	591
Pavimentazione	606	1.233	1.467	666	811	1.802	1.562	1.941	2.610
Manutenzione Non Ricorrente	465	1.474	711	813	2.676	2.059	3.726	10.202	5.993
TOTALE MANUTENZIONI	**4.225**	**7.397**	**11.161**	**7.719**	**10.080**	**10.536**	**12.333**	**18.472**	**17.599**

La **manutenzione ricorrente** ricomprende gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere d'arte e gallerie, altri elementi corpo autostradale, segnaletica e barriere di sicurezza, impianti e fabbricati.

Nel dettaglio:

1. *Manutenzione delle opere d'arte e gallerie,* la cui programmazione è redatta sulla base della formulazione di una casistica di difetti identificati nell'ambito dell'attività di sorveglianza delle opere d'arte, comprende per interventi lievi e localizzati: contestuali o derivanti dalle ispezioni in sito ed effettuati da personale interno/esterno. Consistono nel disgaggio dell'area degradata, posa del passivante e successiva applicazione di tinta a base cementizia compatibile finalizzata a ridurre l'impatto visivo del passivante (che vira al colore blu) e ad omogeneizzare l'aspetto della zona di intervento.
2. *Manutenzione altri elementi del corpo stradale* sono interventi di manutenzione geotecnica finalizzati alla conservazione e/o al ripristino delle condizioni di efficienza dell'infrastruttura o delle parti di essa interessate da anomalie di natura geotecnica, ed assicurarne la conservazione nel tempo.
3. *Manutenzione segnaletica verticale* comprende interventi di pulizia e lavaggio delineatori e cartelli e l'eventuale sostituzione dei cartelli danneggiati e/o delle strutture di sostegno.
4. *Manutenzione della segnaletica orizzontale* prevede attività di ripasso e rifacimento delle linee longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili, iscrizioni o simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli.
5. *Manutenzione barriere di sicurezza*, le attività di manutenzione ordinaria consistono principalmente in interventi che richiedono la sostituzione di interi tratti di barriera o di singoli elementi costitutivi, conseguentemente a deterioramento (corrosione, dislocazioni, allentamento delle bullonature) o danneggiamento da urti (veicoli in svio, macchine operatrici, materiale disperso, perdita di carico).
6. *Manutenzione Impianti,* sono individuabili sostanzialmente in 3 tipologie di manutenzione:
    a. manutenzione correttiva, gli interventi sono definiti a seguito di guasti, rientrano in questo tipo di manutenzione gli interventi non programmati ma che si sono resi necessari a seguito di una segnalata inefficienza degli impianti (una o più lampade spente, svincolo completamente fuori servizio, etc.).

b. manutenzione programmata a cadenza periodi e ca, in relazione alla tipologia di impianto, si programmano interventi su tutti i elementi.

7. *Manutenzione edifici*, le attività di manutenzione essere riguardano essenzialmente tinteggiature e verniciature dei profilati metallici (tettoie dei parcheggi, delle ringhiere, etc.), interventi ad impianti (di depurazione; termoidraulici e di condizionamento), tetti, grondaie e discendenti, impermeabilizzazioni e regolarità dei marciapiedi; le riparazioni di infissi e dei portoni dei magazzini; la pulizia dei locali. sistemazioni localizzate sulle isole e corsie di stazione.
8. *Sorveglianza Opere d'arte; l*e attività di sorveglianza sono articolate in Sorveglianza sistematica di legge che prevede ispezioni ordinarie e approfondite per accertare lo stato di conservazione delle strutture e sorveglianza sistematica di dettaglio, finalizzata all'individuazione della natura dei degradi, delle loro cause e della loro possibile evoluzione.

Le attività di manutenzione ricorrente sono state condotte in linea con le esigenze manutentive della rete, inoltre dal 2020 i piani di manutenzione hanno recepito le indicazioni del documento "Criteri di priorità e programma delle manutenzioni autostradali", Rev. 0 del 15.10.2019, redatto dal MIT - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, e successiva revisione Rev.1 del 22.11.2019.

Si evidenzia un andamento pressoché costante con un incremento relativo al 2021 dovuto essenzialmente a incremento:

- delle attività di sorveglianza (€ 1.637) a seguito dell'entrata in vigore del DM 578 del 17.12.2020 che ha reso esecutive le "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti". Nel corso del III trimestre 2021, con nota n. 2289 del 04.06.2021, si è dato avvio alle attività di aggiornamento delle rilevazioni, catalogazione e analisi della difettosità delle opere d'arte in coerenza con le suddette "Linee guida" contemporaneamente all'avanzamento delle ordinarie attività di sorveglianza. richiedendo pertanto l'incremento di risorse e mezzi e la geometrizzazione BIM delle opere oggetto di ispezione.

- intervento di rifacimento dello spartitraffico su Viadotto San Giovanni, successivamente portato ad investimento.

La **manutenzione funzionale** ricomprende gli interventi di manutenzione delle opere a verde, operazioni invernali e forniture varie

1. ***Manutenzione opere a verde,*** le attività di manutenzione del verde assolvono alla necessità di contenere lo sviluppo della vegetazione infestante per fini di sicurezza del traffico, per motivi estetici e per motivi funzionali (mantenere la piena visibilità dei segnalimite e/o catadiottri e non invadere la pavimentazione), nonché per il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi e per prevenire fenomeni di erosione superficiale, ruscellamenti e corrivazioni.
2. ***"Operazioni Invernali"*** si intende l'insieme delle attività finalizzate a garantire la continuità del servizio di mobilità in condizioni di sicurezza nelle situazioni favorevoli alla formazione del ghiaccio o durante gli eventi nevosi. le attività prevedono il nolo dei mezzi e l'impiego e consumo dei materiali per le attività di salatura preventiva.
3. ***Forniture varie***, comprendono tutte le operazioni e gli interventi inerenti alla conservazione o il ripristino di efficienza di parti, impianti e attrezzature.

Le attività di manutenzione funzionale e le pavimentazioni sono state condotte in linea con le esigenze manutentive della rete, tenendo conto degli effettivi livelli di servizio registrati. In particolare, nel corso del 2015 per la manutenzione

funzionale si è registrato un incremento di spesa legato a lavori in danno della messa in sicurezza (attività in giroconto). Nel 2016 e 2018 si sono verificati interventi "eccezionali" di pulizia delle vasche.

La **manutenzione delle pavimentazioni** consiste generalmente nella fresatura e nel rifacimento degli strati ammalorati; tuttavia, piccoli interventi manutentivi di natura puntuale possono essere eseguiti direttamente da personale ordinario del servizio di manutenzione, purché, oltre ad essere segnalati, vengano monitorati per alcuni giorni al fine di verificarne l'assestamento definitivo.

Le attività di manutenzione le pavimentazioni sono state condotte in linea con le esigenze manutentive della rete, tenendo conto degli effettivi livelli di servizio registrati, e vengono pianificate in relazione ai risultati delle verifiche strumentali bimestrali che determinano i paramenti di CAT e IRI.

Gli interventi che vengono programmati specificatamente per **l'aderenza CAT** sono trattamenti superficiali (usura), ripristino delle caratteristiche di aderenza, rinnovo delle superfici ammalorate.
Gli interventi programmati specificatamente per la ***regolarità*** sono risanamenti superficiali riprese di avvallamenti, riparazioni superficiali mediante asportazione e ricostruzione degli strati superficiali.
Gli interventi programmati specificatamente per la **portanza** sono riparazioni profonde mediante asportazione e ricostruzione degli strati profondi.

Per quanto attiene la pavimentazione, nel corso del 2021 l'incremento di circa 1.000 sulla media annuale determinato dalla maggior estensione di interventi di risanamento più profondo.

La manutenzione non ricorrente ricomprende Interventi localizzati profondi o estesi sulle opere in c.a. sono prevalentemente di tipo conservativo ed hanno l'obiettivo di ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali degli elementi danneggiati delle strutture; interrompere i fenomeni di degrado in atto; proteggere la struttura dal degrado futuro.

Come emerge da tabella 6, si evidenzia un andamento molto più basso rispetto alla media dal 2013 a 2015, dovuto essenzialmente al fatto che in vista dell'approssimarsi del termine convenzionalmente fissato al 31.12.2012, il MIMS ha comunicato alla Società la richiesta di proseguire, a far data dal 1° gennaio 2013, nella gestione della concessione secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione vigente. Tale richiesta veniva formulata secondo quanto previsto dall'art. 5.1 della Convenzione Unica, e con la stessa veniva disposto che il concessionario ponesse in essere tutte le azioni necessarie al mantenimento del livello di servizio, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, per l'utenza, della struttura autostradale nelle aree interessate dai cantieri di ampliamento a tre corsie.

La società, ultimato il programma di messa in sicurezza dell'infrastruttura autostradale, disposto dal Concedente, nei termini anzidetti, ha continuato a provvedere su base annuale dal 2016 ad oggi, sono state condotte in linea con le esigenze manutentive della rete e tenendo conto delle indicazioni pervenute dall' attività di sorveglianza funzionale alla individuazione delle parti dell'opera soggette a degrado.

Ciò in una logica di ottimizzazione dell'azione operativa e nel rispetto dell'assorbente esigenza di garantire la sicurezza della circolazione per l'utenza.

In particolare, nel periodo 2019 — 2021 sono stati realizzati i seguenti interventi:

- Interventi su gallerie. In tale ambito è stato eseguito l'intervento di adeguamento della Galleria Castello mirato all'adeguamento normativo della stessa ai requisiti previsti dalla legge 264/2006 e dal D.P.R. 151/2011. La realizzazione dell'intervento ha un valore pari a 2.065 k€. (l'intervento è stato successivamente girocontato ad investimento)

- Riqualifica e ripristino strutturale dei Viadotti Caiafa, Surdolo, Madonna del Monte e S. Eremita; Riqualifica e ripristino strutturale del Cavalcavia di Via Santoro nel comune di Cava de' Tirreni.
- Interventi di ripristino passerelle opera 238; opera 313; opera 322 bis e demolizione opera 216 passerella pedonale al km 29+210;
- Intervento di ripristino sottopassi fluviali op. 76; op 141; op 295; op 318;
- Sostituzione appoggi delle opere 132bis (cavalcavia Andolfi), 13, 17, 18 e 25 (Rampe del Porto di Napoli); Intervento di Ripristino cavalcavia in acciaio.

2.4.3.2. *Costi per il personale*

Si riporta di seguito il dettaglio del costo del personale registrato dall'esercizio 2013 all'esercizio 2021 (tabella 9).

Tabella 9 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Costi personale addetto alla riscossione	(2.6.1)	12.906	12.682	12.698	12.719	12.537	12.271	11.560	9.981	10.095
- Costi personale addetto alla manutenzione	(2.6.3)	4.956	5.270	5.425	5.352	5.606	5.581	6.201	5.631	6.182
- Costi personale (amministrativo)	(2.15)	6.687	6.707	7.152	7.367	7.405	7.123	8.512	6.906	7.483
TOTALE		**24.549**	**24.659**	**25.275**	**25.438**	**25.548**	**24.975**	**26.273**	**22.518**	**23.760**

Di seguito è altresì riportata la dinamica dell'organico medio della società nel periodo 2013-2021 (tabella 10).

Tabella 10 (€/000)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ORGANICO MEDIO	372,48	371,84	369,21	362,63	350,98	342,86	327,06	310,40	304,02

Il costo del personale nel periodo 2013-2021 registra un decremento del 3,2% passando da euro/migl. 24.549 del 2013 ad euro/migl. 23.760 del 2021. Tale decremento è stato sostanzialmente determinato dalla riduzione dell'organico medio pari al 18,38% (-68,46 unità) che ha compensato gli incrementi di costo medio collegati ai rinnovi del CCNL e degli accordi territoriali di II livello (+13,30% nel periodo).

2.4.3.3. Altri costi amministrativi e generali

Tale voce ricomprende gli altri costi di funzionamento, tra cui costi di esazione, costi energetici, assistenze legali, etc.

Inoltre, si precisa che i costi per servizi includono anche i costi sostenuti per nuovi investimenti in "Nuove opere" autostradali.

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi amministrativi e generali registrati dall'esercizio 2013 all'esercizio 2021 (tabella 11).

Tabella 11 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Prestazioni di servizi	(2.9)	34.178	16.973	14.006	4.929	6.298	12.706	5.952	5.184	8.179
- Acquisti di materie e beni di consumo	(2.11.1)	5.414	1.055	919	1.291	972	691	1.724	2.075	765
- Altri costi amministrativi e generali	(2.17)	1.487	1.709	1.941	1.613	2.033	3.276	1.746	1.940	1.830

2.4.4. Ammortamenti e Accantonamenti

2.4.4.1. Ammortamento finanziario

In base alla Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009 con ANAS S.p.A., la Società dal 2013 non effettua ammortamenti sui beni devolvibili. Infatti, i cespiti assentiti in concessione nel piano finanziario 1999, all'approvazione della Convenzione Unica sono stati parzialmente ammortizzati fino al 31/12/2008 e non vengono più ammortizzati negli anni successivi al 2009.

2.4.4.2. Altri accantonamenti

Tale voce accoglie gli accantonamenti effettuati per rischi ed oneri da sostenere, essenzialmente in relazione a vertenze e contenziosi in essere alla data di chiusura del bilancio.

2.4.4.3. Canoni Concessori

Con riferimento ai canoni concessori il presente piano accoglie i seguenti canoni per il periodo di riferimento (tabella 12):

Tabella 12 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Canoni di concessione	(2.10)	10.515	11.001	11.536	12.063	12.402	12.510	12.392	9.049	11.329

- il canone annuo di concessione pari al 2,4% degli importi netti da pedaggio;
- l'integrazione di cui al D.L. n. 78/2009 e del D.L. n. 78/2010 (cosiddetto "sovrapprezzo tariffario" di competenza ANAS);
- il canone annuo sui proventi da sub-concessioni pari al 5% delle royalties sulle subconcessioni attualmente incassate dalla Società.

2.4.5 Oneri e proventi finanziari

La voce accoglie i proventi e oneri finanziari netti registrati dalla SAM, in riferimento ai proventi finanziari gli stessi sono essenzialmente riconducibili ad interessi attivi maturati su conti correnti e su contratti di time deposit; in riferimento agli oneri finanziari gli stessi sono afferenti principalmente agli oneri relativi ai finanziamenti contratti da SAM per finanziare il proprio piano di investimenti correlato al potenziamento ed ammodernamento della rete autostradale gestita. Per i dettagli relativi all'indebitamento finanziario si veda il punto 2.12.

Tabella 13 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri e proventi finanziari										
- Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine	(2.34)	-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-4.448	-4.850

2.4.6 Immobilizzazioni in beni non reversibili

Tale voce accoglie gli investimenti strumentali effettuati dalla Società attraverso l'acquisizione diretta di beni e sono dettagliate nella tabella 14.

Con riferimento a tale voce si evidenzia che la stessa è in gran parte costituita dall'immobile presso il quale si trovano gli uffici della Società.

I beni in oggetto sono stati ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.

Tabella 14 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI NON REVERSIBILI										
- Immobilizzazioni tecniche non reversibili	(3.9)	17.889	17.193	17.188	17.085	17.206	17.518	17.760	18.110	18.426
- Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	(3.10)	(12.653)	(12.371)	(12.765)	(12.988)	(13.427)	(13.823)	(14.371)	(14.937)	(15.553)
- Totale immobilizzazioni non reversibili nette	(3.11)	5.236	4.822	4.423	4.097	3.779	3.695	3.389	3.173	2.873

2.4.7 Immobilizzazioni finanziarie

Tale voce accoglie il valore delle imposte anticipate in essere alla chiusura dell'esercizio relative a differenze temporanee tra i valori contabili delle attività e passività ed i corrispondenti valori fiscali, la voce è costituita essenzialmente da imposte anticipate a fronte dei fondi per rischi e dei fondi di svalutazione dei crediti finanziari (tabella 15).

La voce accoglie altresì per euro migliaia 1 la quota di partecipazione (0,97%) nel Consorzio Autostrade Italiane Energia.

Tabella 15 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Immobilizzazioni finanziarie	(3.13)	14.086	15.237	16.751	15.034	13.993	8.221	8.042	6.740	6.386

2.4.8 Capitale circolante netto

Tale voce accoglie principalmente i crediti v/clienti, i debiti v/fornitori e il saldo tra i debiti tributari (determinati dal saldo delle imposte di conto economico e degli acconti in base all'attuale legislazione fiscale) e i crediti/debiti verso l'erario per IVA (tabella 16).

Tabella 16 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Capitale circolante netto operativo	(3.14)	(23.194)	(24.572)	(18.647)	(9.265)	(6.572)	(2.435)	(10.626)	(11.099)	(16.837)

2.4.9 Patrimonio netto

Il Capitale Sociale, costituito da n. 4.375.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,07 cadauna, interamente sottoscritte e versate, è pari ad Euro migliaia 9.056.

Le Riserve e Utili portati a nuovo sono rappresentate dalle seguenti tipologie:

- Riserve di rivalutazione: riferite alla riserva per la Legge 19 marzo 1983 n. 72 e alla riserva per la Legge 30 dicembre 1991 n. 413.
- Riserva legale: tale riserva ha raggiunto il quinto del capitale sociale come previsto dall'art. 2430 del Codice civile.
- Riserva straordinaria: si tratta della riserva disponibile formata con utili di esercizi precedenti.
- Riserva per investimenti: rappresenta la destinazione di parte dell'utile 2003, disposta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 5 aprile 2004, a garanzia della realizzazione del piano di investimenti previsto nella convenzione del 1999 con l'ANAS.
- Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti: rappresenta la Riserva deliberata dall'Assemblea degli Azionisti a seguito della richiesta dell'ANAS, pari alla stima, da parte di quest'ultima, del beneficio finanziario maturato dal 2000 sino al 31 dicembre 2009 per effetto degli asseriti ritardi nell'esecuzione degli investimenti rispetto alle previsioni originarie del piano finanziario. Tale riserva risulta svincolabile in conseguenza della definizione del presente piano Economico Finanziario transitorio.

Tabella 17 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PATRIMONIO NETTO										
- Capitale sociale	(4.1)	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056
- Riserve e utili (perdite) a nuovo	(4.2)	97.656	99.713	101.238	108.901	121.440	136.626	151.458	168.353	170.196
- Utile (perdita) di esercizio	(4.3)	2.809	3.247	9.321	15.088	19.643	21.353	16.620	4.030	16.023
- Totale	(4.4)	109.521	112.016	119.615	133.045	150.139	167.035	177.134	181.439	195.275
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO										
- dividendi			(875)	(1.750)	(1.750)	(2.624)	(4.375)	(6.563)	-	(2.186)
- altre variazioni			123	28	92	75	(82)	42	275	-
- Totale			(752)	(1.722)	(1.658)	(2.549)	(4.457)	(6.521)	275	(2.186)

2.4.10 Fondi per rischi ed oneri

Il fondo trattamento di fine rapporto è rilevato al valore da liquidare ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.

Gli altri fondi sono rappresentati dagli accantonamenti effettuati per rischi ed oneri da sostenere, essenzialmente in relazione a vertenze e contenziosi in essere alla data di chiusura del bilancio. Al 31/12/2021 la voce accoglie i "Fondi rischi per sanzioni e penali da Convenzione Unica", pari ad Euro migliaia 257, derivante dalla stima degli oneri da sostenere a fronte di penali comminate nel corso del 2012, 2014, 2020 e 2021 dal Concedente.

Di seguito il dettaglio dei Fondi per rischi ed oneri (tabella 18).

Tabella 18 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FONDI PER RISCHI E ONERI										
- Fondo trattamento fine rapporto	(4.7)	6.397	6.290	6.108	5.768	5.174	5.035	4.540	4.413	4.637
- Altri fondi	(4.8)	18.430	25.222	27.097	28.923	24.545	22.187	20.851	16.453	15.451
- Totale	(4.9)	24.827	31.512	33.205	34.691	29.719	27.222	25.391	20.866	20.088

2.4.11 Indebitamento finanziario netto

Tale voce accoglie:

- **Disponibilità liquide:** composte da denaro e valori in cassa, depositi bancari e postali e rapporti attivi di conto corrente infragruppo per crediti finanziari a breve verso la Controllante diretta Autostrade per l'Italia S.p.A., per effetto dell'accentramento della tesoreria di Gruppo.
- **Altre attività e passività finanziarie correnti**: dal 2020 si riferiscono in particolare ad un contratto di time deposit sottoscritto con la controllante diretta Autostrade per l'Italia.
- **Finanziamenti a breve termine**: sono riferiti a finanziamenti contratti da SAM per finanziare il proprio piano di investimenti correlato al potenziamento ed ammodernamento della rete autostradale gestita.
- **Diritti di subentro**: rappresentano l'ammontare nominale del credito per l'indennizzo afferente al "diritto di subentro", previsto dall'art. 5.2 della Convenzione Unica, che sarà regolato a favore della Società al momento di effettivo subentro da parte del concessionario subentrante, per maggiori dettagli si veda il successivo paragrafo 2.4.12.

Tabella 19 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DEBITI FINANZIARI NETTI										
- Prestiti da contrarre a medio-lungo termine	(4.14)	(26)	(26)	(170)	(321)	(32)	(35)	(81)	(186)	(186)
- Saldo posizione finanziaria a breve	(4.15)	252.303	253.859	253.170	240.725	231.246	223.660	207.987	207.710	196.334
- Diritto di subentro	(4.15 bis)	(390.433)	(401.843)	(403.293)	(398.270)	(399.863)	(408.313)	(409.584)	(410.953)	(419.136)
- Totale debiti finanziari netti	(4.16)	(138.156)	(148.010)	(150.293)	(157.866)	(168.649)	(184.688)	(201.678)	(203.429)	(222.988)

Dettaglio posizione finanziaria a breve										
- Disponibilità liquide		8.002	10.240	9.119	(3.640)	(13.814)	(21.365)	(37.343)	(4.341)	(18.366)
- Altre attività finanziarie correnti		(848)	(821)	(804)	(713)	(659)	(658)	(604)	(32.537)	(30.443)
- Altre passività finanziarie correnti		149	97	105	597	719	683	934	129	143
- Finanziamenti a breve termine		245.000	244.343	244.750	244.481	245.000	245.000	245.000	244.459	245.000
TOTALE		**252.303**	**253.859**	**253.170**	**240.725**	**231.246**	**223.660**	**207.987**	**207.710**	**196.334**

2.4.12 Investimenti oggetto di valore di subentro

Tale voce è relativa agli investimenti che determinano il Capitale Investito Netto Regolatorio riconoscibile ai fini del valore di subentro per l'affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.

Di seguito il dettaglio degli importi progressivi relativi agli interventi oggetto di valore di subentro nel periodo di riferimento, ossia gli anni dal 2013 al 2021.

Si riporta, inoltre, per ogni lotto una descrizione dell'intervento realizzato.

Tabella 20 (€/000)

Lotto	Progr 2013	Progr 2014	Progr 2015	Progr 2016	Progr 2017	Progr 2018	Progr 2019	Progr 2020	Progr 2021
LOTTO 5-10	145.965	147.983	152.088	147.356	147.396	147.401	147.819	147.874	147.681
LOTTO 10-12	37.042	37.432	37.092	37.344	37.709	37.737	37.737	37.857	37.958
LOTTO 12-17	94.124	101.690	105.183	104.754	105.286	105.289	105.120	105.145	105.128
LOTTO 17-19 BASE	20.861	20.754	20.727	20.733	20.950	27.955	28.112	28.116	28.138
LOTTO 17-19 COMPLET	5.126	5.582	5.696	5.617	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591
LOTTO 19-22	56.936	57.989	57.863	57.892	58.461	58.848	58.848	58.851	58.851
NOCERA	440	440	440	440	440	440	440	440	440
ANGRI BASE	21.796	21.714	21.719	21.643	21.578	21.613	21.613	21.613	21.613
ANGRI COMPL	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
PONTICELLI	22.376	22.366	22.367	22.375	22.335	22.338	22.338	22.339	22.339
SAN PANTALEONE	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
VIADOTTO SAN GIOVANNI	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137
GALLERIA CASTELLO IMPIANTI	-	-	-	-	-	-	864	2.026	2.026
GALLERIA CASTELLO OP. CIVILI	-	-	-	-	-	-	-	-	3.351
IMPIANTO DI PESATURA DINAMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781
TOTALE	**413.241**	**424.525**	**431.750**	**426.727**	**428.320**	**435.787**	**437.058**	**438.427**	**446.610**
SVALUTAZIONI CONTABILI	-22.682	-22.682	-28.457	-28.457	-28.457	-27.474	-27.474	-27.474	-27.474
RETTIFICHE CONTABILI	-126	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTI ISCRITTI A BILANCIO	**390.433**	**401.843**	**403.293**	**398.270**	**399.863**	**408.313**	**409.584**	**410.953**	**419.136**

- Lotto 5- 10 L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra le progr. km 5+690 e 10+525 con realizzazione della corsia di emergenza solo in alcuni tratti, e la realizzazione del nuovo svincolo di Portici/Ercolano comprensivo del nuovo piazzale di esazione con la realizzazione delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi. Inoltre è stato realizzato il nuovo edificio di stazione e impianti. Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da gallerie artificiali, sottovia e cavalcavia che si è reso necessario realizzare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale e della realizzazione della nuova viabilità di adduzione. E' stato previsto il rifacimento completo dei sottovia o il loro prolungamento in sede. I lavori sono stati ultimati nel 2014.

- Lotto 10-12 L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra le progr. km 10+525 e 12+035 con realizzazione della corsia di emergenza solo in alcuni tratti.
  Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da sottovia e cavalcavia che si è reso necessario ristrutturare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale. E' stato previsto il rifacimento completo dei sottovia o il loro prolungamento in sede, il caso di rifacimento completo ha coinciso con l'adeguamento dei franchi del medesimo. Per i cavalcavia l'ampliamento della sede autostradale si è reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato. I lavori sono stati ultimati nel 2013.

- Lotto 12-17 L'intervento ha avuto per oggetto i lavori di ampliamento a tre corsie della A3: Napoli – Pompei – Salerno, nel tratto compreso tra il km 12+900 ed il km 17+085. Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da sottovia e cavalcavia che si rende necessario ristrutturare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale. E` stato previsto il rifacimento completo dei sottovia in quanto la necessità di prolungamento a seguito dell'ampliamento a tre corsie dell'autostrada ha coinciso con l'esigenza di adeguamento dei franchi e di potenziamento della sede stradale. Per i cavalcavia l'ampliamento della sede autostradale ha reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato. Per il rifacimento di tutti i cavalcavia è stata prevista una tipologia strutturale unica per tutta la tratta oggetto d'intervento. I lavori sono stati ultimati nel 2015.

- Lotto 17-19 Base e completamento L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra le progr. km 17+085 e 19+269 con realizzazione della corsia di emergenza solo in alcuni tratti.
  Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da sottovia e cavalcavia che si è reso necessario ristrutturare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale. E' stato previsto il rifacimento completo dei sottovia o il loro prolungamento in sede, il caso di rifacimento completo ha coinciso con l'adeguamento dei franchi del medesimo. Per i cavalcavia l'ampliamento della sede autostradale si è reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato. L'intervento ha visto la realizzazione in due fasi, in quanto è stata effettuata la rescissione di contratto al primo affidatario e il successivo completamento con nuovo appaltatore. I lavori sono stati ultimati nel 2013.

- Lotto 19-22 L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra km 19+269 ed il km 22+400 con adeguamento dello svincolo di Pompei e nuovo svincolo di Torre Annunziata Sud, comprensivo i nuovi piazzali di esazione con la realizzazione delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi. Inoltre sono stati realizzati i nuovi edifici di stazione e impianti. E` stato previsto il rifacimento completo dei sottovia in quanto la necessità di prolungamento a seguito dell'ampliamento a tre corsie dell'autostrada ha coinciso con l'esigenza di adeguamento dei franchi e di potenziamento della sede stradale. Per i cavalcavia l'ampliamento della sede autostradale ha reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato. Per il rifacimento di tutti i cavalcavia è stata prevista una tipologia strutturale unica per tutta l'Autostrada, ad eccezione del cavalcavia di Via Sepolcri per i quali i vincoli presenti hanno imposto uno studio particolare. I lavori sono stati ultimati nel 2013.

- Nocera L'intervento riguardava il completamento del progetto di miglioramento della viabilità di collegamento tra l'autostrada A3 e la città di Nocera inferiore nell'ambito dell'intervento infrastrutturale di Adeguamento e riqualifica della città di Nocera Inferiore da e per lo svincolo dell'autostrada A3 Napoli - Pompei – Salerno mediante realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio. A seguito di opposizioni intervenute nelle fasi di apprensione, e successivi provvedimenti di sospensione emessi dal TAR Campania sulla occupazione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori in argomento, l'opera non è stata realizzata a causa dei tempi non compatibili con la scadenza del rapporto convenzionale.

- Angri Base e completamento. L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un nuovo svincolo di Angri comprensivo del nuovo piazzale di esazione, delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi. Inoltre è stato realizzato il nuovo edificio di stazione e impianti. Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite sottovia e cavalcavia che si è reso necessario realizzare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale e della realizzazione della nuova viabilità di adduzione. L'intervento ha visto la realizzazione in due fasi, in quanto è stata effettuata la rescissione di contratto al primo affidatario e il successivo completamento con nuovo appaltatore. I lavori sono stati ultimati nel 2014.

- Lotto Ponticelli L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di una rampa di uscita sullo svincolo di Ponticelli, una rampa di entrata alla barriera di Napoli - Barra, e l'ampliamento dell'area di esazione della barriera di Napoli-Barra. comprensivo del nuovo piazzale di esazione con la realizzazione delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi e rifacimento degli edifici di stazione, punto blu e impianti. In merito ai sottoservizi in affiancamento, l'autostrada, nel tratto in esame è affiancata in carreggiata sud da un cavo a fibre ottiche a 10 fibre, in corrispondenza della barriera satellite "Telepass Sud", che prosegue in direzione Salerno. Il progetto prevede la posa in definitivo di un nuovo cavo in carreggiata sud alloggiato in rilevato, in sostituzione dell'esistente. In corrispondenza di opere d'arte, i cavi saranno alloggiati in canalette staffate alle opere stesse.

In fase provvisoria è prevista la realizzazione di una infrastruttura che prevede la posa dei cavi aerei su palificate garantendo l'accesso ai cantieri. I lavori sono stati ultimati nel 2014.

- San Pantaleone: l'intervento ha avuto per oggetto la sistemazione definitiva della collina s. pantaleone tra le prog.ve km 35+080 e 35+300, con reti paramassi e inoltre ha previsto l'allungamento del Fornice in carreggiata sud dir Salerno della galleria San Pantaleone mediante la realizzazione di una galleria artificiale. I lavori sono stati ultimati nel 2008.

- Viadotto San Giovanni l'intervento ha previsto l'adeguamento delle barriere di sicurezza spartitraffico di primo impianto predisponendo l'installazione di barriere di sicurezza metalliche bifacciali di classe H4. Nell'ambito dell'intervento è stato previsto l'adeguamento (con demolizione e ricostruzione) del cordolo su cui le barriere di sicurezza sono state installate. Inoltre è stata prevista la rimozione di due portali a cavalletto, uno in carr. Sud del tipo PMV (prog. Km 2+970) e l'altro in Carr. Nord di tipo segnaletico (prog. km 3+010).

- Galleria Castello opere impianti - L' intervento prevede l'adeguamento della Galleria ai requisiti previsti dalla legge 264/2006 e dal D.P.R. 151/2011.
  Per quanto attiene i requisiti legge 264/2006, l'intervento ha previsto la disposizione di colonnine SOS all'interno della galleria, l'installazione dei picchetti luminoso, l'implementazione della segnaletica così come previsto dall'Allegato 5 del D. Lgs. 264/06, l'installazione di telecamere fisse (all'interno) e brandeggiabili (all'esterno nei pressi dell'imbocco) per il monitoraggio continuo del traffico in galleria. E' stato anche realizzato l'impianto di illuminazione di emergenza con l'installazione di Gruppi statici di continuità che, in acso di mancanza di alimentazione da rete pubblica, assicurano la continuità di alimentazione elettrica per 90' all'impianto di illuminazione.
  Per quanto riguarda l'adeguamento all'antincendio, l'intervento ha previsto la realizzazione dell'impianto di drenaggio per la raccolta dei liquidi pericoli in caso di sversamento con relativa vasca di raccolta a tenuta stagna, la realizzazione di n. 3 postazioni antincendio all'interno della galleria costituite da estintori e manichette UNI 45. L'impianto è corredato di una riserva idrica di 20.000 l e da una stazione di pompaggio a servizio delle manichette antincendio. La stazione di pompaggio è servita da gruppo elettrogeno. Infine l'adeguamento ha previsto anche l'installazione in volta del cavo "termosensibile" per la rilevazione di variazioni di temperature significative.
  Inoltre nell'ambito dello stesso intervento di adeguamento , la società ha ritenuto opportuno di intervenire sull'impianto di illuminazione , sostituendo il vecchio impianto con lampade al sodio alta pressioni con lampade a Led ai fini di un considerevole risparmio energetico e risparmio sulla manutenzione. (le lampade a LED hanno una durata media di circa 10 volte quelle della lampade SAP
  Gli interventi di adeguamenti si sono conclusi sostanzialmente nel mese di ottobre 2020.

- Galleria Castello opere civili - La galleria Castello, identificata come opera d'arte n. 332 ed ubicata sull'autostrada A3 alla progr. km 51+500, è stata realizzata tra il 1960 ed il 1961. L'intervento eseguito ha interessato il tratto centrale di lunghezza pari a circa 150 metri di entrambi i fornici della galleria, concentrandosi nell'area in cui sono stati riscontrati i dissesti più significativi e dove risulta intercettata una falda consistente.
  Nel dettaglio sono state eseguite le seguenti lavorazioni:
  - idrodemolizione della gunite e dello strato superficiale di calcestruzzo ammalorato;
  - sigillatura delle lesioni mediante procedure codificate che prevedono l'impiego di resine;
  - realizzazione dei nuovi cordoli laterali al piede della calotta in c.a. paralleli all'asse stradale;
  - posizionamento delle centine in carpenteria metallica (profili IPE 140 calandrati) con interasse pari a 1.50 metri da solidarizzare alla calotta mediante chiodature posti in crene appositamente eseguite per garantire il mantenimento degli attuali franchi in galleria;
  - posa in opera della rete elettrosaldata F8/10x10 ed esecuzione di spritz-beton;

- realizzazione dei traversi inferiori di collegamento, costituiti da due profilati metallici HEA 180 accoppiati, disposti ad interasse pari a 5,0 metri, da solidarizzare alla struttura esistente;
- posizionamento di un carter metallico di chiusura che ha la funzione di canalizzare le acque provenienti dalla calotta e convogliarle nella costruenda rete fognaria a servizio dell'impianto antincendio che è stato realizzato nell'ambito degli interventi di adeguamento impiantistico e messa in sicurezza antincendio.

- Progetto M.O.T. – Monitoraggio mezzi overload su tratta: Nel settembre del 2018, a seguito di una ispezione dell' UIT-Roma del MIT, venivano disposte le verifiche di sicurezza ai sensi delle NTC 2018 dei viadotti della A3 tra Cava de' Tirreni e Salerno. In attesa degli esiti di tali verifiche SAM ha ordinato il divieto al transito dei mezzi pesanti di massa superiore alle 7,5 ton sulla suddetta tratta. Le verifiche di sicurezza e transitabilità sui viadotti sono state condotte con il contributo dei docenti di ingegneria dei principali atenei campani. All'esito di tali studi le opere risultano verificate per una stesa di carico di 44 ton (equivalente ad un carico distribuito di 9 t/mq x mt). Ai fini della rimozione del divieto di transito ai mezzi pesanti di massa superiore alle 7,5 ton, si è reso necessario progettare un sistema di pesatura, identificazione e segregazione che monitori e prescriva ai mezzi di massa superiore alle 44 ton di non transitare sulla tratta di A3 tra Cava de' Tirreni e Salerno. Il progetto prevede la realizzazione e la gestione di procedure ed impianti capaci di:
  - Misurare il peso in itinere e in ingresso dei mezzi pesanti;
  - Identificare i mezzi sopra le 44 tons;
  - Comunicare tempestivamente a tali mezzi di non accedere alla tratta;
  - Segnalare il mezzo a Polizia Stradale per le verifiche di dettaglio.

  Il progetto, realizzato per SAM da Autostrade Tech, integra e sviluppa sistemi già disponibili ed esistenti, provvedendo, in caso di accertate violazioni da parte di mezzi eccedenti in massa le condizioni di transitabilità consentite, a disporre un protocollo che inibisce fisicamente ed In modo automatico:
  • L'accesso in autostrada alle stazioni/svincoli di ingresso attuando una chiusura automatica delle stesse fino a quando il veicolo eccedente in massa il limite prestabilito non si è allontanato;
  • La chiusura del tratto di autostrada (antecedente in senso di marcia l'area in cui insistono i ponti da preservare) in tutti i casi in cui i veicoli eccedenti in massa pur informati dell'accertato superamento del limite e dell'obbligo di uscire dalla tratta autostradale, disattendono le indicazioni e tentano di forzare il divieto.
  Inoltre, il progetto prevede alcuni interventi che saranno eseguiti direttamente da SAM, tra l'altro:
  1. nel Comune di Cava de Tirreni la realizzazione di un allargamento della piazzola di sosta autostradale al Km 43+300 Sud, occorrente per il fermo dei mezzi in transito provenienti da Nord, che rilevati in eccesso di massa da un impianto in asse sito a Scafati, non abbiano rispettato le prescrizioni di uscita obbligatoria agli svincoli di Angri, Angri Sud, Nocera e Cava de Tirreni;
  2. nel comune di Salerno la riconfigurazione del piazzale in cui insistono i rami di accesso dalla viabilità ordinaria in A3 Na - Sa in direzione nord. In questo caso la riconfigurazione si rende necessaria al fine di consentire ai veicoli in eccesso di peso rilevati in transito in ingresso in autostrada in dispregio della limitazione imposta, bloccati al transito dal sistema di controllo, di potersi reimmettere sulla viabilità ordinaria in modo da non interessare il tratto della A3 tra Salerno e Cava de Tirreni.

2.4.13 Tabelle con schemi DICOTER (Dati di Bilancio)

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 1 - Conto Finanziario

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AREA OPERATIVA											
- Utile (Perdita) netto di esercizio	(1.1)	-246	2.809	3.247	9.321	15.088	19.643	21.353	16.620	4.030	16.023
- Accantonamenti e ammortamenti	(1.2)	564	11.181	8.060	8.345	2.995	2.061	6.258	-530	-3.560	282
- Quota TFR maturata nell'esercizio	(1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Autofinanziamento	(1.4)	318	13.990	11.307	17.666	18.083	21.704	27.611	16.090	470	16.305
- Variazione capitale circolante netto operativo	(1.5)	-6.229	-5.172	620	-6.106	-10.309	-6.407	-12.778	7.305	1	5.343
- Flusso di liquidità della gestione corrente	(1.6)	-5.911	8.818	11.927	11.560	7.774	15.297	14.833	23.395	471	21.648
- Costi capitalizzati	(1.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Investimenti in beni reversibili	(1.8)	-34.992	-32.658	-11.410	-7.225	272	-1.593	-467	-1.271	-1.369	-2.887
- Contributi in conto impianti	(1.9)	-	-	-	-	4.750	-	-	-		250
- Investimenti in beni non reversibili	(1.10)	-258	-34	-170	-136	-181	-176	-549	-245	-380	-316
- Investimenti per immobilizzazioni immateriali	(1.11)	-3	-94	-	-	-	-	-	-	-93	-50
- Saldo altri flussi gestione operativa	(1.12)	7.431	-2.483	-1.058	-1.456	1.722	-1.719	-1.854	402	1.726	-5.192
- Flusso di liquidità della gestione operativa	**(1.13)**	**(33.733)**	**(26.451)**	**(711)**	**2.743**	**14.337**	**11.809**	**11.963**	**22.281**	**355**	**13.453**
AREA FINANZIARIA											
- Apporto degli azionisti	(1.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accensione nuovi prestiti	(1.15)	215.000	30.000	245.000	245.000	-	-	-	-	-	-
- Variazione posizione verso FCG	(1.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione posizione verso ANAS	(1.17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	(1.18)	-	39	57	-286	-51	349	-2	9	-32.011	2.205
- Utili distribuiti	(1.19)	-3.479	-	-870	-1.739	-1.740	-2.609	-4.347	-6.520	-	-2.174
- Rimborso prestiti consolidati	(1.20)	-	-	-245.000	-245.000	-	-	-	-	-	
- Rimborso nuovi prestiti a medio-lungo termine	(1.21)	-234.812	-101	-714	403	213	625	-63	208	-1.346	541
- Flusso di liquidità della gestione finanziaria	**(1.22)**	**-23.291**	**29.938**	**-1.527**	**-1.622**	**-1.578**	**-1.635**	**-4.412**	**-6.303**	**-33.357**	**572**
VARIAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE	**(1.23)**	**-57.024**	**3.487**	**-2.238**	**1.121**	**12.759**	**10.174**	**7.551**	**15.978**	**-33.002**	**14.025**

Plus/minusvalenze	22.685	*Bilancio 2012 pag.60*
Altri ricavi/costi non monetari	-15.263	*Bilancio 2012 pag.60*
Saldo altri flussi gestione operativa	7.431	

Variazione circolante e imposte anticipate/differite -6.229 *Bilancio 2012 pag.60*

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella-2 - Conto economico

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RICAVI											
- Ricavi da pedaggi	(2.1)	84.444	72.221	75.187	78.726	82.054	84.388	90.389	89.150	64.853	81.622
- Proventi netti da subconcessioni e attività collaterali	(2.2)	1.260	1.014	906	880	890	749	757	769	568	623
- Altri proventi	(2.3)	2.486	1.909	2.984	4.458	2.548	6.494	1.600	2.207	2.289	2.094
- Ricavi lavori c/terzi	(2.4)	34.648	32.658	11.410	7.225	-272	1.593	7.467	1.271	1.369	8.433
- Totale	(2.5)	122.838	107.802	90.487	91.289	85.220	93.224	100.213	93.397	69.079	92.772
COSTI OPERATIVI											
- **Costi di produzione:**											
- Costi personale addetto alla riscossione	(2.6.1)	13.093	12.906	12.682	12.698	12.719	12.537	12.271	11.560	9.821	10.095
- Costi personale addetto alla sicurezza	(2.6.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi personale addetto alla manutenzione	(2.6.3)	4.369	4.956	5.270	5.425	5.352	5.606	5.581	6.201	5.631	6.182
- Costi personale addetto a	(2.6.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi manutenzione e rinnovi	(2.7)	13.117	4.225	7.397	11.161	7.719	10.660	10.536	12.333	21.440	17.599
- Costi lavori c/terzi	(2.8)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Prestazioni di servizi	(2.9)	39.083	34.178	16.973	14.006	4.929	6.298	12.154	5.952	2.216	8.179
- Canoni di concessione	(2.10)	10.251	10.515	11.001	11.536	12.063	12.402	12.510	12.392	9.049	11.329
- Acquisti di materie e beni di consumo	(2.11.1)	3.063	5.414	1.055	919	1.291	972	691	1.724	2.075	765
- Variazione delle rimanenze	(2.11.2)	-	-	-	-	-	-	12	91	-97	7
- Altri costi di produzione	(2.11.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- **Costi commerciali**											
- Costi personale	(2.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prestazioni di servizi	(2.13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri costi commerciali	(2.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- **Costi amministrativi e generali**											
- Costi personale	(2.15)	6.525	6.687	6.707	7.152	7.367	7.405	7.123	8.512	6.906	7.483
- Prestazioni di servizi	(2.16)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Altri costi amministrativi e generali	(2.17)	2.310	1.487	1.709	1.941	1.613	2.033	3.276	1.746	1.940	1.830
- (Costi capitalizzati, spese del personale)	(2.18.1)	-344	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, costi materiali)	(2.18.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, costi .....)	(2.18.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- **Fondo rinnovi**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Utilizzo	(2.19)	-10.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accantonamento	(2.20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri accantonamenti e svalutazioni	(2.21)	18.682	10.288	7.295	7.602	2.298	1.443	-1.610	1.260	-1.113	-380
- Totale	(2.22)	99.953	90.656	70.089	72.440	55.351	58.776	62.544	61.771	57.868	63.089
Margine operativo lordo (2.5 - 2.22)	(2.23)	22.885	17.146	20.398	18.849	29.869	34.448	37.669	31.626	11.211	29.683
Ammortamenti											
- Ammortamento finanziario	(2.24)	13.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ammortamento tecnico beni reversibili	(2.25)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Ammortamento tecnico beni non reversibili	(2.26)	716	653	584	535	495	473	506	552	570	616
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	(2.27)	52	33	32	31	-	5	46	231	223	48
Totale	(2.28)	14.625	686	616	566	495	479	552	783	793	664
Risultato operativo (2.23 - 2.28)	(2.29)	8.260	16.460	19.782	18.283	29.374	33.970	37.117	30.843	10.418	29.019
Oneri e proventi finanziari											
- Oneri finanziari su prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(2.30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari su prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(2.31)	5.062	-	-	-	-	-	-	-	4.448	4.850
- Oneri rimodulazione F.C.G	(2.32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine	(2.33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine	(2.34)	-2.136	-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti da immobilizzazioni finanziarie	(2.35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri proventi (oneri) finanziari netti	(2.36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, Oneri finanziari)	(2.37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- **Totale**	(2.38)	-7.198	-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-4.448	-4.850
Proventi e oneri straordinari	(2.39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte (2.29 + 2.38 + 2.39)	(2.40)	1.062	6.435	6.933	15.733	25.458	26.790	30.943	24.531	5.970	24.169
Imposte sul reddito di esercizio	(2.41)	-1.308	-3.626	-3.686	-6.413	-10.370	-7.147	-9.590	-7.911	-1.940	-8.146
Utile (Perdita) di esercizio (2.40 - 2.41)	(2.42)	(246)	2.809	3.247	9.320	15.088	19.643	21.353	16.620	4.030	16.023

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 3 - Conto Investimenti

Importi in migliaia di €

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI REVERSIBILI											
- Opere in esercizio	(3.1)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Opere in corso	(3.2)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Nuove opere	(3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri finanziari capitalizzati su prestiti consolidati	(3.4)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri finanziari capitalizzati su nuovi prestiti	(3.5)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri diversi capitalizzati	(3.6)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo ammortamento tecnico	(3.7)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo ammortamento finanziario	(3.7 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Totale immobilizzazioni reversibili nette	(3.8)	-	-	-	-	-	-	-	-		
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI NON REVERSIBILI											
- Immobilizzazioni tecniche non reversibili	(3.9)	17.881	17.889	17.193	17.188	17.085	17.206	17.518	17.760	18.110	18.426
- Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	(3.10)	(12.021)	(12.653)	(12.371)	(12.765)	(12.988)	(13.427)	(13.823)	(14.371)	(14.937)	(15.553)
- Totale immobilizzazioni non reversibili nette	(3.11)	5.860	5.236	4.822	4.423	4.097	3.779	3.695	3.389	3.173	2.873
Immobilizzazioni immateriali nette	(3.12)	3	64	31	-	-	9	88	42	62	64
Immobilizzazioni finanziarie	(3.13)	11.518	14.086	15.237	16.751	15.034	13.993	8.221	8.042	6.740	6.386
Capitale circolante netto operativo	(3.14)	(26.005)	(23.194)	(24.572)	(18.647)	(9.265)	(6.572)	(2.435)	(10.626)	(11.099)	(16.837)
Altri impieghi netti correnti	(3.15)	0	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE IMPIEGHI	**(3.16)**	**(8.624)**	**(3.808)**	**(4.482)**	**2.527**	**9.866**	**11.209**	**9.569**	**847**	**(1.124)**	**(7.514)**

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 4 - Conto Finanziamenti

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PATRIMONIO NETTO											
- Capitale sociale	(4.1)	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056
- Riserve e utili (perdite) a nuovo	(4.2)	97.823	97.656	99.713	101.238	108.901	121.440	136.626	151.458	168.353	170.196
- Utile (perdita) di esercizio	(4.3)	(246)	2.809	3.247	9.321	15.088	19.643	21.353	16.620	4.030	16.023
- Totale	(4.4)	106.633	109.521	112.016	119.615	133.045	150.139	167.035	177.134	181.439	195.275
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	(4.5)		-	-	-	-	-	-	-		
FONDI PER RISCHI E ONERI											
- Fondo rinnovo beni reversibili	(4.6)		-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo trattamento fine rapporto	(4.7)	6.437	6.397	6.290	6.108	5.768	5.174	5.035	4.540	4.413	4.637
- Altri fondi	(4.8)	10.256	18.430	25.222	27.097	28.923	24.545	22.187	20.851	16.453	15.451
- Totale	(4.9)	16.693	24.827	31.512	33.205	34.691	29.719	27.222	25.391	20.866	20.088
DEBITI FINANZIARI NETTI											
- Prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(4.10)		0	-	-	-	-	-	-		
- Prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(4.11)		-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo Centrale Garanzia	(4.12)		-	-	-	-	-	-	-		
- ANAS	(4.13)		-	-	-	-	-	-	-		
- Prestiti da contrarre a medio-lungo termine	(4.14)	(27)	(26)	(26)	(170)	(321)	(32)	(35)	(81)	(186)	(75)
- Saldo posizione finanziaria a breve	(4.15)	225.852	252.303	253.859	253.170	240.725	231.246	223.660	207.987	207.710	196.334
- Diritto di subentro	(4.15 bis)	(357.775)	(390.433)	(401.843)	(403.293)	(398.270)	(399.863)	(408.313)	(409.584)	(410.953)	(419.136)
- Totale debiti finanziari netti	(4.16)	(131.950)	(138.156)	(148.010)	(150.293)	(157.866)	(168.649)	(184.688)	(201.678)	(203.429)	(222.877)
TOTALE FONTI	**(4.17)**	**(8.624)**	**(3.808)**	**(4.482)**	**2.527**	**9.870**	**11.209**	**9.569**	**847**	**(1.124)**	**(7.514)**

Valorizzazione Diritto di subentro	**Bilancio**	357.775	390.433	401.843	403.293	398.270	399.863	408.313	409.584	410.953	419.136
Investimenti CF			32.658	11.410	7.226	-5.023	1.593	7.467	1.271	1.369	8.183

Check			390.433	401.843	403.293	398.270	399.863	408.313	409.584	410.953	419.136

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 5 - Conto Fabbisogno e Copertura

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FABBISOGNO NETTO											
- Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	(5.1)	32.019	35.269	12.638	8.817	(6.563)	3.488	2.870	1.114	116	3.253
- Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	(5.2)	(9)	(39)	(57)	286	51	(349)	2	(9)	32.011	(2.205)
- Variaz. del cap.circ.netto operativo e altri impieghi correnti	(5.3)	2.041	5.172	(620)	6.106	10.309	6.407	12.778	(7.305)	(1)	(5.343)
- Rimborso debiti in scadenza	(5.4)	234.812	101	714	(403)	(213)	(625)	63	(208)	1.346	(541)
- Saldo altri fabbisogni	(5.5)	3.479	-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520		7.366
- Totale fabbisogni	(5.6)	272.342	40.503	13.545	16.545	5.324	11.530	20.060	112	33.472	2.530
- Contributi in c/impianti	(5.7)		-	-	-	-	-	-	-		(250)
- Autofinanziamento	(5.8)	(318)	(13.990)	(11.307)	(17.666)	(18.083)	(21.704)	(27.611)	(16.090)	(470)	(16.305)
- Totale fabbisogno netto	**(5.9)**	**272.024**	**26.513**	**2.238**	**(1.121)**	**(12.759)**	**(10.174)**	**(7.551)**	**(15.978)**	**33.002**	**(14.025)**
COPERTURA											
- Apporti degli azionisti in c/capitale	(5.10)		-	-	-	-	-	-	-		
- Finanziamenti a medio-lungo termine	(5.11)	215.000	30.000	-	-	-	-	-	-		
- Variazione posizione finanziaria a breve	(5.12)	57.024	(3.487)	2.238	(1.121)	(12.759)	(10.174)	(7.551)	(15.978)	33.002	(14.025)
- Totale copertura	**(5.13)**	**272.024**	**26.513**	**2.238**	**(1.121)**	**(12.759)**	**(10.174)**	**(7.551)**	**(15.978)**	**33.002**	**(14.025)**

DICOTER SAM 2012 2021

Indicatori di sostenibilità

Indici di economicità

IRR azionisti	Riferimento PEF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Apporto azionisti	(1.14)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi distribuiti	(1.19)		-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520	-	2.174
Rimborsi di capitale	(1.19 bis)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi di riserve	(1.19 ter)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	(4.4)	-106.633	-	-	-	-	-	-	-	-	195.275
Totale		-106.633	-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520	-	197.449
I.R.R. AZIONISTI		8,45%									

DETERMINAZIONE DEL TIR	Riferimento PEF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTALE IMPIEGHI	RIGA 3.16 (tempo 0) - Adjusted *	-349.151									
- Flusso di liquidità della gestione operativa	(1.13)		-26.451	-711	2.743	14.337	11.809	11.963	22.281	355	13.453
- Oneri finanziari su prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(2.30)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari su prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(2.31)		-	-	-	-	-	-	-	4.448	4.850
- Oneri rimodulazione F.C.G	(2.32)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine	(2.33)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine	(2.34)		-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti da immobilizzazioni finanziarie	(2.35)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri proventi (oneri) finanziari netti	(2.36)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMPIEGHI	RIGA 3.16 (al 2021) - Adjusted *										411.622
TOTALE FLUSSI DA ATTUALIZZARE		-349.151	-16.426	12.138	5.293	18.253	18.989	18.137	28.593	4.803	429.925

TIR	**4,82%**
VAN	0,00

* Il totale degli impieghi è stato riclassificato inserendo il diritto di subentro, considerato una partita finanziaria ai fini IFRS

2.5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TRANSITORIO DI RIEQUILIBRIO

2.5.1. Premessa

Il Piano Economico Finanziario transitorio di riequilibrio recepisce esclusivamente gli effetti 2021 (economici, patrimoniali e finanziari), sul diritto di subentro, derivanti:

- dal riconoscimento del Concedente, avvenuto con nota n. 2285 del 16 marzo 2022, dell'importo di Euro migliaia 421.132, sulla base del ricalcolo predisposto dalla concessionaria e asseverato dall'incaricata PricewaterhouseCoopers (PWC);
- dalla remunerazione, determinata sulla base di un tasso medio ponderato concordato, come meglio descritto nel seguente paragrafo e
- dalla riclassifica del credito derivante dalla modulazione tariffaria per i veicoli di classe A provvisti di Telepass (isointroito).

2.5.2. TIR di progetto e WACC di riferimento

Il TIR del progetto consuntivato nel periodo transitorio 2013 - 2021 è pari al 4,82%, mentre come descritto nel paragrafo "2.2. TASSO DI REMUNERAZIONE (WACC)" il tasso di remunerazione concordato per l'intero periodo transitorio è pari al 4,99% post tax. Pertanto, come precedentemente riportato, l'importo differenziale dell'indennizzo da subentro che assicura la corrispondenza tra il TIR del progetto consuntivato nel periodo transitorio ed il tasso di congrua remunerazione (WACC) di riferimento calcolato alla data di scadenza della concessione è pari ad Euro migliaia 8.850. Tale importo differenziale, che rappresenta il saldo a credito della società, è considerato ai fini dell'indennizzo da subentro in aggiunta al valore del CIN regolatorio.

2.5.3. Determinazione e riconciliazione del CIN regolatorio di riequilibrio (diritto di subentro) al 31 dicembre 2021

Come anticipato, al fine di giungere allo sviluppo del CIN regolatorio di riequilibrio, determinato in Euro migliaia 440.128, partendo dal quello contabile al 31 dicembre 2021 iscritto in bilancio e pari a Euro migliaia 419.136, si è proceduto a rettificare quest'ultimo:

- incrementandolo di Euro migliaia 2.253 per giungere al valore asseverato dalla società di revisione (Euro migliaia 421.389), con contropartita "Proventi ed oneri straordinari" del "Conto Economico" e rilevazione del connesso effetto fiscale;
- decrementandolo delle penali comminate dal Concedente (Euro migliaia 257) per giungere al valore dallo stesso riconosciuto, pari a Euro migliaia 421.132, con relativo decremento (per utilizzo) della contropartita "Altri fondi rischi" del "Conto Finanziamenti", in quanto tali penali erano state già accantonate dalla Società;
- Incrementandolo del credito per riequilibrio PEF (Euro migliaia 8.850), calcolate come descritto nel precedente paragrafo 2.5.2, con contropartita "Proventi ed oneri straordinari" del "Conto Economico" e con rilevazione del relativo effetto fiscale;
- Incrementandolo del valore del credito per isointroito (Euro migliaia 10.146) mediante riclassifica dalla voce "Capitale circolante netto operativo" del "Conto Investimenti" dove lo stesso risultava già iscritto.

Quanto sopra analiticamente descritto si riporta nel seguente schema di riconciliazione:

Tabella 21 (€/000)

Riconciliazione CINR con dati di bilancio al 31/12/2021		*Importo*
CIN iscritto in bilancio al 31/12/2021	A	419.136
Differenza tra il CINR asseverato da società di revisione e il CIN iscritto in bilancio al 31/12/2021	B	2.253
Importo detratto dal CINR da parte del Concedente per penali comminate alla SAM - Contabilizzato in bilancio nei "Fondi rischi per sanzioni e penali da Convenzione Unica"	C	-257
CINR al 31/12/2021 riconosciuto dal Concedente	**D=A+B+C**	**421.132**
Credito per riequilibrio PEFal 31/12/2021	E	8.850
Credito per isointroito al 31/12/2021 (asseverato da società di revisione e riconosciuto dal Concedente)	F	10.146
Valorizzazione Diritto di subentro al 31/12/2021	**G=D+E+F**	**440.128**

2.5.3 Tabelle con schemi DICOTER (subentro con remunerazione WACC post tax del 4,99%)

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 1 - Conto Finanziario

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AREA OPERATIVA											
- Utile (Perdita) netto di esercizio	(1.1)	-246	2.609	3.247	9.321	15.088	19.643	21.353	16.620	4.030	23.521
- Accantonamenti e ammortamenti	(1.2)	564	11.181	8.060	8.345	2.995	2.061	6.258	-530	-3.560	282
- Quota TFR maturata nell'esercizio	(1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autofinanziamento	(1.4)	318	13.990	11.307	17.666	18.083	21.704	27.611	16.090	470	23.803
- Variazione capitale circolante netto operativo	(1.5)	-6.229	-5.172	620	-6.106	-10.309	-6.407	-12.778	7.305	1	8.948
- Flusso di liquidità della gestione corrente	(1.6)	-5.911	8.818	11.927	11.560	7.774	15.297	14.833	23.395	471	32.751
- Costi capitalizzati	(1.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Investimenti in beni reversibili	(1.8)	-34.992	-32.658	-11.410	-7.225	272	-1.593	-467	-1.271	-1.369	-2.887
- Contributi in conto impianti	(1.9)	-	-	-	-	4.750	-	-	-	-	250
- Investimenti in beni non reversibili	(1.10)	-258	-34	-170	-136	-181	-176	-549	-245	-380	-316
- Investimenti per immobilizzazioni immateriali	(1.11)	-3	-94	-	-	-	-	-	-	-93	-50
- Saldo altri flussi gestione operativa	(1.12)	7.431	-2.483	-1.058	-1.456	1.722	-1.719	-1.854	402	1.726	-16.295
- Flusso di liquidità della gestione operativa	**(1.13)**	**(33.733)**	**(26.451)**	**(711)**	**2.743**	**14.337**	**11.809**	**11.963**	**22.281**	**355**	**13.453**
AREA FINANZIARIA											
- Apporto degli azionisti	(1.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accensione nuovi prestiti	(1.15)	215.000	30.000	245.000	245.000	-	-	-	-	-	-
- Variazione posizione verso FCG	(1.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione posizione verso ANAS	(1.17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	(1.18)	-	39	57	-286	-51	349	-2	9	-32.011	2.205
- Utili distribuiti	(1.19)	-3.479	-	-870	-1.739	-1.740	-2.609	-4.347	-6.520	-	-2.174
- Rimborso prestiti consolidati	(1.20)	-	-	-245.000	-245.000	-	-	-	-	-	-
- Rimborso nuovi prestiti a medio-lungo termine	(1.21)	-234.812	-101	-714	403	213	625	-63	208	-1.346	541
- Flusso di liquidità della gestione finanziaria	**(1.22)**	**-23.291**	**29.938**	**-1.527**	**-1.622**	**-1.578**	**-1.635**	**-4.412**	**-6.303**	**-33.357**	**572**
VARIAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE	**(1.23)**	**-57.024**	**3.487**	**-2.238**	**1.121**	**12.759**	**10.174**	**7.551**	**15.978**	**-33.002**	**14.025**

Plus/minusvalenze	22.685	*Bilancio 2012 pag.60*
Altri ricavi/costi non monetari	-15.263	*Bilancio 2012 pag.60*
Saldo altri flussi gestione operativa	7.431	

Variazione circolante e imposte anticipate/differite	-6.229	*Bilancio 2012 pag.60*

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 2 - Conto economico

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RICAVI											
- Ricavi da pedaggi	(2.1)	84.444	72.221	75.187	78.726	82.054	84.388	90.389	89.150	64.853	81.622
- Proventi netti da subconcessioni e attività collaterali	(2.2)	1.260	1.014	906	880	890	749	757	769	568	623
- Altri proventi	(2.3)	2.486	1.909	2.984	4.458	2.548	6.494	1.600	2.207	2.289	2.094
- Ricavi lavori c/terzi	(2.4)	34.648	32.658	11.410	7.225	-272	1.593	7.467	1.271	1.369	8.433
- Totale	(2.5)	122.838	107.802	90.487	91.289	85.220	93.224	100.213	93.397	69.079	92.772
COSTI OPERATIVI											
- **Costi di produzione:**											
- Costi personale addetto alla riscossione	(2.6.1)	13.093	12.908	12.682	12.698	12.719	12.537	12.271	11.560	9.821	10.095
- Costi personale addetto alla sicurezza	(2.6.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi personale addetto alla manutenzione	(2.6.3)	4.369	4.956	5.270	5.425	5.352	5.606	5.581	6.201	5.631	6.182
- Costi personale addetto a ...	(2.6.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi manutenzione e rinnovi	(2.7)	13.117	4.225	7.397	11.161	7.719	10.080	10.536	12.333	21.440	17.599
- Costi lavori c/terzi	(2.8)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Prestazioni di servizi	(2.9)	39.083	34.178	16.973	14.006	4.929	6.298	12.154	5.952	2.216	8.179
- Canoni di concessione	(2.10)	10.251	10.515	11.001	11.536	12.063	12.402	12.510	12.392	9.049	11.328
- Acquisti di materie e beni di consumo	(2.11.1)	3.063	5.414	1.055	919	1.291	972	691	1.724	2.075	765
- Variazione delle rimanenze	(2.11.2)	-	-	-	-	-	-	12	91	-97	7
- Altri costi di produzione	(2.11.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- **Costi commerciali**											
- Costi personale	(2.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prestazioni di servizi	(2.13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri costi commerciali	(2.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- **Costi amministrativi e generali**											
- Costi personale	(2.15)	6.525	6.687	6.707	7.152	7.387	7.405	7.123	8.512	6.906	7.483
- Prestazioni di servizi	(2.16)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Altri costi amministrativi e generali	(2.17)	2.310	1.487	1.709	1.941	1.613	2.033	3.276	1.746	1.940	1.830
- (Costi capitalizzati, spese del personale)	(2.18.1)	-344	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, costi materiali)	(2.18.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, costi ....)	(2.18.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- **Fondo rinnovi**											
- Utilizzo	(2.19)	-10.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accantonamento	(2.20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri accantonamenti e svalutazioni	(2.21)	18.682	10.288	7.295	7.602	2.298	1.443	-1.610	1.260	-1.113	-380
- Totale	(2.22)	99.553	90.656	70.089	72.440	55.351	59.776	62.544	61.771	57.868	83.089
Margine operativo lordo (2.5 - 2.22)	**(2.23)**	**22.885**	**17.146**	**20.398**	**18.849**	**29.869**	**34.448**	**37.669**	**31.626**	**11.211**	**29.883**
Ammortamenti											
- Ammortamento finanziario	(2.24)	13.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ammortamento tecnico beni reversibili	(2.25)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Ammortamento tecnico beni non reversibili	(2.26)	716	653	584	535	495	473	506	552	570	616
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	(2.27)	52	33	32	31	5	5	46	231	223	48
Totale	(2.28)	14.425	686	616	566	495	478	552	783	793	664
Risultato operativo (2.23 - 2.28)	**(2.29)**	**8.260**	**16.480**	**19.782**	**18.283**	**29.374**	**33.970**	**37.117**	**30.843**	**10.418**	**29.019**
Oneri e proventi finanziari											
- Oneri finanziari su prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(2.30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari su prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(2.31)	5.062	-	-	-	-	-	-	-	4.448	4.850
- Oneri rimodulazione F.C.G	(2.32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine	(2.33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine	(2.34)	-2.136	-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti da immobilizzazioni finanziarie	(2.35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri proventi (oneri) finanziari netti	(2.36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, Oneri finanziari)	(2.37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- **Totale**	**(2.38)**	**-7.198**	**-10.025**	**-12.849**	**-2.550**	**-3.916**	**-7.180**	**-6.174**	**-6.312**	**-4.448**	**-4.850**
Proventi e oneri straordinari	**(2.39)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.103
Risultato prima delle imposte (2.29 + 2.38 + 2.39)	**(2.40)**	**1.062**	**6.435**	**6.933**	**15.733**	**25.458**	**26.790**	**30.943**	**24.531**	**5.970**	**35.272**
Imposte sul reddito di esercizio	(2.41)	-1.308	-3.626	-3.686	-6.413	-10.370	-7.147	-9.590	-7.911	-1.940	-11.751
Utile (Perdita) di esercizio (2.40 - 2.41)	**(2.42)**	**(246)**	**2.809**	**3.247**	**9.320**	**15.088**	**19.643**	**21.353**	**16.620**	**4.030**	**23.521**

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 3 - Conto Investimenti

Importi in migliaia di €

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI REVERSIBILI											
- Opere in esercizio	(3.1)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Opere in corso	(3.2)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Nuove opere	(3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri finanziari capitalizzati su prestiti consolidati	(3.4)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri finanziari capitalizzati su nuovi prestiti	(3.5)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri diversi capitalizzati	(3.6)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo ammortamento tecnico	(3.7)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo ammortamento finanziario	(3.7 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Totale immobilizzazioni reversibili nette	(3.8)	-	-	-	-	-	-	-	-		
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI NON REVERSIBILI											
- Immobilizzazioni tecniche non reversibili	(3.9)	17.881	17.889	17.193	17.188	17.085	17.206	17.518	17.760	18.110	18.426
- Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	(3.10)	(12.021)	(12.653)	(12.371)	(12.765)	(12.988)	(13.427)	(13.823)	(14.371)	(14.937)	(15.553)
- Totale immobilizzazioni non reversibili nette	(3.11)	5.860	5.236	4.822	4.423	4.097	3.779	3.695	3.389	3.173	2.873
Immobilizzazioni immateriali nette	(3.12)	3	64	31	-	-	9	88	42	62	64
Immobilizzazioni finanziarie	(3.13)	11.518	14.086	15.237	16.751	15.034	13.993	8.221	8.042	6.740	6.386
Capitale circolante netto operativo	(3.14)	(26.005)	(23.194)	(24.572)	(18.647)	(9.265)	(6.572)	(2.435)	(10.626)	(11.099)	(30.588)
Altri impieghi netti correnti	(3.15)	0	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE IMPIEGHI	**(3.16)**	**(8.624)**	**(3.808)**	**(4.482)**	**2.527**	**9.866**	**11.209**	**9.569**	**847**	**(1.124)**	**(21.265)**

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 4 - Conto Finanziamenti

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PATRIMONIO NETTO											
- Capitale sociale	(4.1)	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056
- Riserve e utili (perdite) a nuovo	(4.2)	97.823	97.656	99.713	101.238	108.901	121.440	136.626	151.458	168.353	170.196
- Utile (perdita) di esercizio	(4.3)	(246)	2.809	3.247	9.321	15.088	19.643	21.353	16.620	4.030	23.521
- Totale	(4.4)	106.633	109.521	112.016	119.615	133.045	150.139	167.035	177.134	181.439	202.773
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	(4.5)		-	-	-	-	-	-	-		
FONDI PER RISCHI E ONERI											
- Fondo rinnovo beni reversibili	(4.6)		-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo trattamento fine rapporto	(4.7)	6.437	6.397	6.290	6.108	5.768	5.174	5.035	4.540	4.413	4.637
- Altri fondi	(4.8)	10.256	18.430	25.222	27.097	28.923	24.545	22.187	20.851	16.453	15.194
- Totale	(4.9)	16.693	24.827	31.512	33.205	34.691	29.719	27.222	25.391	20.866	19.831
DEBITI FINANZIARI NETTI											
- Prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(4.10)		0	-	-	-	-	-	-		
- Prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(4.11)		-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo Centrale Garanzia	(4.12)		-	-	-	-	-	-	-		
- ANAS	(4.13)		-	-	-	-	-	-	-		
- Prestiti da contrarre a medio-lungo termine	(4.14)	(27)	(26)	(26)	(170)	(321)	(32)	(35)	(81)	(186)	(75)
- Saldo posizione finanziaria a breve	(4.15)	225.852	252.303	253.859	253.170	240.725	231.246	223.660	207.987	207.710	196.334
- Diritto di subentro	(4.15 bis)	(357.775)	(390.433)	(401.843)	(403.293)	(398.270)	(399.863)	(408.313)	(409.584)	(410.953)	(431.278)
- Diritto di subentro - Credito per riequilibrio del Piano	(4.15 ter)										(8.850)
- Totale debiti finanziari netti	(4.16)	(131.950)	(138.156)	(148.010)	(150.293)	(157.866)	(168.649)	(184.688)	(201.678)	(203.429)	(243.869)
TOTALE FONTI	**(4.17)**	**(8.624)**	**(3.808)**	**(4.482)**	**2.527**	**9.870**	**11.209**	**9.569**	**847**	**(1.124)**	**(21.265)**

Valorizzazione Diritto di subentro	**Bilancio**	357.775	390.433	401.843	403.293	398.270	399.863	408.313	409.584	410.953	440.128
Investimenti CF			32.658	11.410	7.226	-5.023	1.593	7.467	1.271	1.369	8.183
											2.253
											-257
											8.850
											10.146

Check			390.433	401.843	403.293	398.270	399.863	408.313	409.584	410.953	440.128

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 5 - Conto Fabbisogno e Copertura

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FABBISOGNO NETTO											
- Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	(5.1)	32.019	35.269	12.638	8.817	(6.563)	3.488	2.870	1.114	116	3.253
- Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	(5.2)	(9)	(39)	(57)	286	51	(349)	2	(9)	32.011	(2.205)
- Variaz. del cap.circ.netto operativo e altri impieghi correnti	(5.3)	2.041	5.172	(620)	6.106	10.309	6.407	12.778	(7.305)	(1)	(8.948)
- Rimborso debiti in scadenza	(5.4)	234.812	101	714	(403)	(213)	(625)	63	(208)	1.346	(541)
- Saldo altri fabbisogni	(5.5)	3.479	-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520		18.469
- Totale fabbisogni	(5.6)	272.342	40.503	13.545	16.545	5.324	11.530	20.060	112	33.472	10.028
- Contributi in c/impianti	(5.7)		-	-	-	-	-	-	-		(250)
- Autofinanziamento	(5.8)	(318)	(13.990)	(11.307)	(17.666)	(18.083)	(21.704)	(27.611)	(16.090)	(470)	(23.803)
- Totale fabbisogno netto	**(5.9)**	**272.024**	**26.513**	**2.238**	**(1.121)**	**(12.759)**	**(10.174)**	**(7.551)**	**(15.978)**	**33.002**	**(14.025)**
COPERTURA											
- Apporti degli azionisti in c/capitale	(5.10)		-	-	-	-	-	-	-		
- Finanziamenti a medio-lungo termine	(5.11)	215.000	30.000	-	-	-	-	-	-		
- Variazione posizione finanziaria a breve	(5.12)	57.024	(3.487)	2.238	(1.121)	(12.759)	(10.174)	(7.551)	(15.978)	33.002	(14.025)
- Totale copertura	**(5.13)**	**272.024**	**26.513**	**2.238**	**(1.121)**	**(12.759)**	**(10.174)**	**(7.551)**	**(15.978)**	**33.002**	**(14.025)**

DICOTER SAM 2012 2021

Indicatori di sostenibilità

Indici di economicità

IRR azionisti	Riferimento PEF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Apporto azionisti	(1.14)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi distribuiti	(1.19)		-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520	-	2.174
Rimborsi di capitale	(1.19 bis)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi di riserve	(1.19 ter)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	(4.4)	-106.633	-	-	-	-	-	-	-	-	202.773
Totale		-106.633	-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520	-	204.947
I.R.R. AZIONISTI		8,87%									

DETERMINAZIONE DEL TIR	Riferimento PEF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTALE IMPIEGHI	RIGA 3.16 (tempo 0) - Adjusted *	-349.151									
- Flusso di liquidità della gestione operativa	(1.13)		-26.451	-711	2.743	14.337	11.809	11.963	22.281	355	13.453
- Oneri finanziari su prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(2.30)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari su prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(2.31)		-	-	-	-	-	-	-	4.448	4.850
- Oneri rimodulazione F.C.G	(2.32)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine	(2.33)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine	(2.34)		-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti da immobilizzazioni finanziarie	(2.35)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri proventi (oneri) finanziari netti	(2.36)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMPIEGHI	RIGA 3.16 (al 2021) - Adjusted *										418.863
TOTALE FLUSSI DA ATTUALIZZARE		-349.151	-16.426	12.138	5.293	18.253	18.989	18.137	28.593	4.803	437.166

TIR	**4,99%**
VAN	0,00

* Il totale degli impieghi è stato riclassificato inserendo il diritto di subentro, considerato una partita finanziaria ai fini IFRS

Allegato B

Quantificazione Capitale Investito Netto Regolatorio dei cespiti devolvibili con relativa asseverazione

SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA

RELAZIONE SULLE PROCEDURE DA VOI RICHIESTE SUI DATI UTILIZZATI DA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA NELLA QUANTIFICAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO REGOLATORIO RICONOSCIBILE AI FINI DEL VALORE DI SUBENTRO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOSTRADA A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO

RELAZIONE SULLE PROCEDURE DA VOI RICHIESTE SUI DATI UTILIZZATI DA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA NELLA QUANTIFICAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO REGOLATORIO RICONOSCIBILE AI FINI DEL VALORE DI SUBENTRO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOSTRADA A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO

Al Consiglio di Amministrazione di
Società Autostrade Meridionali SpA
Napoli

Finalità della presente relazione sulle procedure richieste e limitazione all'utilizzo e alla circolazione

La nostra relazione sulle procedure da Voi richieste è emessa al solo fine di assistere Società Autostrade Meridionali SpA (la "Società") nell'acquisizione di elementi informativi in merito ai dati utilizzati dalla Società nella quantificazione del Capitale Investito Netto Regolatorio riconoscibile ai fini del valore di subentro per l'affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno e pertanto potrebbe non essere idonea per altre finalità. La presente relazione non può essere utilizzata per altri fini, o divulgata a terzi diversi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali - Divisione III ("MIMS"), né essere in alcun modo richiamata in altri documenti, in tutto o in parte.

Responsabilità degli amministratori di Società Autostrade Meridionali SpA

Abbiamo ottenuto conferma dagli Amministratori della Società in merito alla appropriatezza delle procedure richieste per le finalità dell'incarico.

La responsabilità dei dati e delle informazioni su cui sono state svolte le procedure richieste compete agli Amministratori della Società.

Responsabilità della società di revisione

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri stabiliti dall'*International Standard on Related Services* (ISRS) 4400 (Revised) "*Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures*" emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* ("IAASB"). Un incarico di *Agreed-Upon Procedures* prevede lo svolgimento delle procedure richieste da Società Autostrade Meridionali SpA e la formulazione degli esiti che rappresentano i risultati fattuali delle procedure svolte. Esula dalla nostra attività ogni valutazione di appropriatezza delle procedure richieste.

L'incarico di agreed-upon procedures non è un assurance engagement secondo i principi di revisione o di revisione contabile limitata delle informazioni finanziarie storiche né secondo i principi relativi agli altri incarichi di assurance che consistono in un esame completo o limitato di

informazioni non finanziarie. Pertanto, non esprimiamo alcun giudizio o conclusione di assurance sui dati utilizzati da Società Autostrade Meridionali SpA nella quantificazione del Capitale Investito Netto Regolatorio riconoscibile ai fini del valore di subentro per l'affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, né su singole voci o informazioni in esso contenute.

Qualora fossero state svolte altre procedure oltre a quelle da Voi richiesteci, sarebbero potuti emergere altri aspetti da portare alla Vostra attenzione.

Etica professionale e controllo della qualità

Abbiamo rispettato i principi in materia di etica del Code of Ethics for Professional Accountants emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants. Per le finalità del presente incarico, non sono applicabili specifici principi di indipendenza.

La nostra società di revisione applica l'International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Procedure svolte ed esiti

Abbiamo svolto le procedure richieste, così come concordate con Società Autostrade Meridionali SpA nella lettera di incarico datata 11 febbraio 2022 e successive modifiche. Le procedure svolte ed i relativi esiti sono riportate nell'Allegato 2.

Roma, 9 marzo 2022

PricewaterhouseCoopers SpA

Pierpaolo Mosca
(Revisore legale)

Allegati

Allegato 1: Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici predisposta da Società Autostrade Meridionali SpA, inclusiva della "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021" e delle "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021".

Allegato 2: Procedure svolte e relativi esiti.

AUTOSTRADE MERIDIONALI

ALLEGATO 1

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLA PROCEDURA DI CALCOLO DEL CAPITALE INVESTITO NETTO REGOLATORIO CON INDICAZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI E RAPPRESENTAZIONE DI EVENTUALI ASPETTI SPECIFICI

Napoli, 9 marzo 2022

INDICE

Premessa……...3

1.Modalità di determinazione delle voci incluse nelle "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021" ……..5

2. Modalità di determinazione delle voci incluse nella "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021" ……...16

Appendice 1: "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021".
Appendice 2: "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021".

Appendice 3: "Prospetto di riconciliazione tra la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" riportata all'interno delle tabelle 1-a e 1-b) ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021."

Appendice 4: "Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario" con indicazione delle modalità di aggregazione delle voci di spesa analitica rispetto alle voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle 1-a e 1-b.

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLA PROCEDURA DI CALCOLO DEL CAPITALE INVESTITO NETTO REGOLATORIO CON INDICAZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI E RAPPRESENTAZIONE DI EVENTUALI ASPETTI SPECIFICI

Premessa

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Società Autostrade Meridionali in data 9 marzo 2022, è stato redatto per le finalità informative relative alla quantificazione del Capitale Investito Netto Regolatorio al 31 dicembre 2021 di Società Autostrade Meridionali SpA ("SAM" o la "Società"), riconoscibile ai fini del valore di subentro (di seguito "Valore di subentro) per l'affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.
In particolare, il documento si riferisce alla specifica richiesta ricevuta dalla Società da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali - Divisione III ("MIMS" o il "Concedente"), con riferimento n.0000565 del 25 gennaio 2022, avente ad oggetto "Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione unica sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A. MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 4476231EA9" ("Comunicazione MIMS") ed in particolare nell'allegato 1 denominato "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.".

Il presente documento illustra la procedura di calcolo del Capitale Investito Netto Regolatorio al 31 dicembre 2021 di Società Autostrade Meridionali SpA, utilizzata dalla Società, con indicazione dei criteri utilizzati e la rappresentazione di eventuali aspetti specifici.

Si precisa che il valore Capitale Investito Netto Regolatorio al 31 dicembre 2021 di Società Autostrade Meridionali SpA, pari ad euro 421.389 migliaia, tiene conto di svalutazioni per euro 25.220 migliaia calcolate sulla base dei criteri di ammissibilità contenuti nell'allegato 1 denominato "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.". Il valore lordo contabilizzato è pertanto pari a euro 446.609 migliaia.

Nel paragrafo “2.2 Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022” si riporta la riconciliazione dl saldo riportato nella Relazione sulla gestione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 alla tabella “Convenzione di cui all’articolo 2”.

Il presente documento include inoltre le seguenti Appendici, previste dalla Comunicazione MIMS:

1. Appendice 1: “Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021”.
2. Appendice 2: “Tabelle inerenti all’articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021”.
3. Appendice 3: “Prospetto di riconciliazione tra la voce “IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)” riportata all’interno delle tabelle 1-a e 1-b) ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021.”
4. Appendice 4: “Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario” con la rappresentazione degli importi di spesa ammissibili ai fini regolatori e la quantificazione del valore netto dei cespiti devolvibili riportata nella Tabella 2, con indicazione delle modalità di aggregazione delle voci di spesa analitica rispetto alle voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle sub Appendice 2.

1. Modalità di determinazione delle voci incluse nelle "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021"

1.1 Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo

Si evidenzia che le azioni rappresentative del capitale sociale di SAM sono quotate alla Borsa Valori di Milano; in relazione a ciò, la Società è obbligata alla predisposizione del proprio bilancio adottando i principi contabili internazionali International Financial Reporting Standards – IFRS, emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea.
A partire dall'esercizio 2010 la SAM ha adottato l'IFRIC 12 che in sintesi prevede che, a fronte dei servizi di costruzione e/o miglioria realizzati da SAM ai sensi della Convezione Unica, nell'interesse del concessionario, il concedente riconosce al concessionario un corrispettivo, da rilevare al suo fair value, che può consistere in diritti su:
a) un'attività finanziaria (cosiddetto modello dell'attività finanziaria), o
b) un'attività immateriale (modello dell'attività immateriale).

Il modello dell'attività finanziaria si applica quando il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere flussi di cassa garantiti contrattualmente dal concedente per i servizi di costruzione, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'infrastruttura.
Nel modello dell'attività immateriale, il concessionario a fronte dei servizi di costruzione e miglioria dell'infrastruttura acquisisce il diritto a far pagare gli utenti che si servono di detta infrastruttura. Pertanto, i flussi finanziari del concessionario non sono garantiti dal concedente, ma sono correlati all'effettivo utilizzo dell'infrastruttura da parte degli utenti e quindi il rischio di domanda è sostenuto dal concessionario. Il rischio di domanda è il rischio che i ricavi che deriveranno dallo sfruttamento dell'infrastruttura non siano sufficienti a garantire l'ottenimento di un congruo margine di remunerazione per gli investimenti effettuati.
Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione in parte con un'attività finanziaria e in parte con un'attività immateriale, si configura un modello contabile misto. In tal caso, si rende necessario separare le due componenti dell'accordo tra la quota riferibile all'attività finanziaria e quella riferibile all'attività immateriale. L'IFRIC 12 prevede che il concessionario debba prima calcolare la quota dell'attività finanziaria, ed in via residuale (rispetto al valore dei servizi di costruzione e/o miglioria prestati) l'ammontare dell'attività immateriale.
Al contratto di concessione sottoscritto nel 2009 di cui è titolare Autostrade Meridionali è risultato applicabile il modello misto (rappresentato dalla presenza, nell'ambito della stessa concessione, sia del modello dell'attività finanziaria, sia di quello dell'attività immateriale). In particolare, per quanto attiene all'attività finanziaria questa è rappresentata dal "diritto di subentro" che sarà incamerato dalla Società al termine della concessione; tale diritto assume le caratteristiche di un'attività finanziaria in quanto l'ammontare del pagamento a favore del concessionario uscente non risulta soggetto al rischio domanda.

Pertanto, dall'esercizio 2010 il diritto di subentro è stato classificato in bilancio nelle Attività finanziarie, come richiesto dal principio contabile internazionale IFRS 9 (già IAS 39), ricorrendone i presupposti.

Tuttavia, ai fini della normativa regolatoria (che come noto fa riferimento al bilancio predisposto in base alla normativa codicistica ed ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità – OIC), e quindi per la predisposizione delle Tabelle di cui alla presente sezione, l'ammontare del suddetto "diritto di subentro" viene classificato tra le Immobilizzazioni materiali, nella voce B)-II dell'Attivo.

Gli importi inclusi nelle colonne si riferiscono agli importi contabilizzati nella contabilità della Società per gli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. In particolare:

Sulla base della documentazione disponibile (SIL, SAL, contratti, fatture, ecc.) si inseriscono scritture contabili (accertamenti e/o acquisizioni) nel sistema di contabilità in uso (SAP).
Tali scritture vanno ad alimentare la contabilità analitica e la contabilità generale, relative ai lotti oggetto di quantificazione del Capitale Investito Netto Regolatorio.
Successivamente viene alimentato un supporto extracontabile (file Excel) nel quale viene effettuata l'allocazione delle voci di contabilità analitica in corrispondenza delle singole voci di quadro economico.

La quadratura tra la contabilità analitica e le Tabelle 1-a e 1-b può essere effettuata con la riga E denominata "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)".

La quadratura tra la contabilità generale e analitica è possibile solo per avanzamenti mensili ed annuali del valore del Diritto Concessorio.

Gli importi sopra riportati sono dettagliati nelle voci previste dalla Comunicazione del MIMS descritte nel seguito.

Si precisa che, come ampliamente descritto al paragrafo "2.1 Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo", cui si rimanda per ulteriori dettagli, la Società adotta i principi contabili internazionali International Financial Reporting Standards – IFRS, emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea e che, a partire dall'esercizio 2010 la SAM ha adottato l'IFRIC 12, pertanto a partire dall'esercizio 2010 il diritto di subentro è stato classificato nelle Attività finanziarie, alla voce "Diritti concessioni finanziari correnti".

Si riporta di seguito un commento alle principali voci delle Tabelle 1-a e 1-b.

A LAVORI (A2 +A3)

La voce si riferisce all'importo dei lavori risultante dal quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o dalle eventuali perizie di variante. È espresso al lordo del ribasso d'asta.
Ai fini regolatori l'importo del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie di variante viene considerato al netto del ribasso d'asta convenzionale o di quello effettivamente contrattualizzato se superiore.

In merito si veda anche quanto riportato al paragrafo "H IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI".

Include le seguenti sottovoci:

A1 Importo lavori al lordo del ribasso d'asta;
A2 Importo lavori al netto del ribasso d'asta;
A3 Importo oneri per la sicurezza;
A4 Segnaletica;
A5 Usura.

A1 Importo lavori al lordo del ribasso d'asta
La voce si riferisce all'importo dei lavori a base di gara non epurato del ribasso. Il valore è pari a zero in quanto si è proceduto a inserire direttamente gli importi dei lavori al netto del ribasso d'asta, in quanto quest'ultimi concorrono alla consuntivazione del valore di subentro.

A2 Importo lavori al netto del ribasso d'asta
La voce si riferisce all'importo dei lavori a base di gara epurato del ribasso.

A3 Importo oneri per la sicurezza
La voce si riferisce ai costi afferenti le misure preventive e protettive dai rischi interferenziali; esse sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nei cantieri da Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ("DUVRI") nel caso di appalto da art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Il valore è pari a zero in considerazione del fatto che i SAL sono caricati nel sistema contabile per l'importo totale dei lavori ed oneri della sicurezza.

A4 Segnaletica
La voce si riferisce ai presidi (verticali o orizzontali) che svolgono una fondamentale funzione di informazione e di guida per i conducenti dei veicoli che transitano sulla strada agevolando l'immediata comprensione delle informazioni, delle prescrizioni e dei messaggi ivi contenuti e riducendo il numero di variabili che possono influenzare la sicurezza stradale.

A5 Usura

La voce si riferisce allo strato più superficiale di una pavimentazione stradale. Su di esso avviene il moto di rotolamento degli pneumatici e per tale motivo esso è l'elemento di pavimentazione soggetto alla maggiore usura.

B RISERVE (B1 + B2 + B3)

La voce si riferisce alle contestazioni che ricevute delle imprese appaltatrici (fornitori) inserisce sui documenti contabili ed hanno per oggetto ogni fatto che produce una maggiore spesa, sostenuta dalla stessa impresa appaltatrice, per la esecuzione delle opere, ovvero tutte le possibili richieste inerenti:

- a partite di lavori eseguite;
- alle contestazioni tecniche o giuridiche circa la loro quantità e qualità;
- ai pregiudizi sofferti dall'impresa appaltatrice;
- ai costi aggiuntivi sostenuti.

Tae voci derivano sia a causa dello svolgimento dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato, sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante (SAM).

In merito si veda anche quanto riportato al paragrafo "H IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI".

Include le seguenti sottovoci:
B1 Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo;
B2 Riserve definite in via arbitrale o giudiziale;
B3 Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente.

<u>B1 Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo</u>
L'importo massimo ammesso è quello definito dalla commissione di collaudo esterna ex art. 102 comma 2 D.Lgs n. 50/2016 ("Commissione"), nella propria relazione; in assenza di detta relazione, è quello approvato dal Concedente.

<u>B2 Riserve definite in via arbitrale o giudiziale</u>
Definite transattivamente o in via giudiziale.
Inoltre, come indicato nel commento della successiva sezione H, la voce include l'ammontare di 7 milioni di euro per le riserve relative al lotto 17-19 base, in forza

della sentenza del Tribunale (Corte D'Appello di Napoli NRG 52/2017 – Sentenza 2248/2018) che ha stabilito l'obbligo per SAM al pagamento di detta somma. Tale

importo, pertanto, seppur non decretato dal MIMS, è stato considerato da SAM quale valore ammissibile.

B3 Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente
Nel caso di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'importo massimo ammesso è quello definito dalla commissione di collaudo, con la propria relazione ovvero, in assenza, dal Concedente.
Il valore è pari a zero in quanto tale fattispecie non si è concretizzata per SAM.

C SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)

Le voci che concorrono nelle somme a disposizione devono trovare esplicito riferimento nel quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie di variante approvato dal Concedente.
Include le seguenti sottovoci:

C1 Espropri;
C2 Interferenze;
C3 Imprevisti;
C4 Spese generali;
C5 Prove di laboratorio;
C6 Spese validazione;
C7 Spese commissioni di gara e di collaudo;
C8 Altre spese.

C1 Espropri
La voce si riferisce al processo finalizzato, per ragioni di pubblico interesse, all'apprensione della proprietà immobiliare o di altro diritto reale imposta dallo Stato, dietro il riconoscimento di un indennizzo. In tale voce sono iscritti, oltre agli oneri sostenuti per gli espropri stessi, anche gli oneri notarili, gli oneri fiscali e legali propedeutici all'attività espropriativa.

C2 Interferenze
La voce si riferisce ai costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per lo spostamento dei servizi o delle infrastrutture che interferiscono con la realizzazione dell'opera.

C3 Imprevisti

La voce si riferisce a tutti i possibili eventi imprevisti ed imprevedibili in fase di redazione del Progetto esecutivo ed il cui manifestarsi può determinare un aumento dei costi.

C4 Spese generali
La voce si riferisce al costo dell'organizzazione d'impresa, la sua amministrazione e conduzione. Esse dipendono dalla tipologia di opera che si deve realizzare.
La voce include anche i costi di cui alle voci D2 e D5, descritte nel seguito, in quanto sostanzialmente assimilabili a quelle in oggetto.

C5 Prove di laboratorio
La voce si riferisce ai costi sostenuti per l'esecuzione delle prove sui materiali e sulle opere previste nelle norme tecniche d'appalto.

C6 Spese validazione
La voce si riferisce ai costi sostenuti per le attività di cui all'art.25 del Dlgs 50/2016. Il valore è pari a zero in quanto tale fattispecie non si è concretizzata per SAM.

C7 Spese commissioni di gara e di collaudo
La voce si riferisce ai costi sostenuti per la remunerazione delle Commissioni di gara e di collaudo. Il valore è pari a zero in considerazione del fatto che tali spese sono state incluse nella voce Spese generali.

C8 Altre spese
La voce si riferisce a tutte le tipologie di spese non assimilabili alle precedenti
Si precisa che tutte le categorie di spese sopra menzionate includono anche gli accantonamenti relativi a costi stimati secondo i principi contabili di riferimento; tuttavia, qualora negli esercizi successivi all'accantonamento tale stima dovesse essere modificata, la relativa rettifica (negativa o positiva) è stata parimenti riflessa nelle relative voci di spesa; pertanto, le stesse potrebbero assumere valore negativo.

D COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)

La capitalizzazione dei costi è un procedimento contabile, mediante il quale, in sede di chiusura di bilancio, i costi sostenuti dall'impresa per la costruzione o la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali oppure sostenuti per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire beni già esistenti, rilevati nel corso dell'esercizio, vengono stornati dal conto economico e rilevati tra le attività patrimoniali, nella prospettiva di un beneficio economico futuro per l'impresa.
Include le seguenti sottovoci:

D1 Spese del personale;
D2 Spese amministrative e generali;
D3 Oneri finanziari;
D4 Spese legali;

D5 Altri oneri e spese.

D1 Spese del personale

Il valore di questa voce è pari a zero in quanto la capitalizzazione di tali oneri è intervenuta fino al 31/12/2008. Tali oneri relativi alle spese sostenute fino al 2008 sono classificati assieme agli Oneri finanziari, nella voce D3.

D2 Spese amministrative e generali

La voce si riferisce a Spese amministrative diverse. Il valore è pari a zero in considerazione del fatto che tutte le spese amministrative e generali, in linea con i quadri economici di progetto/perizia, sono state classificate nella voce C4 Spese Generali.

D3 Oneri finanziari

La voce si riferisce agli interessi passivi sugli impegni bancari utilizzati per la realizzazione degli investimenti e capitalizzati dalla società in relazione agli investimenti operati.
Inoltre, come precedentemente indicato, nella presente voce sono classificati anche gli oneri relativi a spese del personale sostenuti fino al 31 dicembre 2008.

D4 Spese legali

Il valore è pari a zero in considerazione del fatto che le spese legali, al netto di quelle riferite agli espropri che sono state classificate in tale voce, non sono state contabilmente capitalizzate dalla Società.

D5 Altri oneri e spese

Il valore è pari a zero in considerazione del fatto che tutte le spese diverse, in linea con i quadri economici di progetto/perizia, sono state classificate nella voce C4 Spese Generali.

E IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)

La voce si riferisce alla somma algebrica puntuale per anno delle voci A, B, C e D sopra indicate.

F IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

La voce si riferisce alla somma algebrica progressiva per anno delle voci A, B, C e D sopra indicate.

G IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

La voce include i contributi in conto impianti ricevuti dalla Società in relazione alle voci di spesa incluse nel Capitale Investito Netto Regolatorio. In particolare, in data 20.12.2005 nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il MEF, il MIT (oggi MIMS), l'ANAS e la Regione Campania è stato sottoscritto il 3° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la viabilità in Campania" per la realizzazione di interventi infrastrutturali sulla rete viaria della Regione Campania. Tale atto prevede, tra gli altri, il finanziamento di € 5.000.000 a favore di Autostrade Meridionali SpA (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento "*Miglioramento della viabilità ordinaria del Comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici-Ercolano sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno*". Tale finanziamento è stato successivamente decretato in via definitiva a maggio 2016.
La voce è, quindi, costituita dall'ammontare di tale contributo, interamente incassato da SAM.

H IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI

Come riportato nella "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro", l'ammissibilità della spesa d'investimento è accertata attraverso l'acquisizione della documentazione contabile dei singoli interventi e confrontando la stessa con i corrispondenti importi riconosciuti dal Concedente al momento dell'approvazione degli atti progettuali, delle eventuali perizie di variante ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei rapporti tra Concedente e Concessionario.
Il costo dell'opera risultante dal quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie di variante di ogni singolo investimento approvato dal Concedente rappresenta il riferimento generale ai fini della ammissibilità della spesa.

La spesa per investimenti è riconosciuta entro i seguenti ulteriori limiti:
▪ in presenza di un importo di spesa superiore al valore risultante dal progetto definitivo e/o esecutivo o dalle eventuali perizie di variante, il maggior costo può essere considerato ammissibile esclusivamente qualora discenda da causa di forza maggiore o fatto del terzo;

▪ l'importo dei lavori risultante dal quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o dalle eventuali perizie di variante è espresso al lordo del ribasso d'asta. Ai fini regolatori l'importo del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie

di variante viene considerato al netto del ribasso d'asta convenzionale o di quello effettivamente contrattualizzato se superiore.

Si precisa inoltre quanto segue:

i) Il valore netto del CIN Regolatorio iniziale, già riconoscibile ai fini dell'indennizzo di subentro, corrisponde all'importo netto contabilizzato nell'anno "zero" (bilancio di esercizio 2008) nel piano economico-finanziario allegato alla Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009. Pertanto, tale importo è stato riportato come dato di partenza del CIN Regolatorio (al netto del contributo in conto impianti, come indicato anche al paragrafo "G IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI").
La voce, pertanto, si riferisce a tutti gli importi che eccedono le spese ammesse per voce di quadro economico secondo i criteri sopra riportati, tenendo conto che quanto già speso al 31 dicembre 2008 (dato di partenza del CIN Regolatorio) non concorre al calcolo delle eccedenze.

ii) Nel 2018 la SAM è stata condannata dal Tribunale (Corte D'Appello di Napoli NRG 52/2017 – Sentenza 2248/2018) a pagare la somma di 7 milioni di euro a fronte di riserve da riconoscere nel lotto 17-19 base. Tale importo seppur non decretato dal MIMS è stato considerato da SAM quale valore ammissibile ed è incluso nella voce B2 Riserve definite in via arbitrale o giudiziale.

iii) La voce di spesa "Segnaletica" riguarda l'apposizione della segnaletica verticale in corrispondenza della tratta autostradale interessata dai lavori di ampliamento a tre corsie ricompresi nelle tratte "5-10", "10-12", "12-17", "17-19" e "19-22", il cui ammontare è pari a complessivi 1,2 milioni di euro. Tale importo, pur se non decretato formalmente dal MIMS, è stato considerato da SAM quale valore ammissibile nel calcolo del valore di subentro, in considerazione della corrispondenza intercorsa con il MIMS.

Con riferimento all'oggetto si rappresentare quanto segue:

- La SAM ha sviluppato e trasmesso alla struttura competente del MIT (Ufficio Ispettivo Territoriale) con nota SAM 1382/EU del 27/02/2013 una ipotesi di piano di "messa in sicurezza" redatta secondo le richieste formulate dallo stesso Concedente.
- La struttura competente del MIT (Ufficio Ispettivo Territoriale) con propria nota in data 28/02/2013 ha preso atto e condiviso il piano di "messa in sicurezza" che ha costituito un sottoinsieme del più ampio progetto, approvato con D.A. prot. n. CDG-12120 1-p del 01/09/2012.
- La SAM ha riscontrato le indicazioni della struttura competente del MIT (Ufficio Ispettivo Territoriale) in data 04/03/2013 con prot. SAM 1601/EU integrando il piano con opportuni e necessari accorgimenti.
- Successivamente in considerazione del completamento dei lavori di linearizzazione dell'asse autostradale in ampliamento alla terza corsia dal km 5+690 al 22+400 in aderenza al programma di messa in sicurezza ed in concomitanza con

le visite di agibilità, previste dall'art. 23 della Convenzione Unica ai fini dell'apertura al traffico dell'autostrada o di parte funzionale di essa, si è proceduto a sottoporre, propedeuticamente e su richiesta del funzionario delegato dal Ministero per le visite di agibilità, al Sottocomitato per la Toponomastica quale organo competente in materia, l'approvazione degli schemi segnaletici.

- Tali interventi, originariamente ricompresi all'interno del citato programma di messa in sicurezza, sono stati successivamente stralciati in attesa di ricevere le indicazioni da

parte del Sottocomitato per la Toponomastica, in merito alla configurazione definitiva della segnaletica di indicazione.

- La SAM con nota R29 del 26/11/2014 ha richiesto al Sottocomitato per la Toponomastica il relativo parere per il solo lotto dal km 17+568 al km 19+269 propedeutico all'ottenimento del Certificato di Agibilità.
- A seguito dell'indicazioni ricevute per la segnaletica del lotto innanzi citato, visto l'orientamento fornito dal Sottocomitato Toponomastica, si è proceduto ad aggiornare il progetto della segnaletica per la restante tratta autostradale e lo si è sottoposto al medesimo Sottocomitato per il relativo parere.
- Il MIT con nota prot. 87987 del 30/07/2015 richiedeva a SAM un aggiornamento dei quadri economici delle perizie di variante in considerazione che i costi per la segnaletica erano contenuti nelle perizie già precedentemente approvate.
- Con nota SAM n° 6941 del 25/11/2015 venivano trasmessa la progettazione aggiornata secondo le indicazioni impartite con nota SVCA 11963 del 04/11/2015.

Tutto ciò premesso, si rappresenta come l'intervento in argomento risultava essere strettamente connesso agli interventi di messa in sicurezza dell'asse, nonché all'ottenimento dell'agibilità sui relativi lotti di terza corsia, come peraltro richiesto dall' Ufficio Ispettivo Territoriale Roma.

Ciò posto il progetto è stato inviato al Concedente, per la relativa approvazione e nel contempo si è proceduto all'affidamento degli interventi in considerazione delle necessità del caso.

Occorre, altresì, precisare che tali interventi sono stati ricompresi nelle agibilità effettuate dal Ministero Concedente per tramite dell'Ufficio Ispettivo Territoriale che di fatto ne ha accertato la realizzazione.

iv) La voce di spesa "Lavori al netto del ribasso d'asta" riguardante il lotto "10-12" eccede il saldo risultante dal collaudo tecnico amministrativo emesso dalla Commissione di Collaudo, in data 22 aprile 2021, per un importo pari a 1,6 milioni di euro.

A tale riguardo occorre rappresentare quanto segue:

- Gli interventi di cui trattasi rientrano nel Piano di ammodernamento ed ampliamento a tre corsie dell'Autostrada A3 Napoli Salerno. Nello specifico hanno riguardato l'ampliamento a tre corsie del tratto autostradale compreso tra le progressive dal Km.10+525 al Km.12+035.
- Il progetto esecutivo è stato approvato dal Concedente Anas con Decreto prot.2375 del 01/06/2001.

per un importo lordo complessivo dei lavori e somme a disposizione di euro 13.457.585,97.

- Prima della consegna dei lavori il Concedente, a seguito di una revisione del progetto, il Concedente Anas ha approvato la Perizia di Variante Zero, senza aumento di importi, con Decreto prot.114 del 23/04/2002.
- In corso d'opera, per criticità riscontrate nell'esecuzione dei lavori, il Concedente Anas ha approvato, con Decreto prot. CDG-0128309-P del 30/07/2008, la Perizia di Variante n°1 per l'importo netto complessivo pari ad € 15.856.947,19 di cui € 8.842.259,45 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 7.014.687,74 per somme adisposizione.

- Successivamente, a causa di eventi connessi all'esecuzione dei lavori, il Concedente Anas ha approvato, con Decreto prot. CDG-0115494-P del 27/08/2012 la Perizia di Variante n° 2 per l'importo netto complessivo di € 26.278.806,44 di cui € 15.989.288,14 per lavori ed oneri per la sicurezza e € 10.289.518,30 per somme a disposizione.
- Infine, il Concedente MIT ha approvato, con Decreto prot. 0004289 del 04/05/2015 la Perizia di Variante n° 3 per l'importo netto complessivo di € 33.905.633,13 di cui € 19.550.855,01 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 14.354.778, 12 per somme a disposizione.
- In data 22.04.2021, la Commissione di Collaudo Tecnico – Amministrativo ha trasmesso il Certificato di collaudo dell'opera riconoscendo ad investimenti per lavori l'importo di € 18.252.694,63 (Appalto 344).

Tutto ciò premesso, si rappresenta che, nell'ambito del Provvedimento di approvazione della Perizia di Variante n°1 richiamata in premessa, venivano inseriti tra le Somme a Disposizione della Soc. Concessionaria i seguenti lavori aggiuntivi (opere complementari):

- Rivestimento muri	€ 202.245,80
- Sicurezza autostradale (antirumore)	€ 502.078,23
- Totale complessivo di	€ 744.324,06

Successivamente, in occasione dell'approvazione della Perizia di Variante n°2, anch'essa richiamata in premessa, la Concessionaria SAM ha proposto al Concedente un nuovo Quadro Economico in cui, ai lavori aggiuntivi (opere complementari) presenti tra le SAD della PV1, sono inseriti ulteriori due capitoli e sono stati incrementati alcuni importi rispetto ai precedenti:

- Rivestimento muri	€ 541.492,09
- Sicurezza autostradale (antirumore)	€ 806.353,16
- Interventi di ripristino in adiacenza proprietà Siervo	€ 1.000.460,37
- Muri in viabilità comunale Casacampora	€ 474.670,54
- Totale complessivo di	€ 1.922.976,16

Il Concedente, nel citato decreto di approvazione della PV2, ha ritenuto opportuno riportare i suddetti lavori aggiuntivi (opere complementari) all'interno dell'appalto principale, applicando agli stessi il ribasso contrattuale del 21,145%, in luogo del ribasso originario. Circostanza questa che ha ridotto il suddetto importo a netti:

- Rivestimento muri	€ 426.993,59
- Sicurezza autostradale (antirumore)	€ 635.849,78
- Interventi di ripristino in adiacenza proprietà Siervo	€ 79.218.02
- Muri in viabilità comunale Casacampora	€ 374.301,45
- Totale complessivo di	€ 1.516.362,84

Infine, nell'ambito dell'approvazione della Perizia di Variante n°3, il Concedente ha confermato i precedenti importi per lavori aggiuntivi (opere complementari) ed ha riconosciuto una spesa complessiva per la voce "Rivestimento muri" di € 487.593,25 in luogo di € 426.993.59 precedentemente approvati. In conclusione, l'importo

complessivo approvato dal Concedente, relativamente ai lavori aggiuntivi (opere complementari), risulta pari ad € 1.576.962.50.
Inoltre, tra le SAD della PV3, è stato inserito un nuovo lavoro aggiuntivo denominato "Sifone Idraulico" per l'importo di € 36.913,45 facendo elevare l'importo dei lavori aggiuntivi (opere complementari) complessivamente a € 1.613.875,95.
In proposito si rappresenta che la Commissione di Collaudo ha già preso atto della spesa per i suddetti lavori aggiuntivi (opere complementari) sostenuti dalla SAM, vedi pag. 16 del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, nei termini fissati dalla PV3.
In considerazione di quanto sopra gli importi di ammissione della spesa (investimenti) ammontano pari a:
€ 18.131.340,68 (lavori principali compresi oneri di sicurezza);
€ 1.613.875,95 (opere complementari di cui al decreto PV3);
€ 19.745.216,63 totale
A questo si aggiungono € 121.353,95 già riconosciuti ammissibili ad investimento dalla Commissione di Collaudo a pag. 23 del citato Certificato di Collaudo.
In conclusione, si precisa che l'importo complessivo da porre ad investimento è pari a € 19.866.570,38 così composto:
€ 18.252.694,43 (già riportato nel citato Certificato pag. 23);
€ 1.613.875,95 (lavori complementari di cui alla PVT 3 e riportati già a pag. 16 del medesimo Certificato).
v) In data 27 marzo 2020, SAM ha inviato al MIMS il quadro economico relativo alle voci di spesa "lavori a base d'asta", "oneri della sicurezza", "somme a disposizione" per un ammontare complessivo pari a 1,5 milioni di euro riguardante l'intervento denominato "S. Giovanni". Tale importo pur non decretato dal MIMS è stato considerato da SAM quale valore ammissibile ai fini del calcolo del subentro, in considerazione della comunicazione del MIMS del 30 novembre 2020 dalla quale risulta che "*i relativi oneri verranno anticipati da codesta Concessionaria e successivamente riconosciuti a valore di subentro, che verrà determinato nel rispetto della regolamentazione in essere*".

1.2 Importi approvati dal Concedente (importi in colonna)

Come richiesto dalla Comunicazione MIMS, sono state riportate le ulteriori seguenti informazioni.

PEF vigente
La voce si riferisce ad un eventuale PEF (Piano Economico Finanziario) approvato dal Concedente ed in corso di validità.

Progetto definitivo
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene,

altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari emessi da Anas, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Perizia di variante

La voce si riferisce al complesso dei documenti predisposti a supporto di una variazione contrattuale che può avvenire con o senza aumento di spesa.

Certificato di collaudo/Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione

La voce si riferisce al documento con cui la commissione di Collaudo a valle dei controlli e delle verifiche sui requisiti tecnologici, economici e normativi delle opere, ne sancisce la corretta esecuzione.

2. Modalità di determinazione delle voci incluse nella "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021"

Si riporta di seguito un commento alle principali voci della Tabelle 2.

2.1 Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo

Gli importi inclusi nelle colonne si riferiscono agli importi contabilizzati derivanti da precedenti atti convenzionali e non oggetto di indennizzo da subentro.
Si evidenzia che le azioni rappresentative del capitale sociale di SAM sono quotate alla Borsa Valori di Milano; in relazione a ciò, la Società è obbligata alla predisposizione del proprio bilancio adottando i principi contabili internazionali International Financial Reporting Standards – IFRS, emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea.

A partire dall'esercizio 2010 la SAM ha adottato l'IFRIC 12 che in sintesi prevede che, a fronte dei servizi di costruzione e/o miglioria realizzati da SAM ai sensi della Convezione Unica, nell'interesse del concessionario, il concedente riconosce al concessionario un corrispettivo, da rilevare al suo fair value, che può consistere in diritti su:

a) un'attività finanziaria (cosiddetto modello dell'attività finanziaria), o
b) un'attività immateriale (modello dell'attività immateriale).

Il modello dell'attività finanziaria si applica quando il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere flussi di cassa garantiti contrattualmente dal concedente per i servizi di costruzione, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'infrastruttura.
Nel modello dell'attività immateriale il concessionario a fronte dei servizi di costruzione e miglioria dell'infrastruttura acquisisce il diritto a far pagare gli utenti che si servono di detta infrastruttura. Pertanto, i flussi finanziari del concessionario non sono garantiti dal Concedente, ma sono correlati all'effettivo utilizzo dell'infrastruttura da parte degli utenti e quindi il rischio di domanda è sostenuto dal concessionario. Il rischio di domanda è il rischio che i ricavi che deriveranno dallo sfruttamento dell'infrastruttura non siano sufficienti a garantire l'ottenimento di un congruo margine di remunerazione per gli investimenti effettuati.
Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione in parte con un'attività finanziaria e in parte con un'attività immateriale, si configura un modello contabile misto. In tal caso, si rende necessario separare le due componenti dell'accordo tra la quota riferibile all'attività finanziaria e quella riferibile all'attività immateriale. L'IFRIC 12 prevede che il concessionario debba prima calcolare la quota dell'attività finanziaria, ed in via residuale (rispetto al valore dei servizi di costruzione e/o miglioria prestati) l'ammontare dell'attività immateriale.
Al contratto di concessione sottoscritto nel 2009 di cui è titolare SAM è risultato applicabile il modello misto (rappresentato dalla presenza, nell'ambito della

stessa concessione, sia del modello dell'attività finanziaria, sia di quello dell'attività immateriale). In particolare, per quanto attiene all'attività finanziaria questa è rappresentata dal "diritto di subentro" che sarà incamerato dalla Società al termine della concessione; tale diritto assume le caratteristiche di un'attività finanziaria in quanto l'ammontare del pagamento a favore del concessionario uscente non risulta soggetto al rischio domanda.

Pertanto, a partire dall'esercizio 2010 il diritto di subentro è stato classificato in bilancio nelle Attività finanziarie, come richiesto dal principio contabile internazionale IFRS 9, ricorrendone i presupposti.

Tuttavia, ai fini della normativa regolatoria (che come noto fa riferimento al bilancio predisposto in base alla normativa codicistica ed ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità – OIC), e quindi per la predisposizione delle Tabelle di cui alla presente sezione, l'ammontare del suddetto "diritto di subentro" viene classificato tra le Immobilizzazioni materiali, nella voce B) II dell'Attivo.

2.2 Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022

Gli importi inclusi nella colonna “Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022” della Tabella 2 si riferiscono ai valori iscritti nel progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 22 febbraio 2022 e ammontano a 465.696 migliaia di euro. Gli stessi importi sono presenti nella tabella “Convenzione di cui all’articolo 2” della Relazione sulla gestione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 depurato dalle seguenti voci:

- Regione Campania - contributo concesso per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno (5.000 migliaia di euro);
- Altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini di elevare gli standard di sicurezza (6.628 migliaia di euro);
- Totale altri investimenti devolvibili (134.737 migliaia di euro).

2.3 Importi non riconosciuti dal MIMS

Gli importi inclusi nella colonna “Importi non riconosciuti dal MIMS” della Tabella 2 si riferiscono agli importi che eccedono le spese ammesse per voce di quadro economico secondo i criteri della “Relazione sui criteri per la determinazione del

valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell’indennizzo da subentro”.

Il totale è pari a 25.220 migliaia di euro

2.4 CIN Regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021

Gli importi inclusi nella colonna “CIN Regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS” della Tabella 2 si riferiscono alla somma algebrica tra gli importi del punto 2.2 e gli importi del punto 2.3.
Il totale è pari a 440.476 migliaia di euro

2.5 Fondo contributi in conto impianti al 2021

Gli importi inclusi nella colonna “Fondo contributi in conto impianti” della Tabella 2 si riferiscono alle contabilizzazioni relative a:

i) contributo Regione Campania pari a 5.000 migliaia di euro per il lotto 5-10-(1-A) ed al valore già ricompreso nell’ambito Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009

relativamente all'anno 2008. In merito si veda anche quanto riportato al paragrafo "G IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI"
ii) contributo di euro 24,6 milioni ottenuto nel corso del 2008 e ricompreso nella Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009.

2.6 Fondo ammortamento tecnico-finanziario al 2021

Gli importi inclusi nella colonna "Fondo ammortamento tecnico-finanziario" della Tabella 2, pari a 14.087 migliaia di euro si riferiscono alla quota di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili come da bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2008, approvato dall'assemblea degli azionisti del 15/06/2009.
La Società in riferimento ai soli cespiti oggetto di subentro ha effettuato ammortamenti fino al 31 dicembre 2008.
Infatti, come previsto dalla Convenzione Unica sottoscritta con l'allora Concedente ANAS nel 2009 e precedentemente indicata, all'Allegato E:
"Al fine dell'attenuazione tariffaria è stato previsto al termine del periodo concessorio un prezzo di subentro da riconoscere al concessionario:
• I beni reversibili sono stati parzialmente ammortizzati all'interno della concessione secondo i seguenti criteri conformi a quelli utilizzati nella Convenzione precedente del 11 ottobre 1999:

- I cespiti assentiti in concessione antecedentemente al piano finanziario 1999 vengono completamente ammortizzati entro il 31/12/2012;
- I cespiti assentiti in concessione nel piano finanziario 1999, dall'approvazione della Convenzione Unica vengono parzialmente ammortizzati fino al 31/12/2008 e non vengono più ammortizzati negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Alla scadenza della concessione il valore residuo di tali cespiti è pari al prezzo di subentro."

2.7 CIN Regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021

Gli importi presenti nella colonna "CIN Regolatorio netto contabilizzato e rettificato" della Tabella 2 si riferiscono alla somma algebrica tra gli importi del punto 2.4 e gli importi dei punti 2.5 e 2.6.
L'importo totale, pari a 421.389 migliaia di euro, non è riscontrabile nel "Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022" per i seguenti motivi:
- l'importo di 419.135 migliaia di euro, riportato nel "Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022" tiene conto delle svalutazioni prudenziali effettuate dalla Società, per 27.474 migliaia di euro, prima dell'emissione, da parte del MIMS, del documento denominato "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A."
- l'importo di 421.389 migliaia di euro, riportato nella colonna "CIN Regolatorio netto contabilizzato e rettificato" della Tabella 2 tiene conto di ipotesi di svalutazioni per

25.220 migliaia di euro calcolate sulla base dei criteri di ammissibilità contenuti nel documento del MIMS denominato “Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell’indennizzo da subentro. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.” (vedere punto 2.3).
Pertanto, tra i due importi citati, si rileva una differenza pari a 2.254 migliaia di euro.

Napoli, 9 marzo 2022

Società Autostrade Meridionali SpA

Ing. Luigi Massa – Legale Rappresentante

Appendice 1: “Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021”.

TABELLA 2

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati nei bilanci di esercizio approvati													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi non riconosciuti	CIN Regolatorio lordo	Fondo contributi	Fondo ammortamento	CIN Regolatorio netto
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	dal MIMS	riconosciuto dal MIMS	in conto impianti	tecnico-finanziario	contabilizzato e rettificato
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/2021	(Riga H Tabelle 1-a / 1-b)	al 2021	al 2021	al 2021	al 2021
A	Tratte autostradali già in esercizio alla data di sottoscrizione della Convenzione vigente (art. 2.1)																					
A1	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	180.996	182.266	185.278	185.886	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	0	186.630	0	186.630	-24.601	-162.029	0
A2	di cui oggetto di indennizzo da subentro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009																					
B1	lettera a) - Lotto 5-10 (Riga F - Tabella 1-a)	66.488	78.929	101.092	117.933	133.266	149.170	151.188	155.293	155.313	155.353	155.356	155.774	155.829		57	155.886	-6.496	149.390	-5.000	-3.204	141.186
B2	lettera b) - Lotto 10-12 (Riga F - Tabella 1-a)	20.410	25.142	30.393	33.374	34.633	38.266	38.656	38.316	38.568	38.933	38.961	38.961	39.081		101	39.182	-2.470	36.712	0	-1.224	35.488
B2	lettera b) - Lotto 12-17 (Riga F - Tabella 1-a)	25.786	48.330	74.396	86.308	92.374	94.124	101.690	105.183	104.754	105.286	105.289	105.120	105.145		-16	105.128	-6.968	98.160	0	0	98.160
B2	lettera b) - Lotto 17-19 base (Riga F - Tabella 1-a)	18.510	18.899	21.065	21.721	21.913	22.617	22.510	22.483	22.489	22.706	29.711	29.868	29.872		21	29.893	-1.372	28.521	0	-1.756	26.765
B2	lettera b) - Lotto 17-19 completamento (Riga F - Tabella 1-a)	0	0	0	0	0	5.126	5.582	5.696	5.617	5.591	5.591	5.591	5.591		0	5.591	-55	5.536	0	0	5.536
B2	lettera b) - Lotto 19-22 (Riga F - Tabella 1-a)	51.151	57.544	59.263	60.661	61.624	63.106	64.159	64.033	64.062	64.631	65.018	65.018	65.021		0	65.021	-3.636	61.385	0	-6.170	55.215
B2	lettera b) - Nocera (Riga F - Tabella 1-a)	353	379	404	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440		0	440	-82	353	0	0	353
B2	lettera b) - Angri base (Riga F - Tabella 1-a)	3.078	4.819	8.576	11.875	19.628	21.796	21.714	21.719	21.643	21.578	21.613	21.613	21.613		0	21.613	-982	20.631	0	0	20.631
B2	lettera b) - Angri completamento (Riga F - Tabella 1-a)	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135		0	3.135	0	3.135	0	0	3.135
B2	lettera b) - Ponticelli (Riga F - Tabella 1-a)	2.560	4.968	12.958	17.674	20.486	22.376	22.366	22.367	22.375	22.335	22.338	22.338	22.339		0	22.339	-2.337	20.002	0	0	20.002
B3	lettera c) - San Pantaleone (Riga F - Tabella 1-a)	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172		0	7.172	0	7.172	0	-1.733	5.439
B4	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da B1 a B3)	198.643	249.317	318.454	360.293	394.671	427.328	438.612	445.837	445.566	447.158	454.624	455.031	455.238	455.238	163	455.401	-24.403	430.998	-5.000	-14.087	411.911
B5	di cui oggetto di indennizzo da subentro	198.643	249.317	318.454	360.293	394.671	427.328	438.612	445.837	445.566	447.158	454.624	455.031	455.238	455.238	163	455.401	-24.403	430.998	-5.000	-14.087	411.911
C	Nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009																					
C1	S. Giovanni - (Riga F - Tabella 1-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137	1.137	0	1.137	0	0	1.137
C2	Gall. Castello Impianti- (Riga F - Tabella 1-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	2.026		0	2.026	-352	1.674	0	0	1.674
C2	Gall. Castello Opere Civili- (Riga F - Tabella 1-b) (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.351	3.351	-307	3.044	0	0	3.044
C3	Pese dinamiche - (Riga F - Tabella 1-b) (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.781	3.781	-158	3.623	0	0	3.623
C4	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da C1 a C3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	2.026	2.026	8.269	10.295	-817	9.478	0	0	9.478
C5	di cui oggetto di indennizzo da subentro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	2.026	2.026	8.269	10.295	-817	9.478	0	0	9.478
D	VALORE CONTABILE DELL'INTERO ASSET AUTOSTRADALE (A1 + B4 + C4)	379.639	431.583	503.732	546.179	581.301	613.958	625.242	632.467	632.196	633.788	641.254	642.525	643.894	643.894	8.432	652.326	-25.220	627.106	-29.601	-176.116	421.389
D1	di cui oggetto di indennizzo da subentro (A2 + B5 + C5)	198.643	249.317	318.454	360.293	394.671	427.328	438.612	445.837	445.566	447.158	454.624	455.895	457.264	457.264	8.432	465.696	-25.220	440.476	-5.000	-14.087	421.389

Appendice 2: “Tabelle inerenti all’articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021”.

LOTTO 5-10

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAD)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo del 28-10-2020	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Tarza corsia da Km 5+690 a Km 10+525, incluso lo svincolo Portici - Ercolano	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. ... del ...	Decreto n. ... del ...	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004288 DEL 04.05.2015	Decreto n. 54/C del 30.07.2004	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	**26.535**	**10.075**	**9.245**	**8.173**	**7.060**	**6.585**	**1.282**	**2.787**	**18**	**0**	**-159**	**0**	**0**	**71.601**	**0**	**71.601**	**0**	**0**	**0**	**72.863**	**70.195**	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	26.535	10.075	9.245	8.173	7.060	6.585	1.053	1.605	0	0	-159	0	0	70.172	0	70.172	0	0	0	71.347	70.195	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	244	18	0	0	0	0	262	0	262	0	0	0	349	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	229	938	0	0	0	0	0	1.167	0	1.167	0	0	0	1.167	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	**4.200**	**0**	**58**	**484**	**12**	**6.351**	**75**	**2.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.270**	**0**	**13.270**	**0**	**0**	**0**	**12.307**	**0**	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	4.200	0	0	0	0	6.196	0	1.911	0	0	0	0	0	12.307	0	12.307	0	0	0	12.307	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	58	484	12	155	75	179	0	0	0	0	0	963	0	963	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	**31.779**	**2.217**	**12.705**	**8.112**	**8.192**	**2.968**	**661**	**-772**	**0**	**40**	**164**	**418**	**54**	**66.539**	**57**	**66.596**	**0**	**0**	**0**	**82.185**	**0**	X		X		
C1	Espropri	22.418	635	8.397	6.878	2.627	883	76	-316	315	1	71	418	54	42.458	58	42.516	0	0	0	40.640	0	X		X		
C2	Interferenze	320	449	185	125	90	34	198	-102	2	0	0	0	0	1.293	0	1.293	0	0	0	1.868	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	7.983	1.046	1.124	793	746	782	99	160	-431	15	89	0	0	12.406	20	12.426	0	0	0	9.891	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	263	87	2	174	-227	194	-183	2	22	11	0	0	0	348	0	348	0	0	0	319	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	793	0	2.997	142	4.956	1.075	476	-516	92	13	4	0	0	10.034	-21	10.013	0	0	0	9.476	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	**3.974**	**149**	**155**	**72**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.419**	**0**	**4.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	3.974	149	155	72	69	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	0	4.419	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	**66.488**	**12.441**	**22.163**	**16.841**	**15.333**	**15.904**	**2.018**	**4.105**	**18**	**40**	**5**	**418**	**54**		**57**											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	**66.488**	**78.929**	**101.092**	**117.933**	**133.266**	**149.170**	**151.188**	**155.293**	**155.311**	**155.351**	**155.356**	**155.774**	**155.829**		**155.886**	**155.886**	**0**	**0**	**0**	**147.356**	**70.195**					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.750**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-250**	**-250**										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	**0**	**40**	**264**	**1.439**	**1.649**	**1.516**	**52**	**1.676**	**-352**	**39**	**-41**	**82**	**54**		**78**	**6.496**										

Art

[illegible], FO 10-12

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAD)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo del 22-04-2021	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Terza corsia da Km 10+525 a Km 12+035	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. ... del ...	Decreto n. ... del ...	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004289 DEL 04.05.2015	Decreto n. 220/C del 28.08.2003	SI	NO	SI	NO	
A	LAVORI (A2 +A3)	10.634	1.880	3.476	2.020	2.502	0	297	-82	6	86	0	0	0	20.819	0	20.819	0	0	0	20.054	19.865	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	10.634	1.880	3.476	2.020	2.502	0	0	-221	0	86	0	0	0	20.377	0	20.377	0	0	0	19.551	19.865	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	109	6	0	0	0	0	115	0	115	0	0	0	153	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	297	30	0	0	0	0	0	327	0	327	0	0	0	350	0	X		X		
B	RISERVE (B1 + B2 + B3)	2.380	0	0	0	0	2.887	0	0	270	0	0	0	0	5.537	0	5.537	0	0	0	5.537	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	2.380	0	0	0	0	2.887	0	0	270	0	0	0	0	5.537	0	5.537	0	0	0	5.537	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)	6.235	2.846	1.775	961	-1.243	746	93	-258	-24	279	28	0	119	11.558	101	11.659	0	0	0	8.631	0	X		X		
C1	Espropri	3.098	449	227	68	117	481	2	-290	100	-1	0	0	119	4.361	40	4.401	0	0	0	4.240	0	X		X		
C2	Interferenze	138	55	0	0	-5	59	0	0	0	0	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	1.311	358	334	223	113	110	65	53	-150	258	0	0	0	2.675	61	2.736	0	0	0	2.084	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	3	0	0	0	38	10	0	0	0	11	0	0	0	122	0	122	0	0	0	101	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	1.687	1.993	1.214	670	-1.598	86	26	-21	26	11	28	0	0	4.154	0	4.154	0	0	0	1.955	0	X		X		
D	COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)	1.161	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167	0	1.167	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	1.161	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167	0	1.167	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)	20.410	4.732	5.251	2.981	1.259	3.633	390	-340	252	365	28	0	119		101											
F	IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	20.410	25.142	30.393	33.374	34.633	38.266	38.656	38.316	38.568	38.933	38.961	38.961	39.081		39.182	39.182	0	0	0	34.222	19.865					
G	IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI	0	1.275	47	855	-119	234	93	-248	-127	365	28	0	2		65	2.470										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO 12-17

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo														Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SA0)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Tarza corsia da Km 12+900 a Km 17+085	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Al 2020	2021	Al 31/12/21		Decreto n. ... del ...	Decreto n. ... del ...	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004290 DEL 04.05.2015	(inserita contabilità finale)	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	6.640	18.537	17.051	4.613	3.755	7	7.016	3.196	15	527	-72	0	0	61.302	0	61.302	0	0	0	58.808	59.890	x		x		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	6.640	18.537	17.051	4.613	3.755	7	6.719	2.352	0	527	-72	0	0	60.151	0	60.151	0	0	0	57.543	59.890	x		x		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	200	15	0	0	0	0	215	0	215	0	0	0	287	0	x		x		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	297	644	0	0	0	0	0	941	0	941	0	0	0	978	0	x		x		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	4.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.096	0	4.096	0	0	0	5.617	0	x		x		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	4.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.096	0	4.096	0	0	0	5.617	0	x		x		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	18.254	3.817	4.764	7.144	2.173	1.743	550	296	-446	5	75	-165	25	38.234	-16	38.217	0	0	0	35.198	0	x		x		
C1	Espropri	14.979	1.983	649	6.931	1.159	1.035	15	-66	-7	0	-5	-165	25	26.527	0	26.527	0	0	0	26.394	0	x		x		
C2	Interferenze	25	37	386	213	-99	58	144	-8	5	0	0	0	0	751	-16	735	0	0	0	1.050	0	x		x		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
C4	Spese generali	2.958	1.793	2.178	1	866	152	449	233	-529	-24	79	0	0	8.122	0	8.122	0	0	0	6.860	0	x		x		
C5	Prove di laboratorio	172	0	0	0	152	79	-61	91	-33	10	0	0	0	372	0	372	0	0	0	360	0	x		x		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
C8	Altre spese	128	0	1.566	0	99	427	12	88	128	19	0	0	0	2.457	0	2.457	0	0	0	534	0	x		x		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	892	190	155	133	138	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508	0	1.508	0	0	0	0	0	x		x		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
D3	Oneri finanziari	892	190	155	133	138	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508	0	1.508	0	0	0	0	0	x		x		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	25.786	22.544	26.066	11.911	6.066	1.750	7.566	3.492	-429	532	3	-165	25		-16											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	25.786	48.330	74.396	86.308	92.374	94.124	101.690	105.183	104.754	105.286	105.289	105.124	105.149		105.129	105.129	0	0	0	99.623	59.890					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	1.222	653	1.446	572	409	2.529	-424	532	4	0	25		0	6.968										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

[illegible] 17-19 BASE

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAD) compreso completamento	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo (manca)	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Tarza corsia da Km 17+668 a Km 19+269 (BASE)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Al 2020	2021	Al 31/12/21		Decreto n. _ del _	Decreto n. _ del _	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004296 DEL 04.05.2015	Prot. 8099 del 03.08.2015	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	**9.928**	**0**	**410**	**365**	**6**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.713**	**0**	**10.713**	**0**	**0**	**0**	**10.243**	**10.719**	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	9.928	0	410	365	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10.709	0	10.709	0	0	0	10.243	10.719	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	**1.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**157**	**0**	**8.823**	**0**	**8.823**	**0**	**0**	**0**	**1.400**	**0**	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0	0	1.400	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	157	0	7.423	0	7.423	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	**5.991**	**389**	**1.756**	**291**	**186**	**704**	**-107**	**-27**	**2**	**217**	**5**	**0**	**4**	**9.411**	**21**	**9.432**	**0**	**0**	**0**	**7.960**	**0**	X		X		
C1	Espropri	3.215	148	201	195	64	255	2	-27	1	0	-1	0	4	4.057	0	4.057	0	0	0	3.958	0	X		X		
C2	Interferenze	128	0	18	0	-18	362	0	0	0	0	0	0	0	490	0	490	0	0	0	485	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	1.720	62	143	49	63	10	-109	0	1	210	6	0	0	2.161	21	2.182	0	0	0	1.344	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	3	0	0	0	77	27	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	925	179	1.394	47	0	44	0	0	0	7	0	0	0	2.596	0	2.596	0	0	0	2.065	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	**925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925**	**0**	**925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925	0	925	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	**18.510**	**389**	**2.166**	**656**	**192**	**704**	**-107**	**-27**	**6**	**217**	**7.005**	**157**	**4**		**21**											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	**18.510**	**18.899**	**21.065**	**21.721**	**21.913**	**22.617**	**22.510**	**22.483**	**22.489**	**22.706**	**29.711**	**29.868**	**29.872**		**29.893**	**29.893**	**0**	**0**	**0**	**10.603**	**10.719**					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	**0**	**106**	**360**	**431**	**120**	**71**	**-107**	**-17**	**3**	**217**	**6**	**157**	**4**		**21**	**1.372**										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

[CUP] 17-19 COMPL

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (vedi foglio precedente)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo del 09-08-2021	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Terza corsia da Km 17+658 a Km 19+269 (COMPLETAMENTO)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Al 2020	2021	Al 31/12/21		Decreto n. .. del ..	Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004297 DEL 04.05.2015	Prot. 8099 del 03.08.2015	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0	0	0	0	0	4.644	480	57	2	0	0	0	0	5.183	0	5.183	0	0	0	5.201	4.647	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	4.644	58	0	0	0	0	0	0	4.702	0	4.702	0	0	0	4.672	4.647	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	74	2	0	0	0	0	76	0	76	0	0	0	107	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	422	-17	0	0	0	0	0	405	0	405	0	0	0	422	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	482	-24	57	-81	-26	0	0	0	408	0	408	0	0	0	794	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	100	-1	-23	0	0	0	0	0	76	0	76	0	0	0	346	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	359	-13	56	-67	-26	0	0	0	309	0	309	0	0	0	404	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	23	-10	24	-14	0	0	0	0	23	0	23	0	0	0	37	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	7	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	0	0	0	0	0	5.126	456	114	-79	-26	0	0	0		0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	0	0	0	0	0	5.126	5.582	5.696	5.617	5.591	5.591	5.591	5.591		5.591	5.591	0	0	0	5.995	4.647					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0		0	55										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

[illegible] 19-22

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce BI II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = E	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAI)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Terza corsia da Km 19+269 a Km 22+400, incluso il nuovo svincolo T. Ann.ta sud e ammod. Svincolo di Pompei	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Al 2020	2021	Al 31/12/21		Decreto n. .. del ..	Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004291 DEL 04.05.2015	(inserita contabilità finale)	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	26.033	2.516	693	330	-58	43	734	299	12	0	0	0	0	30.602	0	30.602	0	0	0	30.083	29.505	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	26.033	2.516	693	330	-58	43	0	0	0	0	0	0	0	29.557	0	29.557	0	0	0	28.963	29.505	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	212	12	0	0	0	0	224	0	224	0	0	0	299	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	734	87	0	0	0	0	0	821	0	821	0	0	0	821	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	740	2.329	430	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	3.649	0	3.649	0	0	0	4.498	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	740	2.329	430	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	3.649	0	3.649	0	0	0	4.498	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	23.044	1.548	596	1.068	1.021	1.439	319	-425	-133	569	387	0	3	29.436	0	29.436	0	0	0	24.226	0	X		X		
C1	Espropri	10.665	651	107	960	87	1.270	68	-429	134	-1	0	0	3	13.515	0	13.515	0	0	0	13.449	0	X		X		
C2	Interferenze	2.925	1	61	0	-149	0	110	-110	0	0	0	0	0	2.838	0	2.838	0	0	0	2.878	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	6.710	398	418	104	57	1	77	95	-267	541	26	0	0	6.160	0	6.160	0	0	0	3.813	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	153	8	-8	0	125	2	0	10	0	14	0	0	0	304	0	304	0	0	0	229	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	4.591	490	18	4	901	166	64	9	0	15	362	0	0	6.620	0	6.620	0	0	0	3.807	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	1.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.334	0	1.334	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	1.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.334	0	1.334	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	51.151	6.393	1.719	1.398	963	1.482	1.053	-129	29	569	387	0	3		0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	51.151	57.544	59.263	60.661	61.624	63.106	64.159	64.033	64.062	64.631	65.018	65.018	65.021		65.021	65.021	0	0	0	58.807	29.505					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	398	795	521	803	124	267	13	-244	568	388	0	3		0	3.636										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

SVINCOLO NOCERA

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = I	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SA0)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Effettuata progettazione, intervento non eseguito	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Interventi di miglioramento della viabilità di collegamento con la città di Nocera	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	Decreto n. .. del ...	ANAS CDG-0085091-P del 06-07-2007		SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	352	26	25	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439	0	439	0	0	0	0	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	156	26	25	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	243	0	0	0	0	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	195	0	0	0	0	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	353	26	25	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	353	379	404	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	0	0	0	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	26	25	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO ANGRI BASE

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAD) compreso completamento	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo del 23-03-2017	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Nuovo svincolo e stazione di Angri (BASE)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004292 DEL 04.05.2015	Decreto n. 0163350 del 12.12.2011	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	**0**	**953**	**2.871**	**2.429**	**6.615**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.880**	**0**	**12.880**	**0**	**0**	**0**	**12.865**	**12.865**	**X**		**X**		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	953	2.871	2.429	6.615	12	0	0	0	0	0	0	0	12.880	0	12.880	0	0	0	12.865	12.865	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.373**	**0**	**1.373**	**0**	**0**	**0**	**1.373**	**0**	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	1.373	0	0	0	0	0	0	0	1.373	0	1.373	0	0	0	1.373	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	**3.078**	**755**	**806**	**737**	**1.001**	**783**	**-82**	**5**	**-76**	**-65**	**35**	**0**	**0**	**6.977**	**0**	**6.977**	**0**	**0**	**0**	**6.072**	**0**	X		X		
C1	Espropri	2.014	0	18	93	-32	575	-5	0	0	0	0	0	0	2.663	0	2.663	0	0	0	2.206	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	11	34	87	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	132	0	0	0	186	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	619	88	263	244	779	109	-12	-1	-100	-60	0	0	0	1.920	0	1.920	0	0	0	1.487	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	124	0	9	0	-33	79	-65	101	24	0	0	0	0	160	0	149	0	0	0	114	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	321	667	505	366	200	220	0	0	0	0	35	0	0	2.114	0	2.114	0	0	0	2.076	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	**0**	**33**	**80**	**133**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383**	**0**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	0	33	80	133	137	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0	383	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	**3.078**	**1.741**	**3.757**	**3.299**	**7.753**	**2.168**	**-82**	**5**	**-76**	**-65**	**35**	**0**	**0**		**0**											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	**3.078**	**4.819**	**8.576**	**11.875**	**19.628**	**21.796**	**21.714**	**21.719**	**21.643**	**21.578**	**21.613**	**21.613**	**21.613**		**21.613**	**21.613**	**0**	**0**	**0**	**20.330**	**12.865**					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	**0**	**0**	**27**	**20**	**507**	**611**	**-72**	**-5**	**-76**	**-65**	**35**	**0**	**0**		**0**	**982**										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo														Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente				Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (vedi foglio precedente)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo del 23-03-2017	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Nuovo svincolo e stazione di Angri (COMPLETAMENTO)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. ... del ...	Decreto n. ... del ...	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004292 DEL 04.05.2015	Decreto n. 0163350 del 12.12.2011	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	2.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.502	0	2.502	0	0	0	2.382	2.410	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	2.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.502	0	2.502	0	0	0	2.382	2.410	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	263	0	0	0	268	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	5	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	370	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	370	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	3.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135		3.135	3.135	0	0	0	2.650	2.410					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO PONTICELLI

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce BI II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAI)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Completamento dello svincolo di Ponticelli	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Al 2020	2021	Al 31/12/21		Decreto n. .. del ..	Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004294 DEL 04.05.2015	(inserita contabilità finale)	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	1.380	1.350	6.942	4.117	1.947	0	0	0	0	0	0	0	0	15.736	0	15.736	0	0	0	14.141	15.089	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	1.380	1.350	6.942	4.117	1.947	0	0	0	0	0	0	0	0	15.736	0	15.736	0	0	0	14.141	15.089	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	1.179	1.058	1.048	599	865	1.890	-10	1	8	-40	3	0	1	6.602	0	6.602	0	0	0	9.511	0	X		X		
C1	Espropri	552	0	33	267	19	0	0	0	0	0	-100	0	1	772	0	772	0	0	0	776	0	X		X		
C2	Interferenze	0	4	34	27	0	0	4	0	0	0	0	0	0	69	0	69	0	0	0	70	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	214	122	569	316	311	75	20	-6	0	-40	0	0	0	1.581	0	1.581	0	0	0	1.325	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	86	42	-42	7	8	0	0	0	0	101	0	101	0	0	0	86	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	413	932	412	-11	449	1.773	8	0	0	0	103	0	0	4.079	0	4.079	0	0	0	3.254	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	2.560	2.408	7.990	4.716	2.812	1.890	-10	1	8	-40	3	0	1		0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	2.560	4.968	12.958	17.674	20.486	22.376	22.366	22.367	22.375	22.335	22.338	22.338	22.339		22.339	22.339	0	0	0	19.652	15.089					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	83	117	-129	2.091	223	-14	1	8	-40	-4	0	1		0	2.337										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO S. PANTALEONE

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce BI II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = G	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAO)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Lavoro ultimato al 31/12/2008	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Sistemazione definitiva collina San Pantaleone dal Km 35+060 al Km 35+280	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .., del ..	Decreto n. .., del ..	Decreto n. .., del ..	manca certificato di collaudo	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	6.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.933	0	6.933	0	0	0	0	0	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	6.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.933	0	6.933	0	0	0	0	0	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	239	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	239	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	7.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172		7.172	7.172	0	0	0	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										

Tabella 1-b
Articolazione spesa al 2021 dei nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO S. GIOVANNI

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo														Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Adeguamento Barriere Viadotto San Giovanni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Intervento autorizzato dal Concedente, in attesa nomina commissione di collaudo	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0030253 del 30.11.2020	Decreto n. .. del ..		SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	0	0	1.157	0	0		X	X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	0	0	1.157	0	0		X	X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	0	0	320	0	0		X	X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0		X	X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	0	0	116	0	0		X	X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0		X	X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0		X	X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
D3	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.137											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.137	1.137	0	0	1.477	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										

Tabella 1-b
Articolazione spesa al 2021 dei nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

[LOTTO GALLERIA CASTELLO IMP.

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Descrizione dell'intervento = Adeguamento impianti Galleria Castello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0020110 del 19.08.2019	Decreto n. .. del ..		SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	1.000	1.800	0	1.800	0	0	1.491	0	0	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	1.000	1.800	0	1.800	0	0	1.491	0	0	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	162	226	0	226	0	0	290	0	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	0	55	0	0	71	0	0	X		X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	107	171	0	171	0	0	128	0	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	1.162		0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	2.026		2.026	2.026	0	0	1.781	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352		0	352										

Tabella 1-b
Articolazione spesa al 2021 dei nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Descrizione dell'intervento = Opere civili Galleria Castello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ...	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0007349 del 23.03.2021	Decreto n. .. del ...		SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756	2.756	0	0	2.703	0	0	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756	2.756	0	0	2.703	0	0	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595	0	0	340	0	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595	0	0	340	0	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.351											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.351	3.351	0	0	3.043	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		307	307										

Tabella 1-b
Articolazione spesa al 2021 dei nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO MOT

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce BII - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Descrizione dell'intervento = Sistema Monitoraggio Pese Dinamiche	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0022659 del 18.08.2021	Decreto n. .. del ..		SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.735	3.735	0	0	3.577	0	0	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.735	3.735	0	0	3.577	0	0	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	523	0	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	X		X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	270	0	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.781											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.781	3.781	0	0	4.100	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		158	158										

Appendice 3: “Prospetto di riconciliazione tra la voce “IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)” riportata all’interno delle tabelle 1-a e 1-b) ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021.”

Lotto 5-10

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	**12.439**	**22.162**	**16.839**	**16.761**	**15.903**	**2.018**	**4.106**	**17**	**40**	**5**	**418**	**54**	**57**
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E=A+D	**TOTALE COGE**	**12.439**	**22.162**	**16.839**	**16.761**	**15.903**	**2.018**	**4.106**	**17**	**40**	**5**	**418**	**54**	**57**
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-1.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	2	1	2	-8	1	-	-1	1	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	**2**	**1**	**2**	**-1.428**	**1**	**-**	**-1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	**12.441**	**22.163**	**16.841**	**15.333**	**15.904**	**2.018**	**4.105**	**18**	**40**	**5**	**418**	**54**	**57**
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	**12.441**	**22.163**	**16.841**	**15.333**	**15.904**	**2.018**	**4.105**	**18**	**40**	**5**	**418**	**54**	**57**
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-**	**-**	**0**	**-0**	**-0**	**-**

Lotto 10-12

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	**4.014**	**5.188**	**3.024**	**836**	**3.632**	**390**	**-338**	**252**	**365**	**-**	**-**	**119**	**101**
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	718	62	-42	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	**718**	**62**	**-42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28**	**-**	**-**	**-**
E=A+D	**TOTALE COGE**	**4.732**	**5.250**	**2.982**	**836**	**3.632**	**390**	**-338**	**252**	**365**	**28**	**-**	**119**	**101**
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	1	-1	423	1	-	-2	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	**-**	**1**	**-1**	**423**	**1**	**-**	**-2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	**4.732**	**5.251**	**2.981**	**1.259**	**3.633**	**390**	**-340**	**252**	**365**	**28**	**-**	**119**	**101**
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	**4.732**	**5.251**	**2.981**	**1.259**	**3.633**	**390**	**-340**	**252**	**365**	**28**	**-**	**119**	**101**
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-**	**-0**	**-**

Lotto 12-17

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	**22.544**	**26.065**	**11.912**	**6.259**	**1.750**	**7.566**	**3.490**	**-429**	**533**	**3**	**-169**	**25**	**-16**
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E=A+D	**TOTALE COGE**	**22.544**	**26.065**	**11.912**	**6.259**	**1.750**	**7.566**	**3.490**	**-429**	**533**	**3**	**-169**	**25**	**-16**
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	1	-	-193	-	-	2	-	-1	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	**-**	**1**	**-**	**-193**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-1**	**-**	**-**	**-**	**-**
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	**22.544**	**26.066**	**11.912**	**6.066**	**1.750**	**7.566**	**3.492**	**-429**	**532**	**3**	**-169**	**25**	**-16**
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	**22.544**	**26.066**	**11.912**	**6.066**	**1.750**	**7.566**	**3.492**	**-429**	**532**	**3**	**-169**	**25**	**-16**
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-0**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**0**	**0**

Lotto 17-19

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	**354**	**2.166**	**695**	**105**	**5.830**	**350**	**87**	**-73**	**192**	**7.005**	**157**	**4**	**21**
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E=A+D	**TOTALE COGE**	**354**	**2.166**	**695**	**105**	**5.830**	**350**	**87**	**-73**	**192**	**7.005**	**157**	**4**	**21**
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	35	-	-39	87	-	-1	-	-	-1	-1	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	**35**	**-**	**-39**	**87**	**-**	**-1**	**-**	**-**	**-1**	**-1**	**-**	**-**	**-**
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	**389**	**2.166**	**656**	**192**	**5.830**	**349**	**87**	**-73**	**191**	**7.004**	**157**	**4**	**21**
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	**389**	**2.166**	**656**	**192**	**5.830**	**349**	**87**	**-73**	**191**	**7.004**	**157**	**4**	**21**
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Lotto 19-22

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	**6.393**	**1.719**	**1.351**	**998**	**1.481**	**1.052**	**-126**	**29**	**567**	**387**	**-**	**3**	**-**
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E=A+D	**TOTALE COGE**	**6.393**	**1.719**	**1.351**	**998**	**1.481**	**1.052**	**-126**	**29**	**567**	**387**	**-**	**3**	**-**
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	47	-35	1	1	-	-	2	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	**-**	**-**	**47**	**-35**	**1**	**1**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	**6.393**	**1.719**	**1.398**	**963**	**1.482**	**1.053**	**-126**	**29**	**569**	**387**	**-**	**3**	**-**
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	**6.393**	**1.719**	**1.398**	**963**	**1.482**	**1.053**	**-126**	**29**	**569**	**387**	**-**	**3**	**-**
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-**	**0**	**-**

Angri Base

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	1.074	3.707	3.078	7.834	2.168	-82	5	-76	-64	-	-	-	-
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	667	50	222	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	667	50	222	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	1.741	3.757	3.300	7.834	2.168	-82	5	-76	-64	35	-	-	-
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-1	-81	-	-	-	-	-1	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-1	-81	-	-	-	-	-1	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	1.741	3.757	3.299	7.753	2.168	-82	5	-76	-65	35	-	-	-
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	1.741	3.757	3.299	7.753	2.168	-82	5	-76	-65	35	-	-	-
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-	-	-

Angri Comp

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nocera

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	27	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	27	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	26	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	26	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ponticelli

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	1.620	7.899	4.888	2.489	1.890	-10	-	8	-40	-24	-	1	-
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	788	91	-173	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	788	91	-173	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	2.408	7.990	4.715	2.489	1.890	-10	-	8	-40	3	-	1	-
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	1	323	-	-	1	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	1	323	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	2.408	7.990	4.716	2.812	1.890	-10	1	8	-40	3	-	1	-
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	2.408	7.990	4.716	2.812	1.890	-10	1	8	-40	3	-	1	-
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-	0	-

San Pantaleone

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

San Giovanni

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Galleria Castello Impianti + Opere Civili

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	1.162	3.351
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	1.162	3.351
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	1.162	3.351
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	1.162	3.351
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0

MOT

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

STD Tariffa differenziata

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	Tariffa differenziata STD Opere civili	2.173	203	7	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
B	Tariffa differenziata Progetto X	-	2.993	235	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Altri adjustment	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=A+B+C	**Tariffa differenziata Totale (COAN)**	2.179	3.196	242	490	-	-	-	-	-	90	-	-	-
E	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	2.179	3.196	242	490	-	-	-	-	-	90	-	-	-
F=D-E	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio per lotto

€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Lotto 10-12	718	62	-42	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
Lotto Angri	667	50	222	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
Lotto Ponticelli	788	91	-173	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
Tariffa differenziata Totale (COAN)	2.173	203	7	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-

Appendice 4: ***"Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario" con indicazione delle modalità di aggregazione delle voci di spesa analitica rispetto alle voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle 1-a e 1-b.***

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decretato MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
	BASE D'ASTA	**CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.665	-	-	-	-	-250	-3.915	-	-3.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori	70.199	26.535	10.075	9.245	8.173	7.060	6.585	1.053	1.605	-	-	-159	-	-	-	70.172	-	70.172	-	-	-	-	-	-	-	132	-	-	-132	-	-	-	-
		Progetto segnaletica	349	-	-	-	-	-	-	-	244	18	-	-	-	-	-	262	-	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Usura	1.167	-	-	-	-	-	-	229	938	-	-	-	-	-	-	1.167	-	1.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**71.715**	**26.535**	**10.075**	**9.245**	**8.173**	**7.060**	**6.585**	**1.282**	**2.787**	**-3.647**	**-**	**-159**	**-**	**-**	**-250**	**67.686**	**-**	**67.686**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132**	**-**	**-**	**-132**	**-**	**-**	**-**	**-**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-3.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.204	-	-3.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-3.204**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-3.204**	**-**	**-3.204**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	149	155	72	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445	-	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	3.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.973	-	3.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**3.973**	**149**	**155**	**72**	**69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.418**	**-**	**4.418**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	**CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.085	-	-	-	-	-	-1.085	-	-1.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adeguamento della viabilità connessa al cavalcavia Caporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adeguamento plano-altimetrico della viabilità relativa al sottovia Cupa Pagliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adeguamento plano-altimetrico via Semmola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi	-	2	-	-	-	3	-	46	-	30	-	-	-	-	-	81	79	2	-	-	-	-	3	-	46	-	30	-	-	-	-	-	79
		Altri interventi - Impianti di videosorveglianza (telecamere)	-	-	-	-	-	-	-	37	37	-	-	-	-	-	-	74	74	-	-	-	-	-	-	-	37	37	-	-	-	-	-	-	74
		Altri interventi - Impianti esazione pedaggio	-	-	-	-	-	-	220	-	2	-	-	-	-	-	-	222	222	-	-	-	-	-	-	220	-	2	-	-	-	-	-	-	222
		Altri interventi - Prove di carico/Ancoraggio barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11	-	-	-	-	14
		Altri interventi - Prove di crash barriere a martellona	-	-	-	-	-	-	-	38	24	-	2	0	-	-	-	64	64	0	-	-	-	-	-	-	38	24	-	2	-	-	-	-	64
		Altri interventi - Segnaletica viabilità Comune di Portici	20	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - sistemazione a verde piazzale Lauzieres	100	-	-	-	-	-	100	-	14	-	-	-	-	-	-	114	14	100	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14
		Altri interventi - sistemazione a verde Via Madonnelle e Piazzale Lauzieres	14	-	-	-	-	-	1	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Anticipazioni di somme	-	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	156	-	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
		Area mercatale comune di Portici	1.230	-	-	-	-	1.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230	-	1.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Atto aggiuntivo per rideterminazione dei tempi contrattuali	-	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530	-	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aumento costi acciaio	2.447	-	-	1.934	-	-	-	345	135	-	-	-	-	-	-	2.414	-	2.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Barriera di San Giorgio a Cremano	5	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
		Colonnine SOS	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		Contenzioso verso terzi	12.307	4.200	-	58	484	12	6.351	75	2.090	-	-	-	-	-	-	13.270	963	12.307	-	-	-	-	-	-	-	963	-	-	-	-	-	-	963
LOTTO 5-10		Espropri ed indennizzi	40.640	22.151	635	8.397	6.406	1.777	861	74	-358	288	1	71	418	-	58	40.780	140	40.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	58	140
		Espropri spese legali e notarili	-	267	-	-	472	850	22	2	42	27	-	-	-	54	-	1.736	1.469	267	-	-	-	472	850	22	2	42	27	-	-	-	54	-	1.469
		Eventuale importo per adeguamento barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impianti elettrici esazione pedaggi	1.326	33	-	1.063	142	93	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.326	-	1.326	-	-	-	-	5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impianti galleria Canarde	-	-	-	-	-	-	216	10	-	-	-	-	-	-	-	226	226	-	-	-	-	-	-	216	10	-	-	-	-	-	-	-	226
		Interventi su acquedotti	566	73	89	-	102	102	2	141	-102	-	-	-	-	-	-	407	-	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interventi su linee telefoniche	429	101	97	9	16	5	32	19	-	-	-	-	-	-	-	279	-	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interventi su metanodotti	283	14	129	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	-	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interventi su reti elettriche	589	132	134	105	7	-17	-	30	-	2	-	-	-	-	-21	372	-	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervento ripristino viabilità 262	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori di sostegno muri proprietà Veneruso	200	-	-	-	-	-	-	-	6	62	-	-	-	-	-	68	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori in economia	200	134	-	-	-	23	-	-	341	-	-	-	-	-	-	498	298	200	-	-	-	-	-	-	-	298	-	-	-	-	-	-	298
		Opere a verde	2.270	-	-	-	-	2.270	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2.273	3	2.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
		Posa in opera definitiva cavo a fibra ottica	201	-	-	-	-	-	201	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Protocollo di intesa Bonifica e Trentola - Comune di Ercolano (sostituisce Via Cozzolino)	709	-	-	-	-	710	-	-	-710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-
		Protocollo di intesa su Viabilità Semmola - Comune di Ercolano	367	-	-	-	-	367	-	-	-367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	310	263	87	2	174	-227	194	-180	2	22	11	-	-	-	-	348	38	310	-	40	2	174	-216	183	-180	2	22	11	-	-	-	-	38
		Rimozione rifiuti	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Segnaletic averticale Via dal Bono e Via Pagliare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sistemi di ritenuta per barriere fonoassorbenti	202	-	-	-	-	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-	202	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sorveglianza ripristino opere non ricomprese nel MIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sostituzione n. 6 attenuatori in danno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	9.891	7.983	1.046	1.124	793	746	782	99	160	-431	15	89	-	-	20	12.425	2.534	9.891	-	-	262	793	746	782	99	160	-431	15	88	-	-	20	2.534
		Struttura fonoassorbente galleria artificiale Canarde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ulteriori interventi eseguiti per linearizzazione asse	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76
		Varco Enel	44	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Viabilità di collegamento Via Cozzolino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Villa Miraglia (messa in sicurezza)	-	-	-	-	-	104	13	-	-	-	-	-	-	-	-	117	117	-	-	-	-	-	104	13	-	-	-	-	-	-	-	-	117
		Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**74.493**	**35.979**	**2.217**	**12.763**	**8.596**	**8.204**	**9.319**	**736**	**1.318**	**-1.085**	**40**	**164**	**418**	**54**	**57**	**78.781**	**6.496**	**72.285**	**-**	**40**	**264**	**1.439**	**1.649**	**1.516**	**52**	**1.544**	**-352**	**39**	**91**	**82**	**54**	**78**	**6.496**
LOTTO 5-10 Totale			**146.208**	**63.283**	**12.441**	**22.163**	**16.841**	**15.333**	**15.904**	**2.018**	**4.105**	**-4.732**	**40**	**5**	**418**	**54**	**-193**	**147.681**	**6.496**	**141.185**	**-**	**40**	**264**	**1.439**	**1.649**	**1.516**	**52**	**1.676**	**-352**	**39**	**-41**	**82**	**54**	**78**	**6.496**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decreto MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021: Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021: HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008: 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
	BASE D'ASTA	Lavori	19.865	10.634	1.880	3.476	2.020	2.502	-	-	-221	-	86	-	-	-	-	20.377	512	19.865	-	-	-	-	647	-	-	-221	-	86	-	-	-	-	512
		Progetto segnaletica	153	-	-	-	-	-	-	-	109	6	-	-	-	-	-	115	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Usura	350	-	-	-	-	-	-	297	30	-	-	-	-	-	-	327	-	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**20.368**	**10.634**	**1.880**	**3.476**	**2.020**	**2.502**	**-**	**297**	**-82**	**6**	**86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.819**	**512**	**20.307**	**-**	**-**	**-**	**-**	**647**	**-**	**-**	**-221**	**-**	**86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**512**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-1.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.224	-	-1.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-1.224**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.224**	**-**	**-1.224**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	1.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.161	-	1.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**1.161**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.167**	**-**	**1.167**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Altri interventi	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Cavidotto Via Curtoli	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		Altri interventi - cordini barriere antirumore	42	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Impianto videosorveglianza (telecamere)	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14
		Altri interventi - importo adeguamento barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Prove di carico/Ancoraggio barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	5
		Altri interventi - Prove di crash barriere a martellona	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	7	-	-	-	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	7	-	-	-	-	19
		Altri interventi - Ripristino viabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15
		Altri interventi - Transizioni barriere new jersey/metallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Anticipazioni di somme	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
		Atto aggiuntivo per rideterminazione dei tempi contrattuali	-	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890	-	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aumento costi acciaio	1.178	-	-	1.152	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	1.178	-	1.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOTTO 10-12		Contenzioso verso terzi	-	-	-	-	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712	712	-	-	-	-	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712
		Demoliz fab via curtoli	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri ed indennizzi	4.246	3.098	440	227	25	46	471	-	-292	77	-	-	-	117	40	4.250	4	4.246	-	-	-	-	61	-	-61	-	-	-	-	-	4	4
		Espropri spese legali e notarili	-	-	-	-	43	71	10	2	2	23	-1	-	-	2	-	152	152	-0	-	-	-	43	71	10	2	2	23	-1	-	-	2	-	152
		Impianti ed opere civili per tariffa differenziata	733	-	718	62	-42	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	766	33	733	-	-	47	-42	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	33
		Indennizzi interferenze	245	136	55	-	-	-5	59	-	-	-	-	-	-	-	-	245	-	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervento di ripristino in adiacenza alla proprietà Siervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori in economia	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
		Muro in viabilità comunale Casacampora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opere a verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opere di completamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prospezioni archeologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	101	3	-	-	-	98	10	-	-	-	11	-	-	-	-	122	21	101	-	-	-	-	-	10	-	-	-	11	-	-	-	-	21
		Puntellamento provvisorio Sottovia Villanova a progr. Km 10+589	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ricollocazione colonnine SOS	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riserve	2.650	2.380	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	2.650	-	2.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rivestimento muri	-	616	1.275	-	-	-1.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.275	-	-	-1.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sifone idraulico	-	-	-	-	-	-	37	-	-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-37	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	2.084	1.311	358	334	223	113	110	65	53	-150	258	-	-	-	61	2.736	652	2.084	-	-	-	142	113	110	65	53	-150	258	-	-	-	61	652
		Stima a finire per accordi bonari su riserve	2.887	-	-	-	-	-	2.887	-	-	-	-	-	-	-	-	2.887	-	2.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sicurezza autostradale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**14.168**	**8.615**	**2.846**	**1.775**	**961**	**-1.243**	**3.633**	**93**	**-258**	**246**	**279**	**28**	**-**	**119**	**101**	**17.196**	**1.958**	**15.238**	**-**	**1.275**	**47**	**855**	**-766**	**234**	**93**	**-27**	**-127**	**279**	**28**	**-**	**2**	**65**	**1.958**
LOTTO 10-12 Totale			**34.536**	**19.186**	**4.732**	**5.251**	**2.981**	**1.259**	**3.633**	**390**	**-340**	**252**	**365**	**28**	**-**	**119**	**101**	**37.958**	**2.470**	**35.488**	**-**	**1.275**	**47**	**855**	**-119**	**234**	**93**	**-248**	**-127**	**365**	**28**	**-**	**2**	**65**	**2.470**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decretato MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
LOTTO 12-17	BASE D'ASTA	Lavori	57.543	6.640	18.537	17.051	4.635	3.755	7	6.719	2.352	-	527	-72	-	-	-	60.151	2.608	57.543	-	-	-	-	-	-	-	2.153	-	527	-72	-	-	-	2.608
		Progetto segnaletica	287	-	-	-	-	-	-	-	200	15	-	-	-	-	-	215	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Usura	978	-	-	-	-	-	-	297	644	-	-	-	-	-	-	941	-	941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**58.808**	**6.640**	**18.537**	**17.051**	**4.635**	**3.755**	**7**	**7.016**	**3.196**	**15**	**527**	**-72**	**-**	**-**	**-**	**61.307**	**2.608**	**58.699**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.153**	**-**	**527**	**-72**	**-**	**-**	**-**	**2.608**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	190	155	133	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616	-	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892	-	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**892**	**190**	**155**	**133**	**138**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.508**	**-**	**1.508**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Altri interventi - Colonnine SOS	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - cordini barriere antirumore	98	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Eventuale importo adeguamento barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - fornitura e posa in opera cavo in F O	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35
		Altri interventi - Impianti esazione pedaggio	-	-	-	-	-	-	-	-	12	69	-	-	-	-	-	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	12	69	-	-	-	-	-	81
		Altri interventi - impianto sollevamento acque meteoriche	-	128	-	-	-	-	20	-	-	34	-	-	-	-	-	182	54	128	-	-	-	-	-	20	-	-	34	-	-	-	-	-	54
		Altri interventi - importo stimato per linearizzazione asse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Prove di carico e Prove di ancoraggio-Ripristino ancoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-	33	25	11	-	-	-	-	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	33	25	11	-	-	-	-	69
		Altri interventi - prove di carico ed ancoraggio barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Prove di crash barriere a martellona	-	-	-	-	-	-	-	12	-		8	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	20
		Altri interventi - Transizioni barriere new jersey/metallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi-Vasca Via Camaldolilli	28	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	10	28	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
		Atto aggiuntivo rideterminazione tempi contrattuali	-	-	-	1.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.170	1.170	-	-	-	1.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.170
		Aumento costi dei materiali (L. 201/2008)	398	-	-	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398	-	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contenzioso verso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri ed indennizzi	26.394	14.927	1.988	640	6.276	674	953	12	-86	-21	-	-1	-169	-	-	25.193	-	25.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri spese legali e notarili	-	49	-	-	656	485	82	3	20	14	-	-	-	25	-	1.334	1.285	49	-	-	-	656	485	82	3	20	14	-	-	-	25	-	1.285
		Impianti tecnologici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interconnessione lotto 12-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interferenze Enti	1.050	25	37	386	215	-99	50	144	-8	1	-	-	-	-	-16	735	-	735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interventi di messa in sicurezza asse	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		Interventi per linearizzazione asse	-	-	-	-	-	-	256	-	-	-	-	-	-	-	-	256	256	-	-	-	-	-	-	256	-	-	-	-	-	-	-	-	256
		Lavori in economia	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		Opere a verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prospezioni archeologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	360	175	-	-	-	152	79	-61	59	-37	10	-	-	-	-	377	17	360	-	-	-	-	-	46	-46	44	-37	10	-	-	-	-	17
		Riserve	5.617	-	-	4.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.096	-	4.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sottovia Camaldolilli a prog. Km 13+960,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	6.860	2.950	1.792	2.170	-3	866	152	440	231	-529	-24	76	-	-	-	8.122	1.262	6.860	-	-	52	-3	866	152	440	232	-529	-24	76	-	-	-	1.262
		Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**40.815**	**18.254**	**3.817**	**8.860**	**7.144**	**2.173**	**1.743**	**550**	**296**	**-444**	**5**	**75**	**-169**	**25**	**-16**	**42.313**	**4.360**	**37.953**	**-**	**-**	**1.222**	**653**	**1.446**	**572**	**409**	**376**	**-424**	**5**	**76**	**-**	**25**	**-**	**4.360**
LOTTO 12-17 Totale			**99.623**	**25.786**	**22.544**	**26.066**	**11.912**	**6.066**	**1.750**	**7.566**	**3.492**	**-429**	**532**	**3**	**-169**	**25**	**-16**	**105.128**	**6.968**	**98.160**	**-**	**-**	**1.222**	**653**	**1.446**	**572**	**409**	**2.529**	**-424**	**532**	**4**	**-**	**25**	**-**	**6.968**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decreto MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
LOTTO 17-19 BASE	BASE D'ASTA	Lavori	10.243	9.928	-	410	365	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.709	466	10.243	-	-	95	365	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466
		Progetto segnaletica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
	BASE D'ASTA Totale		**10.243**	**9.928**	**-**	**410**	**365**	**6**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.713**	**470**	**10.243**	**-**	**-**	**95**	**365**	**6**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**470**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-1.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.756	-	-1.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-1.756**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.756**	**-**	**-1.756**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925	-	925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**925**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**925**	**-**	**925**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	indennizzi interferenze	485	128	-	18	-	-18	362	-	-	-	-	-	-	-	-	490	5	485	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		Altri interventi	-	230	-	23	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	260	30	230	-	-	23	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	30
		Aumento costi acciaio	843	-	-	843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843	-	843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contenzioso verso terzi	-	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	157	-	-	7.423	157	7.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	-	-	-	157
		Espropri ed indennizzi	3.958	3.177	148	201	192	13	244	1	-28	3	-	-1	-	-	-	3.950	-	3.950	-	-	-	-	-	17	1	-18	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri spese legali e notarili	-	38	-	-	3	51	11	1	1	-2	-	-	-	4	-	107	69	38	-	-	-	3	51	11	1	1	-2	-	-	-	4	-	69
		Lavori in economia eseguiti nel 2° e 4° sal	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mancata applicazione penale prescritta dal dispositivo ANAS n 112599/2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Materiali a pie d'opera acquisiti dalla Committente	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		Messa in sicurezza cantiere	-	93	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	32	93	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
		Opere a verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opere di consolidamento proprietà Carpentieri (cod. app. 486)	95	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	9	95	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		Pavimentazioni per messa in sicurezza cantiere	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
		Prospezioni archeologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	107	3	-	-	-	77	27	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Recinzioni e marciapiede strada di collegamento a progr. 17+684 (cod. app. 443)	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rimozione rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riserve	1.400	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400	-	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rivestimento in pietra vesuviana (cod appalto 457)	398	350	40	75	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398	-	398	-	-	-	67	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sistemazione idraulica alveo Prota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sottoservizi (fornitura e posa cavi a fibra ottica)	22	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	44	22	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22
		Spese Generali	1.344	1.720	62	143	49	63	16	-109	-	1	210	6	-	-	21	2.182	462	1.720	-	62	143	49	63	16	-109	-	1	210	6	-	-	21	462
		Spostamento provvisorio cavo in rame (cod. appalto 384)	115	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tariffa differenziata	-	-	35	-	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sicurezza autostradale	455	-	-	421	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454	-	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**9.359**	**7.657**	**389**	**1.756**	**291**	**186**	**704**	**-107**	**-27**	**2**	**217**	**7.005**	**157**	**4**	**21**	**18.256**	**902**	**17.354**	**-**	**106**	**265**	**66**	**114**	**71**	**-107**	**-17**	**-1**	**217**	**6**	**157**	**4**	**21**	**902**
LOTTO 17-19 BASE Totale			**19.603**	**16.754**	**389**	**2.166**	**656**	**192**	**704**	**-107**	**-27**	**6**	**217**	**7.005**	**157**	**4**	**21**	**28.138**	**1.372**	**26.766**	**-**	**106**	**360**	**431**	**120**	**71**	**-107**	**-17**	**3**	**217**	**6**	**157**	**4**	**21**	**1.372**
LOTTO 17-19 COMPLET	BASE D'ASTA	Lavori	4.647	-	-	-	-	-	4.644	58	-	-	-	-	-	-	-	4.702	55	4.647	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	55
		Progetto segnaletica	107	-	-	-	-	-	-	-	74	2	-	-	-	-	-	76	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Usura	422	-	-	-	-	-	-	422	-17	-	-	-	-	-	-	405	-	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**5.176**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.644**	**480**	**57**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.183**	**55**	**5.128**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Altri interventi - Colonnine SOS	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Eventuale importo adeguamento barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Transizioni barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aumento costi materiali	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interferenze	346	-	-	-	-	-	100	-1	-23	-	-	-	-	-	-	76	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opere a verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	37	-	-	-	-	-	20	-10	24	-14	-	-	-	-	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	404	-	-	-	-	-	359	-13	56	-67	-26	-	-	-	-	309	-	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**794**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**482**	**-24**	**57**	**-81**	**-26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**408**	**-**	**408**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
LOTTO 17-19 COMPLET Totale			**5.970**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.126**	**456**	**114**	**-79**	**-26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.591**	**55**	**5.536**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decreto MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
	BASE D'ASTA	Lavori	28.963	26.033	2.516	693	330	-58	43	-	-	-	-	-	-	-	-	29.557	594	28.963	-	-	279	330	-58	43	-	-	-	-	-	-	-	-	594
		Progetto segnaletica	299	-	-	-	-	-	-	-	212	12	-	-	-	-	-	224	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Usura	821	-	-	-	-	-	-	734	87	-	-	-	-	-	-	821	-	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**30.083**	**26.033**	**2.516**	**693**	**330**	**-58**	**43**	**734**	**299**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.602**	**594**	**30.008**	**-**	**-**	**279**	**330**	**-58**	**43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**594**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-6.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.170	-	-6.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-6.170**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-6.170**	**-**	**-6.170**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	1.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.334	-	1.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**1.334**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.334**	**-**	**1.334**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	indennizzi per attraversamenti cavo coax, elettrici, telefonici,	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
		Altri interventi	-	1.296		-74			-	52	-	-	1	-	-	-	-	1.275	-	1.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - barriere a martellona per prove crash test	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
		Altri interventi - cordini barriere antirumore	85	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Pali per illuminazione	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
		Altri interventi - Prova di ancoraggio barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	-	-	-	15
		Altri interventi - sostituzione n. 6 attenuatori in danno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Anticipazioni di somme	-	-	-	-	-	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515	515	-	-	-	-	-	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515
		Atto aggiuntivo per rideterminazione dei tempi contrattuali	-	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	-	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		attraversamenti ferroviari	871	964	-	-	-	-93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871	-	871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aumento costi acciaio	360	122	148	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344	-	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cabine di esazione: Stazione di Pompei e Torre Annunziata sud	144	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cavi A.T., acquedotti e metanodotti a corpo ed altri sottoservizi	997	991	1	61	-	-56	-	110	-110	-	-	-	-	-	-	997	-	997	-	-	56	-	-56	-	110	-110	-	-	-	-	-	-	-
		Completamento Cavalcavia Sapolcri prog.19+485,27	338	213	-	-	-	200	33	-	-	-	-	-	-	-	-	446	108	338	-	-	-	-	75	33	-	-	-	-	-	-	-	-	108
		Completamento dorsale F.O.	58	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Completamento svincolo Pompei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOTTO 19-22		Contenzioso verso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354	-	-	-	354	354	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354	-	-	-	354
		DI MAIO (rampa Via Veneto)	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri ed indennizzi	13.449	10.424	651	65	873	3	1.254	-	-438	111	-	-	-	-	-	12.943	-	12.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri spese legali e notarili	-	241	-	42	87	84	16	68	9	23	-1	-	-	3	-	572	331	241	-	-	42	87	84	16	68	9	23	-1	-	-	3	-	331
		Forniture elettriche: Stazione di Pompei e Torre Annunziata sud	209	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	-	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impianti telecomunicazione e pedaggio: Stazione di Pompei e Torre Annunziata sud	1.127	1.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.127	-	1.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interferenze con strutture ed impianti esistenti (vasche di laminazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori in economia	-	-	-	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	186	-	-	-	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
		Messa in sicurezza svincolo T.A. Sud (impianti)	710	330	357	18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709	-	709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Modifica della livelletta stradale ed allargamento di via Principio	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opere a verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
		Opere idrauliche (Di Maio Fogna Esso Nord)	503	518	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503	-	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pressurizzazione cabine: Stazione di Pompei e Torre Annunziata sud	171	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prospezioni archeologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	279	153	8	-8	-	125	2	-	10	-	14	-	-	-	-	304	25	279	-	-	-	-	-	1	-	10	-	14	-	-	-	-	25
		Ricollocazione colonnine SOS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riserve	4.498	740	2.329	430	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	3.649	-	3.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sistemazioni viabilità esterne Pompei - Torre Ann. Sud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	3.813	4.710	398	418	104	57	1	77	95	-267	541	26	-	-	-	6.160	1.450	4.710	-	398	418	104	57	1	77	95	-267	541	26	-	-	-	1.450
		Spostamento dei sottoservizi interferenti	1.010	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970	-	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stazione barriera provvisoria riqualifica fabbricati esistenti:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stazione di Pompei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stazione di Torre Annunziata Sud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tettoia parcheggio esattori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tratta di transizione:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**28.724**	**23.784**	**3.877**	**1.026**	**1.068**	**1.021**	**1.439**	**319**	**-425**	**17**	**569**	**387**	**-**	**3**	**-**	**33.085**	**3.042**	**30.043**	**-**	**398**	**516**	**191**	**861**	**81**	**267**	**13**	**-244**	**568**	**388**	**-**	**3**	**-**	**3.042**
LOTTO 19-22 Totale			**58.807**	**44.981**	**6.393**	**1.719**	**1.398**	**963**	**1.482**	**1.053**	**-126**	**29**	**569**	**387**	**-**	**3**	**-**	**58.851**	**3.636**	**55.215**	**-**	**398**	**795**	**521**	**803**	**124**	**267**	**13**	**-244**	**568**	**388**	**-**	**3**	**-**	**3.636**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decretato MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021: Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021: HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008: 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
	BASE D'ASTA	Lavori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
NOCERA	SOMME A DISPOSIZIONE	Indagini archeologiche per interventi rampa km 38+000 e Via Montalbino	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rampa km 38+000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rotatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	-	156	26	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	87	156	-	26	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
		Via Montalbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**-**	**352**	**26**	**25**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**439**	**87**	**352**	**-**	**26**	**25**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87**
NOCERA Totale			**-**	**353**	**26**	**25**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**440**	**87**	**353**	**-**	**26**	**25**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87**
	BASE D'ASTA	Lavori	12.865	-	953	2.871	2.429	6.615	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12.880	15	12.865	-	-	-	-	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	BASE D'ASTA Totale		**12.865**	**-**	**953**	**2.871**	**2.429**	**6.615**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.880**	**15**	**12.865**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	33	80	133	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	-	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**-**	**33**	**80**	**133**	**137**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**383**	**-**	**383**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Altri interventi	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
		Compenso costi materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contenzioso verso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri ed indennizzi	2.209	2.014	-	-	93	-39	535	-6	-	-	-	-	-	-	-	2.597	388	2.209	-	-	-	-	-	394	-6	-	-	-	-	-	-	-	388
		Espropri spese legali e notarili	-	7	-	18	-	7	40	1	-	-	-	-	-	-	-	73	66	7	-	-	18	-	7	40	1	-	-	-	-	-	-	-	66
ANGRI BASE		Impianti ed opere civili per tariffa differenziata	933	-	667	50	222	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	974	41	933	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	35	-	-	41
		Impianto elettrico pedaggio casello	846	77	-	455	130	165	20	-	-	-	-	-	-	-	-	847	1	846	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Impianto elettrico pedaggio parcheggio	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interferenze	186	-	-	11	34	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pagani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Portali a messaggio variabile n. 3	272	237	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	-	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Posa di apparecchiatura di fornitura della Committente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	114	124	-	9	-	-33	79	-65	10	24	-	-	-	-	-	148	24	124	-	-	9	-	-9	55	-55	-	24	-	-	-	-	-	24
		Riserve	1.373	-	-	-	-	-	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	1.373	-	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sondaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	1.487	619	88	263	244	779	109	-12	-5	-100	-65	-	-	-	-	1.920	433	1.487	-	-	-	-	506	109	-12	-5	-100	-65	-	-	-	-	433
		Spostamento sottoservizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**7.445**	**3.078**	**755**	**806**	**737**	**1.001**	**2.156**	**-82**	**5**	**-76**	**-65**	**35**	**-**	**-**	**-**	**8.350**	**967**	**7.383**	**-**	**-**	**27**	**20**	**504**	**599**	**-72**	**-5**	**-76**	**-65**	**35**	**-**	**-**	**967**
ANGRI BASE Totale			**20.310**	**3.078**	**1.741**	**3.757**	**3.299**	**7.753**	**2.168**	**-82**	**5**	**-76**	**-65**	**35**	**-**	**-**	**-**	**21.613**	**982**	**20.631**	**-**	**-**	**27**	**20**	**507**	**611**	**-72**	**-5**	**-76**	**-65**	**35**	**-**	**-**	**982**
	BASE D'ASTA	Lavori	2.382	2.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.502	-	2.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**2.382**	**2.502**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.502**	**-**	**2.502**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**370**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**370**	**-**	**370**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Espropri ed indennizzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGRI COMPL		Impianto elettrico pedaggio casello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impianto elettrico pedaggio parcheggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pagani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Portali a messaggio variabile n. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sondaggi	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	219	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spostamento sottoservizi	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**268**	**263**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**263**	**-**	**263**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ANGRI COMPL Totale			**2.650**	**3.135**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.135**	**-**	**3.135**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decretato MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
	BASE D'ASTA	Lavori	14.141	1.380	1.350	6.942	4.117	1.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.736	1.595	14.141	-	-	-	-	1.595	-	-	-	-	-	-	-	-	1.595
	BASE D'ASTA Totale		**14.141**	**1.380**	**1.350**	**6.942**	**4.117**	**1.947**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.736**	**1.595**	**14.141**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.595**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.595**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Alimentazione piste da G.S.C.	433	-	33	164	162	73	104	-	-	-	-	-	-	-	-	536	103	433	-	-	-	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	103
		Altri interventi	-	309	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	317	8	309	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
		Altri interventi - Impianto clima	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		Anticipazioni di somme	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	117	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
		armadi (mavix)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aumento costi materiali	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Centrale telefonica (nuovi cavi di collegamento)	346	-	111	148	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346	-	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contenzioso verso terzi	1.743	-	-	-	-	-	1.666	-	-	-	-	76	-	-	-	1.742	-	1.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Demolizione fabbricato Via Pittore - S. Giorgio a Cremano	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri ed indennizzi	776	546	-	7	237	17	-	-	-	-	-	-100	-	-	-	707	-	707	-	-	-	14	17	-	-	-	-	-	-31	-	-	-	-
		Espropri spese legali e notarili	-	6	-	26	30	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	65	59	6	-	-	26	30	2	-	-	-	-	-	-	1	-	59
		F.O. Pista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fornitura G.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PONTICELLI		Forniture di materiali, cavi,armature etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Forniture di nuove apparecchiature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Forniture G.S.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impianti elettrici -pedaggi-telematici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impianti ed opere civili per tariffa differenziata	705	-	788	91	-173	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	733	28	705	-	83	91	-173	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	28
		Impianti elettrici (cavi+passerelle+illuminazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interferenze	70	-	4	34	27	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	69	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori di rettifica della carreggiata nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori in economia	-	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	153	-	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
		Nodo FDDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paline (rimozione+posa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	86	-	-	-	-	86	42	-42	7	8	-	-	-	-	-	101	15	86	-	-	-	-	-	42	-42	7	8	-	-	-	-	-	15
		Rimozione di impianti di stazione (elettrici/meccanici)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sicurezza impianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	1.325	214	122	569	316	311	75	20	-6	-	-40	-	-	-	-	1.581	256	1.325	-	-	-	-	207	75	20	-6	-	-40	-	-	-	256
		Spostamenti impianti elettrici :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spostamento cavi in rame (provvisorio)	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spostamento MCS (spostamento provvisorio+definitivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spostamento sala decoder :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T.L.C. (radio+telecamera)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**5.511**	**1.179**	**1.058**	**1.048**	**599**	**865**	**1.890**	**-10**	**1**	**8**	**-40**	**3**	**-**	**1**	**-**	**6.602**	**742**	**5.860**	**-**	**83**	**117**	**-129**	**496**	**223**	**-14**	**1**	**8**	**-40**	**-4**	**-**	**1**	**-**	**742**
PONTICELLI Totale			**19.652**	**2.560**	**2.408**	**7.990**	**4.716**	**2.812**	**1.890**	**-10**	**1**	**8**	**-40**	**3**	**-**	**1**	**-**	**22.339**	**2.337**	**20.002**	**-**	**83**	**117**	**-129**	**2.091**	**223**	**-14**	**1**	**8**	**-40**	**-4**	**-**	**1**	**-**	**2.337**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decretato MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
SAN PANTALEONE	BASE D'ASTA	Lavori	7.173	6.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.933	-	6.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**7.173**	**6.933**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.933**	**-**	**6.933**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-1.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.733	-	-1.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-1.733**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.733**	**-**	**-1.733**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240**	**-**	**240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SAN PANTALEONE Totale			**7.173**	**5.440**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.440**	**-**	**5.440**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VIADOTTO SAN GIOVANNI	BASE D'ASTA	Lavori	1.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050	1.050	-	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**1.157**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.050**	**1.050**	**-**	**1.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Prove di laboratorio	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Imprevisti	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Accordi Bonari	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spostamento e rilocazione portali di segnaletica	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**320**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87**	**87**	**-**	**87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VIADOTTO SAN GIOVANNI Totale			**1.476**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.137**	**1.137**	**-**	**1.137**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
GALLERIA CASTELLO IMPIANTI	BASE D'ASTA	Lavori	1.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1.000	-	1.800	309	1.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309	-	309
	BASE D'ASTA Totale		**1.491**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800**	**1.000**	**-**	**1.800**	**309**	**1.491**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**309**	**-**	**309**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Interferenze	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	107	-	171	43	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	43
		Imprevisti	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interventi Integrativi per La Sicurezza Stradale temporanei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Accordi Bonari	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Premio Accelerazione	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**290**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64**	**162**	**-**	**226**	**43**	**183**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43**	**-**	**43**
GALLERIA CASTELLO IMPIANTI Totale			**1.781**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**864**	**1.162**	**-**	**2.026**	**352**	**1.674**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**352**	**-**	**352**
GALLERIA CASTELLO OP. CIVILI	BASE D'ASTA	Lavori	2.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.756	2.756	52	2.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52
	BASE D'ASTA Totale		**2.703**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.756**	**2.756**	**52**	**2.704**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52**	**52**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Spese Generali	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	595	255	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	255
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**595**	**595**	**255**	**340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255**	**255**
GALLERIA CASTELLO OP. CIVILI Totale			**3.043**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.351**	**3.351**	**307**	**3.044**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**307**	**307**
MOT - IMPIANTO DI PESATURA DINAMICA	BASE D'ASTA	Lavori	3.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.735	3.735	158	3.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	158
	BASE D'ASTA Totale		**3.577**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.735**	**3.735**	**158**	**3.577**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158**	**158**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Prove di laboratorio	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Imprevisti	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Accordi Bonari	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**523**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46**	**46**	**-**	**46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
IMPIANTO DI PESATURA DINAMICA Totale			**4.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.781**	**3.781**	**158**	**3.623**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158**	**158**
Totale complessivo			**424.932**	**184.556**	**50.674**	**69.137**	**41.839**	**34.378**	**32.657**	**11.284**	**7.225**	**-5.021**	**1.592**	**7.467**	**1.271**	**1.369**	**8.182**	**446.609**	**25.220**	**421.389**	**-**	**1.928**	**2.857**	**3.826**	**6.497**	**3.351**	**683**	**3.949**	**-1.212**	**1.616**	**416**	**239**	**441**	**629**	**25.220**

PROCEDURE SVOLTE E RELATIVI ESITI

A) Ottenimento della documentazione

1. Ottenimento della "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento[1] e riepilogo generale (*Tabella 2*) dal 2008 al 31 dicembre 2021".

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto la "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e il riepilogo generale (*Tabella 2*) dal 2008 al 31 dicembre 2021" (nel seguito anche "Tabella 2") che riporta un saldo di "Capitale Investito Netto Regolatorio contabilizzato e rettificato al 2021" pari Euro 421.389 migliaia. Il documento è riportato nell'Appendice 1 della "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" (Allegato 1 alla presente relazione) predisposta dal management della Società.

2. Ottenimento delle "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (*Tabelle 1-a e 1-b*) dal 2009 al 31 dicembre 2021".

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto le "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (*Tabelle 1-a e 1-b*) dal 2009 al 31 dicembre 2021 (nel seguito anche "Tabelle 1-a e 1-b"). I documenti sono riportati nell'Appendice 2 della "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" (Allegato 1 alla presente relazione).

3. Ottenimento della "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici".

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto la "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici". Il documento è riportato nell'Allegato 1 alla presente relazione.

[1] Così come definito dalla "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro della Autostrade Meridionali S.p.A." allegata alla comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a Società Autostrade Meridionali SpA n. 565 del 25 gennaio 2022, di seguito "Interventi" o "lotti".

4. Ottenimento di copia degli estratti dei bilanci d'esercizio dal 2008 al 2020, e della bozza del progetto di bilancio d'esercizio di Società Autostrade Meridionali SpA al 31 dicembre 2021, con esplicitazione della spesa annua sostenuta per tutti gli investimenti.

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto copia degli estratti dei bilanci d'esercizio dal 2008 al 2020. Abbiamo, inoltre, ottenuto copia del progetto di bilancio d'esercizio di Società Autostrade Meridionali SpA al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 febbraio 2022, con esplicitazione della spesa annua sostenuta per tutti gli investimenti, da cui risulta un saldo della voce "Diritti Concessori Finanziari Correnti" pari ad Euro 419.136 migliaia. Il saldo di riportato nella voce "CIN Regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021" della Tabella 2 sub punto 1) è pari ad Euro 421.389 migliaia.

5. Ottenimento del Prospetto di riconciliazione tra la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" riportata all'interno delle Tabelle *1-a e 1-b* ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021.

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto il Prospetto di riconciliazione tra la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" riportata all'interno delle Tabelle *1-a e 1-b* ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021. Il documento è riportato nell'Appendice 3 della "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti" specifici (Allegato 1 alla presente relazione).

6. Ottenimento della Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009 (nel seguito anche "Convenzione").

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto copia della Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A. MIT - DG Strade e autostrade.

7. Ottenimento della copia dei decreti del Concedente[2] di approvazione dei progetti definitivi e/o esecutivi e delle eventuali perizie di variante di ogni singolo investimento realizzato.

[2] Così come definito dalla "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro Autostrade Meridionali SpA" allegata alla comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a Società Autostrade Meridionali SpA n° 565 del 25 gennaio 2022, di seguito "Concedente".

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto copia dei decreti del Concedente di approvazione dei progetti definitivi e/o esecutivi e delle eventuali perizie di variante di ogni singolo investimento realizzato.

8. Ottenimento di copia dei certificati di collaudo tecnico-amministrativo emessi dalla Commissione di collaudo e sottoscritti dal Concedente e dalla Società, per ogni singolo investimento realizzato.

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto copia dei certificati di collaudo tecnico-amministrativi emessi dalla Commissione di collaudo tecnico-amministrativo e sottoscritti dal Concedente e dalla Società per ogni singolo investimento realizzato.

B) Quadratura con contabilità generale

9. Verifica della corrispondenza fra la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" riportata all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021.

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto dalla Società l'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* relativa agli interventi di spesa riguardanti i singoli lotti dal 2009 al 2021 presenti nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) ed abbiamo verificato la corrispondenza fra il saldo risultante da tale transazione con la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" per singolo lotto e per singolo anno, riportato nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2).

Dalle procedure svolte è emerso quanto segue.

- Per gli importi inclusi nelle Tabelle 1-a relativi ai lotti "17-19 base" e "17-19 completamento" e per gli importi inclusi nelle Tabelle 1-b relativi ai lotti "Gall. Cast. Imp." e Lotto "Gall. Imp. Op. Civ." non è disponibile una transazione SAP specifica per singolo lotto. Tali valori sono inclusi in un'unica transazione che li comprende entrambi. Abbiamo effettuato la verifica in oggetto su base aggregata riferendoci alla somma degli importi dei lotti sopra riportati nelle Tabelle di riferimento.

- Dalla verifica della corrispondenza fra la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" riportata all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b ed i valori di Contabilità Generale, sono emerse le seguenti differenze, riportate in forma tabellare:

Anno 2009 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	12.441	12.439	2
2	Lotto 10-12	4.732	4.014	718
3	Lotto 12-17	22.544	22.544	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	389	354	35
5	Lotto 19-22	6.393	6.393	-
6	Lotto Nocera	26	27	(1)
7	Lotto Angri Base	1.741	1.074	667
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	2.408	1.620	788
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**50.674**	**48.465**	**2.209**

La Società ci ha informato che la differenza complessiva pari ad Euro 2.209 migliaia è ascrivibile a:

- c.d. "Tariffa differenziata" per Euro 2.173 non presente all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con i parametri corrispondenti ai lotti sopra riportati; tale importo è riscontrabile nel sistema informatico di contabilità SAP tramite la medesima transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con parametri corrispondenti ad ulteriori commesse, riportate di seguito: "M1077111SAM", "M1077120SAM", "M1077121SAM", "M1077150SAM", "M1077162SAM", "M1087150SAM".

- altre fattispecie minori per un ammontare complessivo pari a Euro 36 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e riportati all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento.

Anno 2010 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	22.163	22.162	1
2	Lotto 10-12	5.251	5.189	62
3	Lotto 12-17	26.066	26.065	1
4	Lotto 17-19 base + completamento	2.166	2.166	-
5	Lotto 19-22	1.719	1.719	-
6	Lotto Nocera	25	25	-
7	Lotto Angri Base	3.757	3.707	50
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	7.990	7.899	91
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**69.137**	**68.933**	**204**

La Società ci ha informato che la differenza pari ad Euro 204 migliaia è ascrivibile a:

- tariffa differenziata per Euro 203 migliaia non presente all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e riportati all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento*;*

- altre fattispecie minori per Euro 3 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e riportati all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento*;*

Anno 2011 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	16.841	16.839	2
2	Lotto 10-12	2.981	3.024	(43)
3	Lotto 12-17	11.912	11.912	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	656	695	(39)
5	Lotto 19-22	1.398	1.351	47
6	Lotto Nocera	36	36	-
7	Lotto Angri Base	3.299	3.077	222
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	4.716	4.888	(172)
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**41.839**	**41.821**	**18**

La Società ci ha informato che la differenza pari ad Euro 18 migliaia è ascrivibile a:

- c.d. "Tariffa differenziata" per Euro 7 migliaia non presente all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con i parametri corrispondenti ai lotti sopra riportati; tale importo è riscontrabile nel sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la medesima transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con parametri corrispondenti ad ulteriori commesse, riportate di seguito: "M1077111SAM", "M1077120SAM", "M1077121SAM", "M1077150SAM", "M1077162SAM", "M1087150SAM".

- altre fattispecie minori per un ammontare pari a Euro 9 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e riportati all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento.

Anno 2012 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	15.333	16.761	(1.428)
2	Lotto 10-12	1.259	836	423
3	Lotto 12-17	6.066	6.259	(193)
4	Lotto 17-19 base + completamento	192	105	87
5	Lotto 19-22	963	998	(35)
6	Lotto Nocera	-	(3)	(3)
7	Lotto Angri Base	7.753	7.834	(81)
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	2.812	2.489	323
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**34.378**	**35.281**	**(903)**

La Società ci ha informato che la differenza pari ad Euro 903 migliaia (negativi) è ascrivibile a:

- lavorazioni non riconosciute dal MIMS per un importo progressivo pari a Euro 1.420 migliaia presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e non incluse all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento*;*

- altre fattispecie minori pari a Euro 516 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e presenti all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento.

Anno 2013 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	15.904	15.903	1
2	Lotto 10-12	3.633	3.633	-
3	Lotto 12-17	1.750	1.750	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	5.830	5.830	-
5	Lotto 19-22	1.482	1.481	1
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	2.168	2.168	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	1.890	1.890	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**32.657**	**32.655**	**2**

La Società ci ha informato che la differenza pari a Euro 2 migliaia è ascrivibile ad altre fattispecie minori pari ad Euro 2 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e presenti all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento.

Anno 2014 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	2.018	2.018	-
2	Lotto 10-12	390	390	-
3	Lotto 12-17	7.566	7.566	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	349	349	-
5	Lotto 19-22	1.053	1.053	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	(82)	(82)	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	(10)	(10)	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**11.284**	**11.284**	**-**

Anno 2015 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	4.105	4.106	(1)
2	Lotto 10-12	(340)	(338)	(2)
3	Lotto 12-17	3.492	3.490	2
4	Lotto 17-19 base + completamento	87	87	-
5	Lotto 19-22	(126)	(126)	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	5	5	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	1	-	1
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**7.225**	**7.225**	**-**

Anno 2016 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	18	17	1
2	Lotto 10-12	252	252	-
3	Lotto 12-17	(429)	(429)	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	(73)	(73)	-
5	Lotto 19-22	29	29	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	(76)	(76)	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	8	8	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Gall. Mot.	-	-	-
	Totale	**(271)**	**(272)**	**1**

La Società ci ha informato che la differenza pari a Euro 1 migliaia è ascrivibile ad altre fattispecie minori pari ad Euro 1 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e presenti all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento.

Anno 2017 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	40	40	-
2	Lotto 10-12	365	365	-
3	Lotto 12-17	532	533	(1)
4	Lotto 17-19 base + completamento	191	191	-
5	Lotto 19-22	569	567	2
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	(65)	(64)	(1)
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	(40)	(40)	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**1.592**	**1.592**	**-**

Anno 2018 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	5	5	-
2	Lotto 10-12	28	-	28
3	Lotto 12-17	3	3	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	7.005	7.005	-
5	Lotto 19-22	387	387	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	35	-	35
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	3	(24)	27
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**7.467**	**7.377**	**90**

La Società ci ha informato che la differenza pari ad Euro 90 migliaia è ascrivibile alla c.d. "Tariffa differenziata" per Euro 90 migliaia non presente all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con i parametri corrispondenti ai lotti sopra riportati; tale importo è riscontrabile nel sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la medesima transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con parametri corrispondenti ad ulteriori commesse, riportate di seguito: "M1077111SAM", "M1077120SAM", "M1077121SAM", "M1077150SAM", "M1077162SAM", "M1087150SAM".

Anno 2019 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C)=(A)-(B) Differenza
1	Lotto 5-10	418	418	-
2	Lotto 10-12	-	-	-
3	Lotto 12-17	(169)	(169)	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	157	157	-
5	Lotto 19-22	-	-	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	-	-	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	-	-	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	864	864	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**1.271**	**1.271**	**-**

Anno 2020 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A)-(B) Differenza
1	Lotto 5-10	54	54	-
2	Lotto 10-12	119	119	-
3	Lotto 12-17	25	25	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	4	4	-
5	Lotto 19-22	3	3	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	-	-	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	1	1	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	1.162	1.162	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**1.369**	**1.369**	**-**

Anno 2021 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A)-(B) Differenza
1	Lotto 5-10	57	57	-
2	Lotto 10-12	101	101	-
3	Lotto 12-17	(16)	(16)	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	21	21	-
5	Lotto 19-22	-	-	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	-	-	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	-	-	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	1.137	1.137	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	3.351	3.351	-
13	Lotto Mot	3.781	3.781	-
	Totale	**8.432**	**8.432**	**-**

10. Verifica della corrispondenza dei dati di spesa annui riferibili ai singoli interventi riportati nella Tabella 2 sub punto 1) con i valori riportati all'interno della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" delle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2).

Risultati delle procedure

Abbiamo effettuato la verifica della corrispondenza dei dati di spesa annui riferibili ai singoli interventi riportati nella Tabella 2 sub punto 1) con i valori riportati all'interno della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" delle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) in quadratura con la contabilità generale per gli esercizi dal 2009 al 2021. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Anno 2009 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	78.929	78.929	-
2	Lotto 10-12	25.142	25.142	-
3	Lotto 12-17	48.330	48.330	-
4	Lotto 17-19 base	18.899	18.899	-
5	Lotto 17-19 completamento	-	-	-
6	Lotto 19-22	57.544	57.544	-
7	Lotto Nocera	379	379	-
8	Lotto Angri Base	4.819	4.819	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	4.968	4.968	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**249.317**	**249.317**	**-**

Anno 2010 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	101.092	101.092	-
2	Lotto 10-12	30.393	30.393	-
3	Lotto 12-17	74.396	74.396	-
4	Lotto 17-19 base	21.065	21.065	-
5	Lotto 17-19 completamento	-	-	-
6	Lotto 19-22	59.263	59.263	-
7	Lotto Nocera	404	404	-
8	Lotto Angri Base	8.576	8.576	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	12.958	12.958	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**318.454**	**318.454**	**-**

Anno 2011 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	117.933	117.933	-
2	Lotto 10-12	33.374	33.374	-
3	Lotto 12-17	86.308	86.308	-
4	Lotto 17-19 base	21.721	21.721	-
5	Lotto 17-19 completamento	-	-	-
6	Lotto 19-22	60.661	60.661	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	11.875	11.875	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	17.674	17.674	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**360.293**	**360.293**	**-**

Anno 2012 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	133.266	133.266	-
2	Lotto 10-12	34.633	34.633	-
3	Lotto 12-17	92.374	92.374	-
4	Lotto 17-19 base	21.913	21.913	-
5	Lotto 17-19 completamento	-	-	-
6	Lotto 19-22	61.624	61.624	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	19.628	19.628	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	20.486	20.486	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**394.671**	**394.671**	**-**

Anno 2013 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	149.170	149.170	-
2	Lotto 10-12	38.266	38.266	-
3	Lotto 12-17	94.124	94.124	-
4	Lotto 17-19 base	22.617	22.617	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.126	5.126	-
6	Lotto 19-22	63.106	63.106	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.796	21.796	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.376	22.376	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**427.328**	**427.328**	**-**

Anno 2014 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	151.188	151.188	-
2	Lotto 10-12	38.656	38.656	-
3	Lotto 12-17	101.690	101.690	-
4	Lotto 17-19 base	22.510	22.510	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.582	5.582	-
6	Lotto 19-22	64.159	64.159	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.714	21.714	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.366	22.366	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**438.612**	**438.612**	**-**

Anno 2015 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.293	155.293	-
2	Lotto 10-12	38.316	38.316	-
3	Lotto 12-17	105.183	105.183	-
4	Lotto 17-19 base	22.483	22.483	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.696	5.696	-
6	Lotto 19-22	64.033	64.033	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.719	21.719	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.367	22.367	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**445.837**	**445.837**	**-**

Anno 2016 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.311	155.311	-
2	Lotto 10-12	38.568	38.568	-
3	Lotto 12-17	104.754	104.754	-
4	Lotto 17-19 base	22.489	22.489	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.617	5.617	-
6	Lotto 19-22	64.062	64.062	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.643	21.643	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.375	22.375	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**445.566**	**445.566**	**-**

Anno 2017 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.351	155.351	-
2	Lotto 10-12	38.933	38.933	-
3	Lotto 12-17	105.286	105.286	-
4	Lotto 17-19 base	22.706	22.706	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	64.631	64.631	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.578	21.578	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.335	22.335	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**447.158**	**447.158**	**-**

Anno 2018 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti spesa	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.356	155.356	-
2	Lotto 10-12	38.961	38.961	-
3	Lotto 12-17	105.289	105.289	-
4	Lotto 17-19 base	29.711	29.711	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	65.018	65.018	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.338	22.338	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**454.624**	**454.624**	**-**

Anno 2019 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.774	155.774	-
2	Lotto 10-12	38.961	38.961	-
3	Lotto 12-17	105.120	105.120	-
4	Lotto 17-19 base	29.868	29.868	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	65.018	65.018	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.338	22.338	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	864	864	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**455.896**	**455.896**	**-**

Anno 2020 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.829	155.829	-
2	Lotto 10-12	39.081	39.081	-
3	Lotto 12-17	105.145	105.145	-
4	Lotto 17-19 base	29.872	29.872	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	65.021	65.021	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.339	22.339	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	2.026	2.026	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**457.264**	**457.264**	**-**

Anno 2021 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.886	155.886	-
2	Lotto 10-12	39.182	39.182	-
3	Lotto 12-17	105.128	105.128	-
4	Lotto 17-19 base	29.894	29.894	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	65.021	65.021	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.339	22.339	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	1.137	1.137	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	2.026	2.026	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	3.351	3.351	-
15	Lotto Mot	3.781	3.781	-
	Totale	**465.696**	**465.696**	**-**

11. Verifica della corrispondenza degli importi non riconosciuti dal MIMS presenti nella voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" risultanti dalle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con i relativi importi riportati nella voce "IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL MIMS" della Tabella 2 sub punto 1).

Risultati delle procedure

Abbiamo verificato la corrispondenza del totale degli importi non riconosciuti dal MIMS presenti nella voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" presenti nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con i relativi importi riportati nella voce "IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL MIMS" della tabella sub punto 1).

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Voce H) Importi da voce H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" da Tabelle 1-a e 1-b di riferimento	(B) Importi non riconosciuti dal MIMS da Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	6.496	6.496	-
2	Lotto 10-12	2.470	2.470	-
3	Lotto 12-17	6.968	6.968	-
4	Lotto 17-19 base	1.372	1.372	-
5	Lotto 17-19 completamento	55	55	-
6	Lotto 19-22	3.636	3.636	-
7	Lotto Nocera	87	87	-
8	Lotto Angri Base	982	982	-
9	Lotto Angri completamento	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	2.337	2.337	-
11	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	352	352	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	307	307	-
15	Lotto Mot	158	158	-
	Totale	**25.220**	**25.220**	**-**

C) Riscontro documentale importi contabilizzati (Tabelle 1-a e 1-b)

12. Per l'esercizio 2008, per i n° 11 interventi di spesa previsti dalla Convenzione, verifica della corrispondenza tra il saldo complessivo della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" incluso nelle Tabelle 1-a sub punto 2 con l'importo incluso nella Convenzione sub punto 6).

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2008, per i n° 11 interventi di spesa previsti dalla Convenzione, abbiamo verificato la corrispondenza tra il saldo complessivo della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" incluso nelle Tabelle 1-a sub punto 2) con l'importo incluso nella Convenzione sub punto 6). Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Importo progressivo al netto del ribasso d'asta da Tabella di riferimento	(B) Importo progressivo al netto del ribasso d'asta da Tabella di Convenzione	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	66.488	66.486	2
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	20.410	20.410	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25.786	25.787	(1)
4	Lotto 17-19 base + Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	18.510	18.512	(2)
5	Lotto 19-22	Tabella 1-a	51.151	51.151	-
6	Lotto Nocera	Tabella 1-a	353	352	1
7	Lotto Angri Base + Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	6.213	6.212	1
8	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.560	2.560	-
9	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.173	(1)
		Totale	**198.643**	**198.643**	**-**

La Società ci ha informato che ha considerato gli importi inclusi nel Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione come importi riconosciuti dal MIMS, come precisato nel paragrafo "H Importi non riconosciuti dal Concedente ai fini regolatori" della "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici", predisposta dalla Società e riportata in Allegato 1 alla presente relazione.

13. Per l'esercizio 2009, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2009, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile della Società di supporto disponibile. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	10.075	10.073	2	10.073	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	1.880	1.880	-	1.880	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	18.537	18.537	-	18.537	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	2.516	2.664	(148)	2.664	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	953	953	-	953	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1.350	1.350	-	1.350	100%
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**35.311**	**35.458**	**(148)**	**35.458**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	2.329	2.329	-	2.329	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**2.329**	**2.329**	**-**	**2.329**	**100%**

iii "Espropri"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	635	Randomico	150	150	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	440	Randomico	220	220	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.988	Randomico	483	483	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	148	Randomico	115	115	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	651	Randomico	139	139	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**3.862**	**-**	**1.106**	**1.106**	**-**

iv "Spese generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.046	Randomico	37	37	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	358	Randomico	17	17	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.792	Randomico	104	104	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	62	Randomico	17	17	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	398	Randomico	17	17	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	26	Randomico	2	2	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	88	Randomico	16	16	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	122	Randomico	24	24	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**3.892**	**-**	**234**	**234**	**-**

v "Altre spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	1.993	Randomico	641	638	3
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	179	Randomico	95	95	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	490	Randomico	267	267	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	667	Randomico	419	419	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	932	Randomico	26	26	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**4.261**	**-**	**1.448**	**1.445**	**3**

vi "Interferenze".

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	449	Randomico	129	129	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	55	Randomico	28	28	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	37	Randomico	14	14	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1	Randomico	1	1	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	4	Randomico	4	4	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**546**	**-**	**176**	**176**	**-**

14. Per l'esercizio 2010, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2010, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2 con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	9.245	9.245	-	9.245	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	3.476	3.476	-	3.476	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	17.051	17.051	-	17.051	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	410	360	50	360	100%
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	693	471	222	471	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	2.871	2.872	(1)	2.872	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	6.942	6.942	-	6.942	100%
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**40.688**	**40.417**	**271**	**40.417**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	58	58	-	45	78%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	4.096	4.096	-	2.986	73%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	430	430	-	430	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**4.584**	**4.584**	**-**	**3.462**	**76%**

iii "Espropri"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	8.397	Randomico	2.168	2.168	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	227	Randomico	50	50	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	640	Randomico	185	185	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	201	Randomico	182	182	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	107	Randomico	14	14	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	18	Randomico	15	15	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	33	Randomico	12	12	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**9.623**	**-**	**2.626**	**2.626**	**-**

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.124	Randomico	17	17	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	334	Randomico	6	6	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	2.170	Randomico	100	100	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	143	Randomico	37	37	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	418	Randomico	34	34	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	25	Randomico	5	5	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	263	Randomico	55	55	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	569	Randomico	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**5.046**	**-**	**254**	**254**	**-**

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	2.997	Randomico	1.934	1.934	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	1.214	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.568	Randomico	1.170	1.170	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	1.394	Randomico	843	843	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	18	Randomico	4	4	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	505	Randomico	487	487	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	412	Randomico	93	93	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**8.108**	**-**	**4.532**	**4.532**	**-**

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	185	Randomico	28	28	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	386	Randomico	39	39	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	18	Randomico	18	18	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	61	Randomico	30	30	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	11	Randomico	9	9	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	34	Randomico	29	29	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**695**	**-**	**152**	**152**	**-**

15. Per l'esercizio 2011, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2011, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	8.173	7.956	217	7.956	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2.020	2.020	-	2.020	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	4.635	4.635	-	4.635	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	365	416	(51)	416	100%
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	330	266	64	266	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	2.429	2.429	-	2.429	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	4.117	4.117	-	4.117	100%
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**22.069**	**21.838**	**231**	**21.838**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	484	484	-	343	71%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**484**	**484**	**-**	**343**	**71%**

iii "Espropri"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	6.878	Randomico	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	68	Randomico	43	43	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	6.932	Randomico	1.150	1.150	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	195	Randomico	3	3	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	960	Randomico	4	4	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	93	Randomico	1	1	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	267	Randomico	27	27	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**15.393**	**-**	**1.228**	**1.228**	**-**

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	793	Randomico	96	96	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	223	Randomico	2	2	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(3)	Randomico	36	36	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	49	Randomico	2	2	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	104	Randomico	4	4	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	36	Randomico	2	2	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	244	Randomico	4	4	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	316	Randomico	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**1.762**	**-**	**146**	**146**	**-**

Il saldo relativo al lotto "12-17" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	142	Randomico	4	4	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	670	Randomico	23	23	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	47	Randomico	50	49	1
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	4	Randomico	4	4	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	366	Randomico	56	56	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(11)	Randomico	(9)	9	(18)
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**1.218**	**-**	**129**	**145**	**(17)**

Il saldo relativo al lotto "Ponticelli" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	125	Randomico	66	66	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	215	Randomico	39	39	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	34	Randomico	9	9	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	27	Randomico	22	22	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**401**	**-**	**135**	**135**	**-**

16. Per l'esercizio 2012, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n°1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2012, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	7.060	8.659	(1.599)	8.659	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2.502	611	1.891	611	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	3.755	3.727	28	3.727	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	6	-	6	-	100%
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(58)	-	(58)	-	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	6.615	6.594	21	6.594	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1.947	1.949	(2)	1.949	100%
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**21.827**	**21.540**	**287**	**21.540**	**100%**

Il saldo relativo al lotto "19-22" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	12	12	-	12	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Cast. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Gall. Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**12**	**12**	**-**	**12**	**100%**

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	2.627	Randomico	100	100	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	117	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.159	Randomico	38	38	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	64	Randomico	2	2	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	87	Randomico	15	15	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(32)	Randomico	1	1	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	19	Randomico	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**4.041**	**-**	**157**	**157**	**-**

Il saldo relativo al lotto "Angri Base" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	746	Randomico	4	4	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	113	Randomico	25	25	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	866	Randomico	10	10	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	63	Randomico	4	4	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	57	Randomico	15	15	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	779	Randomico	5	5	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	311	Randomico	6	6	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**2.935**	**-**	**65**	**65**	**-**

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	4.956	Randomico	20	20	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(1.566)	Randomico	200	200	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	95	Randomico	95	95	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	901	Randomico	515	515	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	200	Randomico	40	40	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	449	Randomico	82	87	(5)
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**5.035**	**-**	**952**	**957**	**(5)**

Il saldo relativo al lotto "10-12" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	90	Randomico	5	5	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(5)	Randomico	(4)	(4)	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(99)	Randomico	100	100	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(18)	Randomico	(18)	(7)	(11)
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(149)	Randomico	5	5	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	87	Randomico	12	12	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(94)**	**-**	**100**	**118**	**(11)**

Il saldo relativo ai lotti "10-12", "12-17", "17-19 base" e "19-22" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

17. Per l'esercizio 2013, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2013, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione ammnistrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	6.585	6.605	(20)	6.605	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	7	7	-	7	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	4.644	4.644	-	4.644	100%
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	43	43	-	43	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	12	21	(9)	21	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**11.291**	**11.320**	**(29)**	**11.320**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	6.351	6.351	-	6.196	98%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2.887	2.887	-	2.887	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	1.373	1.373	-	1.373	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**10.611**	**10.611**	**-**	**10.456**	**99%**

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	883	Randomico	26	26	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	481	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.035	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	255	Randomico	3	3	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1.270	Randomico	10	10	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	575	Randomico	1	1	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**4.499**	**-**	**43**	**43**	**-**

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	782	Randomico	24	24	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	110	Randomico	15	15	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	152	Randomico	16	16	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	16	Randomico	1	1	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	359	Randomico	69	69	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1	Randomico	2	2	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	109	Randomico	14	14	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	75	Randomico	6	6	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**1.604**	**-**	**146**	**146**	**-**

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.075	Randomico	24	24	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	86	Randomico	42	42	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	427	Randomico	20	20	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	44	Randomico	22	23	(1)
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	3	Randomico	2	9	(7)
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	166	Randomico	53	58	(5)
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	20	Randomico	15	15	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1.773	Randomico	3	3	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**3.594**	**-**	**180**	**194**	**(13)**

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	34	Randomico	1	1	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	59	Randomico	59	59	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	50	Randomico	47	47	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	362	Randomico	362	362	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	100	Randomico	55	55	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Gall. Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**605**	**-**	**524**	**524**	**-**

18. Per l'esercizio 2014, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2014, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.053	1.053	-	1.053	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	6.719	6.718	1	6.718	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	58	58	-	58	100%
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**7.830**	**7.829**	**1**	**7.829**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	75	75	-	68	90%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**75**	**75**	**0**	**68**	**90%**

iii "Espropri"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	76	Randomico	2	2	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	15	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	2	Randomico	2	2	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	68	Randomico	36	36	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(5)	Randomico	596	596	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**158**	**-**	**612**	**612**	**-**

Il saldo relativo al lotto "Angri Base" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	99	Randomico	20	20	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	65	Randomico	82	-	82
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	440	Randomico	24	24	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(109)	Randomico	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	(13)	Randomico	(13)	(13)	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	77	Randomico	45	45	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(12)	Randomico	9	9	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	20	Randomico	6	6	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**567**	**-**	**172**	**91**	**82**

Il saldo relativo i lotti "17-19 base", "17-19 completamento" ed "Angri Base" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	476	Randomico	11	11	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	26	Randomico	12	12	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	12	Randomico	12	12	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	64	Randomico	52	52	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	8	Randomico	8	8	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**586**	**-**	**94**	**94**	**-**

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	190	Randomico	17	17	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	144	Randomico	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	(1)	Randomico	(2)	(2)	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	110	Randomico	110	110	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	4	Randomico	4	4	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**447**		**129**	**129**	**-**

Il saldo relativo il lotto "17-19 completamento" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

19. Per l'esercizio 2015, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2015, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per ogni voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.605	1.605	-	1.605	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(221)	(221)	-	(221)	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	2.352	3.499	(1.147)	3.499	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**3.736**	**4.883**	**(1.147)**	**4.883**	**100%**

Il saldo relativo il lotto "10-12" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	2.090	180	1.910	171	95%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**2.090**	**180**	**1.910**	**171**	**95%**

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(316)	Randomico	12	12	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(290)	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(66)	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(27)	Randomico	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(429)	Randomico	4	4	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(1.128)**	**-**	**18**	**18**	**-**

Il saldo relativo i lotti "5-10", "10-12", "12-17", "17-19 base" e "19-22" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	160	Randomico	127	127	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	53	Randomico	7	7	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	231	Randomico	15	15	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	56	Randomico	6	6	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	95	Randomico	1	1	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(5)	Randomico	8	8	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(6)	Randomico	12	12	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**585**	**-**	**177**	**177**	**-**

Il saldo relativo i lotti "Angri Base" e "Ponticelli" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(516)	Randomico	6	6	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(21)	Randomico	15	15	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	80	Randomico	34	34	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	9	Randomico	5	5	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(448)**	**-**	**60**	**60**	**-**

Il saldo relativo i lotti "5-10" e "10-12" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(102)	Randomico	(102)	Non ricevuta	(102)
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(8)	Randomico	20	20	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	(23)	-	(23)	Non ricevuta	(23)
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(110)	Randomico	(110)	Non ricevuta	(110)
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(243)**	**-**	**(215)**	**20**	**(235)**

Il saldo relativo i lotti "5-10", "12-17" e "19-22" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

20. Per l'esercizio 2016, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2016, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Per l'esercizio 2016 la voce di spesa "importo al netto del ribasso d'asta" è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	270	270	-	270	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	150	150	-	150	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**420**	**419**	**-**	**419**	**100%**

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	315	Randomico	1	1	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	100	Randomico	4	4	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(7)	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	1	Randomico	2	2	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	134	Randomico	1	1	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**543**	**-**	**9**	**9**	**-**

Il saldo relativo il lotto "12-17", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(431)	Randomico	3	3	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(150)	Randomico	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(529)	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	1	Randomico	2	2	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	(67)	-	3	3	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(267)	Randomico	1	1	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(1.443)**	**-**	**10**	**10**	**-**

Il saldo relativo i lotti "5-10", "10-12", "12-17", "17-19 completamento" e "19-22", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	92	Randomico	62	62	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	26	Randomico	27	27	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	128	Randomico	5	5	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**246**	**-**	**93**	**93**	**-**

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	2	Randomico	2	2	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1	Randomico	75	75	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**3**	**-**	77	77	**-**

21. Per l'esercizio 2017, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2017, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	86	85	1	133	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	527	501	26	501	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**613**	**586**	**27**	**634**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Per l'esercizio 2017 la voce di spesa "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1	Randomico	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(1)	Randomico	(1)	(1)	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(1)	Randomico	(1)	(1)	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(1)**	**-**	**(2)**	**(2)**	**-**

Il saldo relativo i lotti "10-12" e "19-22", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	15	Randomico	45	45	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	258	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(24)	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	210	Randomico	290	290	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	(26)	Randomico	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	541	Randomico	364	364	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(65)	Randomico	21	21	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(40)	Randomico	868	868	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**869**	**-**	**1.590**	**1.590**	**-**

Il saldo relativo i lotti "12-17" e "17-19 completamento", "Angri Base" e "Ponticelli" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	13	Randomico	45	45	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	11	Randomico	7	7	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	19	Randomico	7	7	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	7	Randomico	4	4	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	15	Randomico	202	202	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**65**	**-**	**265**	**265**	-

vi "Interferenze"

La voce "interferenze" per l'esercizio 2017 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

22. Per l'esercizio 2018, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2018, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per ogni voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(159)	(159)	-	(159)	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(72)	Non ricevuta	(72)	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(231)**	**(159)**	**(72)**	**(159)**	**100%**

Il saldo relativo i lotti "5-10" e "12-17" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	7.000	7.000	-	7.000	100%
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**7.000**	**7.000**	**-**	**7.000**	**100%**

La Società ci ha informato che l'importo di Euro 7.000 migliaia si riferisce ad una richiesta aggiuntiva di corrispettivi (inclusivi di interessi e rivalutazione monetaria) ricevuta dalla Società "Opere Stradali Srl". La Corte d'Appello di Napoli a marzo del 2018 ha condannato la Società al pagamento. La Società ha incluso tale importo nella Tabella 1-a anche in assenza di un formale riconoscimento da parte del Concedente. Si veda quanto riportato dalla Società nella "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" sub punto 3), paragrafo "H importi non riconosciuti dal Concedente ai fini regolatori" (Allegato 1 alla presente relazione).

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	71	Randomico	59	59	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(1)	Randomico	(1)	(1)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(1)	Randomico	(1)	(1)	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(100)	Randomico	(100)	(100)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(31)**	**-**	**(57)**	**(57)**	**-**

Il saldo relativo i lotti "12-17", "17-19" e "Ponticelli" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	89	Randomico	2	2	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	76	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	6	Randomico	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	26	Randomico	14	14	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**196**	**-**	**17**	**17**	**-**

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	4	Randomico	3	3	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	28	Randomico	--	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	362	Randomico	354	354	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	35	Randomico	35	35	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	103	Randomico	76	76	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**532**	**-**	**470**	**470**	**-**

vi "Interferenze"

La voce "interferenze" per l'esercizio 2018 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

23. Per l'esercizio 2019, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2019, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	800	707	93	707	100%
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**800**	**707**	**93**	**707**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

La voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per l'esercizio 2019 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	418	Randomico	418	418	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(169)	Randomico	(100)	(100)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**250**	**-**	**318**	**318**	**-**

Il saldo relativo il lotto "12-17", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	64	Randomico	33	37	4
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**64**	**-**	**33**	**37**	**4**

v "Altre Spese"

La voce "Altre Spese" nell'esercizio 2019 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

vi "Interferenze"

La voce "Interferenze" nell'esercizio 2019 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

24. Per l'esercizio 2020, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2020, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	1.000	1.128	128	1.128	100%
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**1.000**	**1.128**	**128**	**1.128**	**100%**

Per il lotto "Gall. Cast. Imp." dalla documentazione amministrativo-contabile di supporto si evince un importo di lavori al netto di ribasso d'asta pari ad Euro 1.835 migliaia milioni. La Tabella 1-a sub punto 2) di riferimento riporta un valore pari ad Euro 1.000 migliaia.

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

La voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" nell'esercizio 2020 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	54	Randomico	42	42	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	119	Randomico	117	117	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25	Randomico	22	22	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	4	Randomico	3	3	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	3	Randomico	3	3	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1	Randomico	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**207**	**-**	**188**	**188**	**-**

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	107	Randomico	4	4	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**107**	**-**	**4**	**4**	**-**

v "Altre Spese"

La voce "Altre Spese" nell'esercizio 2020 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

vi "Interferenze"

La voce "interferenze" nell'esercizio 2020 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

25. Per l'esercizio 2021, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2021, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-		-		
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	1.050	1.050	-	1.050	100%
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	2.756	2.756	-	2.169	79%
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	3.735	3.735	-	3.081	82%
		Totale	**7.541**	**7.541**	**-**	**6.300**	**84%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo".

La voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per l'esercizio 2021 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	58	Randomico	32	32	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	40	Randomico	40	40	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**98**	**-**	**73**	**73**	**-**

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	20	Randomico	95	95	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	61	Randomico	35	35	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21	Randomico	317	317	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	87	Randomico	40	-	40
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	595	Randomico	259	238	21
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	46	Randomico	24	24	-
		Totale	**830**	**-**	**769**	**708**	**60**

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(21)	Randomico	(21)	(21)	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(21)**	**-**	**(21)**	**(21)**	**-**

Il saldo relativo il lotto "5-10", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(16)	Randomico	(9)	(9)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(16)**	**-**	**(9)**	**(9)**	**-**

Il saldo relativo il lotto "12-17", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

26. Per ciascun esercizio dal 2008 al 2021, per i n° 15 interventi, ricalcolo matematico della voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)".

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2008 a 2021, per i n° 15 interventi, abbiamo effettuato il ricalcolo matematico della voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)". Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Esercizio 2008 - Importi in Euro migliaia

N.	Interventi di spesa	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	66.488	66.488	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	20.410	20.410	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25.786	25.786	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	18.510	18.510	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	51.151	51.151	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	353	353	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	3.078	3.078	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.560	2.560	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**198.643**	**198.643**	**-**

Esercizio 2009 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	12.441	12.441	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	4.732	4.732	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	22.544	22.544	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	389	389	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	6.393	6.393	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	26	26	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	1.741	1.741	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.408	2.408	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**50.674**	**50.674**	**-**

Esercizio 2010 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	22.163	22.163	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	5.251	5.251	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	26.066	26.066	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	2.166	2.166	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1.719	1.719	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	25	25	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	3.757	3.757	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	7.990	7.990	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**69.137**	**69.137**	**-**

Esercizio 2011 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	16.841	16.841	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2.981	2.981	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	11.912	11.912	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	656	656	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1.398	1.398	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	36	36	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	3.299	3.299	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	4.716	4.716	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**41.839**	**41.839**	**-**

Esercizio 2012 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	15.333	15.333	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	1.259	1.259	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	6.066	6.066	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	192	192	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	963	963	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	7.753	7.753	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.812	2.812	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**34.378**	**34.378**	**-**

Esercizio 2013 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	15.904	15.904	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	3.633	3.633	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.750	1.750	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	704	704	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.126	5.126	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1.482	1.482	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	2.168	2.168	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1.890	1.890	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**32.657**	**32.657**	**-**

Esercizio 2014 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	2.018	2.018	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	390	390	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	7.566	7.566	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-107	-107	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	456	456	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1.053	1.053	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	- 82	- 82	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	- 10	- 10	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**11.284**	**11.284**	**-**

Esercizio 2015 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	4.105	4.105	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(340)	(340)	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	3.492	3.492	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(27)	(27)	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	114	114	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(126)	(126)	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	5	5	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**7.225**	**7.225**	**-**

Esercizio 2016 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	18	18	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	252	252	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(429)	(429)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	6	6	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	(79)	(79)	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	29	29	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(76)	(76)	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	8	8	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**- 271**	**- 271**	**-**

Esercizio 2017 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	40	40	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	365	365	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	532	532	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	217	217	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	(26)	(26)	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	569	569	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(65)	(65)	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(40)	(40)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**1.592**	**1.592**	**-**

Esercizio 2018 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	5	5	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	28	28	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	3	3	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	7.005	7.005	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	387	387	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	35	35	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	3	3	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**7.467**	**7.467**	**-**

Esercizio 2019 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	418	418	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(169)	(169)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	157	157	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	864	864	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**1.271**	**1.271**	**-**

Esercizio 2020 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	54	54	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	119	119	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25	25	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	4	4	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	3	3	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	1.162	1.162	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**1.369**	**1.369**	**-**

Esercizio 2021 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	57	57	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	101	101	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(16)	(16)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21	21	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	1.137	1.137	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	3.351	3.351	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	3.781	3.781	-
		Totale	**8.432**	**8.432**	**-**

27. Per ciascun esercizio dal 2008 al 2021, per i n° 15 interventi, verifica del ricalcolo matematico della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" come la somma del saldo ricalcolato nella procedura sub punto 26).

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2008 al 2021, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato il ricalcolo matematico della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" risultante dalla somma del saldo ricalcolato nella procedura sub punto 26). Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Esercizio 2008 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	66.488	66.488	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	20.410	20.410	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25.786	25.786	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	18.510	18.510	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	51.151	51.151	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	353	353	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	3.078	3.078	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.560	2.560	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**198.643**	**198.643**	**-**

Esercizio 2009 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	78.929	78.929	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	25.142	25.142	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	48.330	48.330	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	18.899	18.899	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	57.544	57.544	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	379	379	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	4.819	4.819	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	4.968	4.968	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**249.317**	**249.317**	**-**

Esercizio 2010 -_Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	101.092	101.092	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	30.393	30.393	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	74.396	74.396	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21.065	21.065	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	59.263	59.263	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	404	404	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	8.576	8.576	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	12.958	12.958	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**318.454**	**318.454**	**-**

Esercizio 2011 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	117.933	117.933	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	33.374	33.374	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	86.308	86.308	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21.721	21.721	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	60.661	60.661	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	11.875	11.875	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	17.674	17.674	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**360.293**	**360.293**	**-**

Esercizio 2012 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	133.266	133.266	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	34.633	34.633	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	92.374	92.374	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21.913	21.913	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	61.624	61.624	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	19.628	19.628	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	20.486	20.486	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**394.671**	**394.671**	**-**

Esercizio 2013 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	149.170	149.170	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.266	38.266	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	94.124	94.124	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	22.617	22.617	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.126	5.126	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	63.106	63.106	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.796	21.796	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.376	22.376	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**427.328**	**427.328**	**-**

Esercizio 2014 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	151.188	151.188	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.656	38.656	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	101.690	101.690	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	22.510	22.510	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.582	5.582	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	64.159	64.159	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.714	21.714	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.366	22.366	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**438.612**	**438.612**	**-**

Esercizio 2015 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.293	155.293	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.316	38.316	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.183	105.183	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	22.483	22.483	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.696	5.696	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	64.033	64.033	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.719	21.719	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.367	22.367	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**445.837**	**445.837**	**-**

Esercizio 2016 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.311	155.311	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.568	38.568	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	104.754	104.754	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	22.489	22.489	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.617	5.617	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	64.062	64.062	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.643	21.643	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.375	22.375	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**445.566**	**445.566**	**-**

Esercizio 2017 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.351	155.351	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.933	38.933	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.286	105.286	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	22.706	22.706	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	64.631	64.631	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.578	21.578	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.335	22.335	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**447.158**	**447.158**	**-**

Esercizio 2018 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.356	155.356	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.961	38.961	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.289	105.289	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	29.711	29.711	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	65.018	65.018	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.338	22.338	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**454.624**	**454.624**	**-**

Esercizio 2019 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.774	155.774	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.961	38.961	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.120	105.120	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	29.868	29.868	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	65.018	65.018	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.338	22.338	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	864	864	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**455.896**	**455.896**	**-**

Esercizio 2020 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.829	155.829	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	39.081	39.081	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.145	105.145	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	29.872	29.872	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	65.021	65.021	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.339	22.339	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	2.026	2.026	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**457.264**	**457.264**	**-**

Esercizio 2021 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.886	155.886	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	39.182	39.182	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.128	105.128	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	29.894	29.894	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	65.021	65.021	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.339	22.339	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	1.137	1.137	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	2.026	2.026	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	3.351	3.351	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	3.781	3.781	-
		Totale	**465.696**	**465.696**	**-**

D) Riscontro documentale importi approvati dal Concedente (Tabelle 1-a e 1-b)

28. Per ciascun esercizio dal 2009 al 2021, per i n° 15 interventi, ottenimento del "Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario" con indicazione delle modalità di aggregazione delle voci di spesa analitica rispetto alle voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2009 al 2021, per i n° 15 interventi, abbiamo ottenuto il "Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario" con indicazione delle modalità di aggregazione delle voci di spesa analitica rispetto alle voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2). Il documento è riportato nell'Appendice 4 dell'Allegato 1 alla presente relazione.

29. Verifica della corrispondenza del saldo aggregato delle voci di spesa sub punto 28) con le voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2).

Risultati delle procedure

Abbiamo effettuato la verifica della corrispondenza del saldo aggregato delle voci di spesa sub punto 28) con le voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle sub punto 2). Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Lotto 5-10 - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	10.075	10.075	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	2.217	2.217	-
Totale costi capitalizzati	149	149	-
Totale	**12.441**	**12.441**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	9.245	9.245	-
Totale Riserve	58	58	-
Totale Somme messe a disposizione	12.705	12.705	-
Totale costi capitalizzati	155	155	-
Totale	**22.163**	**22.163**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	8.173	8.173	-
Totale Riserve	484	484	-
Totale Somme messe a disposizione	8.112	8.112	-
Totale costi capitalizzati	72	72	-
Totale	**16.841**	**16.841**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	7.060	7.060	-
Totale Riserve	12	12	-
Totale Somme messe a disposizione	8.192	8.192	-
Totale costi capitalizzati	69	69	-
Totale	**15.333**	**15.333**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	6.585	6.585	-
Totale Riserve	6.351	6.351	-
Totale Somme messe a disposizione	2.968	2.968	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**15.904**	**15.904**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.282	1.282	-
Totale Riserve	75	75	-
Totale Somme messe a disposizione	661	661	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.018**	**2.018**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.787	2.787	-
Totale Riserve	2.090	2.090	-
Totale Somme messe a disposizione	(772)	(772)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**4.105**	**4.105**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	18	18	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	-	-	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**18**	**18**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	40	40	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**40**	**40**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	(159)	(159)	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	164	164	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**5**	**5**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2019 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	418	418	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**418**	**418**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	54	54	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**54**	**54**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	**-**	**-**	**-**
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	57	57	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**57**	**57**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.880	1.880	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	2.846	2.846	-
Totale costi capitalizzati	6	6	-
Totale	**4.732**	**4.732**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	3.476	3.476	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.775	1.775	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**5.251**	**5.251**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.020	2.020	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	961	961	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.981**	**2.981**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.502	2.502	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(1.243)	(1.243)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.259**	**1.259**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	2.887	2.887	-
Totale Somme messe a disposizione	746	746	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3.633**	**3.633**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	297	297	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	93	93	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**390**	**390**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	(82)	(82)	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(258)	(258)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(340)**	**(340)**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	6	6	-
Totale Riserve	270	270	-
Totale Somme messe a disposizione	(24)	(24)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**252**	**252**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	86	86	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	279	279	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**365**	**365**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	28	28	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**28**	**28**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	119	119	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**119**	**119**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	101	101	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**101**	**101**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	18.537	18.537	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	3.817	3.817	-
Totale costi capitalizzati	190	190	-
Totale	**22.544**	**22.544**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	17.051	17.051	-
Totale Riserve	4.096	4.096	-
Totale Somme messe a disposizione	4.764	4.764	-
Totale costi capitalizzati	155	155	-
Totale	**26.066**	**26.066**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	4.635	4.635	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	7.144	7.144	-
Totale costi capitalizzati	133	133	-
Totale	**11.912**	**11.912**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	3.755	3.755	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	2.173	2.173	-
Totale costi capitalizzati	138	138	-
Totale	**6.066**	**6.066**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	7	7	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.743	1.743	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.750**	**1.750**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	7.016	7.016	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	550	550	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**7.566**	**7.566**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	3.196	3.196	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	296	296	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3.492**	**3.492**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	15	15	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(444)	(444)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(429)**	**(429)**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	527	527	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	5	5	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**532**	**532**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	(72)	(72)	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	75	75	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3**	**3**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2019 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(169)	(169)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(169)**	**(169)**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	25	25	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**25**	**25**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(16)	(16)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(16)**	**(16)**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	389	389	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**389**	**389**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	410	410	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.756	1.756	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.166**	**2.166**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	365	365	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	291	291	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**656**	**656**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	6	6	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	186	186	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**192**	**192**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	704	704	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**704**	**704**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(107)	(107)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(107)**	**(107)**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(27)	(27)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(27)**	**(27)**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	4	4	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	2	2	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**6**	**6**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	217	217	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**217**	**217**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	7.000	7.000	-
Totale Somme messe a disposizione	5	5	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**7.005**	**7.005**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2019 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	157	157	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**157**	**157**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	4	4	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**4**	**4**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	21	21	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**21**	**21**	**-**

Lotto 17-19 completamento - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	4.644	4.644	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	482	482	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**5.126**	**5.126**	**-**

Lotto 17-19 completamento - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	480	480	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(24)	(24)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**456**	**456**	**-**

Lotto 17-19 completamento - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	57	57	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	57	57	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**114**	**114**	**-**

Lotto 17-19 completamento - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2	2	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(81)	(81)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(79)**	**(79)**	**-**

Lotto 17-19 completamento - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(26)	(26)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(26)**	**(26)**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.516	2.516	-
Totale Riserve	2.329	2.329	-
Totale Somme messe a disposizione	1.548	1.548	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**6.393**	**6.393**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	693	693	-
Totale Riserve	430	430	-
Totale Somme messe a disposizione	596	596	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.719**	**1.719**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	330	330	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.068	1.068	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.398**	**1.398**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	(58)	(58)	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.021	1.021	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**963**	**963**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	43	43	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.439	1.439	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.482**	**1.482**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	734	734	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	319	319	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.053**	**1.053**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	299	299	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(425)	(425)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(126)**	**(126)**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	12	12	-
Totale Riserve	150	150	-
Totale Somme messe a disposizione	(133)	(133)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**29**	**29**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da tabelle di riferimento	C = (A)- (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	569	569	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**569**	**569**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da tabelle di riferimento	C = (A)- (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	387	387	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**387**	**387**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da tabelle di riferimento	C = (A)- (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	3	3	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3**	**3**	**-**

Lotto Nocera - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	26	26	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**26**	**26**	**-**

Lotto Nocera - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	25	25	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**25**	**25**	**-**

Lotto Nocera - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	-36	36	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**36**	**36**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	953	953	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	755	755	-
Totale costi capitalizzati	33	33	-
Totale	**1.741**	**1.741**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.871	2.871	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	806	806	-
Totale costi capitalizzati	80	80	-
Totale	**3.757**	**3.757**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.429	2.429	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	737	737	-
Totale costi capitalizzati	133	133	-
Totale	**3.299**	**3.299**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	6.615	6.615	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.001	1.001	-
Totale costi capitalizzati	137	137	-
Totale	**7.753**	**7.753**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	12	12	-
Totale Riserve	1.373	1.373	-
Totale Somme messe a disposizione	783	783	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.168**	**2.168**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(82)	(82)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(82)**	**(82)**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	5	5	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**5**	**5**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(76)	(76)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(76)**	**(76)**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(65)	(65)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(65)**	**(65)**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	35	35	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**35**	**35**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.350	1.350	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.058	1.058	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.408**	**2.408**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	6.942	6.942	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.048	1.048	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**7.990**	**7.990**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	4.117	4.117	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	599	599	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**4.716**	**4.716**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.947	1.947	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	865	865	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.812**	**2.812**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.890	1.890	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.890**	**1.890**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(10)	(10)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(10)**	**(10)**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1	1	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1**	**1**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	8	8	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**8**	**8**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(40)	(40)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(40)**	**(40)**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	3	3	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3**	**3**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1	1	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1**	**1**	**-**

Lotto S. Giovanni - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.050	1.050	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	87	87	0
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.137**	**1.137**	**0**

Lotto Gall. Cast. Imp - anno 2019 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	800	800	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	64	64	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**864**	**864**	**-**

Lotto Gall. Cast. Imp - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.000	1.000	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	- 162	162	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.162**	**1.162**	**-**

Lotto Gall. Cast. Op Civ - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.756	2.756	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	595	595	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3.351**	**3.351**	**-**

Lotto Mot - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	3.753	3.753	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	46	46	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3.799**	**3.799**	**-**

30. Per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza del saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28) con il quadro economico/piano economico finanziario.

Risultati delle procedure

Per i n° 15 interventi abbiamo effettuato la verifica della corrispondenza del saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28) con il quadro economico/piano economico finanziario.
Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

i) Per la voce di spesa “Segnaletica” relativa ai lotti “5-10”, “10-12”, “12-17”, “17-19 complementare” e “19-22”, il cui ammontare è pari complessivamente a Euro 1.195 migliaia nelle relative Tabelle 1-a di riferimento, non abbiamo ottenuto la relativa documentazione amministrativo-contabile della Società di supporto. Si veda quanto riportato dalla Società nella “Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici” sub punto 3), paragrafo “H importi non riconosciuti dal Concedente ai fini regolatori” (Allegato 1 alla presente relazione).

ii) Per la voce “Importo lavori al netto del ribasso d'asta” relativa al lotto “10-12” il saldo risultante dalla documentazione amministrativa-contabile ricevuta (Collaudo tecnico–amministrativo emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2021) riporta un valore pari ad Euro 18.253 migliaia, rispetto al valore di Euro 19.865 migliaia riportato nella Tabella 1-a e 1-b sub punto 2. Non abbiamo ricevuto la documentazione amministrativo-contabile di supporto per un valore pari ad Euro 1.612 migliaia. Si veda

quanto riportato dalla Società nella "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" sub punto 3), paragrafo "H importi non riconosciuti dal Concedente ai fini regolatori" (Allegato 1 alla presente relazione).

iii) Per il lotto "S. Giovanni" non abbiamo ottenuto un formale piano economico-finanziario approvato dal Concedente relativamente all'importo di Euro 1.477 migliaia. La Società ci ha informato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato (Prot. N.U.0030253 del 30 novembre 2021) che la copertura finanziaria ed i relativi oneri per le spese effettuate, verranno riconosciuti alla Società a valore di subentro. Si veda quanto riportato dalla Società nella "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" sub punto 3), paragrafo "H importi non riconosciuti dal Concedente ai fini regolatori" (Allegato 1 alla presente relazione).

Nelle Tabelle di seguito si riportano nel dettaglio i risultati delle procedure svolte per singolo lotto.

Importi in Euro migliaia

Lotto 5-10	**Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta**	**(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)**	**(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto**	**(C) = (A) - (B) Differenza**
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	70.199	70.199	-
Segnaletica	Non ricevuto	349	-	349
Usura	Certificato di collaudo	1.167	1.167	-
Totale lavori		**71.715**	**71.366**	**349**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	12.307	12.307	-
Totale riserve		**12.307**	**12.307**	**-**
Espropri	Perizia di variante	40.640	40.640	-
Interferenze	Perizia di variante	1.868	1.867	1
Spese generali	Perizia di variante	9.891	9.891	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	310	310	-
Altre spese	Perizia di variante	9.476	9.475	1
Totale somme a disposizione		**62.185**	**62.183**	**2**

Importi in Euro migliaia

Lotto 10-12	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	19.865	18.253	1.612
Segnaletica	Non ricevuto	153	-	153
Usura	Certificato di collaudo	350	350	-
Totale lavori		**20.368**	**18.603**	**1.765**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	5.537	5.537	-
Totale riserve		**5.537**	**5.537**	**-**
Espropri	Perizia di variante	4.246	4.246	-
Interferenze	Perizia di variante	245	245	-
Spese generali	Perizia di variante	2.084	2.084	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	101	101	-
Altre spese	Perizia di variante	1.955	1.955	-
Totale somme a disposizione		**8.631**	**8.631**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 12-17	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	57.543	57.543	-
Segnaletica	Non ricevuto	287	-	287
Usura	Certificato di collaudo	978	978	-
Totale lavori		**58.808**	**58.521**	**287**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	5.617	5.617	-
Totale riserve		**5.617**	**5.617**	**-**
Espropri	Perizia di variante	26.394	26.394	-
Interferenze	Perizia di variante	1.050	1.050	-
Spese generali	Perizia di variante	6.860	6.860	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	360	360	-
Altre spese	Perizia di variante	534	534	-
Totale somme a disposizione		**35.198**	**35.198**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 17-19 Base	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	10.243	10.243	-
Totale lavori		**10.243**	**10.243**	**-**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	1.400	1.400	-
Totale riserve		**1.400**	**1.400**	**-**
Espropri	Perizia di variante	3.958	3.958	-
Interferenze	Perizia di variante	485	485	-
Spese generali	Perizia di variante	1.344	1.343	1
Prove di laboratorio	Perizia di variante	107	107	-
Altre spese	Perizia di variante	2.065	2.065	-
Totale somme a disposizione		**7.959**	**7.958**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto 17-19 Completamento	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	4.647	4.647	-
Segnaletica	Non ricevuto	107	-	107
Usura	Certificato di collaudo	422	422	-
Totale lavori		**5.176**	**5.069**	**107**
Interferenze	Perizia di variante	346	346	-
Spese generali	Perizia di variante	404	404	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	37	37	-
Altre spese	Perizia di variante	7	7	-
Totale somme a disposizione		**794**	**794**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 19-22	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	28.963	28.963	-
Segnaletica	Non ricevuto	299	-	299
Usura	Certificato di collaudo	821	821	-
Totale lavori		**30.083**	**29.784**	**299**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	4.498	4.498	-
Totale riserve		**4.498**	**4.498**	**-**
Espropri	Perizia di variante	13.449	13.449	-
Interferenze	Perizia di variante	2.878	2.878	-
Spese generali	Perizia di variante	3.813	3.813	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	279	279	-
Altre spese	Perizia di variante	3.807	3.807	-
Totale somme a disposizione		**24.226**	**24.226**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Angri Base	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	12.865	12.865	-
Totale lavori		**12.865**	**12.865**	**-**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	1.373	1.373	-
Totale riserve		**1.373**	**1.373**	**-**
Espropri	Perizia di variante	2.209	2.209	-
Interferenze	Perizia di variante	186	186	-
Spese generali	Perizia di variante	1.487	1.487	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	114	114	-
Altre spese	Perizia di variante	2.077	2.076	1
Totale somme a disposizione		**6.072**	**6.072**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Angri Completamento	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	2.382	2.382	-
Totale lavori		**2.382**	**2.382**	**-**
Spese generali	Perizia di variante	219	215	4
Prove di laboratorio	Perizia di variante	21	21	-
Altre spese	Perizia di variante	23	23	-
Totale somme a disposizione		**263**	**259**	**4**

Importi in Euro migliaia

Lotto Ponticelli	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	14.141	14.141	-
Totale lavori		**14.141**	**14.141**	**-**
Espropri	Perizia di variante	776	775	1
Interferenze	Perizia di variante	70	70	-
Spese generali	Perizia di variante	1.325	1.325	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	86	86	
Altre spese	Perizia di variante	3.254	3.254	-
Totale somme a disposizione		**5.510**	**5.510**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto S. Giovanni	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Non ricevuta	1.157	-	1.157
Totale lavori		**1.157**	**-**	**1.157**
Imprevisti	Non ricevuta	58	-	58
Spese generali	Non ricevuta	116	-	116
Prove di laboratorio	Non ricevuta	12	-	12
Altre spese	Non ricevuta	135	-	135
Totale somme a disposizione		**320**	**-**	**320**

Importi in Euro migliaia

Lotto Gall. Cast.	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	1.491	1.491	-
Totale lavori		**1.491**	**1.491**	**-**
Interferenze	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	10	10	-
Imprevisti	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	71	71	-
Spese generali	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	128	128	-
Prove di laboratorio	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	14	14	-
Altre spese	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	66	66	-
Totale somme a disposizione		**290**	**290**	**-**
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	1.491	1.491	-
Totale lavori		**1.491**	**1.491**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Gall. Cast. Opere Civili	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto U.0007949.23-03-2021 di approvazione del progetto esecutivo	2.703	2.703	-
Totale lavori		**2.703**	**2.703**	**-**
Spese generali	Decreto U.0007949.23-03-2021 di approvazione del progetto esecutivo	340	340	-
Totale somme a disposizione		**340**	**340**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto MOT.	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	3.577	3.577	-
Totale lavori		**3.577**	**3.577**	**-**
Imprevisti	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	141	141	-
Spese generali	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	270	270	-
Prove di laboratorio	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	28	28	-
Altre spese	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	84	84	-
Totale somme a disposizione		**523**	**523**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Nocera	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto del 28 luglio 2009	353	352	1
Totale lavori		**353**	**352**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto S. Pantaleone	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto del 28 luglio 2009	7.173	7.173	-
Totale lavori		**7.173**	**7.173**	**-**

31. Per ciascun esercizio dal 2009 al 2021, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza dei saldi riportati nella voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" con quanto riportato all'interno della voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28).

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2009 al 2021, per i n.° 15 interventi abbiamo effettuato la verifica della corrispondenza tra i saldi riportati nella voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" con quanto riportato all'interno della voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28).

Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Anno 2009 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	40	40	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	1.275	1.275	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	106	106	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	398	398	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	26	26	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	83	83	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**1.928**	**1.928**	**-**

Anno 2010 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	264	264	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	47	47	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.222	1.222	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	360	360	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	795	795	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	25	25	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	27	27	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	117	117	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**2.857**	**2.857**	-

Anno 2011 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.439	1.439	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	855	855	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	653	653	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	431	431	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	521	521	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	36	36	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	20	20	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(129)	(129)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**3.826**	**3.826**	-

Anno 2012 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.649	1.649	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-119	-119	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.446	1.446	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	120	120	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	803	803	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	507	507	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.091	2.091	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**6.497**	**6.497**	-

Anno 2013– Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) –(B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.516	1.516	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	234	234	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	572	572	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	71	71	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	124	124	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	611	611	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	223	223	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**3.351**	**3.351**	**-**

Anno 2014 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) –(B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	52	52	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	93	93	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	409	409	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(107)	(107)	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	55	55	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	267	267	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(72)	(72)	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(14)	(14)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**683**	**683**	**-**

Anno 2015 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.676	1.676	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(248)	(248)	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	2.529	2.529	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(17)	(17)	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	13	13	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(5)	(5)	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**3.949**	**3.949**	**-**

Anno 2016 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) –(B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(352)	(352)	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(127)	(127)	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(424)	(424)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	3	3	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(244)	(244)	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(76)	(76)	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	8	8	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**(1.212)**	**(1.212)**	**-**

Anno 2017 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	39	39	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	365	365	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	532	532	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	217	217	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	568	568	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(65)	(65)	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(40)	(40)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**1.616**	**1.616**	**-**

Anno 2018 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(41)	(41)	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	28	28	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	4	4	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	6	6	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	388	388	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	35	35	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(4)	(4)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**416**	**416**	**-**

Anno 2019 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	82	82	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	0	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	0	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	157	157	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**239**	**239**	-

Anno 2020 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	54	54	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2	2	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25	25	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	4	4	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	3	3	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**89**	**89**	**-**

Anno 2021 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	78	78	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	65	65	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21	21	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	307	307	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	158	158	-
		Totale	**629**	**629**	**-**

32. Per i n° 11 interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009, verifica della corrispondenza degli importi riportati nelle colonne (i) "perizia di variante", (ii) "certificato di collaudo" della Tabella 1-a e 1-b con la documentazione amministrativo-contabile di supporto acquisita sub punti 7) e 8).

Risultati della procedura

Per i n° 11 interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009, abbiamo effettuato la verifica della corrispondenza degli importi riportati nelle colonne (i) "perizia di variante", (ii) "certificato di collaudo" della Tabella 1-a e 1-b con la documentazione amministrativo-contabile di supporto acquisita sub punti 7) e 8).

Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

i) Per la voce di spesa "Segnaletica" relativa ai lotti "5-10", "10-12", "12-17", "17-19 complementare" e "19-22", il cui ammontare è pari complessivamente a Euro 1.195 migliaia nelle relative Tabelle 1-a di riferimento, non abbiamo ottenuto la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto.

ii) Per la voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" relativa al lotto "10-12" il saldo risultante dalla documentazione amministrativo-contabile ricevuta (Collaudo tecnico–amministrativo emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2021) riporta un valore pari ad Euro 18.253 migliaia, rispetto al valore di Euro 19.865 migliaia riportato nella Tabella 1-a e 1-b sub punto 2. Non abbiamo ricevuto la documentazione amministrativo-contabile di supporto per un valore pari ad Euro 1.612 migliaia.

Nelle Tabelle di seguito si riportano nel dettaglio i risultati delle procedure svolte per singolo lotto.

Importi in Euro migliaia

Lotto 5-10	**Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta**	**(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento**	**(B) Saldo da documentazione amministrativa-contabile a supporto**	**(C) = (A) - (B) Differenza**
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	70.199	70.199	-
Segnaletica	Non ricevuto	349	-	349
Usura	Certificato di collaudo	1.167	1.167	-
Totale lavori		**71.715**	**71.366**	**349**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	12.307	12.307	-
Totale riserve		**12.307**	**12.307**	**-**
Espropri	Perizia di variante	40.640	40.640	-
Interferenze	Perizia di variante	1.868	1.867	1
Spese generali	Perizia di variante	9.891	9.891	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	310	310	-
Altre spese	Perizia di variante	9.476	9.475	1
Totale somme a disposizione		**62.185**	**62.183**	**2**

Importi in Euro migliaia

Lotto 10-12	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	19.865	18.253	1.612
Segnaletica	Non ricevuto	153	-	153
Usura	Certificato di collaudo	350	350	-
Totale lavori		**20.368**	**18.603**	**1.765**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	5.537	5.537	-
Totale riserve		**5.537**	**5.537**	**-**
Espropri	Perizia di variante	4.246	4.246	-
Interferenze	Perizia di variante	245	245	-
Spese generali	Perizia di variante	2.084	2.084	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	101	101	-
Altre spese	Perizia di variante	1.955	1.955	-
Totale somme a disposizione		**8.631**	**8.631**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 12-17	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	57.543	57.543	-
Segnaletica	Non ricevuto	287	-	287
Usura	Certificato di collaudo	978	978	-
Totale lavori		**58.808**	**58.521**	**287**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	5.617	5.617	-
Totale riserve		**5.617**	**5.617**	**-**
Espropri	Perizia di variante	26.394	26.394	-
Interferenze	Perizia di variante	1.050	1.050	-
Spese generali	Perizia di variante	6.860	6.860	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	360	360	-
Altre spese	Perizia di variante	534	534	-
Totale somme a disposizione		**35.198**	**35.198**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 17-19 Base	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	10.243	10.243	-
Totale lavori		**10.243**	**10.243**	**-**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	1.400	1.400	-
Totale riserve		**1.400**	**1.400**	**-**
Espropri	Perizia di variante	3.958	3.958	-
Interferenze	Perizia di variante	485	485	-
Spese generali	Perizia di variante	1.344	1.343	1
Prove di laboratorio	Perizia di variante	107	107	-
Altre spese	Perizia di variante	2.065	2.065	-
Totale somme a disposizione		**7.959**	**7.958**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto 17-19 Completamento	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	4.647	4.647	-
Segnaletica	Non ricevuto	107	-	107
Usura	Certificato di collaudo	422	422	-
Totale lavori		**5.176**	**5.069**	**107**
Interferenze	Perizia di variante	346	346	-
Spese generali	Perizia di variante	404	404	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	37	37	-
Altre spese	Perizia di variante	7	7	-
Totale somme a disposizione		**794**	**794**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 19-22	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	28.963	28.963	-
Segnaletica	Non ricevuto	299	-	299
Usura	Certificato di collaudo	821	821	-
Totale lavori		**30.083**	**29.784**	**299**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	4.498	4.498	-
Totale riserve		**4.498**	**4.498**	**-**
Espropri	Perizia di variante	13.449	13.449	-
Interferenze	Perizia di variante	2.878	2.878	-
Spese generali	Perizia di variante	3.813	3.813	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	279	279	-
Altre spese	Perizia di variante	3.807	3.807	-
Totale somme a disposizione		**24.226**	**24.226**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Angri Base	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	12.865	12.865	-
Totale lavori		**12.865**	**12.865**	**-**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	1.373	1.373	-
Totale riserve		**1.373**	**1.373**	**-**
Espropri	Perizia di variante	2.209	2.209	-
Interferenze	Perizia di variante	186	186	-
Spese generali	Perizia di variante	1.487	1.487	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	114	114	-
Altre spese	Perizia di variante	2.076	2.076	-
Totale somme a disposizione		**6.072**	**6.072**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Angri Complemento	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	2.382	2.382	-
Totale lavori		**2.382**	**2.382**	**-**
Spese generali	Perizia di variante	219	215	4
Prove di laboratorio	Perizia di variante	21	21	-
Altre spese	Perizia di variante	23	23	-
Totale somme a disposizione		**263**	**259**	**4**

Importi in Euro migliaia

Lotto Ponticelli	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	14.141	14.141	-
Totale lavori		**14.141**	**14.141**	**-**
Espropri	Perizia di variante	776	775	1
Interferenze	Perizia di variante	70	70	-
Spese generali	Perizia di variante	1.325	1.325	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	86	86	-
Altre spese	Perizia di variante	3.254	3.254	-
Totale somme a disposizione		**5.510**	**5.510**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto Nocera	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto del 28 luglio 2009	353	352	1
Totale lavori		**353**	**352**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto S. Pantaleone	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto del 28 luglio 2009	7.173	7.173	-
Totale lavori		**7.173**	**7.173**	**-**

33. Per i n° 4 interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009, verifica della corrispondenza degli importi riportati nella colonna “progetto esecutivo” della Tabella 1-a e 1-b con la documentazione amministrativo-contabile di supporto.

Risultati delle procedure

Per i n° 4 interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009, abbiamo verificato la corrispondenza degli importi riportati nella colonna "progetto esecutivo" della Tabella 1-a e 1-b con la documentazione amministrativo-contabile di supporto. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

i) Per il lotto "S. Giovanni" non abbiamo ottenuto un formale piano economico-finanziario approvato dal Concedente relativamente all'importo di Euro 1.477 migliaia. La Società ci ha informato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato (Prot. N.U.0030253 del 30 novembre 2021) che la copertura finanziaria ed i relativi oneri per le spese effettuate, verranno riconosciuti alla Società come valore di subentro.

Nelle Tabelle di seguito si riportano nel dettaglio i risultati delle procedure svolte per singolo lotto.

Importi in Euro migliaia

Lotto S. Giovanni	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce Progetto Esecutivo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Non ricevuta	1.157	-	1.157
Totale lavori		**1.157**	**-**	**1.157**
Imprevisti	Non Ricevuta	58	-	58
Spese generali	Non Ricevuta	116	-	116
Prove di laboratorio	Non Ricevuta	12	-	12
Altre spese	Non Ricevuta	135	-	135
Totale somme a disposizione		**320**	**-**	**320**

Importi in Euro migliaia

Lotto Gall. Cast.	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce Progetto Esecutivo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	1.491	1.491	-
Totale lavori		**1.491**	**1.491**	**-**
Interferenze	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	10	10	-
Imprevisti	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	71	71	-
Spese generali	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	128	128	-
Prove di laboratorio	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	14	14	-
Altre spese	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	66	66	-
Totale somme a disposizione		**290**	**290**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Gall. Cast. Opere Civili	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce Progetto Esecutivo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto U.0007949.23-03-2021 di approvazione del progetto esecutivo	2.703	2.703	-
Totale lavori		**2.703**	**2.703**	**-**
Spese generali	Decreto U.0007949.23-03-2021 di approvazione del progetto esecutivo	340	340	-
Totale somme a disposizione		**340**	**340**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto MOT.	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce Progetto Esecutivo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	3.577	3.577	-
Totale lavori		**3.577**	**3.577**	**-**
Imprevisti	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	141	141	-
Spese generali	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	270	270	-
Prove di laboratorio	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	28	28	-
Altre spese	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	84	84	-
Totale somme a disposizione		**523**	**523**	**-**

E) Riscontro documentale importi contabilizzati (Tabella 2)

34. Per l'esercizio 2009, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2009 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2 di riferimento	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	249.317	250.798	-1.481

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

35. Per l'esercizio 2010, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2010 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con la voce "Totale lavori da Convenzione" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	318.454	323.729	(5.275)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

36. Per l'esercizio 2011, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2011 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	360.293	366.158	(5.865)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

37. Per l'esercizio 2012, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2012 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Art. 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	394.671	401.150	(6.479)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa

all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

38. Per l'esercizio 2013, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2013 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Art. 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	427.328	433.207	(6.479)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

39. Per l'esercizio 2014, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2014 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Art. 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	438.612	445.217	(6.605)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

40. Per l'esercizio 2015, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2015 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	445.837	452.442	(6.605)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

41. Per l'esercizio 2016, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio dal 2016 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	445.566	447.421	(1.855)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 6.605 migliaia (positivi), non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce "Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 4.750 migliaia (negativi), non incluso all'interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata "Fondo contributi in conto impianto al 2021".

42. Per l'esercizio 2017, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio dal 2017 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	447.158	449.014	(1.856)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 6.605 migliaia (positivi), non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce "Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 4.750 migliaia (negativi), non incluso all'interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata "Fondo contributi in conto impianto al 2021".

43. Per l'esercizio 2018, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio dal 2018 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	454.624	456.481	(1.857)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce “Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d’elevare gli standard di sicurezza” della “Tabella di riferimento Convenzione di cui all’articolo 2” per Euro 6.605 migliaia (positivi), non inclusa all’interno della Tabella 2. La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce “Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno” della “Tabella di riferimento Convenzione di cui all’articolo 2” per Euro 4.750 migliaia (negativi), non incluso all’interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata “Fondo contributi in conto impianto al 2021”.

44. Per l’esercizio 2019, verifica della corrispondenza del saldo della voce “VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL’ATTIVO” della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce “Totale lavori da Convenzione” della tabella “Convenzione di cui all’articolo 2” inclusa al paragrafo “Valorizzazione degli investimenti eseguiti” della Relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l’esercizio dal 2019 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce “VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL’ATTIVO” della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce “Totale lavori da Convenzione” della tabella “Convenzione di cui all’articolo 2” inclusa al paragrafo “Valorizzazione degli investimenti eseguiti” della Relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell’Attivo	455.032	456.888	(1.856)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce “Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d’elevare gli standard di sicurezza” della tabella “Convenzione di cui all’articolo 2” per Euro 6.605 migliaia (positivi), non inclusa all’interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce “Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno” della “Tabella di riferimento Convenzione di cui

all'articolo 2" per Euro 4.750 migliaia (negativi), non incluso all'interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata "Fondo contributi in conto impianto al 2021".

45. Per l'esercizio 2020, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2020 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	455.238	457.115	(1.877)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 6.605 migliaia (positivi), non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce "Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 4.750 migliaia (negativi), non incluso all'interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata "Fondo contributi in conto impianto al 2021".

46. Per l'esercizio 2021, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO", della Tabella 2 sub punto 1), con la Tabella ex art 2 inclusa nella relazione sulla gestione del di progetto di bilancio d'esercizio della Società.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2021, abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con la Tabella ex art 2 inclusa nella relazione sulla gestione del progetto di bilancio d'esercizio della Società approvato in data 22 febbraio 2022.

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Art. 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	455.402	457.029	(1.627)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 6.628 migliaia, non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1) in quanto. La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce "Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 5.000 migliaia, non incluso all'interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata "Fondo contributi in conto impianto al 2021".

47. Per i n° 15 interventi verifica della corrispondenza del saldo incluso nella colonna denominata "Importi non riconosciuti dal MIMS" della Tabella 2 sub punto 1) con il saldo risultante dalla somma della voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" delle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) dall'esercizio 2009 all'esercizio 2021.

Risultati delle procedure

Per i n° 15 interventi abbiamo verificato la corrispondenza del saldo incluso nella colonna denominata "Importi non riconosciuti dal MIMS" della Tabella 2 sub punto 1) con il saldo risultante dalla della voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" delle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) somma dall'esercizio 2009 all'esercizio 2021. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Voce "Importi non riconosciuti dal MIMS" inclusi nella Tabella 2	(B) Somma dall'esercizio 2009 all'esercizio 2021 della voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" della Tabella 1a/1b	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	6.496	6.496	-
2	Lotto 10-12	2.470	2.470	-
3	Lotto 12-17	6.968	6.968	-
4	Lotto 17-19 base	1.372	1.372	-
5	Lotto 17-19 complementare	55	55	-
6	Lotto 19-22	3.636	3.636	-
7	Lotto Nocera	87	87	-
8	Lotto Angri Base	982	982	-
9	Lotto Angri complementare	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	2.337	2.337	-
11	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	352	352	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	307	307	-
15	Lotto Mot	158	158	-
		25.220	**25.220**	**-**

48. Per i n° 15 interventi verifica della corrispondenza del saldo incluso nella colonna denominata "CIN regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021" della Tabella 2 sub punto 1) con il saldo risultante dalla differenza delle voci "Totale importi contabilizzati nei bilanci d'esercizio approvati" e "importi non riconosciuti dal MIMS" della Tabella 2 sub punto 1).

Risultati delle procedure

Per i n° 15 interventi abbiamo verificato la corrispondenza del saldo incluso nella colonna denominata "CIN regolatorio loro riconosciuto dal MIMS al 2021 della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo risultante dalla differenza delle voci "Totale importi contabilizzati nei bilanci d'esercizio approvati" e "importi non riconosciuti dal MIMS" della Tabella 2 sub punto 1). Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Voce "CIN regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021" da Tabella sub punto 1)	(B) Voce "Totale importi contabilizzati nei bilanci d'esercizio approvati"	(C) Voce "Importi non riconosciuti dal MIMS"	(D) = (A) - [(B) - (C)] Differenza
1	Lotto 5-10	149.390	155.886	6.496	-
2	Lotto 10-12	36.712	39.182	2.470	-
3	Lotto 12-17	98.160	105.128	6.968	-
4	Lotto 17-19 base	28.522	29.894	1.372	-
5	Lotto 17-19 complementare	5.536	5.591	55	-
6	Lotto 19-22	61.385	65.021	3.636	-
7	Lotto Nocera	353	440	87	-
8	Lotto Angri Base	20.631	21.613	982	-
9	Lotto Angri complementare	3.135	3.135	-	-
10	Lotto Ponticelli	20.002	22.339	2.337	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-	-
12	Lotto S. Giovanni	1.137	1.137	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	1.674	2.026	352	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	3.044	3.351	307	-
15	Lotto Mot	3.626	3.781	158	-
		440.476	**465.696**	**25.220**	**-**

49. Verifica della corrispondenza del saldo totale della voce "fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021" incluso nella Tabella 2 sub punto 1), con quanto risultante dalla contabilità generale.

Risultati delle procedure

La Società ci ha informato che tali saldi non sono riscontrabili su conti dedicati di contabilità generale al 31 dicembre 2021. Tali saldi sono riscontrabili tramite le seguenti evidenze contabili:

i) Registrazioni nel sistema contabile SAP della Società per Euro 4.750 migliaia effettuata nell'esercizio 2016 e per Euro 250 migliaia effettuata nell'esercizio 2021, relativamente al saldo di Euro 5.000 migliaia.

ii) Tabella "Attività materiali" a pagina n° 85 del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2009, relativamente al saldo di Euro 24.601 migliaia.

Importi in Euro migliaia

N.	Schede di spesa dei singoli interventi	Tabella di riferimento	(A) Fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021 da Tabella di riferimento	(B) Fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021 da evidenze sopra riportate	(C)=(A)-(B) Differenza
1	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da B1 a B3)	Tabella 2	5.000	5.000	-
2	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	Tabella 2	24.601	24.602	(1)
	Totale		**29.601**	**29.602**	(1)

50. Verifica della corrispondenza del saldo totale della voce "fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021" incluso nella Tabella 2 sub punto 1), con quanto risultante dalla contabilità generale.

Risultati delle procedure

La società non ci ha fornito evidenza contabile alla data del 31 dicembre 2021 per poter effettuare la verifica della corrispondenza fra il totale della voce "fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021" incluso nella Tabella 2 sub punto 1) con quanto risultante dalla contabilità generale al 31 dicembre 2021, per l'applicazione in bilancio dell'IFRIC 12 a partire dal 2012. Di seguito si riportano i valori di riferimento.

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Fondo ammortamento tecnico-finanziario al 2021 da Tabella di riferimento	(B) Fondo ammortamento tecnico-finanziario da contabilità generale	C = (A)-(B) Differenza
1	**Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo**	Tabella 2	162.029	-	162.029
2	**Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da B1 a B3)**	Tabella 2	14.087	-	14.087
	Totale		**176.116**	**-**	**176.116**

La Società ci ha informato che il saldo totale della voce "fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021" incluso nella Tabella 2 sub punto 1) è riscontrabile con le seguenti evidenze:

i) Saldo del conto di contabilità generale estratto dal sistema contabile SAP della Società al 31 dicembre 2012 che mostra un saldo di Euro 162.008 migliaia.

ii) "Prospetto di riconciliazione delle Immobilizzazioni dei beni reversibili" incluso nel paragrafo "Dati Patrimoniali" a pagina 9 dell'Allegato E della Convenzione sottoscritta il 28 luglio 2009.

Di seguito si riporta il confronto tra le evidenze fornite dalla Società ed il saldo incluso in Tabella 2 sub punto 1).

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Fondo ammortamento tecnico-finanziario al 2021 da Tabella di riferimento	(B) Fondo ammortamento tecnico-finanziario da altre evidenze ricevute dalla Società	C = (A)-(B) Differenza
1	**Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo**	Tabella 2	162.029	162.008	21
2	**Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da B1 a B3)**	Tabella 2	14.087	14.087	-
	Totale		**176.116**	**176.095**	**21**

51. Per i n° 15 interventi inclusi nella Tabella 2 sub punto 1), ricalcolo matematico della voce "CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021", determinata come somma algebrica delle voci "CIN regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021", "fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021" e "fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021".

Risultati delle procedure

Per i n° 15 interventi inclusi nella Tabella 2 sub punto 1), abbiamo effettuato il ricalcolo matematico della voce "CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021", determinata come somma algebrica delle voci "CIN regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021", "fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021" e "fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021".

Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Voce "CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021" da Tabella 2 sub punto 1)	(B) Voce "CIN regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021" da Tabella 2 sub punto 1)	(C) Voce "Fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021" da Tabella 2 sub punto 1)	(D) Voce "Fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021" da Tabella 2 sub punto 1)	(E) = (A) - [(B) - (C) - (D)] Differenza
1	Lotto 5-10	141.186	149.390	5.000	3.204	-
2	Lotto 10-12	35.488	36.712	-	1.224	-
3	Lotto 12-17	98.160	98.160	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	26.765	28.521	-	1.756	-
5	Lotto 17-19 complementare	5.536	5.536	-	-	-
6	Lotto 19-22	55.215	61.385	-	6.170	-
7	Lotto Nocera	353	353	-	-	-
8	Lotto Angri Base	20.631	20.631	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	3.135	3.135	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	20.002	20.002	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	5.439	7.172	-	1.733	-
12	Lotto S. Giovanni	1.137	1.137	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	1.674	1.674	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	3.044	3.044	-	-	-
15	Lotto Mot	3.623	3.623	-	-	-
		421.389	**440.476**	**5.000**	**14.087**	**-**

52. Verifica della corrispondenza del saldo complessivo della voce "CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021" riportato nella Tabella 2 sub punto 1) con la voce "DIRITTI CONCESSORI FINANZIARI – INDENNIZZO PER "DIRITTO DI SUBENTRO" della bozza del progetto di bilancio di Società Autostrade Meridionali SpA al 31 dicembre 2021.

Risultati delle procedure

Abbiamo verificato la corrispondenza del saldo complessivo della voce "CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021" riportato nella Tabella 2 sub punto 1) con la voce "DIRITTI CONCESSORI FINANZIARI CORRENTI" del progetto di bilancio di Società Autostrade Meridionali SpA al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 22 febbraio 2022 (pagina 72).

Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da "DIRITTI CONCESSORI FINANZIARI CORRENTI" della bozza del progetto di bilancio di Società Autostrade Meridionali SpA al 31 dicembre 2021 a pagina 72	(C) = (A) – (B) Differenza
CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021	421.389	419.136	2.253

Si veda quanto riportato dalla Società nella "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" sub punto 3), paragrafo "2.7 CIN Regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021" (Allegato 1 alla presente relazione).

53. Ottenimento della lettera d'attestazione firmata dal Legale Rappresentante della Società Autostrade Meridionali SpA.

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto la lettera d'attestazione firmata dal Legale Rappresentante della Società Autostrade Meridionali SpA in data 9 marzo 2022.

****

Allegato C

Quantificazione dello sbilancio da isointroito da rimodulazione della tariffa differenziata con relativa asseverazione

Allegato 3

Deloitte & Touche S.p.A.
Riviera di Chiaia, 180
80122 Napoli
Italia

Tel: +39 081 2488111
Fax: +39 666688/7614173
www.deloitte.it

8 marzo 2022

Spettabile
Autostrade Meridionali S.p.A.
Via G. Porzio, 4
Centro Direzionale Isola A7
80143 Napoli

Alla cortese attenzione del Dott. Luigi Massa, Amministratore Delegato

Relazione sulle risultanze emerse dallo svolgimento delle limitate procedure di verifica da Voi richieste relativamente sul prospetto denominato "*Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A*"

In relazione all'incarico da Voi conferitoci sulla base della nostra lettera di incarico datata 24 febbraio 2022, e successive modifiche del 4 marzo 2022, abbiamo svolto le procedure di verifica elencate nell'Allegato I e da Voi richieste relativamente al prospetto denominato "Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A" che, come ci avete specificato, contiene il calcolo degli importi maturati a favore della Autostrade Meridionali S.p.A., in seguito all'applicazione della modulazione tariffaria, e che saranno riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (di seguito il "Concedente"). Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri stabiliti dall'International Standard on Related Services (ISRS) 4400 "Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information" emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board ("IAASB"). Tali procedure di verifica sono state svolte al solo fine fornirVi elementi informativi nell'ambito dell'interlocuzione avvenuta con il Concedente.

La descrizione delle procedure da Voi richieste, nonché delle risultanze emerse dalla loro applicazione, sono riportate nell'Allegato I, che costituisce parte integrante della presente relazione.

La responsabilità della predisposizione del Prospetto compete agli Amministratori della Società. Il prospetto è riportato – a fini identificativi – nell' Allegato II della presente relazione.

Le procedure di verifica che ci avete richiesto di svolgere non costituiscono una revisione contabile completa in conformità agli statuiti principi di revisione. Pertanto, esse non ci consentono di esprimere né un giudizio professionale, né delle conclusioni sul prospetto denominato "Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A".

Qualora fossero state svolte altre procedure oltre a quelle da Voi richiesteci o fosse stata svolta una revisione contabile completa o limitata del Prospetto in accordo con i principi professionali di riferimento, sarebbero potuti emergere altri aspetti da portare alla Vostra attenzione.

Desideriamo, inoltre, precisare che il nostro lavoro, avendo natura contabile, non ha comportato alcuna indagine sulla redditività presente e futura della Società.

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Udine Verona

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v.
Codice Fiscale/Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03049560166 - R.E.A. n. MI-1720239 | Partita IVA: IT 03049560166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

© Deloitte & Touche S.p.A.

Deloitte.

Le suddette procedure sono state da Voi ritenute adeguate e sufficienti per il conseguimento dei Vostri fini e, pertanto, non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'adeguatezza e la sufficienza delle stesse in relazione ai fini dei destinatari della nostra relazione.

La presente relazione è stata predisposta unicamente per le finalità illustrate nel primo paragrafo e non potrà essere utilizzata per altri fini, o divulgata a terzi, ad eccezione del Concedente,né essere in alcun modo richiamata in altri documenti, in tutto o in parte.

La presente relazione si riferisce alle voci oggetto delle procedure sopra indicate e non si estende al bilancio della Autostrade Meridionali S.p.A. al 31 dicembre 2021 nel suo complesso.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Mariano Bruno
Socio

Allegati:
Allegato I – Procedure di verifica richieste e risultati emersi dallo svolgimento delle stesse
Allegato II – "Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A" predisposto dalla Autostrade Meridionali S.p.A.

Procedure di verifica richieste e risultati emersi dallo svolgimento delle stesse

Procedure richieste

1) Ottenimento dei dati annuali dei transiti per la classe "A", forniti con cadenza mensile da Sistemi Informativi della Autostrade Meridionali S.p.A., dettagliati per sottoclasse di modulazione tariffaria e modalità di pagamento (Telepass e non Telepass) e relative tariffe applicate alla società (per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021).

2) Ottenimento delle comunicazioni trimestrali inviate dalla Società all'Ente Concedente e contenenti il calcolo del credito/debito per isointroito (per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021).

3) Ottenimento della Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009.

4) Ottenimento della Relazione Tecnica allegata al Prospetto.

5) Ottenimento del calcolo annuale dei ricavi ottenuti con modulazione tariffaria per gli utenti di classe A, effettuato dalla Società, sulla base dei transiti consuntivati (per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021).

6) Ottenimento del calcolo del credito/debito per isointroito effettuato dalla Società (per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) presente nella Tabella denominata "Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A" (il "Prospetto").

7) Verifica della corrispondenza della tariffa utilizzata per il punto 5. con modulazione tariffaria per gli utenti di classe A con le Note Ministeriali del 27.12.2012 prot. n. SVCA-MIT-0002540-P e del 29.12.2017 Nota MIT prot. n. 23420.

8) Verifica del calcolo matematico della tariffa media da modulazione tariffaria per gli utenti di classe A, calcolata come rapporto dei ricavi e dei transiti del periodo.

   Il ricavo del periodo è calcolato come prodotto tra la tariffa[1] alla società e il numero dei transiti consuntivati risultanti da invio da parte dei sistemi informativi di SAM.

9) Verifica del calcolo matematico del credito per isointroito, calcolato moltiplicando il numero dei transiti consuntivati annualmente, riferiti alla classe A, forniti dai sistemi informativi di Autostrade Meridionali S.p.A., per il delta tra la tariffa in assenza di modulazione e la tariffa con modulazione tariffaria di cui al punto 7).

10) Verifica della corrispondenza in contabilità del credito/debito per isointroito e del relativo ricavo/costo per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 con i dettagli di calcolo inviati al Concedente.

---

[1] La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo (0,006 centesimi X 27 km percorrenza media definita dalla Convenzione) e dell'IVA.

Risultati emersi

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 1) abbiamo ottenuto i dati annuali dei transiti per la classe "A", forniti con cadenza mensile da Sistemi Informativi della Autostrade Meridionali S.p.A., dettagliati per sottoclasse di modulazione tariffaria e modalità di pagamento (Telepass e non Telepass) e relative tariffe applicate alla Società per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 2) abbiamo ottenuto comunicazioni trimestrali inviate dalla Società all'Ente Contencedente contenenti il calcolo del credito/debito per isointroito per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 3) abbiamo ottenuto la Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009.

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 4) abbiamo ottenuto la Relazione Tecnica allegata al Prospetto.

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 5) abbiamo ottenuto per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 il calcolo annuale dei ricavi ottenuti applicando la tariffa con modulazione tariffaria per gli utenti di classe A.

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 6), abbiamo ottenuto il dettaglio di calcolo del credito per isointroito per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 riportato nella tabella denominata "Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A". Tale dettaglio è riportato nell'Allegato II.

- Con riferimento alla procedura di cui al punto 7), abbiamo verificato la corrispondenza della tariffa utilizzata dalla Società per il punto 5) con le Note Ministeriali del 27.12.2012 prot. n. SVCA-MIT-0002540-P e del 29.12.2017 prot. n. 23420.

- Con riferimento alla procedura di cui al punto 8), abbiamo verificato l'accuratezza matematica del calcolo della "tariffa media da modulazione tariffaria"per gi utenti classe A per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

- Con riferimento alla procedura di cui al punto 9), abbiamo verificato l'accuratezza matematica del calcolo del credito per isointroito per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ottenuto moltiplicando il numero dei transiti consuntivati annualmente, riferiti alla classe A, forniti dai sistemi informativi di Autostrade Meridionali S.p.A., per il delta tra la tariffa in assenza di modulazione e la tariffa con modulazione tariffaria di cui al punto 7).

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 10) abbiamo verificato la corrispondenza in contabilità del credito per isointroito e del relativo ricavo per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 con i dettagli di calcolo inviati trimestralmente al Concedente.
  A tale riguardo si evidenzia che:
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2015 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 5.528 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2015,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2016 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 2.664 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2016,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2017 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 2.338 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2017,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2018 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 5.181 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2018,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2019 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 3.668 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2019,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2020 in contabilità generale nel conto di credito denominato denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 10.924 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2020,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2021 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 612 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2021.

AUTOSTRADE MERIDIONALI

Autostrade Meridionali
Società per Azioni
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via G. Porzio, 4 – C.D. Isola A/7
80143 Napoli
Capitale Sociale
€ 9.056.250,00
Interamente versato

☎ 081.7508.111
Telefax 081.7508.214
www.autostrademeridionali.it
e-mail: info@autostrademeridionali.it
Pec: protocollo@pec.autostrademeridionali.it

Codice Fiscale/Partita Iva
00658460639
CCIAA Napoli n. 21371
Tribunale di Napoli 300

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2013

Scenario	Tariffa *	Gennaio-Dicembre 2013		Delta tariffa	Isointroito
		Transiti	Ricavi		
	(€)		(€)		(€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,140		54.938.977,56		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	**1,158**	48.202.015	55.798.652,56	0,02	859.675,00

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2014

Scenario	Tariffa *	Gennaio-Dicembre 2014		Delta tariffa	Isointroito
		Transiti	Ricavi		
	(€)		(€)		(€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,130		56.812.130,95		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,149	50.287.716	57.804.492,96	0,02	992.362,01

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2015

Scenario	Tariffa *	Gennaio-Dicembre 2015		Delta tariffa	Isointroito
		Transiti	Ricavi		
	(€)		(€)		(€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,127		59.561.883,03		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,149	52.833.598	60.730.921,71	0,02	1.169.038,69

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2016

Scenario	Tariffa *	Gennaio-Dicembre 2016		Delta tariffa	Isointroito
		Transiti	Ricavi		
	(€)		(€)		(€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,121		62.146.930,28		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,149	55.432.307	63.718.073,81	0,03	1.571.143,52

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

AUTOSTRADE MERIDIONALI

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2017

Scenario	Tariffa * (€)	Gennaio-Dicembre 2017 Transiti	Ricavi (€)	Delta tariffa	Isointroito (€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,121		63.717.942,06		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,149	56.819.751,00	65.312.906,57	0,03	1.594.964,51

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2018

Scenario	Tariffa * (€)	Gennaio-Dicembre 2018 Transiti	Ricavi (€)	Delta tariffa	Isointroito (€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,219		69.028.310,85		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,231	56.612.599,00	69.715.167,40	0,01	686.856,56

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2019

Scenario	Tariffa * (€)	Gennaio-Dicembre 2019 Transiti	Ricavi (€)	Delta tariffa	Isointroito (€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,210		68.819.832,47		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,231	56.869.114,00	70.031.050,91	0,02	1.211.218,44

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2020

Scenario	Tariffa * (€)	Gennaio-Dicembre 2020 Transiti	Ricavi (€)	Delta tariffa	Isointroito (€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,203		48.767.354,82		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,231	40.535.205,00	49.916.779,17	0,03	1.149.424,34

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2021

Scenario	Tariffa * (€)	Gennaio-Dicembre 2021 Transiti	Ricavi (€)	Delta tariffa	Isointroito (€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,213		62.012.794,97		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,231	51.122.762,00	62.954.772,76	0,02	941.977,79

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

AUTOSTRADE MERIDIONALI

Autostrade Meridionali
Società per Azioni
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via G. Porzio, 4 – C.D. Isola A/7
80143 Napoli
Capitale Sociale
€ 9.056.250,00
Interamente versato

☎ 081 7508.111
Telefax 081 7508.214
www autostrademeridionali it
email info@autostrademeridionali.it

Pec: protocollo@pec.autostrademeridionali.it

Codice Fiscale/Partita Iva
00658460639
CCIAA Napoli n 21371
Tribunale di Napoli 300

Relazione esplicativa della procedura di calcolo dell'Isointroito con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici

Premessa

L'autostrada A3 Napoli-Salerno, con uno sviluppo complessivo di 52 km è gestita da Autostrade Meridionali S.p.A. (di seguito la "SAM") ed ha un sistema di pedaggiamento di tipo "aperto", ossia è previsto il pagamento di un pedaggio fisso in ingresso all'infrastruttura in funzione della classe di pedaggio.

La Convenzione Unica Anas S.p.A. de 28 luglio 2009 (di seguito la "Convenzione") prevede la possibilità d'introdurre un sistema di articolazione tariffaria che garantisca parità di gettito degli introiti da pedaggio per la concessionaria rispetto ai ricavi ottenuti con il sistema tariffario in vigore nell'anno precedente alla sua introduzione e così, negli anni successivi. La medesima Convenzione prevede che ogni anno si proceda a verificare l'esito dell'articolazione tariffaria applicata e che la stessa venga modificata e adeguata, per l'anno successivo, per consentire il recupero di eventuali differenze prodottesi rispetto all'ipotesi perseguita di isointroito.

A partire dal 1° gennaio 2011 è stata introdotta, per i veicoli di classe "A" (mezzi a 2 assi con altezza dell'asse anteriore inferiore a metri 1,30) provvisti di apparato Telepass, l'applicazione della modulazione tariffaria come previsto dall'art.14 comma 3, 4 e 5 della Convenzione.

In particolare, la modulazione tariffaria consiste nell'introduzione di tariffe elementari differenziate, determinate secondo il percorso km; l'articolazione tariffaria deve essere tale da garantire che dal rapporto tra tariffa elementare massima e minima non si generi uno squilibrio degli introiti da pedaggio nell'arco temporale di ciascun anno. Qualora, da tale applicazione, dovesse risultare uno squilibrio degli introiti da pedaggio, la modulazione tariffaria, con i conseguenti livelli tariffari devono essere rideterminati al fine di assicurare, a partire dall'anno successivo, la parità di gettito ed il recupero dell'eventuale scostamento.

Nel corso del 2012, a seguito del monitoraggio dei dati trimestrali trasmessi da SAM, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito il "Concedente"), subentrato nel frattempo ad ANAS S.p.A., con provvedimento prot. SVCA-MIT-0002540-P del 27 dicembre 2012, ha disposto la modulazione tariffaria da applicare a partire dal 1 gennaio 2013 (e quindi anche dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2012) precisando che eventuali differenze da recuperare sarebbero state considerate nel valore di subentro.

Con Nota MIT prot. 23420 del 29 dicembre 2017 il Concedente, in considerazione dell'incremento tariffario autorizzato per l'anno 2018, ha disposto un'ulteriore modulazione tariffaria da applicare a partire dal 1 gennaio 2018.

La verifica puntuale dei dati inerenti all'applicazione della tariffa differenziata ha generato, per la mancata modifica tariffaria, dal 2013 al 2021 il permanere di uno scostamento negativo rispetto all'isointroito perseguito.

Al riguardo il Concedente ha già chiarito con i propri provvedimenti n. 2540 del 27.12.2012, n. 4350 del 06.05.2015 e n. 9235 del 30.05.2016 che tali importi a squilibrio per la Società saranno riconosciuti a favore della stessa nell'ambito del valore di "Diritto di Subentro".

Con riferimento a questo aspetto, si evidenzia che il Concedente ha convocato la SAM per un incontro svoltosi in data 15 ottobre 2014 formalizzando, con apposita verbalizzazione il diritto del Concessionario ad ottenere un ristoro per lo squilibrio prodottosi nel corso dell'anno 2013. In relazione al rimborso di tale importo si è evidenziato che lo stesso potrà trovare capienza nell'ambito del Diritto di Subentro della società ovvero, ove non

ci fosse capienza nel valore di subentro posto a base di gara, la parte residua dovrà comunque essere posta a carico del Concessionario subentrante.

L'isointroito, pertanto, rappresenta la differenza tra quanto la Società incasserebbe a parità di transiti, applicando la tariffa[1] convenzionale (€ 1,60 fino al 2017 e € 1,70 dal 2018) e quanto realmente incassa con l'applicazione delle tariffe differenziate.

L'isointroito viene calcolato trimestralmente ed inviato al Concedente.

In bilancio l'isointroito è iscritto tra le poste del bilancio al conto co.ge. 8430100070 "Altri Prov:Ordinari: e classificato tra gli "Altri ricavi operativi", la contropartita di credito è iscritta nel conto co.ge 3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante e classificata nella voce "Altre attività correnti".

Si evidenzia che il ristoro per lo squilibrio della mancata rimodulazione della tariffa differenziata relativo sia all'anno 2013 che 2014, è stato iscritto nel bilancio a 31 dicembre 2014, nulla è stato iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2013.

Al 31 dicembre 2021 il credito da isointroito iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 10.145.709.

Modalità di Calcolo Isointroito

La determinazione dell'isointroito avviene contestualmente al calcolo dei ricavi da pedaggio su base mensile.

La U.O. Sistemi Informativi di SAM invia a mezzo mail i dati di traffico (nello specifico transiti paganti) estratti da una piattaforma dedicata (TIS) gestita dai sistemi informativi della Capogruppo.

Nello specifico i suddetti dati di traffico sono riferiti ai transiti paganti della classe A Telepass (con distinzione delle 7 fasce tariffarie per percorrenza chilometrica, oggetto di modulazione) e non Telepass.

Il Controllo di Gestione della SAM riceve i sopra citati dati di traffico e provvede ad eseguire i seguenti passaggi, sempre riferiti ai veicoli di classe A:

1. Moltiplicazione dei transiti Telepass paganti per fascia chilometrica e rispettiva tariffa, al fine di ottenere i ricavi derivanti dal sistema attualmente in uso con modulazione tariffaria. Si evidenzia che tale elaborazione comprende anche i ricavi derivanti dai veicoli di classe A non provvisti di Telepass. Rapportando il totale dei ricavi al totale dei transiti si ottiene la "tariffa media da modulazione tariffaria".

2. Moltiplicazione del totale dei transiti di classe A (Telepass e non Telepass) per la tariffa convenzionale (1,60 € dal 2011 al 2017 e 1,70 € dal 2018 al 2021) al fine di ottenere i ricavi che si avrebbero in assenza di modulazione tariffaria. Come sopra specificato ai fini del calcolo della tariffa alla Società, alla tariffa unitaria chilometrica viene decurtata l'IVA, il beneficio dell'ANAS (6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A) e moltiplicata la percorrenza chilometrica convenzionale (27 km per la classe A).

[1] Ai fini del calcolo del pedaggio all'utenza, si moltiplica la tariffa unitaria chilometrica, comprensiva delle maggiorazioni tariffarie a beneficio dell'ANAS (6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A, per la percorrenza chilometrica convenzionale (27 km per la classe A). All'importo ottenuto si aggiunge l'IVA e si applica, per legge, l'arrotondamento per eccesso o per difetto ai 10 centesimi di euro.

3. Moltiplicando la differenza emergente tra la "tariffa media da modulazione tariffaria" e la "tariffa convenzionale" per il numero dei transiti si ottiene l'isointroito.

Il calcolo effettuato mensilmente viene fornito alla contabilità quale dato contabile per l'iscrizione di apposita partita a bilancio.

La comunicazione dell'isointroito al Concedente avviene su base trimestrale, pertanto i dati dei transiti relativi alle prime due mensilità sono da considerarsi consolidati mentre l'ultima mensilità del trimestre include transiti in via di assestamento.

La comunicazione di un trimestre non prevede la rivisitazione dei dati del numero di transiti utilizzati per il trimestre precedente; si evidenza che lo scostamento % medio annuo tra i transiti annui consolidati e quelli in fase di assestamento è pari allo 0,06 % del totale transiti.

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Legale rappresentante della Società

Allegato D

Attestazione del legale rappresentante del concessionario scaduto sul valore del Capitale Investito Netto Regolatorio

MERIDIONALI

Autostrade Meridionali
Società per Azioni
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via G. Porzio, 4 C.D. Isola A/7
80143 Napoli
Capitale Sociale
9.056.250,00
Interamente versato

081.7508.111
Telefax 081.7508.214
www.autostrademeridionali.it
email: info@autostrademeridionali.it
Pec: autostrademeridionali@pec.sinapsis-srl.net

Codice Fiscale/Partita Iva
00658460639
CCIAA Napoli n. 21371
Tribunale di Napoli 300

Allegato 1

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.P.A. AUTOSTRADE MERIDIONALI

IL SOTTOSCRITTO **LUIGI MASSA**
NATO A **BACOLI (NA)**
IL 04/09/1962
Domiciliato per la carica presso Autostrade Meridionali S.p.A.
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ **S.P.A. AUTOSTRADE MERIDIONALI**
AVENTE SEDE LEGALE **IN NAPOLI, VIA G. PORZIO n.4 CDN Isola A/7**
CODICE FISCALE **E** PARTITA IVA **00658460639**
TELEFONO **081 7508119**
INDIRIZZO **E-MAIL segreteria.direzione@autostrademeridionali.it**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 9 MARZO 2022, PROT. SAM 0000775/EU, RILEVANTI SIA AI FINI DEL CALCOLO DEL VALORE DEI CESPITI DEVOLVIBILI CHE, PIÙ IN GENERALE, AI FINI DEL CALCOLO DEL VALORE DI INDENNIZZO DA RICONOSCERE A **S.P.A. AUTOSTRADE MERIDIONALI ALLA DATA DEL 31.12.2021**, COSÌ COME RECEPITI E FATTI PROPRI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 2022, SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL CONCESSIONARIO AUTOSTRADALE;
- CHE L' ATTO CONVENZIONALE IN BASE AL QUALE LA CONCESSIONARIA ATTUALMENTE OPERA E' LO SCHEMA UNICO DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEL 28 LUGLIO 2009, APPROVATA E RESA EFFICACE AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 2008 N. 101, RELATIVA ALLA TRATTA AUTOSTRADALE A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO;

DICHIARA ALTRESÌ

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE/2016/679, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informarci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IN FEDE
Autostrade Meridionali S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Luigi Massa)

Napoli, 9 marzo 2022

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Scade il 04/09/2026

Diritti segr. 0,00
c.i. 5,70
Certif. N.ro 222255

AX5623331

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
BACOLI

CARTA D'IDENTITA'
N° AX 5623331

DI
MASSA LUIGI

Cognome MASSA
Nome LUIGI
nato il 04/09/1962
(atto n. 147 P. I A)
a BACOLI (NA)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza BACOLI
Via ANTONIO DE CURTIS N. 53
Stato civile CONIUGATO
Professione ==========

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 180
Capelli GRIGI
Occhi VERDI
Segni particolari NESSUNO

Provincia di Napoli



Firma del titolare

BACOLI li 28/12/2015

Impronta del dito indice sinistro

Provincia di Napoli

CITTA' DI BACOLI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

OT 2015

Codice Fiscale MSSLGU62P04A535W Sesso M
Cognome MASSA
Nome LUIGI
Luogo di nascita BACOLI
Provincia NA
Data di nascita 04/09/1962

Data di scadenza 07/07/2021

Dati sanitari regionali

REGIONE CAMPANIA

Allegato E

Elenco contenziosi oggetto di rinuncia da parte del Concessionario e del Concedente

Autostrade Meridionali S.p.A.

Elenco contenziosi con il Concedente oggetto di rinuncia

#	Oggetto	Stato del giudizio	Motivo
1	**TAR CAMPANIA** Annullamento provvedimento MIT del 30.12.2018 su richiesta SAM adeguamento tariffario (anno 2019)	In corso	Annullamento provvedimento MIT del 30.12.2018 su richiesta SAM adeguamento tariffario
2	**TAR CAMPANIA** Annullamento provvedimento MIT del 31.12.2019 su richiesta SAM adeguamento tariffario (anno 2020)	In corso	Annullamento provvedimento MIT del 31.12.2019 su richiesta SAM adeguamento tariffario
3	**TAR LAZIO** - Ricorso innanzi al TAR LAZIO (RG. 5178/21) per ottenere l'esecuzione (ottemperanza) da parte del MIMS della sentenza n. 1354/2021 in tema di (in)applicabilità al PEF 2013-2022 dei parametri di cui alla Delibera Cipe 38/19	In corso	Ricorso proposto da SAM innanzi al TAR Lazio - Roma per ottenere: (a) la corretta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1354/2021 con divieto di applicazione retroattiva delle nuove tariffe di cui alla Delibera Cipe 38/19; (b) la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del MIMS del 2.3.2021 che ha rigettato la proposta di PEF presentata da SAM, nella parte in cui invocava l'applicabilità della Delibera 38/19. In data 14.7.2021 si è svolta l'udienza per la discussione e il Presidente del Collegio ha ritenuto di disporre un rinvio la cui data ad oggi non risulta ancora fissata.
4	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA (RG 1342/20) per ottenere la ripartizioni di dividendi o la distruzione di quote capitale nelle more dell'approvazione del PEF 2013-2022	In corso	Ricorso promosso da SAM per l'annullamento del provvedimento del MIMS n. 2060 del 24.01.2020 che per le società concessionarie uscenti ha escluso "la ripartizione dei dividendi o comunque la distribuzione di quote capitale" e del provv. del MIMS n. 8437 del 30.03.2020. Ad oggi non è stata ancora fissata l'udienza di discussione.
5	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA (RG 2104/21) contro il provvedimento del MIMS del 2.3.2021 che ha rigettato la proposta di PEF 2013-2022	Definito con sentenza n.429/2022	Ricorso promosso da SAM per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del MIMS del 2.3.2021 che ha rigettato la proposta di PEF presentata da SAM ritenendola non conforme ai criteri fissati dalla Delibera Cipe 39/2007 e alla Delibera 38/2019. Con il ricorso SAM ha, in particolare, richiesto: a) la sospensione del provvedimento impugnato e un riesame della proposta di PEF della Società; b) l'accertamento della correttezza dei criteri utilizzati da SAM per la definizione del PEF; c) la condanna del MIMS all'approvazione del PEF con nomina di un commissario ad Acta nel caso in cui il MIMS non vi provveda; d) l'annullamento in ogni caso del provvedimento impugnato. All'udienza del 3 novembre la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza n. 429/2022 del 21.1.2022, il TAR, in accoglimento del ricorso, ha annullato la nota di rigetto impugnata e condannato l'amministrazione resistente a 2.500 euro di spese di lite.
6	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA (RG 5128/20) per ottenere la ripartizioni di dividendi o la distruzione di quote capitale nelle more dell'approvazione del PEF.	In corso	Ricorso promosso da SAM per l'annullamento del provv. del MIMS del 14/10/2020 n. 25443 che ha previsto che "per le società concessionarie" uscenti "nelle more del perfezionamento del Piano Economico Finanziario transitorio regolato dalla delibera CIPE n. 38/2019, non possa procedersi alla ripartizione dei dividendi o comunque alla distribuzione di quote capitale. Ad oggi non è stata ancora fissata l'udienza di discussione.
7	**CONSIGLIO DI STATO** - Ricorso innanzi al CONSIGLIO DI STATO (RG 3538/21) proposto dalla SALT avverso la sentenza del TAR CAMPANIA n. 0717/2021 che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della concessione dell'A3 a favore del consorzio SIS.	In corso	Ricorso promosso da SALT- Società Autostrada Ligure Toscana avverso la sentenza del TAR CAMPANIA n. 0717/2021 che ha dichiarato improcedibile il suo ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della concessione dell'A3 a favore del consorzio SIS. SALT ha quindi impugnato tale sentenza innanzi al Consiglio di Stato. La SAM si è costituita nel giudizio. L'udienza per la discussione del merito è stata fissa per il 17.2.2022.
8	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA (RG 3200/21) per l'annullamento dei provvedimenti del MIMS del 25.5.21, 28.5.21 e 16.6.2021) che negano l'obbligo di riconoscere il valore di subentro prima del nuovo contratto di concessione	In corso	Ricorso promosso da SAM per ottenere l'annullamento delle note/provvedimenti del MIMS - prot. 14658 del 25.5.21, prot. 15058 del 28.5.21 e prot. 16714 del 16.6.2021 - che hanno rimesso in discussione i criteri di quantificazione del valore di subentro, già fissati con precedente provvedimento del concedente del 8.11.2018. In particolare, con i provvedimenti impugnati, il Concedente ha chiesto a Sam di ritrasmette e tutti i conteggi e i consuntivi di spesa relativi agli investimenti effettuati. Ad oggi il ricorso è stato notificato e depositato e si è in attesa della fissazione dell'udienza.

9	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA (RG 4082/21) per l'annullamento della nota del Mims del 3.8.2021 prot. 6178 che ha comunicato la stipula del contratto con SIS	Definito con sentenza n.1922/2022	Ricorso promosso da SAM per ottenere l'annullamento delle note/provvedimenti del MIMS - prot. 6718 del 3.8.2021 con cui è stata comunicata a SAM la sosttoscrizione del contratto di concessione al Consorzio SIS delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3. All'esito dell'udienza di discussione del 26 gennaio 2022 il TAR ha definito il giudizio con la sentenza n.1922/2022 rigettando il ricorso.
10	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA per l'annullamento della nota nota MIMS n. 34142 del 31.12.2021	In corso	Ricorso per impugnazione nota MIMS n. 34142 del 31.12.2021 relativa al mancato adeguamento delle tariffe per il 2022
11	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA avverso provvedimento del MIMS prot. N. 32857 del 15.12.2021 recante irrogazione di sanzione amministrativa ai sensi della Convenzione unica di concessione.	In corso	Ricorso promosso da SAM per ottenere l'annullamento del provvedimento del MIMS prot. N. 32857 del 15.12.2021 con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha irrogato nei confronti della Autostrade Meridionali S.p.A. una sanzione amministrativa dell'importo complessivo di € 125.000,00 per la presunta "inosservanza degli obblighi di provvedimenti del Concedente"
12	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA avverso provvedimento del MIMS di applicazione di sanzione amministrativa (nota 1482 del 20.01.2020)	In corso	Ricorso promosso da SAM per ottenere l'annullamento del provvedimento del MIMS prot. n. 1482/2020
13	Ricorso al **Presidente della Repubblica** avverso il decreto interministeriale n. 398 del 7.8.2017	In corso	Ricorso avverso il decreto n. 398 del 7 agosto 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state determinate le tariffe da porre a carico dei gestori, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
14	**CONSIGLIO DI STATO** - Ricorso promosso dal MIMS per l'annullamento della sentenza n. 1354/21 del TAR Lazio che ha escluso per il PEF 2013-2022 l'applicazione retroattiva delle tariffe di cui alla Delibera Cipe n. 38/19.	Definito con sentenza n.7478/2021	Ricorso promosso dal MIMS per l'annullamento, previa sospensiva, della sentenza del TAR Lazio n. 1354/2021 del 02.02.2021 che ha escluso per il PEF 2013-2022 l'applicazione retroattiva delle tariffe di cui alla Delibera Cipe n. 38/19. Il Consiglio di Stato si è pronunciato, con sentenza n. 7478/2021 ,affermando, in sintesi che: -la delibera CIPE n. 38/2019 ha la natura di mero atto di direttiva rivolta dal CIPE al Ministero concedente e che l'amministrazione concedente non ha il potere di determinare unilateralmente le condizioni di remunerazione del capitale investito, né di modificare unilateralmente la disciplina della Convenzione Unica e conseguentemente ha annullato le note con cui il Concedente aveva rivolto a Sam la richiesta di formulare un PEF di riequilibrio conformandosi alla suddetta delibera CIPE; -nelle more del subentro del nuovo concessionario, sussiste, al contrario, l'obbligo delle parti di negoziare le condizioni di remunerazione del capitale investito da applicare ai fini della revisione del PEF o dell'approvazione di un piano di riequilibrio.

ALLEGATO F

Verbale di subentro nella gestione della tratta autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno sottoscritto in data odierna tra il Concessionario, il Concedente ed il Concessionario subentrante.

Documento firmato digitalmente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

TRA

il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali (di seguito "Concedente"), con sede in Roma, via Nomentana 2, rappresentato dal Dott. Felice Morisco, nato a Napoli il giorno 06 dicembre 1966, nella sua qualità di Direttore Generale;

la Società Autostrade Meridionali S.p.A. (di seguito "Concessionario uscente"), con sede legale in Napoli, Centro Direzionale, isola A7 – via G. Porzio, 4, rappresentata dall'Ing. Luigi Massa, nato a Bacoli il giorno 04 settembre 1962, nella sua qualità di Amministratore Delegato;

la società di progetto Salerno Pompei Napoli S.p.A. (di seguito "Concessionario subentrante"), con sede legale Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 178, rappresentata dall'Ing. Claudio Dogliani, nato a Savigliano (CN) il giorno 23 maggio 1973, nella sua qualità di Amministratore Delegato;

L'anno duemilaventidue, addì 31 del mese di marzo, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE

A. in data 28 luglio 2009 è stata sottoscritta la Convenzione Unica tra l'ANAS S.p.A. e il Concessionario uscente, approvata e resa efficace ai sensi della Legge 8 giugno 2008 n. 101, relativa alla tratta autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno (di seguito "Collegamento Autostradale");

B. all'art. 4.2 della Convenzione Unica è previsto che alla scadenza il Concessionario uscente retrocede all'ANAS S.p.A. il Collegamento Autostradale assentito in concessione nonché le relative pertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami;

C. la scadenza della Convenzione Unica era fissata al 31 dicembre 2012;

D. in data 10 agosto 2012 è stato pubblicato dall'ANAS S.p.A. il bando di gara ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'individuazione del nuovo concessionario del "Collegamento Autostradale" già assentito in concessione al Concessionario uscente;

E. ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e ss.mm.ii., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS S.p.A. nella gestione della rete autostradale in concessione;

F. con Decreto n. 23 del Concedente del 04 febbraio 2020 il Consorzio Stabile SIS S.C.p.a. è stato dichiarato aggiudicatario della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale;

G. l'aggiudicatario, in data 27 novembre 2020, ha costituito la "società di progetto Salerno Pompei Napoli S.p.A..", per atto notaio Anna Colombo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che è subentrata, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., al Consorzio Stabile SIS S.C.p.a.;

H. in data 29 luglio 2021 è stata sottoscritta la convenzione di concessione (di seguito "Convenzione"), tra il Concedente e il Concessionario subentrante, per l'affidamento del Collegamento Autostradale;

I. la Convenzione, e l'allegato piano economico-finanziario, prevedono l'obbligo per il Concessionario subentrante di corrispondere in unica soluzione, al

Concessionario uscente il valore di subentro nella misura massima di € 410.000.000,00 oltre IVA, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale di approvazione della Convenzione;

J. in data 01 dicembre 2021 il Concedente ha trasmesso per la registrazione alla Corte dei Conti il Decreto Interministeriale MIT-MEF del 29 novembre 2021 n.476 di approvazione della Convenzione sottoscritta il 29 luglio 2021;

K. il contenzioso instaurato dal Concessionario uscente, avverso i contenuti della Delibera CIPE n. 38 del 24 luglio 2019, è stato definito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7478/2021 pubblicata il 10 novembre 2021;

L. il Concedente, al fine di poter assicurare la regolazione dei rapporti sino al subentro del Concessionario subentrante, con nota n. 565 del 25 gennaio 2022 (**Allegato n. 1**), ha richiesto al Concessionario uscente la quantificazione del valore netto dei cespiti devolvibili alla data del 31 dicembre 2021 ai fini della determinazione dell'indennizzo da subentro, asseverato dalla società di revisione e dal rappresentante legale del Concessionario uscente. Per escludere eventuali elementi di indeterminatezza nella quantificazione delle voci patrimoniali il Concedente ha inoltrato apposite Linee guida, che rappresentano un riferimento, unitamente alle pattuizioni convenzionali e alle norme di settore, per la quantificazione dei valori riconoscibili ai fini regolatori;

M. la Corte dei Conti in data 08 febbraio 2022 ha registrato senza osservazioni il decreto interministeriale MIT-MEF del 29 novembre 2021 n. 476 di approvazione della Convenzione sottoscritta il 29 luglio 2021;

N. il Concedente, con nota n. 4439 del 21 febbraio 2022 (**Allegato n. 2**), ha proposto al Concessionario uscente, anche in attuazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato n.7478/2021, di procedere al riequilibrio economico finanziario del periodo transitorio - decorrente dalla data di scadenza della concessione (31 dicembre 2012) alla data del 31 dicembre 2021 - adottando i criteri contenuti nelle Linee Guida ANAC n. 9 "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato", approvate con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018;

O. il Concessionario uscente, con nota n. 775/EU del 9 marzo 2022 (**Allegato n. 3)**, ha trasmesso la documentazione, richiesta dal Concedente con nota n. 565 del 25 gennaio 2022, relativa al calcolo del valore dei cespiti devolvibili ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro riferito alla data del 31 dicembre 2021;

P. con nota n. 2285 del 16 marzo 2022 (**Allegato n. 4**) il Concedente ha quantificato in € 421.132.000,00 il valore del Capitale Investito Netto Regolatorio dei cespiti devolvibili alla data del 31 dicembre 2021 riconoscibile ai fini del subentro in favore del Concessionario uscente;

Q. il Concessionario uscente, con nota n. 938 del 22 marzo 2022 (**Allegato n. 5**) ha trasmesso il piano economico-finanziario transitorio - redatto in conformità dei criteri riportati nella nota del Concedente n. 4439 del 21 febbraio 2022 - dal quale emerge, alla data del 31 dicembre 2021, un valore di subentro complessivo riconoscibile al Concessionario uscente di € 440.127.709,00, così composto:

   a) Valore del Capitale Investito Netto Regolatorio dei cespiti devolvibili, per un importo pari a € 421.132.000,00;

   b) Credito per riequilibrio PEF ex Linee Guida ANAC n. 9/2018, per un importo pari a € 8.850.000,00;

   c) Credito per sbilancio isointroito da rimodulazione della tariffa differenziata, per un importo pari a € 10.145.709,00;

R. il Concessionario subentrante, con nota n. SPN-TO-005 del 29 marzo 2022 (**Allegato n. 6**), nel comunicare di aver già concordato e predisposto con il Concessionario uscente e con le OO.SS. gli atti per il subentro in tutti i rapporti giuridici, amministrativi, contabili e previdenziali con i lavoratori a partire dalla data del 01 aprile 2022, ha invitato e diffidato il Concedente alla sottoscrizione in data 31 marzo 2022 del Verbale di subentro nella gestione della tratta autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno, avvertendo che, in difetto, sarà costretto a tutelare i propri diritti ed interessi dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie, anche in sede erariale;

S. il Piano economico-finanziario transitorio, di cui alla precedente lettera Q. è stato allegato all'Atto Aggiuntivo alla Convenzione unica del 28 luglio 2009, sottoscritto in data odierna tra il Concedente ed il Concessionario uscente;

T. si dà atto che il concessionario uscente ha reso disponibili i propri bilanci certificati da apposita società di revisione, compreso l'ultimo al 31 dicembre 2021, sul proprio sito www.autostradameridionali.it.

al fine di garantire il subentro del Concessionario subentrante nella gestione del Collegamento autostradale senza soluzione di continuità,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Con la sottoscrizione del presente Verbale il Concessionario uscente accetta il valore di subentro calcolato alla data del 31 dicembre 2021 di € 440.127.709,00, oltre IVA - soggetto a conguaglio in base ai dati consuntivati al 31 marzo 2022 come riportato al successivo punto 4. - a tacitazione di ogni diritto o pretesa riveniente dalla Convenzione Unica sottoscritta con Anas S.p.A. in data 28 luglio 2009 e dichiara di non avere nulla a pretendere a tale titolo, subordinatamente all'incasso integrale della somma come sopra definita.
2. Il pagamento del suddetto valore di subentro in favore del Concessionario uscente viene effettuato come segue:
   a) a carico del Concessionario subentrante per l'importo di € 410.000.000,00 (a titolo di acconto del Valore del Capitale Investito Netto Regolatorio dei cespiti devolvibili riportato alla lettera Q, sub a) delle Premesse del presente Verbale) oltre IVA, versato dal Concessionario subentrante con valuta odierna sul conto corrente IBAN: IT78F0200805351000500043900 c/o Unicredit Spa intestato al Concessionario uscente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Verbale;
   b) a carico del Concedente per il restante importo pari a € 30.127.709,00 (di cui € 11.132.000,00 - a titolo di saldo del *Valore del Capitale Investito Netto Regolatorio dei cespiti devolvibili,* riportato alla lettera Q, sub a) delle Premesse del presente Verbale, € 8.850.000,00 - a titolo di acconto del *Credito per riequilibrio PEF ex Linee Guida ANAC n. 9/2018,* riportato alla lettera Q, sub b) delle Premesse del presente Verbale, ed € 10.145.709,00 - a titolo di acconto del *Credito per sbilancio isointroito da rimodulazione della tariffa differenziata,* riportato alla lettera Q, sub c) delle Premesse del presente Verbale) oltre IVA, in regime di split payment. Tale importo, quantificato con i criteri e le modalità

riportati nel Piano economico-finanziario transitorio allegato all'Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 28 luglio 2009, sarà corrisposto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale di approvazione dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 28 luglio 2009 di cui alla lettera S) delle Premesse del presente Verbale, a valere sulla quota del corrispettivo di concessione versato dal Concessionario subentrante di € 70.000.000,00 con valuta odierna sul conto della Tesoreria Provinciale di Roma IBAN: IT 31S 01000 03245 348 0 15 2568 00;

3. Il Concessionario subentrante dichiara l'assenza di relazione tra l'origine delle risorse finanziarie reperite e/o utilizzate per il pagamento del suddetto valore di indennizzo e la fattispecie di cui all'art. 25-octies del DLgs n. 231/2001 e ss.mm.ii..

4. Con la sottoscrizione del presente verbale il Concessionario uscente si impegna a recepire le eventuali prescrizioni che verranno richieste dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del Decreto Interministeriale di approvazione dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 28 luglio 2009 di cui alla lettera S) delle Premesse del presente Verbale, coerentemente alla sentenza del Consiglio di Stato n.7478/2021 richiamata alla lettera K) delle Premesse del presente Verbale.

5. Il Concessionario uscente - a decorrere dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale di approvazione dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 28 luglio 2009 di cui alla lettera S) delle Premesse del presente Verbale – si impegna a rinunciare a tutti i giudizi tra loro pendenti (**Allegato n. 7**) impegnandosi a rinunciare, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi. Il Concessionario uscente rinuncia, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o pretese avente ad oggetto le medesime controversie rinunciate come sopra.

6. Entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Verbale, limitatamente ai valori riportati alla lettera Q sottopunti b) e c) delle premesse si procederà, con le medesime modalità di calcolo, all'aggiornamento alla data del 31 marzo 2022 del valore di subentro riportato al precedente punto 1., con rideterminazione dell'importo riportato al precedente punto 2. lettera b).

7. Con la sottoscrizione del presente Verbale il Concessionario uscente ha attestato di aver agito nel rispetto dei patti convenzionali per l'intera durata della concessione, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada.

8. Il Concessionario uscente riconsegna al Concedente, che a sua volta contestualmente consegna al Concessionario subentrante senza soluzione di continuità il Collegamento Autostradale, nonché tutti gli altri beni come di seguito elencati con le relative pertinenze, come da planimetrie allegate (**Allegato n. 8**).

   Per l'individuazione delle singole componenti / parti d'opera succitate, si rimanda alla documentazione allegata (**Allegato n. 9**).

   Per quanto attiene allo stato di consistenza dell'infrastruttura, si rimanda ai contenuti dei verbali sottoscritti, dalla emissione del bando di gara (agosto 2012) sino al mese di aprile 2021, fra il Concessionario uscente, l'ANAS ed il Concedente, per il tramite dell'Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, per le visite previste nel programma annuale di monitoraggio, ai sensi della Convenzione, al fine di verificare lo stato manutentivo dell'infrastruttura (**Allegato n. 10**).

   Nel periodo intercorrente fra i mesi di maggio 2021 e febbraio 2022, sono stati eseguiti nuovamente puntuali ed ulteriori sopralluoghi, alla presenza dei rappresentanti del Concessionario uscente e del Concessionario subentrante, oltre che, in talune occasioni, del Concedente per il tramite dell'Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma (**Allegato n. 11**). Le Parti precisano, comunque, che non sono state riscontrate criticità di importante rilievo rispetto allo stato dei luoghi come verificato nei suddetti verbali.

9. Il Concedente, quindi, ha dichiarato che il Concessionario subentrante, al pari del Concessionario uscente, può proseguire senza soluzione di continuità nell'esercizio dell'infrastruttura nella configurazione attuale.

10. Tutta la documentazione degli interventi realizzati dal Concessionario uscente, inclusi i progetti, riguardante gli impianti elettrici, di illuminazione e speciali, gli impianti di esazione pedaggi, le cabine, i fabbricati di stazione e le pensiline, i manufatti e le strutture in acciaio ed in calcestruzzo armato, relative alle infrastrutture autostradali sopra elencate, è depositata presso gli uffici del Concessionario uscente

e verrà trasferita direttamente al Concessionario subentrante secondo le modalità che verranno concordate tra le parti (**Allegato n. 12)**.

11. Con la sottoscrizione del presente Verbale tutti gli obblighi, responsabilità ed oneri, afferenti alla gestione e manutenzione del Collegamento Autostradale, nonché di tutti gli altri beni oggetto del trasferimento passano, senza soluzione di continuità, dal Concessionario uscente al Concessionario subentrante.

12. Il Concedente prende atto che, in esecuzione e nel rispetto della disciplina di gara e della Convenzione:

    i) con la sottoscrizione del presente Verbale, il Concessionario subentrante, come disciplinato all'art. 3.12 della Convenzione, fatte salve le prescrizioni normative comunitarie in proposito, conferma l'impegno di mantenere il personale impiegatizio, esattoriale ed operaio dipendente del Concessionario uscente e strettamente correlato con l'attività gestionale dell'autostrada, mediante cessione dei relativi contratti di lavoro allo scopo di garantire, per almeno tre anni, il mantenimento dei livelli occupazionali alla data odierna e, successivamente, secondo le effettive esigenze operative. Il suddetto mantenimento, che sarà adempiuto da parte dell'aggiudicatario Consorzio Stabile SIS Scpa, dovrà essere attuato con la conservazione di tutti i diritti vigenti di ciascun lavoratore, sia dal punto di vista retributivo che normativo, esistenti alla data odierna e nel pieno rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di Autostrade e Trafori. Tutti gli eventuali oneri economici, diretti o indiretti, che andassero a gravare sul Concessionario uscente in conseguenza del passaggio del personale secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro saranno a carico del Concessionario subentrante, fermo restando che l'eventuale eccedenza rispetto ai costi previsti dal Piano Economico Finanziario sarà riconosciuta tra i costi ammissibili ai fini regolatori, portando ad incremento del credito per poste figurative il relativo importo nell'anno in cui il costo si manifesta;

    ii) relativamente ai rapporti economici maturati dal personale trasferito al Concessionario subentrante, il Concessionario uscente bonifica in data

odierna sul conto intestato al Consorzio Stabile SIS S.C.p.a, IBAN IT89G0306901048100000072439 c/o Banca Intesa Spa l'importo stimato di € 4.700.690,16 relativo al solo TFR versato in azienda al 31 marzo 2022 e si impegna a definire con il Concessionario subentrante, entro 60 gg, il valore definitivo, con il reciproco impegno di versamento a conguaglio entro i successivi 15 giorni. Per quanto riguarda, invece, tutte le altre competenze maturate al 31 marzo 2022, ivi incluse ferie e banca ore, ratei di 13^ e 14^ specificamente richiamate nel verbale di accordo sottoscritto in data 18 marzo 2022 tra le parti in questione e le organizzazioni sindacali (**Allegato n. 13)**, il Concessionario uscente provvederà alla liquidazione con il cedolino di aprile 2022 direttamente al personale oggetto di predetto trasferimento;

iii) il Concessionario subentrante subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla Convenzione Unica sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'ANAS e il Concessionario uscente, compresi quelli di lavoro e con esclusione di quelli di natura finanziaria, esistenti alla data di stipula del presente Verbale, nonché, nei relativi contratti di appalto sottoscritti dal Concessionario uscente, con prosecuzione degli interventi medesimi. Fermo quanto già previsto in merito al passaggio automatico e integrale nei contratti riguardanti il personale, il Concessionario subentrante e il Concessionario uscente si danno reciprocamente atto, a fini ricognitivi, che i contratti, le convenzioni nonché più in generale e negozi giuridici comunque denominati oggetto di subentro sono quelli espressamente contenuti nell'elenco appositamente predisposto dal Concessionario uscente (**Allegato n. 14**);

iv) i crediti e i debiti verso terzi, compresi quelli con il personale, le società concessionarie interconnesse, i fornitori, ect… saranno regolati secondo il criterio della competenza contabile e pertanto quelli maturati sino alla data di sottoscrizione del presente Verbale restano nella titolarità del Concessionario uscente che provvederà al loro incasso e pagamento; mentre quelli maturati a partire dalla data di sottoscrizione del presente Verbale saranno nella titolarità del Concessionario subentrante che

provvederà al loro incasso e pagamento. I pagamenti e gli incassi effettuati dall'uno e dall'altro per debiti e crediti relativi a rapporti proseguiti con il Concessionario subentrante e pertinenti sia al periodo anteriore che successivo alla data di sottoscrizione del presente Verbale saranno oggetto di definizione, entro 120 giorni e di regolazione finanziaria entro i successivi 30 giorni, tra Concessionario uscente e Concessionario subentrante;

v) sempre in esecuzione della Convenzione Unica del 28 luglio 2009 il Concessionario subentrante interviene, ai sensi dell'art. 111 cpc, nei contenziosi in essere del Concessionario uscente (es. riserve, cause di lavoro, espropri, ecc) riportati nelle schede allegate alla documentazione di gara nonché intercorsi successivamente, limitatamente all'elenco allegato (**Allegato n. 15**) e, in caso di soccombenza, i relativi oneri sostenuti, ivi inclusi quelli riguardanti gli eventuali futuri oneri derivanti da contenziosi con il personale relativi al periodo pregresso e da contenziosi comunque connessi alla gestione dell'infrastruttura seppur riferiti al periodo antecedente al subentro, saranno riconosciuti tra i costi ammissibili ai fini regolatori, portando ad incremento del credito per poste figurative il relativo importo nell'anno in cui il costo si manifesta, a prescindere da eventuali profili di responsabilità del Concessionario uscente.

13. Con il presente Verbale le Parti dichiarano altresì che in data odierna si sono verificate tutte le condizioni di efficacia della Convenzione sottoscritta tra il Concedente ed il Concessionario subentrante in data 29 luglio 2021 che, pertanto, diviene efficace da oggi. Le Parti concordano che la gestione del Concessionario subentrante decorrerà a partire dalle ore 00:00 del 01 aprile 2022.

14. Tutti gli allegati di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali

_____

Società Autostrade Meridionali S.p.A.

_____

Salerno Pompei Napoli S.p.A.

_____

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 1

Nota n. 565 del 25 gennaio 2022

M_INF.STRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000565.25-01-2022

SAM /NA/25.01.22/0000567/EE
CF2501220000567000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali - Divisione III
dg.strade@pec.mit.gov.it

PR AD OTI LS CGC

Spett.le
Società Autostrade Meridionali S.p.A.
Via G. Porzio n. 4
Centro Direzionale, isola A7
NAPOLI
protocollo@pec.autostrademeridionali.it

e, p.c.,

Al Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici
dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione unica sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A. MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 4476231EA9.

Si fa riferimento alle disposizioni convenzionali ed all'attuale disciplina di settore per le quali la determinazione del Capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori (*CIN regolatorio*) rappresenta un imprescindibile riferimento sia ai fini della determinazione della quantificazione della corrispondente remunerazione che per la definizione dei rapporti economici al momento del subentro di un nuovo operatore.

In considerazione dell'intervenuta scadenza della concessione e stante la previsione di trasferimento dell'infrastruttura al concessionario subentrante, si evidenzia l'esigenza, di procedere alla definizione del valore dei cespiti devolvibili riconoscibile ai fini del valore di subentro a carico del nuovo concessionario.

In osservanza ai principi di efficienza, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, come segnalato nelle precedenti interlocuzioni, la quantificazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio), deve risultare da una procedura unitaria, conforme alla regolamentazione vigente e agevolmente ricostruibile mediante gli atti.

Per assumere un indirizzo operativo omogeneo relativo all'intero settore, questa Direzione Generale ha predisposto una *Relazione tecnica* (*All.1*). In aggiunta sono stati predisposti

appositi *Schemi contabili* su supporto excel, con esplicitazione degli indirizzi operativi per l'ammissibilità e l'inerenza della spesa. Viene inoltre data indicazione della documentazione giustificativa di spesa da produrre (*All.2, 3 e 4*).

Per le esigenze sopra richiamate si richiede a codesta società di voler procedere alla quantificazione del CIN Regolatorio riconoscibile ai fini del valore di subentro, in osservanza ai criteri e alle modalità indicate.

Tale documentazione dovrà essere asseverata dal legale rappresentante di codesta Società e corredata da Relazione di certificazione della Società di Revisione.

Si precisa che la quantificazione richiesta prescinde dalle ulteriori componenti economiche che concorrono alla predisposizione del *Piano economico finanziario transitorio* e che risultano attualmente oggetto di definizione a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi attivati da codesta società.

Per esigenze di certezza dei tempi si richiede un riscontro alla presente entro il 28 febbraio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Morisco

Firmato digitalmente da
Felice Morisco
CN = Morisco Felice
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

Allegati

1) Relazione tecnica per la quantificazione del valore netto dei cespiti devolvibili;
2) Tabella 1-a (Articolazione spesa al 31 dicembre 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009);
3) Tabella 1-b (Articolazione spesa al 31 dicembre 2021 dei nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009);
4) Tabella 2 (Ripartizione della spesa annua per interventi e riepilogo generale al 31dicembre 2021.

Allegato 1)

Oggetto: Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

Premessa

La Convenzione Unica, che regola il rapporto concessorio dell'autostrada in gestione, prevede che al momento del subentro da parte del nuovo concessionario siano definiti i rapporti economici riferibili alla concessione giunta a scadenza.

Per assicurare l'equilibrio delle reciproche prestazioni ed escludere eventuali benefici nei confronti di ciascun contraente, è necessario procedere alla ricognizione degli oneri sostenuti e della quota degli stessi recuperata attraverso i proventi da pedaggio e da attività accessorie.

Le componenti economiche attive e passive sono soggette a verifica per accertarne la loro ammissibilità ai fini regolatori. Il saldo finale a credito/debito potrebbe differenziarsi dai valori contabilizzati nei bilanci di esercizio per effetto delle variazioni in diminuzione delle spese ritenute dal Concedente non riconoscibili.

L'ammissibilità della spesa d'investimento è accertata attraverso l'acquisizione della documentazione contabile dei singoli interventi e confrontando la stessa con i corrispondenti importi riconosciuti dal Concedente al momento dell'approvazione degli atti progettuali, delle eventuali perizie di variante ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei rapporti tra Concedente e Concessionario.

Riferimenti regolatori

L'art. 5 (Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente) della Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009 al comma 2 stabilisce che "*Per le opere già assentite nella Convenzione del 7.10.1999 di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), j), k), l), m), n) dell'art. 2, comma 2 della presente Convenzione, così come parzialmente modificate ed accorpate nelle lettere o), p), q), r), s), t), u), v), w) e per i nuovi interventi di cui alla lettera x) del medesimo art. 2 della presente Convenzione, eseguite e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste di investimento, regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 283/1998, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari. L'indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120° giorno dalla data di scadenza della concessione in*

un'unica soluzione. In caso di ritardo del pagamento, dal 121° giorno, il subentrante dovrà riconoscere un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di 1 punto percentuale."

Criteri di ammissibilità della spesa per investimenti in beni devolvibili

L'ammissibilità della spesa per investimenti in beni devolvibili (CIN Regolatorio oggetto di indennizzo di subentro) è accertata secondo le modalità definite dalla Delibera CIPE n. 39/2007, improntate ai principi di congruità ed inerenza.

Al paragrafo 3.6, la precitata Delibera indica il limite di spesa ammissibile per ciascun investimento, definendolo nell'importo riconosciuto dal Concedente con l'approvazione del progetto definitivo. Ai sensi del paragrafo 7.1, eventuali incrementi dei costi di costruzione rispetto al quadro economico di progetto definitivo rimangono a carico del concessionario, fatta salva la causa di forza maggiore o di fatto del terzo non riconducibili al Concessionario.

Ai sensi del paragrafo 7.3, sono riconosciute ad investimento le spese di progettazione sostenute per interventi ricadenti nelle seguenti fattispecie:

- interventi per i quali è intervenuta l'approvazione del progetto definitivo in sede di Conferenza di Servizi, ovvero da parte del Cipe;
- interventi per i quali non è necessaria l'approvazione da parte della Conferenza di Servizi o del Cipe, la cui progettazione definitiva/esecutiva sia stata approvata dal Concedente.

Procedura operativa per la verifica dei costi ammessi ai fini regolatori

Ai fini del riconoscimento ad investimento delle spese sostenute, è richiesta la ricostruzione, per ogni voce di investimento di cui all'art. 2 comma 2 della Convenzione, della relativa spesa sostenuta.

La spesa è articolata in interventi individuati attraverso il corrispondente provvedimento di approvazione progettuale da parte del Concedente.

Per ciascun intervento, le voci di spesa sono disarticolate nelle categorie *lavori* e *somme a disposizione*, al fine di consentire il confronto con le corrispondenti voci che compongono il quadro economico del dispositivo di approvazione progettuale.

Limiti all'ammissibilità della spesa per investimenti

Il costo dell'opera risultante dal quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie di variante di ogni singolo investimento approvato dal Concedente rappresenta, il riferimento generale ai fini della ammissibilità della spesa.

La spesa per investimenti è riconosciuta entro i seguenti ulteriori limiti:

- in presenza di un importo di spesa superiore al valore risultante dal progetto definitivo e/o esecutivo o dalle eventuali perizie di variante, il maggior costo può

essere considerato ammissibile esclusivamente qualora discenda da causa di forza maggiore o fatto del terzo;

- l'importo dei lavori risultante dal quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o dalle eventuali perizie di variante è espresso al lordo del presunto ribasso d'asta. Ai fini regolatori l'importo del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie di variante viene considerato al netto del ribasso d'asta convenzionale o di quello effettivamente contrattualizzato se superiore.

Limiti di ammissibilità della spesa per lavori

Per i lavori non ancora ultimati, e fatte salve le rettifiche operate dal Concedente, l'importo riconoscibile è rilevabile dal certificato dell'ultimo Stato Avanzamento Lavori (SAL) prodotto.

Per i lavori ultimati l'importo riconoscibile è rilevabile dal certificato di collaudo tecnico-amministrativo riferito ai rapporti Concedente-Concessionario. Non potranno essere riconosciute spese per lavori ultimati ma non ancora aperti al traffico per cause imputabili alla Concessionaria.

- *Spesa per investimenti complementari*: è riconosciuta nei limiti degli importi sostenuti dal Concessionario, così come previsti nel quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie di variante. Per l'impegno di detta spesa dovrà essere predisposto apposito progetto da sottoporre ad approvazione del Concedente, secondo quanto sopra previsto. Qualora l'onere economico connesso alle opere complementari sia posto a carico degli Enti locali o società interessate alle opere sulla base di specifici accordi convenzionali, la relativa spesa non è riconosciuta ai fini dell'investimento in beni devolvibili.
- Riserve relative a lavori in corso di esecuzione: Sono riconosciute, salvo che non vi siano specifiche responsabilità del Concessionario, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
  - se definite in via amministrativa dal Concessionario su favorevole parere del collaudatore o della commissione collaudatrice. Pertanto, l'importo massimo ammesso, sarà quello definito dalla commissione di collaudo, nella propria relazione; in assenza di detta relazione sarà quello approvato dal Concedente;
  - a seguito di arbitrato o giudizio, ma definite transattivamente su favorevole parere del Concedente;
  - nel caso di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'importo massimo ammesso sarà quello definito dalla commissione di collaudo, con la propria relazione ovvero, in assenza, dal Concedente.

Limiti di ammissibilità delle voci ricomprese nelle Somme a disposizione

Le voci che concorrono nelle somme a disposizione devono trovare esplicito riferimento nel quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie di variante approvato dal Concedente. Per tali voci valgono i seguenti limiti di ammissibilità

- *Espropri*: E' considerata ammissibile la spesa entro il limite approvato dal Concedente con il progetto definitivo e/o esecutivo o con le eventuali perizie di variante. E' richiesta la predisposizione della documentazione giustificativa. La documentazione dovrà essere corredata dall' attestato di liquidazione da parte del rappresentante della società.
- *Interferenze:* E' considerata ammissibile la spesa entro il limite approvato dal Concedente con il progetto definitivo e/o esecutivo o con le eventuali perizie di variante. E' richiesta la predisposizione della documentazione giustificativa e attestazione del rappresentante sulla rimozione dell'interferenza e la correlazione all'intervento.
- *Spese generali:* E' considerata ammissibile la spesa entro il limite approvato dal Concedente con il progetto definitivo e/o esecutivo o con le eventuali perizie di variante. Nell'ambito delle spese generali potranno essere ricomprese le spese previste nel DM 22 maggio 1992, n. 1334 e s.m.i. A titolo esemplificativo saranno ricomprese in tale voce le spese di progettazione, di direzione lavori, per commissioni giudicatrici, per commissioni di collaudo, etc., per le quali dovranno predisporsi le rispettive fatture.
- *Altre spese da Somme a disposizione:* E' considerata ammissibile la spesa entro il limite approvato dal Concedente con il progetto definitivo e/o esecutivo o con le eventuali perizie di variante. Tutte le spese dovranno essere adeguatamente documentate con documenti giustificativi

Il raffronto tra le spese contabilizzate dal Concessionario e quelle riconosciute dal Concedente dovrà essere riepilogato nei prospetti predisposti secondo lo schema di cui alla **Tabella 1-a**, relativa agli interventi previsti nella Convenzione vigente del 28 luglio 2009, ed alla **Tabella 1-b**, relativa ai nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente del 28 luglio 2009.

La spesa per singoli interventi dovrà essere riclassificata su base annua al fine di consentire la riconciliazione con i valori risultanti da Contabilità Generale COGE. Lo schema per la classificazione annua delle spese degli interventi è riportato nella **Tabella 2**.

Il valore netto del CIN Regolatorio iniziale, già riconoscibile ai fini dell'indennizzo di subentro, corrisponde all'importo netto contabilizzato nell'anno "0" (bilancio di esercizio 2008) nel piano economico-finanziario allegato alla Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009. Pertanto, tale importo dovrà essere riportato come dato di partenza del CIN Regolatorio nella Tabella 2.

Al fine di quantificare il valore netto del CIN Regolatorio, valido ai fini dell'indennizzo da subentro, tutti gli importi dei singoli interventi, riconciliati con la Contabilità Generale, dovranno essere decurtati degli importi non riconosciuti dal Concedente ai fini regolatori, degli ammortamenti tecnico-finanziari e dei contributi in conto impianti.

Documentazione di riferimento per la verifica del valore dei cespiti devolvibili

La quantificazione del valore del CIN Regolatorio valida ai fini dell'indennizzo da subentro è accertata attraverso la presentazione della seguente documentazione:

- Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici.
- Copia degli estratti dei Bilanci d'esercizio dal 2009 al 2020, e dell'ultimo forecast disponibile per l'anno 2021, con esplicitazione della spesa annua sostenuta per tutti gli investimenti.
- Tabelle inerenti l'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (*Tabelle 1-a e 1-b*) dal 2009 al 31 dicembre 2021.
- Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (*Tabella 2*) dal 2008 al 31 dicembre 2021.
- Prospetto di riconciliazione tra le schede di spesa dei singoli interventi (*Tabelle 1-a e 1-b*) ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021.
- Copia dei decreti del Concedente di approvazione dei progetti definitivi e/o esecutivi e delle eventuali perizie di variante di ogni singolo investimento realizzato.
- Copia dei certificati di collaudo tecnico-amministrativo emessi dalla Commissione di collaudo e sottoscritti dal Concedente e codesta Società concessionaria, per ogni singolo investimento realizzato.
- Asseverazione, da parte di società di Revisione attestante:
  - la corrispondenza dei valori di contabilità generale con i dati di spesa dei singoli interventi riportati nelle Tabelle 1-a e 1-b;
  - la corrispondenza dei valori di contabilità generale con i dati di spesa annui riferibili ai singoli interventi riportati nella Tabella 2;
  - la corretta osservanza dei limiti di ammissibilità della spesa per investimenti ai sensi della regolamentazione vigente;
  - la corretta rappresentazione degli importi di spesa ammissibili ai fini regolatori e la quantificazione del valore netto dei cespiti devolvibili riportata nella Tabella 2.
- Dichiarazione del rappresentante legale della società con la quale si attesta la veridicità degli importi di spesa degli investimenti, assunti ai fini del conteggio presentato.

Ai fini di garanzia della corretta applicazione delle disposizioni regolatorie, il Concedente si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione considerata utile nonché di procedere a riscontri e verifiche sugli atti prodotti.

Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Preconsuntivo		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente =	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Descrizione dell'intervento =	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ...	Decreto n. .. del ...	Decreto n. .. del ...	Decreto n. .. del ...	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A3	Importo oneri per la sicurezza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C1	Espropri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C2	Interferenze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C3	Imprevisti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C4	Spese generali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C5	Prove di laboratorio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C6	Spese validazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C8	Altre spese		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D1	Spese del personale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D2	Spese amministrative e generali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D3	Oneri finanziari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D4	Spese legali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
D5	Altri oneri e spese		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0											
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0											

Articolazione spesa al 2021 dei nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivc													Preconsuntivo		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Descrizione dell'intervento =	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente	Progetto definitivo Decreto n. .. del ...	Progetto esecutivo Decreto n. .. del ...	Perizia di variante Decreto n. .. del ...	Certificato di collaudo Decreto n. .. del ...	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21						SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A3	Importo oneri per la sicurezza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
C1	Espropri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C2	Interferenze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C3	Imprevisti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C4	Spese generali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C5	Prove di laboratorio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C6	Spese validazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C8	Altre spese		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
D1	Spese del personale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D2	Spese amministrative e generali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D3	Oneri finanziari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D4	Spese legali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D5	Altri oneri e spese		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**										
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**										

Tabella 2

Ripartizione della spesa annua per intevento al 2021 - valori progressivi

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati nei bilanci di esercizio approvati														Preconsuntivo		Importi non riconosciuti dal MIMS (Riga H Tabelle 1-a / 1-b)	CIN Regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021	Fondo contributi in conto impianti al 2021	Fondo ammortamento tecnico-finanziario al 2021	CIN Regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/2021					
A	Tratte autostradali già in esercizio alla data di sottoscrizione della Convenzione vigente (art. 2.1)																					
A1	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	di cui oggetto di indennizzo da subentro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009																					
B1	lettera a) - descrizione intervento (Riga F - Tabella 1-a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
B2	lettera b) - descrizione intervento (Riga F - Tabella 1-a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
B3	lettera c) - descrizione intervento (Riga F - Tabella 1-a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
B4	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da B1 a B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	di cui oggetto di indennizzo da subentro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009																					
C1	descrizione intervento - (Riga F - Tabella 1-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
C2	descrizione intervento - (Riga F - Tabella 1-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
C3	descrizione intervento - (Riga F - Tabella 1-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
C4	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da C1 a C3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	di cui oggetto di indennizzo da subentro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	VALORE CONTABILE DELL'INTERO ASSET AUTOSTRADALE (A1 + B4 + C4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1	di cui oggetto di indennizzo da subentro (A2 + B5 + C5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 2

Nota n. 4439 del 21 febbraio 2022

M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0004439.21-02-2022

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali
dg.strade@pec.mit.gov.it

SAM /NA/21.02.22/0001303/EE
CF2102220001303000

Alla Società
Autostrade Meridionali S.p.A.
protocollo@pec.autostrademeridionali.it

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica
dipe.cipe@pec.governo.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

PR AD OTI LS CGC REC

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici
dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6.
Gara MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 4476231EA9.

Si fa seguito all'incontro tenutasi in data 16 febbraio u.s. rivolto ad un confronto sui criteri per la definizione del rapporto concessorio, in considerazione del quadro normativo di riferimento e delle pronunce giudiziarie intervenute sui ricorsi attivati da codesta società afferenti la delibera Cipe n. 38/2019 (*Criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo*

intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario -periodo transitorio).

Relativamente alla regolazione dei rapporti per il periodo transitorio successivo alla scadenza della concessione il Consiglio di Stato si è espresso con sentenza n. 7478/2021 (*allegato 1*) sancendo i seguenti aspetti sostanziali:

- con la scadenza della convenzione si avvia una nuova fase definita "post-contrattuale" in cui le parti continuano a essere in rapporto tra loro poiché permangono reciproci interessi derivanti dal contratto scaduto ma il cui assetto non è direttamente regolato da questo;

- il periodo transitorio è disciplinato anzitutto, dalla clausola racchiusa nell'art.5.1 della Convenzione Unica scaduta, secondo cui: "*alla scadenza del periodo di durata della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa*".

- per la definizione dei rapporti le parti sono avvinte da un reciproco obbligo di collaborazione, fondato sulla buona fede, per individuare la disciplina concretamente applicabile in tale periodo.

- non è possibile applicare pedissequamente, nelle more dell'affidamento della concessione, le regole che la convenzione scaduta prevede in punto di condizioni economiche e di contenuto del piano economico-finanziario del periodo transitorio, per essere in questo periodo in parte mutati i compiti del concessionario, come si desume proprio dal citato art. 5.1 della convenzione unica, il quale delimita gli obblighi a carico del concessionario uscente a quelli concernenti l'ordinaria amministrazione;

- la "lacuna" della Convenzione Unica sul periodo di proroga non comporta il riconoscimento in capo all'amministrazione concedente del potere di determinare unilateralmente la retribuzione di tali obbligazioni post-contrattuali o comunque di modificare unilateralmente la disciplina della convenzione unica che (per la continuità di gestione imposta dall'art. 5.1 cit.) trova applicazione nelle more del subentro del nuovo concessionario;

- è confermato l'obbligo di procedere all'aggiornamento del *Piano economico finanziario transitorio* per la disciplina dei rapporti sino alla data di trasferimento dell'infrastruttura;

- è imposto alle parti l'obbligo di (ri)negoziare un nuovo sistema di remunerazione per il capitale investito e per i nuovi investimenti o altri elementi del PEF avente per oggetto il periodo successivo alla scadenza della concessione, trattandosi di elementi non compiutamente disciplinati dalla Convenzione Unica,

La richiamata pronuncia del Consiglio di Stato supera i criteri per la regolazione del periodo

transitorio precedentemente definiti dalla Delibera Cipe n. 38/2019 e prevede l'individuazione di criteri, chiari univoci e ripetibili, oltre che equi, attraverso un confronto tra le parti.

In coerenza con la richiamata pronuncia, nel corso dell'incontro la scrivente Direzione Generale ha rappresentato una ipotesi per addivenire alla definizione dei rapporti che considera i principi già previsti dalle Linee Guida ANAC n. 9 "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato*", approvate con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018.

In particolare, tali *Linee Guida* prevedono al paragrafo 3.1 che: "*In generale e fermi i criteri e le buone pratiche definite dalle Autorità di regolazione competenti, l'equilibrio economico-finanziario è verificato quando, dato un tasso di congrua remunerazione del capitale investito, il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto (VAN del progetto) è pari a zero. Segnatamente, il PEF è in equilibrio quando il TIR dell'azionista è uguale al costo atteso del capitale investito; il TIR di progetto è uguale al Costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC).*"

L'applicazione della richiamata metodologia è assicurata attraverso i seguenti passaggi:

i) determinazione del Capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori (*CIN regolatorio*) alla data del 31 dicembre 2021, coerentemente alla regolamentazione vigente e, alle linee guida per l'ammissibilità dei costi d'investimento esplicitate dalla scrivente Direzione Generale;

ii) ricostruzione delle variazioni economiche riferibili al rapporto concessorio sulla base dei dati consuntivati decorrenti dalla scadenza della concessione sino alla data del 31 dicembre 2021, con predisposizione del Piano economico finanziario, redatto secondo il modello disciplinato dal D.I. n. 125/1997 (Tabelle DICOTER), e quantificazione sia del "TIR di progetto" che del "TIR dell'azionista" per il periodo transitorio;

iii) adozione, nella predisposizione del PEF transitorio, dei dati economico-finanziari-patrimoniali (investimenti, volumi di traffico, ricavi e costi gestionali, ammortamenti, oneri finanziari e fiscali) effettivamente consuntivati nel periodo, riscontrabili dai bilanci di esercizio approvati sino al 31 dicembre 2021, al netto delle rettifiche apportate dal Concedente al *CIN regolatorio*;

iv) quantificazione del costo medio ponderato del capitale (WACC) e del costo del capitale proprio (Ke), al netto dell'effetto fiscale. Tali parametri sono determinati applicando la metodologia prevista dalla Delibera CIPE n. 39/2007 secondo le condizioni economico-finanziarie di mercato vigenti alla data di scadenza della concessione. Il WACC, così determinato, è assunto a riferimento unitario ed invariabile per il periodo transitorio considerato;

v) individuazione dell'importo differenziale dell'indennizzo da subentro che assicura la corrispondenza tra il TIR del progetto consuntivato nel periodo transitorio ed il tasso di congrua remunerazione (WACC) di riferimento calcolato alla data di scadenza della

concessione. Tale importo differenziale rappresenta il saldo a credito/debito della società da considerare ai fini dell'indennizzo da subentro in aggiunta al valore del *CIN regolatorio*, come determinato ai sensi della precedente lettera i), alla data del 31 dicembre 2021.

Nella stessa riunione la scrivente Direzione Generale ha precisato che l'applicazione dei richiamati criteri è comunque subordinata alla favorevole valutazione da parte delle Amministrazioni concertanti ed è soggetta ad approvazione mediante le procedure contemplate dalla regolamentazione vigente.

Al fine di assicurare certezza nei tempi, la suddetta ipotesi operativa è altresì vincolata alla definizione della procedura di subentro nei tempi strettamente necessari e non risulta applicabile per un periodo indefinito.

In considerazione dell'esigenza di pervenire celermente al trasferimento dell'infrastruttura al nuovo operatore individuato con procedura di gara, onde escludere eventuali contestazioni connesse all'indefinito allungamento dei tempi, si richiede a codesta società:

a) di rappresentare le proprie determinazioni in ordine alla richiamata metodologia;

b) in caso di favorevole valutazione sull'ipotesi prospettata, di presentare il Piano economico finanziario, redatto secondo il modello disciplinato dal D.I. n. 125/1997, per il periodo transitorio decorrente dalla data di scadenza della concessione sino alla data del 31 dicembre 2021, opportunamente corredato dalla relazione esplicativa sui parametri adottati.

c) di ultimare i conteggi relativi alla quantificazione del *Capitale investito netto regolatorio* secondo le *linee guida* già fornite, e trasmetterli unitamente all'asseverazione della società di revisione e all'attestazione di conformità del rappresentante della società.

Stante le esigenze temporali connesse alla conclusione della procedura si richiede un riscontro entro il 4 marzo p.v.

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Morisco

Firmato digitalmente da
Felice Morisco
CN = Morisco Felice
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

Pubblicato il 10/11/2021

N. 07478 /2021 REG.PROV.COLL.
N. 01922/2021 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1922 del 2021, proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro *pro tempore*;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*;

C.I.P.E., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Società Autostrade Meridionali S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, 2

febbraio 2021, n. 1354, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Autostrade Meridionali S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Giorgio Manca, nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021 tenuta in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; udita, con le medesime modalità, l'avvocato Torchia e dato atto della presenza dell'avvocato dello Stato Paola Palmieri, che ha depositato note di udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La Società Autostrade Meridionali (SAM), con atto del 28 luglio 2009, ha stipulato con ANAS S.p.A. la concessione per la costruzione e la gestione dell'autostrada A3 Napoli-Salerno, scaduta il 31 dicembre 2012 e prorogata con nota del 20 dicembre 2012, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (che a partire dal mese di ottobre 2012 ha assunto il ruolo di concedente, ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) ha chiesto alla concessionaria di proseguire nella gestione anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2012, *«secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione vigente»*.

1.1. - Nelle more del perfezionamento delle procedure di gara finalizzate all'individuazione dei nuovi concessionari, l'amministrazione concedente, nella considerazione che fosse necessario procedere alla regolazione del rapporto

concessorio con la concessionaria Autostrade Meridionali per il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione medesima e la data di subentro del nuovo concessionario, richiedeva alla concessionaria la predisposizione di un piano economico finanziario (PEF) transitorio nel quale fossero ricompresi esclusivamente gli interventi non rinviabili connessi all'incremento del livello di sicurezza. Nel contempo il Ministero, con nota n. 24242 del 14 giugno 2019, chiedeva al *«Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»* (NARS) di esaminare una possibile deliberazione del CIPE avente per oggetto l'introduzione di criteri generali *«per l'accertamento e la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario»*.

1.2. - All'esito dell'istruttoria, con delibera 24 luglio 2019, n. 38, il CIPE ha approvato due sistemi di remunerazione relativamente al periodo transitorio:

- una remunerazione pari al tasso BCE, incrementato dell'1%, per il capitale investito netto (CIN) rilevato alla scadenza della gestione;
- una remunerazione pari al costo medio ponderato del capitale (WACC), di cui alla delibera CIPE n. 39/2007, per i nuovi investimenti assentiti dall'amministrazione concedente ed eseguiti nel periodo transitorio.

1.3. - A seguito della delibera, il MIT ha richiesto alla concessionaria Autostrade Meridionali (con nota del 13 novembre 2019) di predisporre un PEF transitorio secondo i criteri generali stabiliti dal CIPE; richiesta reiterata con nota del 12 febbraio 2020.

1.4. - La società concessionaria, nello stesso arco temporale in cui si è svolto il procedimento sopra descritto, aveva a sua volta presentato un'istanza (datata 24 maggio 2019) con la quale aveva trasmesso al MIT una proposta di PEF per il periodo transitorio 2013-2022, nella quale erano ricompresi gli investimenti, assentiti dal Ministero e realizzati dalla concessionaria, ritenuti necessari per

garantire la sicurezza e il miglioramento dell'infrastruttura nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario affidatario della concessione.

1.5. - In mancanza di un espresso riscontro da parte del MIT, la concessionaria proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza e la condanna del Ministero ad approvare il PEF. Con motivi aggiunti chiedeva inoltre l'annullamento delle note (sopra citate) con le quali il MIT sollecitava la concessionaria a predisporre e presentare un PEF per il periodo transitorio conforme ai criteri generali approvati con la delibera del CIPE 24 luglio 2019, n. 38, nonché l'annullamento anche della menzionata delibera.

2. - Con la sentenza 2 febbraio 2021, n. 1354, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso in questione, annullando le note ministeriali impugnate e la deliberazione del CIPE 24 luglio 2019, n. 38, sul presupposto che detta delibera non fosse applicabile retroattivamente alla concessione in essere con la società Autostrade Meridionali, scaduta il 31 dicembre 2012 e prorogata secondo i termini della convenzione tra le parti, come richiesto dal Ministero concedente. Conseguentemente ha ordinato al MIT di adottare la determinazione conclusiva del procedimento per l'esame del PEF proposto con l'istanza della concessionaria, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

3. - A seguito della pubblicazione della sentenza, con nota del 2 marzo 2021 il MIT (*«anche in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 1354/2021»*, come si legge nella nota) ha concluso il procedimento, rigettando la proposta di PEF della concessionaria in quanto non conforme alle delibere del CIPE n. 39/2007 e n. 38/2019.

4. - Le amministrazioni soccombenti hanno proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza sulla scorta di plurime censure.

5. - Resiste in giudizio la Società Autostrade Meridionali, chiedendo che l'appello sia respinto.

6. - All'udienza dell'8 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - Con il primo motivo, le amministrazioni appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe frainteso la portata della nota del 20 dicembre 2012, con la quale il MIT ha chiesto alla concessionaria di proseguire nella gestione della concessione anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2012 (*«secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione vigente, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al mantenimento del livello di servizio»*). Con tale nota il MIT avrebbe inteso estendere la gestione solo al fine di evitare il vuoto di gestione del tratto autostradale e assicurare le condizioni di sicurezza dell'autostrada anche oltre la data di scadenza della convenzione, secondo quanto previsto anche dall'art. 5 della Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009 (*«il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione»*), nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario. La *ratio* della continuità della gestione esclude, secondo le appellanti, l'applicabilità delle condizioni economiche previste dalla convenzione scaduta proprio perché si tratta di una gestione ristretta all'ordinario (e agli investimenti strettamente necessari al mantenimento o incremento degli standard di sicurezza) e con livelli di rischio operativo inferiori a quelli della gestione piena.

Se, quindi, dalla scadenza della convenzione inizia un rapporto nuovo o diverso, anche le condizioni economiche non potrebbero essere le stesse previste dalla concessione scaduta, essendo diversa la tipologia di investimenti e venendo meno il livello di rischio operativo a carico del concessionario. Pertanto, anche il tasso di remunerazione del capitale investito e gli altri elementi del PEF devono essere adeguati al nuovo ruolo del concessionario scaduto.

8. - Con il secondo motivo, le appellanti criticano la sentenza anche nella parte in cui afferma l'impossibilità di applicare la delibera CIPE n. 38/2019 alla concessione con Autostrade Meridionali per effetto di decisioni antecedenti (in particolare, le sentenze del T.A.R. Campania n. 395/2015 e n. 4177/2015 e la sentenza Cons. Stato, IV, 30 novembre 2016, n. 5032, tutte passate in giudicato),

che avrebbero accertato il diritto del concessionario uscente a proseguire nella gestione sulla base di quanto disciplinato dalla convenzione. Secondo le amministrazioni appellanti, tali decisioni non sono riferibili alla fattispecie oggetto del presente giudizio, avendo riguardato non l'approvazione del PEF per il riequilibrio economico-finanziario della concessione ma unicamente il diritto all'aggiornamento tariffario.

In ogni caso, si sottolinea come alcune delle affermazioni contenute nelle richiamate sentenze sono condivise dalle appellanti, le quali confermano che la convenzione unica costituisce la fonte primaria del rapporto tra le parti ma rilevano, altresì, come nella concessione scaduta non sono previste regole di natura transitoria applicabili nel periodo in *prorogatio*. Si è previsto solo l'obbligo di continuare la gestione ordinaria (art. 5). Per cui, per il periodo successivo alla scadenza della concessione, è applicabile la disciplina di cui alla delibera CIPE n. 38/2019, non incontrando ostacoli in diverse e specifiche pattuizioni convenzionali.

9. - Con il terzo motivo, le appellanti contestano la sentenza per aver ritenuto l'inapplicabilità del nuovo tasso di remunerazione previsto dalla delibera CIPE n. 38/2019 in forza della disposizione della delibera stessa (punto 5), che ne esclude l'applicazione ove la fattispecie sia *«diversamente disciplinata dagli atti convenzionali»*, nella considerazione che la convenzione unica tra le parti rechi una specifica disciplina relativa al tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN) rilevato alla scadenza della concessione.

Ad avviso delle appellanti, il primo giudice non avrebbe considerato che nella convenzione scaduta nel 2012 non vi sono disposizioni che regolino puntualmente le condizioni economiche applicabili al periodo transitorio. La convenzione a suo tempo stipulata prevede un tasso di remunerazione del CIN pari al 10,11 per cento, ma tale disposizione è applicabile fintanto che è in vigore la convenzione e il rapporto concessorio. Ne discende che risulta inapplicabile al caso di specie la clausola generale di salvaguardia prevista dalla delibera CIPE n. 38/2019.

Da ciò le appellanti traggono anche un'ulteriore conseguenza, ossia che la sentenza sia erronea per aver richiamato il principio di irretroattività quale limite all'operatività della delibera CIPE n. 38/2019, posto che – secondo il primo giudice – i nuovi parametri interverrebbero su un rapporto che, in gran parte, ha già trovato svolgimento, modificandone *a posteriori* la disciplina.

In senso contrario, rilevano le appellanti che la delibera in questione ha inteso piuttosto colmare una lacuna, data l'assenza di qualsiasi previsione specifica nella convenzione unica, idonea ad arrecare una lesione all'interesse pubblico generale. Tale potere regolatorio sarebbe espressamente riconosciuto dalla normativa in materia di concessioni autostradali, con particolare riferimento al potere di adeguare le convenzioni nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario più volte ribadito dal legislatore (si richiamano l'art. 2, commi 82 ss., del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; l'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; l'art. 36, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

10. - Con altri profili di gravame, le appellanti impugnano la sentenza anche per l'erronea declaratoria di illegittimità del silenzio sull'istanza di Autostrade Meridionali di approvazione del PEF.

11. - Preliminarmente, occorre delimitare l'oggetto del giudizio che rimane devoluto al giudice d'appello, dal quale sono escluse le pretese relative al silenzio-inadempimento che la società ricorrente aveva fatto valere in primo grado (in reazione all'inerzia mantenuta dall'amministrazione concedente sull'istanza della concessionaria di approvazione del PEF transitorio). Con la richiamata nota del 2 marzo 2021, il Ministero – in dichiarata esecuzione della sentenza di condanna all'adozione del provvedimento e senza manifestare riserva alcuna – ha rigettato l'istanza della Società Autostrade Meridionali, concludendo il procedimento. Ne consegue l'improcedibilità dei motivi dell'appello, per acquiescenza avverso il capo della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità del silenzio e ha ordinato al

Ministero di provvedere.

12. - Passando all'esame dei motivi con i quali sono impugnati gli altri capi della sentenza, le censure sinteticamente esposte possono essere esaminate congiuntamente, data la stretta connessione.

La questione fondamentale, introdotta mediante il primo motivo d'appello, è stabilire quale sia la disciplina applicabile al rapporto concessorio derivante dalla convenzione unica stipulata tra le parti il 28 luglio 2009 nel periodo successivo alla scadenza del termine di efficacia (nella specie, il 31 dicembre 2012).

12.1. – Scaduto il termine di efficacia della convenzione, si è aperta, infatti, una nuova fase che si può definire post-contrattuale in cui le parti continuano a essere in rapporto tra loro poiché permangono reciproci interessi (derivanti dal contratto scaduto ma il cui assetto non è direttamente regolato da questo), la cui realizzazione è possibile solo mediante la reciproca collaborazione.

Detta fase, destinata a durare dalla scadenza della concessione e fino alla individuazione del concessionario subentrante, è disciplinata, anzitutto, dalla clausola racchiusa nell'art. 5.1 della convenzione, secondo cui «[a]*lla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa*»; ribadita dalla nota del 20 dicembre 2012 con la quale il MIT - nelle more della procedura per l'affidamento della concessione - ha richiesto a SAM «*di proseguire, a far data dal 1° gennaio 2013, nella gestione della Concessione secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione vigente*» e «*di porre in essere tutte le azioni necessarie al mantenimento del livello di servizio, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, per l'utenza, della struttura autostradale*».

12.2. – Per stabilire cosa si intenda per "ordinaria amministrazione" non può che aversi riguardo alle condizioni contrattuali stabilite nella convenzione unica.

Se ne ha conferma sul piano legislativo dall'art. 178 del Codice dei contratti

pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016), il quale – fissato il principio che per le concessioni autostradali scadute alla data di entrata in vigore della Parte III del codice [tra le quali rientra la concessione alla SAM] è vietata la proroga e si deve procedere al nuovo affidamento (comma 1) – al comma 2 dispone: *«I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti»* ed è principio già enunciato in precedente giudizio tra le medesime parti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2016, n. 5032).

12.3. Resta l'altra parte del sinallagma: la determinazione della remunerazione dovuta al concessionario per l'attività svolta nella fase post-contrattuale.

Per essa si deve aver chiaro che, come sostengono le amministrazioni appellanti, i compiti svolti dalla concessionaria che prosegue la gestione oltre il termine di durata (compiti descritti nell'art. 2 della Convenzione unica), sono ridotti sul piano degli obblighi di investimento e del rischio operativo, e per questo non possono essere remunerati allo stesso modo in cui è remunerata la gestione del concessionario nel periodo di vigenza della concessione stessa.

Detto altrimenti: pur se il rapporto concessorio è ancora fondamentalmente disciplinato dalla convenzione unica, non è possibile applicare pedissequamente, nelle more dell'affidamento della concessione, le regole che la convenzione scaduta prevede in punto di condizioni economiche e di contenuto del piano economico-finanziario del periodo transitorio, per essere in questo periodo in parte mutati i compiti del concessionario, come si desume proprio dal citato art. 5.1 della convenzione unica, il quale delimita gli obblighi a carico del concessionario uscente a quelli concernenti l'ordinaria amministrazione.

12.4. - Per questa parte si deve concordare, quindi, con le doglianze sollevate dalle amministrazioni appellanti, che hanno rilevato la mancanza, nella convenzione unica, di una specifica disciplina applicabile a questi aspetti del rapporto successivo alla scadenza della convenzione e, d'altra parte, appare necessario e corretto calibrare il contenuto del PEF dedicato al periodo transitorio, in relazione alle

diverse funzioni, compiti gestori, investimenti assentiti che gravano (o siano gravati) sul concessionario.

12.5. – Ritiene il Collegio che la constatazione di tale lacuna di disciplina non comporta il riconoscimento in capo all'amministrazione concedente del potere di determinare unilateralmente la retribuzione di tali obbligazioni postcontrattuali o comunque di modificare unilateralmente la disciplina della convenzione unica che (per la continuità di gestione imposta dall'art. 5.1 cit.) trova applicazione nelle more del subentro del nuovo concessionario.

È quanto accaduto nella vicenda oggetto del giudizio: la delibera del CIPE n. 38/2019 e le successive note ministeriali con le quali è stato richiesto alla concessionaria SAM di predisporre il PEF di riequilibrio per il periodo transitorio secondo i criteri dettati dalla delibera del Comitato interministeriale [tra i quali è contemplata la remunerazione del capitale investito netto rilevato alla scadenza della convenzione, che - *«nel periodo compreso tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro»* – è fissato *«pari al tasso BCE (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale) incrementato dell'1%»*], tendono a conseguire il risultato di introdurre in via unilaterale la disciplina delle condizioni economiche applicabile nel periodo transitorio, in assenza di una norma di fonte legislativa che lo consenta e che attribuisca al CIPE o al MIT il relativo potere.

12.6. - Le norme invocate dalle amministrazioni appellanti non portano a diversa conclusione: esse non conferiscono il potere di determinazione o modifica unilaterale del contenuto delle convenzioni, né prevedono un analogo potere riferito alla disciplina per il periodo di eventuale *prorogatio* nella gestione della struttura autostradale:

- non l'art. 2, comma da 82 a 89 del decreto-legge n. 262 del 2006 che si limitano ad articolare le competenze nell'ambito del procedimento di approvazione dello schema di convenzione unica (comma 82, secondo cui *«*[i]*n occasione del primo*

aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione»), ovvero, a prefigurare i contenuti di tale schema di convenzione (comma 83), i quali, peraltro, prima di essere sottoposti al parere del NARS e all'esame del CIPE, devono essere *«concordati tra le parti»* (lo stesso decreto-legge n. 262 del 2006 prevedeva che nel caso in cui *«il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica,* [...], *il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo»*; disposizione successivamente abrogata dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008, ma evocata nell'art. 11.11 della convenzione unica 28 luglio 2009: *«In caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario, ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, troveranno applicazione, ove ne sussistano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 9 bis della presente Convenzione, nonché le disposizioni di Legge in ordine all'estinzione del rapporto concessori»*);

- neanche l'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 cit. che detta solamente norme di natura procedimentale (*«Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il*

NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»), sul chiaro presupposto che sullo schema di convenzione accessiva alla concessione autostradale, o di atto aggiuntivo, sia stato raggiunto l'accordo con il concessionario.

12.7. - In assenza di una norma di fonte legislativa (*arg.* art. 23 Cost.), non è sufficiente, pertanto, l'appello alla necessità di *«perseguimento dell'interesse pubblico generale»*, né la necessità di *«attivarsi e disciplinare situazioni che potrebbero comportare un rischio per lo stesso interesse pubblico»* (p. 14 dell'atto di appello) o per la finanza pubblica.

12.8. – In presenza di una incompleta disciplina della fase post-contrattuale, come quella che qui si esamina, nelle more del subentro del nuovo concessionario risponde alla clausola generale di buona fede, che informa la condotta tra i contraenti fino a quando permanga tra loro un rapporto, l'insorgenza di un obbligo di negoziazione tra le parti; come previsto, del resto, anche dall'art. 11.10 della convenzione per altre sopravvenienze (*«In presenza di un nuovo programma di investimenti ovvero di eventi straordinari, cause di forza maggiore, che determinano un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra* [...]. *Le Parti dovranno trovare un accordo nei successivi 60 (sessanta) giorni»*), esprimendo così un criterio direttivo per le parti, vincolate a negoziare in vista della revisione del PEF o dell'approvazione di un piano per il riequilibrio.

13. - In conclusione, le critiche rivolte alla sentenza dalle amministrazioni appellanti vanno accolte solo in parte, ossia unicamente nella parte in cui il primo giudice, errando, ha ritenuto pienamente estendibili al periodo transitorio che si apre con la scadenza della concessione le condizioni contrattuali previste dalla

convenzione unica per la gestione "ordinaria" della struttura autostradale; e su tale presupposto ha annullato anche la delibera del CIPE 24 luglio 2019, n. 39.

14. - Va ribadito, peraltro, che l'amministrazione concedente (attraverso la predetta delibera o con altro atto) non è – allo stato – titolare del potere di unilaterale introduzione di un nuovo sistema di remunerazione per il capitale investito e per i nuovi investimenti o altri elementi del PEF avente per oggetto il periodo successivo alla scadenza della concessione; elementi in ordine ai quali, come si è veduto, le parti sono tenute a un obbligo di (ri)negoziazione, trattandosi di elementi non compiutamente disciplinati dalla convenzione unica.

14.1. –Vanno escluse, pertanto, forme di tutela quale l'azione di cui all'art. 2041 del codice civile, posto che – come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Cassazione - quando l'arricchimento è la conseguenza di un contratto, o di altri rapporti, e del mancato adempimento dell'obbligazione che ne deriva a carico di una delle parti, la quale ha invece ottenuto la prestazione della controparte, non può parlarsi di causa ingiusta fin quando il contratto o il diverso rapporto conservino, rispetto alle parti e ai loro aventi causa, la propria efficacia vincolante; perciò, se sia possibile esperire l'azione contrattuale di adempimento o gli altri rimedi generali previsti nel caso di inadempimento, non è consentito di ricorrere al rimedio sussidiario di cui all'art. 2041 c.c.

14.2. – Come affermato in giurisprudenza, invece, lo strumento principale attraverso il quale la concessionaria può far valere le proprie ragioni economiche, in relazione alle corrispondenti variazioni delle condizioni della concessione, è costituito proprio *«dalla revisione del PEF, con le sue specifiche procedure e modalità* [...] *e con i corrispondenti rimedi e soluzioni - convenzionali e di legge - in caso di mancata soddisfazione in tale sede delle legittime aspirazioni della concessionaria (anche per mancato accordo sull'adeguamento), incluse, al ricorrere dei presupposti, le soluzioni estreme dello scioglimento del rapporto* [...] *e fatti salvi i rimedi avverso l'inerzia dell'ente concedente in relazione alla revisione* [...] *ed eventualmente quelli di natura risarcitoria in presenza dei*

corrispondenti presupposti»: Cons. Stato, V, 20 luglio 2020, n. 4636, al punto 1.1.5 del "diritto").

15. – In conclusione, alla luce delle considerazioni fino a questo momento svolte, la delibera del CIPE n. 38/2019 ha il valore di una direttiva rivolta al MIT (amministrazione concedente); così intesa, la stessa non è fuori dalle attribuzioni del CIPE, restando, comunque, in capo al MIT l'obbligo di rinegoziare i termini del piano finanziario. Ne deriva come ulteriore conseguenza che è illegittima la richiesta alla SAM (di cui alle note ministeriali del 13 novembre 2019, prot. 27451, del 15 novembre 2019, prot. 27534, del 19 febbraio 2020, prot. 4987) di formulare un piano di riequilibrio finanziario transitorio in adeguamento ai criteri del CIPE.

16. - Pertanto, l'appello va accolto nei limiti di cui ai punti precedenti della presente sentenza, come precisato in dispositivo.

17. - Le spese giudiziali vanno compensate integralmente tra le parti, in ragione della complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado nella parte in cui domanda l'annullamento della delibera CIPE n. 38/2019; conferma la sentenza nella parte in cui, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado, annulla le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 novembre 2019, prot. 27451, del 15 novembre 2019, prot. 27534, del 19 febbraio 2020, prot. 4987.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, tenuta in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Federico Di Matteo, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giorgio Manca

IL PRESIDENTE
Federico Di Matteo

IL SEGRETARIO

Protocollo Sam

Da:	svca@pec.mit.gov.it
Inviato:	lunedì 21 febbraio 2022 15:57
A:	protocollo@pec.autostrademeridionali.it; dipe.cipe@pec.governo.it; rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it; dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
Oggetto:	Protocollo nr: 4439 - del 21/02/2022 - SVCA - D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6. Gara
Allegati:	SVCA.REGISTRO UFFICIALE.2022.0004439.pdf; Sentenza+Consiglio+di+Stato+n.+7478+-+2021.pdf; Segnatura.xml

Invio, tramite mezzo di spedizione "Email AOO interna", di documento protocollato. Per visionare il documento principale e gli eventuali allegati, e' necessario protocollare la mail ricevuta.
Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 4439 - del 21/02/2022 - SVCA - D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attivit? di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6. Gara MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 44762311EA9
Data protocollo: 21/02/2022
Protocollato da: SVCA - D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
Allegati: 3

Protocollo Sam

Da:	Per conto di: svca@pec.mit.gov.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato:	lunedì 21 febbraio 2022 15:57
A:	protocollo@pec.autostrademeridionali.it; dipe.cipe@pec.governo.it; rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it; dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
Oggetto:	POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 4439 - del 21/02/2022 - SVCA - D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salern
Allegati:	postacert.eml (447 KB); daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata
Il giorno 21/02/2022 alle ore 15:56:53 (+0100) il messaggio
"Protocollo nr: 4439 - del 21/02/2022 - SVCA - D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6. Gara MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 4476231EA9" è stato inviato da "svca@pec.mit.gov.it"
indirizzato a:
protocollo@pec.autostrademeridionali.it
dipe.cipe@pec.governo.it
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: C13DA831-00AD-5D8F-A1B9-D9EF783C0C1D@telecompost.it

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 3

Nota n. 775 del 9 marzo2022

MERIDIONALI

Autostrade Meridionali
Società per Azioni
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via G. Porzio, 4 C.D. Isola A/7
80143 Napoli
Capitale Sociale
€ 9.056.250,00
interamente versato

T. 081.7508.111
Telefax 081.7508.214
www.autostrademeridionali.it
email: info@autostrademeridionali.it

Pec: autostrademeridionali@pec.sinapsis-srl.net

Codice Fiscale/Partita Iva
00658460639
CCIAA Napoli n. 21371
Tribunale di Napoli 300

SAM/NA/09.03.22/0000775/EU

CE0903220000775000

Spett.Le
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali

svca@pec.mit.gov.it

Oggetto: Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione unica sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A. MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 4476231EA9 - Riscontro Vs. nota prot. 565 del 25.1.2022 - Quantificazione CIN regolatorio.

Con la presente, in riscontro alla nota in oggetto e facendo seguito alle successive interlocuzioni, la scrivente Società Autostrade Meridionali S.p.a. comunica di aver proceduto alla quantificazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN regolatorio) riconoscibile ai fini del valore di subentro, in conformità ai criteri e alle modalità indicate da Codesta Direzione.

In applicazione di tali criteri, il CIN regolatorio è risultato pari ad € migliaia 421.839.

Come richiesto e per le determinazioni di competenza dell'Ente Concedente, si allega la seguente documentazione inerente i conteggi svolti per la quantificazione del CIN regolatorio:

- dichiarazione del rappresentante legale di Autostrade Meridionali s.p.a. con la quale si attesta la veridicità degli importi di spesa degli investimenti, assunti ai fini del conteggio presentato **(Allegato 1)**;
- relazione di asseverazione redatta dalla società di revisione incaricata, PricewaterhouseCoopers – Pwc, **(Allegato 2)** sulle procedure richieste *"sui dati utilizzati da Società Autostrade Meridionali s.p.a. nella*

MERIDIONALI

quantificazione del capitale investito netto regolatorio riconoscibile ai fini del valore di subentro per l'affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei Salerno"-

tale relazione contiene:

1. Appendice 1: "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021".
2. Appendice 2: "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021".
3. Appendice 3: "Prospetto di riconciliazione tra la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" riportata all'interno delle tabelle 1-a e 1-b) ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021."
4. Appendice 4: "Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario" con la rappresentazione degli importi di spesa ammissibili ai fini regolatori e la quantificazione del valore netto dei cespiti devolvibili riportata nella Tabella 2, con indicazione delle modalità di aggregazione delle voci di spesa analitica rispetto alle voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle sub Appendice 2.

Inoltre, come richiesto per le vie brevi, in riferimento al credito da isointroito iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2021, per € migliaia 10.146, si trasmette anche la relazione sulle risultanze emerse nello svolgimento delle procedure di verifica sul prospetto denominato *"Traffico e ricavi da pedaggio classe A"*, redatta dalla Società Deloitte & Touche S.p.a. all'uopo incaricata **(Allegato 3)**.

Nel restare a disposizione per quant'altro possa occorrere ai fini della più rapida e condivisa definizione dei rapporti economici tra le parti, prima del subentro del nuovo Concessionario, si porgono distinti saluti.

Autostrade Meridionali S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Luigi Massa)

MERIDIONALI

Autostrade Meridionali
Società per Azioni
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via G. Porzio, 4 C.D. Isola A/7
80143 Napoli
Capitale Sociale
€ 9.056.250,00
Interamente versato

081.7508.111
Telefax 081.7508.214
www.autostrademeridionali.it
email: info@autostrademeridionali.it
Pec: autostrademeridionali@pec.sinapsis-srl.net

Codice Fiscale/Partita Iva
00658460639
CCIAA Napoli n. 21371
Tribunale di Napoli 300

Allegato 1

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.P.A. AUTOSTRADE MERIDIONALI

IL SOTTOSCRITTO **LUIGI MASSA**
NATO A **BACOLI (NA)**
IL 04/09/1962
Domiciliato per la carica presso Autostrade Meridionali S.p.A.
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ **S.P.A. AUTOSTRADE MERIDIONALI**
AVENTE SEDE LEGALE **IN NAPOLI, VIA G. PORZIO n.4 CDN Isola A/7**
CODICE FISCALE E PARTITA IVA **00658460639**
TELEFONO **081 7508119**
INDIRIZZO **E-MAIL** **segreteria.direzione@autostrademeridionali.it**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 9 MARZO 2022, PROT. SAM 0000775/EU, RILEVANTI SIA AI FINI DEL CALCOLO DEL VALORE DEI CESPITI DEVOLVIBILI CHE, PIÙ IN GENERALE, AI FINI DEL CALCOLO DEL VALORE DI INDENNIZZO DA RICONOSCERE A **S.P.A. AUTOSTRADE MERIDIONALI ALLA DATA DEL 31.12.2021**, COSÌ COME RECEPITI E FATTI PROPRI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 2022, SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL CONCESSIONARIO AUTOSTRADALE;
- CHE L' ATTO CONVENZIONALE IN BASE AL QUALE LA CONCESSIONARIA ATTUALMENTE OPERA E' LO SCHEMA UNICO DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEL 28 LUGLIO 2009, APPROVATA E RESA EFFICACE AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 2008 N. 101, RELATIVA ALLA TRATTA AUTOSTRADALE A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO;

DICHIARA ALTRESÌ

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE/2016/679, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informarci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IN FEDE
Autostrade Meridionali S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Luigi Massa)

Napoli, 9 marzo 2022

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Scade il 04/09/2026

Diritti segr. 0,00
C.I. 5,70
Certif. N.ro 222255

AX5623331

IPZS S.p.A. - O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
BACOLI

CARTA D'IDENTITA'
N° AX5623331

DI
MASSA LUIGI

Cognome MASSA
Nome LUIGI
nato il 04/09/1962
(atto n. 147 P. I A)
a BACOLI (NA)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza BACOLI
Via ANTONIO DE CURTIS N. 53
Stato civile CONIUGATO
Professione ==========

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 180
Capelli GRIGI
Occhi VERDI
Segni particolari NESSUNO

Provincia di Napoli

Firma del titolare
BACOLI Il 28/12/2015

Impronta del dito indice sinistro

Il Funzionario Incaricato dal Sindaco

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale MSSLGU62P04A535W Sesso M
Cognome MASSA
Nome LUIGI
Luogo di nascita BACOLI
Provincia NA
Data di nascita 04/09/1962

Data di scadenza 07/07/2021

Dati sanitari regionali
REGIONE CAMPANIA

pwc

SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA

RELAZIONE SULLE PROCEDURE DA VOI RICHIESTE SUI DATI UTILIZZATI DA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA NELLA QUANTIFICAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO REGOLATORIO RICONOSCIBILE AI FINI DEL VALORE DI SUBENTRO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOSTRADA A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO

pwc

RELAZIONE SULLE PROCEDURE DA VOI RICHIESTE SUI DATI UTILIZZATI DA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA NELLA QUANTIFICAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO REGOLATORIO RICONOSCIBILE AI FINI DEL VALORE DI SUBENTRO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOSTRADA A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO

Al Consiglio di Amministrazione di
Società Autostrade Meridionali SpA
Napoli

Finalità della presente relazione sulle procedure richieste e limitazione all'utilizzo e alla circolazione

La nostra relazione sulle procedure da Voi richieste è emessa al solo fine di assistere Società Autostrade Meridionali SpA (la "Società") nell'acquisizione di elementi informativi in merito ai dati utilizzati dalla Società nella quantificazione del Capitale Investito Netto Regolatorio riconoscibile ai fini del valore di subentro per l'affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno e pertanto potrebbe non essere idonea per altre finalità. La presente relazione non può essere utilizzata per altri fini, o divulgata a terzi diversi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali - Divisione III ("MIMS"), né essere in alcun modo richiamata in altri documenti, in tutto o in parte.

Responsabilità degli amministratori di Società Autostrade Meridionali SpA

Abbiamo ottenuto conferma dagli Amministratori della Società in merito alla appropriatezza delle procedure richieste per le finalità dell'incarico.

La responsabilità dei dati e delle informazioni su cui sono state svolte le procedure richieste compete agli Amministratori della Società.

Responsabilità della società di revisione

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri stabiliti dall'*International Standard on Related Services* (ISRS) 4400 (Revised) "*Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures*" emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* ("IAASB"). Un incarico di *Agreed-Upon Procedures* prevede lo svolgimento delle procedure richieste da Società Autostrade Meridionali SpA e la formulazione degli esiti che rappresentano i risultati fattuali delle procedure svolte. Esula dalla nostra attività ogni valutazione di appropriatezza delle procedure richieste.

L'incarico di agreed-upon procedures non è un assurance engagement secondo i principi di revisione o di revisione contabile limitata delle informazioni finanziarie storiche né secondo i principi relativi agli altri incarichi di assurance che consistono in un esame completo o limitato di

informazioni non finanziarie. Pertanto, non esprimiamo alcun giudizio o conclusione di assurance sui dati utilizzati da Società Autostrade Meridionali SpA nella quantificazione del Capitale Investito Netto Regolatorio riconoscibile ai fini del valore di subentro per l'affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, né su singole voci o informazioni in esso contenute.

Qualora fossero state svolte altre procedure oltre a quelle da Voi richiesteci, sarebbero potuti emergere altri aspetti da portare alla Vostra attenzione.

Etica professionale e controllo della qualità

Abbiamo rispettato i principi in materia di etica del Code of Ethics for Professional Accountants emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants. Per le finalità del presente incarico, non sono applicabili specifici principi di indipendenza.

La nostra società di revisione applica l'International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Procedure svolte ed esiti

Abbiamo svolto le procedure richieste, così come concordate con Società Autostrade Meridionali SpA nella lettera di incarico datata 11 febbraio 2022 e successive modifiche. Le procedure svolte ed i relativi esiti sono riportate nell'Allegato 2.

Roma, 9 marzo 2022

PricewaterhouseCoopers SpA

Pierpaolo Mosca
(Revisore legale)

Allegati

Allegato 1: Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici predisposta da Società Autostrade Meridionali SpA, inclusiva della "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021" e delle "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021".

Allegato 2: Procedure svolte e relativi esiti.

AUTOSTRADE MERIDIONALI

ALLEGATO 1

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLA PROCEDURA DI CALCOLO DEL CAPITALE INVESTITO NETTO REGOLATORIO CON INDICAZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI E RAPPRESENTAZIONE DI EVENTUALI ASPETTI SPECIFICI

Napoli, 9 marzo 2022

INDICE

Premessa……...3

1.Modalità di determinazione delle voci incluse nelle "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021" ……..5

2. Modalità di determinazione delle voci incluse nella "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021" ……...16

Appendice 1: "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021".
Appendice 2: "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021".

Appendice 3: "Prospetto di riconciliazione tra la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" riportata all'interno delle tabelle 1-a e 1-b) ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021."

Appendice 4: "Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario" con indicazione delle modalità di aggregazione delle voci di spesa analitica rispetto alle voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle 1-a e 1-b.

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLA PROCEDURA DI CALCOLO DEL CAPITALE INVESTITO NETTO REGOLATORIO CON INDICAZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI E RAPPRESENTAZIONE DI EVENTUALI ASPETTI SPECIFICI

Premessa

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Società Autostrade Meridionali in data 9 marzo 2022, è stato redatto per le finalità informative relative alla quantificazione del Capitale Investito Netto Regolatorio al 31 dicembre 2021 di Società Autostrade Meridionali SpA ("SAM" o la "Società"), riconoscibile ai fini del valore di subentro (di seguito "Valore di subentro) per l'affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.
In particolare, il documento si riferisce alla specifica richiesta ricevuta dalla Società da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali - Divisione III ("MIMS" o il "Concedente"), con riferimento n.0000565 del 25 gennaio 2022, avente ad oggetto "Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione unica sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A. MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 4476231EA9" ("Comunicazione MIMS") ed in particolare nell'allegato 1 denominato "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.".

Il presente documento illustra la procedura di calcolo del Capitale Investito Netto Regolatorio al 31 dicembre 2021 di Società Autostrade Meridionali SpA, utilizzata dalla Società, con indicazione dei criteri utilizzati e la rappresentazione di eventuali aspetti specifici.

Si precisa che il valore Capitale Investito Netto Regolatorio al 31 dicembre 2021 di Società Autostrade Meridionali SpA, pari ad euro 421.389 migliaia, tiene conto di svalutazioni per euro 25.220 migliaia calcolate sulla base dei criteri di ammissibilità contenuti nell'allegato 1 denominato "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.". Il valore lordo contabilizzato è pertanto pari a euro 446.609 migliaia.

Nel paragrafo “2.2 Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022” si riporta la riconciliazione dl saldo riportato nella Relazione sulla gestione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 alla tabella “Convenzione di cui all’articolo 2”.

Il presente documento include inoltre le seguenti Appendici, previste dalla Comunicazione MIMS:

1. Appendice 1: “Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021”.
2. Appendice 2: “Tabelle inerenti all’articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021”.
3. Appendice 3: “Prospetto di riconciliazione tra la voce “IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)” riportata all’interno delle tabelle 1-a e 1-b) ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021.”
4. Appendice 4: “Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario” con la rappresentazione degli importi di spesa ammissibili ai fini regolatori e la quantificazione del valore netto dei cespiti devolvibili riportata nella Tabella 2, con indicazione delle modalità di aggregazione delle voci di spesa analitica rispetto alle voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle sub Appendice 2.

1. Modalità di determinazione delle voci incluse nelle "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021"

1.1 Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo

Si evidenzia che le azioni rappresentative del capitale sociale di SAM sono quotate alla Borsa Valori di Milano; in relazione a ciò, la Società è obbligata alla predisposizione del proprio bilancio adottando i principi contabili internazionali International Financial Reporting Standards – IFRS, emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea.
A partire dall'esercizio 2010 la SAM ha adottato l'IFRIC 12 che in sintesi prevede che, a fronte dei servizi di costruzione e/o miglioria realizzati da SAM ai sensi della Convezione Unica, nell'interesse del concessionario, il concedente riconosce al concessionario un corrispettivo, da rilevare al suo fair value, che può consistere in diritti su:

a) un'attività finanziaria (cosiddetto modello dell'attività finanziaria), o
b) un'attività immateriale (modello dell'attività immateriale).

Il modello dell'attività finanziaria si applica quando il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere flussi di cassa garantiti contrattualmente dal concedente per i servizi di costruzione, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'infrastruttura.
Nel modello dell'attività immateriale, il concessionario a fronte dei servizi di costruzione e miglioria dell'infrastruttura acquisisce il diritto a far pagare gli utenti che si servono di detta infrastruttura. Pertanto, i flussi finanziari del concessionario non sono garantiti dal concedente, ma sono correlati all'effettivo utilizzo dell'infrastruttura da parte degli utenti e quindi il rischio di domanda è sostenuto dal concessionario. Il rischio di domanda è il rischio che i ricavi che deriveranno dallo sfruttamento dell'infrastruttura non siano sufficienti a garantire l'ottenimento di un congruo margine di remunerazione per gli investimenti effettuati.
Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione in parte con un'attività finanziaria e in parte con un'attività immateriale, si configura un modello contabile misto. In tal caso, si rende necessario separare le due componenti dell'accordo tra la quota riferibile all'attività finanziaria e quella riferibile all'attività immateriale. L'IFRIC 12 prevede che il concessionario debba prima calcolare la quota dell'attività finanziaria, ed in via residuale (rispetto al valore dei servizi di costruzione e/o miglioria prestati) l'ammontare dell'attività immateriale.
Al contratto di concessione sottoscritto nel 2009 di cui è titolare Autostrade Meridionali è risultato applicabile il modello misto (rappresentato dalla presenza, nell'ambito della stessa concessione, sia del modello dell'attività finanziaria, sia di quello dell'attività immateriale). In particolare, per quanto attiene all'attività finanziaria questa è rappresentata dal "diritto di subentro" che sarà incamerato dalla Società al termine della concessione; tale diritto assume le caratteristiche di un'attività finanziaria in quanto l'ammontare del pagamento a favore del concessionario uscente non risulta soggetto al rischio domanda.

Pertanto, dall'esercizio 2010 il diritto di subentro è stato classificato in bilancio nelle Attività finanziarie, come richiesto dal principio contabile internazionale IFRS 9 (già IAS 39), ricorrendone i presupposti.

Tuttavia, ai fini della normativa regolatoria (che come noto fa riferimento al bilancio predisposto in base alla normativa codicistica ed ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità – OIC), e quindi per la predisposizione delle Tabelle di cui alla presente sezione, l'ammontare del suddetto "diritto di subentro" viene classificato tra le Immobilizzazioni materiali, nella voce B)-II dell'Attivo.

Gli importi inclusi nelle colonne si riferiscono agli importi contabilizzati nella contabilità della Società per gli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. In particolare:

Sulla base della documentazione disponibile (SIL, SAL, contratti, fatture, ecc.) si inseriscono scritture contabili (accertamenti e/o acquisizioni) nel sistema di contabilità in uso (SAP).
Tali scritture vanno ad alimentare la contabilità analitica e la contabilità generale, relative ai lotti oggetto di quantificazione del Capitale Investito Netto Regolatorio.
Successivamente viene alimentato un supporto extracontabile (file Excel) nel quale viene effettuata l'allocazione delle voci di contabilità analitica in corrispondenza delle singole voci di quadro economico.

La quadratura tra la contabilità analitica e le Tabelle 1-a e 1-b può essere effettuata con la riga E denominata "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)".

La quadratura tra la contabilità generale e analitica è possibile solo per avanzamenti mensili ed annuali del valore del Diritto Concessorio.

Gli importi sopra riportati sono dettagliati nelle voci previste dalla Comunicazione del MIMS descritte nel seguito.

Si precisa che, come ampliamente descritto al paragrafo "2.1 Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo", cui si rimanda per ulteriori dettagli, la Società adotta i principi contabili internazionali International Financial Reporting Standards – IFRS, emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea e che, a partire dall'esercizio 2010 la SAM ha adottato l'IFRIC 12, pertanto a partire dall'esercizio 2010 il diritto di subentro è stato classificato nelle Attività finanziarie, alla voce "Diritti concessioni finanziari correnti".

Si riporta di seguito un commento alle principali voci delle Tabelle 1-a e 1-b.

A LAVORI (A2 +A3)

La voce si riferisce all'importo dei lavori risultante dal quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o dalle eventuali perizie di variante. È espresso al lordo del ribasso d'asta.
Ai fini regolatori l'importo del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie di variante viene considerato al netto del ribasso d'asta convenzionale o di quello effettivamente contrattualizzato se superiore.

In merito si veda anche quanto riportato al paragrafo "H IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI".

Include le seguenti sottovoci:

A1 Importo lavori al lordo del ribasso d'asta;
A2 Importo lavori al netto del ribasso d'asta;
A3 Importo oneri per la sicurezza;
A4 Segnaletica;
A5 Usura.

A1 Importo lavori al lordo del ribasso d'asta
La voce si riferisce all'importo dei lavori a base di gara non epurato del ribasso. Il valore è pari a zero in quanto si è proceduto a inserire direttamente gli importi dei lavori al netto del ribasso d'asta, in quanto quest'ultimi concorrono alla consuntivazione del valore di subentro.

A2 Importo lavori al netto del ribasso d'asta
La voce si riferisce all'importo dei lavori a base di gara epurato del ribasso.

A3 Importo oneri per la sicurezza
La voce si riferisce ai costi afferenti le misure preventive e protettive dai rischi interferenziali; esse sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nei cantieri da Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ("DUVRI") nel caso di appalto da art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Il valore è pari a zero in considerazione del fatto che i SAL sono caricati nel sistema contabile per l'importo totale dei lavori ed oneri della sicurezza.

A4 Segnaletica
La voce si riferisce ai presidi (verticali o orizzontali) che svolgono una fondamentale funzione di informazione e di guida per i conducenti dei veicoli che transitano sulla strada agevolando l'immediata comprensione delle informazioni, delle prescrizioni e dei messaggi ivi contenuti e riducendo il numero di variabili che possono influenzare la sicurezza stradale.

A5 Usura

La voce si riferisce allo strato più superficiale di una pavimentazione stradale. Su di esso avviene il moto di rotolamento degli pneumatici e per tale motivo esso è l'elemento di pavimentazione soggetto alla maggiore usura.

B RISERVE (B1 + B2 + B3)

La voce si riferisce alle contestazioni che ricevute delle imprese appaltatrici (fornitori) inserisce sui documenti contabili ed hanno per oggetto ogni fatto che produce una maggiore spesa, sostenuta dalla stessa impresa appaltatrice, per la esecuzione delle opere, ovvero tutte le possibili richieste inerenti:

- a partite di lavori eseguite;
- alle contestazioni tecniche o giuridiche circa la loro quantità e qualità;
- ai pregiudizi sofferti dall'impresa appaltatrice;
- ai costi aggiuntivi sostenuti.

Tae voci derivano sia a causa dello svolgimento dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato, sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante (SAM).

In merito si veda anche quanto riportato al paragrafo "H IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI".

Include le seguenti sottovoci:
B1 Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo;
B2 Riserve definite in via arbitrale o giudiziale;
B3 Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente.

<u>B1 Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo</u>
L'importo massimo ammesso è quello definito dalla commissione di collaudo esterna ex art. 102 comma 2 D.Lgs n. 50/2016 ("Commissione"), nella propria relazione; in assenza di detta relazione, è quello approvato dal Concedente.

<u>B2 Riserve definite in via arbitrale o giudiziale</u>
Definite transattivamente o in via giudiziale.
Inoltre, come indicato nel commento della successiva sezione H, la voce include l'ammontare di 7 milioni di euro per le riserve relative al lotto 17-19 base, in forza

della sentenza del Tribunale (Corte D'Appello di Napoli NRG 52/2017 – Sentenza 2248/2018) che ha stabilito l'obbligo per SAM al pagamento di detta somma. Tale

importo, pertanto, seppur non decretato dal MIMS, è stato considerato da SAM quale valore ammissibile.

B3 Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente
Nel caso di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'importo massimo ammesso è quello definito dalla commissione di collaudo, con la propria relazione ovvero, in assenza, dal Concedente.
Il valore è pari a zero in quanto tale fattispecie non si è concretizzata per SAM.

C SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)

Le voci che concorrono nelle somme a disposizione devono trovare esplicito riferimento nel quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie di variante approvato dal Concedente.
Include le seguenti sottovoci:

C1 Espropri;
C2 Interferenze;
C3 Imprevisti;
C4 Spese generali;
C5 Prove di laboratorio;
C6 Spese validazione;
C7 Spese commissioni di gara e di collaudo;
C8 Altre spese.

C1 Espropri
La voce si riferisce al processo finalizzato, per ragioni di pubblico interesse, all'apprensione della proprietà immobiliare o di altro diritto reale imposta dallo Stato, dietro il riconoscimento di un indennizzo. In tale voce sono iscritti, oltre agli oneri sostenuti per gli espropri stessi, anche gli oneri notarili, gli oneri fiscali e legali propedeutici all'attività espropriativa.

C2 Interferenze
La voce si riferisce ai costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per lo spostamento dei servizi o delle infrastrutture che interferiscono con la realizzazione dell'opera.

C3 Imprevisti

La voce si riferisce a tutti i possibili eventi imprevisti ed imprevedibili in fase di redazione del Progetto esecutivo ed il cui manifestarsi può determinare un aumento dei costi.

C4 Spese generali
La voce si riferisce al costo dell'organizzazione d'impresa, la sua amministrazione e conduzione. Esse dipendono dalla tipologia di opera che si deve realizzare.
La voce include anche i costi di cui alle voci D2 e D5, descritte nel seguito, in quanto sostanzialmente assimilabili a quelle in oggetto.

C5 Prove di laboratorio
La voce si riferisce ai costi sostenuti per l'esecuzione delle prove sui materiali e sulle opere previste nelle norme tecniche d'appalto.

C6 Spese validazione
La voce si riferisce ai costi sostenuti per le attività di cui all'art.25 del Dlgs 50/2016. Il valore è pari a zero in quanto tale fattispecie non si è concretizzata per SAM.

C7 Spese commissioni di gara e di collaudo
La voce si riferisce ai costi sostenuti per la remunerazione delle Commissioni di gara e di collaudo. Il valore è pari a zero in considerazione del fatto che tali spese sono state incluse nella voce Spese generali.

C8 Altre spese
La voce si riferisce a tutte le tipologie di spese non assimilabili alle precedenti
Si precisa che tutte le categorie di spese sopra menzionate includono anche gli accantonamenti relativi a costi stimati secondo i principi contabili di riferimento; tuttavia, qualora negli esercizi successivi all'accantonamento tale stima dovesse essere modificata, la relativa rettifica (negativa o positiva) è stata parimenti riflessa nelle relative voci di spesa; pertanto, le stesse potrebbero assumere valore negativo.

D COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)

La capitalizzazione dei costi è un procedimento contabile, mediante il quale, in sede di chiusura di bilancio, i costi sostenuti dall'impresa per la costruzione o la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali oppure sostenuti per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire beni già esistenti, rilevati nel corso dell'esercizio, vengono stornati dal conto economico e rilevati tra le attività patrimoniali, nella prospettiva di un beneficio economico futuro per l'impresa.
Include le seguenti sottovoci:

D1 Spese del personale;
D2 Spese amministrative e generali;
D3 Oneri finanziari;
D4 Spese legali;

D5 Altri oneri e spese.

D1 Spese del personale

Il valore di questa voce è pari a zero in quanto la capitalizzazione di tali oneri è intervenuta fino al 31/12/2008. Tali oneri relativi alle spese sostenute fino al 2008 sono classificati assieme agli Oneri finanziari, nella voce D3.

D2 Spese amministrative e generali

La voce si riferisce a Spese amministrative diverse. Il valore è pari a zero in considerazione del fatto che tutte le spese amministrative e generali, in linea con i quadri economici di progetto/perizia, sono state classificate nella voce C4 Spese Generali.

D3 Oneri finanziari

La voce si riferisce agli interessi passivi sugli impegni bancari utilizzati per la realizzazione degli investimenti e capitalizzati dalla società in relazione agli investimenti operati.
Inoltre, come precedentemente indicato, nella presente voce sono classificati anche gli oneri relativi a spese del personale sostenuti fino al 31 dicembre 2008.

D4 Spese legali

Il valore è pari a zero in considerazione del fatto che le spese legali, al netto di quelle riferite agli espropri che sono state classificate in tale voce, non sono state contabilmente capitalizzate dalla Società.

D5 Altri oneri e spese

Il valore è pari a zero in considerazione del fatto che tutte le spese diverse, in linea con i quadri economici di progetto/perizia, sono state classificate nella voce C4 Spese Generali.

E IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)

La voce si riferisce alla somma algebrica puntuale per anno delle voci A, B, C e D sopra indicate.

F IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

La voce si riferisce alla somma algebrica progressiva per anno delle voci A, B, C e D sopra indicate.

G IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

La voce include i contributi in conto impianti ricevuti dalla Società in relazione alle voci di spesa incluse nel Capitale Investito Netto Regolatorio. In particolare, in data 20.12.2005 nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il MEF, il MIT (oggi MIMS), l'ANAS e la Regione Campania è stato sottoscritto il 3° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la viabilità in Campania" per la realizzazione di interventi infrastrutturali sulla rete viaria della Regione Campania. Tale atto prevede, tra gli altri, il finanziamento di € 5.000.000 a favore di Autostrade Meridionali SpA (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento "*Miglioramento della viabilità ordinaria del Comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici-Ercolano sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno*". Tale finanziamento è stato successivamente decretato in via definitiva a maggio 2016.
La voce è, quindi, costituita dall'ammontare di tale contributo, interamente incassato da SAM.

H IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI

Come riportato nella "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro", l'ammissibilità della spesa d'investimento è accertata attraverso l'acquisizione della documentazione contabile dei singoli interventi e confrontando la stessa con i corrispondenti importi riconosciuti dal Concedente al momento dell'approvazione degli atti progettuali, delle eventuali perizie di variante ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei rapporti tra Concedente e Concessionario.
Il costo dell'opera risultante dal quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie di variante di ogni singolo investimento approvato dal Concedente rappresenta il riferimento generale ai fini della ammissibilità della spesa.

La spesa per investimenti è riconosciuta entro i seguenti ulteriori limiti:
▪ in presenza di un importo di spesa superiore al valore risultante dal progetto definitivo e/o esecutivo o dalle eventuali perizie di variante, il maggior costo può essere considerato ammissibile esclusivamente qualora discenda da causa di forza maggiore o fatto del terzo;

▪ l'importo dei lavori risultante dal quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo o dalle eventuali perizie di variante è espresso al lordo del ribasso d'asta. Ai fini regolatori l'importo del progetto definitivo e/o esecutivo o delle eventuali perizie

di variante viene considerato al netto del ribasso d'asta convenzionale o di quello effettivamente contrattualizzato se superiore.

Si precisa inoltre quanto segue:

i) Il valore netto del CIN Regolatorio iniziale, già riconoscibile ai fini dell'indennizzo di subentro, corrisponde all'importo netto contabilizzato nell'anno "zero" (bilancio di esercizio 2008) nel piano economico-finanziario allegato alla Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009. Pertanto, tale importo è stato riportato come dato di partenza del CIN Regolatorio (al netto del contributo in conto impianti, come indicato anche al paragrafo "G IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI").
La voce, pertanto, si riferisce a tutti gli importi che eccedono le spese ammesse per voce di quadro economico secondo i criteri sopra riportati, tenendo conto che quanto già speso al 31 dicembre 2008 (dato di partenza del CIN Regolatorio) non concorre al calcolo delle eccedenze.

ii) Nel 2018 la SAM è stata condannata dal Tribunale (Corte D'Appello di Napoli NRG 52/2017 – Sentenza 2248/2018) a pagare la somma di 7 milioni di euro a fronte di riserve da riconoscere nel lotto 17-19 base. Tale importo seppur non decretato dal MIMS è stato considerato da SAM quale valore ammissibile ed è incluso nella voce B2 Riserve definite in via arbitrale o giudiziale.

iii) La voce di spesa "Segnaletica" riguarda l'apposizione della segnaletica verticale in corrispondenza della tratta autostradale interessata dai lavori di ampliamento a tre corsie ricompresi nelle tratte "5-10", "10-12", "12-17", "17-19" e "19-22", il cui ammontare è pari a complessivi 1,2 milioni di euro. Tale importo, pur se non decretato formalmente dal MIMS, è stato considerato da SAM quale valore ammissibile nel calcolo del valore di subentro, in considerazione della corrispondenza intercorsa con il MIMS.

Con riferimento all'oggetto si rappresentare quanto segue:

- La SAM ha sviluppato e trasmesso alla struttura competente del MIT (Ufficio Ispettivo Territoriale) con nota SAM 1382/EU del 27/02/2013 una ipotesi di piano di "messa in sicurezza" redatta secondo le richieste formulate dallo stesso Concedente.
- La struttura competente del MIT (Ufficio Ispettivo Territoriale) con propria nota in data 28/02/2013 ha preso atto e condiviso il piano di "messa in sicurezza" che ha costituito un sottoinsieme del più ampio progetto, approvato con D.A. prot. n. CDG-12120 1-p del 01/09/2012.
- La SAM ha riscontrato le indicazioni della struttura competente del MIT (Ufficio Ispettivo Territoriale) in data 04/03/2013 con prot. SAM 1601/EU integrando il piano con opportuni e necessari accorgimenti.
- Successivamente in considerazione del completamento dei lavori di linearizzazione dell'asse autostradale in ampliamento alla terza corsia dal km 5+690 al 22+400 in aderenza al programma di messa in sicurezza ed in concomitanza con

le visite di agibilità, previste dall'art. 23 della Convenzione Unica ai fini dell'apertura al traffico dell'autostrada o di parte funzionale di essa, si è proceduto a sottoporre, propedeuticamente e su richiesta del funzionario delegato dal Ministero per le visite di agibilità, al Sottocomitato per la Toponomastica quale organo competente in materia, l'approvazione degli schemi segnaletici.

- Tali interventi, originariamente ricompresi all'interno del citato programma di messa in sicurezza, sono stati successivamente stralciati in attesa di ricevere le indicazioni da

parte del Sottocomitato per la Toponomastica, in merito alla configurazione definitiva della segnaletica di indicazione.

- La SAM con nota R29 del 26/11/2014 ha richiesto al Sottocomitato per la Toponomastica il relativo parere per il solo lotto dal km 17+568 al km 19+269 propedeutico all'ottenimento del Certificato di Agibilità.
- A seguito dell'indicazioni ricevute per la segnaletica del lotto innanzi citato, visto l'orientamento fornito dal Sottocomitato Toponomastica, si è proceduto ad aggiornare il progetto della segnaletica per la restante tratta autostradale e lo si è sottoposto al medesimo Sottocomitato per il relativo parere.
- Il MIT con nota prot. 87987 del 30/07/2015 richiedeva a SAM un aggiornamento dei quadri economici delle perizie di variante in considerazione che i costi per la segnaletica erano contenuti nelle perizie già precedentemente approvate.
- Con nota SAM n° 6941 del 25/11/2015 venivano trasmessa la progettazione aggiornata secondo le indicazioni impartite con nota SVCA 11963 del 04/11/2015.

Tutto ciò premesso, si rappresenta come l'intervento in argomento risultava essere strettamente connesso agli interventi di messa in sicurezza dell'asse, nonché all'ottenimento dell'agibilità sui relativi lotti di terza corsia, come peraltro richiesto dall' Ufficio Ispettivo Territoriale Roma.

Ciò posto il progetto è stato inviato al Concedente, per la relativa approvazione e nel contempo si è proceduto all'affidamento degli interventi in considerazione delle necessità del caso.

Occorre, altresì, precisare che tali interventi sono stati ricompresi nelle agibilità effettuate dal Ministero Concedente per tramite dell'Ufficio Ispettivo Territoriale che di fatto ne ha accertato la realizzazione.

iv) La voce di spesa "Lavori al netto del ribasso d'asta" riguardante il lotto "10-12" eccede il saldo risultante dal collaudo tecnico amministrativo emesso dalla Commissione di Collaudo, in data 22 aprile 2021, per un importo pari a 1,6 milioni di euro.

A tale riguardo occorre rappresentare quanto segue:

- Gli interventi di cui trattasi rientrano nel Piano di ammodernamento ed ampliamento a tre corsie dell'Autostrada A3 Napoli Salerno. Nello specifico hanno riguardato l'ampliamento a tre corsie del tratto autostradale compreso tra le progressive dal Km.10+525 al Km.12+035.
- Il progetto esecutivo è stato approvato dal Concedente Anas con Decreto prot.2375 del 01/06/2001.

per un importo lordo complessivo dei lavori e somme a disposizione di euro 13.457.585,97.

- Prima della consegna dei lavori il Concedente, a seguito di una revisione del progetto, il Concedente Anas ha approvato la Perizia di Variante Zero, senza aumento di importi, con Decreto prot.114 del 23/04/2002.
- In corso d'opera, per criticità riscontrate nell'esecuzione dei lavori, il Concedente Anas ha approvato, con Decreto prot. CDG-0128309-P del 30/07/2008, la Perizia di Variante n°1 per l'importo netto complessivo pari ad € 15.856.947,19 di cui € 8.842.259,45 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 7.014.687,74 per somme adisposizione.

- Successivamente, a causa di eventi connessi all'esecuzione dei lavori, il Concedente Anas ha approvato, con Decreto prot. CDG-0115494-P del 27/08/2012 la Perizia di Variante n° 2 per l'importo netto complessivo di € 26.278.806,44 di cui € 15.989.288,14 per lavori ed oneri per la sicurezza e € 10.289.518,30 per somme a disposizione.
- Infine, il Concedente MIT ha approvato, con Decreto prot. 0004289 del 04/05/2015 la Perizia di Variante n° 3 per l'importo netto complessivo di € 33.905.633,13 di cui € 19.550.855,01 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 14.354.778, 12 per somme a disposizione.
- In data 22.04.2021, la Commissione di Collaudo Tecnico – Amministrativo ha trasmesso il Certificato di collaudo dell'opera riconoscendo ad investimenti per lavori l'importo di € 18.252.694,63 (Appalto 344).

Tutto ciò premesso, si rappresenta che, nell'ambito del Provvedimento di approvazione della Perizia di Variante n°1 richiamata in premessa, venivano inseriti tra le Somme a Disposizione della Soc. Concessionaria i seguenti lavori aggiuntivi (opere complementari):

- Rivestimento muri	€ 202.245,80
- Sicurezza autostradale (antirumore)	€ 502.078,23
- Totale complessivo di	€ 744.324,06

Successivamente, in occasione dell'approvazione della Perizia di Variante n°2, anch'essa richiamata in premessa, la Concessionaria SAM ha proposto al Concedente un nuovo Quadro Economico in cui, ai lavori aggiuntivi (opere complementari) presenti tra le SAD della PV1, sono inseriti ulteriori due capitoli e sono stati incrementati alcuni importi rispetto ai precedenti:

- Rivestimento muri	€ 541.492,09
- Sicurezza autostradale (antirumore)	€ 806.353,16
- Interventi di ripristino in adiacenza proprietà Siervo	€ 1.000.460,37
- Muri in viabilità comunale Casacampora	€ 474.670,54
- Totale complessivo di	€ 1.922.976,16

Il Concedente, nel citato decreto di approvazione della PV2, ha ritenuto opportuno riportare i suddetti lavori aggiuntivi (opere complementari) all'interno dell'appalto principale, applicando agli stessi il ribasso contrattuale del 21,145%, in luogo del ribasso originario. Circostanza questa che ha ridotto il suddetto importo a netti:

- Rivestimento muri	€ 426.993,59
- Sicurezza autostradale (antirumore)	€ 635.849,78
- Interventi di ripristino in adiacenza proprietà Siervo	€ 79.218.02
- Muri in viabilità comunale Casacampora	€ 374.301,45
- Totale complessivo di	€ 1.516.362,84

Infine, nell'ambito dell'approvazione della Perizia di Variante n°3, il Concedente ha confermato i precedenti importi per lavori aggiuntivi (opere complementari) ed ha riconosciuto una spesa complessiva per la voce "Rivestimento muri" di € 487.593,25 in luogo di € 426.993.59 precedentemente approvati. In conclusione, l'importo

complessivo approvato dal Concedente, relativamente ai lavori aggiuntivi (opere complementari), risulta pari ad € 1.576.962.50.
Inoltre, tra le SAD della PV3, è stato inserito un nuovo lavoro aggiuntivo denominato "Sifone Idraulico" per l'importo di € 36.913,45 facendo elevare l'importo dei lavori aggiuntivi (opere complementari) complessivamente a € 1.613.875,95.
In proposito si rappresenta che la Commissione di Collaudo ha già preso atto della spesa per i suddetti lavori aggiuntivi (opere complementari) sostenuti dalla SAM, vedi pag. 16 del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, nei termini fissati dalla PV3.
In considerazione di quanto sopra gli importi di ammissione della spesa (investimenti) ammontano pari a:
€ 18.131.340,68 (lavori principali compresi oneri di sicurezza);
€ 1.613.875,95 (opere complementari di cui al decreto PV3);
€ 19.745.216,63 totale
A questo si aggiungono € 121.353,95 già riconosciuti ammissibili ad investimento dalla Commissione di Collaudo a pag. 23 del citato Certificato di Collaudo.
In conclusione, si precisa che l'importo complessivo da porre ad investimento è pari a € 19.866.570,38 così composto:
€ 18.252.694,43 (già riportato nel citato Certificato pag. 23);
€ 1.613.875,95 (lavori complementari di cui alla PVT 3 e riportati già a pag. 16 del medesimo Certificato).
v) In data 27 marzo 2020, SAM ha inviato al MIMS il quadro economico relativo alle voci di spesa "lavori a base d'asta", "oneri della sicurezza", "somme a disposizione" per un ammontare complessivo pari a 1,5 milioni di euro riguardante l'intervento denominato "S. Giovanni". Tale importo pur non decretato dal MIMS è stato considerato da SAM quale valore ammissibile ai fini del calcolo del subentro, in considerazione della comunicazione del MIMS del 30 novembre 2020 dalla quale risulta che "*i relativi oneri verranno anticipati da codesta Concessionaria e successivamente riconosciuti a valore di subentro, che verrà determinato nel rispetto della regolamentazione in essere*".

1.2 Importi approvati dal Concedente (importi in colonna)

Come richiesto dalla Comunicazione MIMS, sono state riportate le ulteriori seguenti informazioni.

PEF vigente
La voce si riferisce ad un eventuale PEF (Piano Economico Finanziario) approvato dal Concedente ed in corso di validità.

Progetto definitivo
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene,

altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari emessi da Anas, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Perizia di variante

La voce si riferisce al complesso dei documenti predisposti a supporto di una variazione contrattuale che può avvenire con o senza aumento di spesa.

Certificato di collaudo/Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione

La voce si riferisce al documento con cui la commissione di Collaudo a valle dei controlli e delle verifiche sui requisiti tecnologici, economici e normativi delle opere, ne sancisce la corretta esecuzione.

2. Modalità di determinazione delle voci incluse nella "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021"

Si riporta di seguito un commento alle principali voci della Tabelle 2.

2.1 Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo

Gli importi inclusi nelle colonne si riferiscono agli importi contabilizzati derivanti da precedenti atti convenzionali e non oggetto di indennizzo da subentro.
Si evidenzia che le azioni rappresentative del capitale sociale di SAM sono quotate alla Borsa Valori di Milano; in relazione a ciò, la Società è obbligata alla predisposizione del proprio bilancio adottando i principi contabili internazionali International Financial Reporting Standards – IFRS, emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea.

A partire dall'esercizio 2010 la SAM ha adottato l'IFRIC 12 che in sintesi prevede che, a fronte dei servizi di costruzione e/o miglioria realizzati da SAM ai sensi della Convezione Unica, nell'interesse del concessionario, il concedente riconosce al concessionario un corrispettivo, da rilevare al suo fair value, che può consistere in diritti su:

a) un'attività finanziaria (cosiddetto modello dell'attività finanziaria), o
b) un'attività immateriale (modello dell'attività immateriale).

Il modello dell'attività finanziaria si applica quando il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere flussi di cassa garantiti contrattualmente dal concedente per i servizi di costruzione, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'infrastruttura.
Nel modello dell'attività immateriale il concessionario a fronte dei servizi di costruzione e miglioria dell'infrastruttura acquisisce il diritto a far pagare gli utenti che si servono di detta infrastruttura. Pertanto, i flussi finanziari del concessionario non sono garantiti dal Concedente, ma sono correlati all'effettivo utilizzo dell'infrastruttura da parte degli utenti e quindi il rischio di domanda è sostenuto dal concessionario. Il rischio di domanda è il rischio che i ricavi che deriveranno dallo sfruttamento dell'infrastruttura non siano sufficienti a garantire l'ottenimento di un congruo margine di remunerazione per gli investimenti effettuati.
Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione in parte con un'attività finanziaria e in parte con un'attività immateriale, si configura un modello contabile misto. In tal caso, si rende necessario separare le due componenti dell'accordo tra la quota riferibile all'attività finanziaria e quella riferibile all'attività immateriale. L'IFRIC 12 prevede che il concessionario debba prima calcolare la quota dell'attività finanziaria, ed in via residuale (rispetto al valore dei servizi di costruzione e/o miglioria prestati) l'ammontare dell'attività immateriale.
Al contratto di concessione sottoscritto nel 2009 di cui è titolare SAM è risultato applicabile il modello misto (rappresentato dalla presenza, nell'ambito della

stessa concessione, sia del modello dell'attività finanziaria, sia di quello dell'attività immateriale). In particolare, per quanto attiene all'attività finanziaria questa è rappresentata dal "diritto di subentro" che sarà incamerato dalla Società al termine della concessione; tale diritto assume le caratteristiche di un'attività finanziaria in quanto l'ammontare del pagamento a favore del concessionario uscente non risulta soggetto al rischio domanda.

Pertanto, a partire dall'esercizio 2010 il diritto di subentro è stato classificato in bilancio nelle Attività finanziarie, come richiesto dal principio contabile internazionale IFRS 9, ricorrendone i presupposti.

Tuttavia, ai fini della normativa regolatoria (che come noto fa riferimento al bilancio predisposto in base alla normativa codicistica ed ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità – OIC), e quindi per la predisposizione delle Tabelle di cui alla presente sezione, l'ammontare del suddetto "diritto di subentro" viene classificato tra le Immobilizzazioni materiali, nella voce B) II dell'Attivo.

2.2 Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022

Gli importi inclusi nella colonna “Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022” della Tabella 2 si riferiscono ai valori iscritti nel progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 22 febbraio 2022 e ammontano a 465.696 migliaia di euro. Gli stessi importi sono presenti nella tabella “Convenzione di cui all’articolo 2” della Relazione sulla gestione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 depurato dalle seguenti voci:

- Regione Campania - contributo concesso per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno (5.000 migliaia di euro);
- Altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini di elevare gli standard di sicurezza (6.628 migliaia di euro);
- Totale altri investimenti devolvibili (134.737 migliaia di euro).

2.3 Importi non riconosciuti dal MIMS

Gli importi inclusi nella colonna “Importi non riconosciuti dal MIMS” della Tabella 2 si riferiscono agli importi che eccedono le spese ammesse per voce di quadro economico secondo i criteri della “Relazione sui criteri per la determinazione del

valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell’indennizzo da subentro”.

Il totale è pari a 25.220 migliaia di euro

2.4 CIN Regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021

Gli importi inclusi nella colonna “CIN Regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS” della Tabella 2 si riferiscono alla somma algebrica tra gli importi del punto 2.2 e gli importi del punto 2.3.
Il totale è pari a 440.476 migliaia di euro

2.5 Fondo contributi in conto impianti al 2021

Gli importi inclusi nella colonna “Fondo contributi in conto impianti” della Tabella 2 si riferiscono alle contabilizzazioni relative a:

i) contributo Regione Campania pari a 5.000 migliaia di euro per il lotto 5-10-(1-A) ed al valore già ricompreso nell’ambito Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009

relativamente all'anno 2008. In merito si veda anche quanto riportato al paragrafo "G IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI"
ii) contributo di euro 24,6 milioni ottenuto nel corso del 2008 e ricompreso nella Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009.

2.6 Fondo ammortamento tecnico-finanziario al 2021

Gli importi inclusi nella colonna "Fondo ammortamento tecnico-finanziario" della Tabella 2, pari a 14.087 migliaia di euro si riferiscono alla quota di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili come da bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2008, approvato dall'assemblea degli azionisti del 15/06/2009.
La Società in riferimento ai soli cespiti oggetto di subentro ha effettuato ammortamenti fino al 31 dicembre 2008.
Infatti, come previsto dalla Convenzione Unica sottoscritta con l'allora Concedente ANAS nel 2009 e precedentemente indicata, all'Allegato E:
"Al fine dell'attenuazione tariffaria è stato previsto al termine del periodo concessorio un prezzo di subentro da riconoscere al concessionario:
• I beni reversibili sono stati parzialmente ammortizzati all'interno della concessione secondo i seguenti criteri conformi a quelli utilizzati nella Convenzione precedente del 11 ottobre 1999:

- I cespiti assentiti in concessione antecedentemente al piano finanziario 1999 vengono completamente ammortizzati entro il 31/12/2012;
- I cespiti assentiti in concessione nel piano finanziario 1999, dall'approvazione della Convenzione Unica vengono parzialmente ammortizzati fino al 31/12/2008 e non vengono più ammortizzati negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Alla scadenza della concessione il valore residuo di tali cespiti è pari al prezzo di subentro."

2.7 CIN Regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021

Gli importi presenti nella colonna "CIN Regolatorio netto contabilizzato e rettificato" della Tabella 2 si riferiscono alla somma algebrica tra gli importi del punto 2.4 e gli importi dei punti 2.5 e 2.6.
L'importo totale, pari a 421.389 migliaia di euro, non è riscontrabile nel "Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022" per i seguenti motivi:
- l'importo di 419.135 migliaia di euro, riportato nel "Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022" tiene conto delle svalutazioni prudenziali effettuate dalla Società, per 27.474 migliaia di euro, prima dell'emissione, da parte del MIMS, del documento denominato "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A."
- l'importo di 421.389 migliaia di euro, riportato nella colonna "CIN Regolatorio netto contabilizzato e rettificato" della Tabella 2 tiene conto di ipotesi di svalutazioni per

25.220 migliaia di euro calcolate sulla base dei criteri di ammissibilità contenuti nel documento del MIMS denominato “Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell’indennizzo da subentro. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.” (vedere punto 2.3).
Pertanto, tra i due importi citati, si rileva una differenza pari a 2.254 migliaia di euro.

Napoli, 9 marzo 2022

Società Autostrade Meridionali SpA

Ing. Luigi Massa – Legale Rappresentante

Appendice 1: “Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e riepilogo generale (Tabella 2) dal 2008 al 31 dicembre 2021”.

TABELLA 2

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati nei bilanci di esercizio approvati													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi non riconosciuti	CIN Regolatorio lordo	Fondo contributi	Fondo ammortamento	CIN Regolatorio netto
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	dal MIMS	riconosciuto dal MIMS	in conto impianti	tecnico-finanziario	contabilizzato e rettificato
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/2021	(Riga H Tabelle 1-a / 1-b)	al 2021	al 2021	al 2021	al 2021
A	Tratte autostradali già in esercizio alla data di sottoscrizione della Convenzione vigente (art. 2.1)																					
A1	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	180.996	182.266	185.278	185.886	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	186.630	0	186.630	0	186.630	-24.601	-162.029	0
A2	di cui oggetto di indennizzo da subentro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009																					
B1	lettera a) - Lotto 5-10 (Riga F - Tabella 1-a)	66.488	78.929	101.092	117.933	133.266	149.170	151.188	155.293	155.313	155.351	155.356	155.774	155.829		57	155.886	-6.496	149.390	-5.000	-3.204	141.186
B2	lettera b) - Lotto 10-12 (Riga F - Tabella 1-a)	20.410	25.142	30.393	33.374	34.633	38.266	38.656	38.316	38.568	38.933	38.961	38.961	39.081		101	39.182	-2.470	36.712	0	-1.224	35.488
B2	lettera b) - Lotto 12-17 (Riga F - Tabella 1-a)	25.786	48.330	74.396	86.308	92.374	94.124	101.690	105.183	104.754	105.286	105.289	105.120	105.145		-16	105.128	-6.968	98.160	0	0	98.160
B2	lettera b) - Lotto 17-19 base (Riga F - Tabella 1-a)	18.510	18.899	21.065	21.721	21.913	22.617	22.510	22.483	22.485	22.706	29.711	29.868	29.872		21	29.893	-1.372	28.521	0	-1.756	26.765
B2	lettera b) - Lotto 17-19 completamento (Riga F - Tabella 1-a)	0	0	0	0	0	5.126	5.582	5.696	5.617	5.591	5.591	5.591	5.591		0	5.591	-55	5.536	0	0	5.536
B2	lettera b) - Lotto 19-22 (Riga F - Tabella 1-a)	51.151	57.544	59.263	60.661	61.624	63.106	64.155	64.033	64.062	64.631	65.018	65.018	65.021		0	65.021	-3.636	61.385	0	-6.170	55.215
B2	lettera b) - Nocera (Riga F - Tabella 1-a)	353	379	404	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440		0	440	-82	353	0	0	353
B2	lettera b) - Angri base (Riga F - Tabella 1-a)	3.078	4.819	8.576	11.875	19.628	21.796	21.714	21.719	21.643	21.578	21.613	21.613	21.613		0	21.613	-982	20.631	0	0	20.631
B2	lettera b) - Angri completamento (Riga F - Tabella 1-a)	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135		0	3.135	0	3.135	0	0	3.135
B2	lettera b) - Ponticelli (Riga F - Tabella 1-a)	2.560	4.968	12.958	17.674	20.486	22.376	22.366	22.367	22.375	22.335	22.338	22.338	22.339		0	22.339	-2.337	20.002	0	0	20.002
B3	lettera c) - San Pantaleone (Riga F - Tabella 1-a)	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172		0	7.172	0	7.172	0	-1.733	5.439
B4	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da B1 a B3)	198.643	249.317	318.454	360.293	394.671	427.328	438.612	445.837	445.566	447.158	454.624	455.031	455.238	455.238	163	455.401	-24.403	430.998	-5.000	-14.087	411.911
B5	di cui oggetto di indennizzo da subentro	198.643	249.317	318.454	360.293	394.671	427.328	438.612	445.837	445.566	447.158	454.624	455.031	455.238	455.238	163	455.401	-24.403	430.998	-5.000	-14.087	411.911
C	Nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009																					
C1	S. Giovanni - (Riga F - Tabella 1-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137	1.137	0	1.137	0	0	1.137
C2	Gall. Castello Impianti- (Riga F - Tabella 1-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	2.026		0	2.026	-352	1.674	0	0	1.674
C2	Gall. Castello Opere Civili- (Riga F - Tabella 1-b) (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.351	3.351	-307	3.044	0	0	3.044
C3	Pese dinamiche - (Riga F - Tabella 1-b) (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.781	3.781	-158	3.623	0	0	3.623
C4	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da C1 a C3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	2.026	2.026	8.269	10.295	-817	9.478	0	0	9.478
C5	di cui oggetto di indennizzo da subentro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	2.026	2.026	8.269	10.295	-817	9.478	0	0	9.478
D	VALORE CONTABILE DELL'INTERO ASSET AUTOSTRADALE (A1 + B4 + C4)	379.639	431.583	503.732	546.179	581.301	613.958	625.242	632.467	632.196	633.788	641.254	642.525	643.894	643.894	8.432	652.326	-25.220	627.106	-29.601	-176.116	421.389
D1	di cui oggetto di indennizzo da subentro (A2 + B5 + C5)	198.643	249.317	318.454	360.293	394.671	427.328	438.612	445.837	445.566	447.158	454.624	455.895	457.264	457.264	8.432	465.696	-25.220	440.476	-5.000	-14.087	421.389

Appendice 2: “Tabelle inerenti all’articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (Tabelle 1-a e 1-b) dal 2009 al 31 dicembre 2021”.

LOTTO 5-10

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAD)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo del 28-10-2020	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Tarza corsia da Km 5+690 a Km 10+525, incluso lo svincolo Portici - Ercolano	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. ... del ...	Decreto n. ... del ...	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004288 DEL 04.05.2015	Decreto n. 54/C del 30.07.2004	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	26.535	10.075	9.245	8.173	7.060	6.585	1.282	2.787	18	0	-159	0	0	71.601	0	71.601	0	0	0	72.863	70.195	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	26.535	10.075	9.245	8.173	7.060	6.585	1.053	1.605	0	0	-159	0	0	70.172	0	70.172	0	0	0	71.347	70.195	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	244	18	0	0	0	0	262	0	262	0	0	0	349	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	229	938	0	0	0	0	0	1.167	0	1.167	0	0	0	1.167	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	4.200	0	58	484	12	6.351	75	2.090	0	0	0	0	0	13.270	0	13.270	0	0	0	12.307	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	4.200	0	0	0	0	6.196	0	1.911	0	0	0	0	0	12.307	0	12.307	0	0	0	12.307	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	58	484	12	155	75	179	0	0	0	0	0	963	0	963	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	31.779	2.217	12.705	8.112	8.192	2.968	661	-772	0	40	164	418	54	66.539	57	66.596	0	0	0	82.185	0	X		X		
C1	Espropri	22.418	635	8.397	6.878	2.627	883	76	-316	315	1	71	418	54	42.458	58	42.516	0	0	0	40.640	0	X		X		
C2	Interferenze	320	449	185	125	90	34	198	-102	2	0	0	0	0	1.293	0	1.293	0	0	0	1.868	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	7.983	1.046	1.124	793	746	782	99	160	-431	15	89	0	0	12.406	20	12.426	0	0	0	9.891	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	263	87	2	174	-227	194	-183	2	22	11	0	0	0	348	0	348	0	0	0	319	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	793	0	2.997	142	4.956	1.075	476	-516	92	13	4	0	0	10.034	-21	10.013	0	0	0	9.476	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	3.974	149	155	72	69	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	0	4.419	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	3.974	149	155	72	69	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	0	4.419	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	66.488	12.441	22.163	16.841	15.333	15.904	2.018	4.105	18	40	5	418	54		57											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	66.488	78.929	101.092	117.933	133.266	149.170	151.188	155.293	155.311	155.351	155.356	155.774	155.829		155.886	155.886	0	0	0	147.356	70.195					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.750	0	0	0	0		-250	-250										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	40	264	1.439	1.649	1.516	52	1.676	-352	39	-41	82	54		78	6.496										

Art

, FO 10-12

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro					
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAD)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo del 22-04-2021	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Terza corsia da Km 10+525 a Km 12+035	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. ... del ...	Decreto n. ... del ...	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004289 DEL 04.05.2015	Decreto n. 220/C del 28.08.2003	SI	NO	SI	NO	
A	LAVORI (A2 +A3)	10.634	1.880	3.476	2.020	2.502	0	297	-82	6	86	0	0	0	20.819	0	20.819	0	0	0	20.054	19.865	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	10.634	1.880	3.476	2.020	2.502	0	0	-221	0	86	0	0	0	20.377	0	20.377	0	0	0	19.551	19.865	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	109	6	0	0	0	0	115	0	115	0	0	0	153	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	297	30	0	0	0	0	0	327	0	327	0	0	0	350	0	X		X		
B	RISERVE (B1 + B2 + B3)	2.380	0	0	0	0	2.887	0	0	270	0	0	0	0	5.537	0	5.537	0	0	0	5.537	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	2.380	0	0	0	0	2.887	0	0	270	0	0	0	0	5.537	0	5.537	0	0	0	5.537	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)	6.235	2.846	1.775	961	-1.243	746	93	-258	-24	279	28	0	119	11.558	101	11.659	0	0	0	8.631	0	X		X		
C1	Espropri	3.098	449	227	68	117	481	2	-290	100	-1	0	0	119	4.361	40	4.401	0	0	0	4.246	0	X		X		
C2	Interferenze	138	55	0	0	-5	59	0	0	0	0	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	1.311	358	334	223	113	110	65	53	-150	258	0	0	0	2.675	61	2.736	0	0	0	2.084	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	3	0	0	0	38	10	0	0	0	11	0	0	0	122	0	122	0	0	0	101	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	1.687	1.993	1.214	670	-1.598	86	26	-21	26	11	28	0	0	4.154	0	4.154	0	0	0	1.955	0	X		X		
D	COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)	1.161	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167	0	1.167	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	1.161	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167	0	1.167	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)	20.410	4.732	5.251	2.981	1.259	3.633	390	-340	252	365	28	0	119		101												
F	IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	20.410	25.142	30.393	33.374	34.633	38.266	38.656	38.316	38.568	38.933	38.961	38.961	39.081		39.182	39.182	0	0	0	34.222	19.865						
G	IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0											
H	IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI	0	1.275	47	855	-119	234	93	-248	-127	365	28	0	2		65	2.470											

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO 12-17

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo														Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SA0)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Tarza corsia da Km 12+900 a Km 17+085	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. ... del ...	Decreto n. ... del ...	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004290 DEL 04.05.2015	(inserita contabilità finale)	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	6.640	18.537	17.051	4.613	3.755	7	7.016	3.196	15	527	-72	0	0	61.302	0	61.302	0	0	0	58.808	59.890	x		x		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	6.640	18.537	17.051	4.613	3.755	7	6.719	2.352	0	527	-72	0	0	60.151	0	60.151	0	0	0	57.543	59.890	x		x		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	200	15	0	0	0	0	215	0	215	0	0	0	287	0	x		x		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	297	644	0	0	0	0	0	941	0	941	0	0	0	978	0	x		x		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	4.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.096	0	4.096	0	0	0	5.617	0	x		x		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	4.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.096	0	4.096	0	0	0	5.617	0	x		x		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	18.254	3.817	4.764	7.144	2.173	1.743	550	296	-446	5	75	-165	25	38.234	-16	38.217	0	0	0	35.198	0	x		x		
C1	Espropri	14.979	1.983	649	6.931	1.159	1.035	15	-66	-7	0	-5	-165	25	26.527	0	26.527	0	0	0	26.394	0	x		x		
C2	Interferenze	25	37	386	213	-99	58	144	-8	5	0	0	0	0	751	-16	735	0	0	0	1.050	0	x		x		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
C4	Spese generali	2.950	1.793	2.170	1	866	352	449	233	-529	-24	79	0	0	8.122	0	8.122	0	0	0	6.860	0	x		x		
C5	Prove di laboratorio	175	0	0	0	152	79	-61	91	-33	30	0	0	0	372	0	372	0	0	0	360	0	x		x		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
C8	Altre spese	128	0	1.566	0	99	427	12	88	128	19	0	0	0	2.457	0	2.457	0	0	0	534	0	x		x		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	892	190	155	133	138	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508	0	1.508	0	0	0	0	0	x		x		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
D3	Oneri finanziari	892	190	155	133	138	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508	0	1.508	0	0	0	0	0	x		x		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		x		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	25.786	22.544	26.066	11.911	6.066	1.750	7.566	3.492	-429	532	3	-165	25		-16											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	25.786	48.330	74.396	86.308	92.374	94.124	101.690	105.183	104.754	105.286	105.289	105.124	105.149		105.129	105.129	0	0	0	99.623	59.890					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	1.222	653	1.446	572	409	2.529	-424	532	4	0	25		0	6.968										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

PIANO 17-19 BASE

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAD) compreso completamento	Progetto definitivo Decreto n. … del …	Progetto esecutivo Decreto n. … del …	Perizia di variante SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004296 DEL 04.05.2015	Certificato di collaudo (marca) Prot. 8099 del 03.08.2015	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Terza corsia da Km 17+668 a Km 19+269 (BASE)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Al 2020	2021	Al 31/12/21						SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	**9.928**	**0**	**410**	**365**	**6**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.713**	**0**	**10.713**	**0**	**0**	**0**	**10.243**	**10.719**	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	9.928	0	410	365	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10.709	0	10.709	0	0	0	10.243	10.719	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	**1.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**157**	**0**	**8.823**	**0**	**8.823**	**0**	**0**	**0**	**1.400**	**0**	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0	0	1.400	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	157	0	7.423	0	7.423	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	**5.991**	**389**	**1.756**	**291**	**186**	**704**	**-107**	**-27**	**2**	**217**	**5**	**0**	**4**	**9.411**	**21**	**9.432**	**0**	**0**	**0**	**7.960**	**0**	X		X		
C1	Espropri	3.215	148	201	195	64	255	2	-27	1	0	-1	0	4	4.057	0	4.057	0	0	0	3.958	0	X		X		
C2	Interferenze	128	0	18	0	-18	362	0	0	0	0	0	0	0	490	0	490	0	0	0	485	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	1.720	62	143	49	63	10	-109	0	1	210	6	0	0	2.161	21	2.182	0	0	0	1.344	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	3	0	0	0	77	27	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	925	179	1.394	47	0	44	0	0	0	7	0	0	0	2.596	0	2.596	0	0	0	2.065	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	**925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925**	**0**	**925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925	0	925	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	**18.510**	**389**	**2.166**	**656**	**192**	**704**	**-107**	**-27**	**6**	**217**	**7.005**	**157**	**4**		**21**											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	**18.510**	**18.899**	**21.065**	**21.721**	**21.913**	**22.617**	**22.510**	**22.483**	**22.489**	**22.706**	**29.711**	**29.868**	**29.872**		**29.893**	**29.893**	**0**	**0**	**0**	**10.603**	**10.719**					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	**0**	**106**	**360**	**431**	**120**	**71**	**-107**	**-17**	**3**	**217**	**6**	**157**	**4**		**21**	**1.372**										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

[CUP] 17-19 COMPL

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce BI II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (vedi foglio precedente)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo del 09-08-2021	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Terza corsia da Km 17+658 a Km 19+269 (COMPLETAMENTO)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004297 DEL 04.05.2015	Prot. 8099 del 03.08.2015	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0	0	0	0	0	4.644	480	57	2	0	0	0	0	5.183	0	5.183	0	0	0	5.201	4.647	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	4.644	58	0	0	0	0	0	0	4.702	0	4.702	0	0	0	4.672	4.647	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	74	2	0	0	0	0	76	0	76	0	0	0	107	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	422	-17	0	0	0	0	0	405	0	405	0	0	0	422	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	482	-24	57	-81	-26	0	0	0	408	0	408	0	0	0	794	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	100	-1	-23	0	0	0	0	0	76	0	76	0	0	0	346	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	359	-13	56	-67	-26	0	0	0	309	0	309	0	0	0	404	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	20	10	24	14	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	37	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	7	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	0	0	0	0	0	5.126	456	114	-79	-26	0	0	0		0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	0	0	0	0	0	5.126	5.582	5.696	5.617	5.591	5.591	5.591	5.591		5.591	5.591	0	0	0	5.995	4.647					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0		0	55										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

[illegible] 19-22

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce BI II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = E	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAI)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Terza corsia da Km 19+269 a Km 22+400, incluso il nuovo svincolo T. Ann.ta sud e ammod. Svincolo di Pompei	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Al 2020	2021	Al 31/12/21		Decreto n. .. del ..	Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004291 DEL 04.05.2015	(inserita contabilità finale)	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	26.033	2.516	693	330	-58	43	734	299	12	0	0	0	0	30.602	0	30.602	0	0	0	30.083	29.505	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	26.033	2.516	693	330	-58	43	0	0	0	0	0	0	0	29.557	0	29.557	0	0	0	28.963	29.505	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	212	12	0	0	0	0	224	0	224	0	0	0	299	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	734	87	0	0	0	0	0	821	0	821	0	0	0	821	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	740	2.329	430	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	3.649	0	3.649	0	0	0	4.498	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	740	2.329	430	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	3.649	0	3.649	0	0	0	4.498	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	23.044	1.548	596	1.068	1.021	1.439	319	-425	-133	569	387	0	3	29.436	0	29.436	0	0	0	24.226	0	X		X		
C1	Espropri	10.665	651	107	960	87	1.270	68	-429	134	-1	0	0	3	13.515	0	13.515	0	0	0	13.449	0	X		X		
C2	Interferenze	2.925	1	61	0	-149	0	110	-110	0	0	0	0	0	2.838	0	2.838	0	0	0	2.878	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	6.710	398	418	104	57	1	77	95	-267	541	26	0	0	6.160	0	6.160	0	0	0	3.813	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	153	8	-8	0	125	2	0	10	0	14	0	0	0	304	0	304	0	0	0	229	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	4.591	490	18	4	901	166	64	9	0	15	362	0	0	6.620	0	6.620	0	0	0	3.807	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	1.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.334	0	1.334	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	1.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.334	0	1.334	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	51.151	6.393	1.719	1.398	963	1.482	1.053	-129	29	569	387	0	3		0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	51.151	57.544	59.263	60.661	61.624	63.106	64.159	64.033	64.062	64.631	65.018	65.018	65.021		65.021	65.021	0	0	0	58.807	29.505					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	398	795	521	803	124	267	13	-244	568	388	0	3		0	3.636										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo														Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente =	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SA0)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Effettuata progettazione, intervento non eseguito	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Interventi di miglioramento della viabilità di collegamento con la città di Nocera	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	Decreto n. .. del ...	ANAS CDG-0085091-P del 06-07-2007		SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
A4	Segnaletica	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
A5	Usura	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	352	26	25	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439		439	0	0	0	0	0	x		x		
C1	Espropri	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
C2	Interferenze	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
C3	Imprevisti	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
C4	Spese generali	156	26	25	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243		243	0	0	0	0	0	x		x		
C5	Prove di laboratorio	1													1		1	0	0	0	0	0	x		x		
C6	Spese validazione	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
C8	Altre spese	193													193		193	0	0	0	0	0	x		x		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	0	0	0	0	0	x		x		
D1	Spese del personale	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
D2	Spese amministrative e generali	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
D3	Oneri finanziari	1													1		1	0	0	0	0	0	x		x		
D4	Spese legali	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
D5	Altri oneri e spese	0													0		0	0	0	0	0	0	x		x		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	353	26	25	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0										
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	353	379	404	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440		440	440	0	0	0	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	26	25	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	87										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO ANGRI BASE

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente				Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAD) compreso completamento	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo del 23-03-2017	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Nuovo svincolo e stazione di Angri (BASE)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004292 DEL 04.05.2015	Decreto n. 0163350 del 12.12.2011	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	**0**	**953**	**2.871**	**2.429**	**6.615**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.880**	**0**	**12.880**	**0**	**0**	**0**	**12.865**	**12.865**	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	953	2.871	2.429	6.615	12	0	0	0	0	0	0	0	12.880	0	12.880	0	0	0	12.865	12.865	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.373**	**0**	**1.373**	**0**	**0**	**0**	**1.373**	**0**	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	1.373	0	0	0	0	0	0	0	1.373	0	1.373	0	0	0	1.373	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	**3.078**	**755**	**806**	**737**	**1.001**	**783**	**-82**	**5**	**-76**	**-65**	**35**	**0**	**0**	**6.977**	**0**	**6.977**	**0**	**0**	**0**	**6.072**	**0**	X		X		
C1	Espropri	2.014	0	18	93	-32	575	-5	0	0	0	0	0	0	2.663	0	2.663	0	0	0	2.206	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	11	34	87	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	132	0	0	0	186	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	619	88	263	244	779	109	-12	-1	-100	-60	0	0	0	1.920	0	1.920	0	0	0	1.487	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	124	0	9	0	-33	79	-65	101	24	0	0	0	0	160	0	148	0	0	0	114	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	321	667	505	366	200	220	0	0	0	0	35	0	0	2.114	0	2.114	0	0	0	2.076	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	**0**	**33**	**80**	**133**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383**	**0**	**383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	0	33	80	133	137	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0	383	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	**3.078**	**1.741**	**3.757**	**3.299**	**7.753**	**2.168**	**-82**	**5**	**-76**	**-65**	**35**	**0**	**0**		**0**											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	**3.078**	**4.819**	**8.576**	**11.875**	**19.628**	**21.796**	**21.714**	**21.719**	**21.643**	**21.578**	**21.613**	**21.613**	**21.613**		**21.613**	**21.613**	**0**	**0**	**0**	**20.330**	**12.865**					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	**0**	**0**	**27**	**20**	**507**	**611**	**-72**	**-5**	**-76**	**-65**	**35**	**0**	**0**		**0**	**982**										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo														Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (vedi foglio precedente)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Certificato di collaudo del 23-03-2017	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Nuovo svincolo e stazione di Angri (COMPLETAMENTO)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. ... del ...	Decreto n. ... del ...	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004292 DEL 04.05.2015	Decreto n. 0163350 del 12.12.2011	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	2.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.502	0	2.502	0	0	0	2.382	2.410	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	2.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.502	0	2.502	0	0	0	2.382	2.410	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	263	0	0	0	268	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	5	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	215	0	0	0	216	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	370	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	370	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	3.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	0	0	0	2.650	2.410					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO PONTICELLI

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAO)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Completamento dello svincolo di Ponticelli	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0004294 DEL 04.05.2015	(inserita contabilità finale)	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	1.380	1.350	6.942	4.117	1.947	0	0	0	0	0	0	0	0	15.736	0	15.736	0	0	0	14.141	15.089	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	1.380	1.350	6.942	4.117	1.947	0	0	0	0	0	0	0	0	15.736	0	15.736	0	0	0	14.141	15.089	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	1.179	1.058	1.048	599	865	1.890	-10	1	8	-40	3	0	1	6.602	0	6.602	0	0	0	9.511	0	X		X		
C1	Espropri	552	0	33	267	19	0	0	0	0	0	-100	0	1	772	0	772	0	0	0	776	0	X		X		
C2	Interferenze	0	4	34	27	0	0	4	0	0	0	0	0	0	69	0	69	0	0	0	70	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	214	122	569	316	311	75	20	-6	0	-40	0	0	0	1.581	0	1.581	0	0	0	1.325	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	86	42	-42	7	8	0	0	0	0	101	0	101	0	0	0	86	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	413	932	412	-11	449	1.773	8	0	0	0	103	0	0	4.079	0	4.079	0	0	0	3.254	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	2.560	2.408	7.990	4.716	2.812	1.890	-10	1	8	-40	3	0	1		0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	2.560	4.968	12.958	17.674	20.486	22.376	22.366	22.367	22.375	22.335	22.338	22.338	22.339		22.339	22.339	0	0	0	19.652	15.089					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	83	117	-129	2.091	223	-14	1	8	-40	-4	0	1		0	2.337										

Tabella 1-a
Articolazione spesa al 2021 degli interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO S. PANTALEONE

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce BI II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Riferimento lettera dell'art. 2.2 della Convenzione vigente = G	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente (somma Lavori +SAO)	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Lavoro ultimato al 31/12/2008	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
	Sistemazione definitiva collina San Pantaleone dal Km 35+060 al Km 35+280	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .., del ..	Decreto n. .., del ..	Decreto n. .., del ..	manca certificato di collaudo	SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	6.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.933	0	6.933	0	0	0	0	0	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	6.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.933	0	6.933	0	0	0	0	0	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	239	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	239	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	7.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172		7.172	7.172	0	0	0	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										

Tabella 1-b
Articolazione spesa al 2021 dei nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO S. GIOVANNI

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo														Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Adeguamento Barriere Viadotto San Giovanni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Intervento autorizzato dal Concedente, in attesa nomina commissione di collaudo	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0030253 del 30.11.2020	Decreto n. .. del ..		SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	0	0	1.157	0	0		X	X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	0	0	1.157	0	0		X	X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	0	0	320	0	0		X	X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0		X	X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	0	0	116	0	0		X	X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0		X	X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0		X	X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
D3	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137	1.137	0	0	1.477	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Tabella 1-b
Articolazione spesa al 2021 dei nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO GALLERIA CASTELLO IMP.

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Descrizione dell'intervento = Adeguamento impianti Galleria Castello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0020110 del 19.08.2019	Decreto n. .. del ..		SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	1.000	1.800	0	1.800	0	0	1.491	0	0	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	1.000	1.800	0	1.800	0	0	1.491	0	0	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	162	226	0	226	0	0	290	0	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	0	55	0	0	71	0	0	X		X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	107	171	0	171	0	0	128	0	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	1.162		0											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	2.026		2.026	2.026	0	0	1.781	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352		0	352										

Tabella 1-b
Articolazione spesa al 2021 dei nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce B) II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Descrizione dell'intervento = Opere civili Galleria Castello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ...	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0007349 del 23.03.2021	Decreto n. .. del ...		SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756	2.756	0	0	2.703	0	0	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756	2.756	0	0	2.703	0	0	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595	0	0	340	0	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595	0	0	340	0	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.351											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.351	3.351	0	0	3.043	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		307	307										

Tabella 1-b
Articolazione spesa al 2021 dei nuovi interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009

LOTTO MOT

	Società concessionaria = AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	Importi contabilizzati in bilancio alla voce BI II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo													Progetto di bilancio approvato dal CDA del 22.02.2022		Importi approvati dal Concedente					Altro				
	Descrizione dell'intervento = Sistema Monitoraggio Pese Dinamiche	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE	13	TOTALE	PEF vigente	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Perizia di variante	Nominata commissione di collaudo, collaudo in corso di ultimazione	Investimento ultimato		Oggetto di subentro		Note
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AL 2020	2021	AL 31/12/21		Decreto n. .. del ..	SVCA REGISTRO UFFICIALE PROT 0022659 del 18.08.2021	Decreto n. .. del ..		SI	NO	SI	NO	
A	**LAVORI (A2 +A3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.735	3.735	0	0	3.577	0	0	X		X		
A1	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A2	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.735	3.735	0	0	3.577	0	0	X		X		
A3	Importo oneri per la sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A4	Segnaletica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
A5	Usura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B	**RISERVE (B1 + B2 + B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B1	Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B2	Riserve definite in via arbitrale o giudiziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
B3	Riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, e definite transattivamente su favorevole parere del Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C	**SOMME A DISPOSIZIONE (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	523	0	0	X		X		
C1	Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C2	Interferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C3	Imprevisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	X		X		
C4	Spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	270	0	0	X		X		
C5	Prove di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	X		X		
C6	Spese validazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C7	Spese commissioni di gara e di collaudo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
C8	Altre spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	X		X		
D	**COSTI CAPITALIZZATI (D1 + D2 + D3 + D4 + D5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D1	Spese del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D2	Spese amministrative e generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D3	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D4	Spese legali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
D5	Altri oneri e spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X		
E	**IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.781											
F	**IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.781	3.781	0	0	4.100	0	0					
G	**IMPORTO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0										
H	**IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		158	158										

Appendice 3: “Prospetto di riconciliazione tra la voce “IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)” riportata all’interno delle tabelle 1-a e 1-b) ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021.”

Lotto 5-10

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	**12.439**	**22.162**	**16.839**	**16.761**	**15.903**	**2.018**	**4.106**	**17**	**40**	**5**	**418**	**54**	**57**
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E=A+D	**TOTALE COGE**	**12.439**	**22.162**	**16.839**	**16.761**	**15.903**	**2.018**	**4.106**	**17**	**40**	**5**	**418**	**54**	**57**
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-1.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	2	1	2	-8	1	-	-1	1	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	**2**	**1**	**2**	**-1.428**	**1**	**-**	**-1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	**12.441**	**22.163**	**16.841**	**15.333**	**15.904**	**2.018**	**4.105**	**18**	**40**	**5**	**418**	**54**	**57**
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	**12.441**	**22.163**	**16.841**	**15.333**	**15.904**	**2.018**	**4.105**	**18**	**40**	**5**	**418**	**54**	**57**
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-**	**-**	**0**	**-0**	**-0**	**-**

Lotto 10-12

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	**4.014**	**5.188**	**3.024**	**836**	**3.632**	**390**	**-338**	**252**	**365**	**-**	**-**	**119**	**101**
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	718	62	-42	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	**718**	**62**	**-42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28**	**-**	**-**	**-**
E=A+D	**TOTALE COGE**	**4.732**	**5.250**	**2.982**	**836**	**3.632**	**390**	**-338**	**252**	**365**	**28**	**-**	**119**	**101**
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	1	-1	423	1	-	-2	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	**-**	**1**	**-1**	**423**	**1**	**-**	**-2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	**4.732**	**5.251**	**2.981**	**1.259**	**3.633**	**390**	**-340**	**252**	**365**	**28**	**-**	**119**	**101**
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	**4.732**	**5.251**	**2.981**	**1.259**	**3.633**	**390**	**-340**	**252**	**365**	**28**	**-**	**119**	**101**
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-**	**-0**	**-**

Lotto 12-17

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	**22.544**	**26.065**	**11.912**	**6.259**	**1.750**	**7.566**	**3.490**	**-429**	**533**	**3**	**-169**	**25**	**-16**
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E=A+D	**TOTALE COGE**	**22.544**	**26.065**	**11.912**	**6.259**	**1.750**	**7.566**	**3.490**	**-429**	**533**	**3**	**-169**	**25**	**-16**
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	1	-	-193	-	-	2	-	-1	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	**-**	**1**	**-**	**-193**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-1**	**-**	**-**	**-**	**-**
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	**22.544**	**26.066**	**11.912**	**6.066**	**1.750**	**7.566**	**3.492**	**-429**	**532**	**3**	**-169**	**25**	**-16**
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	**22.544**	**26.066**	**11.912**	**6.066**	**1.750**	**7.566**	**3.492**	**-429**	**532**	**3**	**-169**	**25**	**-16**
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-0**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**0**	**0**

Lotto 17-19

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	**354**	**2.166**	**695**	**105**	**5.830**	**350**	**87**	**-73**	**192**	**7.005**	**157**	**4**	**21**
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E=A+D	**TOTALE COGE**	**354**	**2.166**	**695**	**105**	**5.830**	**350**	**87**	**-73**	**192**	**7.005**	**157**	**4**	**21**
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	35	-	-39	87	-	-1	-	-	-1	-1	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	**35**	**-**	**-39**	**87**	**-**	**-1**	**-**	**-**	**-1**	**-1**	**-**	**-**	**-**
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	**389**	**2.166**	**656**	**192**	**5.830**	**349**	**87**	**-73**	**191**	**7.004**	**157**	**4**	**21**
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	**389**	**2.166**	**656**	**192**	**5.830**	**349**	**87**	**-73**	**191**	**7.004**	**157**	**4**	**21**
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Lotto 19-22

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	**6.393**	**1.719**	**1.351**	**998**	**1.481**	**1.052**	**-126**	**29**	**567**	**387**	**-**	**3**	**-**
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E=A+D	**TOTALE COGE**	**6.393**	**1.719**	**1.351**	**998**	**1.481**	**1.052**	**-126**	**29**	**567**	**387**	**-**	**3**	**-**
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	47	-35	1	1	-	-	2	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	**-**	**-**	**47**	**-35**	**1**	**1**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	**6.393**	**1.719**	**1.398**	**963**	**1.482**	**1.053**	**-126**	**29**	**569**	**387**	**-**	**3**	**-**
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	**6.393**	**1.719**	**1.398**	**963**	**1.482**	**1.053**	**-126**	**29**	**569**	**387**	**-**	**3**	**-**
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-**	**0**	**-**

Angri Base

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	1.074	3.707	3.078	7.834	2.168	-82	5	-76	-64	-	-	-	-
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	667	50	222	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	667	50	222	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	1.741	3.757	3.300	7.834	2.168	-82	5	-76	-64	35	-	-	-
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-1	-81	-	-	-	-	-1	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-1	-81	-	-	-	-	-1	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	1.741	3.757	3.299	7.753	2.168	-82	5	-76	-65	35	-	-	-
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	1.741	3.757	3.299	7.753	2.168	-82	5	-76	-65	35	-	-	-
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-	-	-

Angri Comp

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nocera

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	27	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	27	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	26	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	26	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ponticelli

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	1.620	7.899	4.888	2.489	1.890	-10	-	8	-40	-24	-	1	-
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	788	91	-173	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	788	91	-173	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	2.408	7.990	4.715	2.489	1.890	-10	-	8	-40	3	-	1	-
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	1	323	-	-	1	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	1	323	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	2.408	7.990	4.716	2.812	1.890	-10	1	8	-40	3	-	1	-
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	2.408	7.990	4.716	2.812	1.890	-10	1	8	-40	3	-	1	-
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-	0	-

San Pantaleone

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

San Giovanni

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Galleria Castello Impianti + Opere Civili

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	1.162	3.351
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	1.162	3.351
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	1.162	3.351
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	1.162	3.351
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0

MOT

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	**Contabilità Generale diritti concessori (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781
B	Tariffa differenziata STD Opere civili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Tariffa differenziata Progetto X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=B+C	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E=A+D	**TOTALE COGE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781
F	Adjustement da lavorazioni non ricosciuti dal MIMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Altri adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H=F+G	**TOTALE ADJUSTMENT**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I=E+H	**TOTALE COGE ADJUSTED**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781
L	**Contabilità Analitica diritti concessori (COAN), Tab 1-A e 1-B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781
M=I-L	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

STD Tariffa differenziata

	€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
A	Tariffa differenziata STD Opere civili	2.173	203	7	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-
B	Tariffa differenziata Progetto X	-	2.993	235	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Altri adjustment	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D=A+B+C	**Tariffa differenziata Totale (COAN)**	**2.179**	**3.196**	**242**	**490**	-	-	-	-	-	**90**	-	-	-
E	**Tariffa differenziata Totale (COGE)**	**2.179**	**3.196**	**242**	**490**	-	-	-	-	-	**90**	-	-	-
F=D-E	**Delta COGE ADJ vs. COAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio per lotto

€/migl	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Lotto 10-12	718	62	-42	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
Lotto Angri	667	50	222	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
Lotto Ponticelli	788	91	-173	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
Tariffa differenziata Totale (COAN)	**2.173**	**203**	**7**	-	-	-	-	-	-	**90**	-	-	-

Appendice 4: ***"Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario" con indicazione delle modalità di aggregazione delle voci di spesa analitica rispetto alle voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle 1-a e 1-b.***

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decretato MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
	BASE D'ASTA	**CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.665	-	-	-	-	-250	-3.915	-	-3.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori	70.199	26.535	10.075	9.245	8.173	7.060	6.585	1.053	1.605	-	-	-159	-	-	-	70.172	-	70.172	-	-	-	-	-	-	-	132	-	-	-132	-	-	-	-
		Progetto segnaletica	349	-	-	-	-	-	-	-	244	18	-	-	-	-	-	262	-	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Usura	1.167	-	-	-	-	-	-	229	938	-	-	-	-	-	-	1.167	-	1.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**71.715**	**26.535**	**10.075**	**9.245**	**8.173**	**7.060**	**6.585**	**1.282**	**2.787**	**-3.647**	**-**	**-159**	**-**	**-**	**-250**	**67.686**	**-**	**67.686**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132**	**-**	**-**	**-132**	**-**	**-**	**-**	**-**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-3.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.204	-	-3.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-3.204**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-3.204**	**-**	**-3.204**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	149	155	72	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445	-	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	3.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.973	-	3.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**3.973**	**149**	**155**	**72**	**69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.418**	**-**	**4.418**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	**CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.085	-	-	-	-	-	-1.085	-	-1.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adeguamento della viabilità connessa al cavalcavia Caporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adeguamento plano-altimetrico della viabilità relativa al sottovia Cupa Pagliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adeguamento plano-altimetrico via Semmola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi	-	2	-	-	-	3	-	46	-	30	-	-	-	-	-	81	79	2	-	-	-	-	3	-	46	-	30	-	-	-	-	-	79
		Altri interventi - Impianti di videosorveglianza (telecamere)	-	-	-	-	-	-	-	37	37	-	-	-	-	-	-	74	74	-	-	-	-	-	-	-	37	37	-	-	-	-	-	-	74
		Altri interventi - Impianti esazione pedaggio	-	-	-	-	-	-	220	-	2	-	-	-	-	-	-	222	222	-	-	-	-	-	-	220	-	2	-	-	-	-	-	-	222
		Altri interventi - Prove di carico/Ancoraggio barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11	-	-	-	-	14
		Altri interventi - Prove di crash barriere a martellona	-	-	-	-	-	-	-	38	24	-	2	0	-	-	-	64	64	0	-	-	-	-	-	-	38	24	-	2	-	-	-	-	64
		Altri interventi - Segnaletica viabilità Comune di Portici	20	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - sistemazione a verde piazzale Lauzieres	100	-	-	-	-	-	100	-	14	-	-	-	-	-	-	114	14	100	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14
		Altri interventi - sistemazione a verde Via Madonnelle e Piazzale Lauzieres	14	-	-	-	-	-	1	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Anticipazioni di somme	-	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	156	-	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
		Area mercatale comune di Portici	1.230	-	-	-	-	1.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230	-	1.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Atto aggiuntivo per rideterminazione dei tempi contrattuali	-	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530	-	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aumento costi acciaio	2.447	-	-	1.934	-	-	-	345	135	-	-	-	-	-	-	2.414	-	2.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Barriera di San Giorgio a Cremano	5	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	5	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
		Colonnine SOS	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		Contenzioso verso terzi	12.307	4.200	-	58	484	12	6.351	75	2.090	-	-	-	-	-	-	13.270	963	12.307	-	-	-	-	-	-	-	963	-	-	-	-	-	-	963
LOTTO 5-10		Espropri ed indennizzi	40.640	22.151	635	8.397	6.406	1.777	861	74	-358	288	1	71	418	-	58	40.780	140	40.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	58	140
		Espropri spese legali e notarili	-	267	-	-	472	850	22	2	42	27	-	-	-	54	-	1.736	1.469	267	-	-	-	472	850	22	2	42	27	-	-	-	54	-	1.469
		Eventuale importo per adeguamento barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impianti elettrici esazione pedaggi	1.326	33	-	1.063	142	93	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.326	-	1.326	-	-	-	-	5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impianti galleria Canarde	-	-	-	-	-	-	216	10	-	-	-	-	-	-	-	226	226	-	-	-	-	-	-	216	10	-	-	-	-	-	-	-	226
		Interventi su acquedotti	566	73	89	-	102	102	2	141	-102	-	-	-	-	-	-	407	-	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interventi su linee telefoniche	429	101	97	9	16	5	32	19	-	-	-	-	-	-	-	279	-	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interventi su metanodotti	283	14	129	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	-	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interventi su reti elettriche	589	132	134	105	7	-17	-	30	-	2	-	-	-	-	-21	372	-	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervento ripristino viabilità 262	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori di sostegno muri proprietà Veneruso	200	-	-	-	-	-	-	-	6	62	-	-	-	-	-	68	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori in economia	200	134	-	-	-	23	-	-	341	-	-	-	-	-	-	498	298	200	-	-	-	-	-	-	-	298	-	-	-	-	-	-	298
		Opere a verde	2.270	-	-	-	-	2.270	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2.273	3	2.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
		Posa in opera definitiva cavo a fibra ottica	201	-	-	-	-	-	201	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Protocollo di intesa Bonifica e Trentola - Comune di Ercolano (sostituisce Via Cozzolino)	709	-	-	-	-	710	-	-	-710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-
		Protocollo di intesa su Viabilità Semmola - Comune di Ercolano	367	-	-	-	-	367	-	-	-367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	310	263	87	2	174	-227	194	-180	2	22	11	-	-	-	-	348	38	310	-	40	2	174	-216	183	-180	2	22	11	-	-	-	-	38
		Rimozione rifiuti	95	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Segnaletic averticale Via dal Bono e Via Pagliare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sistemi di ritenuta per barriere fonoassorbenti	202	-	-	-	-	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-	202	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sorveglianza ripristino opere non ricomprese nel MIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sostituzione n. 6 attenuatori in danno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	9.891	7.983	1.046	1.124	793	746	782	99	160	-431	15	89	-	-	20	12.425	2.534	9.891	-	-	262	793	746	782	99	160	-431	15	88	-	-	20	2.534
		Struttura fonoassorbente galleria artificiale Canarde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ulteriori interventi eseguiti per linearizzazione asse	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76
		Varco Enel	44	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Viabilità di collegamento Via Cozzolino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Villa Miraglia (messa in sicurezza)	-	-	-	-	-	104	13	-	-	-	-	-	-	-	-	117	117	-	-	-	-	-	104	13	-	-	-	-	-	-	-	-	117
		Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**74.493**	**35.979**	**2.217**	**12.763**	**8.596**	**8.204**	**9.319**	**736**	**1.318**	**-1.085**	**40**	**164**	**418**	**54**	**57**	**78.781**	**6.496**	**72.285**	**-**	**40**	**264**	**1.439**	**1.649**	**1.516**	**52**	**1.544**	**-352**	**39**	**91**	**82**	**54**	**78**	**6.496**
LOTTO 5-10 Totale			**146.208**	**63.283**	**12.441**	**22.163**	**16.841**	**15.333**	**15.904**	**2.018**	**4.105**	**-4.732**	**40**	**5**	**418**	**54**	**-193**	**147.681**	**6.496**	**141.185**	**-**	**40**	**264**	**1.439**	**1.649**	**1.516**	**52**	**1.676**	**-352**	**39**	**-41**	**82**	**54**	**78**	**6.496**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decreto MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
	BASE D'ASTA	Lavori	19.865	10.634	1.880	3.476	2.020	2.502	-	-	-221	-	86	-	-	-	-	20.377	512	19.865	-	-	-	-	647	-	-	-221	-	86	-	-	-	-	512
		Progetto segnaletica	153	-	-	-	-	-	-	-	109	6	-	-	-	-	-	115	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Usura	350	-	-	-	-	-	-	297	30	-	-	-	-	-	-	327	-	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**20.368**	**10.634**	**1.880**	**3.476**	**2.020**	**2.502**	**-**	**297**	**-82**	**6**	**86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.819**	**512**	**20.307**	**-**	**-**	**-**	**-**	**647**	**-**	**-**	**-221**	**-**	**86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**512**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-1.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.224	-	-1.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-1.224**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.224**	**-**	**-1.224**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	1.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.161	-	1.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**1.161**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.167**	**-**	**1.167**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Altri interventi	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Cavidotto Via Curtoli	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		Altri interventi - cordini barriere antirumore	42	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Impianto videosorveglianza (telecamere)	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14
		Altri interventi - importo adeguamento barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Prove di carico/Ancoraggio barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	5
		Altri interventi - Prove di crash barriere a martellona	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	7	-	-	-	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	7	-	-	-	-	19
		Altri interventi - Ripristino viabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15
		Altri interventi - Transizioni barriere new jersey/metallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Anticipazioni di somme	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
		Atto aggiuntivo per rideterminazione dei tempi contrattuali	-	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890	-	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aumento costi acciaio	1.178	-	-	1.152	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	1.178	-	1.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOTTO 10-12		Contenzioso verso terzi	-	-	-	-	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712	712	-	-	-	-	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712
		Demoliz fab via curtoli	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri ed indennizzi	4.246	3.098	440	227	25	46	471	-	-292	77	-	-	-	117	40	4.250	4	4.246	-	-	-	-	61	-	-61	-	-	-	-	-	4	4
		Espropri spese legali e notarili	-	-	-	-	43	71	10	2	2	23	-1	-	-	2	-	152	152	-0	-	-	-	43	71	10	2	2	23	-1	-	-	2	-	152
		Impianti ed opere civili per tariffa differenziata	733	-	718	62	-42	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	766	33	733	-	-	47	-42	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	33
		Indennizzi interferenze	245	136	55	-	-	-5	59	-	-	-	-	-	-	-	-	245	-	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intervento di ripristino in adiacenza alla proprietà Siervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori in economia	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
		Muro in viabilità comunale Casacampora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opere a verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opere di completamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prospezioni archeologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	101	3	-	-	-	98	10	-	-	-	11	-	-	-	-	122	21	101	-	-	-	-	-	10	-	-	-	11	-	-	-	-	21
		Puntellamento provvisorio Sottovia Villanova a progr. Km 10+589	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ricollocazione colonnine SOS	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riserve	2.650	2.380	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	2.650	-	2.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rivestimento muri	-	616	1.275	-	-	-1.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.275	-	-	-1.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sifone idraulico	-	-	-	-	-	-	37	-	-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-37	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	2.084	1.311	358	334	223	113	110	65	53	-150	258	-	-	-	61	2.736	652	2.084	-	-	-	142	113	110	65	53	-150	258	-	-	61	652
		Stima a finire per accordi bonari su riserve	2.887	-	-	-	-	-	2.887	-	-	-	-	-	-	-	-	2.887	-	2.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sicurezza autostradale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**14.168**	**8.615**	**2.846**	**1.775**	**961**	**-1.243**	**3.633**	**93**	**-258**	**246**	**279**	**28**	**-**	**119**	**101**	**17.196**	**1.958**	**15.238**	**-**	**1.275**	**47**	**855**	**-766**	**234**	**93**	**-27**	**-127**	**279**	**28**	**-**	**2**	**65**	**1.958**
LOTTO 10-12 Totale			**34.536**	**19.186**	**4.732**	**5.251**	**2.981**	**1.259**	**3.633**	**390**	**-340**	**252**	**365**	**28**	**-**	**119**	**101**	**37.958**	**2.470**	**35.488**	**-**	**1.275**	**47**	**855**	**-119**	**234**	**93**	**-248**	**-127**	**365**	**28**	**-**	**2**	**65**	**2.470**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decretato MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
LOTTO 12-17	BASE D'ASTA	Lavori	57.543	6.640	18.537	17.051	4.635	3.755	7	6.719	2.352	-	527	-72	-	-	-	60.151	2.608	57.543	-	-	-	-	-	-	-	2.153	-	527	-72	-	-	-	2.608
		Progetto segnaletica	287	-	-	-	-	-	-	-	200	15	-	-	-	-	-	215	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Usura	978	-	-	-	-	-	-	297	644	-	-	-	-	-	-	941	-	941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**58.808**	**6.640**	**18.537**	**17.051**	**4.635**	**3.755**	**7**	**7.016**	**3.196**	**15**	**527**	**-72**	**-**	**-**	**-**	**61.307**	**2.608**	**58.699**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.153**	**-**	**527**	**-72**	**-**	**-**	**-**	**2.608**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	190	155	133	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616	-	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892	-	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**892**	**190**	**155**	**133**	**138**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.508**	**-**	**1.508**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Altri interventi - Colonnine SOS	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - cordini barriere antirumore	98	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Eventuale importo adeguamento barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - fornitura e posa in opera cavo in F O	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35
		Altri interventi - Impianti esazione pedaggio	-	-	-	-	-	-	-	-	12	69	-	-	-	-	-	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	12	69	-	-	-	-	-	81
		Altri interventi - impianto sollevamento acque meteoriche	-	128	-	-	-	-	20	-	-	34	-	-	-	-	-	182	54	128	-	-	-	-	-	20	-	-	34	-	-	-	-	-	54
		Altri interventi - importo stimato per linearizzazione asse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Prove di carico e Prove di ancoraggio-Ripristino ancoraggi	-	-	-	-	-	-	-	-	33	25	11	-	-	-	-	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	33	25	11	-	-	-	-	69
		Altri interventi - prove di carico ed ancoraggio barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Prove di crash barriere a martellona	-	-	-	-	-	-	-	12	-		8	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	20
		Altri interventi - Transizioni barriere new jersey/metallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi-Vasca Via Camaldolilli	28	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	10	28	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
		Atto aggiuntivo rideterminazione tempi contrattuali	-	-	-	1.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.170	1.170	-	-	-	1.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.170
		Aumento costi dei materiali (L. 201/2008)	398	-	-	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398	-	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contenzioso verso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri ed indennizzi	26.394	14.927	1.988	640	6.276	674	953	12	-86	-21	-	-1	-169	-	-	25.193	-	25.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri spese legali e notarili	-	49	-	-	656	485	82	3	20	14	-	-	-	25	-	1.334	1.285	49	-	-	-	656	485	82	3	20	14	-	-	-	25	-	1.285
		Impianti tecnologici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interconnessione lotto 12-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interferenze Enti	1.050	25	37	386	215	-99	50	144	-8	1	-	-	-	-	-16	735	-	735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interventi di messa in sicurezza asse	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		Interventi per linearizzazione asse	-	-	-	-	-	-	256	-	-	-	-	-	-	-	-	256	256	-	-	-	-	-	-	256	-	-	-	-	-	-	-	-	256
		Lavori in economia	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		Opere a verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prospezioni archeologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	360	175	-	-	-	152	79	-61	59	-37	10	-	-	-	-	377	17	360	-	-	-	-	-	46	-46	44	-37	10	-	-	-	-	17
		Riserve	5.617	-	-	4.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.096	-	4.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sottovia Camaldolilli a prog. Km 13+960,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	6.860	2.950	1.792	2.170	-3	866	152	440	231	-529	-24	76	-	-	-	8.122	1.262	6.860	-	-	52	-3	866	152	440	232	-529	-24	76	-	-	-	1.262
		Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**40.815**	**18.254**	**3.817**	**8.860**	**7.144**	**2.173**	**1.743**	**550**	**296**	**-444**	**5**	**75**	**-169**	**25**	**-16**	**42.313**	**4.360**	**37.953**	**-**	**-**	**1.222**	**653**	**1.446**	**572**	**409**	**376**	**-424**	**5**	**76**	**-**	**25**	**-**	**4.360**
LOTTO 12-17 Totale			**99.623**	**25.786**	**22.544**	**26.066**	**11.912**	**6.066**	**1.750**	**7.566**	**3.492**	**-429**	**532**	**3**	**-169**	**25**	**-16**	**105.128**	**6.968**	**98.160**	**-**	**-**	**1.222**	**653**	**1.446**	**572**	**409**	**2.529**	**-424**	**532**	**4**	**-**	**25**	**-**	**6.968**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decreto MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
LOTTO 17-19 BASE	BASE D'ASTA	Lavori	10.243	9.928	-	410	365	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.709	466	10.243	-	-	95	365	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466
		Progetto segnaletica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
	BASE D'ASTA Totale		**10.243**	**9.928**	**-**	**410**	**365**	**6**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.713**	**470**	**10.243**	**-**	**-**	**95**	**365**	**6**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**470**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-1.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.756	-	-1.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-1.756**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.756**	**-**	**-1.756**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925	-	925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**925**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**925**	**-**	**925**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	indennizzi interferenze	485	128	-	18	-	-18	362	-	-	-	-	-	-	-	-	490	5	485	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		Altri interventi	-	230	-	23	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	260	30	230	-	-	23	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	30
		Aumento costi acciaio	843	-	-	843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843	-	843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contenzioso verso terzi	-	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	157	-	-	7.423	157	7.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	-	-	-	157
		Espropri ed indennizzi	3.958	3.177	148	201	192	13	244	1	-28	3	-	-1	-	-	-	3.950	-	3.950	-	-	-	-	-	17	1	-18	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri spese legali e notarili	-	38	-	-	3	51	11	1	1	-2	-	-	-	4	-	107	69	38	-	-	-	3	51	11	1	1	-2	-	-	-	4	-	69
		Lavori in economia eseguiti nel 2° e 4° sal	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mancata applicazione penale prescritta dal dispositivo ANAS n 112599/2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Materiali a pie d'opera acquisiti dalla Committente	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		Messa in sicurezza cantiere	-	93	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	32	93	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
		Opere a verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opere di consolidamento proprietà Carpentieri (cod. app. 486)	95	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	9	95	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		Pavimentazioni per messa in sicurezza cantiere	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
		Prospezioni archeologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	107	3	-	-	-	77	27	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Recinzioni e marciapiede strada di collegamento a progr. 17+684 (cod. app. 443)	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rimozione rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riserve	1.400	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400	-	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rivestimento in pietra vesuviana (cod appalto 457)	398	350	40	75	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398	-	398	-	-	-	67	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sistemazione idraulica alveo Prota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sottoservizi (fornitura e posa cavi a fibra ottica)	22	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	44	22	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22
		Spese Generali	1.344	1.720	62	143	49	63	16	-109	-	1	210	6	-	-	21	2.182	462	1.720	-	62	143	49	63	16	-109	-	1	210	6	-	-	21	462
		Spostamento provvisorio cavo in rame (cod. appalto 384)	115	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tariffa differenziata	-	-	35	-	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sicurezza autostradale	455	-	-	421	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454	-	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**9.359**	**7.657**	**389**	**1.756**	**291**	**186**	**704**	**-107**	**-27**	**2**	**217**	**7.005**	**157**	**4**	**21**	**18.256**	**902**	**17.354**	**-**	**106**	**265**	**66**	**114**	**71**	**-107**	**-17**	**-1**	**217**	**6**	**157**	**4**	**21**	**902**
LOTTO 17-19 BASE Totale			**19.603**	**16.754**	**389**	**2.166**	**656**	**192**	**704**	**-107**	**-27**	**6**	**217**	**7.005**	**157**	**4**	**21**	**28.138**	**1.372**	**26.766**	**-**	**106**	**360**	**431**	**120**	**71**	**-107**	**-17**	**3**	**217**	**6**	**157**	**4**	**21**	**1.372**
LOTTO 17-19 COMPLET	BASE D'ASTA	Lavori	4.647	-	-	-	-	-	4.644	58	-	-	-	-	-	-	-	4.702	55	4.647	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	55
		Progetto segnaletica	107	-	-	-	-	-	-	-	74	2	-	-	-	-	-	76	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Usura	422	-	-	-	-	-	-	422	-17	-	-	-	-	-	-	405	-	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**5.176**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.644**	**480**	**57**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.183**	**55**	**5.128**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Altri interventi - Colonnine SOS	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Eventuale importo adeguamento barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Transizioni barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aumento costi materiali	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interferenze	346	-	-	-	-	-	100	-1	-23	-	-	-	-	-	-	76	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opere a verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	37	-	-	-	-	-	20	-10	24	-14	-	-	-	-	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	404	-	-	-	-	-	359	-13	56	-67	-26	-	-	-	-	309	-	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**794**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**482**	**-24**	**57**	**-81**	**-26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**408**	**-**	**408**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
LOTTO 17-19 COMPLET Totale			**5.970**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.126**	**456**	**114**	**-79**	**-26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.591**	**55**	**5.536**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decreto MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
	BASE D'ASTA	Lavori	28.963	26.033	2.516	693	330	-58	43	-	-	-	-	-	-	-	-	29.557	594	28.963	-	-	279	330	-58	43	-	-	-	-	-	-	-	-	594
		Progetto segnaletica	299	-	-	-	-	-	-	-	212	12	-	-	-	-	-	224	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Usura	821	-	-	-	-	-	-	734	87	-	-	-	-	-	-	821	-	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**30.083**	**26.033**	**2.516**	**693**	**330**	**-58**	**43**	**734**	**299**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.602**	**594**	**30.008**	**-**	**-**	**279**	**330**	**-58**	**43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**594**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-6.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.170	-	-6.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-6.170**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-6.170**	**-**	**-6.170**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	1.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.334	-	1.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**1.334**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.334**	**-**	**1.334**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	indennizzi per attraversamenti cavo coax, elettrici, telefonici,	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
		Altri interventi	-	1.296		-74			-	52	-	-	1	-	-	-	-	1.275	-	1.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - barriere a martellona per prove crash test	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
		Altri interventi - cordini barriere antirumore	85	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Altri interventi - Pali per illuminazione	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
		Altri interventi - Prova di ancoraggio barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	-	-	-	15
		Altri interventi - sostituzione n. 6 attenuatori in danno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Anticipazioni di somme	-	-	-	-	-	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515	515	-	-	-	-	-	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515
		Atto aggiuntivo per rideterminazione dei tempi contrattuali	-	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	-	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		attraversamenti ferroviari	871	964	-	-	-	-93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871	-	871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aumento costi acciaio	360	122	148	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344	-	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cabine di esazione: Stazione di Pompei e Torre Annunziata sud	144	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cavi A.T., acquedotti e metanodotti a corpo ed altri sottoservizi	997	991	1	61	-	-56	-	110	-110	-	-	-	-	-	-	997	-	997	-	-	56	-	-56	-	110	-110	-	-	-	-	-	-	-
		Completamento Cavalcavia Sapolcri prog.19+485,27	338	213	-	-	-	200	33	-	-	-	-	-	-	-	-	446	108	338	-	-	-	-	75	33	-	-	-	-	-	-	-	-	108
		Completamento dorsale F.O.	58	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Completamento svincolo Pompei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOTTO 19-22		Contenzioso verso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354	-	-	-	354	354	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354	-	-	-	354
		DI MAIO (rampa Via Veneto)	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri ed indennizzi	13.449	10.424	651	65	873	3	1.254	-	-438	111	-	-	-	-	-	12.943	-	12.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri spese legali e notarili	-	241	-	42	87	84	16	68	9	23	-1	-	-	3	-	572	331	241	-	-	42	87	84	16	68	9	23	-1	-	-	3	-	331
		Forniture elettriche: Stazione di Pompei e Torre Annunziata sud	209	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	-	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impianti telecomunicazione e pedaggio: Stazione di Pompei e Torre Annunziata sud	1.127	1.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.127	-	1.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interferenze con strutture ed impianti esistenti (vasche di laminazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori in economia	-	-	-	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	186	-	-	-	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
		Messa in sicurezza svincolo T.A. Sud (impianti)	710	330	357	18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709	-	709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Modifica della livelletta stradale ed allargamento di via Principio	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opere a verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
		Opere idrauliche (Di Maio Fogna Esso Nord)	503	518	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503	-	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pressurizzazione cabine: Stazione di Pompei e Torre Annunziata sud	171	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prospezioni archeologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	279	153	8	-8	-	125	2	-	10	-	14	-	-	-	-	304	25	279	-	-	-	-	-	1	-	10	-	14	-	-	-	-	25
		Ricollocazione colonnine SOS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riserve	4.498	740	2.329	430	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	3.649	-	3.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sistemazioni viabilità esterne Pompei - Torre Ann. Sud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	3.813	4.710	398	418	104	57	1	77	95	-267	541	26	-	-	-	6.160	1.450	4.710	-	398	418	104	57	1	77	95	-267	541	26	-	-	-	1.450
		Spostamento dei sottoservizi interferenti	1.010	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970	-	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stazione barriera provvisoria riqualifica fabbricati esistenti:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stazione di Pompei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stazione di Torre Annunziata Sud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tettoia parcheggio esattori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tratta di transizione:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**28.724**	**23.784**	**3.877**	**1.026**	**1.068**	**1.021**	**1.439**	**319**	**-425**	**17**	**569**	**387**	**-**	**3**	**-**	**33.085**	**3.042**	**30.043**	**-**	**398**	**516**	**191**	**861**	**81**	**267**	**13**	**-244**	**568**	**388**	**-**	**3**	**-**	**3.042**
LOTTO 19-22 Totale			**58.807**	**44.981**	**6.393**	**1.719**	**1.398**	**963**	**1.482**	**1.053**	**-126**	**29**	**569**	**387**	**-**	**3**	**-**	**58.851**	**3.636**	**55.215**	**-**	**398**	**795**	**521**	**803**	**124**	**267**	**13**	**-244**	**568**	**388**	**-**	**3**	**-**	**3.636**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decretato MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
	BASE D'ASTA	Lavori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
NOCERA	SOMME A DISPOSIZIONE	Indagini archeologiche per interventi rampa km 38+000 e Via Montalbino	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rampa km 38+000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rotatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	-	156	26	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	87	156	-	26	25	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
		Via Montalbino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**-**	**352**	**26**	**25**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**439**	**87**	**352**	**-**	**26**	**25**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87**
NOCERA Totale			**-**	**353**	**26**	**25**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**440**	**87**	**353**	**-**	**26**	**25**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87**
	BASE D'ASTA	Lavori	12.865	-	953	2.871	2.429	6.615	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12.880	15	12.865	-	-	-	-	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	BASE D'ASTA Totale		**12.865**	**-**	**953**	**2.871**	**2.429**	**6.615**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.880**	**15**	**12.865**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	33	80	133	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	-	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**-**	**33**	**80**	**133**	**137**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**383**	**-**	**383**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Altri interventi	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
		Compenso costi materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contenzioso verso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri ed indennizzi	2.209	2.014	-	-	93	-39	535	-6	-	-	-	-	-	-	-	2.597	388	2.209	-	-	-	-	-	394	-6	-	-	-	-	-	-	-	388
		Espropri spese legali e notarili	-	7	-	18	-	7	40	1	-	-	-	-	-	-	-	73	66	7	-	-	18	-	7	40	1	-	-	-	-	-	-	-	66
ANGRI BASE		Impianti ed opere civili per tariffa differenziata	933	-	667	50	222	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	974	41	933	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	35	-	-	41
		Impianto elettrico pedaggio casello	846	77	-	455	130	165	20	-	-	-	-	-	-	-	-	847	1	846	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Impianto elettrico pedaggio parcheggio	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interferenze	186	-	-	11	34	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pagani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Portali a messaggio variabile n. 3	272	237	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	-	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Posa di apparecchiatura di fornitura della Committente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	114	124	-	9	-	-33	79	-65	10	24	-	-	-	-	-	148	24	124	-	-	9	-	-9	55	-55	-	24	-	-	-	-	-	24
		Riserve	1.373	-	-	-	-	-	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	1.373	-	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sondaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	1.487	619	88	263	244	779	109	-12	-5	-100	-65	-	-	-	-	1.920	433	1.487	-	-	-	-	506	109	-12	-5	-100	-65	-	-	-	-	433
		Spostamento sottoservizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**7.445**	**3.078**	**755**	**806**	**737**	**1.001**	**2.156**	**-82**	**5**	**-76**	**-65**	**35**	**-**	**-**	**-**	**8.350**	**967**	**7.383**	**-**	**-**	**27**	**20**	**504**	**599**	**-72**	**-5**	**-76**	**-65**	**35**	**-**	**-**	**967**
ANGRI BASE Totale			**20.310**	**3.078**	**1.741**	**3.757**	**3.299**	**7.753**	**2.168**	**-82**	**5**	**-76**	**-65**	**35**	**-**	**-**	**-**	**21.613**	**982**	**20.631**	**-**	**-**	**27**	**20**	**507**	**611**	**-72**	**-5**	**-76**	**-65**	**35**	**-**	**-**	**982**
	BASE D'ASTA	Lavori	2.382	2.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.502	-	2.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**2.382**	**2.502**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.502**	**-**	**2.502**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**370**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**370**	**-**	**370**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Espropri ed indennizzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGRI		Impianto elettrico pedaggio casello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPL		Impianto elettrico pedaggio parcheggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pagani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Portali a messaggio variabile n. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sondaggi	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	219	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spostamento sottoservizi	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Imprevisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**268**	**263**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**263**	**-**	**263**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ANGRI COMPL Totale			**2.650**	**3.135**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.135**	**-**	**3.135**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decretato MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
	BASE D'ASTA	Lavori	14.141	1.380	1.350	6.942	4.117	1.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.736	1.595	14.141	-	-	-	-	1.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.595
	BASE D'ASTA Totale		**14.141**	**1.380**	**1.350**	**6.942**	**4.117**	**1.947**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.736**	**1.595**	**14.141**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.595**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.595**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Alimentazione piste da G.S.C.	433	-	33	164	162	73	104	-	-	-	-	-	-	-	-	536	103	433	-	-	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
		Altri interventi	-	309	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	317	8	309	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
		Altri interventi - Impianto clima	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		Anticipazioni di somme	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	117	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
		armadi (mavix)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aumento costi materiali	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Centrale telefonica (nuovi cavi di collegamento)	346	-	111	148	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346	-	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contenzioso verso terzi	1.743	-	-	-	-	-	1.666	-	-	-	-	76	-	-	-	1.742	-	1.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Demolizione fabbricato Via Pittore - S. Giorgio a Cremano	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Espropri ed indennizzi	776	546	-	7	237	17	-	-	-	-	-	-100	-	-	-	707	-	707	-	-	-	14	17	-	-	-	-	-	-31	-	-	-	-
		Espropri spese legali e notarili	-	6	-	26	30	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	65	59	6	-	-	26	30	2	-	-	-	-	-	-	1	-	59
		F.O. Pista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fornitura G.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PONTICELLI		Forniture di materiali, cavi,armature etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Forniture di nuove apparecchiature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Forniture G.S.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impianti elettrici -pedaggi-telematici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Impianti ed opere civili per tariffa differenziata	705	-	788	91	-173	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	733	28	705	-	83	91	-173	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	28
		Impianti elettrici (cavi+passerelle+illuminazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interferenze	70	-	4	34	27	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	69	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori di rettifica della carreggiata nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lavori in economia	-	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	153	-	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
		Nodo FDDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paline (rimozione+posa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	86	-	-	-	-	86	42	-42	7	8	-	-	-	-	-	101	15	86	-	-	-	-	-	42	-42	7	8	-	-	-	-	-	15
		Rimozione di impianti di stazione (elettrici/meccanici)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sicurezza impianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	1.325	214	122	569	316	311	75	20	-6	-	-40	-	-	-	-	1.581	256	1.325	-	-	-	-	207	75	20	-6	-	-40	-	-	-	-	256
		Spostamenti impianti elettrici :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spostamento cavi in rame (provvisorio)	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spostamento MCS (spostamento provvisorio+definitivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spostamento sala decoder :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T.L.C. (radio+telecamera)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**5.511**	**1.179**	**1.058**	**1.048**	**599**	**865**	**1.890**	**-10**	**1**	**8**	**-40**	**3**	**-**	**1**	**-**	**6.602**	**742**	**5.860**	**-**	**83**	**117**	**-129**	**496**	**223**	**-14**	**1**	**8**	**-40**	**-4**	**-**	**1**	**-**	**742**
PONTICELLI Totale			**19.652**	**2.560**	**2.408**	**7.990**	**4.716**	**2.812**	**1.890**	**-10**	**1**	**8**	**-40**	**3**	**-**	**1**	**-**	**22.339**	**2.337**	**20.002**	**-**	**83**	**117**	**-129**	**2.091**	**223**	**-14**	**1**	**8**	**-40**	**-4**	**-**	**1**	**-**	**2.337**

Lotto	Tipologia spesa	Voce di spesa	Importo Decretato MIT	Progr. 2008	Puntuale 2009	Puntuale 2010	Puntuale 2011	Puntuale 2012	Puntuale 2013	Puntuale 2014	Puntuale 2015	Puntuale 2016	Puntuale 2017	Puntuale 2018	Puntuale 2019	Puntuale 2020	Puntuale 2021	Progressivo 2021	Tagli su 2009-2021 Con recupero 2008	Tagli su 2009-2021 HP subentro 2021	Tagli annualizzati con recupero 2008 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT
SAN PANTALEONE	BASE D'ASTA	Lavori	7.173	6.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.933	-	6.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**7.173**	**6.933**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.933**	**-**	**6.933**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	FONDO AMMORTAMENTO	Fondo ammortamento al 31/12/2008 come da allegato "E" C.U	-	-1.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.733	-	-1.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO AMMORTAMENTO Totale		**-**	**-1.733**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.733**	**-**	**-1.733**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO	Personale tecnico capitalizzato 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Personale tecnico e oneri finanziari capitalizzati al 31/12/2008	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ONERI FIN E PERSON. CAPITALIZZATO Totale		**-**	**240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240**	**-**	**240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SAN PANTALEONE Totale			**7.173**	**5.440**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.440**	**-**	**5.440**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VIADOTTO SAN GIOVANNI	BASE D'ASTA	Lavori	1.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050	1.050	-	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE D'ASTA Totale		**1.157**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.050**	**1.050**	**-**	**1.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Prove di laboratorio	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Imprevisti	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Accordi Bonari	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spostamento e rilocazione portali di segnaletica	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**320**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87**	**87**	**-**	**87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VIADOTTO SAN GIOVANNI Totale			**1.476**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.137**	**1.137**	**-**	**1.137**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
GALLERIA CASTELLO IMPIANTI	BASE D'ASTA	Lavori	1.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1.000	-	1.800	309	1.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309	-	309
	BASE D'ASTA Totale		**1.491**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800**	**1.000**	**-**	**1.800**	**309**	**1.491**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**309**	**-**	**309**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Interferenze	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prove di laboratorio	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	107	-	171	43	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	43
		Imprevisti	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Interventi Integrativi per La Sicurezza Stradale temporanei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Accordi Bonari	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Premio Accelerazione	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**290**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64**	**162**	**-**	**226**	**43**	**183**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43**	**-**	**43**
GALLERIA CASTELLO IMPIANTI Totale			**1.781**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**864**	**1.162**	**-**	**2.026**	**352**	**1.674**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**352**	**-**	**352**
GALLERIA CASTELLO OP. CIVILI	BASE D'ASTA	Lavori	2.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.756	2.756	52	2.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52
	BASE D'ASTA Totale		**2.703**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.756**	**2.756**	**52**	**2.704**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52**	**52**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Spese Generali	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	595	255	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	255
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**595**	**595**	**255**	**340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255**	**255**
GALLERIA CASTELLO OP. CIVILI Totale			**3.043**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.351**	**3.351**	**307**	**3.044**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**307**	**307**
MOT - IMPIANTO DI PESATURA DINAMICA	BASE D'ASTA	Lavori	3.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.735	3.735	158	3.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	158
	BASE D'ASTA Totale		**3.577**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.735**	**3.735**	**158**	**3.577**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158**	**158**
	SOMME A DISPOSIZIONE	Prove di laboratorio	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spese Generali	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Imprevisti	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Accordi Bonari	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMME A DISPOSIZIONE Totale		**523**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46**	**46**	**-**	**46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
IMPIANTO DI PESATURA DINAMICA Totale			**4.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.781**	**3.781**	**158**	**3.623**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158**	**158**
Totale complessivo			**424.932**	**184.556**	**50.674**	**69.137**	**41.839**	**34.378**	**32.657**	**11.284**	**7.225**	**-5.021**	**1.592**	**7.467**	**1.271**	**1.369**	**8.182**	**446.609**	**25.220**	**421.389**	**-**	**1.928**	**2.857**	**3.826**	**6.497**	**3.351**	**683**	**3.949**	**-1.212**	**1.616**	**416**	**239**	**441**	**629**	**25.220**

PROCEDURE SVOLTE E RELATIVI ESITI

A) Ottenimento della documentazione

1. Ottenimento della "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento[1] e riepilogo generale (*Tabella 2*) dal 2008 al 31 dicembre 2021".

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto la "Tabella di ripartizione della spesa annua distinta per intervento e il riepilogo generale (*Tabella 2*) dal 2008 al 31 dicembre 2021" (nel seguito anche "Tabella 2") che riporta un saldo di "Capitale Investito Netto Regolatorio contabilizzato e rettificato al 2021" pari Euro 421.389 migliaia. Il documento è riportato nell'Appendice 1 della "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" (Allegato 1 alla presente relazione) predisposta dal management della Società.

2. Ottenimento delle "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (*Tabelle 1-a e 1-b*) dal 2009 al 31 dicembre 2021".

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto le "Tabelle inerenti all'articolazione della spesa sostenuta per singolo intervento (*Tabelle 1-a e 1-b*) dal 2009 al 31 dicembre 2021 (nel seguito anche "Tabelle 1-a e 1-b"). I documenti sono riportati nell'Appendice 2 della "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" (Allegato 1 alla presente relazione).

3. Ottenimento della "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici".

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto la "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici". Il documento è riportato nell'Allegato 1 alla presente relazione.

[1] Così come definito dalla "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro della Autostrade Meridionali S.p.A." allegata alla comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a Società Autostrade Meridionali SpA n. 565 del 25 gennaio 2022, di seguito "Interventi" o "lotti".

4. Ottenimento di copia degli estratti dei bilanci d'esercizio dal 2008 al 2020, e della bozza del progetto di bilancio d'esercizio di Società Autostrade Meridionali SpA al 31 dicembre 2021, con esplicitazione della spesa annua sostenuta per tutti gli investimenti.

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto copia degli estratti dei bilanci d'esercizio dal 2008 al 2020. Abbiamo, inoltre, ottenuto copia del progetto di bilancio d'esercizio di Società Autostrade Meridionali SpA al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 febbraio 2022, con esplicitazione della spesa annua sostenuta per tutti gli investimenti, da cui risulta un saldo della voce "Diritti Concessori Finanziari Correnti" pari ad Euro 419.136 migliaia. Il saldo di riportato nella voce "CIN Regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021" della Tabella 2 sub punto 1) è pari ad Euro 421.389 migliaia.

5. Ottenimento del Prospetto di riconciliazione tra la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" riportata all'interno delle Tabelle *1-a e 1-b* ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021.

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto il Prospetto di riconciliazione tra la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" riportata all'interno delle Tabelle *1-a e 1-b* ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021. Il documento è riportato nell'Appendice 3 della "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti" specifici (Allegato 1 alla presente relazione).

6. Ottenimento della Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009 (nel seguito anche "Convenzione").

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto copia della Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A. MIT - DG Strade e autostrade.

7. Ottenimento della copia dei decreti del Concedente[2] di approvazione dei progetti definitivi e/o esecutivi e delle eventuali perizie di variante di ogni singolo investimento realizzato.

[2] Così come definito dalla "Relazione sui criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili (CIN Regolatorio) ai fini della quantificazione dell'indennizzo da subentro Autostrade Meridionali SpA" allegata alla comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a Società Autostrade Meridionali SpA n° 565 del 25 gennaio 2022, di seguito "Concedente".

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto copia dei decreti del Concedente di approvazione dei progetti definitivi e/o esecutivi e delle eventuali perizie di variante di ogni singolo investimento realizzato.

8. Ottenimento di copia dei certificati di collaudo tecnico-amministrativo emessi dalla Commissione di collaudo e sottoscritti dal Concedente e dalla Società, per ogni singolo investimento realizzato.

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto copia dei certificati di collaudo tecnico-amministrativi emessi dalla Commissione di collaudo tecnico-amministrativo e sottoscritti dal Concedente e dalla Società per ogni singolo investimento realizzato.

B) Quadratura con contabilità generale

9. Verifica della corrispondenza fra la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" riportata all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) ed i valori di Contabilità Generale, dal 2009 al 31 dicembre 2021.

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto dalla Società l'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* relativa agli interventi di spesa riguardanti i singoli lotti dal 2009 al 2021 presenti nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) ed abbiamo verificato la corrispondenza fra il saldo risultante da tale transazione con la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" per singolo lotto e per singolo anno, riportato nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2).

Dalle procedure svolte è emerso quanto segue.

- Per gli importi inclusi nelle Tabelle 1-a relativi ai lotti "17-19 base" e "17-19 completamento" e per gli importi inclusi nelle Tabelle 1-b relativi ai lotti "Gall. Cast. Imp." e Lotto "Gall. Imp. Op. Civ." non è disponibile una transazione SAP specifica per singolo lotto. Tali valori sono inclusi in un'unica transazione che li comprende entrambi. Abbiamo effettuato la verifica in oggetto su base aggregata riferendoci alla somma degli importi dei lotti sopra riportati nelle Tabelle di riferimento.

- Dalla verifica della corrispondenza fra la voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)" riportata all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b ed i valori di Contabilità Generale, sono emerse le seguenti differenze, riportate in forma tabellare:

Anno 2009 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	12.441	12.439	2
2	Lotto 10-12	4.732	4.014	718
3	Lotto 12-17	22.544	22.544	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	389	354	35
5	Lotto 19-22	6.393	6.393	-
6	Lotto Nocera	26	27	(1)
7	Lotto Angri Base	1.741	1.074	667
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	2.408	1.620	788
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**50.674**	**48.465**	**2.209**

La Società ci ha informato che la differenza complessiva pari ad Euro 2.209 migliaia è ascrivibile a:

- c.d. "Tariffa differenziata" per Euro 2.173 non presente all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con i parametri corrispondenti ai lotti sopra riportati; tale importo è riscontrabile nel sistema informatico di contabilità SAP tramite la medesima transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con parametri corrispondenti ad ulteriori commesse, riportate di seguito: "M1077111SAM", "M1077120SAM", "M1077121SAM", "M1077150SAM", "M1077162SAM", "M1087150SAM".

- altre fattispecie minori per un ammontare complessivo pari a Euro 36 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e riportati all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento.

Anno 2010 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	22.163	22.162	1
2	Lotto 10-12	5.251	5.189	62
3	Lotto 12-17	26.066	26.065	1
4	Lotto 17-19 base + completamento	2.166	2.166	-
5	Lotto 19-22	1.719	1.719	-
6	Lotto Nocera	25	25	-
7	Lotto Angri Base	3.757	3.707	50
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	7.990	7.899	91
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**69.137**	**68.933**	**204**

La Società ci ha informato che la differenza pari ad Euro 204 migliaia è ascrivibile a:

- tariffa differenziata per Euro 203 migliaia non presente all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e riportati all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento*;*

- altre fattispecie minori per Euro 3 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e riportati all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento*;*

Anno 2011 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	16.841	16.839	2
2	Lotto 10-12	2.981	3.024	(43)
3	Lotto 12-17	11.912	11.912	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	656	695	(39)
5	Lotto 19-22	1.398	1.351	47
6	Lotto Nocera	36	36	-
7	Lotto Angri Base	3.299	3.077	222
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	4.716	4.888	(172)
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**41.839**	**41.821**	**18**

La Società ci ha informato che la differenza pari ad Euro 18 migliaia è ascrivibile a:

- c.d. "Tariffa differenziata" per Euro 7 migliaia non presente all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con i parametri corrispondenti ai lotti sopra riportati; tale importo è riscontrabile nel sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la medesima transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con parametri corrispondenti ad ulteriori commesse, riportate di seguito: "M1077111SAM", "M1077120SAM", "M1077121SAM", "M1077150SAM", "M1077162SAM", "M1087150SAM".

- altre fattispecie minori per un ammontare pari a Euro 9 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e riportati all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento.

Anno 2012 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	15.333	16.761	(1.428)
2	Lotto 10-12	1.259	836	423
3	Lotto 12-17	6.066	6.259	(193)
4	Lotto 17-19 base + completamento	192	105	87
5	Lotto 19-22	963	998	(35)
6	Lotto Nocera	-	(3)	(3)
7	Lotto Angri Base	7.753	7.834	(81)
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	2.812	2.489	323
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**34.378**	**35.281**	**(903)**

La Società ci ha informato che la differenza pari ad Euro 903 migliaia (negativi) è ascrivibile a:

- lavorazioni non riconosciute dal MIMS per un importo progressivo pari a Euro 1.420 migliaia presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e non incluse all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento*;*

- altre fattispecie minori pari a Euro 516 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e presenti all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento.

Anno 2013 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	15.904	15.903	1
2	Lotto 10-12	3.633	3.633	-
3	Lotto 12-17	1.750	1.750	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	5.830	5.830	-
5	Lotto 19-22	1.482	1.481	1
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	2.168	2.168	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	1.890	1.890	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**32.657**	**32.655**	**2**

La Società ci ha informato che la differenza pari a Euro 2 migliaia è ascrivibile ad altre fattispecie minori pari ad Euro 2 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e presenti all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento.

Anno 2014 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	2.018	2.018	-
2	Lotto 10-12	390	390	-
3	Lotto 12-17	7.566	7.566	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	349	349	-
5	Lotto 19-22	1.053	1.053	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	(82)	(82)	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	(10)	(10)	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**11.284**	**11.284**	**-**

Anno 2015 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	4.105	4.106	(1)
2	Lotto 10-12	(340)	(338)	(2)
3	Lotto 12-17	3.492	3.490	2
4	Lotto 17-19 base + completamento	87	87	-
5	Lotto 19-22	(126)	(126)	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	5	5	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	1	-	1
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**7.225**	**7.225**	**-**

Anno 2016 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	18	17	1
2	Lotto 10-12	252	252	-
3	Lotto 12-17	(429)	(429)	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	(73)	(73)	-
5	Lotto 19-22	29	29	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	(76)	(76)	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	8	8	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Gall. Mot.	-	-	-
	Totale	**(271)**	**(272)**	**1**

La Società ci ha informato che la differenza pari a Euro 1 migliaia è ascrivibile ad altre fattispecie minori pari ad Euro 1 migliaia non presenti all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società della transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* e presenti all'interno delle Tabelle 1-a e 1-b di riferimento.

Anno 2017 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	40	40	-
2	Lotto 10-12	365	365	-
3	Lotto 12-17	532	533	(1)
4	Lotto 17-19 base + completamento	191	191	-
5	Lotto 19-22	569	567	2
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	(65)	(64)	(1)
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	(40)	(40)	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**1.592**	**1.592**	**-**

Anno 2018 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	5	5	-
2	Lotto 10-12	28	-	28
3	Lotto 12-17	3	3	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	7.005	7.005	-
5	Lotto 19-22	387	387	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	35	-	35
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	3	(24)	27
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**7.467**	**7.377**	**90**

La Società ci ha informato che la differenza pari ad Euro 90 migliaia è ascrivibile alla c.d. "Tariffa differenziata" per Euro 90 migliaia non presente all'interno dell'estrazione dal sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con i parametri corrispondenti ai lotti sopra riportati; tale importo è riscontrabile nel sistema informatico di contabilità SAP della Società tramite la medesima transazione *"SAP Y_ASV_8700578"* effettuata con parametri corrispondenti ad ulteriori commesse, riportate di seguito: "M1077111SAM", "M1077120SAM", "M1077121SAM", "M1077150SAM", "M1077162SAM", "M1087150SAM".

Anno 2019 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C)=(A)-(B) Differenza
1	Lotto 5-10	418	418	-
2	Lotto 10-12	-	-	-
3	Lotto 12-17	(169)	(169)	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	157	157	-
5	Lotto 19-22	-	-	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	-	-	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	-	-	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	864	864	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**1.271**	**1.271**	**-**

Anno 2020 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A)-(B) Differenza
1	Lotto 5-10	54	54	-
2	Lotto 10-12	119	119	-
3	Lotto 12-17	25	25	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	4	4	-
5	Lotto 19-22	3	3	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	-	-	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	1	1	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	-	-	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	1.162	1.162	-
13	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**1.369**	**1.369**	**-**

Anno 2021 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importo da Tabelle di riferimento	(B) Importo da transazione Y_ASV_87000578	(C) = (A)-(B) Differenza
1	Lotto 5-10	57	57	-
2	Lotto 10-12	101	101	-
3	Lotto 12-17	(16)	(16)	-
4	Lotto 17-19 base + completamento	21	21	-
5	Lotto 19-22	-	-	-
6	Lotto Nocera	-	-	-
7	Lotto Angri Base	-	-	-
8	Lotto Angri completamento	-	-	-
9	Lotto Ponticelli	-	-	-
10	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
11	Lotto S. Giovanni	1.137	1.137	-
12	Lotto Gall. Cast. Imp. + Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	3.351	3.351	-
13	Lotto Mot	3.781	3.781	-
	Totale	**8.432**	**8.432**	**-**

10. Verifica della corrispondenza dei dati di spesa annui riferibili ai singoli interventi riportati nella Tabella 2 sub punto 1) con i valori riportati all'interno della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" delle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2).

Risultati delle procedure

Abbiamo effettuato la verifica della corrispondenza dei dati di spesa annui riferibili ai singoli interventi riportati nella Tabella 2 sub punto 1) con i valori riportati all'interno della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" delle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) in quadratura con la contabilità generale per gli esercizi dal 2009 al 2021. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Anno 2009 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	78.929	78.929	-
2	Lotto 10-12	25.142	25.142	-
3	Lotto 12-17	48.330	48.330	-
4	Lotto 17-19 base	18.899	18.899	-
5	Lotto 17-19 completamento	-	-	-
6	Lotto 19-22	57.544	57.544	-
7	Lotto Nocera	379	379	-
8	Lotto Angri Base	4.819	4.819	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	4.968	4.968	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**249.317**	**249.317**	**-**

Anno 2010 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	101.092	101.092	-
2	Lotto 10-12	30.393	30.393	-
3	Lotto 12-17	74.396	74.396	-
4	Lotto 17-19 base	21.065	21.065	-
5	Lotto 17-19 completamento	-	-	-
6	Lotto 19-22	59.263	59.263	-
7	Lotto Nocera	404	404	-
8	Lotto Angri Base	8.576	8.576	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	12.958	12.958	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**318.454**	**318.454**	**-**

Anno 2011 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	117.933	117.933	-
2	Lotto 10-12	33.374	33.374	-
3	Lotto 12-17	86.308	86.308	-
4	Lotto 17-19 base	21.721	21.721	-
5	Lotto 17-19 completamento	-	-	-
6	Lotto 19-22	60.661	60.661	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	11.875	11.875	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	17.674	17.674	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**360.293**	**360.293**	**-**

Anno 2012 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	133.266	133.266	-
2	Lotto 10-12	34.633	34.633	-
3	Lotto 12-17	92.374	92.374	-
4	Lotto 17-19 base	21.913	21.913	-
5	Lotto 17-19 completamento	-	-	-
6	Lotto 19-22	61.624	61.624	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	19.628	19.628	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	20.486	20.486	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**394.671**	**394.671**	**-**

Anno 2013 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	149.170	149.170	-
2	Lotto 10-12	38.266	38.266	-
3	Lotto 12-17	94.124	94.124	-
4	Lotto 17-19 base	22.617	22.617	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.126	5.126	-
6	Lotto 19-22	63.106	63.106	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.796	21.796	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.376	22.376	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**427.328**	**427.328**	**-**

Anno 2014 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	151.188	151.188	-
2	Lotto 10-12	38.656	38.656	-
3	Lotto 12-17	101.690	101.690	-
4	Lotto 17-19 base	22.510	22.510	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.582	5.582	-
6	Lotto 19-22	64.159	64.159	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.714	21.714	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.366	22.366	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**438.612**	**438.612**	**-**

Anno 2015 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.293	155.293	-
2	Lotto 10-12	38.316	38.316	-
3	Lotto 12-17	105.183	105.183	-
4	Lotto 17-19 base	22.483	22.483	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.696	5.696	-
6	Lotto 19-22	64.033	64.033	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.719	21.719	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.367	22.367	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**445.837**	**445.837**	**-**

Anno 2016 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.311	155.311	-
2	Lotto 10-12	38.568	38.568	-
3	Lotto 12-17	104.754	104.754	-
4	Lotto 17-19 base	22.489	22.489	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.617	5.617	-
6	Lotto 19-22	64.062	64.062	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.643	21.643	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.375	22.375	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**445.566**	**445.566**	**-**

Anno 2017 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.351	155.351	-
2	Lotto 10-12	38.933	38.933	-
3	Lotto 12-17	105.286	105.286	-
4	Lotto 17-19 base	22.706	22.706	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	64.631	64.631	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.578	21.578	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.335	22.335	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**447.158**	**447.158**	**-**

Anno 2018 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti spesa	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.356	155.356	-
2	Lotto 10-12	38.961	38.961	-
3	Lotto 12-17	105.289	105.289	-
4	Lotto 17-19 base	29.711	29.711	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	65.018	65.018	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.338	22.338	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**454.624**	**454.624**	**-**

Anno 2019 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.774	155.774	-
2	Lotto 10-12	38.961	38.961	-
3	Lotto 12-17	105.120	105.120	-
4	Lotto 17-19 base	29.868	29.868	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	65.018	65.018	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.338	22.338	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	864	864	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**455.896**	**455.896**	**-**

Anno 2020 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.829	155.829	-
2	Lotto 10-12	39.081	39.081	-
3	Lotto 12-17	105.145	105.145	-
4	Lotto 17-19 base	29.872	29.872	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	65.021	65.021	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.339	22.339	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	2.026	2.026	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	-	-	-
15	Lotto Mot	-	-	-
	Totale	**457.264**	**457.264**	**-**

Anno 2021 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Importi da voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" presente nelle Tabelle 1-a e 1-b	(B) Importi presenti nella Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	155.886	155.886	-
2	Lotto 10-12	39.182	39.182	-
3	Lotto 12-17	105.128	105.128	-
4	Lotto 17-19 base	29.894	29.894	-
5	Lotto 17-19 completamento	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	65.021	65.021	-
7	Lotto Nocera	440	440	-
8	Lotto Angri Base	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri completamento	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	22.339	22.339	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	1.137	1.137	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	2.026	2.026	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	3.351	3.351	-
15	Lotto Mot	3.781	3.781	-
	Totale	**465.696**	**465.696**	**-**

11. Verifica della corrispondenza degli importi non riconosciuti dal MIMS presenti nella voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" risultanti dalle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con i relativi importi riportati nella voce "IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL MIMS" della Tabella 2 sub punto 1).

Risultati delle procedure

Abbiamo verificato la corrispondenza del totale degli importi non riconosciuti dal MIMS presenti nella voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" presenti nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con i relativi importi riportati nella voce "IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL MIMS" della tabella sub punto 1).

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Voce H) Importi da voce H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" da Tabelle 1-a e 1-b di riferimento	(B) Importi non riconosciuti dal MIMS da Tabella 2	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	6.496	6.496	-
2	Lotto 10-12	2.470	2.470	-
3	Lotto 12-17	6.968	6.968	-
4	Lotto 17-19 base	1.372	1.372	-
5	Lotto 17-19 completamento	55	55	-
6	Lotto 19-22	3.636	3.636	-
7	Lotto Nocera	87	87	-
8	Lotto Angri Base	982	982	-
9	Lotto Angri completamento	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	2.337	2.337	-
11	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	352	352	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	307	307	-
15	Lotto Mot	158	158	-
	Totale	**25.220**	**25.220**	**-**

C) Riscontro documentale importi contabilizzati (Tabelle 1-a e 1-b)

12. Per l'esercizio 2008, per i n° 11 interventi di spesa previsti dalla Convenzione, verifica della corrispondenza tra il saldo complessivo della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" incluso nelle Tabelle 1-a sub punto 2 con l'importo incluso nella Convenzione sub punto 6).

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2008, per i n° 11 interventi di spesa previsti dalla Convenzione, abbiamo verificato la corrispondenza tra il saldo complessivo della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" incluso nelle Tabelle 1-a sub punto 2) con l'importo incluso nella Convenzione sub punto 6). Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Importo progressivo al netto del ribasso d'asta da Tabella di riferimento	(B) Importo progressivo al netto del ribasso d'asta da Tabella di Convenzione	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	66.488	66.486	2
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	20.410	20.410	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25.786	25.787	(1)
4	Lotto 17-19 base + Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	18.510	18.512	(2)
5	Lotto 19-22	Tabella 1-a	51.151	51.151	-
6	Lotto Nocera	Tabella 1-a	353	352	1
7	Lotto Angri Base + Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	6.213	6.212	1
8	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.560	2.560	-
9	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.173	(1)
		Totale	**198.643**	**198.643**	**-**

La Società ci ha informato che ha considerato gli importi inclusi nel Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione come importi riconosciuti dal MIMS, come precisato nel paragrafo "H Importi non riconosciuti dal Concedente ai fini regolatori" della "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici", predisposta dalla Società e riportata in Allegato 1 alla presente relazione.

13. Per l'esercizio 2009, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2009, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile della Società di supporto disponibile. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	10.075	10.073	2	10.073	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	1.880	1.880	-	1.880	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	18.537	18.537	-	18.537	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	2.516	2.664	(148)	2.664	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	953	953	-	953	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1.350	1.350	-	1.350	100%
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**35.311**	**35.458**	**(148)**	**35.458**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	2.329	2.329	-	2.329	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**2.329**	**2.329**	**-**	**2.329**	**100%**

iii "Espropri"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	635	Randomico	150	150	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	440	Randomico	220	220	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.988	Randomico	483	483	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	148	Randomico	115	115	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	651	Randomico	139	139	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**3.862**	**-**	**1.106**	**1.106**	**-**

iv "Spese generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.046	Randomico	37	37	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	358	Randomico	17	17	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.792	Randomico	104	104	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	62	Randomico	17	17	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	398	Randomico	17	17	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	26	Randomico	2	2	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	88	Randomico	16	16	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	122	Randomico	24	24	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**3.892**	**-**	**234**	**234**	**-**

v "Altre spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	1.993	Randomico	641	638	3
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	179	Randomico	95	95	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	490	Randomico	267	267	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	667	Randomico	419	419	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	932	Randomico	26	26	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**4.261**	**-**	**1.448**	**1.445**	**3**

vi "Interferenze".

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	449	Randomico	129	129	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	55	Randomico	28	28	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	37	Randomico	14	14	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1	Randomico	1	1	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	4	Randomico	4	4	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**546**	**-**	**176**	**176**	**-**

14. Per l'esercizio 2010, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2010, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2 con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	9.245	9.245	-	9.245	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	3.476	3.476	-	3.476	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	17.051	17.051	-	17.051	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	410	360	50	360	100%
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	693	471	222	471	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	2.871	2.872	(1)	2.872	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	6.942	6.942	-	6.942	100%
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**40.688**	**40.417**	**271**	**40.417**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	58	58	-	45	78%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	4.096	4.096	-	2.986	73%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	430	430	-	430	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**4.584**	**4.584**	**-**	**3.462**	**76%**

iii "Espropri"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	8.397	Randomico	2.168	2.168	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	227	Randomico	50	50	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	640	Randomico	185	185	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	201	Randomico	182	182	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	107	Randomico	14	14	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	18	Randomico	15	15	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	33	Randomico	12	12	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**9.623**	**-**	**2.626**	**2.626**	**-**

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.124	Randomico	17	17	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	334	Randomico	6	6	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	2.170	Randomico	100	100	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	143	Randomico	37	37	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	418	Randomico	34	34	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	25	Randomico	5	5	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	263	Randomico	55	55	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	569	Randomico	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**5.046**	**-**	**254**	**254**	**-**

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	2.997	Randomico	1.934	1.934	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	1.214	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.568	Randomico	1.170	1.170	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	1.394	Randomico	843	843	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	18	Randomico	4	4	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	505	Randomico	487	487	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	412	Randomico	93	93	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**8.108**	**-**	**4.532**	**4.532**	**-**

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	185	Randomico	28	28	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	386	Randomico	39	39	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	18	Randomico	18	18	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	61	Randomico	30	30	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	11	Randomico	9	9	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	34	Randomico	29	29	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**695**	**-**	**152**	**152**	**-**

15. Per l'esercizio 2011, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2011, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	8.173	7.956	217	7.956	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2.020	2.020	-	2.020	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	4.635	4.635	-	4.635	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	365	416	(51)	416	100%
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	330	266	64	266	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	2.429	2.429	-	2.429	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	4.117	4.117	-	4.117	100%
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**22.069**	**21.838**	**231**	**21.838**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	484	484	-	343	71%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**484**	**484**	**-**	**343**	**71%**

iii "Espropri"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	6.878	Randomico	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	68	Randomico	43	43	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	6.932	Randomico	1.150	1.150	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	195	Randomico	3	3	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	960	Randomico	4	4	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	93	Randomico	1	1	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	267	Randomico	27	27	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**15.393**	**-**	**1.228**	**1.228**	**-**

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	793	Randomico	96	96	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	223	Randomico	2	2	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(3)	Randomico	36	36	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	49	Randomico	2	2	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	104	Randomico	4	4	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	36	Randomico	2	2	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	244	Randomico	4	4	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	316	Randomico	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**1.762**	**-**	**146**	**146**	**-**

Il saldo relativo al lotto "12-17" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	142	Randomico	4	4	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	670	Randomico	23	23	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	47	Randomico	50	49	1
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	4	Randomico	4	4	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	366	Randomico	56	56	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(11)	Randomico	(9)	9	(18)
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**1.218**	**-**	**129**	**145**	**(17)**

Il saldo relativo al lotto "Ponticelli" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	125	Randomico	66	66	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	215	Randomico	39	39	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	34	Randomico	9	9	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	27	Randomico	22	22	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**401**	**-**	**135**	**135**	**-**

16. Per l'esercizio 2012, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n°1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2012, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	7.060	8.659	(1.599)	8.659	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2.502	611	1.891	611	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	3.755	3.727	28	3.727	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	6	-	6	-	100%
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(58)	-	(58)	-	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	6.615	6.594	21	6.594	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1.947	1.949	(2)	1.949	100%
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**21.827**	**21.540**	**287**	**21.540**	**100%**

Il saldo relativo al lotto "19-22" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	12	12	-	12	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Cast. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Gall. Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**12**	**12**	**-**	**12**	**100%**

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	2.627	Randomico	100	100	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	117	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.159	Randomico	38	38	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	64	Randomico	2	2	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	87	Randomico	15	15	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(32)	Randomico	1	1	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	19	Randomico	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**4.041**	**-**	**157**	**157**	**-**

Il saldo relativo al lotto "Angri Base" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	746	Randomico	4	4	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	113	Randomico	25	25	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	866	Randomico	10	10	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	63	Randomico	4	4	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	57	Randomico	15	15	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	779	Randomico	5	5	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	311	Randomico	6	6	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**2.935**	**-**	**65**	**65**	**-**

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	4.956	Randomico	20	20	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(1.566)	Randomico	200	200	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	95	Randomico	95	95	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	901	Randomico	515	515	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	200	Randomico	40	40	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	449	Randomico	82	87	(5)
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**5.035**	**-**	**952**	**957**	**(5)**

Il saldo relativo al lotto "10-12" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	90	Randomico	5	5	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(5)	Randomico	(4)	(4)	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(99)	Randomico	100	100	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(18)	Randomico	(18)	(7)	(11)
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(149)	Randomico	5	5	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	87	Randomico	12	12	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(94)**	**-**	**100**	**118**	**(11)**

Il saldo relativo ai lotti "10-12", "12-17", "17-19 base" e "19-22" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

17. Per l'esercizio 2013, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2013, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione ammnistrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	6.585	6.605	(20)	6.605	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	7	7	-	7	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	4.644	4.644	-	4.644	100%
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	43	43	-	43	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	12	21	(9)	21	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**11.291**	**11.320**	**(29)**	**11.320**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	6.351	6.351	-	6.196	98%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2.887	2.887	-	2.887	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	1.373	1.373	-	1.373	100%
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**10.611**	**10.611**	**-**	**10.456**	**99%**

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	883	Randomico	26	26	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	481	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.035	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	255	Randomico	3	3	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1.270	Randomico	10	10	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	575	Randomico	1	1	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**4.499**	**-**	**43**	**43**	**-**

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	782	Randomico	24	24	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	110	Randomico	15	15	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	152	Randomico	16	16	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	16	Randomico	1	1	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	359	Randomico	69	69	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1	Randomico	2	2	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	109	Randomico	14	14	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	75	Randomico	6	6	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**1.604**	**-**	**146**	**146**	**-**

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.075	Randomico	24	24	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	86	Randomico	42	42	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	427	Randomico	20	20	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	44	Randomico	22	23	(1)
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	3	Randomico	2	9	(7)
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	166	Randomico	53	58	(5)
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	20	Randomico	15	15	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1.773	Randomico	3	3	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**3.594**	**-**	**180**	**194**	**(13)**

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	34	Randomico	1	1	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	59	Randomico	59	59	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	50	Randomico	47	47	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	362	Randomico	362	362	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	100	Randomico	55	55	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Gall. Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**605**	**-**	**524**	**524**	**-**

18. Per l'esercizio 2014, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2014, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.053	1.053	-	1.053	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	6.719	6.718	1	6.718	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	58	58	-	58	100%
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**7.830**	**7.829**	**1**	**7.829**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	75	75	-	68	90%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**75**	**75**	**0**	**68**	**90%**

iii "Espropri"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	76	Randomico	2	2	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	15	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	2	Randomico	2	2	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	68	Randomico	36	36	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(5)	Randomico	596	596	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**158**	**-**	**612**	**612**	**-**

Il saldo relativo al lotto "Angri Base" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	99	Randomico	20	20	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	65	Randomico	82	-	82
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	440	Randomico	24	24	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(109)	Randomico	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	(13)	Randomico	(13)	(13)	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	77	Randomico	45	45	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(12)	Randomico	9	9	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	20	Randomico	6	6	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**567**	**-**	**172**	**91**	**82**

Il saldo relativo i lotti "17-19 base", "17-19 completamento" ed "Angri Base" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	476	Randomico	11	11	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	26	Randomico	12	12	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	12	Randomico	12	12	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	64	Randomico	52	52	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	8	Randomico	8	8	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**586**	**-**	**94**	**94**	**-**

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	190	Randomico	17	17	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	144	Randomico	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	(1)	Randomico	(2)	(2)	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	110	Randomico	110	110	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	4	Randomico	4	4	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**447**		**129**	**129**	**-**

Il saldo relativo il lotto "17-19 completamento" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

19. Per l'esercizio 2015, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2015, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per ogni voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.605	1.605	-	1.605	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(221)	(221)	-	(221)	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	2.352	3.499	(1.147)	3.499	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**3.736**	**4.883**	**(1.147)**	**4.883**	**100%**

Il saldo relativo il lotto "10-12" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	2.090	180	1.910	171	95%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**2.090**	**180**	**1.910**	**171**	**95%**

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(316)	Randomico	12	12	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(290)	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(66)	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(27)	Randomico	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(429)	Randomico	4	4	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(1.128)**	**-**	**18**	**18**	**-**

Il saldo relativo i lotti "5-10", "10-12", "12-17", "17-19 base" e "19-22" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	160	Randomico	127	127	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	53	Randomico	7	7	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	231	Randomico	15	15	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	56	Randomico	6	6	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	95	Randomico	1	1	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(5)	Randomico	8	8	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(6)	Randomico	12	12	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**585**	**-**	**177**	**177**	**-**

Il saldo relativo i lotti "Angri Base" e "Ponticelli" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(516)	Randomico	6	6	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(21)	Randomico	15	15	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	80	Randomico	34	34	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	9	Randomico	5	5	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(448)**	**-**	**60**	**60**	**-**

Il saldo relativo i lotti "5-10" e "10-12" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(102)	Randomico	(102)	Non ricevuta	(102)
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(8)	Randomico	20	20	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	(23)	-	(23)	Non ricevuta	(23)
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(110)	Randomico	(110)	Non ricevuta	(110)
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(243)**	**-**	**(215)**	**20**	**(235)**

Il saldo relativo i lotti "5-10", "12-17" e "19-22" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

20. Per l'esercizio 2016, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2016, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Per l'esercizio 2016 la voce di spesa "importo al netto del ribasso d'asta" è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	270	270	-	270	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	150	150	-	150	100%
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**420**	**419**	**-**	**419**	**100%**

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	315	Randomico	1	1	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	100	Randomico	4	4	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(7)	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	1	Randomico	2	2	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	134	Randomico	1	1	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**543**	**-**	**9**	**9**	**-**

Il saldo relativo il lotto "12-17", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(431)	Randomico	3	3	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(150)	Randomico	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(529)	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	1	Randomico	2	2	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	(67)	-	3	3	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(267)	Randomico	1	1	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(1.443)**	**-**	**10**	**10**	**-**

Il saldo relativo i lotti "5-10", "10-12", "12-17", "17-19 completamento" e "19-22", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	92	Randomico	62	62	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	26	Randomico	27	27	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	128	Randomico	5	5	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**246**	**-**	**93**	**93**	**-**

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	2	Randomico	2	2	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1	Randomico	75	75	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**3**	**-**	77	77	**-**

21. Per l'esercizio 2017, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2017, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	86	85	1	133	100%
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	527	501	26	501	100%
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**613**	**586**	**27**	**634**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Per l'esercizio 2017 la voce di spesa "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1	Randomico	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(1)	Randomico	(1)	(1)	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(1)	Randomico	(1)	(1)	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(1)**	**-**	**(2)**	**(2)**	**-**

Il saldo relativo i lotti "10-12" e "19-22", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	15	Randomico	45	45	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	258	Randomico	1	1	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(24)	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	210	Randomico	290	290	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	(26)	Randomico	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	541	Randomico	364	364	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(65)	Randomico	21	21	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(40)	Randomico	868	868	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**869**	**-**	**1.590**	**1.590**	**-**

Il saldo relativo i lotti "12-17" e "17-19 completamento", "Angri Base" e "Ponticelli" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	13	Randomico	45	45	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	11	Randomico	7	7	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	19	Randomico	7	7	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	7	Randomico	4	4	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	15	Randomico	202	202	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**65**	**-**	**265**	**265**	-

vi "Interferenze"

La voce "interferenze" per l'esercizio 2017 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

22. Per l'esercizio 2018, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2018, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per ogni voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(159)	(159)	-	(159)	100%
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(72)	Non ricevuta	(72)	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(231)**	**(159)**	**(72)**	**(159)**	**100%**

Il saldo relativo i lotti "5-10" e "12-17" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	7.000	7.000	-	7.000	100%
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**7.000**	**7.000**	**-**	**7.000**	**100%**

La Società ci ha informato che l'importo di Euro 7.000 migliaia si riferisce ad una richiesta aggiuntiva di corrispettivi (inclusivi di interessi e rivalutazione monetaria) ricevuta dalla Società "Opere Stradali Srl". La Corte d'Appello di Napoli a marzo del 2018 ha condannato la Società al pagamento. La Società ha incluso tale importo nella Tabella 1-a anche in assenza di un formale riconoscimento da parte del Concedente. Si veda quanto riportato dalla Società nella "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" sub punto 3), paragrafo "H importi non riconosciuti dal Concedente ai fini regolatori" (Allegato 1 alla presente relazione).

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	71	Randomico	59	59	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(1)	Randomico	(1)	(1)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(1)	Randomico	(1)	(1)	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(100)	Randomico	(100)	(100)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(31)**	**-**	**(57)**	**(57)**	**-**

Il saldo relativo i lotti "12-17", "17-19" e "Ponticelli" ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	89	Randomico	2	2	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	76	Randomico	1	1	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	6	Randomico	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	26	Randomico	14	14	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**196**	**-**	**17**	**17**	**-**

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	4	Randomico	3	3	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	28	Randomico	--	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	362	Randomico	354	354	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	35	Randomico	35	35	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	103	Randomico	76	76	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**532**	**-**	**470**	**470**	**-**

vi "Interferenze"

La voce "interferenze" per l'esercizio 2018 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

23. Per l'esercizio 2019, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2019, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	800	707	93	707	100%
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**800**	**707**	**93**	**707**	**100%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

La voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per l'esercizio 2019 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	418	Randomico	418	418	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(169)	Randomico	(100)	(100)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**250**	**-**	**318**	**318**	**-**

Il saldo relativo il lotto "12-17", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	64	Randomico	33	37	4
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**64**	**-**	**33**	**37**	**4**

v "Altre Spese"

La voce "Altre Spese" nell'esercizio 2019 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

vi "Interferenze"

La voce "Interferenze" nell'esercizio 2019 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

24. Per l'esercizio 2020, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2020, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	1.000	1.128	128	1.128	100%
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**1.000**	**1.128**	**128**	**1.128**	**100%**

Per il lotto "Gall. Cast. Imp." dalla documentazione amministrativo-contabile di supporto si evince un importo di lavori al netto di ribasso d'asta pari ad Euro 1.835 migliaia milioni. La Tabella 1-a sub punto 2) di riferimento riporta un valore pari ad Euro 1.000 migliaia.

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo"

La voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" nell'esercizio 2020 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	54	Randomico	42	42	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	119	Randomico	117	117	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25	Randomico	22	22	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	4	Randomico	3	3	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	3	Randomico	3	3	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1	Randomico	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**207**	**-**	**188**	**188**	**-**

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	107	Randomico	4	4	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**107**	**-**	**4**	**4**	**-**

v "Altre Spese"

La voce "Altre Spese" nell'esercizio 2020 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

vi "Interferenze"

La voce "interferenze" nell'esercizio 2020 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

25. Per l'esercizio 2021, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo contabile di supporto, per le seguenti voci:

    i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per un campione con copertura pari al 70 per cento della voce.
    iii "Espropri" per un campione pari a n° 1 items.
    iv "Spese generali" per un campione pari a n° 1 items.
    v "Altre spese" per un campione pari a n° 1 items.
    vi "Interferenze" per un campione pari a n° 1 items.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2021, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato, su base campionaria, la corrispondenza tra l'importo di spesa incluso nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) con la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto. Di seguito si riportano, per singola voce, i campioni verificati ed i risultati delle procedure svolte.

i "Importo lavori al netto del ribasso d'asta"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da Tabella di riferimento	(B) Voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza	(D) Valore Campione	(E) = (D) / (B) Copertura % Campione
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-		-		
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	1.050	1.050	-	1.050	100%
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	2.756	2.756	-	2.169	79%
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	3.735	3.735	-	3.081	82%
		Totale	**7.541**	**7.541**	**-**	**6.300**	**84%**

ii "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo".

La voce "Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo" per l'esercizio 2021 è pari a zero, pertanto non è stata effettuata alcuna procedura di verifica.

iii Espropri

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Espropri" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	58	Randomico	32	32	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	40	Randomico	40	40	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**98**	**-**	**73**	**73**	**-**

iv "Spese Generali"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Spese Generali" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	20	Randomico	95	95	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	61	Randomico	35	35	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21	Randomico	317	317	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	87	Randomico	40	-	40
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	595	Randomico	259	238	21
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	46	Randomico	24	24	-
		Totale	**830**	**-**	**769**	**708**	**60**

v "Altre Spese"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Altre Spese" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(21)	Randomico	(21)	(21)	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(21)**	**-**	**(21)**	**(21)**	**-**

Il saldo relativo il lotto "5-10", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

vi "Interferenze"

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	Valore della voce "Interferenze" da Tabella di riferimento	Criterio di selezione	(A) Valore Items selezionato	(B) Valore Items da documentazione amministrativo-contabile verificata	(C) = (A) - (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(16)	Randomico	(9)	(9)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-	-	-
		Totale	**(16)**	**-**	**(9)**	**(9)**	**-**

Il saldo relativo il lotto "12-17", ha valore negativo. La Società ci ha informato che tale aspetto è ascrivibile a rettifiche di costi accantonati negli esercizi precedenti.

26. Per ciascun esercizio dal 2008 al 2021, per i n° 15 interventi, ricalcolo matematico della voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)".

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2008 a 2021, per i n° 15 interventi, abbiamo effettuato il ricalcolo matematico della voce "IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D)". Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Esercizio 2008 - Importi in Euro migliaia

N.	Interventi di spesa	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	66.488	66.488	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	20.410	20.410	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25.786	25.786	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	18.510	18.510	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	51.151	51.151	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	353	353	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	3.078	3.078	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.560	2.560	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**198.643**	**198.643**	**-**

Esercizio 2009 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	12.441	12.441	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	4.732	4.732	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	22.544	22.544	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	389	389	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	6.393	6.393	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	26	26	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	1.741	1.741	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.408	2.408	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**50.674**	**50.674**	**-**

Esercizio 2010 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	22.163	22.163	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	5.251	5.251	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	26.066	26.066	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	2.166	2.166	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1.719	1.719	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	25	25	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	3.757	3.757	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	7.990	7.990	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**69.137**	**69.137**	**-**

Esercizio 2011 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	16.841	16.841	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2.981	2.981	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	11.912	11.912	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	656	656	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1.398	1.398	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	36	36	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	3.299	3.299	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	4.716	4.716	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**41.839**	**41.839**	**-**

Esercizio 2012 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	15.333	15.333	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	1.259	1.259	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	6.066	6.066	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	192	192	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	963	963	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	7.753	7.753	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.812	2.812	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**34.378**	**34.378**	**-**

Esercizio 2013 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	15.904	15.904	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	3.633	3.633	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.750	1.750	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	704	704	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.126	5.126	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1.482	1.482	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	2.168	2.168	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1.890	1.890	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**32.657**	**32.657**	**-**

Esercizio 2014 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	2.018	2.018	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	390	390	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	7.566	7.566	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	-107	-107	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	456	456	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	1.053	1.053	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	- 82	- 82	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	- 10	- 10	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**11.284**	**11.284**	**-**

Esercizio 2015 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	4.105	4.105	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(340)	(340)	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	3.492	3.492	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(27)	(27)	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	114	114	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(126)	(126)	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	5	5	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**7.225**	**7.225**	**-**

Esercizio 2016 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	18	18	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	252	252	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(429)	(429)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	6	6	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	(79)	(79)	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	29	29	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(76)	(76)	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	8	8	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**- 271**	**- 271**	**-**

Esercizio 2017 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	40	40	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	365	365	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	532	532	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	217	217	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	(26)	(26)	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	569	569	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(65)	(65)	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(40)	(40)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**1.592**	**1.592**	**-**

Esercizio 2018 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	5	5	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	28	28	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	3	3	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	7.005	7.005	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	387	387	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	35	35	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	3	3	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**7.467**	**7.467**	**-**

Esercizio 2019 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	418	418	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	-	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(169)	(169)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	157	157	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	864	864	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**1.271**	**1.271**	**-**

Esercizio 2020 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	54	54	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	119	119	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25	25	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	4	4	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	3	3	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	1.162	1.162	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**1.369**	**1.369**	**-**

Esercizio 2021 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Tabella di riferimento	(B) IMPORTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A + B + C + D) da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	57	57	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	101	101	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(16)	(16)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21	21	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	1.137	1.137	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	3.351	3.351	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	3.781	3.781	-
		Totale	**8.432**	**8.432**	**-**

27. Per ciascun esercizio dal 2008 al 2021, per i n° 15 interventi, verifica del ricalcolo matematico della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" come la somma del saldo ricalcolato nella procedura sub punto 26).

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2008 al 2021, per i n° 15 interventi, abbiamo verificato il ricalcolo matematico della voce "IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA" risultante dalla somma del saldo ricalcolato nella procedura sub punto 26). Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Esercizio 2008 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	66.488	66.488	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	20.410	20.410	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25.786	25.786	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	18.510	18.510	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	51.151	51.151	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	353	353	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	3.078	3.078	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.560	2.560	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**198.643**	**198.643**	**-**

Esercizio 2009 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	78.929	78.929	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	25.142	25.142	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	48.330	48.330	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	18.899	18.899	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	57.544	57.544	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	379	379	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	4.819	4.819	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	4.968	4.968	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**249.317**	**249.317**	**-**

Esercizio 2010 -_Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	101.092	101.092	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	30.393	30.393	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	74.396	74.396	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21.065	21.065	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	59.263	59.263	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	404	404	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	8.576	8.576	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	12.958	12.958	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**318.454**	**318.454**	**-**

Esercizio 2011 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	117.933	117.933	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	33.374	33.374	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	86.308	86.308	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21.721	21.721	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	60.661	60.661	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	11.875	11.875	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	17.674	17.674	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**360.293**	**360.293**	**-**

Esercizio 2012 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	133.266	133.266	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	34.633	34.633	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	92.374	92.374	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21.913	21.913	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	61.624	61.624	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	19.628	19.628	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	20.486	20.486	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**394.671**	**394.671**	**-**

Esercizio 2013 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	149.170	149.170	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.266	38.266	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	94.124	94.124	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	22.617	22.617	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.126	5.126	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	63.106	63.106	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.796	21.796	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.376	22.376	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**427.328**	**427.328**	**-**

Esercizio 2014 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	151.188	151.188	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.656	38.656	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	101.690	101.690	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	22.510	22.510	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.582	5.582	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	64.159	64.159	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.714	21.714	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.366	22.366	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**438.612**	**438.612**	**-**

Esercizio 2015 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.293	155.293	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.316	38.316	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.183	105.183	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	22.483	22.483	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.696	5.696	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	64.033	64.033	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.719	21.719	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.367	22.367	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**445.837**	**445.837**	**-**

Esercizio 2016 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.311	155.311	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.568	38.568	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	104.754	104.754	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	22.489	22.489	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.617	5.617	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	64.062	64.062	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.643	21.643	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.375	22.375	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**445.566**	**445.566**	**-**

Esercizio 2017 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.351	155.351	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.933	38.933	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.286	105.286	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	22.706	22.706	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	64.631	64.631	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.578	21.578	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.335	22.335	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**447.158**	**447.158**	**-**

Esercizio 2018 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.356	155.356	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.961	38.961	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.289	105.289	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	29.711	29.711	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	65.018	65.018	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.338	22.338	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**454.624**	**454.624**	**-**

Esercizio 2019 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.774	155.774	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	38.961	38.961	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.120	105.120	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	29.868	29.868	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	65.018	65.018	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.338	22.338	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	864	864	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**455.896**	**455.896**	**-**

Esercizio 2020 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.829	155.829	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	39.081	39.081	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.145	105.145	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	29.872	29.872	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	65.021	65.021	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.339	22.339	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	2.026	2.026	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**457.264**	**457.264**	**-**

Esercizio 2021 - Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	(B) IMPORTO PROGRESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA da Ricalcolo	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	155.886	155.886	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	39.182	39.182	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	105.128	105.128	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	29.894	29.894	-
5	Lotto 17-19 complementare	Tabella 1-a	5.591	5.591	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	65.021	65.021	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	440	440	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	21.613	21.613	-
9	Lotto Angri complementare	Tabella 1-a	3.135	3.135	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	22.339	22.339	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	7.172	7.172	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	1.137	1.137	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	2.026	2.026	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	3.351	3.351	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	3.781	3.781	-
		Totale	**465.696**	**465.696**	**-**

D) Riscontro documentale importi approvati dal Concedente (Tabelle 1-a e 1-b)

28. Per ciascun esercizio dal 2009 al 2021, per i n° 15 interventi, ottenimento del "Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario" con indicazione delle modalità di aggregazione delle voci di spesa analitica rispetto alle voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2009 al 2021, per i n° 15 interventi, abbiamo ottenuto il "Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario" con indicazione delle modalità di aggregazione delle voci di spesa analitica rispetto alle voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2). Il documento è riportato nell'Appendice 4 dell'Allegato 1 alla presente relazione.

29. Verifica della corrispondenza del saldo aggregato delle voci di spesa sub punto 28) con le voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2).

Risultati delle procedure

Abbiamo effettuato la verifica della corrispondenza del saldo aggregato delle voci di spesa sub punto 28) con le voci di spesa aggregate riportate nelle Tabelle sub punto 2). Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Lotto 5-10 - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	10.075	10.075	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	2.217	2.217	-
Totale costi capitalizzati	149	149	-
Totale	**12.441**	**12.441**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	9.245	9.245	-
Totale Riserve	58	58	-
Totale Somme messe a disposizione	12.705	12.705	-
Totale costi capitalizzati	155	155	-
Totale	**22.163**	**22.163**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	8.173	8.173	-
Totale Riserve	484	484	-
Totale Somme messe a disposizione	8.112	8.112	-
Totale costi capitalizzati	72	72	-
Totale	**16.841**	**16.841**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	7.060	7.060	-
Totale Riserve	12	12	-
Totale Somme messe a disposizione	8.192	8.192	-
Totale costi capitalizzati	69	69	-
Totale	**15.333**	**15.333**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	6.585	6.585	-
Totale Riserve	6.351	6.351	-
Totale Somme messe a disposizione	2.968	2.968	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**15.904**	**15.904**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.282	1.282	-
Totale Riserve	75	75	-
Totale Somme messe a disposizione	661	661	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.018**	**2.018**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.787	2.787	-
Totale Riserve	2.090	2.090	-
Totale Somme messe a disposizione	(772)	(772)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**4.105**	**4.105**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	18	18	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	-	-	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**18**	**18**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	40	40	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**40**	**40**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	(159)	(159)	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	164	164	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**5**	**5**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2019 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	418	418	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**418**	**418**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	54	54	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**54**	**54**	**-**

Lotto 5-10 - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	**-**	**-**	**-**
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	57	57	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**57**	**57**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.880	1.880	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	2.846	2.846	-
Totale costi capitalizzati	6	6	-
Totale	**4.732**	**4.732**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	3.476	3.476	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.775	1.775	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**5.251**	**5.251**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.020	2.020	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	961	961	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.981**	**2.981**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.502	2.502	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(1.243)	(1.243)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.259**	**1.259**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	2.887	2.887	-
Totale Somme messe a disposizione	746	746	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3.633**	**3.633**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	297	297	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	93	93	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**390**	**390**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	(82)	(82)	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(258)	(258)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(340)**	**(340)**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	6	6	-
Totale Riserve	270	270	-
Totale Somme messe a disposizione	(24)	(24)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**252**	**252**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	86	86	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	279	279	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**365**	**365**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	28	28	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**28**	**28**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	119	119	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**119**	**119**	**-**

Lotto 10-12 - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	101	101	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**101**	**101**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	18.537	18.537	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	3.817	3.817	-
Totale costi capitalizzati	190	190	-
Totale	**22.544**	**22.544**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	17.051	17.051	-
Totale Riserve	4.096	4.096	-
Totale Somme messe a disposizione	4.764	4.764	-
Totale costi capitalizzati	155	155	-
Totale	**26.066**	**26.066**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	4.635	4.635	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	7.144	7.144	-
Totale costi capitalizzati	133	133	-
Totale	**11.912**	**11.912**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	3.755	3.755	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	2.173	2.173	-
Totale costi capitalizzati	138	138	-
Totale	**6.066**	**6.066**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	7	7	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.743	1.743	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.750**	**1.750**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	7.016	7.016	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	550	550	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**7.566**	**7.566**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	3.196	3.196	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	296	296	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3.492**	**3.492**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	15	15	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(444)	(444)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(429)**	**(429)**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	527	527	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	5	5	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**532**	**532**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	(72)	(72)	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	75	75	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3**	**3**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2019 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(169)	(169)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(169)**	**(169)**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	25	25	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**25**	**25**	**-**

Lotto 12-17 - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(16)	(16)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(16)**	**(16)**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	389	389	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**389**	**389**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	410	410	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.756	1.756	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.166**	**2.166**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	365	365	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	291	291	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**656**	**656**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	6	6	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	186	186	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**192**	**192**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	704	704	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**704**	**704**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(107)	(107)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(107)**	**(107)**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(27)	(27)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(27)**	**(27)**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	4	4	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	2	2	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**6**	**6**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	217	217	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**217**	**217**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	7.000	7.000	-
Totale Somme messe a disposizione	5	5	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**7.005**	**7.005**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2019 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	157	157	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**157**	**157**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	4	4	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**4**	**4**	**-**

Lotto 17-19 base - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	21	21	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**21**	**21**	**-**

Lotto 17-19 completamento - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	4.644	4.644	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	482	482	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**5.126**	**5.126**	**-**

Lotto 17-19 completamento - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	480	480	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(24)	(24)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**456**	**456**	**-**

Lotto 17-19 completamento - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	57	57	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	57	57	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**114**	**114**	**-**

Lotto 17-19 completamento - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2	2	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(81)	(81)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(79)**	**(79)**	**-**

Lotto 17-19 completamento - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(26)	(26)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(26)**	**(26)**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.516	2.516	-
Totale Riserve	2.329	2.329	-
Totale Somme messe a disposizione	1.548	1.548	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**6.393**	**6.393**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	693	693	-
Totale Riserve	430	430	-
Totale Somme messe a disposizione	596	596	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.719**	**1.719**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	330	330	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.068	1.068	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.398**	**1.398**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	(58)	(58)	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.021	1.021	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**963**	**963**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	43	43	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.439	1.439	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.482**	**1.482**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	734	734	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	319	319	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.053**	**1.053**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	299	299	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(425)	(425)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(126)**	**(126)**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	12	12	-
Totale Riserve	150	150	-
Totale Somme messe a disposizione	(133)	(133)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**29**	**29**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da tabelle di riferimento	C = (A)- (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	569	569	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**569**	**569**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da tabelle di riferimento	C = (A)- (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	387	387	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**387**	**387**	**-**

Lotto 19-22 - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da tabelle di riferimento	C = (A)- (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	3	3	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3**	**3**	**-**

Lotto Nocera - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	26	26	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**26**	**26**	**-**

Lotto Nocera - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	25	25	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**25**	**25**	**-**

Lotto Nocera - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	-36	36	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**36**	**36**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	953	953	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	755	755	-
Totale costi capitalizzati	33	33	-
Totale	**1.741**	**1.741**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.871	2.871	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	806	806	-
Totale costi capitalizzati	80	80	-
Totale	**3.757**	**3.757**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.429	2.429	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	737	737	-
Totale costi capitalizzati	133	133	-
Totale	**3.299**	**3.299**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	6.615	6.615	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.001	1.001	-
Totale costi capitalizzati	137	137	-
Totale	**7.753**	**7.753**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	12	12	-
Totale Riserve	1.373	1.373	-
Totale Somme messe a disposizione	783	783	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.168**	**2.168**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(82)	(82)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(82)**	**(82)**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	5	5	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**5**	**5**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(76)	(76)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(76)**	**(76)**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(65)	(65)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(65)**	**(65)**	**-**

Lotto Angri Base - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	35	35	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**35**	**35**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2009 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.350	1.350	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.058	1.058	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.408**	**2.408**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2010 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	6.942	6.942	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.048	1.048	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**7.990**	**7.990**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2011 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	4.117	4.117	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	599	599	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**4.716**	**4.716**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2012 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.947	1.947	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	865	865	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**2.812**	**2.812**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2013 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1.890	1.890	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.890**	**1.890**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2014 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(10)	(10)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(10)**	**(10)**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2015 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1	1	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1**	**1**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2016 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	8	8	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**8**	**8**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2017 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	(40)	(40)	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**(40)**	**(40)**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2018 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	3	3	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3**	**3**	**-**

Lotto Ponticelli - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	-	-	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	1	1	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1**	**1**	**-**

Lotto S. Giovanni - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.050	1.050	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	87	87	0
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.137**	**1.137**	**0**

Lotto Gall. Cast. Imp - anno 2019 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	800	800	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	64	64	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**864**	**864**	**-**

Lotto Gall. Cast. Imp - anno 2020 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	1.000	1.000	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	- 162	162	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**1.162**	**1.162**	**-**

Lotto Gall. Cast. Op Civ - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	2.756	2.756	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	595	595	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3.351**	**3.351**	**-**

Lotto Mot - anno 2021 - Importi in Euro migliaia

Descrizione voci Tabelle 1-a e 1-b	(A) Importo da Prospetto analitico delle voci di spesa corrispondenti al quadro economico/piano economico finanziario	(B) Importi da Tabelle di riferimento	(C) = (A) – (B) Differenza
Totale Lavori	3.753	3.753	-
Totale Riserve	-	-	-
Totale Somme messe a disposizione	46	46	-
Totale costi capitalizzati	-	-	-
Totale	**3.799**	**3.799**	**-**

30. Per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza del saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28) con il quadro economico/piano economico finanziario.

Risultati delle procedure

Per i n° 15 interventi abbiamo effettuato la verifica della corrispondenza del saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28) con il quadro economico/piano economico finanziario.
Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

i) Per la voce di spesa “Segnaletica” relativa ai lotti “5-10”, “10-12”, “12-17”, “17-19 complementare” e “19-22”, il cui ammontare è pari complessivamente a Euro 1.195 migliaia nelle relative Tabelle 1-a di riferimento, non abbiamo ottenuto la relativa documentazione amministrativo-contabile della Società di supporto. Si veda quanto riportato dalla Società nella “Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici” sub punto 3), paragrafo “H importi non riconosciuti dal Concedente ai fini regolatori” (Allegato 1 alla presente relazione).

ii) Per la voce “Importo lavori al netto del ribasso d'asta” relativa al lotto “10-12” il saldo risultante dalla documentazione amministrativa-contabile ricevuta (Collaudo tecnico–amministrativo emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2021) riporta un valore pari ad Euro 18.253 migliaia, rispetto al valore di Euro 19.865 migliaia riportato nella Tabella 1-a e 1-b sub punto 2. Non abbiamo ricevuto la documentazione amministrativo-contabile di supporto per un valore pari ad Euro 1.612 migliaia. Si veda

quanto riportato dalla Società nella "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" sub punto 3), paragrafo "H importi non riconosciuti dal Concedente ai fini regolatori" (Allegato 1 alla presente relazione).

iii) Per il lotto "S. Giovanni" non abbiamo ottenuto un formale piano economico-finanziario approvato dal Concedente relativamente all'importo di Euro 1.477 migliaia. La Società ci ha informato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato (Prot. N.U.0030253 del 30 novembre 2021) che la copertura finanziaria ed i relativi oneri per le spese effettuate, verranno riconosciuti alla Società a valore di subentro. Si veda quanto riportato dalla Società nella "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" sub punto 3), paragrafo "H importi non riconosciuti dal Concedente ai fini regolatori" (Allegato 1 alla presente relazione).

Nelle Tabelle di seguito si riportano nel dettaglio i risultati delle procedure svolte per singolo lotto.

Importi in Euro migliaia

Lotto 5-10	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	70.199	70.199	-
Segnaletica	Non ricevuto	349	-	349
Usura	Certificato di collaudo	1.167	1.167	-
Totale lavori		**71.715**	**71.366**	**349**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	12.307	12.307	-
Totale riserve		**12.307**	**12.307**	**-**
Espropri	Perizia di variante	40.640	40.640	-
Interferenze	Perizia di variante	1.868	1.867	1
Spese generali	Perizia di variante	9.891	9.891	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	310	310	-
Altre spese	Perizia di variante	9.476	9.475	1
Totale somme a disposizione		**62.185**	**62.183**	**2**

Importi in Euro migliaia

Lotto 10-12	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	19.865	18.253	1.612
Segnaletica	Non ricevuto	153	-	153
Usura	Certificato di collaudo	350	350	-
Totale lavori		**20.368**	**18.603**	**1.765**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	5.537	5.537	-
Totale riserve		**5.537**	**5.537**	**-**
Espropri	Perizia di variante	4.246	4.246	-
Interferenze	Perizia di variante	245	245	-
Spese generali	Perizia di variante	2.084	2.084	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	101	101	-
Altre spese	Perizia di variante	1.955	1.955	-
Totale somme a disposizione		**8.631**	**8.631**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 12-17	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	57.543	57.543	-
Segnaletica	Non ricevuto	287	-	287
Usura	Certificato di collaudo	978	978	-
Totale lavori		**58.808**	**58.521**	**287**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	5.617	5.617	-
Totale riserve		**5.617**	**5.617**	**-**
Espropri	Perizia di variante	26.394	26.394	-
Interferenze	Perizia di variante	1.050	1.050	-
Spese generali	Perizia di variante	6.860	6.860	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	360	360	-
Altre spese	Perizia di variante	534	534	-
Totale somme a disposizione		**35.198**	**35.198**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 17-19 Base	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	10.243	10.243	-
Totale lavori		**10.243**	**10.243**	**-**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	1.400	1.400	-
Totale riserve		**1.400**	**1.400**	**-**
Espropri	Perizia di variante	3.958	3.958	-
Interferenze	Perizia di variante	485	485	-
Spese generali	Perizia di variante	1.344	1.343	1
Prove di laboratorio	Perizia di variante	107	107	-
Altre spese	Perizia di variante	2.065	2.065	-
Totale somme a disposizione		**7.959**	**7.958**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto 17-19 Completamento	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	4.647	4.647	-
Segnaletica	Non ricevuto	107	-	107
Usura	Certificato di collaudo	422	422	-
Totale lavori		**5.176**	**5.069**	**107**
Interferenze	Perizia di variante	346	346	-
Spese generali	Perizia di variante	404	404	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	37	37	-
Altre spese	Perizia di variante	7	7	-
Totale somme a disposizione		**794**	**794**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 19-22	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	28.963	28.963	-
Segnaletica	Non ricevuto	299	-	299
Usura	Certificato di collaudo	821	821	-
Totale lavori		**30.083**	**29.784**	**299**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	4.498	4.498	-
Totale riserve		**4.498**	**4.498**	**-**
Espropri	Perizia di variante	13.449	13.449	-
Interferenze	Perizia di variante	2.878	2.878	-
Spese generali	Perizia di variante	3.813	3.813	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	279	279	-
Altre spese	Perizia di variante	3.807	3.807	-
Totale somme a disposizione		**24.226**	**24.226**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Angri Base	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	12.865	12.865	-
Totale lavori		**12.865**	**12.865**	**-**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	1.373	1.373	-
Totale riserve		**1.373**	**1.373**	**-**
Espropri	Perizia di variante	2.209	2.209	-
Interferenze	Perizia di variante	186	186	-
Spese generali	Perizia di variante	1.487	1.487	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	114	114	-
Altre spese	Perizia di variante	2.077	2.076	1
Totale somme a disposizione		**6.072**	**6.072**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Angri Completamento	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	2.382	2.382	-
Totale lavori		**2.382**	**2.382**	**-**
Spese generali	Perizia di variante	219	215	4
Prove di laboratorio	Perizia di variante	21	21	-
Altre spese	Perizia di variante	23	23	-
Totale somme a disposizione		**263**	**259**	**4**

Importi in Euro migliaia

Lotto Ponticelli	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	14.141	14.141	-
Totale lavori		**14.141**	**14.141**	**-**
Espropri	Perizia di variante	776	775	1
Interferenze	Perizia di variante	70	70	-
Spese generali	Perizia di variante	1.325	1.325	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	86	86	
Altre spese	Perizia di variante	3.254	3.254	-
Totale somme a disposizione		**5.510**	**5.510**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto S. Giovanni	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Non ricevuta	1.157	-	1.157
Totale lavori		**1.157**	**-**	**1.157**
Imprevisti	Non ricevuta	58	-	58
Spese generali	Non ricevuta	116	-	116
Prove di laboratorio	Non ricevuta	12	-	12
Altre spese	Non ricevuta	135	-	135
Totale somme a disposizione		**320**	**-**	**320**

Importi in Euro migliaia

Lotto Gall. Cast.	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	1.491	1.491	-
Totale lavori		**1.491**	**1.491**	**-**
Interferenze	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	10	10	-
Imprevisti	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	71	71	-
Spese generali	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	128	128	-
Prove di laboratorio	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	14	14	-
Altre spese	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	66	66	-
Totale somme a disposizione		**290**	**290**	**-**
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	1.491	1.491	-
Totale lavori		**1.491**	**1.491**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Gall. Cast. Opere Civili	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto U.0007949.23-03-2021 di approvazione del progetto esecutivo	2.703	2.703	-
Totale lavori		**2.703**	**2.703**	**-**
Spese generali	Decreto U.0007949.23-03-2021 di approvazione del progetto esecutivo	340	340	-
Totale somme a disposizione		**340**	**340**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto MOT.	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	3.577	3.577	-
Totale lavori		**3.577**	**3.577**	**-**
Imprevisti	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	141	141	-
Spese generali	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	270	270	-
Prove di laboratorio	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	28	28	-
Altre spese	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	84	84	-
Totale somme a disposizione		**523**	**523**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Nocera	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto del 28 luglio 2009	353	352	1
Totale lavori		**353**	**352**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto S. Pantaleone	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce di spesa di riferimento inclusa nel prospetto sub punto 28)	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto del 28 luglio 2009	7.173	7.173	-
Totale lavori		**7.173**	**7.173**	**-**

31. Per ciascun esercizio dal 2009 al 2021, per i n° 15 interventi, verifica della corrispondenza dei saldi riportati nella voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" con quanto riportato all'interno della voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28).

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2009 al 2021, per i n.° 15 interventi abbiamo effettuato la verifica della corrispondenza tra i saldi riportati nella voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" con quanto riportato all'interno della voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28).

Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Anno 2009 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	40	40	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	1.275	1.275	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	106	106	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	398	398	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	26	26	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	83	83	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**1.928**	**1.928**	**-**

Anno 2010 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	264	264	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	47	47	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.222	1.222	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	360	360	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	795	795	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	25	25	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	27	27	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	117	117	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**2.857**	**2.857**	-

Anno 2011 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.439	1.439	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	855	855	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	653	653	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	431	431	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	521	521	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	36	36	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	20	20	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(129)	(129)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**3.826**	**3.826**	-

Anno 2012 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.649	1.649	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-119	-119	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	1.446	1.446	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	120	120	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	803	803	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	507	507	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	2.091	2.091	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**6.497**	**6.497**	-

Anno 2013– Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) –(B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.516	1.516	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	234	234	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	572	572	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	71	71	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	124	124	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	611	611	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	223	223	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**3.351**	**3.351**	**-**

Anno 2014 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) –(B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	52	52	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	93	93	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	409	409	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(107)	(107)	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	55	55	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	267	267	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(72)	(72)	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(14)	(14)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**683**	**683**	**-**

Anno 2015 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	1.676	1.676	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(248)	(248)	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	2.529	2.529	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	(17)	(17)	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	13	13	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(5)	(5)	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**3.949**	**3.949**	**-**

Anno 2016 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) –(B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(352)	(352)	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	(127)	(127)	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	(424)	(424)	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	3	3	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	(244)	(244)	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(76)	(76)	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	8	8	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**(1.212)**	**(1.212)**	**-**

Anno 2017 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	39	39	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	365	365	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	532	532	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	217	217	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	568	568	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	(65)	(65)	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(40)	(40)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**1.616**	**1.616**	**-**

Anno 2018 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	(41)	(41)	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	28	28	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	4	4	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	6	6	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	388	388	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	35	35	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	(4)	(4)	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**416**	**416**	**-**

Anno 2019 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	82	82	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	-	0	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	0	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	157	157	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**239**	**239**	-

Anno 2020 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	54	54	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	2	2	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	25	25	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	4	4	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	3	3	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	1	1	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	-	-	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	-	-	-
		Totale	**89**	**89**	**-**

Anno 2021 – Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Voce H) Importi non riconosciuti dal concedente ai fini regolatori da Tabelle di riferimento 1-a 1-b	(B) Voce "Totale Tagli Annualizzati con recupero 2008" del Prospetto sub punto 28)	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	Tabella 1-a	78	78	-
2	Lotto 10-12	Tabella 1-a	65	65	-
3	Lotto 12-17	Tabella 1-a	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	Tabella 1-a	21	21	-
5	Lotto 17-19 completamento	Tabella 1-a	-	-	-
6	Lotto 19-22	Tabella 1-a	-	-	-
7	Lotto Nocera	Tabella 1-a	-	-	-
8	Lotto Angri Base	Tabella 1-a	-	-	-
9	Lotto Angri completamento	Tabella 1-a	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	Tabella 1-a	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	Tabella 1-a	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	Tabella 1-b	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	Tabella 1-b	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	Tabella 1-b	307	307	-
15	Lotto Mot	Tabella 1-b	158	158	-
		Totale	**629**	**629**	**-**

32. Per i n° 11 interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009, verifica della corrispondenza degli importi riportati nelle colonne (i) "perizia di variante", (ii) "certificato di collaudo" della Tabella 1-a e 1-b con la documentazione amministrativo-contabile di supporto acquisita sub punti 7) e 8).

Risultati della procedura

Per i n° 11 interventi previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009, abbiamo effettuato la verifica della corrispondenza degli importi riportati nelle colonne (i) "perizia di variante", (ii) "certificato di collaudo" della Tabella 1-a e 1-b con la documentazione amministrativo-contabile di supporto acquisita sub punti 7) e 8).

Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

i) Per la voce di spesa "Segnaletica" relativa ai lotti "5-10", "10-12", "12-17", "17-19 complementare" e "19-22", il cui ammontare è pari complessivamente a Euro 1.195 migliaia nelle relative Tabelle 1-a di riferimento, non abbiamo ottenuto la relativa documentazione amministrativo-contabile di supporto.

ii) Per la voce "Importo lavori al netto del ribasso d'asta" relativa al lotto "10-12" il saldo risultante dalla documentazione amministrativo-contabile ricevuta (Collaudo tecnico–amministrativo emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2021) riporta un valore pari ad Euro 18.253 migliaia, rispetto al valore di Euro 19.865 migliaia riportato nella Tabella 1-a e 1-b sub punto 2. Non abbiamo ricevuto la documentazione amministrativo-contabile di supporto per un valore pari ad Euro 1.612 migliaia.

Nelle Tabelle di seguito si riportano nel dettaglio i risultati delle procedure svolte per singolo lotto.

Importi in Euro migliaia

Lotto 5-10	**Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta**	**(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento**	**(B) Saldo da documentazione amministrativa-contabile a supporto**	**(C) = (A) - (B) Differenza**
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	70.199	70.199	-
Segnaletica	Non ricevuto	349	-	349
Usura	Certificato di collaudo	1.167	1.167	-
Totale lavori		**71.715**	**71.366**	**349**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	12.307	12.307	-
Totale riserve		**12.307**	**12.307**	**-**
Espropri	Perizia di variante	40.640	40.640	-
Interferenze	Perizia di variante	1.868	1.867	1
Spese generali	Perizia di variante	9.891	9.891	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	310	310	-
Altre spese	Perizia di variante	9.476	9.475	1
Totale somme a disposizione		**62.185**	**62.183**	**2**

Importi in Euro migliaia

Lotto 10-12	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	19.865	18.253	1.612
Segnaletica	Non ricevuto	153	-	153
Usura	Certificato di collaudo	350	350	-
Totale lavori		**20.368**	**18.603**	**1.765**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	5.537	5.537	-
Totale riserve		**5.537**	**5.537**	**-**
Espropri	Perizia di variante	4.246	4.246	-
Interferenze	Perizia di variante	245	245	-
Spese generali	Perizia di variante	2.084	2.084	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	101	101	-
Altre spese	Perizia di variante	1.955	1.955	-
Totale somme a disposizione		**8.631**	**8.631**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 12-17	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	57.543	57.543	-
Segnaletica	Non ricevuto	287	-	287
Usura	Certificato di collaudo	978	978	-
Totale lavori		**58.808**	**58.521**	**287**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	5.617	5.617	-
Totale riserve		**5.617**	**5.617**	**-**
Espropri	Perizia di variante	26.394	26.394	-
Interferenze	Perizia di variante	1.050	1.050	-
Spese generali	Perizia di variante	6.860	6.860	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	360	360	-
Altre spese	Perizia di variante	534	534	-
Totale somme a disposizione		**35.198**	**35.198**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 17-19 Base	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	10.243	10.243	-
Totale lavori		**10.243**	**10.243**	**-**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	1.400	1.400	-
Totale riserve		**1.400**	**1.400**	**-**
Espropri	Perizia di variante	3.958	3.958	-
Interferenze	Perizia di variante	485	485	-
Spese generali	Perizia di variante	1.344	1.343	1
Prove di laboratorio	Perizia di variante	107	107	-
Altre spese	Perizia di variante	2.065	2.065	-
Totale somme a disposizione		**7.959**	**7.958**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto 17-19 Completamento	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	4.647	4.647	-
Segnaletica	Non ricevuto	107	-	107
Usura	Certificato di collaudo	422	422	-
Totale lavori		**5.176**	**5.069**	**107**
Interferenze	Perizia di variante	346	346	-
Spese generali	Perizia di variante	404	404	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	37	37	-
Altre spese	Perizia di variante	7	7	-
Totale somme a disposizione		**794**	**794**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto 19-22	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	28.963	28.963	-
Segnaletica	Non ricevuto	299	-	299
Usura	Certificato di collaudo	821	821	-
Totale lavori		**30.083**	**29.784**	**299**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	4.498	4.498	-
Totale riserve		**4.498**	**4.498**	**-**
Espropri	Perizia di variante	13.449	13.449	-
Interferenze	Perizia di variante	2.878	2.878	-
Spese generali	Perizia di variante	3.813	3.813	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	279	279	-
Altre spese	Perizia di variante	3.807	3.807	-
Totale somme a disposizione		**24.226**	**24.226**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Angri Base	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Certificato di collaudo	12.865	12.865	-
Totale lavori		**12.865**	**12.865**	**-**
Riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su parere favorevole della commissione di collaudo	Perizia di variante	1.373	1.373	-
Totale riserve		**1.373**	**1.373**	**-**
Espropri	Perizia di variante	2.209	2.209	-
Interferenze	Perizia di variante	186	186	-
Spese generali	Perizia di variante	1.487	1.487	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	114	114	-
Altre spese	Perizia di variante	2.076	2.076	-
Totale somme a disposizione		**6.072**	**6.072**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Angri Complemento	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	2.382	2.382	-
Totale lavori		**2.382**	**2.382**	**-**
Spese generali	Perizia di variante	219	215	4
Prove di laboratorio	Perizia di variante	21	21	-
Altre spese	Perizia di variante	23	23	-
Totale somme a disposizione		**263**	**259**	**4**

Importi in Euro migliaia

Lotto Ponticelli	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Perizia di variante	14.141	14.141	-
Totale lavori		**14.141**	**14.141**	**-**
Espropri	Perizia di variante	776	775	1
Interferenze	Perizia di variante	70	70	-
Spese generali	Perizia di variante	1.325	1.325	-
Prove di laboratorio	Perizia di variante	86	86	-
Altre spese	Perizia di variante	3.254	3.254	-
Totale somme a disposizione		**5.510**	**5.510**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto Nocera	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto del 28 luglio 2009	353	352	1
Totale lavori		**353**	**352**	**1**

Importi in Euro migliaia

Lotto S. Pantaleone	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce i) Perizia di variante o ii) Certificato di collaudo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto del 28 luglio 2009	7.173	7.173	-
Totale lavori		**7.173**	**7.173**	**-**

33. Per i n° 4 interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009, verifica della corrispondenza degli importi riportati nella colonna “progetto esecutivo” della Tabella 1-a e 1-b con la documentazione amministrativo-contabile di supporto.

Risultati delle procedure

Per i n° 4 interventi non previsti nella Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009, abbiamo verificato la corrispondenza degli importi riportati nella colonna "progetto esecutivo" della Tabella 1-a e 1-b con la documentazione amministrativo-contabile di supporto. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

i) Per il lotto "S. Giovanni" non abbiamo ottenuto un formale piano economico-finanziario approvato dal Concedente relativamente all'importo di Euro 1.477 migliaia. La Società ci ha informato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato (Prot. N.U.0030253 del 30 novembre 2021) che la copertura finanziaria ed i relativi oneri per le spese effettuate, verranno riconosciuti alla Società come valore di subentro.

Nelle Tabelle di seguito si riportano nel dettaglio i risultati delle procedure svolte per singolo lotto.

Importi in Euro migliaia

Lotto S. Giovanni	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce Progetto Esecutivo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Non ricevuta	1.157	-	1.157
Totale lavori		**1.157**	**-**	**1.157**
Imprevisti	Non Ricevuta	58	-	58
Spese generali	Non Ricevuta	116	-	116
Prove di laboratorio	Non Ricevuta	12	-	12
Altre spese	Non Ricevuta	135	-	135
Totale somme a disposizione		**320**	**-**	**320**

Importi in Euro migliaia

Lotto Gall. Cast.	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce Progetto Esecutivo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	1.491	1.491	-
Totale lavori		**1.491**	**1.491**	**-**
Interferenze	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	10	10	-
Imprevisti	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	71	71	-
Spese generali	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	128	128	-
Prove di laboratorio	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	14	14	-
Altre spese	Decreto prot. 0020110-07/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo	66	66	-
Totale somme a disposizione		**290**	**290**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto Gall. Cast. Opere Civili	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce Progetto Esecutivo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto U.0007949.23-03-2021 di approvazione del progetto esecutivo	2.703	2.703	-
Totale lavori		**2.703**	**2.703**	**-**
Spese generali	Decreto U.0007949.23-03-2021 di approvazione del progetto esecutivo	340	340	-
Totale somme a disposizione		**340**	**340**	**-**

Importi in Euro migliaia

Lotto MOT.	Documentazione amministrativo-contabile di supporto ricevuta	(A) Saldo della voce Progetto Esecutivo da Tabella di riferimento	(B) Saldo da documentazione amministrativo-contabile a supporto	(C) = (A) - (B) Differenza
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	3.577	3.577	-
Totale lavori		**3.577**	**3.577**	**-**
Imprevisti	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	141	141	-
Spese generali	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	270	270	-
Prove di laboratorio	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	28	28	-
Altre spese	Decreto U.0022659.18-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo	84	84	-
Totale somme a disposizione		**523**	**523**	**-**

E) Riscontro documentale importi contabilizzati (Tabella 2)

34. Per l'esercizio 2009, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2009 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2 di riferimento	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	249.317	250.798	-1.481

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

35. Per l'esercizio 2010, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2010 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con la voce "Totale lavori da Convenzione" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	318.454	323.729	(5.275)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

36. Per l'esercizio 2011, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2011 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	360.293	366.158	(5.865)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

37. Per l'esercizio 2012, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2012 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Art. 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	394.671	401.150	(6.479)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa

all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

38. Per l'esercizio 2013, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2013 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Art. 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	427.328	433.207	(6.479)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

39. Per l'esercizio 2014, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2014 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Art. 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	438.612	445.217	(6.605)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

40. Per l'esercizio 2015, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per ciascun esercizio dal 2015 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	445.837	452.442	(6.605)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alla voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2", non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

41. Per l'esercizio 2016, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio dal 2016 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	445.566	447.421	(1.855)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 6.605 migliaia (positivi), non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce "Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 4.750 migliaia (negativi), non incluso all'interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata "Fondo contributi in conto impianto al 2021".

42. Per l'esercizio 2017, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio dal 2017 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	447.158	449.014	(1.856)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 6.605 migliaia (positivi), non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce "Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 4.750 migliaia (negativi), non incluso all'interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata "Fondo contributi in conto impianto al 2021".

43. Per l'esercizio 2018, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio dal 2018 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	454.624	456.481	(1.857)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce “Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d’elevare gli standard di sicurezza” della “Tabella di riferimento Convenzione di cui all’articolo 2” per Euro 6.605 migliaia (positivi), non inclusa all’interno della Tabella 2. La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce “Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno” della “Tabella di riferimento Convenzione di cui all’articolo 2” per Euro 4.750 migliaia (negativi), non incluso all’interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata “Fondo contributi in conto impianto al 2021”.

44. Per l’esercizio 2019, verifica della corrispondenza del saldo della voce “VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL’ATTIVO” della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce “Totale lavori da Convenzione” della tabella “Convenzione di cui all’articolo 2” inclusa al paragrafo “Valorizzazione degli investimenti eseguiti” della Relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l’esercizio dal 2019 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce “VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL’ATTIVO” della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce “Totale lavori da Convenzione” della tabella “Convenzione di cui all’articolo 2” inclusa al paragrafo “Valorizzazione degli investimenti eseguiti” della Relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell’Attivo	455.032	456.888	(1.856)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce “Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d’elevare gli standard di sicurezza” della tabella “Convenzione di cui all’articolo 2” per Euro 6.605 migliaia (positivi), non inclusa all’interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce “Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno” della “Tabella di riferimento Convenzione di cui

all'articolo 2" per Euro 4.750 migliaia (negativi), non incluso all'interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata "Fondo contributi in conto impianto al 2021".

45. Per l'esercizio 2020, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce "Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2020 abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo della voce Totale lavori da Convenzione" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" inclusa al paragrafo "Valorizzazione degli investimenti eseguiti" della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della Società approvato. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Articolo 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	455.238	457.115	(1.877)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della tabella "Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 6.605 migliaia (positivi), non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1). La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce "Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 4.750 migliaia (negativi), non incluso all'interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata "Fondo contributi in conto impianto al 2021".

46. Per l'esercizio 2021, verifica della corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO", della Tabella 2 sub punto 1), con la Tabella ex art 2 inclusa nella relazione sulla gestione del di progetto di bilancio d'esercizio della Società.

Risultati delle procedure

Per l'esercizio 2021, abbiamo verificato la corrispondenza del saldo della voce "VALORE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEVOLVIBILI DELL'ATTIVO" della Tabella 2 sub punto 1), con la Tabella ex art 2 inclusa nella relazione sulla gestione del progetto di bilancio d'esercizio della Società approvato in data 22 febbraio 2022.

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da Tab ex. Art. 2 presente in Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio approvato	(C) = (A) – (B) Differenza
B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	455.402	457.029	(1.627)

La Società, ci ha informato che la differenza riscontrata è principalmente ascrivibile alle seguenti fattispecie di segno contrario:

- voce "Spese per altri interventi di miglioramento dell'infrastruttura autostradale ai fini d'elevare gli standard di sicurezza" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 6.628 migliaia, non inclusa all'interno della Tabella 2 sub punto 1) in quanto. La Società ci ha riferito che tale voce non rientra nel computo del valore di subentro della concessione.

- voce "Contributo concesso dalla Regione Campania per il miglioramento della viabilità ordinaria del comune di Portici, di accesso al nuovo svincolo di Portici - Ercolano sulla A3 Napoli - Pompei – Salerno" della "Tabella di riferimento Convenzione di cui all'articolo 2" per Euro 5.000 migliaia, non incluso all'interno di tale voce della Tabella 2 sub punto 1) ed inclusa in apposita colonna denominata "Fondo contributi in conto impianto al 2021".

47. Per i n° 15 interventi verifica della corrispondenza del saldo incluso nella colonna denominata "Importi non riconosciuti dal MIMS" della Tabella 2 sub punto 1) con il saldo risultante dalla somma della voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" delle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) dall'esercizio 2009 all'esercizio 2021.

Risultati delle procedure

Per i n° 15 interventi abbiamo verificato la corrispondenza del saldo incluso nella colonna denominata "Importi non riconosciuti dal MIMS" della Tabella 2 sub punto 1) con il saldo risultante dalla della voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" delle Tabelle 1-a e 1-b sub punto 2) somma dall'esercizio 2009 all'esercizio 2021. Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Voce "Importi non riconosciuti dal MIMS" inclusi nella Tabella 2	(B) Somma dall'esercizio 2009 all'esercizio 2021 della voce "H) IMPORTI NON RICONOSCIUTI DAL CONCEDENTE AI FINI REGOLATORI" della Tabella 1a/1b	(C) = (A) – (B) Differenza
1	Lotto 5-10	6.496	6.496	-
2	Lotto 10-12	2.470	2.470	-
3	Lotto 12-17	6.968	6.968	-
4	Lotto 17-19 base	1.372	1.372	-
5	Lotto 17-19 complementare	55	55	-
6	Lotto 19-22	3.636	3.636	-
7	Lotto Nocera	87	87	-
8	Lotto Angri Base	982	982	-
9	Lotto Angri complementare	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	2.337	2.337	-
11	Lotto S. Pantaleone	-	-	-
12	Lotto S. Giovanni	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	352	352	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	307	307	-
15	Lotto Mot	158	158	-
		25.220	**25.220**	**-**

48. Per i n° 15 interventi verifica della corrispondenza del saldo incluso nella colonna denominata "CIN regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021" della Tabella 2 sub punto 1) con il saldo risultante dalla differenza delle voci "Totale importi contabilizzati nei bilanci d'esercizio approvati" e "importi non riconosciuti dal MIMS" della Tabella 2 sub punto 1).

Risultati delle procedure

Per i n° 15 interventi abbiamo verificato la corrispondenza del saldo incluso nella colonna denominata "CIN regolatorio loro riconosciuto dal MIMS al 2021 della Tabella 2 sub punto 1), con il saldo risultante dalla differenza delle voci "Totale importi contabilizzati nei bilanci d'esercizio approvati" e "importi non riconosciuti dal MIMS" della Tabella 2 sub punto 1). Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Voce "CIN regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021" da Tabella sub punto 1)	(B) Voce "Totale importi contabilizzati nei bilanci d'esercizio approvati"	(C) Voce "Importi non riconosciuti dal MIMS"	(D) = (A) - [(B) - (C)] Differenza
1	Lotto 5-10	149.390	155.886	6.496	-
2	Lotto 10-12	36.712	39.182	2.470	-
3	Lotto 12-17	98.160	105.128	6.968	-
4	Lotto 17-19 base	28.522	29.894	1.372	-
5	Lotto 17-19 complementare	5.536	5.591	55	-
6	Lotto 19-22	61.385	65.021	3.636	-
7	Lotto Nocera	353	440	87	-
8	Lotto Angri Base	20.631	21.613	982	-
9	Lotto Angri complementare	3.135	3.135	-	-
10	Lotto Ponticelli	20.002	22.339	2.337	-
11	Lotto S. Pantaleone	7.172	7.172	-	-
12	Lotto S. Giovanni	1.137	1.137	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	1.674	2.026	352	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	3.044	3.351	307	-
15	Lotto Mot	3.626	3.781	158	-
		440.476	**465.696**	**25.220**	**-**

49. Verifica della corrispondenza del saldo totale della voce "fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021" incluso nella Tabella 2 sub punto 1), con quanto risultante dalla contabilità generale.

Risultati delle procedure

La Società ci ha informato che tali saldi non sono riscontrabili su conti dedicati di contabilità generale al 31 dicembre 2021. Tali saldi sono riscontrabili tramite le seguenti evidenze contabili:

i) Registrazioni nel sistema contabile SAP della Società per Euro 4.750 migliaia effettuata nell'esercizio 2016 e per Euro 250 migliaia effettuata nell'esercizio 2021, relativamente al saldo di Euro 5.000 migliaia.

ii) Tabella "Attività materiali" a pagina n° 85 del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2009, relativamente al saldo di Euro 24.601 migliaia.

Importi in Euro migliaia

N.	Schede di spesa dei singoli interventi	Tabella di riferimento	(A) Fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021 da Tabella di riferimento	(B) Fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021 da evidenze sopra riportate	(C)=(A)-(B) Differenza
1	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da B1 a B3)	Tabella 2	5.000	5.000	-
2	Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo	Tabella 2	24.601	24.602	(1)
	Totale		**29.601**	**29.602**	(1)

50. Verifica della corrispondenza del saldo totale della voce "fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021" incluso nella Tabella 2 sub punto 1), con quanto risultante dalla contabilità generale.

Risultati delle procedure

La società non ci ha fornito evidenza contabile alla data del 31 dicembre 2021 per poter effettuare la verifica della corrispondenza fra il totale della voce "fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021" incluso nella Tabella 2 sub punto 1) con quanto risultante dalla contabilità generale al 31 dicembre 2021, per l'applicazione in bilancio dell'IFRIC 12 a partire dal 2012. Di seguito si riportano i valori di riferimento.

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Fondo ammortamento tecnico-finanziario al 2021 da Tabella di riferimento	(B) Fondo ammortamento tecnico-finanziario da contabilità generale	C = (A)-(B) Differenza
1	**Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo**	Tabella 2	162.029	-	162.029
2	**Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da B1 a B3)**	Tabella 2	14.087	-	14.087
	Totale		**176.116**	**-**	**176.116**

La Società ci ha informato che il saldo totale della voce "fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021" incluso nella Tabella 2 sub punto 1) è riscontrabile con le seguenti evidenze:

i) Saldo del conto di contabilità generale estratto dal sistema contabile SAP della Società al 31 dicembre 2012 che mostra un saldo di Euro 162.008 migliaia.

ii) "Prospetto di riconciliazione delle Immobilizzazioni dei beni reversibili" incluso nel paragrafo "Dati Patrimoniali" a pagina 9 dell'Allegato E della Convenzione sottoscritta il 28 luglio 2009.

Di seguito si riporta il confronto tra le evidenze fornite dalla Società ed il saldo incluso in Tabella 2 sub punto 1).

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	Tabella di riferimento	(A) Fondo ammortamento tecnico-finanziario al 2021 da Tabella di riferimento	(B) Fondo ammortamento tecnico-finanziario da altre evidenze ricevute dalla Società	C = (A)-(B) Differenza
1	**Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo**	Tabella 2	162.029	162.008	21
2	**Totale riportato nella voce B) – II - Immobilizzazioni materiali devolvibili dell'Attivo (somma da B1 a B3)**	Tabella 2	14.087	14.087	-
	Totale		**176.116**	**176.095**	**21**

51. Per i n° 15 interventi inclusi nella Tabella 2 sub punto 1), ricalcolo matematico della voce "CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021", determinata come somma algebrica delle voci "CIN regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021", "fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021" e "fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021".

Risultati delle procedure

Per i n° 15 interventi inclusi nella Tabella 2 sub punto 1), abbiamo effettuato il ricalcolo matematico della voce "CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021", determinata come somma algebrica delle voci "CIN regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021", "fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021" e "fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021".

Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

N.	Lotti	(A) Voce "CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021" da Tabella 2 sub punto 1)	(B) Voce "CIN regolatorio lordo riconosciuto dal MIMS al 2021" da Tabella 2 sub punto 1)	(C) Voce "Fondo contributi in conto impianti al 31 dicembre 2021" da Tabella 2 sub punto 1)	(D) Voce "Fondo ammortamento tecnico finanziario al 2021" da Tabella 2 sub punto 1)	(E) = (A) - [(B) - (C) - (D)] Differenza
1	Lotto 5-10	141.186	149.390	5.000	3.204	-
2	Lotto 10-12	35.488	36.712	-	1.224	-
3	Lotto 12-17	98.160	98.160	-	-	-
4	Lotto 17-19 base	26.765	28.521	-	1.756	-
5	Lotto 17-19 complementare	5.536	5.536	-	-	-
6	Lotto 19-22	55.215	61.385	-	6.170	-
7	Lotto Nocera	353	353	-	-	-
8	Lotto Angri Base	20.631	20.631	-	-	-
9	Lotto Angri complementare	3.135	3.135	-	-	-
10	Lotto Ponticelli	20.002	20.002	-	-	-
11	Lotto S. Pantaleone	5.439	7.172	-	1.733	-
12	Lotto S. Giovanni	1.137	1.137	-	-	-
13	Lotto Gall. Cast. Imp.	1.674	1.674	-	-	-
14	Lotto Gall. Imp. Op. Civ.	3.044	3.044	-	-	-
15	Lotto Mot	3.623	3.623	-	-	-
		421.389	**440.476**	**5.000**	**14.087**	**-**

52. Verifica della corrispondenza del saldo complessivo della voce "CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021" riportato nella Tabella 2 sub punto 1) con la voce "DIRITTI CONCESSORI FINANZIARI – INDENNIZZO PER "DIRITTO DI SUBENTRO" della bozza del progetto di bilancio di Società Autostrade Meridionali SpA al 31 dicembre 2021.

Risultati delle procedure

Abbiamo verificato la corrispondenza del saldo complessivo della voce "CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021" riportato nella Tabella 2 sub punto 1) con la voce "DIRITTI CONCESSORI FINANZIARI CORRENTI" del progetto di bilancio di Società Autostrade Meridionali SpA al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 22 febbraio 2022 (pagina 72).

Dal lavoro svolto è emerso quanto segue:

Importi in Euro migliaia

Descrizione	(A) Saldo da Tabella 2	(B) Saldo da "DIRITTI CONCESSORI FINANZIARI CORRENTI" della bozza del progetto di bilancio di Società Autostrade Meridionali SpA al 31 dicembre 2021 a pagina 72	(C) = (A) – (B) Differenza
CIN regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021	421.389	419.136	2.253

Si veda quanto riportato dalla Società nella "Relazione esplicativa della procedura di calcolo con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici" sub punto 3), paragrafo "2.7 CIN Regolatorio netto contabilizzato e rettificato al 2021" (Allegato 1 alla presente relazione).

53. Ottenimento della lettera d'attestazione firmata dal Legale Rappresentante della Società Autostrade Meridionali SpA.

Risultati delle procedure

Abbiamo ottenuto la lettera d'attestazione firmata dal Legale Rappresentante della Società Autostrade Meridionali SpA in data 9 marzo 2022.

****

Allegato 3

Deloitte.

Deloitte & Touche S.p.A.
Riviera di Chiaia, 180
80122 Napoli
Italia

Tel: +39 081 2488111
Fax: +39 666688/7614173
www.deloitte.it

8 marzo 2022

Spettabile
Autostrade Meridionali S.p.A.
Via G. Porzio, 4
Centro Direzionale Isola A7
80143 Napoli

Alla cortese attenzione del Dott. Luigi Massa, Amministratore Delegato

Relazione sulle risultanze emerse dallo svolgimento delle limitate procedure di verifica da Voi richieste relativamente sul prospetto denominato "*Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A*"

In relazione all'incarico da Voi conferitoci sulla base della nostra lettera di incarico datata 24 febbraio 2022, e successive modifiche del 4 marzo 2022, abbiamo svolto le procedure di verifica elencate nell'Allegato I e da Voi richieste relativamente al prospetto denominato "Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A" che, come ci avete specificato, contiene il calcolo degli importi maturati a favore della Autostrade Meridionali S.p.A., in seguito all'applicazione della modulazione tariffaria, e che saranno riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (di seguito il "Concedente"). Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri stabiliti dall'International Standard on Related Services (ISRS) 4400 "Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information" emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board ("IAASB"). Tali procedure di verifica sono state svolte al solo fine fornirVi elementi informativi nell'ambito dell'interlocuzione avvenuta con il Concedente.

La descrizione delle procedure da Voi richieste, nonché delle risultanze emerse dalla loro applicazione, sono riportate nell'Allegato I, che costituisce parte integrante della presente relazione.

La responsabilità della predisposizione del Prospetto compete agli Amministratori della Società. Il prospetto è riportato – a fini identificativi – nell' Allegato II della presente relazione.

Le procedure di verifica che ci avete richiesto di svolgere non costituiscono una revisione contabile completa in conformità agli statuiti principi di revisione. Pertanto, esse non ci consentono di esprimere né un giudizio professionale, né delle conclusioni sul prospetto denominato "Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A".

Qualora fossero state svolte altre procedure oltre a quelle da Voi richiesteci o fosse stata svolta una revisione contabile completa o limitata del Prospetto in accordo con i principi professionali di riferimento, sarebbero potuti emergere altri aspetti da portare alla Vostra attenzione.

Desideriamo, inoltre, precisare che il nostro lavoro, avendo natura contabile, non ha comportato alcuna indagine sulla redditività presente e futura della Società.

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Udine Verona

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v.
Codice Fiscale/Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03049560166 - R.E.A. n. MI-1720239 | Partita IVA: IT 03049560166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

© Deloitte & Touche S.p.A.

Deloitte.

Le suddette procedure sono state da Voi ritenute adeguate e sufficienti per il conseguimento dei Vostri fini e, pertanto, non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'adeguatezza e la sufficienza delle stesse in relazione ai fini dei destinatari della nostra relazione.

La presente relazione è stata predisposta unicamente per le finalità illustrate nel primo paragrafo e non potrà essere utilizzata per altri fini, o divulgata a terzi, ad eccezione del Concedente,né essere in alcun modo richiamata in altri documenti, in tutto o in parte.

La presente relazione si riferisce alle voci oggetto delle procedure sopra indicate e non si estende al bilancio della Autostrade Meridionali S.p.A. al 31 dicembre 2021 nel suo complesso.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Mariano Bruno
Socio

Allegati:
Allegato I – Procedure di verifica richieste e risultati emersi dallo svolgimento delle stesse
Allegato II – "Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A" predisposto dalla Autostrade Meridionali S.p.A.

Procedure di verifica richieste e risultati emersi dallo svolgimento delle stesse

Procedure richieste

1) Ottenimento dei dati annuali dei transiti per la classe "A", forniti con cadenza mensile da Sistemi Informativi della Autostrade Meridionali S.p.A., dettagliati per sottoclasse di modulazione tariffaria e modalità di pagamento (Telepass e non Telepass) e relative tariffe applicate alla società (per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021).

2) Ottenimento delle comunicazioni trimestrali inviate dalla Società all'Ente Concedente e contenenti il calcolo del credito/debito per isointroito (per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021).

3) Ottenimento della Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009.

4) Ottenimento della Relazione Tecnica allegata al Prospetto.

5) Ottenimento del calcolo annuale dei ricavi ottenuti con modulazione tariffaria per gli utenti di classe A, effettuato dalla Società, sulla base dei transiti consuntivati (per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021).

6) Ottenimento del calcolo del credito/debito per isointroito effettuato dalla Società (per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) presente nella Tabella denominata "Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A" (il "Prospetto").

7) Verifica della corrispondenza della tariffa utilizzata per il punto 5. con modulazione tariffaria per gli utenti di classe A con le Note Ministeriali del 27.12.2012 prot. n. SVCA-MIT-0002540-P e del 29.12.2017 Nota MIT prot. n. 23420.

8) Verifica del calcolo matematico della tariffa media da modulazione tariffaria per gli utenti di classe A, calcolata come rapporto dei ricavi e dei transiti del periodo.

   Il ricavo del periodo è calcolato come prodotto tra la tariffa[1] alla società e il numero dei transiti consuntivati risultanti da invio da parte dei sistemi informativi di SAM.

9) Verifica del calcolo matematico del credito per isointroito, calcolato moltiplicando il numero dei transiti consuntivati annualmente, riferiti alla classe A, forniti dai sistemi informativi di Autostrade Meridionali S.p.A., per il delta tra la tariffa in assenza di modulazione e la tariffa con modulazione tariffaria di cui al punto 7).

10) Verifica della corrispondenza in contabilità del credito/debito per isointroito e del relativo ricavo/costo per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 con i dettagli di calcolo inviati al Concedente.

---

[1] La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo (0,006 centesimi X 27 km percorrenza media definita dalla Convenzione) e dell'IVA.

Risultati emersi

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 1) abbiamo ottenuto i dati annuali dei transiti per la classe "A", forniti con cadenza mensile da Sistemi Informativi della Autostrade Meridionali S.p.A., dettagliati per sottoclasse di modulazione tariffaria e modalità di pagamento (Telepass e non Telepass) e relative tariffe applicate alla Società per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 2) abbiamo ottenuto comunicazioni trimestrali inviate dalla Società all'Ente Contencedente contenenti il calcolo del credito/debito per isointroito per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 3) abbiamo ottenuto la Convenzione vigente sottoscritta il 28 luglio 2009.

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 4) abbiamo ottenuto la Relazione Tecnica allegata al Prospetto.

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 5) abbiamo ottenuto per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 il calcolo annuale dei ricavi ottenuti applicando la tariffa con modulazione tariffaria per gli utenti di classe A.

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 6), abbiamo ottenuto il dettaglio di calcolo del credito per isointroito per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 riportato nella tabella denominata "Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A". Tale dettaglio è riportato nell'Allegato II.

- Con riferimento alla procedura di cui al punto 7), abbiamo verificato la corrispondenza della tariffa utilizzata dalla Società per il punto 5) con le Note Ministeriali del 27.12.2012 prot. n. SVCA-MIT-0002540-P e del 29.12.2017 prot. n. 23420.

- Con riferimento alla procedura di cui al punto 8), abbiamo verificato l'accuratezza matematica del calcolo della "tariffa media da modulazione tariffaria"per gi utenti classe A per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

- Con riferimento alla procedura di cui al punto 9), abbiamo verificato l'accuratezza matematica del calcolo del credito per isointroito per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ottenuto moltiplicando il numero dei transiti consuntivati annualmente, riferiti alla classe A, forniti dai sistemi informativi di Autostrade Meridionali S.p.A., per il delta tra la tariffa in assenza di modulazione e la tariffa con modulazione tariffaria di cui al punto 7).

- Con riferimento alle procedure di cui al punto 10) abbiamo verificato la corrispondenza in contabilità del credito per isointroito e del relativo ricavo per gli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 con i dettagli di calcolo inviati trimestralmente al Concedente.
  A tale riguardo si evidenzia che:
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2015 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 5.528 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2015,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2016 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 2.664 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2016,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2017 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 2.338 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2017,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2018 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 5.181 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2018,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2019 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 3.668 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2019,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2020 in contabilità generale nel conto di credito denominato denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 10.924 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2020,
  - gli importi iscritti al 31 dicembre 2021 in contabilità generale nel conto di credito denominato "3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante" e nel conto di ricavo denominato "8430100070 Altri Prov:Ordinari:Altri proventi" sono inferiori di Euro 612 rispetto ai dettagli di calcolo inviati al Concedente dell'anno 2021.

AUTOSTRADE MERIDIONALI

Autostrade Meridionali
Società per Azioni
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via G. Porzio, 4 – C.D. Isola A/7
80143 Napoli
Capitale Sociale
€ 9.056.250,00
Interamente versato

☎ 081.7508.111
Telefax 081.7508.214
www.autostrademeridionali.it
e-mail: info@autostrademeridionali.it
Pec: protocollo@pec.autostrademeridionali.it

Codice Fiscale/Partita Iva
00658460639
CCIAA Napoli n. 21371
Tribunale di Napoli 300

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2013

Scenario	Tariffa *	Gennaio-Dicembre 2013		Delta tariffa	Isoincrolio
		Transiti	Ricavi		
	(€)		(€)		(€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,140		54.938.977,56		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,156	48.202.015	55.798.652,56	0,02	659.675,00

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2014

Scenario	Tariffa *	Gennaio-Dicembre 2014		Delta tariffa	Isointrolio
		Transiti	Ricavi		
	(€)		(€)		(€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,130		56.812.130,95		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,149	50.267.716	57.804.492,96	0,02	992.362,01

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2015

Scenario	Tariffa *	Gennaio-Dicembre 2016		Delta tariffa	Isointrolio
		Transiti	Ricavi		
	(€)		(€)		(€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,127		59.561.883,03		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,149	52.833.598	60.730.921,71	0,02	1.169.038,69

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2016

Scenario	Tariffa *	Gennaio-Dicembre 2016		Delta tariffa	Isointrolio
		Transiti	Ricavi		
	(€)		(€)		(€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,121		62.146.930,28		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,149	55.432.307	63.716.073,81	0,03	1.571.143,52

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

AUTOSTRADE MERIDIONALI

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2017

Scenario	Tariffa * (€)	Gennaio-Dicembre 2017 Transiti	Ricavi (€)	Delta tariffa	Isointroito (€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,121		63,717.942,06		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,149	56,819,751,00	65.312.906,57	0,03	1,594.964,51

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2018

Scenario	Tariffa * (€)	Gennaio-Dicembre 2018 Transiti	Ricavi (€)	Delta tariffa	Isointroito (€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,219		69.028.310,85		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,231	56.612.599,00	69.715.167,40	0,01	686.856,56

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2019

Scenario	Tariffa * (€)	Gennaio-Dicembre 2019 Transiti	Ricavi (€)	Delta tariffa	Isointroito (€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,210		68.819.832,47		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,231	56.869.114,00	70.031.050,91	0,02	1.211.218,44

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2020

Scenario	Tariffa * (€)	Gennaio-Dicembre 2020 Transiti	Ricavi (€)	Delta tariffa	Isointroito (€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,203		48.767.354,82		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,231	40.535.205,00	49.916.779,17	0,03	1,149.424,34

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

Traffico e Ricavi da Pedaggio classe A - anno 2021

Scenario	Tariffa * (€)	Gennaio-Dicembre 2021 Transiti	Ricavi (€)	Delta tariffa	Isointroito (€)
Tariffa media da modulazione tariffaria	1,213		62,012.794,97		
Tariffa in assenza di modulazione tariffaria	1,231	51.122,762,00	62.954.772,76	0,02	941.977,79

*La tariffa alla Società è decurtata del canone di sovraprezzo ANAS (0,006 centesimi) e dell'IVA e moltiplicata per 27 km (percorrenza media definita dalla Convenzione)

AUTOSTRADE MERIDIONALI

Autostrade Meridionali
Società per Azioni
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via G. Porzio, 4 – C.D. Isola A/7
80143 Napoli
Capitale Sociale
€ 9.056.250,00
Interamente versato

☎ 081 7508.111
Telefax 081 7508.214
www.autostrademeridionali.it
email info@autostrademeridionali.it

Pec: protocollo@pec.autostrademeridionali.it

Codice Fiscale/Partita Iva
00658460639
CCIAA Napoli n. 21371
Tribunale di Napoli 300

Relazione esplicativa della procedura di calcolo dell'Isointroito con indicazione dei criteri utilizzati, e rappresentazione di eventuali aspetti specifici

Premessa

L'autostrada A3 Napoli-Salerno, con uno sviluppo complessivo di 52 km è gestita da Autostrade Meridionali S.p.A. (di seguito la "SAM") ed ha un sistema di pedaggiamento di tipo "aperto", ossia è previsto il pagamento di un pedaggio fisso in ingresso all'infrastruttura in funzione della classe di pedaggio.

La Convenzione Unica Anas S.p.A. de 28 luglio 2009 (di seguito la "Convenzione") prevede la possibilità d'introdurre un sistema di articolazione tariffaria che garantisca parità di gettito degli introiti da pedaggio per la concessionaria rispetto ai ricavi ottenuti con il sistema tariffario in vigore nell'anno precedente alla sua introduzione e così, negli anni successivi. La medesima Convenzione prevede che ogni anno si proceda a verificare l'esito dell'articolazione tariffaria applicata e che la stessa venga modificata e adeguata, per l'anno successivo, per consentire il recupero di eventuali differenze prodottesi rispetto all'ipotesi perseguita di isointroito.

A partire dal 1° gennaio 2011 è stata introdotta, per i veicoli di classe "A" (mezzi a 2 assi con altezza dell'asse anteriore inferiore a metri 1,30) provvisti di apparato Telepass, l'applicazione della modulazione tariffaria come previsto dall'art.14 comma 3, 4 e 5 della Convenzione.

In particolare, la modulazione tariffaria consiste nell'introduzione di tariffe elementari differenziate, determinate secondo il percorso km; l'articolazione tariffaria deve essere tale da garantire che dal rapporto tra tariffa elementare massima e minima non si generi uno squilibrio degli introiti da pedaggio nell'arco temporale di ciascun anno. Qualora, da tale applicazione, dovesse risultare uno squilibrio degli introiti da pedaggio, la modulazione tariffaria, con i conseguenti livelli tariffari devono essere rideterminati al fine di assicurare, a partire dall'anno successivo, la parità di gettito ed il recupero dell'eventuale scostamento.

Nel corso del 2012, a seguito del monitoraggio dei dati trimestrali trasmessi da SAM, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito il "Concedente"), subentrato nel frattempo ad ANAS S.p.A., con provvedimento prot. SVCA-MIT-0002540-P del 27 dicembre 2012, ha disposto la modulazione tariffaria da applicare a partire dal 1 gennaio 2013 (e quindi anche dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2012) precisando che eventuali differenze da recuperare sarebbero state considerate nel valore di subentro.

Con Nota MIT prot. 23420 del 29 dicembre 2017 il Concedente, in considerazione dell'incremento tariffario autorizzato per l'anno 2018, ha disposto un'ulteriore modulazione tariffaria da applicare a partire dal 1 gennaio 2018.

La verifica puntuale dei dati inerenti all'applicazione della tariffa differenziata ha generato, per la mancata modifica tariffaria, dal 2013 al 2021 il permanere di uno scostamento negativo rispetto all'isointroito perseguito.

Al riguardo il Concedente ha già chiarito con i propri provvedimenti n. 2540 del 27.12.2012, n. 4350 del 06.05.2015 e n. 9235 del 30.05.2016 che tali importi a squilibrio per la Società saranno riconosciuti a favore della stessa nell'ambito del valore di "Diritto di Subentro".

Con riferimento a questo aspetto, si evidenzia che il Concedente ha convocato la SAM per un incontro svoltosi in data 15 ottobre 2014 formalizzando, con apposita verbalizzazione il diritto del Concessionario ad ottenere un ristoro per lo squilibrio prodottosi nel corso dell'anno 2013. In relazione al rimborso di tale importo si è evidenziato che lo stesso potrà trovare capienza nell'ambito del Diritto di Subentro della società ovvero, ove non

ci fosse capienza nel valore di subentro posto a base di gara, la parte residua dovrà comunque essere posta a carico del Concessionario subentrante.

L'isointroito, pertanto, rappresenta la differenza tra quanto la Società incasserebbe a parità di transiti, applicando la tariffa[1] convenzionale (€ 1,60 fino al 2017 e € 1,70 dal 2018) e quanto realmente incassa con l'applicazione delle tariffe differenziate.

L'isointroito viene calcolato trimestralmente ed inviato al Concedente.

In bilancio l'isointroito è iscritto tra le poste del bilancio al conto co.ge. 8430100070 "Altri Prov:Ordinari: e classificato tra gli "Altri ricavi operativi", la contropartita di credito è iscritta nel conto co.ge 3720200103 Partite Varie:Crediti v/Concessionario Subentrante e classificata nella voce "Altre attività correnti".

Si evidenzia che il ristoro per lo squilibrio della mancata rimodulazione della tariffa differenziata relativo sia all'anno 2013 che 2014, è stato iscritto nel bilancio a 31 dicembre 2014, nulla è stato iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2013.

Al 31 dicembre 2021 il credito da isointroito iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 10.145.709.

Modalità di Calcolo Isointroito

La determinazione dell'isointroito avviene contestualmente al calcolo dei ricavi da pedaggio su base mensile.

La U.O. Sistemi Informativi di SAM invia a mezzo mail i dati di traffico (nello specifico transiti paganti) estratti da una piattaforma dedicata (TIS) gestita dai sistemi informativi della Capogruppo.

Nello specifico i suddetti dati di traffico sono riferiti ai transiti paganti della classe A Telepass (con distinzione delle 7 fasce tariffarie per percorrenza chilometrica, oggetto di modulazione) e non Telepass.

Il Controllo di Gestione della SAM riceve i sopra citati dati di traffico e provvede ad eseguire i seguenti passaggi, sempre riferiti ai veicoli di classe A:

1. Moltiplicazione dei transiti Telepass paganti per fascia chilometrica e rispettiva tariffa, al fine di ottenere i ricavi derivanti dal sistema attualmente in uso con modulazione tariffaria. Si evidenzia che tale elaborazione comprende anche i ricavi derivanti dai veicoli di classe A non provvisti di Telepass. Rapportando il totale dei ricavi al totale dei transiti si ottiene la "tariffa media da modulazione tariffaria".

2. Moltiplicazione del totale dei transiti di classe A (Telepass e non Telepass) per la tariffa convenzionale (1,60 € dal 2011 al 2017 e 1,70 € dal 2018 al 2021) al fine di ottenere i ricavi che si avrebbero in assenza di modulazione tariffaria. Come sopra specificato ai fini del calcolo della tariffa alla Società, alla tariffa unitaria chilometrica viene decurtata l'IVA, il beneficio dell'ANAS (6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A) e moltiplicata la percorrenza chilometrica convenzionale (27 km per la classe A).

[1] Ai fini del calcolo del pedaggio all'utenza, si moltiplica la tariffa unitaria chilometrica, comprensiva delle maggiorazioni tariffarie a beneficio dell'ANAS (6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A, per la percorrenza chilometrica convenzionale (27 km per la classe A). All'importo ottenuto si aggiunge l'IVA e si applica, per legge, l'arrotondamento per eccesso o per difetto ai 10 centesimi di euro.

AUTOSTRADE MERIDIONALI

3. Moltiplicando la differenza emergente tra la "tariffa media da modulazione tariffaria" e la "tariffa convenzionale" per il numero dei transiti si ottiene l'isointroito.

Il calcolo effettuato mensilmente viene fornito alla contabilità quale dato contabile per l'iscrizione di apposita partita a bilancio.

La comunicazione dell'isointroito al Concedente avviene su base trimestrale, pertanto i dati dei transiti relativi alle prime due mensilità sono da considerarsi consolidati mentre l'ultima mensilità del trimestre include transiti in via di assestamento.

La comunicazione di un trimestre non prevede la rivisitazione dei dati del numero di transiti utilizzati per il trimestre precedente; si evidenza che lo scostamento % medio annuo tra i transiti annui consolidati e quelli in fase di assestamento è pari allo 0,06 % del totale transiti.

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Legale rappresentante della Società

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 4

Nota n. 2285 del 16 marzo2022

M_INF.STRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002285.16-03-2022

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali - Divisione III
dg.strade@pec.mit.gov.it

SAM/NA/16.03.22/0001937/EE
CF1603220001937000

Spett.le
Società Autostrade Meridionali S.p.A.
Via G. Porzio n. 4
Centro Direzionale, isola A7
NAPOLI
protocollo@pec.autostrademeridionali.it

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica
dipe.cipe@pec.governo.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

PR AD OTI LS CGC REC
IPA

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici
dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione unica sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A. MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 4476231EA9.

Si fa riferimento alle pregresse interlocuzioni inerenti la definizione dei rapporti convenzionali per il periodo successivo alla scadenza della concessione (31.12.2012) ed alla determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili riconoscibile ai fini della quantificazione dell'indennizzo a carico del concessionario subentrante, individuato con procedura di gara.

Al riguardo con la nota n. 775 del 9 marzo 2022 codesta Società ha trasmesso la documentazione relativa alla ricostruzione del valore netto dei cespiti devolvibili alla data del 31 dicembre 2021, che tiene conto delle *Linee Guida* emanate dalla scrivente Direzione Generale con nota n. 565 del 25 gennaio 2022, nonché dei principi sull'ammissibilità dei costi risultanti dalla Convenzione e dalle Delibere CIPE di settore.

Le procedure di calcolo e i relativi conteggi sono corredati dall'asseverazione della società di revisione e dall'attestazione del legale rappresentante di codesta Società.

I prospetti di calcolo trasmessi evidenziano, alla data del 31.12.2021, un valore dei cespiti devolvibili ammissibili (CIN regolatorio), al netto delle rettifiche operate dalla scrivente Direzione Generale, pari a euro 421.132.000,00 come da prospetto allegato (*Tab. 1*)

Al fine di assicurare la regolazione dei rapporti economici in coerenza con le indicazioni espresse nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7478/2021 si richiama l'esigenza di procedere allo sviluppo del *Piano economico finanziario transitorio* per il periodo decorrente dalla data di scadenza della concessione. Tale atto, nel quale confluiscono le variazioni economiche relative al periodo considerato, consente di accertare l'entità dell'importo maturato da riconoscere alla data di subentro.

Ferma restando la favorevole valutazione da parte delle Amministrazioni concertanti in ordine alla definizione della procedura, si richiede di voler predisporre il Piano economico finanziario transitorio sulla base dei seguenti presupposti:

i. estensione del PEF compresa tra la data di scadenza della concessione e la data del 31 dicembre 2021;

ii. adozione dei criteri di cui alla nota della scrivente Direzione generale n. 4439 del 21 febbraio 2022;

iii. recepimento del valore del Capitale Investito Netto Regolatorio al 1 gennaio 2013 (inizio PEF regolatorio) coincidente con il valore riconosciuto ai fini convenzionali alla data del 31.12.2012;

iv. recepimento del valore del Capitale Investito Netto Regolatorio al 31 dicembre 2021 risultante dai conteggi eseguiti e certificati;

v. riconoscimento del credito risultante dalla misura di "*isointroito da rimodulazione della tariffa differenziata*" applicata da codesta Società e dalla stessa quantificata e certificata in € 10.145.709,00 come da conteggi allegati.

Successivamente all'acquisizione del suddetto Piano economico finanziario la scrivente Direzione Generale predisporrà il relativo Atto convenzionale che verrà sottoscritto contestualmente alla firma del verbale di subentro.

Entro la medesima data il concessionario subentrante dovrà eseguire anche il versamento del corrispettivo di concessione offerto in sede di gara, sul conto di Tesoreria provinciale già comunicato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Per esigenze di certezza dei tempi si richiede un riscontro alla presente entro il 23 marzo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Morisco

Firmato digitalmente da
Felice Morisco
CN = Morisco Felice
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

Allegati

1) Nota MIMS n. 565 del 25 gennaio 2022;
2) Nota MIMS n. 4439 del 21 febbraio 2022;
3) Nota SAM n. 775 del 09 marzo 2022.

TAB.1: *Determinazione del Capitale investito netto regolatorio*

a)	Valore contabile lordo dei cespiti devolvibili	465.696.000,00
b)	Importi non riconosciuti ai fini regolatori	- 25.220.000,00
c)	Fondo contributi in conto impianti	- 5.000.000,00
d)	Fondo ammortamento tecnico-finanziario	- 14.087.000,00
e)	Benefici finanziari per ritardata esecuzione investimenti	0,00
f)	Penali comminate negli anni 2012, 2014, 2020 e 2021	- 257.000,00
	Totale CIN Regolatorio al 31 dicembre 2021	*421.132.000,00*

Protocollo Sam

Da:	dg.strade@pec.mit.gov.it
Inviato:	mercoledì 16 marzo 2022 13:46
A:	protocollo@pec.autostrademeridionali.it; dipe.cipe@pec.governo.it; rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it; dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
Oggetto:	Protocollo nr: 2285 - del 16/03/2022 - STRA - D. G. Strade e Autostrade e per vigilanza e sicur. infrastr. stradali Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km
Allegati:	STRA.REGISTRO UFFICIALE.2022.0002285.pdf; Allegato nota MIMS x SAM n. 565 del 25 gennaio 2022.pdf; Nota MIMS x SAM n. 565 del 25 gennaio 2022.pdf; Nota MIMS x SAM n. 4439 del 21 febbraio 2022.pdf; Nota SAM n. 775 del 09 marzo 2022.zip; Segnatura.xml

Invio, tramite mezzo di spedizione "Email AOO interna", di documento protocollato. Per visionare il documento principale e gli eventuali allegati, e' necessario protocollare la mail ricevuta.
Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 2285 - del 16/03/2022 - STRA - D. G. Strade e Autostrade e per vigilanza e sicur. infrastr. stradali Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attivit? di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6, nonch? il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione unica sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Societ? Autostrade Meridionali S.p.A.
MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 4476231EA9.
Data protocollo: 16/03/2022
Protocollato da: STRA - D. G. Strade e Autostrade e per vigilanza e sicur. infrastr. stradali
Allegati: 6

Protocollo Sam

Da:	Per conto di: dg.strade@pec.mit.gov.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato:	mercoledì 16 marzo 2022 13:46
A:	protocollo@pec.autostrademeridionali.it; dipe.cipe@pec.governo.it; rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it; dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
Oggetto:	POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 2285 - del 16/03/2022 - STRA - D. G. Strade e Autostrade e per vigilanza e sicur. infrastr. stradali Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-P
Allegati:	postacert.eml (10,1 MB); daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata
Il giorno 16/03/2022 alle ore 13:45:56 (+0100) il messaggio
"Protocollo nr: 2285 - del 16/03/2022 - STRA - D. G. Strade e Autostrade e per vigilanza e sicur. infrastr. stradali Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione unica sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A. MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 4476231EA9." è stato inviato da "dg.strade@pec.mit.gov.it"
indirizzato a:
protocollo@pec.autostrademeridionali.it
dipe.cipe@pec.governo.it
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 0E8DB14E-1544-4096-0D7E-831F7872A16B@telecompost.it

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 5

Nota n. 938 del 22 marzo2022

AUTOSTRADE MERIDIONALI

Autostrade Meridionali
Società per Azioni
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via G. Porzio, 4 – C.D. Isola A/7
80143 Napoli
Capitale Sociale
€ 9.056.250,00
Interamente versato

☎ 081 7508 111
Telefax 081 7508 214
www.autostrademeridionali.it
email: info@autostrademeridionali.it

Pec: autostrademeridionali@pec.sinapsis-srl.net

Codice Fiscale/Partita Iva
00658460639
CCIAA Napoli n. 21371
Tribunale di Napoli 300

Napoli, Protocollo

SAM /NA/22.03.22/0000938/EU

CF2203220000938000

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali

svca@pec.mit.gov.it

Oggetto: Procedura di gara per l'Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione unica sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A. MIT - DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CIG: 4476231EA9 - Riscontro Vs. nota prot. 2285 del 16.03.2022 - Invio del Piano economico finanziario transitorio 2013-2021.

Con la presente, in riscontro alla nota in oggetto, la scrivente Società Autostrade Meridionali S.p.a. invia in allegato il Piano Economico - Finanziario transitorio di Riequilibrio per il periodo 2013 — 2021, decorrente dalla scadenza della concessione.

Inoltre, si inviano i seguenti file Excel con formule aperte:

- DICOTER SAM_comp 12-21 v6 PFC_I
- DICOTER SAM_comp 12-21 v6 PFC con Subentro WACC 4.99%

che riportano gli sviluppi del suddetto Piano Economico Finanziario, sia con i dati desunti dai bilanci approvati che con applicazione del WACC di riequilibrio, riepilogandoli negli schemi "DICOTER" di modello unificato di piano finanziario.

Come stabilito da codesto spettabile Concedente, il Piano Economico Finanziario è stato redatto sulla base dei seguenti presupposti:

- estensione del PEF compresa tra la data di scadenza della concessione e la data del 31 dicembre 2021;
- adozione dei criteri di cui alla nota del Concedente n. 4439 del 21 febbraio 2022;
- recepimento del valore del Capitale Investito Netto Regolatorio al 1° gennaio 2013 (inizio PEF regolatorio) coincidente con il valore riconosciuto ai fini convenzionali alla data del 31 dicembre 2012;
- recepimento del valore del Capitale Investito Netto Regolatorio al 31 dicembre 2021, così come comunicato dal Concedente con lettera prot. 2285 del 16 marzo 2022;
- riconoscimento del credito risultante dalla misura di "isointroito da rimodulazione della tariffa differenziata" applicata dalla Scrivente società, come quantificata dalla stessa e certificata dalla società di revisione incaricata.

Nel restare a disposizione per quant'altro possa occorrere ai fini della più rapida e condivisa definizione dei rapporti economici tra le parti, prima del subentro del nuovo Concessionario, si porgono distinti saluti.

Autostrade Meridionali S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Ing. Luigi Massa)

Autostrada A3 Napoli - Salerno

Piano Economico — Finanziario di Riequilibrio del periodo transitorio successivo alla scadenza della concessione 2013 — 2021

1. PREMESSA

Autostrade Meridionali S.p.A. (SAM) è concessionaria per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A3 Napoli-Salerno in forza della Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009 con ANAS S.p.A., come integrata dall'atto, sottoscritto in data 29 novembre 2010, di recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE con delibera del 13 maggio 2010.

L'art. 4 della Convenzione fissava la scadenza della Concessione al 31 dicembre 2012, prevedendosi peraltro, al successivo art. 5 comma 1, l'obbligo del concessionario, anche dopo la scadenza della Convenzione, di restare *"obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa che avrà luogo contestualmente alla corresponsione dell'indennizzo di cui al successivo comma 2"* e cioè, fino al subentro del nuovo concessionario e alla corresponsione da parte di quest'ultimo del c.d. valore di subentro (art. 5.2 della Convenzione).

Il comma 2 dell'art. 5 della Convenzione, come modificato dall'atto di recepimento delle prescrizioni CIPE, prevede infatti che il concessionario uscente percepisca, per le opere già assentite nella Convenzione, ma non ancora ammortizzate, *"un indennizzo di tali poste dell'investimento, regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 283/1998, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal Bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari"*.

In data 20 dicembre 2012 il Concedente con propria lettera prot. 2423 ha comunicato al concessionario che ai sensi del richiamato primo comma dell'art. 5 della Convenzione di Concessione lo stesso avrebbe dovuto proseguire nella gestione della concessione fino al subentro del nuovo concessionario da individuarsi ad esito della esperita procedura di gara e che si sarebbe dovuto impegnare a realizzare un programma di "messa in sicurezza" dell'autostrada nelle aree interessate da cantieri.

Il concessionario ha quindi concordato e poi eseguito nei successivi anni 2013, 2014 e 2015 il detto programma di messa in sicurezza consistente nella esecuzione di parte degli investimenti assentiti in concessione non già ultimati alla data del 31 dicembre.

Per la nuova fase, definita "post contrattuale", è comunque confermato l'obbligo di procedere all'aggiornamento del piano Economico Finanziario transitorio per la disciplina dei rapporti sino alla data di trasferimento dell'infrastruttura. Tale aggiornamento deve essere effettuato individuando un nuovo sistema di remunerazione per il Capitale Investito e per i nuovi investimenti o altri elementi del PEF basato su criteri, condivisi tra le parti, che siano chiari, univoci e ripetibili.

2. RELAZIONE AL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO TRANSITORIO DI RIEQUILIBRIO

2.1. PRESUPPOSTI DEL PIANO

In funzione di quanto sopra premesso, di seguito viene esposta la proposta di Piano Economico - Finanziario di riequilibrio per il periodo 2013-2021.

Al fine di addivenire alla definizione dei rapporti intercorsi nel periodo di ultrattività della SAM (2013-2021) si è fatto riferimento ai principi già previsti dalle Linee Guida ANAC n. 9 "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato", approvate con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018.

In particolare, tali Linee Guida prevedono al paragrafo 3.1 che: "In generale e fermi i criteri e le buone pratiche definite dalle Autorità di regolazione competenti, l'equilibrio economico-finanziario è verificato quando, dato un tasso di congrua remunerazione del capitale investito, il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto (VAN del progetto) è pari a zero. Segnatamente, il PEF è in equilibrio quando il TIR dell'azionista è uguale al costo atteso del capitale investito; il TIR di progetto è uguale al Costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC)."

L'applicazione della richiamata metodologia è assicurata attraverso i seguenti passaggi:

i) determinazione del Capitale investito netto remunerabile ai fini regolatori *(CIN regolatorio) alla* data del 31 dicembre 2021, coerentemente alla regolamentazione vigente e, alle linee guida per l'ammissibilità dei costi d'investimento esplicitate dal Concedente con nota n. 565 del 25 gennaio 2022;

ii) riconoscimento del CIN Regolatorio da parte del Concedente

iii) ricostruzione delle variazioni economiche riferibili al rapporto concessorio sulla base dei dati consuntivati decorrenti dalla scadenza della concessione sino alla data del 31 dicembre 2021, con predisposizione del Piano economico finanziario, redatto secondo il modello disciplinato dal D.I. n. 125/1997 (Tabelle DICOTER), e quantificazione sia del "TIR di progetto" che del "TIR dell'azionista" per il periodo transitorio;

iv) adozione, nella predisposizione del PEF transitorio, dei dati economico-finanziari-patrimoniali (investimenti, volumi di traffico, ricavi e costi gestionali, ammortamenti, oneri finanziari e fiscali) effettivamente consuntivati nel periodo, riscontrabili dai bilanci di esercizio approvati sino al 31 dicembre 2021, al netto delle rettifiche apportate dal Concedente *al CIN regolatorio;*

v) quantificazione del costo medio ponderato del capitale (WACC) e del costo del capitale proprio (Ke), al netto dell'effetto fiscale. Tali parametri sono determinati applicando la metodologia prevista dalla Delibera CIPE n. 39/2007 secondo le condizioni economico-finanziarie di mercato vigenti alla data di scadenza della concessione. Il WACC, così determinato, è assunto a riferimento unitario ed invariabile per il periodo transitorio considerato;

vi) individuazione dell'importo differenziale dell'indennizzo da subentro che assicura la corrispondenza tra il TIR del progetto consuntivato nel periodo transitorio ed il tasso di congrua remunerazione (WACC) di riferimento calcolato alla data di scadenza della concessione. Tale importo differenziale rappresenta il saldo a credito/debito della società da considerare ai fini dell'indennizzo da subentro in aggiunta al valore del *CIN regolatorio,* come determinato ai sensi delle precedenti lettere i) e ii), alla data del 31 dicembre 2021.

2.2. TASSO DI REMUNERAZIONE (WACC)

La congrua remunerazione del capitale investito utilizzata è stata calcolata applicando le più consuete prassi di mercato tenendo anche conto della metodologia contenuta nella Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 15 giugno 2007.

Così come definito nel precedente paragrafo "2.1. PRESUPPOSTI DEL PIANO", la determinazione del costo medio ponderato del capitale (WACC) è avvenuta quantificando il costo del capitale proprio (Ke) e quello del capitale di debito (Kd), sulla base delle condizioni economico-finanziarie di mercato vigenti alla data di scadenza della concessione, ovvero il 31 dicembre 2012. Il WACC, così determinato, è assunto a riferimento unitario ed invariabile per il periodo transitorio considerato.

In base alla citata Delibera n. 39/2007 il tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito definito secondo la metodologia del costo medio ponderato e considerato al lordo delle imposte è pari a:

$$r = g * \frac{r_d * (1 - t_{ires})}{1 - t_e} + (1 - g) * \frac{r_e}{1 - t_e}$$

dove

- r_e è il tasso nominale di rendimento ammesso del capitale proprio;
- r_d è il tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito;
- g è il tasso di leva finanziaria, determinato per l'indebitamento finanziario netto;
- t_{ires} è l'aliquota di imposta sul reddito delle società;
- t_e è l'aliquota fiscale equivalente sul reddito del concessionario che tiene conto delle diverse basi imponibili dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive determinate in base ai dati di Piano Finanziario.

Il tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito r_d è pari alla somma del tasso di rendimento associato ad attività prive di rischio e di una componente di *premio al debito:*

- il tasso di rendimento delle attività prive di rischio è individuato nella media dei rendimenti del BTP decennale *benchmark* riferibile agli ultimi 12 mesi del 2012;
- il premio al debito è determinato concessionario per concessionario sulla base delle condizioni di accesso al capitale di debito rilevate nel settore e specifiche del Concessionario.

Il tasso nominale di rendimento ammesso del capitale proprio r_e è pari alla somma del tasso di rendimento di attività prive di rischio e di una componente che riflette il rischio sistematico dell'attività svolta dal Concessionario. Detta componente è data dal premio al capitale di rischio moltiplicato per il coefficiente beta:

- il premio al capitale di rischio è pari alla differenza tra il rendimento complessivo del mercato azionario e il rendimento delle attività finanziarie prive di rischio ed è determinato nella misura del 4%;
- il coefficiente beta riflette il rischio specifico e non diversificabile dell'attività.

Sulla base di tali parametri, il costo medio ponderato risulta pari al 4,99% post tax come ricavato dalla tabella seguente:

Tabella 1

Costo dei mezzi propri	**CIPE 39/07 (2012)**
Rendimento risk free	5,48%
Premio rischio di mercato	4,00%
Beta levered	1,183
Rendimento dei mezzi propri	**10,22%**
Mezzi propri / Totale fonti (Bilancio 2012)	32,07%
Incidenza rendimento mezzi propri su WACC	**3,28%**

Costo dei mezzi di terzi	Kd 2012
Kd (costo del debito)	3,47%
Ires (scudo fiscale 2012: 27,5%)	(0,96%)
Kd netto	**2,52%**
Mezzi di terzi / Totale fonti (bilancio 2012)	67,93%
Incidenza rendimento mezzi di terzi su WACC	**1,71%**

Wacc netto	**4,99%**

2.3. CAPITALE INVESTITO NETTO REGOLATORIO

Sulla base delle citate linee guida del Concedente (Prot. n. 565 del 25 gennaio 2022) per l'ammissibilità dei costi di investimento, la società ha calcolato il CIN regolatorio al 31 dicembre 2021, partendo da quello al 1° gennaio 2013, coincidente con il valore riconosciuto ai fini convenzionali alla data del 31 dicembre 2012.

L'importo così determinato, pari a Euro migliaia 421.389, asseverato dalla società di revisione incaricata PricewaterhouseCoopers (PWC) e attestato dal legale rappresentante della società, è stato comunicato al Concedente con nota prot. n. 775 del 9 marzo 2022.

Il Concedente, con nota prot. n. 2285 del 16 marzo 2022, ha determinato in Euro migliaia 421.132 il valore del CIN regolatorio riconosciuto alla remunerazione, rettificando euro migliaia 257 relativi a penali comminate negli anni 2012, 2014, 2020 e 2021.

Al suddetto CIN regolatorio riconosciuto, è stata applicata la remunerazione determinata come indicato nel precedente paragrafo, con emersione di un credito per riequilibrio PEF attive pari a Euro migliaia 8.850.

Pertanto, il valore di subentro composto dal CIN regolatorio riconosciuto al 31 dicembre 2021 e dal credito per riequilibrio PEF ammonta ad un totale di Euro migliaia 429.982.

Il suddetto importo è stato integrato dalla valorizzazione dell'Isointroito, derivante dalla modulazione tariffaria per i veicoli di classe A provvisti di Telepass (si veda il paragrafo 2.4.2.1 Ricavi da pedaggio, pag. 6), che per SAM rappresenta un credito pari a Euro migliaia 10.146, così come comunicato dal Concedente in data 16 marzo 2022 con la predetta nota prot. n. 2285.

Di conseguenza, il valore complessivo di subentro comprensivo del CIN, del credito per riequilibrio PEF e dell'Isointroito, che deve essere corrisposto a SAM ammonta a Euro migliaia 440.128.

Tabella 2 (€/000)

VALORE DI SUBENTRO		*Importo*
CINR asseverato da società di revisione al 31/12/2021	A	421.389
Importo detratto dal CINR da parte del Concedente per penali comminate alla SAM	B	-257
CINR al 31/12/2021 riconosciuto dal Concedente	**C=A+B**	**421.132**
Credito per riequilibrio PEF al 31/12/2021	D	8.850
Credito per isointroito al 31/12/2021 (asseverato da società di revisione)	E	10.146
Valorizzazione Diritto di subentro al 31/12/2021	**F=C+D+E**	**440.128**

La regolazione di tali importi avverrà con le modalità definite dal verbale di subentro sottoscritto dalle parti.

2.4. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CON DATI DI BILANCIO

2.4.1 Elementi economico finanziari

Il Piano Economico - Finanziario di riequilibrio del periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2021 è stato redatto sulla base delle seguenti ipotesi:

a) la società Autostrade Meridionali ha proseguito nella gestione della concessione fino alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario che avverrà previo il pagamento in favore di SAM da parte del nuovo concessionario del valore di subentro e degli altri importi di cui al presente documento;

b) i valori economico - finanziari inclusi nel presente Piano di Riequilibrio corrispondono, per il periodo 2013 - 2021 ai consuntivi risultanti dai Bilanci approvati della società Autostrade Meridionali, per quanto riguarda il 2021 i dati sono ricavati dal Progetto di Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2022;

c) con riferimento alla tariffa differenziata per il periodo 2013 – 2021 sono stati considerati per i veicoli di classe A i dati di traffico effettivamente consuntivati ed i relativi pedaggi determinati sulla base della modulazione tariffaria, con conseguente valorizzazione dell'"isointroito", con riferimento alla tariffa differenziata;

d) nel Piano Economico - Finanziario di riequilibrio, il capitale investito netto regolatorio iniziale al 1° gennaio 2013 è pari al valore degli investimenti non ammortizzati (366.124 € migliaia).

2.4.2 Ricavi di gestione

I ricavi di gestione realizzati sono rappresentati da:

- ricavi da pedaggio derivanti dall'applicazione di un pedaggio diretto dall'utenza;
- ricavi da attività collaterali;
- altri proventi.

2.4.2.1 Ricavi da pedaggio

I ricavi da pedaggio inseriti nel Piano Economico - Finanziario di riequilibrio derivano dal prodotto tra il traffico previsto per classe veicolare e le rispettive tariffe di pedaggio di spettanza di Autostrade Meridionali (non comprendono quindi l'IVA e i sovracanoni da versare all'Anas ex art. 19, comma 9 bis del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009).

Per quanto riguarda i ricavi da pedaggio del periodo 2013-2021 il dato corrisponde ai valori di consuntivo registrati dalla Società.

Le variazioni del traffico intervenute dal 2013 al 2021 rispetto all'esercizio precedente sono quelle riportate in Tabella 3.

Tabella 3 (Var. % su anno precedente)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leggeri	2,4%	4,6%	5,1%	4,9%	2,5%	-0,3%	0,5%	-28,7%	26,1%
Pesanti	1,9%	6,1%	2,5%	2,8%	4,8%	2,7%	-4,8%	-17,7%	20,7%
Totale	2,3%	4,7%	4,9%	4,7%	2,7%	-0,1%	0,0%	-27,8%	25,6%

Per quanto riguarda le tariffe applicate dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021, relativo alla tariffa per i veicoli in classe A solo a partire dal 2021, come esposto nella Tabella 4.

Tabella 4 (€)

Classe di pedaggio	Pedaggio 2013	Pedaggio 2014	Pedaggio 2015	Pedaggio 2016	Pedaggio 2017	Pedaggio 2018 (*)	Pedaggio 2019	Pedaggio 2020	Pedaggio 2021
A	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	1,70
B	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20	2,20
3	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,90	3,90	3,90	3,90
4	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,90	4,90	4,90	4,90
5	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,60	5,60	5,60	5,60

(*) con il D.M. n. 614 del 29/12/2017 è stato disposto un incremento tariffario pari al 5,98% a partire dal 1° gennaio 2018

Di seguito la tabella dei ricavi da pedaggio consuntivati dal 2013 al 2021 (Tabella 5)

Tabella 5 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RICAVI - Ricavi da pedaggi	(2.1)	72.221	75.187	78.726	82.054	84.388	90.389	89.150	64.853	81.622

Dal 1° gennaio 2013, è stata applicata la tariffa differenziata praticata per i veicoli di classe A dotati di Telepass come esposto nella seguente tabella 6 (€):

Tabella 6 (€)

Percorrenze	Tariffa per veicoli di classe A applicata con decorrenza 1.01.2013 - 31.12.2017	Tariffa per veicoli di classe A applicata con decorrenza 1.01.2018 -31.12.2021
Fino a 5 km	0,70	0,70
Da5 a 10 km	0,90	1,00
Da 10 a 15 km	1,10	1,30
Da 15 a 20 km	1,30	1,50
Da 20 a 25 km	1,60	1,90
Da 25 a 30 km	1,90	2,00
Oltre 30 km	2,00	2,10

Per gli altri utenti dei veicoli di Classe A si applica il pedaggio intero (2,00 euro dal 2013 al 2017 e 2,10 euro dal 2018 al 2021), indipendentemente dalla percorrenza chilometrica. Annualmente si procede con la verifica dell'effettivo incasso conseguito dalla concessionaria dovendosi perseguire l'isointroito rispetto alla tariffa media previgente di € 1,60 dal 2013 al 2017 ed € 1,70 dal 2018 al 2021 senza differenziazioni per modalità di pagamento e per percorrenza eseguita.

Le differenze da recuperare al fine di garantire l'equivalenza degli introiti da pedaggio, come ribadito dal Concedente in occasione delle precedenti rimodulazioni tariffarie intervenute, sono considerate nel valore di subentro che dovrà, pertanto, essere riconosciuto al concessionario uscente. La concessionaria ha consuntivato annualmente lo

scostamento prodottosi dalla attuale articolazione della tariffa differenziata rispetto all'isointroito perseguito con la tariffa di riferimento. Lo squilibrio prodottosi annualmente, fino alla data di effettivo subentro da parte del nuovo concessionario, comporta l'adeguamento del Valore di Subentro di spettanza della SAM.

Il valore progressivo dello scostamento prodottosi dall'articolazione tariffaria al 31/12/2021 è pari ad 10,1 €/mil.

2.4.2.2. Altri ricavi

Gli altri ricavi sono essenzialmente composti da proventi netti da subconcessioni e attività collaterali, recupero per lo squilibrio della mancata rimodulazione della tariffa differenziata e da altre partite di rimborso/recupero.

Inoltre, la voce altri ricavi ricomprende i Ricavi per servizi di costruzione che rappresentano i servizi di costruzione/ampliamento realizzati nei vari esercizi per investimenti in "Nuove Opere" del corpo autostradale, con corrispondente incremento del "Diritto di Subentro" iscritto tra le attività finanziarie.

Lo sviluppo degli altri ricavi è riportato nella successiva Tabella 7.

Tabella 7 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ALTRI RICAVI										
- Proventi netti da subconcessioni e attività collaterali	(2.2)	1.014	906	880	890	749	757	769	568	623
- Altri proventi	(2.3)	1.909	2.984	4.458	2.548	6.494	1.600	2.207	2.289	2.094
- di cui recupero per lo squilibrio della mancata rimodulazione della tariffa differenziata		*908*	*944*	*1.163*	*1.569*	*1.593*	*682*	*1.208*	*1.138*	*941*
- Ricavi lavori c/terzi	(2.4)	32.658	11.410	7.225	-272	1.593	7.467	1.271	1.369	8.433

Con riferimento ai ricavi da subconcessione delle Aree di Servizio, occorre precisare che mentre per il periodo 2013 — 2016 è stato applicato un meccanismo di rivalutazione automatico delle royalties, in relazione all'inflazione, a partire dal 1° gennaio 2017 i subconcessionari hanno accettato la richiesta di proroga formulata da SAM per assicurare la continuità dei servizi nelle more dell'espletamento della gara di affidamento della nuova concessione autostradale, a condizione che fosse riconosciuta la revisione al ribasso delle condizioni economiche previste nei previgenti contratti, in ragione del ridotto volume d'affari registratosi nel corso degli ultimi anni. Ciò ha, pertanto, determinato la riduzione delle aliquote medie applicate, con conseguente contrazione dei ricavi da subconcessione Aree di Servizio.

2.4.3. Costi operativi

I costi operativi includono, oltre ai canoni di concessione previsti per legge:

- costi di manutenzione e rinnovi;
- costi per il personale;
- altri costi amministrativi e generali

2.4.3.1. Costi di manutenzione

In riferimento a tale voce di costo si riportano nella tabella che segue i consuntivi registrati nel periodo 2013-2021.

La valorizzazione degli interventi complessivamente afferenti all'ambito in questione è ricompresa all'interno della Tabella 8.

Tabella 8 (€/000)

ANNO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Manutenzione Ricorrente	2.676	4.121	6.845	4.997	5.655	5.613	6.510	5.675	8.405
Manutenzione Funzionale	478	569	2.138	1.243	937	1.063	535	655	591
Pavimentazione	606	1.233	1.467	666	811	1.802	1.562	1.941	2.610
Manutenzione Non Ricorrente	465	1.474	711	813	2.676	2.059	3.726	10.202	5.993
TOTALE MANUTENZIONI	**4.225**	**7.397**	**11.161**	**7.719**	**10.080**	**10.536**	**12.333**	**18.472**	**17.599**

La **manutenzione ricorrente** ricomprende gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere d'arte e gallerie, altri elementi corpo autostradale, segnaletica e barriere di sicurezza, impianti e fabbricati.

Nel dettaglio:

1. *Manutenzione delle opere d'arte e gallerie,* la cui programmazione è redatta sulla base della formulazione di una casistica di difetti identificati nell'ambito dell'attività di sorveglianza delle opere d'arte, comprende per interventi lievi e localizzati: contestuali o derivanti dalle ispezioni in sito ed effettuati da personale interno/esterno. Consistono nel disgaggio dell'area degradata, posa del passivante e successiva applicazione di tinta a base cementizia compatibile finalizzata a ridurre l'impatto visivo del passivante (che vira al colore blu) e ad omogeneizzare l'aspetto della zona di intervento.
2. *Manutenzione altri elementi del corpo stradale* sono interventi di manutenzione geotecnica finalizzati alla conservazione e/o al ripristino delle condizioni di efficienza dell'infrastruttura o delle parti di essa interessate da anomalie di natura geotecnica, ed assicurarne la conservazione nel tempo.
3. *Manutenzione segnaletica verticale* comprende interventi di pulizia e lavaggio delineatori e cartelli e l'eventuale sostituzione dei cartelli danneggiati e/o delle strutture di sostegno.
4. *Manutenzione della segnaletica orizzontale* prevede attività di ripasso e rifacimento delle linee longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili, iscrizioni o simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli.
5. *Manutenzione barriere di sicurezza*, le attività di manutenzione ordinaria consistono principalmente in interventi che richiedono la sostituzione di interi tratti di barriera o di singoli elementi costitutivi, conseguentemente a deterioramento (corrosione, dislocazioni, allentamento delle bullonature) o danneggiamento da urti (veicoli in svio, macchine operatrici, materiale disperso, perdita di carico).
6. *Manutenzione Impianti,* sono individuabili sostanzialmente in 3 tipologie di manutenzione:
    a. manutenzione correttiva, gli interventi sono definiti a seguito di guasti, rientrano in questo tipo di manutenzione gli interventi non programmati ma che si sono resi necessari a seguito di una segnalata inefficienza degli impianti (una o più lampade spente, svincolo completamente fuori servizio, etc.).

b. manutenzione programmata a cadenza periodi e ca, in relazione alla tipologia di impianto, si programmano interventi su tutti i elementi.

7. *Manutenzione edifici*, le attività di manutenzione essere riguardano essenzialmente tinteggiature e verniciature dei profilati metallici (tettoie dei parcheggi, delle ringhiere, etc.), interventi ad impianti (di depurazione; termoidraulici e di condizionamento), tetti, grondaie e discendenti, impermeabilizzazioni e regolarità dei marciapiedi; le riparazioni di infissi e dei portoni dei magazzini; la pulizia dei locali. sistemazioni localizzate sulle isole e corsie di stazione.
8. *Sorveglianza Opere d'arte; l*e attività di sorveglianza sono articolate in Sorveglianza sistematica di legge che prevede ispezioni ordinarie e approfondite per accertare lo stato di conservazione delle strutture e sorveglianza sistematica di dettaglio, finalizzata all'individuazione della natura dei degradi, delle loro cause e della loro possibile evoluzione.

Le attività di manutenzione ricorrente sono state condotte in linea con le esigenze manutentive della rete, inoltre dal 2020 i piani di manutenzione hanno recepito le indicazioni del documento "Criteri di priorità e programma delle manutenzioni autostradali", Rev. 0 del 15.10.2019, redatto dal MIT - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, e successiva revisione Rev.1 del 22.11.2019.

Si evidenzia un andamento pressoché costante con un incremento relativo al 2021 dovuto essenzialmente a incremento:

- delle attività di sorveglianza (€ 1.637) a seguito dell'entrata in vigore del DM 578 del 17.12.2020 che ha reso esecutive le "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti". Nel corso del III trimestre 2021, con nota n. 2289 del 04.06.2021, si è dato avvio alle attività di aggiornamento delle rilevazioni, catalogazione e analisi della difettosità delle opere d'arte in coerenza con le suddette "Linee guida" contemporaneamente all'avanzamento delle ordinarie attività di sorveglianza. richiedendo pertanto l'incremento di risorse e mezzi e la geometrizzazione BIM delle opere oggetto di ispezione.

- intervento di rifacimento dello spartitraffico su Viadotto San Giovanni, successivamente portato ad investimento.

La **manutenzione funzionale** ricomprende gli interventi di manutenzione delle opere a verde, operazioni invernali e forniture varie

1. ***Manutenzione opere a verde,*** le attività di manutenzione del verde assolvono alla necessità di contenere lo sviluppo della vegetazione infestante per fini di sicurezza del traffico, per motivi estetici e per motivi funzionali (mantenere la piena visibilità dei segnalimite e/o catadiottri e non invadere la pavimentazione), nonché per il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi e per prevenire fenomeni di erosione superficiale, ruscellamenti e corrivazioni.
2. ***"Operazioni Invernali"*** si intende l'insieme delle attività finalizzate a garantire la continuità del servizio di mobilità in condizioni di sicurezza nelle situazioni favorevoli alla formazione del ghiaccio o durante gli eventi nevosi. le attività prevedono il nolo dei mezzi e l'impiego e consumo dei materiali per le attività di salatura preventiva.
3. ***Forniture varie***, comprendono tutte le operazioni e gli interventi inerenti alla conservazione o il ripristino di efficienza di parti, impianti e attrezzature.

Le attività di manutenzione funzionale e le pavimentazioni sono state condotte in linea con le esigenze manutentive della rete, tenendo conto degli effettivi livelli di servizio registrati. In particolare, nel corso del 2015 per la manutenzione

funzionale si è registrato un incremento di spesa legato a lavori in danno della messa in sicurezza (attività in giroconto). Nel 2016 e 2018 si sono verificati interventi "eccezionali" di pulizia delle vasche.

La **manutenzione delle pavimentazioni** consiste generalmente nella fresatura e nel rifacimento degli strati ammalorati; tuttavia, piccoli interventi manutentivi di natura puntuale possono essere eseguiti direttamente da personale ordinario del servizio di manutenzione, purché, oltre ad essere segnalati, vengano monitorati per alcuni giorni al fine di verificarne l'assestamento definitivo.

Le attività di manutenzione le pavimentazioni sono state condotte in linea con le esigenze manutentive della rete, tenendo conto degli effettivi livelli di servizio registrati, e vengono pianificate in relazione ai risultati delle verifiche strumentali bimestrali che determinano i paramenti di CAT e IRI.

Gli interventi che vengono programmati specificatamente per **l'aderenza CAT** sono trattamenti superficiali (usura), ripristino delle caratteristiche di aderenza, rinnovo delle superfici ammalorate.
Gli interventi programmati specificatamente per la ***regolarità*** sono risanamenti superficiali riprese di avvallamenti, riparazioni superficiali mediante asportazione e ricostruzione degli strati superficiali.
Gli interventi programmati specificatamente per la **portanza** sono riparazioni profonde mediante asportazione e ricostruzione degli strati profondi.

Per quanto attiene la pavimentazione, nel corso del 2021 l'incremento di circa 1.000 sulla media annuale determinato dalla maggior estensione di interventi di risanamento più profondo.

La manutenzione non ricorrente ricomprende Interventi localizzati profondi o estesi sulle opere in c.a. sono prevalentemente di tipo conservativo ed hanno l'obiettivo di ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali degli elementi danneggiati delle strutture; interrompere i fenomeni di degrado in atto; proteggere la struttura dal degrado futuro.

Come emerge da tabella 6, si evidenzia un andamento molto più basso rispetto alla media dal 2013 a 2015, dovuto essenzialmente al fatto che in vista dell'approssimarsi del termine convenzionalmente fissato al 31.12.2012, il MIMS ha comunicato alla Società la richiesta di proseguire, a far data dal 1° gennaio 2013, nella gestione della concessione secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione vigente. Tale richiesta veniva formulata secondo quanto previsto dall'art. 5.1 della Convenzione Unica, e con la stessa veniva disposto che il concessionario ponesse in essere tutte le azioni necessarie al mantenimento del livello di servizio, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, per l'utenza, della struttura autostradale nelle aree interessate dai cantieri di ampliamento a tre corsie.

La società, ultimato il programma di messa in sicurezza dell'infrastruttura autostradale, disposto dal Concedente, nei termini anzidetti, ha continuato a provvedere su base annuale dal 2016 ad oggi, sono state condotte in linea con le esigenze manutentive della rete e tenendo conto delle indicazioni pervenute dall' attività di sorveglianza funzionale alla individuazione delle parti dell'opera soggette a degrado.

Ciò in una logica di ottimizzazione dell'azione operativa e nel rispetto dell'assorbente esigenza di garantire la sicurezza della circolazione per l'utenza.

In particolare, nel periodo 2019 — 2021 sono stati realizzati i seguenti interventi:

- Interventi su gallerie. In tale ambito è stato eseguito l'intervento di adeguamento della Galleria Castello mirato all'adeguamento normativo della stessa ai requisiti previsti dalla legge 264/2006 e dal D.P.R. 151/2011. La realizzazione dell'intervento ha un valore pari a 2.065 k€. (l'intervento è stato successivamente girocontato ad investimento)

- Riqualifica e ripristino strutturale dei Viadotti Caiafa, Surdolo, Madonna del Monte e S. Eremita; Riqualifica e ripristino strutturale del Cavalcavia di Via Santoro nel comune di Cava de' Tirreni.
- Interventi di ripristino passerelle opera 238; opera 313; opera 322 bis e demolizione opera 216 passerella pedonale al km 29+210;
- Intervento di ripristino sottopassi fluviali op. 76; op 141; op 295; op 318;
- Sostituzione appoggi delle opere 132bis (cavalcavia Andolfi), 13, 17, 18 e 25 (Rampe del Porto di Napoli); Intervento di Ripristino cavalcavia in acciaio.

2.4.3.2. *Costi per il personale*

Si riporta di seguito il dettaglio del costo del personale registrato dall'esercizio 2013 all'esercizio 2021 (tabella 9).

Tabella 9 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Costi personale addetto alla riscossione	(2.6.1)	12.906	12.682	12.698	12.719	12.537	12.271	11.560	9.981	10.095
- Costi personale addetto alla manutenzione	(2.6.3)	4.956	5.270	5.425	5.352	5.606	5.581	6.201	5.631	6.182
- Costi personale (amministrativo)	(2.15)	6.687	6.707	7.152	7.367	7.405	7.123	8.512	6.906	7.483
TOTALE		**24.549**	**24.659**	**25.275**	**25.438**	**25.548**	**24.975**	**26.273**	**22.518**	**23.760**

Di seguito è altresì riportata la dinamica dell'organico medio della società nel periodo 2013-2021 (tabella 10).

Tabella 10 (€/000)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ORGANICO MEDIO	372,48	371,84	369,21	362,63	350,98	342,86	327,06	310,40	304,02

Il costo del personale nel periodo 2013-2021 registra un decremento del 3,2% passando da euro/migl. 24.549 del 2013 ad euro/migl. 23.760 del 2021. Tale decremento è stato sostanzialmente determinato dalla riduzione dell'organico medio pari al 18,38% (-68,46 unità) che ha compensato gli incrementi di costo medio collegati ai rinnovi del CCNL e degli accordi territoriali di II livello (+13,30% nel periodo).

2.4.3.3. Altri costi amministrativi e generali

Tale voce ricomprende gli altri costi di funzionamento, tra cui costi di esazione, costi energetici, assistenze legali, etc.

Inoltre, si precisa che i costi per servizi includono anche i costi sostenuti per nuovi investimenti in "Nuove opere" autostradali.

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi amministrativi e generali registrati dall'esercizio 2013 all'esercizio 2021 (tabella 11).

Tabella 11 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Prestazioni di servizi	(2.9)	34.178	16.973	14.006	4.929	6.298	12.706	5.952	5.184	8.179
- Acquisti di materie e beni di consumo	(2.11.1)	5.414	1.055	919	1.291	972	691	1.724	2.075	765
- Altri costi amministrativi e generali	(2.17)	1.487	1.709	1.941	1.613	2.033	3.276	1.746	1.940	1.830

2.4.4. Ammortamenti e Accantonamenti

2.4.4.1. Ammortamento finanziario

In base alla Convenzione Unica sottoscritta il 28 luglio 2009 con ANAS S.p.A., la Società dal 2013 non effettua ammortamenti sui beni devolvibili. Infatti, i cespiti assentiti in concessione nel piano finanziario 1999, all'approvazione della Convenzione Unica sono stati parzialmente ammortizzati fino al 31/12/2008 e non vengono più ammortizzati negli anni successivi al 2009.

2.4.4.2. Altri accantonamenti

Tale voce accoglie gli accantonamenti effettuati per rischi ed oneri da sostenere, essenzialmente in relazione a vertenze e contenziosi in essere alla data di chiusura del bilancio.

2.4.4.3. Canoni Concessori

Con riferimento ai canoni concessori il presente piano accoglie i seguenti canoni per il periodo di riferimento (tabella 12):

Tabella 12 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Canoni di concessione	(2.10)	10.515	11.001	11.536	12.063	12.402	12.510	12.392	9.049	11.329

- il canone annuo di concessione pari al 2,4% degli importi netti da pedaggio;
- l'integrazione di cui al D.L. n. 78/2009 e del D.L. n. 78/2010 (cosiddetto "sovrapprezzo tariffario" di competenza ANAS);
- il canone annuo sui proventi da sub-concessioni pari al 5% delle royalties sulle subconcessioni attualmente incassate dalla Società.

2.4.5 Oneri e proventi finanziari

La voce accoglie i proventi e oneri finanziari netti registrati dalla SAM, in riferimento ai proventi finanziari gli stessi sono essenzialmente riconducibili ad interessi attivi maturati su conti correnti e su contratti di time deposit; in riferimento agli oneri finanziari gli stessi sono afferenti principalmente agli oneri relativi ai finanziamenti contratti da SAM per finanziare il proprio piano di investimenti correlato al potenziamento ed ammodernamento della rete autostradale gestita. Per i dettagli relativi all'indebitamento finanziario si veda il punto 2.12.

Tabella 13 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri e proventi finanziari										
- Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine	(2.34)	-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-4.448	-4.850

2.4.6 Immobilizzazioni in beni non reversibili

Tale voce accoglie gli investimenti strumentali effettuati dalla Società attraverso l'acquisizione diretta di beni e sono dettagliate nella tabella 14.

Con riferimento a tale voce si evidenzia che la stessa è in gran parte costituita dall'immobile presso il quale si trovano gli uffici della Società.

I beni in oggetto sono stati ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.

Tabella 14 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI NON REVERSIBILI										
- Immobilizzazioni tecniche non reversibili	(3.9)	17.889	17.193	17.188	17.085	17.206	17.518	17.760	18.110	18.426
- Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	(3.10)	(12.653)	(12.371)	(12.765)	(12.988)	(13.427)	(13.823)	(14.371)	(14.937)	(15.553)
- Totale immobilizzazioni non reversibili nette	(3.11)	5.236	4.822	4.423	4.097	3.779	3.695	3.389	3.173	2.873

2.4.7 Immobilizzazioni finanziarie

Tale voce accoglie il valore delle imposte anticipate in essere alla chiusura dell'esercizio relative a differenze temporanee tra i valori contabili delle attività e passività ed i corrispondenti valori fiscali, la voce è costituita essenzialmente da imposte anticipate a fronte dei fondi per rischi e dei fondi di svalutazione dei crediti finanziari (tabella 15).

La voce accoglie altresì per euro migliaia 1 la quota di partecipazione (0,97%) nel Consorzio Autostrade Italiane Energia.

Tabella 15 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Immobilizzazioni finanziarie	(3.13)	14.086	15.237	16.751	15.034	13.993	8.221	8.042	6.740	6.386

2.4.8 Capitale circolante netto

Tale voce accoglie principalmente i crediti v/clienti, i debiti v/fornitori e il saldo tra i debiti tributari (determinati dal saldo delle imposte di conto economico e degli acconti in base all'attuale legislazione fiscale) e i crediti/debiti verso l'erario per IVA (tabella 16).

Tabella 16 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Capitale circolante netto operativo	(3.14)	(23.194)	(24.572)	(18.647)	(9.265)	(6.572)	(2.435)	(10.626)	(11.099)	(16.837)

2.4.9 Patrimonio netto

Il Capitale Sociale, costituito da n. 4.375.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,07 cadauna, interamente sottoscritte e versate, è pari ad Euro migliaia 9.056.

Le Riserve e Utili portati a nuovo sono rappresentate dalle seguenti tipologie:

- Riserve di rivalutazione: riferite alla riserva per la Legge 19 marzo 1983 n. 72 e alla riserva per la Legge 30 dicembre 1991 n. 413.
- Riserva legale: tale riserva ha raggiunto il quinto del capitale sociale come previsto dall'art. 2430 del Codice civile.
- Riserva straordinaria: si tratta della riserva disponibile formata con utili di esercizi precedenti.
- Riserva per investimenti: rappresenta la destinazione di parte dell'utile 2003, disposta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 5 aprile 2004, a garanzia della realizzazione del piano di investimenti previsto nella convenzione del 1999 con l'ANAS.
- Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti: rappresenta la Riserva deliberata dall'Assemblea degli Azionisti a seguito della richiesta dell'ANAS, pari alla stima, da parte di quest'ultima, del beneficio finanziario maturato dal 2000 sino al 31 dicembre 2009 per effetto degli asseriti ritardi nell'esecuzione degli investimenti rispetto alle previsioni originarie del piano finanziario. Tale riserva risulta svincolabile in conseguenza della definizione del presente piano Economico Finanziario transitorio.

Tabella 17 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PATRIMONIO NETTO										
- Capitale sociale	(4.1)	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056
- Riserve e utili (perdite) a nuovo	(4.2)	97.656	99.713	101.238	108.901	121.440	136.626	151.458	168.353	170.196
- Utile (perdita) di esercizio	(4.3)	2.809	3.247	9.321	15.088	19.643	21.353	16.620	4.030	16.023
- Totale	(4.4)	109.521	112.016	119.615	133.045	150.139	167.035	177.134	181.439	195.275
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO										
- dividendi			(875)	(1.750)	(1.750)	(2.624)	(4.375)	(6.563)	-	(2.186)
- altre variazioni			123	28	92	75	(82)	42	275	-
- Totale			(752)	(1.722)	(1.658)	(2.549)	(4.457)	(6.521)	275	(2.186)

2.4.10 Fondi per rischi ed oneri

Il fondo trattamento di fine rapporto è rilevato al valore da liquidare ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.

Gli altri fondi sono rappresentati dagli accantonamenti effettuati per rischi ed oneri da sostenere, essenzialmente in relazione a vertenze e contenziosi in essere alla data di chiusura del bilancio. Al 31/12/2021 la voce accoglie i "Fondi rischi per sanzioni e penali da Convenzione Unica", pari ad Euro migliaia 257, derivante dalla stima degli oneri da sostenere a fronte di penali comminate nel corso del 2012, 2014, 2020 e 2021 dal Concedente.

Di seguito il dettaglio dei Fondi per rischi ed oneri (tabella 18).

Tabella 18 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FONDI PER RISCHI E ONERI										
- Fondo trattamento fine rapporto	(4.7)	6.397	6.290	6.108	5.768	5.174	5.035	4.540	4.413	4.637
- Altri fondi	(4.8)	18.430	25.222	27.097	28.923	24.545	22.187	20.851	16.453	15.451
- Totale	(4.9)	24.827	31.512	33.205	34.691	29.719	27.222	25.391	20.866	20.088

2.4.11 Indebitamento finanziario netto

Tale voce accoglie:

- **Disponibilità liquide:** composte da denaro e valori in cassa, depositi bancari e postali e rapporti attivi di conto corrente infragruppo per crediti finanziari a breve verso la Controllante diretta Autostrade per l'Italia S.p.A., per effetto dell'accentramento della tesoreria di Gruppo.
- **Altre attività e passività finanziarie correnti**: dal 2020 si riferiscono in particolare ad un contratto di time deposit sottoscritto con la controllante diretta Autostrade per l'Italia.
- **Finanziamenti a breve termine**: sono riferiti a finanziamenti contratti da SAM per finanziare il proprio piano di investimenti correlato al potenziamento ed ammodernamento della rete autostradale gestita.
- **Diritti di subentro**: rappresentano l'ammontare nominale del credito per l'indennizzo afferente al "diritto di subentro", previsto dall'art. 5.2 della Convenzione Unica, che sarà regolato a favore della Società al momento di effettivo subentro da parte del concessionario subentrante, per maggiori dettagli si veda il successivo paragrafo 2.4.12.

Tabella 19 (€/000)

Descrizione	Rigo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DEBITI FINANZIARI NETTI										
- Prestiti da contrarre a medio-lungo termine	(4.14)	(26)	(26)	(170)	(321)	(32)	(35)	(81)	(186)	(186)
- Saldo posizione finanziaria a breve	(4.15)	252.303	253.859	253.170	240.725	231.246	223.660	207.987	207.710	196.334
- Diritto di subentro	(4.15 bis)	(390.433)	(401.843)	(403.293)	(398.270)	(399.863)	(408.313)	(409.584)	(410.953)	(419.136)
- Totale debiti finanziari netti	(4.16)	(138.156)	(148.010)	(150.293)	(157.866)	(168.649)	(184.688)	(201.678)	(203.429)	(222.988)

Dettaglio posizione finanziaria a breve										
- Disponibilità liquide		8.002	10.240	9.119	(3.640)	(13.814)	(21.365)	(37.343)	(4.341)	(18.366)
- Altre attività finanziarie correnti		(848)	(821)	(804)	(713)	(659)	(658)	(604)	(32.537)	(30.443)
- Altre passività finanziarie correnti		149	97	105	597	719	683	934	129	143
- Finanziamenti a breve termine		245.000	244.343	244.750	244.481	245.000	245.000	245.000	244.459	245.000
TOTALE		**252.303**	**253.859**	**253.170**	**240.725**	**231.246**	**223.660**	**207.987**	**207.710**	**196.334**

2.4.12 Investimenti oggetto di valore di subentro

Tale voce è relativa agli investimenti che determinano il Capitale Investito Netto Regolatorio riconoscibile ai fini del valore di subentro per l'affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.

Di seguito il dettaglio degli importi progressivi relativi agli interventi oggetto di valore di subentro nel periodo di riferimento, ossia gli anni dal 2013 al 2021.

Si riporta, inoltre, per ogni lotto una descrizione dell'intervento realizzato.

Tabella 20 (€/000)

Lotto	Progr 2013	Progr 2014	Progr 2015	Progr 2016	Progr 2017	Progr 2018	Progr 2019	Progr 2020	Progr 2021
LOTTO 5-10	145.965	147.983	152.088	147.356	147.396	147.401	147.819	147.874	147.681
LOTTO 10-12	37.042	37.432	37.092	37.344	37.709	37.737	37.737	37.857	37.958
LOTTO 12-17	94.124	101.690	105.183	104.754	105.286	105.289	105.120	105.145	105.128
LOTTO 17-19 BASE	20.861	20.754	20.727	20.733	20.950	27.955	28.112	28.116	28.138
LOTTO 17-19 COMPLET	5.126	5.582	5.696	5.617	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591
LOTTO 19-22	56.936	57.989	57.863	57.892	58.461	58.848	58.848	58.851	58.851
NOCERA	440	440	440	440	440	440	440	440	440
ANGRI BASE	21.796	21.714	21.719	21.643	21.578	21.613	21.613	21.613	21.613
ANGRI COMPL	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
PONTICELLI	22.376	22.366	22.367	22.375	22.335	22.338	22.338	22.339	22.339
SAN PANTALEONE	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
VIADOTTO SAN GIOVANNI	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137
GALLERIA CASTELLO IMPIANTI	-	-	-	-	-	-	864	2.026	2.026
GALLERIA CASTELLO OP. CIVILI	-	-	-	-	-	-	-	-	3.351
IMPIANTO DI PESATURA DINAMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781
TOTALE	**413.241**	**424.525**	**431.750**	**426.727**	**428.320**	**435.787**	**437.058**	**438.427**	**446.610**
SVALUTAZIONI CONTABILI	-22.682	-22.682	-28.457	-28.457	-28.457	-27.474	-27.474	-27.474	-27.474
RETTIFICHE CONTABILI	-126	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTI ISCRITTI A BILANCIO	**390.433**	**401.843**	**403.293**	**398.270**	**399.863**	**408.313**	**409.584**	**410.953**	**419.136**

- Lotto 5- 10 L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra le progr. km 5+690 e 10+525 con realizzazione della corsia di emergenza solo in alcuni tratti, e la realizzazione del nuovo svincolo di Portici/Ercolano comprensivo del nuovo piazzale di esazione con la realizzazione delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi. Inoltre è stato realizzato il nuovo edificio di stazione e impianti. Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da gallerie artificiali, sottovia e cavalcavia che si è reso necessario realizzare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale e della realizzazione della nuova viabilità di adduzione. E' stato previsto il rifacimento completo dei sottovia o il loro prolungamento in sede. I lavori sono stati ultimati nel 2014.

- Lotto 10-12 L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra le progr. km 10+525 e 12+035 con realizzazione della corsia di emergenza solo in alcuni tratti.
  Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da sottovia e cavalcavia che si è reso necessario ristrutturare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale. E' stato previsto il rifacimento completo dei sottovia o il loro prolungamento in sede, il caso di rifacimento completo ha coinciso con l'adeguamento dei franchi del medesimo. Per i cavalcavia l'ampliamento della sede autostradale si è reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato. I lavori sono stati ultimati nel 2013.

- Lotto 12-17 L'intervento ha avuto per oggetto i lavori di ampliamento a tre corsie della A3: Napoli – Pompei – Salerno, nel tratto compreso tra il km 12+900 ed il km 17+085. Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da sottovia e cavalcavia che si rende necessario ristrutturare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale. E` stato previsto il rifacimento completo dei sottovia in quanto la necessità di prolungamento a seguito dell'ampliamento a tre corsie dell'autostrada ha coinciso con l'esigenza di adeguamento dei franchi e di potenziamento della sede stradale. Per i cavalcavia l'ampliamento della sede autostradale ha reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato. Per il rifacimento di tutti i cavalcavia è stata prevista una tipologia strutturale unica per tutta la tratta oggetto d'intervento. I lavori sono stati ultimati nel 2015.

- Lotto 17-19 Base e completamento L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra le progr. km 17+085 e 19+269 con realizzazione della corsia di emergenza solo in alcuni tratti.
  Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da sottovia e cavalcavia che si è reso necessario ristrutturare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale. E' stato previsto il rifacimento completo dei sottovia o il loro prolungamento in sede, il caso di rifacimento completo ha coinciso con l'adeguamento dei franchi del medesimo. Per i cavalcavia l'ampliamento della sede autostradale si è reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato. L'intervento ha visto la realizzazione in due fasi, in quanto è stata effettuata la rescissione di contratto al primo affidatario e il successivo completamento con nuovo appaltatore. I lavori sono stati ultimati nel 2013.

- Lotto 19-22 L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra km 19+269 ed il km 22+400 con adeguamento dello svincolo di Pompei e nuovo svincolo di Torre Annunziata Sud, comprensivo i nuovi piazzali di esazione con la realizzazione delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi. Inoltre sono stati realizzati i nuovi edifici di stazione e impianti. E` stato previsto il rifacimento completo dei sottovia in quanto la necessità di prolungamento a seguito dell'ampliamento a tre corsie dell'autostrada ha coinciso con l'esigenza di adeguamento dei franchi e di potenziamento della sede stradale. Per i cavalcavia l'ampliamento della sede autostradale ha reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato. Per il rifacimento di tutti i cavalcavia è stata prevista una tipologia strutturale unica per tutta l'Autostrada, ad eccezione del cavalcavia di Via Sepolcri per i quali i vincoli presenti hanno imposto uno studio particolare. I lavori sono stati ultimati nel 2013.

- Nocera L'intervento riguardava il completamento del progetto di miglioramento della viabilità di collegamento tra l'autostrada A3 e la città di Nocera inferiore nell'ambito dell'intervento infrastrutturale di Adeguamento e riqualifica della città di Nocera Inferiore da e per lo svincolo dell'autostrada A3 Napoli - Pompei – Salerno mediante realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio. A seguito di opposizioni intervenute nelle fasi di apprensione, e successivi provvedimenti di sospensione emessi dal TAR Campania sulla occupazione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori in argomento, l'opera non è stata realizzata a causa dei tempi non compatibili con la scadenza del rapporto convenzionale.

- Angri Base e completamento. L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un nuovo svincolo di Angri comprensivo del nuovo piazzale di esazione, delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi. Inoltre è stato realizzato il nuovo edificio di stazione e impianti. Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite sottovia e cavalcavia che si è reso necessario realizzare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale e della realizzazione della nuova viabilità di adduzione. L'intervento ha visto la realizzazione in due fasi, in quanto è stata effettuata la rescissione di contratto al primo affidatario e il successivo completamento con nuovo appaltatore. I lavori sono stati ultimati nel 2014.

- Lotto Ponticelli L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di una rampa di uscita sullo svincolo di Ponticelli, una rampa di entrata alla barriera di Napoli - Barra, e l'ampliamento dell'area di esazione della barriera di Napoli-Barra. comprensivo del nuovo piazzale di esazione con la realizzazione delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi e rifacimento degli edifici di stazione, punto blu e impianti. In merito ai sottoservizi in affiancamento, l'autostrada, nel tratto in esame è affiancata in carreggiata sud da un cavo a fibre ottiche a 10 fibre, in corrispondenza della barriera satellite "Telepass Sud", che prosegue in direzione Salerno. Il progetto prevede la posa in definitivo di un nuovo cavo in carreggiata sud alloggiato in rilevato, in sostituzione dell'esistente. In corrispondenza di opere d'arte, i cavi saranno alloggiati in canalette staffate alle opere stesse.

In fase provvisoria è prevista la realizzazione di una infrastruttura che prevede la posa dei cavi aerei su palificate garantendo l'accesso ai cantieri. I lavori sono stati ultimati nel 2014.

- San Pantaleone: l'intervento ha avuto per oggetto la sistemazione definitiva della collina s. pantaleone tra le prog.ve km 35+080 e 35+300, con reti paramassi e inoltre ha previsto l'allungamento del Fornice in carreggiata sud dir Salerno della galleria San Pantaleone mediante la realizzazione di una galleria artificiale. I lavori sono stati ultimati nel 2008.

- Viadotto San Giovanni l'intervento ha previsto l'adeguamento delle barriere di sicurezza spartitraffico di primo impianto predisponendo l'installazione di barriere di sicurezza metalliche bifacciali di classe H4. Nell'ambito dell'intervento è stato previsto l'adeguamento (con demolizione e ricostruzione) del cordolo su cui le barriere di sicurezza sono state installate. Inoltre è stata prevista la rimozione di due portali a cavalletto, uno in carr. Sud del tipo PMV (prog. Km 2+970) e l'altro in Carr. Nord di tipo segnaletico (prog. km 3+010).

- Galleria Castello opere impianti - L' intervento prevede l'adeguamento della Galleria ai requisiti previsti dalla legge 264/2006 e dal D.P.R. 151/2011.
  Per quanto attiene i requisiti legge 264/2006, l'intervento ha previsto la disposizione di colonnine SOS all'interno della galleria, l'installazione dei picchetti luminoso, l'implementazione della segnaletica così come previsto dall'Allegato 5 del D. Lgs. 264/06, l'installazione di telecamere fisse (all'interno) e brandeggiabili (all'esterno nei pressi dell'imbocco) per il monitoraggio continuo del traffico in galleria. E' stato anche realizzato l'impianto di illuminazione di emergenza con l'installazione di Gruppi statici di continuità che, in acso di mancanza di alimentazione da rete pubblica, assicurano la continuità di alimentazione elettrica per 90' all'impianto di illuminazione.
  Per quanto riguarda l'adeguamento all'antincendio, l'intervento ha previsto la realizzazione dell'impianto di drenaggio per la raccolta dei liquidi pericoli in caso di sversamento con relativa vasca di raccolta a tenuta stagna, la realizzazione di n. 3 postazioni antincendio all'interno della galleria costituite da estintori e manichette UNI 45. L'impianto è corredato di una riserva idrica di 20.000 l e da una stazione di pompaggio a servizio delle manichette antincendio. La stazione di pompaggio è servita da gruppo elettrogeno. Infine l'adeguamento ha previsto anche l'installazione in volta del cavo "termosensibile" per la rilevazione di variazioni di temperature significative.
  Inoltre nell'ambito dello stesso intervento di adeguamento , la società ha ritenuto opportuno di intervenire sull'impianto di illuminazione , sostituendo il vecchio impianto con lampade al sodio alta pressioni con lampade a Led ai fini di un considerevole risparmio energetico e risparmio sulla manutenzione. (le lampade a LED hanno una durata media di circa 10 volte quelle della lampade SAP
  Gli interventi di adeguamenti si sono conclusi sostanzialmente nel mese di ottobre 2020.

- Galleria Castello opere civili - La galleria Castello, identificata come opera d'arte n. 332 ed ubicata sull'autostrada A3 alla progr. km 51+500, è stata realizzata tra il 1960 ed il 1961. L'intervento eseguito ha interessato il tratto centrale di lunghezza pari a circa 150 metri di entrambi i fornici della galleria, concentrandosi nell'area in cui sono stati riscontrati i dissesti più significativi e dove risulta intercettata una falda consistente.
  Nel dettaglio sono state eseguite le seguenti lavorazioni:
  - idrodemolizione della gunite e dello strato superficiale di calcestruzzo ammalorato;
  - sigillatura delle lesioni mediante procedure codificate che prevedono l'impiego di resine;
  - realizzazione dei nuovi cordoli laterali al piede della calotta in c.a. paralleli all'asse stradale;
  - posizionamento delle centine in carpenteria metallica (profili IPE 140 calandrati) con interasse pari a 1.50 metri da solidarizzare alla calotta mediante chiodature posti in crene appositamente eseguite per garantire il mantenimento degli attuali franchi in galleria;
  - posa in opera della rete elettrosaldata F8/10x10 ed esecuzione di spritz-beton;

- realizzazione dei traversi inferiori di collegamento, costituiti da due profilati metallici HEA 180 accoppiati, disposti ad interasse pari a 5,0 metri, da solidarizzare alla struttura esistente;
- posizionamento di un carter metallico di chiusura che ha la funzione di canalizzare le acque provenienti dalla calotta e convogliarle nella costruenda rete fognaria a servizio dell'impianto antincendio che è stato realizzato nell'ambito degli interventi di adeguamento impiantistico e messa in sicurezza antincendio.

- Progetto M.O.T. – Monitoraggio mezzi overload su tratta: Nel settembre del 2018, a seguito di una ispezione dell' UIT-Roma del MIT, venivano disposte le verifiche di sicurezza ai sensi delle NTC 2018 dei viadotti della A3 tra Cava de' Tirreni e Salerno. In attesa degli esiti di tali verifiche SAM ha ordinato il divieto al transito dei mezzi pesanti di massa superiore alle 7,5 ton sulla suddetta tratta. Le verifiche di sicurezza e transitabilità sui viadotti sono state condotte con il contributo dei docenti di ingegneria dei principali atenei campani. All'esito di tali studi le opere risultano verificate per una stesa di carico di 44 ton (equivalente ad un carico distribuito di 9 t/mq x mt). Ai fini della rimozione del divieto di transito ai mezzi pesanti di massa superiore alle 7,5 ton, si è reso necessario progettare un sistema di pesatura, identificazione e segregazione che monitori e prescriva ai mezzi di massa superiore alle 44 ton di non transitare sulla tratta di A3 tra Cava de' Tirreni e Salerno. Il progetto prevede la realizzazione e la gestione di procedure ed impianti capaci di:
  - Misurare il peso in itinere e in ingresso dei mezzi pesanti;
  - Identificare i mezzi sopra le 44 tons;
  - Comunicare tempestivamente a tali mezzi di non accedere alla tratta;
  - Segnalare il mezzo a Polizia Stradale per le verifiche di dettaglio.

  Il progetto, realizzato per SAM da Autostrade Tech, integra e sviluppa sistemi già disponibili ed esistenti, provvedendo, in caso di accertate violazioni da parte di mezzi eccedenti in massa le condizioni di transitabilità consentite, a disporre un protocollo che inibisce fisicamente ed In modo automatico:
  • L'accesso in autostrada alle stazioni/svincoli di ingresso attuando una chiusura automatica delle stesse fino a quando il veicolo eccedente in massa il limite prestabilito non si è allontanato;
  • La chiusura del tratto di autostrada (antecedente in senso di marcia l'area in cui insistono i ponti da preservare) in tutti i casi in cui i veicoli eccedenti in massa pur informati dell'accertato superamento del limite e dell'obbligo di uscire dalla tratta autostradale, disattendono le indicazioni e tentano di forzare il divieto.
  Inoltre, il progetto prevede alcuni interventi che saranno eseguiti direttamente da SAM, tra l'altro:
  1. nel Comune di Cava de Tirreni la realizzazione di un allargamento della piazzola di sosta autostradale al Km 43+300 Sud, occorrente per il fermo dei mezzi in transito provenienti da Nord, che rilevati in eccesso di massa da un impianto in asse sito a Scafati, non abbiano rispettato le prescrizioni di uscita obbligatoria agli svincoli di Angri, Angri Sud, Nocera e Cava de Tirreni;
  2. nel comune di Salerno la riconfigurazione del piazzale in cui insistono i rami di accesso dalla viabilità ordinaria in A3 Na - Sa in direzione nord. In questo caso la riconfigurazione si rende necessaria al fine di consentire ai veicoli in eccesso di peso rilevati in transito in ingresso in autostrada in dispregio della limitazione imposta, bloccati al transito dal sistema di controllo, di potersi reimmettere sulla viabilità ordinaria in modo da non interessare il tratto della A3 tra Salerno e Cava de Tirreni.

2.4.13 Tabelle con schemi DICOTER (Dati di Bilancio)

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 1 - Conto Finanziario

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AREA OPERATIVA											
- Utile (Perdita) netto di esercizio	(1.1)	-246	2.809	3.247	9.321	15.088	19.643	21.353	16.620	4.030	16.023
- Accantonamenti e ammortamenti	(1.2)	564	11.181	8.060	8.345	2.995	2.061	6.258	-530	-3.560	282
- Quota TFR maturata nell'esercizio	(1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Autofinanziamento	(1.4)	318	13.990	11.307	17.666	18.083	21.704	27.611	16.090	470	16.305
- Variazione capitale circolante netto operativo	(1.5)	-6.229	-5.172	620	-6.106	-10.309	-6.407	-12.778	7.305	1	5.343
- Flusso di liquidità della gestione corrente	(1.6)	-5.911	8.818	11.927	11.560	7.774	15.297	14.833	23.395	471	21.648
- Costi capitalizzati	(1.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Investimenti in beni reversibili	(1.8)	-34.992	-32.658	-11.410	-7.225	272	-1.593	-467	-1.271	-1.369	-2.887
- Contributi in conto impianti	(1.9)	-	-	-	-	4.750	-	-	-	-	250
- Investimenti in beni non reversibili	(1.10)	-258	-34	-170	-136	-181	-176	-549	-245	-380	-316
- Investimenti per immobilizzazioni immateriali	(1.11)	-3	-94	-	-	-	-	-	-	-93	-50
- Saldo altri flussi gestione operativa	(1.12)	7.431	-2.483	-1.058	-1.456	1.722	-1.719	-1.854	402	1.726	-5.192
- Flusso di liquidità della gestione operativa	**(1.13)**	**(33.733)**	**(26.451)**	**(711)**	**2.743**	**14.337**	**11.809**	**11.963**	**22.281**	**355**	**13.453**
AREA FINANZIARIA											
- Apporto degli azionisti	(1.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accensione nuovi prestiti	(1.15)	215.000	30.000	245.000	245.000	-	-	-	-	-	-
- Variazione posizione verso FCG	(1.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione posizione verso ANAS	(1.17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	(1.18)	-	39	57	-286	-51	349	-2	9	-32.011	2.205
- Utili distribuiti	(1.19)	-3.479	-	-870	-1.739	-1.740	-2.609	-4.347	-6.520	-	-2.174
- Rimborso prestiti consolidati	(1.20)	-	-	-245.000	-245.000	-	-	-	-	-	
- Rimborso nuovi prestiti a medio-lungo termine	(1.21)	-234.812	-101	-714	403	213	625	-63	208	-1.346	541
- Flusso di liquidità della gestione finanziaria	**(1.22)**	**-23.291**	**29.938**	**-1.527**	**-1.622**	**-1.578**	**-1.635**	**-4.412**	**-6.303**	**-33.357**	**572**
VARIAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE	**(1.23)**	**-57.024**	**3.487**	**-2.238**	**1.121**	**12.759**	**10.174**	**7.551**	**15.978**	**-33.002**	**14.025**

Plus/minusvalenze	22.685	*Bilancio 2012 pag.60*
Altri ricavi/costi non monetari	-15.263	*Bilancio 2012 pag.60*
Saldo altri flussi gestione operativa	7.431	

Variazione circolante e imposte anticipate/differite -6.229 *Bilancio 2012 pag.60*

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 2 - Conto economico

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RICAVI											
- Ricavi da pedaggi	(2.1)	84.444	72.221	75.187	78.726	82.054	84.388	90.389	89.150	64.853	81.622
- Proventi netti da subconcessioni e attività collaterali	(2.2)	1.260	1.014	906	880	890	748	757	769	568	623
- Altri proventi	(2.3)	2.486	1.909	2.984	4.458	2.548	6.494	1.600	2.207	2.289	2.094
- Ricavi lavori c/terzi	(2.4)	34.648	32.658	11.410	7.225	-272	1.593	7.467	1.271	1.369	6.433
- Totale	(2.5)	122.838	107.802	90.487	91.289	85.220	93.224	100.213	93.397	69.079	92.772
COSTI OPERATIVI											
- Costi di produzione:											
- Costi personale addetto alla riscossione	(2.6.1)	13.093	12.906	12.682	12.698	12.719	12.537	12.271	11.560	9.821	10.095
- Costi personale addetto alla sicurezza	(2.6.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi personale addetto alla manutenzione	(2.6.3)	4.369	4.956	5.270	5.425	5.352	5.606	5.581	6.201	5.631	6.182
- Costi personale addetto a ...	(2.6.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi manutenzione e rinnovi	(2.7)	13.117	4.225	7.397	11.161	7.719	10.080	10.536	12.333	21.440	17.599
- Costi lavori c/terzi	(2.8)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Prestazioni di servizi	(2.9)	39.083	34.178	16.973	14.006	4.929	6.298	12.154	5.952	2.216	8.179
- Canoni di concessione	(2.10)	10.251	10.515	11.001	11.536	12.063	12.402	12.510	12.392	9.049	11.329
- Acquisti di materie e beni di consumo	(2.11.1)	3.063	5.414	1.055	919	1.291	972	691	1.724	2.075	765
- Variazione delle rimanenze	(2.11.2)	-	-	-	-	-	-	12	91	-97	7
- Altri costi di produzione	(2.11.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi commerciali											
- Costi personale	(2.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prestazioni di servizi	(2.13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri costi commerciali	(2.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi amministrativi e generali											
- Costi personale	(2.15)	6.525	6.687	6.707	7.152	7.367	7.405	7.123	8.512	6.906	7.483
- Prestazioni di servizi	(2.16)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Altri costi amministrativi e generali	(2.17)	2.310	1.487	1.709	1.941	1.613	2.033	3.276	1.746	1.940	1.830
- (Costi capitalizzati, spese del personale)	(2.18.1)	-344	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, costi materiali)	(2.18.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, costi .....)	(2.18.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo rinnovi											
- Utilizzo	(2.19)	-10.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accantonamento	(2.20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri accantonamenti e svalutazioni	(2.21)	18.682	10.288	7.295	7.602	2.298	1.443	-1.610	1.260	-1.113	-380
- Totale	(2.22)	99.953	90.656	70.089	72.440	55.351	58.776	62.544	61.771	57.868	63.089
Margine operativo lordo (2.5 - 2.22)	**(2.23)**	**22.885**	**17.146**	**20.398**	**18.849**	**29.869**	**34.448**	**37.669**	**31.626**	**11.211**	**29.683**
Ammortamenti											
- Ammortamento finanziario	(2.24)	13.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ammortamento tecnico beni reversibili	(2.25)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Ammortamento tecnico beni non reversibili	(2.26)	716	653	584	535	495	473	506	552	570	616
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	(2.27)	52	33	32	31	-	5	46	231	223	48
Totale	(2.28)	14.625	686	616	566	495	478	552	783	793	664
Risultato operativo (2.23 - 2.28)	**(2.29)**	**8.260**	**16.459**	**19.782**	**18.283**	**29.374**	**33.970**	**37.117**	**30.843**	**10.418**	**29.019**
Oneri e proventi finanziari											
- Oneri finanziari su prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(2.30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari su prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(2.31)	5.062	-	-	-	-	-	-	-	4.448	4.850
- Oneri rinodulazione F.C.G	(2.32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine	(2.33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine	(2.34)	-2.136	-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti da immobilizzazioni finanziarie	(2.35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri proventi (oneri) finanziari netti	(2.36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, Oneri finanziari)	(2.37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Totale	(2.38)	-7.198	-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-4.448	-4.850
Proventi e oneri straordinari	(2.39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte (2.29 + 2.38 + 2.39)	**(2.40)**	**1.062**	**6.435**	**6.933**	**15.733**	**25.458**	**26.786**	**30.943**	**24.531**	**5.970**	**24.169**
Imposte sul reddito di esercizio	(2.41)	-1.308	-3.626	-3.686	-6.413	-10.370	-7.147	-9.590	-7.911	-1.940	-8.146
Utile (Perdita) di esercizio (2.40 - 2.41)	**(2.42)**	**(246)**	**2.809**	**3.247**	**9.320**	**15.088**	**19.643**	**21.353**	**16.620**	**4.030**	**16.023**

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 3 - Conto Investimenti

Importi in migliaia di €

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI REVERSIBILI											
- Opere in esercizio	(3.1)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Opere in corso	(3.2)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Nuove opere	(3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri finanziari capitalizzati su prestiti consolidati	(3.4)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri finanziari capitalizzati su nuovi prestiti	(3.5)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri diversi capitalizzati	(3.6)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo ammortamento tecnico	(3.7)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo ammortamento finanziario	(3.7 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Totale immobilizzazioni reversibili nette	(3.8)	-	-	-	-	-	-	-	-		
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI NON REVERSIBILI											
- Immobilizzazioni tecniche non reversibili	(3.9)	17.881	17.869	17.193	17.188	17.085	17.206	17.518	17.760	18.110	18.426
- Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	(3.10)	(12.021)	(12.653)	(12.371)	(12.765)	(12.988)	(13.427)	(13.823)	(14.371)	(14.937)	(15.553)
- Totale immobilizzazioni non reversibili nette	(3.11)	5.860	5.236	4.822	4.423	4.097	3.779	3.695	3.389	3.173	2.873
Immobilizzazioni immateriali nette	(3.12)	3	64	31	-	-	9	88	42	62	64
Immobilizzazioni finanziarie	(3.13)	11.518	14.086	15.237	16.751	15.034	13.993	8.221	8.042	6.740	6.386
Capitale circolante netto operativo	(3.14)	(26.005)	(23.194)	(24.572)	(18.647)	(9.265)	(6.572)	(2.435)	(10.626)	(11.099)	(16.837)
Altri impieghi netti correnti	(3.15)	0	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE IMPIEGHI	**(3.16)**	**(8.624)**	**(3.808)**	**(4.482)**	**2.527**	**9.866**	**11.209**	**9.569**	**847**	**(1.124)**	**(7.514)**

DICOTER SAM 2012 2021
Tabella 4 - Conto Finanziamenti

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PATRIMONIO NETTO											
- Capitale sociale	(4.1)	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056
- Riserve e utili (perdite) a nuovo	(4.2)	97.823	97.656	99.713	101.236	108.901	121.440	136.626	151.458	168.353	170.196
- Utile (perdita) di esercizio	(4.3)	(246)	2.809	3.247	9.321	15.088	19.643	21.353	16.620	4.030	16.023
- Totale	(4.4)	106.633	109.521	112.016	119.615	133.045	150.139	167.035	177.134	181.439	195.275
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	(4.5)		-	-	-	-	-	-	-		
FONDI PER RISCHI E ONERI											
- Fondo rinnovo beni reversibili	(4.6)		-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo trattamento fine rapporto	(4.7)	6.437	6.397	6.290	6.108	5.768	5.174	5.035	4.540	4.413	4.637
- Altri fondi	(4.8)	10.256	18.430	25.222	27.097	28.923	24.545	22.187	20.851	16.453	15.451
- Totale	(4.9)	16.693	24.827	31.512	33.205	34.691	29.719	27.222	25.391	20.866	20.088
DEBITI FINANZIARI NETTI											
- Prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(4.10)		0	-	-	-	-	-	-		
- Prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(4.11)		-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo Centrale Garanzia	(4.12)		-	-	-	-	-	-	-		
- ANAS	(4.13)		-	-	-	-	-	-	-		
- Prestiti da contrarre a medio-lungo termine	(4.14)	(27)	(26)	(26)	(170)	(321)	(32)	(35)	(81)	(186)	(75)
- Saldo posizione finanziaria a breve	(4.15)	225.852	252.303	253.869	253.170	240.725	231.246	223.680	207.987	207.710	196.334
- Diritto di subentro	(4.15 bis)	(357.775)	(390.433)	(401.843)	(403.293)	(398.270)	(399.863)	(408.313)	(409.584)	(410.953)	(419.136)
- Totale debiti finanziari netti	(4.16)	(131.950)	(138.156)	(148.010)	(150.293)	(157.866)	(168.649)	(184.688)	(201.678)	(203.429)	(222.877)
TOTALE FONTI	(4.17)	(8.624)	(3.808)	(4.482)	2.527	9.870	11.209	9.569	847	(1.124)	(7.514)

Valorizzazione Diritto di subentro	Bilancio	357.775	390.433	401.843	403.293	398.270	399.863	408.313	409.584	410.953	419.136
Investimenti CF			32.658	11.410	7.226	-5.023	1.593	7.467	1.271	1.369	8.183

Check			390.433	401.843	403.293	398.270	399.863	408.313	409.584	410.953	419.136

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 5 - Conto Fabbisogno e Copertura

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FABBISOGNO NETTO											
- Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	(5.1)	32.019	35.269	12.638	8.817	(6.563)	3.486	2.670	1.114	116	3.253
- Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	(5.2)	(9)	(39)	(57)	286	51	(349)	2	(9)	32.011	(2.205)
- Variaz. del cap.circ.netto operativo e altri impieghi correnti	(5.3)	2.041	5.172	(620)	6.106	10.309	6.407	12.776	(7.305)	(1)	(5.343)
- Rimborso debiti in scadenza	(5.4)	234.812	101	714	(403)	(213)	(625)	63	(208)	1.346	(541)
- Saldo altri fabbisogni	(5.5)	3.479	-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520		7.366
- Totale fabbisogni	(5.6)	272.342	40.503	13.545	16.545	5.324	11.530	20.060	112	33.472	2.530
- Contributi in c/impianti	(5.7)		-	-	-	-	-	-	-		(260)
- Autofinanziamento	(5.8)	(318)	(13.990)	(11.307)	(17.666)	(18.083)	(21.704)	(27.611)	(16.090)	(470)	(16.305)
- Totale fabbisogno netto	**(5.9)**	**272.024**	**26.513**	**2.238**	**(1.121)**	**(12.759)**	**(10.174)**	**(7.551)**	**(15.978)**	**33.002**	**(14.025)**
COPERTURA											
- Apporti degli azionisti in c/capitale	(5.10)		-	-	-	-	-	-	-		
- Finanziamenti a medio-lungo termine	(5.11)	215.000	30.000	-	-	-	-	-	-		
- Variazione posizione finanziaria a breve	(5.12)	57.024	(3.487)	2.238	(1.121)	(12.759)	(10.174)	(7.551)	(15.978)	33.002	(14.025)
- Totale copertura	**(5.13)**	**272.024**	**26.513**	**2.238**	**(1.121)**	**(12.759)**	**(10.174)**	**(7.551)**	**(15.978)**	**33.002**	**(14.025)**

DICOTER SAM 2012 2021

Indicatori di sostenibilità

Indici di economicità

IRR azionisti	Riferimento PEF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Apporto azionisti	(1.14)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi distribuiti	(1.19)		-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520	-	2.174
Rimborsi di capitale	(1.19 bis)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi di riserve	(1.19 ter)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	(4.4)	-106.633	-	-	-	-	-	-	-	-	195.275
Totale		-106.633	-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520	-	197.449
I.R.R. AZIONISTI		8,45%									

DETERMINAZIONE DEL TIR	Riferimento PEF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTALE IMPIEGHI	RIGA 3.16 (tempo 0) - Adjusted *	-349.151									
- Flusso di liquidità della gestione operativa	(1.13)		-26.451	-711	2.743	14.337	11.809	11.963	22.281	355	13.453
- Oneri finanziari su prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(2.30)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari su prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(2.31)		-	-	-	-	-	-	-	4.448	4.850
- Oneri rimodulazione F.C.G	(2.32)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine	(2.33)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine	(2.34)		-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti da immobilizzazioni finanziarie	(2.35)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri proventi (oneri) finanziari netti	(2.36)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMPIEGHI	RIGA 3.16 (al 2021) - Adjusted *										411.622
TOTALE FLUSSI DA ATTUALIZZARE		-349.151	-16.426	12.138	5.293	18.253	18.989	18.137	28.593	4.803	429.925

TIR	**4,82%**
VAN	0,00

* Il totale degli Impieghi è stato riclassificato inserendo il diritto di subentro, considerato una partita finanziaria ai fini IFRS

2.5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TRANSITORIO DI RIEQUILIBRIO

2.5.1. Premessa

Il Piano Economico Finanziario transitorio di riequilibrio recepisce esclusivamente gli effetti 2021 (economici, patrimoniali e finanziari), sul diritto di subentro, derivanti:

- dal riconoscimento del Concedente, avvenuto con nota n. 2285 del 16 marzo 2022, dell'importo di Euro migliaia 421.132, sulla base del ricalcolo predisposto dalla concessionaria e asseverato dall'incaricata PricewaterhouseCoopers (PWC);
- dalla remunerazione, determinata sulla base di un tasso medio ponderato concordato, come meglio descritto nel seguente paragrafo e
- dalla riclassifica del credito derivante dalla modulazione tariffaria per i veicoli di classe A provvisti di Telepass (isointroito).

2.5.2. TIR di progetto e WACC di riferimento

Il TIR del progetto consuntivato nel periodo transitorio 2013 - 2021 è pari al 4,82%, mentre come descritto nel paragrafo "2.2. TASSO DI REMUNERAZIONE (WACC)" il tasso di remunerazione concordato per l'intero periodo transitorio è pari al 4,99% post tax. Pertanto, come precedentemente riportato, l'importo differenziale dell'indennizzo da subentro che assicura la corrispondenza tra il TIR del progetto consuntivato nel periodo transitorio ed il tasso di congrua remunerazione (WACC) di riferimento calcolato alla data di scadenza della concessione è pari ad Euro migliaia 8.850. Tale importo differenziale, che rappresenta il saldo a credito della società, è considerato ai fini dell'indennizzo da subentro in aggiunta al valore del CIN regolatorio.

2.5.3. Determinazione e riconciliazione del CIN regolatorio di riequilibrio (diritto di subentro) al 31 dicembre 2021

Come anticipato, al fine di giungere allo sviluppo del CIN regolatorio di riequilibrio, determinato in Euro migliaia 440.128, partendo dal quello contabile al 31 dicembre 2021 iscritto in bilancio e pari a Euro migliaia 419.136, si è proceduto a rettificare quest'ultimo:

- incrementandolo di Euro migliaia 2.253 per giungere al valore asseverato dalla società di revisione (Euro migliaia 421.389), con contropartita "Proventi ed oneri straordinari" del "Conto Economico" e rilevazione del connesso effetto fiscale;
- decrementandolo delle penali comminate dal Concedente (Euro migliaia 257) per giungere al valore dallo stesso riconosciuto, pari a Euro migliaia 421.132, con relativo decremento (per utilizzo) della contropartita "Altri fondi rischi" del "Conto Finanziamenti", in quanto tali penali erano state già accantonate dalla Società;
- Incrementandolo del credito per riequilibrio PEF (Euro migliaia 8.850), calcolate come descritto nel precedente paragrafo 2.5.2, con contropartita "Proventi ed oneri straordinari" del "Conto Economico" e con rilevazione del relativo effetto fiscale;
- Incrementandolo del valore del credito per isointroito (Euro migliaia 10.146) mediante riclassifica dalla voce "Capitale circolante netto operativo" del "Conto Investimenti" dove lo stesso risultava già iscritto.

Quanto sopra analiticamente descritto si riporta nel seguente schema di riconciliazione:

Tabella 21 (€/000)

Riconciliazione CINR con dati di bilancio al 31/12/2021		*Importo*
CIN iscritto in bilancio al 31/12/2021	A	419.136
Differenza tra il CINR asseverato da società di revisione e il CIN iscritto in bilancio al 31/12/2021	B	2.253
Importo detratto dal CINR da parte del Concedente per penali comminate alla SAM - Contabilizzato in bilancio nei "Fondi rischi per sanzioni e penali da Convenzione Unica"	C	-257
CINR al 31/12/2021 riconosciuto dal Concedente	**D=A+B+C**	**421.132**
Credito per riequilibrio PEFal 31/12/2021	E	8.850
Credito per isointroito al 31/12/2021 (asseverato da società di revisione e riconosciuto dal Concedente)	F	10.146
Valorizzazione Diritto di subentro al 31/12/2021	**G=D+E+F**	**440.128**

2.5.3 Tabelle con schemi DICOTER (subentro con remunerazione WACC post tax del 4,99%)

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 1 - Conto Finanziario

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AREA OPERATIVA											
- Utile (Perdita) netto di esercizio	(1.1)	-246	2.809	3.247	9.321	15.088	19.643	21.353	16.620	4.030	23.521
- Accantonamenti e ammortamenti	(1.2)	564	11.181	8.060	8.345	2.995	2.061	6.258	-530	-3.560	282
- Quota TFR maturata nell'esercizio	(1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Autofinanziamento	(1.4)	318	13.990	11.307	17.666	18.083	21.704	27.611	16.090	470	23.803
- Variazione capitale circolante netto operativo	(1.5)	-6.229	-5.172	620	-6.106	-10.309	-6.407	-12.778	7.305	1	8.948
- Flusso di liquidità della gestione corrente	(1.6)	-5.911	8.818	11.927	11.560	7.774	15.297	14.833	23.395	471	32.751
- Costi capitalizzati	(1.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Investimenti in beni reversibili	(1.8)	-34.992	-32.658	-11.410	-7.225	272	-1.593	-467	-1.271	-1.369	-2.887
- Contributi in conto impianti	(1.9)	-	-	-	-	4.750	-	-	-	-	250
- Investimenti in beni non reversibili	(1.10)	-258	-34	-170	-136	-181	-176	-549	-245	-380	-316
- Investimenti per immobilizzazioni immateriali	(1.11)	-3	-94	-	-	-	-	-	-	-93	-50
- Saldo altri flussi gestione operativa	(1.12)	7.431	-2.483	-1.058	-1.456	1.722	-1.719	-1.854	402	1.726	-16.295
- Flusso di liquidità della gestione operativa	**(1.13)**	**(33.733)**	**(26.451)**	**(711)**	**2.743**	**14.337**	**11.809**	**11.963**	**22.281**	**355**	**13.453**
AREA FINANZIARIA											
- Apporto degli azionisti	(1.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accensione nuovi prestiti	(1.15)	215.000	30.000	245.000	245.000	-	-	-	-	-	-
- Variazione posizione verso FCG	(1.16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione posizione verso ANAS	(1.17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	(1.18)	-	39	57	-286	-51	349	-2	9	-32.011	2.205
- Utili distribuiti	(1.19)	-3.479	-	-870	-1.739	-1.740	-2.609	-4.347	-6.520	-	-2.174
- Rimborso prestiti consolidati	(1.20)	-	-	-245.000	-245.000	-	-	-	-	-	
- Rimborso nuovi prestiti a medio-lungo termine	(1.21)	-234.812	-101	-714	403	213	625	-63	208	-1.346	541
- Flusso di liquidità della gestione finanziaria	**(1.22)**	**-23.291**	**29.938**	**-1.527**	**-1.622**	**-1.578**	**-1.635**	**-4.412**	**-6.303**	**-33.357**	**572**
VARIAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE	**(1.23)**	**-57.024**	**3.487**	**-2.238**	**1.121**	**12.759**	**10.174**	**7.551**	**15.978**	**-33.002**	**14.025**

Plus/minusvalenze	22.685	*Bilancio 2012 pag.60*
Altri ricavi/costi non monetari	-15.263	*Bilancio 2012 pag.60*
Saldo altri flussi gestione operativa	7.431	

Variazione circolante e imposte anticipate/differite -6.229 *Bilancio 2012 pag.60*

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 2 - Conto economico

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RICAVI											
- Ricavi da pedaggi	(2.1)	84.444	72.221	75.187	78.726	82.054	84.388	90.389	89.150	64.853	81.622
- Proventi netti da subconcessioni e attività collaterali	(2.2)	1.260	1.014	906	880	890	749	757	769	568	623
- Altri proventi	(2.3)	2.486	1.909	2.984	4.458	2.548	6.494	1.600	2.207	2.289	2.094
- Ricavi lavori c/terzi	(2.4)	34.648	32.658	11.410	7.225	-272	1.593	7.467	1.271	1.369	8.433
- Totale	(2.5)	122.838	107.802	90.487	91.289	85.220	93.224	100.213	93.397	69.079	92.772
COSTI OPERATIVI											
- Costi di produzione:											
- Costi personale addetto alla riscossione	(2.6.1)	13.093	12.906	12.682	12.698	12.719	12.537	12.271	11.560	9.821	10.095
- Costi personale addetto alla sicurezza	(2.6.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi personale addetto alla manutenzione	(2.6.3)	4.369	4.956	5.270	5.425	5.352	5.606	5.581	6.201	5.631	6.182
- Costi personale addetto a ...	(2.6.4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi manutenzione e rinnovi	(2.7)	13.117	4.225	7.397	11.161	7.719	10.080	10.536	12.333	21.440	17.599
- Costi lavori c/terzi	(2.8)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Prestazioni di servizi	(2.9)	39.083	34.178	16.973	14.006	4.929	6.298	12.154	5.952	2.216	8.179
- Canoni di concessione	(2.10)	10.251	10.515	11.001	11.536	12.063	12.402	12.510	12.392	9.049	11.329
- Acquisti di materie e beni di consumo	(2.11.1)	3.063	5.414	1.055	919	1.291	972	691	1.724	2.075	765
- Variazione delle rimanenze	(2.11.2)	-	-	-	-	-	-	12	91	-97	7
- Altri costi di produzione	(2.11.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi commerciali											
- Costi personale	(2.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prestazioni di servizi	(2.13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri costi commerciali	(2.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi amministrativi e generali											
- Costi personale	(2.15)	6.525	6.687	6.707	7.152	7.367	7.405	7.123	8.512	6.906	7.483
- Prestazioni di servizi	(2.16)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Altri costi amministrativi e generali	(2.17)	2.310	1.487	1.709	1.941	1.613	2.033	3.276	1.746	1.940	1.830
- (Costi capitalizzati, spese del personale)	(2.18.1)	-344	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, costi materiali)	(2.18.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, costi .....)	(2.18.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fondo rinnovi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Utilizzo	(2.19)	-10.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accantonamento	(2.20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri accantonamenti e svalutazioni	(2.21)	18.682	10.288	7.295	7.602	2.298	1.443	-1.610	1.260	-1.113	-380
- Totale	(2.22)	99.953	90.656	70.089	72.440	55.351	58.776	62.544	61.771	57.868	63.089
Margine operativo lordo (2.5 - 2.22)	**(2.23)**	**22.885**	**17.146**	**20.398**	**18.849**	**29.869**	**34.449**	**37.669**	**31.626**	**11.211**	**29.683**
Ammortamenti											
- Ammortamento finanziario	(2.24)	13.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ammortamento tecnico beni reversibili	(2.25)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Ammortamento tecnico beni non reversibili	(2.26)	716	653	584	535	495	473	506	552	570	616
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	(2.27)	52	33	32	31	5	46	231	223	48	48
Totale	(2.28)	14.625	686	616	566	499	478	552	783	793	664
Risultato operativo (2.23 - 2.28)	**(2.29)**	**8.260**	**16.460**	**19.782**	**18.283**	**29.374**	**33.970**	**37.117**	**30.843**	**10.418**	**29.019**
Oneri e proventi finanziari											
- Oneri finanziari su prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(2.30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari su prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(2.31)	5.062	-	-	-	-	-	-	-	4.448	4.850
- Oneri rimodulazione F.C.G	(2.32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine	(2.33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine	(2.34)	-2.136	-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti da immobilizzazioni finanziarie	(2.35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri proventi (oneri) finanziari netti	(2.36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- (Costi capitalizzati, Oneri finanziari)	(2.37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Totale	**(2.38)**	**-7.198**	**-10.025**	**-12.849**	**-2.550**	**-3.916**	**-7.180**	**-6.174**	**-6.312**	**-4.448**	**-4.850**
Proventi e oneri straordinari	**(2.39)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.103
Risultato prima delle imposte (2.29 + 2.38 + 2.39)	**(2.40)**	**1.062**	**6.435**	**6.933**	**15.733**	**25.458**	**26.790**	**30.943**	**24.531**	**5.970**	**35.272**
Imposte sul reddito di esercizio	(2.41)	-1.308	-3.626	-3.686	-6.413	-10.370	-7.147	-9.590	-7.911	-1.940	-11.751
Utile (Perdita) di esercizio (2.40 - 2.41)	**(2.42)**	**(246)**	**2.809**	**3.247**	**9.320**	**15.088**	**19.643**	**21.353**	**16.620**	**4.030**	**23.521**

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 3 - Conto Investimenti

Importi in migliaia di €

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI REVERSIBILI											
- Opere in esercizio	(3.1)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Opere in corso	(3.2)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Nuove opere	(3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri finanziari capitalizzati su prestiti consolidati	(3.4)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri finanziari capitalizzati su nuovi prestiti	(3.5)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Oneri diversi capitalizzati	(3.6)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo ammortamento tecnico	(3.7)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo ammortamento finanziario	(3.7 bis)	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Totale immobilizzazioni reversibili nette	(3.8)	-	-	-	-	-	-	-	-		
IMMOBILIZZAZIONI IN BENI NON REVERSIBILI											
- Immobilizzazioni tecniche non reversibili	(3.9)	17.881	17.889	17.193	17.188	17.085	17.206	17.518	17.760	18.110	18.426
- Fondo ammortamento tecnico beni non reversibili	(3.10)	(12.021)	(12.653)	(12.371)	(12.765)	(12.988)	(13.427)	(13.823)	(14.371)	(14.937)	(15.553)
- Totale immobilizzazioni non reversibili nette	(3.11)	5.860	5.236	4.822	4.423	4.097	3.779	3.695	3.389	3.173	2.873
Immobilizzazioni immateriali nette	(3.12)	3	64	31	-	-	9	88	42	62	64
Immobilizzazioni finanziarie	(3.13)	11.518	14.086	15.237	16.751	15.034	13.993	8.221	8.042	6.740	6.386
Capitale circolante netto operativo	(3.14)	(26.005)	(23.194)	(24.572)	(18.647)	(9.265)	(6.572)	(2.435)	(10.626)	(11.099)	(30.588)
Altri impieghi netti correnti	(3.15)	0	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE IMPIEGHI	**(3.16)**	**(8.624)**	**(3.808)**	**(4.482)**	**2.527**	**9.666**	**11.209**	**9.569**	**847**	**(1.124)**	**(21.265)**

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 4 - Conto Finanziamenti

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PATRIMONIO NETTO											
- Capitale sociale	(4.1)	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056
- Riserve e utili (perdite) a nuovo	(4.2)	97.823	97.656	99.713	101.238	108.901	121.440	136.626	151.458	168.353	170.196
- Utile (perdita) di esercizio	(4.3)	(246)	2.809	3.247	9.321	15.088	19.643	21.353	16.620	4.030	23.521
- Totale	(4.4)	106.633	109.521	112.016	119.615	133.045	150.139	167.035	177.134	181.439	202.773
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	(4.5)		-	-	-	-	-	-	-		
FONDI PER RISCHI E ONERI											
- Fondo rinnovo beni reversibili	(4.6)		-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo trattamento fine rapporto	(4.7)	6.437	6.397	6.290	6.108	5.768	5.174	5.035	4.540	4.413	4.637
- Altri fondi	(4.8)	10.256	18.430	25.222	27.097	28.923	24.545	22.187	20.851	16.453	15.194
- Totale	(4.9)	16.693	24.827	31.512	33.205	34.691	29.719	27.222	25.391	20.866	19.831
DEBITI FINANZIARI NETTI											
- Prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(4.10)		0	-	-	-	-	-	-		
- Prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(4.11)		-	-	-	-	-	-	-		
- Fondo Centrale Garanzia	(4.12)		-	-	-	-	-	-	-		
- ANAS	(4.13)		-	-	-	-	-	-	-		
- Prestiti da contrarre a medio-lungo termine	(4.14)	(27)	(26)	(26)	(170)	(321)	(32)	(35)	(81)	(186)	(75)
- Saldo posizione finanziaria a breve	(4.15)	225.852	252.303	253.859	253.170	240.725	231.246	223.660	207.987	207.710	196.334
- Diritto di subentro	(4.15 bis)	(357.775)	(390.433)	(401.843)	(403.293)	(398.270)	(399.863)	(408.313)	(409.584)	(410.953)	(431.278)
- Diritto di subentro - Credito per riequilibrio del Piano	(4.15 ter)										(8.850)
- Totale debiti finanziari netti	(4.16)	(131.950)	(138.156)	(148.010)	(150.293)	(157.866)	(168.649)	(184.688)	(201.678)	(203.429)	(243.869)
TOTALE FONTI	(4.17)	(8.624)	(3.808)	(4.482)	2.527	9.870	11.209	9.569	847	(1.124)	(21.265)

Valorizzazione Diritto di subentro	Bilancio	357.775	390.433	401.843	403.293	398.270	399.863	408.313	409.584	410.953	440.128
Investimenti CF			32.658	11.410	7.226	-5.023	1.593	7.467	1.271	1.369	8.183
											2.253
											-257
											8.850
											10.146

Check			390.433	401.843	403.293	398.270	399.863	408.313	409.584	410.953	440.128

DICOTER SAM 2012 2021

Tabella 5 - Conto Fabbisogno e Copertura

Descrizione	Rigo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FABBISOGNO NETTO											
- Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	(5.1)	32.019	35.269	12.638	8.817	(6.563)	3.488	2.870	1.114	116	3.253
- Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	(5.2)	(9)	(39)	(57)	286	51	(349)	2	(9)	32.011	(2.205)
- Variaz. del cap.circ.netto operativo e altri impieghi correnti	(5.3)	2.041	5.172	(620)	6.106	10.309	6.407	12.778	(7.305)	(1)	(8.948)
- Rimborso debiti in scadenza	(5.4)	234.812	101	714	(403)	(213)	(625)	63	(208)	1.346	(541)
- Saldo altri fabbisogni	(5.5)	3.479	-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520		18.469
- Totale fabbisogni	(5.6)	272.342	40.503	13.545	16.545	5.324	11.530	20.060	112	33.472	10.028
- Contributi in c/impianti	(5.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(250)
- Autofinanziamento	(5.8)	(318)	(13.990)	(11.307)	(17.666)	(18.083)	(21.704)	(27.611)	(16.090)	(470)	(23.803)
- Totale fabbisogno netto	**(5.9)**	**272.024**	**26.513**	**2.238**	**(1.121)**	**(12.759)**	**(10.174)**	**(7.551)**	**(15.978)**	**33.002**	**(14.025)**
COPERTURA											
- Apporti degli azionisti in c/capitale	(5.10)		-	-	-	-	-	-	-		
- Finanziamenti a medio-lungo termine	(5.11)	215.000	30.000	-	-	-	-	-	-		
- Variazione posizione finanziaria a breve	(5.12)	57.024	(3.487)	2.238	(1.121)	(12.759)	(10.174)	(7.551)	(15.978)	33.002	(14.025)
- Totale copertura	**(5.13)**	**272.024**	**26.513**	**2.238**	**(1.121)**	**(12.759)**	**(10.174)**	**(7.551)**	**(15.978)**	**33.002**	**(14.025)**

DICOTER SAM 2012 2021

Indicatori di sostenibilità

Indici di economicità

IRR azionisti	Riferimento PEF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Apporto azionisti	(1.14)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi distribuiti	(1.19)		-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520	-	2.174
Rimborsi di capitale	(1.19 bis)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi di riserve	(1.19 ter)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	(4.4)	-106.633	-	-	-	-	-	-	-	-	202.773
Totale		-106.633	-	870	1.739	1.740	2.609	4.347	6.520	-	204.947
I.R.R. AZIONISTI		6,67%									

DETERMINAZIONE DEL TIR	Riferimento PEF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTALE IMPIEGHI	RIGA 3.16 (tempo 0) - Adjusted *	-349.151									
- Flusso di liquidità della gestione operativa	(1.13)		-26.451	-711	2.749	14.337	11.809	11.963	22.281	355	13.453
- Oneri finanziari su prestiti consolidati con garanzia dello Stato	(2.30)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari su prestiti consolidati senza garanzia dello Stato	(2.31)		-	-	-	-	-	-	-	4.446	4.650
- Oneri rimodulazione F.C.G	(2.32)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Costi di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine	(2.33)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine	(2.34)		-10.025	-12.849	-2.550	-3.916	-7.180	-6.174	-6.312	-	-
- Proventi (oneri) finanziari netti da immobilizzazioni finanziarie	(2.35)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altri proventi (oneri) finanziari netti	(2.36)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMPIEGHI	RIGA 3.16 (al 2021) - Adjusted *										418.853
TOTALE FLUSSI DA ATTUALIZZARE		-349.151	-16.426	12.138	5.293	18.253	18.989	18.137	28.593	4.803	437.156

TIR	**4,99%**
VAN	0,00

* Il totale degli impieghi è stato riclassificato inserendo il diritto di subentro, considerato una partita finanziaria ai fini IFRS

protocollo@pec.autostrademeridionali.it

Da:	posta-certificata@telecompost.it
Inviato:	martedì 22 marzo 2022 16:30
A:	protocollo@pec.autostrademeridionali.it
Oggetto:	CONSEGNA: AD SAM prot. 938 del 22/03/2022 - PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOSTRADA A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO DI KM 51,6, NONCHE' IL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI INTERV
Allegati:	postacert.eml (4,75 MB); daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 22/03/2022 alle ore 16:30:04 (+0100) il messaggio
"AD SAM prot. 938 del 22/03/2022 - PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOSTRADA A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO DI KM 51,6, NONCHE' IL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI PREV" proveniente da
"protocollo@pec.autostrademeridionali.it"
ed indirizzato a: "svca@pec.mit.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec297.20220322162937.16869.34.1.67@pec.aruba.it

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 6

Nota n. SPN-TO005 del 29 marzo2022

SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.
Capitale Sociale € 130.000.000,00
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a rete, i Sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma
alla c.a. Dott. Felice Morisco
dg.strade@pec.mit.gov.it

SAM /NA/29.03.22/0002294/EE
CE2903220002294000

e, p.c.

Alla Società Autostrade Meridionali S.p.A.
protocollo@pec.autostrademeridionali.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica
dipe.cipe@pec.governo.it

A3 | OTI | LS | CGC | REC

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

All' Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Dipartimento per la programmazione strategica,
i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici
dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Torino, 28/03/2022
Prot. SPN-TO-005-22-CDO-lcl

Oggetto: *"Affidamento in Concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6".*
Gara MIT DG Strade e autostrade 02/14 - Codice CUP: F64E12000070007 - Codice CIG: 7982447BA4. – ***Riscontro Vs. nota prot. n. U.0002651 del 25/03/2022***

Il Consorzio S.I.S. S.c.p.A, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Geom. Matterino Dogliani, con sede in Torino, alla via Invorio n. 24/A e la Società di Progetto Salerno Pompei Napoli S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., Ing. Claudio Dogliani, con sede in Torino, al c.so Vittorio Emanuele II n. 178 , riscontrano la nota in oggetto per significare quanto segue.

Preliminarmente, gli scriventi rilevano come la nota medesima sia stata inviata al Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. (**SIS**) e non già alla Società di Progetto Salerno Pompei Napoli S.p.A. (SPN), quale soggetto "concessionario" subentrato a SIS ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

In secondo luogo gli scriventi fanno presente che l'Atto aggiuntivo alla Convenzione **del Concessionario uscente S.A.M. S.p.A. (SAM)** richiamato dalla nota ministeriale in oggetto non può in alcun modo pregiudicare i diritti del Concessionario subentrante, in particolare per quel che concerne la tempistica del subentro, già prevista per la data dell'1 aprile 2022, trattandosi di *res inter alios acta*. Invero, ai sensi della Convenzione stipulata con SPN, per quanto qui rileva, l'unico obbligo in capo a quest'ultima è quello di corrispondere in unica soluzione al Concessionario uscente il valore di subentro nella misura massima di € 410.000.000,00 oltre IVA, **entro il termine di 60 giorni** decorrenti dall'8 febbraio 2022, data di registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale di approvazione della ridetta Convenzione. Il pagamento del suddetto importo deve essere contestuale al subentro.

Orbene, come noto, SIS ha garantito l'ammontare (massimo) del valore di subentro dovuto a SAM (pari a € 410.000.000,00) con la polizza fidejussoria n. IGT0010001338/21 del 26 luglio 2021 rilasciata da Banco Santander S.A. come richiamato al punto j) delle Premesse della Convenzione in essere.

Come altresì noto, l'art. 38.2 della Convenzione sancisce che: *"qualora all'esito del contenzioso insorto tra il Concessionario uscente SAM ed il Concedente di cui alla lettera kk)* [contenzioso sulla determinazione del valore di subentro] *delle premesse della presente Convenzione dovesse emergere un maggior importo del valore di subentro da riconoscere al Concessionario uscente SAM, rispetto all'importo di Euro 410.000.000,00 previsto alla lettera j) delle Premesse della presente Convenzione, il medesimo importo sarà a carico del Concedente. Di contro, nel caso in cui dovesse emergere un minor importo del suddetto valore di subentro, la differenza rispetto all'importo di Euro 410.000.000,00 previsto alla lettera j) delle Premesse della presente Convenzione, sarà di competenza del Concedente.*

Per quanto sopra, l'importo a carico del nuovo Concessionario a titolo di indennizzo da subentro, non può dipendere in alcun modo dal citato Atto aggiuntivo alla Convenzione del Concessionario uscente SAM.

Gli scriventi rappresentano, altresì, che il Concessionario uscente ed il Concessionario subentrante hanno già concordato con le OO.SS. ed hanno già predisposto gli atti per il subentro in tutti i rapporti giuridici, amministrativi, contabili e previdenziali con i lavoratori a partire dalla predetta data dell'1 aprile 2022.

Vale ribadire, infine, che, all'esito dei numerosi incontri tenuti al riguardo, è stato concordato tra le parti il testo del Verbale di subentro con ivi indicati tempi e modi di pagamento del suddetto valore di subentro.

Tutto ciò premesso, in disparte la circostanza per cui il rinvio del subentro del nuovo Concessionario si configura come una illegittima proroga della durata del rapporto con il Concessionario uscente (con ogni intuibile grave conseguenza *ex lege*), alla luce degli onerosi impegni, anche finanziari già assunti, Vi invitiamo e diffidiamo, secondo quanto già concordato, a sottoscrivere in data 31 marzo 2022, ore 9.00 a.m. il "*Verbale di subentro nella gestione della tratta autostradale A3 Napoli-Pompei-Salerno*" nel testo condiviso con le e-mail del 24 e del 25 marzo 2022, avvertendo sin da ora che, in difetto, saremo costretti a tutelare i nostri diritti ed interessi dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie, anche in sede erariale.
Distinti saluti

SIS Scpa
Geom. Matterino Dogliani
Legale Rappresentante

SPN SPA
Ing. Claudio Dogliani
Legale Rappresentante

Protocollo Sam

Da:	spnspa@ipsnet.legalmail.it
Inviato:	lunedì 28 marzo 2022 20:16
A:	dg.strade@pec.mit.gov.it
Cc:	protocollo@pec.autostrademeridionali.it; dipe.cipe@pec.governo.it; rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it; dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it; ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it
Oggetto:	RISCONTRO NOTA MIMS PROT. n. U.0002651 DEL 25/03/2022
Allegati:	Riscontro nota MIMS prot. n. U.0002651 del 25-03-2022.pdf.p7m.p7m

Si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti

SPN SPA

Protocollo Sam

Da:	Per conto di: spnspa@ipsnet.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato:	lunedì 28 marzo 2022 20:18
A:	dg.strade@pec.mit.gov.it
Cc:	protocollo@pec.autostrademeridionali.it; dipe.cipe@pec.governo.it; rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it; dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it; ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; dip.infrarete@pec.mit.gov.it
Oggetto:	POSTA CERTIFICATA: RISCONTRO NOTA MIMS PROT. n. U.0002651 DEL 25/03/2022
Allegati:	postacert.eml (359 KB); daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/03/2022 alle ore 20:17:32 (+0200) il messaggio "RISCONTRO NOTA MIMS PROT. n. U.0002651 DEL 25/03/2022" è stato inviato da "spnspa@ipsnet.legalmail.it" indirizzato a:

dg.strade@pec.mit.gov.it
protocollo@pec.autostrademeridionali.it
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
dipe.cipe@pec.governo.it
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F559241C.01021745.D1BF56ED.462E447D.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 28/03/2022 at 20:17:32 (+0200) the message "RISCONTRO NOTA MIMS PROT. n. U.0002651 DEL 25/03/2022" was sent by "spnspa@ipsnet.legalmail.it" and addressed to:

dg.strade@pec.mit.gov.it
protocollo@pec.autostrademeridionali.it
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
dipe.cipe@pec.governo.it
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
dip.infrarete@pec.mit.gov.it

The original message is attached.

Message ID: F559241C.01021745.D1BF56ED.462E447D.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 7

Elenco contenziosi con il Concedente

Autostrade Meridionali S.p.A.

Elenco contenziosi con il Concedente oggetto di rinuncia


#	Oggetto	Stato del giudizio	Motivo
1	**TAR CAMPANIA** Annullamento provvedimento MIT del 30.12.2018 su richiesta SAM adeguamento tariffario (anno 2019)	In corso	Annullamento provvedimento MIT del 30.12.2018 su richiesta SAM adeguamento tariffario
2	**TAR CAMPANIA** Annullamento provvedimento MIT del 31.12.2019 su richiesta SAM adeguamento tariffario (anno 2020)	In corso	Annullamento provvedimento MIT del 31.12.2019 su richiesta SAM adeguamento tariffario
3	**TAR LAZIO** - Ricorso innanzi al TAR LAZIO (RG. 5178/21) per ottenere l'esecuzione (ottemperanza) da parte del MIMS della sentenza n. 1354/2021 in tema di (in)applicabilità al PEF 2013-2022 dei parametri di cui alla Delibera Cipe 38/19	In corso	Ricorso proposto da SAM innanzi al TAR Lazio - Roma per ottenere: (a) la corretta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1354/2021 con divieto di applicazione retroattiva delle nuove tariffe di cui alla Delibera Cipe 38/19; (b) la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del MIMS del 2.3.2021 che ha rigettato la proposta di PEF presentata da SAM, nella parte in cui invocava l'applicabilità della Delibera 38/19. In data 14.7.2021 si è svolta l'udienza per la discussione e il Presidente del Collegio ha ritenuto di disporre un rinvio la cui data ad oggi non risulta ancora fissata.
4	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA (RG 1342/20) per ottenere la ripartizioni di dividendi o la distruzione di quote capitale nelle more dell'approvazione del PEF 2013-2022	In corso	Ricorso promosso da SAM per l'annullamento del provvedimento del MIMS n. 2060 del 24.01.2020 che per le società concessionarie uscenti ha escluso "la ripartizione dei dividendi o comunque la distribuzione di quote capitale" e del provv. del MIMS n. 8437 del 30.03.2020. Ad oggi non è stata ancora fissata l'udienza di discussione.
5	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA (RG 2104/21) contro il provvedimento del MIMS del 2.3.2021 che ha rigettato la proposta di PEF 2013-2022	Definito con sentenza n.429/2022	Ricorso promosso da SAM per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del MIMS del 2.3.2021 che ha rigettato la proposta di PEF presentata da SAM ritenendola non conforme ai criteri fissati dalla Delibera Cipe 39/2007 e alla Delibera 38/2019. Con il ricorso SAM ha, in particolare, richiesto: a) la sospensione del provvedimento impugnato e un riesame della proposta di PEF della Società; b) l'accertamento della correttezza dei criteri utilizzati da SAM per la definizione del PEF; c) la condanna del MIMS all'approvazione del PEF con nomina di un commissario ad Acta nel caso in cui il MIMS non vi provveda; d) l'annullamento in ogni caso del provvedimento impugnato. All'udienza del 3 novembre la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza n. 429/2022 del 21.1.2022, il TAR, in accoglimento del ricorso, ha annullato la nota di rigetto impugnata e condannato l'amministrazione resistente a 2.500 euro di spese di lite.
6	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA (RG 5128/20) per ottenere la ripartizioni di dividendi o la distruzione di quote capitale nelle more dell'approvazione del PEF.	In corso	Ricorso promosso da SAM per l'annullamento del provv. del MIMS del 14/10/2020 n. 25443 che ha previsto che "per le società concessionarie" uscenti "nelle more del perfezionamento del Piano Economico Finanziario transitorio regolato dalla delibera CIPE n. 38/2019, non possa procedersi alla ripartizione dei dividendi o comunque alla distribuzione di quote capitale. Ad oggi non è stata ancora fissata l'udienza di discussione.
7	**CONSIGLIO DI STATO** - Ricorso innanzi al CONSIGLIO DI STATO (RG 3538/21) proposto dalla SALT avverso la sentenza del TAR CAMPANIA n. 0717/2021 che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della concessione dell'A3 a favore del consorzio SIS.	In corso	Ricorso promosso da SALT- Società Autostrada Ligure Toscana avverso la sentenza del TAR CAMPANIA n. 0717/2021 che ha dichiarato improcedibile il suo ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della concessione dell'A3 a favore del consorzio SIS. SALT ha quindi impugnato tale sentenza innanzi al Consiglio di Stato. La SAM si è costituita nel giudizio. L'udienza per la discussione del merito è stata fissa per il 17.2.2022.
8	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA (RG 3200/21) per l'annullamento dei provvedimenti del MIMS del 25.5.21, 28.5.21 e 16.6.2021) che negano l'obbligo di riconoscere il valore di subentro prima del nuovo contratto di concessione	In corso	Ricorso promosso da SAM per ottenere l'annullamento delle note/provvedimenti del MIMS - prot. 14658 del 25.5.21, prot. 15058 del 28.5.21 e prot. 16714 del 16.6.2021 - che hanno rimesso in discussione i criteri di quantificazione del valore di subentro, già fissati con precedente provvedimento del concedente del 8.11.2018. In particolare, con i provvedimenti impugnati, il Concedente ha chiesto a Sam di ritrasmette e tutti i conteggi e i consuntivi di spesa relativi agli investimenti effettuati. Ad oggi il ricorso è stato notificato e depositato e si è in attesa della fissazione dell'udienza.


9	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA (RG 4082/21) per l'annullamento della nota del Mims del 3.8.2021 prot. 6178 che ha comunicato la stipula del contratto con SIS	Definito con sentenza n.1922/2022	Ricorso promosso da SAM per ottenere l'annullamento delle note/provvedimenti del MIMS - prot. 6718 del 3.8.2021 con cui è stata comunicata a SAM la sosttoscrizione del contratto di concessione al Consorzio SIS delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3. All'esito dell'udienza di discussione del 26 gennaio 2022 il TAR ha definito il giudizio con la sentenza n.1922/2022 rigettando il ricorso.
10	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA per l'annullamento della nota nota MIMS n. 34142 del 31.12.2021	In corso	Ricorso per impugnazione nota MIMS n. 34142 del 31.12.2021 relativa al mancato adeguamento delle tariffe per il 2022
11	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA avverso provvedimento del MIMS prot. N. 32857 del 15.12.2021 recante irrogazione di sanzione amministrativa ai sensi della Convenzione unica di concessione.	In corso	Ricorso promosso da SAM per ottenere l'annullamento del provvedimento del MIMS prot. N. 32857 del 15.12.2021 con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha irrogato nei confronti della Autostrade Meridionali S.p.A. una sanzione amministrativa dell'importo complessivo di € 125.000,00 per la presunta "inosservanza degli obblighi di provvedimenti del Concedente"
12	**TAR CAMPANIA** - Ricorso innanzi al TAR CAMPANIA avverso provvedimento del MIMS di applicazione di sanzione amministrativa (nota 1482 del 20.01.2020)	In corso	Ricorso promosso da SAM per ottenere l'annullamento del provvedimento del MIMS prot. n. 1482/2020
13	Ricorso al **Presidente della Repubblica** avverso il decreto interministeriale n. 398 del 7.8.2017	In corso	Ricorso avverso il decreto n. 398 del 7 agosto 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state determinate le tariffe da porre a carico dei gestori, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
14	**CONSIGLIO DI STATO** - Ricorso promosso dal MIMS per l'annullamento della sentenza n. 1354/21 del TAR Lazio che ha escluso per il PEF 2013-2022 l'applicazione retroattiva delle tariffe di cui alla Delibera Cipe n. 38/19.	Definito con sentenza n.7478/2021	Ricorso promosso dal MIMS per l'annullamento, previa sospensiva, della sentenza del TAR Lazio n. 1354/2021 del 02.02.2021 che ha escluso per il PEF 2013-2022 l'applicazione retroattiva delle tariffe di cui alla Delibera Cipe n. 38/19. Il Consiglio di Stato si è pronunciato, con sentenza n. 7478/2021 ,affermando, in sintesi che: -la delibera CIPE n. 38/2019 ha la natura di mero atto di direttiva rivolta dal CIPE al Ministero concedente e che l'amministrazione concedente non ha il potere di determinare unilateralmente le condizioni di remunerazione del capitale investito, né di modificare unilateralmente la disciplina della Convenzione Unica e conseguentemente ha annullato le note con cui il Concedente aveva rivolto a Sam la richiesta di formulare un PEF di riequilibrio conformandosi alla suddetta delibera CIPE; -nelle more del subentro del nuovo concessionario, sussiste, al contrario, l'obbligo delle parti di negoziare le condizioni di remunerazione del capitale investito da applicare ai fini della revisione del PEF o dell'approvazione di un piano di riequilibrio.


VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..


ALLEGATO 8

Planimetrie Immobili e opere d'arte


AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.
AUTOSTRADA A3 NAPOLI – POMPEI – SALERNO
TRATTO
DAL km 0+000 - 124+000
SCALA
1:7500
DATA
OPERE SOVRAPASSANTI
OPERE SOTTOPASSANTI
GALLERIE
NAPOLI
Opera n° 1 km 0+050
Ponte della Bufala
Opera n° 2 km 0+400
Sottovia via Brin
Opera n° 3 km 0+425
Allargamento in sx (M.N. Napoli)
Opera n° 4 km 0+450
Sottovia via G. Ferraris
Opera n° 5 km 0+460
Allargamento in sx a sbalzo (Magnaghi)
Opera n° 6 km 0.700
Sottopasso Mofond
Opera n° 7 km 0+780
Allargamento in sx ad archi (Renault)
Opera n° 8 km 0+850
Sottovia via Gianturco
Opera n° 10 km 0+930
Allargamento in sx a sbalzo
Opera n° 11 km 1+050
Sottovia via delle Brecce
Opera n° 14 km f.s.
Rama 6 da via Marina a pila 5
Opera n° 13 km f.s.
Rama 8 dal porto a pila 5
Opera n° 15 km f.s.
Rama 8 da pila 5 a pila 11
Opera n° 16 km f.s.
Rama 7 da pila 5 a viab. urbana
Opera n° 17 km f.s.
Rama 6 da pila 5 a pila 11
Opera n° 23 km 1+582
Ponte svincolo zona industriale
Opera n° 24 km f.s.
Rama 6-8 da pila 11 a pila 20
Opera n° 26 km 1+650
Viadotto S. Giovanni
Opera n° 27 km 2+300
Sottovia p.za S. Alfonso
Opera n° 12 km 1+430
Sottopasso ex fogna
Opera n° 19 km f.s.
Rama 1 da pila 11 a viab. urbana
Opera n° 18 km f.s.
Rama 4 da pila 11 a via Marina
Opera n° 20 km 1+510
Ponte vecchia linea FF.SS.-Porto
Opera n° 22 km f.s.
Allargamento in Sx su via Sponsilli
Opera n° 21 km 1+536
Ponte via Sponsilli-FF.SS.
Opera n° 25 km f.s.
Rama 1-4 da inizio rampa a pila 11
A3-2
Opera n° 29 km 2+250
Ramo di uscita su via G.Ferraris
Opera n° 28 km 2+450
Ramo di uscita su p.za S. Alfonso
Opera n° 30 km 2+260
Ramo uscita S.Giovanni
Opera n° 31 km 2+430
Rama via Argine-Autostrada
Opera n° 32 km 2+520
Cavalcavia da pila 3 a 5
Opera n° 33 km 2+609
Sottopasso proprietà De Lieto
Opera n° 34 km 2+615
Allargamento svincolo S. Giovanni
Opera n° 34bis km 2+750
Tombino scatolare fluviale
Opera n° 35 km 3+120
Cavalcavia Rondinella
Opera n° 36 km 3+350
Cavalcavia di svincolo per Roma in sud
Opera n° 36bis km 3+360
Tombino scatolare Volla
Opera n° 45 km f.s.
Sottopasso Roma-Napoli
Opera n° 44 km f.s.
Cavalcavia svinc. RM su SA-RM
Opera n° 43 km f.s.
Cavalcavia SA-NA su SA-RM
Opera n° 37 km 3+920
Cavalcavia Ottaviano
Opera n° 38 km 4+080
Cavalcavia Ciccarelli FF.SS.
Opera n° 39 km 4+330
Passerella pedonale
Opera n° 40 km 4+510
Sottovia via Cimitero
Opera n° 40bis km 4+530
Sottopasso via Masteliane
Opera n° 41bis km f.s.
Sottovia in sud rampa Telepass
Opera n° 41 km 4+720
Sottovia cupa Sacramento
Opera n° 41ter km 4+850
Cunicolo di stazione Napoli
Opera n° 41ter km f.s.
Cunicolo di stazione Napoli carr. Nord
Opera n° 42 km 5+020
Sottopasso cupa Ascione
Opera n° 42a km f.s.
Sottopasso ingresso in nord da Ponticelli-Barra
Opera n° 42b km 4+950
Rampa di uscita in sud per Barra
Opera n° 42c km f.s.
Sottopasso ingresso/uscita in nord
Opera n° 42d km 5+200
Cavalcavia di svincolo Ponticelli-Barra
Opera n° 42e km 5+300
Sottopasso uscita in sud Ponticelli
Opera n° 42f km f.s.
Sottopasso ingresso in nord da Barra
PONTICELLI
BARRA
Opera n° 46 km 5+480
Sottovia cupa Bulina
Opera n° 47bis km 5+710
Sottovia cupa Pagliaro
Opera n° 48 km 5+960
Sottovia via Marchitti
S. GIORGIO A CREMANO
Opera n° 49 km 6+240
Sottovia alveo S. Michele
Opera n° 51 km 6+440
Sottovia via Pittore
Opera n° 52 km 6+630
Sottovia via Cimitero
Opera n° 53bis km 6+800
Sottovia alveo Farina
Opera n° 54bis km 7+250
Sottopasso via Dalbono
Opera n° 57 ter km 7+900
Galleria Artificiale Canarde
PORTICI
Opera n° 58bis km 8+180
Sottovia Bellavista
Opera n° 59bis km 8+380
Cunicolo acquedotto cassese
Opera n° 60 km 8+410
Sottovia via Madonnelle
Opera n° 60bis km 8+415
Nuovo Sottovia via Madonnelle
ERCOLANO
Opera n° 58 ter km f.s.
Galleria Artificiale Rama 11
Opera n° 60 ter km 8+530
Galleria Artificiale uscita Ercolano Sud
Opera n° 61 bis km 8+530
Nuovo Cavalcavia di svincolo Ercolano
Opera n° 62bis km 8+805
Nuovo Sottovia via Vesuvio
Opera n° 61 ter km f.s.
Cunicolo Stazione Ercolano
Opera n° 63bis km 8+960
Passerella portacavi
Opera Provvisoria
Opera n° 64 km 8+970
Cavalcavia Semmola
A3-17
Opera n° 65 km 9+180
Sottovia via Trentola 1°
Opera n° 66 km 9+320
Sottopasso cupa alveo
Opera n° 67bis km 9+510
Nuovo Cavalcavia Caporale
Opera n° 69bis km 9+780
Sottopasso cupa alveo
Opera n° 70 km 9+800
Sottopasso cupa alveo
Opera n° 71bis km 9+870
Sottovia via cupa dei Monti
Opera n° 72bis km 9+950
Sottopasso pedonale


AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.
AUTOSTRADA A3 NAPOLI – POMPEI – SALERNO
PROGETTO
ING. Ian THOMAS ZAMBRANO
CONTROLLO
DATA
Opera n° 69bis km 9+780
Sottopasso cupa alveo
Opera n° 70 km 9+800
Sottopasso cupa alveo
Opera n° 71bis km 9+870
Sottovia via cupa dei Monti
Opera n° 72bis km 9+950
Sottopasso pedonale
Opera n° 74bis km 10+510
Sottovia via Villanova
Opera n° 75 km 10+590
Sottopasso fosso Villanova
Opera n° 76 km 10+680
Sottopasso cupa alveo
Opera n° 77 km 10+860
Sottovia via Casacampora
Opera n° 78bis km 11+000
Sottovia Casacampora II
Opera n° 79bis km 11+110
Sottopasso via Pirol
Opera n° 79ter km 11+310
Galleria Artificiale
Opera n° 80 km 11+400
Sottovia via Marconi
Opera n° 78bis km 11+415
Sottovia via Marconi II
Opera n° 80bis km 11+500
Sottopasso allargamento DX
Opera n° 81 km f.s.
Sottopasso rampa di svincolo
Opera Parzialmente Demolita
Opera n° 84a km 11+740
Cavalcavia Cappuccini
Opera n° 84bis km11+930
Sottopasso cupa alveo
Opera n° 87bis km 12+415
Sottopasso via Cavalla corr. sud
Opera n° 86 km 12+080
Sottopasso ex pedonale
Opera n° 87ter f.s.
Sottopasso via Cavalla su rampa
Opera n° 88ter km f.s.
Sottovia via S. Elena su rampa
TORRE del GRECO
Opera n° 88bis km 12+370
Sottovia via S. Elena
Opera n° 87quin km f.s.
Cunicolo di stazione Torre del Greco
Opera n° 88quint km 12+700
Sottopasso Rampe di Torre del Greco
Opera n° 88sex km f.s.
sottopasso acquedotto Torre del Greco
Opera n° 90 km 12+850
Sottopasso pedonale
Opera n° 91bis km 12+880
Sottovia via La Maria
Opera n° 92bis km 13+180
Passerella pedonale
Opera n° 93 km 13+450
Tombino scatolare
Opera n° 93bis km 13+680
Nuovo Cavalcavia Epitaffio
Opera n° 95 km 13+710
Tombino scatolare
Opera n° 93ter km 13+700
Passerelle pedonale
Opera n° 96 km 13+990
Sottovia traversa Camaldoli
Opera n° 100bis km 14+540
Sottovia cupa Camaldoli
Opera n° 101 km 14+600
Sottopasso pedonale
Opera n° 102 km 14+830
Sottopasso area di sosta la "Pineta"
Opera n° 104bis km 15+330
Nuova Sottovia via Agnano
Opera n° 105bis km 16+037
Sottovia via Leopardi
Opera n° 105ter km 16+430
Nuovo Cavalcavia via Nuova Tre Case
Opera n° 107bis km 16+804
Sottovia via Romagna
Opera n° 107ter km 16+990
Nuovo Cavalcavia Viuli
Opera n° 108a km 17+230
Sottopasso uscita Nord per T.A. Sud
Opera n° 108c km f.s.
Sottopasso cunicolo acquedotto
Opera n° 108b km 17+375
Sottopasso ingresso Nord da T.A. Sud
Opera n° 108d km f.s.
Sottopasso di stazione T.A. Sud
Opera n° 110 km 17+460
Sottopasso privato
T. ANNUNZIATA NORD
Opera n° 110bis km 17+684
Sottopasso via R. Pastore
Opera n° 112bis km 17+910
Sottopasso via S. Marcellino
Opera n° 113bis km 18+250
Nuova Cavalcavia via Tre Case
Opera n° 115bis km 18+760
Sottopasso via Bosco del Monaco
Opera n° 117 km 19+060
Sottopasso carrabile
Opera n° 119 quater km 19+548
Sottovia uscita in sud T.A. Sud
Opera n° 118bis km 19+430
Cavalcavia via Sepolcri
Opera n° 119bis km 19+535
Cavalcavia SFSM Na-Sarno
Opera n° 119ter km 19+560
Cavalcavia SFSM Na-Sorrento
Opera n° 121bis km 19+580
Cavalcavia di svincolo T.A. Sud
T. ANNUNZIATA SUD
Opera n° 121 ter f.s.
Cunicolo di stazione T.A.sud
Opera n° 122bis km 19+770
Sottovia via Principio
Opera n° 123 km 19+940
Sottopasso cupa alveo
Opera n° 123bis km 20+210
Cavalcavia via Campestre
Opera n° 126bis km 20+270
Cavalcavia FF.SS. NA-BN
Opera n° 127bis km 20+340
Cavalcavia via Torretta da Siena



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.
AUTOSTRADA A3 NAPOLI – POMPEI – SALERNO
PROGETTO
REVISIONE
DATA
T. ANNUNZIATA SUD
Opera n° 119 quater km 19+548 Sottovia uscita in sud T.A. Sud
Opera n° 119ter km 19+560 Cavalcavia SFSM Na-Sorrento
Opera n° 121 ter f.s. Cunicolo di stazione T.A.sud
Opera n° 118bis km 19+430 Cavalcavia via Sepolcri
Opera n° 119bis km 19+535 Cavalcavia SFSM Na-Sorrento
Opera n° 121bis km 19+580 Cavalcavia di svincolo T.A. Sud
Opera n° 122bis km 19+770 Sottovia via Principio
Opera n° 123 km 19+940 Sottopasso cupa alveo
Opera n° 123bis km 20+210 Cavalcavia via Campestre
Opera n° 126bis km 20+270 Cavalcavia FF.SS. NA-BN
Opera n° 127bis km 20+340 Cavalcavia via Torretta da Siena
Opera n° 129 km 20+880 Sottovia via Pennniello
AREA DI SERVIZIO TORRE ANNUNZIATA EST
AREA DI SERVIZIO TORRE ANNUNZIATA OVEST
Opera n° 130 km 21+280 Sottopasso area di servizio
Opera n° 134ter f.s. Cunicolo di stazione Pompei
Opera n° 132bis km 21+750 Cavalcavia via Andolfi
Opera n° 134bis km 22+020 Sottovia svincolo Pompei carr. sud
Opera n° 137 km 22+050 Sottopasso S.S. 18 nord
Opera n° 137bis km 22+050 Sottopasso S.S. 18 sud
Opera n° 134 km 22+020 Sottovia svincolo Pompei carr. nord
Opera n° 138 km 22+080 Viadotto Castellammare nord
Opera n° 138bis km 22+080 Viadotto Castellammare sud
Opera n° 135 km f.s. Sottopasso carrabile
Opera n° 139 km 22+310 Sottopasso FF.SS. NA-SA nord
Opera n° 139bis km 22+310 Sottopasso FF.SS. NA-SA sud
Opera n° 136 km f.s. Cavalcavia FF.SS. Villa dei Misteri
Opera n° 136bis km f.s. Cavalcavia FF.SS. Villa dei Misteri
POMPEI
Opera n° 143bis km 22+650 Sottovia svincolo C. di Stabia
Opera n° 144 km 22+680 Sottopasso svincolo x Sa
Opera n° 145 km 22+710 Sottopasso S.F.S.M. Na-Sorrento I
Opera n° 141 km f.s. Sottopasso fluviale
Opera n° 146ter km f.s. Sottopasso S.F.S.M. Na-Sorrento
Opera n° 146bis km 22+720 Sottopasso S.F.S.M. Na-Sorrento II
Opera n° 141bis km f.s. Sottopasso pedonale
Opera n° 141ter f.s. Cunicolo stazione C.mmare
Opera n° 147 km 22+800 Sottopasso privato
Opera n° 141quater f.s. Sottopasso pedonale
Opera n° 148 km 23+150 Sottopasso Bottaro I
CASTELLAMMARE DI STABIA
Opera n° 149 km 23+500 Sottopasso via Moregine
Opera n° 149ter km 23+900 Sottopasso armaco
Opera n° 150 km 23+920 Sottopasso Bottaro II
Opera n° 151 km 24+000 Cavalcavia Ripuaria
24+000
Opera n° 153 km 24+650 Sottopasso via Astolella
Opera n° 153bis km 24+665 Allargamento in dx
Opera n° 153bis km 24+770 Sottovia La Cartiera
SCAFATI
24+200
Opera n° 156 km f.s. Sottopasso carrabile
Opera n° 155bis km f.s. Sottopasso FF.SS. Na-Sa
Opera n° 201 km 25+300 Sottopasso di svincolo raccordo Scafati
Opera n° 203 km 25+450 Sottopasso via P. Vitiello
Opera n° 154bis km 25+300 Cavalcavia svincolo Scafati
Opera n° 202 km 25+350 Sottopasso scatolare
Opera n° 204 km 25+680 Sottopasso ponte Bottaro e via Polverificio
Opera n° 205 km 25+815 Sottopasso ponte fiume Sarno
Opera n° 206 km 25+830 Sottopasso carrabile
25+400
Opera n° 207 km 25+830 Sottopasso via S. M. la Carità
Opera n° 208 km 26+350 Passerella pedonale
A3-47
Opera n° 208bis km 26+780 Sottopasso fluviale
25+600
Opera n° 209 km 27+070 Sottopasso via S. Antonio
Opera n° 209bis km 27+200 Tombino fluviale
Opera n° 210 km 27+560 Cavalcavia carrabile n.45
26+800
Opera n° 211bis km 25+520 Cavalcavia svincolo S.S.268
Opera n° 212bis km 28+520 Nuovo Cavalcavia via Paludicella
Opera n° 213 km 28+570 Passerella pedonale n.48
Opera n° 213bis km 28+600 Cavalcavia S.S.268
Opera n° 214bis km 28+780 Nuovo cavalcavia via Campo
Opera n° 215 km 28+950 Passerella pedonale n.50
27+000
Opera n° 216 km 29+210 Passerella pedonale n.51
Opera n° 217 km 29+500 Cavalcavia via Stabia
ANGRI
Opera n° 218 km 29+820 Sottopasso di svincolo Angri–Napoli
Opera n° 219 km 29+240 Sottopasso di svincolo Angri
Opera n° 220 km 30+000 Sottopasso S.P. Castellammare–Pagani
Opera n° 221 km 30+135 Sottopasso via Satriano
27+400
Opera n° 222 km 30+300 Sottopasso via Monte Taccaro
Opera n° 223 km 30+500 Sottopasso via Del Monte



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

AUTOSTRADA A3 NAPOLI - POMPEI - SALERNO

DATA	NOME	Progetto	
PROG.	Ing. Ing. Ricardo ANDRADE		
SCALA			



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.
GRUPPO AUTOSTRADE

AUTOSTRADA A3 NAPOLI – POMPEI – SALERNO

	REDATTO:		
	TRATTO:	DAL km 40+000 – 51+500	
	SCALA: 1:7000	DATA:	

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 9

Consistenza Immobili

Consistenza opere d'arte

Consistenza impianti

AUTOSTRADE
MERIDIONALI

RIEPILOGO OPERE ESISTENTI "2016" e/o in Esercizio

Tipo	Tipologia	Classificazione	Descrizione	Totale
1	1	TOMBINI	Opere minori, sottopassanti, destinate esclusivamente al recapito di acque, di sezione inferiore a 2 mq, non pedonabili.	36
1	2	SOTTOPASSI (L < 10 m)	Opere minori, sottopassanti, con luce netta (spalla - spalla) inferiore a 10 m, destinate al transito di mezzi e/o persone e/o corsi d'acqua.	170
1	3	SOTTOPASSI (L > 10 m)	Opere minori, sottopassanti, con luce netta (spalla - spalla) superiore a 10 m, destinate al transito di mezzi e/o persone e/o corsi d'acqua.	30
1	5	VIADOTTI	Opere sottopassanti di più campate	51
1	7	SOTTOPASSI ESCLUSIVAMENTE FLUVIALI	Opere sottopassanti esclusivamente fluviali superiore a mt. 2.	0
1		OPERE SOTTOPASSANTI	TOTALE	287
2	6	GALLERIE	Gallerie naturali o artificiali	14
3	8	CAVALCAVIA	Opere soprapassanti destinate al transito di mezzi e persone	50
3	9	PASSERELLE	Opere soprapassanti destinate al transito di persone	17
3		OPERE SOPRAPASSANTI	TOTALE	67
			TOTALE OPERE	**368**

N	N° opera		Tipo	Tipologia	Descrizione	Progr.
1	1		3	8	Ponte della Bufala	0+050
2	2		1	5	Sottovia via Brin	0+400
3	3		1	5	Allargamento in sx (M.N. Napoli)	0+425
4	4		1	5	Sottovia via Galileo Ferraris	0+450
5	5		1	5	Allargamento in sx a sbalzo (Magnaghi)	0+460
6	6		1	2	Sottopasso Mecfond	0+700
7	7		1	5	Allargamento in sx ad archi (Renault)	0+780
8	8		1	5	Sottovia via Gianturco	0+850
9	10		1	5	Allargamento in sx a sbalzo	0+930
10	11		1	2	Sottovia via delle Brecce	1+050
11	12		1	2	Sottopasso ex fogna	1+430
12	13		1	5	Ramo 8 (porto) dal porto a pila 5	f.s.
13	14		1	5	Ramo 6 (porto) da via Marina a pila 5	f.s.
14	15		1	5	Ramo 8 (porto) da pila 5 a pila 11	f.s.
15	16		1	5	Ramo 7 (porto) da pila 5 a viabilità urbana	f.s.
16	17		1	5	Ramo 6 (porto) da pila 5 a pila 11	f.s.
17	18		1	5	Ramo 4 (porto) da pila 11 a via Marina	f.s.
18	19		1	5	Ramo 1 (porto) da pila 11 a viabilità urbana	f.s.
19	20		1	3	Ponte vecchia linea ferroviaria del porto	1+510
20	21		1	5	Ponte via Sponsilli - ferrovia del porto	1+536
21	22		1	3	Allargamento in sx su via Sponsilli	1+574
22	23		1	5	Ponte svincolo zona industriale	1+582
23	24		1	5	Ramo 6-8 (porto) da pila 11 a pila 20.	f.s.
24	25		1	5	Ramo 1-4 (porto) da inizio rampa a pila 11	f.s.
25	26		1	5	Viadotto S.Giovanni	1+650
26	27		1	5	Sottovia P.za S.Alfonso	2+300
27	28		1	5	Ramo di uscita su P.za S.Alfonso	2+450
28	29		1	5	Ramo di uscita su via G. Ferraris	2+250
29	30		1	5	Ramo uscita S. Giovanni	2+260
30	31		1	5	Ramo via Argine - Autostrada	2+430
31	32		3	8	Cavalcavia da pila 3 a pila 5	2+520
32	33		1	2	Sottopasso propietà De Lieto	2+609
33	34		1	5	Allargamento svincolo S. Giovanni	2+615
34	34	bis	1	1	Tombino scatolare fluviale	2+750
35	35		3	8	Cavalcavia Rondinella	3+120
36	36		3	8	Cavalcavia di svincolo per Roma in carreggiata Sud	3+350
37	36	bis	1	1	Tombino scatolare Canale Volla	3+360
38	37		3	8	Cavalcavia Ottaviano	3+920
39	38		3	8	Cavalcavia FF.SS. via Ciccarelli	4+080
40	39		3	9	Passerella pedonale	4+330
41	40		1	3	Sottovia via Cimitero	4+510
42	40	bis	1	3	Sottopasso via Mastellone	4+530
43	41		1	2	Sottovia Cupa Sacramento	4+720
44	41	bis	1	2	Sottovia in sud rampa telepass	f.s.
45	41	ter	1	2	Cunicolo di stazione Napoli carr. Nord	f.s.
46	41	quater	1	2	Nuovo cunicolo di stazione Napoli	4+850
47	42		1	2	Sottopasso Cupa Ascione	5+020
48	42 a	a	1	2	Sottopasso ingresso in nord da Ponticelli-Barra	f.s.
49	42 b	b	1	5	Rampa di uscita in sud per Barra	4+950
50	42 c	c	1	2	Sottopasso ingresso/uscita in nord per Barra	f.s.
51	42	d	3	8	Cavalcavia di svincolo Ponticelli-Barra	5+200
52	42 e	e	1	5	Rampa di uscita in sud per Ponticelli-San Giorgio	5+300
53	42	f	1	2	Sottopasso ingresso in nord da Barra	f.s.
54	43		3	8	Cavalcavia SA-NA su ramo SA-RM	f.s.
55	44		3	8	Cavalcavia di svincolo per Roma su ramo SA-RM	f.s.
56	45		1	2	Sottovia Roma - Napoli	f.s.
57	46		1	2	Sottovia "via Solimene"	5+480
58	47	bis	1	2	Sottovia "Cupa Pagliaro"	5+710
59	48		1	2	Sottovia via Dei Marchitti	5+960
60	49		1	2	Sottovia Alveo S.Michele	6+240
61	51		1	5	Sottovia via Pittore	6+440
62	52		1	2	Sottovia via San Giorgio vecchia	6+630
63	53	bis	1	2	Sottovia Alveo Farina	6+800
64	54	bis	1	2	Sottovia via Dal Bono	7+250
65	57	ter	2	6	Galleria artificiale Canarde	7+900
66	58	bis	1	2	Sottovia Bellavista	8+150
67	58	ter	2	6	Galleria artificiale lotto 11	f.s.
68	59	bis	1	2	Cunicolo acquedotto (P.co Cassese)	8+380
69	60		1	2	Sottovia via Madonnelle	8+410
70	60	bis	1	2	Nuovo Sottovia via Madonnelle	8+415
71	60	ter	2	6	Galleria artificiale uscita Ercolano sud	8+530
72	61	bis	3	8	Nuovo cavalcavia di svincolo Ercolano	8+530
73	61	ter	1	2	Cunicolo di stazione Ercolano	f.s.
74	62	bis	1	2	Sottopasso via Vesuvio	8+805
75	63	bis	3	9	Passerella portacavi	8+960
76	64	bis	3	8	Nuovo cavalcavia Semmola	8+970
77	65		1	5	Sottovia via Trentola II	9+180
78	66		1	2	Sottopasso Cupa alveo	9+320
79	67 bis	bis	3	8	Cavalcavia Caporale	9+550
80	69 bis	bis	1	2	Sottopasso Cupa alveo	9+780
81	70		1	2	Sottopasso Cupa alveo	9+800
82	71 bis	bis	1	2	Sottovia via Cupa Monti	9+870
83	72	bis	1	2	Sottopasso pedonale	9+950
84	74	bis	1	2	Sottopasso via Villanova	10+510
85	75		1	2	Sottovia Fosso di Villanova	10+590
86	76		1	2	Sottopasso Cupa alveo	10+680
87	77		1	2	Sottovia via Casacampora	10+860
88	78	bis	1	2	Sottovia via Casacampora II	11+000
89	79	bis	1	5	Sottovia via Piroli	11+110

90	79	ter	2	6	Galleria artificiale	11+310
91	80		1	2	Sottovia via Marconi	11+400
92	80	ter	1	2	Sottovia via Marconi II	11+415
93	80	bis	1	5	Allargamento in dx carreggiata Sud	11+500
94	81		1	5	Ramo di svincolo T.del Greco (archi)	f.s.
95	84	a	3	8	Cavalcavia Via Curtoli ex Cappuccini	11+740
96	84	bis	1	1	Sottopasso Cupa Alveo	11+930
97	86		1	1	Sottopasso ex pedonale	12+080
98	87	bis	1	3	Sottopasso alveo Cavallo carr. sud	12+415
99	87	ter	1	3	Sottovia Alveo Cavallo su rampa in uscita da NA	f. s.
100	87	quin	1	2	Cunicolo di stazione Torre del Greco	f. s.
101	88	bis	1	3	Sottovia via S. Elena	12+370
102	88	ter	1	3	Sottovia via S.Elena su rampa in uscita da NA	f.s.
103	88	quin	1	3	Sottovia rampe di svincolo di Torre del Greco	12+700
104	88	sex	1	3	Sottopasso acquedotto rampe di Torre Del Greco	f.s.
105	90		1	2	Sottopasso pedonale	12+850
106	91	bis	1	2	Sottovia via La Maria	12+880
107	92	bis	3	9	Passerella pedonale	13+180
108	93		1	1	Sottopasso fogna	13+450
109	93 bis	bis	3	8	Nuovo cavalcavia Epitaffio	13+680
110	93	ter	3	9	Passerella pedonale	13+700
111	95		1	1	Sottopasso fogna (1/2 armco in dx)	13+710
112	96		1	2	Sottovia Traversa Camaldoli	13+990
113	100	bis	1	2	Sottovia Cupa Camaldoli	14+540
114	101		1	2	Sottopasso pedonale	14+600
115	102		1	2	Sottovia Area di sosta la "PINETA"	14+830
116	104	bis	1	2	Nuovo Sottovia via Agnano	15+330
117	105	bis	1	2	Sottovia via Leopardi	16+037
118	105	ter	3	8	Nuovo cavalcavia via Nuova Trecase	16+430
119	107	bis	1	2	Sottovia via Romagna	16+804
120	107	ter	3	8	Nuovo Cavalcavia Viuli	16+990
121	108	a	1	3	Sottovia uscita in nord per Torre Annunziata nord	17+230
122	108	b	1	3	Sottovia ingresso in nord da Torre Annunziata nord	17+375
123	108	c	1	1	Cunicolo acquedotto Torre Annunziata nord	f.s.
124	108	d	1	2	Cunicolo di stazione Torre Annunziata nord	f.s.
125	110		1	2	Sottopasso privato	17+460
126	110	bis	1	3	Sottovia via Raffalele Pastore	17+684
127	112 bis	bis	1	2	Sottovia via S. Marcellino	17+910
128	113 bis	bis	3	8	Nuovo cavalcavia Tre case (Via Vesuvio)	18+250
129	115 bis	bis	1	3	Sottovia via Bosco del Monaco	18+760
130	117		1	2	Sottopasso carrabile	19+060
131	118 bis	bis	3	8	Cavalcavia Carr. Via Sepolcri	19+430
132	119	bis	3	8	Cavalcavia SFSM Napoli-Sorrento	19+548
133	119	ter	3	8	Cavalcavia SFSM Napoli-Sorrento	19+555
134	119	quater	1	2	Sottovia in uscita da NA x Torre Ann.ta sud	19+548
135	121	bis	3	8	Cavalcavia di svincolo Torre Ann.ta Sud	19+580
136	121	ter	1	2	Cunicolo di stazione Torre Annunziata Sud	f.s.
137	122	bis	1	2	Sottovia via Principio	19+770
138	123		1	1	Sottopasso Cupa Alveo	19+940
139	123	bis	3	8	Cavalcavia via Campestre	20+210
140	126	bis	3	8	Cavalcavia FF.SS. NA-BN	20+270
141	127	bis	3	8	Cavalcavia via Torretta da Siena	20+340
142	129		1	3	Sottovia via Penniniello	20+880
143	130		1	2	Sottopasso area di servizio	21+280
144	132	bis	3	8	Cavalcavia Via Andolfi	21+750
145	134		1	2	Sottovia di svincolo Pompei carreggiata nord	22+020
146	134	bis	1	2	Sottovia di svincolo Pompei carreggiata sud	22+020
147	134	ter	1	2	Cunicolo di stazione di Pompei	f.s.
148	135		1	2	Sottopasso uscita di Pompei	f.s.
149	136		3	8	Cavalcavia SFSM Villa dei Misteri	f.s.
150	136	bis	3	8	Cavalcavia SFSM Villa dei Misteri	f.s.
151	137		1	3	Sottovia S.S.18 carreggiata nord	22+050
152	137	bis	1	3	Sottovia S.S.18 carreggiata sud	22+050
153	138		1	5	Viadotto ad archi di Castellammare carr. nord	22+080
154	138	bis	1	5	Viadotto ad archi di Castellammare carr. sud	22+080
155	139		1	2	Sottovia FF.SS. Napoli-Salerno carr. nord	22+310
156	139	bis	1	2	Sottovia FF.SS. Napoli-Salerno carr. sud	22+310
157	141		1	3	Sottopasso fluviale (antistante stazione di Castell.re)	f.s.
158	141 bis	bis	1	2	Sottopasso pedonale (antistante stazione di Castell.re)	f.s.
159	141 ter	ter	1	2	Cunicolo di stazione Castellammare di Stabia	f.s.
160	141 quater	quat er	1	2	Sottopasso pedonale	f.s.
161	41 quinter	quin	1	2	Sottovia su strada provinciale per Castellammare	f.s.
162	142 bis	bis	1	2	Sottopasso fiume Sarno a Castellammare	f.s.
163	143 bis	bis	1	2	Sottovia di svincolo di Castellammare Stabia	22+650
164	144		1	2	Sottopasso privato	22+680
165	145		1	2	Sottovia SFSM Napoli-Sorrento I	22+710
166	146	bis	1	5	Sottovia SFSM Napoli-Sorrento II	22+720
167	146	ter	1	3	Sottovia SFSM Napoli-Sorrento III	f.s.
168	147		1	2	Sottopasso privato	22+800
169	148		1	3	Sottopasso Canale Bottaro I	23+150
170	149		1	2	Sottovia via Moregine	23+500
171	149	ter	1	2	Sottopasso circolare "armco"	23+900
172	150		1	3	Sottopasso Canale Bottaro II	23+920
173	151		3	8	Cavalcavia via Ripuaria n° XLI bis	24+000
174	153		1	2	Sottovia via Astolella	24+650
175	153	a	1	5	Allargamento in dx carreggiata Sud	24+665
176	153	bis	1	3	Sottovia la Cartiera	24+770
177	154	bis	3	8	Cavalcavia di svincolo Scafati	25+300
178	155	bis	1	3	Sottovia FF.SS. NA-SA	f.s.
179	156		1	2	Sottovia antistante la stazione di Scafati	f.s.

180	201		1	5	Viadot.di Svincolo Raccordo Scafati	25+300
181	202		1	2	Sottopasso scatolare	25+350
182	203		1	2	Sottopasso di Via P.Vitiello	25+450
183	204		1	3	Sottopasso Ponte Bottaro e via Polverificio	25+680
184	205		1	3	Sottopasso Ponte fiume Sarno	25+815
185	206		1	2	Sottopasso Carrabile	25+830
186	207		1	3	Sottopasso di via S.M.la Carità	26+100
187	208		3	9	Passerella Pedonale n.XLIV	26+350
188	208	bis	1	2	Sottopasso fluviale	26+780
189	209		1	2	Sottopasso carr. via S.Antonio	27+070
190	209	bis	1	1	Tombino fluviale	27+200
191	210		3	8	Cavalcavia carr.n.XLV	27+560
192	211	bis	3	8	Cavalcavia s.s.268	28+200
193	212	bis	3	8	Nuovo Cavalcavia carr. di via Paludicella	28+520
194	213		3	9	Passerella Pedonale n.XLVIII	28+570
195	213	bis	3	8	Cavalcavia Viadotto 268 adiacente via Campia	28+600
196	214	bis	3	8	Nuovo Cavalcavia di via Campia	28+780
197	215		3	9	Passerella Pedonale n.50°	28+950
198	216		3	9	Passerella Pedonale n.51°	29+210 Passerella demolita nel corso del 2021
199	217		3	8	Cavalcavia di via stabia ex Canfora n.52°	29+500
200	218		1	3	Sottopasso di svinc.Angri - Na	29+820
201	219		1	2	Sottopasso di svincolo Angri	29+940
202	220		1	3	Sottop.Prov.Castellam.-Pagani	30+000
203	221		1	2	Sottopasso carrabile via Satriano	30+135
204	222		1	2	Sottopasso carr. via Monte Taccaro	30+300
205	223		1	2	Sottopasso di via Del Monte	30+500
206	224		3	8	Cavalcavia n.53 via Ponte Aiello (ex Murelle)	30+720
207	224	bis	1	1	Sottopasso cupa alveo Armaco	30+729
208	225		1	1	Sottopasso fluviale alveo	30+730
209	226		3	8	Cavalcavia carrabile n.54 via Casalanario	30+970
210	227		3	8	Cavalcavia carrabile n.55 via S. Alfonso	31+100
211	228		1	2	Sottopasso carr. via Cuparella	31+300
212	229	bis	1	2	Sottopasso carrabile	31+480
213	230		1	2	Sottopasso carr. Mastrogennaro 2^	31+490
214	231		1	2	Sottopasso pedonale	31+600
215	232	bis	1	2	Sottopasso carrabile (Nuovo svincolo Angri)	31+780
216	232	ter	1	2	Sottopasso fluviale alveo (Nuovo svincolo Angri)	31+790
217	232	quat er	1	2	Viadotto per Napoli	31+790
218	232	quin	1	2	Cunicolo di stazione	f.s.
219	234		1	2	Sottopasso carr. via B.Croce	31+840
220	235		1	2	Sottopasso carr. via Cupa del Faudo (ex S. Lorenzo)	32+100
221	236		3	9	Passerella pedonale n.56°	32+330
222	237		3	8	Cavalcavia carrabile n. 57°	32+530
223	238		3	9	Passerella pedonale n.58°	32+730
224	239		3	8	Cavalcavia carr. n. 59° via Kennedy	32+840
225	240		1	2	Sottopasso carr.via Servillo	33+100
226	240	bis	1	1	Sottopasso cupa alveo	33+150
227	241		1	1	Sottopasso cupa alveo	33+340
228	242		1	2	Sottopasso S. Egidio Montalbino	33+370
229	243		3	8	Cavalcavia carr. n.60° via Pignataro	33+650
230	244		3	8	Cavalcavia carr. n. 61°	33+800
231	245		3	9	Passerella pedonale n.62°	33+990
232	245	bis	1	1	Sottopasso fluviale	34+280
233	246		1	2	Sottopasso carr. via Perone	34+400
234	247		1	2	Sottopasso carr.	34+490
235	248		1	2	Sottopasso carr. via Pagliarone	34+650
236	249		1	2	Sottopasso pedonale	34+670
237	250		1	2	Sottopasso carr. via Torretta	34+840
238	251	0,7	2	6	Galleria S. Pantaleone (carr. Sud)	34+900
239	251	0,8	2	6	Galleria S. Pantaleone (carr. Nord)	34+900
240	251	bis	2	6	Galleria artificiale S. Pantaleone	34+950
241	251	quin	1	1	Tombino in cls (4)	35+310
242	251	sex	1	1	Tombino in cls (5)	35+340
243	252		3	8	Cavalcavia n. 64° Angrisani	35+350
244	253		3	9	Passerella pedonale n.65°	35+390
245	253	bis	1	1	Tombino alveo	35+500
246	253	ter	1	1	Tombino alveo	35+550
247	253	quat er	1	1	Tombino alveo	35+620
248	254		1	5	Viadotto Cava Citarella	35+740
249	255		1	2	Sottopasso pedonale	35+770
250	256		1	2	Sottopasso pedonale	35+860
251	256	ter	1	2	Sottopasso carrabile via Dei Pozzi	36+210
252	257		1	2	Sottopasso via Degli Olivetani	36+443
253	258		1	2	Sottopasso di Svincolo di Nocera in asse	36+448
254	258	bis	1	2	Sottopasso uscita da Salerno per Nocera	f.s.
255	259	bis	1	2	Sottopasso via Montalbino Apostolico carr. Sud	36+700
256	259	ter	1	2	Sott.uscita da Napoli per Nocera via Montalbino Apostolico	f.s.
257	260		1	2	Sottopasso carr. via Montalbino Apostolico Carr. Nord	36+705
258	260	a	1	2	Sottopasso di stazione Nocera	36+770
259	260	ter	1	3	Sottopasso ingresso da Nocera per Napoli	37+080
260	261		1	2	Sottopasso di via Matrognana	37+125
261	262		1	2	Sottopasso carr. via Montalbino	37+300
262	263		1	2	Sottopasso carr. via A. San Nicola	37+470
263	264		1	2	Sottopasso del Rullo	37+580
264	265		1	2	Sottopasso carr. Montalbino II	37+650
265	267		3	8	Cavalcavia carr. n.66°	38+080
266	268		1	2	Sottopasso via Pareti (ex cupa Capo Casale)	38+200
267	269		1	2	Sottopasso fluviale alveo	38+230

268	270		1	1	Sottopasso Fluviale	38+400
269	271		1	2	Sottopasso Cupa Sorvello (ex Parete)	38+450
270	271	bis	1	1	Tombino circolare in cls da 1.50mt. pedon.	38+600
271	272		1	2	Sottopasso carr. Cupa Melito	38+740
272	272 bis	bis	1	1	Tombino circolare in cls da 1.50mt.	38+896
273	273		3	9	Passerella Pedonale n. 67°	38+900
274	274		3	8	Cavalcavia carr. Petraro Pucciano	39+120
275	275		3	9	Cavalcavia n. 69° attrav.acqued.to	39+130
276	276		3	9	Passerella pedonale n° 70	39+270
277	277		1	2	Sottopasso carr.	39+440
278	278		1	2	Sottopasso carr.di via Lamia	39+640
279	278	bis	1	1	Tombino circolare in cls alveo	39+680
280	278	ter	1	1	Tombino circolare in cls alveo	39+870
281	278	quater	1	2	Sottopasso Cavidotto Alfaterna	39+900
282	279		1	2	Sottopasso Cunicolo di colleg. area di servizio	40+040
283	280		1	2	Sottopasso ad arco area di servizio via Lamia	40+171
284	281		1	2	Sottopasso piazzale area di servizio via Lamia	40+171
285	282		1	2	Sottopasso via Alveo Tondi (ex Camerelle)	40+470
286	283		1	2	Sottopasso fluviale alveo	40+630
287	283	bis	1	1	Tombino circolare fluviale	40+700
288	284		1	2	Sottopasso via Tondi	40+750
289	285		1	2	Sottopasso pedonale	41+040
290	286		1	2	Sottopasso carrabile	41+070
291	287		1	2	Sottopasso carr. via Casa Milite (ex Mandrizzo)	41+200
292	288		1	2	Sottopasso pedonale	41+390
293	289		1	2	Sottopasso via S. Giuseppe	41+600
294	290		1	2	Sottopasso pedonale	41+700
295	291		1	2	Sottopasso via Basilio Lamberti	41+920
296	291	bis	1	2	Tombino circolare fluviale	42+100
297	292		1	2	Sottopasso via Gaudio Maiori (ex Petraro II)	42+300
298	292	bis	1	2	Tombino semicircolare fluviale	42+400
299	293		1	2	Sottopasso pedonale (DELSA)	42+420
300	293	bis	1	1	Sottopasso fluviale circolare	42+450
301	294		1	2	Sottopasso Cornamuzzo I	42+600
302	295		1	2	Sottopasso Torrente Cornamuzzo	42+650
303	296		1	2	Sottopasso Raccordo Cava	42+700
304	296	bis	1	1	Tombino circolare	f.s.
305	296	ter	1	2	Sottopasso ingresso da Cava per Napoli	42+910
306	296	quat er	1	2	Sottoppasso di stazione Cava D. T.	f. s.
307	297		1	2	Sottopasso pedonale Taverna Vecchia	42+930
308	298		1	5	Sottopasso sulla S.S.18	43+000
309	299		1	2	Sottopasso pedonale Vivai Senatore	43+100
310	300		1	3	Sottopasso F.S.NA-Potenza	43+300
311	300	bis	1	2	Sottopasso fluviale	43+300
312	301		1	2	Sottopasso pedonale	43+480
313	301 bis	bis	1	2	Sottopasso fluviale alveo (fogna)	43+600
314	302		3	9	Passerella pedonale n.71	43+720
315	303		3	8	Cavalcavia carr. n.72 V. Pregialo	43+950
316	303	bis	1	1	Sottopasso fluviale alveo (fogna)	43+990
317	304		1	2	Sottopasso di V. trav. De Filippis	44+100
318	305		1	1	Sottopasso cupa alveo	44+290
319	309		3	8	Cavalcavia di via Atenolfi n.73	44+500
320	310		3	8	Cavalcavia carr.di via Santoro n. 74	44+800
321	311		3	8	Cavalcavia carr. n.75	45+050
322	312		1	5	Viadotto Rotolo	45+300
323	312	bis	1	1	Sottopasso ad arco (fogna)	45+500
324	312	ter	1	1	Tombino circolare (fogna)	45+900
325	312	qua	1	1	Tombino circolare	45+930
326	313		3	9	Passerella pedonale n.76 (Casaburi)	46+110
327	313	bis	1	2	Sottopassi, infer. fluviale e super. carr.	46+150
328	313	ter	1	2	Tombino circolare (fogna)	46+400
329	314		1	5	Viadotto Surdolo	46+450
330	314	bis	1	2	Sottopasso fluviale alveo	46+600
331	314	ter	1	1	Tombino circolare alveo (fogna)	46+650
332	314	qua	1	2	Sottopasso fluviale alveo	46+890
333	314	qui	1	2	Sottopasso fluviale alveo	47+030
334	315		1	5	Viadotto S. Liberatore	47+100
335	315	bis	1	2	Sottopasso fluviale	47+270
336	316.07	0,7	2	6	Galleria S. Liberatore (carr. Sud)	47+310
337	316.08	0,8	2	6	Galleria S. Liberatore (carr. Nord)	47+310
338	317		1	2	Sottopasso fluviale alveo	47+415
339	318		1	2	Sottapasso Fluviale Alveo	47+535
340	319		2	6	Galleria paramassi in sx.	47+600
341	319	bis	1	2	Sottopasso fluviale alveo	47+700
342	319 ter	ter	1	2	Sottopasso fluviale alveo	47+915
343	319	qua	1	2	Sottopasso fluviale alveo	48+120
344	319	quint	1	2	Sottopasso alveo rampa in ingresso Vietri per Napoli.	f.s.
345	320		1	5	Viadotto Vietri	48+470
346	320	bis	1	1	Tombino circolare in cls (rampa x Vietri)	f.s.
347	320	ter	1	1	Tombino alveo	f.s.
348	320	qua	1	1	Tombino alveo	f.s.
349	321		1	5	Viadotto ramo di Svincolo per Vietri	f.s.
350	322		1	2	Sottopasso FF.SS. Svincolo per NA	f.s.
351	322	bis	3	9	Passerella acquedotto (uscita x Vietri)	f.s.
352	323		1	2	Sottopasso pedon. ramo Svinc. Vietri-NA	f.s.
353	323	bis	1	2	Sottopasso cupa alveo pedonale	48+950
354	324		1	5	Viadotto Madonna degli Angeli	49+015
355	325		1	2	Sottopasso fluviale alveo	49+280
356	326		1	5	Viadotto Caiafa	49+406

357	326	bis	1	2	Sottopasso fluviale alveo	49+750
358	327		1	5	Viadotto Olivieri	49+870
359	327	bis	1	2	Sottopasso fluviale (circolare)	50+180
360	328		1	5	Viadotto Madonna del Monte	50+350
361	328 bis	bis	1	2	Sottopasso fluviale (circolare)	50+490
362	329.07	0,7	2	6	Galleria Iannone (carr. Sud)	50+570
363	329.08	0,8	2	6	Galleria Iannone (carr. Nord)	50+570
364	330		1	5	Viadotto sul Vallone Canalone	50+750
365	331		1	5	Viadotto Vallone Orfanotrofio	50+921
366	332.07	0,7	2	6	Galleria Castello (carr. Sud)	51+500
367	332.08	0,8	2	6	Galleria Castello (carr. Nord)	51+500
368	333		3	8	Cavalcavia carr. Circumvallazione	51+520
369	334		1	5	Viadotto S. Eremita	51+550

12000
30500



AUTOSTRADE MERIDIONALI

STRUTTURA IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI

CONSISTENZA IMPIANTI ELETTRICI E SICUREZZA

OTI/ISI/IEL
Arch. Antonio Iannaccone
Ing. Vincenzo Provesiero
Geom. Pasquale Caso

Edizione maggio 2021

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA- AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

NR. PROGRESSIVO	SITO	LOCALIZZAZIONE	PROGRESSIVA KM	DESCRIZIONE SISTEMA	TIPO E POTENZA PUNTO LUCE (W)	POSIZIONAMENTO: FONDAZIONE O STAFFAGGIO	Numerazione		
							AGGIORNAMENTO 2016	AGGIORNAMENTO 2019	NUMERAZIONE UTILIZZATA: PER VERIFICA OPERE MINORI
1	SEDE VIA G. FERRARIS	SVINCOLO USCITA	0+00	PALO LUCE + ARMATURA	114 LED	PLINTO IN OPERA	P-F01		A-P1
2	SEDE VIA G. FERRARIS	SVINCOLO USCITA	0+00	PALO LUCE + ARMATURA	114 LED	PLINTO IN OPERA	P-F02		A-P2
3	SEDE VIA G. FERRARIS	SVINCOLO USCITA	0+00	PALO LUCE + ARMATURA	114 LED	PLINTO IN OPERA	P-F03		A-P3
4	SEDE VIA G. FERRARIS	SVINCOLO USCITA	0+00	PALO LUCE + ARMATURA	114 LED	PLINTO IN OPERA	P-F04		A-P4
5	SEDE VIA G. FERRARIS	SVINCOLO IMMISSIONE	0+00	PALO LUCE + ARMATURA + PROIRTTORE	114 LED + 280 LED	PLINTO IN OPERA	P-F05		A-P5
6	SEDE VIA G. FERRARIS	SVINCOLO IMMISSIONE	0+00	PALO LUCE + ARMATURA + PROIRTTORE	114 LED + 280 LED	PLINTO IN OPERA	P-F06		A-P6
7	SEDE VIA G. FERRARIS	PIAZZALE	0+00	PALO LUCE + PROIETTORE	280 LED	PLINTO IN OPERA	P-F07		A-P7
8	SEDE VIA G. FERRARIS	PIAZZALE - VIALE	0+00	PALO LUCE + ARMATURA	54 LED	STAFFATO		P-F10	A-P8
9	SEDE VIA G. FERRARIS	PIAZZALE - VIALE	0+00	PALO LUCE + ARMATURA	54 LED	STAFFATO		P-F11	A-P9
10	SEDE VIA G. FERRARIS	PIAZZALE - VIALE	0+00	PALO LUCE + ARMATURA	54 LED	STAFFATO		P-F12	A-P10
11	SEDE VIA G. FERRARIS	PIAZZALE - VIALE	0+00	PALO LUCE + ARMATURA	54 LED	STAFFATO		P-F13	A-P11
12	SEDE VIA G. FERRARIS	PIAZZALE - VIALE	0+00	PALO LUCE + ARMATURA	54 LED	STAFFATO		P-F14	A-P12
13	SEDE VIA G. FERRARIS	PIAZZALE - VIALE	0+00	PALO LUCE + ARMATURA	54 LED	STAFFATO		P-F15	A-P13
14	SEDE VIA G. FERRARIS	PIAZZALE INGRESSO SX	0+00	STAFFA + ARMATURA	54 LED	STAFFATO	P-F08		A-P14
15	SEDE VIA G. FERRARIS	PIAZZALE INGRESSO DX	0+00	STAFFA + ARMATURA	54 LED	STAFFATO	P-F9		A-P15
16	SEDE VIA G. FERRARIS	PIAZZALE USCITA	0+00	STAFFA + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P-F16		A-P1
17	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+600	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU01		B-P1
18	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+601	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU02		B-P2
19	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+602	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU03		B-P3
20	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+603	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU04		B-P4
21	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+604	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU05		B-P5
22	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+605	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU06		B-P6
23	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+606	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU07		B-P7
24	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+607	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU08		B-P8
25	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+608	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU09		B-P9
26	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+609	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU10		B-P10

27	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+610	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU11		B-P11
28	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+611	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU12		B-P12
29	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+612	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU13		B-P13
30	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+613	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU14		B-P14
31	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+614	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU15		B-P15
32	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU16		B-P16
33	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+616	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU17		B-P17
34	RAMPA AUCHAN	RAMPA IMMISSIONE IN AUTOSTRADA	3+617	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P-AU18		B-P18
35	BARRA	STAZIONE	4+800	TORRE FARO A CORNONA MOBILE	1000 SAP	PLINTO	P01		C-P1
36	BARRA	STAZIONE	4+800	TORRE FARO A CORNONA MOBILE	1000 SAP	PLINTO	P02		C-P2
37	PONTICELLI	STAZIONE	4+800	TORRE FARO A CORNONA MOBILE	1000 SAP	PLINTO	P03		C-P3
38	PONTICELLI	STAZIONE	4+800	TORRE FARO A CORNONA MOBILE	1000 SAP	PLINTO	P4		C-P4
39	BARRA	CANALE TLP C/SUD	4+800	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P5		C-P5
40	BARRA	CANALE TLP C/SUD	4+800	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P6		C-P6
41	BARRA	CANALE TLP C/SUD	4+800	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P7		C-P7
42	BARRA	CANALE TLP C/SUD	4+800	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P8		C-P8
43	BARRA	CANALE TLP C/SUD	4+800	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P9		C-P9
44	BARRA	CANALE TLP C/SUD	4+800	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P10		C-P10
45	BARRA	CANALE TLP C/SUD	4+800	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P11		C-P11
46	BARRA	DTR	5+100	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA	P12		C-P12
47	BARRA	DTR	5+100	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA	P13		C-P13
48	BARRA	DTR	5+100	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA	P14		C-P14
49	BARRA	DTR	5+100	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA	P15		C-P15
50	BARRA	DTR	5+100	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA	P16		C-P16
51	BARRA	DTR	5+100	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA	P17		C-P17
52	BARRA	DTR	5+100	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA	P18		C-P18
53	BARRA	DTR	5+100	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA	P19		C-P19
54	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA REP. MARINARE	5+200	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA1	C-P20
55	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA REP. MARINARE	5+200	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA2	C-P21
56	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA REP. MARINARE	5+200	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO SU OPERA D'ARTE		PA3	C-P22
57	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA REP. MARINARE	5+200	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO SU OPERA D'ARTE		PA4	C-P23
58	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA REP. MARINARE	5+200	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO SU OPERA D'ARTE		PA5	C-P24

59	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA MANZONI	5+300	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA6	C-P25
60	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA MANZONI	5+300	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA7	C-P26
61	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA MANZONI	5+300	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA8	C-P27
62	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA MANZONI	5+300	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO SU OPERA D'ARTE		PA9	C-P28
63	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA MANZONI	5+300	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO SU OPERA D'ARTE		PA10	C-P29
64	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA MANZONI	5+300	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO SU OPERA D'ARTE		PA11	C-P30
65	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA SU VIA MANZONI	5+300	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO SU OPERA D'ARTE		PA12	C-P31
66	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA VIA VULLA ROMANA	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA18	C-P32
67	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA VIA VULLA ROMANA	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA19	C-P33
68	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA VIA VULLA ROMANA	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA20	C-P34
69	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA27	C-P35
70	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA28	C-P36
71	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA29	C-P37
72	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA30	C-P38
73	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA31	C-P39
74	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA32	C-P40
75	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA33	C-P41
76	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA34	C-P42
77	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA35	C-P43
78	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA36	C-P44
79	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA37	C-P45
80	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA38	C-P46
81	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA39	C-P47
82	PONTICELLI	RAMPA USCITA PONTICELLI	5+600 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA40	C-P48
83	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMMISSIONE DA PONTICELLI	5+200 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA41	C-P49
84	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMMISSIONE DA PONTICELLI	5+200 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA42	C-P50
85	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMMISSIONE DA PONTICELLI	5+200 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA43	C-P51
86	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMMISSIONE DA PONTICELLI	5+200 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA44	C-P52
87	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMMISSIONE DA PONTICELLI	5+200 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA45	C-P53
88	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMMISSIONE DA PONTICELLI	5+200 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA45b	C-P54
89	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMMISSIONE DA PONTICELLI	5+200 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA45b	C-P55
90	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA BARRA PONTICELLI	5+100 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA47	C-P56

91	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA BARRA PONTICELLI	5+100 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA48	C-P57
92	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA BARRA PONTICELLI	5+100 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA49	C-P58
93	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA BARRA PONTICELLI	5+100 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA50	C-P59
94	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA BARRA PONTICELLI	5+100 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA51	C-P60
95	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA BARRA PONTICELLI	5+100 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA52	C-P61
96	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA USCITA BARRA PONTICELLI	5+100 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO PREFABBRICCATO		PA53	C-P62
97	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMM. DA VIA DELLA VILLA ROMANA	4+900 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA SU MARCIAPIEDE		PA54	C-P63
98	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMM. DA VIA DELLA VILLA ROMANA	4+900 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA SU MARCIAPIEDE		PA55	C-P64
99	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMM. DA VIA DELLA VILLA ROMANA	4+900 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA SU MARCIAPIEDE		PA56	C-P65
100	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMM. DA VIA DELLA VILLA ROMANA	4+900 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA SU MARCIAPIEDE		PA57	C-P66
101	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMM. DA VIA DELLA VILLA ROMANA	4+900 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA58	C-P67
102	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMM. DA VIA DELLA VILLA ROMANA	4+900 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA59	C-P68
103	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMM. DA VIA DELLA VILLA ROMANA	4+900 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA60	C-P69
104	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMM. DA VIA DELLA VILLA ROMANA	4+900 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA61	C-P70
105	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMM. DA VIA DELLA VILLA ROMANA	4+900 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA62	C-P71
106	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMM. DA VIA DELLA VILLA ROMANA	4+900 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA63	C-P72
107	RAMPE VIABILITA' COMUNE NAPOLI	RAMPA IMM. DA VIA DELLA VILLA ROMANA	4+900 C/NORD	PALO LUCE + ARMATURA	78 LED	PLINTO IN OPERA		PA64	C-P73
108	SV. SAN GIORGIO	SVINCOLO USCITA SUD	6+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P20		D-P01
109	SV. SAN GIORGIO	SVINCOLO USCITA SUD	6+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P21		D-P02
110	SV. SAN GIORGIO	SVINCOLO USCITA SUD	6+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P22		D-P03
111	SV. SAN GIORGIO	SVINCOLO USCITA SUD	6+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P23		D-P04
112	SV. SAN GIORGIO	SVINCOLO USCITA SUD	6+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P24		D-P05
113	SV. SAN GIORGIO	SVINCOLO USCITA SUD	6+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P25		D-P06
114	SV. SAN GIORGIO	SVINCOLO USCITA SUD	6+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P26		D-P07
115	SV. SAN GIORGIO	SVINCOLO USCITA SUD	6+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P27		D-P08
116	SV. SAN GIORGIO	SVINCOLO USCITA SUD	6+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P28		D-P09
117	SV. SAN GIORGIO	SVINCOLO USCITA SUD	6+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P29		D-P10
118	SV. SAN GIORGIO	SVINCOLO USCITA SUD	6+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P30		D-P11
119	EX-CAMPO BASE 5+400	RELIQUATO	5+400	PALO LUCE + PROIETTORI	400 SAP	PLINTO IN OPERA	P19a		E-P1
120	EX-CAMPO BASE 5+400	RELIQUATO	5+400	PALO LUCE + PROIETTORI	400 SAP	PLINTO IN OPERA	P19b		E-P2
121	EX-CAMPO BASE 5+400	RELIQUATO	5+400	PALO LUCE + PROIETTORI	400 SAP	PLINTO IN OPERA	P19c		E-P3
122	SV. PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD	8+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P31		D-P1

123	SV. PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD	8+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P32		D-P2
124	SV. PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD	8+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P33		D-P3
125	SV. PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD	8+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P34		D-P4
126	SV. PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD	8+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P35		D-P5
127	SV. PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD	8+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P36		D-P6
128	SV. PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD	8+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P37		D-P7
129	SV. PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD	8+200	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P38		D-P8
130	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD		PALO LUCE + ARMATURA + PROIRTTORE	150 SAP + 250 SAP	STAFFA A SBALZO	P39		E-P1
131	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD		PALO LUCE + ARMATURA + PROIRTTORE	150 SAP + 250 SAP	STAFFA A SBALZO	P41		E-P2
132	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD		PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P43		E-P3
133	ERCOLANO PORTICI	DECELERAZIONE SUD (GALLERIA)		PROIETTORE	SAP 250	STAFFATO	P44		E-P4
134	ERCOLANO PORTICI	DECELERAZIONE SUD (GALLERIA)		PROIETTORE	SAP 251	STAFFATO	P45		E-P5
135	ERCOLANO PORTICI	DECELERAZIONE SUD (GALLERIA)		PROIETTORE	SAP 252	STAFFATO	P46		E-P6
136	ERCOLANO PORTICI	DECELERAZIONE SUD (GALLERIA)		PROIETTORE	SAP 253	STAFFATO	P47		E-P7
137	ERCOLANO PORTICI	DECELERAZIONE SUD (GALLERIA)	8+615	PROIETTORE	SAP 254	STAFFATO	P48		E-P8
138	ERCOLANO PORTICI	DECELERAZIONE SUD (GALLERIA)	8+615	PROIETTORE	SAP 255	STAFFATO	P49		E-P9
139	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO CLS	P50		E-P10
140	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO CLS	P51		E-P11
141	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA SUD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO CLS	P52		E-P12
142	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE SUD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P53		E-P13
143	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE SUD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P54		E-P14
144	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE SUD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P55		E-P15
145	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE SUD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P56		E-P16
146	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE SUD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P57		E-P17
147	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE SUD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P58		E-P18
148	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE SUD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P59		E-P19
149	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE SUD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P60		E-P20
150	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P61		E-P21
151	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P62		E-P22
152	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO CLS	P63		E-P23
153	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO CLS	P64		E-P24
154	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO CLS	P65		E-P25

155	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO CLS	P66		E-P26
156	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P67		E-P27
157	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P68		E-P28
158	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P69		E-P29
159	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO USCITA NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P70		E-P30
160	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P71		E-P31
161	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P72		E-P32
162	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P73		E-P33
163	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P74		E-P34
164	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P75		E-P35
165	ERCOLANO PORTICI	SVINCOLO IMMISSIONE NORD	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P76		E-P36
166	ERCOLANO PORTICI	STAZIONE	8+615	TORRE FARO A CORNA MOBILE	1000 SAP	FUSTO ANNEGATO	P77		E-P37
167	ERCOLANO PORTICI	STAZIONE	8+615	TORRE FARO A CORNA MOBILE	1000 SAP	PLINTO IN OPERA	P78		E-P38
168	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P79		E-P39
169	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P80		E-P40
170	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P81		E-P41
171	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P82		E-P42
172	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P83		E-P43
173	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P84		E-P44
174	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P85		E-P45
175	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P86		E-P46
176	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P87		E-P47
177	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P88		E-P48
178	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P89		E-P49
179	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P90		E-P50
180	ERCOLANO PORTICI	TRACCIATO 11	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P91		E-P51
181	ERCOLANO PORTICI	RAMO 6	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P92		E-P52
182	ERCOLANO PORTICI	STAZIONE	8+615	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P93		E-P53
183	ERCOLANO PORTICI	RAMO 6	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P94		E-P54
184	ERCOLANO PORTICI	RAMO 6	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P95		E-P55
185	ERCOLANO PORTICI	RAMO 6	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P96		E-P56
186	ERCOLANO PORTICI	RAMO 6	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P97		E-P57

187	ERCOLANO PORTICI	RAMO 6	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P98		E-P58
188	ERCOLANO PORTICI	RAMO 6	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P99		E-P59
189	ERCOLANO PORTICI	RAMO 6	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P100		E-P60
190	ERCOLANO PORTICI	RAMO 6	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P101		E-P61
191	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P107		E-P62
192	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P108		E-P63
193	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P109		E-P64
194	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P110		E-P65
195	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P111		E-P66
196	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P112		E-P67
197	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P113		E-P68
198	ERCOLANO PORTICI	VARCO EM. VESUVIO	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P114		E-P69
199	ERCOLANO PORTICI	VARCO EM. VESUVIO	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P115		E-P70
200	ERCOLANO PORTICI	VARCO EM. VESUVIO	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P116		E-P71
201	ERCOLANO PORTICI	VARCO EM. VESUVIO	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P117		E-P72
202	ERCOLANO PORTICI	VARCO EM. VESUVIO	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P118		E-P73
203	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P119		E-P74
204	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P120		E-P75
205	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P121		E-P76
206	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P122		E-P77
207	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P123		E-P78
208	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P124		E-P79
209	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MARCIAPIEDE	P125		E-P80
210	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PROIETTORE	SAP 250	STAFFATO PARATE SOTTOPASSO	P126		E-P81
211	ERCOLANO PORTICI	RAMO 8	V.O. ERCOLANO PORTICI	PROIETTORE	SAP 250	STAFFATO PARATE SOTTOPASSO	P127		E-P82
212	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA SUD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P128		F-P1
213	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA SUD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P129		F-P2
214	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA SUD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P130		F-P3
215	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA SUD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P131		F-P4
216	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA SUD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P132		F-P5
217	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA SUD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P133		F-P6
218	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA SUD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P134		F-P7

219	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA SUD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P135		F-P8
220	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA SUD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P136		F-P9
221	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA SUD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P137		F-P10
222	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA SUD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P138		F-P11
223	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA NORD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP + LAMPEGGIATORE	PLINTO IN OPERA	P139		F-P12
224	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA NORD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	151 SAP + LAMPEGGIATORE	PLINTO IN OPERA	P140		F-P13
225	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA NORD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	152 SAP + LAMPEGGIATORE	PLINTO IN OPERA	P141		F-P14
226	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA NORD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	153 SAP + LAMPEGGIATORE	PLINTO IN OPERA	P142		F-P15
227	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA NORD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	154 SAP + LAMPEGGIATORE	PLINTO IN OPERA	P143		F-P16
228	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA NORD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	155 SAP + LAMPEGGIATORE	PLINTO IN OPERA	P144		F-P17
229	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA NORD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	156 SAP + LAMPEGGIATORE	PLINTO IN OPERA	P145		F-P18
230	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA NORD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P146		F-P19
231	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA NORD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P147		F-P20
232	ERCOLANO SCAVI	SVINCOLO USCITA NORD	10+000	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P148		F-P21
233	TORRE DEL GRECO	VARCO EM. VESUVIO C/NORD	11+600	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P149		G-P1
234	TORRE DEL GRECO	VARCO EM. VESUVIO C/NORD	11+601	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P150		G-P2
235	TORRE DEL GRECO	VARCO EM. VESUVIO C/NORD	11+602	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P151		G-P3
236	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P152		G-P4
237	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P153		G-P5
238	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P154		G-P6
239	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P155		G-P7
240	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P156		G-P8
241	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P157		G-P9
242	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P158		G-P10
243	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P159		G-P11
244	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P160		G-P12
245	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P161		G-P13
246	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P162		G-P14
247	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P163		G-P15
248	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P164		G-P16
249	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P165		G-P17
250	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P166		G-P18

251	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P167		G-P19
252	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P168		G-P20
253	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P169		G-P21
254	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P170		G-P22
255	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P171		G-P23
256	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P172		G-P24
257	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P173		G-P25
258	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P174		G-P26
259	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P175		G-P27
260	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P176		G-P28
261	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P177		G-P29
262	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P178		G-P30
263	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P179		G-P31
264	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P180		G-P32
265	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P181		G-P33
266	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P182		G-P34
267	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P183		G-P35
268	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P184		G-P36
269	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P185		G-P37
270	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P186		G-P38
271	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P187		G-P39
272	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P188		G-P40
273	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P189		G-P41
274	TORRE DEL GRECO	PIAZZALE	12+500	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P190		G-P42
275	TORRE DEL GRECO	PIAZZALE / RAMPA US.SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P191		G-P43
276	TORRE DEL GRECO	PIAZZALE / RAMPA US.SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P192		G-P44
277	TORRE DEL GRECO	PIAZZALE	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P193		G-P45
278	TORRE DEL GRECO	PIAZZALE	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P194		G-P46
279	TORRE DEL GRECO	PIAZZALE	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P195		G-P47
280	TORRE DEL GRECO	PIAZZALE	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P196		G-P48
281	TORRE DEL GRECO	PIAZZALE	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P197		G-P49
282	TORRE DEL GRECO	PIAZZALE	12+500	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P198		G-P50

283	TORRE DEL GRECO	PIAZZALE	12+500	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P199a		G-P51
284	TORRE DEL GRECO	PIAZZALE	12+500	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P199b		G-P52
285	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P200		G-P53
286	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P201		G-P54
287	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P202		G-P55
288	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P203		G-P56
289	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P204		G-P57
290	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P205		G-P58
291	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P206		G-P59
292	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P207		G-P60
293	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P208		G-P61
294	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P209		G-P62
295	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P210		G-P63
296	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P211		G-P64
297	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P212		G-P65
298	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P213		G-P66
299	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P214		G-P67
300	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P215		G-P68
301	TORRE DEL GRECO	RAMPA IMMISSIONE NORD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P216		G-P69
302	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P217		G-P70
303	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P218		G-P71
304	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P219		G-P72
305	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P220		G-P73
306	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P221		G-P74
307	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P222		G-P75
308	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P223		G-P76
309	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P224		G-P77
310	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P225		G-P78
311	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P226		G-P79
312	TORRE DEL GRECO	RAMPA USCITA SUD	12+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P227		G-P80
313	TORRE DEL GRECO	SITO 15	14+200 C/NORD	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	STAFFATO	P228		G-P81
314	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P229		H-P1

315	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P230		H-P2
316	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P231		H-P3
317	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P232		H-P4
318	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P233		H-P5
319	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P234		H-P6
320	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P235		H-P7
321	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P236		H-P8
322	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P237		H-P9
323	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P238		H-P10
324	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P239		H-P11
325	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P240		H-P12
326	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P241		H-P13
327	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P242		H-P14
328	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE	17+500	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P243		H-P15
329	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE	17+500	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P244		H-P16
330	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE / INT. VO	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P245		H-P17
331	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE / INT. VO	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P246		H-P18
332	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE / INT. VO	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P247		H-P19
333	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE / INT. VO	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P248		H-P20
334	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE / INT. VO	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P249		H-P21
335	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE / INT. VO	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P250		H-P22
336	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE / INT. VO	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P251		H-P23
337	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE / INT. VO	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P252		H-P24
338	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE / INT. VO	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P253		H-P25
339	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE / INT. VO	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P254		H-P26
340	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE	17+500	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P255		H-P27
341	TORRE ANNUNZIATA NORD	PIAZZALE	17+500	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P256		H-P28
342	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P257		H-P29
343	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P258		H-P30
344	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P259		H-P31
345	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P260		H-P32
346	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P261		H-P33

347	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P262		H-P34
348	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P263		H-P35
349	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P264		H-P36
350	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P265		H-P37
351	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P266		H-P38
352	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P267		H-P39
353	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P268		H-P40
354	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P269		H-P41
355	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P270		H-P42
356	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P271		H-P43
357	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P272		H-P44
358	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P273		H-P45
359	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P274		H-P46
360	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P275		H-P47
361	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P276		H-P48
362	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P277		H-P49
363	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P278		H-P50
364	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P279		H-P51
365	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P280		H-P52
366	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA USCITA NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P281		H-P53
367	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P282		H-P54
368	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P283		H-P55
369	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P284		H-P56
370	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P285		H-P57
371	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P286		H-P58
372	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P287		H-P59
373	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P288		H-P60
374	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P289		H-P61
375	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P290		H-P62
376	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P291		H-P63
377	TORRE ANNUNZIATA NORD	RAMPA IMMISSIONE NORD	17+500	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P292		H-P64
378	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	STAFFA + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P293a		I-P1

379	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	STAFFA + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P293b		I-P2
380	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	STAFFA + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P293c		I-P3
381	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	STAFFA + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P293d		I-P4
382	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	STAFFA + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P293f		I-P5
383	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P294		I-P6
384	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P295		I-P7
385	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	STAFFA + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P296		I-P8
386	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PROIETTORE	150 ALO	STAFFATO PARATE SOTTOPASSO	P297		I-P9
387	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PROIETTORE	150 ALO	STAFFATO PARATE SOTTOPASSO	P298		I-P10
388	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PROIETTORE	150 ALO	STAFFATO PARATE SOTTOPASSO	P299		I-P11
389	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PROIETTORE	150 ALO	STAFFATO PARATE SOTTOPASSO	P300		I-P12
390	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PROIETTORE	150 ALO	STAFFATO PARATE SOTTOPASSO	P301		I-P13
391	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PROIETTORE	150 ALO	STAFFATO PARATE SOTTOPASSO	P302		I-P14
392	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	STAFFA	150 SAP	PARETE SOTTOPASSO	P303		I-P15
393	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P304		I-P16
394	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P305a		I-P17
395	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P305b		I-P18
396	TORRE ANNUNZIATA SUD	RAMPA USCITA SUD	19+700	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P306		I-P19
397	TORRE ANNUNZIATA SUD	INTERCONNESSIONE V.O.	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P307		I-P20
398	TORRE ANNUNZIATA SUD	INTERCONNESSIONE V.O.	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P308		I-P21
399	TORRE ANNUNZIATA SUD	INTERCONNESSIONE V.O.	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P309		I-P22
400	TORRE ANNUNZIATA SUD	INTERCONNESSIONE V.O.	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P310		I-P23
401	TORRE ANNUNZIATA SUD	INTERCONNESSIONE V.O.	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P311		I-P24
402	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P312		I-P25
403	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P313		I-P26
404	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P314		I-P27
405	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P315		I-P28
406	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P316		I-P29
407	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P317		I-P30
408	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P318		I-P31
409	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P319		I-P32
410	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P320		I-P33

411	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P321		I-P34
412	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P322		I-P35
413	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P323		I-P36
414	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P324		I-P37
415	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+700	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P325		I-P38
416	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+701	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P326		I-P39
417	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+702	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P327		I-P40
418	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+703	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P328		I-P41
419	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+704	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PREDISPOSIZIONE SU MURO	P329		I-P42
420	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+705	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P330		I-P43
421	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+706	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P331		I-P44
422	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+707	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P332		I-P45
423	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+708	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P333		I-P46
424	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+709	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P334		I-P47
425	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+710	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P335		I-P48
426	TORRE ANNUNZIATA SUD	PIAZZALE	19+711	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P336		I-P49
427	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PIASTRA BASE SU MUTO	P344		L-P1
428	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PIASTRA BASE SU MUTO	P345		L-P2
429	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PIASTRA BASE SU MUTO	P346		L-P3
430	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PIASTRA BASE SU MUTO	P347		L-P4
431	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PIASTRA BASE SU MUTO	P348		L-P5
432	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PIASTRA BASE SU MUTO	P349		L-P6
433	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P350		L-P7
434	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P351		L-P8
435	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	STAFFATO	P352		L-P9
436	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	STAFFATO	P353		L-P10
437	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P354		L-P11
438	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P355		L-P12
439	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P356		L-P13
440	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P357		L-P14
441	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P358		L-P15
442	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P359		L-P16

443	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P360		L-P17
444	SVINCOLO BOSCOREALE	RAMPA USCITA NORD	21+400	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P361		L-P18
445	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA SUD	21+800	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P362		N-P1
446	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA SUD	21+800	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P363		N-P2
447	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA SUD	21+800	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P364		N-P3
448	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA SUD	21+800	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P365		N-P4
449	STAZIONE DI POMPEI	INGRESSO PARCHEGGIO	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P366		N-P5
450	STAZIONE DI POMPEI	INGRESSO PARCHEGGIO	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P367		N-P6
451	STAZIONE DI POMPEI	INGRESSO PARCHEGGIO	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P368		N-P7
452	STAZIONE DI POMPEI	INGRESSO PARCHEGGIO	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P369		N-P8
453	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P370		N-P9
454	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P371		N-P10
455	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P372		N-P11
456	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P373		N-P12
457	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P374		N-P13
458	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P375		N-P14
459	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P376		N-P15
460	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P377		N-P16
461	STAZIONE DI POMPEI	INTERCONNESSIONE V.O. / INGRESSO	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P378a		N-P17
462	STAZIONE DI POMPEI	INTERCONNESSIONE V.O. / INGRESSO	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P378b		N-P18
463	STAZIONE DI POMPEI	INTERCONNESSIONE V.O. / INGRESSO	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P378		N-P19
464	STAZIONE DI POMPEI	INTERCONNESSIONE V.O. / INGRESSO	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P379		N-P20
465	STAZIONE DI POMPEI	INTERCONNESSIONE V.O. / INGRESSO	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P380		N-P21
466	STAZIONE DI POMPEI	INTERCONNESSIONE V.O. / INGRESSO	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P381		N-P22
467	STAZIONE DI POMPEI	INTERCONNESSIONE V.O. / INGRESSO	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P382		N-P23
468	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA USCITA NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P383		N-P24
469	STAZIONE DI POMPEI	PIAZZALE	21+900	TORRE FARO A CORNA MOBILE	600 SAP	PLINTO	P384		N-P25
470	STAZIONE DI POMPEI	PIAZZALE	21+900	TORRE FARO A CORNA MOBILE	600 SAP	PLINTO	P385		N-P26
471	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA IMMISSIONE NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P386		N-P27
472	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA IMMISSIONE NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P387		N-P28
473	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA IMMISSIONE NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P388		N-P29
474	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA IMMISSIONE NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P389		N-P30

475	STAZIONE DI POMPEI	RAMPA IMMISSIONE NORD	21+900	PALO LUCE + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P390		N-P31
476	STAZIONE DI NOCERA	PIAZZALE	36+800	TORRE FARO A CORONA MOBILE	1000 SAP	PLINTO	TF.01		S-P1
477	STAZIONE DI NOCERA	PIAZZALE	36+800	TORRE FARO A CORONA MOBILE	1000SAP	PLINTO	TF.02		S-P2
478	STAZIONE DI NOCERA	PIAZZALE	36+800	TORRE FARO A CORONA MOBILE	1000 SAP	PLINTO	TF.03		S-P3
479	STAZIONE DI NOCERA	PIAZZALE	36+800	TORRE FARO A CORONA MOBILE	1000 SAP	PLINTO	TF.04		S-P4
480	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.01		S-P5
481	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.02		S-P6
482	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.03		S-P7
483	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.04		S-P8
484	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.05		S-P9
485	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.06		S-P10
486	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.07		S-P11
487	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.14		S-P12
488	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.15		S-P13
489	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.16		S-P14
490	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.17		S-P15
491	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.18		S-P16
492	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE NORD	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.19		S-P17
493	STAZIONE DI NOCERA	PIAZZALE	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.20		S-P18
494	STAZIONE DI NOCERA	PIAZZALE	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.21		S-P19
495	STAZIONE DI NOCERA	PIAZZALE	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.22		S-P20
496	STAZIONE DI NOCERA	PIAZZALE	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.23		S-P21
497	STAZIONE DI NOCERA	PIAZZALE	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.24		S-P22
498	STAZIONE DI NOCERA	SOTTOPASSO RAMPA USCITA	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.25		S-P23
499	STAZIONE DI NOCERA	SOTTOPASSO RAMPA USCITA	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.26		S-P24
500	STAZIONE DI NOCERA	SOTTOPASSO RAMPA USCITA	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.27		S-P25
501	STAZIONE DI NOCERA	SOTTOPASSO RAMPA USCITA	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.28		S-P26
502	STAZIONE DI NOCERA	SOTTOPASSO RAMPA USCITA	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.29		S-P27
503	STAZIONE DI NOCERA	SOTTOPASSO RAMPA USCITA	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.30		S-P28
504	STAZIONE DI NOCERA	INTERCONNESSIONE V.O.	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.31		S-P29
505	STAZIONE DI NOCERA	INTERCONNESSIONE V.O.	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.32		S-P30
506	STAZIONE DI NOCERA	INTERCONNESSIONE V.O.	36+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.33		S-P31

507	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.34		S-P32
508	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.35		S-P33
509	STAZIONE DI NOCERA	RAMPA IMMISSIONE	36+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.36		S-P34
510	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.37		T-P1
511	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.38		T-P2
512	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO AL CORDOLO	P.39		T-P3
513	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO AL CORDOLO	P.40		T-P4
514	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.41		T-P5
515	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.42		T-P6
516	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.43		T-P7
517	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.44		T-P8
518	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.45		T-P9
519	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.46		T-P10
520	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.47		T-P11
521	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.48		T-P12
522	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.49		T-P13
523	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.50		T-P14
524	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.51		T-P15
525	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.52		T-P16
526	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.53		T-P17
527	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.54		T-P18
528	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P.55		T-P19
529	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P.56		T-P20
530	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.57		T-P21
531	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.58		T-P22
532	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	INTERCONNESSIONE V.O.	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.59		T-P23
533	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	INTERCONNESSIONE V.O.	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.60		T-P24
534	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.61		T-P25
535	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.62		T-P26
536	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P.63		T-P27
537	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.64		T-P28
538	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.65		T-P29

539	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.66		T-P30
540	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.67		T-P31
541	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.68		T-P32
542	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.69		T-P33
543	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.70		T-P34
544	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.71		T-P35
545	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.72		T-P36
546	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.73		T-P37
547	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.74		T-P38
548	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.75		T-P39
549	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.76		T-P40
550	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.77		T-P41
551	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.78		T-P42
552	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.79		T-P43
553	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.80		T-P44
554	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.81		T-P45
555	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	PIAZZALE	42+800	PALO + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P.82		T-P46
556	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.83		T-P47
557	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.84		T-P48
558	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.85		T-P49
559	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.86		T-P50
560	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.87		T-P51
561	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.88		T-P52
562	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.89		T-P53
563	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.90		T-P54
564	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.91		T-P55
565	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA IMMISSIONE SUD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.92		T-P56
566	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.93		T-P57
567	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.94		T-P58
568	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.95		T-P59
569	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.96		T-P60
570	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.97		T-P61

571	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.98		T-P62
572	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.99		T-P63
573	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.100		T-P64
574	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.101		T-P65
575	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.102		T-P66
576	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.103		T-P67
577	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.104		T-P68
578	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.105		T-P69
579	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.106		T-P70
580	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.107		T-P71
581	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.108		T-P72
582	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.109		T-P73
583	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.110		T-P74
584	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.111		T-P75
585	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.112		T-P76
586	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	RAMPA USCITA NORD	42+800	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.113		T-P77
587	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	PIAZZALE	48+300	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.114		T-P78
588	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA USCITA SUD	48+300	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.115		T-P79
589	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA INGRESSO NORD	48+300	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.116		T-P80
590	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA USCITA SUD	48+300	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.117		T-P81
591	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA USCITA SUD	48+300	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.118		T-P82
592	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA USCITA SUD	48+300	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.119		T-P83
593	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA USCITA SUD	48+300	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.120		T-P84
594	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA USCITA SUD	48+300	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.121		T-P85
595	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA USCITA SUD	48+300	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.122		T-P86
596	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA USCITA SUD	48+300	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.123		T-P87
597	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA USCITA SUD	48+300	STAFFA + ARMATURA	108 LED	SFAFFATO A PARETE	P.124		T-P88
598	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA USCITA SUD	48+300	PALO + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P.125		T-P89
599	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA USCITA SUD	48+300	PALO + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P.126		T-P90
600	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA IMMISSIONE NORD	48+300	PALO + ARMATURA	108 LED	STAFFATO A SBALZO	P.127		T-P91
601	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA IMMISSIONE NORD	48+300	PALO + ARMATURA	108 LED	STAFFATO A SBALZO	P.128		T-P92
602	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA IMMISSIONE NORD	48+300	PALO + ARMATURA	108 LED	STAFFATO A SBALZO	P.129		T-P93

603	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA IMMISSIONE NORD	48+300	PALO + ARMATURA	108 LED	STAFFATO A SBALZO	P.130		T-P94
604	STAZIONE DI VIETRI SU LMARE	RAMPA IMMISSIONE NORD	48+300	PALO + ARMATURA	108 LED	STAFFATO A SBALZO	P.131		T-P95
605	SVINCOLO DI SALERNO	RAMPA INGRSSSO USCITA	51+700	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.132		U-P1
606	SVINCOLO DI SALERNO	RAMPA USCITA SUD	51+700	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.133		U-P2
607	SVINCOLO DI SALERNO	RAMPA USCITA SUD	51+700	PALO + ARMATURA	150 SAP	STAFFATO	P.134		U-P3
608	SVINCOLO DI SALERNO	RAMPA USCITA SUD	51+700	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.135		U-P4
609	SVINCOLO DI SALERNO	RAMPA IMMISSIONE - PIAZZALE	51+700	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.136		U-P5
610	SVINCOLO DI SALERNO	PIAZZALE	51+700	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.137		U-P6
611	SVINCOLO DI SALERNO	PIAZZALE	51+700	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.138		U-P7
612	SVINCOLO DI SALERNO	PIAZZALE	51+700	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.139		U-P8
613	SVINCOLO DI SALERNO	PIAZZALE	51+700	PALO + ARMATURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.140		U-P9
614	STAZIONE DI SCAFATI	PIAZZALE USCITA	25+000	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.141		P-P1
615	STAZIONE DI SCAFATI	PIAZZALE USCITA	25+000	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.142		P-P2
616	STAZIONE DI SCAFATI	PIAZZALE USCITA	25+000	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.143		P-P3
617	STAZIONE DI SCAFATI	PIAZZALE INGRESSO	25+000	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.144		P-P4
618	STAZIONE DI SCAFATI	PIAZZALE INGRESSO	25+000	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.145		P-P5
619	STAZIONE DI SCAFATI	RAMPA USCITA SUD	25+000	PALO + ARAMTURA	200 LED	PLINTO IN OPERA		P.145a	P-P6
620	STAZIONE DI SCAFATI	RAMPA IMMISSIONE SUD	25+000	PALO + ARAMTURA	200 LED	STAFFATO A SBALZO		P.145b	P-P7
621	STAZIONE DI SCAFATI	RAMPA	25+000	PALO + ARAMTURA	200 LED	STAFFATO		P.145b	P-P8
622	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	PIAZZALE	22+600	TORRE FARO A CORONA MOBILE	400 SAP	PLINTO	TF.05		O-P1
623	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	PIAZZALE	22+600	TORRE FARO A CORONA MOBILE	400 SAP	PLINTO	TF.06		O-P2
624	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.146		O-P3
625	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.147		O-P4
626	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO SS SORRENTINA	22+600	PALO + PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO	P.148		O-P5
627	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO SS SORRENTINA	22+600	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO	P.149		O-P6
628	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.150		O-P7
629	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.151		O-P8
630	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.152		O-P9
631	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.153		O-P10
632	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PALO + PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO	P.154		O-P11
633	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO SS SORRENTINA	22+600	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.155		O-P12
634	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO SS SORRENTINA	22+600	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.156		O-P13

635	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO SS SORRENTINA	22+600	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.157		O-P14
636	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.158		O-P15
637	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.159		O-P16
638	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE SOTTOPASSO	P.160		O-P17
639	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PROIETTORE	250 SAP	STAFFATO PARETE	P.161		O-P18
640	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.162		O-P19
641	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.163		O-P20
642	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.164		O-P21
643	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.165		O-P22
644	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.166		O-P23
645	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.167		O-P24
646	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. VERSO A3 DA SS SORRENTINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.168		O-P25
647	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERCONNESSIONE DA V.O. - USCITA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	STAFFATO	P.169		O-P26
648	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. DA V.O. VERSO SS SORRETNINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.170		O-P27
649	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. DA V.O. VERSO SS SORRETNINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	STAFFATO	P.171		O-P28
650	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERCONNESSIONE DA V.O.	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	STAFFATO	P.172		O-P29
651	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERCONNESSIONE DA V.O.	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.173		O-P30
652	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERCONNESSIONE DA V.O.	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	STAFFATO	P.174		O-P31
653	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. DA V.O. VERSO SS SORRETNINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.175		O-P32
654	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. DA V.O. VERSO SS SORRETNINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.176		O-P33
655	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. DA V.O. VERSO SS SORRETNINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.177		O-P34
656	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	INTERC. DA V.O. VERSO SS SORRETNINA	22+600	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.178		O-P35
657	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA USCITA SUD - INTERC. V.O.	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.179		R-P1
658	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA USCITA SUD - INTERC. V.O.	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.180		R-P2
659	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA USCITA SUD - INTERC. V.O.	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.181		R-P3
660	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA USCITA SUD - INTERC. V.O.	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.182		R-P4
661	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA USCITA SUD - INTERC. V.O.	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.183		R-P5
662	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA USCITA SUD - INTERC. V.O.	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.184		R-P6
663	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA USCITA SUD - INTERC. V.O.	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.185		R-P7
664	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA USCITA SUD - INTERC. V.O.	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.186		R-P8
665	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA USCITA SUD - INTERC. V.O.	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.187		R-P9
666	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA USCITA SUD - INTERC. V.O.	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.188		R-P10

667	STAZIONE DI ANGRI SUD	PIAZZALE	31+830	TORRE FARO A CORONA MOBILE	600 SAP	PLINTO	TF.07		R-P11
668	STAZIONE DI ANGRI SUD	PIAZZALE	31+830	TORRE FARO A CORONA MOBILE	600 SAP	PLINTO	TF.08		R-P12
669	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.189		R-P13
670	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.190		R-P14
671	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE SUD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.191		R-P15
672	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE SUD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.192		R-P16
673	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE SUD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.193		R-P17
674	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE SUD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.194		R-P18
675	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE SUD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.195		R-P19
676	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE SUD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.196		R-P20
677	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE NORD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.197		R-P21
678	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE NORD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.198		R-P22
679	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE NORD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.199		R-P23
680	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE NORD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.200		R-P24
681	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE NORD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.201		R-P25
682	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE NORD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.202		R-P26
683	STAZIONE DI ANGRI SUD	RAMPA IMMISSIONE NORD	31+830	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.203		R-P27
684	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA SUD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.204		Q-P1
685	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA SUD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.205		Q-P2
686	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA SUD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.206		Q-P3
687	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA SUD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.207		Q-P4
688	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA SUD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.208		Q-P5
689	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA SUD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.209		Q-P6
690	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA SUD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.210		Q-P7
691	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA SUD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.211		Q-P8
692	STAZIONE DI ANGRI NORD	PIAZZALE USCITA	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.212		Q-P9
693	STAZIONE DI ANGRI NORD	PIAZZALE USCITA	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.213		Q-P10
694	STAZIONE DI ANGRI NORD	PIAZZALE USCITA	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.214		Q-P11
695	STAZIONE DI ANGRI NORD	INTERCONNESSIONE V.O.	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.215		Q-P12
696	STAZIONE DI ANGRI NORD	PIAZZALE INGRESSO	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.216		Q-P13
697	STAZIONE DI ANGRI NORD	PIAZZALE INGRESSO	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.217		Q-P14
698	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA IMMISSIONE SUD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.218		Q-P15

699	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA NORD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.224		Q-P21
700	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA NORD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.225		Q-P22
701	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA NORD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.226		Q-P23
702	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA NORD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.227		Q-P24
703	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA NORD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.228		Q-P25
704	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA NORD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.229		Q-P26
705	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA NORD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.230		Q-P27
706	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA NORD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.231		Q-P28
707	STAZIONE DI ANGRI NORD	RAMPA USCITA NORD	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.232		Q-P29
708	PS ANGRI	PIAZZALE	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.S01		Q1-P1
709	PS ANGRI	PIAZZALE	29+850	PALO + ARAMTURA	150 SAP	PLINTO IN OPERA	P.S02		Q1-P2
710	PS ANGRI	PIAZZALE	29+850	PALO + PROIETTORI	250 SAP	PLINTO IN OPERA	P.S02		Q1-P3
711	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P-337		M-P1
712	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P-338		M-P2
713	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P-339		M-P3
714	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P-340		M-P4
715	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P-341		M-P5
716	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P-342		M-P6
717	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA	P-343		M-P7
718	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343a	M-P8
719	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343b	M-P9
720	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343c	M-P10
721	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343d	M-P11
722	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343e	M-P12
723	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343f	M-P13
724	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343g	M-P14
725	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343h	M-P15
726	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343i	M-P16
727	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343l	M-P17
728	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343m	M-P18
729	TORRE ANNUNZIATA	RAMPA USCITA ADS / VIA PLINIO	21+200 C/SUD	PALO LUCE + ARMATURA	108 LED	PLINTO IN OPERA		P-343n	M-P19
730	COMPLESSO LA PINETA	RELIQUATO	15+050 C/SUD	PALO LUCE + PROIETTORI	200 LED	PLINTO IN OPERA		P1	G1-P1

731	COMPLESSO LA PINETA	RELIQUATO	15+050 C/SUD	PALO LUCE + PROIETTORI	200 LED	PLINTO PREFABBRICATO		P2	G1-P2
732	COMPLESSO LA PINETA	RELIQUATO	15+050 C/SUD	PALO LUCE + PROIETTORI	200 LED	PLINTO PREFABBRICATO		P3	G1-P3
733	COMPLESSO LA PINETA	RELIQUATO	15+050 C/SUD	PALO LUCE + PROIETTORI	200 LED	PLINTO PREFABBRICATO		P4	G1-P4
734	STAZIONE DI NOCERA	POSTO NEVE	36+800	PUNTO LUCE + PROIETTORI	200 LED	PLINTO PREFABBRICATO		P-PN1	S-P35
735	STAZIONE DI NOCERA	POSTO NEVE	36+800	PUNTO LUCE + PROIETTORI	200 LED	PLINTO PREFABBRICATO		P-PN2	S-P36
736	STAZIONE DI NOCERA	POSTO NEVE	36+800	PUNTO LUCE + PROIETTORI	200 LED	PLINTO PREFABBRICATO		P-PN3	S-P37

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE GALLERIE- AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

NR. PROGRESSIVO	GALLERIA	PROG. KM	TIPO IMPIANTO	FORNICE	NR. PUNTI LUCE		NR. FRECCIACROCE	
					PERMANENTE	RINFORZO	NORD	SUD
1	TRACCIATO 11	8+500 FUORNI PIATTAFORMA	MONOFILARE	UNICO - CARREGGIATA A DOPPIO SENSO DI MARCIA	25	26	1	1
2	CANARDE	7+500	BIFILARE	NORD	32	74		
	CANARDE	7+500	BIFILARE	SUD	32	74		
3	SAN PANTALEONE	35+000	MONOFILARE	NORD	16	36		
	SAN PANTALEONE - PARAMASSI	35+000	MONOFILARE	SUD	42	60		
4	CASTELLO	51+400	MONOFILARE	NORD	50	75	2	
	CASTELLO	51+400	MONOFILARE	SUD	50	75		2

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA IMPIANTI LAMPEGGIATORI CUSPIDE (GESTIONE IMPIANTI)- AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

NR. PROGRESSIVO	RIFERIMENTO	PROG. KM	CARREGGIATA	ALIMENTAZIONE	LAMPADE	
					TIPO	NR.
1	BIVIO A3 - A1	3+900	NORD	E.E.	LED	4
2	BIVIO A1 - A3	3+200	SUD	F.V.	LED	4
3	USCITA BARRA/GIANTURCO	2+500	NORD	E.E.	LED	2
4	USCITA SAN GIOVANNI	2+400	NORD	F.V.	LED	4
5	IMMISSIONE DA VIA REP. MARINARE	//	SUD	E.E.	LED	4
6	CUSPEDE USCITA PORTICI - ERCOLANO	8+200	SUD	E.E.	LED	2
7	CUSPIDE USCITA TORRE ANNUNZIATA SUD	19+500	SUD	E.E.	LED	4
8	USCITA TORRE ANN.TA SUD MARGINE DX	19+500	SUD	E.E.	LED	29
9	USCITA STAZIONE DI CASTELLAMMARE	22+500	STAZIONE	E.E.	LED	4
10	IMMISSIONE CUSPIDE STAZIONE DI SCAFATI	22+501	STAZIONE	E.E.	LED	4
10	USCITA STAZIONE DI ANGRI NORD	29+700	STAZIONE	E.E.	LED	2

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE DI STAZIONE - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

NR. PROGRESSIVO	STAZIONE	PROGRESSIVA KM	IMPIANTO SEMAFORICO DI PENSILINA	PUNTILUCE ILLUMINAZIONE PENSILINA	LAMPEGGIATORE CUSPIDE
1	BARRA - PONTICELLI	4+700	18	78	17
2	PORTICI - ERCOLANO	8+400	6	24	5
3	TORRE DEL GRECO	12+400	6	28	5
4	TORRE ANNUNZIATA NORD	17+200	5	20	5
5	TORRE ANNUNZIATA SUD	19+500	4	16	4
6	CASTELLAMMARE DI STABIA	22+500	7	32	7
7	POMPEI OVEST	21+900	4	16	4
8	SCAFATI - POMPEI EST	22+050	3	12	4
9	ANGRI DIRAMAZIONE 268	28+295	4	14	4
10	ANGRI SUD	31+350	4	24	4
11	NOCERA	36+500	13	52	13
12	CAVA DE' TIRRENI	42+700	4	16	4

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA IMPIANTI MONITORAGGIO STAZIONI CON SCADA- AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

NR	Ubicazione Q.E. SCADA	Progressiva KM	Locale	UTENZE COLLEGATE	RIFERIMENTO SCADA
SERVER					
1	UFFICI DEL CENTRO DIREZIONALE	UFFICI DEL CENTRO DIREZIONALE	CED	SERVER E SINOTTICO GENERALE (1 LICENZA UTENZA MASTER) (5 LICENZE WEB CLIENT)	PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO E SUPERVISIONE MOVICON (PROGEA)
2	UFFICI DEL CENTRO DIREZIONALE	UFFICI DEL CENTRO DIREZIONALE	UFFCIO 5' PIANO	SERVER E SINOTTICO GENERALE SERVER CON LICENZA RITONDANZA	PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO E SUPERVISIONE MOVICON (PROGEA)
PLC SCADA -					
1	UFFICI DEL CENTRO DIREZIONALE	-	LOCALE UPS	UFFICI	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE40T
2	UFFICI DI VIA G. FERRARIS	0+00	LOCALE UPS	UFFICI	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
3	VASCA DI LAMINAZIONE IMMISSIONE DA VIA G. FERRARIS	0+50	AREA VASCA LAMINAZIONE	VASCA DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE40T
4	STAZIONE DI BARRA	4+700	LOCALE UPS	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
5	STAZIONE DI ERCOLANO	8+400	LOCALE UPS	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
6	SVINCOLO DI ERCOLANO SCAVI	10+000	RAMPA DECELERAZIONE NORD	IMPIANTO SICUREZZA	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE40T
7	STAZIONE DI TORRE DEL GRECO	12+400	LOCALE UPS	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
8	STAZIONE DI TORRA ANN.TA NORD	17+200	LOCALE UPS	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
9	VASCA DI LAMINAZIONE "E"	16+460	AREA VASCA LAMINAZIONE	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE40T
10	STAZIONE DI TORRE ANN.TA SUD	19+500	LOCALE UPS	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
11	VASCA DI LAMINAZIONE "S.M. DEL PRINCIPIO"	19+500	AREA VASCA LAMINAZIONE	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE40T
12	VASCA DI LAMINAZIONE "PENNINIELLO"	18+500	AREA VASCA LAMINAZIONE	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
13	STAZIONE DI POMPEI	21+900	LOCALE UPS	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
14	VASCA DI LAMINAZIONE "ANDOLFI"	21+700>	AREA VASCA LAMINAZIONE	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
15	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	22+500	LOCALE QUADRI ELETTRICI	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
16	STAZIONE DI SCAFATI	25+100	LOCALE UPS	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
17	VASCHE DI LAMINAZIONE RAMPA SCAFATI	25+100	AREA VASCA LAMINAZIONE	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE40T
18	STAZIONE DI ANGRI DIRAMAZIONE SS268	28+200	LOCALE IMPIANTI	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE40T
19	STAZIONE DI ANGRI NORD	29+700	LOCALE UPS	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
20	STAZIONE DI ANGRI SUD	31+150	LOCALE QUADRI ELETTRICI	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
21	STAZIONE DI NOCERA	36+500	LOCALE UPS	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
22	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	42+700	LOCALE UPS	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
23	VIETRI SUL MARE	48+200	LOCALE UPS	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
24	SALERNO	51+700	LOCALE UPS	UFFICI	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE24T
25	TRACCIATO 11	8+400	LOCALE NETWORK	STAZIONE	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE40T
26	PORTALINI CUSPITE	19+000	Q.E. CUSPITE	VIABILITÀ	QUADRO ELETTRICO E CONTROLLORE: Controllore TM 221CE40T
27	GALLERIA CASTELLO	51+700	Q.E. LOCALE TECNICO GALLERIA	GALLERIA	SISTEMA TELECONTROLLO ARMADIO ELETTRICO GESTIONE GALLERIA " IMPIANTO D.Lgs 264/06" Controllore M580
28	GALLERIA SAN PANTALEONE	34+800	QUADRO STAZIONE DI NOCERA LOCALE UPS	VIABILITÀ	Collegamento su cavo F.O. Vs Stazione di Nocera

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

CONSISTENZA IMPIANTI EMERGENZA GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	Ubicazione Impianto		Caratteristiche di costruzione			
			Marca	Modello	Potenza KVA	Tensione In/out
1	CENTRO DIREZIONALE	Locale GSC	SIEL	SAFE-POWER EVO 120 KVA	120	Trifase / Trifase
2					120	Trifase / Trifase
3	G. FERRARIS	LOCALE IMPIANTI	SIEL	SAFEPOWER EVO 20 KVA	20	Trifase / Monofase
4	STAZIONE DI BARRA	Locale GSC Sale Rec.	SIEL	SAFE-POWER EVO 15 KVA	15	Trifase / Monofase
5					15	Trifase / Monofase
6	STAZIONE DI ERCOLANO	Locale GSC	SIEL	SAFE-POWER EVO 15 KVA	15	Trifase / Monofase
7					15	Trifase / Monofase
8	STAZIONE DI TORRE DEL GRECO	Locale GSC	SIEL	SAFEPOWER EVO 20 KVA	20	Trifase / Monofase
9	STAZIONE DI TORRA ANN.TA NORD	Locale GSC	SIEL	SAFEPOWER EVO 20 KVA	20	Trifase / Monofase
10	STAZIONE DI TORRE ANN.TA SUD	Locale GSC	SIEL	SAFE-POWER EVO 20 KVA	20	Trifase / Monofase
11	STAZIONE DI POMPEI	Locale GSC	SIEL	SAFE-POWER EVO 20 KVA	20	Trifase / Monofase
12	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	Locale GSC	SIEL	SAFEPOWER EVO 15 KVA	30	Trifase / Monofase
13	STAZIONE DI SCAFATI	Shelter	SIEL	SAFEPOWER EVO 15 KVA	20	Trifase / Monofase
14	DIRAMAZIONE 268	LOC.GSC	DURANTE UPS	STO15M	20	Trifase / Monofase
15	DIRAMAZIONE 268	LOC.GSC	DURANTE UPS	STO15M	20	Trifase / Monofase
16	STAZIONE DI ANGRI NORD	Locale GSC	SIEL	SAFEPOWER EVO 15 KVA	15	Trifase / Monofase
17	STAZIONE DI ANGRI SUD	Locale GSC	SIEL	SAFE-POWER EVO 15 KVA	15	Trifase / Monofase
18	STAZIONE DI NOCERA	Locale GSC	SIEL	SAFEPOWER EVO 20 KVA	20	Trifase / Monofase
19	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	Locale GSC	SIEL	SAFEPOWER EVO 20 KVA	20	Trifase / Monofase
20	VIETRI SUL MARE	Locale Impianti	SIEL	SAFEPOWER EVO 20 KVA	20	Trifase / Monofase
21	SALERNO FABBRICATO IMPIANTI E PUNTO BLU	Locale GSC	SIEL	SAFEPOWER EVO 20 KVA	15	Trifase / Monofase
22	GALLERIA CASTELLO	Locale Galleria	SIEL	SAFE-POWER EVO 30 KVA	30	Trifase / Trifase
23	GALLERIA SAN PANTALEONE	Shelter	SIEL	SAFE-POWER EVO 30 KVA	30	Trifase / Trifase
24	PUNTO NEVE	LOC:IMPIANTI	SIEL	GREEN POINT 6 KWA	6	Mono/Mono
25	KM 50+200	schelter	SIEL	GREEN POINT 3 KWA	3	Mono/Mono
26	PS Angri	LOC tecnici	SIEL	GREEN POINT 6 KWA	3	Mono/Mono
27	ALFATERNA SUD	schelter	SIEL	GREEN POINT 3 KWA	3	Mono/Mono
28	LA PINETINA	schelter	SIEL	GREEN POINT 3 KWA	3	Mono/Mono
29	KM 5+800	schelter	SIEL	GREEN POINT 3 KWA	3	Mono/Mono
30	KM10+000	schelter	SIEL	GREEN POINT 3 KWA	3	Mono/Mono
31	MULETTO INSTALLATO PRESSO LA STAZIONE DI ERCOLANO	LOC.GSC	SIEL	SAFEPOWER EVO 15 KVA	15	Trifase / Monofase

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

CONSISTENZA IMPIANTI EMERGENZA GRUPPI ELETTROGENI - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	Ubicazione Impianto		Caratteristiche di costruzione			Matricola	
			GE	Quadro	Potenza KVA	GE	Quadro
1	CENTRO DIREZIONALE	Locale GE	COELMO	COELMO	275	3132	980309/003
2		Attico (locale GE)	AE	ELCOS	80	W8300/03	021631
3	G. FERRARIS	Locale GE	VM	ELCOS	70	1907	VM 303
4	STAZIONE DI BARRA	Locale GE	COGEM	COGEM	150	461/12	110754
5	STAZIONE DI ERCOLANO	Locale GE	COGEM	COGEM	80	640/10	9119
6	STAZIONE DI ERCOLANO	Shelter GE	VISA-ONIS	VISA	110	10892	68449/12
7	STAZIONE DI TORRE DEL GRECO	Locale GE	AUSONIA	AUSONIA	108	13309	6739
8	STAZIONE DI TORRA ANN.TA NORD	Locale GE	VM	VM	40	12BO3244	16002170F
9	STAZIONE DI TORRE ANN.TA SUD	Locale GE	VM	DST4600A	110	MR16291	50198
10	STAZIONE DI POMPEI	Locale GE	VM	DST4601	110	MR27044	50697
11	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	Locale GE	AUSONIA	AUSONIA	100	MN19545	6740
12	STAZIONE DI SCAFATI	Locale GE	AGNETO-SAME	MS-5000	20	1018	17010428/5
13	DIRAMAZIONE 268	LOCALE GE	BRUNO	DSE7310MKII	5	ACP73102 02014217	//
14	STAZIONE DI ANGRI NORD	Locale GE	AGNETO-SAME	MS-5000	20	10092	//
15	SOTTOSEZIOE PS ANGRI	Locale GE	AGNETO-SAME	MS-5000	20	10134	//
16	STAZIONE DI ANGRI SUD	Locale GE	GOGEM	DST4601	80	MZ16447	101463
17	STAZIONE DI NOCERA	Locale GE	VM	//	192	ME-6936	16002170
18	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	Locale GE	VM	//	40	12B03329	16002170
19	VIETRI SUL MARE	Locale GE	AGNETO-SAME	MS-5000	20		//
20	SALERNO	Locale GE	ERGEN	//	135	MQ - 1695	//
21	SALERNO GALLERIA CASTELLO	SCHELTER	GREEN POWER	GP88	80	223889	//
22	KM 3+000 C/SUD	Shelter GE	COELMO	COELMO	13,3	15555	4890
23	KM 6+200 C/SUD	Shelter GE	COELMO	COELMO	13,3	15558	4893
24	KM 10+000 C/SUD	Shelter GE	COELMO	COELMO	13,3	15556	4891
25	KM 50+200 C/SUD	Shelter GE	COELMO	COELMO	13,3	15555	4892

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI
CONSISTENZA IMPIANTI ANTINCENDIO - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

RIF	UBICAZIONE	Impianto CAI							Manichette / Idrante	Attacco VVF	Impianti di pressurizzazione				Accumulo				Sprinkler		Porte REI	Polvere ABC	Polvere ABC	Idrico	Polvere ABC	Polvere ABC	Polvere ABC	CO2
		Centrali di allarme	Pulsanti	Rilevatori	Rilevatori lineari	Targa ottico / acustica	Sirena esterna	Tastiera supplementare			nr. gruppo	Elettopompa	motopompa	pompa pilota	Riserva	Serbatorio accumulo	Q.E. livello riserva	serbatorio adescamento	Impianti	Nr. terminali		Tipo P2	Tipo P4	Tipo I6	Tipo P6	Tipo P12	Tipo P50	Tipo K5
1	Uffici del Centro Direzionale	1	22	107		23			22	1	2	4		1	1	1		2	1	90	41				36	5		32
2	Uffici di Via Galileo Ferraris (impianto uffici SPEA)	1	5	26		8																						
3	Uffici di Via Galileo Ferraris (impianto uffici SAM)	1	3	20		3															3				9			8
4	Stazione di Barra	1	10	88		9		1																	21			17
5	Stazione di Ponticelli																								5			1
6	Stazione di Ercolano	1	5	44		5	1														5				12			12
7	Stazione di Torre del Greco	1	1	15		1			2		1	1		1		1	1				3				14			8
8	Stazione di Torre Annunziata Nord	1	1	8		1			2		1	1		1		1	1				2				14			4
9	Stazione di Torre annunziata Sud	1	2	21		2															2				15			8
10	Stazione di Castellammare di Stabia	1	6	49		5															1				10			16
11	Stazione di Pompei	1	4	25		4															2				15			9
12	Stazione di Scafati																								3			2
13	Posto manutenzione di Scafati	1	6	20	3	5			14	1	1	2		1	1	1	1	2			2				4		2	7
14	Stazione di Angri nord																								3			3
15	Stazione di Angri sud	2	11	46		10	1	1													10				8			12
16	Angri Diramazione 268	1	6	21		6															3				7			7
17	Stazione di Nocera	1	7	53		3	1		2		1	1		1		1	1				2				17			10
18	Posto Nve - Nocera	1	1	6		1	1																		1			1
19	Stazione di Cava de' Tirreni	1	7	38		3			2		1	1		1		1	1				2				7			10
20	Ex-Stazione di Vietri																								1			1
21	Fabbricato impianti e Punto Blu di SALERNO	1	4	26		3															2				4			6
22	Caserma Polizia Stradale Angri	1	4	23		4															2				23			2
23	Mezzi Polizia Stadale di Angri																					4	11		1			
24	Shelter impianti su tratta																								23			8
25	Mazzi Autostrade Meridionali																							1	6			
26	Scorte																					1		1	14			8
27	Vasche laminazione																								4			
28	Galleria Castello c/nord								6	8														4	9			11
T	**TOTALE**	**19**	**105**	**636**		**96**	**4**	**2**	**50**	**10**	**7**	**10**	**0**	**6**	**2**	**6**	**5**	**4**	**1**	**90**	**82**	**5**	**11**	**6**	**286**	**5**	**2**	**203**
																						518						

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA IMPIANTI SICUREZZA CONTROLLO ACCESSI - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	Ubicazione Impianto		Centrale di comando		Alimentatore supplementre centrale		Dispositivi di comunicazione	Lettore badge	
			Marca	Modello	Marca	Modello	Scheda di rete	Marca	Modello
	SITO	LOCALE TECNICO UBICAZIONE CENTRALE		(nr.)		(nr.)	Marca e modello		(nr.)
1	CENTRO DIREZONALE -1 e -2	CED	MESA	CEN5096L (1)	VENITEM	TUL500EN	MESA RT124E	MESA	CBS4102 (2)
2	CENTRO DIREZONALE CED	CED	MESA	CEN5096L (1)	VENITEM	TUL500EN	MESA RT124E	MESA	CBS4102 (1)
3	BARRA INGRESSO FABRICATO	LOALE TECNICO	MESA	CEN5096L (1)	VENITEM	TUL500EN	MESA RT124E	MESA	CBS4102 (1)
4	BARRA SALA CASSE	LOALE TECNICO	MESA	CEN5096L (1)	VENITEM	TUL500EN	MESA RT124E	MESA	CBS4102 (1)
5	DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI	LOALE TECNICO	MESA	CEN5096L (1)	VENITEM	TUL500EN	MESA RT124E	MESA	CBS4102 (1)

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA IMPIANTI SICUREZZA ANTINTRUSIONE FABBRICATI E CABINE DI ESAZIONE PEDAGGIO - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	Ubicazione Impianto		Caratteristiche di Centrale			Alimentatore supplementre centrale			Accessori centrale		Tastiera comando e gestione	Dispositivi di comunicazione		Lettore badge		Dispositivi di comando PLS		Dispositivi di segnalazione				Dispositivi rilevazione					Evacuazione
			Marca	Modello	Batteria (nr.)	Marca	Modello	Batteria (nr.)	modulo espansione zone	Modulo relè	Marca	Scheda di rete	Modulo vocale	Marca	Modello	Attivazione	Disattivazione	Sirena interna	Sirena esterna	Sirena esterna	Lampada esterna	Contatto magnetico	Rilevatore sismico + RID	Rilevatore IR	Rilevatore IR esterno	Telecomando	Nebbiogeno
	SITO	LOCALE TECNICO UBICAZIONE CENTRALE							Marca e modello (nr.)	Marca e modello (nr.)	Marca e modello (nr.)	Marca e modello	Marca e modello	(nr.)	(nr.)	Marca e modello (nr.)	Marca e modello (nr.)	Marca e modello	Marca e modello (nr)	Marca e modello (nr)	Marca e modello (nr)	Marca e modello (nr)	Marca e modello (nr)	Marca e modello (nr)	Marca e modello (nr)	Marca e modello	Marca e modello
1	CENTRO DIREZIONALE	CED	RISCO	RP512M00000E	12V 10A (1)				RISCO RP432EZ1600B (2)	RISCO RP296E04000A (1)	RISCO RP432KP0000A (3)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB			GEWISS GW74304 (2)	GEWISS GW74301 (2)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)							RISCO RP432EV00ITB (2)	
2	VIA GALINEO FERRARIS	SALA NETWORK	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)				RISCO RP432EZ8000B (1)	RISCO RP296E04000A (1)	RISCO RP432KP0000A (1)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB			GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (2)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)							RISCO RP432EV00ITB (2)	
3	PUNTO BLU BARRA	P.B.	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)				RISCO RP432EZ8000B (1)	RISCO RP296E04000A (1)	RISCO RP432KP0000A (1)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB			GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)					RISCO RK601SM0000B (1)	RISCO RK515DTBG30A (3)		RISCO RP432EV00ITB (2)	
3	UFFICIO CASSA BARRA	LOCALE TECNICO	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)				RISCO RP432EZ8000B (1)	RISCO RP296E04000A (1)	RISCO RP432KP0000A (1)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	MESA	CVM9802 (1)			RISCO RS300IS4000A			VENITEM VENONDALUX BIBL (1)		RISCO RK601SM0000B (1)	RISCO RK515DTBG30A (7)	RISCO RK315DT0000C (1)		
4	STAZIONE DI BARRA PISTE 21/22/23/33/34/43	CUNICOLO	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (6)	RISCO RP296E04000A (6)	RISCO RP432KP0000A (6)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (6)			RISCO RS300IS4000A			VENITEM VENONDALUX BIBL (6)		RISCO RK601SM0000B (6)	RISCO RK515DTBG30A (6)			CONCEPT CONCSSS55 (6)
5	STAZIONE DI PONTICELLI PISTE 16/17	CUNICOLO	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (2)	RISCO RP296E04000A (2)	RISCO RP432KP0000A (2)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (2)			RISCO RS300IS4000A			VENITEM VENONDALUX BIBL (2)		RISCO RK601SM0000B (2)	RISCO RK515DTBG30A (2)			CONCEPT CONCSSS55 (2)
6	STAZIONE DI ERCOLANO PISTE 65/66/69	CUNICOLO	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (3)	RISCO RP296E04000A (3)	RISCO RP432KP0000A (3)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (3)			RISCO RS300IS4000A			VENITEM VENONDALUX BIBL (3)		RISCO RK601SM0000B (3)	RISCO RK515DTBG30A (3)			CONCEPT CONCSSS55 (3)
7	STAZIONE DI ERCOLANO FABBRICATO	SALA NETWORK	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (2)	RISCO RP296E04000A (2)	RISCO RP432KP0000A (1)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB			GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)					RISCO RK601SM0000B (2)	RISCO RK515DTBG30A (2)		RISCO RP432EV00ITB (1)	
8	STAZIONE DI TORRE DEL GRECO FABBRICATO + PISTE 72/73	SALA NETWORK	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (3)	RISCO RP296E04000A (3)	RISCO RP432KP0000A (2)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (2)	GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)					RISCO RK601SM0000B (2)	RISCO RK515DTBG30A (2)		RISCO RP432EV00ITB (1)	CONCEPT CONCSSS55 (2)
9	STAZIONE DI TORRE ANNUNZIATO NORD FABBRICATO + PISTE 12/13	SALA NETWORK	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (3)	RISCO RP296E04000A (3)	RISCO RP432KP0000A (2)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (2)	GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)					RISCO RK601SM0000B (2)	RISCO RK515DTBG30A (2)		RISCO RP432EV00ITB (1)	CONCEPT CONCSSS55 (2)
10	STAZIONE DI TORRE ANNUNZIATO SUD FABBRICATO + PISTE 8/9	SALA NETWORK	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (3)	RISCO RP296E04000A (3)	RISCO RP432KP0000A (2)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (2)	GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)					RISCO RK601SM0000B (2)	RISCO RK515DTBG30A (2)		RISCO RP432EV00ITB (1)	CONCEPT CONCSSS55 (2)
11	STAZIONE DI POMPEI FABBRICATO + PISTE 92/93	SALA NETWORK	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (3)	RISCO RP296E04000A (3)	RISCO RP432KP0000A (2)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (2)	GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)					RISCO RK601SM0000B (2)	RISCO RK515DTBG30A (2)		RISCO RP432EV00ITB (1)	CONCEPT CONCSSS55 (2)
12	STAZIONE DI CASTELLAMMARE PISTE 86/87/88	CUNICOLO	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (3)	RISCO RP296E04000A (3)	RISCO RP432KP0000A (3)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (3)			RISCO RS300IS4000A			VENITEM VENONDALUX BIBL (3)		RISCO RK601SM0000B (3)	RISCO RK515DTBG30A (3)			CONCEPT CONCSSS55 (3)
13	STAZIONE DI CASTELLAMMARE FABBRICATO	SALA NETWORK	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (2)	RISCO RP296E04000A (2)	RISCO RP432KP0000A (1)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB			GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)					RISCO RK601SM0000B (2)	RISCO RK515DTBG30A (2)		RISCO RP432EV00ITB (1)	
14	STAZIONE DI SCAFATI FABBRICATO + PISTE 76/78	SALA NETWORK	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (3)	RISCO RP296E04000A (3)	RISCO RP432KP0000A (2)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (2)	GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)					RISCO RK601SM0000B (2)	RISCO RK515DTBG30A (2)		RISCO RP432EV00ITB (1)	CONCEPT CONCSSS55 (2)
15	STAZIONE DIRAMAZIONE 268 PISTE 60/61/62	SALA Q.E.	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (3)	RISCO RP296E04000A (3)	RISCO RP432KP0000A (1)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (3)			RISCO RS300IS4000A			VENITEM VENONDALUX BIBL (3)	CSA 403-AP (4)	RISCO RK601SM0000B (3)	RISCO RK515DTBG30A (3)			CONCEPT CONCSSS55 (3)
16	STAZIONE DIRAMAZIONE 268 FABBRICATO	SALA Q.E.	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)				RISCO RP432EZ8000B (1)	RISCO RP296E04000A (1)	RISCO RP432KP0000A (1)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB						RISCO RS200WA0000B (2)				RISCO RK601SM0000B (8)	RISCO RK515DTBG30A (8)	RISCO RK315DT0000C (7)			
17	STAZIONE DI ANGRI SUD FABBRICATO + PISTE 56/57	SALA NETWORK	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (3)	RISCO RP296E04000A (3)	RISCO RP432KP0000A (2)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (2)	GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)					RISCO RK601SM0000B (2)	RISCO RK515DTBG30A (2)		RISCO RP432EV00ITB (1)	CONCEPT CONCSSS55 (2)
18	STAZIONE DI NOCERA FABBRICATO + PISTE 22/23/25/26/27	CUNICOLO	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)	RISCO	RP128PSPSEUA	12V 7A (1)	RISCO RP432EZ8000B (5)	RISCO RP296E04000A (5)	RISCO RP432KP0000A (5)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (6)			RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (2)		VENITEM VENONDALUX BIBL (5)		RISCO RK601SM0000B (5)	RISCO RK515DTBG30A (5)		RISCO RP432EV00ITB (2)	CONCEPT CONCSSS55 (5)
19	PNTO NEVE NOCERA	SALA Q.E.	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)				RISCO RP432EZ8000B (1)	RISCO RP296E04000A (1)	RISCO RP432KP0000A (1)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB			GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	RISCO RS200WA0000B (1)					RISCO RK601SM0000B (2)	RISCO RK515DTBG30A (6)		RISCO RP432EV00ITB (1)	
20	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI FABBRICATO + PISTE 34/35	SALA NETWORK	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)				RISCO RP432EZ8000B (2)	RISCO RP296E04000A (2)	RISCO RP432KP0000A (1)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB	SINTHESI	PIC NET (1)	GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (1)		VENITEM VENONDALUX BIBL (1)		RISCO RK601SM0000B (1)	RISCO RK515DTBG30A (1)		RISCO RP432EV00ITB (1)	CONCEPT CONCSSS55 (1)
21	PUNTO BLU SALERNO	SALA Q.E.	RISCO	RP432M00000E	12V 7A (1)				RISCO RP432EZ8000B (1)	RISCO RP296E04000A (1)	RISCO RP432KP0000A (2)	RISCO RP512IP0000A	RISCO RP432EV00ITB			GEWISS GW74304 (1)	GEWISS GW74301 (1)	RISCO RS300IS4000A	VENITEM VENRONDOLSGMF (2)		VENITEM VENONDALUX BIBL (1)		RISCO RK601SM0000B (1)	RISCO RK515DTBG30A (1)		RISCO RP432EV00ITB (1)	

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA IMPIANTI SICUREZZA ED EMERGENZA DEL PERSONALE IMPIEGATO IN LAVORO SOLITARIO - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	Localizzazione impianti	
1	CENTRO DIREZIONALE	Sala Radio - piano terra
2		Portineria - piano terra
3	UFFICI DI VIA G. FERRARIS	Mct - piano primo
4		Laboratorio Impianti di Esazione - piano terra
5	STAZIONE DI BARRA	Punto Blu - piano terra
6	STAZIONE DI BARRA	Mct - Fabbricato di Stazione - piano terra
7	STAZIONE DI PORTICI ERCOLANO	Mct - piano terra
8	STAZIONE DI TORRE DEL GRECO	Mct - piano terra
9	STAZIONE DI TORRA ANN.TA NORD	Mct - piano terra
10	STAZIONE DI TORRE ANN.TA SUD	Mct - piano terra
11	STAZIONE DI POMPEI	Mct - piano terra
12	STAZIONE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	Mct - piano terra
13	STAZIONE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	CEP 84 - piano terra
14	STAZIONE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	CEP 85 - piano terra
15	STAZIONE DI SCAFATI	Mct - piano terra
16	STAZIONE DI ANGRI SUD	Mct - piano terra
17	STAZIONE DI NOCERA	Mct - piano terra
18	STAZIONE DI NOCERA	CEP 28 - piano terra
19	STAZIONE DI NOCERA - SALA RADIO - POSTO NEVE	Posto neve - piano terra
20	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	Mct - piano terra
21	PB SALERNO	Punto Blu - piano terra

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA IMPIANTI SICUREZZA RAMPE DI SVINCOLO E SOTTOPASSI - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	Denominazione e localizzazione impianto			
1	Tracciato 11	Galleria	fuori piattaforma	fuori piattaforma
2	Ercolano Scavi c/nord	Rampa uscita	Progr. Km 10+000	c/nord
3	Torre Annunziata sud	Rampa uscita	Progr. Km 19+500	c/sud
4	Castellammare di Stabia	Sottopasso	Progr. Km 22+500	immissione A3 da SS Sorrentina
5	Nocera	Sottopasso rampa immissione	Progr. Km 36+500	c/nord
6	Sottopasso Cava del Tirreni	Sottopasso rampa uscita	Progr. Km 42+700	c/nord

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

CONSISTENZA IMPIANTI AUTOMATISMI SBARRE E CANCELLI - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	Ubicazione Impianto		Centralina		Motore		Ricevitore Radio		Fotocellule		Lampeggiante	Serratura	Dispositivi di sicurezza	
			Marca	Modello	Marca	Modello	Marca	Modello	Marca	Modello	Marca e Modello	Marca e Modello	Marca	Modello
	SITO	UBICAZIONE				(nr.)				(nr.)				(nr.)
1	CENTRO DIREZONALE SBARRA	PIANO -2	FAAC	455D	FAAC	615 (1)			FAAC	785152 (1)	FAAC 410023			
2	CENTRO DIREZONALE SBARRA	PIANO -1	FAAC	455D	FAAC	615 (2)			FAAC	785152 (1)	FAAC 410023			
3	CENTRO DIREZONALE CANCELLO	PIANO -1	FAAC	455D	DìTEC	LUXO 3B (2)			FAAC	785152 (2)	FAAC 410023	BFT P123001 00001		
4	CENTRO DIREZONALE PORTA AUTOMATICA	PIANO TERRA	DìTEC	DAS1QEP	DìTEC	DAS107(1)							DìTEC	PASAA2 (2)
5	VIA GALILEO FERRARIS CANCELLO	INGRESSO	FAAC	780D	FAAC	844 (1)			FAAC	785152 (2)	FAAC 410023		FAAC	736427 (1)
6	VIA GALILEO FERRARIS CANCELLO	PEDONALE							FAAC	785152 (2)			DìTEC	PASAA2 (2)
7	VIA GALILEO FERRARIS CANCELLO	USCITA AUTOSTRADA	FAAC	455D	FAAC	402 (2)			FAAC	785152 (2)	FAAC 410023			
8	VIA GALILEO FERRARIS PORTA AUTOMATICA	SPEA	DìTEC	DAS1QEP	DìTEC	DAS107(1)							DìTEC	PASAA2 (2)
9	DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI	INGRESSO	FAAC	780D	FAAC	844 (1)			FAAC	785152 (2)	FAAC 410023		FAAC	736427 (1)
10	ERCOLANO CANCELLO	INGRESSO ESATTORI	FAAC	740D	FAAC	740 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023		FAAC	736427 (1)
11	ERCOLANO CANCELLO	INGRESSO SALE TECNICHE	FAAC	780D	FAAC	746 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023		FAAC	736427 (1)
12	ERCOLANO SCAVI SBARRA	SVINCOLO	DìTEC	EL34	DìTEC	QUIK80EH			DìTEC	LAN2 (1)				
13	TORRE DEL GRECO CANCELLO	INGRESSO SALE TECNICHE	FAAC	455D	FAAC	402 (2)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023			
14	TORRE DEL GRECO SBARRA	INGRESSO ESATTORI	FAAC	624BLD	FAAC	640 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (1)	FAAC 410023			
15	TORRE ANNUZIATA NORD	INGRESSO	FAAC	624BLD	FAAC	640 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (1)	FAAC 410023			
16	TORRE ANNUZIATA SUD	INGRESSO	FAAC	624BLD	FAAC	640 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (1)	FAAC 410023			
17	POMPEI CANCELLO	INGRESSO	FAAC	455D	DìTEC	LUXO 3B (2)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023	BFT P123001 00001		
18	POMPEI SBARRA	INGRESSO	FAAC	624BLD	FAAC	640 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (1)	FAAC 410023			
19	CASTELLAMMARE SBARRA	INGRESSO ESATTORI	DìTEC	EL34	DìTEC	QUIK80EH	FAAC	RP433DS	DìTEC	LAN2 (1)				
20	CASTELLAMMARE CANCELLO	INGRESSO SALE TECNICHE	FAAC	780D	FAAC	844 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023		FAAC	736427 (1)
21	SCAFATI CANCELLO	INGRESSO SALE TECNICHE	FAAC	780D	FAAC	844 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023		FAAC	736427 (1)
22	SCAFATI CANCELLO	INGRESSO MAGAZINO	FAAC	780D	FAAC	844 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023		FAAC	736427 (1)

23	ANGRI DIRAMAZIONE SS 268	INGRESSO	DiTEC	EL31R	DiTEC	QUIK7E	FAAC	RP433DS	DiTEC	LAN2 (1)				
24	ANGRI CANCELLO POLIZIA STRADALE	INGRESSO	FAAC	780D	FAAC	844 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023		FAAC	736427 (1)
25	ANGRI CANCELLO POLIZIA STRADALE	USCITA AUTOSTRADA	FAAC	780D	FAAC	844 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023		FAAC	736427 (1)
26	ANGRI SUD SBARRA	INGRESSO	FAAC	E680	FAAC	B680H	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023			
27	NOCERA PUNTO NEVE CANCELLO	INGRESSO	FAAC	780D	FAAC	844 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023		FAAC	736427 (1)
28	NOCERA PUNTO NEVE SBARRA	INGRESSO	FAAC	615BPR	FAAC	615 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (1)	FAAC 410023			
29	CAVA DE' TIRRENI CANCELLO	INGRESSO	FAAC	455D	FAAC	400 (2)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023	FAAC712650		
30	PUNTO BLU SALERNO CANCELLO	INGRESSO	FAAC	780D	FAAC	844 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (2)	FAAC 410023		FAAC	736427 (1)
31	PUNTO BLU SALERNO SBARRA	INGRESSO SALE TECNICHE	FAAC	615BPR	FAAC	615 (1)	FAAC	RP433DS	FAAC	785152 (1)	FAAC 410023			

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA IMPIANTI CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA FABBRICATI E CABINE DI ESAZIONE PEDAGGIO - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	Ubicazione Impianto		Caratteristiche pulsantiera		Posto esterno		Alimentatore		Citofono		Scambiatore o interfaccio di colonna	
			Marca	Modello	Marca	Modello	Marca	Modello	Marca	Modello	Marca	Modello
	SITO	LOCALE TECNICO UBICAZIONE ALIMENTATORI		(nr.)		(nr.)		(nr.)		(nr.)		(nr.)
1	CENTRO DIREZIONALE PORTE -1 E -2	CAVEDIO PIANO TERRA	ELVOX	88T1 (4)	URMET	1145/500 (4)	URMET	786/11 (1)	URMET	1130/16 (1)	URMET	788/51(1)
2	CENTRO DIREZIONALE CANCELLO -1	CAVEDIO PIANO TERRA	URMET	1148/21(2)	URMET	1145/500 (2)	URMET	786/11 (1)	URMET	1130/16 (1)		
3	CENTRO DIREZIONALE PIANO TERRA	CAVEDIO PIANO TERRA	URMET	1783/704 (1)			URMET	1083/20 (1)	URMET	1750/1 (1)		
4	ERCOLANO	SOTTOPASSO	URMET	1083/74 (10)			URMET	1083/20 (6)	URMET	1183/5 (2)	URMET	1085/50 (6)
5	TORRE DEL GRECO	SOTTOPASSO	URMET	1083/74 (10)			URMET	1083/20 (6)	URMET	1183/5 (2)	URMET	1085/50 (6)
6	TORRE ANNUNZIATA NORD	SOTTOPASSO	URMET	1148/21 (2)	URMET	1145/500 (2)	URMET	786/11 (1)	URMET	1130/16 (1)	URMET	788/51(1)
7	TORRE ANNUNZIATA SUD	SOTTOPASSO	URMET	1148/21 (2)	URMET	1145/500 (2)	URMET	786/11 (1)	URMET	1130/16 (1)	URMET	788/51(1)
8	CASTELLAMMARE	SOTTOPASSO	URMET	1083/74 (8)			URMET	1083/20 (5)	URMET	1183/5 (2)	URMET	1085/50 (5)
9	SCAFATI	MAGAZINO	URMET	1783/704 (2)			URMET	1083/20 (1)	URMET	1750/1 (3)		
10	ANGRI DIRAMAZIONE SS268											
11	ANGRI SUD	SOTTOPASSO	URMET	1083/74 (10)			URMET	1083/20 (6)	URMET	1183/5 (2)	URMET	1085/50 (6)
12	NOCERA	SOTTOPASSO	URMET	1148/21(3)	URMET	1145/500 (3)	URMET	786/11 (1)	URMET	1130/16 (3)	URMET	788/51(1)
13	NOCERA PUNTO NEVE		CAME BPT		CAME BPT		CAME BPT		CAME BPT		CAME BPT	
14	CAVA DE' TIRRENI	SOTTOPASSO	URMET	1148/21(2)	URMET	1145/500 (2)	URMET	786/11 (1)	URMET	1130/16 (3)	URMET	788/51(1)
15	PUNTO BLU SALERNO	LOCALE TECNICO	URMET	1148/21(1)	URMET	1145/500 (1)	URMET	786/11 (1)	URMET	1130/16 (1)		

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE METOERICHE - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	Riferimento Impianto	Nr. pompe	Caratteristica del sito	Rif. Km in autostrada	Localizzazione	
1	Centro Direzionale	1	Vasca raccolta	f.p.	Centro Direzionale livello - 2	Napoli
2	Impianto ingresso Via G. Ferraris	2	Vasca raccolta e collegamento	0+040 c/sud	Ingresso in Autostrada da via G. Ferraris	Napoli
3	Impianto ingresso Via G. Ferraris	2	Vasca raccolta e collegamento	0+050 c/sud	Ingresso in Autostrada da via G. Ferraris	Napoli
4	Ramo 11	2	Vasca raccolta e collegamento	08+420 fuori piattaforma	Galleria artificiale Tracciato 11 in prossimità di via Madonnelle	Portici-Ercolano
5	Vasca "E"	2	Vasca di laminazione	16+320	in prossimità di via Nuova Trecase	Torre del Greco
6	Torre Annunziata sud	2	Vasca raccolta e collegamento	19+780	in prossimità di via Principio	Torre Annunziata
7	Vasca Penniniello	2	Vasca di laminazione	20+600	in prossimità di via Penniniello	Torre Annunziata
8	Vasca Andolfi	2	vasca di laminazione	21+710	in prossimità di via Andolfi	Pompei
9	Castellammare di Stabia viabilità	2	Vasca raccolta e collegamento	22+800	in prossimità dell'ingresso in A3 dalla viabilità ordinaria	Castellammare di Stabia
10	Castellammare di Stabia Stazione	2	Vasca raccolta e collegamento	22+600 in Stazione	parcheggio della stazione di esazione del pedaggio	Castellammare di Stabia
11	Scafati rampa	2	Vasca raccolta e collegamento	25+500	rampa di uscita c/sud	Scafati
12	Scafati viabilità esterna	2	Vasca raccolta e collegamento	25+800	in prossimità di via P. Vitiello	Scafati
13	Angri sud	1	Vasca raccolta e collegamento	31+310	Cunicolo di Stazione	Angri
14	Stazione di Pompei - cunicolo (impianto 1)	2	Vasca raccolta	22+000	Cunicolo di Stazione	Pompei
15	Stazione di Pompei - cunicolo (impianto 2)	2	Vasca raccolta	22+000	Cunicolo di Stazione	Pompei
16	Stazione di Torre Annunziata sud - cunicolo (impianto 2)	2	Vasca raccolta	19+700	Cunicolo di Stazione	Torre Annunziata
17	Stazione di Torre Annunziata sud - cunicolo (impianto 3)	2	Vasca raccolta	19+700	Cunicolo di Stazione	Torre Annunziata
18	Stazione di Ponticelli	2	Vasca raccolta	4+700	Cunicolo di Stazione	Barra/Ponticelli
19	Posto manutenzione di Scafati (impianto 1)	2	Vasca raccolta e collegamento	25+250	Cunicolo di Stazione	Scafati
20	Posto manutenzione di Scafati (impianto 2)	2	Vasca raccolta	25+250	Cunicolo di Stazione	Scafati
21	Posto manutenzione di Scafati (impianto 3)	1	Vasca raccolta	25+250	Cunicolo di Stazione	Scafati
22	Cava de' Tirreni	1	Vasca raccolta	42+700	Cunicolo di Stazione	Cava de' Tirreni
23	Idrovora (impianto mobile)	1			PM	Stazionata presso Uff. Via Ferraris
24	Idrovora (impianto mobile)	1			PM	Stazionata presso Uff. Via Ferraris
25	Idrovora (impianto mobile)	1			PM	Stazionata presso Uff. Via Ferraris

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

CONSISTENZA CABINE ESAZIONE PEDAGGIO (CEP) + SEDIE E POLTRONE IN DOTAZIONE PER IL PESONALE DI ESAZIONE (CEP + MCT) - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

DESCRIZIONE		NR. COMPONENTI INTERNO CEP			NR. COMPONENTI LOCALE MCT	
SEDE	CABINA DI ESAZIONE PEDAGGIO	SGABELLO ESATTORE	POLTRONA	SEDIA	POLTRONA	SEDIA
G. FERRARIS			3	2		
STAZIONE DI BARRA						
	21			1		
	22	1		1		
	23	1				
	43	1				
	44	1		1		
	45	1		1		
	46	1		1		
	28	1		1		
	29	1				
	33			1		
	34					
STAZIONE DI PONTICELLI						
	17					
	18					
STAZIONE DI PORTICI/ERCOLANO					2	
	64	1		1		
	65	1				
	66	1				
	69					
STAZIONE DI TORRE DEL GRECO					1	1
	70	1	1			
	71					
	72					
	73					
STAZIONE DI TORRE ANNUNZIATA NORD					1	1
	12					
	13					
	14					
	15					
STAZIONE DI TORRE ANNUNZIATA SUD					1	1
	8					
	9					
	10	1	1			
STAZIONE DI POMPEI					1	1
	91	1		1		

	92					
	93			1		
STAZIONE DI CASTELLAMMARE DI STABIA					1	1
	84	1		1		
	85	1		1		
	86	1		1		
	87	1				
	88					
STAZIONE DI SCAFATI					2	
	76	1		1		
	78	1		1		
STAZIONE DI ANGRI DIRAMAZIONE 268						
	60			1		
	61			1		
	62			1		
STAZIONE DI ANGRI SUD						2
	56	1				
	57	1		1		
STAZIONE DI NOCERA SUD		1	1		1	1
	21	1				
	22					
	23					
STAZIONE DI NOCERA TERMINALE						
	25	1				
	26	1				
	27	1				
	28	1		1		
	29	1		1		
	19	1		1		
	95			2		
STAZIONE DI CAVA DE TIRRENI						
	33	1		1		
	34-35					
	36	1		1		

TOTALI	56	32	6	28	10	8

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

CONSISTENZA IMPIANTI QUADRI ELETTRICI DISTRIBUZIONE- AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	UBICAZIONE IMPIANTO	DESCRIZIONE						
		Consegna B.T.	Q.E. FM (nr.)	Q.E. LE. (nr.)	Q.E. PISTA (nr.)	Q.E. GSC (nr.)	Q.E. Automatismi GE (nr.)	Q.E. Illuminazione Rampe (nr.)
FABBRICATI - STAZIONI								
1	CENTRO DIREZIONALE	1	40			2	1	
2	G. FERRARIS	1	9	1		1	1	
3	STAZIONE DI BARRA	1	17	1	15	2	1	
4	STAZIONE PONTICELLI		1		3			2
5	STAZIONE DI ERCOLANO	1	4	1	6	1	1	4
6	STAZIONE DI TORRE DEL GRECO	1	4	1	6	1	1	4
7	STAZIONE DI TORRA ANN.TA NORD	1	4	1	5	1	1	4
8	STAZIONE DI TORRE ANN.TA SUD	1	4	1	4	1	1	4
9	STAZIONE DI POMPEI	1	4	1	4	1	1	2
10	STAZIONE DI CASTELLAMMARE	1	5	1	7	1	1	1
11	STAZIONE DI SCAFATI	1	1			1	1	
12	PM SCAFATI	1	2	1				4
13	DIRAMAZIONE 268	1	3	1	4	1	1	
14	STAZIONE DI ANGRI NORD	1	1	1		1	1	2
15	SOTTOSEZIOE PS ANGRI	1	2	1			1	
16	STAZIONE DI ANGRI SUD	1	3	1	4	1	1	3
17	STAZIONE DI NOCERA	1	3	1	13	1	1	4
18	STAZIONE DI CAVA DE' TIRRENI	1	3	1	3	1	1	4
19	VIETRI SUL MARE	1	1	1		1	1	
20	SALERNO	1	4	1		2	1	
21	SALERNO GALLERIA CASTELLO		1	2		2	1	
ITINERE								
21	Rampa Auchan			1				1
22	Deposito Temporaneo Rifiuti		1					1
23	Ex-Cantiere 5+400 c/sud			1				
24	Cabina Elettrica Galleria Canarde	1	1	1				
25	Cabina Elettrica Tracciato 11		3	1				
26	Ercolano Scavi nord - sud	1	1	1		1		1

27	Varco Emergenza Vesuvio Torre del Greco					1		
28	Cabina elettrica Galleria S. Pantaleone	1	1	1				
29	Alfaterna nord - sud	1	2					

AUTOSTRADE MERIDIONALI

STRUTTURA IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI

CONSISTENZA IMPIANTI ESAZIONE

OTI/ISI/IEL
Arch. Antonio Iannaccone
Ing. Vincenzo Provesiero
Ing. Raffaele Esposito

Edizione maggio 2021

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

n°	Stazione	Tipo	id	Pista		Architettura impianto	CASSA	TLP	TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE
1	BARRA	T	06001	21		SB96	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	
2		X	06001	22		HERMES	Tps 3000	no	MANUALE + CASSA	
3		X	06001	23		HERMES	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
4		Z	06001	28		SB96		no	MANUALE + VIACARD	
5		Z	06001	29		SB96		no	MANUALE + VIACARD	
6		B	06001	30		HERMES		si	TELEPASS	
7		B	06001	31		SB96		si	TELEPASS	
8		T	06001	33		SB96	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	
9		T	06001	34		SB96	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	
10		X	06001	43		HERMES	Tps 3000	no	MANUALE + CASSA	
11		U	06001	44		SB96		no	MANUALE	
12		U	06001	45		SB96		no	MANUALE	
13		U	06001	46		SB96		no	MANUALE	
14		B	06001	52		SB96		si	TELEPASS	
15		B	06001	55		SB96		si	TELEPASS	
16	PONTICELLI	W	06017	16		HERMES	Cassa 200x	no	CASSA	
17		T	06017	17		HERMES	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	
18		B	06017	18		SB96		si	TELEPASS	
19	PORTICI-ERCOLANO	U	06004	64		HERMES		no	MANUALE	
20		X	06004	65		HERMES	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
21		X	06004	66		HERMES	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
22		B	06004	67		HERMES		si	TELEPASS	
23		B	06004	68		HERMES		si	TELEPASS	
24		T	06004	69		HERMES	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	





AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

n°	Stazione	Tipo	id	Pista		Architettura impianto	CASSA	TLP	TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE
25	TORRE DEL GRECO	U	06005	70		SB96		no	MANUALE	
26		Z	06005	71		HERMES		no	MANUALE + VIACARD	
27		W	06005	72		SB96	Cassa 200x	no	CASSA	
28		W	06005	73		SB96	Cassa 200x	no	CASSA	
29		B	06005	74		HERMES		si	TELEPASS	
30		B	06005	75		SB96		si	TELEPASS	
31	TORRE ANNUNZ. N	B	06015	11		HERMES		si	TELEPASS	
32		T	06015	12		SB96	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	
33		W	06015	13		SB96	Cassa 200x	no	CASSA	
34		Z	06015	14		HERMES		no	MANUALE + VIACARD	
35		U	06015	15		SB96		no	MANUALE	
36	TORRE ANNUNZ. S	B	06006	7		HERMES		si	TELEPASS	
37		T	06006	8		SB96	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	
38		X	06006	9		SB96	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
39		U	06006	10		SB96		no	MANUALE	
40	POMPEI	U	06007	91		SB96		no	MANUALE	
41		X	06007	92		SB96	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
42		T	06007	93		HERMES	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	
43		B	06007	94		SB96		si	TELEPASS	

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

n°	Stazione	Tipo	id	Pista		Architettura impianto	CASSA	TLP	TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE
44	CASTELLAMMARE S	U	06008	84		SB96		no	MANUALE	
45		U	06008	85		SB96		no	MANUALE	
46		X	06008	86		HERMES	Tps 3000	no	MANUALE + CASSA	
47		X	06008	87		SB96	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
48		T	06008	88		SB96	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	
49		B	06008	89		HERMES		si	TELEPASS	
50		B	06008	90		SB96		si	TELEPASS	
51	SCAFATI	X	06009	76		SB96	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
52		B	06009	77		HERMES		si	TELEPASS	
53		X	06009	78		SB96	Cassa 200x		MANUALE + CASSA	
54	DIRAM SS 268	W	06019	60		HERMES	Tps 3000	no	CASSA	
55		W	06019	61		HERMES	Tps 3000	no	CASSA	
56		T	06019	62		HERMES	Tps 3000	si	TELEPASS + CASSA	
57		B	06019	63		HERMES		si	MANUALE	
58	ANGRI sud	X	06018	56		HERMES	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
59		X	06018	57		HERMES	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
60		B	06018	58		HERMES		si	TELEPASS	
61		B	06018	59		HERMES		si	TELEPASS	

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

n°	Stazione	Tipo	id	Pista		Architettura impianto	CASSA	TLP	TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE
62	NOCERA sud	U	06016	21		HERMES		no	MANUALE	
63		X	06016	22		HERMES	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
64		T	06016	23		HERMES	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	
65		B	06016	24		HERMES		si	TELEPASS	
66	NOCERA BARR	U	06011	19		HERMES		no	MANUALE	
67		X	06011	25		HERMES	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
68		X	06011	26		HERMES	Cassa 200x	no	MANUALE + CASSA	
69		X	06011	27		HERMES	Tps 3000	no	MANUALE + CASSA	
70		U	06011	28		HERMES		no	MANUALE	
71		U	06011	29		HERMES		no	MANUALE	
72		B	06011	37		HERMES		si	TELEPASS	
73		B	06011	38		HERMES		si	TELEPASS	
74		Y	06011	95		HERMES		si	MANAULE + VIACARD + TELEPASS	
75	CAVA DEI TIRRENI	O	06012	33		SB96		si	MANUALE + TELEPASS	
76		T	06012	34		HERMES	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	
77		T	06012	35		HERMES	Cassa 200x	si	TELEPASS + CASSA	
78		O	06012	36		SB96		si	MANUALE + TELEPASS	

RIEPILOGO CONSISTENZA

MANUALI

n° 14 
U manuale

n° 2 
O manuale + tlp

n°17 
X manuale + cassa


n°1 
Y manuale + Via + Tlp

n° 4 
Z manuale + Via

AUTOMATICHE

n° 6 
W cassa

n°21 
B telepass

n°13 
T telepass + cassa

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGI
CONSISTENZA IMPIANTI SICUREZZA CONTROLLO ACCESSI - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Stazione	Tipo	Stazione.	N°. Pista	Architettura impianto		Licenza	CASSA	S.O.	TLP	SET 061080160	P. VIACARD	BARRIERA	TIPOLOGIA
BARRA 21	T	06001	21	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP	si		\	BCI 1005	AUTOM.
BARRA 22	X	06001	22	HERMES	HELIOS1+HELIOS2	presente	Tps 3000		no		\	BCI 1005	MANUALE
BARRA 23	X	06001	23	HERMES	HELIOS1+HELIOS2	presente	Cassa 200x		no		\	BCI 1005	MANUALE
BARRA 28	Z	06001	28	SB96					no		si	BO H190	MANUALE
BARRA 29	Z	06001	29	SB96					no		si	BO H190	MANUALE
BARRA 30	B	06001	30	HERMES		presente			si	35426	\	BO H190	AUTOM.
BARRA 31	B	06001	31	SB96					si		\	BO H190	AUTOM.
BARRA 33	T	06001	33	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP	si		\	BCI 1005	AUTOM.
BARRA 34	T	06001	34	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP	si		\	BCI 1005	AUTOM.
BARRA 43	X	06001	43	HERMES	HELIOS1+HELIOS2	presente	Tps 3000		no		\	BCI 1005	MANUALE
BARRA 44	U	06001	44	SB96					no		\	BO H190	MANUALE
BARRA 45	U	06001	45	SB96					no		\	BO H190	MANUALE
BARRA 46	U	06001	46	SB96					no		\	BO H190	MANUALE
BARRA 52	B	06001	52	SB96					si		\	BO H190	AUTOM.
BARRA 55	B	06001	55	SB96					si		\	BO H190	AUTOM.
PONTICELLI	W	06017	16	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	XP	no		\	BCI 1005	AUTOM.
PONTICELLI	T	06017	17	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	WIN7	si	34528	\	BCI 1005	AUTOM.
PONTICELLI	B	06017	18	SB96					si		\	BO H190	AUTOM.
PORTICI-ERCOLANO	U	06004	64	HERMES					no		\	BO H190	MANUALE
PORTICI-ERCOLANO	X	06004	65	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	XP	no		\	BO H190	MANUALE
PORTICI-ERCOLANO	X	06004	66	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	XP	no		\	BO H190	MANUALE
PORTICI-ERCOLANO	B	06004	67	HERMES					si	35626	\	BCI 1005	AUTOM.
PORTICI-ERCOLANO	B	06004	68	HERMES					si	32327	\	BCI 1005	AUTOM.
PORTICI-ERCOLANO	T	06004	69	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	XP	si	32D28	\	BCI 1005	AUTOM.
TORRE DEL GRECO	U	06005	70	SB96					no		\	BCI 1005	MANUALE
TORRE DEL GRECO	Z	06005	71	HERMES	HELIOS1+HELIOS2	presente			no		si	BCI 1005	MANUALE
TORRE DEL GRECO	W	06005	72	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP	no		\	BO H190	AUTOM.
TORRE DEL GRECO	W	06005	73	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP	no		\	BO H190	AUTOM.
TORRE DEL GRECO	B	06005	74	HERMES		presente			si	33B26	\	BO H190	AUTOM.
TORRE DEL GRECO	B	06005	75	SB96					si		\	BO H190	AUTOM.
TORRE ANNUNZ. Nord	B	06015	11	HERMES		presente			si	35528	\	BO H190	AUTOM.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGI
CONSISTENZA IMPIANTI SICUREZZA CONTROLLO ACCESSI - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Stazione	Tipo	Stazione.	N°. Pista	Architettura impianto		Licenza	CASSA	S.O.	TLP	SET 061080160	P. VIACARD	BARRIERA	TIPOLOGIA
TORRE ANNUNZ. Nord	T	06015	12	SB96			Cassa 200x	XP	si		\	BO H190	AUTOM.
TORRE ANNUNZ. Nord	W	06015	13	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP	no		\	BO H190	MANUALE
TORRE ANNUNZ. Nord	Z	06015	14	HERMES	HELIOS1+HELIOS2	presente			no		si	BCI 1005	MANUALE
TORRE ANNUNZ. Nord	U	06015	15	SB96					no		\	BO H190	MANUALE
TORRE ANNUNZ. Sud	B	06006	7	HERMES		presente			si	33328	\	BO H190	AUTOM.
TORRE ANNUNZ. Sud	T	06006	8	SB96			Cassa 200x	XP	si		\	BO H190	AUTOM.
TORRE ANNUNZ. Sud	X	06006	9	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP	no		\	BO H190	MANUALE
TORRE ANNUNZ. Sud	U	06006	10	SB96					no		\	BO H190	MANUALE
POMPEI	U	06007	91	SB96					no		\	BO H190	MANUALE
POMPEI	X	06007	92	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP	no		\	BO H190	MANUALE
POMPEI	T	06007	93	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	WIN7	si	33228	\	BO H190	AUTOM.
POMPEI	B	06007	94	SB96					si		\	BO H190	AUTOM.
CASTELLAMMARE S 84	U	06008	84	SB96					no		\	BO H190	MANUALE
CASTELLAMMARE S 85	U	06008	85	SB96					no		\	BO H190	MANUALE
CASTELLAMMARE S 86	X	06008	86	HERMES	HELIOS1+HELIOS2	presente	Tps 3000		no		\	BCI 1005	MANUALE
CASTELLAMMARE S 87	X	06008	87	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP	no		\	BCI 1005	MANUALE
CASTELLAMMARE S 88	T	06008	88	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP	si		\	BCI 1005	AUTOM.
CASTELLAMMARE S 89	B	06008	89	HERMES		presente			si	33D28	\	BO H190	AUTOM.
CASTELLAMMARE S 90	B	06008	90	SB96					si		\	BO H190	AUTOM.
SCAFATI	X	06009	76	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP	no		\	BO H190	MANUALE
SCAFATI	B	06009	77	HERMES		presente			si	34128	\	BO H190	AUTOM.
SCAFATI	X	06009	78	SB96	UPM300		Cassa 200x	XP			\	BO H190	MANUALE
DIRAM SS 268	W	06019	60	HERMES	HELIOS	presente	Tps 3000		no		\	BCI 1005	AUTOM.
DIRAM SS 268	W	06019	61	HERMES	HELIOS	presente	Tps 3000		no		\	BCI 1005	AUTOM.
DIRAM SS 268	T	06019	62	HERMES	HELIOS	presente	Tps 3000		si	35126	\	BCI 1005	AUTOM.
DIRAM SS 268	B	06019	63	HERMES		presente			si	35326	\	BCI 1005	AUTOM.
ANGRI sud	X	06018	56	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	XP	no		\	BO H190	MANUALE
ANGRI sud	X	06018	57	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	XP	no		\	BO H190	MANUALE
ANGRI sud	B	06018	58	HERMES					si	35024	\	BO H190	AUTOM.
ANGRI sud	B	06018	59	HERMES					si	35728	\	BCI 1005	AUTOM.
NOCERA sud	U	06016	21	HERMES					no		\	BO H190	MANUALE

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGI
CONSISTENZA IMPIANTI SICUREZZA CONTROLLO ACCESSI - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Stazione	Tipo	Stazione.	N°. Pista	Architettura impianto		Licenza	CASSA	S.O.	TLP	SET 061080160	P. VIACARD	BARRIERA	TIPOLOGIA
NOCERA sud	X	06016	22	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	WIN7	no		\	BO H190	MANUALE
NOCERA sud	T	06016	23	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	WIN7	si	34E24	\	BO H190	AUTOM.
NOCERA sud	B	06016	24	HERMES					si	34F24	\	BO H190	AUTOM.
NOCERA BARR	U	06011	19	HERMES					no		\	BO H190	MANUALE
NOCERA BARR	X	06011	25	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	WIN7	no		\	BO H190	MANUALE
NOCERA BARR	X	06011	26	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	XP	no		\	BO H190	MANUALE
NOCERA BARR	X	06011	27	HERMES	HELIOS1+HELIOS2	non presente	Tps 3000		no		\	BCI 1005	MANUALE
NOCERA BARR	U	06011	28	HERMES					no		\	BO H190	MANUALE
NOCERA BARR	U	06011	29	HERMES					no		\	BO H190	MANUALE
NOCERA BARR	B	06011	37	HERMES					si	35628	\	BO H190	AUTOM.
NOCERA BARR	B	06011	38	HERMES					si	35428	\	BO H190	AUTOM.
NOCERA BARR	Y	06011	95	HERMES	HELIOS				si	35328	si	BCI 1005	AUTOM.
CAVA DEI TIRREN	O	06012	33	SB96					si		\	BO H190	AUTOM.
CAVA DEI TIRREN	T	06012	34	HERMES	HELIOS	presente	Cassa 200x		si	35228	\	BO H190	AUTOM.
CAVA DEI TIRREN	T	06012	35	HERMES	HELIOS	presente	Cassa 200x		si	35128	\	BO H190	AUTOM.
CAVA DEI TIRREN	O	06012	36	SB96					si		\	BO H190	AUTOM.
CAVA DEI TIRREN	T	06012	34	HERMES	HELIOS		Cassa 200x	WIN7	SI			BO H190	AUTOM.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

CONSISTENZA IMPIANTI TARIFFA DIFFERENZIATA - STD - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	Sito	Cod	Portale	Pali	Boe/tlc	Controller Boe	Controller Tlc	Alimentazione	Connessione di rete
1	Napoli A1-Tangenziale	44602671		4	4	10.202.21.190	10.202.21.185	SCH cmv km 3 sud	SCH cmv km 3 sud
2	Barra A1 SCONTO (na	44600171	2		4	10.202.21.191	10.202.21.186	SCH cmv km 3 sud	SCH cmv km 3 sud
3	Ponticelli rep. Marinare	44601773	2		2	10.202.21.192	10.202.21.187	Loc. tec. T.Barra	Loc. tec. T.Barra
4	Ponticelli via Manzoni	44601774	2		2	10.202.21.193	10.202.21.188	Loc. tec. T.Barra	Loc. tec. T.Barra
5	Ponticelli nord (km 5+300) • •	44601771	2		2	10.202.21.194	10.202.21.189	SCH cmv km 5 nord	SCH cmv km 5 nord
6	Ponticelli nord svincolo 4	44601772	2		2	10.202.21.195	10.202.21.197	SCH cmv km 5+100 s.	SCH cmv km 5+nord L4C.
7	S.Giorgio centro	44602471	2		2	10.202.21.196	10,202.21.198	SCH cmv km 5+100 s.	SCH cmv km 5+sud
8	Portici sud	44600472	2		2	10.202.51.193	10.202.51.188	stazione Ercolano	stazione Ercolano
9	Portici Ercolano sud	44600471	1	galleria	2	10.202.51.190	10.202.51.185	stazione Ercolano	stazione Ercolano
10	Portici Ercolano nord	44600473		2	2	10.202.51.194	10.202.51.189	stazione Ercolano	stazione Ercolano
11	Ercolano cupa monti sud	44602571	2		2	10.202.51.191	10.202.51.186	svino. N vicino rotat.	spillamento su dorsale
12	Ercolano cupa monti nord	44602572	2		2	10.202.51.192	10.202.51.187	svino. N vicino rotat.	spillamento su dorsale
13	Torre del Greco	44600571		4	4	10.202.71.192	10.202.71.187	Loc. tec. T. del G.	Loc. tec. T. del G.
14	Torre Ann.nord svin.sud	44601571	2		2	10.202.81.190	10.202.81.185	Loc. tec. T. A. nord	Loc. tec. T. Ann. Nord
15	Torre Ann.nord svin.nord	44601572	2		2	10.202.81.191	10.202.81.186	Loc. tec, T. A..nord	Loc. tec.T. Ann. Nord
16	Torre Ann. Sud	44600671	4		4	10.202.91.190	10.202.91.185	Loc. tec. T. A. sud	Loc. tec. T. A Sud
17	Pompei ovest svin. sud	44600771	2		2	10.202.101,190	10.202.101.185	Loc. tec. Pompei	Loc. tec. Pompei
18	Pompei ovest svio. nord	44600772			2	10.202.101.191	10.202.101.186	Loc. tec. Pompei	Loc. tec. Pompei
19	Torre Annunz. Est	44602771	2		2	10.202.101.194	10.202.101.187	Loc. tec. Pompei	Loc. tec. Pompei
20	Castellammare di Stabia	44600871	2		4	10.202.111.190	10.202.111.185	Loc. tec. C./mare	Loc tec. C./mare
21	Scafati	44600971	2		2	10.202.121.190	10.202.121.185	Loc. tec. Scafati	Loc. tec. Scafati
22	268 Diramazione	44601971			4	10.202.31.190	10.202.31.185	268	268
22	Angri nord	44601071			2	10.202.131.190	10.202.131.185	Loc. tec. Angri	Loc. tec. Angri
23	Angri sud	44601871	2		2	10.202.41.190	10.202.41.185	Loc. tec. Angri sud	Loc. tec. Angri sud
24	Nocera svin. sud	44601671	2		2	10.202.141.190.	10.202.141.185	Loc. tec. Nocera	Locali tecnici Nocera
25	Nocera svin. nord	44601672		galleria	2	10,202.141.191'	10.202.141.186	Loc. tec. Nocera	Locali tecnici Nocera
26	Cava dè Tirreni sud	44601271	2		2	10.202.151.190	10.202.151.185	Loc. tec. Cava	Locali tecnici Cava
27	Cava dè Tirrenì nord	44601251	2		2	10.202.151.191	10.202.151.186	Loc. tec. Cava	Locali tecnici cava
28	Vietri ingresso	44602251	2		2	10.202.161.190	10.202.161.185	Locali tecnici Vietri	Locali tecnici Vietri
29	Vietri uscita sud	44602271	2		2	10.202.161.193	10.202.161.186	Locali tecnici Vietri	Locali tecnici Vietri

30	km 50+100 sud asse viario	44602371	2		4	10.202.161.191	10.202.161.187	Locali tecnici Salerno	in armadio locale
31	km 50+100 sud uscita piaz	44602372	2		2	10 202 161 192	10.202.161.188	Locali tecnici Salerno	in armadio locale
32	Salerno Ing. centro] porto	44602351	2		2	10.202.171.190	10.202.171.185	Locali tecnici Salerno	Locali tecnici Salerno
33	Salerno ingresso da RC	44602352	1+ cmv	2	4	10.202.171.191	10.202.171.186	Locali tecnici Salerno	schelter cmv
	Totale		**54**	**21**	**80**				

AUTOSTRADE MERIDIONALI

STRUTTURA IMPIANTI E SISTEMI INFORMATIVI

CONSISTENZA IMPIANTI NETWORK

OTI/ISI/IEL
Arch. Antonio Iannaccone
Ing. Vincenzo Provesiero
P.I. Esposito Giovanni

Edizione maggio 2021

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI NETWORK

AUTOSTRADE MERIDIONALI

CONSISTENZA IMPIANTI PORTALI A MESSAGGIO VARIABILE- AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

NR.	UBICAZIONE	Progressiva KM / Carreggiata	Tipo	Modello
1	NODO A3-A1	Km 3 sud	Cavalletto	ES400.3.15+64x64
2	PONTICELLI	Km 5.3 Ing. nord	Cavalletto	Solari 3x15
3	PONTICELLI	Km 5.4 nord	Cavalletto	Solari 3x15
4	SCAFATI	Km 25 Ing.	Cavalletto	Solari 3x15
5	SCAFATI	Km 26.1 nord	Cavalletto	Solari 3x15
6	VIETRI	Km 48.3 Ing. nord	Cavalletto	Solari 3x15
7	PINETINA	Km 15 nord	Bandiera	S400.3.20+2-64x64 evo
8	NOCERA	Km 36.7 Ing. sx	Bandiera bifacciale	S210.4.15
9	NOCERA	Km. 36.7 Ing. dx	Bandiera bifacciale	S210.4.15
10	CAVA DE' TIRRENI	Km 42.8 Ing. sx	Farfalla	S210.4.15
11	CAVA DE' TIRRENI	Km 42.8 Ing. dx	Farfalla	S210.4.15
12	S. GIORGIO	Km 5.8 sud	Cavalletto	S400.3.20+2-64x64
13	SALERNO	Km 50.3 sud	Farfalla	S210.4.15
14	T. ANN/TA NORD	Km. 17.5 Ing. sx	Farfalla bifacciale	S210.4.15
15	T. ANN/TA NORD	Km 17.5 Ing. dx	Farfalla bifacciale	S210.4.15
16	CASTELLAMMARE	Km 22.6 Ing. dx	Bandiera bifacciale	S210.4.15
17	CASTELLAMMARE	Km 22.6 Ing. sx	Bandiera bifacciale	S210.4.15
18	ANGRI NORD	Km 29.8 Ing. dx	Farfalla	S210.4.15
19	ANGRI NORD	Km 29.8 Ing. sx	Farfalla	S210.4.15
20	ANGRI NORD	Km 30.5 sud	Cavalletto	S400.3.20+2-64x64
21	A.S. ALFATERNA	Km 40 sud	Cavalletto	S400.3.20+2-64x64
22	A.S. ALFATERNA	Km 40 nord	Cavalletto	S400.3.20+2-64x64
23	T. DEL GRECO	Km 12.1 sud	Cavalletto	S400.3.20+2-64x64
24	SCAFATI	Km 24.3 sud	Cavalletto	S400.3.20+2-64x64
25	SCAFATI	Km 24 nord	Cavalletto	S400.3.20+2-64x64
26	ANGRI	Km 32.1 nord	Cavalletto	S400.3.20+2-64x64
27	CAVA DE' TIRRENI	Km 43.4 sud	Cavalletto	S400.3.20+2-64x64
28	SALERNO	Km 51.7 Ing. dx	Farfalla bifacciale	S210.4.15
29	SALERNO	Km 51.7 Ing. sx	Farfalla bifacciale	S210.4.15
30	S. GIOVANNI	Km 2.3 Ing. sud	Cavalletto	ES400.3.15+64x54
31	CASTELL/RE (S.S.145)	Km 22.6 Ing.	Cavalletto	ES210.4.15
32	SALERNO	Km 51.6 nord	Cavalletto	ES400.3.15+64x64
33	VIA MARINA	Km 2 Ing. sud	Farfalla	ES400.3.15+64x64
34	NODO A1-A3	Km 759 sud	Cavalletto	ES400.3.15+64x64
35	TORRE DEL GRECO	Km 12.1 Ing.	Cavalletto	ES210.4.15
36	GALILEO FERRARIS	Km 0 Ing. sx	Farfalla	ES210.4.15
37	GALILEO FERRARIS	Km 0 Ing. dx	Farfalla	ES210.4.15
38	ANGRI SUD	Km 31.8 Ing. dx	Farfalla bifacciale	ES210.4.15
39	ANGRI SUD	Km 31.8 Ing. sx	Farfalla bifacciale	ES210.4.15
40	ERCOLANO	Km 8.2 Ing.	Cavalletto	S400.3.20+2-64x64

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI NETWORK

AUTOSTRADE MERIDIONALI

CONSISTENZA IMPIANTI COLONNINE SOS - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

DIREZIONE "Sx" (carreggiata Nord)

KILOMETRICA	DISTANZA TRA COLONNINE
51,6	1,5
51,428	0,1
51,305	0,1
51,182	1
50,1	1,2
48,9	1,8
47,1	1,2
45,9	2,6
43,3	1,9
41,4	2
39,4	1,6
37,8	2,2
35,6	1,4
34,2	2
32,2	1
31,2	1,6
29,6	1,7
da27,9 a27,5	1,9
26,0	2,0
24,0	1,6
22,4	2,0
20,4	1,6
18,8	1,9
16,9	1,8
15,1	1,7
13,4	1,8
11,6	1
10,6	1,1
09,5	1,3
08,2	1,1
07,1	0,6
05,9	2,9
03,0	0,5
02,5	2,5
00,0	0

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI NETWORK

AUTOSTRADE MERIDIONALI

CONSISTENZA IMPIANTI COLONNINE SOS - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

DIREZIONE "Dx" (carreggiata Sud)

KILOMETRICA	DISTANZA TRA COLONNINE
00,0	3,8
03,8	1,9
05,7	1
06,7	0,9
07,6	1,8
09,4	1,1
10,5	1,1
11,6	2
13,6	2,2
15,8	1
16,8	2,2
19,0	1,2
20,2	2,5
22,7	1,7
24,4	1,4
25,8	1,2
27,0	0,9
27,9	1,4
29,3	1,2
30,5	1,7
32,2	2
34,2	1,5
35,7	1,5
37,2	1,5
38,7	0,7
39,4	1,2
40,6	0,9
41,5	1,8
43,3	2,3
45,6	1,4
47,0	1,7
48,7	1,5
50,2	1,4
51,182	0,9
51,305	0,1
51,428	0,1
51,6	

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI NETWORK

AUTOSTRADE MERIDIONALI

CONSISTENZA IMPIANTI TELECAMERE SORVEGLIANZA - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

Nr.	Ubicazione	Marca	Installazione	Tipologia
1	Km 00.00 - CENTRO DIREZIONALE CED	Urmet	SOFFITTO	Fissa
2	Km 00.10 - G. FERRARIS Ingr. Uffici	Urmet	PALO	Fissa
3	Km 00.10 - G. FERRARIS Piazzale 1	Panasonic	PARETE	Fissa
4	Km 00.10 - G. FERRARIS Piazzale 2	Panasonic	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
5	Km 00.10 - G. FERRARIS Piazzale 3	Urmet	PARETE	Fissa
6	Km 00.10 - G. FERRARIS Uscita 1	Urmet	PARETE	Fissa
7	Km 00.10 - G. FERRARIS Uscita 2	Urmet	PARETE	Fissa
8	Km 00.10 - G. FERRARIS Attico 1	Pelco Pro	PALO ANTENNA	Bandeggio
9	Km 00.10 - G. FERRARIS Attico 2	Urmet	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
10	Km 05.30 - BARRA Cunicolo 1	Dahua	PARETE	Fissa
11	Km 05.30 - BARRA Cunicolo 2	Dahua	PARETE	Fissa
12	Km 05.30 - BARRA Cunicolo 3	Dahua	PARETE	Fissa
13	Km 05.30 - BARRA Cunicolo 4	Dahua	PARETE	Fissa
14	Km 05.30 - BARRA P. blu Cassaforte	Urmet	SOFFITTO	Fissa
15	Km 05.30 - BARRA Punto blu	Urmet	SOFFITTO	Fissa
16	Km 05.30 - BARRA Uff. Casse	Urmet	SOFFITTO	Fissa
17	Km 05.30 - BARRA retro Uff. Casse	Urmet	PARETE	Fissa
18	Km 05.30 - BARRA Piazzale	Bosch	PALO	Bandeggio
19	Km 05.30 - PONTICELLI VUE P16	Comelit	CASSA AUTOMATICA	Fissa
20	Km 05.30 - PONTICELLI VUE P17	Comelit	CASSA AUTOMATICA	Fissa
21	Km 05.30 - PONTICELLI	Samsung	PMV P1023006	Bandeggio
22	Km 05.40 - BARRA Telepass-Casse	Samsung	PALO	Bandeggio
23	Km 05.40 - BARRA DTR Cassoni	Samsung	PALO	Bandeggio
24	Km 05.50 - BARRA DTR Cancello	Samsung	STRUTTURA STD	Bandeggio
25	Km 05.50 - CEP P33 P34	Hik Vision	PALO BOA	Bandeggio
26	Km 06.20 - EX CAMPO BASE	Pelco Pro	PALO ILLUMINAZIONE	Bandeggio
27	Km 08.20 - V. E. VESUVIO nord	Pelco Pro	PALO	Bandeggio
28	Km 08.80 - BARRA CEP P69	Hik Vision	PALO BOA	Bandeggio
29	Km 08.80 - BARRA CEP P65 P66	Hik Vision	PALO BOA	Bandeggio
30	Km 08.80 - ERCOLANO Ramo 6 - Tracciato 11	Samsung	PALO	Bandeggio
31	Km 10.00 - CUPA MONTI nord	Pelco Pro	PALO	Bandeggio
32	Km 10.25 - V. E. VESUVIO sud	Hik Vision	PALO	Bandeggio
33	Km 11.60 - V. E. VESUVIO nord	Samsung	PALO ILLUMINAZIONE	Bandeggio
34	Km 12.00 - TORRE DEL GRECO CEP P72 P73	Hik Vision	PALO BOA	Bandeggio
35	Km 14.26 - MONITORAGGIO SITO 15	Pelco Pro	PALO	Bandeggio
36	Km 14.50 - V.E. VESUVIO sud	Avigilon	PARETE	Fissa
37	Km 15.00 - La Pineta 1	Pelco Pro	PALO ILLUMINAZIONE	Bandeggio
38	Km 15.00 - La Pineta 2	Pelco	PALO ILLUMINAZIONE	Bandeggio
39	Km 15.00 - La Pineta 3	Avigilon	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
40	Km 15.00 - La Pineta 4	Avigilon	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
41	Km 15.00 - La Pineta 5	Avigilon	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa

42	Km 15.00 - La Pineta 6	Avigilon	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
43	Km 15.00 - La Pineta 7	Avigilon	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
44	Km 15.00 - La Pineta 8	Avigilon	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
45	Km 15.00 - La Pineta 9	Avigilon	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
46	Km 15.00 - La Pineta 10	Avigilon	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
47	Km 15.00 - La Pineta 11	Avigilon	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
48	Km 15.00 - La Pineta 12	Avigilon	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
49	Km 15.00 - La Pineta 13	Avigilon	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
50	Km 16.35 - V. E. VESUVIO nord	Pelco Pro	PALO	Bandeggio
51	Km 16.45 - VASCA E	Hik Vision	PALO BOA	Fissa
52	Km 17.20 - T. ANN.TA NORD CEP P12 P13	Hik Vision	PALO BOA	Bandeggio
53	Km 19.70 - T. ANN.TA SUD CEP P08 P09	Hik Vision	PALO BOA	Bandeggio
54	Km 19.70 - TORRE ANN.TA 1 Sottopasso	Pelco Pro	PARETE	Bandeggio
55	Km 19.70 - TORRE ANN.TA 2 Sottopasso	Pelco Pro	PARETE	Bandeggio
56	Km 20.00 - VASCA S.M. PRINCIPIO	Hik Vision	PALO	Fissa
57	Km 20.60 - VASCA PENNINIELLO	Hik Vision	PALO	Fissa
58	Km 21.70 - VASCA ANDOLFI	Hik Vision	PALO	Fissa
59	Km 22.00 - POMPEI CEP P92 P93	Hik Vision	PARETE	Bandeggio
60	Km 22.60 - CASTELLAMMARE Sottopasso	Pelco Pro	PARETE	Bandeggio
61	Km 22.60 - CAST.RE Cunicolo 1	Dahua	PARETE	Fissa
62	Km 22.60 - CAST.RE Cunicolo 2	Dahua	PARETE	Fissa
63	Km 22.60 - CAST.RE Cunicolo 3	Dahua	PARETE	Fissa
64	Km 22.60 - CAST.RE CEP P87 P88	Hik Vision	PALO BOA	Bandeggio
65	Km 25.00 - SCAFATI Imp. Sollevamento	Pelco Pro	PALO	Bandeggio
66	Km 25.00 - SCAFATI BACINO 1	Avigilon	PALO	Fissa
67	Km 25.00 - SCAFATI BACINO 2	Avigilon	PALO	Fissa
68	Km 25.00 - SCAFATI BACINO 3	Avigilon	PALO	Fissa
69	Km 25.00 - SCAFATI Cancello	Dahua	PALO	Fissa
70	Km 25.00 - SCAFATI Magazzino	Dahua	PALO	Fissa
71	Km 25.00 - SCAFATI Manutenzione	Dahua	PALO	Fissa
72	Km 25.00 - SCAFATI Parcheggio	Dahua	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
73	Km 25.00 - SCAFATI CEP P76 P78	Hik Vision	PALO ILLUMINAZIONE	Bandeggio
74	Km 28.30 - SS268 Perimetrale 1	Hik Vision	PARETE	Fissa
75	Km 28.30 - SS268 Perimetrale 2	Hik Vision	PARETE	Fissa
76	Km 28.30 - SS268 Perimetrale 3	Hik Vision	PARETE	Fissa
77	Km 28.30 - SS268 Perimetrale 4	Hik Vision	PARETE	Fissa
78	Km 28.30 - SS268 Perimetrale 5	Hik Vision	PARETE	Fissa
79	Km 28.30 - SS268 Perimetrale 6	Hik Vision	PARETE	Fissa
80	Km 28.30 - SS268 Perimetrale 7	Hik Vision	PARETE	Fissa
81	Km 28.30 - SS268 CEP P60	Pelco Pro	PALO	Bandeggio
82	Km 28.30 - SS268 CEP P61	Pelco Pro	PALO	Bandeggio
83	Km 28.30 - SS268 CEP P62	Pelco Pro	PALO	Bandeggio
84	Km 28.30 - SS268 VUE P60	Comelit	CASSA AUTOMATICA	Fissa
85	Km 28.30 - SS268 VUE P61	Comelit	CASSA AUTOMATICA	Fissa
86	Km 28.30 - SS268 VUE P62	Hik Vision	CASSA AUTOMATICA	Fissa

87	Km 28.30 - SS268 Parcheggio	Hik Vision	PALO	Bandeggio
88	Km 28.30 - SS268 Ingresso	Hik Vision	PALO	Bandeggio
89	Km 28.30 - SS268 Uscita	Hik Vision	PALO	Bandeggio
90	Km 29.80 - ANGRI NORD CEP P79 P80	Hik Vision	PALO ILLUMINAZIONE	Bandeggio
91	Km 31.80 - ANGRI SUD CEP P56 P57	Hik Vision	PALO BOA	Bandeggio
92	Km 35.30 - NOCERA Via Amalfitana	Samsung	PALO	Bandeggio
93	Km 35.50 - NOCERA Paramassi	Samsung	PALO	Bandeggio
94	Km 36.60 - NOCERA Punto Neve 1	Hik Vision	PALO	Bandeggio
95	Km 36.60 - NOCERA Punto Neve 2	Hik Vision	PALO	Bandeggio
96	Km 36.60 - NOCERA Punto Neve 3	Hik Vision	PALO	Bandeggio
97	Km 36.80 - NOCERA Cunicolo 1	Dahua	PARETE	Fissa
98	Km 36.80 - NOCERA Cunicolo 2	Dahua	PARETE	Fissa
99	Km 36.80 - NOCERA Cunicolo 3	Dahua	PARETE	Fissa
100	Km 36.80 - NOCERA Cunicolo 4	Dahua	PARETE	Fissa
101	Km 36.80 - NOCERA CEP P22 P23	Hik Vision	PALO BOA	Bandeggio
102	Km 37.50 - NOCERA Sottopasso	Bosch	PALO ILLUMINAZIONE	Bandeggio
103	Km 42.90 - CAVA DE TIRRENI Sottopasso	Bosch	PALO BOA	Bandeggio
104	Km 42.90 - CAVA DE TIRRENI CEP P34/35	Hik Vision	PALO BOA	Bandeggio
105	Km 51.50 - SALERNO Cancello	Urmet	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
106	Km 51.50 - SALERNO Ing. Punto blu	Urmet	PARETE	Fissa
107	Km 51.50 - SALERNO Piazzale	Urmet	PARETE	Fissa

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
OTI/ISI - REPARTO IMPIANTI NETWORK

CONSISTENZA IMPIANTI TELECAMERE VIABILITA' - AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021

NR.	Ubicazione	Marca	Installazione	Tipologia
1	A1 km 759.00 dir. nord	Bosch	PMV	Fissa
2	A1 km 759.00 dir. sud	Bosch		Fissa
3	A3 km 00.10 G. Ferraris	Samsung	PALO ILLUMINAZIONE	Bandeggio
4	A3 km 00.20 G. Ferraris	Bosch	PALO	Bandeggio
5	A3 km 00.30 G. Ferraris	Bosch	PALO	Bandeggio
6	A3 km 01.50 Via Marina	Pelco	PMV P1023039	Bandeggio
7	A3 km 02.40 San Giovanni	Pelco	SU CARTELLO SEGNALETICA	Bandeggio
8	A3 km 03.90 Bivio A1-A3 nord	Pelco	PARETE	Bandeggio
9	A3 km 05.20 Ingr. Ponticelli	Pelco	PALO	Bandeggio
10	A3 km 05.30 Barriera Barra	Hik vision	SU CARTELLO SEGNALETICA	Bandeggio
11	A3 km 06.00 S. Giorgio dir.nord	Pelco	PMV P1023018	Fissa
12	A3 km 08.00 Portici	Samsung	PALO A PARETE	Bandeggio
13	A3 km 08.80 Ercolano	Pelco	PALO	Bandeggio
14	A3 km 12.00 T. del Greco dir. nord	Hik vision	PMV	Fissa
15	A3 km 12.00 T. del Greco	Hik vision		Bandeggio
16	A3 km 15.00 Pinetina	Pelco	PMV	Bandeggio
17	A3 km 17.20 Torre Annunziata Nord	Hik vision	PALO ILLUMINAZIONE	Bandeggio
18	A3 km 18.60 Torre Annunziata Sud	Hik vision	SU CARTELLO SEGNALETICA	Bandeggio
19	A3 km 19.70 Torre Annunziata Sud	Bosch	PALO ILLUMINAZIONE	Bandeggio
20	A3 km 22.00 Pompei ovest	Bosch	PALO	Bandeggio
21	A3 km 22.60 Castellammare	Bosch	PALO	Bandeggio
22	A3 km 26.00 Scafati dir. nord	Hik vision	PMV	Fissa
23	A3 km 26.00 Scafati	Pelco		Bandeggio
24	A3 km 29.80 Angri dir. nord	Hik vision	PALO	Bandeggio
25	A3 km 30.50 Angri dir. nord	Bosch	PMV	Fissa
26	A3 km 30.50 Angri dir. sud	Bosch		Fissa
27	A3 km 35.30 Gall. Paramassi dir. sud	Bosch	PALO	Fissa
28	A3 km 36.80 Barriera Nocera	Bosch	PALO PENSILINA	Fissa
29	A3 km 37.00 Nocera dir. sud	Bosch	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
30	A3 km 40.00 Alfaterna dir. nord	Hik vision	PMV	Bandeggio
31	A3 km 40.00 Alfaterna dir. sud	Hik vision	PMV	Bandeggio
32	A3 km 42.90 Piazzale Cava dx	Axis	PALO	Fissa
33	A3 km 42.90 Cava Piazzale	Axis	SU CARTELLO SEGNALETICA	Bandeggio
34	A3 km 42.90 Cava de Tirreni	Bosch	PALO ILLUMINAZIONE	Fissa
35	A3 km 43.15 PMV	Pelco	PMV	Bandeggio
36	A3 km 45.25	Pelco	PALO	Bandeggio
37	A3 km 47.00	Hik vision	PALO	Bandeggio
38	A3 km 48.70 Vietri	Hik vision	PALO ANTENNA	Bandeggio
39	A3 km 48.70 Vietri dir. sud	Avigilon	PALO ANTENNA	Fissa
40	A3 km 49.00 Vietri	Hik vision	PALO	Bandeggio
41	A3 km 50.00 Vietri 2	Axis	PALO	Bandeggio
42	A3 km 50.20 Vietri Piazzola	Pelco	PALO	Bandeggio

43	A3 km 51.60 Salerno	Hik vision	PMV	Bandeggio
44	A3 km 51.70 Salerno 3	Axis	PMV	Bandeggio
45	Galleria sud ingresso	Hik vision	PALO	Bandeggio
46	Galleria 1 sud	Axis	PARETE	Fissa
47	Galleria 2 sud	Axis	PARETE	Fissa
48	Galleria 3 sud	Axis	PARETE	Fissa
49	Galleria 4 sud	Axis	PARETE	Fissa
50	Galleria nord ingresso	Axis	PALO	Bandeggio
51	Galleria 1 nord	Axis	PARETE	Fissa
52	Galleria 2 nord	Axis	PARETE	Fissa
53	Galleria 3 nord	Axis	PARETE	Fissa
54	Galleria 4 nord	Axis	PARETE	Fissa

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

Autostrada A3 Napoli – Pompei - Salerno



Indice:

Pag. 3	La Nostra Storia
Pag. 7	Schede Tecniche
Pag. 9	Consistenza patrimoniale
Pag. 9	Elenco terreni
Pag. 22	Consistenza Fabbricati
Pag. 22	Elenco Fabbricati
Pag. 24	Gestione delle Interferenza
Pag. 24	Elenco Interferenze
Pag. 35	Elenco Convenzioni per Servizi, Impianti distribuiti e Opere Urbanistiche
Pag. 36	Immissioni in fogna
Pag. 36	Elenco Immissioni in fogna
Pag. 37	Parco Auto
Pag. 37	Elenco Automezzi ed autovetture
Pag. 39	Attrezzature
Pag. 39	Elenco attrezzature

LA NOSTRA STORIA

Nel 1923 cominciano i primi progetti, i primi sogni, da cui partorirà l'idea di una strada, destinata alle auto che congiunga Napoli a Salerno.
Le riunioni avvengono, per lo più, nei locali del Rotary Club e se ne discute tra un gruppo di soci. Tra questi vanno ricordati: Antonio Landi, Luigi De Concilis e Leopoldo De Lieto.
Prima di tracciare un rapido identikit dei protagonisti di questa storia, vale la pena ricordare la realtà che le due province interessate stanno vivendo.
Il Porto di Napoli procura una mole enorme di lavoro; per smaltirla occorrono oltre ottomila carri al giorno che percorrono, senza sosta, il percorso da Napoli a Salerno. Le due Province esportavano paste alimentari per un valore complessivo di 21.000.000 di lire e per un quantitativo di circa 90.000 quintali di merce. Il tutto però avviene, con mezzi non all'altezza della situazione, né tantomeno in grado di incrementarlo. Il perché è presto detto: si tratta di carri trainati da cavalli e uno studio di quei giorni calcola che vanno in fumo più di cento milioni l'anno.
Tale perdita potrà essere soltanto recuperata con l'uso di autocarri che possano percorrere una strada veloce di collegamento.
Questo il quadro economico in cui si affacciano i nostri protagonisti: Luigi De Conciliis, (1872-1950) avvocato, con interessi nella finanza e presidente di una società, la "Pittaluga", proprietaria di numerose sale cinematografiche. Antonio Landi, (1860-1938) costruttore: a lui si devono, tra l'altro, le gallerie della Laziale e della Vittoria, oltre numerosi quartieri popolari a Materdei. Leopoldo De Lieto, (1891-1969), ingegnere, realizza le stazioni di Mergellina, di Campi Flegrei, di Pozzuoli e di Villa Literno.
I tre, grazie al comune amico Guido Barendson, conoscono l'ing. Piero Puricelli, a cui si deve, nel 1925, la presentazione al governo del Piano Regolatore di tutte le Autostrade d'Italia.
L'atto costitutivo della Società Autostrade Meridionali viene stilato il 21 maggio 1925, il 25 giugno dello stesso anno nasce concretamente l'Autostrada Napoli – Pompei – Salerno: è la prima del Mezzogiorno e la seconda in Italia.
Napoli vive una giornata storica: il 25 giugno del 1925 alle ore 9:00, in località Barra, il Ministro dei Lavori Pubblici, On.le Giovanni Giurati, darà tre colpi di piccone inaugurale alla Autostrada Napoli -Salerno. Subito si alza un coro di auguri e felicitazioni. Il piccone è lo stesso dell'inaugurazione della Milano-Laghi con incise le date delle due manifestazioni: 21 settembre 1924 e 25 giugno 1925.
Prima della guerra: 1931-1940
Per seguire meglio questo nuovo decennio bisogna tener presente quanto riferito agli azionisti dal presidente Giovanni Niutta: "Attualmente, per accedere all'autostrada bisogna percorrere tre chilometri di strada tagliati da ben otto passaggi a livello ferroviario. Sulla detta strada si concentra tutto il traffico della zona industriale di Napoli, traffico che diventa ogni giorno più intenso e che richiederà nuovi attraversamenti indispensabili ai bisogni della zona in pieno incremento, pertanto noi pensiamo che all'esecuzione già redatta per il prolungamento dell'autostrada verso la provincia di Salerno debba abbinarsi quello di un più facile e decoroso accesso verso Napoli". Infatti scrive " il Mattino" a proposito del problema in questione, visto che ci sono aspetti economici da non sottovalutare per quei tempi: si parla infatti di una spesa che si aggira sui centotrenta milioni di lire. In parole povere è necessario spostare la ferrovia Nola – Baiano e la Circumvesuviana al solo, dichiarato scopo di abolire i passaggi a livello.
Il nuovo ingresso per l'Autostrada è pronto per la fine di giugno del 1936 e viene aperto al pubblico il 2 luglio dello stesso anno.

Il casello è costituito da una palazzina ovale a due piani di stile novecento; è una costruzione elegante.
Il presidente Tosti di Valminuta dice ad Umberto di Savoia che: "questa autostrada, per le zone che percorre e per le mete archeologiche che raggiunge, è indubbiamente la più bella e suggestiva d'Italia, forse del Mondo"." I caselli di Napoli da via Galileo Ferrarsi e da San Giovanni diventano ufficialmente, dal luglio 1936 in poi, (la porta) di ingresso all'area vesuviana e a quella salernitana che gravita su Pompei. L'aumento dei transiti rispecchia in pieno lo sviluppo della motorizzazione privata e le condizioni socio- economiche del tempo legate anche alle vicende militari del nostro Paese".
Nei primi anni il traffico individuale è basso, mentre elevata, invece, è la percentuale delle corriere turistiche, cioè del traffico collettivo. Da 734, i mezzi che transitano nel 1935, scendono a 584 l'anno successivo.
La guerra e la lenta ripresa:1941-1950
La guerra è la protagonista assoluta del decennio.
Si può, però, ricostruire gli avvenimenti di quel tempo rileggendo i verbali redatti dal presidente Luigi Tosti per i consiglieri d'amministrazione: "La gestione dell'esercizio della nostra autostrada ebbe termine l'8 settembre 1943, data in cui i Tedeschi presero pieno possesso per compirvi vandaliche distruzioni ai caselli, ai ponti, ai sottopassaggi ed ai piazzali, distruzioni che durarono fino alla loro fuga dal 29 settembre dinanzi alla avanzata vittoriosa delle Forze Alleate. Dagli accertamenti da noi fatti eseguire, buona parte della rete autostradale risulta intransitabile: molti ponti abbattuti, i caselli e la sede sociale saccheggiati con l'asportazione dei mobili e dell'arredamento del nostro ufficio; le casseforti forzate con l'asportazione dei valori in esse contenuti, per circa lire 10 mila; l'archivio, gli impianti elettrici e telefonici, infissi interni ed esterni, i pavimenti in legno, per la maggior parte, asportati o distrutti per modo che della sede sociale in Via Galileo Ferrarsi rimasero i muri esterni per la copertura anche essa parzialmente distrutta.
Detti danni, salvo ulteriori aggiornamenti, risultano dettagliati nella descrizione e stima da noi fatta eseguire ed ammontano a circa 16 milioni e 720 mila lire".

Va sottolineato che l'autostrada subisce terribili bombardamenti; in particolare quello che distrugge il viadotto di San Giovanni a Teduccio ad opera dei tedeschi che cercano in ogni modo e con ogni mezzo di rallentare l'avanzata degli americani. Si aggiunga anche il fatto, che, dal Tosti, l'autostrada viene requisita dai tedeschi dall'ottobre del 1943 fino al 1946.

L'asfalto vede in questo periodo soltanto mezzi militari, tedeschi prima, angloamericani dopo. Le Forze Alleate prendono possesso dell'autostrada il 3 ottobre ed eseguite le più importanti, urgenti ed indispensabili opere provvisorie, ne riservarono il traffico esclusivamente per i loro bisogni, inibendo qualsiasi transito di macchine private.

Nel corrente anno 1944 per garantire la continuità del traffico degli Alleati; il genio civile sta facendo eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sia al manto stradale, sia in dipendenza degli ulteriori danni prodotti dalle lave di fango a seguito dell'eruzione del Vesuvio. Bisogna aspettare il 30 aprile del 1945 per vedere riprendere l'attività.

E' in occasione della prima assemblea dopo la Liberazione che il nuovo Presidente della Società, prof. Epicarno Corbino si esprime così agli azionisti: "la nostra autostrada si è resa sempre più necessaria ai bisogni del traffico delle Forze Alleate che ne sono tutt'ora in possesso continuando a vietarne il transito alle macchine private".

Gli anni del "miracolo economico":1951-1970

Gli anni cinquanta segnano una svolta decisiva per quanto riguarda l'assetto e la struttura della Napoli-Salerno, infatti, tra il 1952 ed il 1955, il capitale sociale viene elevato da 20 milioni ad un miliardo e 120 milioni. Contemporaneamente viene verificata la frequenza del traffico sull'autostrada, che è aumentata di ben sette volte rispetto al 1929 (non più di 800 veicoli al giorno), c'è bisogno di più sicurezza e velocità: Barendson, direttore generale della Società dal 1930, propone un progetto di ampliamento: un'autostrada di 14 metri di ampiezza. Il costo è di un miliardo e mezzo di lire.

Tra il 1956 e il 1958 vengono affrontati il problema del raddoppio e del prolungamento dell'autostrada verso Salerno, per avvicinarla a Napoli. Il progetto viene realizzato dall'ing. Luigi Tocchetti, considerato il quarto padre dell'autostrada per l'attività svolta in 33 anni. Consigliere dal 1952, vicepresidente dal '66 e presidente dal '74; dall'82 ne è presidente onorario. L'allargamento si avrà da San Giovanni a Teduccio al bivio per Pompei e Castellammare; il tutto a tempo di record: il primo tratto è aperto al traffico nel 1958, con due mesi di anticipo sulle previsioni. Il capitale sociale passa ad un miliardo e 600 milioni, mentre il pacchetto di maggioranza azionaria viene rilevato da una finanziaria di Milano, "la Centrale". Nel 1958 il capitale arriva a tre miliardi. Nel 1959 iniziano i lavori del prolungamento Pompei-Salerno. Si va sempre più sottolineando l'importanza di questa via di collegamento, che sotto certi aspetti rappresenta il simbolo di un'economia ritrovata dove anche il sud può dire la sua. Gli anni 60 confermeranno questa tendenza.

Entra in funzione la Pompei-Salerno: 1961-1970

Nel 1964 entra in funzione il prolungamento Pompei-Salerno, dopo soli cinque anni dall'inizio dei lavori, il traffico, intanto, continua ad aumentare ed anche il numero di utenti. Si comincia a pensare ad una serie di collegamenti tra la stessa autostrada e il litorale vesuviano.

Tra il 25 aprile 1968 ed il 1975 verrà costruita la Tangenziale di Napoli, nello stesso giorno iniziano i lavori per la nascita dell'Alfa Sud.

Autostrade Meridionali S.p.A. continua il suo sviluppo: 1971-1980

Tra il 1973 ed il 1974 si fa sentire notevolmente la crisi petrolifera. Dal 1975 il traffico dell'autostrada più bella del mondo passa dai 27 milioni e 630 mila del 1971 ai 35 milioni e 365 mila transiti del 1980.

Nel 1975 si iniziano i lavori per la terza corsia della Napoli-Pompei-Castellammare, fino a Salerno; nello stesso anno entra in funzione la "maxi-biglietteria" di Barra. Nel 1976,a causa della continua pioggia, dal monte San Liberatore, a Vietri, si stacca una parte di parete rocciosa ed ostruisce la viabilità. L'ANAS acconsente alla realizzazione di una galleria "paramassi" di circa 100 metri lineari. Il traffico viene riaperto in pochi giorni.

Modifica Societaria e sviluppo infrastruttura: 1981-1990

La società passa sotto il controllo di Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA (Gruppo IRI, oggi Autostrade per l'Italia SpA) agli inizi degli anni '80

In questi anni vengono raggiunti numerosi obiettivi programmati, viene chiusa l'uscita da Salerno a Portici, si sdoppia la stazione di Portici-Bellavista in Bellavista Nord e Bellavista Sud. Viene realizzata la stazione di Nocera Inferiore Nord. All'altezza di Vietri, dove il paesaggio diventa quasi irreale, nasce l'idea di creare quattro piazzole alberate, quattro "terrazze" che si affacciano su uno dei panorami più belli del mondo. Soluzioni architettoniche che integrano la strada con la natura che la ospita.

Sempre negli anni '80 viene messo a punto un sistema che consente all'utente di dialogare, via citofono, dalle piazzole di sosta, per segnalare qualsiasi anomalia con il Centro di Monitoraggio di Barra, attraverso la trasmissione dati su cavo a fibra ottica. Altra novità è l'entrata in

funzione del sicurvia di acciaio posto al centro della strada (spartitraffico centrale), Il tutto finalizzato a garantire viabilità e sicurezza per il futuro.

Autostrade Meridionali S.p.A. 2000-2012

Continua l'opera di ammodernamento dell'autostrada. I lavori più importanti riguardano interventi di rafforzamento alle pavimentazioni, giunti sui ponti, adeguamento e completamento dei guard-rails, nonché nuove recinzioni e reti di protezione ai viadotti. Si è dato un ulteriore impulso all'assistenza e alla sicurezza, con un sistema di pattugliamento da parte della Polizia Stradale integrato dalla presenza di ambulanze della CRI, da mezzi ACI e da un servizio elicotteristico con personale medico a bordo per pronti interventi. Nel 1995 viene realizzato lo svincolo per Ponticelli in direzione Napoli. Nel 1996 si raddoppia la tratta da San Giovanni a Barra. Nel 1998 si ha il trasferimento della Sede sociale al Centro Direzionale di Napoli. Isola A/7.Il 1° luglio 1999 si inaugura il nuovo svincolo di Torre Annunziata Nord, posizionato tra gli svincoli di Torre del Greco e Torre Annunziata Sud Per il 2000, anno del Giubileo, si studiano miglioramenti agli accessi di Pompei Scavi, Pompei e Castellammare.

Nel 2000 cominciano anche i lavori per gli svincoli di Torre del Greco, Pompei, Torre Annunziata Sud, riammodernamento della stazione di Castellammare di Stabia, realizzazione della III corsia tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

Successivamente si avrà il completamento della III corsia tra Torre Annunziata Nord fino a Torre Annunziata sud, il nuovo svincolo Portici-Ercolano, di Angri Sud.

Il piano di ristrutturazione risolve due problemi legati alla gestione del traffico, il primo relativo all'inserimento della barriera di pedaggio da sud, fin dalla costruzione insistente nel tenimento del Comune di Salerno, a Nocera Inferiore e l'altro relativo all'ammodernamento della tratta autostradale tra Napoli e Pompei fortemente congestionata dai grossi flussi di traffico che quotidianamente frequentano l'arteria. Alle Autostrade Meridionali S.p.A. viene rilasciata la proroga della concessione con scadenza nel 2012.

Sarà introdotto il sistema a fibre ottiche: milioni di dati ed immagini che viaggiano al fianco dell'automobilista sull'autostrada. Informazioni ed aggiornamenti sulla viabilità e sulla situazione metereologica, ma anche per l'automazione del pedaggio. Con la rete a fibre ottiche infatti tutti i dati vengono convogliati in un centro che controlla, rielabora, previene, interviene, ritrasmette, dal centro alla periferia, le direzioni di tronco e le stazioni autostradali. Tutto finalizzato a rendere più sicura l'autostrada e più efficiente il servizio.

Il pedaggio: storia ed evoluzione

Inizialmente l'esazione lungo le reti autostradali è di tipo forfettario per tratte. Successivamente, fino agli anni '80, l'esazione avviene per "potenza fiscale-portata utile". Tra il 1981 ed il 1984 viene introdotto il sistema "passo-assi". Nel 1982 si ha il sistema Viacard, con carta prepagata a scalare e in c/c. Nel 1994 si affianca alla Viacard il Fast Pay. Successivamente viene introdotto il Telepass

Abbiamo visto come la CAMPANIA sia passata dal traffico dei carri trainati da cavalli alla seconda autostrada italiana dopo la Milano-laghi, in ordine di tempo. Un sogno che negli anni è divenuto realtà, consentendo agli operatori del settore di credere anche in un'economia regionale, oltreché italiana ed europea. Sono tutti d'accordo nel ritenere indispensabile un sistema autostradale adeguato per uno sviluppo continuo del Paese e questo si è reso possibile grazie all'opera di Autostrade Meridionali S.p.A.

Scheda Tecnica
Anno di costituzione della Società: 1925
Anno di entrata in esercizio tronco Napoli S. Giovanni – Pompei: 1928
Anno di entrata in esercizio del tronco Napoli Centro G. Ferraris – S. Giovanni: 1936
Raddoppio Napoli – Pompei (2 + 2 corsie): 1958
Prolungamento Pompei – Salerno (entrata in esercizio): 1964
Ampliamento a tre corsie da Barra a Scafati (entrata in esercizio): 2015

Dati tecnici dell'attuale sede autostradale
Lunghezza: km 51,600
Gallerie: n. 6 x complessivi km 2.670
Viadotti: n. 13 x complessivi km 5,700
Piazzole di sosta di emergenza: 104 di cui una ogni 500 circa nel tratto a due corsie.
Raggio di curvatura planimetrica minima: 500 m
Pendenza massima normale: 4%
Pendenza massima in galleria: 2,50%
Sezione trasversale all'aperto: nel tratto a geometria variata, 2 carreggiate affiancate da m 15 ciascuna sul 50% dell'intera rete (3 corsie per senso di marcia con corsia di emergenza sulla quasi totalità della tratta); nel tratto a geometria invariata, 2 carreggiate affiancate da m 9 ciascuna (pari a 2 corsie per senso di marcia, separate da spartitraffico)
Gallerie unidirezionali affiancate con carreggiata da m 7,50 e banchine laterali da m 1 Altezza libera in galleria: minimo m 5,2

16 tra Svincoli e interconnessioni
Napoli Centro
Napoli Porto
Napoli San Giovanni-Zona Industriale
Autostrada A1 – Tangenziale di Napoli
Ponticelli-Dir. Via Rep. Marinare
Ponticelli-Dir. Via Manzoni
S. Giorgio a Cremano dir. Sud
Portici (Piazzale De Lauzieres) dir. Sud
Portici-Ercolano (Piazzale Sapio) dir. Sud
Portici-Ercolano (Via Bosco Catene) dir. Nord
Ercolano Scavi
Boscoreale dir. Nord
Pompei Ovest dir. Sud
Angri
Vietri sul Mare
Salerno

13 Stazioni di esazione
Barriera Napoli sud Ponticelli
Portici -Ercolano
Torre del Greco
Torre Annunziata nord
Torre Annunziata sud
Pompei Ovest

Castellammare di Stabia
Pompei est -Scafati
Diramazione SS 268
Angri sud
Barriera Nocera Inferiore
Nocera Sud
Cava de' Tirreni

Fabbricati a servizio dell'utenza
Posto neve di Nocera Inferiore

3 Aree di Servizio
Torre Annunziata Ovest
Alfaterna Ovest
Alfaterna Est

Consistenza patrimoniale

Il patrimonio immobiliare della Società Autostrade Meridionali è composto dalla consistenza relativa ai terreni sui quali si sviluppa l'arteria autostradale e dai fabbricati di stazione e ad uso del personale in servizio realizzati nell'ambito delle opere di realizzazione e/o ammodernamento dell'infrastruttura autostradale.

Terreni

La proprietà immobiliare si estende da Napoli a Salerno, su 233,51 ettari, suddivisi per sede autostradale e reliquati il dettaglio delle aree ed il loro identificativo catastale è riportato sulle tabelle che seguono:

Comune	Foglio	Particella	consistenza	destinazione
Napoli	147	1	7520	autovia
Napoli	148	17	6770	autovia
Napoli	150	86	3270	autovia
Napoli	150	63	440	autovia
Napoli	152	132	1560	autovia
Napoli	152	102	3470	autovia
Napoli	152	131	260	reliquato
Napoli	155	199	4620	autovia
Napoli	155	201	190	autovia
Napoli	157	31	28677	autovia
Napoli	157	491	4583	autovia
Napoli	158	213	77498	autovia
Napoli	158	244	18766	autovia
Napoli	158	557	9910	autovia
Napoli	158	957	7376	reliquato
Napoli	172	74	18528	autovia
Napoli	173B	1263	16162	autovia
Napoli	173D	1250	11436	autovia
Napoli	174	68	10341	autovia
San Giorgio a Cremano	2	845	8535	reliquato
San Giorgio a Cremano	2	1403	24581	autovia
San Giorgio a Cremano	2	1202	46	reliquato
San Giorgio a Cremano	2b	1401	9035	autovia
San Giorgio a Cremano	2b	899	5449	reliquato
San Giorgio a Cremano	3b	503	6721	autovia
San Giorgio a Cremano	3c	1702	6647	autovia
San Giorgio a Cremano	3d	516	10297	autovia
San Giorgio a Cremano	3d	1771	846	viabilita'
San Giorgio a Cremano	3	1791	89	autovia
San Giorgio a Cremano	3	520	67	autovia

San Giorgio a Cremano	3	1793	715	Deviazione strada
San Giorgio a Cremano	5	601	5361	autovia
San Giorgio a Cremano	6	441	8389	autovia
San Giorgio a Cremano	6	442	758	reliquato
San Giorgio a Cremano	6	434	246	reliquato
Portici	8	417	94	svincolo autostradale
Portici	8	147	718	svincolo autostradale
Portici	8	148	630	svincolo autostradale
Portici	8	149	319	svincolo autostradale
Portici	8	2083	2040	svincolo autostradale
Portici	8	2084	285	svincolo autostradale
Portici	8	2085	377	svincolo autostradale
Portici	8	399	3602	svincolo autostradale
Portici	8	400	1481	svincolo autostradale
Portici	8	401	355	svincolo autostradale
Portici	8	402	2992	svincolo autostradale
Portici	8	403	2813	svincolo autostradale
Portici	8	404	1161	svincolo autostradale
Portici	8	405	331	svincolo autostradale
Portici	8	406	4710	svincolo autostradale
Portici	8	407	635	svincolo autostradale
Portici	8	408	540	svincolo autostradale
Portici	8	30	1330	svincolo autostradale
Portici	8	383	990	svincolo autostradale
Portici	8	384	200	svincolo autostradale
Portici	8	385	820	svincolo autostradale
Portici	8	272	3750	svincolo autostradale
Portici	8	386	1768	svincolo autostradale

Portici	8	387	794	svincolo autostradale
Portici	8	388	180	svincolo autostradale
Portici	8	389	1153	svincolo autostradale
Portici	8	356	1370	svincolo autostradale
Portici	8	410	4705	svincolo autostradale
Portici	8	411	435	svincolo autostradale
Portici	8	150	4329	svincolo autostradale
Portici	8	412	289	svincolo autostradale
Portici	8	413	17	svincolo autostradale
Portici	8	319	1126	svincolo autostradale
Portici	8	323	131	svincolo autostradale
Portici	8	359	83	autovia
Portici	8	361	91	autovia
Portici	8	360	916	autovia
Portici	8	392	1758	autovia
Portici	8	393	1347	reliquato
Portici	8	426	28	autovia
Portici	8	420	516	autovia
Portici	8	421	5	autovia
Portici	8	422	1	autovia
Portici	8	423	1	autovia
Portici	8	436	141	autovia
Portici	8	431	1297	reliquato
Portici	8	428	1368	reliquato
Portici	8	437	40	autovia
Portici	8	438	1	autovia
Portici	8	439	4	autovia
Portici	8	441	7	autovia
Portici	8	429	390	reliquato
Portici	8	424	552	autovia
Portici	8	355	3	autovia
Portici	8	379	52	autovia
Portici	8	368	21	autovia
Portici	8	430	235	reliquato
Portici	8	407	2688	reliquato
Portici	8	382	299	reliquato
Portici	8	435	15628	autovia

Portici	8	354	1140	autovia
Portici	3	2938	1620	Accessorio comune ad ente rurale ed urbano
Portici	1	1281	224	reliquato
Portici	1	1282	54	viabilita'
Portici	1	1280	541	autovia
Portici	1	1078	90	viabilita'
Portici	1	1287	38	reliquato
Portici	1	259	47	reliquato
Portici	3	1288	210	reliquato
Portici	1	1289	284	autovia
Portici	3	1320	144	reliquato
Portici	1	252	180	autovia
Portici	1	265	305	reliquato
Portici	1	1293	221	autovia
Portici	1	1292	117	autovia
Portici	1	49	12670	autovia
Portici	1	999	35	viabilita'
Portici	1	997	7	autovia
Portici	1	1258	32	autovia
Portici	1	1260	550	autovia
Portici	1	1261	1	autovia
Portici	1	1265	1231	autovia
Portici	1	110	72	autovia
Portici	1	1266	759	autovia
Portici	1	1330	1116	autovia
Portici	1	1262	6	autovia
Portici	3	1077	799	reliquato
Portici	3	1285	572	autovia
Portici	3	1283	112	autovia
Portici	1	1284	49	viabilita'
Portici	1	1253	12	viabilita'
Portici	1	1254	30	autovia
Portici	1	1257	147	autovia
Portici	1	1263	147	autovia
Portici	1	1255	16	autovia
Portici	1	1256	8	autovia
Portici	3	2788	564	autovia
Portici	3	737	4040	autovia
Portici	3	2935	70	autovia
Portici	3	2937	182	autovia
Portici	3	2960	14	autovia
Portici	3	127	24	autovia
Portici	3	1622	505	autovia
Portici	3	148	168	autovia

Portici	3	2653	267	autovia
Portici	3	2962	3	autovia
Portici	3	2936	43	autovia
Portici	3	2937	182	autovia
Portici	3	2649	522	autovia
Portici	3	2934	1	autovia
Portici	3	2793	804	autovia
Portici	3	2964	2	autovia
Portici	3	2652	33	autovia
Portici	3	2697	565	autovia
Portici	3	2698	171	autovia
Portici	3	2808	268	autovia
Portici	3	2700	1	autovia
Portici	3	2705	72	autovia
Portici	3	2706	55	autovia
Portici	1	1281	289	autovia
Portici	3	2933	200	reliquato
Portici	3	2281	2200	reliquato
Portici	3	2931	18578	autovia
Portici	3	2959	5	autovia
Portici	3	2546	240	autovia
Portici	3	1286	89	autovia
Portici	1	250	120	autovia
Portici	1	1291	68	autovia
Portici	1	1267	380	autovia
Portici	1	262	253	autovia
Portici	1	1264	387	autovia
Ercolano	11	921	6936	autovia
Ercolano	11	3590	55	autovia
Ercolano	11	3591	18	autovia
Ercolano	11	4704	75	autovia
Ercolano	11	4377	30	reliquato
Ercolano	11	4373	179	reliquato
Ercolano	11	4380	238	reliquato
Ercolano	11	4381	3925	autovia
Ercolano	11	982	394	reliquato
Ercolano	11	1669	124	autovia
Ercolano	11	2948	341	reliquato
Ercolano	11	4423	1694	reliquato
Ercolano	11	1143	266	reliquato
Ercolano	11	578	740	reliquato
Ercolano	11	1370	526	reliquato
Ercolano	11	4308	16	reliquato
Ercolano	11	4309	160	reliquato
Ercolano	11	4682	864	reliquato
Ercolano	11	3857	1265	viabilita'

Ercolano	11	3858	72	viabilita'
Ercolano	11	2355	883	viabilita'
Ercolano	11	4449	346	viabilita'
Ercolano	11	4695	61	viabilita'
Ercolano	11	4702	3185	viabilita'
Ercolano	11	4381	3840	viabilita'
Ercolano	11	4361	5039	viabilita'
Ercolano	11	4688	1196	viabilita'
Ercolano	11	4686	1463	viabilita'
Ercolano	11	4680	2169	viabilita'
Ercolano	11	4706	649	viabilita'
Ercolano	11	4693	905	reliquato
Ercolano	11	4675	1376	reliquato
Ercolano	11	4414	1041	reliquato
Ercolano	18	2035	694	reliquato
Ercolano	18	1886	5	reliquato
Ercolano	18	1890	37	reliquato
Ercolano	18	1892	77	reliquato
Ercolano	18	1894	130	reliquato
Ercolano	18	1982	95	reliquato
Ercolano	18	1991	30	reliquato
Ercolano	18	1897	35	reliquato
Ercolano	18	1996	4	reliquato
Ercolano	18	1966	55	reliquato
Ercolano	18	2110	1320	viabilita'
Ercolano	18	1917	2760	viabilita'
Ercolano	18	2123	120	reliquato
Ercolano	18	2130	53	reliquato
Ercolano	18	2129	1578	reliquato
Ercolano	18	2128	948	reliquato
Ercolano	18	1911	60	viabilita'
Ercolano	18	177	628	viabilita'
Ercolano	18	2035	694	reliquato
Ercolano	18	1988	36	reliquato
Ercolano	18	1985	60	reliquato
Ercolano	18	1875	14	reliquato
Ercolano	18	1877	103	reliquato
Ercolano	18	1876	40	reliquato
Ercolano	18	2039	449	reliquato
Ercolano	8	3043	317	reliquato
Ercolano	8	3034	64	reliquato
Ercolano	18	384	23031	autovia
Ercolano	8	3499	169	autovia
Ercolano	8	749	337	autovia
Ercolano	8	3382	95	autovia
Ercolano	8	3380	18	autovia

Ercolano	8	3381	19	autovia
Ercolano	8	3385	17	autovia
Ercolano	8	3386	39	autovia
Ercolano	8	3387	37	autovia
Ercolano	8	3498	160	autovia
Ercolano	8	713	173	autovia
Ercolano	8	518	92	autovia
Ercolano	8	714	1125	autovia
Ercolano	8	3336	35	viabilita'
Ercolano	8	3497	15193	autovia
Ercolano	11	921	6936	autovia
Ercolano	11	4705	60039	autovia
Ercolano	11	3799	296	autovia
Ercolano	11	4509	1185	reliquato
Ercolano	11	4361	5039	autovia
Torre del Greco	7	335	21429	autovia
Torre del Greco	7	1799	733	reliquato
Torre del Greco	7	1800	732	reliquato
Torre del Greco	7	1803	126	reliquato
Torre del Greco	7	1804	322	reliquato
Torre del Greco	15	2954	69827	autovia
Torre del Greco	15	2905	9608	reliquato
Torre del Greco	12	1062	28189	autovia
Torre del Greco	19	258	35603	autovia
Torre del Greco	19	1483	424	autovia
Torre del Greco	19	1285	2634	autovia
Torre del Greco	19	1479	2169	autovia
Torre del Greco	19	1616	4489	reliquato
Torre del Greco	21	157	13357	autovia
Torre del Greco	25	332	35788	autovia
Torre del Greco	26	428	28252	autovia
Torre del Greco	28	133	20623	autovia
Torre del Greco	29	232	24638	autovia
Torre del Greco	29	1049	588	autovia
Torre Annunziata	12	518	19978	autovia
Torre Annunziata	12	554	28451	autovia
Torre Annunziata	11	896	11675	autovia
Torre Annunziata	4	389	6870	autovia
Torre Annunziata	4	398	22723	autovia
Torre Annunziata	4	377	2220	autovia
Torre Annunziata	4	397	1907	reliquato
Torre Annunziata	4	399	416	reliquato
Torre Annunziata	4	393	66	reliquato
Torre Annunziata	3	448	5575	autovia
Torre Annunziata	10	1213	42389	autovia
Torre Annunziata	10	1215	876	reliquato

Torre Annunziata	10	1214	1384	reliquato
Trecase	15	187	4321	autovia
Trecase	15	522	5219	autovia
Trecase	16	611	5933	autovia
Trecase	16	1124	21220	autovia
Trecase	16	1112	16572	autovia
Boscotrecase	17	2736	4253	autovia
Boscotrecase	17	2737	512	reliquato
Pompei	8	300	3552	autovia
Pompei	8	693	15150	autovia
Pompei	8	645	924	reliquato
Pompei	10	102	10299	autovia
Pompei	10	110	38247	autovia
Pompei	10	228	3682	autovia
Pompei	12	888	3820	autovia
Pompei	12	993	1227	autovia
Pompei	12	1288	910	autovia
Pompei	12	884	20916	autovia
Pompei	12	906	28683	autovia
Pompei	12	1026	26286	autovia
Pompei	13	800	5794	autovia
Pompei	13	1865	53062	autovia
Pompei	13	769	14643	autovia
Pompei	13	1691	7672	reliquato
Pompei	13	1866	2373	reliquato
Scafati	25	1166	322	reliquato
Scafati	25	866	6486	autovia
Scafati	25	830	8209	autovia
Scafati	25	832	4601	autovia
Scafati	25	864	4060	autovia
Scafati	25	266	174	reliquato
Scafati	25	809	4710	autovia
Scafati	26	748	19	reliquato
Scafati	26	181	11248	autovia
Scafati	26	772	8367	autovia
Scafati	26	766	205	reliquato
Scafati	31	516	103	reliquato
Scafati	31	502	4819	autovia
Scafati	31	464	1538	autovia
Scafati	32	282	125	reliquato
Scafati	32	119	299	reliquato
Scafati	32	316	9639	autovia
Scafati	32	321	8165	autovia
Scafati	32	117	1057	reliquato
Scafati	32	122	299	reliquato
Scafati	32	337	338	reliquato

Sant'Antonio Abate	1	49	4652	autovia
Sant'Antonio Abate	2	332	2362	autovia
Sant'Antonio Abate	2	815	3113	autovia
Sant'Antonio Abate	2	817	626	reliquato
Sant'Antonio Abate	2	940	65	reliquato
Sant'Antonio Abate	2	338	100	reliquato
Sant'Antonio Abate	2	942	425	reliquato
Sant'Antonio Abate	2	339	470	reliquato
Sant'Antonio Abate	2	850	8679	autovia
Sant'Antonio Abate	2	800	88	autovia
Angri	9	636	8364	autovia
Angri	11	386	11656	autovia
Angri	11	337	7059	autovia
Angri	11	387	395	reliquato
Angri	11	445	60	reliquato
Angri	11	449	52	reliquato
Angri	11	451	283	reliquato
Angri	11	188	31666	autovia
Angri	11	656	20	reliquato
Angri	11	658	204	reliquato
Angri	11	674	481	reliquato
Angri	11	673	510	reliquato
Angri	11	660	231	reliquato
Angri	11	447	155	reliquato
Angri	11	678	22	reliquato
Angri	11	677	144	reliquato
Angri	11	661	275	reliquato
Angri	11	672	43	reliquato
Angri	11	651	80	reliquato
Angri	11	178	444	reliquato
Angri	11	450	143	reliquato
Angri	11	396	4581	autovia
Angri	12	219	7598	autovia
Angri	12	271	118	reliquato
Angri	12	275	142	reliquato
Angri	12	276	6156	autovia
Angri	12	484	4917	autovia
Angri	13	430	12845	autovia
Angri	13	419	5702	autovia
Angri	13	407	6011	autovia
Angri	13	2353	2980	autovia
Angri	13	2384	2584	autovia
Angri	13	2385	2124	autovia
Angri	13	431	11216	autovia
Angri	13	2284	123	autovia
Angri	13	2278	4279	autovia

Angri	13	2274	73	autovia
Angri	13	2273	17	autovia
Angri	13	2294	8	autovia
Angri	13	2302	152	autovia
Angri	13	2312	31	autovia
Angri	13	443	455	reliquato
Angri	13	251	13	reliquato
Angri	13	276	10	reliquato
Angri	13	446	12	reliquato
Angri	13	444	130	reliquato
Angri	13	442	455	reliquato
Angri	13	1141	3563	reliquato
Angri	13	2283	1194	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1748	41	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1751	263	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1750	217	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1753	71	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	525	1064	autovia
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1752	1749	autovia
Sant'Egidio del Monte Albino	4	540	1293	autovia
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1736	189	autovia
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1742	66	autovia
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1737	461	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1748	41	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1739	297	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1745	673	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1747	411	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	1741	20	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	503	8257	autovia
Sant'Egidio del Monte Albino	4	574	220	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	573	40	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	4	541	12538	autovia
Sant'Egidio del Monte Albino	4	488	10318	autovia
Sant'Egidio del Monte Albino	5	25	24168	autovia
Sant'Egidio del Monte Albino	5	16	274	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	5	1230	146	reliquato
Sant'Egidio del Monte Albino	5	1136	110	reliquato
Pagani	9ALL.B	4561	4268	autovia
Pagani	9	4573	12777	autovia
Pagani	9	4565	106	reliquato
Pagani	9	4566	96	reliquato
Pagani	9	4549	1650	autovia
Pagani	9	4558	21103	autovia
Pagani	9	4717	622	reliquato
Pagani	9	4955	439	reliquato

Pagani	9	3556	658	reliquato
Pagani	9	3552	512	reliquato
Pagani	9	4965	3986	reliquato
Pagani	10	176	2392	autovia
Pagani	10	183	2392	autovia
Pagani	10	184	2259	autovia
Pagani	11	184	1607	autovia
Pagani	11	182	3651	autovia
Nocera Inferiore	12	29	21858	autovia
Nocera Inferiore	12	629	12444	autovia
Nocera Inferiore	12	557	22106	autovia
Nocera Inferiore	12	127	2610	autovia
Nocera Inferiore	12	587	1495	autovia
Nocera Inferiore	12	1668	60	autovia
Nocera Inferiore	12	164	10443	autovia
Nocera Inferiore	12	1332	468	autovia
Nocera Inferiore	12	841	1091	autovia
Nocera Inferiore	12	130	1880	autovia
Nocera Inferiore	12	2101	4013	autovia
Nocera Inferiore	12	38	95	reliquato
Nocera Inferiore	12	331	348	reliquato
Nocera Inferiore	12	342	540	reliquato
Nocera Inferiore	12	343	595	reliquato
Nocera Inferiore	12	202	1226	reliquato
Nocera Inferiore	12	340	649	reliquato
Nocera Inferiore	12	338	520	reliquato
Nocera Inferiore	12	333	128	reliquato
Nocera Inferiore	12	563	740	reliquato
Nocera Inferiore	13	472	5239	autovia
Nocera Inferiore	13	436	5892	autovia
Nocera Inferiore	13	481	3544	autovia
Nocera Inferiore	13	452	15892	autovia
Nocera Superiore	7	411	4990	autovia
Nocera Superiore	7	199	737	autovia
Nocera Superiore	7	101	3289	autovia
Nocera Superiore	7	423	1900	autovia
Nocera Superiore	7	406	8760	autovia
Nocera Superiore	7	494	8519	reliquato
Nocera Superiore	7	415	4659	autovia
Nocera Superiore	7	193	6964	autovia
Nocera Superiore	8	424	8519	autovia
Nocera Superiore	8	323	48	reliquato
Nocera Superiore	8	440	6751	autovia
Nocera Superiore	8	435	18914	autovia
Nocera Superiore	8	433	9737	autovia
Cava dei Tirreni	5	356	630	autovia

Cava dei Tirreni	5	141	13459	autovia
Cava dei Tirreni	5	383	9654	autovia
Cava dei Tirreni	5	387	66	autovia
Cava dei Tirreni	11	431	15930	autovia
Cava dei Tirreni	11	715	9340	autovia
Cava dei Tirreni	11	637	182	reliquato
Cava dei Tirreni	11	704	1989	reliquato
Cava dei Tirreni	11	59	29352	autovia
Cava dei Tirreni	11	1176	404	autovia
Cava dei Tirreni	11	1182	2705	autovia
Cava dei Tirreni	11	2151	1115	autovia
Cava dei Tirreni	11	2152	31	autovia
Cava dei Tirreni	11	1975	33	autovia
Cava dei Tirreni	11	1969	90	autovia
Cava dei Tirreni	11	2149	904	autovia
Cava dei Tirreni	11	1840	140	autovia
Cava dei Tirreni	11	1174	2420	autovia
Cava dei Tirreni	11	1175	395	autovia
Cava dei Tirreni	11	874	1500	autovia
Cava dei Tirreni	12	707	13356	autovia
Cava dei Tirreni	12	887	343	autovia
Cava dei Tirreni	12	737	2781	autovia
Cava dei Tirreni	12	886	5720	autovia
Cava dei Tirreni	12	816	1707	autovia
Cava dei Tirreni	12	347	4974	autovia
Cava dei Tirreni	12	390	16	autovia
Cava dei Tirreni	25	10	6893	autovia
Cava dei Tirreni	25	200	3932	autovia
Cava dei Tirreni	25	216	2190	autovia
Cava dei Tirreni	25	499	8948	autovia
Cava dei Tirreni	25	884	5994	autovia
Cava dei Tirreni	25	968	18	autovia
Cava dei Tirreni	25	969	6746	reliquato
Cava dei Tirreni	25	967	3042	autovia
Cava dei Tirreni	25	966	5785	autovia
Cava dei Tirreni	25	897	23266	autovia
Cava dei Tirreni	26	499	8948	autovia
Cava dei Tirreni	32	323	4290	autovia
Cava dei Tirreni	32	327	13	autovia
Cava dei Tirreni	32	326	13	autovia
Cava dei Tirreni	32	325	13	autovia
Cava dei Tirreni	32	324	30	autovia
Cava dei Tirreni	32	322	1500	autovia
Cava dei Tirreni	32	316	21081	autovia
Cava dei Tirreni	32	280	420	reliquato
Cava dei Tirreni	32	281	6445	reliquato

Vietri sul Mare	6	112	5686	autovia
Vietri sul Mare	6	78	93551	autovia
Vietri sul Mare	6	184	15	autovia
Vietri sul Mare	6	183	39	autovia
Vietri sul Mare	6	182	30	autovia
Vietri sul Mare	9	158	1778	reliquato
Vietri sul Mare	9	798	6960	autovia
Vietri sul Mare	9	799	5696	autovia
Vietri sul Mare	9	905	19	reliquato
Vietri sul Mare	9	783	1970	reliquato
Vietri sul Mare	9	784	1060	reliquato
Vietri sul Mare	9	800	52	autovia
Vietri sul Mare	9	33	4817	reliquato
Vietri sul Mare	9	190	2056	autovia
Salerno	71	99	13040	autovia
Salerno	72	15	10182	autovia
Salerno	63	228	3041	autovia
Salerno	63	227	19549	autovia
Salerno	60	152	3846	autovia
Salerno	59	45	903	reliquato
Salerno	59	327	15612	autovia
Salerno	59	421	10203	autovia

Totale consistenza immobiliare		**Sede Autostradale**		**Reliquati**	
mq	**Ha**	**mq**	**Ha**	**mq**	**Ha**
2.335.050	233,51	**2.114.292**	211,43	**145.896**	14,58

Fabbricati

Autostrade Meridionali ha nel suo patrimonio n. 27 fabbricati dislocati tra Napoli e Salerno, 24 di essi sono reversibili e devolvibili al concedente a scadenza della concessione. I fabbricati di proprietà autostrade Meridionali devolvibili sono evidenziati in giallo nella tabella che segue.

N°	Ubicazione	Destinazione d'uso	Criterio di reversibilità	Fg.	Part.
1	Napoli - Via G. Porzio, 4 Isola A7, Centro Direzionale di Napoli	Compendio per attività Direzionali, terziarie ed affini	Non Reversibile	9	118
2	Napoli - Via G. Ferraris, 1	Compendio per attività commerciali, terziarie ed affini	Reversibile	4	7
3	Napoli - V. R. Marinare 1	Edificio adibito ad officina e attività commerciali	Non Reversibile	7	32-1243
4	Napoli - Terminale di Barra	Fabbricato di Stazione	Reversibile	10	1276
5	Napoli - Terminale di Barra	Punto Blu	Reversibile	10	1277
6	San Giorgio a Cremano	Fabbricato in disuso	Reversibile	6	367
7	Portici - Svincolo di Portici - Ercolano	Fabbricato di Stazione	Reversibile	8	354
8	Torre del Greco "La Pineta" Via Papa Giovanni XXIII	Unità collabente	Non Reversibile	25	366-9009
9	Torre del Greco- Svincolo di Torre del Greco	Fabbricato di Stazione	Reversibile	15	2726
10	Torre del Greco- Svincolo di Torre del Greco	Fabbricato Rurale in disuso	Reversibile	12	1062
11	Torre Annunziata - Svincolo di Torre Annunziata Nord	Fabbricato di Stazione	Reversibile	10	1172
12	Torre Annunziata - Svincolo di Torre Annunziata Sud	Fabbricato di Stazione	Reversibile	4	380
13	Pompei - Svincolo di Pompei Ovest	Fabbricato di Stazione	Reversibile	8	695

N°	Ubicazione	Destinazione d'uso	Criterio di reversibilità	Fg.	Part.
14	Pompei - V. Porta Marina	Fabbricato commerciale attualmente in disuso	Reversibile	8	311
15	Pompei - Uscita Pompei Est -Scafati	Compendio adibito ad officina e magazzino	Reversibile	13	695
16	Pompei - Svincolo di Castellammare	Fabbricato di Stazione	Reversibile	10	583
17	Pompei - Svincolo di Pompei Est - Scafati	Fabbricato di Stazione	Reversibile	13	1523
18	Angri - Svincolo di Angri	Fabbricato di Stazione	Reversibile	11	1327
19	Angri- Via dei Goti	Caserma Polizia Stradale	Reversibile	11	692
20	Angri - Svincolo di Angri Sud	Fabbricato di Stazione	Reversibile	13	2492
21	Nocera Inferiore- Terminale di Nocera	Fabbricato di Stazione	Reversibile	12	2101
22	Nocera Inferiore- Terminale di Nocera	Fabbricato adibito a Posto Neve	Reversibile	12	2114
23	Cava dé Tirreni- Svincolo di Cava dé Tirreni	Fabbricato di Stazione	Reversibile	11	1574
24	Cava dé Tirreni- Svincolo di Cava dé Tirreni	Fabbricato Impianti	Reversibile	11	1574
25	Vietri sul Mare- Svincolo di Vietri sul Mare	Fabbricato Impianti	Reversibile	6	183
26	Salerno- Svincolo di Salerno	Fabbricato Impianti	Reversibile	59	608
27	Salerno- Svincolo di Salerno	Punto Blu	Reversibile	59	327

Gestione delle Interferenze

In vista della riconsegna dell'infrastruttura autostradale al Ministero è stato eseguito un sopralluogo per verificare le interferenze presenti in corrispondenza della rete autostradale in concessione. Da tale verifica sono stati rilevati un totale di 403 attraversamenti, così ripartiti per tipologia e specificati nella tabella che segue:

- Linee Elettriche 123;
- Linee Telecomunicazione 70;
- Rete GAS 50;
- Rete Idrica 77;
- Rete Fognaria 64;
- Oleodotto 1;
- Linee Ferroviarie 18.

In considerazione che a fronte delle interferenze rilevate risultano sottoscritti con gli Enti gestori di servizi n.188 atti convenzionali, nell'anno 2009 sono stati attivati dei giudizi, presso i Tribunali competenti, nei confronti di Enel e Telecom per la regolarizzazione dei servizi interferenti con l'A3.

Elenco Interferenze

ID	KM	Tipo sottoservizio	Ente	Tipo Sede / Opera d'arte	Comune	Interferenza	Convenzione
1	00+175	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sotterraneo	Napoli	Alloggiamento in tubazione PEAD cavo elettrico MT da 20 Kv	X
2	00+400	IDRICO	Cassa per il Mezzogiorno	Sottopasso	Napoli	Attraversamento con collettrice fognaria in c.a. mt. 7 x 2,95. Copertura del canale Sbauzone e completamento della collettrice	X
3	00+425	TELEFONICO	Wind	Sottopasso	Napoli	6 tubi mm 63 contenenti 1solo cavo in fibra ottica per una lungh.10,80 alloggiati in cassetta di ferro in bauletto di cls	X
4	00+900	FOGNARIO	CR8 - Consorzio Ricostruzione	Sottopasso	Napoli	Costruzione di collettore fognario"Tronco S. Gioganni Pompei" sottostante la rampa via Ferraris e piazzale S.Alfonso con tubazione	
5	01+133	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Sottopasso	Napoli	Costruzione di un nuovo ponte ferroviario linea Napoli Sorrento per procedere all'argamento della ns.sede autostradale	X
6	01+450	GAS	Snam Rete Gas	Cavalcavia	Napoli	Attraversamento metanodotto interrato con tubo lungo 20 ml diam. 406,4 denomianato "Spina Est di Napoli" corrispondenza cavalcavia	X
7	01+500	FOGNARIO	Cassa per il Mezzogiorno	Sottopasso	Napoli	Doppio collettore fognario in cemento mt. 4x2 per l'impianto di depurazione	X
8	01+536	TELEFONICO	Wind	Sottopasso	Napoli	6 tubi per cavo contenenti 3 cavi in fibra ottica per una lunghezza di mt 15,30 alloggiati in cassetta di ferro in bauletto di cls interrato ad	X
9	01+600	GAS	Italcost S.p.A.	Sottopasso	Napoli	Gasdotto mm.273 in acciaio collegamento tra il deposito e il porto di Napoli per scarico GPL proveniente via mare	X
10	02+250	FOGNARIO	CR8 - Consorzio Ricostruzione	Sottopasso	Napoli	Attraversamento collettore fognario mm 3000 in c.a.rampa sottostante G. Ferraris	X
11	02+520	GAS	Snam Rete Gas	Cavalcavia	Napoli	Attraversamento metanodotto interrato con tubazione di ml. 12,00 diam.273,5 denominato "Spina di via Galileo Ferraris"	X
12	02+530	GAS	Snam Rete Gas	Sotterraneo	Napoli	Attraversamento metanodotto lungo circa ml. 20 diam.273,05 denominata "Spina di via Traccia" in corrispondenza del cavalcavia	X
13	02+600	OLEODOTTO	Q8 Quaser S.r.l.	Sottopasso	Napoli	Attraversamento di oleodotto con tubatura di diametro mm.168,27	X
14	02+600	FOGNARIO	Cassa per il Mezzogiorno	Sottopasso	Napoli	Attraversamento fognario di mm.1000 Tronco F del sistema viario raccordo del Porto di Napoli/Autostrade/Aree industriali del	X
15	02+620	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Superiore	Napoli	Viadotto in c.a.p.ml.42,83 l'impalcato è costituito da 4 nervature i c.a.p.	X
16	02+670	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Superiore	Napoli	Viadotto in c.a.p. ml. 37,80 l'impalcato è costituito da 3 nervature i c.a.p.formato da travi appoggiate tra gli sbalzi delle campate	X
17	02+850	ELETTRICO	Terna Rete Italia	Sotterraneo	Napoli	3 cavi unipolari 60 kV interrati in tubo di gress diam. interno 100 mm. con un cavo telefonico pilota, ad una profondità di m. 1,5 per	X
18	02+900	FOGNARIO	Cassa per il Mezzogiorno	Sottopasso	Napoli	Attraversamento fognario di mm.800 Tronco F del sistema viario raccordo del Porto di Napoli/Autostrade/Aree industriali del	
19	03+150	FOGNARIO	Cassa per il Mezzogiorno	Sottopasso	Napoli	Attraversamento con collettore fognario mm 1400 in c.a.	X

20	03+190	FOGNARIO	Whirlpool	Sotterraneo	Napoli	Manufatto in c. a. di 1000 mm. di diametro attraverso il quale passa la condotta fognaria in PVC rigido di 630 mm. di diametro per lo	X
21	03+300	FOGNARIO	Regione Campania	Sotterraneo	Napoli	Attraversamento collettori fognari disinquinamento golfo di Napoli L.70 mt. in c.s.parallelismo alla rampa A2 e collegamento con A3	X
22	03+520	ELETTRICO	TERNA	Aereo	Napoli	Singola terna 220 kV Linea Napoli Levante Frattamaggiore, a 2 corsie interno proprietà autostrade	X
23	04+100	FOGNARIO	Cassa per il Mezzogiorno	Sottopasso	Napoli	Attraversamento fognario costituito da fognoli non armati di sez. 60x90 posati alla profondità di mt.2,05	X
24	04+100	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Sottopasso	Napoli	Ponte ferrovia Via Ciccarelli cavalcavia 301	X
25	04+700	FOGNARIO	Comune di Napoli	Sottopasso	Napoli	Collettore di smaltimento acque pluviali dal diametro variabile di m. 4,60 - mt. 5,60	X
26	05+100	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Sottopasso	Napoli	Galleria ferroviaria della linea San Giorgio-Volla a 2 binari	X
27	05+570	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	San Giorgio a Cremano	Cavo da 220 V per alimentazione case coloniche	
28	05+600	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Attraversamento inferiore linea 10 kV	
29	05+600	IDRICO	ARIN	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Attraversamento per aliment. delle zone orientali di Napoli	X
30	05+640	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta fognaria speco ovoidale in cls 60x80 in attraversamento.	
31	05+700	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavo elettrico 380 v	X
32	05+720	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Attraversamento linea elettrica a 9 kV, costituita da 3 conduttori della sezione di mmq.240, interrati alla profondità di m. 1	X
33	05+865	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Speco ovoidale in cls 70x46 sulla viabilità	
34	05+865	GAS	Italgasreti	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Metanodotto interrato mm. 200 e saracinesche.Trattasi di sottovia in Cupa Pagliare	X
35	05+865	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavi aerei, interrati e pali	
36	05+865	IDRICO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 350 in ghisa	
37	05+865	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavo interrato a M.T.; cavo aereo a B.T.e cavo interrato a B.T. e n. 3 armadi di partizione.	
38	05+865	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta in cls mm. 800 in attraversamento.	
39	06+045	IDRICO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 50 in ghisa	
40	06+045	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavo interrato a M.T.; cavo interrato a B.T; cavo aereo a B.T	
41	06+045	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Speco ovoidale in cls 60x80.	
42	06+045	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavi aerei, interrati e pali	
43	06+250	FOGNARIO	Comune di San Giorgio a	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Posa in opera del 1° delle 2 tubazioni da 150 mm. In PVC sottopasso autostradale	
44	06+250	FOGNARIO	Comune di San Giorgio a	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Posa in opera del 2° delle 2 tubazioni da 150 mm. In PVC sottopasso autostradale	
45	06+300	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	cavo elettrico 380 v	X
46	06+324	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavo aereo a B.T.e cavo interrato a B.T.	
47	06+324	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	condotta fognaria ALVEO 250x300	
48	06+324	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavi aerei, a parete e pali	
49	06+400	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Attraversamento cavo telefonico sotto il ponte autostradale per ampliamento rete telefonica di S. Sebastiano con tubazione a 8 fori	X
50	06+500	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavo sotterraneo a B.T. in attraversamento al raccordo di accesso alla stazione di S. Giorgio in sostituzione di una linea aerea esistente	X
51	06+520	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavi aerei, interrati, pozzetti, cameretta e pali.	
52	06+520	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Speco ovoidale in cls 100x66.	
53	06+520	IDRICO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 200	
54	06+520	GAS	Italgasreti	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Metanodotto interrato mm.225 sfiati, risalite e saracinesche in corrispondenza del sottovia di via Pittore	X
55	06+521	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavo interrato a MT, cavo interrato a B.T. Cavo aereo a B.T.	
56	06+700	IDRICO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 50	

57	06+700	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavi aerei, interrati, pozzetti e pali	
58	06+700	IDRICO	Comune di San Giorgio a	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Scatolare in muratura 50x80	
59	06+700	IDRICO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 250	
60	06+700	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta fognaria in scatolare cm 80x40	
61	06+700	GAS	Italgasreti	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Metanodotto interrato mm.150 sfiati, risalite e saracinesche in corrispondenza del sottovia S. Giorgio Vecchio	X
62	06+707	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavi interrati a MT, Cavo interrato a B.T.Cavo aereo a B.T	
63	06+875	IDRICO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 200 in ghisa	
64	06+875	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavo aereo a B.T.e cavo interrato a B.T.	
65	06+875	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavi aerei, tubazione pozzetti e pali.	
66	06+875	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Scatolare in c.a. CM.300x300	
67	06+900	GAS	Italgasreti	rraneo fuori sede str	San Giorgio a Cremano	Allacciamento fabbricato proprietà Spina alla rete di distribuzione del gas	X
68	07+000	IDRICO	Cassa per il Mezzogiorno	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Attraversamento con condotta idrica mm.500 in ghisa- alimentaz. Dei Comuni Vesuviani-del Nolano e della Piana del Sarno	
69	07+000	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	attraversamento sotterraneo linea elettrica 9 kV	X
70	07+140	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 10 kV MT costituita da cavo a 3 conduttori da mm. 95	X
71	07+351	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavi aerei, interrati tubazione pozzetti, cameretta e pali	
72	07+351	IDRICO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche dn 200 in ghisa	
73	07+351	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Cavo interrato a MT, Cavo interrato a B.T.Cavo aereo a B.T	
74	07+351	IDRICO	Acquedotto Campano	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta idrica mm.500	
75	07+351	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	San Giorgio a Cremano	Condotta fognaria a sezione rettangolare cm.0,80 x 1,00.	
76	07+500	IDRICO	GORI	Sottopasso	Portici	Condotta idrica DN 100 in ghisa	
77	07+830	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Portici	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 10 kV MT costituita da cavo a 3 conduttori da mmq. 95, lungo la SP Via Cardano,	
78	07+980	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Portici	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 125 in ghisa	
79	07+980	GAS	Italgasreti	Cavalcavia	Portici	Metanodotto interrato con tubazione in ghisa di mm.100, risalite e sfiatatoi in corrispondenza del cavalcavia di via Canarde	X
80	07+980	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Portici	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 250 in ghisa	
81	07+980	IDRICO	Acquedotto Campano	Cavalcavia	Portici	Condotta idrica interrata pozzetti e saracinesche DN 500.in ghisa	
82	07+980	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Portici	Cavo interrato, pozzetti e armadio portalinee	
83	07+980	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Portici	Cavo interrato a MT,Cavo interrato a B.T. Cavo aereo a B.T.,e 3 armadi di partizione.	
84	08+000	IDRICO	GORI	Sottopasso	Portici	Condotta idrica in attraversamento trasvers. in galleria DN 100 in ghisa sotto sede autostrad.	
85	000<->08+	IDRICO	GORI	Sottopasso	Portici	Condotta idrica in attraversamento longitudinale -trasvers. in galleria DN 150 in ghisa sotto sede autostrad.	
86	08+100	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Portici	Cavo aereo e pali	
87	08+380	IDRICO	GORI	Sottopasso	Portici	Condotta idrica	
88	08+495	IDRICO	GORI	Sottopasso	Portici	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 400 in ghisa adeguamento Via Madonnelle, nuovo svincolo di Portici Ercolano	
89	08+495	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Portici	Condotta fognaria- speco ovoidale cm.0,60x0,80,	
90	08+495	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Portici	Cavo in trincea, cavo aereo, cameretta e pali.	
91	08+495	IDRICO	GORI	Sottopasso	Portici	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 80 in ghisa adeguamento Via Madonnelle, nuovo svincolo di Portici Ercolano	
92	08+495	GAS	Italgasreti	Sottopasso	Portici	Metanodotto interrato in acciaio di mm.200 con risalite, sfiatatoi, saracinesche e pozzetti in corrispondenza del sottovia.	X
93	08+496	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Portici	Cavo interrato a MT, 2 Cavi interrati a B.T.	
94	08+680	IDRICO	Cassa per il Mezzogiorno	Sottopasso	Portici	Attraversamento sotto il ponte con condotta in ghisa da mm 400 idrica-Vesuviano Nolano Sarno-condotta di avvicinamento per	X
95	08+680	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 9 kV sootostante al ponte per circa 16 mt.per migliorare la distribuzione nelle zone	

96	08+800	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento sotterraneo linea elettrica con 2 cavi 1 a BT e 1 a MT ubicati nello stesso scavo e sottostante il ponte dell'autostrada	X
97	08+830	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento sotterraneo del 1° dei 2 cavi per linea elettrica 9 kV costituita da cavi a 3 conduttori da mmq. 150	X
98	08+894	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Ercolano	Cavo interrato a MT	
99	08+895	IDRICO	Acquedotto Campano	Sottopasso	Ercolano	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 400 in ghisa	
100	08+895	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Ercolano	Tubazione, di linea telefonica in cavo da 50 bcp in corrispondenza del ponte autostr. Fissato lungo la facciata esterna del ponte con	X
101	08+935	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Ercolano	Interferenza superiore linea a 9 kw. per migliorare la distribuzione alla via Semmola di Ercolano	X
102	08+980	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Ercolano	Interferenza superiore di 9 kw per migliorare la distribuzione in via Semmola	X
102-Bis	09+065	GAS	Italgasreti	Cavalcavia	Ercolano	Metanodotto interrato Via Semmola	X
103	09+065	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Ercolano	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 100 in acciaio	
104	09+065	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Ercolano	Cavo aereo, cavo interrato, pozzetti e pali	
105	09+065	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Ercolano	Condotta interrata, pozzetti e saracinesche DN 250 in ghisa	
106	09+180	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento con cavetto telefonico introdotto in tubo di ferro lungo il ponte autostr. Di via trentola	X
107	09+200	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento sotterraneo del 2° dei 2 cavi per linea elettrica 9 kV costituita da cavi a 3 conduttori da mmq. 150	
108	09+215	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento sotterraneo linea elettrica a MT di 9 kV miglioramento linea elettrica tra le cabine Pugliano e Alisud Ercolano	X
109	09+263	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	- SPECIFICARE -	
110	09+265	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Ercolano	Pozzetti, cavi interrati, cavi aerei e pali.	
111	09+265	FOGNARIO	Comune di Ercolano	Sottopasso	Ercolano	Condotta fognaria-Alveo di bonifica	
112	09+265	IDRICO	GORI	Sottopasso	Ercolano	Condotta idrica interrata, pozzetti e saracinesche DN 60 in ghisa	
113	09+509	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Ercolano	3 cavi interrato a MT, cavo a BT interrato e cavo aereo BT	
114	09+510	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Ercolano	Cavalcavia Caprile-Condotta interrata, pozzetti e saracinesche	
115	09+510	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Ercolano	Cavo aereo, pali e pozzetti	
116	09+550	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Ercolano	Attraversamento su ponte cavo 9 kV	X
117	09+580	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento aereo di 9 kw per il miglioramento della distribuzione nel comune di Ercolano	X
118	09+620	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento di n° 2 cavi da 9 kV. 10.000 V. in cunicolo lungo alveo strada Cupa Monti	X
119	09+676	ELETTRICO	TERNA	Aereo	Ercolano	Singola terna 220 kV con Fibra Ottica - Linea Ercolano-San Sebastiano 3 corsie fuori proprietà autostradale	X
120	09+708	ELETTRICO	TERNA	Aereo	Ercolano	Singola terna 220 kV con Fibra Ottica - Linea Ercolano-Torre Nord a 3 corsie fuori proprietà autostradale	
121	09+957	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Cavo interrato a MT. Cavo interrato a BT	
122	09+960	IDRICO	GORI	Sottopasso	Ercolano	Con adeguamento viabilità Condotta interrata, pozzetti e saracinesche	
123	09+960	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Ercolano	Con adeguamento viabilità Pozzetti, tubazione, cavi aerei, pali, cavi interrati.	
124	09+960	GAS	Italgasreti	Sottopasso	Ercolano	Metanodotto interrato in acciaio di mm. 250, sfiatatoi, pozzetti e saracinesche in corrispondenza del sottovia di via Cupa Monti in	X
124-Bis	10+250	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sede	Ercolano	Accesso varco Enel	X
125	10+500	IDRICO	GORI	Sottopasso	Ercolano	Da ampliare km 10+500 sud interferenza con condottaØ 60 per adeguamento viabilita comunale	
126	10+589	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Da ampliare Cavo aereo B.T. al 10+500 Nord e Sud	
127	10+589	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Ercolano	Cavo telefonico interrato, tale cavo prosegue in sud fino al Km. 10+480.	
128	10+780	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento sotterraneo del 2° dei 2 cavi per linea elettrica 9 kV al ponte esistente in via Casacampora in sostituzione della linea	
129	10+780	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento sotterraneo del 1° dei 2 cavi per linea elettrica 9 kV al ponte esistente in via Casacampora in sostituzione della linea	
130	10+870	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento in BT 380 V. sotterraneo al ponte autostradale per migliorare il servizio elettrico in via Casacampora a seguito	
131	10+940	IDRICO	GORI	Sottopasso	Ercolano	Attraversamento condotta Ø 350 interrata in ghisa	
132	10+940	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Ercolano	Cavo aereo al km 10+860 al km 10+940 nord e sud.(80 mt)	
133	10+940	IDRICO	GORI	rraneo fuori sede str	Ercolano	1 Condotte Ø 350 in ghisa interrata in parallelismo fino al km 10+860 nord e sud; n°5 condotte utenze staffate al soffitto del	
134	10+940	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Ercolano	Cavo interrato B.T. sottopassante la sede autostradale prosegue in parallelismo in nord e sud fino al km 10+860	

135	11+135	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 9 kV con cavo a MT sottostante il ponte autostradale	X
136	11+190	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	N. 1 condotta fognaria Ø 300 PVC	
137	11+190	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	N. 1 condotta fognaria Ø DN 500 cls	
138	11+190	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Torre del Greco	Cavo aereo al Km.11+120 nord e al Km. 11+210 sud (90 mt)	
139	11+400	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Attraversamento di N° 3 cavi M.T.ed un cavo Telef interrati che prosegue in parallelismo lungo l'attuale viabilità di Via Marconi e via	X
140	11+425	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Torre del Greco	Attraversamento di n° 2 cavi da 9 kV. Protetti ognuno da tubi di ferro zincati e fissati esternamente al cavalcavia	X
141	11+483	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	Ovoidale 400 x 250 CE acque miste	
142	11+483	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Torre del Greco	Cavo a parete staffato lungo il portale del sottovia in nord	
143	11+483	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Cavo B.T. interrato in attraversamento che prosegue in parallelismo lungo l'attuale viabilità di via Marconi e via De Nicola in sud e nord;	
144	11+530	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Torre del Greco	Attraversamento canalizzato a 4 fori per cavi telefonici	X
145	11+530	ELETTRICO	E-Distribuzione	Cavalcavia	Torre del Greco	Attraversamento con cavo interrato BT sotto Opera 80. Via De Nicola	X
146	11+620	FOGNARIO	Comune di Torre del Greco	Sottopasso	Torre del Greco	Alveo in scatolare di cm. 420x300 CE	
147	11+750	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Torre del Greco	Attraversamento aereo con cavo 9 kv da staffare al cavalcavia n.Xxi	X
148	11+822	FOGNARIO	GORI	Cavalcavia	Torre del Greco	1° dei 2 corrugati da mm. 600 in PVC in fregio alla passerella pedonale (a vista)	
149	11+822	GAS	Italgasreti	Cavalcavia	Torre del Greco	Metanodotto Ø 80 interrato. La condotta prosegue a valle ai due lati della viabilità con tubi in acciaio Ø 100 e Ø 150, mentre a monte	X
150	11+822	FOGNARIO	GORI	Cavalcavia	Torre del Greco	2° dei 2 corrugati da mm. 600 in PVC in fregio alla passerella pedonale (a vista)	
151	11+822	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Torre del Greco	1^ delle 2 condotte idriche DN 200 in cassonetto sul lato sud dell'opera d'arte	
152	11+822	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Torre del Greco	2^ delle 2 condotte idriche DN 200 in cassonetto sul lato sud dell'opera d'arte	
153	11+822	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Torre del Greco	Cavo aereo corsia sud fino al Km. 11+970, Cavo a parete in attraversamento sul cavalcavia, prosegue interrato sulle esistenti	
154	11+890	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Torre del Greco	Cavo aereo B.T. in parallelismo al km 11+890 nord mt ?	
155	12+150	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Attraversamento con cavo B.T. 31/2 x 50 interrato sottostante il ponte autostradale	X
156	12+200	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Attraversamento con cavo B.T. 31/2 x 50 interrato interrato sottostante il ponte autostradale	
157	12+337	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	3^ delle 3 condotte fognarie DN 300 in gres per acque nere	
158	12+337	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	1^ delle 3 condotte fognarie DN 300 in gres per acque nere	
159	12+337	FOGNARIO	Comune di Torre del Greco	Sottopasso	Torre del Greco	Alveo m. 5 x 3.	
160	12+337	FOGNARIO	Comune di Torre del Greco	Sottopasso	Torre del Greco	Condotta mm. 300 in CLS per acque bianche	
161	12+337	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	2^ delle 3 condotte fognarie DN 300 in gres per acque nere	
162	12+350	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	Condotta DN 80 in ghisa	
163	12+350	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	Condotta DN 350 in acciaio (premente dai pozzi Martiri d'Africa)	
164	12+350	GAS	Italgasreti	Sottopasso	Torre del Greco	Metanodotto mm. 300 in corrispondenza del sottovia di via S. Elena in Torre del Greco	X
165	12+880	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Costruzione stazione elettrica 220/9 kV Torre del Greco	X
166	12+950	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Torre del Greco	Cavo interrato	
167	12+950	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	DN 300 CE acque nere	
168	12+950	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	DN 60 in ghisa	
169	12+950	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	DN 150 in ghisa	
170	12+950	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Cavo M.T e cavo B.T. interrato	
171	13+335	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Sottopasso	Torre del Greco	km 13+345 della linea ferroviaria Napoli-Torre A.-Sorrento. Sottoattraversamento in monolite fuori sede stradale di mt.	X
172	13+345	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Sottopasso	Torre del Greco	Tubo in cls mt.2 per convogliamento acque meteoriche in alveo cavallo	X
173	13+700	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Torre del Greco	Attraversamento Cavo telefonico sul ponte di via del Monte in tubo di ferro da 125 mm	

174	13+794	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Torre del Greco	Cavo 9 kV e cavo B.t. posti nel bauletto cavalcavia	
175	13+794	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Torre del Greco	DN 100 in ghisa staffata a vista sull'opera d'arte	
176	13+960	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Torre del Greco	Cavo staffato a parete	
177	13+960	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Cavo B.T. interrato	
178	14+200	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Attraversamento sotterraneo linea elettrica BT 1kV staffato sotto il ponte autostadale	
179	14+200	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Parallelismo MT 9 kV per circa mt 25 - di seguito attraverserà staffato sotto il ponte autostadale	X
180	14+343	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Torre del Greco	Cavo B.T. e M.T	
181	14+607	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Cavo B.T.interrato e cavo utenza staffato alla parete	
182	14+607	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Torre del Greco	N. 2 cavi a parete	
183	14+607	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	2 condotte DN 80	
184	14+607	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	Speco ovoidale mm.550x330 per acque miste	
185	14+607	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	DN 250 in ghisa	
186	14+895	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	Condotta DN 200 in ghisa a vista	
187	15+320	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Attraversamento sotterraneo con 3 cavi di cui 2 MT e 1 BT sottostante il ponte autostradale	X
188	15+360	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Attraversamento interrato al ponte autostradale con cavo elettrico sotterraneo 9 kV per l'inserimento in MT della nuova cabina	X
189	15+396	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	Speco ovoidale mm. 500 x 330 acque nere	
190	15+396	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Torre del Greco	N. 2 cavi interrati e 1 staffato al sottovia	
191	15+396	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	Condotta DN 100 in ghisa incamiciata in tubo DN 300	
192	15+396	GAS	Italgasreti	Sottopasso	Torre del Greco	N. 1 condotta Ø 150 B.P. interrate in corrispondenza sottovia Agnano in Torre del Greco	X
193	15+396	FOGNARIO	Comune di Torre del Greco	Sottopasso	Torre del Greco	Scatolare mm. 100 x 100 per acque bianche	
194	+396 - 15+6	IDRICO	Utenza privata	Sottopasso	Torre del Greco	Condotta DN 80 in ghisa staffata al sottovia per irrigazione campi che si origina dal sottopasso di Via Giovanni XXIII e prosegue in	
195	15+700	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 9 kV	X
196	16+036	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	Condotta DN 80 in ghisa staffata a vista sotto l'opera d'arte	
197	16+036	GAS	Italgasreti	Sottopasso	Torre del Greco	Condotta Ø 150 interrata in corrispondenza del sottovia Leopardi in Torre del Greco	X
198	16+036	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre del Greco	N. 2 cavi B.T. e 1 cavo M.T. interrati	
199	16+036	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Torre del Greco	Cavo interrato	
200	16+036	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre del Greco	Condotta fognaria DN 300 PVC per acque miste	
201	16+390	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Torre del Greco	Attraversamento aereo su ponte autostradale protetto da tubo di ferro zincato in cassonetto c.a.	X
202	16+538	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Torre del Greco	DN 50 in ghisa	
203	16+538	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Torre del Greco	DN 100 in ghisa	
204	16+538	IDRICO	Utenza privata	Cavalcavia	Torre del Greco	Condotta DN 80 e blocco contatori	
205	16+538	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Torre del Greco	N. 2 cavi B.T., 1 cavo M.T.	
206	16+538	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Torre del Greco	Cavo interrato	
207	16+538	GAS	Italgasreti	Cavalcavia	Torre del Greco	Metanodotto costituito da 1 tubo Ø 150 in guaina mm. 250 in corrispondenza del cavalcavia via Nuova Trecase in Torre del Greco	X
208	16+538	FOGNARIO	GORI	Cavalcavia	Torre del Greco	Ovoidale mm.600 x 400 CE per acque miste interrata su strada comunale	
209	17+037	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Torre del Greco	Condotta DN 80 staffata lateralmente all'opera d'arte	
210	17+037	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Torre del Greco	Cavo interratao	
211	17+040	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Torre del Greco	Attraversamento su cavalcavia con 2 cavi BT/MT per smantellamento linea aerea	X
212	17+600	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Sottopasso	Torre Annunziata	Coppia di gallerie monolitiche per consentire alla viabilità comunale di passare sotto la ferrovia, in ognuno è integrato un tubo di acciaio	X

213	17+684	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre Annunziata	Nuovo sottovia di collegamento con Via Case Cirillo Cavo B.T. e M.T. n. 4; Strada Locale in Sud Cavo Aereo B.T.	
214	17+684	IDRICO	Utenza privata	Sottopasso	Torre Annunziata	Nuovo sottovia di collegamento con Via Case Cirillo N. 2 utenze condotta Ø 2"	
215	17+684	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Torre Annunziata	Nuovo sottovia di collegamento con Via Case Cirillo Strade Locali in Sud e Nord. Cavo Aereo in nord e Cavo aereo in sud	
216	17+983	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Trecase	Attraversamento Inferiore di cavo BT Interrato	X
217	17+983	FOGNARIO	Comune di Trecase	Sottopasso	Trecase	Speco mm. 1000 x 1000 CE (via Capuozzo o via Epitaffio)	
218	17+983	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Trecase	Gasdotto (ex metanodotto) Ø 125	
219	17+983	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Trecase	Cavo aereo su pali	
220	17+983	IDRICO	Regione Campania	Sottopasso	Trecase	DN 400 in ghisa (via Capuozzo o via Epitaffio)	
221	18+050	IDRICO	Cassa per il Mezzogiorno	Sottopasso	Trecase	Attraversamento condotta in cemento armato per acqua potabile di mm.400 Comuni Vesiviani Nolano Piana del Sarno	X
222	18+250	FOGNARIO	Comune di Trecase	Cavalcavia	Trecase	Costruzione di collettore fognario	
223	18+250	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Trecase	Attraversamento di 3 cavi MT e 1 BT	X
224	18+312	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Trecase	1 condotte DN 50 in ghisa	
225	18+312	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Trecase	1 condotte DN 100 in Ghisa	
226	18+312	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Trecase	Cavo staffato in fregio al cavalcavia	X
227	18+317	GAS	Enel Rete Gas	Cavalcavia	Trecase	Gasdotto mm.150 (in passato era classificato Metanodotto)	X
228	18+680	FOGNARIO	Comune di Trecase	Sottopasso	Trecase	Scatolare mm. 1200 x 1000	X
229	18+680	IDRICO	Comune di Trecase	Sottopasso	Trecase	Condotta in ghisa per acqua potabile DN 450 mm. protetta da cassonetto in c.a.	
230	18+823	IDRICO	Utenza privata	Sottopasso	Trecase	DN 80	
231	18+823	IDRICO	Regione Campania	Sottopasso	Trecase	DN 450	
232	18+823	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Trecase	Cavo interrato	
233	18+823	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Trecase	Gasdotto (ex metanodotto) Ø 125	X
234	18+996	FOGNARIO	Circumvesuviana	Sottopasso	Torre Annunziata	Condotta fognaria in attrav. della linea ferrov. Napoli-Torre A.-Sorrento al km. 18+996 - Tubo in acciaio cm.60 con inserimento di	X
235	19+200	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre Annunziata	Attraversamento sotterraneo Bassa Tensione sottostante il cavalcavia dell'autostrada	X
236	19+430	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Torre Annunziata	Attraversamento superiore con cavo a 20 kV staffato alla parete del cavalcavia XXXII	X
237	19+485	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Torre Annunziata	Attraversamento ai lati del cavalcavia autostradale	X
238	19+485	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Torre Annunziata	Condotta Inf. Ø 200 in ghisa grigia passante sotto la piattaforma autostradale al di sotto del cavalcavia	
239	19+485	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Torre Annunziata	Condotta Sup. Ø 300 in ghisa grigia passante sotto la piattaforma autostradale al di sotto del cavalcavia	
240	19+485	FOGNARIO	Da definire	Cavalcavia	Torre Annunziata	Fogna passante sotto la piattaforma autostradale al di sotto del cavalcavia	
241	19+500	FOGNARIO	Comune di Boscotrecase	Sottopasso	Torre Annunziata	condotta fognaria mm 2000	
242	19+520	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Sottopasso	Torre Annunziata	Galleria monolitica per consentire il passaggio sotto le ferrovie della rampa svincolo di uscita	X
243	19+530	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Sottopasso	Torre Annunziata	Raddoppio ponte ferroviario al km.00+293 della linea ferroviaria Torre Annunziata/Poggiomarino	X
244	19+617	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Sottopasso	Torre Annunziata	Raddoppio tratta Torre Annunziata-Moregine della linea Napoli-TorreAnnunziata-Sorrento	X
245	-650 (19+8	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre Annunziata	Attrav.con tubo DN 450 in ghisa in sottopasso alla Via Madonna del Principio per acqua potabile in cassonetto di c.a. di mt. 1,59 x 0,77	X
246	-650 (19+8	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre Annunziata	Attrav. Tubo DN600 mm. In PVC	
247	-650 (19+8	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre Annunziata	Attrav.con tubo DN 175 in PVC in sottopasso alla Via Madonna del Principio per acqua potabile in cassonetto di c.a. di mt. 1,59 x 0,77	
248	19+800	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre Annunziata	Condotta idrica	
249	19+828	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre Annunziata	Attraversamento inferiore di cavo BT interrato	
250	19+828	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Torre Annunziata	Attraversamento inferiore di cavi in tubazione	
251	20+050	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre Annunziata	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 20 kV	X

252	60 <--> 21-	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre Annunziata	5 cavi MT all.3x1x150 + 1 cavo BT interrato in Cunicolo	
253	20+260	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Torre Annunziata	Attraversamento Superiore di cavo BT interrato	
254	20+260	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Torre Annunziata	Cavo aereo su pali	
255	20+260	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Torre Annunziata	Condotta idrica	
256	20+380	FOGNARIO	Provincia di Napoli	Sottopasso	Torre Annunziata	Costruzione di Collettore fognario	
257	20+392	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Torre Annunziata	Interferenza in parallelismo con cavo a B.T. per 50 mt (canone calcolato è di 16,85)	
258	20+392	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Torre Annunziata	Attraversamento cavo telefonico posato lungo il ponte autostr. In via Torretta di Siena	X
259	20+392	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Torre Annunziata	Ø 120 acque reflue	
260	20+392	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Torre Annunziata	Condotta Ø 100 in ghisa sferoidale	
261	20+392	FOGNARIO	GORI	Cavalcavia	Torre Annunziata	Condotta acque reflue DN mm.200 in PVC rigido	
262	20+562	ELETTRICO	Terna Rete Italia	Aereo	Torre Annunziata	Singola terna 60 kV Linea Torre Nord-Torre Centrale 3	X
263	20+690	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre Annunziata	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 20 kV denom. Anello Torre Nord	X
264	20+754	ELETTRICO	Terna Rete Italia	Aereo	Torre Annunziata	Singola terna 60 kV Linea Torre Nord-Torre Centrale 1	
265	20+900	FOGNARIO	Consorzio Cooperative	Sottopasso	Torre Annunziata	condotte di scarico acque chiare mm. 2000 e mm. 1500	
266	20+900	IDRICO	Cassa per il Mezzogiorno	Sottopasso	Torre Annunziata	Attraversamento con condotta idrica di mm.900 posta in una struttura di protezione in c.a.di diam. 900 mm.	X
267	20+934	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Torre Annunziata	Condotta DN 100X150 CE	
268	20+934	FOGNARIO	Da definire	Sottopasso	Torre Annunziata	Scatolato cm. 150x200	
269	20+934	IDRICO	GORI	Sottopasso	Torre Annunziata	Condotta DN 100 in ghisa	
270	21+410	FOGNARIO	Commissariato di Governo Fiume	Sottopasso	Torre Annunziata	Condotta fognaria (Collettore A), in PEAD corrugato avente sezione di 315 mm e relativo controtubo in acciaio di sezione 406,40 mm,	X
271	21+694	TELEFONICO	Telecom	Aereo	Torre Annunziata	Attaversamento aereo di cavo telefonico sorretto da cavo di acciaio ancorato a 2 pali	X
272	21+700	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Torre Annunziata	Attrav. Superiore con 2 cavi di cui una a 20 kV.MT ed uno a B.T., staffati lungo il ponte	X
273	21+700	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Torre Annunziata	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 10 kV MT	
274	21+710	ELETTRICO	TERNA	Sotterraneo	Torre Annunziata	Cavo sotterrato da 220 kV - Linea Gragnano-Torre Nord a 3 corsie	X
275	21+730	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Torre Annunziata	attraversamento sotterraneo linea elettrica 20 kV in cunicolo esistente per collegamento stazioni elettriche Torre N. - Torre S. nel	X
276	21+750	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Torre Annunziata	Attraversamento cavo telefonico staffato al ponte	
277	21+750	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Torre Annunziata	Attraversamento aereo con 2 cavi a MT staffati al ponte XLI dell'autostrada	X
278	21+776	IDRICO	GORI	Cavalcavia	Pompei	Condotta Idrica Ø 200	
279	21+800	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Area di pertinenza	Pompei	Concessione suolo per cabina elettrica per potenziamento rete elettrica al casello di C.mmare e pubblica	X
280	21+800	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Pompei	Attraversamento superiore di due cavi a MT e due a BT	
281	22+000	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Superiore	Pompei	Attraversamento in sovrapasso con 2 binari al km 03+199 daTorre raddoppio dell'attuale ponte ferroviario, tratta Torre A. -	X
282	060---24+(	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Pompei	Attraversamento sotterraneo linea elettrica BT di 2 cavi da 20 kV per migliorare distribuzione al Comune di Pompei- in	X
283	22+086	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Pompei	1 Cavo M.T. 20 kV, 1 Cavo B.T. ed un cavo TT (telefonico calcolato come BT)	
284	22+086	IDRICO	GORI	Sottopasso	Pompei	Condotta Idrica Ø 80 in acciaio	
285	22+086	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Pompei	Gasdotto (ex metanodotto) Ø 150	X
286	22+086	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Pompei	Cavo interrato	
287	22+400	ELETTRICO	TERNA	Aereo	Pompei	Singola terna binata 220 kV Linea Gragnano-Torre Nord 3 corsie fuori proprietà autostradale	
288	22+600	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Pompei	Attraversamento di cavo telefonico protetto da tubo in PVC dalla SEZ. mm.125	X
289	22+707	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Pompei	Attraversamento sotterraneo cavo elettrico B.T. ammodernamento svincolo di Scafati	X
290	+734>22+7	FERROVIARIO	Circumvesuviana	Sottopasso	Pompei	Costruzione e gestione di n° 3 opere.Sottopasso al 22+734 ml 47,15-Prol. Del sottop.al 22+726 ml 20,30-Attravers. Della rampa	X

291	22+911	FERROVIARIO	RFI	Cavalcavia	Pompei	Prolungamento del lato Napoli del ponte autostradale esistente della linea Napoli-Potenza	X
292	22+912	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Pompei	Attraversamento sotterraneo con cavo elettrico B.T.per ammodernamento e prolungamento sede autostradale	X
293	22+980	ELETTRICO	TERNA	Aereo	Pompei	Singola terna binata 220 kV Linea Gragnano-Torre Nord 3 corsie fuori proprietà autostradale	X
294	23+200	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Pompei	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 20 kV denom. "Linea Pompei"	X
295	23+520	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Pompei	attraversamento fognario mm. 300	
296	23+542	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Pompei	Attraveramento sotterraneo	
297	23+543	IDRICO	GORI	Sottopasso	Pompei	Condotta idrica mm. 250 in acciaio	
298	23+544	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Pompei	Attraversamento cavo elettrico B.T.per ammodernamento ed adeguamento della sede autostradale e del relativo svincolo di	X
299	+850--23+9	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Pompei	Parallelismo cavo telefonico	
300	24+000	GAS	Enel Rete Gas	Cavalcavia	Pompei	Gasdotto (ex metanodotto) mm. 150	X
301	24+000	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Pompei	Attraversamento sotterraneo BT 20KV in corrispondenza del cavalcavia strada prov. Ripuaria-tratto via Moregine	X
302	24+664	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Pompei	Gasdotto (ex metanodotto) mm.100	X
303	24+665	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Pompei	Condotte fognarie bianche mm 1000x1000; speco ovoidale acque nere mm400x260	
304	24+665	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Pompei	Attraversamento cavo B.T.regolarizzazione linea elettrica pubblica illuminazione per adeguamento 3 corsia	X
305	24+665	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Pompei	condotte fognarie costituita da speco ovoidale cm.40x26 CE	
306	24+665	FOGNARIO	Comune di Pompei	Sottopasso	Pompei	condotte fognarie costituita da speco ovoidale cm.100x100 CE	
307	24+665	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Pompei	Attraversamento sotterraneo cavo telefonico	
308	24+665	IDRICO	GORI	Sottopasso	Pompei	Condotta idrica mm.150 in ethernit	
309	25+280	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sotterraneo	Pompei	Parallelismo in BT alla via di accesso alla stazione di Scafati per mt.110 con cavo sotterraneo a 20 kV. Posato alla profondità di m. 1	X
310	25+300	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Pompei	Concessione suolo per cabina elettrica	
311	25+473	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Scafati	Gasdotto (ex metanodotto) mm.150	X
312	25+474	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Scafati	attraversamento sotterraneo	
313	25+474,5	IDRICO	GORI	Sottopasso	Scafati	Condotta idrica su via Vitiello mm.80	
314	25+475	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Scafati	Attraversamento cavo M.T.	X
315	25+635	FERROVIARIO	RFI	Sottopasso	Pompei	Nuovo galleria artificiale con demolizine di quello esistente della Linea Napoli -Potenza per l'ampliamento della terza corsia	X
316	25+650	FOGNARIO	Commissariato di Governo Fiume	Sottopasso	Scafati	collettore fognario denominato "collettore A I° e II° tratto", in PRFV avente sezione mm.1600	X
317	26+010	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Scafati	Gasdotto mm.100 e mm. 150	
318	26+075	GAS	Snam Rete Gas	Sottopasso	Scafati	Attraversamento metanodotto mm. 200 denominato "Potenzionamento met. Spina per Scafati Ovest"- in corrispondenza	X
319	100 al 26+	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Scafati	Gasdotto mm.200 e mm.150 in parallelismo x mt 750	X
320	26+336	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Scafati	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 20 kV denom. Industria Valcarta	X
321	26+750	FOGNARIO	Commissariato di Governo Fiume	Sottopasso	Scafati	collettore fognario denominato "collettore D", da realizzarsi con la tecnica del microtunnelling in PRFV di mm. 1400 con controtubo da	
322	26+950	IDRICO	GORI	Sottopasso	Scafati	Condotta idrica su via s.Antonio Abate mm. 250	
323	27+000	GAS	Snam Rete Gas	Sottopasso	Scafati	Metanodotto interrato di mm. 219 denominato "Spina Scafati Ovest"	X
324	27+050	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Scafati	Gasdotto mm. 150	X
325	27+207	GAS	Snam Rete Gas	Sottopasso	Scafati	Attraversamento gasdotto con tubazione in acciaio di mm. 273	X
326	27+269	GAS	Snam Rete Gas	Sotterraneo	Scafati	Gasdotto mm. 406,40 attraversamento e prosiego in fascia di rispetto per ml. 35	X
327	27+900	ELETTRICO	TERNA	Aereo	Sant'Antonio Abate	Singola terna 150 kV con Fibra Ottica - Linea Lettere-Scafati a 2 corsie fuori proprietà autostradale	X
328	27+925	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Angri	Attraversamento aereo cavo da 10 Kv	X
329	28+300	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Angri	Attraversamento aereo cavo da 10 kV	

330	28+425	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Angri	Attraversamento sotterraneo per potenziamento della linea elettrica BT esistente a MT	X
331	28+435	GAS	Snam Rete Gas	Sotterraneo	Angri	Attraversamento metanodotto con tubazione in acciaio di mm. 168	X
332	28+745	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Angri	Attraversamento aereo cavo MT staffato al ponte autostr. Miglioramento rete con tensione di 20.000 Volt	X
333	29+479	FERROVIARIO	RFI	Cavalcavia	Torre Ann.ta	Nuovo cavalcaferrovia con demolizine di quello esistente della linea Cancello - Torre Ann.ta per l'ampliamento della terza corsia	X
334	29+500	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Angri	cavo F.O.	
335	29+510	IDRICO	GORI	Sottopasso	Angri	Attraversamento di condotta idrica dal Diam di 150	
336	29+510	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Angri	Attraversamento canaletta staffata al ponte autostr.	X
337	30+000	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Angri	Gasdotto (ex metanodotto) mm. 100 via Dei Goti	X
338	30+118	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Angri	Attraveramento sotterraneo 5 cavi MT protetti in tubo acciaio da 150 mm. miglioramento comune di Angri a 20.000 Volt	X
339	30+120	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Angri	Gasdotto (ex metanodotto) mm.100	X
340	30+250	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Angri	Attraversamento aereo cavo da 10 kV	
341	30+300	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Angri	Gasdotto (ex metanodotto) mm.80	X
342	30+310	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Angri	Attraversamento in sottopasso autostradale linea 20 kV per miglioramento cabina elettrica nel comune di Angri	X
343	30+500	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Angri	Gasdotto (ex metanodotto) mm.100	
344	30+720	GAS	Enel Rete Gas	Cavalcavia	Angri	Gasdotto (ex metanodotto) mm.100	X
345	30+960	GAS	Enel Rete Gas	Cavalcavia	Angri	Gasdotto (ex metanodotto) mm.125	X
346	31+100	GAS	Enel Rete Gas	Cavalcavia	Angri	Gasdotto (ex metanodotto) mm.100	X
347	31+480	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Angri	Gasdotto (ex metanodotto) mm.80	X
348	31+900	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Sant'Egidio del Monte	Attraversamento sotterraneo cavo telefonico	
349	32+020	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Sant'Egidio del Monte	Attraversamento sotterraneo al ponte dell'autostr. Di un cavo telefonico	X
350	32+100	GAS	Enel Rete Gas	Sottopasso	Sant'Egidio del Monte	Gasdotto (ex metanodotto) mm.150	X
351	32+850	GAS	Enel Rete Gas	Cavalcavia	Sant'Egidio del Monte	Gasdotto (ex metanodotto) mm.200	X
352	32+900	IDRICO	Regione Campania	Cavalcavia	Sant'Egidio del Monte	Condotta idrica mm. 90 staffata al ponte	X
353	33+433	GAS	Snam Rete Gas	Sotterraneo	Sant'Egidio del Monte	Attraversamento metanodotto con tubazione in acciaio mm. 323 ml. 38.26 denominato "Diramazione per Tramonti"	X
354	35+194	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Pagani	Attraversamento aereo cavo BT per l'utente Carbone Salvatore uso deposito attrezzi agricoli	X
355	36+200	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Nocera Inferiore	Attraversamento aereo cavo BT 380/220 V su terreno di proprietà SAM per migliorare la distribuz. Elettrrica loc.Bersaglio	X
356	36+424	FOGNARIO	GORI	Sottopasso	Nocera Inferiore	Collettore fognario mm.600	
357	36+424	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Nocera Inferiore	Attraversamento in sottopasso-Deviazione e regolizzazione linea BT su strada comunale Montalbino-Cavo staffato al sottovia	X
358	36+425	IDRICO	GORI	Sottopasso	Nocera Inferiore	Condotte idriche in accciaio m. 300 e mm. 150	
359	36+426	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Nocera Inferiore	Attraversamento cavi telefonici con 2 tubi in corrugato da 125 mm	
360	36+455	IDRICO	GORI	Sottopasso	Nocera Inferiore	Condotta idrica in ghisa mm.100	
361	36+500	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Nocera Inferiore	Linea in prosimità casello di Nocera Inf. Di 2 attravers.trarvers.aerei in BT- 1 parallelismo con la strada di accesso al casello-1	X
362	36+660	FOGNARIO	Comune di Nocera Inferiore	Sottopasso	Nocera Inferiore	Collettore acque grigie alveo dalle dimensioni di mt. 1,45 x 1,45	
363	37+090	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Nocera Inferiore	Attaversamento cavo telefonico	X
364	37+266	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Nocera Inferiore	Attraversamento cavo telefonico	X
365	37+455	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Nocera Inferiore	Attraversamento cavo telefonico	X
366	37+558	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Nocera Inferiore	Attraversamento cavo telefonico	X
367	37+701	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Nocera Inferiore	Attraversamento in sottopasso- Linea B.T. + linea pubblica illuminazione	X
368	37+703	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Nocera Inferiore	attraversamento	

369	37+750	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Nocera Inferiore	Attraversamento aereo linea elettrica 10 kV	X
370	38+069	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Nocera Inferiore	Attraversamento aereo cavo telefonico staffato al ponte n°LXVI	X
371	38+700	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Nocera Inferiore	Attraversamento aereo linea elettrica 10 V in BT per fornitura utente Francese G.ina in Nocera	X
372	39+120	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Nocera Superiore	Attraversamento aereo linea elettrica in MT per migliorare e.e. alla località Petraro	X
373	40+350	ELETTRICO	Terna Rete Italia	Aereo	Nocera Superiore	Singola terna 150 kV con Fibra Ottica - Linea Lettere-Montecorvino	
374	40+600	ELETTRICO	Terna Rete Italia	Aereo	Cava de' Tirreni	Singola terna 60 kV Linea SA-San Valentino cd Cava e Cava RFI	
375	40+730	GAS	Snam Rete Gas	Sotterraneo	Nocera Superiore	Attraversamento metanodotto spina mm. 141 in corrispondenza cavalcavia alveo strada Camerelle	X
376	41+100	GAS	Snam Rete Gas	Sotterraneo	Nocera Superiore	Attrversamento metanodotto mm. 81 corrispondenza cavalcavia strada comunale S. Martino denominato All.to De Maio	X
377	41+235	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Cava de' Tirreni	Cavo telefonico	X
378	41+242	GAS	Snam Rete Gas	Sotterraneo	Cava de' Tirreni	Attraversamento metanodotto mm. 114.80 denominato AA.to Comune di Cava de Tirreni	X
379	41+252	GAS	Snam Rete Gas	Sotterraneo	Cava de' Tirreni	Metanodotto Spina DN 300	X
380	41+400	ELETTRICO	TERNA	Aereo	Pompei	Singola terna binata 220 kV Linea Gragnano-Montecorvino 2 corsie fuori proprietà autostradale	
381	41+435	GAS	Snam Rete Gas	Sotterraneo	Cava de' Tirreni	Attraversamento con tubazione mm. 200 potenzionamento spina per Cava de Tirreni II° tratto	X
382	41+590	GAS	Snam Rete Gas	Sotterraneo	Cava de' Tirreni	Attraversamento di circa ml 40,00 gasdotto mm. 88,900 denominata " Allacciamento Smora" in corrispondenza della strada	X
383	41+700	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Cava de' Tirreni	Parallelismo per mt.30 all'altezza SS.18 a 50mt. Dall'ingresso autostr. di cavo telefonico	X
384	42+300	GAS	Snam Rete Gas	Sottopasso	Cava de' Tirreni	Metanodotto mm. 88,9 in corrispondenza del cavalcavia sulla stada Comunale Petraro denominata "All.to Ceramica CEVI"	X
385	42+608	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Aereo	Cava de' Tirreni	Attraversamento aereo linea elettrica 10 kV in BT per fornitura "Manifatture Tessili Cavesi"	X
386	43+200	FERROVIARIO	RFI	Cavalcavia	Cava de Tirreni	Costruzione di un cavalcavia per attraversare la linea ferroviaria Napoli-Potenza al km.43+454	X
387	43+500	TELEFONICO	Ferrovie dello Stato	Sottopasso	Cava de' Tirreni	Cavo telefonico	X
388	43+900	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Cava de' Tirreni	Attraversamento sul cavalcavia con tubazione a sei fori	X
389	43+939	FOGNARIO	Fratelli Sorrentino	Sottopasso	Cava de' Tirreni	Tubo fogna mm. 200	X
390	43+950	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Cava de' Tirreni	Attraversamento costituito da cavi telefonici introdotti in 4 tubi di ferro lungo il ponte autustrad.	
391	44+066	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Cava de' Tirreni	Attraversamento inferiore di 3 cavi a MT di 20 kV posati ad una profondità di mt.1 rispetto al piano di calpestio della Via E. De	X
392	44+156	ELETTRICO	Terna Rete Italia	Aereo	Cava de' Tirreni	Singola terna 60 kV Linea SA-San Valentino cd Cava e Cava RFI	X
393	44+165	ELETTRICO	Terna Rete Italia	Aereo	Cava de' Tirreni	Singola terna 60 kV Linea Nocera-SA cd Cava e Cava RFI	X
394	44+590	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Sottopasso	Cava de' Tirreni	Attraversamento inferiore con 2 cavi a MT 20 kV ed un cavo a B.T. posato a m.2 protetti da un tubo di ferro zingato	X
395	44+597	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Cava de' Tirreni	Attraversamento superiore di cavo TT in tubo di ferro staffato sul cavalcavia	
395	44+800	TELEFONICO	Telecom	Cavalcavia	Cava de' Tirreni	Attraversamento superiore di cavo TT in tubo di ferro staffato sul cavalcavia	X
396	45+040	ELETTRICO	Enel Distribuzione	Cavalcavia	Cava de' Tirreni	Attraversamento cavo MT con il ponte autostradale, il cavo sarà protetto da tubo in ferro staffato a muro	X
397	46+146	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Cava de' Tirreni	Attraversamento inferiore di cavo TT in trincea sotto il viadotto con tubo da 125 mm	
398	46+630	TELEFONICO	Telecom	Sottopasso	Cava de' Tirreni	Attraversamento inferiore di cavo TT in trincea sotto il viadotto con tubo da 125 mm	
399	48+720	FERROVIARIO	RFI	Cavalcavia	Vietri	Costruzione di un cavalcavia per attraversare la linea ferroviaria Napoli-Potenza al km.48+780	X
400	50+800	FOGNARIO	I.C.S. Impresa	Sottopasso	Salerno	Attraversamento con una condotta fognaria con controtubo in acciaio di 250 mm interrata per lo smaltimento delle acque nere	X
401	51+500	IDRICO	Cassa per il Mezzogiorno	Cavalcavia	Salerno	Attraversamento superiore di tubo per acqua potabile da 400 mm. posato in cassonetto di c.a. su marciapiede	X
402	51+660	TELEFONICO	Telecom	Aereo	Salerno	Attraversamento aereo con palo telefonico	X
403	760	FOGNARIO	I.C.N.	Sottopasso	Napoli	2 condotte fognarie: diam. mm. 160 con controtubo di mm. 250 per smaltim. acque nere del costruendo centro commerciale sito in via	X

Nel seguito l'elenco delle convenzioni sottoscritte per le attività di Esercizio, per l'esecuzione di opere urbanistiche in fascia di rispetto e per la distribuzione di prestazioni all'utenza nelle Aree di Servizio autostradali

1) Convenzioni Servizi

DATA	SOGGETTI	DESCRIZIONE	SCADENZA
09/01/2020	SAM/STRESS	SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILE COLLINA S. PANTALEONE	31/12/2022
12/01/2022	SAM/CUGRI/RFI/AdSP/PROVINCIA SA/COMUNE VIETRI/COMUNE SA	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TRA CAVA DE' TIRRENI E SALERNO DENOMINATO "SAN LIBERATORE"	12/01/2023
21/01/2022	SAM/Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università degli Studi di Napoli	Valutazione della transitabilità dei trasporti eccezionali sulla autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno	20/04/2022
19/01/2011	SAM/MINISTERO INTRENO	USO DI PERTINENZE AUTOSTRADALI PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	31/12/2012
16/11/2005	SAM/TOWERCO	AFFITTO DI AREE AUTOSTRADALI PER LA REALIZZAZIONE DI SITI MULTISERVIZI	FINE TERMINE CONCESSIONE DI SAM PER L'A3

2) Convenzioni Impianti Distribuiti

DATA	SOGGETTI	DESCRIZIONE	SCADENZA
08/06/1960	SAM/AUTOGRILL/ESSO	CONVENZIONE DI ACCESSO DALL'A3 ALLE AREE DI SERVIZIO LA CONCESSIONE E' STATA PROROGATA AL 31/12/2012 CON ATTO AGGIUNTIVO DEL 11/02/2004 DAL 2013 AL 31/12/2022 LA SCADENZA E' STATA ANNUALMENTE PROROGATA CON SUCCESSIVI ATTI	31/12/2022
03/04/2006	SAM/ADMOVING	INSTALLAZIONE GESTIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI NELLE AREE DI SERVIZIO	31/12/2022

3) Convenzioni Opere Urbanistiche

DATA	SOGGETTI	DESCRIZIONE	SCADENZA
02/12/2003	SAM/ANM	GALLERIE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA	31/12/2012
12/01/2010	SAM/ICN	REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO IN A3 DA CENTRO COMMERCIALE AUCHAN AL KM 03+930	NP
23/06/2020	SAM/COMUNE DI PORTICI	USO PARCHEGGIO ESTRADOSSO GALLERIA CANARDE	23/06/2049
05/08/2014	AM/COMUNE TORRE ANNUNZIATA/IRGE	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RAMPE AUTOSTRADALI IN USCITA AL KM 21+200 SUD E 21+300 NORD	FINE LAVORI
05/02/2020	SAM/ANAS	REALIZZAZIONE INNESTO SS 268 ED OPERE COMPLEMENTARI	05/02/2023
29/01/2021	SAM/COMUNE ANGRI/ANAS	REALIZZAZIONE E GESTIONE OPERE 16 E 18	29/01/2023
03/04/2019	SAM/COMUNE S. EGIDIO	REALIZZAZIONE RAMPA DI USCITA NORD AL KM 32+195	21 MESI
10/03/2021	SAM/COMUNE NOCERA INFERIORE	PROTOCOLLO INTESA REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ATZORI	
24/11/2021	SAM/AdSPS/COMUNE SALERNO	REALIZZAZIONE E GESTIONE OPERE INTERFERENTI CON L'A3 DAL KM 49+000 AL KM 51+600 DENOMINATO "SALERNO PORTA OVEST"	24/11/2024

Autorizzazioni immissioni in fogna

Nel seguito l'elenco delle autorizzazioni richieste e rilasciate dagli enti preposti:

Progressiva	carreggiata autostradale	Comune	Recapito	Richiesta SAM		Autorizzazione		
				Data	Prot.	Ente	Data	Prot.
05+800	Nord e Sud	San Giorgio a Cremano	Fogna Comunale	19/03/2015	1678	Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I		
06+044	Nord e Sud	San Giorgio a Cremano	Fogna Comunale	19/03/2015	1680	Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I		
06+521	Sud	San Giorgio a Cremano	Fogna Comunale	19/03/2015	1682	Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I		
07+351	Nord e Sud	Portici	Fogna Comunale	19/03/2015	1677	Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I		
10+672	Nord e Sud	Ercolano		17/07/2013	4753	Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile - Genio Civile	22/03/2016	0202972
				12/09/2013	5617			
				18/10/2013	6316			
				08/03/2016	1143			
11+192	Sud	Ercolano	Alveo	11/07/2014	3985	Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile - Genio Civile	22/03/2016	0202972
				08/03/2016	1143			
				15/03/2016	1232			
11+483	Nord	Torre del Greco	Collettore	02/04/2010	1816	Comune di Torre del Greco	19/04/2010	24224
12+415	Nord	Torre del Greco	Alveo	23/10/2009	6195	Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile - Genio Civile	10/11/2009	81
12+960	Nord e Sud	Torre del Greco	Vasca A	16/06/2014	3373	Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I	31/07/2014	31928
13+779	Nord e Sud	Torre del Greco	Vasca B	05/08/2014	4458	Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I	27/08/2014	34055/24888
13+779	Nord e Sud	Torre del Greco	Vasca B	09/06/2016	2911	Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I		
				26/07/2016	3954	Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I		
14+607		Torre del Greco	Vasca B	10/11/2014	6032	Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I	27/04/2015	prot. 25852
14+900	Nord e Sud	Torre del Greco	Vasca D	11/07/2014	3985	Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile - Genio Civile	28/09/2016	0632423
				26/07/2016	3955			
15+400	Nord	Torre del Greco		28/08/2016	4225	Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile - Genio Civile	28/09/2016	632480
16+320		Torre del Greco	Vasca E	16/05/2014	2579	Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I	22/11/2016	Protocollo d'Intesa
17+042	Nord e Sud	Torre del Greco	Vasca F	11/07/2014	3985	Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile - Genio Civile	17/10/2016	676686
				26/07/2016	3970			
19+480	Sud	Boscotrecase	Fogna Comunale	20/11/2015	6743	Presidenza del Consiglio dei Ministri	04/06/2012	3854
19+800	Nord e Sud	Torre Annunziata	Fogna Comunale			Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I	01/12/2015	65591
20+600	Sud	Torre Annunziata				Settore Ciclo Integrato delle Acque Regione Campania	19/09/2008	766192
21+700	Sud	Torre Annunziata				Gestione Ottimale Risorse Idraulico - G.O.R.I	01/12/2015	65588

Parco Auto (Irreversibile)

Il Parco auto aziendale rientra tra il patrimonio irreversibile della Società, in ogni caso si allega un elenco di automezzi e attrezzature gestite dalla struttura, che risultano funzionali all'esercizio autostradale.

Il parco auto è attualmente composto da n. 53 tra autovetture e autocarri, attualmente in esercizio presso le strutture interne della società e presso la Sottosezione di Polizia Stradale di Angri.

Elenco automezzi:

ELENCO AUTOMEZZI AZIENDALI AL 31 MARZO 2022								
NUM. ORD.	CESPITE	DESCRIZIONE SAP (MARCA E MODELLO)	TARGA	TARGA MINISTERO POLSTRADA	DATA IMMATRICOLAZIONE	KM.	STATO D'USO	VALORE COMMERCIALE
1	50000000002	SPESE INCREMENTATIVE SU FIAT SCUDO	BM127EZ		18/05/2000	177.063	Sufficiente	400,00
2	50000000015	A/R 147 19 D.	BR88DP	PD2152	11/06/2008	296.336	Sufficiente	200,00
3	50000000045	PANDA	CX950YP		24/11/2005	141.725	Sufficiente	200,00
4	50000000046	PANDA	CX951YP		24/11/2005	152.421	Sufficiente	200,00
5	50000000047	PANDA	CX952YP		24/11/2005	176.900	Sufficiente	200,00
6	50000000049	FIAT PUNTO	CX976YP		07/06/2006	103.220	Sufficiente	200,00
7	50000000048	FIAT PUNTO	CX997YP		07/06/2006	163.417	Sufficiente	200,00
8	60000000022	FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING	CY510BA		01/09/2005	143.428	Sufficiente	1.000,00
9	60000000025	FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING	CY511BA		01/09/2005	184.957	Sufficiente	1.000,00
10	60000000028	FIAT PANDA 1.3 MJT VAN	CY533BA		01/09/2005	219.853	Sufficiente	200,00
11	60000000029	FIAT PANDA 1.3 MJT VAN	CY534BA	C0046	01/09/2005	218.111	Sufficiente	200,00
12	60000000031	FIAT PANDA 1.3 MJT VAN	CY538BA		01/09/2005	220.882	Sufficiente	200,00
13	60000000032	FIAT PANDA 1.3 MJT VAN	CY539BA		01/09/2005	243.260	Sufficiente	200,00
14	60000000034	FIAT PANDA 1.3 MJT VAN	CY541BA		01/09/2005	234.963	Sufficiente	200,00
15	60000000037	FIAT PUNTO 1.3 MJT ACTIVE	DC796SB		21/07/2006	193.849	Sufficiente	100,00
16	60000000040	MODELLO PUNTO VAN - 1.3 MJT	DD616MF		28/09/2006	321.432	Sufficiente	100,00
17	60000000044	PUNTO GR 1.3 MJT 75DY USATA	DH699ZA		16/05/2007	188.690	Sufficiente	500,00
18	50000000023	FIAT DOBLO' CARGO - TRASPORTO MERCI 1.3 MULTIJET 1	DK876AR		09/01/2007	404.402	Meno che sufficiente	100,00
19	60000000026	FIAT PANDA 1.3 MJT VAN	DX671LW		30/09/2009	285.540	Meno che sufficiente	200,00
20	50000000025	FIAT DOBLO' CARGO - TRASPORTO MERCI 1.3 MULTIJET 1	DX723LW		05/10/2009	349.202	Meno che sufficiente	200,00
21	50000000026	FIAT DOBLO' CARGO - TRASPORTO MERCI 1.3 MULTIJET 1	DX724LW		05/10/2009	241.541	Meno che sufficiente	200,00
22	50000000027	FIAT DOBLO' CARGO - TRASPORTO MERCI 1.3 MULTIJET 1	DX725LW		05/10/2009	301.742	Meno che sufficiente	200,00
23	50000000066	Doblo'	DX729LW		05/10/2009	156.882	Sufficiente	200,00
24	50000000028	FIAT FIORINO - FURGONE - TRASPORTO MERCI 1.3 MULTI	DX730LW		05/10/2009	257.763	SUFFICIENTE	200,00
25	50000000033	2 FIAT DOBLO' CARGO - TRASPORTO MERCI 1.3 MJT	DX731LW		05/10/2009	287.095	Sufficiente	200,00
26	30000000002	carrello elevatore	F14016U00066		29/06/2007		Discreto	1.000,00
27	50000000052	Fiat Doblò Cargo, 1.3, 90CV, Mjet	FA079JT		16/06/2015	174.258	Sufficiente	1.500,00
28	50000000056	FIAT DUCATO furgone 35 MH2, comprensivo dell'allestimento di norma per il servizio di assistenza alla viabilità.	FC806LM		27/01/2016	560.235	Sufficiente	1.000,00
29	50000000060	Nuovo Doblò Cargo Euro 6 maxi 1.6 Multiget 16 v	FK387PL		11/07/2017	343.325	Sufficiente	1.700,00
30	50000000062	FIAT nuovo Doblò Cargo Euro 6 - 1.2 multijet	FN675XE		12/03/2018	255.101	Sufficiente	2.000,00

NUM. ORD.	CESPITE	DESCRIZIONE SAP (MARCA E MODELLO)	TARGA	TARGA MINISTERO POLSTRADA	DATA IMMATRICOLAZIONE	KM.	STATO D'USO	VALORE COMMERCIALE
31	50000000061	FIAT nuovo Doblò Cargo Euro 6 - 1.2 multijet	FN676XE		12/03/2018	114.815	Buono	2.000,00
32	50000000063	FIAT nuovo Ducato E6 Furgone - 35 MH2, comprensivo dell'allestimento di norma per il servizio di assistenza alla viabilità.	FN677XE		12/03/2018	247.642	Sufficiente	5.000,00
33	50000000064	FIAT nuovo Fiorino E6 Furgone lastrato SX - 1.3 Mj	FN678XE		12/03/2018	84.988	Buono	2.500,00
34	50000000065	FIAT Panda VAN - MY18 Easy - 1.3 Mjet - 80CV	FN679XE		12/03/2018	158.663	Discreto	2.500,00
35	50000000070	IVECO STRALIS AD 260533Y FS-CM cabinato, comprensivo dell'allestimento cassone fisso e progetto scarrabilità mezzi neve e piastre per lama sgombraneve	FR342RB		13/12/2018	3.700	Pari al nuovo	26.000,00
36	50000000071	IVECO STRALIS AD 260533Y FS-CM cabinato, comprensivo dell'allestimento cassone fisso e progetto scarrabilità mezzi neve e piastre per lama sgombraneve	FR343RB		13/12/2018	1.500	Pari al nuovo	26.000,00
37	50000000069	FIAT PANDA 1.2 69cv E6 EASY	FR797LL		28/06/2018	63.416	Pari al nuovo	3.000,00
38	50000000068	FIAT PANDA 1.2 69cv E6 EASY	FR798LL		28/06/2018	49.709	Pari al nuovo	3.000,00
39	50000000072	Fiat Ducato lastrato 35 q. MH 2.3 Multijet 140 cv., comprensivo dell'allestimento di norma per il servizio di assistenza alla viabilità.	GC046AK		17/09/2020	98.442	Buono	30.000,00
40	60000000049	Skoda OCTAVIA WAGON 2.0 TDI SCR EXECUTIVE DSG	GC265JD	M5853	09/10/2020	78.449	Buono	20.000,00
41	60000000057	Seat Leon 5p 1.6 tdi 85 Kw 115 Cv Colore nero	GC309NK	IN ATTESA ASSEGNAZIONE TG. MINISTERO	30/12/2020	100	Pari al nuovo	13.000,00
42	60000000050	SKODA OCTAVIA WAGON 2.0 TDI SCR EXECUTIVE DSG	GC397NF	M6177	18/11/2020	80.053	Buono	18.000,00
43	60000000051	SKODA OCTAVIA WAGON 2.0 TDI SCR EXECUTIVE DSG	GC398NF	M6178	18/11/2020	71.747	Buono	18.000,00
44	60000000052	SKODA OCTAVIA WAGON 2.0 TDI SCR EXECUTIVE DSG	GC399NF	M6179	18/11/2020	72.621	Buono	18.000,00
45	50000000074	FIAT DUCATO FURGONE LASTRATO 35Q MH2 2.3, comprensivo dell'allestimento di norma per il servizio di assistenza alla viabilità.	GC686SM		02/11/2020	120.320	Buono	28.000,00
46	50000000075	FIORINO FL COMBI SX 11.3 Telaio 06T52435	GE049BW		28/04/2021	21.177	Pari al nuovo	10.000,00
47	50000000076	FIORINO FL COMBI SX 11.3 Telaio 06T61024	GE050BW		28/04/2021	16.108	Pari al nuovo	10.000,00
48	60000000054	Skoda x Polstrada attesa targa e modello	GE643BV	M6312	16/04/2021	35.488	Buono	25.000,00
49	60000000055	Skoda x Polstrada attesa targa e modello	GE644BV	M6313	16/04/2021	39.309	Buono	25.000,00
50	50000000079	Fiat PANDA EASY 1.0 GSE 70CV	GF078FY		15/09/2021	1.689	Pari al nuovo	8.000,00
51	60000000056	PANDA CITY CROSS 1.0 GSE70CV	GF965FV		30/06/2021	2.327	Pari al nuovo	9.000,00
52	50000000078	Fiat PANDA EASY 1.0 GSE 70CV	GG361PH		24/09/2021	910	Pari al nuovo	8.000,00
53	50000000077	Automezzo ad alto rendimento Fiat Ducato	GG869EX		24/08/2021	100	Pari al nuovo	16.000,00
								340.000,00

Attrezzature (Irreversibile)

Nel seguito la specifica delle attrezzature acquistate per l'espletamento delle attività previste dal piano di emergenza invernale. Nella stessa tabella sono state riportate le principali attrezzature sempre non reversibili, presenti presso il locale adibito ad officina manutenzione mezzi.

Elenco attrezzature

ELENCO ATTREZZATURE AL 31 MARZO 2022			
			ALLEGATO 2
NUM. ORD.	CESPITE	DESCRIZIONE SAP (MARCA E MODELLO)	VALORE
1	30000000003	TRAPANO BOSCH modello PSB 700-2 RE	-
2	30000000004	TRAPANO BOSCH modello PSB 700-2 RE	-
3	30000000005	TRAPANO cordless BOSCH PSR 18 Li-2	-
4	30000000006	COMPRESSORE ELETTRICO BISTADIO CON TRASMISSIONE	-
5	30000000007	ASPIRATORE GAS DI SCARICO	-
6	30000000008	Pressa idraulica 20 Tonnellate	-
7	30000000009	MORSA PARALLELA DA BANCO IN ACCIAIO	-
8	30000000010	CARRELLO PORTA ATTREZZI CON 5 CASSETTI	-
9	30000000011	AVVITATORE	-
10	30000000012	Banco da lavoro mt 2 più cassetto	-
11	30000000013	VASCA DI LAVAGGIO A FREDDO SEMIAUTOMATICA	-
12	30000000014	PONTE SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO A 2 COLONNE	-
13	30000000015	CENTRAFARI PER LA REGOLAZIONE DEI FARI DIGIT	-
14	30000000016	Centrafari. strumento per la regolazione dei fari	-
15	30000000017	SOLLEVATORE IDRAULICO PER FOSSA E SOTTOPONTE	-
16	30000000018	SOLLEVATORE IDRAULICO A CARRELLO	-
17	30000000019	Aspiratore pneumatico olio esausto litri 24	-
18	30000000020	IDROPULITRICE	-
19	30000000021	TRAPANO A PERCUSSIONE	-
20	30000000022	2 - Avvitatori completi di accessori	-
21	30000000023	2 - Avvitatori dinamometrici a batterie x barriere	-
22	20000000001	UNITA' CARRELLATA TORRIFARO SIDERLUX	-
23	20000000002	2 SOFFIATORE STIHLBR600	-
24	20000000003	Innaffiatrice per cloruri in soluzione StraliqL100	-
25	20000000004	Spandisale Schmidt S90	-
26	20000000005	Spandisale Schmidt S90	-
27	20000000006	2-Lame sgombraneve mt. 4 Highway40	-
28	20000000007	Lama sgombraneve mt. 3,23 Versione Autostrade	-
29	20000000008	2 - LAME SGOMBRANEVE per A90_40	-
		TOTALE FORFETARIO	**10.000,00**

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 10

Elenco verbali MIMS SAM da 2010 a 2021

Gruppo	ID Opera	Progr. Km	Direzione	Denominazione	DATA sopralluogo 2010	DATA Verbale 2010	Verbale di riscontro 2012
1	326	49+406	Nord-Sud	Viadotto Caiafa	06/07/2010	08/07/2010	20/01/2012
2	312	45+300	Nord-Sud	Viadotto Rotolo	05/07/2010	08/07/2010	20/01/2012
3	15	Varie	Fuori sede	Ramo 8 (porto) da pila 5 a pila 11	13/09/2010	16/09/2010	18/10/2011
4	138	22+080	Nord	Viadotto ad archi di Castellammare carr. nord	10/06/2010	10/06/2010	20/01/2012
5 (2 opere)	329	50+570	Nord-Sud	Galleria naturale Iannone	06/07/2010	08/07/2010	20/01/2012
	332	51+500	Nord-Sud	Galleria Castello	20/07/2010	22/07/2010	
6 (5 opere)	328	50+350	Nord-Sud	Viadotto Madonna del Monte	08/07/2010	08/07/2010	20/01/2012
	330	50+750	Nord-Sud	Viadotto sul Vallone Canalone	08/07/2010	08/07/2010	
	331	50+921	Nord-Sud	Viadotto Vallone Orfanotrofio	08/07/2010	08/07/2010	
	334	51+500	Nord-Sud	Viadotto S. Eremita	08/07/2010	08/07/2010	
	333	51+520	Nord-Sud	Cavalcavia carr. Circumvallazione Salerno	22/06/2010	08/07/2010	
7 (3 opere)	314	46+450	Nord-Sud	Viadotto Surdolo	05/07/2010	08/07/2010	20/01/2012
	316	47+390	Nord-Sud	Galleria naturale S. Liberatore	06/07/2010	08/07/2010	
	327	49+870	Nord-Sud	Viadotto Olivieri	06/07/2010	08/07/2010	
8 (3 opere)	319	47+600	Nord	Galleria artificiale "paramassi"	06/07/2010	08/07/2010	20/01/2012
	320	48+470	Nord-Sud	Viadotto Vietri	05/07/2010	08/07/2010	
	324	49+015	Nord-Sud	Viadotto Madonna degli Angeli	06/07/2010	08/07/2010	
9 (10 opere)	302	43+720	Nord-Sud	Passerella pedonale n. 71 (metallica)	08/07/2010	08/07/2010	20/01/2012
	303	43+950	Nord-Sud	Cavalcavia n. 72 Via Pregiato			
	309	44+500	Nord-Sud	Cavalcavia n. 73 Via Atenolfi	07/07/2010	08/07/2010	
	310	44+800	Nord-Sud	Cavalcavia n. 74 Via Santoro	07/07/2010	08/07/2010	
	311	45+050	Nord-Sud	Cavalcavia carrabile n. 75	12/07/2010	15/07/2010	
	312ter	45+900	Nord-Sud	Tombino circolare (fogna)	12/07/2010	15/07/2010	
	312qua	45+930	Nord-Sud	Tombino circolare	12/07/2010	15/07/2010	
	322bis	f.s.	Svincolo	Passerella acquedotto (uscita per Vietri)	14/07/2010	15/07/2010	
	320qua	f.s.	Svincolo	Tombino circolare (rampa per Vietri)	14/07/2010	15/07/2010	
	321	Varie	Fuori sede	Viadotto ramo di Svincolo per Vietri	07/07/2010	08/07/2010	
10 (4 opere)	287	41+200	Nord-Sud	Sottopasso via Mandrizzo	28/07/2010	30/07/2010	20/01/2012
	293bis	42+450	Nord-Sud	Sottopasso fluviale	13/07/2010	15/07/2010	
	296	42+700	Nord-Sud	Sottopasso raccordo Cava	13/07/2010	15/07/2010	
	300	43+300	Nord-Sud	Sottopasso F.S.NA-Potenza	12/07/2010	15/07/2010	
11 (19 opere)	251 sex	35+340	Nord-Sud	Tombino in cls (5)	07/09/2010	10/09/2010	20/01/2012
	252	35+350	Nord-Sud	Cavalcavia n. 64° Angrisani	07/09/2010	10/09/2010	
	253	35+390	Nord-Sud	Passerella pedonale n.65°	07/09/2010	10/09/2010	
	253 ter	35+550	Nord-Sud	Tombino alveo	07/09/2010	10/09/2010	
	253 qua	35+620	Nord-Sud	Tombino alveo	07/09/2010	10/09/2010	
	254	35+740	Nord-Sud	Viadotto Cava Citarella	14/06/2010	08/07/2010	
	255	35+770	Nord-Sud	Sottopasso pedonale	07/09/2010	10/09/2010	
	256	35+860	Nord-Sud	Sottopasso pedonale	07/09/2010	10/09/2010	
	258	36+448	Nord-Sud	Sottopasso di Svincolo di Nocera in asse	08/09/2010	10/09/2010	
	260 a	36+770	Nord-Sud	Sottopasso di stazione Nocera	13/09/2010	10/09/2010	
	261	37+125	Nord-Sud	Sottopasso di via Matrognana	08/09/2010	10/09/2010	
	262	37+300	Nord-Sud	Sottopasso carr. via Montalbino	08/09/2010	10/09/2010	
	267	38+080	Nord-Sud	Cavalcavia Carrabile	29/07/2010	30/07/2010	
	273	38+900	Nord-Sud	Passerella pedonale	29/07/2010	30/07/2010	
	274	39+120	Nord-Sud	Cavalcavia Carrabile	29/07/2010	30/07/2010	
	275	39+130	Nord-Sud	Cavalcavia fluviale	29/07/2010	30/07/2010	
	276	39+270	Nord-Sud	Passerella pedonale	29/07/2010	30/07/2010	
	277	39+440	Nord-Sud	Sottopasso carrabile	28/07/2010	30/07/2010	
	278	39+640	Nord-Sud	Sottopasso carrabile via Lamia	28/07/2010	30/07/2010	
12 (11 opere)	224	30+720	Nord-Sud	Cavalcavia di via Murella	15/09/2010	16/09/2010	20/01/2012
	226	30+970	Nord-Sud	Cavalcavia carr via Casalanario	15/09/2010	16/09/2010	
	227	31+100	Nord-Sud	Cavalcavia carr.	15/09/2010	16/09/2010	
	228	31+300	Nord-Sud	Sottovia carr. via Cuparella	15/09/2010	16/09/2010	
	236	32+330	Nord-Sud	Passerella pedonale n.56°	06/09/2010	10/09/2010	
	238	32+730	Nord-Sud	Passerella pedonale n.58°	06/09/2010	10/09/2010	
	239	32+840	Nord-Sud	Cavalcavia carr. n. 59° via Kennedy	06/09/2010	10/09/2010	
	243	33+650	Nord-Sud	Cavalcavia carr. n.60° via Pignataro	06/09/2010	10/09/2010	
	244	33+800	Nord-Sud	Cavalcavia carr. n. 61°	06/09/2010	10/09/2010	
	245	33+990	Nord-Sud	Passerella pedonale n.62°	06/09/2010	10/09/2010	
	251	34+900	Nord-Sud	Galleria naturale S. Pantaleone	06/07/2010	08/07/2010	
	203	25+450	Nord-Sud	Sottopasso di via Vitiello	13/09/2010	16/09/2010	
	207	26+100	Nord-Sud	Sott. Via S. Maria La Carità	13/09/2010	16/09/2010	
	208	26+350	Nord-Sud	Passerella pedonale	14/09/2010	16/09/2010	
	209 bis	27+200	Nord-Sud	tombino fluviale	14/09/2010	16/09/2010	

Gruppo	ID Opera	Progr. Km	Direzione	Denominazione	DATA sopralluogo 2010	DATA Verbale 2010	Verbale di riscontro 2012
13 (12 opere)	210	27+580	Nord-Sud	Cavalcavia carr.	14/09/2010	16/09/2010	20/01/2012
	213	28+570	Nord-Sud	Passerella pedonale	14/09/2010	16/09/2010	
	214	28+740	Nord-Sud	Cavalcavia carr.	14/09/2010	16/09/2010	
	215	28+950	Nord-Sud	Passerella pedonale	14/09/2010	16/09/2010	
	216	29+210	Nord-Sud	Passerella pedonale	14/09/2010	16/09/2010	
	217	29+500	Nord-Sud	Cavalcavia di via Canfora	14/09/2010	16/09/2010	
	218	29+820	Nord-Sud	Sottopasso Svincolo Angri - NA	13/09/2010	16/09/2010	
	219	29+940	Nord-Sud	Sottopasso Svincolo Angri	13/09/2010	16/09/2010	
14 (6 opere)	134	22+020	Nord-Sud	Sottovia di svincolo di Pompei carr. Nord	22/09/2010	23/09/2010	20/01/2012
	137	22+050	Nord-Sud	Sottovia SS. 18 Carr. Nord	21/09/2010	23/09/2010	
	151	24+000	Nord-Sud	Cavalcavia Via Ripuaria n° XLI bis	22/09/2010	23/09/2010	
	153	24+650	Nord-Sud	Sottovia via Astolella	22/09/2010	23/09/2010	
	156	f.s.		Sottovia antistante la stazione diScafati	22/09/2010	23/09/2010	
	201	Varie	Fuori sede	Viadotto di svincolo raccordo Scafati	07/07/2010	08/07/2010	
15 (9 opere)	39	4+330	Nord-Sud	Passerella pedonale	31/08/2010	03/09/2010	20/01/2012
	40	4+510	Nord-Sud	Sottovia via Cimitero	31/08/2010	03/09/2010	
	42 b	4+950	Nord-Sud	Rampa di uscita in sud per Barra	01/09/2010	03/09/2010	
	42 d	5+200	Nord-Sud	Cavalcavia di svincolo Ponticelli-Barra	31/08/2010	03/09/2010	
	42 e	5+300	Nord-Sud	Rampa di uscita in sud per Ponticelli-San Giorgio	31/08/2010	03/09/2010	
	46	5+480	Nord-Sud	Sottovia "Cupa Bulina"	01/09/2010	03/09/2010	
	48	5+960	Nord-Sud	Sottovia via dei Marchitti	22/09/2010	23/09/2010	
	60	8+410	Nord-Sud	Sottovia via Madonelle	20/09/2010	23/09/2010	
	80	11+400	Nord-Sud	Sottovia via Marconi	20/09/2010	23/09/2010	
16 (7 opere)	28	2+450	Nord-Sud	Ramo di uscita su P.za S.Alfonso	01/09/2010	03/09/2010	20/01/2012
	32	2+520	Nord-Sud	Cavalcavia da pila 3 a pila 5	31/08/2010	03/09/2010	
	33	2+609	Nord-Sud	Sottopasso proprietà De Lieto	01/09/2010	03/09/2010	
	34	2+615	Nord-Sud	Allargamento svincolo S. Giovanni	01/09/2010	03/09/2010	
	35	3+120	Nord-Sud	Cavalcavia Rondinella	31/08/2010	03/09/2010	
	36	3+350	Nord-Sud	Cavalcavia di svincolo per Roma in carreggiata Sud	31/08/2010	03/09/2010	
	37	3+920	Nord-Sud	Cavalcavia Ottaviano	31/08/2010	03/09/2010	
17 (3 opere)	29	2+250	Nord-Sud	Ramo di uscita su via G. Ferraris	01/09/2010	03/09/2010	20/01/2012
	30	2+260	Nord-Sud	Ramo uscita S. Giovanni	01/09/2010	03/09/2010	
	27	2+300	Nord-Sud	Sottovia P.za S.Alfonso	01/09/2010	03/09/2010	
18 (8 opere)	4	0+450	Nord-Sud	Sottovia Via G. Ferraris	02/09/2010	03/09/2010	22/11/2012
	6	0+700	Nord-Sud	Sottopasso Mecfond	02/09/2010	03/09/2010	
	8	0+850	Nord-Sud	Sottovia Via Gianturco	02/09/2010	03/09/2010	
	10	0+930	Nord-Sud	Allargamento in sx a sbalzo	02/09/2010	03/09/2010	
	11	1+050	Nord-Sud	Sottovia Via delle Brecce	02/09/2010	03/09/2010	
	12	1+430	Nord-Sud	Sottopasso ex fogna	02/09/2010	03/09/2010	
	23	1+582	Nord-Sud	Ponte svincolo zona industriale	13/09/2010	16/09/2010	
	26	1+650	Nord-Sud	Viadotto S.Giovanni	13/09/2010	16/09/2010	
19	25	Varie	Fuori sede	Ramo 1-4 (porto) da inizio rampa a pila 11	13/09/2010	16/09/2010	20/01/2012
	19	Varie	Fuori sede	Ramo 1 (porto) da pila 11 a viabilità urbana	13/09/2010	16/09/2010	

Gruppo	ID Opera	Progr. Km	Direzione	Denominazione	DATA sopralluogo 2010	DATA Verbale 2010	Verbale di riscontro 2012
20 (2 opere)	17	Varie	Fuori sede	Ramo 6 (porto) da pila 5 a pila 11	13/09/2010	16/09/2010	20/01/2012
21 (4 opere)	14	Varie	Fuori sede	Ramo 6 (porto) da via Marina a pila 5	13/09/2010	16/09/2010	20/01/2012
	24	Varie	Fuori sede	Ramo 6-8 (porto) da pila 11 a pila 20.	13/09/2010	16/09/2010	
	13	Varie	Fuori sede	Ramo 8 (porto) dal porto a pila 5	13/09/2010	16/09/2010	
	43	f.s.	Nord-Sud	Cavalcavia SA-NA su ramo SA-RM	01/09/2010	03/09/2010	
22 (3 opere)	18	Varie	Fuori sede	Ramo 4 (porto) da pila 11 a via Marina	13/09/2010	16/09/2010	20/01/2012
	44	f.s.	Nord-Sud	Cavalcavia di svincolo per Roma su ramo SA-RM	01/09/2010	03/09/2010	
	42 f	f.s.	Nord-Sud	Sottopasso ingresso in nord da Barra	01/09/2010	03/09/2010	
23 (24 opere)	268	38+200	Nord-Sud	Sottopasso cupa Capo Casale	09/09/2010	10/09/2010	20/01/2012
	269	38+230	Nord-Sud	Sottopasso fluviale alveo	08/09/2010	10/09/2010	
	270	38+400	Nord-Sud	Sottopasso Fluviale	09/09/2010	10/09/2010	
	271	38+450	Nord-Sud	Sottopasso Cupa Parete	09/09/2010	10/09/2010	
	271 bis	38+600	Nord-Sud	Tombino circolare in cls da 1.50mt. pedon.	09/09/2010	10/09/2010	
	272	38+740	Nord-Sud	Sottopasso carr.Cupa Melito	09/09/2010	10/09/2010	
	280	40+171	AdS	Sottopasso di coll. Area di servizio	28/07/2010	30/07/2010	
	282	40+470	Nord-Sud	Sottopasso via alveo Camerelle	28/07/2010	30/07/2010	
	283	40+630	Nord-Sud	Sottopasso fluviale alveo	28/07/2010	30/07/2010	
	284	40+750	Nord-Sud	Sottopasso via Tondi	28/07/2010	30/07/2010	
	285	41+040	Nord-Sud	Sottopasso pedonale	28/07/2010	30/07/2010	
	286	41+070	Nord-Sud	Sottopasso carrabile	28/07/2010	30/07/2010	
	288	41+390	Nord-Sud	Sottopasso pedonale	28/07/2010	30/07/2010	
	289	41+600	Nord-Sud	Sottopasso via S. Giuseppe	12/07/2010	15/07/2010	
	290	41+700	Nord-Sud	Sottopasso pedonale	12/07/2010	15/07/2010	
	291	41+920	Nord-Sud	Sottopasso via Basilio Lamberti	12/07/2010	15/07/2010	
	292	42+300	Nord-Sud	Sottopasso Petraro II	13/07/2010	15/07/2010	
	294	42+600	Nord-Sud	Sottopasso Cornamuzzo I	13/07/2010	15/07/2010	
	295	42+650	Nord-Sud	Sottopasso torrente Cornamuzzo	13/07/2010	15/07/2010	
	298	43+000	Nord-Sud	Sottopasso sulla S.S. 18	12/07/2010	15/07/2010	
	300bis	43+300	Nord-Sud	Sottopasso fluviale	14/07/2010	15/07/2010	
	303bis	43+990	Nord-Sud	Sottopasso fluviale alveo (fogna)	15/07/2010	15/07/2010	
	304	44+100	Nord-Sud	Sottopasso via Traversa De Filippis	12/07/2010	15/07/2010	
	313bis	46+150	Nord-Sud	Sottopasso pedonale e fluviale	13/07/2010	15/07/2010	
24 (42 opere)	65	9+180	Nord-Sud	Sottovia via Trentola 2	20/09/2010	23/09/2010	20/01/2012
	75	10+590	Nord-Sud	Sottopasso fosso di Villanova	20/09/2010	23/09/2010	
	77	10+860	Nord-Sud	Sottovia via Casacampora	20/09/2010	23/09/2010	
	80 bis	11+500	Nord-Sud	Allargamento in dx carr. sud	20/09/2010	23/09/2010	
	84 bis	11+930	Nord-Sud	Sottopasso cupa alveo	21/09/2010	23/09/2010	
	90	12+850	Nord-Sud	Sottopasso pedonale	21/09/2010	23/09/2010	
	93	13+450	Nord-Sud	Sottopasso fogna	21/09/2010	23/09/2010	
	95	13+710	Nord-Sud	Sottopasso Fogna (1/2 armco fogna)	21/09/2010	23/09/2010	
	96 bis	14+220	Nord-Sud	Sottopasso cupa alveo	21/09/2010	23/09/2010	
	101	14+600	Nord-Sud	Sottopasso Pedonale	21/09/2010	23/09/2010	
	102	14+830	Nord-Sud	Sottopasso area di sosta la pineta	21/09/2010	23/09/2010	
	110	17+460	Nord-Sud	Sottopasso privato	21/09/2010	23/09/2010	
	117	19+060	Nord-Sud	Sottopasso carr.	21/09/2010	23/09/2010	
	123	19+940	Nord-Sud	Sottopasso cupa alveo	22/09/2010	23/09/2010	
	130	21+280	Nord-Sud	Sottopasso area di servizio	22/09/2010	23/09/2010	
	220	30+000	Nord-Sud	Sottopasso Prov. Castellam. Pagani	13/09/2010	16/09/2010	
	221	30+135	Nord-Sud	Sottopasso carr. Satriano	13/09/2010	16/09/2010	
	222	30+300	Nord-Sud	Sottopasso carr. via monte taccaro	13/09/2010	16/09/2010	
	223	30+500	Nord-Sud	Sottopasso di via del Monte	13/09/2010	16/09/2010	
	225	30+730	Nord-Sud	Sottopasso fluviale	13/09/2010	16/09/2010	
	230	31+490	Nord-Sud	Sottopasso Mastrogennaro 2	15/09/2010	16/09/2010	
	231	31+600	Nord-Sud	Sottopasso Pedonale	15/09/2010	16/09/2010	
	234	31+840	Nord-Sud	Sottopasso carr. via B.Croce	06/09/2010	10/09/2010	
	235	32+100	Nord-Sud	Sottopasso carr. via S. Lorenzo	06/09/2010	10/09/2010	
	240	33+100	Nord-Sud	Sottopasso carr.via Servillo	06/09/2010	10/09/2010	
	241	33+340	Nord-Sud	Sottopasso cupa alveo	06/09/2010	10/09/2010	

Gruppo	ID Opera	Progr. Km	Direzione	Denominazione	DATA sopralluogo 2010	DATA Verbale 2010	Verbale di riscontro 2012
	242	33+370	Nord-Sud	Sottopasso S. Egidio Montalbino	06/09/2010	10/09/2010	
	245 bis	34+280	Nord-Sud	Sottopasso fluviale	07/09/2010	10/09/2010	
	246	34+400	Nord-Sud	Sottopasso carr. via Perone	06/09/2010	10/09/2010	
	247	34+490	Nord-Sud	Sottopasso carr.	06/09/2010	10/09/2010	
	248	34+650	Nord-Sud	Sottopasso carr. via Pagliarone	06/09/2010	10/09/2010	
	249	34+670	Nord-Sud	Sottopasso pedonale	06/09/2010	10/09/2010	
	250	34+840	Nord-Sud	Sottopasso carr. via Torretta	07/09/2010	10/09/2010	
	256 ter	36+210	Nord-Sud	Nuovo Sottopasso carr.	07/09/2010	10/09/2010	
	257	36+443	Nord-Sud	Sottopasso in asse e ramo di svinc.per Napoli	07/09/2010	10/09/2010	
	259 bis	36+700	Nord-Sud	Sottopasso via Pietro De Conclis carr. Sud	08/09/2010	10/09/2010	
	260	36+705	Nord-Sud	Sottopasso carr. via Pietro De Conclis Carr. Nord	08/09/2010	10/09/2010	
	260 ter	37+080	Nord-Sud	Sottopasso ingresso da Nocera per Napoli	08/09/2010	10/09/2010	
	263	37+470	Nord-Sud	Sottopasso carr. via A. San Nicola	08/09/2010	10/09/2010	
	264	37+580	Nord-Sud	Sottopasso del Rullo	08/09/2010	10/09/2010	
	265	37+650	Nord-Sud	Sottopasso carr.	08/09/2010	10/09/2010	
	135	f.s.		Sottovia uscita di Pompei	22/09/2010	23/09/2010	
	139	22+310	Nord-Sud	Sottovia FF. SS. Napoli Sa. Carr. Nord	22/09/2010	23/09/2010	
	144	22+680	Nord-Sud	Sottopasso privato	21/09/2010	23/09/2010	
	145	22+710	Nord-Sud	Sottovia SF. Napoli Sorrento 1	21/09/2010	23/09/2010	
	147	22+800	Nord-Sud	Sottopasso privato	21/09/2010	23/09/2010	
25	148	23+150	Nord-Sud	Sottopasso canale Bottaro I	21/09/2010	23/09/2010	
(10 opere)	150	23+920	Nord-Sud	Sottopasso canale Bottaro II	21/09/2010	23/09/2010	22/11/2012
	202	25+350	Nord-Sud	Sottopasso scatolare	13/09/2010	16/09/2010	
	204	25+680	Nord-Sud	Sott. Ponte bottaro via polverificio	14/09/2010	16/09/2010	
	205	25+815	Nord-Sud	Sottopasso ponte fiume Sarno	13/09/2010	16/09/2010	
	206	25+830	Nord-Sud	Sottopasso carr.	13/09/2010	16/09/2010	
	2	0+400	Nord-Sud	Sottovia Via Brin	02/09/2010	03/09/2010	
	3	0+425	Nord-Sud	Allargamento in sx (M.N. Napoli)	02/09/2010	03/09/2010	
	5	0+460	Nord-Sud	Allargamento in sx a sbalzo (Magnaghi)	02/09/2010	03/09/2010	
	7	0+780	Nord-Sud	Allargamento in sx ad archi (Renault)	02/09/2010	03/09/2010	
26	31	2+430	Nord-Sud	Ramo via Argine - Autostrada (CHIUSA)	01/09/2010	03/09/2010	
(13 opere)	42	5+020	Nord-Sud	Sottopasso Cupa Ascione	31/08/2010	03/09/2010	22/11/2012
	49	6+240	Nord-Sud	Sottovia alveo S. Michele	20/09/2010	23/09/2010	
	52	6+630	Nord-Sud	Sottovia via S. Giorgio Vecchia	20/09/2010	23/09/2010	
	87 bis	12+415	Nord-Sud	Sottopasso alveo cavallo carr. nord	21/09/2010	23/09/2010	
	42 a	f.s.	Nord-Sud	Sottopasso ingresso in nord da Ponticelli-Barra	31/08/2010	03/09/2010	
	42 c	f.s.	Nord-Sud	Sottopasso ingresso/uscita in nord per Barra	01/09/2010	03/09/2010	
	141	f.s.		Sottopasso antist. Stazione di Castellammare	21/09/2010	23/09/2010	
	45	NA-Porto	Nord-Sud	Sottovia Roma - Napoli	01/09/2010	03/09/2010	

Visite di Controllo Anno 2012		
N.	Data	Oggetto
1	6-7- Marzo	I° Verbale di Sopralluogo
2	2-3-Ottobre	II° Verbale di Sopralluogo
3	04/07/2012	Nota Anas prot. 1969-P -Invio n.c. Visita di controllo
4	26/07/2012	Riscontro SAM prot. 3718 - Esecuzione ripristini
Visite di Controllo Anno 2013		
N.	Data	Oggetto
5	15/10/2012	Nota MIT prot.182-P - Sospensione visite I° Semestre 2013
6	25/09/2013	Verbale di Sopralluogo
7	05/11/2013	Verbale di controllo e ottemperanza
Visite di Controllo Anno 2014		
N.	Data	Oggetto
8	27/02/2014	Nota MIT prot.411-P - Sospensione visite 2014
Visite di Controllo Anno 2015		
N.	Data	Oggetto
9	17-18 Marzo	I° Verbale di Sopralluogo
10	24/03/2015	Riscontro SAM prot. 1740 - Esecuzione ripristini
11	26/03/2015	Riscontro SAM prot. 1831 - Esecuzione ripristini
12	30/03/2015	Riscontro SAM prot. 1926- Avvenuto ripristino anomalie
13	02/04/2015	Riscontro SAM prot. 2007- Avvenuto ripristino anomalie
14	1/2/Settembre	II° Verbale di Sopralluogo
15	16/09/2015	Riscontro SAM prot. 5362 - Esecuzione ripristini
16	16/09/2015	Riscontro SAM prot. 5353 - Esecuzione ripristini
Visite di Controllo Anno 2016		
N.	Data	Oggetto
17	8-9- Settembre	I° Verbale di Sopralluogo
18	23/03/2016	Riscontro SAM prot. 1527 - Esecuzione ripristini
19	20-21-Luglio	Verbale di Sopralluogo
20	16/09/2016	Nota MIT 15453 invio segnalazioni ispezione del 13-14 settembre
21	16/09/2016	Nota MIT 15471 invio segnalazioni ispezione del 13-14 settembre
22	30/09/2016	Riscontro SAM prot. 4780- Avvenuto ripristino anomalie
23	30/09/2016	Riscontro SAM prot. 4798- Avvenuto ripristino anomalie
Visite di Controllo Anno 2017		
N.	Data	Oggetto
24	7-8-Marzo	I° Verbale di Sopralluogo
25	10/03/2017	Nota MIT 4148 invio segnalazioni ispezione del 7 e 8 marzo
26	10/03/2017	Nota MIT 4149 invio segnalazioni ispezione del 7 e 8 marzo
27	24/03/2017	Riscontro SAM prot. 1687- Avvenuto ripristino anomalie
28	24/03/2017	Riscontro SAM prot. 1688- Avvenuto ripristino anomalie
29	5-6-Settembre	II° Verbale di Sopralluogo
30	25/09/2017	Riscontro SAM prot. 5041- Avvenuto ripristino anomalie
31	25/09/2017	Riscontro SAM prot. 5042- Avvenuto ripristino anomalie
Visite di Controllo Anno 2018		
N.	Data	Oggetto
32	27-28-Marzo	I° Verbale di Sopralluogo
33	12/03/2017	Riscontro SAM prot. 1417- Avvenuto ripristino anomalie
34	11-set	II° Verbale di Sopralluogo
35	30/11/2018	Riscontro SAM prot. 6215- Avvenuto ripristino anomalie
Visite di Controllo Anno 2019		
36	26/02/2019	Nota MIT prot.5065-SVCA - Sospensione visite 2019
Visite di Controllo Anno 2020		
37	17/02/2020	Nota MIMS prot. 4756-SVCA - Sospensione visite 2020
Visite di Controllo Anno 2021		
38	19/01/2021	Nota MIMS prot. 1311 - Sospensione visite 2021 I° Semestre
39	10/09/2021	Nota MIMS prot. 24240 - Sospensione visite 2021 II° Semestre

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 11

Elenco verbali subentroSAM -SIS

Allegato 9 – Verbali di Sopralluogo tra Concessionario Uscente e Concessionario Subentrante

	DATA	ESITO ISPEZIONE
i	25/05/2021	➢ Documentazione consegnata: – Elenco delle proprietà connesse alla concessione - Doc. relativa allo stato dell'infrastruttura – Elenco delle proprietà connesse alla concessione - Doc. relativa allo stato dell'infrastruttura – Relazione cartacea consistenza Patrimoniale – Elenco contenzioso attivi e passivi al 24-05-2021 – Struttura organizzativa al 21-05-2021 – Elenco contratti di appalto di lavori in corso al 25-05-2021 – Elenco contratti di appalto di lavori il cui effetto non risulta ancora esaurito al 25-05-2021
ii	11/06/2021	➢ Sopralluoghi: – Opere d'Arte principali – Interventi di Completamento: ricognizione fisica e analisi documentale ➢ Incontri conoscitivi: – Attività di sorveglianza: incontro di presentazione attività C.U.G.RI – Incontro con il Referente Impianti e Sistemi Informativi: descrizione asset impiantistici
iii	18/06/2021	➢ Sopralluoghi: – Opere d'Arte: completamento sopralluoghi tratta a geometria invariata da km 0+000 al km 5+100 e tratta a geometria variata da km 5+100 a km 25+400; – Posto neve Angri – Ricognizioni con l'ausilio di Drone: Viadotti tra Cava e Salerno; – Impianti lungo l'asse: svincoli, vasche, Casello, Galleria Castello, Centro Direzionale, Posto di Manutenzione Scafati ➢ Incontri conoscitivi: – Risanamento acustico: presentazione stato di evoluzione del processo di progettazione, pianificazione e autorizzativo
vi	25/06/2021	➢ Sopralluoghi: – Completamento sopralluoghi tratta a geometria variata da km 25+400 a km 51+700 – barriere di sicurezza, reti di protezione e barriere acustiche su tutta l'infrastruttura ➢ Incontri conoscitivi: – Presentazione delle caratteristiche funzionali e operative del sistema di monitoraggio MOT ➢ Documentazione consegnata: – Elementi caratteristici sistema di pedaggio
v	02/07/2021	➢ Sopralluoghi: – Opere d'Arte Minori (Muri - Paratie), con particolare riferimento alla zona di Vietri e Opere di particolare complessità; – Rampe del porto – Sovrappassi - Ispezioni sull'estradosso – Siti relativi agli Interventi di Completamento definiti a base di gara; – Installazioni MOT

vi	21/07/2021	➢ Sopralluoghi: – Siti relativi agli Interventi di Completamento definiti a base di gara; ➢ Incontri conoscitivi: – approfondimenti e chiarimenti rispetto ad alcune evidenze emerse in fase di ricognizione sia in situ sia documentale – Partecipazione al "Convegno di presentazione pubblica dei risultati del Progetto CUR_CIS2020 – Attività di Manutenzione della Pavimentazione – Verifiche di Sicurezza: incontro con il prof. Cosenza – Illustrazione dell'attività di redazione Allegato F ➢ Documentazione consegnata: – Relazione Tecnica e Programmazione degli anni 2017-2018-2019-2020-2021
vii	15/09/2021	➢ Documentazione consegnata: – Contratti in essere – Verifiche di Sicurezza avviate dal 2018 al 2019 – Verifiche di Sicurezza avviate dal 2020 ed allo stato redatte
viii	30/09/2021	➢ Documentazione consegnata: – Piano di Risanamento Acustico: documentazione di progetto e corrispondenza – Viadotti: • Microzonazione Sismica: Relazioni allo stato redatte • Progetti di Interventi di Manutenzione conservativa realizzati • Progetti delle Opere d'Arte oggetto delle Verifiche di Sicurezza – Progetto MOT – Dati di traffico veicolare – Pavimentazione: • Esito Rilievi CAT e IRI e Indicatori Qualità • Quadro di sintesi interventi di manutenzione effettuati (progressive, lunghezza e strato ricostruito) dal 2017 al 2020 – Progetti dei Lavori di Completamento nei tratti tra Napoli e Castellamare di Stabia – Piano di Emergenza Vesuvio – Progetti relativi ad interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza; – Progetti relativi ad interventi di riqualifica delle reti di protezione; – Autorizzazioni allo scarico – Aree di Servizio: contratti, proroghe e corrispondenza relativa – Interferenza: elenco e convenzioni ➢ Incontri conoscitivi: – Aggiornamento sulle attività di Verifiche di Sicurezza: incontro con il prof. Cosenza
ix	11/10/2021	➢ Documentazione consegnata: – Viadotti: • Progetti di Interventi di Manutenzione conservativa realizzati • Progetti delle Opere d'Arte oggetto delle Verifiche di Sicurezza – Barriere di Sicurezza: Catasto e documentazione certificativa ➢ Incontri conoscitivi: – Rappresentazione dei criteri adottati per la Verifica di Sicurezza condotta sul Viadotto Rotolo
x	24/11/2021	➢ Documentazione consegnata: – Contenziosi: • Tabella di sintesi contenziosi pendenti

		• Atti introduttivi dei giudizi
xi	26/11/2021	➢ Documentazione consegnata: – Sinistri: • Tabella di sintesi contenziosi per sinistri passivi stradali
xii	14/02/2022	➢ Documentazione consegnata: – Viadotti: • Microzonazione Sismica: Completamento delle Relazioni previste • Ulteriori Progetti di Interventi di Manutenzione conservativa realizzati • Integrazione Verifiche di Sicurezza • Schede dati Geotecnici di alcuni Viadotti – Sorveglianza: • Manuale della Sorveglianza delle Opere d'Arte e Catalogo dei Difetti – Contratti: • tabella di sintesi dei contratti in essere ed in fase di stipula, relativamente alle attività di Manutenzione Ordinaria prevista per l'anno 2022 – Manutenzione Ordinaria: • Allegato F relativo all'anno 2022 – Barriere di Sicurezza: • Corrispondenza intercorsa tra Concedente e Concessionario ➢ Incontri conoscitivi: – Con il C.U.G.RI per la rappresentazione delle attività di sorveglianza avviate secondo LG del DM 578/2020
xiii	24/02/2022	➢ Documentazione consegnata: – Relazione generale sulle attività di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria effettuate nel periodo 2013-2021
xiv	10/03/2022	➢ Protocollo d'Intesa "Monitoraggio Transitorio Porta Ovest ➢ Attività di Sorveglianza – Audit di II livello ➢ Convenzione per la mitigazione del rischio nel CIS "San Liberatore" ➢ Transiti Eccezionali ➢ Galleria Castello – Lavori di Manutenzione Straordinaria

Estratto ricognitivo delle attività svolte in data 24-25 maggio 2021 al fine dell'avvio della procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione unica sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

Con nota in data prot. U.0004024 del 4 maggio 2021, *"(...) al fine di consentire da parte dell'aggiudicatario Consorzio Stabile SIS S.C.p.A. il subentro senza soluzione di continuità nella concessione relativa alla tratta autostradale in oggetto, e nel pieno rispetto dei vincoli assunti in sede di gara"* il Ministero concedente ha chiesto al predetto Consorzio *"di procedere, d'intesa con il concessionario uscente, all'acquisizione dei dati e della documentazione relativa ai profili tecnici, operativi e amministrativi"* nonché *"di procedere, di concerto con il concessionario uscente e sotto la supervisione dell'Ufficio Ispettivo Territoriale territorialmente competente di questa Direzione Generale, alla ricognizione dello stato delle infrastrutture stradali, degli ulteriori beni strumentali e delle risorse strumentali poste a servizio autostradale"*.

Con nota Prot. SIS-TO-57-21-GDA-ppi del 12/05/2021 il Consorzio SIS ha, quindi, proposto un incontro con Autostrade Meridionali S.p.A. (di seguito, SAM), chiedendo peraltro di acquisire i seguenti documenti: (i) elenco delle proprietà connesse alla concessione (beni devolvibili); (ii) Planimetria e stati di consistenza della intera infrastruttura; (iii) Elenco del personale in forza con evidenza delle date di assunzione – mansioni svolte e copia di ogni singolo contratto di assunzione; (iv) Elenco dei contratti in corso (fitti, fornitura, affidamenti o subappalti di lavori, servizi, etc) e copie di ogni singolo contratto; (v) Elenco dei contenziosi con terzi in corso.

A fronte della predetta richiesta, in data 24 maggio 2021 è stata appositamente tenuta una riunione presso gli Uffici della SAM nel corso della quale sono presenti: (i) per l'Amministrazione Concedente, l'Ing. Placido Migliorino e il Geom. Tuzzi; (ii) per Autostrade Meridionali S.p.A. l'Ing. Massa (nella qualità di Amministratore delegato e rappresentante legale della Società), il dott. Benedetti, il dott. Musto, l'Avv. Tiziana Catanzaro, l'Arch. Innaccone nonché gli Avvocati Scialò e Villa; (iii) per il Consorzio SIS, il Rag. D'Agostino (in rappresentanza del Consorzio SIS Scpa), l'Ing. Michele Tezza, l'Ing. Elena Repetto, l'Ing. Alberto Guidotti, il Rag. Maurizio Guida e il Rag. Giuseppe Meriano.

Ha aperto la riunione l'Ing. Migliorino rappresentando che l'incontro è finalizzato ad avviare l'attività di verifica dello stato di consistenza dell'infrastruttura nonché di ricognizione documentale strumentale alla successiva stipula di un apposito "verbale di subentro" da sottoscrivere fra le Parti.

Rispetto a tali profili, l'Ing. Migliorino rappresenta in particolare che detta attività riguarda sostanzialmente la ricognizione di cinque macro categorie riguardanti nello specifico: (i) i beni reversibili attualmente in capo a SAM; (ii) lo stato dell'infrastruttura; (iii) il contenzioso; (iv) il personale; (v) i contratti in essere.

Nell'auspicare che dette attività vengano svolte da SAM e dal Consorzio in uno spirito di massima collaborazione, ricorda che il ruolo del Concedente, in questa fase, è sostanzialmente di coordinamento, ferma restando in ogni caso il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura.

Prende la parola il Geom. D'Agostino per rappresentare che, a fronte della comunicazione ricevuta dal Ministero Concedente, il Consorzio aggiudicatario della concessione in oggetto ha la necessità di acquisire formale riscontro della documentazione che verrà acquisita, rilevando peraltro l'esigenza che la predetta ricognizione avvenga nel più breve tempo possibile.

L'ing. Massa manifesta la massima collaborazione della Società nello svolgimento di dette attività, segnalando anzi che è stato già costituito un Gruppo di Lavoro composto da dipendenti delle aree strategiche della Società, deputato allo svolgimento delle attività riguardanti il subentro previsto dal punto A.1. della lettera di invito prot. 313 23 gennaio 2015, così come integrata dalla lettera di invito prot. 8200 del 9 luglio 2019. L'ing. Massa rappresenta altresì che, nell'ambito del predetto Gruppo, si è già provveduto alla raccolta e alla predisposizione di taluni dei documenti richiesti.

A seguito di adeguato confronto fra i presenti – volto peraltro a rappresentare la necessità di espletare talune verifiche legali rispetto all'ostensione di documenti nonché l'esigenza di effettuare ulteriori verifiche rispetto a taluni dati richiesti dall'Aggiudicatario – i presenti concordano sull'opportunità:

A. di creare cinque gruppi di lavoro relativi ai punti evidenziati in questa sede composto dai soggetti di entrambe le società (all. 1);
B. di consentire nell'immediatezza al Consorzio, in riscontro ai punti e (i) e (ii), di esaminare la documentazione predisposta da SAM in ordine allo stato patrimoniale dei beni reversibili nonché parte di quella attinente lo stato dell'infrastruttura (la documentazione esaminata di cui è stata estratta copia è riportata nell'elenco di cui all'all. 2);
C. di fornire nell'immediatezza al Consorzio, in data odierna e nella giornata del 25 maggio 2021, in riscontro al punto (iii) l'elenco relativo al contenzioso passivo di SAM pendente alla data odierna (all. 3), l'elenco dei sinistri passivi aggiornato alla data odierna (all. 4) e il report sulla gestione delle querele (all. 5), in riscontro al punto (iv) l'elenco, in forma anonima, del personale in forza (con evidenze delle date di assunzione e relative mansione, all. 6) e la tabella riepilogativa dell'organico (allegato 6 a) e l'organigramma aziendale in versione macro (allegato 6b) , in riscontro al punto (v) l'elenco degli appalti di lavoro in corso e degli appalti di lavori ultimati il cui effetto non risulti integralmente esaurito (all. 7);
D. di concordare che dal 7 giugno p.v. inizieranno le operazioni di verifica della consistenza dell'infrastruttura in situ a mezzo di sopralluoghi, tenendo ovviamente informato il Ministero concedente;
E. di concordare, a valle di un ulteriore confronto che la SAM intende instaurare con il Ministero concedente, un calendario dei lavori delle prossime attività di ricognizione della documentazione da consegnare ai fini del subentro;
F. di verbalizzare, in occasione di ogni successiva riunione, la documentazione visionata e quella di cui si è estratta copia.

Rispetto agli elenchi predisposti e consegnati al Consorzio, tenuto conto delle stringenti tempistiche avute a disposizione, SAM si riserva comunque un ulteriore attività di verifica – anche a valle della trasmissione della ulteriore documentazione richiesta – che potrebbe implicare integrazioni e/o modifiche nonché di trasmettere l'elenco degli appalti di servizi e forniture in corso o comunque con effetti non integralmente esauriti.

In relazione alla prosecuzione delle attività di ricognizione, il Consorzio Stabile SIS chiede: (i) Copie cartacee e digitali degli elaborati planimetrici dei fabbricati devolvibili; (ii) Copie cartacee dei volumi "aggiornamento catastali" riferiti ad ogni Comune interessato dalla infrastruttura; (iii) in ogni caso la disponibilità e la consegna di ulteriore documentazione in possesso della SAM necessaria/propedeutica al subentro e riferita a ogni settore dell'infrastruttura (tecnico, organizzativo, amministrativo e patrimoniale).

Rispetto a tali ultime richieste, SAM, ferma la necessità di condivider adeguate tempistiche per predisporre l'ulteriore documentazione che verrà richiesta, provvederà alla consegna del materiale nel rispetto delle indicazioni del Ministero.

In relazione alle attività svolte nonché a quelle oggetto più in generale della predetta verifica, pur ribadendo l'impegno di SAM per la massima collaborazione, l'Ing. Massa rappresenta sin d'ora che la disponibilità manifestata non costituisce in alcun modo rinunzia alle pretese fatte valere in giudizio avverso l'aggiudicazione disposta nei confronti del Consorzio nonché relativamente alla definizione con il Concedente degli aspetti tariffari ed economico-finanziari ancora non definiti né può esser intesa quale rinunzia ad eventuali contestazioni (né tantomeno acquiescenza) rispetto alle determinazioni che verranno assunte in ordine alla definizione del prezzo di subentro e delle ulteriori legittime pretese economiche vantate dalla SAM a fronte di quanto accaduto successivamente alla scadenza della concessione.

Napoli, 24-25 maggio 2021

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Ing. Luigi Massa

Per il Consorzio SIS Scpa

Il Direttore Tecnico Generale

Geom. Salvatore D'Agostino

Per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 nella settimana dal 7/06 al 11/06/2021

Con riferimento all'oggetto, Autostrade Meridionali conferma quanto manifestato con la nota prot. 2290 del 4/06/2021 e, fermo quanto in essa rappresentato, la stessa ha comunque consentito al personale SIS lo svolgimento dei sopralluoghi e attività conoscitive sullo stato dell'infrastruttura.

1. Attività di Sopralluogo sulle Opere d'Arte

Nella settimana, l'ing. Lauso, l'ing. Pecoraro ed il geom. Capuzzimati di SIS hanno potuto svolgere sopralluoghi mirati sulle opere d'arte in concomitanza delle ispezioni del C.U.G.RI, con la costante assistenza dell'ing. Mennitti.

Durante i sopralluoghi conoscitivi effettuati sulle opere d'arte, sono state anche illustrate in sito le modalità operative attuate dal servizio di sorveglianza (CUGRI).
Anche sulla base delle schede di ispezione del C.U.G.RI fornite da SAM, sono stati effettuati i sopralluoghi in particolare sulle seguenti opere:

a. Sopralluoghi del 07/06/2021

Viadotto Vietri
Viadotto Madonna degli Angeli

b. Sopralluoghi del 08/06/2021

Ramo 8 (porto) dal porto a pila 5
Ramo 6 (porto) da via Marina a pila 5
Ramo 8 (porto) da pila 5 a pila 11
Ramo 7 (porto) da pila 5 a viabilità urbana
Ramo 6 (porto) da pila 5 a pila 11
Ramo 4 (porto) da pila 11 a via Marina
Ramo 1 (porto) da pila 11 a viabilità urbana
Ponte vecchia linea ferroviaria del porto
Ponte via Sponsilli - ferrovia del porto
Allargamento in sx su via Sponsilli
Ponte svincolo zona industriale
Ramo 6-8 (porto) da pila 11 a pila 20.
Ramo 1-4 (porto) da inizio rampa a pila 11
Viadotto S. Giovanni
Sottovia P.za S. Alfonso
Ramo di uscita su P.za S. Alfonso
Ramo di uscita su via G. Ferraris
Ramo uscita S. Giovanni

c. Sopralluoghi del 09/06/2021

Sottopasso sulla S.S.18
Tombino circolare
Viadotto ramo di Svincolo per Vietri
Viadotto Madonna del Monte
Viadotto sul Vallone Canalone
Viadotto Vallone Orfanotrofio

d. Sopralluoghi del 10/06/2021

Cavalcavia FF.SS. NA-BN
Cavalcavia via Torretta da Siena
Cavalcavia carr. n.72 V. Pregialo
Viadotto Caiafa
Viadotto Olivieri
Cavalcavia via Campestre

e. Sopralluoghi del 11/06/2021

Cavalcavia carrabile al km 32+530
Passerella pedonale al km 32+730
Cavalcavia Kennedy
Cavalcavia al km 33+650
Cavalcavia al km 33+800
Sottopasso fluviale al km 34+280
Viadotto Rotolo

2. Attività di ricognizione fisica e analisi documentale

Relativamente all'oggetto, il giorno 07/06, l'arch. Iannaccone ha illustrato all'ing. Repetto ed all'ing. Guidotti, sulla base delle planimetrie e delle relazioni fornite a base di gara, gli interventi ancora da realizzare ai fini del completamento della tratta soggetta ai lavori di ampliamento a tre corsie.
In particolare l'Arch. Iannaccone ha confermato che gli interventi che dovranno essere completati da parte del Concessionario subentrante, indicati nella relazione "*Lavori di ammodernamento della sede autostradale*" a base di gara, risultano a tutt'oggi ancora da realizzare.

Il giorno 08/06, l'arch. Iannaccone ha effettuato un sopralluogo con gli ingg. Guidotti e Repetto sulla tratta dell'infrastruttura compresa fra il km 5+600 e Scafati, al fine di constatare in sito quanto sopra rappresentato.

Il giorno 09/06, l'arch. Iannaccone ha effettuato un sopralluogo con gli ingg. Guidotti e Repetto sulla tratta dell'infrastruttura compresa fra Scafati a Salerno.

Il giorno 10/06, l'arch. Iannaccone ha effettuato un sopralluogo con l'ing. Repetto sulla tratta delle rampe del porto di Napoli.

3. Incontro con il C.U.G.RI

Il giorno 04/06 u.s. si è svolto un primo incontro congiunto con il CUGRI, Nell'ambito dello stesso sono state rappresentate dal Prof. Petti e dal Prof. Benevento le modalità di svolgimento delle ispezioni e l'organizzazione del servizio di sorveglianza.

Si è altresì programmata una successiva riunione congiunta per il giorno 15/06 p.v..

4. Incontro con il Referente Impianti e Sistemi Informativi

In data 08/06, l'ing. Provesiero, referente per la gestione Impianti e Sistemi Informativi, ha illustrato agli ingg. Guidotti e Repetto, e all'ing. Vitali di SIS in collegamento da remoto, gli asset impiantistici dell'infrastruttura ed il loro stato di consistenza, con particolare riferimento a:

- Impianti elettrici e di sicurezza;
- Impianti di Esazione;
- Impianti Network.

Si concorda di pianificare incontri e sopralluoghi congiunti sugli asset in oggetto nei giorni 17 e 18/06.

5. Prosecuzione attività

SIS e SAM intendono procedere con le attività di sopralluogo e analisi documentale nelle prossime settimane.

Sopralluoghi

Relativamente ai sopralluoghi, a valle delle attività svolte sopra descritte, SIS rappresenta l'esigenza di procedere al completamento del censimento visivo delle opere.
Tale censimento potrà essere svolto sia in autonomia, quando non necessario l'accesso dall'infrastruttura, o con assistenza SAM secondo un programma concordato.
In particolare, per le prossime due settimane, si prevedono le seguenti attività:

- Settimana 14-18/06: completamento sopralluoghi tratta a geometria invariata da km 0+000 al km 5+100 e tratta a geometria variata da km 5+100 a km 25+400;
- Giornate 17-18/06: sopralluogo consistenza impianti
- Settimana 21-25/06: completamento sopralluoghi tratta a geometria variata da km 25+400 a km 51+700;
- Settimana 21-25/06: sopralluogo finalizzato alla consistenza di barriere di sicurezza, reti di protezione e barriere acustiche su tutta l'infrastruttura;
- Settimana 21-25/06: sopralluogo finalizzato al completamento consistenza impianti.

Sarà cura di SIS concordare continuamente con SAM le modalità di esecuzione di tali attività nonché di comunicare le attività da svolgere successivamente.

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 11 giugno 2021

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 nella settimana dal 14/06 al 18/06/2021

Durante la settimana in oggetto, si sono svolti sopralluoghi e attività conoscitive, come di seguito descritto.

1. Attività di Sopralluogo sulle Opere d'Arte

Nella settimana, i tecnici di SIS hanno potuto svolgere sopralluoghi mirati sulle opere d'arte sia in concomitanza delle ispezioni del C.U.G.RI sia con il supporto dei tecnici di SAM, con la costante assistenza dell'ing. Mennitti ed anche alla presenza dell'ing. Zelindo Tuzi del MIT.

Con riferimento alla pianificazione di massima concordata il giorno 11/06 e riportata nel precedente verbale, la suddetta attività è stata pianificata nel dettaglio come rappresentato in **Allegato 1** al presente verbale.

Con le analoghe modalità adottate la settimana precedente, anche sulla base delle schede di ispezione del C.U.G.RI fornite da SAM, sono stati effettuati i sopralluoghi in particolare sulle seguenti opere:

a. Sopralluoghi del 15/06/2021

Sottopasso Cupa Ascione
Sottopasso ingresso in nord da Ponticelli-Barra
Rampa di uscita in sud per Barra
Sottopasso ingresso/uscita in nord per Barra
Cavalcavia di svincolo Ponticelli-Barra
Rampa di uscita in sud per Ponticelli-San Giorgio
Sottopasso ingresso in nord da Barra
Cavalcavia SA-NA su ramo SA-RM
Cavalcavia di svincolo per Roma su ramo SA-RM
Sottovia Roma - Napoli
Sottovia "via Solimene"
Sottovia "Cupa Pagliaro"
Sottovia via Dei Marchitti
Sottovia Alveo S.Michele
Sottovia via Pittore
Sottovia via San Giorgio vecchia
Sottovia Alveo Farina
Sottovia via Dal Bono
Galleria artificiale Canarde
Sottovia Bellavista
Galleria artificiale lotto 11

Cunicolo aquedotto cassese
Sottovia via Madonnelle
Nuovo Sottovia via Madonnelle
Galleria artificiale uscita Ercolano sud
Nuovo cavalcavia di svincolo Ercolano
Cunicolo di stazione Ercolano
Sottopasso via Vesuvio
Passerella portacavi
Nuovo cavalcavia Semmola
Sottovia via Trentola II
Cavalcavia Caporale
Sottopasso Cupa alveo
Sottopasso Cupa alveo
Sottovia via Cupa Monti
Sottopasso pedonale
Sottopasso via Villanova
Sottovia Fosso di Villanova
Sottopasso Cupa alveo
Sottovia via Casacampora
Sottovia via Casacampora II
Sottovia via Piroli

b. Sopralluoghi del 16/06/2021

Ponte della Bufala
Sottovia via Brin
Allargamento in sx (M.N. Napoli)
Sottovia via Galileo Ferraris
Allargamento in sx a sbalzo (Magnaghi)
Sottopasso Mecfond
Allargamento in sx ad archi (Renault)
Sottovia via Gianturco
Allargamento in sx a sbalzo
Sottovia via delle Brecce
Sottopasso ex fogna
Ramo uscita S. Giovanni
Ramo via Argine - Autostrada
Cavalcavia da pila 3 a pila 5
Sottopasso proprietà De Lieto
Allargamento svincolo S. Giovanni
Cavalcavia Rondinella
Cavalcavia di svincolo per Roma in carreggiata Sud
Cavalcavia Ottaviano
Cavalcavia FF.SS. via Ciccarelli
Passerella pedonale
Sottovia via Cimitero
Sottopasso via Mastellone
Sottovia Cupa Sacramento
Sottovia in sud rampa telepass

Cunicolo di stazione Napoli carr. Nord
Nuovo cunicolo di stazione Napoli
Sottovia FF.SS. Napoli-Salerno carr. nord
Sottovia FF.SS. Napoli-Salerno carr. sud
Sottopasso pedonale (antistante stazione di Castell.re)
Cunicolo di stazione Castellammare di Stabia
Sottopasso pedonale
Sottovia su strada provinciale per Castellammare
Sottopasso fiume Sarno a Castellammare
Sottovia di svincolo di Castellammare Stabia
Sottopasso privato
Sottovia SFSM Napoli-Sorrento I
Sottovia SFSM Napoli-Sorrento II
Sottovia SFSM Napoli-Sorrento III
Sottopasso privato
Sottopasso Canale Bottaro I
Sottovia via Moregine
Sottopasso circolare "armco"
Sottopasso Canale Bottaro II

c. Sopralluoghi del 17/06/2021

Sottovia via Marconi
Sottovia via Marconi II
Ramo di svincolo T.del Greco (archi)
Cavalcavia Via Curtoli ex Cappuccini
Sottopasso alveo Cavallo carr. sud
Sottovia Alveo Cavallo su rampa in uscita da NA
Cunicolo di stazione Torre del Greco
Sottovia via S. Elena
Sottovia via S. Elena su rampa in uscita da NA
Sottovia rampe di svincolo di Torre del Greco
Sottopasso pedonale
Sottovia via La Maria
Passerella pedonale
Nuovo cavalcavia Epitaffio
Passerella pedonale
Sottovia Cupa Camaldoli
Sottopasso pedonale
Sottovia Area di sosta la "PINETA"
Nuovo Sottovia via Agnano
Sottovia via Leopardi
Nuovo cavalcavia via Nuova Trecase
Sottovia via Romagna
Nuovo cavalcavia Viuli
Sottovia uscita in nord per Torre Annunziata nord
Sottovia ingresso in nord da Torre Annunziata nord
Cunicolo di stazione Torre Annunziata nord
Sottopasso privato

Sottovia via Raffaele Pastore
Sottovia via S. Marcellino
Nuovo cavalcavia Tre case (Via Vesuvio)
Sottovia via Bosco del Monaco
Sottopasso carrabile
Cavalcavia Carr. Via Sepolcri
Cavalcavia SFSM Napoli-Sorrento
Cavalcavia SFSM Napoli-Sorrento
Sottovia in uscita da NA x Torre Ann.ta sud
Cavalcavia di svincolo Torre Ann.ta Sud
Cunicolo di stazione Torre Annunziata Sud
Sottovia via Principio
Sottopasso Ponte Bottaro e via Polverificio
Sottopasso Ponte fiume Sarno
Viadotto Caiafa

d. Sopralluoghi del 18/06/2021

Cavalcavia via Campestre
Cavalcavia FF.SS. NA-BN
Cavalcavia via Torretta da Siena
Sottovia via Penniniello
Sottopasso area di servizio
Cavalcavia Via Andolfi
Sottovia di svincolo Pompei carreggiata nord
Sottovia di svincolo Pompei carreggiata sud
Cunicolo di stazione di Pompei
Sottopasso uscita di Pompei
Cavalcavia SFSM Villa dei Misteri
Cavalcavia SFSM Villa dei Misteri
Viadotto ad archi di Castellammare carr. nord
Viadotto ad archi di Castellammare carr. sud
Viadotto S. Liberatore

2. Voli con il Drone

Con il supporto dei tecnici SAM, SIS ha inoltre effettuato riprese video e fotografiche mediante drone delle opere d'arte principali, con particolare riferimento a quelle più difficilmente ispezionabili, che di seguito si elencano:

Sottopasso Ponte fiume Sarno
Viadotto Rotolo
Viadotto Surdolo
Viadotto S. Liberatore
Viadotto Madonna degli Angeli
Viadotto Caiafa
Viadotto Vallone Orfanotrofio
Viadotto S. Eremita

3. Attività di ricognizione fisica

Relativamente all'oggetto, il giorno 15/06, l'ing. Mennitti ha effettuato un sopralluogo con l'ing. Repetto ed altri tecnici SIS presenti, sul tratto dell'infrastruttura compresa fra Scafati a Salerno, soffermandosi in particolare sulle opere d'arte di maggior rilievo.

Il giorno 16/06, l'ing. Mennitti ha effettuato un sopralluogo anche con i tecnici SIS, sulla tratta dell'infrastruttura nella zona del porto ed al Posto neve di Angri.

4. Incontro con il C.U.G.RI

Come pianificato, il giorno 15/06 u.s. si è svolto l'incontro congiunto con il CUGRI, nell'ambito del quale sono state rappresentate dal Prof. Petti e dal Prof. Benevento, in particolare, le caratteristiche ed il funzionamento dello strumento di supporto informatico per la registrazione dell'attività di sorveglianza e la gestione dei relativi esiti, nonché del nuovo strumento in fase di implementazione per la gestione delle attività di sorveglianza conformemente alle direttive delle Linee Guida Ponti.

5. Incontro con il Referente Impianti e Sistemi Informativi

In data 17/06, l'ing. Provesiero, referente per la gestione Impianti e Sistemi Informativi, ha illustrato agli ingg. Vitali e Lauso gli asset impiantistici dell'infrastruttura ed il loro stato di consistenza, con particolare riferimento a:

- Impianti elettrici e di sicurezza;
- Impianti di Esazione;
- Impianti Network.

Nelle giornate del 17/06 e 18/06 sono stati effettuati sopralluoghi congiunti SIS-SAM presso i seguenti siti:

Svincolo Ercolano Scavi
Vasca di sollevamento Torre Annunziata Sud
Vasca di sollevamento via Andolfi
Casello Portici Ercolano
Edifico Centro Direzionale
Galleria Castello
Posto di manutenzione Scafati

6. Risanamento Acustico della Tratta

Con riferimento all'oggetto, in data 17/06, l'Arch. Iannaccone, con l'ausilio del consulente in acustica, ha illustrato all'ing. Repetto (SIS) gli elementi caratterizzanti lo stato di evoluzione del processo di progettazione, di pianificazione e di quello autorizzativo.

7. Prosecuzione attività

SIS e SAM intendono procedere con le attività di sopralluogo nelle prossime settimane.
Relativamente ai sopralluoghi, a valle delle attività svolte sopra descritte, SIS e SAM hanno concordato la pianificazione delle attività relative al censimento visivo delle opere.
Tale censimento potrà essere svolto sia in autonomia, quando non necessario l'accesso dall'infrastruttura, o con assistenza SAM secondo un programma concordato.
In particolare, per le prossime due settimane, si prevedono le seguenti attività:

- Settimana 21-25/06: completamento sopralluoghi tratta a geometria variata da km 25+400 a km 51+700 secondo la pianificazione di dettaglio in **Allegato 2**;
- Settimana 21-25/06: sopralluogo finalizzato alla consistenza di barriere di sicurezza, reti di protezione, barriere acustiche e pavimentazione su tutta l'infrastruttura.

Sarà cura di SIS concordare continuamente con SAM le modalità di esecuzione di tali attività nonché di comunicare le attività da svolgere successivamente.

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 18 giugno 2021

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 nella settimana dal 21/06 al 25/06/2021

Durante la settimana in oggetto, si sono svolti sopralluoghi e attività conoscitive, come di seguito descritto.

1. Attività di Sopralluogo sulle Opere d'Arte

Nella settimana, i tecnici di SIS hanno potuto svolgere sopralluoghi mirati sulle opere d'arte sia con il supporto dei tecnici di SAM sia dei tecnici del C.U.G.RI, con la costante assistenza dell'ing. Mennitti.

La suddetta attività si è svolta sulla base della pianificazione di massima concordata il giorno 18/06 e riportata nel precedente verbale.

Con le analoghe modalità adottate la settimana precedente, anche sulla base delle schede di ispezione del C.U.G.RI fornite da SAM, sono stati effettuati i sopralluoghi in particolare sulle seguenti opere:

a. Sopralluoghi del 21/06/2021

Cavalcavia via Ripuaria n° XLI bis
Sottovia via Astolella
Allargamento in dx carreggiata sud
Sottovia la Cartiera
Cavalcavia di svincolo Scafati
Sottovia FF.SS. NA-SA
Sottovia antistante la stazione di Scafati
Viadotto di Svincolo Raccordo Scafati
Sottopasso scatolare
Sottopasso di Via P. Vitiello
Sottopasso Carrabile
Sottopasso di via S.M. la Carità
Passerella Pedonale n. XLIV
Sottopasso carr. via S. Antonio
Cavalcavia carr. n. XLV
Cavalcavia S.S. 268
Nuovo cavalcavia carr. di via Paludicella
Passerella Pedonale n. XLVIII
Cavalcavia via viadotto 268 adiacente via Campia
Nuovo cavalcavia di via Campia
Passerella Pedonale n.50°
Cavalcavia di via Canfora n.52°
Sottopasso di svincolo Angri - Na

Sottopasso di svincolo Angri
Sottop. Prov. Castellam. - Pagani
Sottopasso carrabile via Satriano
Sottopasso carr. via Monte Taccaro
Sottopasso di via Del Monte
Cavalcavia n.53° di via ponte Aiello (ex Murelle)
Cavalcavia carrabile n. 54 via Casalanario
Cavalcavia carrabile n.55° via s. Alfonso
Sottopasso carr. via Cuparella
Sottopasso carrabile
Sottopasso carr. Mastrogennaro 2^
Sottopasso pedonale
Sottopasso carrabile (Nuovo svincolo Angri)
Viadotto per Napoli
Cunicolo di stazione
Sottopasso carr. via B. Croce
Sottopasso carr. Via cupa del Feudo (ex S. Lorenzo)
Sottopasso carr. via Servillo
Sottopasso S. Egidio Montalbino

b. Sopralluoghi del 22/06/2021

Passerella pedonale n.56°
Sottopasso carr. via Perone
Sottopasso carr.
Sottopasso carr. via Pagliarone
Sottopasso pedonale
Sottopasso carr. via Torretta
Galleria S. Pantaleone (carr. Sud)
Galleria S. Pantaleone (carr. Nord)
Galleria artificiale S. Pantaleone
Cavalcavia n. 64° Angrisani
Passerella pedonale n.65°
Viadotto Cava Citarella
Sottopasso pedonale
Sottopasso pedonale
Nuovo Sottopasso carr. Via dei pozzi
Sottopasso via degli olivetani
Sottopasso di Svincolo di Nocera in asse
Sottopasso uscita da Salerno per Nocera
Sottopasso via Montalbino Apostolico carr. Sud
Sott. uscita da Napoli per Nocera via Montalbino apostolico
Sottopasso carr. via Montalbino apostolico carr. Nord
Sottopasso di stazione Nocera
Sottopasso ingresso da Nocera per Napoli
Sottopasso di via Matrognana
Sottopasso carr. via Montalbino
Sottopasso carr. via A. San Nicola
Sottopasso del Rullo

Sottopasso carr. Montalbino II

c. Sopralluoghi del 23/06/2021

Cavalcavia carr. n. 66°
Sottopasso via pareti (ex cupa Capo Casale)
Sottopasso Cupa Sorvello (ex Parete)
Sottopasso carr. Cupa Melito
Passerella Pedonale n. 67°
Cavalcavia carr. Petraro Pucciano
Cavalcavia n. 69° attrav.acqued.to
Passerella pedonale n° 70
Sottopasso carr.
Sottopasso carr. di via Lamia
Sottopasso Cunicolo di colleg. area di servizio
Sottopasso ad arco area di servizio via Lamia
Sottopasso piazzale area di servizio via Lamia
Sottopasso via Alveo Tondi (ex Camerelle)
Sottopasso via Tondi
Sottopasso pedonale
Sottopasso carrabile
Sottopasso carr. via casa milite (ex Mandrizzo)
Sottopasso pedonale
Sottopasso via S. Giuseppe
Sottopasso pedonale
Sottopasso via Basilio Lamberti
Sottopasso via Gaudio Maiori (ex Petraro II)
Sottopasso fluviale circolare
Sottopasso Cornamuzzo I
Sottopasso Torrente Cornamuzzo
Sottopasso Raccordo Cava
Sottopasso ingresso da Cava per Napoli
Sottoppasso di stazione Cava D. T.
Sottopasso pedonale Taverna Vecchia
Sottopasso fluviale
Sottopasso fluviale alveo (fogna)
Sottopasso fluviale alveo (fogna)
Sottopasso di V. trav. De Filippis
Cavalcavia di via Atenolfi n.73
Cavalcavia carr. di via Santoro n. 74
Cavalcavia carr. n.75
Sottopasso ad arco (fogna)
Sottopassi, infer. fluviale e super. carr.
Sottopasso fluviale alveo
Sottopasso fluviale alveo
Sottopasso fluviale alveo
Sottopasso fluviale
Sottopasso fluviale alveo
Sottopasso fluviale alveo

Sottopasso fluviale alveo
Sottopasso fluviale alveo
Sottopasso fluviale alveo
Sottopasso fluviale alveo
Sottopasso fluviale (circolare)
Sottopasso fluviale (circolare)

d. Sopralluoghi del 24/06/2021

Sottopasso fluviale
Tombino fluviale
Sottopasso cupa alveo Armaco
Sottopasso fluviale alveo
Sottopasso fluviale alveo (Nuovo svincolo Angri)
Sottopasso cupa alveo
Sottopasso cupa alveo
Tombino in cls (4)
Tombino in cls (5)
Sottopasso fluviale alveo
Sottopasso Fluviale
Sottopasso fluviale alveo
Sottopasso pedonale Vivai Senatore
Sottopasso F.S.NA - Potenza
Passerella pedonale n.71
Sottopasso cupa alveo
Passerella pedonale n.76 (Casaburi)
Sottopasso Fluviale Alveo
Sottopasso alveo rampa in ingresso Vietri per Napoli
Sottopasso FF.SS. Svincolo per NA
Passerella acquedotto (uscita x Vietri)
Sottopasso pedon. ramo Svinc. Vietri-NA
Sottopasso cupa alveo pedonale

e. Sopralluoghi del 25/06/2021

Galleria S. Liberatore (carreggiata Nord)
Galleria paramassi in sx.
Galleria Iannone (carreggiata Sud)
Galleria Castello (carreggiata Sud)

2. Opere minori – Barriere stradali e fonoassorbenti

Nei giorni 24 e 25/06, con il supporto dei tecnici SAM, SIS ha inoltre effettuato sopralluoghi lungo l'asse dell'intera infrastruttura, funzionali alla ricognizione dell'as is delle barriere di sicurezza e delle barriere fonoassorbenti.

3. MOT – Monitoraggio Overload di Tratta

Il giorno 24/06 u.s., in vista dell'imminente messa in esercizio sperimentale, l'ing. Bonini, di Autostrade Tech, ha illustrato agli ingg. Repetto e Guidotti (SIS) le caratteristiche funzionali e operative del sistema

di monitoraggio MOT (delle pese dinamiche) finalizzato al controllo del rispetto della limitazione di transito ai mezzi di peso superiore alle 40 t nel tratto tra Cava e Salerno.

4. Incontro con il Referente Impianti e Sistemi Informativi

Ad integrazione di quanto illustrato nel precedente incontro del 17/06, in data 24/06 l'ing. Provesiero ha verbalmente fornito ulteriori elementi richiesti da SIS, quali:

- La marca delle casse installate ai terminali dei pedaggi, sia presidiati che non;
- precisazioni circa la soluzione tecnologica attuale per l'accettazione dei pagamenti con carte;
- la presenza di punti fisici non presidiati per l'accettazione delle carte;

5. Prosecuzione attività

SIS e SAM intendono procedere con le attività di sopralluogo la prossima settimana.
Relativamente ad essa, a valle delle attività svolte sopra descritte, SIS e SAM hanno concordato la pianificazione delle ulteriori attività relative al censimento visivo delle opere.
Tale censimento potrà essere svolto sia in autonomia, quando non necessario l'accesso dall'infrastruttura, o con assistenza SAM secondo il programma concordato.
In particolare, per la prossima settimana, si prevedono le seguenti attività:

- Opere d'Arte Minori (Muri - Paratie), con particolare riferimento alla zona di Vietri e ad eventuali opere di particolare complessità;
- Siti relativi agli Interventi di Completamento definiti a base di gara;
- Edifici e Pensiline, con particolare riferimento alla tratta oltre Nocera;
- Sovrappassi - Ispezioni sull'estradosso.

Sarà cura di SIS concordare continuamente con SAM le modalità di esecuzione di tali attività nonché di comunicare le attività da svolgere successivamente.

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 25 giugno 2021

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 nella settimana dal 28/06 al 02/07/2021

Durante la settimana in oggetto, si sono svolti sopralluoghi e attività conoscitive, come di seguito descritto.

1. Attività di Sopralluogo sulle Opere d'Arte

Nella settimana, i tecnici di SIS hanno potuto svolgere sopralluoghi mirati sulle opere d'arte sia con il supporto dei tecnici di SAM sia dei tecnici del C.U.G.RI, con la costante assistenza dell'ing. Mennitti.

La suddetta attività si è svolta sulla base della pianificazione di massima concordata il giorno 25/06 e riportata nel precedente verbale.

Con le analoghe modalità adottate la settimana precedente, anche sulla base delle schede di ispezione del C.U.G.RI fornite da SAM, sono stati effettuati i sopralluoghi in particolare sulle seguenti opere:

a. Sopralluoghi del 28/06/2021

Nuovo cavalcavia carr. Di via Paludicella
Cavalcavia via viadotto 268 adiacente via campia
Nuovo cavalcavia di via campia
Cavalcavia di via Canfora n.52°
Cavalcavia n.53° di via ponte Aiello (ex Murelle)
Cavalcavia carrabile n. 54 via Casalanario
Cavalcavia carrabile n.55° via s. Alfonso
Cavalcavia carrabile n. 57°
Cavalcavia carr. n. 59° via Kennedy
Cavalcavia n. 64° Angrisani
Cavalcavia carr. n.66°
Cavalcavia carr. Petraro Pucciano
Cavalcavia carr. n.72 V. Pregialo
Cavalcavia di via Atenolfi n.73
Cavalcavia carr.di via Santoro n. 74
Cavalcavia carr. n.75
Cavalcavia carr. Circumvallazione

b. Sopralluoghi del 29/06/2021

Ramo 8 (porto) dal porto a pila 5
Ramo 8 (porto) da pila 5 a pila 11
Ramo 7 (porto) da pila 5 a viabilità urbana
Ramo 6 (porto) da pila 5 a pila 11
Ramo 4 (porto) da pila 11 a via Marina

Ramo 1 (porto) da pila 11 a viabilità urbana
Viadotto S.Giovanni
Ramo di uscita su P.za S.Alfonso
Ramo di uscita su via G. Ferraris
Ramo uscita S. Giovanni
Ramo via Argine - Autostrada
Cavalcavia da pila 3 a pila 5
Cavalcavia Rondinella
Cavalcavia di svincolo per Roma in carreggiata Sud
Cavalcavia Ottaviano
Cavalcavia SA-NA su ramo SA-RM
Cavalcavia di svincolo per Roma su ramo SA-RM
Cavalcavia Via Curtoli ex Cappuccini
Nuovo cavalcavia Epitaffio
Nuovo cavalcavia via Nuova Trecase
Nuovo cavalcavia Viuli
Nuovo cavalcavia Tre case (Via Vesuvio)
Cavalcavia Carr. Via Sepolcri
Cavalcavia di svincolo Torre Ann.ta Sud
Cavalcavia via Campestre
Cavalcavia FF.SS. NA-BN
Cavalcavia via Torretta da Siena
Cavalcavia Via Andolfi
Cavalcavia via Ripuaria n° XLI bis
Cavalcavia di svincolo Scafati
Cavalcavia carr.n.XLV
Cavalcavia s.s. 268
Galleria Iannone (carr. Nord)
Viadotto sul Vallone Canalone
Galleria Castello (carr. Nord)

c. Sopralluoghi del 30/06/2021

Ramo 6 (porto) da via Marina a pila 5
Ponte svincolo zona industriale
Rampa di uscita in sud per Barra
Cavalcavia di svincolo Ponticelli-Barra
Siti di interventi di completamento definiti a base gara – Lotti 5-10

d. Sopralluoghi del 01/07/2021

Opere d'arte minori zona Vietri (muri e paratie)
Edifici e Pensiline (oltre Nocera)
Siti di interventi di completamento definiti a base gara – Lotti 12-17

e. Sopralluoghi del 02/07/2021

Siti di interventi di completamento definiti a base gara – Lotti 19-22
Siti di interventi di completamento definiti a base gara – Svincolo di Nocera

2. Prosecuzione attività

SIS e SAM intendono procedere con le attività di ricognizione la prossima settimana.
Relativamente ad essa, a valle delle attività svolte sopra descritte, SIS e SAM hanno concordato la pianificazione delle ulteriori attività.
In particolare, per la prossima settimana, si prevedono le seguenti attività:

- Siti relativi agli Interventi di Completamento definiti a base di gara – interfaccia con referente SAM per approfondimento delle evidenze dei sopralluoghi effettuati;
- Partecipazione al "Convegno di presentazione pubblica dei risultati del Progetto CUR_CIS2020";
- Sopralluogo finalizzato alla presentazione del monitoraggio MOT del quale è stata attivata la sperimentazione.

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 2 luglio 2021

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 nelle settimane dal 05/07 al 09/07/2021 e dal 19/07 al 21/07/2021

Durante la settimana in oggetto, si sono svolti sopralluoghi e attività conoscitive, come di seguito descritto.

1. Attività di Sopralluogo sull'Infrastruttura

Nella settimana, i tecnici di SIS hanno potuto integrare i sopralluoghi mirati sui Siti oggetto degli interventi di completamento definiti a base gara.

La suddetta attività si è svolta sulla base della pianificazione di massima concordata con SAM e riportata nel precedente verbale.

a. Sopralluoghi del 09/07/2021

Siti di interventi di completamento definiti a base gara – Lotti 5-10
Siti di interventi di completamento definiti a base gara – Lotti 12-17

2. Incontro relativo alle Opere di Completamento

Ad integrazione di quanto illustrato in precedenti incontri e propedeuticamente ai sopralluoghi di cui al punto 1, si sono svolti incontri con i tecnici SAM, tesi all'analisi dei documenti a base di gara ed alla preparazione dei sopralluoghi.

A valle dei sopralluoghi stessi, in data 09/07 ha avuto luogo un incontro tra ing. Lauso – SIS e arch. Iannaccone e geom. Daniele – SAM, di approfondimento e chiarimento rispetto ad alcune evidenze emerse in fase di ricognizione sia in situ sia documentale.

3. Partecipazione al "Convegno di presentazione pubblica dei risultati del Progetto CUR_CIS2020"

Con riferimento all'oggetto, in data 05/07, l'ing. Repetto ha potuto partecipare al "*Convegno di presentazione pubblica dei risultati del Progetto CUR_CIS2020*" organizzato da UNISA e C.G.G.RI., finalizzato alla presentazione dei risultati della ricerca e sperimentazione effettuata sulla *Metodologia per la valutazione puntuale del rischio idrogeologico in aree fortemente antropizzate e strumenti per le strategie di sviluppo regionale* applicata al caso studio del "Corridoio Infrastrutturale Strategico" (CIS) di livello regionale (Tratto autostradale Salerno-Cava de' Tirreni – A3 Napoli Pompei Salerno e altre infrastrutture varie a valle della stessa).

4. Incontro relativo alla manutenzione della Pavimentazione

Con riferimento all'oggetto, in data 06/07 ha avuto luogo un incontro tra ing. Repetto – SIS e ing. Pigone – SAM, nell'ambito del quale SAM ha illustrato i criteri di gestione della manutenzione ordinaria della pavimentazione e i dati di rilievo dei parametri prestazionali CAT e IRI tramite grafici statistici di sintesi

- Schema di Riepilogo Ia1 e Ia2 e calcolo Indice Ipav anno 2020;
- Schema riepilogativo Rilievo di aderenza e tessitura – periodo 2009 ÷ 2020;
- Schema riepilogativo Rilievo della Regolarità – periodo 2009 ÷ 2020.

5. Incontro relativo all'Allegato F alla Convenzione

In data 07/07, l'arch. Iannaccone (SAM) e l'ing. l'ing. Bonini, di Autostrade Tech, hanno illustrato all'ing. Repetto (SIS), nell'ambito di un sopralluogo sull'infrastruttura, il sistema di monitoraggio MOT (delle pese dinamiche) in funzione, compreso il sistema di rilevamento c/o il sito della pesa statica collocato nell'area di servizio Alfaterna Sud.

6. Incontro relativo all'Allegato F alla Convenzione

Con riferimento all'oggetto, in data 07/07 ha avuto luogo un incontro tra ing. Repetto – SIS e arch. Iannaccone e ing. Mennitti – SAM, nell'ambito del quale SAM ha illustrato i seguenti documenti

- Relazione Tecnica relativa al programma dei lavori di ordinaria manutenzione della rete autostradale per l'anno 2021
- Nota SAM prot. SAM/NA/30.11.20/0003917/EU:
  Programma interventi di manutenzione anno 2021 – Allegato F
- Nota SAM prot. SAM/NA/29.01.21/0000263/EU:
  Manutenzione ordinaria e straordinaria – Anno 2020
- Relazione Tecnica relativa al programma dei lavori di ordinaria manutenzione della rete autostradale per l'anno 2020
- Nota SAM prot. SAM/NA/29.11.19/0005466/EU:
  Programma interventi di manutenzione anno 2020 – Allegato F
- Nota SAM prot. SAM/NA/03.12.18/0006236/EU:
  Programma interventi di manutenzione anno 2019 – Allegato F
- Nota SAM prot. SAM/NA/31.01.19/0000540/EU:
  Manutenzione ordinaria e straordinaria – anno 2018
- Nota SAM prot. SAM/NA/30.11.17/0006468/EU:
  Programma interventi di manutenzione anno 2018 – Allegato F
- Nota SAM prot. SAM/NA/31.01.18/0000546/EU:
  Manutenzione ordinaria e straordinaria – anno 2017
- Nota SAM prot. SAM/NA/30.11.16/0006333/EU:
  Programma interventi di manutenzione anno 2017 – Allegato F
- Nota SAM prot. SAM/NA/31.01.17/0000521/EU:
  Manutenzione ordinaria e straordinaria – anno 2016che sono stati resi disponibili a SIS in copia cartacea.

7. Incontro con il prof. Cosenza del 21/07

Con riferimento all'oggetto, in data 21/07, l'ing. Massa e l'arch. Iannaccone hanno coordinato un incontro conoscitivo tra ing. Repetto – SIS ed i prof. Cosenza, coordinatore per SAM dell'attività di Verifica di Sicurezza delle Opere d'arte, in corso.

8. Prosecuzione attività

SIS e SAM proseguiranno con le attività, concordando di volta in volta le necessità e le modalità di interfaccia.

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 21 luglio 2021

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 nelle settimane dal 13/09 al 15/09/2021

Con riferimento alle precedenti riunioni ed alla corrispondenza intercorsa, in data 15/09/2021 SAM ha proceduto alla consegna a SIS, su supporto informatico, della documentazione di seguito elencata.

1. Contratti

Con riferimento all'oggetto è stata consegnata la seguente documentazione:

a. Elenco dei contratti di lavori stipulati dal 25/05/2021 al 13/09/2021 (ad integrazione dell'elenco già consegnato in data 25/05/2021) (Allegato 1 al presente verbale);
b. Elenco dei contratti di servizio e fornitura al 31/08/2021 (Allegato 2 al presente verbale);
c. Copia dei contratti in essere al 25/05/2021;
d. Copia dei contratti stipulati dal 25/05/2021 al 13/09/2021.

2. Viadotti – Adeguamento Sismico e Manutenzioni

a. Esito delle verifiche di sicurezza avviate dal 2018 al 2019

Con riferimento all'oggetto è stata consegnata per ogni opera oggetto della verifica, la seguente documentazione:

- Lettera d'incarico di consulenza affidata al professionista;
- Relazione di sintesi della verifica ai sensi delle NTC 2018;
- Integrazione della lettera d'incarico ai fini della verifica di sicurezza ai sensi delle Linee Guida DM 578 del 2020;
- Relazione relativa alla Verifica di sicurezza ai sensi delle Linee Guida DM 578 del 2020, ove completate,

per le opere di seguito elencate:

N° opera	Descrizione	Progressiva	Professionista	verifiche di sicurezza 2018-2019	Relazione consulenza	Integrazione contrattuale	Verifica ai sensi linee guida
26	Viadotto S.Giovanni	1+650	Prof. Emidio Nigro	n. 4895 del 28.09.2018	ok	3406	
324	Viadotto Madonna degli Angeli	49+015	Prof. Andrea Prota	n. 4896 del 28.09.2018	ok	3407	
315	Viadotto S. Liberatore	47+100	Prof. Iunio Iervolino	n. 4894 del 28.09.2018	ok	399594	ok
330	Viadotto sul Vallone Canalone	50+750	Prof. Marco Di Ludovico	n. 4897 del 28.09.2018	ok	3413	ok
326	Viadotto Caiafa	49+406	Prof. Giampiero Lignola	n. 4900 del 28.09.2018	ok	399596	ok
334	Viadotto S. Eremita	51+550	Prof. Michele Brigante	n. 4965 del 01.10.2018	ok	3415	
13	Ramo 8 (porto) dal porto a pila 5	f.s.	Prof. Massimo di Placido	n. 4898 del 08.09.2018	ok	3408	
19	Ramo 1 (porto) da pila 11 a viabilità urbana	f.s.			ok		
320	Viadotto Vietri	48+470	Ing. Pietro Moretti	n. 5633 del 30.10.2018	ok	3416	
142 bis	Sottopasso fiume Sarno a Castellammare	f.s.	Ing. Pietro Moretti	n. 5632 del 30.10.2018	ok	3417	
36	Cavalcavia di svincolo per Roma in carreggiata Sud	3+350	Prof. Maria Rosaria Pecce	n. 5348 del 19.10.2018	ok	3409	
44	Cavalcavia di svincolo per Roma su ramo SA-RM	f.s.			ok		
327	Viadotto Olivieri	49+870	Spea	x	ok	5343928	
			Prof. Riva	x	ok		
328	Viadotto Madonna del Monte	50+350	Prof Antonelli	x	ok	5341220	

b. Esito delle verifiche di sicurezza avviate nel 2020

Con riferimento all'oggetto è stata consegnata per ogni opera oggetto della verifica, la seguente documentazione:

- Lettera d'incarico di consulenza affidata al professionista;
- Relazione relativa alla Verifica di sicurezza ai sensi delle Linee Guida DM 578 del 2020, ove completate,

per le opere di seguito elencate:

N° opera	Descrizione	Progr.	Professionista	Contratto	Relazione consulenza
14	Ramo 6 (porto) da via Marina a pila 5	f.s.	prof Attilio De Martino	3199	in corso
15	Ramo 8 (porto) da pila 5 a pila 11	f.s.	prof Losanno	3198	
17	Ramo 6 (porto) da pila 5 a pila 11	f.s.	ing Massimo Di Placido	3205	in corso
18	Ramo 4 (porto) da pila 11 a viabilità	f.s.	prof Domenico Asprone	3200	in corso
24	Ramo 6-8 (porto) da pila 11 a pila 20.	f.s.	prof Gerardo Verderame	3202	in corso
25	Ramo 1-4 (porto) da inizio rampa a pila 11	f.s.	prof Gennaro Magliulo	3294	in corso
27	Sottovia P.za S.Alfonso	2+300	prof Emidio Nigro	in corso	
254	Viadotto Cava Citarella	35+740	prof Eduardo Cosenza	in corso	
267	Cavalcavia carr. n.66°	38+080	prof.sa Maria Rosaria Pecce	3207	ok
298	Sottopasso SS 18	43+000	prof Andrea Prota	in corso	in corso
312	Viadotto Rotolo	45+300	prof Iunio Iervolino	3210	ok
314	Viadotto Surdolo	46+450	prof Marco di Ludovico	3209	in corso
321	Viadotto ramo di Svincolo per Vietri	48+423	ing. Pietro Moretti	3211	ok
331	Viadotto Vallone Orfanotrofio	50+921	prof Antonio Bilotta	3203	in corso

c. Ulteriore documentazione

- Relazione di sintesi del Responsabile Unico del Procedimento relativa al Progetto MOT – Fase di Sperimentazione.

3. Prosecuzione attività

Le attività di consegna della documentazione proseguiranno nel corso delle prossime settimane.

In particolare è in corso di predisposizione, da parte di SAM, la copia della documentazione relativa a:

- Progetto MOT e relativo stato di attuazione;
- Piano di risanamento acustico;
- Documentazione relativa agli interventi realizzati in relazione all'esito delle Verifiche di Sicurezza.

Sono, inoltre, in fase di pianificazione, incontri di approfondimento relativi a:

- Verifiche di sicurezza con il prof. Cosenza, coordinatore delle attività effettuate ed attualmente in corso;
- Piano di risanamento acustico con il consulente di SAM di riferimento.

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 15 settembre 2021

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 nelle settimane dal 20/09 al 30/09/2021

Con riferimento alle precedenti riunioni ed alla corrispondenza intercorsa, nei giorni 22/09/2021 e 30/09/2021, SAM ha proceduto alla consegna a SIS della documentazione come di seguito descritto.

In data **22/09/2021** è stata consegnata su supporto informatico la seguente documentazione:

1. Piano di Risanamento Acustico

Con riferimento all'oggetto è stata consegnata la seguente documentazione:

a. Lettere di Trasmissione agli Enti: prot. 7816/EU del 17/12/2008 e prot. 7303/EU del 13/12/2012;
b. Quadro Economico;
c. Cronoprogramma – settembre 2012;
d. Relazione di Dettaglio del Modello di Simulazione del settembre 2012;
e. Relazione di Commento al materiale integrativo del dicembre 2013;
f. Tavole Isofoniche

2. Viadotti – Adeguamento Sismico e Manutenzioni

a. Microzonazione Sismica

Con riferimento alla Microzonazione Sismica, effettuata dal C.U.G.RI., è stata consegnata la seguente documentazione:

- Cartografia Tematica;
- Indagini;
- Sezioni;
- Relazione di Consulenza Geologica;

per le opere di seguito elencate:

- Viadotto Surdolo;
- Viadotto Rotolo;
- Viadotto S. Liberatore.

b. Manutenzioni

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati i seguenti Elaborati di Progetto:

- Viadotto Caiafa:
  - Intervento di Manutenzione Straordinaria di Somma Urgenza del 2019;
  - Intervento di Manutenzione Straordinaria 2020-2021;

- Viadotto Canalone:
  - Intervento di Manutenzione Straordinaria 2017
- Viadotto Madonna del Monte
  - Intervento di Manutenzione Straordinaria 2019-2020
- Opera 142
  - Intervento di risanamento Impalcato 2019

c. Progetto MOT – Impianto di pesatura dinamica di mezzi in movimento e controllo mezzi overload

Relativamente all'oggetto, ad integrazione della Relazione di sintesi del Responsabile Unico del Procedimento di cui al verbale del 15/09 u.s., è stata consegnata la seguente documentazione:

- Elaborati di Progetto;
- Documentazione Tecnica Pese e Varco
- Certificazioni
- Autorizzazione e Validazioni Enti

È stata, inoltre, consegnata su supporto cartaceo la seguente documentazione:

3. Dati del Traffico Veicolare

Con riferimento all'oggetto e stata consegnata la seguente documentazione:

- Sintesi di confronto dei dati per mese:
  - Anni 2017-2018
  - Anni 2018-2019
  - Anni 2019-2020
- Report Dati Provvisori relativi al 2020
- Report Dati Provvisori relativi al 2021 fino al mese di agosto

4. Pavimentazione

Con riferimento all'oggetto e stata consegnata la seguente documentazione:

- Rilievi CAT e IRI: Report di sintesi dei dati dal 2009 al 2021
- Riepilogo Ia1 e Ia2 e calcolo indice Ipav relativi al 2021
- Tabelle di sintesi degli interventi di manutenzione effettuati (progressive, lunghezza e strato ricostruito) relativi ai periodi:
  - 2017-2018
  - 2018-2019
  - 2019-2020
- Determinazione Indice di Qualità "Q" e coefficiente "β" dal 2011 al 2021

In data **30/09/2021** è stata consegnata su supporto informatico la seguente documentazione:

5. Lavori di completamento tratta Napoli-Castellamare di Stabia

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati gli Elaborati di Progetto relativi ai lavori di completamento nei seguenti tratti tra Napoli e Castellamare di Stabia:

- Tratto 5-12
- Tratto 12-17
- Tratto 19-22

6. Progetti delle Opere d'arte

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati gli Elaborati di Progetto originari delle seguenti opere d'arte, già oggetto delle Verifiche di Sicurezza di cui al punto 2 del presente verbale:

- Viadotto Madonna degli Angeli
- Ponte sul vallone S. Liberatore
- Viadotto Canalone
- Viadotto S. Eremita
- Viadotto Vietri
- Viadotto Madonna del Monte
- Viadotto Olivieri
- Opera 17
- Opera 36
- Opera 44

ad integrazione di quelli già precedentemente consegnati, relativi a:

- Viadotto Orfanotrofio
- Cavalcavia n. 66
- Viadotto Rotolo
- Viadotto ramo di Svincolo per Vietri.

7. Piano di Emergenza Vesuvio

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati i seguenti documenti:

- Delibera della Giunta Regionale - Dip53_8_N_8 del 17/01/2017;
- Allegato 151918
- Allegato 151919
- Allegato 151920
- Allegato 151921

8. Riqualifica delle Barriere di sicurezza

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati gli Elaborati di Progetto relativi ai seguenti interventi:

- Svincolo Cava dei Tirreni – carreggiata Nord e Sud: Sostituzione delle barriere di protezione new jersey con barriere di sicurezza H3/H4 bordo ponte
- Viadotto Caiafa – Interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza

9. Riqualifica delle Reti di Protezione

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati gli Elaborati di Progetto relativi a:

- Apposizione della rete di recinzione sul confine di proprietà dal km 25+000 al km 51+500

10. Autorizzazioni allo scarico

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati i seguenti documenti:

- Riepilogo delle autorizzazioni allo scarico
- All. 1 –All. 23: Autorizzazioni;
- Fabbricati: Elenco Scarichi acque bianche ed acque nere

11. Aree di Servizio

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati i seguenti documenti:

- Contratti e Proroghe
- Documentazione inerente l'Area di Servizio attualmente chiusa

12. Interferenze

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati i seguenti documenti:

- Elenco delle Interferenze
- Convenzioni, ove presenti, fimo all'interferenza n. 164

13. Ulteriori attività

In data 22/09, ha avuto luogo un incontro con il prof. Cosenza, presenti ing. Repetto per SIS e Arch. Iannaccone e ing. Massa per SAM, al fine di avviare il confronto sugli aspetti tecnici e temporali relativi alle attività effettuate ed attualmente in corso nell'ambito delle Verifiche di Sicurezza di cui il prof. Cosenza è coordinatore.

Seguiranno ulteriori incontri di approfondimento.

14. Prosecuzione attività

Le attività di consegna della documentazione proseguiranno nel corso delle prossime settimane.

Sono, inoltre, in fase di pianificazione, incontri di approfondimento relativi a:

- Verifiche di sicurezza con il prof. Cosenza, coordinatore delle attività effettuate ed attualmente in corso;
- Piano di risanamento acustico con il consulente di SAM di riferimento.

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 30 settembre 2021

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 nei giorni 07, 08 e 11 ottobre 2021

Con riferimento alle precedenti riunioni ed alla corrispondenza intercorsa, in data 08/10/2021 SAM ha proceduto alla consegna a SIS, su supporto informatico, della documentazione come di seguito descritto.

1. Viadotti – Adeguamento Sismico e Manutenzioni

a. Progetti delle Opere d'arte

Con riferimento all'oggetto, sono stati consegnati gli Elaborati di Progetto originari delle seguenti opere d'arte, già oggetto delle Verifiche di Sicurezza:

- Viadotto Caiafa
- Rampe Porto
- Opera 26 – San Giovanni
- Opera 142 bis
- Opera 14
- Opera 18
- Opera 24
- Opera 25
- Opera 254
- Opera 298
- Opera 314

b. Manutenzioni

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati i seguenti Elaborati di Progetto:

- Opera 13
- Opera 15-16-17
- Opera 19
- Opera 23-24-25
- Opera 36
- Opera 44
- Viadotto Madonna degli Angeli
- Viadotto Olivieri
- Viadotto Rotolo
- Viadotto Sant'Eremita

- Viadotto Surdolo

2. Barriere di Sicurezza – Tratto ampliamento a tre corsie

Con riferimento all'oggetto, è stata consegnata la seguente documentazione:

- Planimetrie As built
- Catasto Barriere
- Crash Test

3. Ulteriori attività

In data 11/10, ha avuto luogo una call con il prof. Iervolino, partecipanti ing. Repetto e ing. Tezza per SIS e ing. Massa, Arch. Iannaccone e ing. Mennitti per SAM, al fine di rappresentare i criteri adottati per la Verifica di Sicurezza condotta sul Viadotto Rotolo.

Seguirà un ulteriore incontro di approfondimento in data 22/10 p.v..

4. Prosecuzione attività

Le attività di consegna della documentazione proseguiranno nel corso delle prossime settimane.

Sono, inoltre, in fase di pianificazione, incontri di approfondimento relativi a:

- Piano di risanamento acustico con il consulente di SAM di riferimento;
- Verifiche di Sicurezza con il prof. Iervolino, di cui al punto 3 del presente verbale.

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 11 ottobre 2021

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione documentale relativa ai contenziosi giudiziari pendenti

In data 24 novembre 2021, è stata consegnata dall'area legale di SAM al Consorzio S.I.S., - mediante trasferimento dei relativi files via email all'indirizzo dell'Ing. Elena Maria Repetto, " repetto.elena@sipal.it – la seguente documentazione:

- Cartella informatica contenente :
  a) tabella recante elenco contenziosi pendenti;
  b) atti introduttivi dei giudizi indicati nella suddetta tabella.

Del che è verbale.
Napoli 24 novembre 2021

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Il responsabile dell'Area Legale
Dott.ssa Tiziana Catanzaro

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione documentale relativa ai contenziosi giudiziari pendenti

In data 26 novembre 2021, è stata consegnata dall'area legale di SAM al Consorzio S.I.S., - mediante trasferimento dei relativi files via email all'indirizzo dell'Ing. Elena Maria Repetto, " repetto.elena@sipal.it – la seguente documentazione:

- tabella recante elenco contenziosi per sinistri passivi stradali.

Del che è verbale.
Napoli 26 novembre 2021

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Il responsabile dell'Area Legale
Dott.ssa Tiziana Catanzaro

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli - Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 da 8 ottobre al 14 febbraio 2022

Con riferimento alle precedenti riunioni ed alla corrispondenza intercorsa, SAM ha proceduto alla consegna a SIS della documentazione come di seguito descritto.

1. Viadotti – Adeguamento Sismico e Manutenzioni

a. Microzonazione Sismica

Con riferimento alla Microzonazione Sismica, effettuata dal C.U.G.RI., ad integrazione di quella già precedentemente consegnata, è stata consegnata su supporto informatico la seguente documentazione:

- Cartografia Tematica;
- Indagini;
- Sezioni;
- Relazione di Consulenza Geologica;

per le opere di seguito elencate:

- Op 321_V. Ramo svincolo;
- Op.296ter_Sottopasso;
- Op.300_Sottopasso.
- Op.326_V. Caiafa
- Op.320_V. Vietri
- Op.321_Viadotto Ramo di Svincolo per Vietri
- Op.324_V.M.na degli Angeli
- Op.327_V. Olivieri
- Op.328_V.M.na. del MONTE
- Op.330_V. Canalone
- Op.331_V. Orfanotrofio
- Op.334_V. Eremita

Quanto consegnato rappresenta la totalità degli Studi di Microzonazione Sismica previsti.
Si sono svolte successive riunioni, presenti per il CUGRI, il prof. Guida, il prof. Petti ed il prof. Benevento, per SAM, l'arch. Iannaccone e l'ing. Mennitti e per SIS l'ing. Repetto, nel corso delle quali SIS ha manifestato l'esigenza di acquisire ulteriori elementi, non presenti nella documentazione disponibile sopra richiamata, ma già nella disponibilità del CUGRI stesso.
Con successiva mail del 2.02.2022 sono state consegnate le schede dati geotecnici terreni di fondo richieste da SIS e predisposte dal CUGRI, relativamente alle seguenti opere:

- Viadotto San Liberatore;
- Viadotto Surdolo;
- Viadotto Rotolo.

b. Manutenzioni

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati gli Elaborati di Progetto relativi a:

- Viadotto S. Liberatore:
  - Interventi di Ripristino del 2017;

c. Verifiche di sicurezza e Sorveglianza

Con riferimento all'oggetto sono stati consegnati i seguenti documenti:

- Manuale della sorveglianza delle opere d'arte e catalogo dei difetti;
- Tabella di avanzamento periodico delle verifiche di sicurezza e consegna dei report di consulenza predisposti dai professionisti incaricati.

2. Allegato F relativo al 2022

Con riferimento all'oggetto, è stato reso disponibile in formato cartaceo l'Allegato F relativo al 2022 con i relativi allegati significativi e ne sono stati illustrati dettagliatamente i contenuti ed i criteri di pianificazione.

3. Contratti di Manutenzione Ordinaria

Con riferimento all'oggetto, è stata consegnata su supporto informatico la tabella di sintesi dei contratti in essere ed in fase di stipula, relativamente alle attività di Manutenzione Ordinaria prevista per l'anno 2022.

In particolare, sono sintetizzate le seguenti informazioni, per ogni contratto:

- Impresa
- Importo a base gara
- Ribasso
- Importo netto
- Oneri della sicurezza
- Importo totale
- Durata
- Data di consegna
- Data di Ultimazione
- Note e Referente

4. Barriere di Sicurezza

Con riferimento all'oggetto, è stata consegnata su supporto cartaceo la seguente documentazione:

- Nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 0018905 del 25/07/2019 che allega il documento "Definizione dei criteri di priorità generali per la sostituzione delle barriere di sicurezza Bordo Ponte/Spartitraffico/Bordo Laterale;

- Nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 0020038 del 06/08/2019
- Nota SAM prot. SAM/NA/05.08.19/0003933/EU del 5/08/19 che allega la predisposta bozza di programma degli interventi, secondo I criteri di cui al Documento sopra menzionato.

5. Ulteriori attività

Nel periodo in oggetto, hanno avuto luogo incontri con il CUGRI e referenti SIS (ing. Repetto) e SAM (Arch. Iannaccone e ing. Mennitti), al fine di rappresentare:

- le modalità di ispezione ai sensi delle Linee guida DM 578/2020;
- presentazione dello strumento informatico a supporto delle ispezioni sia ordinarie che secondo linee guida;
- presentazione modellazione BIM per ispezioni;
- i criteri adottati per la definizione delle priorità di intervento di manutenzione conservativa sulle opere d'arte.

6. Prosecuzione attività

Le attività di consegna della documentazione proseguiranno nel corso delle prossime settimane.

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 14 febbraio 2022

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 del 24 febbraio 2022

Con riferimento alle precedenti riunioni ed alla corrispondenza intercorsa, in data 24/02/2022 SAM ha proceduto alla consegna a SIS della documentazione come di seguito descritto.

1. Attività funzionali alla riconsegna

Con riferimento all'oggetto, è stata consegnata su supporto informatico la relazione redatta da SAM inerente:

- Attività funzionali alla riconsegna eseguite dal 2010 al 2012;
- Attività di messa in sicurezza dell'infrastruttura eseguite dal 2013 al 2015;
- Attività di manutenzione Conservativa sulle opere civili eseguite dal 2016 al 2021;
- Attività di manutenzione Conservativa sugli impianti eseguite dal 2016 al 2021.

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 24 febbraio 2022

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 al 10 marzo 2022

Con riferimento alle precedenti riunioni ed alla corrispondenza intercorsa, in data 10/03/2022 SAM ha proceduto alla consegna a SIS della documentazione come di seguito descritto.

1. Attività di Sorveglianza – Audit di II livello

Nel 2021 SAM ha incaricato un soggetto Terzo, la società Stress S.c.a.r.l., dell'erogazione di servizi integrati di Audit di II livello sui processi di sorveglianza delle opere d'arte maggiori di competenza SAM, processi di sorveglianza svolti, per il Concessionario, dal Consorzio C.U.G.RI..
In merito alle attività di Audit ad oggi effettuate ed ai relativi esiti, è stata consegnata la suddetta documentazione:

- Contratto;
- Report Trimestrale agosto 2021 - ottobre 2021;
- Report Trimestrale novembre 2021 - gennaio 2022.

2. Protocollo d'Intesa "Monitoraggio Transitorio Porta Ovest"

Con riferimento all'oggetto, sono stati resi disponibili i seguenti documenti:

- Protocollo d'Intesa per la gestione transitoria nelle more dell'avvio del Piano di Monitoraggio di cui alla Convenzione sotto richiamata.
- Convenzione tra SAM, AdSP, Comune di Salerno per la "*disciplina dei rapporti connessi alla realizzazione ed alla futura gestione delle opere stradali ove interferenti o in attraversamento con l'Autostrada Napoli-Pompei-Salerno tra la progressiva autostradale pk 49+000 e la pk 51+600, nell'ambito dell'intervento denominato "Salerno Porta Ovest"* e relativi allegati:
  - Progetto della Galleria Ligea-Cernicchiara per la parte interferente in sotterraneo con la sede autostradale e sue pertinenze:
    - Parte Generale
    - Geologia e Geotecnica
    - Idrologia e Idraulica
    - Progetto dell'Infrastruttura
  - Piano di Monitoraggio;
  - Piano di Gestione delle Emergenze;
  - Diagramma di flusso dei nominativi;
  - Relazione sulle modalità di scavo del 17/06/2021
- Nota del MIMS n. 2786 del 07/02/2022 di trasmissione del Decreto direttoriale di approvazione della Convenzione;
- Corrispondenza intercorsa.

3. Convenzione per la mitigazione del rischio nel CIS "San Liberatore"

Con riferimento all'oggetto, è stata resa disponibile la seguente documentazione:

- "*Convenzione per la programmazione e la progettazione degli interventi integrati e collettivi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Corridoio Infrastrutturale Strategico (CIS) tra Cava dei Tirreni e Salerno, denominato San Liberatore*" tra C.U.G.RI., SAM, RFI, AdSP, Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno e Comune di Vietri sul mare e sottoscritta, ad oggi, dal C.U.G.RI. e da SAM.

4. Gestione Transiti Eccezionale

Con riferimento alla procedura in fase di implementazione da parte di SAM ai fini della gestione dei Transiti Eccezionali, è stata resa disponibile la Convenzione con il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per l'affidamento dell'incarico di "Consulenza sulla Valutazione della transitabilità dei trasporti eccezionali" sull'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.
È stata altresì resa disponibile la Relazione Preliminare di Sintesi del 21/01/2022 e le bozze dei primi esiti della verifica sintetizzati in forma tabellare.

5. Galleria Castello – Lavori di Manutenzione Straordinaria

A seguito del verificarsi di fenomeni di distacco di porzioni di rivestimento superficiale in gunite della canna sud della Galleria Castello, nel 2019 SAM ha proceduto in somma urgenza alle attività necessarie alla messa in sicurezza mediante distacco delle porzioni di rivestimento sospette di ammaloramento ed al ripristino della funzionalità strutturali della galleria, per una estensione di 150 m in entrambe le canne.

L'intervento di che trattasi prevede scarifica, blindaggio strutturale e riqualifica non strutturale.

Con riferimento a quanto sopra è stata resa disponibile la seguente documentazione:

- nota n. 1358 del 17/04/2020 con la quale SAM ha inviato il progetto di cui sopra al Ministero Concedente per la sua approvazione;
- decreto di approvazione del progetto esecutivo in oggetto trasmesso dal MIMS con nota n. 7949 del 23/03/2021;
- precedente nota n. 3963 del 3/12/2020, con la quale SAM sollecitava il Ministero all'approvazione del progetto di cui sopra. In tale nota SAM fa presente di avere in corso di formalizzazione l'incarico progettuale teso ad estendere l'intervento di che trattasi alla restante parte della Galleria, sia in carreggiata sud sia in carreggiata nord, e che tale progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione dell'arco rovescio. Si fa presente, infine, che SAM, una volta completato il progetto, avrebbe provveduto alla sua trasmissione al Ministero Concedente per la relativa approvazione.

Riguardo quest'ultimo aspetto è stato reso disponibile:

- il relativo progetto già sviluppato da SAM;
- il Rapporto di Verifica Preliminare.

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 10 marzo 2022

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 12

Verbale documentazione terza corsia del 23.03.2022

Procedura di acquisizione dei dati e della documentazione riguardante i profili tecnici, operativi e amministrativi strumentali al subentro del Consorzio Stabile SIS nella concessione riguardante l'attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-1pomperi-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2009 tra l'ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

VERBALE

Attività di ricognizione fisica e documentale propedeutica alla definizione dello Stato di Consistenza dell'Infrastruttura del Gruppo di Lavoro 2 del 23 marzo 2022

Con riferimento alle precedenti riunioni ed alla corrispondenza intercorsa, in data 23/03/2022 SAM ha proceduto alla consegna a SIS della documentazione inerente i lavori di ampliamento della Terza Corsia.

1. Premessa

In particolare i lavori hanno interessato i seguenti Lotti, sommariamente descritti.

- **Lotto Ponticelli**
  L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di una rampa di uscita sullo svincolo di Ponticelli, una rampa di entrata alla barriera di Napoli - Barra, e l'ampliamento dell'area di esazione della barriera di Napoli-Barra, comprensivo del nuovo piazzale di esazione con la realizzazione delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi e rifacimento degli edifici di stazione, punto blu e impianti. In merito ai sottoservizi in affiancamento, l'autostrada, nel tratto in esame, è affiancata in carreggiata sud da un cavo a fibre ottiche a 10 fibre, in corrispondenza della barriera satellite "Telepass Sud", che prosegue in direzione Salerno. Il progetto ha previsto la posa in definitivo di un nuovo cavo in carreggiata sud alloggiato in rilevato, in sostituzione dell'esistente. In corrispondenza di opere d'arte, i cavi sono alloggiati in canalette staffate alle opere stesse. I lavori sono stati ultimati nel 2014. Per questo lotto non sono previsti lavori di completamento a carico del Concessionario subentrante.

- **Lotto 5- 10**
  L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra le progr. km 5+690 e 10+525 con realizzazione della corsia di emergenza solo in alcuni tratti, e la realizzazione del nuovo svincolo di Portici/Ercolano comprensivo del nuovo piazzale di esazione con la realizzazione delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi. Inoltre, è stato realizzato il nuovo edificio di stazione e impianti. Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da gallerie artificiali, sottovia e cavalcavia che si è reso necessario realizzare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale e della realizzazione della nuova viabilità di adduzione. È stato previsto il rifacimento completo dei sottovia o il loro prolungamento in sede. I lavori sono stati ultimati nel 2014. Per questo lotto sono previsti lavori di completamento a carico del Concessionario subentrante.

- **Lotto 10-12**
  L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra le progr. km 10+525 e 12+035 con realizzazione della corsia di emergenza solo in alcuni tratti.
  Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da sottovia e cavalcavia che si è reso necessario ristrutturare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale. È stato previsto il rifacimento completo dei sottovia o il loro prolungamento in sede, il caso di rifacimento completo ha

coinciso con l'adeguamento dei franchi del medesimo. Per i cavalcavia, l'ampliamento della sede autostradale ha reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato.
I lavori sono stati ultimati nel 2013. Per questo lotto non sono previsti lavori di completamento a carico del Concessionario subentrante.

- **Lotto 12-17**

  L'intervento ha avuto per oggetto i lavori di ampliamento a tre corsie della A3: Napoli – Pompei – Salerno, nel tratto compreso tra il km 12+900 ed il km 17+085. Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da sottovia e cavalcavia che è stato necessario ristrutturare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale. E` stato previsto il rifacimento completo dei sottovia in quanto la necessità di prolungamento a seguito dell'ampliamento a tre corsie dell'autostrada ha coinciso con l'esigenza di adeguamento dei franchi e di potenziamento della sede stradale. Per i cavalcavia l'ampliamento della sede autostradale ha reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato.
  Per il rifacimento di tutti i cavalcavia è stata prevista una tipologia strutturale unica per tutta la tratta oggetto d'intervento. I lavori sono stati ultimati nel 2015. Per questo lotto sono previsti lavori di completamento a carico del Concessionario subentrante.

- **Lotto 17-19**

  L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra le progr. km 17+085 e 19+269 con realizzazione della corsia di emergenza solo in alcuni tratti.
  Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite da sottovia e cavalcavia che si è reso necessario ristrutturare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale. È stato previsto il rifacimento completo dei sottovia o il loro prolungamento in sede, il caso di rifacimento completo ha coinciso con l'adeguamento dei franchi del medesimo. Per i cavalcavia l'ampliamento della sede autostradale si è reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato.
  L'intervento ha visto la realizzazione in due fasi, in quanto è stata effettuata la rescissione di contratto al primo affidatario e il successivo completamento con nuovo appaltatore. I lavori sono stati ultimati nel 2013. Per questo lotto non sono previsti lavori di completamento a carico del Concessionario subentrante.

- **Lotto 19-22**

  L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento a tre corsie tra km 19+269 ed il km 22+400 con adeguamento dello svincolo di Pompei e nuovo svincolo di Torre Annunziata Sud, comprensivo i nuovi piazzali di esazione con la realizzazione delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi. Inoltre sono stati realizzati i nuovi edifici di stazione e impianti. E` stato previsto il rifacimento completo dei sottovia in quanto la necessità di prolungamento a seguito dell'ampliamento a tre corsie dell'autostrada ha coinciso con l'esigenza di adeguamento dei franchi e di potenziamento della sede stradale. Per i cavalcavia l'ampliamento della sede autostradale ha reso necessario lo spostamento delle spalle esistenti e l'allungamento dell'impalcato. Per il rifacimento di tutti i cavalcavia è stata prevista una tipologia strutturale unica per tutta l'Autostrada, ad eccezione del cavalcavia di Via Sepolcri per i quali i vincoli presenti hanno imposto uno studio particolare. I lavori sono stati ultimati nel 2013. Per questo lotto sono previsti lavori di completamento a carico del Concessionario subentrante.

➢ **Angri**

L'intervento ha avuto per oggetto la realizzazione di un nuovo svincolo di Angri comprensivo del nuovo piazzale di esazione, delle nuove piste, isole, pensilina e cunicolo servizi. Inoltre è stato realizzato il nuovo edificio di stazione e impianti. Le opere presenti nella tratta in argomento sono costituite sottovia e cavalcavia che si è reso necessario realizzare a seguito dell'allargamento della piattaforma autostradale e della realizzazione della nuova viabilità di adduzione. L'intervento ha visto la realizzazione in due fasi, in quanto è stata effettuata la rescissione di contratto al primo affidatario e il successivo completamento con nuovo appaltatore. I lavori sono stati ultimati nel 2014. Per questo lotto non sono previsti lavori di completamento a carico del Concessionario subentrante.

2. Documentazione consegnata

Con riferimento ad ognuno dei suddetti Lotto, SAM ha messo a disposizione la suddetta documentazione:

- Progetto Esecutivo e Perizie di Variante (Allegato 1 – Elenco Elaborati);
- Certificati di Collaudo Statico (Allegato 2 – Elenco Certificati di Collaudo Statico);
- Collaudi Tecnico Amministrativi e relativa documentazione allegata (Allegato 3 – Elenco Certificati di Collaudo Tecnico Amministrativo):
  - Elaborati grafici
  - Prove sui materiali
  - Documentazione Amministrativa
  - Documentazione contabile
- Certificati di Agibilità (Allegato 4 – Elenco Certificati di Agibilità)

Del che è verbale.
Redatto a Napoli il giorno 23 marzo 2022

Per Autostrade Meridionali S.p.A.

Arch. Antonio Iannaccone

Per il Consorzio SIS S.c.p.a.

Ing. Elena Maria Repetto

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 13

Accordo Sindacale

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 marzo 2022 in Napoli, presso la sede dell'Unione Industriale di Napoli in piazza dei Martiri 58, si sono incontrati:

- Società Autostrade Meridionali S.p.A., rappresentata da Davide Delle Foglie e Domenico Manco (SAM);
- Contraente Generale SIS Scpa, rappresentata dal Direttore Tecnico Generale Giovanni Salvatore D'Agostino (SIS);

e

le Segreterie sindacali regionali e aziendali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL E UGL VIABILITA' E LOGISTICA nelle persone di Amedeo D'Alessio, Francesco Manzi, Alfonso Langella, Ottavio Manzi, Antonio Aiello, Silvio Vanacore, Ciro Riccone, Raffaele Esposito, Carmine Salomone.

Premesso che

In data 04/03/2022 le società SAM e SIS hanno comunicato alle OO.SS. informativa circa il subentro alla concessione autostradale della autostrada Napoli-Pompei-Salerno a far data dal 01/04/2022,

le parti convengono quanto segue.

1) In applicazione delle normative vigenti e di quelle del CCNL Autostrade e Trafori, in coerenza con quanto definito dall'articolo 61 del CCNL, la Società SIS assorbirà senza soluzioni di continuità a partire dal 01/04/2022 tutto il personale impiegatizio, esattoriale ed operaio dipendente della Società Autostrade Meridionali S.p.A. alla data del 01.04.2022, di cui all'elenco allegato, che è parte integrante del presente accordo, con esclusione del personale dirigente.
2) La formalizzazione del passaggio del personale da Autostrade Meridionali S.p.A al Consorzio SIS avverrà mediante comunicazione ai dipendenti, da parte di cedente e cessionario, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del vigente CCNL Autostrade e Trafori. La Società SIS applicherà integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di Autostrade e Trafori garantendo i trattamenti economici e normativi in esso contemplati e i suoi successivi rinnovi.
3) In conseguenza del suddetto passaggio i lavoratori conserveranno tutti i diritti maturati e maturandi, di cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sede di lavoro, l'orario di lavoro (a seconda dei casi, part-time, full-time ed Fth), il livello di inquadramento, tutti i trattamenti economici, normativi e retributivi derivanti da accordi collettivi ed anche individuali in essere alla data del passaggio nonché l'anzianità di servizio maturata e maturanda ad ogni effetto di legge e di contratto.
4) SAM si impegna a pagare a tutti i lavoratori quanto spettante relativamente al rapporto di lavoro alla data del 31/03/2022 liquidando altresì ferie, permessi banca ore, premi, tredicesima e quattordicesima con la sola esclusione del TFR presente in azienda e che sarà versato a SIS nelle tempistiche indicate nel verbale di subentro che verrà siglato con il MIMS.

A. Langella

5) SIS si impegna a riconoscere tutte le RSA e gli RLS presenti al momento del passaggio. Tutte le attuali deleghe inerenti alle iscrizioni alle OO.SS. presenti in SAM al momento del passaggio, verranno prese in carico, senza soluzione di continuità, dal subentrante SIS.

6) SIS garantisce l'impiego dell'organico assorbito da SAM limitatamente alla gestione della concessione autostradale Napoli-Pompei-Salerno.

7) SIS si impegna ad effettuare incontri periodici con le OO.SS. per monitorare l'applicazione del presente accordo, tenuto conto altresì di quanto stabilito dal CCNL e dalle leggi vigenti nonché ad illustrare il piano industriale.

8) In riferimento alla programmazione delle ferie annuali per l'anno 2022, vista la situazione straordinaria legata al subentro, le parti condividono di procedere con la suddetta pianificazione entro il 30.04 pv

L.c.s.

Società Autostrade Meridionali S.p.A.

Consorzio Stabile SIS Scpa

Le Segreterie delle OO.SS. Regionali

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

SLA-CISAL

UGL VIABILITA' E TRASPORTI

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali

Elenco personale dipendente di Autostrade Meridionali oggetto di trasferimento al 01/04/2022

n.	cid	Cognome e Nome	Cod Fiscale
1	94659	D'ANGELO GERARDO	DNGGRD55R16F912W
2	94663	ESPOSITO GIOVANNI	SPSGNN59L22C361W
3	94669	MADDALONI MICHELE	MDDMHL58T14H243G
4	94673	SANNIPOLI RENATO	SNNRNT55E05F839H
5	94683	DE ROSA TOMMASO	DRSTMS58H18A024F
6	94693	ROSSI GIOVANNI	RSSGNN55T27F912E
7	94695	SCOGNAMIGLIO LUIGI	SCGLGU58D26F839M
8	94699	COZZOLINO LORENZO	CZZLNZ56H02I151H
9	94700	SCARFATO SEBASTIANO	SCRSST62C03B980B
10	94701	RUOCCO MICHELE	RCCMHL58H20E131Z
11	94702	ESPOSITO ANTONIO	SPSNTN61E29F839T
12	94710	PANARO SERGIO	PNRSRG58H03F839T
13	94712	ARCARI BRUNO	RCRBRN58L31F839M
14	94714	DE MAIO PASQUALE	DMEPQL58S30H703Y
15	94715	DI NOLA FRANCESCO PAOLO	DNLFNC58M21C129N
16	94718	MALAFRONTE CARLO	MLFCRL58T01G813B
17	94719	TRIUNFO FERDINANDO	TRNFDN56L05F839E
18	94720	VENERUSO CIRO	VNRCRI56B07H892V
19	94722	FALCONE GIORGIO	FLCGRG56D16H892B
20	94723	DI FEO CARMINE	DFICMN57H22B895U
21	94725	GIACCIO LUIGI	GCCLGU58B01F799L
22	94726	CIOFFI GIORGIO	CFFGRG59D01H198D
23	94727	LOMBARDI CIRO	LMBCRI55D15F839R
24	94728	MADDALONI SALVATORE	MDDSVT61D01B077U
25	94729	ALFANO CATELLO	LFNCLL56A22C129U
26	94730	BUONOMO GUIDO	BNMGDU68H15F839K
27	94732	MADONNA STEFANO	MDNSFN59C26F839V
28	94733	PAROLA ANDREA	PRLNDR58D30F839L
29	94735	MATONTI SALVATORE	MTNSVT58C31C361S
30	94738	VITIELLO ANTONIO	VTLNTN56L19L245V
31	94739	CIAVOLINO VINCENZO	CVLVCN58A02L259I
32	94740	VILLAPIANO PASQUALE	VLLPQL58R28F839Z
33	94742	ZIGARELLI ROBERTO	ZGRRRT63R02F839E
34	94743	AMMENDOLA FELICE	MMNFLC61T17L245M
35	94744	ELEFANTE EMIDIO	LFNMDE63T10E131P
36	94745	IPPOLITO GIORGIO	PPLGRG62D12H892I
37	94746	PISCOPO DOMENICO	PSCDNC63A17F839G
38	94747	GUERNIERO ELVIRA	GRNLVR67R61C129V
39	94749	DANIELE TOMMASO	DNLTMS65C19L259M
40	94751	MATRONE RAFFAELE	MTRRFL60M10G813Y
41	94753	STRAZZULLO MASSIMO	STRMSM65T05F839O
42	94755	MONACO ANTONIO	MNCNTN64C12Z614A
43	94756	PARLATO UMBERTO	PRLMRT63H29C129Q
44	94757	FABBRICATORE VINCENZO	FBBVCN57T02F912U
45	94758	CANTONE CARMINE	CNTCMN63P11F839F
46	94760	NOVI VINCENZO	NVOVCN59T21A294W
47	94761	CARPENTIERI GIOVANNI RENATO	CRPGNN60H24A101D
48	94762	VORRARO FRANCESCO	VRRFNC58L07G762I
49	94763	SAVINO GIUSEPPE	SVNGPP59M09H101P
50	94764	SOLIMENO PAOLO	SLMPLA62C19F839W

51	94765	INDOLFI FERDINANDO	NDLFDN56C26F839L
52	94766	FIENGO CIRO	FNGCRI58E22H243P
53	94769	AMATO CIRO	MTACRI68E19F839C
54	94770	STRIANO VINCENZO	STRVCN62B04L245H
55	94772	ROSA PIETRO	RSOPTR67A08F839R
56	94773	RIZZO ARMANDO	RZZRND58S15F839J
57	94775	CUOFANO ALFONSO	CFNLNS65L28F913C
58	94776	PERNA DOMENICO	PRNDNC68A02B077Q
59	94777	IMPROTA LORENZO	MPRLNZ61S17L155Q
60	94778	ERRICO SALVATORE	RRCSVT65C02F839Z
61	94779	SANTORO EDUARDO	SNTDRD59A11F839V
62	94780	NELLA FRANCESCO	NLLFNC66E26L245M
63	94781	BALLETTA ANGELO	BLLNGL66H27F839D
64	94782	CESARO FIORE	CSRFRI66P14C561D
65	94783	IANNONE CARLO	NNNCRL64P13F138B
66	94784	NOVIELLO NICOLA	NVLNCL68A19G902W
67	94785	DE CESARE GIUSEPPE	DCSGPP64D15F799H
68	94786	FORESTE GIUSEPPE	FRSGPP61M26F799N
69	94787	LUCIA SALVATORE	LCUSVT65C04G902F
70	94788	PRATENSE ROSARIO	PRTRSR64P15F839I
71	94789	SALZANO SANTINO	SLZSTN67H17F839O
72	94791	STANZIONE FRANCESCO	STNFNC65B03I483H
73	94792	SPOSITO IVO	SPSVIO64S25H703O
74	94793	SORRENTINO FERDINANDO	SRRFDN59H23L259W
75	94795	CASTELNUOVO ROSARIO	CSTRSR69E19F839E
76	94796	D'ANGELI MASSIMO	DNGMSM63D17F839G
77	94797	RIBERA LUIGI	RBRLGU64E30F839N
78	94798	BOCCHETTI ANTONIO	BCCNTN68B04F839X
79	94799	SILVESTRI GIUSEPPE	SLVGPP63C25F839N
80	94800	CAMPAGNA ANGELO	CMPNGL65T04F839U
81	94802	MANCO DOMENICO	MNCDNC65E13F839Q
82	94803	BRUNO MAURO	BRNMRA60S30B990Q
83	94804	MIGLIORE FRANCESCO	MGLFNC70A07F839I
84	94805	DE STEFANO CESARE	DSTCSR60D09F839F
85	94807	GHILARDI LUIGI	GHLLGU63C08F912Q
86	94809	LISCIO FRANCESCO	LSCFNC61S25F839P
87	94810	MUSELLA GENNARO	MSLGNR59C15F839Q
88	94812	SALOMONE CARMINE	SLMCMN65R10F839W
89	94813	SANTINI VINCENZO	SNTVCN67D07A535X
90	94814	SANNINO TOMMASO	SNNTMS67C13L259V
91	94817	GIGANTE GIUSEPPINA	GGNGPP64C58F839F
92	94819	ATTIANESE SALVATORE	TTNSVT61R11C129U
93	94820	CREDENDINO ANTONIO	CRDNTN66M23F839J
94	94822	DI PALMA ESPOSITO ANTONIO	DPLNTN62E28A535M
95	94823	FALCONE ANTONIO	FLCNTN62M30H892S
96	94824	FIORETTI PATRIZIO	FRTPRZ59H06F839M
97	94825	GAMBARDELLA RAFFAELE	GMBRFL63T07F912T
98	94826	LIPARDI VINCENZO	LPRVCN68C28F839H
99	94830	PAPA ANGELO	PPANGL65B18F839Q
100	94832	SORRENTINO SALVATORE	SRRSVT66A14C129L
101	94834	TODISCO GIOVANNI	TDSGNN57R30C129V
102	94835	VALLIFUOCO NICOLA	VLLNCL60L19I293U

103	94836	ANTIGNANI BRUNO	NTGBRN64T01F839B
104	94837	SOLIMENO MEDUGNO ANTONIO	SLMNTN65D20G813O
105	94838	NOVIELLO LUISA	NVLLSU71D65L259S
106	94839	ITRO NADIA	TRINDA67M59F839C
107	94841	CAPOCELLI ASSUNTA	CPCSNT59M53F839A
108	94842	AVAGLIANO VALERIO	VGLVLR71A18H703C
109	94843	CAROTENUTO VINCENZO	CRTVCN68S30G813R
110	94844	MORESE FRANCESCO	MRSFNC71B03H703A
111	94845	VILLANI FRANCESCO	VLLFNC67T05A294U
112	94846	RONGA LUIGI	RNGLGU63M24H703E
113	94847	SIMEONE VINCENZO	SMNVCN63E30G812P
114	94848	LANGELLA MARZIANO	LNGMZN60P09H703U
115	94849	OLIVIERO ALBERTO	LVRLRT64A31G902W
116	94850	TESONO ANTONIO	TSNNTN62P27F839X
117	94852	MAFFEI UMBERTO	MFFMRT62T14L259C
118	94853	BOURELLY RAFFAELE	BRLRFL67E20H892G
119	94855	CALIFANO ANTONIO	CLFNTN59S21F912H
120	94857	FARELLA GIUSEPPE	FRLGPP61L22L259X
121	94860	SANNINO CLEMENTE	SNNCMN66A22H243A
122	94862	ASCIONE GIOVANNI	SCNGNN62P07F839C
123	94863	BUONAURA PAOLO	BNRPLA55E20E955J
124	94864	PETRAGLIA RAFFAELE	PTRRFL61D14F839W
125	94866	MAIORINO ARCANGELO	MRNRNG64S13A024T
126	94868	FUSCO CLEMENTE	FSCCMN60P29D693O
127	94869	CIRILLO LUIGI	CRLLGU65A26L259W
128	94871	COLUCCI ROMANO FRANCO	CLCRNF62R03C800N
129	94873	ADDEO CARLO	DDACRL64P01G902I
130	94874	ANCONA ANGELO	NCNNGL65R15L259J
131	94876	CARUSO SALVATORE	CRSSVT69T09F839G
132	94877	CILENTO LUIGI	CLNLGU64H21I648K
133	94878	COSENTINO GIOACCHINO	CSNGCH65H17F839I
134	94880	MATRONE NUNZIO	MTRNNZ66A01G813C
135	94881	STANZIONE ROBERTO	STNRRT69A28I483R
136	94883	ANGELINI ANGELA	NGLNGL78C53H892V
137	94885	LUCIBELLO ALFONSO	LCBLNS71R25H703X
138	94888	FLAGIELLO ANTONIO	FLGNTN61S01I293G
139	94890	BORRELLI CARLO	BRRCRL63S12G902K
140	94891	MORAGAS VINCENZO	MRGVCN63L23C129P
141	94894	FREDDO BRUNO	FRDBRN59L11L245P
142	94896	GIORDANO VINCENZO	GRDVCN59B05C495Q
143	94897	INCORONATO FRANCESCO	NCRFNC64H06G902K
144	94898	ANNUNZIATA CLAUDIO	NNNCLD65R06G813I
145	94899	ANTONUCCI MICHELE	NTNMHL67P03B963K
146	94900	AVERSA BRUNO	VRSBRN65L21H243G
147	94901	ESPOSITO RAFFAELE	SPSRFL70R16F912X
148	94902	NAZZARO CARLO	NZZCRL66S08F839H
149	94903	VISONE DOMENICO	VSNDNC69C18G964I
150	94904	FRANZESE ANDREANA	FRNNRN65A69I469U
151	94905	FLOCCO GILBERTO	FLCGBR61B21B963B
152	94906	CIVALE ANTONIO	CVLNTN57S16L860Z
153	94910	CRIMALDI STELLA	CRMSLL62D69F839Q
154	94912	BOVE ANTONIO	BVONTN61R20E791Z

155	94913	MUTO LUISA	MTULSU70E52E620Y
156	94914	RICCONE CIRO	RCCCRI65L18F839V
157	94917	RUSSO CARMINE	RSSCMN63P15H834O
158	94918	DI SARNO ROBERTO	DSRRRT73L22C188H
159	94919	ANGELLOTTO CIRO	NGLCRI70M09C129Z
160	94920	ASCIONE CIRO	SCNCRI58C27L259J
161	94921	AURICCHIO ANGELO	RCCNGL63M03G190J
162	94922	BALZANO FERDINANDO	BLZFDN69R25G813J
163	94923	BOCCIA GERARDO	BCCGRD60R10L142R
164	94924	CASCONE GIUSEPPE	CSCGPP61S11H703I
165	94925	CASCONE ATTILIO	CSCTTL57B04C129W
166	94926	CASO PASQUALE	CSAPQL79B20L259X
167	94927	CATAPANO FRANCESCO	CTPFNC66P20L142X
168	94928	CAVALIERE MICHELE	CVLMHL67L06C129G
169	94929	CIMMINO VINCENZO	CMMVCN57T03I993E
170	94931	COZZOLINO MICHELE	CZZMHL66A10H931S
171	94932	DE CARLUCCIO MONICA	DCRMNC73E68G813I
172	94933	DELLO RUSSO ANTONIO	DLLNTN71D11A509S
173	94934	DESSIMONE BIAGIO	DSSBGI68M08F912X
174	94935	DI PRISCO CARMINE	DPRCMN67C15H931F
175	94938	GRIMALDI DOMENICO	GRMDNC65C07C129M
176	94939	GUARINI SALVATORE	GRNSVT67E02C259M
177	94940	GUASTAFERRO SABATO	GSTSBT67D22G813X
178	94941	IMPERATO ANNA	MPRNNA65L64G902P
179	94942	LA MURA SANTOLO	LMRSTL62E24E131H
180	94943	MARTONE ALFONSO	MRTLNS75C17C129M
181	94944	PESCATORE ANTONIO	PSCNTN68D12F141H
182	94945	PUCA GIUSEPPE	PCUGPP73M04F839K
183	94946	RANIERI VINCENZO	RNRVCN68L24F839Y
184	94947	RAVENNA ALESSANDRO	RVNLSN69A02C495S
185	94948	REGINE PIETRO	RGNPTR73A15G813S
186	94949	SERPE GIUSEPPE	SRPGPP71D14F839J
187	94950	TUZZOLO VINCENZO	TZZVCN61A01L142I
188	94952	CALIENDO ERASMO	CLNRSM69D10G190W
189	94953	MERCADANTE FRANCESCO	MRCFNC67B07I073Z
190	94954	MUSIELLO VINCENZO	MSLVCN63A16L259A
191	94955	OLIVIERO GIOVANNI	LVRGNN66D15H243H
192	94956	PICCOLO GIOVANNI	PCCGNN63T05F839M
193	94957	REA FRANCESCO	REAFNC60P19C129B
194	94958	SIMEONI MASSIMILIANO	SMNMSM66T27F839A
195	94959	VERDE DANIELA	VRDDNL75B49F839H
196	94960	LONGOBUCCO LUIGI	LNGLGU76T12G230G
197	94961	BERTUCCIO ANGELO	BRTNGL69E16H703U
198	94962	DE SICA MAURIZIO	DSCMRZ72B17F839E
199	94963	MARCHESIELLO FRANCESCO	MRCFNC68R05I234G
200	94964	SILVESTRO ARMANDO	SLVRND64H16A455W
201	94965	VACCA BARBARA	VCCBBR72E44F839U
202	94966	D'AVANZO LINA	DVNLNI77E57A508S
203	94967	SIANI PAOLO	SNIPLA78R25C361W
204	94969	SIMEOLI FRANCESCO	SMLFNC66H27E906W
205	94970	VISCONTI AUGUSTO	VSCGST71M15F839M
206	94971	CIOFFI ANTONIO	CFFNTN67T10B963G

207	94972	MANCA GIOVANNI	MNCGNN65L21G902D
208	94974	MERCOGLIANO FRANCESCO	MRCFNC65B11G902Q
209	94976	SEPE CARLO	SPECRL63E12A064C
210	94977	DI PINTO GIOVANNI	DPNGNN64M26F839B
211	94978	ESPOSITO CARMINE	SPSCMN69B04E955S
212	94979	CARLI MAURO	CRLMRA58P20A345T
213	94980	LICCARDO GIUSEPPE	LCCGPP57T15E906T
214	94981	CARANGELO VINCENZO	CRNVCN64B21A794H
215	94983	DI MAIO NUNZIANTE	DMINZN61B23C129H
216	94986	OTTAIANO MAURO	TTNMRA59E16G902W
217	94988	FIORENTINO VINCENZO	FRNVCN63M15L245Q
218	94989	ALIBERTI VITO	LBRVTI59E10F912R
219	94990	NAPOLITANO ANIELLO	NPLNLL61A04Z700G
220	94992	DE MARTINO PAOLO	DMRPLA63H29G813H
221	94994	OLIVA SALVATORE	LVOSVT62C19C129W
222	94995	VANNI ANTONIO	VNNNTN62H07C129D
223	94998	ROMANO ROBERTO	RMNRRT68R15L245G
224	95000	DE MARTINO GASPARE	DMRGPR63M14G813C
225	95002	ARDITI ANTONIO	RDTNTN62H30F839V
226	95003	CAUTIERO ANNA	CTRNNA72A52G795K
227	95004	MERCOGLIANO LUCIA	MRCLCU79D62A509Y
228	95005	MADONNA GAETANO	MDNGTN80D10F839U
229	95007	CAPASSO ALESSIO	CPSLSS68B10F839Q
230	95008	CUOMO GERARDO	CMUGRD71E11F913I
231	95009	FOGLIA RAFFAELE	FGLRFL76M15F924A
232	95010	MORATI BIAGIO	MRTBGI63B09F913Q
233	95011	BRUNO LUIGI	BRNLGU62P13F839D
234	95012	SCHIAVONE VINCENZO	SCHVCN62L17C129E
235	95013	RUBICONDO ANTONIO	RBCNTN65B09C129Q
236	95015	DI GIOVANNI SERGIO	DGVSRG57L18F839R
237	95016	CIRILLO DOMENICO	CRLDNC63B25E224A
238	95017	MANZI OTTAVIO	MNZTTV62A08C129O
239	95018	GIORDANO CASIMIRO	GRDCMR61A10E557E
240	95019	SENATORE CARMELA	SNTCML68E64C361C
241	95020	NOTTURNO CIPRIANO	NTTCRN61A04C129X
242	95021	CUOFANO DAVIDE	CFNDVD74S06H703V
243	95023	BASILE ELENA	BSLLNE71S63L259M
244	95024	LICCARDO ANTONIO	LCCNTN74S08F839V
245	95026	VANACORE SILVIO	VNCSLV61M20F839A
246	95028	TORIELLO FRANCESCA	TRLFNC61R70F839M
247	95030	MAIELLO ANTONIO	MLLNTN64P03C495F
248	95032	NEGRO RAFFAELE	NGRRFL66D30L259T
249	95033	BOTTI FRANCESCO	BTTFNC77E22G813D
250	95034	ESPOSITO PAOLO	SPSPLA71M08F839F
251	95035	RUFFO DANILO	RFFDNL72E01F839G
252	95036	VICINO GIACOMO	VCNGCM60E11G964S
253	95037	ROSSI VINCENZO	RSSVCN71H21F839G
254	95038	BOMBARDO MANLIO	BMBMNL66D29F839Y
255	95039	FURIO ANTONIO	FRUNTN68R28F839E
256	95478	ALTAMURA PIER LUCA	LTMPLC64S07L746B
257	95481	PERRELLA UGO	PRRGUO66D29F839H
258	95485	MANGIACAPRE DOMENICO	MNGDNC70H15F839L

259	95486	PIETROPAOLO GIUSEPPE	PTRGPP67P14F839H
260	95487	SOMMELLA LUIGI	SMMLGU62T25G964U
261	95488	MORLINO ANDREA	MRLNDR57M01A064A
262	95489	DIANA ROBERTO	DNIRRT57T21G902V
263	95673	PASQUARIELLO ANGELO RAFFAELE	PSQNLR71R23F839O
264	96564	PASSERO ANNA	PSSNNA67P43F839U
265	97012	CAIAZZA SALVATORE	CZZSVT69P25A455N
266	100073	BARRA EDOARDO	BRRDRD60S02F839P
267	100207	BISOGNO ANTONELLA	BSGNNL77C50H645V
268	100932	SCECCHITANO VINCENZA	SCCVCN76R63F839U
269	101294	DI GENNARO MAURIZIO	DGNMRZ76C08F839R
270	102462	BRISCIANO LEOPOLDO	BRSLLD73B02L259K
271	103665	MADONNA CARLA	MDNCRL88S43F839E
272	104402	FORTINO MICHELE	FRTMHL82R27F839Y
273	104441	SIMEONE FULVIO	SMNFLV76E13F839G
274	104499	PARRELLA DARIO	PRRDRA89S28F839S
275	104500	LOFFREDO GIUSEPPE	LFFGPP83L23G964T
276	105631	MARINELLI GIUSEPPE	MRNGPP92E28F839Y
277	106669	DONZELLI LUCIA	DNZLCU73E61F839G
278	109588	DI NOCERA DOMENICO	DNCDNC89M31L845Q
279	111253	FABOZZI TAMMARO	FBZTMR60M20L844O
280	111632	AMICH ALESSANDRO	MCHLSN91H05M289P
281	111636	ARPAIA ARTURO	RPARTR90H20E131Q
282	111638	BERLINGIERI RAIMONDO	BRLRND64H02G568Q
283	112464	PICONE LUIGI	PCNLGU78S10H224D
284	111639	CAMINITA CINZIA	CMNCNZ90R71F839M
285	111641	COPPOLA PASQUALE	CPPPQL88S08G795C
286	111642	D'ALESSIO ALESSANDRA	DLSLSN81S57F839M
287	111643	FALANGA FRANCESCO	FLNFNC85S17G813C
288	111644	IACONIS ALESSANDRO	CNSLSN78S29F839S
289	111645	IMMOBILE FRANCESCO	MMBFNC78P13C129O
290	111646	SOLITRO MARIO	SLTMRA86R23A717E
291	111647	SPERANZA GIOVANNI	SPRGNN90R06L259E
292	111648	TALENTO SALVATORE	TLNSVT91E14F839Z
293	111657	PALMA CIRO	PLMCRI88C03L259B
294	112561	CACCIAVILLANI DANIELE	CCCDNL78E17A080E
295	114842	SODANO ANTONIO	SDNNTN64A11B935E
296	115539	NAZARIA ANIELLO	NZRNLL85E23I234S
297	115553	ESPOSITO RAFFAELE	SPSRFL73D03F839G
298	115829	LONCAREVIC DAVID	LNCDVD91E03Z153J
299	111198	IACOLARE EMANUELE	CLRMNL92P19F799L
300	113633	CASTALDO ANGELA	CSTNGL78D41F839E
301	114612	OLIVIERI RAFFAELE	LVRRFL77R19F839U
302	114702	GIANGRANDE RITA	GNGRTI93B55F839Q
303	118207	MARINO ANTONIO	MRNNTN62R02E955M
304	118208	CANNOVA SARA	CNNSRA01S49A509H

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 14

Elenco dei contratti e convenzioni

AUTOSTRADE MERIDIONALI
APT - Ambiente e Patrimonio

Aggiornamenti tariffari canoni per sottoservizi interferenti - ANNO 2021

CODICE CLIENTE	CLIENTE	ESTREMI CONTRATTO	DESCRIZIONE	Km	N. di attraversamenti	Codice Canone	Canone 2021	Canone 2020
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 125 nel Comune di Trecase in corrispondenza del sottovia di via San Marcellino.	17+983	1	111	255,29	254,78
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 150 nel Comune di Trecase in corrispondenza del sottovia di via Vesuvio.	18+317	1	111	255,29	254,78
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 125 nel Comune di Trecase in corrispondenza del sottovia di via Bosco del Monaco.	18+823	1	111	255,29	254,78
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 150 Pompei in corrispondenza di via Plinio.	22+086	1	111	255,29	254,78
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	un gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 150 nel Comune di Pompei in corrispondenza cavalcavia del Sarno.	24+000	1	111	255,29	254,78
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 100 nel Comune di Pompei in corrispondenza di via Astolelle.	24+664	1	110	129,18	128,92
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 150 nel Comune di Scafati in corrispondenza di via P. Vitello.	25+473	1	111	255,29	254,78
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	N. 2 gasdotti nel Comune di Scafati: una condotta di mm.100 e una condotta di mm. 150 in sottopasso sulla strada Provinciale Santa Maria la Carità	26+010	2	137	282,35	281,79
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 150 nel Comune di Scafati sulla strada Provinciale S. Antonio Abate	27+050	1	111	255,29	254,78
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 100 nel Comune di Angri in corrispondenza di via De Goti.	30+000	1	110	129,18	128,92
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 100 nel Comune di Angri in corrispondenza di via Satriano.	30+120	1	110	129,18	128,92
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 80 nel Comune di Angri in corrispondenza di via Monte Toccato.	30+300	1	110	129,18	128,92
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 100 nel Comune di Angri in corrispondenza di via Del Monte.	30+500	1	110	129,18	128,92
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 100 nel Comune di Angri in corrispondenza di via Monte Aiello.	30+720	1	110	129,18	128,92
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 125 nel Comune di Angri in corrispondenza di via Casalanario.	30+960	1	111	255,29	254,78
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	un gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 100 nel Comune di Angri in corrispondenza di via Alveo S. Alfonso Satriano.	31+100	1	110	129,18	128,92
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 80 nel Comune di Angri in corrispondenza di via Cupa Mastrogennaro	31+480	1	110	129,18	128,92
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 150 nel Comune di S. Egidio del Monte Albino in corrispondenza di via I° Luglio.	32+100	1	111	255,29	254,78
109002	2iRETEGAS	ex ENEL RETE GAS	gasdotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 200 nel Comune di S. Egidio del Monte Albino in corrispondenza di via Kennedy.	32+850	1	111	255,29	254,78

CODICE CLIENTE	CLIENTE	ESTREMI CONTRATTO	DESCRIZIONE	Km	N. di attraversamenti	Codice Canone	Canone 2021	Canone 2020
106533	CEETRUS ITALY S.p.A.	CONTRATTO DEL 21.9.2007	2 condotte fognarie: diam. mm. 160 con controtubo di mm. 250 per smaltim. acque nere del costruendo centro commerciale sit e una condotta da 600 mm.ex Auchan	759+800 ramo S. Giovanni	3	140	567,98	566,84
103661	COMUNE DI BOSCOTRECASE	CONVENZIONE DEL 25.1.2002	Napoli – Battipaglia in Pompei via Astolelle	19+500	1	123	1.548,10	1.545,01
	COMUNE DI POMPEI	CONVENZIONE DEL 14.04.2012	Convenzione per sottoservizi in attraversamento autostradale km 21+775 per la soppressione del passaggio a livello al km 24+898 della linea ferroviaria	21+775	1	314	22.223,02	22.178,66
26957	E-DISTRIBUZIONE	CONVENZIONE DEL 15.12.2016	Attraversamento per alloggiamento in tubazione PEAD cavo elettrico MT da 20 Kv sottostante la sede autostradale per allacciare cliente EAV	00+175	1	3	272,65	272,10
26957	E-DISTRIBUZIONE	CONVENZIONE N. 37007/1 DEL 1.12.71	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 10 kV costituita da cavo a 3 conduttori da mm. 95	07+140	1	37	432,65	431,78
26957	E-DISTRIBUZIONE	CONVENZIONE N. 37007/1 DEL 1.12.71	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 10 kV costituita da cavo a 3 conduttori da mmq. 95, lungo la SP Via Cardano, sovrastante l'autostrada	07+830	1	37	432,65	431,78
26957	E-DISTRIBUZIONE	CONVENZIONE N. 29883/1 DEL 12.9.72	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 10 kV	09+620	2	37	432,65	431,78
26957	E-DISTRIBUZIONE	CONVENZIONE N. 18117/1 DEL 7.6.73	Attraversamento sotterraneo Bassa Tensione	19+200	1	35	115,85	115,61
26957	E-DISTRIBUZIONE	CONVENZIONE N. 34754 DEL 9.11.71	Attraversamento sotterraneo linea elettrica 20 kV	21+730	1	27	432,65	431,78
26957	E-DISTRIBUZIONE	CONVENZIONE N. 29883/1 DEL 12.9.72	Attraversamento di n° 4 cavi di cui n°3 BT da 20 kV. - n°1 cavo a BT 380 W -Protetti ognuno da tubi di ferro zincati e fissati esternamente al cavalcavia	11+425	4	227	1.410,72	1.407,90
26957	E-DISTRIBUZIONE	ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 6769 DEL	Attraversamento sotterraneo linea elettrica MT	28+425	1	36	273,74	273,19
26957	E-DISTRIBUZIONE	ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 30.3.1995	Attraversamento aereo cavo MT	28+745	1	36	273,74	273,19
26957	E-DISTRIBUZIONE	ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 21.3.1995	Attraversamento aereo cavo BT 380/220 V su terreno di proprietà SAM (loc. Bersaglio)	36+200	1	20	66,64	66,51
103653	ENTE AUTONOMO VOLTURNO	CONVENZIONE DEL 20.11.1998	Attraversamento ferroviario in sovrappasso alla rampa dello svincolo di Pompei - Scavi con struttura in misto acciaio e cls. di luce = 18.00m.	22+000	1	131	4.814,49	4.804,88
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 200 nel Comune di San Giorgio a Cremano in corrispondenza del sottovia Cupa Pagliare	05+865	1	114	923,73	921,89
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 225 nel Comune di San Giorgio a Cremano in corrispondenza del sottovia di via Pittore.	06+520	1	114	923,73	921,89
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 150 nel Comune di San Giorgio a Cremano in corrispondenza del sottovia San Giorgio Vecchio.	06+700	1	114	923,73	921,89
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	un metanodotto costituito da una tubazione di ghisa sferoidale del diametro di mm. 100 nel Comune di Portici in corrispondenza del cavalcavia di via Canarde.	07+980	1	113	467,50	466,57
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 150 e da una tubazione del diametro di mm.200 nel Comune di Ercolano in corrispondenza del sottovia di via Madonnelle.	08+495	2	122	1.846,44	1.842,75
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 100 nel Comune di Ercolano in corrispondenza del cavalcavia di via Semmola.	09+065	1	113	467,50	466,57
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 250 nel Comune di Ercolano in corrispondenza del sottovia di via Cupa dei Monti.	09+960	1	114	923,73	921,89

CODICE CLIENTE	CLIENTE	ESTREMI CONTRATTO	DESCRIZIONE	Km	N. di attraversamenti	Codice Canone	Canone 2021	Canone 2020
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 80 nel Comune di Torre del Greco in corrispondenza del cavalcavia di via Cappuccini.	11+822	1	113	467,50	466,57
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 300 nel Comune di Torre del Greco in corrispondenza del sottovia di via S. Elena e il rilascio del nullaosta di competenza, a sanatoria, per la posa di parte del suddetto impianto in	12+350	1	114	923,73	921,89
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	metanodotto costituito da 2 tubazioni di acciaio del diametro di mm. 100 e da una tubazione in acciaio del diametro di mm. 150 nel Comune di Torre del Greco in corrispondenza del sottovia Agnano.	15+396	3	124	1.857,73	1.854,02
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 100 e da una tubazione in acciaio del diametro di mm. 150 nel Comune di Torre del Greco in corrispondenza del sottovia Leopardi.	16+036	2	105	1.390,22	1.387,44
74474	ITALGAS RETI	EX NAPOLETANA GAS	metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 150 nel Comune di Torre del Greco in corrispondenza del cavalcavia via Nuova Trecase.	16+538	1	114	923,73	921,89
103748	POLIS 4 srl	CONVENZIONE DEL 25.02.2010 EX Q8 QUASER SRL	attraversamento di oleodotto con tubatura di diametro mm.168,27	02+600	1	114	923,73	921,89
102224	REGIONE CAMPANIA	CONVENZIONE DEL 3.10.2008	Condotta fognaria (Collettore A), in PEAD corrugato avente sezione di 315 mm e relativo controtubo in acciaio di sezione 406,40 mm, posata con la tecnica del microtunnelling	21+410	1	118	239,91	239,43
102224	REGIONE CAMPANIA	CONVENZIONE DEL 18.09.2008	Collettore fognario denominato “collettore A I° e II° tratto”, in PRFV avente sezione mm.1600 al Km 25+650 Collettore fognario denominato “collettore D”, da realizzarsi con la tecnica del microtunnelling in PRFV di mm. 1400 con controtubo da 1600 mm al Km 26+750	25+650 26+750	2	118	479,82	478,86
111204	SIGARO TOSCANO	CONVENZIONE DEL 23.09.2019	Autorizzazione Insegna di Esercizio-Canone annuo anticipato (Scadenza settembre)	44+500	0	0	1.251,50	1.249,00
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 406,40 nel Comune di Napoli sotto il cavalcavia Pazzigno su Via delle Brecce	01+450	1	115	1.382,01	1.379,25
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 273,05 nel Comune di Napoli.Spina Via Gallileo Ferraris	02+520	1	114	923,73	921,89
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm.273,05 nel Comune di Napoli in corrispondenza del cavalcavia di via Ferraris deniminato "Spina Via Traccia."	02+530	1	114	923,73	921,89
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 200 in corrispondenza del cavalcavia sulla S.P. S. Maria la Carità nel Comune di Cava dei Tirreni.	26+075	1	114	923,73	921,89
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 219,07 nel Comune di Scafati.	27+000	1	114	923,73	921,89
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 273,05 nel Comune di Scafati.	27+207	1	114	923,73	921,89
108002	SNAM RETE GAS	CONVENZIONE DEL 2.8.1996	metanodotto mm. 406,40 attraversamento e prosiego in fascia di rispetto per ml. 35	27+269	1	115	1.382,01	1.379,25
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 168,30 nel Comune di Angri.	28+435	1	114	923,73	921,89
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 323,00 alla progressiva nel Comune di S. Egidio del Monte Albino.	33+433	1	114	923,73	921,89
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 140,30 nel Comune di Cava dei Tirreni.	40+730	1	114	923,73	921,89
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 88,90 nel Comune di Nocera Superiore in corrispondenza del cavalcavia sulla strada comunale S. Martino.	41+100	1	113	467,50	466,57

CODICE CLIENTE	CLIENTE	ESTREMI CONTRATTO	DESCRIZIONE	Km	N. di attraversamenti	Codice Canone	Canone 2021	Canone 2020
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 114.80 nel Comune di Cava dei Tirreni.	41+242	1	114	923,73	921,89
108003	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio DN 450 Potenziamento Spina a Cava deiTirreni. Convenzione del 06/02/2015	41+252	1	115	1.381,96	1.379,20
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 200 nel Comune di Cava dei Tirreni.	41+435	1	114	923,73	921,89
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 88,90 nel Comune di Cava dei Tirreni.	41+590	1	113	467,50	466,57
108002	SNAM RETE GAS		metanodotto costituito da una tubazione di acciaio del diametro di mm. 88,90 nel Comune di Cava dei Tirreni.	42+300	1	113	467,50	466,57
103296	TELECOM ITALIA SPA	NA CONV. 28.3.88 -1875-1876-1877-1878	Attraversamento cavo telefonico	06+400	1	99	416,24	415,41
103296	TELECOM ITALIA SPA	NA CONV. 28.3.88 -1875-1876-1877-1878	Attraversamento cavo telefonico	09+180	1	99	416,24	415,41
103296	TELECOM ITALIA SPA	NA CONV. 28.3.88 -1875-1876-1877-1878	Attraversamento con cavo in fibra ottica	29+500	1	99	416,24	415,41
103296	TELECOM ITALIA SPA	NA CONV. 28.3.88 -1875-1876-1877-1878	Attraversamento cavo telefonico	37+090	1	99	416,24	415,41
103296	TELECOM ITALIA SPA	NA CONV. 28.3.88 -1875-1876-1877-1878	Attraversamento cavo telefonico	37+266	1	99	416,24	415,41
103296	TELECOM ITALIA SPA	NA CONV. 28.3.88 -1875-1876-1877-1878	Attraversamento cavo telefonico	37+455	1	99	416,24	415,41
103296	TELECOM ITALIA SPA	NA CONV. 28.3.88 -1875-1876-1877-1878	Attraversamento cavo telefonico	37+558	1	99	416,24	415,41
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Attraversamento AEREO di Singola terna senza Fibra Ottica su carreggiata a 3 corsie	20+562	1	65	489,04	488,07
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Attraversamento AEREO di Singola terna senza Fibra Ottica su carreggiata a 3 corsie	20+754	1	65	489,04	488,07
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Singola terna 150 kV con cavo a Fibra Ottica - Linea Lettere-MontecorvinoAttraversamento AEREO su carreggiata a 2 corsie	40+300	1	69	494,17	493,18
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Attraversamento AEREO di Singola terna da 60 kw (60.000 V) senza Fibra Ottica su carreggiata a 2 corsie	43+600	1	22	273,74	273,19
108138	TERNA SPA	Convenzione del 29.08.2019	Singola terna 60 kV (60.000 V) senza Fibra Ottica - Linea SA-San Valentino e Cava RFI Attraversamento AEREO su carreggiata a 2 corsie	44+156	1	22	273,74	273,19
108138	TERNA SPA	Convenzione del 29.08.2019	Singola terna 60 kV (60.000 V) senza Fibra Ottica - Linea Nocera-SA cd Cava e Cava RFI Attraversamento AEREO su carreggiata a 2 corsie	44+165	1	22	273,74	273,19
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Attraversamento AEREO singola terna 220 kV senza Fibra Ottica su carreggiata a 2 corsie Linea Napoli Levante Frattamaggiore interno proprietà autostrade	03+520	1	75	2.508,75	2.503,74
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Attraversamento AEREO di Singola terna 220 KW con Fibra Ottica su carreggiata a 2 corsie	09+700	1	75	2.508,75	2.503,74
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Attraversamento AEREO di Singola terna 220 KW con Fibra Ottica su carreggiata a 2 corsie	09+730	1	75	2.508,75	2.503,74

CODICE CLIENTE	CLIENTE	ESTREMI CONTRATTO	DESCRIZIONE	Km	N. di attraversamenti	Codice Canone	Canone 2021	Canone 2020
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Attraversamento SOTTERRANEO di 1 cavo 220 KW senza Fibra Ottica su carreggiata a 3 corsie	21+710	1	82	2.381,62	2.376,86
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Attraversamento AEREO di Singola terna 220 KW binata senza Fibra Ottica su carreggiata a 3 corsie	22+500	1	68	1.339,98	1.337,31
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Attraversamento AEREO di Singola terna 220 KW binata senza Fibra Ottica su carreggiata a 3 corsie	22+900	1	68	1.339,98	1.337,31
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Singola terna 150 kV con Fibra Ottica - Linea Lettere-Scafati attraversamento AEREO di Singola terna con Fibra Ottica su carreggiata a 2 corsie	27+920	1	65	489,04	488,07
108138	TERNA SPA	IN FASE DI RINNOVO/DEFINIZIONE	Attraversamento AEREO di Singola terna 220 KW binata senza Fibra Ottica su carreggiata a 2 corsie	41+400	1	67	845,81	844,13
103749	WHIRLPOOL EUROPE	CONVENZIONE DEL 5.8.1998	CANONE DI ATTRAVERSAMENTO (canone costante)	03+190	1	307	1.074,44	1.072,30
102746	WIND TELECOMUNICAZIONI	CONTRATTO DEL 7.9.1999	CANONE DI ATTRAVERSAMENTO (1 cavo) in fibra ottica	00+425	1	99	416,24	415,41
102746	WIND TELECOMUNICAZIONI	CONTRATTO DEL 7.9.1999	CANONE DI ATTRAVERSAMENTO con 6 tubi e 3 cavi telefonici	01+536	1	202	506,49	505,47
				Totale	**100**		**88.013,19**	**87.837,52**

INDICE DI RIVALUTAZIONE:https://www.istat.it/it/archivio/30440

Canone aggiornato con variazione percentuale al mese di Gennaio dell'anno precedente.Tabella ISTAT +0,2 %

1) Convenzioni Servizi

DATA	SOGGETTI	DESCRIZIONE	SCADENZA
09/01/2020	SAM/STRESS	SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILE COLLINA S. PANTALEONE	31/12/2022
12/01/2022	SAM/CUGRI/RFI/AdSP/PROVINCIA SA/COMUNE VIETRI/COMUNE SA	PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TRA CAVA DE' TIRRENI E SALERNO DENOMINATO "SAN LIBERATORE"	12/01/2023
21/01/2022	SAM/Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II	Valutazione della transitabilità dei trasporti eccezionali sulla autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno	20/04/2022
19/01/2011	SAM/MINISTERO INTRENO	USO DI PERTINENZE AUTOSTRADALI PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	31/12/2012
16/11/2005	SAM/TOWERCO	AFFITTO DI AREE AUTOSTRADALI PER LA REALIZZAZIONE DI SITI MULTISERVIZI	FINE TERMINE CONCESSIONE DI SAM PER L'A3

2) Convenzioni Impianti Distribuiti

DATA	SOGGETTI	DESCRIZIONE	SCADENZA
08/06/1960	SAM/AUTOGRILL/ESSO	CONVENZIONE DI ACCESSO DALL'A3 ALLE AREE DI SERVIZIO LA CONCESSIONE E' STATA PROROGATA AL 31/12/2012 CON ATTO AGGIUNTIVO DEL 11/02/2004 DAL 2013 AL 31/12/2022 LA SCADENZA E' STATA ANNUALMENTE PROROGATA CON SUCCESSIVI ATTI	31/12/2022
03/04/2006	SAM/ADMOVING	INSTALLAZIONE GESTIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI NELLE AREE DI SERVIZIO	31/12/2022

3) Convenzioni Opere Urbanistiche

DATA	SOGGETTI	DESCRIZIONE	SCADENZA
02/12/2003	SAM/ANM	GALLERIE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA	31/12/2012
12/01/2010	SAM/ICN	REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO IN A3 DA CENTRO COMMERCIALE AUCHAN AL KM 03+930	NP
23/06/2020	SAM/COMUNE DI PORTICI	USO PARCHEGGIO ESTRADOSSO GALLERIA CANARDE	23/06/2049
05/08/2014	SAM/COMUNE TORRE ANNUNZIATA/IRGEN	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RAMPE AUTOSTRADALI IN USCITA AL KM 21+200 SUD E 21+300 NORD	FINE LAVORI
05/02/2020	SAM/ANAS	REALIZZAZIONE INNESTO SS 268 ED OPERE COMPLEMENTARI	05/02/2023
29/01/2021	SAM/COMUNE ANGRI/ANAS	REALIZZAZIONE E GESTIONE OPERE 16 E 18	29/01/2023
03/04/2019	SAM/COMUNE S. EGIDIO	REALIZZAZIONE RAMPA DI USCITA NORD AL KM 32+195	21 MESI
10/03/2021	SAM/COMUNE NOCERA INFERIORE	PROTOCOLLO INTESA REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ATZORI	
24/11/2021	SAM/AdSPS/COMUNE SALERNO	REALIZZAZIONE E GESTIONE OPERE INTERFERENTI CON L'A3 DAL KM 49+000 AL KM 51+600 DENOMINATO "SALERNO PORTA OVEST"	24/11/2024

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.a.

CONSORZIO STABILE SIS S.p.a.

Elenco aggiornato al 25.03.2022

A	Contratti a terzi non passanti
A	Contratti Infragruppo non passanti
A	Contratti Infragruppo passanti

Tipologia	Ente richiedente	SUBENTRO SIS S/N	Anno contratto	Codice SAP	Cod. App. / C.I. SAM	Num. REP.	Data REP.	Oggetto	Fornitore	Data scadenza contratto	Valore del contratto	Valore residuo del contratto	Contratto in corso (SI/NO)
Servizi e forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	A TERZI PASSANTE	2021	5316013	3096	5125	20/02/2020	Servizi WELFARE anni 2020/2021/2022	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	31/12/2022	8.000,00		SI
Servizi e forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	A TERZI PASSANTE	2021	5353261	3643	5737	09/11/2021	Convenzione per la somministrazione Pasti ai Dipendenti e/o Ospiti	INFINITO S.r.l.	31/12/2022	17,00		SI
Servizi e forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	A TERZI PASSANTE	2021	5353272	3648	5744	10/11/2021	Convenzione per la somministrazione Pasti ai Dipendenti e/o Ospiti	Donnarosa s.r.l.	31/12/2022	17,00		SI
Servizi e forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	A TERZI PASSANTE	2021	5353275	3644	5738	09/11/2021	Convenzione per la somministrazione Pasti ai Dipendenti e/o Ospiti	MIMI'	31/12/2022	17,00		SI
Servizi e forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	A TERZI PASSANTE	2021	5353279	3645	5739	09/11/2021	Convenzione per la somministrazione Pasti ai Dipendenti e/o Ospiti	Il Mercatino di Pompei S.r.L.	31/12/2022	17,00		SI
Servizi e forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	A TERZI PASSANTE	2021	5353282	3646	5740	09/11/2021	Convenzione per la somministrazione Pasti ai Dipendenti e/o Ospiti	EL CAFESINO	31/12/2022	17,00		SI
Servizi e forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	A TERZI PASSANTE	2021	5353295	3647	5742	09/11/2021	Convenzione per la somministrazione Pasti ai Dipendenti e/o Ospiti	caseificio celorro	31/12/2022	17,00		SI
Servizi e forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	A TERZI PASSANTE	2021	5353297	3649	5745	10/11/2021	Convenzione per la somministrazione Pasti ai Dipendenti e/o Ospiti	Mauro Distribuzione S.R.L.	31/12/2022	17,00		SI
Servizi e forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	A TERZI PASSANTE	2021	5353298	3650	5746	10/11/2021	Convenzione per la Somministrazione Pasti ai Dipendenti e/o Ospiti	ICHEF 2.0 S.a.S. di Raffaele Misso	31/12/2022	17,00		SI
Servizi e forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	A TERZI PASSANTE	2021	5353300	3651	5747	10/11/2021	Convenzione per la Somministrazione Pasti ai Dipendenti e/o Ospiti	Kert s.r.l.s.	31/12/2022	17,00		SI
Servizi e forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	INFRAGRUPPO NON PASSANTE	2022	5353896	#N/D	#N/D	#N/D	PAYROLL	ESSEDIESSE SOCIETA DI SERVIZI SPA	31/12/2022	20.000,00	15.000,00	SI
Servizi e Forniture	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	INFRAGRUPPO PASSANTE	2022	5358265	3681	5815	19/01/2022	Acquisto tessere VIACARD	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	28/01/2022	25.100,25	-	SI
Servizi e forniture	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	A TERZI PASSANTE	#N/D	5333008	3381	5430	23/12/2020	INCARICO MEDICO COMPETENTE	626 LAVORO S.A.S.	31/12/2022	66.000,00	33.000,00	SI
Servizi e forniture	ESAZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	920243	3095	5259	22/05/2020	Fornitura stampati e moduli per uffici di direzione e stazioni.	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A.S	18/06/2022	21.455,00	10.796,00	SI
Servizi e forniture	ESAZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	5316495	2897	5140	28/02/2020	Servizio di ritiro, trasporto, custodia e contazione del denaro prelevato dalle stazioni autostradali, Punti Blu e Casse.	B.T.V. S.P.A.	30/06/2023	726.769,04	367.259,00	SI
Servizi e forniture	ESAZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	5320703	3132	5260	22/05/2020	Fornitura, manutenzione e riparazione sacchi per casseforti di stazione.	BALDI SODANO	22/05/2022	18.000,00	6.208,98	SI
Servizi e forniture	ESAZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	5323334	3093	5300	09/07/2020	Servizio di Postalizzazione RMPP, imbustamento, affrancatura ed invio dei solleciti.	CITYPOST S.P.A. (SAILPOST SPA)	22/09/2022	110.016,00	3.615,64	SI
Servizi e forniture	ESAZIONE	INFRAGRUPPO PASSANTE	2021	5323659	3289	5314	17/07/2020	Servizio di service sanzione amministrative.	ESSEDIESSE SOCIETA DI SERVIZI SPA	31/12/2021	6.000,00	-	SI
Servizi e forniture	ESAZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5338600	3448	5512	25/03/2021	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PRESSO LE STAZIONI	UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO	09/04/2022	2.991,00	487,00	SI
Servizi e forniture	ESAZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5351210	3591	5687	12/10/2021	Canone per manutenzione annuale macchine contadenaro	SELEX - Giacomo Picollo S.r.l.	31/12/2022	2.950,00	-	SI
Servizi e forniture	PROBLEMI DEL LAVORO E ORGANIZZAZIONE	A TERZI PASSANTE	2022	920185	3089	5199	03/04/2020	Servizio di vigilanza Uffici di Via G. Ferraris n. 1 Napoli, servizio di vigilanza, custodia e portierato Uffici di Direzione CDN.	COSMOPOL S.P.A.	02/04/2023	15.254,08	7.128,02	SI
Servizi e forniture	PROBLEMI DEL LAVORO E ORGANIZZAZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	920211	3099	5235	29/04/2020	Servizio di lavaggio Indumenti classificati DPI.	ALSCO ITALIA S.R.L.	31/12/2022	9.900,00	7.372,96	SI
Servizi e forniture	RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	A TERZI PASSANTE	2017	5275131	2641	4590	21/12/2017	Noleggio macchina affrancatrice postale postbase 30	ITALIANA AUDION SRL	05/02/2023	1.860,00	298,51	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2021	920030	3076	5100	29/01/2020	Fornitura cartucce per stampanti.	PARTENUFFICIO DI ANTONIO S.R.L.	30/06/2022	6.391,03	2.676,53	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5250325	2384	4243	29/09/2016	Servizio noleggio erogatori collegati alla rete idrica	NEW SYSTEM SRL	30/10/2022	16.128,00	20.640,00	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI NON PASSANTE	2021	5277761	2723	4645	02/03/2018	Manutenzione nuova piattaforma SAM eprocurement	BRAVOSOLUTION ITALIA S.P.A.	31/12/2022	83.750,00	-	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGIO	INFRAGRUPPO PASSANTE	2020	5317487	3184	5188	25/03/2020	Trasformazione delle piste 33 e 36 di Cava de' Tirreni da pista tipo "O" a piste manuali cin mini BOA e Telepass con Cassa Automatica.	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)		235.623,93	52.584,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5317525	3219	5186	25/03/2020	Manutenzione correttiva ascensori Uffici Centro Direzionale	Kone Ascensori S.p.A.	09/04/2022	8.372,00	416,76	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2021	5318272	3216	5204	08/04/2020	Assistenza tecnica specialistica impianti video-sorveglianza	DARTS ENGINEERING SRL	09/04/2022	39.967,50	-	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2020	5326474	3260	5344	15/09/2020	Realizzazione infrastruttura e posa cavi per il collegamento e installazione di un portale a messaggio variabile Ercolano Scavi	COSTRUZIONI MI.CA. S.R.L.		45.581,00	-	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2021	5329556	3312	5369	30/10/2020	Servizio di manutenzione impianti radio isofrequenziali	BROADCASTRADIO TRANSMISSION	30/11/2022	39.787,28	5.913,22	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	INFRAGRUPPO PASSANTE	2020	5330587	3334	5386	18/11/2020	Gestione modulazione tariffaria OBU SET e adeguamento portali	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)	13/04/2021	54.425,00	27.212,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5334331	3378	5434	12/01/2021	Servizio di noleggio a freddo piattaforma aerea autocarrata	ELEVATEUR S.R.L.	31/12/2022	30.024,00	21.233,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGIO	INFRAGRUPPO PASSANTE	2022	5338312	3450	5515	29/03/2021	Servizio di riparazione di apparecchiature e componenti degli impianti di esazione	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)	11/04/2022	112.000,00	5.743,02	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5338879	3437	5517	29/03/2021	MOR Gruppi Statici di Continuità	SIEL SRL	02/05/2022	20.006,36	8.690,26	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	INFRAGRUPPO PASSANTE	2021	5338883	3456	5518	29/03/2021	Servizio di assistenza e manutenzione prodotti software per impiantiesazione pedaggio e controllo del traffico	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)	31/12/2022	380.108,60	-	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGIO	A TERZI PASSANTE	2021	5340132	3307	5480	12/02/2021	Servizio di fornitura mezzi, segnaletiche e assistenza qualificat	ITALSEM S.R.L.	24/04/2022	31.413,19	151,58	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5341919	3431	5484	19/02/2021	Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva della Cabine di Media Tensione degli uffici del Centro Direzionale	A.L. IMPIANTI SRL	13/05/2022	6.142,56	1.736,79	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5342187	3463-1	5563	20/05/2021	Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva impianti antincendio presso sedi, stazioni e presidi dislocati lungo la tratta Autostradale A3 Napoli - Pompei - Salerno	FIRE COMPANY S.R.L.	25/05/2022	74.970,43	21.288,70	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5343653	3425	5585	15/06/2021	Servizio di manutenzione ordinaria, correttiva e fornitura ricambi delSistema di Monitoraggio Impianti di Stazione	SITECNA SRL	28/06/2022	44.730,16	2.953,90	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5344615	3468	5595	25/06/2021	Servizio di manutenzione correttiva degli impianti di automatismi, citofonia e sicurezza	RS SICUREZZA S.A.S. DI S. RUSSO & C	15/07/2022	79.636,10	12.030,76	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5344838	3404	5601	01/07/2021	Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva ed adeguamento impiantielettrici e speciali	ELECTRIC IMPIANTI SYSTEM S.R.L.	11/07/2022	145.572,43	1.330,68	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2021	5345212	3534	5607	08/07/2021	Servizio di assistenza tecnica Centrale Telefonica	PROGENIT SERVICE S.R.L.	19/07/2022	10.126,40	5.330,30	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5348266	3479	5640	31/08/2021	Servizio MOR Gruppi Elettrogeni	S.I.T.I. S.R.L.	09/09/2022	189.229,58	29.613,81	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5348719	3480	5639	31/08/2021	Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti di sollevamento acque meteoriche	S.I.T.I. S.R.L.	09/09/2022	80.038,49	26.014,97	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGIO	INFRAGRUPPO PASSANTE	2021	5316227	3165	5128	25/02/2020	Servizio di riparazione di apparecchiature e componenti degli impianti di esazione	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)		100.000,00	26.147,28	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2021	5318049	3178	5195	02/04/2020	Servizio di riparazione colonnine SOS	Ducati Energia Spa	31/12/2022	11.052,00	8.730,70	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	INFRAGRUPPO PASSANTE	2021	5339371	3442	5522	07/04/2021	Manutenzione hw e monitoraggio apparecchiature sistemi server per MCT2TMI - XMONIT e TLP	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)	31/12/2022	46.000,00	-	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5341186	3459	5552	04/05/2021	Collaudo statico installazione nuovo PMV in prossimità Ercolano Scavi	ING. ALESSIO D'AMATO S.R.L.S.	31/05/2021	2.500,00	-	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5349599	3467	5657	16/09/2021	Servizio di manutenzione ordinaria, correttiva, satinatura ed igienizzazione delle cabine di esazione Pedaggio e manutenzione ordinaria e correttiva di sedie e sgabelli	Pasquale Baldi Sodano	19/09/2022	184.401,38	54.791,45	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5349944	3481-1	5654	16/09/2021	Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva e sostituzione lampade torri faro	Electric Impianti System S.a.s.	26/09/2022	151.423,50	33.206,42	SI

Tipologia	Ente richiedente	SUBENTRO SIS S/N	Anno contratto	Codice SAP	Cod. App. / C.I. SAM	Num. REP.	Data REP.	Oggetto	Fornitore	Data scadenza contratto	Valore del contratto	Valore residuo del contratto	Contratto in corso (SI/NO)
Servizi e forniture	IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGIO	A TERZI PASSANTE	2021	5349945	3482	5655	16/09/2021	Servizio MOR impianti STD di esazione pedaggi di telecamere e di informazione	Electric Impianti System S.a.s.	03/10/2022	168.433,39	8.215,82	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2021	5349948	3524	5656	16/09/2021	Servizio MOR fibra ottica	Di Maiolo Luigi	29/09/2022	197.863,19	8.183,63	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5349984	3557	5660	21/09/2021	TRASFORMAZIONE CABINE DI ESAZIONE PEDAGGIO DELLA STAZIONE DI CAVA DETIRRENI PISTE 33 E 36 DA MANUALE A MANUALE-CASSA	Pasquale Baldi Sodano	21/10/2021	22.350,00	22.350,00	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2021	5351408	3617	5696	15/10/2021	Fornitura Licenze software	Cyber Bee	09/10/2024	5.824,50	-	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5351442	3554	5699	15/10/2021	Servizio manutenzione correttiva sistema di monitoraggio TLC Galleria Castello	S.C. Automazione	24/10/2023	36.790,44	24.526,96	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2021	5352892	3632	5727	02/11/2021	Incarico di Consulenza nell'ambito della struttura Impianti e Sistemi Informativi - Supporto al Responsabile Operation, Tecnica e Impianti	Provesiero Vincenzo	30/10/2022	66.000,00	38.500,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGIO	A TERZI PASSANTE	2021	5352904	3598	5728	03/11/2021	Fornitura ricambi e prestazioni per la manutenzione correttiva delle casse automatiche.	SIGMA S.p.A.	15/11/2022	170.000,00	149.324,20	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2021	5353017	3640	5731	04/11/2021	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione e printer per servizio di stampa	Canon Italia S.p.A.	31/03/2026	99.999,84	99.999,84	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2021	5354417	3465	5759	24/11/2021	Servizio di riparazione e fornitura Hardware	I.T.M.	30/11/2022	51.081,92	37.355,21	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5354599	3625	5758	24/11/2021	Servizio manutenzione correttiva degli impianti idrici ed autoclave inesercizio presso le sedi e stazioni dell'autostrada A3 Napoli Pompei Salerno	S.I.T.I. s.r.l.	05/12/2022	50.456,60	6.013,94	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2021	5354966	3653	5764	26/11/2021	Servizio di manutenzione sistema server elaborativi centrali.	Abbate S.r.l.	26/11/2022	19.084,00	18.387,39	SI
Servizi e Forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2021	5354967	3624	5761	25/11/2021	Servizio di noleggio dotazioni e fornitura materiale igienico pressouffici e stazioni di pertinenza dellâ€™autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno	2M Italia S.r.l.	30/10/2022	58.552,00	53.707,80	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2021	5355746	3657	5777	13/12/2021	Fornitura ricambi e prestazioni per la manutenzione correttiva delle Stazioni Meteo	INTERCOM - Dr. Leitner S.r.L.	31/12/2022	21.629,42	21.629,42	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2021	5355959	3674	5782	15/12/2021	SERVIZIO MOR RETE GIGAETHERNET	STONE SECURUTY	16/12/2022	39.637,68	39.637,68	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	INFRAGRUPPO PASSANTE	2021	5356108	3676	5783	16/12/2021	Ripristino Impianto TUTOR, servizio taratura, servizio informaticocentrale e servizio di manutenzione ordinaria e correttiva	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)	20/02/2024	257.748,00	257.748,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	INFRAGRUPPO PASSANTE	2022	5357916	3664	5800	13/01/2022	Servizio di Manutenzione Ordinaria programmata e correttiva del sistema di controllo del peso dei veicoli	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)		319.518,11	319.518,11	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2022	5358017	3670	5803	14/01/2022	Revisione e taratura Autovelox Mod.106	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	17/03/2022	1.515,00	1.515,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2022	5358023	3675	5806	14/01/2022	Servizio di fornitura e riparazione schede Pannelli a Messaggio Variabile	AESYS S.p.A.	23/01/2023	21.100,00	10.465,00	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	INFRAGRUPPO PASSANTE	2022	5358261	3683	5812	19/01/2022	Servizio di elaborazione dati di traffico, visure ACI e STD - 1° semestre 2022.	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)	30/06/2022	497.290,00	414.027,38	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5358277	3671	5818	19/01/2022	Servizio MOR e controllo SCADA Galleria Castello	SEIA S.R.L.	28/01/2023	45.703,34	43.372,59	SI
Servizi e Forniture	IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGIO	INFRAGRUPPO PASSANTE	2022	5358350	3686	5819	20/01/2022	Fornitura ricambi per impianti Esazione	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)	03/07/2022	99.281,40	99.281,40	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5358745	3504	5823	26/01/2022	Rifacimento impianti di climatizzazione presso i fabbricati di stazione ed i locali tecnici delle stazioni di Torre Annunziata sud, Pompei e Castellammare di Stabia	FEAN IMPIANTI S.R.L.	21/05/2022	146.919,21	146.919,21	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5358815	3587	5824	27/01/2022	Manutenzione ordinaria programmata e correttiva degli impianti diclimatizzazione	Ardolino Francesco S.a.S.	03/01/2023	126.029,06	98.478,64	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5359646	3558	5831	08/02/2022	Servizio di manutenzione di sedie e poltrone	Pasquale Baldi Sodano	10/02/2023	70.026,56	56.888,82	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2022	5360140	3693	5836	15/02/2022	Assistenza tecnica impianti video-sorveglianza.	Darts Engineering S.r.l.	09/04/2023	48.130,00	48.130,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2020	5324884	3247	5327	29/07/2020	Servizio Assistenza Tecnica rete dati LAN - WAN e software per server e PC	PNS Srl	15/08/2022	66.400,00	4.268,50	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	INFRAGRUPPO PASSANTE	2022	5362097	3718	5847	09/03/2022	Servizio di wi-fi nelle aree di servizio	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	31/12/2022	5.000,00	5.000,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	INFRAGRUPPO PASSANTE	2022	5359385	#N/D	#N/D	#N/D	RIADDEBITO CONSUMI TELEFONIA MOBILE ANNO 2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	31/12/2022		20.000,00	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	INFRAGRUPPO PASSANTE	2021	5335086	3401	5443	21/01/2021	LICENZE SOFTWARE VIABILITÀ ANNO 2021 2022	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)	31/12/2022	389.903,26	-	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	INFRAGRUPPO PASSANTE	2021	5335762	3403	5466	29/01/2021	ARS REMEDY E GIM CANONE 2021 2022	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)	31/12/2022	70.600,00	-	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2021	5347726	3555	5628	11/08/2021	Fornitura software gestione rifiuti ECOS	AMBIENTE.IT S.R.L.	31/12/2022	4.160,00	1.275,00	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2021	5353199	3652	5736	09/11/2021	Manutenzione Hardware e Software dell'impianto di controllo accessi e rilevazione presenze presso gli uffici del C.D.N. e presidi periferici	Selesta Ingegneria S.p.A.	31/03/2023	10.442,00	-	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2022	5358231	3684	5811	18/01/2022	Manutenzione piattaforma TeMIS	Trecento Software S.r.l.	30/06/2022	9.000,00	4.500,00	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2022	5358264	3639	5813	19/01/2022	Assistenza software e sistemistica	PNS Srl	25/01/2023	70.533,12		SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2022	5359297	3690	5826	01/02/2022	Canone per n. 12 licenze software AnyWall per VideoWall	Crisma Security Srl	31/12/2022	2.220,00	-	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	INFRAGRUPPO PASSANTE	2022	5282471	#N/D	#N/D	#N/D	CANONE SERVIZI IT	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	31/12/2022			SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	920601	3299	5404	01/12/2020	Fornitura di materiale di ferramenta e di conglomerato a freddo	COR.EL SRL	31/12/2022	22.928,08	6.656,55	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	920671	3475	5511	25/03/2021	Servizio di copisteria e produzione di elaborati tecnici.	BIG PRINT PROJECT SRL	25/03/2023	22.000,00	15.819,69	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5311377	2767	5057	06/12/2019	Servizio di pulizia uffici e magazzino di Scafati, fabbricati di stazione e punti blu, piste piazzali e cabine di esazione, piazzole ed aree limitrofe compreso la vuotatura dei cestini, pertinenze autostradali in merito alla raccolta e lo smaltimento di carcasse di animali e facchinaggio interno.	RTI - CPM/IRIDE DI CAPOTOSTI FABIO	30/11/2022	1.650.370,89	513.997,37	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	5317345	3200	5163	23/03/2020	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza su opera ramo 4 (rampe porto) da pila 11 a viabilità ordinaria opera 18	ING. ASPRONE	31/12/2022	30.000,00	30.000,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	5317349	3202	5165	23/03/2020	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza su opera ramo 6-8 (rampe porto) da pila 11 a pila 20 opera 24	VERDERAME	31/12/2022	30.000,00	30.000,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	5317360	3204	5167	23/03/2020	Incarico per il coordinamento scientifico delle verifiche di sicurezza su opere d'arte.	ING. COSENZA	31/12/2022	30.000,00	30.000,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	5317361	3205	5168	23/03/2020	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza su opera ramo 6 (rampe porto) da pila 5 a pila 11 opera 17	Prof. Ing. Massimo Di Placido	31/12/2022	30.000,00	30.000,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	5317364	3208	5171	23/03/2020	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza del sottopasso "SS 18" al km 43+000 opera 298	PROTA	31/12/2022	30.000,00	30.000,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	5317365	3209	5172	23/03/2020	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza del viadotto Surdolo al km 46+450 opera 314	DI LUDOVICO	31/12/2022	30.000,00	30.000,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	5324328	3294	5319	23/07/2020	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza su opera 1-4 (rampe porto) da inizio rampa pila 11 opera 25	MAGLIULO	31/12/2022	30.000,00	30.000,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	1915	5324556	3244	5320	24/07/2020	PROVE DINAMICHE	S2X S.R.L.	30/11/2022	30.907,32	11.535,47	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5326596	3258	5339	14/09/2020	Incarico per l'esecuzione di prove di laboratorio su materiali ed indagini su opere d'arte	PLP GROUP SRL	12/06/2022	124.637,31	24.073,46	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5327082	3309	5355	02/10/2020	Incarico di progettazione e CSP per gli interventi di ripristino locale delle seguenti opere dâ€™arte:Opera 238 passarella pedonale n. 58 km 32+730;Opera 302 passarella pedonale n. 71 km 43+050;Opera 313 passarella pedonale n. 76 (Casaburi) km 46+110;Opera 322 bis passarella acquedotto F.S.;Opera 42d â€“ 43 - 62bis - 105ter - 121bis1 - 132bis - 154bis.	ITEMS S.R.L	30/06/2022	63.000,00	12.000,00	SI

Tipologia	Ente richiedente	SUBENTRO SIS S/N	Anno contratto	Codice SAP	Cod. App. / C.I. SAM	Num. REP.	Data REP.	Oggetto	Fornitore	Data scadenza contratto	Valore del contratto	Valore residuo del contratto	Contratto in corso (SI/NO)
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	5331824	3366	5399	25/11/2020	Incarico di progettazione esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per gli interventi delle barriere integrate tipo "INTEGAUTOS"	ITEMS S.R.L	30/06/2022	51.600,00	51.600,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5334073	3387-1	5433	29/12/2020	ESERCIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLO STATO DELLE OPERE D'ARTE E DEL CORPO AUTOSTRADALE - ANNO 2021 + proroga ANNO 2022	CENTRO UNIV.PER LA PREVI.E PREVE.GR	31/12/2022	2.420.389,18	1.406.495,18	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5335192	3406	5450	28/01/2021	Incarico di esecuzione delle verifiche integrative di sicurezza sulViadotto S. Giovanni	NIGRO	31/12/2022	8.000,00	-	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2022	5336525	3333	5475	11/02/2021	Servizio di ispezione e bonifica Monte San Liberatore e Collina San Pantaleone - consolidamento massi instabili sulle pertinenze dellâ€™Autostrada A3 Napoli â€“ Pompei - Salerno	I.D.I.R. SRL	01/02/2023	197.325,34	139.363,12	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5341150	3337	5550	03/05/2021	Progettazione e CSP v.tto Olivieri op 327	DI.MO.RE S.R.L.	31/12/2022	15.337,13	2.337,13	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5341823	3510	5558	12/05/2021	Incarico di progettazione esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per l'intervento di manutenzione del Cavalcavia n. 55 ubicato al km 29+500 (Op. n. 217)	ITEMS S.R.L	12/07/2021	26.000,00	26.000,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5343497	3390	5604	05/07/2021	SERVIZIO DI LAVAGGIO ED IMBIANCATURA GALLERIE D'ASSE E GALLERIE SVINCOLI	CICAS S.R.L.	01/07/2022	144.573,46	144.573,46	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5343501	3411	5602	02/07/2021	Servizio Nolo a caldo di mezzi speciali per ispezionare le opere dâ€™arte autostradali	NOLO BY BRIDGE S.R.L.	01/07/2022	190.951,22	127.598,20	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5344841	3542	5605	07/07/2021	Servizi integrati di audit dei processi per la sorveglianza delle opere dâ€™arte maggiori	STRESS S.C.AR.L.	15/07/2022	74.000,00	37.000,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5346184	3550	5615	21/07/2021	Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per lavori di manutenzione lungo l' Autostrada A3	MAZZONE	30/04/2022	45.000,00	5.000,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2022	5347229	3515	5634	26/08/2021	Progettazione. e CSP per interventi pensiline di stazione Pompei Est, Pompei Ovest e Ponticelli	ARKON S.R.L.	01/08/2022	15.950,00	-	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5348073	3476	5631	23/08/2021	Servizio per lo svolgimento di indagini specialistiche di diagnosticastrutturale sui viadotti	A.G.C. SRL	01/08/2022	133.809,34	103.082,12	SI
Lavori	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2022	1000008177	3420	5566	24/05/2021	Lavori per la sostituzione degli apparecchi di appoggio del viadotto denominato opera 13 (rampa di uscita dal porto)	Costruzioni e Progettazioni S.r.L	16/04/2022	491.713,99	491.713,99	SI
Lavori	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	1000008178	3430	5577	10/06/2021	Lavori di manutenzione fabbricati, pensiline e piste di esazione.	EDIL L.C. S.R.L	04/08/2022	148.447,84	103.059,55	SI
Lavori	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2022	1000008204	3376	5576	09/06/2021	Interventi di manutenzione sull'opera 44	CONPAT SCARL	31/03/2022	730.623,86	151.660,34	SI
Lavori	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	1000008266	3391	5614	21/07/2021	Interventi di sostituzione degli appoggi del Viadotto denominato opera 19 (rampa di ingresso al porto)	ITEMA S.r.l	04/04/2022	552.908,92	248.869,23	SI
Lavori	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	#N/D	3281	3281	5623	04/08/2021	3281 - Accordo Quadro manutenzione pavimentazioni	RTI - CIEFFE LAVORI SRL/ PELUSO COSTRUZIONI SRL	08/09/2025	5.000.000,00	2.004.629,56	SI
Lavori	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	#N/D	3253	3253	5645	06/09/2021	3253 ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione del corpo autostradale e opere complementari ubicati lungo l'Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno e pertinenze	COSTRUZIONI MICA S.r.l. / IMPRESA DI Costruzioni Cav. Antonio SANTALUCIA S.R.L	06/09/2025	5.000.000,00	1.864.622,92	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	203816	3332	5528	20/04/2021	INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO DELL'OPERA 13 (RAMPE PORTO)	Prof. Ing. Massimo Di Placido		29.961,00	13.407,55	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	203818	3331	5546	22/04/2021	Incarico Direzione Lavori e CSE opera 44	ING. FEDERICO AMATUCCI		29.378,82	9.378,82	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	203829	3547	5649	10/09/2021	Incarico professionale di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della Galleria San Pantaleone - Opera n. 251	Cidiemme Engineering S.r.l.		35.664,53	35.664,53	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	203832	3578	5663	24/09/2021	DL e CSE Consolidamento verticale muro d'ala Torre Annunziata Sud	MDM Engineering		4.000,00	4.000,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	203834	3580	5665	24/09/2021	Incarico di Direzione Lavori e CSE Viadotto Rotolo km 46+300	Sinarco S.r.l.		66.193,65	61.838,47	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	203835	3612	5681	08/10/2021	Incarico professionale di Direzione Lavori e di Coordinamentodella Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di sistemazionee messa in sicurezza del versante sottostante il Viadotto Surdolo km46+450	Cidiemme Engineering S.r.l.		25.000,00	25.000,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	#N/D	203839	3665	5769	09/12/2021	Incarico di DL e CSE per gli interventi sulle pensiline di stazioni Pompei Est-Ovest e Ponticelli	Arkon S.r.L.		9.500,00	9.500,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	203840	3685	5821	24/01/2022	Incarico professionale di Direzione Lavori per i lavori di manutenzione delle opere di sicurezza stradale ed opere complementari ubicati lungo l'A3 Napoli - Pompei - Salerno.	ING. FEDERICO AMATUCCI		35.100,00	35.100,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	920792	3601	5704	15/10/2021	Accordo Quadro per incarico di collaudo statico per manutenzione straordinaria di varie OO.AA., lungo l'asse autostradale A3	Ing. Caputo Paolino Aurelio Ciriaco	31/10/2022	74.900,00	74.900,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	920782	3593	5688	13/10/2021	Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di Progettazione e CSPper i lavori di manutenzione straordinaria su OO.AA. lungo l'asse autostradale A3	Ing. Elisabetta Papaleo	31/10/2022	74.900,00	-	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	920783	3567	5689	13/10/2021	Accordo Quadro per l'Assistenza Specialistica per le DL. E CSE per i lavori di manutenzione straordinaria su OO.AA. lungo l'asse autostradale A3	Cidiemme Engineering S.r.l.	31/10/2022	74.900,00	59.920,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	920784	3594	5691	13/10/2021	Incarico di DL e CSE per i lavori di manutenzione straordinaria su OO.AA. lungo l'asse autostradale A3	Sinarco S.r.l.	31/10/2022	74.900,00	74.900,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	920785	3592	5692	13/10/2021	Assistenza specialistica per le DL e CSE per i lavori dimanutenzione straordinaria su O.AA. lungo l'asse autostradale A3	CIEMME S.r.l.	31/10/2022	74.900,00	74.900,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	920787	3586	5694	14/10/2021	Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di Progettazione e CSPper i lavori di manutenzione straordinaria su OO.AA. lungo l'asse autostradale A3	Prof. Ing. Massimo Di Placido	31/10/2022	74.900,00	74.900,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	920789	3566	5700	15/10/2021	ACCORDO QUADRO PER INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE OO.AA., LUNGO L'ASSE AUTOSTRADALE A3	MAGIS PROGETTI SRL	31/10/2022	74.900,00	74.900,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	920790	3595	5701	15/10/2021	Accordo Quadro per l'Assistenza Specialistica per le DL. E CSE per i lavori di manutenzione straordinaria su OO.AA. lungo l'asse autostradale A3	DI PIETRO ANTONIO	31/10/2022	74.900,00	74.900,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	920791	3597	5703	15/10/2021	Accordo Quadro per incarico di Progettazione e CSP per i lavori di manutenzione straordinaria su OO.AA.lungo l'asse autostradale A3	NSG SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.	31/10/2022	74.900,00	34.860,64	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	920793	3599	5705	15/10/2021	Accordo Quadro per incarico di collaudo statico per manutenzione straordinaria di varie OO.AA., lungo l'asse autostradale A3	De Candia Ing. Angelo	31/10/2022	74.900,00	74.900,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5355869	3673	5776	10/12/2021	Attività di consulenza tecnico/scientifico nella definizione e implementazione di un protocollo di prove per la verifica dellefunzionalità e delle prestazioni del sistema di monitoraggio del trafficoveicolare denominato MOT	Università degli Studi di Napoli Federico II	08/05/2022	18.000,00	18.000,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	5337577	3339	5499	09/03/2021	Servizio Smaltimento Rifiuti, Gestione Sversamenti In Emergenza, Vuotatura Fosse Settiche dei Fabbricati E Vasche di Laminazione.	GREEN ECOLOGY MULTISERVICE	28/05/2022	197.459,47	153.482,96	SI

Tipologia	Ente richiedente	SUBENTRO SIS S/N	Anno contratto	Codice SAP	Cod. App. / C.I. SAM	Num. REP.	Data REP.	Oggetto	Fornitore	Data scadenza contratto	Valore del contratto	Valore residuo del contratto	Contratto in corso (SI/NO)
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5349410	3472	5647	08/09/2021	Servizio ispezione (Barriere di sicurezza - Barriere FOA - Segnaletica verticale - Strutture impianti	CGG S.r.l.	27/09/2022	126.350,18	117.934,51	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5350398	3471	5666	27/09/2021	Servizio di ispezione fabbricati, pensiline, opere di sostegno, rilevati e trincee	TE.MA.CO. S.r.l.	19/10/2022	114.251,84	73.001,75	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5350835	3570	5674	05/10/2021	Servizio di predisposizione segnaletica di cantiere alle attività di Sorveglianza Opere d'Arte	VIA VAI ROAD S.r.l.	20/10/2022	134.653,35	38.116,39	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5352083	3610	5712	25/10/2021	Assistenza tecnico operativa al Responsabile Unico delProcedimento	ABBADESSA ING. LUCIO	20/09/2022	84.000,00	42.000,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5352101	3603	5713	26/10/2021	Servizio di predisposizione segnaletica di cantiere in assistenza alle attività di manutenzione ordinaria lungo l'asse Autostradale A3	Nuova ISES S.r.l.	20/12/2022	135.673,29	135.673,29	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5352805	3626	5722	29/10/2021	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza opera 254 Viadotto Cava Citarella.	Prof. Ing. Edoardo Cosenza	31/12/2022	25.000,00	25.000,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5352816	3627	5723	29/10/2021	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza sull'Opera 15 Ramo Porto da Pila 5 a Pila 11.	Prof. Ing. Daniele Losanno	31/12/2022	30.000,00	30.000,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5352817	3628	5724	29/10/2021	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza sull'Opera 27.	Prof. Ing. Emidio Nigro	31/12/2022	30.000,00	-	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5352908	3606	5729	03/11/2021	Servizio di assistenza tecnica operativa presso gli uffici del Genio Civile per gli interventi lungo l'asse autostradale A/3 Napoli Pompei Salerno	Studio Tecnico Geom. Ernesto Maione	05/11/2023	63.600,00	63.600,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5353895	3642	5785	17/12/2021	Servizio di manutenzione verde fabbricati e manutenzione piante uffici via Ferraris	La Gardenia S.r.l.	28/12/2022	10.000,00	2.500,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5355182	3641	5765	29/11/2021	Incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto S. Eremita Opera d'Arte n. 334 Km 51+550	Ing. Andrea Aprea		28.000,00	18.200,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5356398	3540	5787	20/12/2021	Servizio di analisi per la caratterizzazione e attribuzione dei codiceCER Rifiuti	NATURA SRL	31/01/2024	28.233,04	28.233,04	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	5356498	3548	5789	21/12/2021	Attività di monitoraggio, controllo e manutenzione presso l'area dicantiere denominata "Sito 15"	Epsilon 2000 Soc. Coop. a r.l.	21/03/2023	42.847,16	42.847,16	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	5357179	3663	5807	14/01/2022	Attività di consulenza tecnica specialistica in materia ambientale sulle aree di pertinenza della SAM	Dott. Luca D'Alessandris	31/12/2022	20.000,00	15.000,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	5357580	3679	5799	05/01/2022	Verifica del progetto relativi ai lavori straordinari della Galleria Castello Opera d'Arte n. 332	SAGI CONSULTING S.R.L.	21/01/2022	27.000,00	27.000,00	SI
Lavori	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	1000008116	3392	5544	22/04/2021	Lavori di manutenzione del corpo autostradale ed opere complementari	Falco Primo S.r.l.	20/05/2022	417.086,22	174.629,34	SI
Lavori	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	1000008431	3253/1	5670	29/09/2021	Interventi di manutenzione sulle OO.AA. lungo l'asse autostradale: CONTRATTO APPLICATIVO N.1	R.T.I. - COSTRUZIONI MICA s.r.l./Impresa di Costruzioni Cav. Antonio Santalucia S.r.L.	18/10/2022	998.143,62	722.947,73	SI
Lavori	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	1000008467	3494	5697	15/10/2021	Interventi di ripristino Opera 121bis Cavalcavia di svincolo Torre Ann.ta Sud km 19+580	Edil Sanfelice	06/02/2022	226.277,02	29.172,53	SI
Lavori	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2021	1000008482	3449	5710	22/10/2021	Intervento di Manutenzione straordinaria del Viadotto Rotolo km 45+300	Igea Appalti S.r.l.	12/09/2022	1.442.301,70	1.330.659,78	SI
Lavori	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2021	1000008501	3253/3	5730	04/11/2021	Lavori di manutenzione straordinaria del V.tto Sant'Eremita	R.T.I. - COSTRUZIONI MICA s.r.l./Impresa di Costruzioni Cav. Antonio Santalucia S.r.L.	03/11/2022	1.537.540,82	1.537.540,82	SI
Lavori	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	1000008588	3655	5810	18/01/2022	Manutenzione ordinaria degli ancoraggi verticali ed orizzontali dei new jersey bordo ponte	Acme S.r.l.		143.565,78	143.565,78	SI
Lavori	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	1000008590	2529/6	5816	19/01/2022	Lavori di manutenzione delle opere di sicurezza stradale ed opere complementari ubicati lungo l'A3 e pertinenze: CONTRATTO APPLICATIVO N.6	A.T.I. - EDIL SAMA di Ing. SANTALUCIA MARIO S.R.L./IMPRESA DI COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA S.R.L./RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L./TUBOSIDER S.P.A.	09/02/2023	439.108,42	493.108,42	SI
Lavori	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	1000008612	3281/2	5829	02/02/2022	Lavori di Manutenzioni delle pavimentazioni sull'A3 Napoli-Salerno: CONTRATTO APPLICATIVO N.2	RTI - CIEFFE LAVORI SRL/ PELUSO COSTRUZIONI SRL	05/09/2022	1.499.476,45	1.499.476,45	SI
Lavori	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	1000008620	3490	5835	10/02/2022	Interventi di ripristino Opere 42d - Cavalcavia di svincolo Ponticelli-Barra km 5+200	E.MI. Strade e Consolidamenti S.r.l.		176.437,22	176.437,22	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2019	2766	2766	4871	#N/D	ACCORDO QUADRO: Servizio di manutenzione, conservazione, rinnovo delle opere in verde, pulizia ciglio strada, regolazioni idrauliche su asse autostradale, e pertinenze.	La Gardenia S.r.l.	31/05/2022	2.892.598,50	126.180,88	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2021	920306	3124	5292	26/06/2020	Servizio di manutenzione programmata e straordinaria degli autoveicoli sociali e della Polstrada di Angri	G&G MOTORS S.R.L.	30/06/2022	140.147,50	24.183,58	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2021	920341	3189	5315	22/07/2020	Servizio di manutenzione PMV e dispositivi luminosi.	DI PLACIDO NICOLA	22/07/2022	15.294,00	7.555,32	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2021	920551	5566	5374	06/11/2020	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pesanti e delle attrezzature per le operazioni invernali	DI PLACIDO NICOLA	06/11/2022	13.983,00	4.746,89	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2019	5282605	2776	4709	21/06/2018	Fornitura e installazione di satellitari per autoveicoli aziendali	K-MASTER S.R.L.	31/03/2022	23.289,00	43,68	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2021	920776	3565	5667	28/09/2021	Servizio di soccorso stradale, deposito veicoli aziendali e della Polstrada di Angri incidentati o guasti.	la Meccanica	31/12/2022	4.000,00	3.930,00	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2021	920816	3669	5774	10/12/2021	Fornitura ricambi auto per officina di Scafati	LCA di Attianese Carlo	31/12/2022	4.000,00	4.000,00	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2022	920864	#N/D	#N/D	#N/D	PARCHEGGIO DIPENDENTI	ANM	31/12/2022	66.524,12	48.693,09	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2021	5353048	3633	5734	05/11/2021	Fornitura di carburanti per gli automezzi aziendali e della polstrada diAngri.	WEX EUROPE SERVICES SRL	31/12/2022	185.000,00	147.317,97	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2021	5355830	3667	5772	10/12/2021	Servizio Autolavaggio CARANDENTE	F.lli Carandente	31/12/2022	1.500,00	1.500,00	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2021	5355831	3668	5773	10/12/2021	Servizio lavaggio auto sociali e veicoli in dotazione alla Polizia Stradale di Angri	Autolavaggio S.Giovanni s.a.s.	31/12/2022	2.500,00	2.286,00	SI
Servizi e forniture	TRAFFICO	A TERZI PASSANTE	2020	5330681	3308-1	5376	11/11/2020	Fornitura di cloruro di sodio	WD SALT S.R.L.	31/03/2022	39.760,00	17.235,20	SI
Servizi e forniture	TRAFFICO	A TERZI PASSANTE	2021	5335654	3396	5464	29/01/2021	Attivita sistemazione catastale	CIDES S.A.S. DI CINZIA DESMO	30/03/2021	39.596,24	28.796,24	SI
Servizi e forniture	TRAFFICO	A TERZI PASSANTE	2021	5340325	3503	5547	22/04/2021	SERVIZIO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	CIDES S.A.S. DI CINZIA DESMO	31/08/2021	10.000,00	10.000,00	SI
Servizi e forniture	PATRIMONIO	A TERZI PASSANTE	2022	5343491	#N/D	#N/D	#N/D	ONERI GE.SE.CE.DI	CONSORZIO GE.SE.CE.DI.	31/12/2023	36.000,00	16.951,43	SI
Servizi e forniture	TRAFFICO	A TERZI PASSANTE	2022	5349296	3588	5646	06/09/2021	CONSULENZA SPECIALISTICA	LUGA SERVICE SRL	01/09/2022	45.000,00	1.399,95	SI
Servizi e forniture	TRAFFICO	A TERZI PASSANTE	2022	5332240	3350	5405	02/12/2020	Operazioni invernali	Meninno Trasporti s.r.l.	31/03/2022	58.120,63	34.236,31	SI
Servizi e forniture	PATRIMONIO	A TERZI PASSANTE	2021	5352103	3605	5714	26/10/2021	Servizio di sistemazione di atti definitivi di identificazionecatastale degli immobili acquisite e predisposizione di dispositiviautorizzativo di svincolo delle indennità	PR.A.TEC.	31/12/2022	37.500,00	32.750,00	SI
Servizi e forniture	PATRIMONIO	A TERZI PASSANTE	2022		#N/D	#N/D	#N/D	Locazione alloggio Vietri (Sa) Comandante Polstrada	Ferrone Annamaria	28/02/2023	10.150,00	7.550,00	SI
Servizi e forniture	PATRIMONIO	A TERZI PASSANTE	2008		#N/D	#N/D	#N/D	Servizio COA Tangenziale di Napoli	Tangenziale Napoli - Fuorigrotta	01/01/2023	50.000,00	50.000,00	SI
Servizi e forniture	PATRIMONIO	A TERZI PASSANTE	2013		#N/D	#N/D	#N/D	Catasto on-line Agenzia Entrate	GEOWEB	01/01/2023	1.500,00	1.400,00	SI
Lavori	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	1000007863	3269	5421	15/12/2020	Lavori di manutenzione segnaletica orizzontale lungo l'A3 Napoli - Pompei - Salerno	SEVEN SERVICE SRL	26/05/2025	897.035,84	351.679,61	SI

Tipologia	Ente richiedente	SUBENTRO SIS S/N	Anno contratto	Codice SAP	Cod. App. / C.I. SAM	Num. REP.	Data REP.	Oggetto	Fornitore	Data scadenza contratto	Valore del contratto	Valore residuo del contratto	Contratto in corso (SI/NO)
Servizi e forniture	IMPIANTI NETWORK	A TERZI PASSANTE	2022	5362901	3736	5867	21/03/2022	Servizio fotocopie - 1° Trim. 2022	Canon Italia S.p.A.	31/03/2022	3.000,00	3.000,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	5362762	3734	5861	18/03/2022	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza sullâ€™ Opera 14 (da Pila 1 a Pila 3).	Ing. Raffaele Landolfo	31/12/2022	35.000,00	35.000,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	5362760	3727	5858	17/03/2022	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza sull'opera 14 da pila 4 a pila 5	Ing. Raffaele Landolfo	31/12/2022	35.000,00	35.000,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	5362758	3733	5859	17/03/2022	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza sullâ€™ Opera 14 (da Pila 3 a Pila 4).	Ing. De Martino Attilio	31/12/2022	35.000,00	35.000,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	5362759	3726	5857	17/03/2022	Incarico di consulenza specialistica per la verifica di sicurezza sull'opera 14 rampa campate da spalla a pila 00 a pila 0 da pila 0 a pila 1	Ing. De Martino Attilio	31/12/2022	35.000,00	35.000,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	203844	3732	5863	18/03/2022	Incarico professionale di Direzione Lavori per lavori di manutenzione del corpo autostradale ed opere complementari	Arch. Salvatore MAZZONE		80.000,00	80.000,00	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2022	5362727	3710	5856	17/03/2022	Canone licenze SIGEOM	Arkon S.r.L.	31/12/2022	7.500,00	7.500,00	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2022	5362633	3705	5852	15/03/2022	Licenze software Autocad 2020	Eurome	18/03/2025	12.321,10	-	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5362522	3725	5848	14/03/2022	MANUTENZIONE ASCENSORI CENTRO DIREZIONALE	Kone Ascensori S.p.A.	31/03/2023	9.847,00	9.847,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGIO	INFRAGRUPPO PASSANTE	2022	5362095	3719	5846	09/03/2022	Servizio di riparazione di apparecchiature e componenti degli impianti di esazione	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)	31/03/2023	140.000,00	140.000,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5362888	3708	5868	22/03/2022	Fornitura proiettori per illuminazione pensiline autostradali.	DETAS S.p.A.	16/03/2022	21.000,00	21.000,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ESAZIONE PEDAGGIO	INFRAGRUPPO PASSANTE	2022	5361896	3716	5845	07/03/2022	Assistenza remota per revamping casse	MOVYON S.P.A. (EX AUTOSTRADE TECH SPA)	16/09/2022	14.337,00	11.151,00	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	INFRAGRUPPO PASSANTE	2022	5362790	3709	5864	18/03/2022	Incarico per il prosieguo delle attività di monitoraggo geotecnico e topografico del Viadotto OLIVIERI - prog. km 49+860 - Anno 2022	TECNE GRUPPO AUTOSTRADE PER L'ITALI	31/12/2022	122.346,81	122.346,81	SI
Servizi e forniture	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	203845	3715	5866	18/03/2022	Incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di sostituzione degli apparecchi di appoggio dell'Opera 19 (Rampe Porto)	Ing. Gaetano Mascetta	????	46.777,01	46.777,01	SI
Lavori	OPERATIONS TECNICA E IMPIANTI	A TERZI PASSANTE	2022	1000008643	3532	5869	22/03/2022	Lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione nel tratto Napoli Salerno e rami di svincolo	CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO		374.635,57	374.635,57	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5361804	3699	5844	07/03/2022	Fornitura coperchi per canalina acciaio inox	Cangiano Sonepar S.p.A.	28/03/2022	28.320,00	-	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5362773	3698	5860	18/03/2022	FORNITURA DI GASOLIO PER GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPE A COMBUSTIBILE	Savinelli Carburanti S.a.S	31/03/2023	5.000,00	5.000,00	SI
Lavori	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2020	1000007812	2529/4	5398	20/11/2020	Lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza spartitraffico di primo impianto del Viadotto S. Giovanni (Opera 26)â€ lungo lâ€™Autostrada A3 Napoli â€“Salerno e pertinenze	A.T.I. - EDIL SAMA di Ing. SANTALUCIA MARIO S.R.L	13/12/2021	1.022.364,67	7.460,03	SI
Servizi e forniture	ACQUISTI E CONTRATTI	A TERZI PASSANTE	2020	919983	3070	5068	08/01/2020	Fornitura carta per Fotocopiatrici, Stampanti e Fax.	PARTENUFFICIO DI ANTONIO S.R.L.	31/12/2023	18.000,00	9.008,40	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5363193	3713	5882	25/03/2022	Fornitura e posa in opera di gruppi statici di continuità presso la Stazione di Barra e sostituzione batterie stazioni Torre del Greco, Nocera e Vietri	SIEL S.p.A.	31/05/2022	27.587,48	27.587,48	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2022	5363188	3677	5880	25/03/2022	Smontaggio e allestimento furgone viabilità	DI PLACIDO NICOLA	31/05/2022	16.500,00	16.500,00	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2022	5363044	3735	5875	25/03/2022	Assistenza sistemistica per installazione suite antivirus	Cyber Bee	15/04/2022	600,00	600,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5363141	3722	5881	25/03/2022	Verifica impianti di terra ai sensi del DPR 462/01.	ELLISSE S.R.L.	30/06/2022	5.400,00	5.400,00	SI
Servizi e forniture	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2022	5363184	3730	5878	25/03/2022	Convenzione conto terzi tra SAM e DICEA	Università degli Studi di Napoli Federico II	30/06/2022	50.000,00	50.000,00	SI
Servizi e forniture	AUTOPARCO	A TERZI PASSANTE	2022	5363040	3721	5870	23/03/2022	Servizio di Manutenzione e controllo annuale delle attrezzature.	INNOTECH ITALIA SRL	31/03/2023	820,00	820,00	SI
Servizi e forniture	HARDWAR INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2022	5363000	3700	5871	23/03/2022	Fornitura Hardware e corso di formazione	Tach Controller S.r.L.	31/05/2022	3.397,00	3.397,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI DI ESAZIONE	A TERZI PASSANTE	2022	5363187	3717	5879	25/03/2022	Fornitura di ricambi e prestazioni per la manutenzione correttiva delle Casseforti di Stazione.	Conforti S.p.A.	31/03/2023	15.000,00	15.000,00	SI
Servizi e forniture	IMPIANTI ELETTRICI	A TERZI PASSANTE	2022	5363327	3712	5886	25/03/2022	Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi (CPI)	SERA SERVICE SRL	11/10/2022	5.100,00	5.100,00	SI
Lavori	MANUTENZIONE	A TERZI PASSANTE	2022	1000008651	3589	5887	25/03/2022	Lavori di manutenzione straordinaria della Galleria Pantaleone â€“ Op. 251 - km 34+900	Bi.Pa. Costruzioni s.r.l.		329.099,48	329.099,48	SI
Servizi e forniture	ESAZIONE	A TERZI PASSANTE	2022	5363246	3687	5884	25/03/2022	Fornitura sigilli per la stazione autostradali e servizio gestione casse automatiche.	FA Security	15/04/2022	880,00	840,00	SI
Servizi e forniture	TRAFFICO	INFRAGRUPPO PASSANTE		/////	/////	/////	/////	Servizio di service TRASPORTI ECCEZIONALI	ESSEDIESSE SOCIETA DI SERVIZI SPA	/////	/////	/////	SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	20212					SET	Axxès	45281			SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2020					SIT-MP	Axxès	44895			SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2020					SIT-MP	DKV	44877			SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2021					SET	UnipolTech (ex AlfaEvolution Technology)	45252			SI
Servizi e forniture	SISTEMI INFORMATIVI	A TERZI PASSANTE	2021					SIT-MP	UnipolTech (ex AlfaEvolution Technology)	45120			SI

VERBALE DI RICONSEGNA DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, L'ALTA SORVEGLIANZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI E LA VIGILANZA SUI CONTRATTI CONCESSORI AUTOSTRADALI - E DI CONTESTUALE CONSEGNA ALLA SOCIETA' DI PROGETTO SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. DELLE AUTOSTRADE, PERTINENZE ED ALTRI BENI CONNESSI PREVISTE NELLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IN DATA 28 LUGLIO 2009 TRA L'ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A..

ALLEGATO 15

Elenco Contenziosi SAM Terzi

Autostrade Meridionali S.p.A.

ELENCO CONTENZIOSO ATTIVI E PASSIVI

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
08.10.2020	**304 RG 21554/2020**	Accardo Salvatore	Tribunale	Napoli	14.11.2022	udienza per prove testimoniali	Varie	Con atto di citazione del 08.10.2020 il sig. Accardo ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla struttura dell'edicola di sua proprietà a seguito di lavori di spostamento e ricollocazione della stessa. La SAM si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda poiché il 02.02.2012 fu sottoscritto un verbale da SAM , Comune di Portici e Accardo Salvatore nel quale la SAM veniva riconosciuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento in ordine allo spostamento dell'edicola. La causa risulta attualmente rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 18.11.2021.	25.000,00
22.10.2021	**319 RG 28209/2021**	AMCO Asset Management Company S.p.A.	Tribunale	Napoli	26.04.2022	in prosieguo prima udienza	Espropri	La società AMCO SPA, quale cessionaria di crediti vantati dai siggri Machinè nei confronti della SAM a titolo di indennità espropriative, con ricorso per Decreto Ingiuntivo RG 23572/2021 ha chiesto a SAM il pagamento di € 46.573,67. Il Tribunale di Napoli ha emesso il Decreto n. 7621/2021 in data 08.10.2021. SAM ha proposto opposizione chiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto. All'esito dell'udienza del 17.01.2021 il Tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione. Ad oggi la causa risulta rinviata all'udienza del 26.04.2022 in prosieguo prima udienza.	46.573,67
07.05.2020	**022/C RG 732/2021**	Amitrano Anna +5	Cassazione	In attesa fissazione udienza	In attesa fissazione udienza	discussione	Espropri	Impugnazione della sentenza n. 1145/2020 della Corte di Appello di Napoli con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che ha condannato SAM al pagamento di indennità da occupazione illegittima e danni lamentati ai seguito dei lavori di esecuzione della costruzione della nuova carreggiata autostradale. Il pagamento degli importi di cui alla condanna è già stato eseguito. Attualmente è stato notificato e depositato il ricorso per Cassazione.	appello proposto da SAM (importo già versato € 185.325)
20.01.2021	**3/E RG 264/2021**	Amoroso Fioravante	Corte Di Appello	Napoli	19.09.2023	precisazione conclusioni		Giudizio di secondo grado che ha ad oggetto una presunta occupazione sine titulo, di alcuni metri quadrati, di un fondo in Ercolano (NA), rispetto alla superficie espropriata dalla SAM per opere autostradali realizzate in forza di atti autorizzativi del 2004. In particolare SAM ha proposto appello avverso la sentenza n. 7891/2020 del Tribunale di Napoli che ha disposto la reintegra per 49 mq. oltre che il risarcimento del danno per complessivi € 10.027,84. Il giudice all'udienza del 22.06.2021 ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 19.09.2023.	10.027,48
06.07.2021	**314 RG 18319/2021**	Amoroso Fioravante	Tribunale	Napoli	23.06.2022		Varie	SAM propone atto di opposizione a precetto notificato dalla controparte relativo al rilascio di 49 mq come disposto dalla sentenza n. 7891 del 23.11.2020 .	opposizione a precetto per il

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
12.04.2019	**Attivo 60 RG 19083/2019**	Autorità Portuale Salerno	Tribunale	Napoli	riservata	udienza per ammissione mezzi istruttorI	Danni	SAM ha citato in giudizio l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per ottenere il risarcimento e il rimborso di tutti i costi sostenuti per l'esecuzione di un intervento di ripristino del Viadotto Olivieri resosi necessario a seguito della realizzazione di un collegamento stradale sotterraneo (denominato "Salerno porta ovest") tra l'uscita di Salerno dell'A3 e l'ingresso del porto commerciale. L'Autorità portuale si è costituita in giudizio chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa delle ditte appaltatrici e dei soggetti che a vario titolo avevano partecipato all'esecuzione dell'intervento di "Salerno porta ovest" e, nel merito, il rigetto della domanda o, in via gradata il riconoscimento delle responsabilità delle ditte appaltatrici. Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa di terzi, si costituivano in giudizio i seguenti ulteriori terzi convenuti: la Cogip Infrastrutture S.r.l. in liquidazione; la Tecnis S.p.A. in amministrazione straordinaria; la Salerno Porta Ovest S.C.A.R.L.; la Sintec S.r.l.; la Generali Italia S.p.A.; la Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l'Italia; il Raggruppamento Temporaneo Professionisti Technital S.p.A.; la D.A.M. S.r.l. Studi ricerche e Progetti in liquidazione; la SICS Ingegneria S.r.l.; la HYPRO S.r.l.; la AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia; il Consorzio Stabile Dielle Engineering; l'Ing. Fulvio Giovannini. All'esito dell'udienza di comparizione svoltasi il 10.6.2021, il Giuidice ha rinviato la causa al 31.1.2022 per ammissione dei mezzi istruttori, con concessione dei tre termini 183 c.p.c.	1.049.216,26
02.05.2018	**236/b R.G. 2500/2018**	Aversano Giuseppe + 2	Corte d'Appello	Napoli	06.12.2022	precisazione conclusioni	Danni	Trattasi di giudizio in cui SAM è stata convenuta per il risarcimento dei danni derivanti dalla costruzione della terza corsia e dalla omessa realizzazione di opere di recinzione a difesa dell'altrui proprietà, quantificati in complessivi €.11.050,00. In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda degli attori con addebito alle controparti delle relative spese legali. Avverso tale decisione è stata proposta impugnazione dalle controparti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli. La SAM si è costituita in giudizio e la causa è stata rinviata, da ultimo, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.3.2022.	11.050,00
16.06.2015	**219 R.G. 2675/2015**	Baldi Annalisa +1	Corte d'Appello	Napoli	giudizio sospeso	precisazione conclusioni	Espropri	Opposizione indennità esproprio e di occupazione temporanea a seguito decreto esproprio n.7307 del 13.12.2012 - Tale giudizio riguarda lo svincolo di somme presso la Cassa Depositi e Prestiti che sono state considerate dalle controparti non correttamente quantificate rispetto ai millesimi. Attualmente il giudizio risulta sospeso.	57.020,00
31.05.2018	**266 R.G. 3702/2018**	Baldi Annalisa +1	Tribunale	Napoli	09.06.2022	precisazione conclusioni	Espropri	Ricorso ex art 702 bis cpc. Le ricorrenti chiedono al Tribunale di condannare SAM ad emettere provvedimento recante l'autorizzazione, in favore delle ricorrenti, allo svincolo (relativo all'esproprio) del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze della somma di € 132.354,14 spettante alle stesse quali condomine-proprietarie pro quota dei manufatti e dell'area condominiale oggetto del procedimento espropriativo. Il giudizio - dopo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. , comma 6 e il deposito delle relative memorie - è stato rinviato all'udienza del 23.12.2021 per la precisazione delle conclusioni.	132.354,14
05.12.2016	**Attivo 41B**	Battaglia Rosa +altri	Cassazione	Cassazione	in attesa pronuncia Cassazione	in attesa pronuncia Cassazione	Varie	La Corte d'Appello di Napoli in data 10/10/2016 ha reso la sentenza n.3580/16, con la quale ha riformato la sentenza di primo grado ed ha condannato le controparti all'abbattimento delle costruzioni abusive realizzate in fascia di rispetto, seppur compensando le spese di entrambi i due gradi di giudizio. A tal riguardo la SAM ha inteso avviare il ricorso per Cassazione onde vedersi riconoscere anche il favore delle spese e competenze legali.	Indeterminato (SAM richiede il riconoscimento di spese e competenze legali)
13.10.2020	**300 RG 5174/2020**	Bayker Italia SpA	GdP	Torre Annunziata	In attesa scioglimento riserva	riservata	Varie	Ricorso per l'annullamento -previa sospensione- del provv. prot. N. 3042 del 25.08.2020 con il quale la SAM ha diffidato la Bayker SpA alla rimozione di "impianti pubblicitari visibili dal tracciato autostradele" -	indeterminato (la contropart

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
12.03.2019	**019/b R.G. 2401/2019**	Beta Funding srl	Consiglio di Stato	Consiglio di Stato	In attesa fissazione udienza	discussione	Appalti	Azione promossa per il pagamento di una riserva di €2.270.285,68.= iscritta in relazione ai lavori ammodernamento autostrada Km19+269-22+400 ceduta alla Beta Funding dalla Torno Internazionale. La sentenza del TAR n.7150/2018 ha riconosciuto soltanto una parte dell'importo (€. 225.387,75 per l'anno 2005 ed €. 115.426,58 per l'anno 2006). Beta Funding ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendo il riconoscimento del diritto della ricorrente "*alla corresponsione degli interessi con i tassi e le decorrenze stabiliti dagli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., ovvero, in subordine, degli interessi legali e moratori con i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 29 e 30 del D.M. 19.4.2000, n. 145, nonché con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 116, co. 4, del DPR n. 554/99 e ss.mm.ii.*".	Indeterminato (appello avverso la sentenza TAR n. 7150/2018)
04.09.2021	**317 R.G. 1291/2021**	Beton Cave Srl	TAR	Salerno	08.06.2022	Discussione		Ricorso presentato da Beton Cave contro il comune di Nocera Inferiore ed Autostrade Meridionali SpA per l'annullamento dell'ordinanza della Polizia Munic. di Nocera n. 74 del 20/07/2021 e per l'emissione di Decreto Cautelare inaudita altera parte. Con Decreto n. 234/2021 del 06/09/2021 il TAR ha respinto la richiesta di Decreto Cautelare e fissato la camera di Consiglio per la trattazione collegiale	indeterminato (la controparte chiede l'annullamento dell'ordinanza di restringimento carreggiata)
23.01.2019	**020/b R.G. 3026/2019**	Bonavita Salvatore + 1	Tribunale	Napoli	12.12.2022	precisazione conclusioni	Inquinamento acustico	Richiesta (già oggetto di un ricorso al TAR Campania RG 470/2011 poi riassunta innanzi al competente Tribunale civile) per risarcimento danni da inquinamento acustico (danno Biologico), danno esistenziale e deprezzamento immobili di proprietà del sig. Bonavita, più altri 7 attori, causa lavori ammodernamento autostrada	550.000,00 (pretesi come danno biologico € 50.000 per ciascuno dei sette attori, oltre 25.000,00 ciascuno per danno esistenziale)
01.07.2019	**Attivo 40B R.G. 3345/2019**	Caccavale Teresa	Corte di Appello	Napoli	21.07.2022	udienza trattazione	Varie	Atto di citazione per revocazione della sentenza n. 3054/2019 del 05.06.2019 con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto e condannato la SAM al pagamento delle spese legali.La causa è stata rinviata al 01.12.2021 e poi sal 21.9.2022 per la trattazione.	6.615,00
23.07.2019	**Attivo 40C R.G. 29559/2019**	Caccavale Teresa	Cassazione	Cassazione	in attesa pronuncia Cassazione	in attesa pronuncia Cassazione	Varie	Ricorso per Cassazione sentenza n. 3054/2019 del 05.06.2019 con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto e condannato la SAM al pagamento delle spese legali.	6.615,00
17.03.2021	**309 R.G. 1441/2021**	Carpentieri Luigi +1	Tribunale	Nocera Inferiore	28.4.2022	ammissione mezzi istruttori	Varie	Azione promossa dai Sig. Carpentieri Luigi e Carpentieri Giuseppina che, sul presupposto di un dichiarato possesso pacifico ed ultraventennale di un piccolo appezzamento di terreno sito in via Montealbino a Nocera Inferiore riportato in catasto terreni al foglio 12 particella 1725, in precedenza espropriato dalla SAM, hanno richiesto in giudizio il riconoscimento del rispettivo diritto di proprietà per usucapione. La causa, all'esito dell'udienza di comparizione del 8.7.2021, è stata rinviata al 28.4.2022 per ammissione dei mezzi istruttori con concessione dei tre termini ex art. 183 c.p.c.	indeterminato (la contropart

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
16.09.2020	**296 R.G. 3272/2020**	Comune di Ercolano	TAR	Napoli	non fissata udienza		Danni	Ricorso per la condanna di SAM all'esecuzione di opere connesse ai lavori di ampliamento dell'A3, quale esecutrice del progetto approvato con le conferenze dei servizi 27/09/2000. In particolare è stato richiesto il riripristino dello stato dei luoghi e ricostruzione del cavalcavia autostradale insistente in via Semmola di Ercolano nte o al risarcimento per equivalente delle somme corrispondenti al controvalore degli oneri di ricostruzione del predetto ponte-cavalcavia di via Semmola, stimato in euro 1.055,000,00,ovvero nella maggiore o minore somma da quantificarsi in via giudiziale, oltre interessi legali e rivalutazione frattanto maturati.	1.055,000,00
02.04.2012	**Attivo 14**	Comune di Portici e Coop. Campitelli	Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica	Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica	In attesa decisione	In attesa decisione	Varie	Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per annullamento dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Portici n. 546 prot. 35555 notificata il 27.12.2011, quale atto conclusivo della Conferenza dei servizi tenutasi il 06/12/2011, a seguito della sentenza TAR n. 4870/2011, con cui è stato ordinato, anche alla ricorrente, di effettuare opere di "messa in sicurezza" del fabbricato "Villa Miraglia" in via Dalbono n. 60.	Indeterminato (richiesto annullamento di ordinanza del sindaco di Portici)
09.05.2018	**Attivo 18B RG 15202/2018**	Comune di S. Giorgio a Cremano/Equitalia	Tribunale	Napoli	Decreto Ingiuntivo richiesto da SAM	Concesso	Varie	Ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di San Giorgio a Creamano a seguito di sentenza n. 7965/2016 con la quale il giudice ha accolto il ricorso presentato da SAM ed ha annullato le sanzioni comminate nella cartella esattoriale (€ 14.000). In data 26/06/2018 è stato reso il decreto ingiuntivo n. 5276/2018 a ns. favore.	14.000,00
27.07.2018	**269 R.G. 3632/2018**	Comune di Torre del Greco	TAR	Napoli	In attesa di fissazione udienza	In attesa di fissazione udienza	Varie	Ricorso proposto dal Comune di Torre del Greco contro inadempimento SAM e MIT la realizzazione opere ammodernamento autostrada	Indeterminato -Richiesta esecuzione opere
28.12.2021	**322 R.G. 29792/2021**	Condominio via Porzio, 4 CDN Napoli	Tribunale	Napoli	in fase di transazione		Varie	Ricorso proposto dal Condominio via G. Porzio,4 CDN Napoli per ottenere l'accesso al nostro immpobile per verificare problematiche tecniche.	
10.10.2015	**Attivo 61**	Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno	Tribunale	Napoli	In attesa comunicazione aggiornamento sullo stato del contenzioso	In attesa comunicazione aggiornamento sullo stato del contenzioso	Danni	Recupero spese noleggio automezzi e risarcimento danni.	Indeterminato - In corso di verifica
16.03.2020	**Attivo 59**	Coop. Ed. Campitelli	Tribunale	Napoli	In attesa fissazione	udienza comparizione	Varie	Procedura esecutiva avviata per il recupero dei costi sostenuti da SAM per la messa in sicurezza di Villa miraglia, che sarebbero stati di competenza della Soc. Ed. Campitelli, come quantificati nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 8089/2019 r	76094,01 (importo da recuperare)
16.03.2020	**Attivo 59B RG 1313/2020**	Coop. Edilizia Campitelli	Corte di Appello	Napoli	27.09.2022	precisazione conclusioni	Varie	Trattasi di giudizio promosso dalla SAM per il recupero di costi sostenuti per la messa in sicurezza di Villa miraglia di competenza della Soc. Ed. Campitelli. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8089/2019 ha accolto la domanda della SAM condannando la Campitelli al "pagamento, in favore della soc. Autostrade Meridionali s.p.a., di € 76.094,01, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza: dall'11.4.2013 quanto ad € 66.480,00 e dal 10.12.2015 quanto alla restante somma". Avverso tale sentenza la Soc. Campitelli ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli. La SAM si è costituita in giudizio. La Corte, all'esito dell'udienza svoltasi il 17.11.2020, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata dalla Campitelli, rinviando il giudizio al 27.9.2022.	76094,01 (importo di cui alla sentenza appellata)

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
30.05.2019	**35/B R.G. 2728/2019**	Costabile/SACE BT	Corte di Appello	Napoli	16.03.2023	precisazione conclusioni	Danni	La SACE BT ha proposto appello avverso la sentenza n. 2616/2018 del Trib. di Torre Annunziata che - in parziale accoglimento delle difese di SAM e a fronte delle richieste risarcitorie di parte attrice per danni derivanti dalla esecuzione dei lavori di realizzazione di una strada a viabilità ordinaria rientranti nei lavori di ampliamento della carreggiata autostradale - ha limitato il risarcimento dei danni a soli € 29.191,00 (rispetto ai 48.000 pretesi) oltre interessi + €.2.000,00 per lesioni fisiche, condannando in solido anche SPEA ed Impresa in A.S. oltre alla SAM; ha accolto la domanda di manleva da parte di SAM nei confronti di Impresa SpA in A.S.. La SAM ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.	SAM ha pagato in solido con SPEA la condanna di primo grado
19.06.2019	**254/b R.G.4170/2019**	Cropani Teresa	Tribunale	Torre Annunziata	17.06.2022	precisazione conclusioni	Danni	Richiesta risarcimento danni da interclusione del fondo di proprietà della sig.ra Cropani, in Torre del Greco, a seguito dei lavori ammodernamento dell'autostrada. Nel corso di casua è stata acquisita la CTU e il giudizio è stato rinviato al 17.6.2022 per precisazione delle conclusioni.	20.799,35
20.05.2016	**233/b R.G. 3036/2016**	Cropano Vincenzo	Tribunale	Torre Annunziata	in decisione		Danni	Trattasi di giudizio promosso dai sig.ri Cropano Vincenzo e La Ragione Immacolata per il risarcimento di danni asseritamente subiti al proprio immobile in Torre del Greco a seguito dei lavori di ammodernamento dell'A3, eseguiti dalla ditta appaltatrice della SAM , Impresa S.p.a. - Nel corso del giudizio è stata depositata il 3.4.2021 la CTU e la causa è stata da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25.11.2021	71.141,00
09.07.2015	**049/b R.G. 3333/2015**	D'Anna Maria Anna	Corte d'Appello	Napoli	22.02.2022	precisazione conclusioni	Danni	Risarcimento danni a seguito lavori ammodernamento autostrada. L'indicato giudizio ha avuto in primo grado esito positivo per la SAM, con vittoria anche di spese e competenze del giudizio, giusta sentenza n. 223/15 del 21-28/1/2015, dichiarativa anche della incompetenza funzionale del Tribunale di Torre Annunziata in favore del Tribunale di Roma. Avverso tale sentenza la controparte ha proposto appello. Attualmente il giudizio è pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli in fase di conclusioni.	100.000,00
01.10.2012	**51 RG 94/2012**	D'Antonio +altri	TAR	Salerno	12.04.2022	comparizione delle parti	Espropri	Si tratta di un giudizio risalente, promosso nel 2012 da D'Antonio Nicola contro Autostrade Meridionali spa per l'annullamento di un decreto di esproprio. E' arrivato avviso di perenzione ultraquinquennale. E' stata depositata istanza d'interesse da parte di D'Antonio ed il giudizio attualmente è in attesa di fissazione udienza.	indeterminato (richiesto annullamento di decreto di esproprio)
27.04.2018	**52/c R.G. 13785/2018**	D'Apuzzo Francesco	Tribunale	Napoli	08.04.2022	precisazione conclusioni	Danni	Richiesta risarcimento danni per deprezzamento immobile di proprietà attore a seguito lavori ammodernamento autostrada (per effetto dell'avvicinamento alla proprietà della struttura autostradale).	728.000,00
05.02.2018	**262 R.G. 4475/2018**	De Masi Domenico +5	Tribunale	Napoli	in decisione	precisazione conclusioni	Esproprio	Richiesta risarcimento danni per mancato rispetto accordi intercorsi con SAM durante la procedura espropriativa finalizzata ai lavori di adeguamento dell'A3. All'udienza del 15.11.2018 il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 cpc , rinviando all'udienza del 10.2.2022 per precisare le conclusioni.	407.624,40
27.02.2012	**044 R.G. 174/2012**	De Ruggiero Giuliana +1	Corte d'Appello	Napoli	06.04.2022	conferimento incarico a nuovo CTU in sostituzione del precedente	Espropri	Opposizione stima indennità di esproprio e rideterminazione delle stesse. La causa è stata dapprima trattenuta in decisione all'udienza del 11.3.2020 e poi, con ordinanza del 13.1.2021 il Giudice ha disposto la CTU estimativa rinviando all'udienza del 31.3.2021. La causa è stata poi rinviata da ultimo all'udienza del 22.12.2021 per precisazione conclusioni ed è stata quindi trattenuta in decisione. Con Ordinanza del 3.2.2022 la Corte Con ordinanza del 3/2/2022 la Corte ha sostituito il CTU ing. Merone con l'ing. Mataluni.	514.810,00
15.01.2016	**57/b R.G. 202/2016**	De Simone Gaetana +1	Corte d'Appello	Napoli	in decisione	In decisione dal 19.10.2021	Danni	Secondo grado di giudizio in cui la Autostrade Meridionali è stata convenuta per il risarcimento dei danni pretesi dall'attore, derivanti dalla esecuzione dei lavori di ampliamento della carreggiata autostradale.	14.065,00

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
16.12.2020	**308 R.G. 6411/2020**	Della Cava Mario +2	Tribunale	Torre Annunziata	19.09.2022	precisazione conclusioni	Danni	Gli attori hanno citato in giudizio SAM e il Consorzio Stabile SIS Scpa, quale nuovo subentrante nella concessione ministeriale, per ottenere il risarcimento di danni da "immissioni di rumore", sul presupposto che il rumore derivante dal traffico veicolare nel tratto prospiciente la loro abitazione, supera il limite della normale tollerabilità secondo i criteri codicistici (art. 844 c.c.) e/o, comunque, il limite di immissione assoluto di cui all'art. 5 del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142. La causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 19.9.2022.	289.260,00
15.07.2020	**059/C R.G. 22226/2020**	Di Cicco Giorgio	Cassazione	Cassazione	In attesa fissazione udienza	In attesa fissazione udienza	Danni	Ricorso per la cassazione della sentenza n. 5414/2019 della Corte di Appello di Napoli - In primo grado Autostrade Meridionali è stata convenuta per il risarcimento dei danni subiti da immobile limitrofo alla carreggiata autostradale, a seguito della costruzione della terza corsia e dell'adeguamento della sede autostradale. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità concorrente di SAM e della ditta Ati de Sanctis esecutrice dei lavori (che è stata chiamata in giudizio), condannando le stesse al pagamento complessivo di 60.901,42 per danni oltre alle spese e competenze legali anche per il procedimento per ATP (prodromico a quello di risarcimento) per 10.500,00. In appello la Corte d'Appello con la sent. n°5414/2019 ha riformato la sentenza del Tribunale ed ha riconosciuto la sola ed esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice ATI DE Sanctis. Il sig. Di Cicco ha proposto ricorso per Cassazione. In tale giudizio la SAM si è costituita con controricorso. Allo stato, però, non è stata ancora fissata l'udienza di discussione.	indeterminato (richiesto per annullamento della sentenza della Corte di Appello)
24.11.2021	**321**	Di Gennaro Luciana	TAR	Napoli	'In attesa fissazione udienza	'In attesa fissazione udienza	Espropri	Ricorso TAR Campania per la condanna del Comune di Portici, in solido con la società Autostrade Meridionali S.p.A. per il rilascio delle proprietà immobiliari occupate sine titulo o, in alternativa per il pagamento del valore venale del bene con la richiesta della nomina di un CTU per la valutazione venale del bene.	
02.04.2014	**060/b R.G. 30611/2017**	Di Gennaro srl	Tribunale	Napoli	16.05.2022	precisazione conclusioni	Danni	Ricorso TAR Campania per risarcimento danni per perdita fatturato a seguito lavori ammodernamento autostrade (diminuzione delle vendite e perdite patrimoniali causa prolungata e perdurante chiusura di alcune strade vicine alla sede della Di Gennaro srl.)	674.291,85
21.12.2015	**Attivo 06B - rg 8217/2015**	ENEL SpA	Corte di Appello	Roma	in decisione dal 13.10.2021	precisazione conclusioni	Varie	Ricorso promosso dall'ENEL SPA avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11106/2015 che ha dichiarato l'obbligo dell'ENEL al pagamento del canone per l'occupazione della sede stradale e l'ha condannata al pagamento in favore di SAM dei canoni dovuti per la somma complessiva di € 198.023,94, all'indennità per le annualità successive al 2008 nella misura di € 29.000,00 annue e Enel distribuzione al pagamento di € 471.474,43 ed al pagamento delle spese di lite per € 27.804,00	€ 669.497,43 (importi riconosciuti a favore di SAM dalla sentenza appellata)
19.10.2021	**318 R.G. 1542/2021**	ESSETIEMME SRL	TAR	Salerno	08.06.2022	discussione		Ricorso presentato da Essetiemme S.r.l. contro il comune di Nocera Inferiore ed Autostrade Meridionali SpA per l'annullamento dell'ordinanza della Polizia Munic. di Nocera n. 74 del 20/07/2021 (v. Beton Cave 317) e della nota del 5.7.2021 con cui il sindaco di Nocera Inferiore ha chiesto l'adozione di ulteriori provvedimenti in relazione al ponte S. Croce. Considerate le particolari ragioni di urgenza nel ricorso è presentata istanza di abbreviazione dei termini. Il TAR, respinta l'istanza di abbreviazione ha rinviato al 9.2.2022 per la discussione dell'istanza cauterlare.	indeterminato (la controparte chiede l'annullamento dell'ordinanza di restringimento carreggiata)
08.03.2012	**Attivo02 RG 9679/2012**	F.lli Bourelly sas	Tribunale	Napoli	In decisione dal 29.03.2022	in decisione	Inq. Amb	Risarcimento oneri diretti ed indiretti per inquinamento area svincolo A3/A1 a seguito occupazione avusiva. All'esito del giudizio il tribunale, espletate le attività peritali, con deposito di CTU per la quantificazione del valore del terreno oggetto di controversia,ha trattenuto in decisione la causa all'udienza del 29.03.2022.	Indeterminato (Risarcimento oneri diretti ed indiretti per inquinamento area svincolo A3/A1 a seguito occupazione)

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
29.05.2013	**Attivo 22**	F.lli Bourelly sas	Corte di Appello	Napoli	In attesa comunicazione aggiornamento sullo stato del contenzioso da Avv. Eresiarco	In attesa comunicazione aggiornamento sullo stato del contenzioso da Avv. Eresiarco	Varie	Con sentenza n. 2508/2006 il Tribunale di Napoli aveva disposto lo sgombero ai danni della Bourelly. La controparte ha appellato la sentenza. Anche la Corte di Appello di Napoli ha dato ragione a SAM rigettando l'appello con sentenza n. 2168/2013 condannando la controparte anche al pagamento delle spese di lite. Il positivo esito ha consentito di continuare l'esecuzione dello sfratto dell'area interessata.	Indeterminato 'Indeterminato (Risarcimento oneri diretti ed indiretti per inquinamento area svincolo A3/A1 a seguito occupazione)
03.01.2018	**123/c R.G.179/2018**	Fallimento Impresa Castaldo/RAIDIM	Corte d'Appello	Napoli		In decisione	Appalti	Appello proposto dal Fallimento Castaldo controparte avverso la sentenza n. 12983/2016 del Tribunale di Napoli che ha condannato SAM al pagamento di parte delle riserve pretese dall'Appaltatore I.C.C. (€ 559.099,88). All'ultima udienza del 23.6.2021 la causa è stata trattenuta in decisione	823.000,00
10/06/2016	**066/b RG2892/2016**	Farina Giuseppina	Corte d'Appello	Napoli	24.05.2022	precisazione conclusioni	Danni	Richiesta risarcimento danni a seguito lavori ammodernamento autostrada. Appello SAM contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.15273/2016 che ha condannato Autostrade Meridionali in solido con l'appaltatore Pica Costruzioni s.r.l. (a) al risarcimento dei danni subiti dall'immobile di proprietà attrice per euro 10.289,67 oltre Iva; (b) al danno da mancato godimento di un garage, per € 13.950,00.La causa è stata rinviata da ultimo all'udienza del 18.1.2022 per precisazione conclusioni.	appello proposto da SAM (l'importo di cui alla condanna di primo grado è già stato versato da SAM (€ 24.240)
08.10.2018	**120/c R.G. 4308/2018 (riunita alla RG 4307/2018)**	Festa Rita +1	Corte d'Appello	Napoli	causa riunita al proc. r.g. n. 4307/2018	causa riunita al proc. r.g. n. 4307/2018	Espropri	Opposizione ad decreto acquisizione sanante ex art.42bis DPR 327/2001 indennità esproprio/occupazione - Si tratta di un giudizio per il quale vi è già stato un giudicato del Consiglio di Stato in ordine al risarcimento del danno. E' seguita la emanazione del decreto sanante ex art. 42 bis cui controparte si è opposta sia in sede di ottemperanza sia innanzi al TAR . A seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione è stato poi riassunto ex art 702 bis cpc innanzi alla Corte di Appello di Napoli. Il Giudizio, per connessione, è stato riunito a quello promosso dal medesimo attore con RG 4307/2018.	77.861,02
08.10.2018	**121/f R.G.4307/2018**	Festa Rita +1	Corte d'Appello	Napoli	03.05.2022	per giuramento CTU	Espropri	Opposizione ad decreto acquisizione sanante ex art.42bis DPR 327/2001 indennità esproprio/occupazione - Si tratta di un giudizio peri vi è già stato un giudicato del Consiglio di Stato in ordine al risarcimento del danno. E' seguita la emanazione del decreto sanante ex art. 42 bis cui controparte si è opposta sia in sede di ottemperanza sia innanzi al TAR a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizioni ed è stato poi riassunto ex art 702 bis cpc innanzi alla Corte di Appello di Napoli.	2.227.028,61
08.10.2018	**121/g R.G.4309/2018 (riunita alla RG 4307/2018)**	Festa Rita +1	Corte d'Appello	Napoli	causa riunita al proc. r.g. n. 4307/2018	causa riunita al proc. r.g. n. 4307/2018	Espropri	Opposizione ad decreto acquisizione sanante ex art.42bis DPR 327/2001 indennità esproprio/occupazione - Si tratta di un giudizio peri vi è già stato un giudicato del Consiglio di Stato in ordine al risarcimento del danno. E' seguita la emanazione del decreto sanante ex art. 42 bis cui controparte si è opposta sia in sede di ottemperanza sia innanzi al TAR a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizioni ed è stato poi riassunto ex art 702 bis cpc innanzi alla Corte di Appello di Napoli. Il Giudizio, per connessione, è stato riunito a quello promosso dal medesimo attore con RG 4307/2018.	2.090.716,36
23.01.2019	**065/b R.G. 3027/2019**	Fiengo Lucio + altri	Tribunale	Napoli	25.12.2022	precisazione conclusioni	Inquinamento acustico	Ricorso (già proposto inannzi al TAR Campania RG 470/2011 e poi riassunto innanzi al Tribunale civile) per risarcimento danni da inquinamento acustico (danno Biologico), danno esistenziale e deprezzamento immobili di proprietà dei ricorrenti (11) causa lavori ammodernamento autostrada	825.000,00 (pretesi come danno biologico € 50.000 per ciascuno degli 11 ricorrenti, oltre 25.000,00 ciascuno per danno esistenziale)
14.11.2017	**152/b R.G. 5345/2017**	Formisano Aniello/D'Apuzzo Vittorio	Corte d'Appello	Napoli	in decisione	In decisione dal 6.10.2021	Varie	Richiesta pagamento compensi professionali da parte dei membri del collegio dei periti incaricato di determinare l'indennità definitiva di esproprio della consistenza immobiliare dei sigg.ri Scarpa/Piedepalumbo. In merito alla perizia effettuata è stato notificato a SAM decreto ingiuntivo per il pagamento delle competenze professionali. Appello SAM sentenza n.2243/2017(	58.000,00

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
08.07.2019	**267/b R.G. 4583/2019**	Gallella Antonietta	Tribunale	Torre Annunziata	06.04.2022	precisazione conclusioni	Varie	Richiesta risarcimento danni per avviso pagamento RMPP erroneamente notificato. Appello SAM avverso sentenza n. 64/2019 del GdP di Sorrento di condanna al risaricimento	158,00
15.10.2013	**166 R.G. 4460/2013**	Gargano Alessandro	Tribunale	Nocera Inferiore	27.04.2022	precisazione conclusioni	Danni	Risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incendio divampato il giorno 08.08.2012 sulla scarpata adiacente la carreggiata confinante con l'appezzamento di proprietà dell'attore.	14.425,00
14.05.2019	**072/b R.G. 15240/2019**	Giorgini Anna + altri	Tribunale	Napoli	26.04.2022	Disposta riunione con altro giudizio connesso	Inquinamento acustico	Richiesta (già oggetto di un ricorso al TAR poi riassunto innanzi al Tribunale) per risarcimento danni da inquinamento acustico (danno Biologico), danno esistenziale e deprezzamento immobili di proprietà causa lavori ammodernamento autostradale, avanzato dal sig. Giorgini, più altri 17 ricorrenti.	1.350.000,00 (pretesi come danno biologico € 50.000 per ciascuno degli 18 ricorrenti, oltre 25.000,00 ciascuno per danno esistenziale)
14.01.2020	**306 - RG 39625/2020**	Guarracino Umberto	GdP	Napoli	18.05.2022	udienza di discussione	Varie	Trattasi di giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento 2019/04/0014, con la quale la Sam ha chiesto al sig. Guarracino Umberto il pagamento della somma di 742,24 a titolo di mancato pagamento di pedaggi autostradali, a decorrere dal 02.07.2006 e sino al 26.12.2007. L'opposizione promossa dall'ingiunto è stata affidata alla cognizione del Giudice di Pace di Napoli sopra indicato, prossima udienza fissata al 27.10.2021 per comparizione delle parti. Rinviata al 18.05.2022 per udienza di discussione	216,00
14.05.2019	**078/b R.G. 15239/2019**	Iacono Immacolata + altri	Tribunale	Napoli	01.06.2022	deposito CTU	Inquinamento acustico	Richiesta (già oggetto di un ricorso al TAR Campania RG 470/2011 poi riassunta innanzi al competente Tribunale civile) per risarcimento danni da inquinamento acustico (danno Biologico), danno esistenziale e deprezzamento immobili di proprietà del sig. Iacono, più altri 10 attori, causa lavori ammodernamento autostrada li. Dopo la concessione dei tre termini ex art. 183 c.p.a., la causa è stata rinviata per l'udienza di giuramento al 3.5.2021 e poi rinviata al 4.10.21 per la precisazione delle conclusioni.	750.000,00 (pretesi come danno biologico € 50.000 per ciascuno degli attori , oltre 25.000,00 ciascuno per danno esistenziale)
12.07.2019	**281 R.G. 2994/2019**	Iacuaniello Luigi	Giudice di Pace	Frattamaggiore	28.04.2022	Differimento prima udienza	Varie	Trattasi di un giudizio promosso con atto di citazione innanzi al GDP di Frattamaggiore per il risarcimento del danno da mancato pagamento del resto da parte della cassa automatica pedaggio. E' stata celebrata la prima udienza. La SAM, si è costituita nel giudizio. Attualmente il giudizio è stato rinviato ancora in prima udienza al 13.1.2022.	200
24.07.2019	**Attivo 42B R.G. 3055/2019**	Ilardi Alfonso +1	Corte di Appello	Napoli	01.07.2022	precisazioni conclusioni	Varie	Il giudizio di primo grado con la sentenza n°513/2019 ha avuto esito positivo per la SAM, avendo il Tribunale di Torre Annunziata ordinato l'abbattimento delle opere abusive con condanna di controparte anche al pagamento delle spese e competenze di lite. Avvero tale sentenza controparte ha proposto appello. La causa è stata rinviata al 01.07.2022 per precisazione conclusioni.	Indeterminato (la controparte chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che ha ordinato l'abbattimento delle opere abusive)

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
06.06.2019	**277 R.G.2315/2019**	Izzo Maria + altri	Corte di Appello	Napoli	04.10.2022	per deposito CTU e precisazione conclusioni	Espropri	Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per il riconoscimento, previa CTU estimativa, di indennità di esproprio (per un ammontare complessivo di € 193.493,04) relative a cespiti immobiliari in Torre del Greco espropriati con decreto definitivo del 3.8.2011 per l'esecuzione di lavori di ammodernamento e ampliamento dell'A3. In particolare, i ricorrenti pretendono la quantificazione delle indennità secondo i criteri stabiliti in un verbale di accordo amichevole sottoscritto il 29.9.2010 o in subordine la determinazione delle giuste indennità da determinarsi in misura maggiore rispetto a quella indicata dal decreto di esproprio. Con comparsa di costituzione del 21.12.2019 si è costituita in giudizio la SAM eccependo l'inammissibilità della domanda attorea. All'esito dell'udienza del 2.3.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori, la Corte ha disposto con ordinanza del 11.3.2021 la CTU per la determinazione dell'indennità di esproprio, fissando l'udienza del 25.5.2021 per il conferimento dell'incarico, con termine fino al 20.5.2021 per la nomina dei CTP. La causa è stata da ultimo rinviata al 22.02.2022 per deposito CTU e precisazione conclusioni.	193.487,00
20.09.2019	**Attivo 79 RG 6830/2019**	Lamberti Petroli S.p.A.	Tribunale	Nocera Inferiore	fascicolo rimesso al Presidente del Tribunale per la riassegnazione		Varie	SAM chiede di accertare e dichiarare che le opere edilizie realizzate nelle aree immediatamente contigue ed adiacenti allo svincolo autostradale di Cava de' Tirreni, all'interno cioè della Stazione di Servizio di proprietà della Lamberti Petroli, sono illegittime, illecite ed abusive e, per l'effetto, ordinare alla Lamberti Petroli l'abbattimento e l'eliminazione.	Indeterminato (SAM chiede l'abbattimento di opere abusive)
10.11.2017	**Attivo 79B**	Lamberti Petroli S.p.A.	Trib. Penale	Salerno	In attesa comunicazione aggiornamento sullo stato del contenzioso	In attesa comunicazione aggiornamento sullo stato del contenzioso	Varie	Risarcimento danni	Indeterminato
15.1.2021	**Attivo 12C**	Longobardi Ciro	Corte di Cassazione	Corte di Cassazione	Da fissare	In attesa fissazione udienza	Varie	Ricorso avverso la sentenza n. 4479/2020 della Corte di Appello di Napoli che ha riconsciuto la legittimità di un manufatto realizzato in fascia di rispetto	indeterminato (SAM ha presentato ricorso avverso la sentenza n. 4479/2020 della Corte di Appello di Napoli che ha riconsciuto la legittimità di un manufatto realizzato in fascia di rispetto)

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
24.04.2019	**274 R.G. 13473/2019**	Longobardi Esposito Angela Maria	Tribunale	Napoli	23.05.2022	per escussione testi	Danni	Trattasi di giudizio in cui la SAM è stata convenuta per il pagamento delle indennità da occupazione illegittima di un fondo in Torre del Greco, nonché per il risarcimento dei danni a seguito dei lavori di esecuzione della costruzione della nuova carreggiata autostradale. Nel giudizio è stata convenuta quale terza chiamata in causa dalla controparte anche la ditta appaltatrice SpA Pavimental esecutrice dei lavori all'origine dei danni. La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e l'udienza del 11.1.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori è stata rinviata all'udienza dell'8.11.2021 per escussione testi.	indeterminato (richiesto pag
20.06.2019	**278 R.G. 997/2019**	Longobardi srl	TAR	Salerno	In attesa fissazione udienza di merito (ult. Ud. 24.7.2019)	In attesa fissazione udienza	Espropri	Trattasi di un giudizio promosso con ricorso innanzi al TAR Salerno dalla soc. Longobardi s.r.l., avverso e per l'annullamento del provv. n. 24029 del 03.05.2019 di abbattimento edificazioni in fascia di rispetto autostradale. La SAM, si è costituita nel giudizio amministrativo in qualità di controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso promosso. Allo stato si è in attesa della fissazione dell'udienza di merito.	0
20.04.2020	**Attivo 84 RG 13559/2020**	Magnaghi Aeronautica	Tribunale	Napoli	27.06.2022	per ammissione mezzi istruttori	Varie	SAM ha citato in giudizio la Magnaghi Aeronautica s.p.a. per far accertare e dichiarare l'illegittimità e/o abusività di manufatti di proprietà della Magnaghi posti in fascia di rispetto autostradale. La Magnaghi si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. All'udienza del 2.11.2020 la causa veniva rinviata con concessione dei tre termini ex art. 183 c.p.c. al 22.3.3021. All'esito di tale udienza il Giudice si è riservato sulle istanze di ammissione dei mezzi istruttori formulate dalle parti. Ad oggi si è in attesa dello scioglimento di tale riserva.	Indeterminato (SAM chiede di accertare l'abusività di opere della ditta Magnaghi)
14.05.2019	**276 R.G.15238/2019**	Magnotta Lucia + altri	Tribunale	Napoli	26.04.2022	per deposito CTU e precisazione conclusioni	Danni	Richiesta (già oggetto di un ricorso al TAR poi riproposta innanzi al competente Tribunale civile) per risarcimento danni da inquinamento acustico (danno Biologico), danno esistenziale e deprezzamento immobili di proprietà dei 14 attori causati da lavori di ammodernamento dell'autostrada. A questo giudizio è stata riunita la connessa causa promossa da Giorgini + altri (rg. 15240/19). Dopo il deposito delle memorie 183 c.p.c., all'udienza del 10.3.2021 - per l'ammissione dei mezzi istruttori - è stato nominato il CTU e la causa è stata rinviata al 8.6.2021. In tale ultima udienza ha prestato giuramento il CTU con rinvio della causa al 26.4.2022 per deposito della relazione di consulenza e precisazione delle conclusioni	1.050.000,00 (pretesi come d

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
30.06.2020	**295 R.G. 3409/2020**	Manzi Angelo+1	Tribunale	Torre Annunziata	28.06.2022	per assunzione mezzi di prova	Danni	Trattasi di atto di citazione promosso dai sigg. Manzi Angelo e Formicola Maria Rosaria, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal fabbricato di proprietà degli istanti a seguito dei lavori di scavo e trivellazione del suolo (per ampliamento della terza corsia e della vasca di raccolta/laminazione in via Sotto ai Camaldoli di Torre del Greco) che, a dire degli istanti, hanno compromesso il fabbricato e la sua stabilità. La SAM, si è costituita nel procedimento descritto chiamando in causa il Comune di Torre del Greco, nonché la SPEA s.p.a.; il giudice ha concesso la chiamata differendo la prima udienza. Allo stato il procedimento versa in fase di assunzione dei mezzi istruttori e sarà chiamato all'udienza del 28.06.2022.	202.934,35
15.10.2019	**271/b R.G. 29286/2019**	Marino Vittoria	Tribunale	Napoli	06.05.22	per assunzione mezzi di prova	Danni	Trattasi di giudizio in cui la SAM è stata convenuta dalla sig.ra Marino per il risarcimento dei danni arrecati al proprio immobile, nel comune di Portici, a seguito dei lavori di ampliamento della carreggiata autostradale. La SAM si è costituita in giudizio, chiamando in causa la ditta appaltatrice esecutrice dei lavori (SpA. ATI De Sanctis) all'origine dei danni lamentati. La causa, dopo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. comma 6 (per il deposito di memorie contenenti precisazioni delle domande e richieste istruttorie) è stata rinviata all'udienza del 26.11.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori. All'esito di tale ultima udienza il Giudice ha ammesso CTU e rinviato al 6.5.2022.	518.061
03.09.2019	**282 R.G. 1925/2019**	Marrazzo Salvatore + 1	TAR	Napoli	In attesa comunicazione aggiornamento sullo stato del contenzioso	In attesa comunicazione aggiornamento sullo stato del contenzioso	Varie	Trattasi di un giudizio promosso con ricorso innanzi al TAR Salerno dai sigg. Salvatore Marrazzo e Maurizio Santoriello avverso nota parere SAM di diniego edificazioni in fascia di rispetto autostradale.	indeterminato (la controparte
20.07.2020	**298 RG 53260/2020**	Martino Luciano	Gdp	Napoli	21.09.2022	differimento prima udienza	Varie	Trattasi di giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento (ing. 2020/03/0042, con la quale la Sam ha chiesto alla sig. Martino il pagamento della somma dovuta a titolo di mancato pagamento di pedaggi autostradali, L'opposizione promossa dall'ingiunta è stata affidata alla cognizione del Giudice di Pace di Napoli e la prossima udienza è fissata al 18.10.2021.	891,34
19.01.2012	**080 R.G. 302/2012**	Michelini Gino +1	Corte d'Appello	Napoli	In attesa fissazione udienza	sospesa e rimessa alla Corte Cost.	Espropri	Opposizione alla stima indennità di esproprio e rideterminazione delle stesse per degrado e diminuzione di valore della proprietà ed indennizzo per maggiore e diversa area occupata da impresa appaltatrice per cantiere. Attualmente la causa è stata rimessa alla Corte Costituzionale per un'eccezione di legittimità costituzionale relativa all'art.- 29 del d.lgs. 150/11.	550.000,00
03.11.2020	**081c R.G. 3958/2020**	Miele Maria Pasqualina	Corte di Appello	Napoli	21.12.2022	trattazione	Espropri	Opposizione alla stima indennità di esproprio e rideterminazione delle stesse per degrado e diminuzione di valore della proprietà	202.955,00
07.02.2018	**Attivo 19C RG 1448/2018**	Ministero dello Sviluppo Economico	Consiglio di Stato	Consiglio di Stato	In attesa fissazione udienza	discussione	Varie	Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 4248/2017 del 05.09.2017 del TAR Napoli che ha respinto il ricorso di SAM contro la revoca delle agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 488/92 ottenute per i lavori alla nuova stazione di Castellammare di Stabia con D.M. n. 90575 del 09.04.2001.	488785,14 (importo corrispondente all'ammontare dell'agevolazioni finanziarie recovate)

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
13.06.2018	**Attivo 21B R.G. 3141/2018**	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	Corte di Appello	Napoli	15.11.2022	precisazione conclusioni	Varie	Il giudizio trae origine dal ricorso di SAM avverso la richiesta ministeriale di pagamento di canoni demaniali non dovuti. Vi è stata sentenza del TAR Campania n. 2715/2012 che ha dichiarato l'incompetenza ed il giudizio è stato riassunto innanzi al Tribunale di Napoli (con RG n. 2422/2013) ed è stato definito con la sentenza n. 11913/2017 favorevole a SAM. E' stato quindi proposto appello dal Ministero per i Beni Culturali avverso tale sentenza e nel conseguente giudizio innanzi alla CdA di Napoli (rg 3141/2018) la Sam si è costituita. La prossima udienza è fissata per il 21.12.2021 per precisazione delle conclusioni.	Indeterminato (proposto appello dal Ministero per i Beni Culturali avverso la sentenza n. 11913/2017)
21.05.2015	**216 R.G. 13822/2015**	Nape Nunzio + 2	Tribunale	Napoli	24.05.2022	per precisazione conclusioni	Danni	Giudizio promosso dai sig.ri Nape Nunzio, Rosaria e Anna, in relazione alla procedura espropriativa subita per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento dell'A3, per ottenere il risarcimento di danni subiti alle loro proprietà (su porzioni estranee all'aree espropriate). La SAM, costituitasi in giudizio, ha chiamato in causa la Pavimental S.p.A. e Impresa S.p.a. quali imprese materialmente esecutrici dei lavori dai quali sarebbero derivati i danni lamentati dagli attori. Sono stati escussi tutti i testi, sia attorei, che di parte convenuta, ed è stata espletata c.t.u. all'esito della quale il consulente di ufficio, Ing. Di Maio, ha ritenuto meglio documentata la tesi della convenuta SAM, ma ha in ogni caso fornito una valutazione in ordine alle opere eventualmente a farsi per l'eliminazione di alcuni pregiudizi subiti dalle proprietà (salto di quota). La causa è stata, da ultimo, rinviata al 24.5.2022 per precisazione conclusioni.	97.875,00
15.07.2016	**245 R.G. 70583/2016**	Oliviero Rosalia + 1	Giudice di Pace	Napoli	In decisione	In decisione	Danni	Risarcimenti danni subiti dal fondo rustico degli attori a causa della mancata manutenzione dei canali di scolo delle acque piovane dell'A3 - la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.4.2021	2.942,50
03.08.2021	**315**	Orassi Gennaro	Tribunale	Torre Annunziata	in attesa comunicazione data rinvio udienza	udienza di comparizione delle parti	Varie	Azione promossa dal sig. Orassi Gennario per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti al proprio immobile sito in Torre del Greco, via Leopardi 8, a causa di lavori di ampliamento dell'A3 eseguiti nel periodo 2009-2012. I danni pretesi sono stati quantificati in citazione in complessivi 22.863,72 oltre interessi e rivalutazione	22.863,72
12.03.2018	**Attivo 50B R.G. 1545/2018**	Orazzo Giacomo	Corte di Appello	Napoli	29.03.2023	trattazione	Varie	Giudizio avente ad oggetto l'abbattimento di manufatti abusivi realizzati in area di proprietà della SAM. Avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda di SAM ha ordinato l'abbattimento dei manufatti, la controparte Orazzo ha proposto appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli. La causa è stata rinviata al 29.03.2023 per la trattazione.	Indeterminato (ricorso SAM per l'abbattimento di manufatti abusivi realizzati in area di proprietà della SAM)
17.05.2018	**264 R.G. 3331/2018**	Ottena Carmela +2	Tribunale	Torre Annunziata	06.12.2022	per discussione orale	Danni	Richiesta pagamento indennizzo per occupazione temporanea e risarcimento danni lavori ammodernamento autostrada. Nel giudizio è stata ammessa la CTU richiesta da parte attrice e la causa è stata da ultimo rinviata per deposito della consulenza al 18.11.2021	18.786,00 o maggiore o minore misura da determinare in corso di causa

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
29.01.2021	**258B -RG: 619/2021**	Panariello Giuseppina	Tribunale	Torre Annunziata	17.05.2022	concessione termini ex art. 183 cpc	Danni	Azione di risarcimento danni, promossa dai comproprietari di un immobile sito in Torre del Greco via sotto i Camaldoli civico 26, per il ristoro dei danni alla proprietà immobiliare quantificati dagli attori in €102.000,00, (seppur già accertati e quantificati da precedente ATP nel ridotto importo di € 45.869,00) e derivanti da: - lavori di distruzione di un cavalcavia posto al confine della proprietà degli istanti, nell'ambito degli interventi di adeguamento dell'A3; - Realizzazione degli scavi per la realizzazione del nuovo cavalcavia; - accatastamento di rifiuti in un terreno adiacente la proprietà degli istanti; - oltre a danni da lucro cessante dovuti al deprezzamento dell'immobile. La causa, alla prima udienza del 30.5.2021 è stata rinviata per chiamata in causa di terzi (appaltatore SAM) al 4.11.2021. All'udienza del 01.03.2022 il giudice ha nominato CTU l'ing. Gargiulo e rinviato all'udienza del 17.05.2022	102.000,00
13.01.2020	**148c R.G. 3214/2020**	Pistone Ciro + altri	Cassazione	Cassazione	In attesa fissazione udienza	In attesa fissazione udienza	Danni	Risarcimento danni da inquinamento acustico e da svalutazione di immobile di proprietà dei ricorrenti a seguito lavori di "adeguamento e allargamento a tre corsie dell'A3	Indeterminato (ricorso per il
11.01.2021	**123/d RG 2633/2021**	RAI.DIM R.G. 2633/2021	Cassazione	Cassazione	in attesa fissazione udienza	in attesa fissazione udienza	Appalti	SAM propone appello avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 01.12.2020 (v. pratica 123B) con la quale si accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale si dichiara la legittimazione attiva della RAI.DIM. Costruzioni Generali s.r.l.	indeterminato (SAM propone appello avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 01.12.2020)
28.02.2020	**297 R.G. 2204/2020**	Romano Marianna	GdP	Salerno	25.05.2022	precisazione delle conclusioni	Varie	Trattasi di giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento 2019/04/0005, con la quale la Sam ha chiesto alla sig.ra Romano Marianna il pagamento della somma di 2.164,01 a titolo di mancato pagamento di pedaggi autostradali, a decorrere dal 02.09.2008 e sino al 21.10.2009. L'opposizione promossa dall'ingiunta è stata affidata alla cognizione del Giudice di Pace di Salerno e la prossima udienza è fissata al 24.09.2021.	2.164,01
08.10.2015	**093/c R.G. 2598/2021**	Sacchi Fabrizio	Corte di Appello	Napoli	13.04.22	rinviato per le memorie in ordine all'appello incidentale proposto dalle controparti	Varie	Risarcimento danni per deprezzamento immobile (€189.721,00) e mancato godimento bene € 36.000.=(canoni locazione presunti €1.500, mese dal 01.01.2014) a causa di lavori adeguamento A3. Il Giudice in primo grado ha: a) condannato SAM, ANAS, e Comune di Portici all'esecuzione di opere volte all'eliminazione di un fossato presente lungo il confine dell'immobile di proprietà dell'attore; b) ondannato la società Autostrade Meridionali s.p.a., l'Anas e il Comune di portici in solido tra loro al pagamento del complessivo importo di euro 38.037,57 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi (per danni da deprezzamento immobile connesso all'innalzamento delle sedi viarie) con decorrenza del luglio 2014 alla data della decisione e oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; c) condannato SAM, ANAS e Comune in solido tra loro al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 612,50 per spese ed € 10.343 per compenso oltre IVA e Cpa con attribuzione all'avvocato; d) posto le spese di CTU definitivamente a carico delle parti soccombenti. SAM ha già provveduto a liquidare gli importi riconosciuti in sentenza ed ha proposto appello avverso tale sentenza. Ad oggi non è stata ancora fissata l'udienza per la discussione	Indeterminato (Appello promosso da SAM (gli importi a carico di SAM di cui alla sentenza di primo grado - € 38.037,57 oltre spese legali e CTU - sono stati già liquidati)

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
15.03.2018	**93/d R.G. 8857/2018**	Sacchi Fabrizio	Cassazione	Cassazione	In attesa scioglimento riserva	riservata	Varie	Trattasi di giudizio in cui la S.p.A. Autostrade Meridionali è stata convenuta per il pagamento delle indennità di occupazione, per la restituzione delle aree occupate, nonché per il risarcimento dei danni subiti da immobile limitrofo alla carreggiata autostradale, a seguito della costruzione della terza corsia e dell'adeguamento della sede autostradale. Il primo grado ha avuto esito positivo per la SAM essendo stata condannata al pagamento delle sole indennità di occupazione ed alla restituzione delle aree occupate (che nel frattempo era già avvenuta). Mentre le varie domande di risarcimento dell'attore Sacchi sono state integralmente rigettate. Avverso tale decisione la controparte ha proposto appello che si è concluso con una sentenza di riforma totale della decisione di primo grado. Avverso tale ultima sentenza la SAM ha inteso proporre impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione.	Indeterminata Impugnazione proposta da SAM (importo già versato € 167.222,84)
19.04.2019	**107/c R.G. 13282/2019**	Salzano Luciana	Cassazione	Cassazione	In attesa fissazione udienza	discussione	Danni	Ricorso avverso la sentenza della Corte Appello di Napoli n. 4751/2018 che ha confermato la sentenza di primo grado di condanana della SAM al risarcimento a favore dell'attore di danni derivanti dalla realizzazione dello svincolo di Torre Annunziata e dell'ampliamento della terza corsia autostradale.	Indeterminata Ricorso proposto da SAM (importo di cui alla sentenza impugnata già pagato - € 44.255.23)
14.12.2020	**307 RG 5178/2020**	Scarpe & Scarpe S.p.A.	GdP	Torre Annunziata	25.05.2022	Posieguo prima udienza	Varie	Ricorso per l'annullamento -previa sospensione- del ns. provvedimento prot. n. 2759 del 28.07.2020 con il quale la SAM ha diffidato la ricorrente alla rimozione di "impianti pubblicitari visibili dal tracciato autostradale" e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.	Indeterminata (ricorso per a
03.03.2020	**150/C R.G. 3635/2020**	Scudieri Raffaele +6	Consiglio di Stato	Consiglio di Stato	In attesa fissazione udienza	discussione	Espropri	Ricorso avverso sentenza n. 4442/2019 del TAR Napoli che ha rigettato la richiesta, del sig. Scudieri + altri, di annullamento del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 del D.P.R. 327/2001 che ha disposto l'acquisizione al patrimonio di Autostrade di aree di proprietà dei ricorrenti.	indeterminato (Ricorso avverso sentenza n. 4442/2019 del TAR Napoli)
02.12.2019	**285 R.G. 1963/2019**	Siani Antonio + 1	TAR	Salerno	in attesa fissazione udienza	discussione	Varie	Trattasi di un giudizio promosso con ricorso innanzi al TAR Salerno dai sigg. Siani Antonio e Trapanese Alfonsina avverso l'ordinanza di demolizione n. 199 del 23.09.2019, emessa dal Comune di Cava de' Tirreni relativamente ad una edificazione realizzata nella proprietà SAM ed in fascia di rispetto autostradale. La SAM, si è costituita nel giudizio amministrativo in qualità di resistente, chiedendo il rigetto del ricorso promosso. Si attende la fissazione dell'udienza di merito.	Indeterminata (ricorso avver
18.12.2019	**96/b R.G. 14512/2019**	Siervo Raffaele	Tribunale	Napoli	02.05.2022	verifica intervenuta esecuzione come da CTU	Danni	Risarcimento danni a seguito lavori ammodernamento della sede autostradale. Ricorso ex art.612 cpc per l'esecuzione della sentenza n.10421/2017 del Tribunale di Napoli per la parte in cui obbliga SAM alla realizzazione di opere. L'indicato giudizio probabilmente prevederà un obbligo di fare a carico della SAM, che però allo stato non è possibile preventivare non essendo stata ancora depositata la CTU che quantifica gli oneri dei lavori da realizzarsi. Tutte le altre somme liquidate in sentenza sono state già corrisposte alla controparte. Rinvio al 02.05.2022 per la verifica delle effettiva esecuzione come da CTU	Indeterminato (obbligo di fare)

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
12.11.2019	**165/c R.G. 4933/2019**	Siervo Raffaele	Corte d'Appello	Napoli	06.06.2023	precisazione conclusioni	Espropri	Azione promossa per il pagamento indennizzo risarcitorio per occupazione abusiva e per la determinazione di indennità di occupazione legittima per i lavori ammodernamento autostradali.	indeterminato (pagamento indennizzo risarcitorio per occupazione abusiva e per la determinazione di indennità di occupazione)
19.05.2020	**290 R.G. 1548/2020**	Sinicropi Bianca Maria+3	Corte d'Appello	Napoli	18.01.2023	precisazione conclusioni	Espropri	Trattasi di un giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Napoli dai sigg. Sinicropi Bianca Maria, Sinicropi Antonio, De Rosa Francesco e De Rosa Lia avente ad oggetto la richiesta di determinazione della giusta indennità di espropriazione ex art. 42 Cost. ed ex art. 19 L. n. 865 del 1971. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.1.2023	49.384,00
28.05.2018	**265 R.G. 2359/2018**	Coop. Edilizia Campitelli	TAR	Campania	In attesa fissazione udienza per la discussione sul merito	In attesa fissazione udienza per la discussione sul merito	Espropri	Azione giudiziaria promossa per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Portici n. 150 del 30/03/2018 e la determinazione dirigenziale n. 249 del 28/03/2018 con cui è stato ordinato alla ricorrente di eseguire opere di somma urgenza per eliminare i pericoli per la sicurezza degli utenti in transito sull'autostrada A/3 in corrispondenza fabbricato denominato "Villa Miraglia". Nel corso del giudizio à stato emesso il decreto del Presidente della V sezione del TAR n. 858/2018 che ha respinto l'istanza di misure cautelari (sospensione dei provvedimenti impugnati) ed ha fissato la trattazione collegiale per la camera di consiglio del 3 luglio 2018 , data nella quale la domanda di sospensione è stata cancellata dal ruolo. Ad oggi si è in attesa della fissazione dell'udienza per la discussione sul merito del ricorso.	69.217,37
28.03.2018	**Attivo 10B RG 3370/2018**	Sorrentino Carolina	Tribunale	Nocera Inferiore	14.07.2022	per comparizione CTU	Varie	Si tratta di un giudizio promosso in relazione ad una edificazione abusiva in fascia di rispetto al km. 34+200 nord. In particolare, la SAM ha chiesto al Giudice l'accertamento dell'illegittimità del manufatto eseguito all'interno della fascia di rispetto autostradale e al ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione dello stesso. La causa è stata rinviata er precisazione conclusioni al 14.07.2022. .	Indeterminato (accertamento illegittimità manufatti)
17.05.2019	**146/b RG 15911/2019**	Tecnocostruzioni Costruzioni Generali SpA	Cassazione	Cassazione	In attesa fissazione udienza	discussione	Appalti	Richiesta risarcimento danni da presunto inadempimento della SAM relativamente al contratto di appalto lavori con laTecnoCostruzioni. In primo grado il Tribunale, nel valutare sia gli inadempimenti SAM come stazione appaltante sia quelli dell'impresa appaltatrice, ha considerato prevalenti i primi ma ha accolto solo parzialmente la domanda dell'impresa appaltatrice (richiesta €3.941.717,44.= accolta domanda €585.589,00.=). SAM e	Indeterminata (SAM propone ricorso avverso sentenza Corte di Appello)
23.05.2019	**Attivo 17D RG 2456/2019**	Telecom Italia S.p.A.	Corte di Appello	Milano	06.04.2022	per nomina CTU	Varie	Ricorso per il riconoscimento delle indennità dovute da Telecom italia per l'occupazione, con i propri servizi e sottoservizi, della sede stradale dell'A3. In particolare, trattasi di riproposizione alla Corte di Appello di Milano del ricorso dopo che la Corte di Cassazione con sentenza n. 8453/2019 ha riconosciuto la fondatezza delle pretese di SAM e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Milano per provvedere nel merito. All'esito dell'ultima udienza la Corte ha ammesso CTU e rinviato al 6.4.2022 per la nomina del consulente.	336.875,56

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
01.02.2020	**103/B R.G. 1467/2020**	Terracciano Lucia	Corte di Appello	Napoli	01.07.2022	precisazione conclusioni	Danni	Appello di SAM avverso la sentenza n. 9738/2019 con la quale il Tribunale ha condannato la SAM e la chiamata in causa De Sanctis Costruzioni S.P.A., in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di €18.744,69 (a titolo di risarcimento danni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ampliamento della carreggiata autostradale) oltre le spese di lite.	Indeterminato (Appello proposto da SAM (importo già versato € 25.779,95)
04.09.2019	**100/b R.G. 4413/2019**	Tortorella Luigi +1	Corte d'Appello	Napoli	29.11.2022	trattazione	Danni	Richiesta risarcimento danni a seguito lavori ammodernamento autostrada e risarcimento danni per immissioni sonore, gas di scarico e vibrazioni da traffico veicolare.Appello SAM avverso sentenza n.1926/2019 del Tribunale di Torre Annunziata di condanna al risarcimento.	Indeterminato (Appello proposto da SAM (importo già versato € 51.396,65)
07.04.2021	**180/c**	Veneruso Antonio	Corte di Appello	Napoli	Da fissare	In attesa fissazione udienza	Danni	Appello avverso sentenza n. 8534/2020 del 14.12.2020 che ha condannato SAM al pagamento di €60.000 a favore di Veneruso e delle spese legali per danni a seguito lavori ammodernamento autostrada ad impianto serricolo e per conseguente mancata coltivazione.	Indeterminato (appello proposto da Sam - € 60.000,00 già corrisposti al sig. Veneruso in esecuzione della sentenza appellata)
14.02.2019	**112/b R.G. 188/2019**	Vessa Virginia	Corte di Appello	Salerno	in decisione	in decisione	Danni	Richiesta risarcimento dei danni a seguito dei lavori di manutenzione della scarpata autostradale al Km 50+200 nord. Appello SAM sentenza Tribunale Salerno n.41248/2018	Indeterminato (Appello proposto da SAM (importo già pagato € 69.911.72)

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
03.07.2020	**294 R.G. 14438/2020**	Villani Clelia +1	Tribunale	Napoli	riservata	riservata sulla immissione dei mezzi istruttori	Espropri	Trattasi di un giudizio in materia di espropriazione per pubblica utilità promosso dai proprietari di taluni cespiti in Ercolano espropriati ai fini dei lavori di adeguamento ampliamento dell'A3 che pretendono il riconoscimento di indennità di esproprio ed occupazione. All'udienza di prima comparizione del 10.5.2021 il Giudice ha concesso i tre termini ex art. 183 c.p.c. rinviando la causa al 21.10.2021 per ammissione dei mezzi istruttori. Riservata.	339.144,02
21.12.2016	**210/d R.G. 7811/2016**	Vitiello Rosario +1	Tribunale	Napoli	10.06.2022	trattazione	Danni	Trattasi di giudizio promosso dai sig.ri Vitiello per presunta illegittima occupazione ed interclusione delle aree di proprietà attoree, con richiesta di condanna alla restituzione e/o consegna delle stesse e pagamento di penalità giornaliera, nonchè al pagamento delle indennità di occupazione ed al risarcimento per danni per illegittima occupazione nella misura complessiva di euro 976.766,00 (calcolati fino al 2016) in favore di Vitiello Salvatore, oltre interessi e rivalutazione e nella misura complessiva di euro 802.906,98 (calcolati fino al 2016) in favore del sig. Rosario Vitiello, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con condanna ulteriore al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconversione del terreno occupato allo stato agricolo, nonché alla esecuzione delle lavorazioni per la ripresa ed il proseguo dell'attività florovivaistica. All'udienza del 20 gennaio 2021, sono stati escussi n. 4 testi di parte attrice, e il giudice ha rinviato per la nomina del CTU all'udienza del 21.4.2021. Ad oggi, è stato nominato il CTU (un agronomo), la SAM ha indicato quale proprio CTP l'ing. Di Palma e la causa è stata rinviata all'udienza del 12.1.2022. Causa rinviata al 10.06.2022 per il deposito della consulenza tecnica.	1.779.672,98
03.02.2015	**204**	Cropani Castrese	Giudice di Pace	Torre Annunziata	In attesa di comunicazione data udienza	In attesa di comunicazione data udienza	Danni	Risarcimenti danni patrimoniali e non patrimoniali per infortunio occorso al sig. CropanI in corrispondenza di un cantiere per lavori di adeguamento dell'A3 eseguiti dalla ditta appaltatrice Pavimental S.P.A.	4.405,68
08.06.2021	**313 R.G. 14608/2020**	D'Alterio	Cassazione	Cassazione	In attesa fissazione udienza	In attesa fissazione udienza	Varie	L'Ing. Francesco D'Alterio, quale ctu di un giudizio in tema di riserve pendente tra Impresa Spa e Autostrade Meridionali s.p.a., ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 7.12.2020 che ha quantificato il compenso dovuto al CTU per un importo di € 19.703,46, rispetto al maggiore importo richiesto dal Consulente nella sua istanza di liquidazione (€ 86.212,46)	66.509,00

Data notifica	Nr pratica/R.G.	Controparte	Aut. Giudiziaria	Foro	Data Prossima udienza	causale udienza (es.nomina CTU)	Oggetto	Descrizione	Importo Petitum
25.01.2022	**323 - R.G. 465/2022**	Di Somma Immacolata	TAR	Napoli	In attesa fissazione udienza	In attesa fissazione udienza	Varie	Annullamento, previa sospensione cautelare, del Decreto Direttoriale M.INF.TER. n. 20860 del 26.11.2021 sul progetto "Hub di interscambio Ferroviario di Pompei"... ecc.	
25.01.2022	**324 - R.G. 466/2022**	Shaval Srl	TAR	Napoli	In attesa fissazione udienza	In attesa fissazione udienza	Varie	Annullamento, previa sospensione cautelare, del Decreto Direttoriale M.INF.TER. n. 20860 del 26.11.2021 sul progetto "Hub di interscambio Ferroviario di Pompei"... ecc.	
28.05.2021	**312 R.G. 14137/2021**	GORI S.P.A.	Tribunale	Napoli	23.06.2022	discussione	Varie (oneri per interferenze/ spostamento condotte idriche)	Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la Gori S.P.A., ha preteso il pagamento di complessivi € 149.417,82 a titolo di corrispettivi per lavori di spostamento di condotte idriche nei comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Ercolano, avvenuti durante gli interventi di ampoliamento/adeguamento dell'A3. La SAM ha proposto opposizione avverso tale Decreto chiedendo in via riconvenzionale il pagamento degli importi anticipati a G.O.R.I. Spa per l'esecuzione dei lavori di eliminazione delle stesse interferenze oggetto delle fatture per un importo complessivo di Euro 295.350,21. Attualmente si è ancora in attesa della fissazione della prima udienza. Non è stata concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. con termini ex art. 183	€ 149.417,82 (di cui al D.I.) o
26.01.2016	**1766/2016**	Eredi di Luca Ciro	Tribunale	Napoli	30.06.2022	Deposito CTU	Richiesta risarcimento danni per incidente mortale sulla tratta di ns. competenza	Richiesta risarcimento danni per incidente mortale sulla tratta di ns. competenza	
14.3.2022		Machinè	Corte di Appello	Napoli	07.06.2022	prima udienza	Espropri	Richiesta indennità/danni da occupazione illegittima	

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

Elenco sinistri passivi in corso

N.Autostrade	Data Sx	Targa	Nominativo danneggiato	Legale danneggiato	Causa	Valore della Causa
0600/2021/006992	12/08/2021	ED65263	RICCI PIERPAOLO	TERMINIELLO ANTONINO	Sbarra	1.100,00
0600/2021/006522	29/09/2021	FX855WF	PISCOPO ARTURO E CIARAVOLO CARMELA	VARRIALE FERDINANDO	Cantiere (responsabile impresa)	1.500,00
0600/2021/007878	27/09/2021	ES738NP	SACCO SERGIO	FUCITO FULVIO	Sbarra	1.032,00
0600/2021/006194	22/08/2021	FH234HN	GARGIULO ANIELLO	DE ROSA FRANCESCOPAOLO	Sbarra	767,28
0600/2021/005555	21/06/2021	FW709LH	CASCONE NICOLA	COSTANZO FILIPPO	Caduta oggetti da opere di arte	674,00
0600/2021/004841	10/06/2021	DS502NV	VENTRELLA EMANUELE	ANNUNZIATA GAETANO	Oggetto su carreggiata	1.032,00
0600/2021/003042	28/05/2021	DY457CA	FORTE NICOLINO	MASSA GIOVANNI	Caduta oggetti da opere di arte	1.033,00
0600/2021/002925	20/05/2021	FM729NV	NUNZIATA LUCIA	RISPOLI PIERLUIGI	Oggetto su carreggiata	1.005,35
0600/2021/002846	28/05/2021	KN9493E	AMATRUDE ANNIBALE	FUSCHINO ANTONIO	Caduta oggetti da opere di arte	5.000,00
0600/2021/002769	19/01/2021	FK667WH	DEFA GROUP De Falco G.	ROMANO NORBERTO	Animale	3.219,19
0600/2021/002162	19/04/2021	FV623BH	MAIONE NICOLA	CASTIELLO FERDINANDO	Caduta oggetti da opere di arte	1.000,00
0600/2021/001921	23/03/2021	EY538NN	IORIO GIOVANNI BATTISTA	VISCIANO UMBERTO	Oggetto su carreggiata	1.032,00
0600/2021/001852	23/03/2021	FN477ER	SEVERINO GIUSEPPE E SEVERINO FRANCESCO	SCHIAVONE TERESA	Oggetto su carreggiata	1.100,00
0600/2021/001698	14/03/2021	CW122VT	DE PONTE GIUSEPPE	DE CARLO ANGELA	Buca	1.000,00
0600/2021/001394	02/01/2021	FA496BF	CASORIA ROBERTA	DANIELE RAFFAELE	Ghiaccio	1.000,00
0600/2021/000777	12/02/2021	GC449SH	POPOLO GRAZIELLA M. E PORCELLI MAURO	LAURETTA FRANCESCO	Oggetto su carreggiata	26.000,00
0600/2021/000534	24/01/2021	EP014PE	D'APICE POMPEO	SCHIPANI RAFFAELE	Buca	400,00
0600/2021/000481	19/01/2021	CY892SV	CARDAMONE ANNA	VITA GENNARO	Sbarra	1.033,00
0600/2021/000480	19/01/2021	DD292KX	DE ROSA MARIA CLELIA	MANZO ERNESTO	Sbarra	1.000,00
0600/2021/000389	05/01/2021	FV890SS	LAUDANDO ANTONIO	LAUDANDO ANTONIO	Buca	5.000,00
0600/2020/007554	01/07/2020	CV861TA	NADDEO CARLO	DI FILIPPO ROSA	Cantiere (responsabile impresa)	1.800,00
0600/2020/007462	24/06/2020	FT209LN	LEZOCHE PAOLO	GAGLIOTTA ALDO	Cantiere (responsabile Impresa)	1.952,56
0600/2020/007304	12/12/2020	FB715RT	DE SIMONE ANTONIO	CACCHIONE ALESSANDRO	Animale	9.208,32
0600/2020/007290	29/09/2020	EW338GD	CAPUTO ALESSANDRO	CAVA ELENA	Presenza pietrisco	3.380,38
0600/2020/007231	15/12/2020	FK666WJ	MEROLA MARIO	NUZZO MICHELE	Oggetto su carreggiata	2.207,56
0600/2020/006931	30/08/2020	GC301AD	DE RISO FRANCESCO	ARNONE PIERPAOLO	Caduta oggetti da opere di arte	1.032,00
0600/2020/006623	24/10/2020	FV198FP	SANTANIELLO GIANCARLO	ESPOSITO ALFONSO	Cantiere (responsabile Impresa)	1.350,00
0600/2020/006396	24/07/2020	FX487WG	VERDINO ATTILIO	ROCCO SALVATORE	Presenza pietrisco	5.000,00
0600/2020/005942	08/10/2020	ET70074	CONATO ANTONIO	DE STASIO ANNA	Sbarra	1.985,49
0600/2020/005886	04/10/2020	BX91274	MARTORANA SALVATORE	PAPA ANDREA	Sbarra	5.200,00
0600/2020/005824	24/07/2020	FY087CR	LEASYS S.P.A.	SANTARPIA GAETANO	Oggetto su carreggiata	11.204,38
0600/2020/005736	22/05/2020	EP677GX	RICCIO VALENTINA	FERRARA ALFONSO	Caduta oggetti da opere di arte	1.600,00
0600/2020/005241	04/07/2020	EK429YA	ORONTI LUCIO RAFFAELE	TEDESCO PATRIZIA	Caduta oggetti da opere di arte	1.032,00
1700/2020/004463	31/08/2020	BX764WK	IULIANO GIANFRANCO	CORSARO CARMEN	Sbarra	1.563,12
0600/2020/004456	04/09/2020	EK36555	BOCCALATTE PAOLO	CANGIANO NADIA	Sbarra	1.032,00
0600/2020/004100	24/07/2020	FC599VA	DE SIMONE CIRO	AMATO UMBERTO	Oggetto su carreggiata	2.361,80
0600/2020/003625	23/04/2020	FS362ZE	CAMPOLATTANO MASSIMO	TONTOLI EDOARDO	Animale	5.200,00
0600/2020/003541	21/07/2020	DK769WP	AUTOTRASPORTI ARCIERO SRLS	ANTONIO CARROZZA	Altro	1.432,00
0600/2020/003421	23/06/2020	FE654XN	SCOGNAMIGLIO LUIGI E CASTALDO ALESSIA	CASTELLUCCIO PAOLO	Animale	5.750,01
0600/2020/002883	02/06/2020	DT756WE	PIPICELLI MARIA	SAGGESE DANIELE	Oggetto su carreggiata	1.032,00
0600/2020/002849	23/05/2020	DC155VV	MERCURIO FRANCESCO	D'ANTUONO GIUSEPPINA	Caduta oggetti da opere di arte	1.554,21
0600/2020/002482	04/03/2020	FK740GE	CASTELLANO MARIA	DI MAIO ILARIA	Sbarra	1.222,57
0600/2020/001926	10/02/2020	DY59182	MENNELLA ANTONIO	VACCARO LUCA	Sbarra	15.525,48
0600/2020/005938	18/08/2020	FV611RW	WEERASINGHE PATHIRAGE ISURU	FIORE UGO	Sbarra	720,80

N.Autostrade	Data Sx	Targa	Nominativo danneggiato	Legale danneggiato	Causa	Valore della Causa
0600/2020/000943	13/01/2020	FH195CR	OFFICIOSO BRUNO	PALMERI VITO	Animale	2.500,00
0600/2020/004460	07/08/2020	DK390YK	DI RONZA SALVATORE	AMETRANO TOMMASO	Sbarra	4.465,20
0600/2020/005823	14/09/2020	FR356JP	FIERRO CHIARA	Di Biase Vincenzo	Oggetto su carreggiata	1.033,00
0600/2020/001707	05/03/2020	DH71898	GALISE FRANCESCO	D'AMORA GIOVANNA	Animale	5.200,00
0600/2019/009930	28/12/2019	EF560ZJ	CITRO DOMENICA	LA VERGATA ANNAPAOLA	Oggetto su carreggiata	2.530,47
0600/2019/009872	01/10/2019	FV845RR	FUSCHINO PASQUALE	SICIGNANO FRANCESCO	Altro	1.000,00
0600/2019/009841	24/12/2019	DH749WM	BELLO FILIPPO SCOGNAMIGLIO F.	DANIELA VOLPE	Oggetto su carreggiata	5.425,00
0600/2019/009761	01/10/2019	FF606FP	IROLLA VINCENZA	RUSSO LUCENTEFORTE	Oggetto su carreggiata	5.000,00
0600/2019/009635	03/11/2019	CH429AL	LOMBARDI TIZIANO	TOSTO ANTONELLA	Allagamento	1.100,00
0600/2019/009634	10/04/2019	EV049VV	MARRAFINO ANTONIO	DE ROSA GIUSEPPE	Oggetto su carreggiata	1.033,00
0600/2019/009611	16/11/2019	FJ565NV	SANZONE FILOMENA	SICIGNANO PASQUALE	Caduta oggetti da opere di arte	1.032,00
0600/2019/009376	03/12/2019	EP603GW	C.R. ELETTROAMBIENTE DI CIRO RUOCCO & C.	CASCELLA ELIO	Caduta oggetti da opere di arte	2.500,00
0600/2019/008711	06/11/2019	EZ691BR	GRANATO SAVERIO	RUSSO GIUSEPPE	Caduta oggetti da opere di arte	1.100,00
0600/2019/008710	03/11/2019	DS978WZ	PRISCO CORVINO	FAUSTO DE NICOLA	Allagamento	3.472,00
0600/2019/008356	22/11/2019	BX349PS	CUOMO ALBERTO	GALDI RAFFAELE	Oggetto su carreggiata	900,00
0600/2019/007470	05/07/2019	ED028LC	CAMMARANO ANNA	CAPRIA GIOVANNA	Sbarra	1.000,00
0600/2019/007468	26/01/2019	DH241ZF	DE MARTINO GUIDO	ANNA MATRONE	Sbarra	2.125,00
0600/2019/007274	14/08/2019	EA057ES	FORAGGIO MARIA	MARIA LUISA AIELLO	Oggetto su carreggiata	1.019,00
0600/2019/006976	30/06/2019	DM10628	TORNATORE PASQUALE	CARCARINO VINCENZO	Sbarra	4.934,27
0600/2019/006367	07/06/2019	DP460AH	DURANTE CAROLINA	GAETANO IOVINO	Oggetto su carreggiata	2.036,83
0600/2019/006291	31/05/2019	EN621JA	SORRENTINO GIOVANNI	LUIGI NOVI	Animale	1.000,00
0600/2019/006197	13/07/2019	CK30490	GARGIULO FIORAVANTE	GIUSEPPE INGENITO	Olio	5.000,00
0600/2019/004213	08/02/2019	EG568ZL	BUONOCORE MARGHERITA	TOMMASO GUERRIERO	Oggetto su carreggiata	5.000,00
0600/2019/004208	06/02/2019	DY56664	CAPPIELLO AGOST. E RAIMONDI STEF.	RAFFAELE TECCE	Sbarra	da quant.
0600/2019/004162	27/04/2019	FH253ZX	BORRIELLO FRANCESCO	GABRIELLA LAURETTA	Presenza pietrisco	347,70
0600/2019/003972	17/02/2019	DR288NF	DE LUCIA ENZA	GIANDOMENICO CHIVASSO	Animale	3.565,50
0600/2019/002484	10/04/2019	DG90561	FALCO ANNUNZIATA	ALFIERI DARIA	Sbarra	5.000,00
0600/2019/005253	02/01/2019	CN943XJ	NIZZARDELLI CATELLO	FRATTO ROSA	Animale	5.200,00
0600/2019/007665	30/06/2019	EC26380	CIOFFI DOMENICO	D'ANTUONO SCOTTO	Sbarra	1.000,00/5200,00
0600/2018/012666	12/01/2018	CS631RS	VARONE RITA MADDALONI EMILIA	AMETRANO TOMMASO	Oggetto su carreggiata	5.000,00
0600/2018/012607	21/02/2018	FB649ZY	CERINO ALESSANDRO	CAPONIGRO-DE LUCA	Altro	3.968,49
0600/2018/012434	10/06/2018	ER722WP	NINO TRASPORTI SRL	BATTAGLIA FRANCESCO	Animale	1.000,00
0600/2018/012172	06/12/2018	DR648PL	ARENGA SABATO	RIZZO & ASSOCIATI	Oggetto su carreggiata	1.047,00
0600/2018/012080	27/10/2018	FJ212DW	DONNARUMMA ANNA	LUCA VACCARO	Sbarra	1.000,00
1700/2018/012002	23/10/2018	EP700BT	SANTORO GIUSEPPE	CAPARELLI VALERIA	Oggetto su carreggiata	3.501,27
0600/2018/011646	25/10/2018	EG222PY	CABOTO CAPITAL INVESTMENT LTD	DONOVAN FEDERICO	Animale	5.032,00
0600/2018/011307	07/12/2018	FP949VR	MAZZA BENEDETTO	PIRELUIGI TELESE	Oggetto su carreggiata	2.597,72
06RM/2018/010603	23/08/2018	FN379XK	AZ TRANSFER SOC. COOP. RESP. LIMITATA	CRISTIANO IAZZETTA	Oggetto su carreggiata	1.000,00
0600/2018/008394	10/05/2018	FM720NC	PALMA DOMENICO	TOMMASO PALMA	Sbarra	1.000,00
0600/2018/008204	30/08/2018	FL486NA	CALIFANO ANTONIO	MATTEO FORTUNATO	Cantiere (responsabile Impresa)	843,59
0600/2018/008062	31/08/2018	BP07696	FERRARA MARCO	GENNARO CAPUTO	Buca	1.000,00
0600/2018/007983	27/06/2018	FF995FW	CINCOTTI LUIGI	SABIT SRL	Cantiere (responsabile Impresa)	1.032,00
0600/2018/007900	26/01/2018	ER602WY	RUOCCO ALFREDO	SEBASTIANO GIORDANO	Animale	1.000,00
0600/2018/006549	08/06/2018	FP200AY	ASTUNI CASTAGNA LUCA	GIORDANO LUIGI	Oggetto su carreggiata	1.567,05
0600/2018/005544	15/05/2018	ER467WN	BACORY SRL	GIOVANNI SARNATARO	Olio	5.000,00
0600/2018/005368	27/02/2018	DX046LN	BORRIELLO RAFFAELE	ROSA FRATTO	Ghiaccio	5.200,00
0600/2018/005241	24/04/2018	FK371PK	DE FELICE RINALDO	UMBERTO ACCARDO	Oggetto su carreggiata	1.032,00
0600/2018/004765	28/04/2018	CZ847AS	ANDREANI MAURO	VINCENZO DI LUCIO	Caduta oggetti da opere di arte	1.000,00

N.Autostrade	Data Sx	Targa	Nominativo danneggiato	Legale danneggiato	Causa	Valore della Causa
0600/2018/003873	02/05/2018	BX519HR	PALADINO GIOVANNI	GIOVANNI SEVERINO	Sbarra	900,00
0600/2018/003741	04/04/2018	DP696AF	BOTTILLO ANGELA	BOTTILLO ANGELA	Animale	2.297,99
0600/2018/003470	15/03/2018	EW733YF	CIRILLO ALFONSO	DANIELA LA BANCA	Oggetto su carreggiata Appello	1.222,00
0600/2018/003466	06/03/2018	FG764PT	VITIELLO RAFFAELE	GIANLUCA FLAUTO	Animale	670,00
0600/2017/010812	25/01/2017	CH726TR	MEMOLI VINCENZO E M. GENNARO	BARBATO GIUSEPPE	Animale	4999,14
0600/2017/010790	27/11/2017	CX46551	LIBERALE A. E BASSANO FRANCESCOPAOLO	ANNALISA LIBERALE	Presenza pietrisco	25.000,00
06RM/2017/010737	08/05/2017	ER216TN	ZITO NICOLA MARIANO	CAVETTI CIRO	Giunto	5.200,00
0600/2017/010678	17/12/2017	BW633RX	OLIVIERO LUCIA	CIRO DE SIMONE	Caduta oggetti da opere di arte	768,00
0600/2017/010662	24/06/2017	ED54617	FALCO GIULIANA FALCO GIUSEPPE	CARUSO CLAUDIO	Sbarra/moto	1.520,63
0600/2017/010662	24/06/2017	ED54617	FALCO GIUSEPPE	CARUSO CLAUDIO	Sbarra/moto	981,46
0600/2017/010627	10/09/2017	EY776EP	DEL SORBO ANGELO	ANTONIO POLLIOSO	Oggetto su carreggiata	1.769,00
0600/2017/010614	03/09/2017	DL369MG	ERRICO LUCIA	MICHELE BRILLA	Oggetto su carreggiata	3.528,79
0600/2017/010612	05/10/2017	CW58046	APREA ANTONIO	DAVIDE ZITO	Sbarra	2.705,20
0600/2017/010560	24/03/2017	EM346AT	PANNILO ROSA	CIRO PASQUA	Cantiere (responsabile Impresa)	950,00
0600/2017/010348	28/02/2017	EB019TR	ALFANO GIOVANNI	ROSA NAPPI	Animale	5.000,00
0600/2017/009276	14/09/2017	DV18671	ESPOSITO RAFFAELE E MAGLIOLI MARIA	MARIO NIGRO	Sbarra	20.000,00
0600/2017/009239	01/11/2017	EZ660JJ	CIRILLO GIUSEPPINA	ROSARIO PUCILLO	Altro Appello	708,00
0600/2017/009204	25/07/2017	DM649WD	ARCIULI BRIGIDA	GIUSEPPE SICILIANO	Oggetto su carreggiata	1.032,91
0600/2017/008964	23/10/2017	DZ670LJ	ESPOSITO FERRAIOLI MARIA	ANTONELLO TOSTO	Oggetto su carreggiata	3.320,00
0600/2017/008846	04/07/2017	FJ780CD	UTENSICOLOR SRL	PASQUALE DELLA MURA	Altro	5.000,00
0600/2017/008014	26/07/2017	DF60732	ZALLONI LUCIO	CARMELA PACELLA	Sbarra	25.000,00
06RM/2017/006159	25/01/2017	EK110YE	COZZOLINO DANIELE	LUCIA TOMMASELLI	Sbarra	5.200,00
0600/2017/005489	17/03/2017	FA265FK	GDP IMPIANTI S.R.L.	RENATO ANTONELLI	Oggetto su carreggiata	1.033,00
0600/2017/010149	04/10/2017	CD450AE	RUSSO MARIO	PANE FRANCESCO	Oggetto su carreggiata	1.099,65
0600/2016/010226	27/01/2016	X2JXN5	IACOMINO LORENZA	ALESSANDRO SALIERI	Oggetto su carreggiata Appello	1.134,00
0600/2016/010182	11/06/2016	CV67099	TONNIATO VINCENZO	FRACESCO RUSSO	Olio	1.082,00
0600/2016/009965	04/11/2016	DF070EM	CASEIFICIO AMPA 2	INSERRA VINCENZO	Sbarra	494,10
0600/2016/009925	11/12/2016	EX475XS	GIGANTE FRANCESCO	STEFANO VENERITO	Animale Appello	3.466,41
0600/2016/009856	03/04/2016	EC835FX	LAMBERTI DONATO	MARIA VITALE	Animale	1.876,65
0600/2016/009549	07/09/2016	DZ83839	ESPOSITO BENIAMINO	GIOVANNI CHIANESE	Sbarra	57.739,74
0600/2016/009493	22/11/2016	DK15137	DI MAIO ANIELLO	ANTONIO CIMMINO	Sbarra	1.032,00
0600/2016/009447	17/10/2016	FE504WA	BOSCO GINO	ANTONIO DE VITO	Oggetto su carreggiata	2.000,00
0600/2016/007374	21/06/2016	FB914AF	ALLEGRO FELICIA	MARINO M. GIOVANNA	Oggetto su carreggiata	258,00
0600/2016/008945	25/11/2016	BW308JR	LAMBIASE FRANCESCA	MAURA DE ANGELIS	Animale	2.008,00
0600/2016/007679	07/03/2016	AC18780	RISPO FABIO	CANDELA MARCO	Sbarra Appello	7.744,32
0600/2016/008119	22/07/2016	CS858XH	ESPOSITO AMARANTE	MATTINO GIUSEPPINA	Oggetto su carreggiata Appello	2.122,00
0600/2016/007319	26/07/2016	CX590MT	SABINO PATRIZIA	SEVERINO MATTA	Animale	1.751,00
0600/2016/006770	20/09/2016	CM79362	D'AGOSTINO CARLO CELENTANO FELICIA	CASCONE IRENE	Sbarra	5.000,00
0600/2016/004921	07/03/2016	FC727LR	VAPA DEPURAZIONE	MARIO NIGRO	Oggetto su carreggiata	1.032,00
0600/2016/004633	08/06/2016	ES536HC	SOLIMENO LUIGI	ALESSANDRA MILANO	Animale	3.591,12
0600/2016/004272	06/04/2016	DF844KV	D'AUSILIO FRANCESCO	GIANLUCA PETTERUTI	Oggetto su carreggiata	4.983,78
0600/2016/004017	05/05/2016	EL255SG	DE MARTINO RENATO	MARIA ORLANDO	Oggetto su carreggiata Appello	3.429,10
0600/2016/001581	02/03/2016	CW883KH	SCURTI ANNA	ANTONIO NAPOLITANO	Oggetto su carreggiata	5.000,00
0600/2015/010119	23/02/2015	MPF81	SFORZA MICHELE	TUFANO SABATO	Altro	150.000,00
0600/2015/010109	20/11/2015	DJ945TP	RAIA MICHELE MAURO	RAFFAELE MAIONE	Caduta oggetti da opere di arte	1.000,00
0600/2015/009965	20/12/2015	5M83247	SOCIETA' COOPER UNIVERSE S.R.O.	SEVERINO MATTA	Animale	4.595,00
0600/2015/009955	22/09/2015	DT81693	REGA ROBERTO	DAVIDE REGA	Sbarra Appello	1.367,49
0600/2015/009819	06/09/2015	CG53658	BERGAMASCO MASSIMO	VISCIANO UMBERTO	Sbarra	5.000,00
0600/2015/009117	11/12/2015	BX286PR	MADDALUNO CARLO	CARLO ROMANO	Oggetto su carreggiata	817,40

N.Autostrade	Data Sx	Targa	Nominativo danneggiato	Legale danneggiato	Causa	Valore della Causa
0600/2015/009101	12/10/2015	BZ921EF	BIANCULLI ROCCO	AMEDEO CICALA	Oggetto su carreggiata	3.651,35
0600/2015/006022	06/06/2015	EH750ZH	QUALITA AMBIENTE SRL E BISOGNO LUIGI	ENRICO BISOGNO	Sbarra	1.122,47
0600/2014/009716	27/12/2014	LU459429	PETRUZZELLO RENATO	LEREDANA TROTTA	Sbarra	366,00
0600/2014/009674	24/07/2014	BK05389	PALLADINO GIUSEPPE	GAETANO SANTORIELLO	Buca	4.900,00
0600/2014/009536	01/09/2014	RSA78VM	SOVIERO FRANCESCO	FELICE TAFURO	Da accertare	da quant.
0600/2014/009148	14/07/2014	EF292NL	ANGELINO LORENZO	FABIO SACCONE	Cantiere Appello	45.997,79
0600/2014/009147	11/02/2014	EL472VV	AMATO SALVATORE	AUTOSERVIZI GOLDEN CAR	Cantiere (responsabile Impresa)	14.536,00
0600/2014/009117	20/12/2014	ZA990NP	MAUTONE ANTONIO	ASSUNTA GIAQUINTO	Caduta alberi od oggetti	1.424,00
0600/2014/009116	23/11/2014	EN265JC	MANZI CAROLINA	PASQUALE VITIELLO	Animale	976,00
0600/2014/009052	03/06/2014	CS258JX	STABILE MARIO	D'ONOFRIO MARTINO	Animale	6.000,00
0600/2014/006594	27/05/2014	DC749SA	PALMIERI SOCCORSO	IPPOLITO SEBASTIANO	Cantiere (responsabile Impresa)	1.252,00
0600/2014/006643	10/09/2014	DZ44116	COZZOLINO SALVATORE	SICIGNANO PASQUALE	Sbarra	5.000,00
0600/2014/004056	28/05/2014	DT78938	PERRONE GIANFRANCO E CIMAFONTE IOLANDA	MARIO FICO	Sbarra/moto	5.000,00
0600/2014/004054	10/06/2014	CG51714	SORRENTINO PASQUALE	VINCENZO SORRENTINO	Sbarra/moto	18.000,00
0600/2014/001088	01/01/2014	AB930SE	RAIOLA GIANCARLO E MOLCHANOV YEGOR	SABATA DE VIVO	Animale	16.816,00
0600/2013/009496	31/10/2013	CM281SS	CATALANO ANDREA	PIETRO RAIMONDO	Sbarra	1.000,00
0600/2013/009310	03/08/2013	EP587GM	REGA AMALIA	VINCENZO INSERRA	Oggetto su carreggiata	1.540,00
0600/2013/009306	12/07/2013	EG675LY	BRONZO DOMENICO	ADELE CASTORI	Animale	915,00
0600/2013/005400	03/05/2013	EG938HL	EURO SAS	BIAGIO FEDELE	Sbarra	1.032,00
0600/2012/011169	24/10/2012	BUCA	MIRONE GIUSEPPINA	CIANNIELLO GIUSEPPE	Buca	5.000,00
0600/2012/010764	08/08/2012	INCENDIO	GARGANO ALESSANDRO	ALFONSO MAURO GRILLO	Incendio	14.425,00
0600/2012/010332	03/04/2012	CK32605	DEL GIUDICE AMATO	EMILIANO GAMBONE	Cantiere (responsabile Impresa)	2.090,00
0600/2012/002912	13/04/2012	EG829HK	RULLO PASQUALE	GIUSEPPE BOVE	Caduta oggetti da opere di arte	5.000,00
0600/2011/005321	30/09/2011	CA249HH	SCOGNAMIGLIO CIRO	SCOGNAMIGLIO MARIO	Sbarra	850,00
0600/2011/005172	15/03/2011	DH867HX	RENZULLI GIOVANNI	MARIANGELA RENZULLI	Oggetto su carreggiata	1.032,00
0600/2011/001661	03/02/2011	DA401HB	MANCUSO PASQUALE	ANTONIO CAPPIELLO	Oggetto su carreggiata	600,00

Autostrade Meridionali S.p.A.

ELENCO PROCEDIMENTI PENALI / QUERELE APERTI PER RECUPERO CREDITI MANCATO PAGAMENTO

N. PROGR.	NUMERO PROCEDIMENTO PENALE	INDAGATO	AUTORITA' GIUDIZIARIA	PROVVEDIMENTI EMESSI
1	Depositate il 08/05/2019	GARGIULO. G.+ IZZO M.R. + MUSTO S. + VISIELLO C.	Polizia Stradale "ANGRI"	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
2	12/5137/21 del 02.05.2012 (P.M. Annunziata)	PAGANO Mario	Procura /Trib. Torre Annunziata	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
3	3022/12/21 del 11.01.2012 (P.M. Russo))	DE MARTINO Palma	Trasf. per competenza Procura /Tribunale Salerno	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
4	12/16931/21del 13.04.2012 (P.M. Converso)	IMPERATO Rosario	Procura /Tribunale Napoli	Sequestro veicolo Chiusura Indagini 415 bis D.C.
5	12/18776 del 30.04.2012 (P.M. Esposito Lucia)	PANDOLFI Elena	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
6	14185/2013 del 08.11.2012 (P.M. Giugni)	SCOGNAMIGLIO M. + altri	Procura /Tribunale Napoli	Decreto Rinvio a Giudizio
7	12/5879/21 del 09.11.2012 (P.M. Caggiano)	OLIVA Gerardo	Procura /Trib. Nocera Inferiore	Sequestro veicolo Avviso Chiusura Indagini ex 415 bis (D.C.)
8	276/14/21 del 10.01.2014 (P.M. Lenza)	LANGELLA ALBERTO	Procura /Trib. Nocera Inferiore	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
9	28631/14/21 del 23/07/14 (P.M. F.Raffaele)	SIMEONE RAFFAELE	Procura /Tribunale Napoli	Sequestro veicolo Avviso Chiusura Indagini ex 415 bis (D.C.)
10	4440/15 del 02/02/2015 (P.M.Frongillo)	ANGRISANI Luigi	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
11	25612/16 del 29/07/2016 (P.M. De Renzis)	CAPUOZZO Luigi	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
12	13778/2017 del 28/04/2017	CONTE Mario	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
13	13511/2021 del 06/10/2017	FALANGA DOMENICO (AM Noleggio SAS)	Polizia Stradale "ANGRI"	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
14	32221/17 del 24/10/2017	ULIANO Mario	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
15	24041/18 del 26/07/2018	NAVARRA Vincenzo	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)

16	17748/2019 del 30/05/2019	SETTE Antonio	Trasf. x competenza Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
17	3793/2021 del 23/07/2019	FREDA Ugo	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
18	2749/2020 del 04/12/2019	PERROPANE Pasquale	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
19	2000/2020 del 04/12/2019	GRAZIUSO Ciro	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
20	12/585/21 del 04.01.2012 (P.M. Annunziata)	DE PALO Giovanni	Procura /Trib. Torre Annunziata	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
21	12/643/21 del 25.01.2012 (P.M. Russo)	COPPOLA Marcello	Procura /Trib. Nocera Inferiore	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
22	12/21/3625 del 06.07.2012 (P.M. Izzo)	TAURMINO Claudio	Procura /Trib. Nocera Inferiore	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
23	10983/14 del 20.09.2012 (P.M. Brunetti)	RISO Antonio	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
24	p.p. n. 6001/2014 del 24/07/2014	KASPEROWICZ P.M.	Procura /Trib. Torre Annunziata	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
25	7195/14/21 del 09/10/2014 (P.M. Capone)	CUOMO Rosa	Procura /Trib. Nocera Inferiore	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
26	31458/15 del 10/06/2015 (P.M. Sassano)	CANGIANO Baldassarre	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
27	18384/16 del 16/10/2015 (P.M.Magnetta)	CHIACCIO Luigi (G.M.B. GROUPE SRL)	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
28	12674/2016 del 12/04/2016 (P.M.Converso)	DE GRAZIA Antonio	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
29	25600/16 del 29/07/2016 (P.M. Galante Sorrentino)	STREVELLA Gennaro	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
30	10822/11 del 28.10.2011 (P.M. De Tommasi)	FALANGA Antonio	Procura /Trib. Torre Annunziata	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
31	23934/13 del 08.11.2011 (P.M.Galante)	IORIO Antonio	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
32	263/12/21 del 11.01.2012 (P.M. Cacciapuoti)	PELUSO Antonio	Trasf. per competenza Procura /Trib. Vallo	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
33	12/2067/21 del 24.02.2012 (P.M. Raimondi)	MASSA Vincenzo	Procura /Trib. Torre Annunziata	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
34	12/27901del 21.06.2012 (P:M. Rametta)	CAPUTO Antonio	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
35	50874/12/21 del 09.07.2012 (P.M. De Luca)	CIRILLO Michele	Trasf. x comp. c/o Procura /Trib. Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)

36	42118/12/21 del 20.09.2012 (P.M. Fratello)	OLIVIERI Rosa	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
37	40681/12/21 del 20.09.2012 (P.M. Brunetti)	D'ORSI Maria	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
38	13/11745 del 11.04.2013 (P.M. Frasca)	MORRA CIRO	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
39	13/2830/21del 12.04.2013 (P.M. Vinci)	POLVERINO ANTONIO	Procura /Trib. Nocera Inferiore	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
40	28946/13 del 27.06.2013 (P.M. Rametta)	SANTORO INNOCENZO	Procura /Tribunale Napoli	Decreto Citazione Giudizio + sequestro
41	5870/13 del 25.09.2013 (P.M. Sessa)	NESE FIORENZO (STRALCIATA)	Procura /Trib. Nocera Inferiore	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
42	26909/12/21 del 10/01/2014 (P.M. Falcone)	PUNZO MICHELE	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
43	16202/14 del 17/04/2014 (P.M. Santulli)	BISOGNO MARCELLO	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
44	del 24/07/2014 (P.M.)	AUTOCAPITAL SRL	Procura /Trib. Torre Annunziata	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
45	/14 del 02/02/2015 (P.M.)	DE SIMONE Raffafele	Trasferita c/o Procura /Tribunale T/Ann.ta	Sequestro veicolo Avviso Chiusura Indagini ex 415 bis (D.C.)
46	23684/15 del 26/06/2015 (P.M. Magnetta)	FORTE Amalia	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
47	12671/2016 del 12/04/2016 (P.M.Falcone)	OLIVIERO Teresa	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
48	529019/16 del 06/05/2016 (P.M.Di Dona)	PINTO Emanuele	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
49	25607/16 del 29/07/2016 (P.M. Tufano)	ANASTASIA S.R.L.	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
50	Depositata il 02/12/2016	* PETRUCCI Mario (DS45845)	Polizia Stradale "ANGRI"	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
51	2917/17/21 del 27/01/2017 (P.M. De Renzis)	NOVIELLO Raffaele	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
52	Depositata il 27/01/2017	CACACE Domenico	Procura /Trib. Torre Annunziata	FASE INDAGINI PRELIMINARI (D.C.)
53	Depositata il 27/01/2017	ZUPPARDI Salvatore	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
54	Depositata il 28/04/2017	MIRAGLIA Fabiana	Procura /Trib. Nocera Inferiore	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
55	Depositata il 28/04/2017	SMALDONE Gianfranco	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)

56	Depositata il 18/07/2017	DE VIVO Carmine	Procura /Trib T/Ann.ta	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
57	Depositata il 28/09/2017	GUARINO Luigi	Polizia Stradale "ANGRI"	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
58	Depositata il 24/10/2017	COPPOLA Maria Rosaria	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
59	Depositata il 24/10/2017	INDELLI Pietro	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
60	Depositata il 10/04/2018	DUREK DOROTA Boguslawa	Trasf. x comp. c/o Procura /Trib T/Ann.ta	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
61	Depositata il 26/07/2018	TAMBURRO Michele	Procura /Tribunale Napoli	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
62	Depositata il 20/11/2018	CASCIELLO Renato	Procura /Trib. Torre Annunziata	FASE INDAGINI PRELIMINARI (D.C.)
63	Depositate il 08/05/2019	ION Aurel	Trib. S.M. di Capuavetere	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
64	Depositate il 30/05/2019	Roveda Gianbattista	Procura /Tribunale Napoli	FASE INDAGINI PRELIMINARI (D.C.)
65	Depositate il 30/05/2019	CONATO Bonaventura	Procura /Trib. Torre Annunziata	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
66	1078/21 del 13/12/2019 (P.M. A. AMBROSINO)	PALOMBA Gennaro	Procura /Trib. Torre Annunziata	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
67	Depositata il 03/01/2018	ESPOSITO Mario	Polizia Stradale "ANGRI"	Avviso Chisura Indagini ex 415 bis (D.C.)
68	/15 del 26/06/2015 (P.M.)	PISACANE Giancarlo	Trasferita c/o Procura /Trib. Nocera Inferiore	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)
69	414 /16 del 26/01/2016	SANTORO Giuseppina	Procura /Trib. Nocera Inferiore	Avviso Chiusura Indagini 415 bis (D.C.)

ELENCO CONTENZIOSO DEL PERSONALE

N.	Oggetto	Parti	Sam Ricorrente	Cessato	N. Parti	Ufficio giudiziario
1	Inquadramento Superiore	Sam c/Polese Michele	Si	Si	1	Cassazione
2	Inclusione straordinari in TFR	Vorraro Francesco c/Sam		No	1	Tribunale
3	Inclusione straordinari in TFR	Oliva Salvatore c/Sam		No	1	Tribunale
4	Inclusione straordinari in TFR	Padrone A. + altri 6 c/sam		5 No 2 Si	7	Tribunale
5	Inclusione straordinari in TFR	Ascione G. + altri 7 c/sam		No	8	Tribunale
6	Inclusione straordinari in TFR	Silvestro Armando+ altri 4 c/Sam		3 No 2 Si	5	Tribunale
7	Inclusione straordinari in TFR	Ammendola Felice + altri 9 c/Sam		9 No 1 Si	10	Tribunale
8	Inclusione straordinari in TFR	Golia Angelo c/Sam		Si	1	Corte d'Appello
9	Inclusione straordinari in TFR	Civale Antonio c/Sam		No	1	Tribunale
10	Inclusione straordinari in TFR	Guarini Salvatore c/Sam		No	1	Corte d'Appello
11	Inclusione straordinari in TFR	Bertuccio Angelo c/Sam		No	1	Tribunale
12	Inclusione straordinari in TFR	Visone Domenico c/Sam		No	1	Tribunale
13	Inclusione straordinari in TFR	Pescatore Antonio c/Sam		No	1	Tribunale
14	Inclusione straordinari in TFR	Aversa Bruno c/Sam		No	1	Tribunale
15	Inclusione straordinari in TFR	Rossi Giovanni c/Sam		No	1	Corte d'Appello
16	Inclusione straordinari in TFR	Cantone Carmine ed altri c/Sam		22 No 2 Si	24	Tribunale
17	Inquadramento Superiore	Polese Michele c/Sam		Si	1	Tribunale
18	Inquadramento Superiore	De Maio P e Maddaloni S c/Sam	No	No	2	Cassazione
19	Impugnativa Licenziamento	Amoruso Giovanni c/Sam		Si	1	Corte d'Appello
20	Impugnativa Licenziamento	Di Palma Carlo c/sam	No	Si	1	Cassazione
21	Impugnativa Licenziamento	Di Palma Carlo c/Sam	Si	Si	1	Cassazione
22	Impugnativa di licenziamento	Costigliola Luigi c/Sam		Si	1	Tribunale

23	Risarcimento danno biologico	Vorraro Francesco c/Sam		No	1	Corte d'Appello
24	Riconoscimento indennità di zona	Padrone Antonio c/Sam		Si	1	Tribunale
25	Riconoscimento mancata assunzione figlio dipendente deceduto	Annicelli Gianluca			1	Tribunale
26	Modifica unilaterale orario di lavoro	Tesono Antonio c/Sam		No	1	Tribunale
27	Modifica unilaterale orario di lavoro	Improta Lorenzo c/Sam		No	1	Tribunale
28	Modifica unilaterale orario di lavoro	Liccardo Antonio c/Sam		No	1	Tribunale
29	Trasformazione contratto di lavoro da PT a FT	Piccolo Giovanni c/Sam		No	1	Tribunale
30	Differenze retributive per riconoscimento Premio esazione pedaggio e lav. Complementari al 17,5%	Giaccio Luigi c/Sam		No	1	Tribunale
31	Differenze retributive per riconoscimento Premio esazione pedaggio e lav. Complementari al 17,5%	Giaccio Luigi c/Sam		No	1	Tribunale
32	Differenze retributive per mancato riconoscimento maneggio danaro, Indennità di reperibilità ed inclusione straordinario in TFR	Stanzione Roberto c/Sam		No	1	Tribunale
33	Ricorso per restituzione somme da sentenza	Sam c/Sommella Italia		Si	1	Tribunale
34	Ricorso per restituzione somme da sentenza	Sam c/ Acanfora Catello		Si	1	Tribunale
35	Ricorso per restituzione somme da sentenza	De Maria Raffaele c/Sam		Si	1	Tribunale
36	Ricorso per restituzione somme da sentenza	Sam c/Ferraro Giovanna		Si	1	Tribunale
37	Ricorso per restituzione somme da sentenza	Sam c/Sommella Italia		Si	1	Tribunale esecutivo
38	Ricorso per restituzione somme da sentenza	Sam c/Golia Angelo		Si	1	Tribunale
39	Ricorso per opposizione al decreto ingiuntivo	Golia Angelo c/Sam		No	1	Corte d'Appello
40	Ricorso avverso sentenza inclusione straordinario in TFR	Sam c/Piscopo Domenico		No	1	Corte d'Appello
41	Ricorso avverso sentenza sfavorevole per provvedimento disciplinare	Sam c/ Antignani Bruno		No	1	Corte d'Appello
42	Ricorso per accertamento legittimità sanzione disciplinare	Sam c/Scarfato Sebastiano		No	1	Tribunale
43	Ricorso per accertamento legittimità sanzione disciplinare	Sam c/Scarfato Sebastiano		No	1	Tribunale
44	Ricorso per accertamento legittimità sanzione disciplinare	Sam c/ Fiengo Ciro		No	1	Tribunale
45	Esecuzione Immobiliare	De Maria Raffaele c/Sam		Si	1	Tribunale
46	Risarcimento danno da Demansionamento	Sam c/ Maffei Umberto		No	1	Corte d'Appello

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Atto	Imposta	Controparte	Anno di imposta	Oggetto della controversia	Valore della controversia (€)	Stato del contenzioso
Avviso di accertamento catastale n. NA0559836/2012 notificato il 12/02/2013	classamento	Agenzia del Territorio	-	Fabbricato: Fog. 10, Part. 583 sub 3 "Stazione autostradale di Castellamare di Stabia" - Comune di Pompei (NA)	**Controversia in materia catastale: riconoscimento Cat. "E" (controversia di valore indeterminabile)**	**1° grado - CTP di Napoli Sentenza favorevole n. 29072/06/14 depositata in data 27/11/14. Ricorso in appello notificato dall'Agenzia il 29/04/2015. La Società ha depositato controdeduzioni in data 23/06/2015. 2° grado- CTR di Napoli Sentenza n. 1102/50/16 depositata il 10/02/2016 - la Commissione rimette la causa al giudice di 1° grado per integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, proprietario del bene, compensa le spese. Cassazione - la Cassazione, con la Sent. n. 6823/2020 dell'11/03/2020, ha accolto il ricorso proposto dalla Società, rappresentata dallo Studio Tremonti (Avv.ti Pizzonia e Trimarchi), cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte ha stabilito che la CTR di Napoli avrebbe dovuto decidere la controversia nel merito e non ordinare l'integrazione del contraddittorio con lo Stato. Giudizio di Riassunzione RGA n. 5683/2015 CTR Napoli - atto di riassunzione notificato e depositato contestualmente in data 12/10/2020. In attesa della fissazione dell'udienza di riassunzione in II grado.**
Avviso di accertamento catastale n. NA0559664/2012 notificato il 20/02/2013	classamento	Agenzia del Territorio	-	Fabbricati: Fog. 4, Part. 380 sub 3 e sub 4 "Stazione autostradale di Torre Annunziata sud" - Comune di Torre Annunziata (NA)	**Controversia in materia catastale: riconoscimento Cat. "E"(controversia di valore indeterminabile)**	**1° grado - CTP di Napoli Sentenza favorevole n. 25704/06/14 depositata il 31/10/2014. Ricorso in appello notificato dall'Agenzia il 29/04/2015. La Società ha depositato controdeduzioni in data 23/06/2015. 2° grado - CTR di Napoli Sentenza n. 783/50/16 depositata il 01/02/2016 - la Commissione rimette la causa al giudice di 1° grado per integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, proprietario del bene, compensa le spese. Cassazione - la Cassazione, con la Sent. n. 6821/2020 dell'11/03/2020, ha accolto il ricorso proposto dalla Società, rappresentata dallo Studio Tremonti (Avv.ti Pizzonia e Trimarchi), cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte ha stabilito che la CTR di Napoli avrebbe dovuto decidere la controversia nel merito e non ordinare l'integrazione del contraddittorio con lo Stato. Giudizio di Riassunzione RGA n. 5685/2015 CTR Napoli - atto di riassunzione notificato e depositato contestualmente in data 12/10/2020. In attesa della fissazione dell'udienza di riassunzione in II grado.**
Avviso di accertamento catastale n. NA0559801/2012 notificato il 20/02/2013	classamento	Agenzia del Territorio	-	Fabbricato Fog. 8, Part. 695 sub 3 "Stazione autostradale di Pompei (Villa dei misteri)" - Comune di Pompei (NA)	**Controversia in materia catastale: riconoscimento Cat. "E"(controversia di valore indeterminabile)**	**1° grado - CTP di Napoli Sentenza favorevole n. 29073/06/14 depositata il 28/11/2014. Ricorso in appello notificato dall'Agenzia il 29/04/2015. La Società ha depositato controdeduzioni in data 23/06/2015. 2° grado - CTR di Napoli Sentenza n. 785/50/16 depositata il 01/02/2016 - la Commissione rimette la causa al giudice di 1° grado per integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, proprietario del bene, compansa le spese. Cassazione - la Cassazione, con la Sent. n. 6822/2020 dell'11/03/2020, ha accolto il ricorso proposto dalla Società, rappresentata dallo Studio Tremonti (Avv.ti Pizzonia e Trimarchi), cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte ha stabilito che la CTR di Napoli avrebbe dovuto decidere la controversia nel merito e non ordinare l'integrazione del contraddittorio con lo Stato. Giudizio di Riassunzione RGA n. 5686/2015 CTR Napoli - atto di riassunzione notificato e depositato contestualmente in data 12/10/2020. In attesa della fissazione dell'udienza di riassunzione in II grado.**
Avviso di accertamento catastale n. NA0571578/2012 notificato il 05/03/2013	classamento	Agenzia del Territorio	-	Fabbricati: Fog. 8, Part. 354 sub 3 e 4 "Stazione autostradale di Portici" - Comune di Portici (NA).	**Controversia in materia catastale: riconoscimento Cat. "E"(controversia di valore indeterminabile)**	**1° grado CTP di Napoli Sentenza favorevole n. 26468/27/14 depositata il 10/11/2014. Ricorso in appello notificato dall'Agenzia il 29/04/2015. La Società ha depositato controdeduzioni in data 23/06/2015. 2° grado CTR di Napoli Sentenza n. 1103/50/16 depositata il 10/02/2016 - la Commissione rimette la causa al giudice di 1° grado per integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, proprietario del bene, compansa le spese. Cassazione - la Cassazione, con la Sent. n. 6824/2020 dell'11/03/2020, ha accolto il ricorso proposto dalla Società, rappresentata dallo Studio Tremonti (Avv.ti Pizzonia e Trimarchi), cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte ha stabilito che la CTR di Napoli avrebbe dovuto decidere la controversia nel merito e non ordinare l'integrazione del contraddittorio con lo Stato. Giudizio di Riassunzione RGA n. 5684/2015 CTR Napoli - atto di riassunzione notificato e depositato contestualmente in data 12/10/2020. In attesa della fissazione dell'udienza di riassunzione in II grado.**
Avviso di notifica n. 4860056408, notificato il 04/01/2019	Contributi consortili	Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno	2018	Ricorso avverso avviso di notifica richiedente il pagamento di contributi consortili in relazione ad immobili ricadenti nei comuni di Pompei (NA), Sant'Antonio Abate (NA), Angri (SA), Cava de' Tirreni (SA), Nocera Inferiore (SA), Nocera Superiore (SA), Pagani (SA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA) e Scafati (SA).	**72.342,15**	**1° Grado RGR n. 1565/2019 CTP Salerno - Ricorso notificato in data 04/03/2019 e depositato in data 29/03/2019; P.U. fissata in data 08/07/2019; presentata istanza di remissione in termini in data 28/06/2019 per il deposito di relazione tecnica, previo incarico conferito a consulente esterno d'intesa con la Società; Relazione di consulenza depositata in data 06/09/2019; P.U. di rinvio discussa in data 30/09/2019; con Sent. n. 3180/10/2019, depositata in data 31/10/2019, la CTP ha rigettato il ricorso; 2° Grado RGA n. 4073/2020 CTR Campania Sez. Salerno - Appello notificato in data 04/06/2020 e ritualmente depositato. In data 20/07/2021, la CTR Campania ha rigettato l'appello della Società con la sent. n. 6084/9/2021. Con email del 7/10/2021, l'U.O. Fiscale di ASPI ha illustrato alla Società la possibilità di ricorrere per Cassazione avverso tale sentenza. La Società, dopo essersi confrontata con lo Studio Tremonti, ha deciso autonomamente di ricorrere per Cassazione. Importo liquidato dalla Società nel mese di gennaio 2022.**
Avviso di pagamento n. 4821810389, notificato il 08/05/2019	Contributi consortili	Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno	2019	Ricorso avverso avviso di pagamento richiedente il pagamento di contributi consortili in relazione ad immobili ricadenti nei comuni di Pompei (NA), Sant'Antonio Abate (NA), Angri (SA), Cava de' Tirreni (SA), Nocera Inferiore (SA), Nocera Superiore (SA), Pagani (SA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA) e Scafati (SA).	**72.442,85**	**1° Grado RGR n. 4023/2019 CTP Salerno - Ricorso notificato in data 07/07/2019 e depositato in data 04/08/2019; ricorso discusso in P.U. in data 18/12/2019; con Sent. n. 1057/01/2020, depositata in data 16/07/2020, la CTP ha rigettato il ricorso. 2° Grado RGA n. 1279/2021 CTR Campagna Sez. Salerno - Appello notificato in data 16/02/2021 e ritualmente depositato. In data 6/12/2021, la CTR Campania ha rigettato l'appello della Società con la sent. n. 8537/2/2021. Il termine per proporre ricorso per Cassazione scadrà il giorno 6/6/2022. La Società, dopo essersi confrontata con lo Studio Tremonti, ha deciso autonomamente di ricorrere per Cassazione. La Società liquiderà l'importo relativo al 2019 nel corso del mese di aprile 2022.**

Avviso di pagamento n. 483166050, notificato il 14/07/2020	Contributi consortili	Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno	2020	Ricorso avverso avviso di pagamento richiedente il pagamento di contributi consortili in relazione ad immobili ricadenti nei comuni di Pompei (NA), Sant'Antonio Abate (NA), Angri (SA), Cava de' Tirreni (SA), Nocera Inferiore (SA), Nocera Superiore (SA), Pagani (SA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA) e Scafati (SA).	**72.413,04**	**1° Grado RGR n. 3927/2020 CTP Salerno - Ricorso notificato in data 12/10/2020 e depositato in data 11/11/2020. La CTP di Salerno si è pronunciata, in data 31/05/2021, con la sentenza n. 1572/14/2021, sfavorevole alla Società. La Società ha impugnato tale sentenza, con appello notificato in data 20/12/2021 ed attualmente pendente presso la CTR Campania con RGA n. 291/2022. In considerazione dell'orientamento prevalentemente negativo in materia per le Società del Gruppo, è stato esperito un tentativo di conciliazione con il Responsabile Amministrativo dell'Ente in data 20/10/2020. Tale tentativo aveva lo scopo di richiedere la riduzione del contributo ad un importo pari ad € 39.780,74, così come indicato nella relazione "rischio vesuvio", predisposta per i precdenti anni d'imposta da un consulente incaricato dalla Società. Dopo alcuni scambi di corrispondenza, il Consorzio ha interrotto le interlocuzioni. La Società liquiderà l'importo relativo al 2020 nel corso del mese di aprile 2022**
Avviso di accertamento prot. n. 12673/21	COSAP	Comune di Napoli	2016	Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche richiesto in relazione a occupazioni di demanio comunale effettuate mediante infrastrutture autostradali, ricadenti nel Comune di Nappoli.	**744.665,00**	**In data 27/10/2021 è stato notificato alla Società l'avviso di accertamento prot. n. 1673/2021, richiedente il COSAP su viadotti autostradali per un importo pari ad euro 384.518. La Società ha conferito incarico congiunto allo Studio Legale Prof. Avv. Luisa Torchia e allo Studio Legale Tremonti, per proporre ricorso dinanzi al TAR Campania, in quanto atto che irroga sanzioni "per occupazione abusiva". Il ricorso è stato notificato al Comune di Napoli, in data 10/12/2021. Trattandosi di avviso di accertamento immediatamente esecutivo, l'U.O. Fiscale di ASPI, d'intesa con i consulenti esterni, ha dato indicazione alla Società di provvedere al versamento degli importi accertati a titolo di Canone e interessi e di presentare, successivamente, una "nota di riserva e rimborso" all'Ente, di modo da chiedere la restituzione delle somme versate in caso di esito favorevole del contenzioso. La Società ha effettuato il pagamento delle somme richieste a titolo di Canone e interessi ed ha notificato la nota di riserva e rimborso.**