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PROGETTO DEFINITIVO PER CDS

Stabilizzazione versante in localita Fornace di Troghi

(AREA PISCINALE)

CODICE

COMMESSA LOTTO FASE CAP. PAR. WBS PDO TP |DISC. |PROGR.| REV. |TITOLO ELABORATO TITOLO 2 DELL'ELABORATO SCALA DATA CODICE ELABORATO ASPI
T1157 0000 PD DG DOCUMENTAZIONE GENERALE
T1157 0000 PD DG GEN PARTE GENERALE
T1157 0000 PD DG GEN 00000 =
T1157 0000 PD DG GEN 00000 00000 E [GEN 1001 05 |Elenco Elaborati Conferenza dei Servizi - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GEN-00000-LIS-000002
T1157 0000 PD DG GEN 00000 00000 R |GEN 0050 03 |Relazione generale Conferenza dei Servizi - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GEN-00000-REL-000002
T1157 0000 PD DG GEN 00000 00000 S |PRG 0001 02 |Cronoprogramma dei lavori - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-PRG-00000-SCH-000001
T1157 0000 PD DG INQ PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
T1157 0000 PD DG INQ 00000 =
T1157 0000 PD DG INQ 00000 00000 D |STD 0001 01  |Corografia generale 1:5000 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-COR-000001
T1157 0000 PD DG INQ 00000 00000 D |STD 0005 02 |PI generale di 1:5000 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000001
T1157 0000 PD DG INQ 00000 00000 D |STD 0010 02 |PI generale di su orto foto 1:5000 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000002
T1157 0000 PD DG CDA CAPITOLATI D'APPALTO
T1157 0000 PD DG CDA 00000 =
T1157 0000 PD DG CDA 00000 00000 R _INTL 0003 01 |D e degli elementi tecnici del progetto definitivo - Settembre 2025 |0G099-PD-TECN-NTL-00000-REL-000001
T1157 0000 PD DG GEO GEOLOGIA
T1157 0000 PD DG GEO 00000 =
T1157 0000 PD DG GEO 00000 00000 R |GEO 0001 02 |Relazione geologia e geomorfologica edi - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GEO-00000-REL-000001
T1157 0000 PD DG GEO 00000 00000 R |GEO 0005 01 |Certificati Indagini - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GEO-00000-REL-000002
T1157 0000 PD DG GEO 00000 00000 R |GEO 0010 02 |Report di monitoraggio - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GEO-00000-REL-000003
T1157 0000 PD DG GEO 00000 00000 R [IDG 0001 01 di - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDG-00000-REL-000001
T1157 0000 PD DG GEO 00000 00000 R [IDG 0005 01 |Analisi dell'interferenza e misure di - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDG-00000-REL-000002
T1157 0000 PD DG GEO 00000 00000 R [IDG 0010 00 |Piano indagini e Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDG-00000-REL-000004
T1157 0000 PD DG GTA GEOTECNICA
T1157 0000 PD DG GTA 00000 =
T1157 0000 PD DG GTA 00000 00000 R |GTA 0001 01 - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-00000-REL-000001
T1157 0000 PD DG GTA 00000 00000 D [GTA 0005 01 |Profilo - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-00000-DGE-000001
T1157 0000 PD DG PMG PIANO DI MONITORAGGIO GEOTECNICO
T1157 0000 PD DG PMG 00000 =
T1157 0000 PD DG PMG 00000 00000 R |MSG 0001 02 |Piano di monitoraggio e Relazione - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-MSG-00000-REL-000001
T1157 0000 PD DG PMG 00000 00000 D [MSG 0002 02 |L dei siti di monitoraggio - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-MSG-00000-DGE-000001
T1157 0000 PD DG PMG 00000 00000 R |MSG 0003 00 |Galleria Artificiale - Monitoraggio Relazione Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-MSG-00000-REL-000002
T1157 0000 PD DG PMG 00000 00000 D [MSG 0004 00 |Galleria Artificiale - L siti di monitoraggio e dettagli Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-MSG-00000-DET-000001
T1157 0000 PD DG BOB BONIFICA BELLICA
T1157 0000 PD DG BOB 00000 =
T1157 0000 PD DG BOB 00000 00000 D |GEN 0010 00 |PI Bonifica ordigni bellici Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GEN-00000-DGE-000001
T1157 0000 PD DG AVB ASPETTI AMBIENTALI
T1157 0000 PD DG AVB 00000 =
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 R _|PAC 0001 01  |Relazione Impatto Acustico - Fase di Esercizio - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-PAC-00000-REL-000001
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 R [PAC 0002 01 |Risultati acustiche - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-PAC-00000-REL-000002
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 R [PAC 0003 01 Indagini acustiche - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-PAC-00000-REL-000003
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 R _|PAC 0010 02 |Relazione Impatto Acustico - Fase di Cantiere - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-PAC-00000-REL-000007
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 D [PAC 0004 01 |Ci ricettori e acustica comunal 1:5000 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-PAC-00000-DGE-000001
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 D |PAC 0005 01 acustica stato attuale con traffico di progetto: Scenario notturno 1:5000 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-PAC-00000-DGE-000002
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 D |PAC 0006 01 acustica di progetto con Scenario notturno 1:5000 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-PAC-00000-DGE-000003
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 R [SUA 0001 03 |C tecnico - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-SUA-00000-REL-000001
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 D [SUA 0005 03 |C Pl di su progetto 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-SUA-00000-DGE-000001
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 D [SUA 0010 02 |C Pl di su catastale 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-SUA-00000-DGE-000002
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 R _|AUA 0001 01 |Relazione paesaggistica - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-AUA-00000-REL-000001
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 R J|AUA 0002 00 paesaggistica - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-AUA-00000-REL-000003
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 D |AUA 0003 00 |Stato pposto pista n.8 - fase Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-AUA-00000-DGE-000009
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 D |AUA 0004 00 |Stato sovrapposto pista n.8 - fase definitiva Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-AUA-00000-DGE-000010
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 R J|AUA 0005 02 |Relazione tecnico - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-AUA-00000-REL-000002
T1157 0000 PD DG AVB 00000 00000 R |AMB 0010 00 sulla non a delle modifiche pl Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-AMB-00000-REL-000006
T1157 0000 PD DG AVB RMO001 RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO
T1157 0000 PD DG AVB RM001 00000 D |AUA 0100 00 |PI su ortofoto 1:2000 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-AUA-RM001-DGE-000001
T1157 0000 PD DG AVB RMO001 00000 D |AUA 0150 00 |PI prospetto e profilo 1:500 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-AUA-RM001-DGE-000002
T1157 0000 PD DG AVB RMO001 00000 D |AUA 0200 00 |PI prospetto e profilo Confronto stato stato da autorizzare 1:500 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-AUA-RM001-DGE-000003
T1157 0000 PD DG AVB RMO001 00000 D |AUA 0250 00 |PI e sezione tipo Confronto stato stato da autorizzare 1:500 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-AUA-RM001-DGE-000004
T1157 0000 PD DG AVB RMO001 00000 D |AUA 0300 00 |Stato Pl prospetto e profilo 1:1000 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-AUA-RM001-DGE-000005
T1157 0000 PD DG AVB RMO001 00000 D |AUA 0350 00 |Stato Pl e sezione tipo 1:1000 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-AUA-RM001-DGE-000006
T1157 0000 PD AU AUTOSTRADA
T1157 0000 PD AU PRS PROGETTO STRADALE
T1157 0000 PD AU PRS 00000 =
T1157 0000 PD AU PRS 00000 00000 R [STD 0020 01 |Relazione stradale - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-REL-000001
T1157 0000 PD AU PRS 00000 00000 D |STD 0025 02 |PI di progetto 1:500 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000004
T1157 0000 PD AU PRS 00000 00000 D [STD 0030 01 |Profilo 1:1000/100 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000005
T1157 0000 PD AU PRS 00000 00000 D |STD 0035 01 |PI delle recinzioni 1:500 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000006
T1157 0000 PD AU PRS 00000 00000 D |STD 0040 01 |Sezioni tipologice e costruttivi recinzioni ecc.) Varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000007
T1157 0000 PD AU PRS 00000 00000 D |STD 0045 01  |Sezioni trasversali 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000008
T1157 0000 PD AU PRS PKO001 VARCO AUTOSTRADALE
T1157 0000 PD AU PRS PKO001 00000 D |STD 0046 00 |PI di progetto, piano quotato varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-PK001-DGE-000001
T1157 0000 PD AU VCN VIABILITA AUSILIARIE
T1157 0000 PD AU VCN VS002 VIABILITA' DI SERVIZIO MANUTENZIONE POZZI
T1157 0000 PD AU VCN VS002 00000 D |STD 0160 01 |PI di progetto, profilo e sezione tipo Varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-VS002-DGE-000001
T1157 0000 PD AU VCN VS002 00000 D |STD 0165 01 |sezioni trasversali - Asse A 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-VS002-DGE-000002
T1157 0000 PD AU VCN VS002 00000 D |STD 0170 01 |sezioni trasversali - Asse B 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-VS002-DGE-000003
T1157 0000 PD AU 100 VIABILITA INTERFERITA
T1157 0000 PD AU 100 INOOL =
T1157 0000 PD AU 100 IN002 00000 D |STD 0180 00 |PI di progetto, profilo e sezioni i Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-IN002-DGE-000001
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T1157 0000 PD AU IDR IDRAULICA

T1157 0000 PD AU IDR 00000 =

T1157 0000 PD AU IDR 00000 00000 R _|IDR 0001 02 |Relazione idrologica e idraulica - Interferenze idrografiche - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDR-00000-REL-000001
T1157 0000 PD AU IDR 00000 00000 R _|IDR 0005 02 drologica e idraulica - Sistema di drenaggio corpo - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDR-00000-REL-000002
T1157 0000 PD AU IDR 00000 00000 D |IDR 0010 02 |PI interventi 1:2000 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDR-00000-DGE-000001
T1157 0000 PD AU IDR 00000 00000 D |IDR 0015 02 |PI idraulica di progetto 1:500 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDR-00000-DGE-000002
T1157 0000 PD AU IDR 00000 00000 D [IDR 0020 01 |Particolari costruttivi Varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDR-00000-DGE-000003
T1157 0000 PD AU OPM OPERE D'ARTE MAGGIORI

T1157 0000 PD AU OPM GA01S GALLERIA ARTIFICIALE CARREGGIATA SUD

T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 R |GTA 0010 00 _|Relazione di calcolo Galleria Artificiale - Marzo 2025  |0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-REL-000001
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D [GTA 0015 00 |PI Stato di fatto 1:500 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DGE-000001
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D [GTA 0030 00 |Prospetto Pali D=2000mm seconda fila di valle 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DGE-000004
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D [GTA 0016 00 |PI Progetto - pali d=2000mm di valle (I e Il fila) 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DGE-000010
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D [GTA 0029 00 |Prospetto Pali D=2000mm prima fila di valle 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DGE-000011
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D [GTA 0031 00 |PI Progetto - pali d=2000mm di monte 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DGE-000012
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D [GTA 0032 00 |Prospetto Pali D=1200mm Varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DGE-000013
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D [GTA 0033 00 |Prospetto - Pali D=2000mm - Pali D=2000mm di monte 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DGE-000014
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D |GTA 0034 01 |Pianta Scavi per del solettone Varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DGE-000015
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D [GTA 0035 00 |E: trincea drenante Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DGE-000017
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D [GTA 0036 00 prima fase - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DGE-000018
T1157 0000 PD AU OPM GA01S TAROO D |GTA 0065 00 |Terre rinforzate Pl prospetto, sezioni e dettagli Varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DET-000002
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 R [STR 0001 01 dell' - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-GA01S-REL-000001
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D |STR 0010 02 |PI di e sezione corrente 1:100-1:200 | Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-GA01S-DGE-000001
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D |STR 0015 01 |Pianta e profilo in dx - Tav.1/3 1:100 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-GA01S-DGE-000002
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D |STR 0020 01 |Pianta e profilo in dx - Tav.2/3 1:100 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-GA01S-DGE-000003
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D |STR 0025 01 |Pianta e profilo in dx - Tav.3/3 1:100 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-GA01S-DGE-000004
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D |STR 0030 01 |Pianta copertura e profilo in sx - Tav.1/3 1:100 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-GA01S-DGE-000005
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D |STR 0035 01  |Pianta copertura e profilo in sx - Tav.2/3 1:100 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-GA01S-DGE-000006
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D |STR 0040 01  |Pianta copertura e profilo in sx - Tav.3/3 1:100 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-GA01S-DGE-000007
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D |STR 0045 01  |Sezioni trasversali 1:50 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-GA01S-DGE-000008
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D |STR 0005 01 |Tabella materiali, note e dettagli - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-GA01S-DET-000001
T1157 0000 PD AU OPM GA01S 00000 D [STR 0090 01 |Dettagli di Varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-GA01S-DET-000003
T1157 0000 PD AU OPN OPERE D'ARTE MINORI

T1157 0000 PD AU OPN MS02N MURI IMBOCCO NORD

T1157 0000 PD AU OPN MSO02N 00000 D |GTA 0110 00 |Muri Imbocco nord - pianta, prospetto, Varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-MS02N-DGE-000001
T1157 0000 PD AU OPN MS02S MURI IMBOCCO SUD

T1157 0000 PD AU OPN MS02S 00000 D |GTA 0115 00 |Muri Imbocco sud - pianta, prospetto, Varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-MS02S-DGE-000001
T1157 0000 PD AU OPN MC001 MURO DI CONTRORIPA

T1157 0000 PD AU OPN MC001 00000 D |GTA 0075 00  |Muro carreggiata Al esistente - Pl e Prospetto e sezioni 1/2 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-MC001-DGE-000001
T1157 0000 PD AU OPN MCO001 00000 D |GTA 0080 00  |Muro carreggiata Al esistente - Pl e Prospetto e sezioni 2/2 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GTA-MC001-DGE-000002
T1157 0000 PD AU OPN MP0O1 MURO DI PROTEZIONE O REDIRETTIVO

T1157 0000 PD AU OPN MP0O1 00000 D |STR 0100 00 |Pianta, sezione redirettivi C e armatura - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STR-MP001-DGE-000001
T1157 0000 PD AU OPN 1S001 INTERVENTI DI DRENAGGIO PROFONDO

T1157 0000 PD AU OPN 1S001 00000 D |GTA 0121 02 |PI generale Varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-IS001-DGE-000002
T1157 0000 PD AU OPN 1S001 00000 D |GTA 0122 01 |PI di pali in ghiaia, pozzi, trincea drenante e Varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-IS001-DGE-000003
T1157 0000 PD AU OPN 1S001 00000 D |GTA 0123 01  |Prospetto, prospetto e dettagli interventi di drenaggio varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-IS001-DET-000001
T1157 0000 PD AU OPN 1S001 00000 D [GTA 0124 01 ggio Pi -Tavl Varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-IS001-DET-000002
T1157 0000 PD AU OPN 1S001 00000 D [GTA 0125 00 ggio Pi -Tav2 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-IS001-DGE-000004
T1157 0000 PD AU OPN 1S001 00000 D [GTA 0126 00 |Pozzol Pianta, e costruttivi Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-IS001-DGE-000005
T1157 0000 PD AU OPN 1S001 00000 D [GTA 0127 00 |Pozzo 2 Pianta, e costruttivi Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-IS001-DGE-000006
T1157 0000 PD AU OPN 1S001 00000 D [GTA 0132 00 |Pozz di (in di pozzi esistenti) Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-IS001-DGE-000007
T1157 0000 PD AU OPN 1S001 00000 D [GTA 0500 00 |Campo prova pali drenanti Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-IS001-DGE-000008
T1157 0000 PD AU OPN TB227 MANUFATTI IDRAULICI

T1157 0000 PD AU OPN TB227 00000 D |STR 0050 00  |Tombino circolare sotto INO55 - di TB210 (appalto C tav1di4 varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-TB227-DGE-000001
T1157 0000 PD AU OPN TB227 00000 D |STR 0051 00  |Tombino circolare sotto INO55 - di TB210 (appalto C;i tav2di4 varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-TB227-DGE-000002
T1157 0000 PD AU OPN TB227 00000 D |STR 0052 00 |Tombino circolare sotto INO55 - di TB210 (appalto C;i tav3di4 varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-TB227-DGE-000003
T1157 0000 PD AU OPN TB227 00000 D |STR 0053 00  |Tombino circolare sotto INO55 - di TB210 (appalto C;i tav4di4 varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STR-TB227-DGE-000004
T1157 0000 PD AU OPN TB227 00000 D |GTA 0140 00  |Tombino circolare sotto INO55 - di TB210 (appalto Pianta scavi Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-TB227-DGE-000001
T1157 0000 PD AU OPC OPERE COMPLEMENTARI

T1157 0000 PD AU OPC BS000 BARRIERE DI SICUREZZA

T1157 0000 PD AU OPC BS000 00000 R [BSS 0001 00 |Relazione tecnica - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-BSS-BS000-REL-000001
T1157 0000 PD AU OPC BS000 00000 D [BSS 0005 01 |PI di progetto 1:1000 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-BSS-BS000-DGE-000001
T1157 0000 PD AU OPC BS000 00000 D |BSS 0010 00  |Tipologici barriere bordo laterale Varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-BSS-BS000-DGE-000002
T1157 0000 PD AU OPC BS000 00000 D |BSS 0012 00  |Tipologici schemi di e di punti singolari - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-BSS-BS000-DGE-000005
T1157 0000 PD AU IMP IMPIANTI

T1157 0000 PD AU IMP 00000 =

T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 R |GAL 0001 00 |Relazione generale Impianti - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-REL-000001
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 R _|GAL 0010 00 |Relazione di calcolo - impianti di - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-REL-000002
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 R _|GAL 0025 00 |Relazione di calcolo Impianti Elettrici - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-REL-000003
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 R |GAL 0030 00 di calcolo per la dell' alle scariche e delle pi - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-REL-000004
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 R [GAL 0060 00 |Piano di p! Impianti - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-REL-000005
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 R [GAL 0065 00 |D e - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-REL-000006
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 S [GAL 0035 00 |Schemi Unifilare Elettrici - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-SCH-000001
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 S [GAL 0050 00 |Schema a blocchi D - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-SCH-000002
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 D |GAL 0015 00 |PI TvCC- e rinforzo in galleria con vie cavo interne ed esterne Varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-DGE-000002
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 D [GAL 0020 00 |Tipici impianti - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-DGE-000003
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 D [GAL 0045 00 |Shelter - Di Apparati 1:50 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-DGE-000004
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 D [GAL 0055 00 |PI con impianti in itinere - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-DGE-000005
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 D [GAL 0070 00 |Sinottico - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-DGE-000006
T1157 0000 PD AU IMP 00000 00000 T [GAL 0040 00 |[Tabella cavi - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-GAL-00000-CHA-000001
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T1157 0000 PD AU AVB ASPETTI AMBIENTALI

T1157 0000 PD AU AVB OV000 OPERA A VERDE

T1157 0000 PD AU AVB QOV000 00000 R [SUA 0015 03 4 - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-SUA-OV000-REL-000001
T1157 0000 PD AU AVB QOV000 00000 D [SUA 0020 02 |Abaco degli interventi - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-SUA-OV000-DGE-000001
T1157 0000 PD AU AVB OV000 00000 D [SUA 0025 03 |PI e sezioni i dal km 9+500 al km 10+400 - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-SUA-OV000-DGE-000002
T1157 0000 PD CN CANTIERIZZAZIONE E FASI DEI LAVORI

T1157 0000 PD CN FAS FASI COSTRUTTIVE

T1157 0000 PD CN FAS 00000 =

T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0010 01 1-Pl e sezioni - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000001
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0015 01 rofase 2 e 3 - Pl e sezioni - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000002
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0030 00 rofase 4 - Fase 0 - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000013
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0031 00 rofase 4 - Fase 1 - PI e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000014
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0032 00 rofase 4 - Fase 2 - P| e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000015
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0033 00 rofase 4 - Fase 3 - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000016
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0034 00 rofase 4 - Fase 4 - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000017
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0035 00 rofase 4 - Fase 5 - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000018
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0036 00 rofase 4 - Fase 6 - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000019
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0037 00 rofase 4 - Fase 7 - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000020
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0038 00 4 - Fase 8 - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000021
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0039 00 rofase 4 - Fase 9 - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000022
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0040 00 rofase 4 - Fase 10 - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000023
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0041 00 rofase 4 - Fase 11 - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000024
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0042 00 rofase 4 - Fase 12 - Pl e sezioni Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000025
T1157 0000 PD CN FAS 00000 00000 D |CNT 0025 01 rofase 5 e 6 - Pl e sezioni - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-CNT-00000-DGE-000004
T1157 0000 PD CN LvsS LAVORI STRADALI

T1157 0000 PD CN Lvs 00000 =

T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0050 00 |Pista di cantiere 3 Pl di progetto e profilo varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000009
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0055 00 |Pista di cantiere 3 T e sezioni tipo varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000010
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D |STD 0060 00 |Pista di cantiere 3 Sezioni trasversali Tav. 1 di 2 1:200 Marzo 2025  |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000011
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D |STD 0065 00 |Pista di cantiere 3 sezioni trasversali Tav. 2 di 2 1:200 Marzo 2025 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000012
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0070 00 |Pista di cantiere 1 pi "EST" Pl di progetto e profilo varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000013
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0075 00 |Pista di cantiere 1 pi "EST" T e sezioni tipo varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000014
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0080 00 |Pista di cantiere 1 prowvisoria "EST" Sezioni trasversali 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000015
T1157 0000 PD CN LvS 00000 00000 D |STD 0081 00 |Pista di cantiere 2 pi "OVEST" Pl di progetto, profilo e sezione tipo varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000026
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0082 00 |Pista di cantiere 2 prowvisoria "OVEST" Sezioni trasversali 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000027
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0085 00 1 per pali lato valle Pl di progetto, profilo e varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000016
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D [STD 0090 00 1 per pali lato valle Sezioni tr: i 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000017
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0095 00 2 per pali lato monte Pl di progetto, profilo e varie Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000018
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D [STD 0100 00 2 per pali lato monte Sezioni tr: i 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000019
T1157 0000 PD CN LvS 00000 00000 D |STD 0105 01 |Piste di cantiere 4 per 1° fase di progetto, profilo e sezione tipo varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000020
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0110 01 |Piste di cantiere 4 per 1° fase Sezioni tre i 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000021
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0115 01 3 per I; su pali esistenti (MC51) Pl di progetto, profilo e 1:500 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000022
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0116 01 3 per I; su pali esistenti (MC51) Sezioni trasversali 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000030
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0120 01 |Piste di cantiere 5 per scavo in galleria Pl di progetto, profilo e sezione tipo varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000023
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0125 00 |Piste di cantiere 5 per scavo in galleria Sezioni trasversali 1:200 Marzo 2025 0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000024
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D [STD 0130 01 I di 1° fase di progetto, profilo e 1:500 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000025
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D [STD 0131 01 I di 1° fase sezioni tra li Tav. 1di 2 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000028
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D [STD 0132 01 I di 1° fase sezioni tra li Tav. 2 di 2 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000029
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D |IBbR 0025 02 |PI idraulica di cantiere e costruttivi tav1di3 varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDR-00000-DGE-000004
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D |IBbR 0026 00 |PI idraulica di cantiere e costruttivi tav2di3 varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDR-00000-DGE-000008
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D |IBbR 0027 00 |PI idraulica di cantiere e costruttivi tav3di3 varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDR-00000-DGE-000009
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 R |IDR 0028 00 _|Relazione idraulica di cantiere - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-IDR-00000-REL-000003
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0117 00 |Pista di cantiere 6 per solettone Pl di progetto, profilo e sezione tipo varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000034
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0118 00 |Pista di cantiere 6 per solettone Sezioni tre i 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000035
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0140 00 |Piste di cantiere 7 per piano pozzo 2 varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000036
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0141 00 ! 5 di 1° fase per pozzi Pl di progetto, profilo sezione tipo varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000037
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D [STD 0142 00 I 5 di 1° fase per pozzi Sezioni tr: i 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000038
T1157 0000 PD CN LVS 00000 00000 D |STD 0190 00 |Pista di cantiere 8 per portale GN Pl di progetto, profilo varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000039
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0191 00 |Pista di cantiere 8 per portale GN T e sezioni tipo varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000040
T1157 0000 PD CN LvS 00000 00000 D |STD 0192 00 |Pista di cantiere 8 per portale GN Sezioni trasversali Tav. 1 di 2 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000041
T1157 0000 PD CN LVvS 00000 00000 D |STD 0193 00 |Pista di cantiere 8 per portale GN Sezioni trasversali Tav. 2 di 2 1:200 Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-STD-00000-DGE-000042
T1157 0000 PD CN Lvs 00000 00000 D [GTA 0150 00 |Pista di cantiere 8 - Berlinese di micropali C e dettagli varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-00000-DET-000001
T1157 0000 PD CN LvS 00000 00000 R |GTA 0151 00 |Pista di cantiere 8 - Berlinese di micropali Relazione di calcolo varie Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-GTA-00000-REL-000005
T1157 0000 PD CN Lvs BS000 BARRIERE DI SICUREZZA

T1157 0000 PD CN LVS BS000 00000 D |BSS 0020 00 |Barriere di sicurezza pista di cantiere - e tipologici - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-BSS-BS000-DGE-000003
T1157 0000 PD SD SOMME A DISPOSIZIONE

T1157 0000 PD SD ESP ESPROPRI

T1157 0000 PD SD ESP 00000 =

T1157 0000 PD SD ESP 00000 00000 R |ESP 0001 01 delle - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-ESP-00000-REL-000001
T1157 0000 PD SD ESP 00000 00000 D |ESP 0010 01 |Piano particellare Comune di Rignano sull'Arno (FI) - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-ESP-00000-DGE-000001
T1157 0000 PD SD ESP 00000 00000 T |ESP 0005 01 |Elenco Ditte Comune di Rignano sull'Arno (FI) - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-ESP-00000-CHA-000001
T1157 0000 PD SD INT INTERFERENZE TECNOLOGICHE

T1157 0000 PD SD INT 00000 =

T1157 0000 PD SD INT 00000 00000 R _|INT 0001 01 delle reti - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-INT-00000-REL-000001
T1157 0000 PD SD INT 00000 00000 D |INT 0005 01 |PI di interferenze - Febbraio 2026 |0G099-PD-TECN-INT-00000-DGE-000001
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Riscontro Nota MIT PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. RIF. 18243 DEL 23-09-2025

T1157 0000 PD DG DOCUMENTAZIONE GENERALE
T1157 0000 PD DG GEN PARTE GENERALE
T1157 0000 PD DG GEN 00000 =
verticali e previste per il controllo ed il monitoraggio
s ocoll o e 00000 | 00000 |5 |gra | 9220 | 90 |Riscontro Nota PROWV. INTERR. PER LE OO.PP. RIF. 18243 DEL 23-09-2025 delle opere e degli interventi di progetto - Settembre 2025 |099-PD-TECN-GTA-00000-DGE-000002
C sul alla presenza della galleria artificiale nelle
s ocoll o e 00000 | 00000 |g |gra | 9200 | 00 Nota PROW. INTERR. PER LE 00.PP. RIF. 18243 DEL 23-09-2025 verifiche di stabilita del versante ! ¢ - Settembre 2025 |°C099-PD-TECN-GTA-00000-REL-000002
T1157 0000 PD DG GEN 00000 00000 |R STR 0200 00 |Riscontro Nota PROWV. INTERR. PER LE OO.PP. RIF. 18243 DEL 23-09-2025 Nota Tecnica aspetti strutturali - Settembre 2025 |0G099-PD-TECN-STR-00000-REL-000001
T1157 0000 PD DG GEN 00000 00000 |R GTA 0201 00 |Riscontro Nota PROWV. INTERR. PER LE OO.PP. RIF. 18243 DEL 23-09-2025 Nota Tecnica aspetti strutturali pali galleria - Settembre 2025 |0G099-PD-TECN-GTA-00000-REL-000003
Schemi armatur: icipazi tavole di Progetto Esecutivo
T1157 0954 V2 AU oPM GAOLS | 00000 | D |GTA | 5048 | 01 |ArmaturaPalo D2000_L=35.00m Fenomeno franoso in localita Fornace di Troghi (area Piscinale) - 1° fase intervento di 1:20-150 | oo pgpq |0G089-V2TECN-GTAGAOLS-DGE 000010
T1157 0954 V2 AU oPM GAOLS | 00000 | D |GTA | 5049 | 01 |ArmaturaPalo D1200 - L=24.00m su paratia esistente lato monte Fenomeno franoso in localita Fornace di Troghi (area Piscinale) - 1° fase intervento di 1:20-150 | oo pgpq |0G089-V2-TECN-GTAGAOLS-DGE 000011
T1157 0954 V2 AU OPM GA01S 00000 D [GTA 5620 00 |Piedritto di Valle: Armatura Pali $2000 L=40.00m (Il Fila) Ottobre 2024  |0G099-V2-TECN-GTA-GA01S-DGE-000016
T1157 0954 V3 AU OPM GA01S 00000 D [GTA 0050 00 |Armatura Pali D=2000mm di monte Marzo 2025 0G099-V3-TECN-GTA-GA01S-DGE-000010
T1157 0954 V3 AU OPM GA01S SOL00 D |STR 0016 00  |Armatura impalcato di copertura e cordolo (Sezione C-C) - Conci da 10 a 13 - Tav. 1/2 Varie Giugno 2025  |0G099-V3-TECN-STR-GA01S-DGE-000001
T1157 0954 V3 AU OPM GA01S SOL00 D |STR 0017 00  |Armatura impalcato di copertura e cordolo (Sezione C-C) - Conci da 10 a 13 - Tav. 2/2 Varie Giugno 2025  |0G099-V3-TECN-STR-GA01S-DGE-000014
Ulteriori integrazioni progettuali
T1157 0000 PD DG GEN GA01S 00000 |D GTA 0220 00 |Riscontro Nota PROWV. INTERR. PER LE OO.PP. RIF. 18243 DEL 23-09-2025 Tappeto drenante previsto sotto - Settembre 2025 |0G099-PD-TECN-GTA-GA01S-DGE-000016
T1157 0000 PD DG CMs COMPUTI E STIME
T1157 0000 PD DG CMs 00000 =
T1157 0000 PD DG CMs 00000 00000 |E Cccp 0001 00 |Elenco prezzi unitari - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-CCP-00000-LIS-000001
T1157 0000 PD DG CMs 00000 00000 |E CccP 0010 01  |Quadro - Settembre 2025 |0G099-PD-TECN-CCP-00000-LIS-000003
T1157 0000 PD DG CMs 00000 00000 |E Cccp 0015 00 |Computo metrico estimativo - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-CCP-00000-CMS-000001
T1157 0000 PD DG CMs 00000 00000 |E Cccp 0025 00 |Analisi prezzi aggiuntivi - Marzo 2025 0G099-PD-TECN-CCP-00000-LIS-000004
T1157 0000 PD DG CMS 00000 00000 |E CCP 0021 00  |Computo metrico estimativo Allegato valori delle incidenze delle armature - Settembre 2025 |0G099-PD-TECN-CCP-00000-CMS-000003
RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI FORNITE PER LE VIE BREVI EMERSE DEGLI INCONTRI TECNICI CON IL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO (MIT)
T1157 0000 PD DG DOCUMENTAZIONE GENERALE
T1157 0000 PD DG GEN PARTE GENERALE
T1157 0000 PD DG GEN 00000 GALLERIA ARTIFICIALE - INTERVENTI DI DRENAGGIO PROFONDO
T1157 0000 | PD DG GEN 00000 | 00000 [R |GTA | 0202 | 00 |Risposte alle osservazioni fornite perle vie brevi dal CTA PROW. INTERR. PER LE 00.pp, | COnSiderazion progettuali sui tempi di attesa per abbassamento dela falda in relazione alla - Ottobre 2025 |0G09-PD-TECN-GTA-00000-REL-000004

di con gli scavi di ribasso all'ombra del solettone di copertura.
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