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OIREZIONE GENERALE PER LA CONDlZIONE A BITATIVA
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Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA
polabìt-div4@pec.mìt.gov.it

Al Direttore generale
SEDE

Oggetto: DPCM 16.07.2009. Piano nazionale di edilizia abitativa. Relazione annuale 2017 sullo
stato di attuazione.

O. Premessa
Il Piano nazionale di edilizia abitativa, approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009, costinnsce un
insieme integrato di linee di intervento che si rivolge all'intera platea dei soggetti cui è diretto
l'intervento pubblico in materia di politiche abitative. [J sistema individuato dal Piano si articola
sostanzialmente in tre macro-aree che comprendono a loro volta una o più linee di intervento.

Una prima area è quella prevista all'art. 1, comma l, lettera a) diretta ad incentivare l'intervento
degli investitori istituzionali e privati attraverso una rete di fondi immobiliari.

[n particolare il Fondo nazionale, costituito da fondi statali sino al limite di 150 milioni di euro,
poteva intervenire a sostegno delle iniziative locali fino al 40% dell'investimento, limite poi elevato
fino all'80% con DCPM 23 febbraio 2013.

Una seconda area di intervento (dotata di 200 milioni di euro) prevista all'articolo l, comma 1,
lettera f) del Piano - è rivolta a finanziare l'edilizia residenziale pubblica nella accezione più
classica del termine ovvero l'edilizia di proprietà dei comuni o degli ex IACP comunque
denominati.

La terza area riguarda i programmi coordinati di intervento ricompresi dalla lettera b) alla lettera e)
dell'art. l, comma l, del Piano nazionale da attuarsi attraverso la sottoscrizione di appositi Accordi
di programma nel limite delle risorse annualmente disponibili, al netto di quelle già utilizzate per le
Lineedi intervento di cui alle richiamate Letterea) edj).

A questa linea di intervento sono state inizialmente destinate, e ripartite tra le regioni e le province
autonome, con decreto interministeriale 08.03.20 lO risorse per euro 377.885.270,00 e
successivamente, con decreto 20.12.20 Il, ulteriori 112.578.558,81 euro.



L Monitoraggio al 31.12.2017
Al fine di effettuare un puntuale monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitati va al
31.12.2017 la Direzione generale ha chiesto alle regioni di compilare apposite schede per il
monitoraggio delle linee di intervento del Piano relativamente agli Accordi di programma ed agli
Atti aggiunti vi (sottoscritti da non tutte le regioni) nonché agli interventi di cui all'articolo l,
comma l, lettera f).
Con la compilazione delle tabelle si è inteso acquisire elementi informativi puntuali con particolare
riferimento ai dati fisici e finanziari. Le tabelle trasmesse dalle Regioni e dalle province autonome
sono state poi elaborate al fine di restituire un quadro conoscitivo a livello nazionale dello stato di
attuazione delle singole citate linee di intervento.
Analogamente è stata richiesta a COPI Sgr la trasmissione di dati aggiornati sugli investimenti
effettuati dal FIA (Fondo investimenti per l'abitare) aI31.12.2017.

l.1. Linea di intervento Accordi di programma
Dal riepilogo nazionale aggiornato al 31.12.2017 emerge che lo stato di attuazione dei programmi
coordinati di interventi proposti dalle regioni ed oggetto dei singoli Accordi di programma
(rapportato alle previsioni originarie dei medesimi Accordi) presenta ancora profili di criticità.

Per quanto concerne l'attuazione degli interventi costruttivi il monito raggio evidenzia il seguente
avanzamento:

- alloggi in corso di realizzazione o recupero
- alloggi ultimati
- acquisti effettuati
- alloggi non avviati e acquisti non effettuati

totale

2046
4405

342
2748
9541

[l dato sta a significare che gli alloggi effettivamente già disponibili alla data del 31.12.2017
ammontano a 4747 (4405+342) pari al 69,88% della consistenza complessiva degli alloggi
risultante dal monitoraggio (6793), cui vanno aggiunti gli alloggi in corso di realizzazione o di
recupero (2046) che potrebbero progressivamente innalzare, in tempi ragionevolmente accettabili,
la percentuale di avanzamento della linea di intervento.
Restano comunque 2748 alloggi non ancora avviati né acquistati che rappresentano il 28,80% degli
alloggi totali da monitoraggio (9541) (tab.l e 2).

Per quanto concerne la consistenza fisico-dimensionale dei programmi si rileva che il numero delle
unità abitative di nuova costruzione aumenta da 5698 (dato 2016) a 5731 (+ 0,57%). Per contro il
numero degli alloggi derivanti da interventi di recupero o ristrutturazione registra un decremento
dello 0,92% passando da 3460 a 3428. Le unità abitative da acquistare sul mercato segnano un
incremento passando dalla previsione iniziale di 196 a 3382 (+ 48,69%) (tab.2 e 4).

Per quanto concerne le quantità finanziarie dal monito raggio emerge una consistente diminuzione
delle disponibilità finanziarie che si riducono, al 31.L 2.20 l 7, a 1.146.238.908,57 a fronte della
dotazione originaria teorica ammontante a circa 3 miliardi di euro (2.888.906.405,96) con un
decremento del 30,59% (tab.3).

Lo scostarnento registrato è determinato:
a) da una variazione degli apporti regionali che si attestano ora a circa 192 milioni di euro contro gli
iniziali 276 (- 30,43%);
b) da una ulteriore marcata riduzione (rispetto al 2016) dell'apporto finanziario privato che passa
dai previsti 2,061 miliardi a oltre 506 milioni (- 75,44%).

2



Nella riduzione complessivamente registrata delle risorse disponibili particolare rilievo assume il
dato relativo alla regione Campania che a fronte della dotazione iniziale dichiarata nell' Accordo di
programma del 19.10.2011 pari ad oltre 100 milioni si attesta a poco oltre 13 milioni.

Tale condizione è conseguenza dellarchiviazione avvenuta nel giugno 2014 di n. 60 programmi di
intervento di nuova costruzione sul totale dei 67 previsti nell' Accordo originario per l'intervenuta
normativa regionale (L.R. 5/2013) orientata ad impedire nuovo consumo di suolo.

Con riferimento alle complessive risorse statali di euro 377.876.170,00 (risultanti anche per
rimodulazioni intervenute) va considerato che a fronte della somma complessivamente erogata dallo
Stato (euro 212.142.945,56) risulta che l'importo utilizzato dalle regioni e province autonome
ammonta a 130.171.976,64 pari al 60,95% delle somme erogate (tab. 3 e 5) di cui 17.341.136,15
erogate nell'esercizio finanziario 2017.

Con riferimento alle singole tipologie di intervento cui gli alloggi sono finalizzati si rileva che gli
alloggi destinati alla locazione permanente aumentano da 4534 a 4697 (+ 3,47%). L'offerta di
alloggi in affitto per un numero di anni non inferiore a 25 si contrae passando da 2644 a 1382
(- 47,73%) e la modalità del riscatto dopo lO anni di locazione si attesta su 1153 unità a fronte
dell 'iniziale previsione di 6084 (- 81,04%). La tipologia dell'edilizia libera in convenzione (e quindi
con apporto di risorse private) subisce una riduzione passando da 3270 a 2062 (- 36,94%) (tab. 4).

Nel complesso, pertanto, il numero degli alloggi interessati dagli Accordi di programma da rendere
disponibili per la riduzione del disagio abitativo passa da 9539 a 9541 con un incremento dello
0,02% (tab, 4).

Si segnala che l'Accordo della regione Basilicata è confluito interamente nel relativo Atto
aggiuntivo.

1.2. Atti aggiuntivi
Alla data del 31.12.20 17 risultano sottoscritti 12 Atti aggiunti vi di cui n. 2 registrati nel 2014; n. 6
nel 2015 e n. 4 nel 2016.

Complessivamente è prevista la realizzazione di 2705 alloggi (tab. 4/A) di cui:
1150 nuova costruzione;

- 1455 recupero;
100 per acquisto.

Comunque dal monitoraggio aggiornato al 31.12.2017 emerge il seguente avanzamento degli
interventi:

- alloggi in corso di realizzazione o recupero
- alloggi ultimati
- acquisti effettuati
- alloggi non avviati e acquisti non effettuati

totale

708
770
67

969
2514

Il dato sta a significare che gli alloggi effettivamente già disponibili alla data del 31.12.2017
(rispetto agli atti aggiuntivi sottoscritti), ammontano a 837 pari al 30,94% delta consistenza
complessiva degli alloggi risultante dal monitoraggio (2705).
Restano comunque 969 alloggi non ancora avviati né acquistati che rappresentano il 38,54% degli
alloggi totali (2514) da realizzare sulla base del monitoraggio (tab.ll A e 2/A).



Il monitoraggio al 31.12.2017 attesta che gli alloggi di nuova costruzione in avanzamento sono 592
(di cui 198 ultimati); gli alloggi di recupero ammontano a 1564 ( di cui 572 ultimati e 318 in corso);
gli alloggi da acquistare sono 82 (di cui 67 effettuati e 15 da effettuare). Gli alloggi totali sono
2514. Di questi lafinalizzazione è la seguente: 1667 sono destinati alla locazione permanente (800
finalizzati), 470 destinati all'affitto per 25 anni (74 finalizzati), 58 destinati al riscatto (2 finalizzati)
e 344 di edilizia agevolata/convenzionata (304finatizzati) (tab. 2/A).

Per quanto concerne la consistenza fisico-dimensionale dei programmi si rileva che il numero delle
unità abitative di nuova costruzione si riduce da 1150 a 868 (- 24,52%). Per contro il numero degli
alloggi derivanti da interventi di recupero o ristrutturazione registra un incremento del 6,96%,
passando da 1455 a 1564. Per quanto riguarda l'acquisto il numero degli alloggi diminuisce da 100
a 82 (- 1,80%) (tab.4/A).

Per quanto concerne le quantità finanziarie dal monitoraggio emerge una diminuzione delle
disponibilità finanziarie che si riducono, al 31.12.2017, a 233.461.365,02 a fronte della dotazione
originaria teorica ammontante a 328.067.243,22 con un decremento del 28,83% (tab. 3/A).

Lo scostamento registrato è conseguenza della riduzione registrata in relazione agli apporti delle
regioni che passa da 64.570.579,19 a 45.718.376,10 (- 29,19%), delle risorse di altri enti pubblici
che si riducono da 42.784.464,26 a 33.369.559,95 (- 22%) e delle risorse private che passano da
132.153,203,24 a 74.505.980,05 con un decremento del 46,62% .

Con riferimento alle complessive risorse statali assegnate di euro 88.558.996,53 (risultanti anche
per rimodulazioni intervenute) la somma complessivamente erogata dallo Stato è di euro
35.747.294,95 (tab, SIA) di cui 8.129.658,09 erogate nell'esercizio finanziario 2017.

Nel complesso, pertanto, il numero degli alloggi interessati dagli Accordi di programma da rendere
disponibili per la riduzione del disagio abitativo passa da 2384 a 2514 con un incremento del 5,17%
(tab.4/A).

1.3 Linea di intervento articolo 1, lettera f) del Piano nazionale
Tale linea di intervento del Piano nazionale è rivolta al recupero e alla nuova costruzione di alloggi
di edilizia residenziale di proprietà dei comuni e degli ex IACP comunque denominati. Sono stati
ammessi a finanziamento, altresì, l'acquisto di alloggi sul libero mercato e la sottoscrizione di
contratti di locazione.

Il monitoraggio effettuato (tab. 6) restituisce - seppure a fronte del numero delle unità abitative da
realizzare che passano da 5335 a 5140 (avanzamento fisico del 96,34%) - la seguente articolazione:

- alloggi in corso di realizzazione o recupero : 903
- alloggi ultimati: 3864
- acquisti e locazioni effettuate: 428

Totale 5195

A differenza di quanto potuto registrare per gli Accordi di programma si tratta di uno stato di
attuazione che - tenuto conto delle procedure di affidamento ed esecuzione proprie dei lavori
pubblici- può ritenersi molto soddisfacente anche in considerazione delle somme statali erogate eli
euro 168.214.800,34 corrispondente al 84,10% dei finanziarnenti assegnati (tab. 7) di cui
3.334.797,42 erogate nell'esercizio finanziario 2017.
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lA. Fondo investimenti per l'abitare (FlA)
[n data 2 novembre 20 Il è stato stipulato il contratto tra Ministero delle infrastrutture e CDP
Investimenti società di gestione del risparmio, per la sottoscrizione di n. 280 quote di classe "B"
del "Fondo Investimenti per l'Abitare", gestito dalla medesima società. per un valore nominale
complessivo di curo L40.000.000 00 risultata aggiudicataria del servizio oggetto di gara a livello
europeo a procedura aperta pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 03.06.2010 n. 2010/SI06-161418-2010-IT e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 53
serie speciale - n. 65 del 9 giugno 20 l O. li contratto è stato approvato con decreto direttoriale 7
novembre 20 Il, prot. 10614, registrato alla Corte dei conti in data 6 dicembre 200 I, reg. 15, fog.
343.

Con decreto dirigenziale in data 07.12.2011, prot. 12046, è stato autorizzato il versamento di 140
milioni di euro - a valere sulle disponibilità del cap. 7440 - sul conto corrente infruttifero di
Tesoreria centrale dello Stato n. 25041, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
movimentato da CDP Investimenti società di gestione del risparmio s.p.a. autorizzato con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze in data 21 marzo 20 Il, prot. 17154.

Con riferimento a tale linea di intervento del Piano nazionale di edilizia abitativa è opportuno
segnalare che nel corso del 2013 è stato pubblicato il DCPM che ha autorizzato linnalzamento fino
all'80% del limite massimo d'investimento del FIA nei fondi immobiliari locali e si è dato luogo al
monito raggio delle iniziative attivate dalla società COPI Sgr ed al riscontro delle comunicazioni
effettuate dalla medesima società di gestione relativamente ai richiami effettuati in ordine al
capitale sottoscritto dal Ministero. Tali richiami ammontano, a dicembre 2014, ad euro
3 \'253.723,00 risultando pari al 22,7 % del totale della consistenza sottoscritta nel Fondo ed hanno
"liberato" 62,49 quote sul totale delle 280 sottoscritte dal Ministero.

La scheda compilata da CDPl Sgr restituisce le seguente informazioni.
Al 31 dicembre 2017 sono 29 i Fondi sottoscritti dal FIA e per un altro COPI Sgr ha assunto
delibere di investimento definitivo. L'ammontare complessivo deliberato in via definitiva nei 30
fondi ammonta ad euro l. 730.196.000,00 oltre ad euro 776.224.000,00 in allocazione dinamica
(riallocazione delle risorse verso interventi più dinamici in presenza di domanda di investimenti
superiore alla dotazione stessa). Gli investimenti assunti dal Fia riguardano complessivamente
13074 alloggi di housing sociale (di cui 4703 già esistenti, 3779 in costruzione e 4592 da avviare).
A questi si aggiungono 521 alloggi di edilizia libera. n totale complessivo degli alloggi è pertanto
pari a 13595 di cui 3912 assegnati. (scheda 1).

Come è noto, attività del FIA ha natura integralmente privatistica e risponde alle regole dei Fondi di
investimento definite da Banca d'Italia e Consob. La Direzione generale ha comunque operato per
incoraggiare una metodologia trasparente e riproducibile nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche, in particolare prendendo spunto da talune procedure avviate da alcune regioni ed enti
locali per favorire la selezione di iniziative coerenti e prioritarie rispetto alle politiche pubbliche
locali.

Risulta risolto il fattore di criticità relativo al pignoramento del conto corrente di tesoreria n. 25041,
sul quale sono depositate le risorse statali per far fronte ai richiami del FrA in relazione alle quote
sottoscritte dal Ministero, mediante l'utilizzo di quota parte del Fondo investimenti di cui
all'articolo l,cornrna 140 della legge Il dicembre 2016, n. 232 successivamente rifinanziato con
l'articolo l, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Considerazioni della Direzione generale
Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, il monitoraggio degli Accordi di programma
restituisce un quadro attuativo che si discosta da quanto originariamente previsto evidenziando
limiti pur con le dovute eccezioni - della programmazione degli interventi effettuata dalle singole
regioni.
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Per contro la linea di intervento dell'articolo l, lettera}) del Piano nazionale che prevede interventi
su alloggi di proprietà comunale ed ex Iacp presenta un avanzamento che - considerate le procedure
di affidamento ed esecuzione proprie dei lavori pubblici- può ritenersi molto soddisfacente anche
tenuto conto delle somme statali erogate di euro 168.214.800,34 corrispondente all'84,tO% dei
finanziamenti assegnati (tab. 7) (cfr. punto 1.3 della relazione).

Una prima considerazione è pertanto da riferire alla programmazione degli interventi su base
regionale che è oggettivamente risultata, sia per quanto concerne la consistenza fisica degli
interventi che per quanto concerne la dotazione finanziaria delle risorse, non sufticientemente
ancorata ad una concreta fattibilità tecnico-amministrativa degli interventi.

A supporto di tale valutazione si evidenziano le numerose richieste di rimodulazione dei programmi
di intervento proposte dalle regioni consistenti in rilocalizzazioni di interventi rispetto ai quali sono
venute meno le originarie condizioni di fattibilità con la conseguente dilatazione della tempistica di
realizzazione e la inevitabile riduzione dell'efficacia delle misure individuate per far fronte al
crescente disagio abitati vo che è dato riscontrare nel Paese.

La riduzione degli investimenti privati
Una significativa criticità è la forte riduzione degli investimenti privati rispetto alle originarie
previsioni che. se da un lato è ricollegabile alla perdurante crisi del mercato abitativo e alla
difficoltà di accesso al credito, dall'altro genera forte incertezza nella attuazione dei programmi
costruttivi.

H Piano nazionale, finalizzato a dare risposte mirate al disagio abitativo, ha pertanto impattato con
la crisi economico finanziaria degli ultimi anni che ha colpito anche il com parto delle costruzioni.

Il funzionario: Beatrice Pelosi~

Relazione Comitato rnonitoraggio PNEA 2017
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (D.P.C.M. 16.07.2009)

MONITORAGGIO ACCORDI DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 4 - RIEPILOGO NAZIONALE

AVANZAMENTO al 31.12.2017

I
I TOTALE I non avviati I

DATA in corso ultimati I acquisti effettuati AVANZAMENTO

I non acquistati TOTALE TOTALE
ACCORDO (1) I (2) (3) (1+2+3) (A+B) (da ACCORDI),

t (A) (B)

Piemonte (1) 19.10.2011 140 456 56 652 248 900 733
- - _____ . - - - 1-·- .

Valle d'Aosta 08.11.2012 29 O O 29 O 29 34
- ---------- .. -_ ... -- - - - --

Lombardia (1) 19.102011 55 650 31 736 33 769 968
-- -----~----~-- - _ .. _. _ .. 1-- - . --~-----

P.A. Trento 19.10.2011 O 91 O 91 O 91 91---_._--_. __ ._- ..- - ---_._------- ..-
P.A. Bolzano 08.11.2012 25 O O 25 30 55 54
---~-----,----------- - -- --- -- ----,_. __ ._._"-- ----
Veneto (1) 19.10.2011 180 143 24 347 21 368 306

.- ......... _ .._---_ ....... _. .•..... ... .... .- - _ ..... .. - - --"'
Friuli V.Giulia (1) 19032013 8 47 53 108 10 118 115

._...•. - .. .. .. _ . - -

Liguria (1) 19.10.2011 106 I 894 O 1.000 46 1046 1.287
- - ---- "-'" "-'-" - ì - --- -

Emilia-Romagna 19.10.2011 245 ! 545 41 831 O 831 687
-------- ----- -"'-'- -'..._-------_ .._ ....•-..- -."-- -,._- ---._--- .-.-,.... "-1'--

_. - - - -- - --. - ____ o.

Toscana (1) 19.102011 91 t 15 O 106 112 218 450
I_.__ .- ---------- _.---. - - - 1 -

Umbria (1) 18.10.2011 42 I 111 101 254 32 286 176
'-- - .- - .. - -

Marche (1) 19.10.2011 60 49 O 109 58 167 200
-- -- .- ..

Lazio 19.10.2011 18 O O 18 749 767 773
._--_ .._ .._----------- ------ -- - ---. -
Abruzzo (1) 19.062012 62 25 O 87 48 135 205--_ •..•_-_._----_.-. __ ._-_.__ ._ .._--_._----_._-_._-. .._- ._-~_.,--_ .._- I--~-·..·· - - -- ....

Molise (1) 19.10,2011 13 11 O 24 O 24 22
_ •• _<" ..• " ••••• '--"._- ••.•• _ •••••••• _ •• ,••••••••• _,_._ •• -._ ••_ •••••• _-_.,~ •• ,_ ••••• _-"."-- .._ ..... _ ...... - ~- .... , .. _- .... ... i ..·... _.- -- ._..- -_..

Campania 19.10.2011 160 O O 160 211 371 7059-_ .••.........••...................................... __ .... ..... , - -
Puglia 19.10.2011 331 1 186 O 1.517 676 2.193 2029

.... _ .......... _ ..._._,._.- _ ..__ .._-_ ....•.. __ .,._---_ .._- -----_.- -- ~~ ..•' .. _ . .- - ----
Basilicata 19.10,2011 finanziamento confluito nell'Atto aggiuntlvo
-,,,._---------- ....._-- ._-_._-_._._-----~ -- - - .. -~ - l'O. - --- --
Calabria 20062012 392 O O 392 319 711 711

-_._---- ---- ._---.-----_ .....-- _ ..- _ .•. ,..- _. _ ..

! . - ----
Sicilia (1) 19,10.2011 73 O O 73 113 186 602

r - ...

Sardegna (1) 19.10.2011 16 I 182 36 234 42 276 2341----_._-- t-· -
TOTALI 2.046 I 4.405 342 6.793 2.748 9.541 16.736

TAI3 l

3006.2018

(1) Intervenuta rimodulazione
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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (D.P.C.M. 16.07.2009)

MONITORAGGIO ACCORDI DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 4- RIEPILOGO NAZIONALE AL 31.12.2017

AVANZAMENTO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Allogg, AII099'~.

900

o

AVANZAMENTO PER FINALIZZAZIONE

NUOVA COSTRUZIONE RECUPERO ACQUISTO

DATA
ACCORDO

~---r----,-__--,---~~--~----'------r----+--------------r----4TOTALEi I (11-2+J)
Non l'In Totale Non In Fctale I Totale

avviati corso Ultimati P) avviati corso Ultirnati (2) effettuati da M!attuare (3)

68

Locazione
plilrmsotJfllfl

- 1,4,1- - -
I Affitto 25 armi 1 Riscarto 10 enni

I (e) I (C)

I
Sfato, Sraro

P(ttVl$IOtlt; P/I!t\lISrOn6
attuazione c1ltuaz/O(l6 aUU81101J6

Pr&IIISIOt1t1
SrafO

Agovolata!
Convenzionala

(,?J
PIfJVISiOn&! Stato! atruDzIOll6

TOTALE
PREVISIONE
(A-e-C.D)

TOTALE
STATO

ATTUAZIONE
(A.e-C.D)

12 512

AIIOQOI Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi AlloggiAlloggiAlloggi Alloggi

340 I 412 56196 108 116 420 40 32Piemonte (1) 19.10.2011
l

~- -- l 1- -
f-..L_o_m_b_a_rd_l_a_(_1)__ 1_19_.1_0_.2_C1_1+_0---'1--5_5_1_4_8_0_~_3_3 __ o __ 17_0__ 1-2_°_3_

1
_ 3:...1_ ° I 31

P.A. Trento 19.10.2011 ° o 91 I 91 I
f----.-.--- ..-...-- ------ --- -----4.--+--1 ....--- -.-+--_f_ .._-j.- ..-.- .-----1--- ...

P.A. Bolzano 08.11.2012 3D! 25 O, 55 I I

29 o°Valle d'Aosta 0811.2012

49 136

8

Campania-
Puglia

Basilicata 19102011

1;~,:i~~~~'-[~jjL',~'--~ ::~f;~_I ::, _

Sardegna (1) 19102011 ° I o 20 20 33 I 16 162 211 36----~---~----+------ - --
TOTALI 1.940 1.503 2.288 I 5.131 168 543 2.111 3.428 342, 'I! - 40

9

I 382

30.06.2018
(1) Intervenuta rimodulazione

«l Scostamento rinvenlbile dal monito raggio (da verificare)
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Veneto (1) 19.10.2011 8! 76 102 i 186 13 104 I 41 158 24 ° 24 368 2~8 248-- ~~-!--'-2-0-1-1--0-~-----~r_--_r-r_---1----_+--~1--_f_--r----+---~--+-----4--1---~---+----- ---r- r---

;it~:~-~-)-,-:-:-:-.•-:-:-:-I--1-:--ie.·_14_:_1-6_-:_~...~:..1-..:.5.9-..1_-~·~_:-3_:-':~_+__: __ j i: i~::::~:I ~- ::- ':::'-:~ :: ',Il ;::0: ~:::~~ ~

Toscana (_1_) --1_'_9_.1_0_.._2_0'__1 I 86 1,~3 _' 0__ 159 26 ra I 15 59 218 170 15 O ì 48

Umbria(~) 16102011 ~~. 14 -l-~__ 8__·_'e.--_-;_2_1-__-·~-3_-~1+-1--2-8-+1--1-0-313".;" 101 r 19 : 120 28~- '167 I 134 o O!

Marche (1) 19102011 io i 21 ° 31 48 39!
-----1-----1-- ~- I

Lazio 19.102011 741 18 --0--;59---;- I o-l; -o !
~-O-(-1 )-----1-1-9-06-20-1-2 f.--;o-·--;; 25 117 -~-: o ° i ;;-
I· --- . ·········..···--·-·-1-·-..-·-;.--·_-+-·-·_-·· ;.- -_ 1"--1---1- "I
Molise (1) 1910.2011 o 13 11 24 ' i I
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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TAB. 3

OlllEllONE OENt:KAlE PE.R LA CONDIZIONE ABlfAllVA

PIANO NAZIONALEDIEDILIZIAABITATIVAID,P,C M, 16,07,2009 l

MONITORAGGIO ACCORDI DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 4 - RIEPILOGO NAZIONALE AL 31.12.2017

Al TRI F"ONOI PUBBLICI

Eì:E:~ "".OOITO'''OOIO ::::$-::'~ vnuazxtc "::~~'::'.'" 04.00,'0"""0'0 DI"''''''' I-===- ":.~~':.;~IMONIf~AQO'O DI"'.'.ZA -l' VIu, ,zlAIO :;;;,°:..'::';-1- _o.,,'OOAGO>O li, o.I'I'Eld,r.lA

r--------~----~.------+_----_r-----~------+_----~---- r- -- ! --
Piemonte (1) '2_~~ _'_2_82_'_7_68'~~'_r2_2_96_7_'_!\4_,'_'+_14_2_5~~26.23~.~' 5501\,00 _~ •.601 55~ ex:. ~_,~~~~.~.65 ti 191000.311097432.00 -2llit9:.60 31 l 11)16464,21 111626 36d,61 \ lUç 1)8006 94 -2487 $(.11,93 54 013 85-:.&0

t-v_a_lI_e_d_'_A_o_st_"_+_6_15_2_80_"_'_t-_'_'S_'_8_0'_"_-t-_2_7_0,_"_2_,'_9-1_268__ "_',_'._' 25' "350 2517'3,50 0,00' I O00 _~ ~ 0.00 I 0,00 ,~730",06000"',oo2- .'2:: ~ ',2, ~~"'-_'59_0,00-"~-'4-7---i1i---~~-O-'OO-~._-. --; 685':~~:;-~~~'-09-)-,4-0--

Lombardia (1) !\4820649,71 ''''222',03 50'59039,02 329&1061.33 0,00 000 0.00 I 000 n850llOQOO '9662415,5. ~,aeJ8'-'219'0~,6' y .~~, "~. "91135'," '2<g766-49,17 12304095'08

1---------~-------r------+_-----4------~------~---·--r------+------1 ---r------~--
P.A. Trento 5364 a6S.10 s 38.4 865,10 2153946,0<1 2 '~J 946,04 0,00 ! 0,00 0,00 0,00 0,00 14216108,90 14216708 SO I 12,&8 5t9.65 0,00 0.00 j 0.00

';'-A--B-O-I-z-an-o---:::~.-.S-~.-0"'-',-9S-2-,'-S-+--2-"-'-5-.'-,'-3 ~::::-~:~ -~:.~-:o-::--"'--0-,00-- 981482,00 0.00 f-- O_OO__ I-_o_oo._--l--~-- __ -o~- __-- -- "'"'--~--l-~0 __ _l_·~~~0-,-00----'-4'.-'-'-34-3-,.-.--+-,-4-6'-4-34-3-.-5-
1

I-v_e_n_e_t_O_(1_l__ -+_22_,'_32_'_44_,_'"-+_2_2_0_'O_'_'_',_36---;_g_092_9_'_',_.7rr6-eOO-7-'.-,'-'-+-'_23_'_OOO_'OO_ _l_-'-2-3'-OOO-'-00---;--0-OO-'-~,,19.'0.,0037.84 1037902763 a 534 213,06 ., 84481)4 57! o oo 2330240953 25 n'li 662~ __ ~ 2 ()27 393,01

Friuli V,Glullal1) 7955996,,7 '955996,'7 3100398,5. ".83.5,58 0.00 0,00 0,00 '66450036 8033209,2' 3687088.--l- 0,00 5>502,.,2:-1 >3c>r",O<' l 5'500,71

~;~~~---".+~,::--~~~~'--;-2~~' -:=;~~--::~39162; -;;"8 04q-~:~7123 r~-5-5-' ~-.~~ ('3 1j.3Q13'J:14 I-~~5!i:~~~~-.-~~_··-2133 100 G~ 1) 302 155,03 - 155 d34 710 tu ,,l' ""532 ,"O ,:,,, se9 ase ie

Emltle-Rornaqna 22'36 560,20 22<:36580,00 I ,570' ~92,O' 15705592,00 30000000,00 "85295) 00 I ".5H5Joo ! '67'2607 va 20 1>.'»"' '641028200 ,Jl'" ,/J 0' 12"". 576 00 44LOUS.," ., 0" O."lO I " ••4' 59

Toscana(1) 2183213300 169:1181075 l 6732853,01 Sij!)<J~~~a32133OV ì~69308o<I~'.! 490'29'" ~":'90~~~'~., 000 000 000 1- 0(.(1 "&$,,'4400 "'::"0 l',i '9'~~'690

~~"'(-1 )----. ~;; --:;~:,;~~-t;~~';:05' ;6- ~:-;:- ~-:-;~::. 00 - ';:000 00 I 9 >60982 9' 000 ! o 00 c 00 .,1 0'.00 O{)(J

-;';:-Che 11) l 11.308," 6539110,25' 2.11 323.3 288,.,990 8103sco 00 I 7741306.~ ~'O"5 """94 " e ,., '.5 2l f..61>'" O. ,,,.76011 """ • Ol! 48." 1J"14.241 5 """,SI,Ot-- I
~~~.:.~ ~_~,25 36$7490625 15429961,51 -'~_._--'-~~~~~j--_.~-~~.~~.l.o oo 000 2~jQO~02'9 12b005654 lGìtuul') o oo 6,51/u~v14 c t vez otc 74 , lSJ5"400<)

Abruzzo (1) 9362614,39 9362614.39 374~069,75 225809'.00 &6(J9?"'~---'!, >3'011900 ~ '509'9200 L,i 000 69"'L1'2 41,";>00 2120"0., nesuc oo ,o"ov,,,,! ,,-,0"900 1"60:"'46
Molise(1) 2015835503 21l)835S01 I 2068355.03 162011392 000 000 I 000 ueo oll'j2n~ i o'l;1521.i,.t1 o•..•.' c co 000 Il '000 l';! 000

~-~::~~:::~*;:;;;;;-I.;~~".·;::;;::~~~H:;;:;I.,::" :::::::!,! ,~::::,~~ [' :.,::O~:61:J I,.,::w ':~:::~~~01.1:::::::::'3>1:::'.630 l'
-' -'-- - - . - -~ - -

STATALE RISORSE PfHVA1E

FINANZIAMENTI
REGIONALE

I ATToV:::
- --- ------------;

TOTAl..E

O!SPO/lri18ILIY"':
ACCOI'lOO 01
f'ftOOI':AMMA.

16b?64 286 80

TOTALE
04SI"OHIBIUTA'

MCNITOl'tAGOIQ

163661 621,64

0.00 5384665,10 1960157<4,00

0,00 sr 165226 965764.94135

21294920,11

Basilicata
--,---

Calabria

'36088D4.33

10 4b6 !i36,93

'3745715.00
,,--

20$7071,,2

75148157.18

128 .18 839,0029747 4500 116196113t:i2

000 J9 452 339.03
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0.00
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,~-
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sa ~~ 01000

19 7L' O~6.2J
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" 141214587

17 565 o::n ?~

'--- ---
24836'2a~

196,., 016 23
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108201 !.'\92 11

ze 114424,39

r--
248362901

---~,~--
1 tJ4t124Q 4-'0,01

970701 075.2.1

- -I

') 1 ,,!:l'I 349 00 -l---_ ·0 38

,

.---,-----
000 73 502 998,202136<4.,9' "':;:00 T ••~I

-Si-Ci-Iì~--(·~·~~·--1--2-'-.34-C-84-,22-+-"-3-'-5"""'-5.-'0---;-"-"-'-3-"'-3-,'-2+-'-06-"9-4-74-'~- -::~~:t:;;960'00-'

-,
136b',' j 000 1368/~1!,, .. ----- -,

1.13214016 69.)'826 47r'2b65 )60,00 .4066 4C8.41 ,J!) 000.00 99 096576 4?

- I---- - ---- --- - r-----I--- ~

1<)97'0.00 2273746.00 2275421.tI) 167$63 201664651 000

1------I----+------1I------I-----+----+------I-------/--- -I---- -- i- --

10)."~J.Oe.).)~ 177.,32.ne.2t.'1l1J4.al0.,J5.IIO •..•a.\j22.u2 .••o SJ,429.2OiS,lJ 2,OOl.203,JCe,p«) I ~.6)!i.603,tlO

166749433' 16610( 943.31 6869917,3'3 .(J eo 000

-'006605126 28012660 ee .11Od!)91561

Sardegna (1) 13352764 36 1J 029 352.00 5).41 105,98 5 C6A 58897 1 'J91 100,00 l 997 10000 000 0.00 000
-- ---- - -~-----

149,2S3,479,a-4 2,8elS,906A05,ve l,' 40.2J6.!m6,51TOTALI 371.870.170,00 3'2.nO.C",11 212,1-42,9-45,56 -69,802J!i9tUXl -1.~54 36J 565.16

30,06,2018
(1) Intervenuta rlmodulazlone
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, •• r 596 SOO.ol2

17 623610 36

101 68201691

]j 469 309.6'

4799909596

1730,8!383



TAB.4

318 420

fOTAlE
ACCORCI

900

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (D.P.C.M. 16.07.2009)

CONFRONTO CONSISTENZA TRA ACCORDI DI PROGRAMMA E MONITORAGGIO AL 31.12.2017
TIPOLOGIA DI INTERVENTO FINALIZZAZIONE

Agoif<tolatall,.itHtr.

MONITORAOOIO

733

I
. ' I i

NUOVA i NUOVA RfCUPfRO Rf,CuPERO ACQUISTO ACQUISTO TOTALE DA TOrALE DA loulKJn. I,.OCAZIONE AHITO 25.0011 AFFITTO 25 itnnl RIS.CATTO 10 RISC.AnT,T•.,010 l Ag."ol.WLlb .•.r.

COSTRUZIONE I COSTRuZIONE DA ACCORDI MONITORAOOIO ACCORDI MONITORAOQIQ ACCORDI MONITORAOOIQ V-
fII1M

"."I. PERMANENTE ACCORDI:: _"'ON._IT_O_RA_O_O~~.MI ACCORDI MONITOR"GGIO I ACCORCI
DA ACCORDI I MONITORAGGIO ACCORDI MONITORAOOIO _ __ ""

t- -t __ -__''_.=-<J_-tl__ .••....:ow"-·_1---Alo-~- ~g~._ Alo"", I _._--=U~'_-_..-t-_AlIo__"_~=-••_·1 o _A;=.g;;:~===I----;.".",--"-=-~-_-+_--._._A.OouIi.....::;-=-. ~~ --",-.- ••• -.' i --!:'::~•.--I---_ .••.-.~IlU'=--t--"'-""..::..:.••--,Ii--"'-o..:;g •.:...'_+ __ -_o:.:g_'_+_Nl_o..:.u"''--+ __ NIog.......;'''~_--l

415 412 O 68 733 900 129 219 217 I 284 53 59 I 334
29 O O 34 29 O 29 O lO 28 O I O -·.,---0--+--2-8--+----2-9---

I------l-----l-------j---t-·-· ....-I---t----j-·----j----I_·-- ..·+----1_--- -+---+-----~--------;----!----t----t----I
Lombardia(1) 728 535 214 203 26 31 968 769 413 406 255 i 175 300! 188 I o O 968 769

I-
P

-.-A-.-T-re-n-t-o---+--9-1--+- 91 O --"~-T-;'''- 91 9·;-----91---- --"-~ -1--
0
- - ·....-·~--T-~-~r O O "I,,'

1-:-~A-n-'eB-to-O-~~-~-n-o---1I'---250-:--"-----I-----:----~:.- --'-'~-8-I-=~~---;-1~~--=~s.-~:,:- -~ -'~:,~T----Fr~--F 1--'-:=~:0:+-;;-
:~:::i:~:""'111 :9~--=~-=::0 -:,:=j -': =-~:::I";:7"~:' . ::, I 586213'0+ :"01 ,:~ ,:, 1-::- I - -:- -':= T-l-,~:7+~
I--E-m-I-"-a--R-O-m-ag-n--a--l'--4~~-;-~- --;~3 ~1-~~-_-~_41_ -1- 68~~_8~1 -~~ I ~-_-'_ 52-"-_.1,,.....,:__28;;- _~5 i-~-=-J~..-~.41-- ,-;;-, 831

Toscana (1) 384 I 159 66 59! O O I 450 I 218 179 I 170 181 O O, 48 90 O I 450 i 218

Umbrla(1) 108 32 23 134 l"~'--;;" ~--I- ~86----- 76 I \~- --O I ~ - l--o--~ 0--; 100-i-- ~9 I 176 216

Marche(1) 104 31 96 136' --;;- O I 200 --;6-7-- 137 -~9 - - 6;---' 37 I O - -o ' 0-- O r-;o 156

~::llO11) ! ::: ::: I ,: :, :-1·: -~ ::: -::: -=~-~;-+:,~- ~l-~~T-'"~"~:;-i~-'::_1- ':" ::: I :::

1-:-:-~-i:-:-~-~-:----1--6-.:-:-9-+-i~~I---'~--: rf~;:9=~ ,~',- ::,+- ::1;:, i -:.' ~~:~-I~~--B~-1:7 7:
2
.59 I 3

274
1

Puglia I 160~J 1.772..J. 421 ' ~-2-;----[' o'~ --0" __1~~9-'1 2-i_~i_~__952- 1-~~!.~-~=r=38--I----;~ -L~~8_l_~~_ 503 990 J 18;1 __~~
'--1

TOTALE
MONITORAOOIO

Piemonte(1) 338

Valled'Aosta O o 34

Basilicata
-.- . --,,,-,--,,,,~

o 279 I 711 711
,,_ _. ,,_ _---- _._._ __.-

242 O 602 I 98
,_o O ---o· -. --;;-4-j---;;1
- -- - ----.. _.- ----~-------

3.270 2.062 16.532 I 9.294

30.06.2018
(1) Inlervenlula rimodulaziono



DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA· DIV.IV TAB.5

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (DPCM 16.07.2009)
ACCORDI DI PIWGRAMMA ex articulu-!

I(al!~iorlla III~II lo 31.12.2017

EROGAZIONI EFFE'nUATE

Fiuanziulllt:uto I 'lJuUlil (~O%)
2' quutu (30%) J' quota (30%)

Regioni e Province autonome U/u (decreto iuteruiiuisteriale alla rq:islraziuII" dc!
all'avauzameutu dd all'uvuuvaurcntu dl'l TOTAl.E Regiulli c

prugnlllllllll per il 35% u"1 prugnlllllllil per il 70% del Province uutuuume
111II11r:w 2010) l>I'("'\1 lIi appruvuziune

fiua uziauu-uto pubblico tiu auzuuucutu pubburu

Piemonte 8,69030 32.839.363,62 1J.135.7~5,H <).1S5J.ISU<),U~ 22.9I:l7.S54,53

Valle d'Aosta 0,17870 675.2OU.\l8 nU.112,JY 270.112,39

Lombardia' 14,50730 5U20.949,77 21.92!S.J7Y,'J1 13.254.2115,13 14.976.373,911 50.159.039,02

'l'l'culo 1,42500 5.384.865,10 2.1 S3.9.t6,U4 2.153.946,04

Bolzano 1,61000 6.083.952,85 2.4330581,13 2.H3.581, I 3

Veueto 6,01570 22.732.444,19 9.091.977,67 9.Un.977,67

Friuli-Venezia Giulia 2,10540 7.':I55.9'16,~7 3.1 !S2.3')~,59 3.1112.3911,59

Liguria 3,40460 12.865,481,90 S.146.ln,76 3.H59.6~.J,57 3.371.<) I~,91! 12.377. 752,31

Emilla-Romagna 5,9374U 22436.560,02 ~.97.t.62.j,00 6.730.%11.0 I 15.705.592.01

Toscana 5,777~5 21.832.132.53 8.732.853.01 H.732.1153,0 I

Umbri« 1.44755 5.-17U.On,23 2.1 S8.03 I ,29 1.(,.t1.023,.J7 3.1129.05~,76

Mnrche 1,89':11>0 7In.J08.5'1 2.871.J23,.t3 2.1:!71.J23 ..t3

Lazio IO,2081U 38.574.9U6,2.- 150429.%2,51 150429.962,51

Abruzzo 2,47765 '.1.362.674,39 3.745.069,75 3.745.U69,75

Molise 0,54735 2068.355,03 X27.3H,UI 62U.50(,,51 62\1.506,51 2.068.355.03

Campania 10)\9455 '11.168.8'.1'1,68 16A67.559,XI:! 16A67.559,1I8

Puglia 6,60635 24.964.423.53 9.9t!5. 769,.t I 7 AH9.327 ,06 17A75.0%,47

lIasilicata 0,95500 .l.ùOs.KO.J,.lJ IA43.521,73 Cuuìluit» ucll'u nu lI~giulJli\'() 1.443.521,73

Calabria 4.41270 16.674.\)~j.31 6.(,69.977,3J (,.66Y. 977 ,33

Sicilia 7,36575 2H34.01l4,21l 11.133.633,72 I 1.133.6J3. 72

S ar degnll 3,53355 13.352.764,% 5.J~ 1.1 U5,1)!S 5.34 l.! 05,1)8

Tolllie 100,UOUU(J 377.8115.270,00 151.15~.IU7,<)9 HA47.56J.!S~ I S. %1J.795,4 7 213.570A67,30

• La somma assegnata alla regione Lombardia si (; ridotta da curo 54.X::O.1J41J,77 a curo SO. I51J.031J,02



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (D.P.C.M. 16.07.2009 )

MONITORAGGIO ATTI AGGIUNTIVI AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 4 - RIEPILOGO NAZIONALE

AVANZAMENTO al 31.12.2017

DATA TOTALE
REGISTRAZIONE in corso ultimati acquisti effettuati AVANZAMENTO

non avviati I
TOTALE

TOTALE
OATAATTO

DECRETO non acquistati (da ATTIAGGIUNTIVO (1 ) (2) (3) (1+2+3) (A+B)APPROVATIVO ATTO (B) AGGIUNTIVI)
AGGIUNTIVO (A)----_.-

IPiemonte 11.10.2013 10.04.2014 181 i 15 O 196 4 200 200,--, -- ---- ------
Valle d'Aosta

i
I

-I --- - I - - - - ---
Lombardia (1) 24.09.2013 18.03.2014 56 -+ - 542 O 598 257 855 639

_.'- -- - -_.- '--'--
P.A. Trento ----_ ..._-- ..- ----------_.. - .---_ .._- -~-_. - .- I· ·_·····__··,,·,,·"···_r~·~

P.A. Bolzano I 1--·------ -_._--- - ----1-- "" - . .- - --'--- ._.' -_ .....-
Veneto (1) 26.02.2015 29.12.2015 14 I 21 12 I 47

,
35 82 82I

-- -
-I I

- ,
Friuli V.Giulia

- -- "" - - I - -
Liguria 08.09.2015 0707.2016 60 I 43 O

I
103 3 106 104

-- "'"-

__ o ____ -- ----
I

- .. - ._-- _._ ..._-
Emilia-Romagna 15.04.2014 29.12.2015 97 16 45 158 48 206 206

, .. ._. _ .. ._. __ ..- .......•.... _. ---- .. I i ... 1-·I

IToscana !------- -----_.'--_. __ . ---- -- -- I - - - f--------.-
Umbria 17.12.2015 05.09.2016 O 14 o , 14 I O 14 14,

.. -- - -
, ---I

ì
I

Marche (1) 24.04.2015 30.12.2015 3 2 O 5 I 14 19 13I
__ o - - - --- - - - - .- r-- -- --- ---

Lazio_. -.-----_._ .•..•.•..•._'-_ ...-..--------_ ..._."-" .• ·Y_'--- "--- - -- I _. -- - --- _.- --
Abruzzo (1) 18.02.2015 3012.2015 79 18 10 ! 107 87 194 199

-"". __.,------ ----- ------"._--."_ .._.- - ,
I

._- .- ..

Molise 03.05.2015 07.0ì 2016 o O O O 8 8 8_ ..- .- , l .
Campania ,

- - - I I

Puglia I I--- - - I I r
.. , -

IBasilicata 14.072014 30 12.2015 133 99 o 232 I 93 ! 325 365 Ii !_. -_._._---~.__.._-,..._...y_.._----,-_. --_._~,,"-- . - . _ •.._ .... l
Calabria I

--- -- ---~--_.. --- __ o

Sicilia (1) 22.12.2015 19.09.2016 O

I
O o O 177 177 389

- - -
Sardegna 16.07.2014 25.052015 85 O O 85 243 328 486

- . - - --
TOTALI 708 770 67 1.545 969 2.514 2.705

TAB l/A

30.06.2018

(1) Intervenuta rimodulazione



-_.- " ,,-

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (D,P,C,M, 16,07,2009 )

MONITORAGGIO ATTI AGGIUNTIVI AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 4· RIEPILOGO NAZIONALE AL 31.12,2017
- - .._--_ .._----------_ ..• -~_._..

AVANZAMENTO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO AVANZAMENTO PER FINALIlZAllONE

-- .~. : Agevolar.!Locertone
AffiNo 25 «nnt RI$c~no 10 (J(Jtll

NUOVA COSTRUZIONE RECUPERO ACQUISTO per~'.(~/lenr~ (8) (C)
COllv(:fu/of//J!(J

TOTALE TOTALE STATO
TOTALE (l'L

DATA .- - - PREVISIONE ATTUAZIONE
ATTO In Totale Forate Totale

(l-d+)1
Sldto Staw Slato Sraco (A+8+C-4-D) (A*S+C+O)Non Non I In da , Pr.wS>OMAOOIUNTIVO avviati Ultimati

P) lvviali
Ultimati (21 i .ffettuatl effettuare (J) a,,"aDOno

PreVI$;on", , ."V'M". P,-a ",S/O/IO
alluima".

p(fJVls/omJ

corso corso auvazlOne
---_ ..-

AIi09g,
- ,'-

Allogg, Allogg, AII09V' -;,;;;gg, Mogg, A/109g' Moggr Ar1°99' AIIoggr AIlO99' AII09gìAlloggi AlloggI Alloggi AUogg~ Alloggi Alloggi Alloggi AlloggI Alloggi AI/oggi
-~._...•••_-_._------~--~._, .'~~--- --_.-.

Piemonte 11.10,2013 1 89 15 105 3 92 O 95 200 60 O O 200 15-~_•.."._~ -
Valle d'Aosta

...•..._-- _ .. ..

1.ombardia (1) 24,09.2013 ° 12 29 41 257 44 513 814 855 562 O O O O O 855 562
-------_._---- ._.~----.-~-1--. .. ...•..__ . i_o _ ....~_.

"

P.A. Trento
-

P.A. Bolzano i
----~-~------- ! ..-...._._- ..1--·· i' ,
Veneto 2602,2015 20 O 21 41 O 14 O 14 12 15 27 82 61 8 21 O O O O O 82 8

--- - c-- H··_'" ····1······

Friuli V.Giulla

Liguria 08.09.2015 3 60 43 106 106 69 66 35 35 2 2 O O 106 103
; ... . .... .. ",

Emilia-Romagna 15.04.2014 48 74 16 138 O 23 O 23 45 O 45 206 173 138 6 6 13 O 11 11 203 155
........ i, -,-1 ..··_..

Toscana I •.... -- - ,_o , .... .' i--

Umbrla 17122015 O O 14 14 14 14 I 14 O O O O O O 74 14
,. __ .. ,.,. ,,, I ... .... - IMarche (1) 24,04.2015 3 12 O 2 14 19 19 2 O O O O O O 19 2

i,,,,.
i I - !..-

Lazio i, .....- . .•..... ,

Abruzzo (1) 18.02.2015 57 79 30 O O 30 10 O 10 194 22 I 10 129 18 43 O O O 194 28
i-. I I - .""-,,

Molise 03.05.2015 4 e 8 o O O o O O o 8 o
,,-

__ o __ - , .... ."
..

Campania
- - -

Puglia
- ... ",. ..". , ,.

Basilicata 14.072014 93 133 99 325 325 32 o O I O O o 333 293 365 293
,'. - ! - ··-·i' .. _'"

Calabria
- ,- _.~.- -~--- -- .. 1- .._. !",-", ....

Sicilia (1) 22.12.2015 51 O O 51 126 O o 126 177 26 O 139 O O O O O 165 O
-- !-._- ---- e-- _ .. _._. __ ...._ .. ....... _ ...

Sardegna 16.07.2014 243 85 O 328 328 328 O O O O O O O 328 O
_~ __ H •• __ ·_.·_._· •• -.-~~".. _"-- ------ i .. "

". t---.----
TOTALI 276 394 198 868 674 318 572 1,564 67 15 82 2,514 1,667 800 470 i 74 58 2- 344 304 2,539 1.180 (')

--------

T!\B 2/A

(1) Intervenuta rlmoduìazione
30.06,2018

(*) Scostamento rinveniblle dal 010nltora9910 (da verlflcare)



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP
DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITA'IIVA

PIANO NAZIONALE DI EUIUZrA A81T AflVA (O P,C.M. 16 07.20

MONITORAGGIO ATTI AGGIUNTIVI AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA EX ARTICOLO 4·
, .-.

FINANZIAMENTJ

SIAULE HEGION.••.tE ALIF/JfONDIPl,iti8u

J;.ISfCiNAtQAHO ,. UWQAto
LlflUZ2A10

o.o..4HO o. Clrfl'II.l"iLA. Utll..ll4AlO
0.••.••110

OA "'ONIT~M'QIO O~"I!A.GOIVl1lT1\fO trIIOIt!lO/U.G.(i1Q .,.110'1010 AOOIVNtI",O MOI-I!lOIt,l,Ca.o AOQ!Vkf1VQ

I· i",

Piemonte 10.100.569.17 10.100.569.00 4.040.227.67 2.440.227.57 5.92085.83 5.924.785.83 0.00 5083340.00 868.581.48 668581.00 .0.

Vllille d'Aosta
....

Lombardia (1) 24.394.952.56 2094.952.56 8609397.02 13.699.678.42 0.00 0.00 0,00 0.00 10.162.680.44 3997384.52 ·6165

P.A.Trento

- ~ ,

P.A.Bolzano

'-- -,--~ ...

veneto 7.679.873,21 7.679.873,21 3.071.949.29 935.221.09 580.000,00 580.000,00 0.00 , 0.00 1793 739.35 1 793739,35 0,
., ... !... ,-

Friuli V.GluILa
.. ,. ...... i"

Ligvrl" 6 015.604,50 5.982004.5Q 4.210.923,23 1.000.551.22
,

510,401.24 5.850.020.96 5 786020.95 ·64 O3367J34.13 966.1".22 -14,400,00

Emilia-
I

Romagna
13.201.850.42 13.l70.854.00 5,266341,72 4.463759.00 7003968.43 7.003.968.43 0.00 . 2)H2.033,OO 4.853.869,65 5.218870.00 :.lì!>t}1

Toscana I,
,- -'

Umbrll 1,681 459,63 1.662 459.63 672983,85 672083.85 000 0.00 0.00 0.00 2496203,22 2496203,22 O.
,,,,.,. .•.... r
MarcM(1) 2.567.503,66 2 567,503.88 707,008.96 .n940,78 356.103,13 0.00 ·356103,13 , 5341547 986840.00 0.00 ·9868

---
Lazio

I

I I

Abruzzo (1) 2.&79.725.12 2.679-125,12 1 151.890,04 0,00 7266.7C'O,OO 7 266 700.00 0,00 , 471 1396.00 IO 354 964 15 1 'il 092 304,00 -! 272

Molis.e 636.17<.42 636.174.42 254.469,76 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 113239,05 113 239.05 O.
I ..•. I
!ca,mpani.1

i
f

I
, I

Puglia
,

..... I

Builieata 4.718782.53 1.867.513.01 0.00 10253849.65 O .10253.849,65 ; 4 ~52 470,00 i
-- !-
Calabria I

.'",

ISicilia (1) 10.227.057.07 6 377.719,17 4 090822,83 236.007,40 18.295128.64 IO 250 7\9,21 ·8.044 40~.43 0,00 '! ti6~436.36 1 806599,73 ,105tl
,

Sardegna 4 454.443.94 4.395.613.35 1.761777.58 1,093 759.27 11.889492,29 13706051,41 I .183440,88 0,00 2 428883,80
,

2 186512 13 ·2422

I
I

'2.1."'64.26 [33.J69.559.95",OTAll 8e. 558.996,53 79.887,448,92 35.747.304,98 27,424.317,61 6U70.579.19 45.7,8.H6,,0: -18.852.20J.09 14.903.555,71 -9 . .414.

(1) Intervenuta rlmodutazfone

OR:-:T:,-I-------~---'---~·-·-·-·-------'----
'1,\ B. 3/'\

09 ,

RIEPILOGO NAZIONALE AL 31.12.2017

CI

.8

R'ISOJ.l;st PRI\,lA;If.

rOI .•.•. E! I)I$I'O,",I.!I."'"
lOU,lf

PA .••rro.a.OOI\J!'.IT'''O t)UIil"ONd!I!1.JrA'

.•. I1QI\GC<VNTWO
M()t<ITOMQGoO

'-tÒNHQI'IA.GGH)

0.00 10 S05 503,60 IO 505.504,00 0.20 0.00 27.399'46,28 27.399.445.83

2966,923.32
I

0.00 20566.32 20566,32 20.566.32 34.557,633.00 28.412.903,40295.92

00 0.00 5894278.02 5894276,02 0.00 0.00 15.947.890,58 15.947.69o,5e

5.295869.69 \341681.72 1 )42.6al,72 0,00 1.051.426.00 14.208858.50 14.096.858.49

j 27>1,602.00 10841.959,13 IO 460959.00 ·375 000.13 1.641.042.00 35,901.1347$3 35.870.651,43

2496203.22 4.178,662,85 4 178.662.85

O.OC 634 000.00 634,000,UO 0,00 0.00 4.544.446,99 3201.503.86

, '2 42:0000.00 19 81:H 622,''1 21444074.00 ! 556451.43 1768527.00 40,199011.84 40682803.l2

0.00 749413,47 749413.47

00,01

00

560.15

00

50 102 490.00 0.00 ·50 702 490.00 0.00 65675.112.18 0.00

1 1 ':J~O.60 32 '3-44 66~,UO 2419/'::11609 ,tj 141) {Sl,Ol 11947.1,25 63.732290,07 42.632 955.10

0,00 20772819.83 20288.276.89

15.843.548.83 132.153.20J.2" 14.505.980,05 I .57.6.47,223,113 5.620,984,37 328.067.243.22 233.461.365.02

30.06.2018



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITA1WA

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITA TlVA (O.P.C.M. 16.07.2009)

TAU 4/A

6

CONFRONTO CONSISTENZA TRA ATTI AGGIUNTIVI AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA E MONITO RAGGIO AL 31.12.2017

o
o

10

o

o

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

t4UOVA I I LOCUIOI~ 1 lOC "'o. E lIA""O " "., t j,,",UOVA RECUPERO ACaUISTO TOTALE DA •.•.••. ••. ."" RISCATTO IO 1 I I '
COSTRUZIONE COSTRUZIONE DA Ani RfCUPERO - ACQUISTO AHI TotALE DA p.Ul\all.l1t. PERMANENTE Al Il AFflllO 25 "lini &lIni Ani RISCArTO re ••MI! A"."O' .•IAlt..It...''''1 Ag.,YO'IIIIa1UtNlla TOTALE Ani' lOTAlE

DA Ani MONtTORAOOIOI AOOIUNTIVII MONITORAGQIQAO;;~~TIVIIMQNtTORAGOIQ AGOIUNllVI MONIlORAOOIO ArTI I MONlfORAOOIO AOOIUN'T'VI MONITORAGOiQl ATlI AOOIUN1'1I, MONIIORAGOIO I AGOIUNTIVI MQNllORAOQIQ
f-A_O_O_'U_N_"_V'-+ ---4f- __ -+' -+ .-.t. _ __ _ AOOIVNn v , I MONHORAOOIQ; AOOIUNIIVI t _ t-l _ l ----.-1

1 11__ "'_'0.:.;"":-.'_1 AllOggI AlIoyg! AliOygl AI!(>9U1 I ~1~\l1 AJhl~~' AlIO~gl ,4Ut,>9I1' A.lv~hl' Allo-~\,I1 l ALIU9Y! AtI••.~ A11"'9'i' l Alloy~; i AUUSl~' ~.--",;og':';:-'.'-l---"~'::'.'---I

:~~::~::sta l 89 1__ 10_5__ 1_.__11_1_+-__ 9_5_-+ __ 0__ 1,_.__ 0 __ ..._2_00_ .200 ~ __ 00__~-"-O ''0 l0 __ ~_;I ° __1-__
0
__ -I-!__ .._...._.-._-+_. 2._0._0._-I

!
1-:-~-i:-~-it-:-.G-iU-I-ia--+i__ 4_1.__ -+__ 4_1__ +__ 1~__ .__~_. __~ __ 27 __ j 8;- -- ---~;.---_1--49--+'-_-6-1 .- ,,-= :3 --_-.+1--2-'-.--.-_-il,'-.~-_O---i--~-.__l__
1---- I --l ! 1 _ ' ,

---·--t---O--I--0·---+--1-0-4-+--1-0-6---~ ° I ° 1-1-04 i-- 10~ - 73 i 69 ! 31 -- i 35 r O l 2 l
f-------+-----+---.-.+- --- - - o -- r-r- f - -! - I

23 45 I 45 ,I 206 I 206
1 '~----~-------r----+I---- 1-

Liguria

Emilia-Romagna 136 138 23
~----------4-------r-----
Toscana I
- -----.-----1--
Umbria O O

.-
: 2 1_'4

5 I 2 i 14 i
1

1,--- - l - '1: ,',!

Lazio ,
1------,----+ --- --I - +-------rl-
Abruzzo (1) 151 154 I 38 ' 30 ; 10

Molise 1 8 ! 6 1--0---1 ° I
~~_i_a. -+; ~T t--- i

::;;::,:"r-,,5~l 32S __~~_. -- _o 1.0
SiCil~--(1;-'---~' I --~ 148 126 ---0--
.---" -"! ; ----"-- - .~ - - I
Sardegna IO! ° 486, 328 ! °
·-----~o-;:~~~-·-r·-868 1.455 I 1.564 ; 100 I

12
------+l-----r---

!
- ,

5Marche (1) 6

i
I

O I
-I

I
I
J--_.-- .-.
I

°
o

82

14

13

199

8 ,
r

- -I
---- -t------

365 1,__ 325

-f------ -
389 I 172,.
486 'i2.705 I

142

14 14

173 !, -

-I
I

64

o

6

o

o

°
282

°
556

1-

129

139

470

6

°
o

°

o

o

FINALIZZAZIONE

O

°
O

169

°

o

o

o

169

13

o

o

43

° O
-...-I·-·-----!---···- .--

- -- -,
I
iO O

62

--->-----
104 106

---!-----
203

-

13
i ---1-

1--
199 --I

18__+__-..J
i ,
f ,

333 ! 365
.+
!

62

- ..
14

19

194

365

165

° 11 206 !
----~-.- - .,-------1

i

1- 389

486 i 326

2.650 2.539,
30.06.2018

(1)lnlervenllta rhnodutaztone

(')

19 7

194 30

8 8

14

19

22

8

54

326 486

2.514 1.539 I

26 I
I

328

1.667

°

°
o

O

58 i

°o

O O

° O

° °

333

I
I
I

I 344

53 o
o °

386



PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (J)I'( '1\ l 16.07.20(9)
ATTI ,\CGlli~TI\'1 ,\('COIWI DII'IWCI{A.\I.\I,\ (0.1. 1'J.l2.2(11)

EIWGt\ZIO:-i1 EFFETrtIAn: Al. 31.12.2U 17

Fiuanziarncuto
Economie

Tutale l' quuta (-10%) 2' quut a (30%) 3' quota (30%)(1).1.11 marzo 2(10)
Regioni c Atto Stato procedimento decreto (U.1. l'l dicembre

Risorse prcmiuli
Ilnunziamcnto (registrazione D.l. (avanzamento (avanzumentu

TorALE
Province autonome aggiunti,'o approvarivo 2(11)

(0 ..\1. 211.U7.2UII)
ussegnuto di appruvaz iuu«} p"vgl'anllna 35"/0) prvgrumma 7U"/0)

(,\)
(B)

(AHl) ('\+B) (A+LI) ('\+13)

Piemonte 11.10.2013 registrato (10.04.2UI4) IU.IU0569,17 10.IOU.569,17 ·I.U-I0.227,67 4.U40.227,67

Valle d'Aosta 207.69'),59 0,00

Lombardia (finanz. rimod. 2016) 24.09.2013 registrato (18.03,2014) 16.861.556,81 4.661.910,75 21.523.467,56 Il,60'.1.3117,02 8.609.387,02

Trento 0,00 0,00

Bolzano 0,00 O.OU

Veneto 26.02.2015 registrato (29.12.2015) 6.869.930,12 687,')40,37 7.557.870,49 3.U71.949,29 3071.949,29

Friuli Venezia Giulia 2.447.066,08 0,00

Liguria 08.0').2015 registrato (07.07.2016) 3.')57.101,3-'1 2.058.503,26 6.015.604,60 2.406.241,84 l.lW·I,61S1.3lS 4.210.lJ23,22

Emilia Rurnagnu 15.09.2014 registrato (29.12.2015) 6.')00926.25 6.3UU.,)2-1.17 13201.1)50.-12 5.26/i.3-11,7:. 5.26/i.34I. 72---_ •.__ .- 1---.

Toscana 6.715.U 1'J,43 0,00

Umbria 17.12.2015 registrato (05.0'.1.2016) 1.61$2.45'),63 1.61\2,45'1,63 672.<.n!3.l~5 672.<.n!3,1i5

Marche tfinanz, rimod. 2(16) 24.04.2015 registrato (30.12.2015) 1.\I2IS.,)U5,51 631S.5'J1I,35 2.567.5U3,1l6 707.uUIi.'Jb 707.U08,')6

Lazio 11,l)6-1.679,U3 0,00

Abruzzo (rimodulato 2016j 18.02.2015 registrato (30.12.2015) 2.879.725,12 2,1$7').725,12 I I. 15 1./i,)0,04 I I 151.11'.10,04
!

Mulise 03.06.2015 registrato (07.07,2016) 636.174.42 636.17-1,-12 25·IA69,76 254,-169,76
j

Campania 12.662.526,71 I 0.00

Puglia 7.678.434,02 I 0,00

Basilicata 14.07.2014 registrato (30,12.2015) 1.10'.l.97!>,20 3.601i.1W4,33 4.711171:>2,53 1.887.513,U I I l.~g7.513,01

Calabria 5.12!l.7'>6,66 I 0,00

Sicilia 22.12.2015 registrato (I ').09,20 16) l),561.070,O'J I 6659l)6,n 10.227.U57,07 4.1I'JU.1i22,1i3 4.0\lO.X22,S3
- ~-----

Sardegna 16.07.2014 registrato (25.05,2015) 4.I06.lJ77.46 347.466,-IX 4.-15-1.4-13,'14 l.nl.777,5l) 1,78 1777.58
-

TOTALI 112.2')').595,6-1 I ').'I7U.I3-1,6,) 85.565.508,1l1 33.')-12.('/3,57 1.IlU-I.GIlI,31.l H,OO 35.747.294,95
-- - - -

TAR 5/A

NOTI:.::

(finanz. rimod.) rimodulazionc con variazione del finanziamento assegnato {rinuulutut») runodulu/ionc senza va! ia/ionc dcllillan/l:tIllI.:IIIU



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATI VA (D.P.C.M. 16.07.2009)

MONITORAGGIO interventi di cui all'articolo 1, cornma 1, lettera f) su alloggi di proprietà comunale o ex lacp

AVANZAMENTO AL 31.12.2017

ACQUISTI LOCAZIONI RECUPERO I Non
In corso I Ultimati

NUOVA ,I [I I TOTALE
ACQUISTI LOCAZIONI COSTRUZIONE Non i . .

PREVISTI
EFFETTUATI

PREVISTE EFFETTUATE
PREVISTI .. PREVISTI ' . In corso! Ultimati PREVISTI AVANZAMENTO

(11 (21 131 l avviati ,., ! avviati , (1 t2 •.3+4)

-- fiNANZIAMENTO

I l Acqui$ti e Recvperc! Rùcup\l:fO!
Nuova Nuova

Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi l Alloggi Alloggi Alloggi AII09glj Alloggi Alloggi Alloggi tccaalcnl
ccstruztone in

TOTALE, attenuate
CQstrUl.IOfU,

l CO($O ultimati

Piemonte 6 6 1632 I 10 i 576 1046 1638 16.353.389,05 6 576 1046 1628! l

29 ! O 1 O 29 29 889081,53 O O 29 29Valle d'Aosta i -

Lombardia 15 17 853 O I O 862 110 O 30 80 978 42.233.714,07 17 30 942 989
I •..-,---.-., ..~.,.

P.A. Trento I 51 I O O 51 32 O O
~

83 5.482.811,v6 O O 83 83I

Veneto 61 61 I 100 11 O 89 91 O 7 i 84 252 20.828452,80 61 7 173 241
Friuli V.Giulia 12 12 12 i 12 91 O I O 91 10 O O 10 125 8.580.991,72 24 O 101 125
Liguria 350 30 I 59 261 350 11 115.991,38 O 59 261

-
Emilia-Romagna i 779 O 9 714 779 18.138.215,38 O 9 714 723

: _.-
Toscana 12 12 7 7 179 2 O 177 18 O O 18 216 10344.075,17 15 O I 195 210--~--
Umbria 123 O O 123 16 O O 16 139 6.644.241,22 O O 139 139
Marche 10 3 3 2 O I O 2 16 O O 16 31 3422171,52 13 O 18 31l I-----_._-~.~ ----------_."
Lazio 64 170 170 234 16.953.640,97 234 O
----- ....•.. -_ ..._---_ ... ..._-- -- --- .-._----------_.----

Abruzzo 15 15 O O O 18 2.559.196,63 15 O

Molise
I I 22 l O O 22 22 1.920894.14 O I O

I

Campania 123 O 106 17 32 ° 32 O 155 17.625.333,22 O 138 17 155
------_ .._--

Puglia i 43 43 15 O O 15 28 ° O 28 86 4.115.6'10,27 43 O 43
Basilicata 44 O 44 44 4.751037.66 O O 44 44

••..._._ ..•---_.- - ._._---- ........... ............. ......

Calabria 8 O O 8 8 219.499,21 O O 8 8
.__ .._-~-." --_._-

Sicilia 22 O 10 22 2293.400,96 O O 10 10
....__ ._--_ ... ._-_._ .••._ .... ,............. - ____ ·__.__.........__u·_ ,_ ... ....__ ..-.._-- ._- -~ - ._- -- .. ---I ..· ....... ._ ....•....•.

Sardegna O 36 O 16 100 5.528.251,44 O 84 16 100-_ .._ .._- -,_._ .._._-~----_ ..'.-. ----.---"-- i- , .. - --
T()Tl>.11= 174 174 256 258 3488 477 O 376 5309 200.000.000,00 428 903 3864 5195

30.06.2018



PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATI VA (DPCM 16 luglio 2009)
STATO DI ATTUAZiONE INTERVF.NTI di cui all'art.l, comrna I, letl. J)

EROGAZIONI EFFETTUi\TE AL 31.12.2017

l' quota (30%) alla
2' quota (3U%) 3" quota (30%) 4'quota (IU%)

liu auz iameuto all'avviu di iutcrveuti ull'uvviu di iutcrveu ti all'uvviu tii iutvrveuti TOTALE Rt'giolli c
Regioni e Province autonome %

(0.,\1.892 ùd 18.11.2009) r~l:istrllziollc ù<l
per il 30% del (lcr il 7U% ù<l l'n il 9U% <lcl Provino •.•JlU(OUUUlt.'

O.M. 1192/2UU9
fiuillIZhtlllfllto liulllll.iulIIl'nto fiuauzlnrueu tu

Piemonte 8,27333 16.353.38<),U5 ~.'106.0 16.72 ~.906.0 16.72 4.906.016,72 0.00

Valle ù' Aosta 0,44979 11119.081,53 266.72~,~6 266.72~,46 S33.4~8.n

Lombardia 21,36136 42.223.714,U7 12.667.114,22 12.667.11~,22 12.667.11~,22 ~.222.371, I~ 42.223.713,80

Trento 2,773110 5.48UII,&6 1.644.843,5U 1.644.843,5U 1.6H.1!43,511 S~II.21!1,17 5.482.8 Il,67

Bolzano U,OUOUO O,OU O,UO

Veneto 10,53730 20.IIU.452.80 6.248.535,84 6.241i.535,84 6.241!.5J5,8~ 18.745.607,52

Friuli-vcnezla Giulia 4,34120 8.580.991,72 2.57-1.2'17,52 2.574.297.52 2.57-1.297,52 7.722.892,55

L.igu ria 5,62368 11 115.991,38 3.334. 797,~ I 3.33~. 7'J7,~ I J.J3~.797 ,oli 10.U04.392,23

Emilia-Romagna 9,17629 1~.138.215,38 5.441.464,61 5.441.4G~,61 5.441.46-1,(,1 1.813.1121.55 18.lJ8.21 S,39

Toscana 5,23316 IU.344.075, 17 3.103.222,55 3.103.222,55 J.I U3.222,55 9.3U9.667.65

Umbria 3,36138 6.644.2~ I ,22 1.9')3.272,37 1.993.272,37 1.99J.272.37 664.424,12 6.644.241,22

Mllrdlt 1,73131 3.422.171.52 I.U26.651 ,~6 1.026.651,46 1.026.651.46 J.079.95·U7

Lazio 8.577UO 16.<)53.6~O,')7 5.UII6.U92.29 5.U86.092,29

Abruzzo 0,117n 233.1l)5.~(, 69.9511.6-1 69.951l.64

Molise 0,97180 1.920.8<)4,14 576.268.24 576.2611,24 576.2611,24 In.0811.42 1.920.894,14

Campuuia Il,91682 17.625.333,22 5.287.599.97 5.2117.599,97 l U.575.1 99,93

Puglia 2,011212 4.115.610,27 1.234.683,U8 1.234.68J.U1I 1.2J4.(,IU,H8 411.6 W,l7 4.115.659,51

Basilicata 2,40359 4.751.037,66 1.425.3 Il ,JO IA25.J Il ,JU 1.425.311.30 4.275.933.90

Calabria 0.11105 21 <),4<)9,21 &5.8~9.7() 65.8~9.7<> 65.84'),76 197.549.29

Sicilia 1,16025 2.2<)3.400,% 6118.02U,29 688.U2U,29 I.J76.04U,5Sf------.-----

Sardcgn» 2,79679 5.52U51,43 1.651!.475,43 1.6SS.475A3

'l'orale 100,0000U 197 .663.9n./lJ 59.291).199,65 52.48-1.6 7J.~9 46.242.328,5/1 7.1!52.5n,67 16S.lì711. 79'), Il}

Abruzzo> 2.336.001,17' 1.1 IM.UUU.SI} 1.1 18.UUU,5M 2.236.001,16

Totale 2UU.OOU.OOO,UO 161U l ~,8UO,J~

DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA· DIV.IV TAB,7

• L'importo di euro 2.336.UO 1,17 è relativo agli interventi compresi nel D.M. I~.12.2007 ricadenti nei comuni della regione Abruzzo (I "Aquila l' Sulmona) colpiti dal sisma dell'aprile 200<)
riprogrummabili ai sensi 0.:11'articolo 4, cornma 7, del decreto-legge 2~ aprile 2009, Il. 39 cunvcrtito con rnodilicazioni dalla leggI.' 24 giugno 2009 n. 77.
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SCHEDA l

L/1Zn~::;k-20c/~J~/~u//.a'!0 e~· :Yz+W·
D[PARn~fENTO PERLE INFRASTRUTTURE, l SISTEMI rNFORMAnVI E srxnsrrcr

DrREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIOl'.'E ABITA nVA

Monitoraggio interventi art. l, comma l, lettera a)
D.P.C.M. 16 luglio 2009 - "Piano nazionale di edilizia abitativa"

(aggiornamento al31 dicembre 2017)

Ministero infrastrutture e trasporti
Cassa Depositi e Prestiti
Altri privati

euro
euro
curo

140.000.000,00
1.000.000.000,00

888.000.000,00

7 o/
;0

t. Fondo FIA

Consistenza del Fondo sottoscritto: euro 2.028.000.000,00

Percentuale quousii fondo FlA:

Totale:

49 %
44 %

euro 2.028.000.000,00

2. Investimenti in fondi locali (sottoscrtzieo! e ricbiami) e relative percentuali di partecipazione:

Sottoscrizioni (Il Richiami 1/,

sottoscrizioni di cui FlA richiami di cui FU
(I!JIroJ (euro= %1 (eurot [euro - %)

Parma Social House 84.375.000 50.025.000 59% 52.450.000 20.950.000 40%
([nvestiRE Szr)
Immobiliare di Lombardia
Compatto Uno (InvestiRE 52L850.000 354.500.000 68% 283.070.145 173.617.645 61%
Sgr)
Veneto Casa 78.635.578 47.L81.336 60% 69.233.303 41.528.770 60%
(InvesùRE Sgr)
Housing Sociale Italia 21.000.000 7.600.000 36% 19.000.000 7.600.000 40%Centrale (InvestiRE Sgr)
Piemonte CAS.E.

90.700.000 58.700.000 65% 61.743.554 38.543.554 62%(REAM Sgr)
Residenze Social Housing 20.500.000 12.250.000 60% 20.500.000 12.250.000 60%(Torre Sgr)
Erasmo t 19.250.000 71.500.000 60% 41.961.328 24.861.756 59%(Fabrica Immobiliare Szr)
Emilia Romagna Soeial 64.375.000 38.625.000 60% 22.295.906 13.325.000 60%Housino (JnvcstiRE SI!r>
Housing Toscano 101.583.295 71.108.330 70% 50.239.566 35. l66.000 70%(InvestiRE Sgr)
Abitare Sostenibile Piemonte

119.890.000 76.190.000 64% 56.774.862 36.449.999 64%(Invcstikf, SI!J)

I



-

Housing Sociale FVG
79.406.560 61.225.000 77% 42.481.560 25.000.000 59%(Finint Szr)

Housing Sociale Cascina
62.600.000 37.560.000 60°' 62.600.000 37.560.000 60%Merlara (InvestiRE Sgr) ' ..

Housing Sociale Trentine
84.356.836 50.614.102 60% 73.881.834 41.300.000 56%(Finint Sar)

Esperia
159.994.278 119.997.139 7 -or 13.520.163 12.476.596 920/.(Fabrica Immobiliare Szr)

) /0

Abitare Sostenibile Centro
91.250.000 63.850.000 70% 45.150.000 31.600.000 70%Italia (Prelios Szr)

Housing Sociale Liguria
84.000.000 60000.000 71% 24.759.167 16.701.3 I 6%(DeA Canital RE SRI)

Immobiliare di Lombardia
Cornparto Due (InvestiRE 24.000.000 12.000.000 50% 17.900.000 6.500.000 36%
Sgr)
Immobiliare per l'Housing
Sociale della Regione 48.750.000 29.250.000 60% 15.528.500 6.726.000 43%
Sardezna (Torre Sgr)
Immobiliare Ca' Granda 33.3.570.000 110.000.000 33% 333.570.000 110.000.000 33%(InvestiRE Szr)
(CC REA Banca Impresa

25.000.000 15.000.000 60% 6.766.667 4.060.000 60%(InvestiRE Sgr)
Cives

33.625.559 19.442.237 58% 24.651.228 13.971.737 57%(Sator Immobiliare Ser)
Civitas Vitae

59.200.000 44.400.000 75% 17.000.000 12.750.000 75%(DeA Caoital RE SJZr)
UNI HS Abitare

25.000.000 15.000.000 60% \7.750.000 10.650.000 60%(Finìot Szr)
Novello

53.375.000 42.700.000 80% 15.175.000 4.942.042 >3%(fabrica Immobiliare Sur)
Bernina Social Housing

25.000.000 15.000.000 60% 11.602.833 6.960.855 60%(Prelios S.\U)

Housing Cooperativo Roma
15.460.100 Il.100.000 72% 9.760.100 5.400.000 55%(InvesliRE S.IU)

Estia Social Housing
12.550.000 10.000.000 80% 250.000 200.000 80%(Prelios SRr)

Roma Santa Palomba SH
82.500.000 66.000.000 80% 34.150.000 26.150.000 77%(DeA Canital RE SJZr)

Ferrara Social Housing
40.375.000 32.300.000 0% 11.400.000 5.700.000 50%(InvestiRE Sgr)

Totali.: 2.562.172.105 l.603.118.143 1.455.165.715 782.941.325

Oltre a questi 29 fondi già souoscritti dal HA. CDP Investimenti Sgr ha assumo deliberc di investimento
defin itive in un ulteriore fondo locale. per complessivi 30 fondi locali.
L'ammontare complessivo deliberato in via definitiva da COPI Sgr (nei 30 fondi) è pari a I. 730.196.000 euro,
oltre a 776.224.000 curo deliberati in all.ocazione dinamica (l).

(I) L: informazioni sulle sottoscrizioni e sui richiami di terzi sono Siate estrapolate dalla documentazione disponibile alla data di
redazione del presente documento. l dati sono provvisori e saranno aggiornati a valle del)", trasmissione, cb parte delle SGR che
ge tiscono i fondi locali, delle Relazioni di Gestione riferite .1 31.12.2017.
!:li Il p.riucipio dell'allocazione dinamica delle risorse del. FIA ~ suno adottato al tino di consentite l'invesumemo integrale della
dotazione finanziaria in presenza di una domanda di investimenti superiore .1I" dotazione stessa, senza vincolare defiuinvamenre le
risorse a iniziative che porrebbero subire ritardi o divenire inamrabili, con la possibilrtà quindi di riallocarle verso piettaforme/iuiziative
più dinamiche secondo i criteri fissati nel DPF del FI.'\.



3. Investimenti in società veicolo (importi versati) e relative percentuali di partecipazione

II FlA non ha effettuato investimenti in società veicolo.

4. Avanzamento realizzazicne interventi su scala nazionale sui 29 fondi sottoscritti dj cui al punto 2
(numero al/oggi) DI

Le! informazioni contenute nel presente documento fanno riferimento agli interventi acquisiti dai fondi locali e
sono estrapolate dalla documentazione riferita al 31 dicembre 2017 che CDPI SGR ha ricevuto alla data della
redazione del presente documento.
Il HA nmane un investitore indiretto, essendo la gestione del fondi locali di esclusiva competenza delle
rispettive SGR, che rimangono pertanto uniche responsabili della correttezza dei dati qui riportati.
I dati sulle iniziative e sugli alloggi possono sempre variare, anche a valle di eventuali modifiche alla pipeline e
di decisioni strategiche di sviluppo dei fondi locali, in considerazione della modificabilità dei business pian dei
fondi locali e nel rispetto dell'indipendenza gestionale delle rispettive SGR.

HOUSING SOCIALE
Alloggi

Esistenti 4.703(')

In costruz.ione 3.779
Da avviare 4.592

Totale 13,074

HOUSING SOCIALE
Alloggi previsti Alloggi assegnati

Vendita
(convenzionata) 2.395 673

Locazione permanente
O O(sovvenzionata)

Locazione
(convenzionata) 9.162 2.848 (')

A. riscatto dopo locaziooe
U17 348

EDIUZIA LIBERA
Alloggi previsti Alloggi assegnati

[n proprietà a libero mercato
517 41

[n propri età agl i aventi diritto
O O

In affino
4 2

Totali Housing Sociale + [wlizia Libera: I 13.595 3.912

...

(l) I dati sono estrapolati dalla documentazione disponibile .lla data di redazione del presenre documento. sono provvison e
saranno .ggiornati a valle della trasmissione. da pane delle SGR che gestiscono i fondi locali. delle Relazioni d, Gestione
riferire al 31.122017.
('l Tr:I gli alloggi realizzati e locati SOIlO considerate anche le uniti irnmobilian dd Fondo Immcbrliare C.' Grand. e
dellintervento dI Bologna vicolo MaLltJr~ del Fondo Emilia Romagna SocÌ31 Housing, apportare gtà realizzate e
remporanearnente locale, COIl l'obiettivo di riposizionarle in chiave housing sociale.

D:l ta di comp ilazione: 27/02120 I 7


