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SS 658 Provvedimento di classificazione (1)  D.P.C.M. 08 LUGLIO 2010 

S.P. “Melfi-Ofanto” – tratto dal km 48+130 della SS. n° 658 “Melfi-Potenza” all’innesto con  

la SS. n° 655 “Bradanica”- interventi di riqualificazione - III° Stralcio B 

Tipologia di intervento (2)   M.S. 

Estensione 10,6 Km 

Corridoio / Itinerario TEN – ASSE  NO Cod. Progetto  PZ196 

Cod. CUP: F81B16000650001 Cod. SIL  

RUP o Resp. di Rif.  Appaltabilità prevista nell'anno 2019 

Recapiti del RUP o Resp. ANAS SPA  Tipo di procedura (3) - P.O. 

Anno rifermento elenco prezzi  

 

 
 

 Livello Progettuale (5)   PP 

Progettazione (6) PROGETTAZIONE MISTA 

Costi di progettazione (7)  

Qualità della Progettazione (8)  

Avanzamento / Previsioni delle 

fasi Progettuali (MM/AA) 

SF PP PD PE 
 03/17 9/17 05/18 

   
Previsione dell'apertura della 

Conferenza di Servizi (MM/AA) 
Previsione di approvazione della 

Delibera CIPE/ CdA ANAS  (MM/AA) 
Previsione della pubblicazione 

 (MM/AA) 

 05/2018 06/2018 

   
Tipologia di appalto prevista Appalto su progetto esecutivo 

 Previsione validazione del progetto  05/2018 

 

La S.P. “Melfi-Ofanto” è la naturale prosecuzione della SS. n° 658 “Melfi-Potenza” lungo l’itinerario 
che, proseguendo poi lungo la SS. n° 655 “Bradanica”, collega Potenza con Foggia. 
Le suddette statali, ai sensi del D.,Lgs. 29.10.1999 n. 461 relativo alla “Individuazione della rete 
autostradale e stradale nazionale” a norma dell’art. 98 comma 2 del D.Lgs. 31.3.1988 n. 112, sono 
state classificate di interesse nazionale. 
Tuttavia, il DPCM del 8.7.2010 relativo alla revisione delle reti stradali di interesse nazionale e 
regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, secondo il disposto dell’art. 3, 
subordina l’operatività del trasferimento dei tratti riclassificati all’adozione di provvedimenti 
ulteriori relativi alla rideterminazione delle risorse economiche tra gli enti interessati;  
La S.P. “Melfi-Ofanto”   ha origine (progr. 0+000) in coincidenza del caposaldo finale della succitata 
SS. n° 658 “Melfi-Potenza” in corrispondenza del Km 48+130 e, sviluppandosi in direzione Nord per 
complessivi ml 10.600, tutti in agro di Melfi (Pz), termina e si innesta allo svincolo per 
Potenza/Melfi della SS. n° 655 “Bradanica”, in corrispondenza del Km 41+000 della medesima 
Statale (loc. “Leonessa” di Melfi). Il tratto stradale è caratterizzato da lunghi tratti in rettilineo e 
curve ad ampio raggio, con pendenza  longitudinale max 5%, completamente in discesa verso 
Foggia, con carreggiata stradale della larghezza di ml 9.60. 
Il tronco è prevalentemente costituito da tratti stradali in trincea, con limitati tratti a mezza costa o 
in rilevato, intervallati da n° 11 viadotti in c.a.p. della lunghezza complessiva di circa ml 2.650, e da 
n° 2 gallerie naturali a sezione circolare della lunghezza complessiva di ml 385 (150+235). 
Nei tratti in trincea, sono presenti anche importanti muri di controripa a gravità. Sono presenti n° 2 
svincoli a livelli sfalsati e n° 2 incroci a raso con S.C. L’intervento di riqualificazione interesserà : il 
piano viabile,  le opere di  regimazione idraulica, i viadotti, le  gallerie, le barriere, la segnaletica 
verticale e orizzontale, i muri di controripa l’esecuzione di opere di contenimento, le opere in 
verde, accessi. 
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Coordinate Geografiche degli estremi del tracciato 

 

Quadro Programmatico di Riferimento (10)  

Fonti di finanziamento (11)  

Eventuale richiesta di variazione rispetto alla pianificazione vigente (12) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Punto Iniziale               Punto Finale 

LAT.   

LONG.   

ALTIT.   
 

  

 

 

PARERI (13)  In fase di ottenimento  Ottenuto senza  prescrizioni  Ottenuto con  prescrizioni 

 ARCHEOLOGICO    

 AMBIENTALE    

 PAESAGGISTICO    

 ALTRO    

 URL Anas dell'intervento/Itinerario (14) 

 Previsione di pubblicizzazione sul sito ANAS 
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Planimetrie esplicative (15) 
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Scheda di Cantierabilità del Progetto 
 

 
 

a1 - Esistenza di propedeuticità da rispettare 

 

La realizzazione è subordinata al compimento di altri progetti  

La realizzazione NON è subordinata al compimento di altri progetti     X 

 

 
 

b1 - adeguatezza del livello di definizione progettuale 

 

progetto esecutivo approvato  

progetto esecutivo in corso di realizzazione/approvazione  

progetto definitivo approvato  

solo progetto preliminare approvato      
 

b2 - inquadramento in strumentiurbanistico-programmatori approvati 

(E' possibile barrare più risposte se l'intervento ricade in più atti di programmazione) 

 

intervento coerente con la pianificazione settoriale e generale regionale  

intervento previsto da strumenti di pianificazione settoriale del beneficiario  

intervento previsto da strumenti di pianificazione operativa del beneficiario  

 

b3 - Grado di approfondimento della compatibilità ambientale 

(E' possibile barrare più risposte se l'intervento ricade in più atti di programmazione) 

 
intervento coerente con la pianificazione settoriale ambientale regionale  

espletamento della procedura di VAS/VALINC  dello strumento di pianificazione- programmazione, 

nel quale è inquadrato, già effettuato o non necessario; nel caso di progetti per la mobilità urbana, 

il criterio prende atto positivamente del loro inserimento in Piani Urbani per la Mobilità (PUM) 

verificati sotto il profilo della sostenibilità. 

 
 

espletamento della procedura di VIA  del progetto o VIA non necessario  
 

b4 - Grado di condivisione tra i soggetti interessati 

 

Intervento supportato dalla firma di specifici Protocolli di Intesa tra i soggetti attuatori e 

finanziatori 

 
 

Intervento NON supportato dalla firma di specifici Protocolli di Intesa tra i soggetti attuatori e 

finanziatori 

 
 

a - Grado di autonomia funzionale del progetto (a = a1) 

b - Grado di maturità progettuale 
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b5 - Accettabilità sociale attesa 

 

alta: la realizzazione dell'intervento è stata sollecitata dalle componenti 
sociali e comunque è considerata socialmente utile 

 
 

media: intervento non particolarmente interessante per le componenti sociali  

bassa: intervento propenso ad incontrare un'opposizione sociale  
 

 
 

 

 
 

c1 - Rilevanza finanziaria 

 

alto = importo > 50 mln EUR     
medio-alto = importo compreso tra 25 e 50 mln EUR    X 

media = importo compreso tra 10 e 25 mln EUR  

medio-basso = importo compreso tra 5 e 10 mln EUR  

basso = importo < 5 mln EUR  
 

c2 - Distanza temporale dal termine di eleggibilità della spesa 

 

alto = Conclusione entro Dicembre 2016  

medio = Conclusione entro Giugno 2017  
bassa = Conclusione entro Dicembre 2017  

 

Indicatori di redditività 

 
Il progetto consente la messa in sicurezza ed il miglioramento funzionale del collegamento, 
caratterizzato da traffici non elevati ma con una componente di veicoli pesanti significativa 
(superiore al 20%). Il progetto evidenzia la capacità di migliorare i livelli di servizio e di 
sicurezza della circolazione, riducendo i tempi di percorrenza ed il rischio di insorgenza di 
incidenti. Si evidenzia un rapporto Benefici/Costi pari a 1,15, avendo considerato trenta anni 
di vita utile dell’infrastruttura ed avendo valorizzato solo i risparmi di tempo di percorrenza e 
la riduzione di incidentalità 
 
 

 

c - Rilevanza finanziaria in relazione ai tempi di spesa 
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Fattori di valutazione Ante-Intervento (16) Post-Intervento 

 Flussi veicolari (17) VTMG attuale collegamento:  
Veicoli leggeri   3.880 
Veicoli pesanti  1.020 

 

Tratta di progetto 
VTMG: Veicoli leggeri    3.880 
              Veicoli pesanti   1.020 

  Incidentalità / Punti neri (18) N.D. N.D. 

 Tempi di percorrenza [h] (19) 9 minuti 30 secondi 8 minuti  

 Impatto acustico (20): n° soggetti esposti    

 Impatto acustico (20): ricettori sensibili    
 

Fattori di valutazione (21) Ante - Intervento (16) Post-Intervento 
Restrizioni  Archeologiche       L1/Ltot   
Restrizioni Paesaggistiche L2/Ltot   
Restrizioni Idrogeologiche L3/Ltot   
Restrizioni Geologiche L4/Ltot   
Passaggi per centri abitati L5/Ltot   
Nessuna restrizione       (Ltot.-L1-L2-L3-L4-L5)   

 

Fattori di valutazione Ante - Intervento (16) Post-Intervento 

Raggio Minimo di curvatura   

Pendenza Massima   

% di opere d’arte esistenti con adeguamento 
sismico 

  

% di opere d’arte esistenti con miglioramento 
sismico 

  

% di barriere di ritenuta stradale adeguate 

alla Normativa di riferimento 

  

% di impianti di illuminazione adeguati alla 

Normativa di riferimento 

  

% di impianti di segnaletica adeguati alla 

Normativa di riferimento 

  

 

 Ante-Intervento Post-Intervento 

A   

B   

C 80% 100% 

D 80%  

E   
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Note 

 
1 Specificare il Provvedimento Legislativo di classificazione dell'infrastruttura stradale. 

 

2 Tipologia di intervento:     N.O. Nuova Opera 

 C.O. Completamento Opera/Itinerario 

 M.S. Manutenzione Straordinaria 
 

3  Tipo di Procedura:   L.O. Legge Obiettivo 

 P.O. Procedura Ordinaria 
 

4  Mostrare gli elementi salienti dell'intervento, evidenziandone l'intermodalità, la localizzazione, la funzionalità e gli aspetti 

trasportistici. 

 

5  Specificare lo stato progettuale (SF, PP, PD, PE). 
 

6  Specificare se la Progettazione è interna, mista o esterna. 

  

7  Indicarne il Costo, anche in caso di progettazione interna. 

 

8  Illustrare eventuali aspetti caratteristici della fase progettuale, dando evidenza delle particolarità del progetto. 

 

9  Compilare  uno dei due moduli (L.O. o P.O.) in base al tipo di procedura in essere. 

 

10  Indicare lo storico della Programmazione e il Quadro Programmatico attuale nel quale è inserito l'intervento. 
 

11  Illustrare eventuali altre fonti di finanziamento, diverse da quelle previste nel Contratto di Programma, allegando eventuali 

delibere CIPE, Regionali, etc. (.pdf) 
 

12 Indicare, ove presente la variazione di programmazione, le motivazioni che hanno reso necessario tale cambio di 

pianificazione, specificando tempi e importi della nuova pianificazione. 
 

13  Fornire, appena disponibili, copia pdf dei Pareri ottenuti 
 

14  Indicare la pagina del sito in cui sono riportate le notizie sull'intervento. 
 

15  Allegare il file formato pdf e copia cartacea della Planimetria generale e della Corografia 
 

16  Caratteristiche quantitative riferite allo stato attuale delle infrastrutture presenti in loco. 

 

17  Flussi veicolari: Transiti giornalieri, Volumi di traffico, Veicoli effettivi, Chilometri percorsi o Veicoli Teorici Medi 

Giornalieri, per il tratto stradale di riferimento. 

 

18 Indicare dati di incidentalità e la riduzione attesa in percentuale. 

 

19 Esprimere il tempo necessario per raggiungere gli estremi del tracciato ante e post intervento. 
 

20 Indicare il N° di individui esposti e di ricettori sensibili interessati dall'inquinamento acustico ad opera in esercizio. 

 

21 Indicare i km di Infrastrutture ricadenti nell'area con restrizione, riferiti alla lunghezza totale dell'infrastruttura. 
 

22 Espresso in % su tratta di intervento. Modulo facoltativo per il 1° anno di compilazione. 

 

23 Descrizione sintetica delle diverse alternative di tracciato considerate e dei criteri di scelta tra le stesse. 
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VOCI SOTTO VOCI IMPORTO (euro) 

  Lavori a misura   

Importo per lavori (A) Lavori a corpo 23.500.000,00 

  Lavori in economia   

TOTALE LAVORI   23.500.000,00 

  
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 

d'asta 
881.250,00 

  
Attuazione protocollo di legalità, non soggetto 

a ribasso 
  

TOTALE LAVORI E ONERI 
SICUREZZA 

  24.381.250,00 

Somme a disposizione della  stazione 

appaltante 
Interferenze 30.000,00 

  Rilievi, accertamenti e indagini 300.000,00 

  Allacciamento ai pubblici servizi 20.000,00 

  
Fornitura di barriere tipo ANAS e 

apparecchiature impiantistiche(corpi 

illuminanti) 
340.000,00 

  
Accantonamenti imprevisti e lavori in economia 

(max 8%) 
600.000,00 

  
Acquisizione aree o immobili e pertinenti 

indennizzi 
30.000,00 

  
Accantonamento ex articolo 133, commi 3 e 4, 

del codice 
  

  
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, 

comma 7-bis, del codice 
50.000,00 

  

Spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi 

150.000,00 

  

Spese tecniche relative alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all'assistenza giornaliera e 

contabilità 

  

  

Art. 93 comma 7 bis del 

Codice,accantonamento max 2% dei lavori (già 

incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del Codice, 

nella misura corrispondente alle prestazioni che 

dovranno essere svolte dal personale 

dipendente) 

470.000,00 

  

Spese per attività tecnico- amministrative 

connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e di 

validazione 

50.000,00 

  Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

  Per i commissari art. 240 35.000,00 

  Per copertura assicurativa   
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VOCI SOTTO VOCI IMPORTO (euro) 

  
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche 
50.000,00 

  
Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto 
100.000,00 

  
Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
50.000,00 

Oneri tipici rispettivamente del 

concessionario o del contraente 
generale 

Importo dedotto da una percentuale determinata 

sulla base delle tariffe professionali per le 

prestazioni di progettazione e direzione lavori 

del contraente generale o del concessionario 

  

  

Importo per oneri diretti e indiretti, nonché per 

utili del contraente generale o concessionario, 

non inferiore al 6% e non superiore all'8%; le 

percentuali sono aumentate dello 0.6% in caso 

di garanzia globale ex articolo 176, comma 18, 

del codice (articolo 16, c. 4, lett. g) dell'allegato 

XXI al Codice) 

  

  Oneri di legge su spese tecniche   10.416,67 

Contributo Autorità di vigilanza sui 

Lavori Pubblici 
    

Spese per domanda di pronuncia di 
compatibilità ambientale 

    

Opere e misure compensative 

dell'impatto territoriale e sociale 

strettamente correlate alla funzionalità 
dell'opera (B) 

    

Importi per le opere di mitigazione e 

compensazione ambientale (B) 
    

Importi per il monitoraggio ambientale     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   2.285.416,67 

Oneri di Investimento 11,2% 2.986.666,67 

TOTALE   29.653.333,34 

IVA, eventuali altre imposte e contributi 
dovuti per legge 

22% (Lavori+S.A.D.)   

TOTALE IVA INCLUSA     

Aliquota forfetaria, ragguagliata 
all'importo complessivo dell'intervento 

di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 

entro i limiti percentuali ex articolo 16, 
c. 4, lett. - g) dell'allegato XXI al 

Codice 
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(A) L'importo dei lavori è determinato nel calcolo estimativo applicando alle quantità caratteristiche degli stessi. Il computo 

metrico estimativo viene redatto applicando alle quantitàdella lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei 

prezzi unitari, dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, 

del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. L'importo dei 

lavori a misura, a corpo e in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione della lavorazioni ed importo per 

l'attuazione dei piani di sicurezza. 

Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico 

relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262, 

comma 2. 

Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità totali 

delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati 

grafici. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi DPR 207/2010 art. 32 c.2 

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono: 

a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro; 

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove 

prevista e le polizze assicurative; 

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore; 

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la 

utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla 

sicurezza nei cantieri stessi non assogettate a ribasso; 

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

g) le spese per attrezzi e opere provvisionalie per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richie- 

sta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

i) le spese per le vie d'accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere; 

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; 

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi 

od estrazioni di materiali; 

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

all'emissioni del certificato di regolare esecuzione; 

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota 

di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice; 

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto. 

 

(B) L'importo complessivo per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla 

funzionalità dell'opera e le opere di mitigazione e compensazione ambientale non può superare il 2% dell'intero costo dell'opera. 

 


