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S.S.  54 “del Friuli” Provvedimento di classificazione (1)  Decreto Legislativo 1 Aprile 2004  

Oggetto dell'intervento ( indicare le chilometriche iniziali e finali dell’intervento) 
VARIANTE ALL’ABITATO DI CIVIDALE DEL FRIULI AL KM 13+900 
 

Tipologia di intervento (2): C.O. 
Estensione: 1.600 m 
Corridoio / Itinerario TEN    // Cod. Progetto TS170 
Cod. CUP: F71B14000400001 

   

 

   
 

Cod. SIL  TSUP00029 
 RUP o Resp. di Rif.  Ing. Giuseppe Zirilli Appaltabilità prevista nell'anno 2017 

Recapiti del RUP o Resp. Via Fabio Severo, 52 Trieste Tipo di procedura (3) P.O. 
Anno rifermento elenco prezzi 2016 

 

 
 

 Livello Progettuale (5) Progetto esecutivo 
Progettazione (6) mista 
Costi di progettazione (7) 19.000,00 
Qualità della Progettazione (8)  

 

Avanzamento / Previsioni delle 
fasi Progettuali (MM/AA) 

SF PP PD PE 
  07/16 12/16 

   
Previsione dell'apertura della 

Conferenza di Servizi (MM/AA) 
Previsione di approvazione della 

Delibera CIPE/ CdA ANAS  (MM/AA) 
Previsione della pubblicazione 

 (MM/AA) 
12/15 12/16 12/16 

   
Tipologia di appalto prevista PROCEDURA APERTA 

Previsione validazione del progetto  11/16 
  
Quadro Programmatico di Riferimento (10) È attualmente inserito nello schema di piano pluriennale degli 

investimenti 2015-2019 con appaltabilità 2016. 

Fonti di finanziamento (11)  

La realizzazione dell’intervento si rende necessaria per allontanare il traffico veicolare dalle zone 
maggiormente antropizzate dell'abitato di Cividale del Friuli. L'intervento, che consiste nella realizzazione di 
una Variante alla S.S.54 che attraversa l'abitato cittadino, è oggetto di una Convenzione stipulata il 
19.12.2014 tra Comune di Cividale del Friuli e ANAS.  
La Convenzione prevede l'onere da parte del Comune di redigere il progetto preliminare dell'intervento e di 
fornirlo ad ANAS al fine di inserirlo nella propria Programmazione aziendale. Il nuovo asse viario si svilupperà 
attraverso la zona nord-est del territorio comunale, attraversando, per un breve tratto, il Comune di 
Moimacco. 
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Coordinate Geografiche degli estremi del tracciato 

Eventuale richiesta di variazione rispetto alla pianificazione vigente (12) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  Punto Iniziale               Punto Finale 
LAT. 46°05'13.1"N 46°05'43.5"N 

LONG. 13°24'16.1"E 13°25'03.4"E 
ALTIT. 125,70 m s.l.m. 130,68 m s.l.m. 

PARERI (13)  In fase di ottenimento  Ottenuto senza  prescrizioni  Ottenuto con  prescrizioni 

 ARCHEOLOGICO   X 
 AMBIENTALE   X 
 PAESAGGISTICO   X 
 ALTRO    

 URL Anas dell'intervento/Itinerario (14) 
 Previsione di pubblicizzazione sul sito ANAS  
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Scheda di Cantierabilità del Progetto 
 

 
 

a1 - Esistenza di propedeuticità da rispettare 
 

La realizzazione è subordinata al compimento di altri progetti  
La realizzazione NON è subordinata al compimento di altri progetti X 

 
 

 

b1 - adeguatezza del livello di definizione progettuale 
 

progetto esecutivo approvato  
progetto esecutivo in corso di realizzazione/approvazione  
progetto definitivo approvato  
solo progetto preliminare approvato X 

 

b2 - inquadramento in strumenti urbanistico-programmatori approvati 
(E' possibile barrare più risposte se l'intervento ricade in più atti di programmazione) 

 
intervento coerente con la pianificazione settoriale e generale regionale X 
intervento previsto da strumenti di pianificazione settoriale del beneficiario  
intervento previsto da strumenti di pianificazione operativa del beneficiario  

 
b3 - Grado di approfondimento della compatibilità ambientale 

(E' possibile barrare più risposte se l'intervento ricade in più atti di programmazione) 
 

intervento coerente con la pianificazione settoriale ambientale regionale  
espletamento della procedura di VAS/VALINC  dello strumento di pianificazione- programmazione, 
nel quale è inquadrato, già effettuato o non necessario; nel caso di progetti per la mobilità urbana, 
il criterio prende atto positivamente del loro inserimento in Piani Urbani per la Mobilità (PUM) 
verificati sotto il profilo della sostenibilità. 

 
X 

espletamento della procedura di VIA  del progetto o VIA non necessario X 
 

b4 - Grado di condivisione tra i soggetti interessati 
 

Intervento supportato dalla firma di specifici Protocolli di Intesa tra i soggetti attuatori e 
finanziatori X 

Intervento NON supportato dalla firma di specifici Protocolli di Intesa tra i soggetti attuatori e 
finanziatori 

 
 

a - Grado di autonomia funzionale del progetto (a = a1) 

b - Grado di maturità progettuale 

b4
 

b2
 

b1
 

a1
 

b3
 



FIRMA  
Responsabile Progettazione e Realizzazione Lavori 

 

 

5 

b5 - Accettabilità sociale attesa 
 

alta: la realizzazione dell'intervento è stata sollecitata dalle componenti 
sociali e comunque è considerata socialmente utile 

X 
 

media: intervento non particolarmente interessante per le componenti sociali  
bassa: intervento propenso ad incontrare un'opposizione sociale  

 

 
 
 

 
 

c1 - Rilevanza finanziaria 
 

alto = importo > 50 mln EUR  
medio-alto = importo compreso tra 25 e 50 mln EUR  
media = importo compreso tra 10 e 25 mln EUR  
medio-basso = importo compreso tra 5 e 10 mln EUR X 
basso = importo < 5 mln EUR  

 

c2 - Distanza temporale dal termine di eleggibilità della spesa 
 

alto = Conclusione entro Dicembre 2016 X 
medio = Conclusione entro Giugno 2017  
bassa = Conclusione entro Dicembre 2017  

 

Indicatori di redditività 
 

Il progetto in variante ha l’effetto di separare nettamente i traffici di tipo urbano da quelli di 
attraversamento all’abitato di Cividale del Friuli, con evidenti effetti sulla riduzione del tempo di 
percorrenza della tratta e sulla sicurezza della circolazione, migliorando sensibilmente gli indicatori di 
incidentalità. Si evidenzia un rapporto Benefici/Costi pari a 6,71, avendo considerato trenta anni di vita 
utile dell’infrastruttura ed avendo valorizzato solo i risparmi di tempo di percorrenza e la riduzione di 
incidentalità. 

 
 
 
 
 

  
La realizzazione dell’intervento è stata richiesta  dalle Amministrazioni Comunali di Cividale del Friuli e 
Moimacco. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è interessata all’eliminazione del passaggio a livello 
del percorso ciclopedonale attualmente esistente, che interferisce con la linea ferroviaria Udine – Cividale, 
gestita dalla “Società Ferrovie Udine – Cividale s.r.l.” a capitale interamente regionale. 
 

c - Rilevanza finanziaria in relazione ai tempi di spesa 
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Fattori di valutazione Ante-Intervento (16) Post-Intervento 
 Flussi veicolari (17) Nella attuale SS54 VTMG (escluso 

traffico urbano):  
Veicoli leggeri  10.830 
Veicoli pesanti      356 
 

Tratta di progetto 
VTMG: Veicoli leggeri  6.500 
              Veicoli pesanti    250 
 

 Incidentalità / Punti neri (18) 3 incidenti con 4 feriti  Riduzione incidenti e feriti del 75% 
  Tempi di percorrenza [h] (19) 2 minuti  1 minuto 5 secondi 

 Impatto acustico (20): n° soggetti esposti         
 Impatto acustico (20): ricettori sensibili    

 
 

Fattori di valutazione (21) Ante - Intervento (16) Post-Intervento 
Restrizioni  Archeologiche       L1/Ltot   
Restrizioni Paesaggistiche L2/Ltot   
Restrizioni Idrogeologiche L3/Ltot   
Restrizioni Geologiche L4/Ltot   
Passaggi per centri abitati L5/Ltot   
Nessuna restrizione       (Ltot.-L1-L2-L3-L4-L5)   

 
 

Fattori di valutazione Ante - Intervento (16) Post-Intervento 
Raggio Minimo di curvatura   
Pendenza Massima   
% di opere d’arte esistenti con adeguamento 
sismico 

  

% di opere d’arte esistenti con miglioramento 
sismico 

  

% di barriere di ritenuta stradale adeguate 
alla Normativa di riferimento 

 100 % 

% di impianti di illuminazione adeguati alla 
Normativa di riferimento 

 100% 

% di impianti di segnaletica adeguati alla 
Normativa di riferimento 

 100% 

 
 

 Ante-Intervento Post-Intervento 
A   
B   
C   
D   
E   

 
 

LI
VE

LL
O

 D
I 

SE
RV

IZ
IO

 (2
2)

 
IM

PA
TT

I 
[k

m
/k

m
 to

t.]
 

FA
TT

O
RI

 
DE

CI
SI

O
N

AL
I 

N
O

TE
 S

U
LL

A 
SC

EL
TA

  
DE

L T
RA

CC
IA

TO
 (2

3)
 

SI
CU

RE
ZZ

A 



FIRMA  
Responsabile Progettazione e Realizzazione Lavori 

 

 

7 

 
Note 
 
1 Specificare il Provvedimento Legislativo di classificazione dell'infrastruttura stradale. 
 

2 Tipologia di intervento:     N.O. Nuova Opera 
 C.O. Completamento Opera/Itinerario 
 M.S. Manutenzione Straordinaria 
 

3  Tipo di Procedura:   L.O. Legge Obiettivo 
 P.O. Procedura Ordinaria 
 

4  Mostrare gli elementi salienti dell'intervento, evidenziandone l'intermodalità, la localizzazione, la funzionalità e gli aspetti 
trasportistici. 
 

5  Specificare lo stato progettuale (SF, PP, PD, PE). 
 

6  Specificare se la Progettazione è interna, mista o esterna. 
  

7  Indicarne il Costo, anche in caso di progettazione interna. 
 

8  Illustrare eventuali aspetti caratteristici della fase progettuale, dando evidenza delle particolarità del progetto. 
 

9  Compilare  uno dei due moduli (L.O. o P.O.) in base al tipo di procedura in essere. 
 

10  Indicare lo storico della Programmazione e il Quadro Programmatico attuale nel quale è inserito l'intervento. 
 

11  Illustrare eventuali altre fonti di finanziamento, diverse da quelle previste nel Contratto di Programma, allegando eventuali 
delibere CIPE, Regionali, etc. (.pdf) 

 

12 Indicare, ove presente la variazione di programmazione, le motivazioni che hanno reso necessario tale cambio di 
pianificazione, specificando tempi e importi della nuova pianificazione. 
 

13  Fornire, appena disponibili, copia pdf dei Pareri ottenuti 
 

14  Indicare la pagina del sito in cui sono riportate le notizie sull'intervento. 
 

15  Allegare il file formato pdf e copia cartacea della Planimetria generale e della Corografia 
 

16  Caratteristiche quantitative riferite allo stato attuale delle infrastrutture presenti in loco. 
 

17  Flussi veicolari: Transiti giornalieri, Volumi di traffico, Veicoli effettivi, Chilometri percorsi o Veicoli Teorici Medi 
Giornalieri, per il tratto stradale di riferimento. 
 

18 Indicare dati di incidentalità e la riduzione attesa in percentuale. 
 

19 Esprimere il tempo necessario per raggiungere gli estremi del tracciato ante e post intervento. 
 

20 Indicare il N° di individui esposti e di ricettori sensibili interessati dall'inquinamento acustico ad opera in esercizio. 
 

21 Indicare i km di Infrastrutture ricadenti nell'area con restrizione, riferiti alla lunghezza totale dell'infrastruttura. 
 

22 Espresso in % su tratta di intervento. Modulo facoltativo per il 1° anno di compilazione. 
 

23 Descrizione sintetica delle diverse alternative di tracciato considerate e dei criteri di scelta tra le stesse. 
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VOCI SOTTO VOCI IMPORTO (euro) 
 

Importo per lavori (A) 
Lavori a misura 3.300.000,00 
Lavori a corpo e a misura  
Lavori in economia 194.150,00 

TOTALE 
 

 3.494.150,00 
 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 

d'asta 150.000,00 

  
 

TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA  3.644.150,00 
Somme a disposizione della  

stazione appaltante 
 

 

 Rilievi,accertamenti e indagini 40.000,00 
  

Imprevisti 172.500,00 

 Acquisizione aree o immobili e pertinenti 
indennizzi 691.000,00 

 Fondo di incentivazione art. 92 c. 7  D.Leg. 
163/06 e s.m.i. 

51.750,00 

 

Interferenze e Allacciamento ai pubblici 
servizi  40.000,00 

 
Per i commissari di cui all'art. 240 c.10 D.Lgs 
163/06 (ex art.31 bis L.109/94)  

 
Spese per Commissioni giudicatrici art. 84 
c.11 D.Lgs. 163/06  

 Spese per pubblicità e, ove previsto, per 
opere artistiche 40.600,00 

 Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto 

40.000,00 

 

Accantonamento art. 133 c.7 Dlgs 163/06  

 

 Oneri di legge su spese tecniche   

VOCI SOTTO VOCI IMPORTO (euro) 
Spese Tecniche  

80.000,00 
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Oneri tipici rispettivamente del 
concessionario o del contraente generale 

Importo dedotto da una percentuale 
determinata sulla base delle tariffe 
professionali per le prestazioni di 

progettazione e direzione lavori del 
contraente generale o del 

concessionario 

 

 
Importo per oneri diretti e indiretti, nonché 

per utili del contraente generale o 
concessionario, non inferiore al 6% e non 

superiore all'8%; le percentuali sono 
aumentate dello 0.6% in caso di garanzia 
globale ex articolo 176, comma 18, del 

codice (articolo 16, c. 4, lett. g) 
dell'allegato XXI al Codice) 

 

 
Opere e misure compensative dell'impatto 
territoriale e sociale strettamente correlate 

alla funzionalità dell'opera (B) 

  

Importi per le opere di mitigazione 
e compensazione ambientale (B) 

  

 
Importi per il monitoraggio ambientale 

  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  1.155.850,00 
 TOTALE  4.800.000,00 

Oneri d’investimento (11,2%)  
537.600,00 

TOTALE IVA INCLUSA  5.337.600,00 
 

Aliquota forfetaria, ragguagliata 
all'importo complessivo dell'intervento di 
cui alla delibera CIPE n. 58/2011 entro i 

limiti percentuali ex articolo 16, c. 4, 
lett. 

g) dell'allegato XXI al Codice 
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(A) L'importo dei lavori è determinato nel calcolo estimativo applicando alle quantità caratteristiche degli stessi. Il computo 
metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità della lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei 
prezzi unitari, dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, 
del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. L'importo dei 
lavori a misura, a corpo e in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione della lavorazioni ed importo per 
l'attuazione dei piani di sicurezza. 
Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico 
relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262, 
comma 2. 
Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità totali 
delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati 
grafici. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi DPR 207/2010 art. 32 c.2 
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono: 

a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro; 
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove 

prevista e le polizze assicurative; 
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore; 
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la 

utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla 
sicurezza nei cantieri stessi non assogettate a ribasso; 

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
g) le spese per attrezzi e opere provvisionalie per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richie- 

sta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la 
consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

i) le spese per le vie d'accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere; 
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; 

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi 
od estrazioni di materiali; 

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
all'emissioni del certificato di regolare esecuzione; 

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota 
di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice; 

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto. 
 

(B) L'importo complessivo per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla 
funzionalità dell'opera e le opere di mitigazione e compensazione ambientale non può superare il 2% dell'intero costo dell'opera. 
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