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Avanzamento al 31/03/2021 scavo gallerie Terzo 

Valico 56.745 ml su circa 87.672 pari al 65% 

Rimangono da scavare 30.927 ml

Avanzamenti Gallerie e fronti di scavo
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IMPRESE COINVOLTE

434
Tra affidamenti, subappalti e forniture

PROGETTO UNICO: Gli attori principali
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2019 è stato nominato il

Commissario Straordinario di Governo per il Progetto Unico in conformità a quanto stabilito nell’art. 4,

comma 12-octies, del DL «Sblocca Cantieri».

COMMITTENTE: RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A.
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che svolge le funzioni di gestore dell’infrastruttura

ferroviaria. Nel caso specifico, RFI svolge il ruolo di responsabile del progetto in qualità di Committente.

ALTA SORVEGLIANZA E DIREZIONE LAVORI: ITALFERR S.p.A.
Società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che svolge le funzioni di controllo sulle

prestazioni svolte dal Consorzio COCIV ai sensi dei Documenti Contrattuali

GENERAL CONTRACTOR: COCIV – Consorzio Collegamenti Integrati Veloci
General Contractor responsabile della progettazione e costruzione delle opere del Terzo Valico

RISORSE DIRETTE 

IMPIEGATE

Circa 3200

FRONTI DI SCAVO ATTIVI

37
24 Tronco Liguria – 5 Nodo di Genova –

8 Tronco Piemonte
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Altre Opere (Scalo merci 

Voltri e Upgrade Tecnologici 

Sampierdarena e Voltri)

Quadruplicamento 

Voltri -

Sampierdarena 

Sestuplicamento 

tratta GE Principe 

– GE Brignole

TERZO VALICO 6.158 MLN

LOTTO 1

500 MLN

NODO GENOVA

669 MLN GENOVA 

CAMPASSO 

26 MLNLOTTO 2

860 MLN

LOTTO 3

607 MLN

LOTTO 4

1630 MLN

LOTTO 5

1508 MLN

LOTTO 6

833 MLN

PROGETTO UNICO: Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova - Campasso
IL COSTO DELL’INTERO PROGETTO E’ DI 6.853 MILIONI DI EURO INTERAMENTE FINANZIATO 

L’ avanzamento complessivo al 31/03/2021 è di 3.153 MLN pari al 46%

88% 74% 74% 39% 21% 6% 60% 68% 24%45%

TEMPI DI ATTIVAZIONE
- Terzo Valico dei Giovi: Ultimazione lavori dicembre 2024

- Nodo di Genova – Sestuplicamento:

fase 1 nuovo collegamento Principe – Brignole galleria Colombo ultimazione lavori dicembre 2023

fase 2 nuovo collegamento Principe – Brignole galleria S.Tomaso ultimazione lavori giugno 2024

- Nodo di Genova – Quadruplicamento: ultimazione lavori dicembre 2023

- Genova Campasso: ultimazione lavori dicembre 2024
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Benefici sul territorio – Opere compensative
Il tracciato del Terzo Valico interessa il territorio di due Regioni, la Liguria e il Piemonte e di 14 Comuni, 3 in
Provincia di Genova e 11 in Provincia di Alessandria. Durante i lavori questi comuni possono essere impattati
dalla presenza di cantieri, campi base, siti di deposito dei materiali da scavo, traffico dei mezzi di cantiere. Per
questo l’attività di mediazione è uno dei compiti più importanti del Commissario di Governo, che si avvale di
diversi strumenti di confronto come i Tavoli dei sindaci piemontesi e dei sindaci liguri.

Tuttavia il Terzo Valico rappresenta un’occasione di

sviluppo per il territorio interessato dalla nuova

infrastruttura. Sono previsti importanti interventi di

adeguamento e miglioramento delle viabilità ordinarie

oltre che interventi su acquedotti/impianti fognari e

altre opere (parcheggi, interventi di permeabilità, etc).

Oltre 336 milioni di euro sono le risorse destinate al

Territorio di cui 183 milioni di euro nel territorio

piemontese e 153 milioni di euro nel territorio ligure


