



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Sicilia-Calabria

Ufficio 2 - Tecnico per la Regione Sicilia

Ufficio Conferenze dei Servizi

oopp.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it

CONFERENZA DI SERVIZI

(Palermo 10 dicembre 2020)

VERBALE

OGGETTO: PA116 - SS. 117 “Centrale Sicula” – Lotto B5

Appalto Integrato per la progettazione e l'esecuzione delle opere di completamento ed integrazione dei lavori di ammodernamento e sistemazione del Tratto dal Km 38+700 al Km 42+600 in corrispondenza dello svincolo con la SS 120 e lo svincolo di Nicosia Nord – (risoluzione lotti B5 e B5 stralcio)

Progetto Esecutivo - Conferenza di servizi “decisoria” per l'accertamento della conformità urbanistica e per l'acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione ed esercizio dell'opera (DPR 383/1994 e s.m.i. – L. 241/90 e s.m.i. – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

PREMESSO:

- ✓ che con nota prot. CDG-0455996 del 10.09.2020, acquisita al protocollo di questo Provveditorato in data 11.09.2020 al n. di prot. 17657 ed assegnata a questo Servizio a causa di un problema tecnico di smistamento il 22.10.2020, l'Anas S.p.A. nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Ettore de la Grennelais - ha chiesto l'indizione di una Conferenza dei Servizi ai fini dell'accertamento, ai sensi del DPR n° 383/1994, della conformità urbanistica e l'acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
- ✓ che con nota prot. n. 21251 del 27/10/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, ha indetto per il giorno 19 novembre 2020, ore 11:00, presso la Sala del Comitato Tecnico Amministrativo della propria sede sita in Piazza G. Verdi n° 16, la Conferenza dei Servizi in modalità telematica;
- ✓ che alla suddetta Conferenza di Servizi del giorno 19/11/2020 erano presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza, i seguenti Enti/Amministrazioni:
 - ANAS S.p.A.: il RUP Ing. Ettore de la Grennelais ed i progettisti: Ing. Giulio Laganà, Dott. Salvatore Scibetta, Ing. Giovanni Piazza, Ing. Fabrizio Arciuli, Ing. Giovanni Simeone.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO Sede Coordinata –
Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia
Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO



- Comune di Nicosia: il Sindaco Dott. Luigi Bonelli, Arch. Salvatore Farinella ed il Dott. Felice Tripiano;
- Regione Siciliana. Genio Civile di Enna: Geol. Dott. Salvatore Lo Bartolo;
- Regione Siciliana. Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia: Geol. Dott. Nunzio Crimi e l'Ing. Santo Scordo, quest'ultimo, presente ma non è riuscito ad attivare l'audio;
- Regione Siciliana. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna S15: Arch. Piero Gurgone;
- Comune di Cerami: Ing. Filippo Vicino, Responsabile dell'area Tecnica.

Mentre hanno avuto problemi tecnici di collegamento e sono stati contattati telefonicamente:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 3 – Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale: Arch. Elisabetta Rallo (riserva di trasmettere apposita nota, in merito al progetto in esame);
- Prefettura di Enna: Dott. Giuseppe Bruno (riserva di inoltrare nota a chiarimento delle proprie competenze).

Hanno fatto pervenire pareri i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Comando Trasporti e Materiali – Reparto Trasporti di Roma con nota prot. M_D E24363 REG2020 0088958 del 03-11-2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in data 04.11.2020 al n. di prot.21921, ha comunicato che la pronuncia del Delegato del Ministero della Difesa potrà avvenire solo al termine dell'istruttoria coordinata dal Comando territoriale competente per territorio e condotta dagli organi tecnici delle Forze Armate;
- 10° REPARTO INFRASTRUTTURE di Napoli, con prot. M_D E23663 REG2020 00013618 del 05-11-2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data con prot. n.22154, sulla base dei “considerato” espressi nella nota, ha comunicato di non poter emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l'onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all'approvazione;
- Aeronautica militare – Comando Scuole dell'A.M./3° Regione Aerea, con prot. M_D ABA001 REG2020 0041765 del 12.11.2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data con prot. n. 22890, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori, in quanto l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli imposti a loro tutela;
- Regione Siciliana. Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, con prot. n. 15767 del 13.11.2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n. 0022960, ha richiesto integrazione di documenti ai fini dell'espressione di parere;
- Regione Siciliana. Genio Civile di Enna, con prot.169850 del 17.11.2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n. 0023234, ai fini dell'espressione di parere, ha richiesto integrazioni documentale ed esplicita manifestazione di volontà, in seno alla Conferenza, da parte del Comune di Nicosia e del Comune di Cerami di acquisire il parere di cui all'art.13 della L.R.n.64/74 sulla variante allo strumento urbanistico dei rispettivi territori;
- Regione Siciliana. Servizio 11 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, con prot. n. 110079 del 18.11.2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in data 0023444 del

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation 
--	--	--

19.11.2020 ai fini del vincolo idrogeologico ha dato il Nulla –Osta con condizioni;

- Regione Siciliana. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna S15, con prot.6331 del 18.11.2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n. 0023349, ha autorizzato ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.n.42/2004 le opere previste in progetto con condizioni.

Mentre risultavano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Pianificazione paesaggistica. U.O.B. Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Direzione Generale dei Lavori e del Demanio 1° Reparto Genio A.M.;
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture;
- E - distribuzione;
- Terna Rete Italia Spa Rete Elettrica Nazionale
- Fastweb S.p.A.
- Telecom Italia S.p.A.;
- SNAM Rete Gas S.p.A. Distretto Sicilia
- E.A.S. Ente Acquedotti Siciliani

Alle ore 11,30 l'Arch. Rosalba Alamia, ha aperto la Conferenza dei Servizi, presentandosi agli intervenuti e riferendo dell'impossibilità di presenziare da parte del Presidente delegato Arch. Alessandro Basile.

Preliminarmente l'Arch. Alamia ha fatto presente ai convenuti che l'arch. Elisabetta Rallo, rappresentante per la Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 3 – Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale, è stata impossibilitata a connettersi tramite il link comunicato via email da questo Provveditorato e, pertanto, ha fatto riserva di trasmettere apposita nota, in merito al progetto in esame (PEC assunta nel registro ufficiale di questo Istituto al prot. n. 0023446.19-11-2020).

L'Arch. Alamia ha riferito, inoltre, che da interlocuzione telefonica con l'arch. Elisabetta Rallo, la stessa poneva in evidenza quanto previsto dalla L.R. n.19 del 13.08.2020 all'art.54 c.5 ed in particolare dell'impossibilità di procedere all'approvazione di varianti parziali ricadenti in verde agricolo, ad eccezione di quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi comunali. In merito, l'Arch. Alamia, manifestando qualche perplessità sui contenuti della norma, a suo avviso poco chiari, ha chiesto al RUP Ing. Ettore de la Grennelais, se il progetto in esame è stato inserito in qualche programma di intervento comunale o sovracomunale. L'Ing. Ettore de la Grennelais ha risposto che ANAS ha in corso un'interlocuzione con il Governo regionale e riferisce che è stato predisposto un emendamento specifico alla normativa, in atto in discussione all'A.R.S., finalizzato ad esplicitare meglio i contenuti della normativa.

Aldilà di questo aspetto, prettamente politico ma che investe l'interesse pubblico, volto al miglioramento infrastrutturale in Sicilia, l'opera in questione, continua il R.U.P., è stata inserita fin dalle sue origini in Piani regionali e d'interesse nazionale, sia nel Piano di cui alla L. n.531/82 che nel Programma di Accordo Quadro precedente ed in quello dell'agosto del 2017, ritenendo pertanto "ope legis" che tale progetto rientri anche nella programmazione delle Opere Pubbliche a livello comunale.

L'Arch. Alamia ha chiesto al R.U.P., sulla base dell'interlocuzione avuta con l'Arch. Rallo, se sono state affrontate e risolte sul progetto in esame, gli aspetti ambientali. L' Ing. Ettore de la Grennelais ha risposto che l'intervento fin dalle origini (1998) è stato dall'Autorità competente escluso dalla procedura V.I.A., con Decreto Assessoriale e sulla base di questa determinazione il progetto è stato avviato ed in gran parte eseguito.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	---

L'Arch. Alamia ha chiesto ancora al R.U.P., se tra il progetto esecutivo oggetto dei lavori di questa Conferenza, rispetto al precedente progetto definitivo, ci siano state delle modificazioni tali da essere oggetto di variante urbanistica. Il R.U.P. ha risposto che le variazioni apportate al progetto esecutivo, rispetto al progetto definitivo sono di mero dettaglio, relativamente a mutate geometrie per aggiustamenti alla piattaforma stradale ma che comunque sono sempre considerate varianti e devono seguire l'iter approvativo da parte del D.R.U.

L'Arch. Alamia ha invitato il RUP, Ing. Ettore de la Grennelais, a presentare il progetto. L'Ing. Ettore de la Grennelais ha inquadrato l'intervento in esame e ha esposto le opere del presente progetto esecutivo: l'intervento si sviluppa interamente in Provincia di Enna, nei Comuni di Nicosia e Cerami e riveste una notevole importanza in quanto è ubicato tra i lotti ammodernati denominati "B4/b" (a nord) e "B6" (a sud), entrambi già in esercizio. E' composto dalla riunificazione dei due interventi "B5" e "B5-stralcio" e si snoda dal km 38+700 al km 42+600 della S.S. n° 117 "Centrale Sicula". Esso trae origine al km 38+700 ove si allaccia a nord al lotto B4/b aperto al traffico il 25/06/2020, in località "Cugno della Chiesa", e - sviluppandosi per circa 3,6 km con un tracciato prevalentemente in galleria - giunge ad allacciarsi a sud del lotto B6, presso lo svincolo di "Nicosia Nord" al Km 42+600. Alla progressiva di progetto 2+750 è inserito lo svincolo c.d. "di Cerami", di collegamento con le SS 117 (sedime attuale), SP27 e SS120; tale svincolo, nell'originario progetto del 1998 era denominato "Portella".

La realizzazione dell'intervento riduce la notevole tortuosità del tracciato esistente e comporta anche la messa in sicurezza dell'itinerario che, per il suo difficile inserimento in un contesto geologico-geomorfologico molto complesso, è oggetto di continue interruzioni legate all'attività di frane esistenti e a quelle in corso di riattivazione. Le opere del Lotto B5 sono già state parzialmente eseguite ma non completate a seguito di rescissioni contrattuali. Le opere e parti di opere realizzate sono state staticamente collaudate, così come sono stati emessi i certificati di collaudo tecnico-amministrativo di entrambi gli appalti precedentemente eseguiti.

Per tali motivi, così come peraltro già previsto nel Progetto Definitivo approvato, il tracciato del Progetto Esecutivo di cui alla presente istanza è coincidente, a meno di modeste modifiche puntuali, con quello del progetto originario, le cui parti già eseguite limitano la possibilità di variazioni plano-altimetriche che ne modifichino in maniera sostanziale la geometria finale.

Il R.U.P. ha esposto anche sull'iter autorizzativo del progetto, richiamando tutti i pareri precedentemente acquisiti.

Interviene l'ing. Giovanni Piazza e ha esposto le opere d'arte maggiori che insistono sul lotto in essere (parzialmente realizzate e/o da recuperare/risanare, o da realizzare ex novo), di seguito indicati:

- Galleria "Paravola", L=1698 m: parzialmente realizzata;
 - Galleria "Rocca S. Basile" L=254 m: parzialmente realizzata;
 - Cavalcavia sulla S.S. n. 117: parzialmente realizzata;
 - Galleria "Poggio Malgurno", L=173 m: da realizzare, comprese le opere di consolidamento di imbocco;
 - Viadotto "Cugno della Chiesa", L=145 m: parzialmente realizzato, a meno delle opere di completamento e sistemazione idraulica.
- Oltre alla viabilità principale, procedendo da Sud a Nord, l'intervento prevede:
- la viabilità di servizio per raggiungere la finestra intermedia della galleria "Paravola";
 - l'adeguamento di una Regia Trazzera in due tratti, rispettivamente lunghi 160 e 295 m;
 - la realizzazione di un tratto di strada interpoderale ("Opera 57") sul lato est della nuova viabilità, della lunghezza complessiva di circa 290 m;
 - lo svincolo "di Cerami", costituito da due rotatorie e da un ramo di collegamento lungo circa 90m;
 - la deviazione della attuale SS117 ("Opera 53") in corrispondenza della Galleria "Poggio Malgurno";

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation 
--	--	--

- la viabilità poderale di ricucitura tra i fondi privati collocati a Est della nuova viabilità e la SS117 attuale;
- la viabilità interpoderale (“Opera 9”) di ricucitura tra il tratto terminale della attuale SS117 e i fondi collocati ad est del nuovo viadotto “Cugno della Chiesa” ubicata in corrispondenza della fine dell’intervento.

L’attuale SS 117 nel tratto sotteso all’intervento, dopo l’adeguamento previsto in progetto, rimarrà in esercizio con funzione di viabilità locale finalizzata a garantire l’accessibilità dei frontisti.

È intervenuto il Geol. Dott. Nunzio Crimi, dell’Autorità di Bacino e ha chiesto ad ANAS di riscontrare la nota di richiesta integrazione documentale fatta con prot. n. 15767 del 13.11.2020 e di conoscere inoltre se sul progetto definitivo era stato già acquisito il nulla osta idraulico (R.D. n. 523/1904) e se l’A.R.T.A. si era già pronunciata sugli aspetti che riguardano il P.A.I., in modo da avere un quadro complessivo a supporto per l’espressione di parere.

Ha preso la parola l’ing. Filippo Vicino - Responsabile dell’area Tecnica del Comune di Cerami - e ha fatto presente che il Consiglio Comunale, nella giornata di ieri, ha già deliberato favorevolmente in merito al progetto in esame, alla variante urbanistica ed all’apposizione del vincolo all’esproprio. A breve trasmetterà tale Delibera, per l’acquisizione agli atti della Conferenza.

È intervenuto il Sindaco di Nicosia, Dott. Luigi Bonelli e ha fatto presente che con Delibera n.43 del 17 novembre scorso, già pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, il Consiglio Comunale di Nicosia ha espresso parere favorevole sul progetto.

Ha Preso la parola l’Arch. Salvatore Farinella dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nicosia, rappresentando che il tracciato dell’opera infrastrutturale del presente progetto era già previsto nel P.R.G. dal 2008, sostanzialmente la variante interessa soprattutto la necessità di reiterare i vincoli di esproprio che sono decaduti, poiché come ha fatto presente l’ing. Giovanni Piazza (progettista), il progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo apporta piccole modifiche. L’Arch. Salvatore Farinella ha comunicato inoltre che a breve provvederà a trasmettere la Delibera agli Enti coinvolti nel procedimento.

È intervenuto il Geol. Dott. Nunzio Crimi, dell’Autorità di Bacino, ribadendo la necessità di conoscere se sul progetto definitivo era stato già acquisito il nulla osta idraulico (R.D.n. 523/1904) e se l’A.R.T.A. si era già pronunciata sugli aspetti che riguardano il P.A.I.

Ha risposto il R.U.P., Ing. Ettore de la Grennelais, puntualizzando che in merito ai pareri già acquisiti non era stato richiesto il parere idraulico, in quanto, l’intervento non era attraversato da corsi d’acqua censiti, né la pronuncia dell’Ente preposto poiché non rientrava nell’ambito d’interesse del PAI.

L’ing. Giovanni Simeone (progettista) ha esposto mediante slide, lo studio idrologico ed idraulico, i tombini idraulici di prima pioggia ed altri aspetti specialistici di settore.

Il Geol. Dott. Nunzio Crimi, dell’Autorità di Bacino, ha suggerito un confronto ed un approfondimento diretto con i progettisti al fine di rivedere alcuni aspetti di dettaglio sotto l’aspetto idraulico.

È intervenuto il Geol. Dott. Salvatore Lo Bartolo, della Regione Siciliana. Genio Civile di Enna, per ribadire quanto richiesto con prot.169850 del 17.11.2020, ai fini dell’espressione di parere, ovvero, le integrazioni documentali richieste ed esplicita manifestazione di volontà, in seno alla Conferenza, da parte del Comune di Nicosia e del Comune di Cerami di acquisire il parere di cui all’art.13 della L.R.n.64/74 sulla variante allo strumento urbanistico dei rispettivi territori.

Il Sindaco di Nicosia insieme con l’ing. Filippo Vicino Responsabile dell’area Tecnica del Comune di Cerami hanno espresso la volontà di acquisire il parere di cui all’art.13 della L.R.n.64/74 sulla variante allo strumento urbanistico dei rispettivi territori.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation 
--	--	--

Ha preso la parola l'Arch. Piero Gurgone - Regione Siciliana. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna S15 - per confermare il parere espresso con nota con prot.6331 del 18.11.2020.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Arch. Alamia, sentito il Presidente delegato Arch. Alessandro Basile, ha convocato la seconda riunione di Conferenza ai fini del raggiungimento dell'Intesa tra Stato e Regione, per il 10 dicembre alle ore 11,00 da tenersi esclusivamente in remoto, atteso quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre u.s.

- ✓ che con nota prot. n. 24124 del 27/11/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 10 dicembre 2020, ore 11:00, mediante collegamento alla piattaforma dedicata, la Conferenza dei Servizi in modalità telematica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2020 (*duemilaventi*) il giorno 10 (dieci) del mese di dicembre in Palermo, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria in Piazza G. Verdi n°16, si è aperta da remoto la videoconferenza dei Servizi indetta per i lavori indicati in oggetto, sotto la Presidenza del delegato Arch. Alessandro Basile, Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, coadiuvato dagli architetti funzionari Rosalba Alamia, Carla Senia e la sig.ra Vincenza Del Noce con funzione di segretaria (assente).

Si procede alla verifica dei soggetti presenti in videoconferenza di servizi.

Sono presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza, i seguenti Enti/Amministrazioni:

- ANAS S.p.A.: il RUP Ing. Ettore de la Grennelais ed i progettisti: Ing. Giulio Laganà, Dott. Salvatore Scibetta, Ing. Giovanni Piazza, Ing. Fabrizio Arciuli, Ing. Giovanni Simeone;
- Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità: dott. Maurizio Maccarrone;
- Regione Siciliana. Genio Civile di Enna: l'Ingegnere Capo Antonio Leone (presente con il profilo del dott. Salvatore Lo Bartolo);
- Regione Siciliana. Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia: Geol. Dott. Nunzio Crimi;
- Ministero della Difesa - Comando Logistico dell'Esercito SM – Ufficio Movimenti e Trasporti: Ten. Col. Alessandro Greco;
- Comune di Cerami: Assessore Michele Schillaci (presente con il profilo dell'ing. Filippo Vicino, Responsabile dell'Area Tecnica).

Hanno fatto pervenire pareri i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Prefettura U.T.G. di Enna, con nota PEC, assunta al registro ufficiale del protocollo di questo Istituto al n.0023488 del 20.11.2020, ha fatto presente: “di non avere alcuna competenza specifica in ordine all'approvazione del progetto esecutivo e all'accertamento della sua conformità urbanistica e di non dovere rilasciare alcuna autorizzazione, approvazione o parere necessario alla realizzazione ed esercizio dell'opera. Gli unici profili di diretta competenza possono configurarsi in relazione alle valutazioni concernenti gli eventuali riflessi di ordine e sicurezza pubblica sulle popolazioni locali interessate”;

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	
--	--	---

- Regione Siciliana. Genio Civile di Enna, con prot. 181985 del 09.12.2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n. 25306, ha espresso parere non favorevole in quanto non risulta verificata la compatibilità delle previsioni del progetto di variante allo strumento urbanistico generale con le condizioni geomorfologiche delle relative aree interessate (parere sospeso dall'ing. Leone durante la Conferenza dei Servizi).

Mentre risultano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 3 – Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale
- Regione Siciliana. Servizio 11 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna;
- Regione Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Pianificazione paesaggistica. U.O.B. Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;
- Regione Siciliana. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna;
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Direzione Generale dei Lavori e del Demanio 1° Reparto Genio A.M.;
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture;
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture;
- Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servizi Militari;
- Comune di Nicosia;
- Prefettura di Enna;
- E - distribuzione;
- Terna Rete Italia Spa Rete Elettrica Nazionale
- Fastweb S.p.A.
- Telecom Italia S.p.A.;
- SNAM Rete Gas S.p.A. Distretto Sicilia;
- E.A.S. Ente Acquedotti Siciliani;

Alle ore 11:22 il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, apre la Conferenza dei Servizi ringraziando gli intervenuti, riferendo di aver verificato i pareri ad oggi acquisiti, stante che nella riunione del 19 novembre, per gravi motivi familiari, non aveva potuto presiedere alla Conferenza.

L'Arch. Alessandro Basile dà la parola al dott. Nunzio Crimi dell'Autorità di Bacino che riferisce di aver effettuato un incontro con i progettisti dell'opera e che gli adeguamenti apportati sul progetto dagli stessi appaiono coerenti in base alle indicazioni date dalla stessa Autorità di Bacino, con nota prot. n. 15767 del 13/11/2020. Il dott. Crimi puntualizza che però non ha ancora acquisito formalmente tali aggiornamenti al progetto. Il RUP risponde che la nota di riscontro è stata inviata con prot. n. 656566 del 09.12.2020, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati progettuali integrativi e resi i chiarimenti richiesti. Il dott. Crimi risponde che probabilmente la nota non gli è stata ancora assegnata e che si attiverà per fare una ricerca interna. Lo stesso, comunque, riferisce che si tratta solo di una questione formale e per la prossima riunione potrà rendere il parere di competenza.

L'Arch. Alessandro Basile in merito al parere del Genio Civile di Enna, espresso con prot. 181985 del 09.12.2020, dà la parola all'ing. Capo Antonio Leone del Genio Civile di Enna per comprendere i contenuti del parere.

L'ing. Leone a tal proposito chiede al Presidente delegato di non acquisire agli atti della Conferenza il parere espresso, in quanto, c'è stata un'interlocuzione con ANAS e che lo stesso Ente si è reso disponibile alla risoluzione delle criticità rilevate nei contenuti della predetta nota/parere. Fa presente, comunque, che qualora tali criticità non venissero risolte, il Genio Civile di Enna confermerà il parere reso, ovvero, nel caso di

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	--	---

riscontro positivo, verrà espresso parere definitivo ex art. 13 L. n. 64/74, entro la prossima riunione di Conferenza.

L'Arch. Alessandro Basile - alla luce della richiesta avanzata dall'ing. Leone - asserisce che ancorché acquisita agli atti del Provveditorato, la stessa s'intende come nota interlocutoria e si rinvia alla prossima seduta di Conferenza per l'acquisizione agli atti di Conferenza del parere definitivo.

L'Ing. Ettore de la Grennelais ringrazia il Genio Civile di Enna per la disponibilità al confronto ed assicura una pronta disponibilità, insieme ai progettisti, a raggiungere una soluzione condivisa.

L'arch. Alamia riferisce di aver avuto un contatto telefonico con l'arch. Rallo, Dipartimento di Urbanistica, impegnata in un'altra Conferenza di Servizi. La stessa - non avendo riscontrato nel verbale del 19 novembre scorso aggiornamenti utili d'interesse urbanistico - ha rinviato alla prossima Conferenza la sua presenza per eventuale espressione di parere.

L'arch. Alamia invita a dare un contributo alla Conferenza in corso dando la parola al Dott. Maurizio Maccarrone - Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana.

Sentito un breve sunto esposto dall'Arch. Basile su quanto precedentemente detto dal dott. Crimi e dall'ing. Leone poiché il Dott. Maccarrone si era da poco collegato alla piattaforma, lo stesso chiede se da parte del Dipartimento di Urbanistica è stato reso parere. Il Presidente delegato risponde che sotto gli aspetti urbanistici la questione è aperta, considerato quanto disposto ad agosto scorso dalla L.R. n.19 all'art.54 c.5 e dall'emendamento presentato all'ARS a modifica della predetta legge regionale.

Il Dott. Maccarrone si auspica che l'interlocuzione tra ANAS ed il Genio Civile di Enna porti ad una soluzione proficua ed a tal proposito comunica che a giorni si aprirà un tavolo tecnico con il Dirigente Regionale ANAS, i Rappresentanti del Genio Civile di Enna e di Catania e l'Assessore Falcone, al fine di trovare una soluzione possibile per il raggiungimento di un positivo parere da parte del Genio Civile. Per quanto attiene la problematica scaturita dall'art.54 c.5 della L.R. 19/20, il Dott. Maccarrone comunica che l'Assessore Falcone sta seguendo direttamente la questione all'ARS ed entro l'anno sarà emanata una norma.

Ad avviso del Dott. Maccarrone e a seguito di approfondimenti normativi, effettuati dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, risulta palese che l'art.54 c.5 della L.R. 19/20 è applicabile solo ad ambiti comunali e che le Opere Pubbliche d'interesse statale hanno invece come riferimento normativo l'art.7 della L.R. n.° 65/81.

Interviene l'arch. Basile che ribadisce la necessità di un nuovo pronunciamento dell'Ufficio Legislativo o di una circolare esplicativa quale strumento normativo a cui riferirsi per sciogliere qualsiasi dubbio interpretativo, anche per quanto riguarda il ruolo di ANAS quale Ente pubblico o di diritto pubblico al fine dell'espressione di parere da parte del D.R.U.

Il Dott. Maccarrone, quale Rappresentante dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, chiede se le Conferenze di Servizi in corso e in fase di definizione si possano sospendere in attesa che l'ARS si pronunci in merito. L'arch. Basile risponde che dal punto di vista procedimentale le C.d.S. hanno una tempistica da rispettare e devono concludersi con un provvedimento positivo o negativo.

Interviene l'arch. Alamia, puntualizzando che le Conferenze di Servizi possono essere sospese una volta sola, per un tempo massimo di 30 gg. per integrazione documentale e che tale richiesta deve essere motivata dall'Assessorato, quale Ente proponente.

Il Dott. Maccarrone riferisce che la norma presentata all'ARS è stata già calendarizzata e che entro l'anno in corso potrebbe essere approvata.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	--	---

In riferimento alla L. 241/90 e s.m.i., l'arch. Alamia - in merito alla sospensione motivata delle Conferenze dei Servizi riferita ad eventuali integrazione documentale e considerata la problematica scaturita dalla sopravvenuta normativa (L.R.n.19 all'art.54 c.5), sottolinea l'importanza di un chiarimento per una libera espressione di parere, non vincolata da dubbi interpretativi sulla norma e sulla sua applicazione.

Prende la parola il Rappresentante del Comune di Cerami, Assessore Michele Ermanno Schillaci, chiedendo se è stata acquisita agli atti della Conferenza la Delibera del Consiglio Comunale di Cerami, emanata il 18 novembre scorso, trasmessa ad ANAS e al D.R.U.

L'arch. Alamia risponde che la Delibera non risulta agli atti della Conferenza. L'Assessore Schillaci assicura a tal proposito che in mattinata provvederà a trasmetterla. Il Consiglio comunale, riferisce l'Assessore, ha espresso parere favorevole sul progetto in esame in variante allo strumento urbanistico comunale.

Interviene l'Ing. Ettore de la Grennelais, ringraziando per la tempistica rispettata dal Comune di Cerami con l'adozione della Delibera. Il RUP puntualizza che comunque la variante riguarda più l'aspetto vincolistico degli espropri da reiterare, poiché l'intervento è in parte già realizzato. A tal proposito l'Ing. Ettore de la Grennelais chiede notizie in merito all'avvenuta pubblicazione degli avvisi di esproprio ai Comuni di Cerami e di Nicosia, poiché ANAS ha chiesto ai rispettivi Comuni la pubblicazione all'albo ma non ha avuto in merito nessuna comunicazione. Invita pertanto l'Assessore Schillaci di fare una verifica e di farsi portatore di tale accertamento anche presso il Comune di Nicosia, non presente in Conferenza, dandone comunicazione all'ANAS. L'Assessore Schillaci asserisce che assolverà a tale compito.

Prende la parola l'arch. Basile che chiede all'arch. Alamia se è stata acquisita agli atti della Conferenza la Delibera di Consiglio del Comune di Nicosia in merito all'approvazione del progetto in esame. L'arch. Alamia risponde che tale Delibera non è stata ancora trasmessa. Interviene l'Ing. Ettore de la Grennelais e comunica che a suo sapere la Delibera di Consiglio del Comune di Nicosia è stata adottata, probabilmente tale ritardo è imputabile allo stato emergenziale COVID-19. L'Ing. Ettore de la Grennelais assicura che avrebbe contattato il Comune di Nicosia per avere notizie in merito.

Interviene il Ten. Col. Alessandro Greco - Rappresentante del Ministero della Difesa, Comando Logistico dell'Esercito SM, Ufficio Movimenti e Trasporti - che dichiara che il Comando Militare dell'Esercito è in fase di emanazione di parere mentre l'Aeronautica Militare ha reso già il Nulla Contro sull'intervento infrastrutturale in esame. Pertanto, sentito il Comando Militare dell'Esercito, si potrà rendere il parere unico ed eventualmente segnalare eventuali problemi.

L'arch. Basile chiede se agli atti della Conferenza sono stati acquisiti pareri da parte degli Enti gestori dei Servizi a rete. L'arch. Alamia risponde di no, rivolgendosi all'Ing. Ettore de la Grennelais per eventuali chiarimenti in merito. Il RUP risponde che la maggior parte degli Enti gestori dei Servizi a rete risultano non interferenti sia nella precedente fase del progetto che nella fase attuale. Di fatto, non ci sono interferenze a meno di una linea elettrica in bassa tensione di ENEL, per questo ANAS ha contattato l'Ente gestore e rimane in attesa di risposta. Gli Altri Enti gestori non hanno fornito nessun riscontro eccetto per Telecom che ha comunicato l'assenza di interferenze.

L'arch. Alamia, a conclusione degli interventi in Conferenza, fa il punto della situazione. Stante le premesse fatte dall'ingegnere Capo del Genio Civile di Enna, l'ing. Leone, ANAS deve confrontarsi con il Genio Civile di Enna per risolvere le criticità rilevate dallo stesso Ente con nota prot. n. 181985 del 09.12.2020. La stessa nota s'intende interlocutoria e non come parere definitivo. Inoltre, l'arch. Alamia fa presente che l'arch. Rallo - Dipartimento di Urbanistica - ha fatto riserva di partecipare alla prossima riunione di Conferenza per l'espressione di parere di competenza. Infine, il Dott. Maccarrone, quale Rappresentante dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, si assume l'onere di essere referente - nelle sedi più

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO Sede Coordinata –
Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia
Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO



appropriate - delle problematiche legate all'interpretazione dell'art.54 c.5 della L.R.19/20 che investono non solo gli esiti della presente Conferenza dei Servizi ma anche di altre in corso di definizione. Ciò al fine di valutare l'eventuale necessità di richiesta di sospensione delle Conferenze in corso per esigenza motivata da parte degli Enti coinvolti, riferendosi all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, nella persona dell'Assessore Falcone, ovvero al Dipartimento di Urbanistica, nella persona del Dirigente Generale, arch. Calogero Beringheli.

Il Dott. Maccarrone continua facendo presente che ANAS - nelle varie istanze di richiesta di pareri sulle opere infrastrutturali proposte - ha come riferimento normativo l'art.7 della L.R. 65/81 quali interventi d'interesse pubblico a livello Statale e che dal punto di vista del "Diritto" non dovrebbe essere invalidata dall'art.54 c.5 della L.R.n.19, in quanto quest'ultima regolamenta, a suo avviso, le varianti urbanistiche a livello comunale.

Continua l'arch. Alamia, affermando che quanto esposto dal Dott. Maccarrone è condivisibile ma il D.R.U. richiede un riferimento normativo esplicito ai fini dell'espressione di parere, in quanto il comma 5 dell'art. 54 della L.R. 19/20, così come articolato, non permette varianti urbanistiche in verde agricolo se l'opera non è inserita nei programmi comunali.

Il Presidente Delegato, alla luce di quanto sopra esposto, convoca la successiva riunione di Conferenza per il 04 febbraio alle ore 11,00 da tenersi esclusivamente in remoto, atteso quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre u.s.

Si ricorda che i termini e le modalità previste per Legge prevedono la definizione dei lavori in Conferenza entro 90 gg. dalla data della prima riunione.

Alle ore 11:58 si chiude la Conferenza dei Servizi.

Il presente documento, redatto in unica copia, è composto da n° 10 (DIECI) pagine, oltre i pareri resi.

Il Presidente Delegato

(Arch. Alessandro Basile)

Unità organizzativa di base del Servizio: Arch. Rosalba Alamia, Arch. Carla Senia;
Sig.ra Vincenza Del Noce (segretaria)

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	--	---