



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Sicilia-Calabria

Ufficio 2 - Tecnico per la Regione Sicilia

Ufficio Conferenze dei Servizi

oopp.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it

CONFERENZA DI SERVIZI

(Palermo 20 gennaio 2021)

VERBALE

OGGETTO: D.P.R.18 aprile 1994 n.383 e s.m.i. – S.S. 115 “Sud Occidentale Sicula” Variante alla S.S. 115 nel tratto compreso tra il km 294+000 (svincolo Vittoria Ovest) e la S.P. 20 di Comiso Sud. Progetto definitivo.

Accertamento della conformità urbanistica e acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione ed esercizio dell’opera.

(DPR n° 383/1994 e s.m.i. - Legge n. 241/1990 e s.m.i. – DLgs n° 50/2016 e s.m.i.).

PREMESSO:

- ✓ che con nota prot. CDG-0326208 del 01/07/2020, acquisita al protocollo di questo Provveditorato in data 06.07.2020 al n. di prot.13394, l’Anas S.p.A. - Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Maria Coppola - ha chiesto l’indizione di una Conferenza dei Servizi ai fini dell’accertamento, ai sensi del DPR n° 383/1994, della conformità urbanistica e l’acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera di che trattasi;
- ✓ che in data 13 luglio 2020 con nota prot. n° 13980, è stata indetta la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, a seguito dello stato emergenziale COVID19 e di quanto, successivamente emanato con DECRETO-LEGGE - luglio 2020, n. 76. Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, in particolare dall’art.13 “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi 1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14 -bis della medesima legge...”
- ✓ che la Regione Siciliana non ha recepito il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 di modifica della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e, pertanto, rimane invariato quanto previsto dalla legge regionale 7/2019 che, abrogando la Legge 10/1991, ha recepito le modifiche introdotte dalle leggi n.124/2015 e i relativi decreti attuativi, nonché dal d.lgs 82/2005 e dal d.lgs 33/2013;
- ✓ che con nota prot. n. 0426678 del 24.08.2020 di ANAS S.p.A. ha richiesto la rettifica delle modalità di indizione della Conferenza di Servizi;

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	--	--

- ✓ che si è ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla convocazione della conferenza di servizi direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, a causa della particolare complessità del progetto, della determinazione da assumere e in aderenza a quanto correttamente rilevato dal Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 4 - Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale della Regione Sicilia, con nota prot. 10698 del 03/08/2020;
- ✓ che con nota prot. n. 16432 del 26/08/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 29/09/2020, ore 11:00, presso la Sala del Comitato Tecnico Amministrativo della propria sede sita in Piazza G. Verdi n° 16, la Conferenza dei Servizi, anche in modalità telematica;
- ✓ che alla suddetta Conferenza di Servizi del giorno 29/09/2020 erano presenti, a mezzo di propri rappresentanti, anche in videoconferenza, i seguenti Enti/Amministrazioni:

Presenti:

- per il Libero **Consorzio Comunale di Ragusa**: Dott. Salvatore Di Pasquale;
- per l'**Assessorato regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità**: Dott. Maurizio Maccarrone;
- per il **Dipartimento dell'Urbanistica – Servizio 4 - Affari Sicilia Sud Orientale**: arch. Rosa Anna Liggio;
- per **Anas S.p.A.**: dott. Ing. Ettore de la Grennelais, il RUP ing. Maria Coppola e i progettisti (ing. Federico Momoni, arch. Caterina Caminiti).

In videoconferenza:

- il delegato del **Comune di Vittoria** (RG): Arch. Salvatore Sallemi;
- il rappresentante della **Telecom Italia S.p.A.**: Dott. Antonio Maria Alfieri;
- il rappresentante della **SNAM Rete Gas S.p.A.**: Dott. Umberto Fiore;
- per **Anas S.p.A.** i seguenti progettisti: Ingg. Bocchetto, Cipollina, Dandini;

Per la **Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Genio Civile di Ragusa** l'ing. Italo Vezzuto, per motivi tecnici di connessione, non ha potuto partecipare in videoconferenza.

Per la **Regione Siciliana - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** l'ing. Marco Sanfilippo, per motivi tecnici di connessione, non ha potuto partecipare in videoconferenza. Lo stesso ha comunicato che avrebbe inviato il parere tramite posta certificata.

Mentre hanno fatto pervenire pareri i seguenti Enti/Amministrazioni:

- **Comando Corpo Forestale – Servizio 14 – Ispettorato Ripartimentale di Ragusa** U.O. 30 “Attività di vigilanza sul territorio – tutela – vincolo idrogeologico” con nota prot. n.60642 del 15.07.2020, assunta nel registro ufficiale di questo Provveditorato il 16.07.2020 al n. 14144, ha dichiarato che i siti interessati dagli interventi in progetto, non rientrano in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/29 e ss.mm.ii. e, pertanto, non ha emesso parere per difetto di competenza. Con successiva nota prot.76712 del 01.09.2020 l'Ente ha ribadito quanto già detto nella precedente nota;
- **Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore IV – Lavori Pubblici ed Infrastrutture** con nota prot.n. 0020290 dell'11.08.2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 15956 ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo in esame, con raccomandazione;
- **AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea** Ufficio Territorio e Patrimonio Sezione Servitù e Limitazioni, con nota M_D ABA001 REG2020 0029407 del 18-08-

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	--	---

2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data, con prot. n.16181 ha dichiarato che l'intervento in esame non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela ed ha espresso parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione dell'infrastruttura, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs.66/2010;

- **10° REPARTO INFRASTRUTTURE** di Napoli, con prot. M_D E23663 REG2020 0009225 del 10-08-2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data, con prot. n.15852, sulla base dei "considerato" espressi nella nota, ha comunicato di non poter emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l'onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all'approvazione;

- **Comando Trasporti e Materiali – Reparto Trasporti** di Roma con nota prot. M_D E24363 REG2020 0070546 del 15-09-2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n. di prot.17863 ha trasmesso copia del parere formale dell'Ufficiale delegato del Ministero della Difesa, Ten. Cl. Alessandro Greco, con annessa copia della delega del Capo Sezione Circolazione e Concorsi, designato quale rappresentante dal Ministero della Difesa in seno alle Conferenze di Servizi, per la valutazione e l'approvazione di progetti di viabilità stradale e ferroviaria, con la quale, in merito al progetto definitivo, con parere M_D E24363 REG2020 0070546 del 15-09-2020 ha espresso nulla contro, con vincoli e prescrizioni alla realizzazione del progetto infrastrutturale. In merito al contenuto del parere si rileva che lo stesso riporta un refuso nelle premesse di un intervento non attinente al progetto in esame e, pertanto, si procederà a richiederne chiarimenti;

- **Comune di Vittoria – Direzione Territorio e Patrimonio - S. 1 – U.O. 5 Patrimonio Immobiliare** con prot. 37874 del 17.09.2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n. di prot.18022, ha comunicato che il tracciato della variante, a meno di piccole differenze nei raccordi con la viabilità esistente, è conforme alle previsioni del vigente PRG approvato dal D.D.G. n. 1151 del 16.10.2003 ma con i vincoli quinquennali preordinati all'esproprio scaduti ed ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo;

- **Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 4 - Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale** con nota prot. n. 13168 del 28.09.2020 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n. di prot. 18839 ha comunicato che ai sensi dell'art. 2 L.R siciliana n. 7/2019 il procedimento viene concluso senza emissione del parere per palese irricevibilità ed inammissibilità della comunicazione della C.d.S. in modalità simultanea e sincrona indetta con prot. n. 16428 del 26.08.2020. (Al riguardo il Presidente Delegato della presente C.d.S non ha rilevato motivi tali di inammissibilità, in quanto, le premesse vertono sulla presunta irrivalenza degli invii degli elaborati cartacei e non attengono in nessun modo alla cita procedura d'avvio della C.d.S che si ricorda è il procedimento, o meglio il modulo procedimentale organizzatorio de quo. Si rammenta l'obbligo per le amministrazioni di formare digitalmente gli originali dei propri documenti (art. 40, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005). Il D.Lgs. 179/2016, nel modificare il Codice dell'Amministrazione Digitale, non ha alterato il contenuto dell'obbligo, ma ha previsto una sospensione del termine ultimo di adeguamento alle regole tecniche (Dpcm 13 novembre 2014) fino a che non saranno emanate le nuove regole tecniche ai sensi dell'art. 71 C.A.D. Le amministrazioni oggi non possono tuttavia formare i documenti in formato analogico nel caso in cui i documenti debbano essere pubblicati sul web oppure comunicati telematicamente ai destinatari. In tal caso dovranno necessariamente essere formati e sottoscritti digitalmente (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 20672/2017).

- In sede di C.d.S. sono stati acquisiti inoltre i seguenti pareri non formalizzati, in quanto, per motivi tecnici del protocollo sono stati assegnati all'Ufficio Conferenza dei Servizi, successivamente:

- **Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Genio Civile di Ragusa** con prot. n. 0112340 del 28.07.2020 ha espresso parere sismico preventivo secondo Legge 64/74 favorevole, assunto in pari data al n. prot. 14990 di questo Provveditorato;

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation 
---	--	--

- **Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa** con prot. n. 6008 del 12.08.2020 ha espresso parere favorevole con condizioni, assunto in pari data al n. prot. 16026 di questo Istituto;

- **Comune di Comiso (RG) – Area 3 – Tecnologico – Urbanistica - Settore 2 – Urbanistica** con protocollo 0034132 del 28.09.2020 ha comunicato che la Giunta Comunale con propria deliberazione (n. 81 del 24.09.2020 ha preso atto del progetto definitivo per la realizzazione della variante alla S.S. 115 nel tratto compreso tra il Km 294+000 e la S.p. 20 di Comiso Sud redatto da ANAS S.p.A., esprimendo parere di condivisione alla fattibilità del progetto in variante allo strumento urbanistico generale di Comiso, la nota è stata assunta al protocollo di questo Provveditorato in pari data al n.18862.

Sono risultati assenti e/o non hanno fatto pervenire parere i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali - UOB S.1.2. Valutazione Integrata Ambientale;
- Comando del Corpo Forestale - Distaccamento di Ragusa;
- Regione Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Comando Regione Militare Sud - Ufficio Logistico Infrastrutture – Palermo;
- Comune di Comiso (RG);
- Prefettura di Ragusa;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo FS Italiane;
- E-distribuzione;
- Terna Rete Italia Spa - Rete Elettrica Nazionale;
- Fastweb S.p.A.;
- E.A.S. Ente Acquedotti Siciliani.

Alle ore 12:15 il Presidente Delegato Arch. Alessandro Basile ha aperto la Conferenza dei Servizi, ringraziando gli intervenuti per la collaborazione fin qui prestata e riepilogando i pareri ed i nulla osta fino ad oggi acquisiti.

Ha preso la parola il RUP, Ing. Maria Coppola, la quale ha inquadrato l'intervento ed ha esposto le opere del progetto definitivo in esame, riguardante la S.S. 115 "Sud Occidentale Sicula" Variante alla S.S. 115 nel tratto compreso tra il km 294+000 (svincolo Vittoria Ovest) e la S.P. 20 di Comiso Sud:

l'intervento in esame si estende tra il km 294+000 della attuale S.S. 115 "Sud Occidentale Sicula" e la S.P. 20 in prossimità di Comiso sud e consiste nella realizzazione di una variante di ammodernamento della esistente S.S. 115, esterna ai centri abitati di Vittoria e di Comiso nel territorio del Libero Consorzio Provinciale di Ragusa. Il tracciato stradale si estende per 10+742 km con una sezione di tipo C1 secondo il D.M. del 05.11.2001, per una larghezza complessiva di 10,5 m. ed attraversa i Comuni di Vittoria e di Comiso, in provincia di Ragusa (RG). L'intervento si pone l'obiettivo di diminuire il livello di traffico dovuto agli attraversamenti dei centri abitati di Vittoria e Comiso ed elevare i livelli di sicurezza e di servizio, portandoli a norma sulla nuova infrastruttura. Nel complessivo quadro di potenziamento infrastrutturale della mobilità avviato sul territorio del Libero Consorzio negli ultimi anni, la realizzazione della variante alla S.S. 115 nel tratto fra Comiso e Vittoria è certamente un'opera di grande valenza che, unitamente ad altre ben note azioni di pari rilevanza sulla mobilità stradale (raddoppio della Ragusa-Catania, collegamenti stradali all'aeroporto di Comiso, prolungamento dell'autostrada Siracusa-Gela) consentirà la messa a sistema dei principali poli insediativi, produttivi e trasportistici della provincia di Ragusa ed il loro collegamento con il più generale sistema della mobilità regionale. Il progetto definitivo è stato aggiornato al nuovo quadro normativo, con riferimento in

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
--	---	--

particolare alla normativa tecnica per le costruzioni (NTC 2018), che fissa nuovi criteri in materia di dimensionamento delle strutture con riferimento alle sollecitazioni determinate dal sisma; alla normativa per la progettazione delle intersezioni stradali (DM 19 aprile 2006), che ha imposto un attento studio sulle aree di svincolo ed alla disciplina inerente la sicurezza delle gallerie, che ha richiesto la previsione di cunicoli di emergenza. Tale aggiornamento ha reso necessario delle modifiche progettuali, senza comunque stravolgere le previsioni progettuali del 2004, che consentono di contenere l'occupazione definitiva della nuova viabilità, con una sensibile riduzione di consumo di territorio.

Ha preso la parola in videoconferenza i progettisti dell'Anas S.p.A.: l'ing. Bocchetto che ha esposto gli aspetti specialistici del progetto descrivendone il tracciato e l'ing. Cipollina che ha descritto gli aspetti idraulici dell'intervento.

In presenza, hanno preso la parola i progettisti dell'Anas S.p.A.: l'ing. Momoni e l'arch. Caminiti che hanno continuato l'esposizione del progetto in particolare l'arch. Caminiti ha esposto sui vincoli di tutela e su quanto previsto dal P.R.G. dei Comuni di Vittoria e di Comiso, interessati territorialmente dall'intervento in esame.

L'Arch. Liggio - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica – è intervenuta affermando che, malgrado l'attestazione di conformità rilasciata dal Comune di Vittoria con nota n.37874 del 17.09.2020, sul progetto illustrato in conferenza, è emerso che lo stesso è difforme al PRG vigente, approvato con D.D.G. n.°1151 del 16.10.2003 ed essendo i vincoli preordinati agli espropri decaduti, le aree d'intervento in atto sono da considerarsi "zone bianche".

Per quanto riguarda il Comune di Comiso, l'Arch. Liggio ha sottolineato che l'espressione di voto della Giunta Comunale di Comiso (con prot. n.34132 del 28.09.2020) debba essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Ai fini dell'espressione del parere del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, l'Arch. Liggio ha dichiarato, inoltre, che è necessario acquisire preliminarmente in sede di conferenza i seguenti pareri:

- Ufficio del Genio Civile ex art.13 della L.R. 64/74 e ss.mm.ii.;
- Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa;
- Delibere di Consiglio Comunale relativa al procedimento di variante urbanistica ex art. 7 L.R. 65/81 di ciascuno dei Comuni interessati dall'opera, come anzidetto;
- Atti relativi all'avvio del procedimento di esproprio;
- Parere Ambientale.

È intervenuto, l'ing. Ettore de la Grennelais per Anas S.p.A che in merito alla V.I.A. ha affermato che il parere, a suo tempo acquisito, non è soggetto a scadenza ma occorre tuttavia una verifica di ottemperanza alle prescrizioni poste da parte dell'A.R.T.A. Sicilia che lo ha rilasciato.

Il rappresentante della SNAM Rete Gas S.p.A., Dott. Umberto Fiore, ha preso la parola e ha dichiarato che seppur sono state accertate delle interferenze tra la Rete Gas ed alcuni tratti della linea infrastrutturale, oggetto dell'intervento, tali interferenze in accordo con l'ANAS S.p.A. possono essere superate, pertanto, lo SNAM farà pervenire in via ufficiale, tramite PEC, parere favorevole all'intervento.

Il rappresentante della Telecom Italia S.p.A., Dott. Antonio Maria Alfieri, è intervenuto e ha fatto presente che gli impianti Telecom interferiscono in alcuni tratti con l'infrastruttura viaria di progetto ma che tali interferenze possono essere risolte in accordo con ANAS S.p.A.

Telecom Italia, quindi, farà pervenire parere favorevole all'intervento.

Il Presidente Delegato ringrazia tutti i soggetti intervenuti e dispone affinché, nel più breve tempo possibile, i Comuni di Vittoria e di Comiso si esprimano sul progetto in variante urbanistica, con relativa Delibera da parte dei Consigli Comunali e rinvia la seconda convocazione a data da destinarsi, con l'auspicio che in tempi brevi vengano acquisiti agli atti di Conferenza i pareri richiesti dal D.R.U.;

- ✓ che nel frattempo il Comune di Vittoria ha trasmesso la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale sul progetto in variante con prot. 47736 del 04.11.2020, assunta in pari data al registro ufficiale di questo Istituto con prot. 21993;

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO – Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
--	---	--

- ✓ che ANAS S.p.A. ha anticipato via e-mail, copia della Delibera del C.C. n.54 del 10.11.2020 del Comune di Comiso sul progetto in variante, nelle more di ricevere formalmente il predetto atto da parte del Comune, per l'acquisizione agli atti della Conferenza;
- ✓ che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Genio Civile di Ragusa U.O.3 ha espresso parere favorevole ex art.13 della L. n.°64/74 (pervenuta via PEC da ANAS S.p.A. con prot. n.0552317 del 27.10.2020);
- ✓ che ANAS S.p.A. con nota n.0305365 del 19.06.2020 ha chiesto ai sensi dell'art.28 c.3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.R.S. n.°536 del 01.07.2005 sul progetto in esame all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- ✓ che i lavori di Conferenza dei Servizi devono terminare entro 90 giorni dalla prima riunione e, quindi, entro il 28 dicembre p.v., fatto salvo eventuali sospensioni per integrazioni documentali;
- ✓ che con nota prot. n. 25242 del 09/12/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 18/12/2020, ore 11:00, da tenersi esclusivamente da remoto, atteso quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre u.s., la Conferenza dei Servizi, mediante collegamento alla piattaforma telematica predisposta da questo Provveditorato;
- ✓ che alla suddetta Conferenza dei Servizi del giorno 18/12/2020 erano presenti o hanno fatto pervenire parere i seguenti Enti/Amministrazioni.

Erano presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza e collegati anche telefonicamente, i seguenti Enti/Amministrazioni:

- per **Anas S.p.A.**: dott. ing. Ettore de la Grennelais, il RUP ing. Maria Coppola e i progettisti (ing. Federico Momoni, arch. Caterina Caminiti);
- per il **Dipartimento dell'Urbanistica – Servizio 4 - Affari Sicilia Sud Orientale**: arch. Rosa Anna Liggio (collegata telefonicamente, per problemi di connessione alla piattaforma);
- per la **Regione Siciliana - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**: Dott. Nunzio Crimi (collegato telefonicamente, per problemi di connessione alla piattaforma);
- per l'**Assessorato regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità**: Dott. Maurizio Maccarrone;
- per il **Comune di Vittoria (RG)**: Arch. Salvatore Sallemi;
- per la **Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa**: Dott. Geologo Saverio Scerra ed il Geom. Michele Scionti;
- per il **Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore IV**: ing. Salvatore Di Pasquale;
- per **Telecom Italia S.p.A.**: Dott. Mario Finocchiaro.

Hanno fatto pervenire pareri i seguenti Enti/Amministrazioni, oltre a quelli già acquisiti nella prima riunione di Conferenza:

- **Ente Acquedotti Siciliani** (in liquidazione coatta amministrativa D.P.R.S. N.1/2020), con prot.6608 del 01.10.2020, assunta in pari data al registro ufficiale di questo Provveditorato con prot. 19144 ha fatto presente che lo stesso Ente è stato posto in liquidazione coatta amministrativa da oltre un decennio e che non gestisce alcun servizio idrico nella provincia interessata, pertanto, non può fornire nessun utile contributo nell'ambito della Conferenza dei Servizi;

- **E-distribuzione** con nota E-DIS- 26.11.2020-0759913, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in data 26.11.2020 al n. prot.0633287 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori,

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	--	---

limitatamente alle competenze di e-distribuzione S.p.A legate alla tutela ed al mantenimento in esercizio ed in sicurezza degli impianti di distribuzione di energia elettrica;

- **Wind Tre S.p.A.**, con PEC, assunta al protocollo di questo Provveditorato con prot. n. 24362 del 30.11.2020 ha comunicato che dalle verifiche effettuate non si evidenziano infrastrutture o cavidi proprietà W3;

- **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo FS Italiane**, con nota RFI-DPR-DTP_PA.ING\A0011\P\2020\0005284 del 29.09.2020 assunta al protocollo di questo Istituto con prot. n. 18941 in pari data, ha comunicato di non essere in condizioni di poter esprimere il richiesto parere sul progetto definitivo non essendo indicate e specificatamente evidenziate le opere che si eseguono entro la fascia di rispetto ferroviaria di cui al DPR 753/80, che esse siano progettate rispondenti al Manuale di Progettazione, al Capitolato Tecnico di RFI ed al DM 137/2014, le prescrizioni e schema della Convenzione/i da stipulare tra RFI S.p.A. e ANAS/Comune di Comiso per disciplinare i rapporti nascenti in fase di realizzazione, di gestione e manutenzione delle opere nel tempo;

- **TIM S.p.A.** con prot. 2020\02240-P del 12.10.2020, assunta in pari data al registro ufficiale di questo Provveditorato con prot. 0020002, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in esame, confermando presenza di interferenze nell'area interessata;

- **Comune di Vittoria** con prot. n. 47736 del 04.11.2020, assunta in pari data al registro ufficiale di questo Istituto al prot. n. 21993 ha trasmesso la Delibera n. 70 del 22.10.2020, con la quale la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, ha espresso parere favorevole;

- **Terna Rete Italia Spa - Rete Elettrica Nazionale** con nota PEC, assunta in data 13.11.2020 al registro ufficiale di questo Provveditorato con prot. 22979, ha comunicato che vi sono interferenze del progetto con linee elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale;

- **Regione Siciliana Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio Genio Civile di Ragusa – U.O.3 Geologia ed Assetto Idrogeologico**, con prot. n.0151862 del 15.10.2020 ha espresso parere favorevole ex art.13 L.n.64/74 (parere pervenuto tramite ANAS S.p.A. con nota PEC, assunta al prot. di questo Istituto il 27.10.2020 al n.21258);

- **SNAM Rete Gas S.p.A.** con prot. DI.SIC/1210/URZ del 20 ottobre 2020, assunta al registro ufficiale di questo Provveditorato con prot. 20758 del 21.10.2020 ha comunicato che vi sono interferenze con l'opera in esame da risolvere e, comunque, confermando la compatibilità della infrastruttura con il preesistente gasdotto;

- **Comune di Comiso –Area Tecnica** con PEC, assunta al protocollo di questo Provveditorato il 07.10.2020 al n.19728 ha confermato le interferenze ricadenti nel sedime dell'infrastruttura in esame, relative alle schede di fognatura e pubblica illuminazione. Per quanto riguarda le schede interferenza linee Acquedotto ha fatto presente che le linee interrato di cui alle schede 7/A1 e 8/A4, pur ricadendo nel territorio del Comune di Comiso, appartengono ad altro Ente;

- **Comando Trasporti e Materiali – Reparto Trasporti** di Roma con nota prot. M_D E24363 REG2020 0079745 del 12-10-2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in data 13-10-2020 al n. di prot.20038 ha trasmesso copia del parere di pari data e numero, dell'Ufficiale delegato del Ministero della Difesa, Ten. Col. Alessandro Greco che ha espresso nulla contro, con vincoli e prescrizioni;

- **Comune di Comiso (RG)**, con Delibera del Consiglio comunale n.54 del 10.11.2020 trasmessa a mezzo PEC il 01.12.2020, assunta nel registro ufficiale di questo Provveditorato in pari data al n.24512, ha espresso parere favorevole;

- **Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica** - il Dirigente Generale ha comunicato con nota prot. 17426 del 15.12.2020, assunta nel registro ufficiale di questo Provveditorato in pari data al n. 25931 che il Dipartimento non potrà esprimersi laddove i progetti costituiscono variante urbanistica e che tuttavia, stante che è stato trasmesso alla Giunta di governo regionale il disegno di legge "Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.19 recanti Norme sul governo del territorio", con la quale è stato previsto che il succitato comma 5 dell'art.54 venga abrogato. Lo stesso Dipartimento potrà esprimere parere di competenza sui progetti in variante solo a seguito di detta modifica.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	---	--

Mentre risultavano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- Comando del Corpo Forestale di Ragusa;
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Ministero della Difesa 1° Reparto Genio A.M.;
- Direzione Generale dei Lavori e del Demanio;
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture;
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture;
- Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM- Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servizi Militari;
- Comune di Comiso (RG);
- Prefettura di Ragusa;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- E-distribuzione;
- Terna Rete Italia Spa;
- Fastweb S.p.A.;
- SNAM Rete Gas S.p.A.;
- E.A.S. Ente Acquedotti Siciliani.

Alle ore 11,30 il Presidente Delegato Arch. Alessandro Basile ha aperto la Conferenza dei Servizi, ringraziando gli intervenuti per la collaborazione fin qui prestata e riepilogando i pareri ed i nulla osta fino ad oggi acquisiti.

Ha preso la parola l'arch. Alamia evidenziando agli intervenuti che la riunione della presente Conferenza era importante per la definizione dei pareri acquisiti o ancora da rendere, in quanto la scadenza dei 90gg. previsti dalla normativa vigente (L.241/90 e s.m.i.) era prossima al 28 dicembre. In merito ha comunicato che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Urbanistica, con nota prot.n.17426 del 15.12.2020, ha fatto presente che per le quattro Conferenze dei Servizi in corso di definizione, compresa la presente riguardante la trattazione del progetto definitivo della S.S. 115 "Sud Occidentale Sicula" Variante alla S.S. 115 nel tratto compreso tra il km 294+000 (svincolo Vittoria Ovest) e la S.P. 20 di Comiso Sud., il Dipartimento non poteva esprimere parere, in quanto era in discussione all'ARS un emendamento a modifica della L.R. n.19 art.54 c.5, ovvero l'abrogazione del comma 5. Questo Provveditorato, continua l'arch. Alamia, con prot.26093 del 16.12.2020, ha riscontrato la citata nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Urbanistica, facendo presente che, essendo in scadenza i tempi della presente C.d.S., occorre che il DRU si esprimesse in merito al progetto definitivo proposto da ANAS, ovvero, chiedesse la sospensione della C.d.S. nelle more di sentire l'ARS sulla modifica della precitata norma.

L'arch. Alamia ha informato i convenuti che l'arch. Liggio, rappresentante del DRU, malgrado abbia più volte provato a connettersi alla piattaforma per partecipare alla video-conferenza non era riuscita ad accedere, pertanto, il suo intervento è stato effettuato telefonicamente e quanto ha riferito sarà acquisito agli atti della conferenza e registrato sulla piattaforma dedicata. La stessa ha puntualizzato che eventuale richiesta di sospensione motivata deve essere fatta da almeno un Ente coinvolto nei lavori di C.d.S. e tale richiesta non potrà superare i 30gg. previsti dalla normativa vigente.

In attesa di collegamento alla piattaforma da parte del Dott. Maccarrone, quale Rappresentante dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, l'arch. Alamia ha chiamato al telefono l'arch. Liggio (DRU) per sentire il Dipartimento sulla posizione che voleva assumere poiché tale difficoltà -dettata dalla normativa (L.R.19/2020) in discussione all'ARS - non può che essere superata, adesso, con una posizione ben precisa da parte del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica. L'arch. Alamia ha riassunto telefonicamente all'arch. Liggio quanto fin qui detto in Conferenza e ha puntualizzato sia all'arch. Liggio che agli altri convenuti di assumere una posizione chiara di modo che l'Ufficio C.d.S.,

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	---	--

sulla base di quanto è stato espresso dai partecipanti, potesse definire un provvedimento positivo o negativo, ovvero, sospendere i lavori della C.d.S., sulla base delle decisioni assunte dagli Enti in seno alla Conferenza.

Ha preso la parola l'arch. Liggio che ha ringraziato e si è scusata per non essere presente in video – conferenza per la difficoltà oggettiva di collegamento alla piattaforma ma che quanto avrebbe riferito sarebbe stato messo a verbale. Così come detto nelle premesse, ha continua l'arch. Liggio, sull'interpretazione della norma (L.R.19/2020), il Dirigente Generale - nella sopraindicata nota del 15.12.2020 – ha affermato che non c'era dubbio di interpretazione della norma e che il comma 5 dell'art. 54 della L.R. n.19/2020 non consentiva di esprimere un parere favorevole alla realizzazione di queste opere. La nota del Dirigente Generale si riferiva non solo all'esame dell'intervento oggetto di questa Conferenza ma a tutte le quattro C.d.S. relative alle infrastrutture proposte da ANAS in corso di definizione. La norma, ha continuato l'arch. Liggio, non poteva essere interpretata diversamente così come era scritta e non consentiva al DRU di dare parere favorevole alle infrastrutture, agli interventi ferroviari ed a quelli produttivi in verde agricolo. Il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica fin dall'emanazione della norma (L.R.n.19/2020) ha già rappresentato il problema, proponendo una modifica ovvero l'abrogazione del comma 5 della norma, perché se non si incentiva la realizzazione delle infrastrutture - consentendo una migliore mobilità e promuovendo le attività produttive - si preclude alla Sicilia ogni possibilità di sviluppo per il proprio territorio.

È intervenuto l'arch. Basile e ha chiesto all'arch. Liggio di esprimere parere, ovvero, di chiedere la sospensione dei lavori di Conferenza nelle more della modifica della normativa.

L'arch. Liggio ha puntualizzato che quanto esposto fino adesso era solo una premessa, così come ha scritto il Dirigente Generale del DRU nella nota del 15 dicembre scorso, e di non poter esprimere parere. Non era intenzione del Dipartimento di rendere un parere negativo, tant'era che lo stesso Dipartimento si era fatto promotore per la modifica – abrogazione di alcuni contenuti di questa norma che avrebbero consentito al DRU di dare legittimamente un parere favorevole. Sull'eventualità di una sospensione della C.d.S. che poteva essere fatta per un tempo massimo di 30 gg., ha proseguito l'arch. Liggio, ci si augurava che l'Organo di Governo regionale provvedesse entro l'anno in corso a varare la modifica alla norma, in modo che il DRU poteva esprimere parere, superando così il divieto normativo. Se l'Organo di Governo regionale, ha ribadito l'arch. Liggio, aveva a cuore lo sviluppo del territorio, non solo per questa opera ma anche per gli altri tre interventi proposti da ANAS e di cui sono in corso le relative C.d.S., il problema - come Dipartimento - non sussisteva e si era fin da oggi favorevoli alla realizzazione delle opere in variante. Purtroppo non era possibile rendere un parere favorevole in quanto - come già è stato detto – era presente un divieto normativo.

È intervenuto il Dott. Maccarrone, Rappresentante dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, comunicando - in riferimento alla nota del Dirigente Generale Arch. Calogero Beringheli - che ieri la proposta di modifica alla norma, fatta dall'Assessore Cordaro, era stata esitata dalla Giunta Regionale ed era stata calendarizzata al numero d'ordine 911 dell'Assemblea Regionale. Adesso si aspettava solo l'Organo legislativo che avrebbe fatto di tutto per risolvere questo problema normativo imbarazzante e che stava bloccando obiettivamente la realizzazione di tante opere tra le quali anche questa oggetto della presente C.d.S. Per cui, prosegue il Dott. Maccarrone, era necessario l'applicazione di quanto previsto dalla L.241/90 e s.m.i. all'art. 14-bis, comma 2, lettera b, sperando che questa sospensione fosse funzionale e conducente per poter approvare positivamente il progetto in esame, finalizzato alla realizzazione dell'opera. Quale Rappresentante dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, continua il Dott. Maccarrone, riteneva legittima la posizione assunta relativamente alla richiesta di sospensione della C.d.S. in quanto la Regione Siciliana era Ente finanziatore delle opere di che trattasi.

Ha preso la parola l'arch. Liggio che - sulla base di quanto riferito dal Dott. Maccarrone - sperava che si fosse arrivati alla definizione della modifica della norma in tempo utile, considerata la ricaduta negativa della stessa norma così com'era scritta. L'arch. Liggio ha rappresentato che vi erano tutti i presupposti ed i termini per poter sospendere le attività della presente Conferenza nelle more di sentire l'Organo Legislativo regionale in merito.

È intervenuto l'arch. Basile dicendo che ai fini del raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regione, la

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	---	--

Regione Siciliana era legittimata ad esprimere la volontà o comunque la proposta di sospensione della C.d.S., nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa.

L'arch. Alamia ha fatto un inciso sulla Rappresentanza della Regione che era stata frammentaria nelle ultime Conferenze. La stessa ha continuato lamentando che la mancata nomina del Rappresentante Unico, quale figura rappresentativa univoca degli Enti coinvolti prevista dalla norma (241/90 e s.m.i.), aveva creato rallentamenti e difficoltà ai fini dell'espressione di parere.

Il Dott. Maccarrone, pur concordando sulla necessità di sintesi nell'espressione di parere, faceva presente che la nomina del Rappresentante Unico viene fatta dal Presidente della Regione Siciliana, per cui l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana poteva solo riferire all'Ufficio di Gabinetto del Presidente per attivare tale procedura.

Ha preso la parola il Dott. Scerra - Rappresentante della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa - dando il suo assenso sulla sospensione dei lavori della C.d.S., riferendo anche che era stato già reso il parere di competenza.

L'arch. Liggio ha chiesto a tal proposito se nel parere espresso dalla Soprintendenza c'erano prescrizioni.

Il Dott. Scerra ha risposto che vi erano prescrizioni relativamente ai saggi e all'attività archeologica preventiva. Il parere reso, continua il Dott. Scerra, era un "Nulla Osta" con condizioni e prescrizioni.

L'arch. Alamia ha riferito che da interlocuzione telefonica con il Dott. Crimi, dell'Autorità di Bacino, lo stesso aveva anticipato che era in atto la predisposizione di un parere positivo in merito al progetto in esame, con prescrizioni da rinviare alla fase successiva della redazione del progetto esecutivo.

L'arch. Liggio è intervenuta chiedendo di acquisire in tempo utile i pareri già elencati nella precedente C.d.S. del 29 settembre scorso, utili ai fini dell'espressione di parere da parte del DRU.

L'arch. Alamia ha riferito che dei pareri richiesti mancava solo il riscontro dell'ARTA per quanto riguardava la verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art.28 del D.lgs. n.152/2005 alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al D.R.S. n.536/2005, richiesta da ANAS con nota prot.0305365 del 19.06.2020.

È intervenuto il Dott. Maccarrone che in merito riferisce che tale verifica era da qualche settimana in Commissione dell'ARTA e la sospensione della C.d.S. era funzionale anche sotto questo aspetto.

Considerato quanto detto, l'arch. Liggio ha confermato che oltre agli aspetti normativi, l'acquisizione di altri pareri rendevano la sospensione della Conferenza ancor più motivata.

L'arch. Basile si è rivolto agli altri partecipanti in Conferenza chiedendo se c'erano opposizioni per la sospensione dei termini e dei tempi della presente Conferenza.

È intervenuto il Dott. Di Martino del Comune di Vittoria, rappresentando che era favorevole alla sospensione della presente C.d.S.

L'arch. Liggio, in merito al parere favorevole espresso con Delibera di Consiglio comunale di Vittoria sul progetto in esame, ha preso atto di quanto deliberato. Circa però ai contenuti delle premesse fatte nella Delibera medesima, la stessa ha dichiarato che si dissentiva su quanto scritto poiché i riferimenti normativi e la circolare del DRU non erano corretti né condivisibili. Al fine di rispettare la tempistica imposta per legge, continua l'arch. Liggio, si intendeva valida comunque l'espressione di parere da parte del Comune di Vittoria, ai sensi della L.R. n.65/81.

L'arch. Basile ha chiesto ad ANAS se condivideva la necessità di sospensione della C.d.S. In merito ha risposto l'ing. Ettore de la Grennelais - Dirigente di Anas S.p.A. - che affermava che si prende atto della necessità di sospensione della presente Conferenza, con l'auspicio che gli sforzi congiunti di tutti i partecipanti alla Conferenza potessero arrivare al risultato nei tempi previsti dalla norma (L.241/90 e s.m.i.).

Ha preso la parola l'arch. Alamia e ha riferito ai Convenuti che era stata acquisita agli atti della C.d.S. una PEC da parte dell'avv. Panetta, Rappresentante con Delega di alcuni privati, proprietari di terreni interessati dalla infrastruttura oggetto del presente progetto definitivo ricadenti nel territorio del Comune di Comiso. Gli stessi sostenevano che la pubblicazione degli avvisi agli espropri era stata fatta all'albo pretorio del Comune di Comiso dal 7 agosto al 5 settembre, nel tempo calcolato di 29 gg. e non di 30 gg., come previsto per legge. Nella nota del 17.12.2020 a firma degli istanti, gli stessi chiedevano la reindizione della pubblicazione ai fini della presentazione delle osservazioni di cui agli art. 11 e 16 del

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	---	--

D.P.R. n.327/2001.

A tal proposito l'arch. Alamia ha chiesto all'arch. Liggio (DRU) se la Regione avesse una piattaforma dedicata agli avvisi degli espropri. L'arch. Liggio ha risposto che nel sito del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica non era presente nessuna piattaforma.

L'arch. Alamia ha riferito che ANAS con prot. 613856 del 19.11.2020, assunto al registro ufficiale del Provveditorato in pari data al numero di prot.23441, aveva trasmesso gli avvisi del procedimento di approvazione del progetto definitivo, pubblicati su due quotidiani il "Corriere della Sera" ed il "Quotidiano di Sicilia", in data 07 luglio u.s., allegando copia delle due pubblicazioni fatte.

È intervenuta l'arch. Liggio, dichiarando che - poiché si tratta di imposizione di vincolo di esproprio e, quindi, sancito con parere da parte del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - era necessario che tutto il procedimento di esproprio, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n.327/2001, fosse regolare.

Ha preso la parola il RUP, ing. Coppola, in merito a quanto lamentato dai proprietari circa i tempi di pubblicazione degli avvisi all'albo pretorio del Comune di Comiso. Considerato che nel calcolo erano compresi il 7 agosto ed il 5 settembre e che il mese di agosto era costituito da 31 gg., i giorni complessivi erano 30gg. e non 29gg. come lamentavano gli istanti. Ha continuato l'ing. Coppola che - dispiaciuta della non presenza in Conferenza di un Rappresentante del Comune di Comiso - poteva riferire che al predetto Comune erano già pervenute Osservazioni da parte di alcuni privati e che il Comune aveva reso il suo parere positivo, con Delibera del Consiglio comunale.

Alla luce di ciò, l'ing. Coppola (RUP) ha acquisito formalmente in seno alla C.d.S. la Pec degli istanti proprietari del 17.12.2020, pervenuta a questo Provveditorato in pari data ed assunta al registro ufficiale al numero di prot. 26211 e si prendeva carico degli adempimenti da effettuare, ovvero di procedere alle controdeduzioni, relazionando in merito al Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in modo che nel parere del DRU venissero citate le Osservazioni da parte dei privati e le controdeduzioni da parte di ANAS.

È intervenuto telefonicamente il Dott. Crimi dell'Autorità di Bacino che ha avuto problemi di connessione alla piattaforma. Lo stesso ha riferito che l'Autorità di Bacino aveva richiesto alcune integrazioni ad ANAS e che i progettisti avevano trasmesso parte delle integrazioni richieste mentre su altri quesiti non avevano risposto. Quest'ultimi facevano riferimento alla verifica del rischio atteso che era stata rinviata alla fase successiva di redazione del progetto esecutivo. Quindi, ha affermato il Dott. Crimi, su quelle che erano le norme anche quelle emesse dal Dirigente Generale dell'Autorità di Bacino, essendo il progetto un definitivo, le verifiche erano state effettuate. Lo stesso ha affermato che oggi avrebbe definito il provvedimento e che sarebbe stato trasmesso al Servizio 4 per l'autorizzazione idraulica unica. Tale autorizzazione sarebbe stata resa con prescrizioni che dovranno essere ottemperate nella fase di redazione del progetto esecutivo.

L'ing. Coppola è intervenuta dicendo che avrebbe provveduto a trasmettere la dichiarazione da parte dei progettisti ed avrebbe effettuato il pagamento dovuto mediante F23.

Il Dott. Crimi, al fine di velocizzare e snellire le procedure, ha puntualizzato l'importanza di far pervenire in tempi brevi quanto sopra al Servizio 4 dell'Autorità di Bacino, in modo da rendere il parere in seno alla C.d.S., rinviando al progetto esecutivo l'ottemperanza alle prescrizioni.

Il Dott. Maccarrone ha riferito che l'arch. Liggio aveva lasciato la riunione e che aveva porto i saluti ai partecipanti alla C.d.S.

Ha preso la parola il Dott. Finocchiaro, Rappresentante di Telecom Italia, prima di lasciare la Conferenza ha comunicato che avrebbe partecipato alla prossima riunione. L'ing. Coppola ha puntualizzato che Telecom Italia aveva già reso il parere di competenza.

Il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, considerato quanto fin qui detto, ha sospeso i lavori della C.d.S. per 30 gg. ai sensi della L.241/90 e s.m.i. art. 14-bis, comma 2, lettera b e, pertanto, la data ultima di scadenza della presente Conferenza era differita al 27 gennaio 2021.

Il Presidente ha ringraziato tutti gli intervenuti e ha fissato la terza riunione per il 20 gennaio 2021, al fine di consentire la definizione delle attività di Conferenza, compresa la redazione del verbale e la relativa pubblicazione sul sito trasparenza del Ministero.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	---	--

Alle ore 13,34 si è chiusa la Conferenza dei Servizi.

- ✓ che con nota prot. n. 26831 del 29/12/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 20 gennaio 2021, ore 11:00, da tenersi esclusivamente da remoto, atteso quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre u.s., la Conferenza dei Servizi, mediante collegamento alla piattaforma telematica predisposta da questo Provveditorato;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2021 (*duemilaventutno*) il giorno 20 (*venti*) del mese di gennaio si è aperta da remoto la videoconferenza dei Servizi indetta per i lavori indicati in oggetto, sotto la Presidenza del delegato Arch. Alessandro Basile, Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, coadiuvato dagli architetti funzionari Rosalba Alamia, Carla Senia e la sig.ra Vincenza Del Noce con funzione di segretaria (assente).

Si procede alla verifica dei soggetti presenti in videoconferenza di servizi.

Sono presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza e collegati anche telefonicamente, i seguenti Enti/Amministrazioni:

- **per Anas S.p.A.**: l'ing. Chiara Luchino e l'ing. G. Di Mucci, il RUP ing. Maria Coppola, i progettisti (ing. Bocchetto, arch. Caterina Caminiti);
 - **per il Dipartimento dell'Urbanistica – Servizio 4 - Affari Sicilia Sud Orientale**: arch. Rosa Anna Liggio (collegata telefonicamente, per problemi di connessione alla piattaforma);
 - **per l'Assessorato regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità**: Dott. Alberto Pistorio;
 - **per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore IV**: ing. Salvatore Di Pasquale;
 - **per Telecom Italia S.p.A.**: Dott. Antonio Maria Alfieri;
- mentre hanno fatto pervenire pareri e note di riscontro i seguenti Enti/Amministrazioni, oltre a quelli già acquisiti nelle precedenti riunioni di Conferenza:

- **Avvocato Gregorio Panetta**, con Pec assunta al protocollo di questo Istituto al n. 26211 del 17.12.2020, ha trasmesso la richiesta di riedizione della procedura ai fini della presentazione delle osservazioni di cui agli artt. 11 e 16 del DPR 327/01 a firma del sig. Marco Tognon e altri privati.
- **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo FS Italiane**, con nota RFI-DPR-DTP_PA.ING\PEC\P\2020\0007423 del 18.12.2020 assunta al protocollo di questo Istituto con prot. n. 26317 in pari data, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
- **Anas**, con prot. n. 0693163 del 23.12.2020, assunta nel registro ufficiale di questo istituto con prot. n. 26702 del 24.12.2020, ha riscontrato la richiesta inviata dall'avv. Panetta a firma del sig. Marco Tognon e altri privati, inviata tramite Pec con prot. n. 26211 del 17.12.2020.
- **Regione Siciliana – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Attività Produttive e impatto sul Territorio**, con nota 77556 del 29.12.2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n. prot. 26875, ha espresso parere favorevole a condizione che venga integrato con le osservazioni esposte nel parere medesimo.
- **Anas**, con prot. n. 0024048 del 15.01.2021 assunta nel registro ufficiale di questo istituto con prot. n. 813 del 18.01.2021, ha attestato che il procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/01, è stato espletato regolarmente.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	--	---

- **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**, con nota prot. n. 721 del 19.01.2021, assunta nel registro ufficiale di questo istituto con prot. n. 10814 del 20.01.2021, ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole per l'autorizzazione con prescrizioni e raccomandazioni.
- **Ditta Marco Tognon**, con Pec assunta al protocollo di questo Istituto al n. 1080 del 20.01.2021, ha trasmesso nota dello Studio Legale Scuderi-Motta datata 11.01.2021, con la quale si rivolge al TAR per la Sicilia – Terza Sezione di Catania, illustrando secondi motivi aggiuntivi al ricorso n. 333/2018 RG. Allega inoltre screenshot del sito degli Avvisi del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana.

Mentre risultano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- Comando del Corpo Forestale di Ragusa;
- Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
- Regione Siciliana - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Ministero della Difesa Comando Trasporti e Materiali;
- Direzione Generale dei Lavori e del Demanio;
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture;
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture;
- Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM- Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servizi Militari;
- Comune di Vittoria
- Comune di Comiso (RG);
- Prefettura di Ragusa;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- E-distribuzione;
- Terna Rete Italia Spa;
- Fastweb S.p.A.;
- SNAM Rete Gas S.p.A.

Alle ore 11:26 il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, apre la Conferenza dei Servizi e chiede se sono già state acquisite le delibere da parte dei Comuni interessati territorialmente all'intervento.

L'arch. Alamia risponde che sono stati acquisiti agli atti le Delibere del Consiglio comunale di Vittoria e di Comiso e il parere ex art. 13 L. 64/74 rilasciato del Genio Civile di Ragusa.

L'arch. Basile ricorda la presenza di osservazioni da parte di privati e chiede se sono state trasmesse al DRU per eventuali riscontri. L'arch. Alamia risponde positivamente, aggiornando gli intervenuti alla CdS, che in mattinata alle ore 11:05 è stata assegnata all'Ufficio di Conferenza di Servizi una Pec inviata dalla Ditta Marco Tognon, allegando alla stessa nota dello Studio Legale Scuderi-Motta datata 11.01.2021, con la quale si rivolge al TAR per la Sicilia – Terza Sezione di Catania, illustrando secondi motivi aggiuntivi al ricorso n. 333/2018 RG. Allega, inoltre, screenshot del sito degli Avvisi del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana.

Considerati i tempi entro i quali la comunicazione della Ditta Tognon è stata assegnata all'Ufficio di Conferenze di Servizi, l'arch. Alamia propone di leggere i contenuti della Pec in seno alla CdS, sentita anche l'arch. Liggio, rappresentante del DRU.

Il Presidente delegato - l'arch. Basile - asserendo su tale condivisione chiede, inoltre, se è stato acquisito agli atti della CdS il parere dell'Autorità di Bacino. L'arch. Alamia riferisce che, con prot. n. 1081 del 20.01.2021

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	--	---

del registro ufficiale di questo Istituto, l'Autorità di Bacino ha espresso parere di compatibilità idraulica con prescrizioni e raccomandazioni.

L'arch. Alamia chiama telefonicamente l'arch. Liggio – Rappresentante del DRU - per la condivisione dei lavori in Conferenza, in particolare legge i contenuti della nota Pec della Ditta Tognon.

Interviene l'ing. Luchino – Anas – in merito alla nota dello Studio Legale Scuderi-Motta e fa presente che, da una prima lettura, sembrerebbe che non sia stata fatta nessuna richiesta cautelare e chiede di valutare ai partecipanti della CdS se tale nota Pec possa inficiare o meno i tempi della presente Conferenza di Servizi.

Interviene l'arch. Liggio, riferendo che, a quanto pare, il ricorso è stato fatto avverso alla Delibera del Consiglio comunale di Comiso, con la quale ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera con l'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal proposito, l'arch. Liggio chiarisce che la procedura di esproprio nella fattispecie è stata attivata da ANAS e, quindi, l'accertamento della regolarità del procedimento espropriativo spetta ad ANAS nella persona del Responsabile del Procedimento, aldilà degli eventuali ricorsi che possono avere valore legale o meno.

Ribadisce l'arch. Liggio che al fine di acquisire il parere favorevole da parte del DRU, deve essere attestata la regolarità delle procedure espropriative da parte del RUP, alla luce dei contenuti della Pec inviata in data odierna dalla Ditta Tognon.

Interviene l'ing. Luchino, puntualizzando che nella nota Pec è presente altresì la contestazione dei tempi di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Comiso e che a tal proposito il RUP ha precedentemente attestato la regolarità della procedura con nota prot. n. 0024048 del 15.01.2021. Fermo restando che sembrerebbe non esserci nessuna domanda cautelare da parte dei procedenti, l'ing. Luchino dichiara che verrà verificato quanto riportato nella nota Pec, inviata in data odierna dalla Ditta Tognon.

A tal proposito l'arch. Liggio ribadisce che, al fine dell'espressione di parere da parte del DRU, è necessaria un'ulteriore attestazione della regolarità del procedimento espropriativo, alla luce dei secondi motivi aggiunti al ricorso n. 333/2018 RG da parte dello Studio Legale Scuderi-Motta.

L'ing. Coppola fa presente l'impossibilità di leggere e comprendere i contenuti della nota Pec, considerata la contestualità dei tempi della Conferenza con l'assegnazione della stessa all'Ufficio di CdS. Inoltre, sottolinea che le eventuali opposizioni/osservazioni contenute nella nota Pec odierna sono state formulate al di fuori dei 30 gg previsti per Legge. Sarebbe il caso, ribadisce l'ing. Coppola, di valutare la regolarità di tali eventuali opposizioni al di fuori dei termini.

L'arch. Liggio demanda all'ing. Coppola tutte le valutazioni e le determinazioni che vuole assumere nella qualità di Responsabile del Procedimento e chiede, comunque, di attestare formalmente quanto dichiarato, poiché l'eventuale espressione di parere favorevole da parte del DRU può avvenire solo sulla base dell'attestazione di regolarità del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/01.

Interviene l'ing. Luchino che, solo a seguito di un riscontro da parte dell'Ufficio legale di Anas sui contenuti della nota Pec inviata in data odierna, potrà provvedere a inviare al DRU un atto formale per quanto di competenza di Anas.

Prende la parola l'arch. Basile, chiedendo al RUP quali sono stati i termini del ricorso, in quanto in materia di appalti pubblici i tempi di eventuali ricorsi sono limitati a trenta giorni.

L'ing. Coppola riferisce che stanno venendo a conoscenza dei secondi motivi aggiunti al ricorso 333/2018 RG al Tar di Catania solo in data odierna e, dichiara di aver già risposto all'avvocato della Ditta Tognon circa le osservazioni poste (nota prot. n. 0693163 del 23.12.2020).

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	---	--

L'arch. Basile chiede se ci sono nuovi elementi rispetto al ricorso al Tar del 2018. Interviene l'ing. Luchino affermando che quanto esposto dallo Studio Legale Scuderi-Motta sembra ricollegarsi a un ricorso su aspetti tecnici presentato nel 2018 presso il Tar di Catania. Il ricorso 333/2018 RG non risulta mai concluso in quanto non ne sono stati trovati gli esiti. Mentre i secondi motivi aggiunti sembrano riferirsi all'adozione della Delibera del Consiglio comunale di Comiso.

Interviene l'arch. Liggio che dichiara di venire a conoscenza in data odierna dei secondi motivi aggiunti a un ricorso al Tar. La stessa esprime la considerazione che sull'attuale Conferenza dei Servizi - indetta nel 2020 su un progetto che è stato modificato - interviene tale ricorso, pertanto, non si comprende a cosa lo stesso si riferisca, sapendo - inoltre - che a breve si deve chiudere la Conferenza nel rispetto della tempistica imposta per Legge.

Interviene l'ing. Di Pasquale del Libero Consorzio comunale di Ragusa che esprime un suo pensiero sui contenuti del ricorso, rappresentando che il Comune di Comiso, se fosse stato presente in Conferenza, avrebbe meglio chiarito in merito. Tale ricorso sembra riferirsi all'adozione del nuovo PRG del Comune di Comiso, intervenuto nel 2017, con riferimento alle aree interessate dall'intervento della variante SS 115 e che non sia collegata ai termini dei vincoli all'esproprio, effettuati con pubblico avviso da parte di Anas.

Interviene l'arch. Liggio, a mente ricorda che il ricorso è riferito al PRG approvato e l'avvocato della Ditta Tognon aveva presentato un'osservazione che è stata accolta. Adesso, in CdS, si aggiungono altre motivazioni contenute nella nota dello Studio Legale Scuderi-Motta. Oggi Anas presenta un nuovo progetto in variante al PRG, quindi, se approvato scattano i vincoli di espropriazione. Appare chiaro che le Ditte coinvolte sono contrarie a tale approvazione. Continua l'arch. Liggio, dicendo che bisogna far chiarezza sui contenuti del ricorso e a cosa si riferiscano le opposizioni/osservazioni e ciò compete al Responsabile del Procedimento.

Il Rup ribadisce la necessità di approfondire i contenuti della nota Pec odierna - trasmessa dalla Ditta Tognon - ma ritiene, comunque, che tale approfondimento non rientri tra le competenze della Conferenza dei Servizi.

L'arch. Alamia concorda sull'approfondimento da parte del Rup sui contenuti della nota Pec e invita il Responsabile del Procedimento a formalizzare in merito un'attestazione da parte di Anas da inviare al Dipartimento di Urbanistica, al fine dell'espressione di parere da parte dello stesso.

L'arch. Liggio conferma quanto sopra detto e ribadisce che la presente Conferenza non è la sede opportuna per potersi esprimere in merito ad eventuali osservazioni o ricorsi, i cui contenuti, tra l'altro, non sono chiari.

Continua l'arch. Liggio dicendo che se l'ing. Coppola produce apposita relazione dettagliata con l'attestazione di regolarità ai sensi dell'art. 11 DPR 327/01 in riscontro all'odierna nota Pec della Ditta Tognon, il DRU potrà formalizzare il proprio parere e inviarlo via Pec al Provveditorato, nei termini previsti dalla conferenza, ovvero, entro il 27 p.v.

Interviene l'ing. Coppola sulla correttezza della nota Pec agli atti di questa CdS che sembra alquanto pretestuosa in quanto interviene a fine lavori di Conferenza.

L'arch. Alamia propone una sospensione della Conferenza rinviandola all'indomani per approfondire i contenuti della nota Pec.

L'arch. Basile riferisce che non può presiedere per domani. L'arch. Liggio comunica che venerdì è fuori sede e, quindi, non potrebbe partecipare ad eventuale riunione. Si impegna comunque, sentito il Rup, di provvedere alla trasmissione del parere protocollato da parte del Dipartimento a firma del Dirigente.

L'arch. Basile propone una riunione di Conferenza per venerdì, acquisito il parere del DRU. L'arch. Alamia fa presente che se il DRU, sulla base delle valutazioni che farà il Rup, manderà il parere via Pec, non sarà necessaria un'ulteriore riunione.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	--	---

L'arch. Basile chiede se ci sono altri pareri da acquisire. L'arch. Alamia risponde che è in itinere il parere del Servizio 1 dell'ARTA sulla verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al D.R.S. n. 536 del 01.07.2005, richiesto da Anas con prot. 0305365 del 19 giugno 2020. Per tale parere se l'ARTA non dovesse rispondere entro i termini previsti per Legge non scatta il silenzio-assenso, essendo quest'ultimo un parere "sensibile".

Pertanto, si ribadisce che sul progetto in esame ai fini degli adempimenti relativi alle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni espressi nei vari pareri – incluso il parere sulla verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006 - tali adempimenti vengono demandati al Rup in sede di verifica e validazione del progetto.

Interviene il dott. Pistorio, rappresentante dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità, che in merito alla verifica di ottemperanza chiede entro quali tempi potrà essere acquisito agli atti della Conferenza. L'arch. Alamia risponde entro il 27 p.v., come previsto per Legge. Il dott. Pistorio riferisce che faranno altra interlocuzione presso il Servizio 1 dell'ARTA, per riferire sui tempi stabiliti da Conferenza.

L'arch. Alamia chiede se ci sono altri interventi. Il dott. Alfieri, rappresentante Tim, risponde che è presente in Conferenza per sentire sugli esiti e rispondere ad eventuali chiarimenti e che non ha altro da aggiungere.

Interviene il dott. Di Pasquale dicendo di voler capire la definizione dei lavori di Conferenza. Lo stesso è del parere che la tempistica per fare opposizione è decaduta, a prescindere da quello che sostiene l'avvocato Scuderi e, suppone che il ricorso sia contro la Delibera di adozione del PRG del 2017 sulla variante urbanistica riguardante la SS 115. In merito ritiene, comunque, che sia compito del DRU entrare in merito ed eventualmente esprimere parere e apporre i vincoli di esproprio.

Interviene l'arch. Alamia dicendo che si valuterà il tutto per la massima trasparenza e pubblicità della presente Conferenza.

Il Presidente Delegato, nella considerazione che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono rendere le proprie determinazioni è il 27 gennaio 2021, tenuto conto dello svolgimento e delle motivazioni espresse nella presente seduta, subordina il provvedimento finale all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Urbanistica – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente che ne determinerà gli esiti ai fini dell'Intesa Stato-Regione".

Alle ore 12:15 si chiude la Conferenza dei Servizi.

Il presente documento, redatto in unica copia, è composto da n° 16 (sedici) pagine, oltre i pareri resi.

Il Presidente Delegato
(Arch. Alessandro Basile)

Unità organizzativa di base del Servizio: Arch. Rosalba Alamia - Arch. Carla Senia
Sig.ra Vincenza Del Noce (segretaria)

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	
--	--	---