



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Ufficio IV – Sezione I - PTS
Rif. n. 04427 del 3 marzo 2023
Prot. n.

Roma,

Al Provveditorato Interregionale
per le opere pubbliche per la Campania,
il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede centrale di Napoli
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

NAPOLI

p. c. All'Unità di missione
per l'attuazione degli interventi del PNRR
prot.udm.pnrr@giustiziacert.it

SEDE

Al Centro di Giustizia Minorile per la Campania

NAPOLI

All'Istituto Penale Per i Minorenni

AIROLA (Bn)

Oggetto: Lavori di restauro, riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico del complesso penitenziario denominato Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN)", di cui al fondo complementare al PNRR per gli interventi di edilizia penitenziaria.
CUP: D11I2200250001 - CIG: 9162064664

In riferimento all'oggetto e alla progettazione in fase di redazione, richiamata la pregressa corrispondenza e le osservazioni espresse con la Ns. nota n. 11062.U del 17/02/2023, si prende atto del contenuto della Vs. nota n. 04427 del 03/03/2023 e di quanto riportato al punto 4) della medesima, con la quale codesto Provveditorato ha comunicato che la *richiesta di valutare la possibilità di perseguire l'obiettivo di MIGLIORAMENTO SISMICO*", in luogo dell'adeguamento, non può essere accolta, in quanto determinerebbe una dilazione dei tempi, rispetto al cronoprogramma delle attività già approvato, non compatibili con le milestones fissate dal PNRR.

Alla luce di quanto sopra, nel prendere atto che l'attuazione dell'intervento di "adeguamento sismico" previsto dal PFTE assicura il rispetto dei termini e delle tempistiche imposte dal PNRR, si raccomanda che la spesa sia contenuta nell'importo complessivo stanziato e comprensivo delle risorse aggiuntive garantite dalla scrivente Amministrazione, avendo cura di dare priorità alla possibilità di accesso alle disponibilità finanziarie legate al Fondo Opere Indifferibili per la parte derivante dall'aumento dei prezzi delle materie prime, al fine di sgravare parzialmente l'onere dai fondi di

bilancio di questa Amministrazione, e che il progetto recepisca le indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione.

In relazione a quanto riportato al punto 5) della Vs. nota prot. n. 04427 del 03/03/2023, si fa presente nuovamente l'esigenza che venga valutata, nella fase di realizzazione degli interventi, la necessità dell'Amministrazione di garantire quantomeno l'attività della sezione dedicata all'ex art. 21 del D.Lgs. 121/2018 e dei correlati uffici amministrativi e di polizia penitenziaria.

Si ribadisce altresì quanto già comunicato con Ns. nota n. 321.u del 03/01/2023 e, sulla copertura della maggiore spesa indicata in € 5.700.000,00, si rimanda alla definizione del cronoprogramma finanziario necessario per garantire l'esecuzione degli interventi, al fine di programmare nelle annualità 2024, 2025 e 2026 i necessari accantonamenti all'interno delle disponibilità del capitolo 7400 p. g. 04, del bilancio di questo Dipartimento.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene che le attività di codesta Stazione Appaltante, come richiesto da codesto Provveditorato, possano proseguire al fine della conclusione della conferenza di servizi e della verifica del PFTE.

L'Ufficio IV - Polo Tecnico Sud resta a Vs. disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore contributo e/o chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Ufficio IV
Gaetano Pepe