

autostrade // per l'italia
Società per azioni

Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR. : AUTOSTRADAE ROMA
TELEX : AUTOSPA N. 612235
TELEF. : 06.4363.1
TELEFAX : 06.4363.4315
EMAIL : info@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it

NS. RIF. **AD/DG/BUIR/PRMO/FC**

TRASMISSIONE VIA PEC

Spett.le
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici
Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. Toscana - Marche-Umbria
Sede di Firenze
Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la
Toscana
Pec: oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it

e, p.c.

Spett.le
Regione Toscana
Direzione Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Settore Programmazione Viabilità)
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Toscana
*c.a. Presidente del Comitato Tecnico di
Garanzia*
Ing. Marco Ierpi
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

Tratto: Firenze Nord - Firenze sud
N° 11 interventi sul territorio fiorentino
Protocollo Intesa Stato-Regione Toscana relativo al procedimento di localizzazione
opere d'interesse statale per l'accertamento di conformità a prescrizioni e norme,
piani urbanistici ed edilizi-ex Art. 81 DPR n.616/77 e DPR n. 383/94 e ss.mm. e ii.

**Procedure approvative disgiunte dei progetti definitivi degli 11 interventi
esterni al nastro autostradale ricadenti nel territorio fiorentino**

Con riferimento al procedimento in oggetto e facendo seguito alla comunicazione Vs. prot.
19901 del 26.10.2021 ed alla precedente nota della Regione Toscana n. 407667 del 20.10.2021, si
comunica quanto segue.

Sulla base delle osservazioni pervenute dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore,
dal Settore regionale Tutela della Natura e del Mare e da ARPAT, dal Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno, si sta provvedendo ad integrare i progetti con le modifiche necessarie al proseguo dell'iter
autorizzativo.

Inoltre si è reso necessario svolgere una serie di attività di seguito elencate indispensabili per la definizione dell'iter autorizzativo.

In particolare, si è provveduto alla trasmissione delle seguenti:

- istanza di Verifica di Assoggettabilità alla VIA per il Parcheggio di Certosa, redatta e successivamente trasmessa al Comune di Impruneta in data 26.07.2021 con nota prot. ASPI n. 13303 per la quale si è ad oggi in attesa di riscontro;
- redazione della lista di controllo e predisposizione della documentazione necessaria alla Verifica Preliminare Ambientale degli 11 interventi, trasmessa al MiTE in data 04.01.2022 con il fine di valutare la non sostanzialità delle ottimizzazioni apportate al progetto di cui al DEC/VIA/3914/1999. Tale procedura si è conclusa con esito positivo in data 21.03.2022;
- istanza di Verifica di Incidenza Ambientale del 09.08.2021 (prot. RT n. 322326) del Parcheggio di Osmannoro, al fine di verificare la non significatività delle modifiche progettuali apportate. Tale procedimento si è concluso con parere positivo – previa recepimento di osservazioni durante la realizzazione dell'intervento – con espressione n. 0400432 del 14.10.2021.

Premesso quanto sopra, è risultato che taluni interventi non sono interessati in maniera significativa dai pareri e dalle predette procedure, e pertanto i seguenti progetti non necessitano di aggiornamenti:

5. Mitigazione Avifauna barriere acustiche
6. Adeguamento Strada di collegamento tra via Colleramole e Vasche esondazione
9. Sistemazione finale area di deposito Vingone Est
10. Marciapiede di Pozzolatico.

Per quanto attiene, invece, il seguente gruppo di interventi, le osservazioni ricevute e le procedure avviate hanno determinato la necessità di una loro revisione progettuale, di cui si prevede il completamento entro la prossima estate:

1. Parco Pali - Intervento urbanistico in località di Tavarnuzze (FI);
2. Pista ciclopedonale – nell'area di Certosa
3. Parcheggio scambiatore Certosa
4. Adeguamento SS Cassia - area Certosa
7. Mantenimento viabilità provvisoria accesso cava di Monteripaldi da cantiere C7;
8. Recupero e inserimento Ambientale cantiere C7;
11. Parcheggio scambiatore di Osmannoro

Premesso quanto sopra, si riterrebbe opportuno procedere in forma disgiunta circa la convocazione di Conferenza di Servizi, ipotizzando una seduta dedicata al primo gruppo di interventi sopra riportata, rinviando i rimanenti al completamento degli aggiornamenti.

Distinti saluti

autostrade per l'italia
Società per azioni
Business Unit Ingegneria e Realizzazione
Il Direttore
(ing. Luca Fontana)

