

REGIONE TOSCANA

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1	Settore	Asse tematico A: Interventi stradali						
2	Titolo Intervento/Linea di azione	SRT 436 “della Francesca” - Realizzazione 3° lotto della variante fra la località Pazzera e la SP26 Camporcioni nel comune di Montecatini Terme e nel comune di Massa e Cozzile.				Linea di azione: Completamenti di itinerari già programmati		
3	Costo totale	€ 3.000.000,00						
4	Fonti di finanziamento	FSC 2014-2020 Delibera CIPE 12/2018						
		€ 3.000.000,00						
5	Oggetto dell’intervento	Lavori					X	
		Servizi e forniture						
		Aiuti alle imprese						
6	Localizzazione dell’intervento	Provincia di Pistoia – Comuni di Montecatini Terme e di Massa e Cozzile						
7	Soggetto attuatore	Regione Toscana						
8	Descrizione sintetica dell’intervento/Linea di azione	L’intervento consiste nella realizzazione del collegamento stradale diretto tra la SP22 e la SP26, esterno ai centri abitati, quale terzo lotto della variante agli attuali tracciati della SR 436 e della SR 435. / linea di azione 1.1						
9	Livello progettuale	Progetto esecutivo concluso						
10	Obiettivi dell’intervento/linea di azione e coerenza programmatica	L'intervento ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico veicolare lungo le strade regionali interessate.						
11	Risultati attesi	Realizzazione della variante ai tracciati stradali esistenti.						

Cronoprogramma delle attività:

attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022
progettazione preliminare		X				
progettazione definitiva		X	X			
progettazione esecutiva			X			
procedura espropriativa			X			
espletamento gara			X			
avvio lavori				X		
ultimazione lavori						X

Cronoprogramma della spesa (in euro):

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Importo			€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 500.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.000.000,00