

| INDIVIDUAZIONE STAZIONI APPALTANTI – ALL. 1 DM 15.7.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------------|---|--|-------------------------|-------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------|--|
| PROPOSTE INTERVENTO | | | | PNRR - Fondo Complementare DL n. 59/2021 - Programma “ <i>Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica</i> ” – REGIONE PIEMONTE – ELENCO AGGIUNTIVO | | | | | | | | | | | CRONOPROGRAMMA INTERVENTI | | | | | | | | CODICE | |
| | Comune sede intervento | SOGGETTO ATTUATORE ATC/COMUNE | prov | CUP | STAZIONE APPALTANTE | DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO | INDIRIZZO | CIVICO | CAP | NUMERO ALLOGGI | MQ COMPLESSIVI | IMPORTO MANUTENZIONE STRAODINARIA | IMPORTO SOSTITUZIONE EDILIZIA | IMPORTO TOTALE RICHIESTO | DATA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE | DATA APPROVAZIONE PROGETTAZIONE | DATA PUBBLICAZIONE BANDO GARA | DATA AGGIUDICAZIONE CONTRATTI | DATA CONSEGNA LAVORI | DATA REALIZZAZIONE META’ LAVORI | DATA ULTIMAZIONE LAVORI | Identificativo Intervento EPICO | | |
| 1 | Vercelli | ATC Piemonte Nord | VC | I69J21016660001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | VIA DON NECCO | 18/A e 18/B | 1300 | 15 | 2.200 | 719.124,23 | 0,00 | 719.124,23 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 64 | | |
| 2 | Novara | ATC Piemonte Nord | NO | I19J21015430001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive, antenna centralizzata TV) e delle aree esterne pertinenziali. | Via Bonzanini | 5-19 | 28100 | 32 | 6.930 | 1.232.632,60 | 0,00 | 1.232.632,60 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 56 | | |
| 3 | Novara | ATC Piemonte Nord | NO | I19J21015450001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive, antenna centralizzata TV) e delle aree esterne pertinenziali. | Via Calvari | 12 | 28100 | 32 | 6.930 | 1.232.632,60 | 0,00 | 1.232.632,60 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-30 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 58 | | |
| 4 | Vercelli | ATC Piemonte Nord | VC | I69J21016630001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | VIA CASTIGLIANO | 3 | 13100 | 12 | 2.200 | 584.066,69 | 0,00 | 584.066,69 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 61 | | |
| 5 | Vercelli | ATC Piemonte Nord | VC | I69J21016640001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | VIA CASTIGLIANO | 7 | 13100 | 12 | 2.200 | 584.066,69 | 0,00 | 584.066,69 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 62 | | |
| 6 | Vercelli | ATC Piemonte Nord | VC | I69J21016650001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | VIA CASTIGLIANO | 9 | 13100 | 24 | 4.200 | 1.177.009,13 | 0,00 | 1.177.009,13 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-30 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 63 | | |
| 7 | Novara | ATC Piemonte Nord | NO | I19J21015440001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | Via Calvari | 3-5 | 28100 | 16 | 2.952 | 728.035,72 | 0,00 | 728.035,72 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 57 | | |
| 8 | Vercelli | ATC Piemonte Nord | VC | I69J21016690001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia (cls balconi) e delle aree esterne pertinenziali. | CORSO SALAMANO | 46-48-50 | 13100 | 23 | 3.965 | 985.235,09 | 0,00 | 985.235,09 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 99 | | |
| 9 | Vercelli | ATC Piemonte Nord | VC | I69J21016700001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia (cls balconi) e delle aree esterne pertinenziali. | CORSO SALAMANO | 56 | 13100 | 36 | 3.503 | 1.092.794,47 | 0,00 | 1.092.794,47 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 100 | | |
| 10 | Verbania | ATC Piemonte Nord | VB | I59J21019070001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | VIA SAN BERNARDINO | 27/A, 27/B e 27/C | 28922 | 24 | 5.292 | 1.166.538,94 | 0,00 | 1.166.538,94 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 109 | | |
| 11 | Verbania | ATC Piemonte Nord | VB | I59J21019080001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e delle aree esterne pertinenziali. | VIA ACQUEDOTTO | 13-15-17 | 28923 | 24 | 4.690 | 1.166.502,13 | 0,00 | 1.166.502,13 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 110 | | |
| 12 | Verbania | ATC Piemonte Nord | VB | I59J21019060001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia (cls balconi) e delle aree esterne pertinenziali. | VIA ALL&E™ASILO | 2/4/6/8 | 28923 | 32 | 6.384 | 1.553.476,58 | 0,00 | 1.553.476,58 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 108 | | |
| 13 | Verbania | ATC Piemonte Nord | VB | I59J21019090001 | ATC Piemonte Nord | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione edilizia (cls balconi) e delle aree esterne pertinenziali. | VIA RENCO | 50 e 50/A | 28923 | 14 | 4.004 | 651.376,78 | 0,00 | 651.376,78 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 111 | | |
| 14 | Novara | Novara | NO | F12C21000330001 | Comune di Novara | indagine vulnerabilità sismica, miglioramento sismico, efficientamento energetico, previo incarico progettazione | corso Italia via Santa Caterina da Siena | 2_48_4/5 | 28100 | 47 | 2.794 | 1.880.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 78 | | |
| 15 | Novara | Novara | NO | F19J21015830001 | Comune di Novara | indagine vulnerabilità sismica, miglioramento sismico, efficientamento energetico, previo incarico progettazione | via Commenda corso Risorgimento via Apostolo via Sforzesca | 2_379_64_2 | 28100 | 41 | 1.767 | 1.930.000,00 | 0,00 | 1.930.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 81 | | |
| 16 | Novara | Novara | NO | F19J21015790001 | Comune di Novara | Indagini vulnerabilità sismica, interventi di miglioramento sismico, interventi di efficientamento energetico, previa affidamenti progettuali | via Emanuelli via Caviggioli | 17_42 | 28100 | 31 | 2.229 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 82 | | |
| 17 | Novara | Novara | NO | F19J21015820001 | Comune di Novara | Indagini vulnerabilità sismica, interventi di miglioramento sismico, interventi di efficientamento energetico, previo affidamenti progettuali | via Marconi_via Giulio Cesare | 13_279 | 28100 | 37 | 2.258 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 83 | | |
| 18 | Novara | Novara | NO | F19J21015840001 | Comune di Novara | Indagini vulnerabilità sismica, interventi di miglioramento sismico, interventi di efficientamento energetico, previo affidamenti progettuali | via della Riotta | 74_76_78_80_84_86_88_90 | 28100 | 28 | 2.054 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 84 | | |
| 19 | Novara | Novara | NO | F19J21015850001 | Comune di Novara | Indagini vulnerabilità sismica, interventi di miglioramento sismico, interventi di efficientamento energetico, previo affidamenti progettuali | via Bonola | 20_22_24_26_28_30 | 28100 | 36 | 2.794 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 85 | | |
| 20 | Novara | Novara | NO | F19J21015860001 | Comune di Novara | Indagini vulnerabilità sismica, interventi di miglioramento sismico, interventi di efficientamento energetico, previo affidamenti progettuali | via Pianca | 73_75_77_79_83_85_87_89 | 28100 | 28 | 1.994 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 86 | | |
| 21 | Vercelli | Vercelli | VC | E68I21000260001 | Comune di Vercelli | L’oggetto di intervento sono n. 3 palazzine costituenti il complesso denominato Via Testi lotto 1, lotto 2 e lotto 3 site nel comune di Vercelli in via Testi, foglio 45 mappale 2881 e 2884. Si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria. Le opere in programma sono la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli edifici mediante opere di adeguamento e di miglioramento sismico ed opere finalizzate al miglioramento energetico e e prestazionale degli edifici. | VIA TESTI | 40 - 42 - 44 | 13100 | 30 | 3.026 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 28/02/2022 | 30/05/2022 | 30/06/2022 | 2022-09-15 | 15/10/2022 | 31/05/2023 | 31/12/2023 | 74 | | |
| 22 | Vercelli | Vercelli | VC | E68I21000320001 | Comune di Vercelli | L’oggetto di intervento sono n. 3 palazzine costituenti il complesso denominato Via Testi lotto 1, lotto 2 e lotto 3site nel comune di Vercelli in via Testi, foglio 45 mappale 2881 e 2884. Si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria. Le opere in programma sono la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli edifici mediante opere di adeguamento e di miglioramento sismico ed opere finalizzate al miglioramento energetico e e prestazionale degli edifici. | VIA TESTI | 46 - 48 | 13100 | 16 | 1.848 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 28/02/2022 | 30/05/2022 | 30/06/2022 | 2022-09-15 | 15/10/2022 | 31/05/2023 | 31/12/2023 | 76 | | |
| 23 | Vercelli | Vercelli | VC | E68I21000250001 | Comune di Vercelli | L’oggetto di intervento sono n. 3 palazzine costituenti il complesso denominato Via Testi lotto 1, lotto 2 e lotto 3 site nel comune di Vercelli in via Testi, foglio 45 mappale 2881 e 2884. Si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria. Le opere in programma sono la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli edifici mediante opere di adeguamento e di miglioramento sismico ed opere finalizzate al miglioramento energetico e e prestazionale degli edifici. | VIA PRATI | 5A - 5B - 5C | 13100 | 30 | 3.026 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 28/02/2022 | 30/05/2022 | 30/06/2022 | 2022-09-15 | 30/11/2022 | 15/07/2023 | 31/01/2024 | 75 | | |
| 24 | Biella | Biella | BI | I47H21005930002 | Comune di Biella | Riqualificazione edificio comunale ERP | Via Campagna | 3 | 13900 | 7 | 391 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 131 | | |
| 25 | Biella | Biella | BI | I47H21005940002 | Comune di Biella | Riqualificazione edificio comunale ERP | Via Marochetti | 2 | 13900 | 29 | 2.300 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 132 | | |
| 26 | Biella | Biella | BI | I47H21005950002 | Comune di Biella | Riqualificazione edificio comunale ERP | Vernato, Via Conciatori | 5,4 | 13900 | 16 | 2.030 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 135 | | |
| 27 | Biella | Biella | BI | I47H21005960002 | Comune di Biella | Riqualificazione edificio comunale ERP | Piazza Cossato, Via G. Sella | 9,4 | 13900 | 11 | 1.047 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 137 | | |
| 28 | Biella | Biella | BI | I47H21005970002 | Comune di Biella | Riqualificazione edificio comunale ERP | Vicolo del Ricovero | 2 | 13900 | 17 | 1.124 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 138 | | |
| 29 | Domodossola | Domodossola | VB | B68I21001220001 | SA Provincia Verbanò Cusio Ossola | Rifacimento della copertura, revisione serramenti, tinteggiature esterne, sistemazione delle lattonerie, adeguamenti impianti elettrici e posa di linea vita. | Via Mellerio | 6 | 28845 | 12 | 1.080 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 15/06/2022 | 15/09/2022 | 15/12/2022 | 0023-02-15 | 15/06/2023 | 15/12/2023 | 15/06/2024 | 219 | | |
| 30 | Domodossola | Domodoss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------|----|-----------------|--|--|---|-------------------|-------|----|-------|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 31 | Domodossola | Domodossola | VB | B68121001170001 | SA Provincia Verbanò Cusio Ossola | Rifacimento della copertura, revisione serramenti, tinteggiature esterne, adeguamenti impianti elettrici e rifacimento terrazzi. | Via alla Motta | 2 | 28845 | 8 | 672 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 15/04/2022 | 15/09/2022 | 15/10/2022 | 2023-01-15 | 15/04/2023 | 15/10/2023 | 15/04/2024 | 206 |
| 32 | Domodossola | Domodossola | VB | B68121001160001 | SA Provincia Verbanò Cusio Ossola | Revisione della copertura, sostituzione serramenti, tinteggiature esterne, adeguamenti impianti termico sanitario ed elettrico e posa di linea vita. | Via Paolo Silva | 13 | 28845 | 6 | 480 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 15/04/2022 | 15/09/2022 | 15/10/2022 | 2023-01-15 | 15/04/2023 | 15/10/2023 | 15/04/2024 | 204 |
| 33 | Domodossola | Domodossola | VB | B68121001180001 | SA Provincia Verbanò Cusio Ossola | Rifacimento della copertura, sostituzione serramenti, tinteggiature esterne, adeguamenti impianti elettrici e posa di linea vita. | Via Monte Grappa | 16 | 28845 | 6 | 720 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30/04/2022 | 30/09/2022 | 30/10/2022 | 2023-01-30 | 30/04/2023 | 30/10/2023 | 30/04/2024 | 208 |
| 34 | Domodossola | Domodossola | VB | B68121001190001 | SA Provincia Verbanò Cusio Ossola | Revisione della copertura, revisione serramenti, adeguamenti impianti termico sanitario ed elettrico e posa di linea vita. | P.zza Fontana | 8 | 28845 | 7 | 1.002 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 30/04/2022 | 30/09/2022 | 30/10/2022 | 2023-01-30 | 30/04/2023 | 30/10/2023 | 30/04/2024 | 210 |
| 35 | Domodossola | Domodossola | VB | B68121001200001 | SA Provincia Verbanò Cusio Ossola | Rifacimento della copertura, revisione serramenti, adeguamenti impianti elettrici, coibentazione sottotetto e posa di linea vita. | Via Venezia | 13 | 28845 | 6 | 525 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 15/05/2022 | 15/09/2022 | 15/11/2022 | 2023-02-15 | 15/05/2023 | 15/11/2023 | 15/05/2024 | 213 |
| 36 | Borgosesia | Borgosesia | VC | J89J21018770006 | SA Unione Montana dei Comuni della Valsesia | Interventi di efficientamento energetico di ERP mediante miglioramento dell'involucro opaco, trasparente e del sistema di produzione calore | VIALE VARALLO | 48 e 54 | 13011 | 10 | 542 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 121 |
| 37 | Santhià | Santhià | VC | F89J21027140002 | SA Provincia di Vercelli | l'intervento è mirato alla completa revisione impiantistica e funzionale dell'edificio ed in particolare: rifacimento copertura e messa in sicurezza cornicioni e frontalini, riqualificazione energetica con relaizzazione cappotto, sostituzione serramenti e nuovo impianto di riscaldamento e ACS compresa distribuzione secondaria, impianti di sollevamento per ciascuna scala e revisione interna impinatistica e distributiva di tutti gli alloggi. | CORSO SEMPIONE | 43-45 | 13048 | 24 | 2.000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 31/05/2023 | 28/02/2024 | 31/03/2025 | 258 |
| 38 | Varallo | Varallo | VC | I49J21016200002 | SA Unione Montana dei Comuni della Valsesia | si prevedono interventi di miglioramento statico in generale; tutti i 17 alloggi saranno oggetto di interventi finalizzati all'efficientamento energetico mediante posa di cappotto interno, nuovi serramenti, nuove caldaie ecc.; interv. di manutenzione straordinaria finalizzati alla razionalizzazione degli spazi; si prevede in rifacimento della copertura in beole attualmente in pessime condizioni (circa 1300mq). Durante fasi lavorazione si dovranno locare alloggi per dest. temp. assegnatari. | VARALLO - PIAZZA ANTONINI | 4 | 13019 | 17 | 766 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 29/04/2022 | 31/08/2022 | 15/12/2022 | 2023-02-28 | 20/04/2023 | 18/12/2024 | 30/09/2025 | 126 |
| 39 | Varallo | Varallo | VC | I49J21016210002 | SA Unione Montana dei Comuni della Valsesia | si prevedono interventi di efficientamento energetico mediante posa di cappotto termico, nuovi serramenti, coibentazione estradosso ultimo solaio; Si prevedono interventi di manutenzione straordinaria mediante razionalizzazione degli spazi interni. Tali interventi prevedono il rifacimento di tutti gli impianti, in particolare nuovi impianti idrici e di riscaldamento con nuove caldaie a condensazione ecc. | VARALLO - FRAZIONE BARATTINA | 13 | 13019 | 4 | 249 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 30/04/2022 | 15/07/2022 | 25/08/2022 | 2022-10-20 | 09/01/2023 | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 123 |
| 40 | Varallo | Varallo | VC | I49J21016220002 | SA Unione Montana dei Comuni della Valsesia | SI PREVEDONO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI E DELL'EDIFICIO (cappotto termico, coibentazioni, nuovi serramenti ecc.); NUOVI IMPIANTI, CALDAIA, RAZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI, RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA. | VIA DON MAIO | 36 | 13019 | 7 | 386 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 30/04/2022 | 29/07/2022 | 31/10/2022 | 2022-12-30 | 28/02/2023 | 31/10/2023 | 31/12/2024 | 236 |
| 41 | Varallo | Varallo | VC | I49J21016230002 | SA Unione Montana dei Comuni della Valsesia | Si prevedono i seguenti interventi: efficientamento energetico mediante realizzazione cappotto termico, nuovi serramenti, riorganizzazione e rifacimento impianti di riscaldamento e idrici sanitari; rifacimento balconi e verande in legno, interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi, delle aree comuni e della copertura. Durante le fasi di esecuzione lavori si potranno prevedere locazione di immobili per destinazione temporanea degli assegnatari. | VARALLO - FRAZIONE LOCARNO - VIA AL SANTUARIO | 1 | 13019 | 5 | 217 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 30/04/2022 | 20/07/2022 | 11/08/2022 | 2022-10-28 | 30/12/2022 | 31/05/2023 | 31/12/2023 | 122 |
| 42 | Crescentino | Crescentino | VC | G59J21013100002 | SA Provincia di Vercelli | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATO AD E.R.P., SITO IN VIA CAVOUR 31/33 A SAN GENUARIO, CRESCENTINO - Verranno eseguiti lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del tetto e delle facciate con adeguamento statico, sostituzione degli infissi con dei nuovi a maggiore prestazione energetica, sostituzione delle caldaie, messa in sicurezza ed adeguamento degli impianti elettrici di ogni alloggio. | Via Cavour | 31-33 | 13044 | 15 | 1.003 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 30/04/2022 | 31/08/2022 | 30/11/2022 | 2023-03-31 | 15/06/2023 | 30/06/2024 | 31/01/2025 | 217 |
| 43 | Trino | Trino | VC | J57H21006560002 | CUC Comune di Casale Monferrato | Isolamento pareti verticali e orizzontali - Sostituzione serramenti esterni - Ristrutturazione impianto termico - Sostituzione manto di copertura in amianto e posa pannelli fotovoltaici - Tinteggiatura. | VIA HERMADA | 10 -14 | 13039 | 12 | 630 | 544.500,00 | 0,00 | 544.500,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 50 |
| 44 | Trino | Trino | VC | J57H21006440002 | CUC Comune di Casale Monferrato | Lavori di efficientamento energetico con sostituzione infissi , realizzazione di cappotto interno e impianto fotovoltaico | VIA DUCA D'AOSTA | 35 | 13039 | 19 | 1.105 | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 90 |
| 45 | Bellinzago Novarese | Bellinzago Novarese | NO | J19J21024140001 | SA Provincia di Novara | Realizzazione di cappotto esterno e sostituzione generatori di calore | via Demedici nA° 37 | 37 | 28043 | 6 | 303 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 31/05/2022 | 31/08/2022 | 30/11/2022 | 2023-02-28 | 30/05/2023 | 30/11/2024 | 28/02/2026 | 116 |
| 46 | Quarona | Quarona | VC | G99J21012420003 | CUC Unione Montana dei Comuni della Valsesia | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RESTAURO CONSERVATIVO 12 ALLOGGI, DI CUI 2 ADEGUATI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | Corso Pietro Rolandi | 187-189 | 13017 | 12 | 1.242 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 30/05/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-30 | 30/06/2023 | 30/12/2024 | 30/03/2026 | 161 |
| 47 | Crevoladossola | Crevoladossola | VB | B39J21036320002 | SA Provincia Verbanò Cusio Ossola | Si prevedono interventi di isolamento delle superfici opache e vetrate con isolamento a capotto delle pareti, isolamento/rifacimento delle coperture inclinate sui tetti e sostituzione dei serramenti. Contestualmente si prevede la revisione e miglioramento degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento in ottica di efficientamento, con l'eventuale installazione, se suggerita in fase progettuale, di fonti rinnovabili. | Fr. Oira, Via Valle Formazza | 1 | 28865 | 6 | 431 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 31/05/2023 | 31/12/2023 | 31/07/2024 | 134 |
| 48 | Crevoladossola | Crevoladossola | VB | B39J21036330002 | SA Provincia Verbanò Cusio Ossola | Si prevedono interventi di isolamento delle superfici opache e vetrate con isolamento a capotto delle pareti, isolamento/rifacimento delle coperture inclinate sui tetti e sostituzione dei serramenti. Contestualmente si prevede la revisione e miglioramento degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento in ottica di efficientamento, con l'eventuale installazione, se suggerita in fase progettuale, di fonti rinnovabili. | Fr. Caddo, piazza Caduti della Libertà | 1 | 28865 | 3 | 224 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 31/05/2023 | 31/12/2023 | 31/05/2023 | 136 |
| 49 | Inverio | Inverio | NO | C49J21046490002 | Comune di Inverio | Opere di manutenzione straordinaria per la coibentazione del soffitto di copertura e del pavimento, sostituzione serramenti, sostituzione caldaia, posa di valvole termostatiche fornitura e posa di impianto fotovoltaico da 3Kw il tutto secondo i parametri della normativa vigente | Via Maggiore | 1 | 28045 | 1 | 51 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 29/01/2022 | 05/03/2022 | 05/04/2022 | 2022-05-07 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 30/07/2022 | 269 |
| 50 | Inverio | Inverio | NO | C49J21046500002 | Comune di Inverio | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COIBENTAZIONE DEL SOLAIO DEL SOTTOTETTO E DEL PAVIMENTO, POSA DI TESTINE TERMOSTATICHE, FORNITURA E POSA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI | VIA AL CASTELLO | 10 | 28045 | 1 | 51 | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 29/01/2022 | 05/03/2022 | 05/04/2022 | 2022-05-07 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 30/07/2022 | 270 |
| 51 | Mongrando | Mongrando | BI | B84B20001310002 | SA Unione Montana Valle Elvo | fabbricato mediante interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento dei balconi e del tetto con consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato | Via alle Scuole | 6 | 13888 | 3 | 347 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 28/02/2024 | 30/08/2024 | 43 |
| 52 | Bianze' | Bianze' | VC | I39J21017690001 | SA Consorzio CEV Verona | Riqualificazione energetica di n. 4 alloggi e manutenzione straordinaria manto di copertura | VIA SARDI | 14 | 13941 | 4 | 240 | 98.500,00 | 0 | 98.500,00 | 2022-02-20 | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 2022-07-20 | 2022-09-20 | 2022-11-20 | 2023-03-20 | 283 |
| 53 | Sordevolo | Sordevolo | BI | G99J21012590001 | CUC Unione Montana Valle Elvo | Intervento di efficientamento energetico alloggi mediante sostituzione di tutte le caldaie murali, serramenti e portoncini con nuovi coibentati. | GREGORIO G. BRUCO | 1 | 13817 | 9 | 1.039 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 243 |
| 54 | Sordevolo | Sordevolo | BI | G99J21012600001 | CUC Unione Montana Valle Elvo | Intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di tutti i serramenti, portoncini, coibentazione pareti verticali e solai orizzontali. | VIA EUGENIO BONA | 26 | 13817 | 8 | 1.050 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 244 |
| 55 | Nicolao | Valle San Nicolao | BI | I29J21015900003 | SA Provincia di Biella | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MANTO DI COPERTURA | FRAZIONE CHIESA | 4 | 13847 | 6 | 366 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 30/03/2024 | 30/06/2024 | 72 |
| 56 | Veglio | Veglio | BI | H39J21014040001 | SA Provincia di Biella | Isolamento termico di pareti e copertura, sostituzione dei serramenti e sostituzione del generatore di calore. | Frazione Prina | 38 - 39 - 40 - 41 | 13824 | 20 | 2.392 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 31/05/2022 | 31/08/2022 | 30/11/2022 | 2023-01-31 | 30/03/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 255 |
| 57 | Miagliano | Miagliano | BI | H79J21011500001 | CUC Unione Montana Valle del Cervo la Bursch | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INTERO EDIFICI COSTITUITO DA N. 17 UNITA' ABITATIVE, CON SOSTITUZIONE INTEGRALE DEI SERRAMENTI ESTERNI, REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO, COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA, ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI | VIA POMA | 1 | 13816 | 17 | 1.598 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 52 |
| 58 | Zubiena | Zubiena | BI | E19J21014370002 | CUC Unione Montana Valle Elvo | Opere finalizzate all'efficientamento energetico, miglioramento impianto riscaldamento, coibentazioni perimetrali, sostituzione infissi, rifacimento copertura con miglioramento sismico della stessa | via Petro Micca | 31 a | 13888 | 9 | 750 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 151 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------|----|-----------------|--|---|-------------------------|----------|-------|----|------|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 59 | Miasino | Miasino | NO | B29J21030750002 | CUC Provincia del Verbanò Cusio Ossola | sostituzione manto ed isolamento copertura, realizzazione cappotto esterno, sostituzione serramenti e sostituzione generatori di calore a metano con nuovi a maggior efficienza energetica | via alle scuole | 12 | 28010 | 8 | 570 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 30/05/2022 | 30/08/2022 | 30/11/2022 | 2023-03-30 | 30/05/2023 | 30/11/2024 | 30/01/2026 | 102 |
| 60 | Asigliano Vercellese | Asigliano Vercellese | VC | F89J21032110001 | SA Provincia di Vercelli | isolamento pareti opache verticali, isolamento pareti opache orizzontali, sostituzione serramenti esterni, ristrutturazione impianto termico, tinteggiatura | via 24 maggio | 32 | 13032 | 5 | 207 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 186 |
| 61 | Malesco | Malesco | VB | F19J21016270001 | SA Provincia Verbanò Cusio Ossola | L'intervento in previsione ha lo scopo di attuare interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento energetico di immobile di proprietà comunale, adibito all'edilizia sovvenzionata. Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di cappotto, sostituzione dei serramenti, sostituzione caldaie ed integrazione di pannelli solari. | Via Pironi | 24 | 28854 | 7 | 540 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 30/04/2022 | 31/07/2022 | 30/09/2022 | 2022-12-31 | 28/02/2023 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 144 |
| 62 | Crova | Crova | VC | J89J21019210001 | SA Provincia di Vercelli | isolamento pareti opache verticali, isolamento pareti opache orizzontali, sostituzione serramenti esterni , ristrutturazione impianto termico, tinteggiatura, pannelli solari, relamping | VIA MARCONI | 3,5,7 | 13040 | 3 | 177 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 44 |
| 63 | Crova | Crova | VC | J89J21019200001 | SA Provincia di Vercelli | isolamento pareti opache verticali, isolamento pareti opache orizzontali, sostituzione serramenti esterni, ristrutturazione impianto termico, tinteggiatura, pannelli solari, relamping | via avvocato marocchino | 13 | 13040 | 2 | 130 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 183 |
| 64 | Ronsecco | Ronsecco | VC | G29J21013530001 | SA Provincia di Vercelli | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE COMPLESSO VIA DUCA D'AOSTA 3 | via duca d'aosta | 3 | 13036 | 7 | 323 | 329.000,00 | 0,00 | 329.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 103 |
| 65 | Ronsecco | Ronsecco | VC | G29J21013540001 | SA Provincia di Vercelli | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE COMPLESSO VIA DUCA D'AOSTA 7 | via duca d'aosta | 7 | 13036 | 4 | 266 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 104 |
| 66 | Campertogno | Campertogno | VC | F89J21033580002 | CUC Unione Montana dei Comuni della Valsesia | MANUTENZIONE STRAORDINARIA: TETTO, IMPIANTO ELETTRICO ED IDRAULICO, SOSTITUZIONE CALDAIA E OPERE MURARIE | CORSO UMBERTO I | 18 | 13023 | 2 | 250 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 282 |
| 67 | Alto Sermenza | Alto Sermenza | VC | H99J21016450006 | CUC Unione Montana dei Comuni della Valsesia | SOSTITUZIONE INFISSI E CALDAIE APPARTAMENTI ERP RIMASCO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | VIA CENTRO | 10 | 13029 | 6 | 450 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30/04/2022 | 15/06/2022 | 30/06/2022 | 2022-07-31 | 05/09/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2023 | 281 |
| 68 | Loreglia | Loreglia | VB | e79J21014430001 | Comune di Loreglia | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE INFISSI, IMPIANTI ELETTRICO E TERMICO, ISOLAMENTO PARETI E SOLAI | Via XX Settembre | 1 | 28893 | 5 | 285 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 30/06/2022 | 14/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-14 | 14/06/2023 | 14/12/2023 | 30/06/2024 | 238 |
| | | | | | | Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetti e piano pilotis, sostituzione serramenti, rifacimento rete riscaldamento, ACS e AFS, installazione valvole e contatermie, Installazione impianto fotovoltaico (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Chivasso | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025830 | ATC Piemonte Centrale | Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetti e piano pilotis, sostituzione serramenti, rifacimento rete riscaldamento, ACS e AFS, installazione valvole e contatermie, Installazione impianto fotovoltaico (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | via Togliatti | 10-18 | 10034 | 33 | 3542 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 174 |
| 70 | Torino | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025832 | ATC Piemonte Centrale | Sostituzione serramenti, cappottatura facciate esterne, centralizzazione ACS, installazione pompa di calore con impianto fotovoltaico (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | via Ponzio | 20 | 10141 | 28 | 2656 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 187 |
| 71 | Orbassano | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025833 | ATC Piemonte Centrale | Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetti e piano pilotis, sostituzione serramenti, Installazione impianto fotovoltaico e pompa di calore (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | via Frejus | 46/1-2 | 10043 | 20 | 2701 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 188 |
| 72 | Torino | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025834 | ATC Piemonte Centrale | Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetti e piano pilotis, sostituzione serramenti, centralizzazione ACS, installazione impianto fotovoltaico e pompa di calore (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | via Casaleggio | 5 | 10146 | 18 | 1162 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 189 |
| 73 | Bussoleno | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025835 | ATC Piemonte Centrale | Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento sottotetti, sostituzione serramenti, centralizzazione ACS, installazione impianto fotovoltaico (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | via Rubattera | 18/A-B | 10053 | 12 | 1488 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 190 |
| 74 | Pianezza | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025836 | ATC Piemonte Centrale | Coibentazione involucro con cappottatura, sostituzione serramenti, installazione centrale termica con sistema pompa di calore e centralizzazione ACS, installazione impianto fotovoltaico (salvo diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi progettuali) | via Musinã | 6-8 | 10044 | 12 | 1459 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 191 |
| 75 | Torino | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025861 | ATC Piemonte Centrale | Sostituzione serramenti, realizzazione serre bioclimatiche, coibentazione sottotetti e isolamento solaio cantine, verifica statica delle volte degli alloggi, allacciamento alla centrale di cogenerazione ATC e centralizzazione ACS, realizzazione impianto fotovoltaico | via Arquata | 15/43-44 | 10134 | 16 | 1332 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 196 |
| 76 | Chieri | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025862 | ATC Piemonte Centrale | isolamento involucro, sostituzione serramenti, installazione pannelli solari e centralizzazione ACS | via Lombroso | 5-7-9-11 | 10023 | 40 | 3621 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 198 |
| 77 | Torino | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025863 | ATC Piemonte Centrale | Sostituzione serramenti, rifacimento copertura con coibentazione sottotetto e isolamento pareti perimetrali ove possibile, risanamento strutture in cemento armato a vista | via Fiesole | 14 | 10151 | 39 | 4377 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 199 |
| 78 | Torino | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025864 | ATC Piemonte Centrale | Sostituzione serramenti, rifacimento copertura con coibentazione sottotetto e isolamento pareti perimetrali ove possibile, risanamento strutture in cemento armato a vista | via Fiesole | 6 | 10151 | 39 | 4389 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 200 |
| 79 | Torino | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025865 | ATC Piemonte Centrale | Sostituzione serramenti, rifacimento copertura con coibentazione sottotetto e isolamento pareti perimetrali | corso Grosseto | 355 | 10151 | 39 | 4377 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 202 |
| 80 | Torino | ATC Piemonte Centrale | TO | PROV0000025866 | ATC Piemonte Centrale | | via delle Primule | 28 E F | 10151 | 11 | 1352 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 203 |
| 81 | Cuornè | Cuornè | TO | D78I21000700001 | CUC Comune di Cuornè | L'immobile oggetto di intervento, di proprietà comunale, è localizzato nel centro storico; lo stato di conservazione dell'edificio, soprattutto dal punto di vista energetico, richiede diversi interventi sostanziali tra cui: sostituzione dei serramenti esterni, isolamento delle pareti perimetrali e sostituzione della caldaia e dell'impianto di riscaldamento. Nell'ambito dell'intervento è prevista la rilocalizzazione degli assegnatari mediante locazione temporanea in altri appartamenti. | via Perrucchetti | 7 | 10082 | 10 | 553 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 128 |
| 82 | Torre Pellice | Torre Pellice | TO | F49J21016800002 | CUC Unione Montana del Pinerolese | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LE ABITAZIONI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA DI VIA FILATOIO | VIA FILATOIO | 14 | 10066 | 15 | 2001 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 152 |
| 83 | Cavour | Cavour | TO | E69J21013540002 | SA Comune di Cavour | Gli interventi previsti sul fabbricato oggetto della presente richiesta, riguarderanno: 1) interventi di adeguamento funzionale ed abbattimento delle barriere architettoniche (installazione piattaforme elevatrici, rifacimento WC ed impianti tecnologici); 2) efficientamento energetico (sostituzione infissi, inserimento materiale isolamento termico, sostituzione generatori di calore con sistema ibrido); 3) adeguamento strutturale (realizzazione nuova copertura con cordolatura sommitale) | VIA ROMA | 43 | 10061 | 14 | 568 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 42 |
| 84 | Cavour | Cavour | TO | E69J21013550002 | SA Comune di Cavour | Gli interventi previsti sul fabbricato oggetto della presente richiesta, riguarderanno: 1) interventi di adeguamento funzionale ed abbattimento delle barriere architettoniche (installazione piattaforme elevatrici, rifacimento WC ed impianti tecnologici); 2) efficientamento energetico (sostituzione infissi, inserimento materiale isolamento termico, sostituzione generatori di calore con sistema ibrido); 3) adeguamento strutturale (realizzazione nuova copertura con cordolatura sommitale) | Via Giolitti | 117 | 10061 | 14 | 1153 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 252 |
| 85 | Vigone | Vigone | TO | H19J21013340002 | SA Comune di Vigone | Riqualificazione ed efficientamento energetico con razionalizzazione degli spazi ed incremento delle unità abitative. | Via Luisia | 2 | 10067 | 3 | 173 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 07/03/2022 | 11/04/2022 | 16/05/2022 | 2022-06-06 | 20/06/2022 | 15/09/2022 | 31/12/2022 | 51 |
| 86 | Banchette | Banchette | TO | J19J21025180002 | CUC Comune di Lombardore | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA, SOSTITUZIONE DI TUTTI I SERRAMENTI ESTERNI E ISOLAMENTO DI SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI E VERTICALI | VICOLO MOGGIONE | 1 | 10010 | 7 | 376 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 01/03/2022 | 15/04/2022 | 02/05/2022 | 2022-06-30 | 11/07/2022 | 19/09/2022 | 30/12/2022 | 226 |
| 87 | Strambino | Strambino | TO | J79J21014550001 | CUC consortile Canavese e Valli di Lanzo | L'intervento consiste nella riqualificazione energetica del fabbricato mediante realizzazione del cappotto termico su pareti esterne e sottotetto, comprensivo della successiva rasatura e tinteggiatura, nonché dell'adeguamento delle persiane e dei davanzali. Si provvede inoltre alla riqualificazione degli impianti di riscaldamento dei singoli alloggi dove necessario. E' prevista la ristrutturazione completa di un alloggio, mediante rifacimento degli impianti, del bagno e dei pavimenti | VIA IV NOVEMBRE | 21 | 10019 | 11 | 842 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 31/05/2022 | 15/09/2022 | 30/11/2022 | 2023-02-28 | 31/05/2023 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 225 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---------------------|----|-----------------|--|---|--------------------------------|---------------|-------|----|----------|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 88 | Strambino | Strambino | TO | J79J2101456001 | CUC consortile Canavese e Valli di Lanzo | L'intervento consiste nella riqualificazione energetica del fabbricato mediante sostituzione di tutti i serramenti esterni e realizzazione del cappotto termico su pareti esterne e sottotetto, ove possibile trattandosi di fabbricati in centro storico, comprensivo della successiva rasatura e tinteggiatura. Si provvede inoltre alla riqualificazione degli impianti di riscaldamento in modo da raggiungere l'isolamento integrale copertura, realizzazione cordolo perimetrale, consolidamento strutturale solaio sottotetto e installazione linea vita. Interventi di riqualificazione energetica: coibentazione solaio confinante con sottotetto non riscaldato, sostituzione serramenti, rifacimento centrale termica con altra di tipo ibrido e realizzazione di impianto fotovoltaico. Interventi di razionalizzazione degli ambienti con formazione di n. 6 unità abitative pubbliche | VICOLO MASSIMO D'AZEGLIO | 10 | 10019 | 4 | 364 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 31/05/2022 | 20/09/2022 | 30/11/2022 | 2023-02-28 | 31/05/2023 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 241 |
| 89 | Villar Perosa | Villar Perosa | TO | B98I21002040001 | CUC Consorzio energia veneto CEV Verona | Efficientamento energetico generale con isolamento termico estradosso copertura, sostituzione serramenti, isolamento termico involucro, lavori accessori per risoluzione ponti termici e sostituzione caldaie | VIA ASIAGO | 5 | 10069 | 18 | 936 | 896.699,46 | 0,00 | 896.699,46 | 30/04/2022 | 30/09/2022 | 30/11/2022 | 2023-02-28 | 31/05/2023 | 30/09/2023 | 31/01/2024 | 273 |
| 90 | Montalto Dora | Montalto Dora | TO | D69J21018790006 | CUC Città Metropolitana di Torino | Efficientamento energetico generale con isolamento termico estradosso copertura, sostituzione serramenti , isolamento termico involucro, lavori accessori per risoluzione nodi e ponti termici, sostituzione caldaia | Piazza IV Novembre | 5 | 10016 | 8 | 508 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 237 |
| 91 | Montalto Dora | Montalto Dora | TO | D69J21018800006 | CUC Città Metropolitana di Torino | Efficientamento energetico generale con isolamento termico estradosso copertura, sostituzione serramenti , isolamento termico involucro, lavori accessori per risoluzione nodi e ponti termici, sostituzione caldaia | Via Casana | 2 | 10016 | 4 | 328 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 257 |
| 92 | Borgofranco d'Ivrea | Borgofranco d'Ivrea | TO | J29J21013470002 | CUC Comune di Lombardore | ripassamento e coibentazione manto di copertura; sostituzione caldaia, infissi e realizzazione cappotto termico su tutte le facciate dell'immobile; verifica impianti elettrici e termici e ripristino impianto ascensore | VIA DELLA SPERANZA | 21 | 10013 | 10 | 672 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 15/02/2022 | 31/03/2022 | 02/05/2022 | 2022-07-29 | 01/09/2022 | 12/12/2022 | 28/02/2023 | 261 |
| 93 | Romano Canavese | Romano Canavese | TO | J69J21014220001 | CUC consortile Canavese e Valli di Lanzo | Opere di manutenzione straordinaria volte all'efficientamento energetico dell'edificio ERP "Cappellania", sito in Via Ponte Chiusella 112, di proprietà comunale (nuovo impianto termico e sostituzione serramenti). | Via Ponte Chiusella | 112 | 10090 | 9 | 884 | 371.000,00 | 0,00 | 371.000,00 | 20/06/2022 | 20/09/2022 | 20/12/2022 | 2023-03-20 | 20/06/2023 | 20/12/2024 | 20/03/2026 | 224 |
| 94 | Fogizzzo | Fogizzzo | TO | F69J21000160001 | CUC consortile Canavese e Valli di Lanzo | Riqualificazione energetica alloggi di edilizia popolare | Via Umberto I | 77 | 10090 | 6 | 462 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15/06/2022 | 23/09/2022 | 20/12/2022 | 2023-03-22 | 15/06/2023 | 27/12/2024 | 25/03/2026 | 69 |
| 95 | Cantalupa | Cantalupa | TO | C77H21006590002 | CUC Frossasco e Cantalupa | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: REALIZZAZIONE CAPPOTTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI | CHIESA | 2 | 10060 | 14 | 962 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 154 |
| 96 | Castelnuovo Nigra | Castelnuovo Nigra | TO | B39J21036240001 | Comune di Castelnuovo Nigra | Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno i seguenti: 1) rifacimento della copertura comprensiva della lattoneria e di tutte le opere accessorie e della nuova coibentazione, 2) rifacimento delle facciate e dei balconi in pessimo stato di manutenzione. | VIA CROCE | 12 | 10080 | 3 | 420 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30/04/2022 | 30/07/2022 | 31/10/2022 | 2022-12-31 | 28/02/2023 | 30/10/2023 | 30/09/2024 | 180 |
| 97 | Occimiano | ATC Piemonte SUD | AL | E79J21014360001 | ATC Piemonte SUD | Isolamento involucro opaco, sostituzione serramenti, riqualificazione impiantistica. Interventi di manutenzione straordinaria relativi alla copertura. | via Gerbida | 11-13 | 15040 | 10 | 948,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 30/09/2024 | 30/09/2025 | 163 |
| 98 | Alessandria | ATC Piemonte SUD | AL | E39J21016600001 | ATC Piemonte SUD | ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | via Fratelli Rosselli | 28 | 15121 | 9 | 1.097,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 30/09/2024 | 30/09/2025 | 70 |
| 99 | Valenza | ATC Piemonte SUD | AL | E69J21013240001 | ATC Piemonte SUD | Isolamento involucro opaco, sostituzione serramenti, riqualificazione impiantistica. Interventi di manutenzione straordinaria relativi a copertura ed elementi di facciata. | via Beethoven | 3 | 15048 | 8 | 768,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 30/09/2024 | 30/09/2025 | 164 |
| 100 | Ceva | ATC Piemonte SUD | CN | E89J21017750002 | ATC Piemonte SUD | L'intervento prevede prioritariamente la realizzazione di una struttura portante in acciaio a cui ancorare le due murature perimetrali, la demolizione dei solai intermedi in legno, il rifacimento completo del tetto. Anche i nuovi solai di divisione dei vari piani saranno in acciaio con porzioni in latero-cemento per la realizzazione degli impianti | via Derossi | 25 | 12073 | 2 | 145,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 227 |
| 101 | Savigliano | ATC Piemonte SUD | CN | E49J21020720001 | ATC Piemonte SUD | L'intervento prevede l'isolamento delle pareti perimetrali attraverso cappottatura o altro sistema, sostituzione serramenti, trasformazione impianto termico da caldaie autonome a centralizzato, rifacimento o ripassatura manto di copertura. | via Campana frazione Levaldigi | 8 | 12038 | 8 | 843,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2025 | 228 |
| 102 | Acqui Terme | ATC Piemonte SUD | AL | E19J21014050001 | ATC Piemonte SUD | ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | piazza Giovanni XXIII | 5 | 15011 | 6 | 812,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/08/2024 | 30/06/2025 | 165 |
| 103 | Asti | ATC Piemonte SUD | AT | E39J21016610001 | ATC Piemonte SUD | Fabbricato anno di costruzione 1988, con riscaldamento autonomo. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici | via Pasolini | 24-26-28-30 | 14100 | 28 | 2.878,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 192 |
| 104 | Alessandria | ATC Piemonte SUD | AL | E39J21016680001 | ATC Piemonte SUD | ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: ELEMENTI DI FACCIATA E COPERTURA; OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | via Bramante | 2-4-6-8 | 15121 | 32 | 3.201,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 166 |
| 105 | Casale Monferrato | ATC Piemonte SUD | AL | E39J21016670001 | ATC Piemonte SUD | Isolamento involucro opaco, sostituzione serramenti, riqualificazione impiantistica. Interventi di manutenzione straordinaria relativi a copertura ed elementi di facciata. Opere di sistemazione delle aree esterne. | via Verdi | 15-17 | 15033 | 24 | 3.100,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2021 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 167 |
| 106 | Alba | ATC Piemonte SUD | CN | E89J21017770001 | ATC Piemonte SUD | L'intervento prevede l'isolamento delle pareti perimetrali attraverso cappottatura o altro sistema, sostituzione serramenti, trasformazione impianto termico da caldaie autonome a centralizzato, rifacimento o ripassatura manto di copertura, isolamento prima e ultima soletta, adeguamento autorimesse. | via Fiume | 3-3A | 12051 | 18 | 1.816,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 229 |
| 107 | Sommariva del Bosco | ATC Piemonte SUD | CN | E29J21010610001 | ATC Piemonte SUD | L'intervento prevede l'isolamento delle pareti perimetrali attraverso cappottatura o altro sistema, sostituzione serramenti, trasformazione impianto termico da caldaie autonome a centralizzato, rifacimento o ripassatura manto di copertura, smaltimento acque cortile. | via Geriglio | 11 | 12048 | 6 | 244,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | 30/06/2025 | 230 |
| 108 | Ovada | ATC Piemonte SUD | AL | E49J21020500001 | ATC Piemonte SUD | ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | via Firenze | 3-5-7-9-11-13 | 15076 | 36 | 3.869,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 168 |
| 109 | Dronero | ATC Piemonte SUD | CN | E69J21013400001 | ATC Piemonte SUD | L'intervento prevede la cappottatura di almeno il 25% della superficie opaca comprensivo del solaio caldo del tetto, il rifacimento del manto di copertura con utilizzo delle lose, fotovoltaico, sostituzione serramenti | via Montegrappa | 10-14 | 12025 | 14 | 810,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 231 |
| 110 | Bagnasco | ATC Piemonte SUD | CN | E49J21020750001 | ATC Piemonte SUD | L'intervento prevede l'isolamento delle pareti perimetrali attraverso cappottatura o altro sistema, rifacimento o ripassatura del manto di copertura, sostituzione serramenti e persiane, eventuale sostituzione centrale termina con opere e migliorie connesse. | via Nazionale | 8 | 12071 | 11 | 563,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 232 |
| 111 | Novi Ligure | ATC Piemonte SUD | AL | E69J21013380001 | ATC Piemonte SUD | ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | via Pinan Cichero | 48-49-50-51 | 15067 | 50 | 4.505,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 169 |
| 112 | Tortona | ATC Piemonte SUD | AL | E39J21016800001 | ATC Piemonte SUD | Isolamento involucro opaco, sostituzione serramenti, riqualificazione impiantistica. Interventi di manutenzione straordinaria relativi a copertura ed elementi di facciata. Opere di sistemazione delle aree esterne. | via Silla | 1-3-5 | 15057 | 18 | 1.894,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 170 |
| 113 | Castagnole delle Lanze | ATC Piemonte SUD | AT | E29J21010600001 | ATC Piemonte SUD | Fabbricato anno di costruzione 1972, con riscaldamento centralizzato. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici | via Val Guarena | 16-18 | 14054 | 12 | 1.304,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 195 |
| 114 | Verzuolo | ATC Piemonte SUD | CN | E29J21010630001 | ATC Piemonte SUD | L'intervento prevede l'isolamento delle pareti perimetrali attraverso cappottatura o altro sistema, sostituzione serramenti, trasformazione impianto termico da caldaie autonome a centralizzato, riqualificazione pavimentazione cortile per infiltrazioni garage e cantine. | via Villanovetta | 34 | 12039 | 8 | 666,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 233 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------------|----|-----------------|---|--|---|---------|-------|----|----------|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 115 | Costigliole d'Asti | ATC Piemonte SUD | AT | E39J21016790001 | ATC Piemonte SUD | Fabbricato anno di costruzione 1977, con riscaldamento centralizzato. E' necessario procedere con interventi di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, sostituzione impianto termico e produzione acqua calda sanitaria e verifiche su impianti elettrici | viale Marconi | 32-34 | 14055 | 10 | 1.160,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 197 |
| 116 | Santo Stefano Belbo | ATC Piemonte SUD | CN | E29J21010620001 | ATC Piemonte SUD | L'intervento prevede l'isolamento delle pareti perimetrali attraverso cappottatura o altro sistema, sostituzione serramenti e persiane, trasformazione impianto termico da caldaie autonome a centralizzato, risanamento pareti interne. | via Garibaldi | 11 | 12058 | 6 | 330,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | 30/06/2025 | 234 |
| 117 | Alessandria | Alessandria | AL | I39J21017380002 | ATC Piemonte SUD | Adeguamento funzionale copertura con isolamento, miglioramento prestazioni energetiche con interventi sistemazione infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti, verifica vulnerabilità sismica | via Marsala | 3 | 15121 | 7 | 826,00 | 346.500,00 | 0,00 | 346.500,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 156 |
| 118 | Alessandria | Alessandria | AL | I39J21017390002 | ATC Piemonte SUD | Adeguamento funzionale copertura con isolamento, miglioramento prestazioni energetiche con interventi sistemazione infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti, verifica vulnerabilità sismica | via Inverardi | 4 | 15121 | 21 | 1.708,00 | 1.039.500,00 | 0,00 | 1.039.500,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 157 |
| 119 | Alessandria | Alessandria | AL | I39J21017400002 | ATC Piemonte SUD | Adeguamento funzionale copertura con isolamento, miglioramento prestazioni energetiche con interventi sistemazione infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti, verifica vulnerabilità sismica | corso carlo marx | 112 | 15121 | 6 | 490,00 | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 158 |
| 120 | Alessandria | Alessandria | AL | I39J21017410002 | ATC Piemonte SUD | Adeguamento funzionale copertura con isolamento, miglioramento prestazioni energetiche con interventi sistemazione infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti comuni, adeguamento impianti, verifica vulnerabilità sismica | via Don Giovine | 66 | 15121 | 12 | 1.335,00 | 594.000,00 | 0,00 | 594.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 159 |
| 121 | Alessandria | Alessandria | AL | I39J21017420002 | ATC Piemonte SUD | Miglioramento prestazioni energetiche con interventi di rifunionalizzazione, manutenzione parti comuni, adeguamento impianti, verifica vulnerabilità sismica | via Verona 17 (ex via Milano) via Volturmo 12 | 17 e 12 | 15121 | 81 | 9.130,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 160 |
| 122 | Valenza | Valenza | AL | J69J21014100001 | CUC Terre del gioiello | Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni | via Carducci | 8 | 15048 | 6 | 333,00 | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 31/05/2022 | 31/08/2022 | 30/11/2022 | 2023-02-28 | 31/05/2023 | 31/07/2023 | 30/09/2023 | 120 |
| 123 | Valenza | Valenza | AL | J69J21014110001 | CUC Terre del gioiello | Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria bagni | vicolo Vaschi | 3 | 15048 | 5 | 285,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 31/05/2022 | 31/08/2022 | 30/11/2022 | 2023-02-28 | 31/05/2023 | 31/07/2023 | 30/09/2023 | 143 |
| 124 | Acqui Terme | Acqui Terme | AL | B18I21000810001 | CUC dell'Acquese Acqui Terme | COMPLETAMENTO DEL RECUPERO EDILIZIO DI FABBRICATO ESISTENTE GIA' SOGGETTO A E.R.P. EX ART. 2 DELLA L.R. 3/2010. MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. COMPLETAMENTO IMPIANTI, SIA COMUNI CHE DEI SINGOLI ALLOGGI. REALIZZAZIONE INTONACI, SOTTOFONDI E FINITURE. COMPLETAMENTO SCALA INTERNA. IN COPERTURA: INSTALLAZIONE LINEA VITA, REALIZZAZIONE ACCESSO, MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO E ELEMENTI DI FINESTRE | Via Manzoni | 28 | 15011 | 7 | 470,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 260 |
| 125 | Racconigi | Racconigi | CN | F49J21016890006 | CUC Comuni di Genola e Salmour | Intervento di efficientamento energetico consistente nel miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento | Via Michelangelo Castelli | 1 | 12035 | 6 | 433,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 13/12/2024 | 31/03/2026 | 246 |
| 126 | Racconigi | Racconigi | CN | F49J21016900006 | CUC Comuni di Genola e Salmour | Intervento di efficientamento energetico consistente nel miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento | Via Giovanni Priotti | 8 | 12035 | 11 | 992,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 248 |
| 127 | Cavallermaggiore | Cavallermaggiore | CN | G18I21001420006 | CUC Comune di Brà | Miglioramento sismico e riqualificazione energetica | VIA ORTI | 1 | 12030 | 8 | 680,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 24/06/2022 | 26/09/2022 | 26/12/2022 | 2023-03-30 | 30/06/2023 | 30/12/2024 | 28/02/2026 | 66 |
| 128 | Cavallermaggiore | Cavallermaggiore | CN | G18I21001430006 | CUC Comune di Brà | ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | VIA ROMA | 150 | 12030 | 6 | 360,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 27/06/2022 | 26/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-30 | 30/06/2023 | 30/12/2024 | 28/02/2026 | 112 |
| 129 | Serravalle Scrivia | Serravalle Scrivia | AL | F79J21014210002 | Comune di Serravalle Scrivia | Opere di efficientamento energetico consistenti in: sostituzione della centrale termica centralizzata e modifiche dell'impianto di riscaldamento, sostituzione dei serramenti esterni, opere di isolamento delle pareti perimetrali e della copertura, realizzazione dell'impianto solare termico. | Via Ospedale | 3 | 15069 | 7 | 555,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 30/04/2024 | 79 |
| 130 | Moncalvo | Moncalvo | AT | J49J21013940006 | CUC Unione Terre del tartufo | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO COMPRESI GLI IMPIANTI | VIA GOITO | 16 | 14036 | 9 | 926,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 101 |
| 131 | Santo Stefano Belbo | Santo Stefano Belbo | CN | D29J21017630002 | CUC Unione Montana Alta Langa | Riqualificazione energetica degli edifici consistente in: coibentazione dell'involucro edilizio opaco verticale e orizzontale, sostituzione dei serramenti esterni comprensivi degli scuri esterni, sostituzione del generatore di calore esistente | FRAZIONE CAMO - VIA SANTO STEFANO BELBO | 4 - 6 | 12058 | 8 | 1.289,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 01/03/2022 | 30/05/2022 | 01/07/2022 | 2022-09-15 | 16/09/2022 | 30/11/2022 | 30/04/2022 | 262 |
| 132 | La Morra | La Morra | CN | E29J21004580005 | CUC Città di Alba | Intervento di riqualificazione energetica e risanamento conservativo e di edificio destinato a edilizia residenziale pubblica sito in Via Richieri 1 | VIA RICHIERI | 1 | 12064 | 11 | 840,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 01/02/2022 | 03/06/2022 | 15/07/2022 | 2022-09-01 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 279 |
| 133 | Stazzano | Stazzano | AL | B59J21026230002 | CUC Unione Montana Valli Borbera e Spinti | L'intervento consiste nella riqualificazione energetica del complesso immobiliare e nella sistemazione delle parti comuni di pertinenza dell'organismo abitativo. In particolare si prevede la sostituzione delle caldaie e dei serramenti esterni delle singole unità immobiliari. Inoltre si prevede la realizzazione di un rivestimento a cappotto delle murature esterne e delle solette sottostanti e sovrastanti le parti abitate dell'edificio. Inoltre si prevede di sistemare le parti comuni. | VIA GARIBALDI | 8 | 15060 | 6 | 560,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | 31/05/2022 | 2022-06-30 | 31/07/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 53 |
| 134 | Cerrina Monferrato | Cerrina Monferrato | AL | H59J21011170001 | SA Provincia di Alessandria | IL fabbricato in Cerrina Monferrato in Via Roma al n. 81 , censito NCEU al foglio 11, mappale 16 è composto da 6 unità abitative Lavorazioni previste :-fornitura e posa di nuova caldaia murale a condensazione, di opportuno dimensionamento, Classe A, - realizzazione del nuovo sistema di distribuzione -coibentazione delle pareti esterne con cappotto sp. cm 14. -coibentazione del solaio di sottotetto sostituzione dei serramenti esterni - sostituzione degli elementi (tapparelle / persiane) | Via Roma | 81 | 15020 | 6 | 778,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30/05/2022 | 25/07/2022 | 01/09/2022 | 2023-03-15 | 25/04/2023 | 31/07/2024 | 01/12/2025 | 80 |
| 135 | Cerrina Monferrato | Cerrina Monferrato | AL | H59J21011160001 | SA Provincia di Alessandria | Fabbricato in Cerrina Frazione Piancerreto in Via San Rocco 1 , censito NCEU al foglio 20, mappale 464 è composto da 3 unità abitative Lavorazioni previste :-fornitura e posa di nuova caldaia murale a condensazione, di opportuno dimensionamento, Classe A, - realizzazione del nuovo sistema di distribuzione -coibentazione delle pareti esterne con cappotto sp. cm 14. -coibentazione del solaio di sottotetto sostituzione dei serramenti esterni sostituzione degli elementi (tapparelle / persiane) | VIA SAN ROCCO | 1 | 15020 | 3 | 240,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30/05/2022 | 25/07/2022 | 01/09/2022 | 2023-03-15 | 25/04/2023 | 31/07/2024 | 01/12/2025 | 265 |
| 136 | Venasca | Venasca | CN | I89J21017770006 | CUC Unione Montana Valle Varaita | esterno e adeguamento impiantistico degli alloggi a destinazione residenziale pubblica | Via Morbiducci | 26 | 12020 | 10 | 1.520,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 28/02/2022 | 30/06/2022 | 30/07/2022 | 2022-09-30 | 30/11/2022 | 30/06/2023 | 30/12/2023 | 275 |
| 137 | Occimiano | Occimiano | AL | D79J21016940002 | Comune di Occimiano | Efficientamento energetico mediante sostituzione dei serramenti, generatori di calore e coibentazione | Via Garibaldi | 22 | 15040 | 5 | 305,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 30/04/2022 | 20/09/2022 | 15/12/2022 | 2023-03-15 | 31/05/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 263 |
| 138 | Ozzano Monferrato | Ozzano Monferrato | AL | B68I21001240001 | CUC ASMEL consortile a r.l. Gallarate | Lavori di risanamento conservativo ed esecuzione opere edili e impiantistiche per l'efficientamento energetico degli alloggi di edilizia e opere di miglioramento statico delle autorimesse popolare e | Via Santa Maria | 10 | 15039 | 5 | 514,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 115 |
| 139 | Spigno Monferrato | Spigno Monferrato | AL | B38I21001800002 | Unione Montana Suol d'Aleramo | L'intervento proposto riguarda la riqualificazione energetica del fabbricato mediante la sostituzione degli infissi esterni, persiane comprese, e dei portoncini d'ingresso con nuovi moderni di ultima generazione ed ad alta efficienza termica. Inoltre al fine di meglio razionalizzare gli spazi abitativi esistenti si prevede la ristrutturazione di alloggio di grande metratura non occupato finalizzata al frazionamento dello stesso in due unità abitative autonome per fini abitativi | VIA DELLA CHIESA | 19 | 15018 | 7 | 581,00 | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | 30/05/2022 | 30/07/2022 | 30/08/2022 | 2022-11-30 | 20/12/2022 | 20/06/2023 | 20/03/2024 | 251 |
| 140 | Spigno Monferrato | Spigno Monferrato | AL | B39J21036490002 | Unione Montana Suol d'Aleramo | Intervento di efficientamento energetico consistente nel miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro e dell'impianto di riscaldamento | VIA VITTORIO EMANUELE | 63 | 15018 | 8 | 700,00 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 30/04/2022 | 30/06/2022 | 30/07/2022 | 2022-09-30 | 15/10/2022 | 30/04/2023 | 30/10/2023 | 250 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------|----|-----------------|------------------------------------|--|-------------------------|---------|-------|----|----------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 141 | Valmacca | Valmacca | AL | F76D20000250001 | Comune di Valmacca | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI VIA SCOZIA DI CALLIANO N. 46 E 46/A | VIA SCOZIA DI CALLIANO | 46-46/A | 15040 | 5 | 430,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | 31/05/2022 | 2022-06-30 | 15/07/2022 | 15/08/2022 | 30/09/2022 | 48 |
| 142 | Valmacca | Valmacca | AL | F76D20000260001 | Comune di Valmacca | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI VIA SCOZIA DI CALLIANO N. 50 | VIA SCOZIA DI CALLIANO | 50 | 15040 | 4 | 360,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | 31/05/2022 | 2022-06-30 | 15/07/2022 | 15/08/2022 | 30/09/2022 | 47 |
| 143 | Murello | Murello | CN | D79J21016790002 | CUC Unione Montana del Pinerolese | Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico immobile comunale "Casa Calandra" (sostituzione serramenti esterni, efficientamento impianti termici, coibentazione pareti, ecc.) | Claudio Calandra | 13 | 12030 | 5 | 300,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 235 |
| 144 | Bubbio | Bubbio | AT | B99J21025240002 | CUC Unione Montana Langa Astigiana | Lavori di efficientamento energetico degli alloggi : sostituzione caldaia e adeguameto impianto termico, sostituzione serramenti, coibentazione involucro del fabbricato Riqualificazione spazi pubblici: manutenzione straordinaria dell'ingresso, scale, ascensore e dell'area esterna | Via Roma | 15 | 14051 | 6 | 653,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | 15/05/2022 | 2022-06-30 | 15/07/2020 | 31/10/2022 | 31/12/2022 | 253 |
| 145 | Rossana | Rossana | CN | J47H2100735000 | CUC Unione Montana Valle Varaita | Interventi di miglioramento/adeguamento sismico, previa verifica del livello di sicurezza esistente, mediante interventi locali di riparazione; efficientamento energetico mediante coibentazione dell'involucro finalizzato all'incremento minimo di due classi energetiche. | VIA MARCONI | 1/A | 12020 | 4 | 232,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 30/04/2022 | 30/08/2022 | 30/10/2022 | 2023-01-31 | 31/05/2023 | 30/06/2024 | 30/06/2025 | 54 |
| 146 | Sezzadio | Sezzadio | AL | G89J21015290001 | SA Provincia di Alessandria | RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO SISMICO, RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, DEGLI ALLOGGI SOCIALI | Via Gramsci | 20 | 15079 | 8 | 427,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 267 |
| 147 | Sezzadio | Sezzadio | AL | G89J21015280001 | SA Provincia di Alessandria | RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, DELLE CASE COMUNALI E.R.P. | Via romita | 1 | 15079 | 16 | 1.126,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 266 |
| 148 | Montechiaro d'Acqui | Montechiaro d'Acqui | AL | E79J21014900001 | CUC Unione Montana Suol d'Aleramo | Intervento di riqualificazione energetica consistente nella sostituzione delle caldaie e dei serramenti esterni. Isolamento della soletta del tetto e della soletta del piano seminterrato verso le zone non riscaldate. Interventi di messa in sicurezza delle aree esterne pertinenziali al corpo di fabbrica. | VIA FORNACE | 12 | 15010 | 6 | 700,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | 31/05/2022 | 2022-06-30 | 31/07/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 271 |
| 149 | Terzo | Terzo | AL | PROV00000025750 | CUC Comune di Acqui Terme | Il complesso immobiliare è attualmente composto da nr. 3 alloggi, l'ultima ristrutturazione è stata eseguita negli anni 80, attualmente è necessario intervenire mediante l'adeguamento energetico e sismico dell'edificio. | VIA BRUFFERIO | 7-9 | 15010 | 3 | 250,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30/05/2022 | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 2023-03-30 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | 30/06/2025 | 91 |
| 150 | Vesime | Vesime | AT | H39J21013890002 | CUC Unione Montana Alta Langa | Il progetto è articolato in una serie di interventi diretti alla verifica ed alla riqualificazione energetica e funzionale dell'edificio e la messa in sicurezza degli elementi distributivi dell'immobile. Si prevedono nello specifico i seguenti interventi: Riqualificazione degli impianti termici, riqualificazione degli impianti elettrici ormai vetusti e non più a norma, sostituzione di serramenti e persiane, messa in sicurezza della scala comune, installazione nuovo ascensore. | VIA UMBERTO I | 10 | 14059 | 6 | 467,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 02/05/2022 | 2022-06-30 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 71 |
| 151 | Borgoratto Alessandrino | Borgoratto Alessandrino | AL | H19J21014040001 | SA Provincia di Alessandria | Riqualificazione con efficientamento energetico, razionalizzazione degli spazi e riqualificazione degli spazi pubblici, delle palazzine E.R.P. | via Romeo Bozzetti | 1 | 15013 | 16 | 862,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 145 |
| 152 | Somano | Somano | CN | C18I21002510001 | CUC Unione Montana Alta Langa | Il progetto è articolato in una serie di interventi diretti alla verifica ed alla riqualificazione energetica e funzionale dell'edificio e la messa in sicurezza degli elementi distributivi dell'immobile. Si prevedono nello specifico i seguenti interventi: Riqualificazione degli impianti termici, riqualificazione degli impianti elettrici ormai vetusti e non più a norma, sostituzione di serramenti e persiane, messa in sicurezza della scala comune, installazione ANALISI E VERIFICHE STRUTTURALI DELL'EDIFICIO, VALUTAZIONE | Via Roma | 22 | 12060 | 9 | 650,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 284 |
| 153 | Pradleves | Pradleves | CN | I79J21017030002 | CUC Unione Montana Valle Grana | DELL'ATTUALE RISCHIO SISMICO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI RIFORZI E DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI NECESSARI A RAGGIUNGERE LIVELLI SISMICO-PRESTAZIONALI ELEVATI | PIAZZA SACCO E VANZETTI | 1 | 12027 | 8 | 500,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 30/03/2022 | 30/07/2022 | 31/12/2022 | 2023-03-31 | 30/06/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2026 | 175 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | 2.135 | 218.939 | 99.532.891,11 | 0,00 | 99.532.891,11 |
| TOTALI INTERVENTI ULTERIORI | NUMERO ALLOGGI | MQ COMPLESSIVI | IMPORTO MANUTENZIONE STRAODINARIA | IMPORTO SOSTITUZIONE EDILIZIA | IMPORTO TOTALE RICHiesto |