



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE E LA MOBILITA' PUBBLICA SOSTENIBILE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto dirigenziale del 12/05/2023 n. 181, insieme a tutti gli atti richiamati nel preambolo del medesimo, pubblicato al link

<https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-n-144-del-31032023-e-decreto-dirigenziale-n-181-del-12052023>

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 2 lettera "a" del suddetto decreto determina la scadenza per l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) al 31/12/2023 riguardante gli interventi ammessi a finanziamento riportati all'articolo 2 del medesimo decreto;

RILEVATA la necessità di consentire la conclusione delle procedure di affidamento, che peraltro risultano già avviate e in generale in stato avanzato;

CONSIDERATO che le fasi di attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lettere "a", "b" e "c" non sono oggetto di alcuna milestone relativa alla misura PNRR M2C2 investimento 3.4 *"Sperimentazione dell'idrogeno ferroviario"*;

RITENUTO altresì necessario adeguare le procedure al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR ed in particolare il target finale del 30/6/2026;

TENUTO CONTO dell'innovatività della materia dell'applicazione dell'idrogeno nel settore ferroviario;

RITENUTO, pertanto, prorogare i termini per l'acquisizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante al 30/6/2024 e conseguentemente il termine per la consegna lavori al 30/8/2024;

DECRETA

Articolo 1

(Rideterminazione del cronoprogramma di cui all'art. 9 del D.D. 346 del 15/11/2022 come modificato dal D.D. 181 del 12/5/2023)

1. Le fasi di attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto dirigenziale n. 181 del 12/5/2023 sono rideterminate come segue:
 - a. Obbligazione Giuridicamente Vincolante (30/06/2024)
 - b. Consegna dei lavori (31/08/2024)

- c. Avanzamento lavori 50% (31/12/2025)
- d. Target finale (30/06/2026)

Articolo 2

(Invarianza delle altre disposizioni, pubblicazione ed efficacia)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli precedenti, restano ferme tutte le disposizioni emanate con decreto dirigenziale del 15/11/2022, n. 346, con decreto dirigenziale del 31/03/2023, n. 144 e con decreto dirigenziale del 12/5/2023, n. 181.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
3. Il presente decreto è efficace dal giorno della pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Mautone)