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La presente Relazione per l’anno 2014 illustra le azioni poste in essere, nell’esercizio delle proprie funzioni 
di vigilanza e controllo, da parte della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali nell’ambito 
del settore autostradale in concessione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Al riguardo,  appare utile ricordare che con il Decreto Legge n. 98 del 06.07.2011, convertito, con modifi-
cazioni, con la Legge n. 111 del 15.7.2011, all’art. 36 recante “Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A.” 
veniva previsto, nella sua formulazione originaria, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un’Agenzia per le 
infrastrutture stradali ed autostradali, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L’Agenzia sarebbe subentrata 
ad ANAS S.p.A. nel ruolo di Concedente per le autostrade in concessione e ad essa sarebbero state trasferite altresì le 
competenze già attribuite all’Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali dell’ANAS.

Il citato art. 36 ha subito, nel tempo, diversi interventi correttivi, in particolare con il Decreto Legge n. 216 
del 29.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14 del 24.2.2012, all’art. 11, veniva stabilito che in caso 
di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Agenzia, l’Agenzia stessa veniva soppressa e le attività e i compiti già ad essa attribuiti venivano trasferiti al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti a decorrere dall’1 ottobre 2012.

La mancata costituzione dell’Agenzia entro il 30.09.2012 ha determinato, a far data dal 1 ottobre 2012, il 
passaggio al Ministero delle funzioni e dei compiti attribuiti precedentemente all’Agenzia, nonché delle risorse umane 
e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali.

A seguito di ciò, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 ottobre 2012 n. 341, è 
stata istituita presso il Ministero la Direzione di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali.

Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 - GU n.105 
del 08.05.2014 è stata istituita, in luogo della Struttura, la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie 
autostradali, articolata secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 4 Agosto 2014 n. 346, che svolge le funzioni 
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: 

> 	 vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull’esecuzione dei lavori di 
costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio é 
dato in concessione; 

> 	 gestione dei rapporti in essere con i concessionari autostradali, nonché predisposizione degli atti aggiuntivi 
alle vigenti convenzioni; 

> 	 approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, 
che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell›applicazione delle leggi in materia 
di espropriazione per pubblica utilità;

> 	 proposta di programmazione, da formulare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la 
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, del progressivo miglioramento ed adeguamento delle 
autostrade in concessione; 

> 	 proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e 
le metodologie stabiliti per le nuove concessioni dalla competente Autorità di regolazione;

> 	 vigilanza sull›attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del 
patrimonio delle autostrade in concessione nonché la tutela del traffico e della segnaletica; 

> 	 vigilanza sull›adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza 
del traffico autostradale.

INTRODUZIONE
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1 La rete delle concessioni autostradali in Italia

La rete autostradale italiana è oggi costituita, per la maggior parte, dalle arterie realizzate tra gli anni Sessanta e Settanta. 
Attraverso lo strumento della concessione, in tali anni, l’Italia vantava un sistema infrastrutturale ampiamente superiore 
rispetto a quello dei Paesi europei. 
A seguito del blocco nella realizzazione di nuove tratte, stabilito con la Legge del 16.10.1975 n. 492, l’estensione della 
rete autostradale è stata ampliata solo attraverso leggi speciali per la gestione di eventi ecc. (Colombiane, Mondiali 
di calcio).
Dagli anni Ottanta al Duemila gli interventi sulla rete autostradale italiana sono stati indirizzati prevalentemente ad 
un incremento degli standard di qualità e di sicurezza.
L’istituto della concessione, essendo caratterizzato in via prevalente dall’impiego di risorse generate in autofinanziamento 
in luogo di trasferimenti pubblici, ha garantito l’attuazione di una significativa spesa d’investimenti anche negli ultimi 
anni. Al contrario, altre opere finanziate esclusivamente con contributi pubblici, hanno registrato maggiori difficoltà 
di finanziamento. 
In tale ottica il settore delle concessionarie autostradali rappresenta un fattore strategico per l’economia del Paese in 
ragione dell’elevata capacità di investimento. 

1.1 Rete autostradale nazionale

La rete autostradale italiana è affidata in concessione a società con diversi concedenti.
Il primo è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, subentrato ad Anas S.p.A. in tale ruolo a far data dal 1 ottobre 
2012. Al Ministero, che opera attraverso la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali 
istituita con Decreto Ministeriale n. 341 del 1 ottobre 2012 e sulla quale si è già detto nell’Introduzione,  fa quindi 
capo la maggior parte della rete in concessione, oggetto della presente relazione.
Vi è quindi Anas S.p.A., società pubblica sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture, che gestisce alcune 
tratte direttamente, mentre per altre svolge il ruolo di concedente in via indiretta, partecipando al 50% al capitale 
sociale in società regionali.
Vi sono, infine, alcune società regionali che svolgono il ruolo di concedente di infrastrutture poste esclusivamente nel 
territorio della Regione cui fanno riferimento. 
Di seguito il dettaglio di ripartizione della rete in funzione del soggetto Concedente.

1.2 Rete autostradale in concessione dal Ministero delle Infrastrutture e  
	 dei Trasporti

La rete autostradale a pedaggio, data in concessione dal Ministero delle Infrastrutture, è gestita da 24 società con 25 
rapporti concessori, atteso che SATAP S.p.A. risulta titolare della concessione per la A21 (Torino – Piacenza ) e la A4 
(Torino – Milano ). L’intera rete si sviluppa per 5.830,4 Km ed è tutta in esercizio.
Nella tabella successiva si riporta l’elenco delle società concessionarie con i relativi km di competenza.
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CONCEDENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE 
CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

Prog. SOCIETA’ KM DI RETE 
1 ATIVA SpA 155,8
2 Autostrade per l’Italia SpA 2.854,6
3 Autostrada del Brennero 314,0
4 Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova SpA 221,5
5 Autostrade Centro Padane SpA 105,5
6 Autocamionale della Cisa SpA 101,0
7 Autostrada dei Fiori SpA 113,3
8 CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane 298,4
9 Autovie Venete SpA 210,2

10 Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA 179,1
11 Tangenziale di Napoli SpA 20,2
12 RAV – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta SpA 32,4
13 SALT– Società Autostrada Ligure Toscana SpA 154,9
14 SAT – Società Autostrada Tirrenica SpA 40,0
15 SAM – Società Autostrade Meridionali SpA 51,6
16 SATAP A4 Torino – Milano 127,0
17 SATAP A21 Torino – Piacenza 164,9
18 SAV –Società Autostrade Valdostane SpA 67,4
19 SITAF – Società Traforo Autostradale del Frejus SpA 82,5
20 Autostrada Torino – Savona SpA 130,9
21 SITMB – Società Italiana Traforo del Monte Bianco SpA 5,8
22 SITRASB – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo SpA 12,8
23 Strada dei Parchi SpA 281,4
24 Società Autostrada Asti – Cuneo SpA 55,7
25 CAV – Concessioni Autostradali Venete SpA 74,1

TOTALE 5.855,0

In particolare:

RETE AUTOSTRADALE Km 5.855,00  di cui

2 CORSIE Km 4.103,5 

3 CORSIE Km 1.672,0 

4 CORSIE Km 79,5 

GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 100 m 
(carreggiata destra + carreggiata sinistra)

Km  789,4

PONTI E VIADOTTI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 100 m
(carreggiata destra + carreggiata sinistra)

Km 981,5

TRAFORI INTERNAZIONALI N. 3 

PAVIMENTAZIONE DRENANTE 80% della rete 

SISTEMA TELEPASS 45% della rete
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1.3 Rete autostradale in concessione Anas S.p.A.

In aggiunta alle tratte autostradali assentite in concessione, la rete autostradale nazionale è composta da tratte gestite 
direttamente da ANAS S.p.A., pari complessivamente a 953,8 km, ed è tutta in esercizio.

AUTOSTRADE IN GESTIONE DIRETTA ANAS NON PEDAGGIATE KM DI RETE
1 A90 Grande Raccordo Anulare di Roma (GRA) 68,2

2 A91 Roma – Fiumicino 17,4

3 A3 Salerno – Reggio Calabria 442,9

4 A29 Palermo – Mazzara del Vallo e diramazione Punta Raisi 118,8

5 A29 Dir – Alcamo – Trapani e diramazione per Birgi 50,0

6 A19 Palermo - Catania 192,8

7 A19 Diramazione per Via Giafar 5,2

8 A29 Racc. Bis – Raccordo per Via Belgio 5,6

9 A18 Dir – Catania Nord – Catania Centro 3,7

10 Catania - Siracusa 49,2

TOTALE 953,8

1.4  Rete autostradale ANAS – Regioni 

Sono state costituite Società partecipate pariteticamente da Anas S.p.A. e Regioni, con funzioni di soggetto concedente 
di nuove tratte autostradali.

Società miste a partecipazione Anas S.p.A. (50%) – Regioni (50%)

Progr. SOCIETÀ E RELATIVE TRATTE KM DI RETE

1 AUTOSTRADA DEL LAZIO SpA (ANAS SpA – Regione Lazio) 112
Roma – Latina 
Cisterna – Valmontone 

2 AUTOSTRADA DEL MOLISE SpA (ANAS SpA – Regione Molise) 82

Termoli – San Vittore del Lazio 

3 CAL SpA - CONCESSIONI AUTOSTRADE LOMBARDE (ANAS SpA – Regione Lombardia) 161

Pedemontana Lombarda                                          19,5  Km in esercizio
BRE.BE.MI. Brescia – Bergamo – Milano                     62  Km in esercizio                
TEM Tangenziale Est Esterna di Milano                        7  Km in esercizio

4 CAP SpA – CONCESSIONI AUTOSTRADALI PIEMONTESI (ANAS SpA – Regione Piemonte) 88

Pedemonatana Piemontese 
Tangenziale Est di Torino 
Collegamento Multimodale di Corso Marche 
Collegamento Autostradale Strevi Pedrosa 

TOTALE 443
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1.5 Altre società concedenti

Vi sono infine ulteriori società Concedenti che operano per la costruzione di autostrade regionali con Regione come 
concedente. Nessuna delle tratte in questione è in esercizio.

PROG. SOCIETÀ E RELATIVE TRATTE KM DI RETE

1 CONCEDENTE INFRASTRUTTURE LOMBARDE SpA 125

Cremona – Mantova 
Broni – Pavia – Mortara 
Interconnessione Pedemontana – BRE.BE.MI. 

2 CONCEDENTE REGIONE VENETO  95

Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta 

TOTALE 220





IL SISTEMA AUTOSTRADALE 
ITALIANO E IL CONTESTO 
EUROPEO2 
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2 Il Sistema autostradale italiano e il contesto europeo

Da un confronto con la rete europea di autostrade e strade a pedaggio si riscontra la frammentazione della rete italiana, 
la quale è assentita in concessione a 25 società per un totale di 5.855,0 km. Un ulteriore peculiarità è data dalla presenza 
di un solo concessionario, rappresentato da Autostrade per l’Italia S.p.A., che gestisce oltre la metà dell’intera rete con 
2.854,6 Km. La seconda concessionaria per estensione di tratta gestita, risulta l’Autostrada del Brennero con 314 km, 
mentre la minore risulta essere la Tangenziale di Napoli con 20,2 km di tratta gestita. In media l’estensione delle tratte 
gestite dalle singole società italiane risulta pari a 126 km. 
In Europa si registra, invece, un numero di gestori inferiore con un maggiore sviluppo delle tratte in concessione. 

Evoluzione rete autostradale europea

Stato
Anno Percentuale  

aumento rete
 1990 2014

Austria 254,00 2.177,40 757%

Spagna 1.894,70 3.404,01 80%

Francia 5.489,00 9.048,10 65%

Grecia 871,00 1.658,50 90%

Italia 5.317,40 5.855 10%

Portogallo 291,30 2.942,60 910%

1990 2014
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NORMATIVA 
DEL SETTORE3 
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3 Normativa del settore

Il settore autostradale è disciplinato da un corpo normativo costituito da norme di Legge, Decreti, Delibere del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), oltre che, ovviamente, dalle clausole convenzionali 
relative ai singoli rapporti concessori.
Si segnalano le principali normative:
• la Legge 21 maggio 1955 n. 463, che stabilisce la disciplina generale delle concessioni per la costruzione e gestione 

di tratte autostradali;
•	 la Legge 23 febbraio 1992 n. 498, art. 11, che assegna al CIPE la competenza ad emanare direttive sulla revisione 

delle concessioni autostradali ed in materia tariffaria;
•	 la Legge 24 dicembre 1993 n. 537, che ha avviato il processo di privatizzazione del settore ed ha introdotto l’obbligo 

dei concessionari di pagare un canone annuo sui proventi netti da pedaggio;
•	 il Decreto Legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 che ha stabilito compiti e poteri spettanti al Concedente;
•	 la Delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, che ha fatto del piano finanziario l’elemento di verifica del servizio 

ed ha aggiornato le modalità di adeguamento tariffario;
•	 il Decreto Legge 03.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24.11.2006 n. 286 e s.m.i.., che 

introduce la nuova disciplina sulle concessioni : essa è incentrata sull’istituto della “Convenzione Unica”, che 
deve essere stipulata tra il Concedente ed ogni concessionario entro un anno dal primo aggiornamento del piano 
finanziario, ovvero alla prima revisione della Convenzione in essere; 

•	 la delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, approvata, in sostituzione della Direttiva dello stesso CIPE n. 1/2007. 
La nuova Direttiva sarà applicata solo alle nuove concessioni o alle concessioni in essere qualora il concessionario 
chieda il riequilibrio del piano economico-finanziario ovvero limitatamente ai nuovi investimenti non ancora 
assentiti in concessione alla data del 3 ottobre 2006 ovvero assentiti a tale data ma non ancora inseriti nei piani 
economico-finanziari. Rispetto alla regolamentazione preesistente, gli aspetti più significativi della Direttiva, sono i 
criteri di ammissibilità dei costi sostenuti e remunerazione del capitale investito, La formula tariffaria, il calcolo del 
parametro X e la remunerazione dei nuovi investimenti, l’Eventuale recupero degli introiti tariffari, l’allocazione 
rischi, la metodologia di determinazione delle ipotesi di sviluppo del traffico. Vengono definite le caratteristiche 
fondamentali della metodologia da applicare per la determinazione delle ipotesi di sviluppo del traffico, nonché i 
contenuti minimi dello specifico allegato che deve essere riportato in ciascuna Convenzione.

•	 la Legge 06.06.2008 n. 101, oltre a modificare, in talune parti, il provvedimento di conversione del citato Decreto Legge 
n. 262/2006, ha disposto l’approvazione di tutti gli schemi di convenzione sottoscritti con le società concessionarie;

•	 il Decreto Legge 30.12.2008 n. 207 (art. 29, comma 1-quinquies) ha stabilito che “nel caso di concessionari che 
non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli 
articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.  Tale novella 
legislativa è intervenuta anche sull’art. 253 comma 25 del Codice dei Contratti, il cui nuovo testo ha previsto che i 
titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi 
della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori, agendo, 
esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatici; 

•	 la Decreto Legge 29.11.2008 n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28.01. 2009, n. 2   all’art. 3, commi 
5, 6 e 7, modifica ed integra:
>	 l’articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 giugno 2008, n. 101; il comma 5 del D.L. 185/2008 stabilisce che “le società concessionarie, ove ne facciano 
richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle 
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l’intera durata della convenzione, dell’inflazione reale, anche 
tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di 
cui all’articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2004, n. 47, nonché’ dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 
giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente 
compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima”;

>	 i commi 84, 85, 87, 88 ed 89 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni. In particolare, è prevista la soppressione del comma 
84, penultimo ed ultimo periodo, ovvero della previsione per cui se non si addiviene ad un concordamento sullo 
schema di convenzione unica si procede all’estinzione del rapporto concessorio; l’abrogazione dei commi 87 ed 
88 che disciplinano le ipotesi di estinzione del rapporto concessorio; la modifica, al comma 89, del meccanismo 
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di variazione tariffaria riguardante la procedura per la richiesta e l’approvazione dell’adeguamento tariffario; la 
modifica, al comma 85, della lettera b), secondo cui gli “adeguati requisiti di solidità patrimoniale” del concessionario, 
non devono più essere individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministro delle Infrastrutture, ma devono essere individuati nelle convenzioni.

Tra il 2011 ed il 2013 sono stati emessi provvedimenti normativi volti al contenimento del disavanzo dello Stato ed al 
rilancio dell’economia; tali provvedimenti hanno riguardato anche il settore autostradale, relativamente alla regolazione 
del rapporto concessorio ed alla riorganizzazione delle funzioni di Concedente. In particolare, sono stati rideterminati 
i criteri di deducibilità di alcuni accantonamenti e sono state introdotte innovazioni alla disciplina delle concessioni.  
Sono riportati, di seguito, i principali provvedimenti che hanno coinvolto il settore:
•	 il Decreto del 6 luglio 2011  n. 98 ha avviato il processo di trasferimento delle competenze in materia di concessioni 

autostradali da Anas al Ministero delle Infrastrutture;
•	 il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei 

conti pubblici, c.d. “Salva Italia”), convertito in legge con modificazioni in data 22 dicembre 2011, ha individuato un 
iter semplificato per addivenire all’aggiornamento o alla revisione delle convenzioni autostradali in essere, in assenza 
di variazioni o modificazioni al piano degli investimenti. Nell’ambito delle misure per lo sviluppo infrastrutturale, 
il Decreto ha previsto anche novità volte a favorire la realizzazione delle “opere di interesse strategico” ed in project 
financing; 

•	 la Legge 07.08.2012 n. 134, art. 4, dal 01.01.2014 inverte le proporzioni dei lavori da affidare: quelli con  procedura 
ad evidenza pubblica, passeranno dal 40% al 60%, mentre quelli per cui si potrà affidare i lavori tramite affidamento 
diretto passeranno dal 60% al 40%.

•	 la Delibera CIPE n. 1 del 18.02.2013 in materia di attuazione della misure di compensazione fiscale previste all’art. 
18 della Legge n. 183/2011;

•	 la Delibera CIPE n. 27 del 21.03.2013 che ha integrato la Delibera n. 39/2007, introducendo semplificazioni 
procedurali e nuovi criteri per l’aggiornamento periodico dei Piani finanziari. Le principali modifiche riguardano la 
modalità di determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale investito, i criteri di calcolo dei parametri 
di aggiornamento tariffario relativi agli investimenti e l’ individuazione del Capitale investito netto regolatorio, al 
termine di ciascun periodo regolatorio. Nella delibera è stabilita anche una nuova tempistica per l’aggiornamento 
dei Piani finanziari in grado di assicurare il collegamento tra i valori compresi tra due periodi regolatori;

•	 il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 09.08.2013 n. 98, art. 25 (canoni 
di concessione);

•	 la Delibera CIPE n. 30 del 19.07.2013 in materia di regolazione economica del settore autostradale: i requisiti di 
solidità patrimoniale delle concessionarie autostradali ad integrazione della Delibera n. 39/2007, da applicare alle 
nuove concessioni per le quali, alla data di pubblicazione della Delibera (G.U. 19.12.2013) non sia stato pubblicato 
il bando di gara ovvero, nei casi in cui è previsto, non si sia ancora proceduto all’invio delle lettere di invito; 

•	 la Delibera CIPE n.31 del 19.07.2013 che formula prescrizioni inerenti i requisiti di solidità patrimoniale da 
recepire negli atti aggiuntivi alle vigenti Convenzioni Uniche delle società Concessionarie ATIVA, Asti – Cuneo, 
Milano Serravalle, Satap Tronco A4  e Satap Tronco A21.

3.1	 La Convenzione Unica: la legge 286 del 24 novembre 2006 e s.m.i.

La nuova disciplina dei rapporti con i concessionari autostradali, come precedentemente riportato, dettata dall’art. 2, 
commi 82, 83, 85, 86 e 89 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, 
n. 286 successivamente modificata dall’art. 1 comma 1030 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Legge Finanziaria 
per il 2007), prevede che in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte integrante 
della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, il Ministero delle Infrastrutture, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché 
quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla revisione siano inserite in una convenzione unica, avente valore 
ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione.
In ogni caso le clausole della convenzione unica devono essere modificate al fine di assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi indicati dall’art. 2, comma 83, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 
24 novembre 2006, n. 286 successivamente modificato dall’art. 1 comma 1030 della L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
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Tale convenzione unica, sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria nonché tutti i relativi atti aggiuntivi. 
Per convenzione unica non si intende una convenzione tipo uguale per tutte le società concessionarie bensì una 
convenzione unica per ognuna che tiene conto delle specificità della società concessionaria.
La nuova normativa sulle concessioni autostradali si prefigge anche di superare i limiti e le carenze manifestatesi nel 
passato, assicurando maggiore certezza e trasparenza al rapporto concessorio. Le nuove regole, infatti, disciplinano 
in misura più rigorosa aspetti come l’allocazione di rischi, la remunerazione dei capitali investiti e le modalità di 
adeguamento tariffario, i quali in passato sono stati oggetto di controversie con il concedente.
In particolare le nuove disposizioni, hanno previsto:
•	 la determinazione della regolazione tariffaria in base all’evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi, al tasso di 

efficienza e di qualità conseguibile dal Concessionario;
•	 la definizione della destinazione degli extraprofitti generati dal Concessionario per lo svolgimento di attività 

commerciali sul sedime demaniale;
•	 il recupero della parte degli introiti tariffari dovuti per investimenti programmati nei piani finanziari e non realizzati 

nel periodo precedente;
•	 il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente 

a fronte della effettiva realizzazione degli stessi, accertata dal Concedente;
•	 l’ampliamento dei poteri di vigilanza e controllo del Concedente, di direttiva e di ispezione, attraverso la previsione 

dell’obbligo del Concessionario di trasmettere annualmente al Concedente il quadro informativo minimo dei dati 
economici, finanziari, tecnici e gestionali;

•	 l’individuazione del rischio d’impresa del concessionario dall’approvazione del progetto definitivo;
•	 la specificazione, quale elemento di riequilibrio del rapporto concessorio, dell’utilizzo a fini reddituali o della 

valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
•	 l’individuazione di procedimenti tesi a garantire l’effettività della decadenza dalla Concessione, in ragione dei principi 

di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento di accertamento dei presupposti configuranti la stessa.
•	 l’integrazione in capo al Concessionario di obblighi ulteriori, quali: il mantenimento di adeguati requisiti di solidità 

patrimoniale, l’effettuazione delle procedure di affidamento ed aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture 
nel rispetto della normativa ad essi relativa (D.Lgsl.vo. 163/2006), la sottoposizione al Concedente degli schemi di 
bandi di gara delle procedure di aggiudicazione, il divieto di partecipazione alle gare, per l’affidamento di lavori, alle 
imprese comunque collegato al concessionario e che siano realizzatrici della relativa progettazione, l’inserimento 
nello statuto del Concessionario di misure idonee a prevenire conflitti di interessi degli amministratori e di speciali 
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per gli amministratori stessi;

•	 l’applicazione di sanzioni a fronte di inadempimenti, per causa imputabile al Concessionario, alle clausole della 
convenzione unica e la graduazione delle stesse in ragione della gravità dell’inadempimento.

In particolare, il Concedente quale soggetto preposto a ciò, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non 
inferiori nel minimo a 25.000,00 euro e non superiori nel massimo a 150.000.000,00 euro.
La Convenzione Unica pertanto, riportando le disposizioni previste dall’art. 2 del Decreto Legge 262/2006 ed s.m.i., 
sopra richiamato, demanda al Concedente i compiti di controllo e verifica circa il rispetto da parte dei Concessionari 
degli obblighi convenzionali. 



3. Normativa del settore› Relazione attività 2014

21

3.2	 Il sistema sanzionatorio

La legge di riforma del settore autostradale n. 286/2006 ha, invece, previsto la convenzione unica contenente un 
articolato meccanismo di sanzioni e di penali intermedie, riferite ai più importanti aspetti del rapporto concessorio. 
Nel passato, infatti, le azioni sanzionatorie regolate convenzionalmente, risultavano limitate alla sola ipotesi di decadenza 
e conseguentemente avevano carattere meramente straordinario. 
L’attuale sistema sanzionatorio, è invece composto da provvedimenti graduati e proporzionali alla gravità dell’inadem-
pimento. Il comma 83 lett. h) della citata legge prevede l’introduzione di “sanzioni a fronte di casi di inadempimento 
delle clausole della convenzione imputabili alla concessionaria, anche a titolo di colpa.  La graduazione di tali sanzioni 
in funzione della gravità dell’inadempimento”.
Il comma 86 lett. d) della stessa legge n. 286/2006 e s.m.i. consente da parte del Concedente “in caso di inosservanza 
degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all’art. 11 comma 5 della L. 23.12.1992 n. 498, come sostituito 
dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata inottemperanza da parte di 
concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le 
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 
25.000,00 euro e non superiori nel massimo a euro 150.000,00”. 
In applicazione delle citate disposizioni normative ANAS S.p.A., allora concedente, ha predisposto appositi Disciplinari 
per l’irrogazione di sanzioni e penali definendo puntualmente l’ambito operativo, le fattispecie, l’entità della penalità, 
le procedure di contestazione, gli obblighi della concessionaria. Relativamente alle penalità, le fattispecie più rilevanti 
riguardano:
> modalità e tempi di esecuzione delle progettazioni;
> modalità e tempi di esecuzione dei lavori;
> modalità di svolgimento del servizio autostradale;
> rispetto dei parametri qualitativi legati al livello di servizio.
Le fattispecie che danno luogo all’applicazione di sanzioni sono legate alle inosservanze degli obblighi contrattuali 
tra cui rilevano: 
> l’inosservanza di obblighi informativi verso il Concedente;
> l’inosservanza degli obblighi di natura contabile;
> l’inosservanza dei requisiti di solidità patrimoniale definiti contrattualmente;
> la mancata richiesta al concedente di autorizzazione per l’esecuzione di operazioni comportanti la modifica soggettiva 

del concessionario. 
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3.3 	 Canoni di concessione 

La misura del canone di concessione sui pedaggi autostradali è fissata al 2,4% (ad eccezione della Società Autostrada del 
Brennero che corrisponde un  canone pari al 3,12%) dei proventi netti dei pedaggi, ovverosia al netto dell’IVA. Il 42% di 
tale importo è corrisposto dai concessionari autostradali (ad eccezione dei Trafori Autostradali), entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento, direttamente ad Anas S.p.A.; la restante parte (58 %) è di competenza dello Stato.
La quota parte spettante ad Anas, inizialmente doveva essere destinato all’attività di vigilanza sulle Società Concessionarie 
autostradali. 
L’integrazione del canone di concessione (ex-sovrapprezzi di pedaggio) è il canone che viene pagato dagli utenti autostradali 
in funzione dei km percorsi e viene versato dai concessionari autostradali direttamente ad Anas S.p.A. In particolare, le 
concessionarie, in base alla Legge n. 102/2009 e alla Legge n. 122/2010, pagano una integrazione del canone inizialmente 
pari a 3 millesimi di euro a km per le classi A e B ed a 9 millesimi di euro per le classi 3, 4 e 5. L’importo successivamente 
aggiornato (dal 1 gennaio 2011) a 6 millesimi di euro a km per le classi A e B ed a 18 millesimi di euro per le classi 3, 4 
e 5, rientra nel pedaggio finale corrisposto dall’utente.
Tra gli obblighi convenzionali posti a carico delle società concessionarie vi è poi quello di corrispondere un canone 
annuo di sub concessione pari, a seconda dei casi, al 2%, 5% e 20%  dei ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime 
autostradale e dalle altre attività collaterali svolte.
Tale canone sui proventi di sub concessione, dal 1° ottobre 2012 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, viene versato, come previsto dall’art. 25, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del 
novanta per cento del corrispondente periodo dell’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo 
dell’anno successivo. 
Infine, alcuni atti convenzionali prevedono particolari tipi di corrispettivi: in particolare, la Società concessionaria Strada 
dei Parchi S.p.A. è tenuta a corrispondere annualmente un importo pari a circa 55 milioni di euro sulla base delle 
pattuizioni definite in sede di gara, il cui versamento viene effettuato direttamente ad ANAS S.p.A. 
Nella tabella  che segue sono riportati i canoni di concessione relativi all’anno 2014.

(importi in €)

DESCRIZIONE CANONE Totale
Di cui Quota 
MIT

di cui Quota 
MEF

di cui Quota 
ANAS

Canone di Concessione1 124.509.044 0,00 72.215.246 52.293.798

Integrazione Canone di Concessione 590.126.450 0,00 0,00 590.126.450

Corrispettivo Strada dei Parchi 55.860.000 0,00 0,00 55.860.000

ASTI-CUNEO (canone di sola gestione art. 12 conv.) 316.037 0,00 0,00 316.037

Canone di sub concessione2 21.679.604 21.679.604 0,00 0,00

Totale 792.491.135 21.679.604 72.215.246 698.596.285

1 Ad eccezione del CAS.
2 Ad eccezione del CAS.
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4 Il rapporto concessorio

Il rapporto tra il Concedente e le Società concessionarie, è stato disciplinato, fino al 2007, da atti convenzionali stipulati 
conformemente ad uno schema tipo predisposto, tra il 1997 e il 1998, dal  Ministero dei Lavori Pubblici, con parere 
favorevole del Consiglio di Stato.  
Tali convenzioni e gli allegati piani finanziari definiscono le modalità di esercizio del servizio autostradale e l’esecuzione 
dei programmi d’investimento per il miglioramento delle tratte in concessione. In più occasioni e in varie sedi 
istituzionali, sono state evidenziate alcune criticità inerenti all’aspetto disciplinare in essere. Queste riguardavano, 
principalmente, il ritardo nell’attuazione del piano degli investimenti programmati e la formula tariffaria utilizzata 
(price-cap), per la mancanza di una diretta correlazione tra gli adeguamenti tariffari e gli investimenti effettivamente 
realizzati, nonché la mancata previsione, nelle Convenzioni, di misure sanzionatorie intermedie rispetto all’estrema 
previsione della decadenza dalla concessione. La normativa in tema di concessioni autostradali, riformata, come 
detto in precedenza, nel 2006, consente al Concedente, attraverso la previsione di adeguati strumenti sanzionatori ed 
il rafforzamento dei relativi poteri, di espletare un monitoraggio sulle concessionarie ancora più analitico, mediante 
l’acquisizione di ulteriori molteplici dati, di natura economica, finanziaria e tecnica, ed anche attraverso l’attività di 
verifica ispettiva. Ad oggi il testo di Convenzione Unica è stato adottato da tutte le Società con la sola eccezione del 
Consorzio per le Autostrade Siciliane e della Società Autostrada del Brennero, oltre che delle Società SITRASB e 
SITMB le cui concessioni sono regolate da trattati internazionali. 
Secondo quanto previsto dagli atti convenzionali vigenti, le concessioni autostradali presentano date di scadenza differenti. 
La durata delle concessioni è riportata negli atti convenzionali indicati nelle tabelle che seguono unitamente allo 
stato delle procedure di aggiornamento periodico dei piani finanziari.
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CONVENZIONI UNICHE EX L. 101/2008

Società Data di  
sottoscrizione Data di efficacia Data di scadenza

ATIVA 07/11/2007 08/06/2008 31/08/2016

Autostrade per l’Italia 

Conv. 
Unica

12/10/2007 08/06/2008
31/12/2038Atto 

Agg.
23/12/2013 29/05/2014

Autovie Venete 

Conv. 
Unica

07/11/2007 08/06/2008
31/03/2017Atto 

Agg.
18/11/2009 22/12/2010

Autostrada Brescia – Padova 09/07/2007 04/11/2009 30/06/2013

Autocamionale della Cisa 03/03/2010 12/11/2010 31/12/2031

Autostrade Centro Padane 07/11/2007 08/06/2008 30/09/2011
Gara in corso

Autostrada dei Fiori 02/09/2009 12/11/2010 30/11/2021

RAV 29/12/2009 24/11/2010 31/12/2032

SALT 02/09/2009 12/11/2010 31/07/2019

Autostrade Meridionali 28/07/2009 29/11/2010 31/12/2012
Gara in corso

SAT 28/06/2011 28/06/2011 31/12/2046

SATAP - tronco A21 10/10/2007 08/06/2008 30/06/2017

SAV 02/09/2009 12/11/2010 31/12/2032

Milano Serravalle – Milano Tangenziali 07/11/2007 08/06/2008 31/10/2028

SITAF 22/12/2009 12/11/2010 31/12/2050

Tangenziale di Napoli 28/07/2009 24/11/2010 31/12/2037

SATAP - tronco A4

Conv. 
Unica 10/10/2007 08/06/2008

31/12/2026Atto Agg. 27/12/2013 29/05/2014

Autostrada Torino - Savona 18/11/2009 22/12/2010 31/12/2038

Strada dei Parchi 18/11/2009 29/11/2010 31/12/2030

CONVENZIONE UNICA DECRETO INTERMINISTERIALE 21.11.2007

Autostrada Asti - Cuneo 01/08/2007 11/02/2008 30/06/2035

CONVENZIONE EX L. 244/2007

CAV 23/03/2010 23/02/2012 31/12/2032

CONVENZIONI EX L. 498/1992

Autostrada del Brennero 18/10/2005 27/12/2005
30/04/2014

Gara revocata con  
sentenza CdS n. 1243/2014

CAS 27/11/2000  13/07/2001 31/12/2030

CONVENZIONE EX ARTT. 153 E 175 DLGS 163/2006 (FINANZA DI PROGETTO)

Passante Dorico 18/12/2013 11/02/2015 11/02/2051

CONVENZIONI SOGGETTE A TRATTATI INTERNAZIONALI
SITRASB 11/03/1964 31/12/2034

SITMB 17/11/1971 31/12/2050
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Stato di aggiornamento dei Piani finanziari

CONVENZIONI UNICHE EX L. 101/2008 e s.m.i. 
Aggiornamento PEF

Società Scadenza periodo 
regolatorio Termine aggiornamento Stato

ATIVA 31/12/2012 30/06/2013 Aggiornamento in corso

Autostrade per l’Italia 31/12/2012 30/06/2013 Aggiornato con Atto 
Aggiuntivo del 24.12.2013

Autovie Venete 30/06/2013 Aggiornamento in corso

Autostrada Brescia - Padova 31/12/2013 Aggiornamento in corso

Autocamionale della Cisa 31/12/2013 31/06/2014 Aggiornamento in corso

Autostrade Centro Padane Concessione scaduta

Autostrada dei Fiori 31/12/2013 31/06/2014 Aggiornamento in corso

RAV 31/12/2013 31/06/2014 Aggiornamento in corso

SALT 31/12/2013 31/06/2014 Aggiornamento in corso

Autostrade Meridionali Concessione scaduta

SAT 31/12/2013 31/06/2014 Aggiornamento in corso

SATAP - tronco A21 31/12/2012 30/06/2013 Aggiornamento in corso

SAV 31/12/2013 31/06/2014 Aggiornamento in corso

Milano Serravalle - Milano 
Tangenziali

31/12/2012 30/06/2013 Aggiornamento in corso

SITAF 31/12/2013 31/06/2014 Aggiornamento in corso

Tangenziale di Napoli 31/12/2013 31/06/2014 Aggiornamento in corso

SATAP - tronco A4 31/12/2012 30/06/2013 Aggiornato con Atto  
Aggiuntivo del 27.12.2013

Autostrada Torino - Savona 31/12/2013 31/06/2014 Aggiornamento in corso

Strada dei Parchi 31/12/2013 31/06/2014 Aggiornamento in corso

CONVENZIONE UNICA DECRETO INTERMINISTERIALE 21.11.2007
Aggiornamento PEF

Autostrada Asti - Cuneo
Approvazione progetto 

definitivo Aggiornamento in corso

CONVENZIONE EX L. 244/2007
Aggiornamento PEF

CAV 31/12/2014 30/06/2015 Aggiornamento in corso

CONVENZIONI EX L. 498/1992
Aggiornamento PEF

Autostrada del Brennero Concessione scaduta

CAS
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5 Revisione rapporti concessori autostradali ex art. 5 del D.L. 133/2014 e s.m.i.

Un importante provvedimento normativo che riguarda il settore autostradale è stato introdotto con l’art. 5 del D.L. n. 
133 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell’11 novembre 2014, che prevede la possibilità, da 
parte dei concessionari autostradali, di presentare modifiche del rapporto concessorio, anche mediante l’unificazione 
di tratte interconnesse ai fini della loro gestione unitaria.
A tal fine è prevista la presentazione di un nuovo Piano economico – finanziario, corredato di idonee garanzie e di 
asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un Atto Aggiuntivo3.  Si riportano le istanze avanzate:

Gruppo/Soc. di 
riferimento

Data
istanza Società Tipologia proposta

1 Gruppo SIAS 31.12.2014

SATAP (A4 – A21)

Accorpamento delle 
tratte4

SAV

SALT

AUTOCAMIONALE DELLA CISA

AUTOSTRADA DEI FIORI

AUTOSTRADA TORINO – SAVONA

AUTOSTRADA ASTI – CUNEO

2 Autovie Venete 29.12.2014 AUTOVIE VENETE
Estensione del termine 

di concessione4

3 Cav 16.12.2014 CAV Preannuncio richiesta

4 Autostrada del 
Brennero 29.12.2014

4a AUTOSTRADA DEL BRENNERO
Estensione del termine 

di concessione4

4b AUTOSTRADA DEL BRENNERO + 
CAMPOGALLIANO – SASSUOLO 

Accorpamento delle 
tratte

5 Ativa 29.12.2014 ATIVA
Estensione 

del termine di 
concessione

6 Aut. 
CISPADANA 29.12.2014 AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA+  

FERRARA – PORTO  GARIBALDI
Accorpamento delle 

tratte

3 Con la Legge n. 11 del 2015 il termine per la presentazione delle modifiche del rapporto concessorio, è stata prorogata al 30 
giugno 2015. La formalizzazione degli atti conseguenti alle richieste, deve intervenire entro il 31 dicembre 2015.
4 Le proposte presentate coincidono integralmente con quanto notificato all’Unione Europea dal Governo italiano ai sensi 
dell’art. 108 TFUE in data 04.08.2015.
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6 Direzione di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

Come illustrato nella Introduzione alla presente Relazione, la Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessio-
narie autostradali svolge le attività di vigilanza e controllo precedentemente svolte dalla Struttura di Vigilanza sulle 
concessionarie autostradali. Di seguito si riportano nel dettaglio tali attività.

6.1 Controllo economico

Le modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi convenzionali da parte del concedente 
sono disciplinate dalle convenzioni vigenti che stabiliscono che “Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto 
all’art. 3, provvede al controllo dell’attuazione del piano finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, 
compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali”.
Al riguardo le società concessionarie, su richiesta della Direzione, hanno comunicato i dati, le informazioni, e la 
documentazione, di ordine economico e contabile, afferenti l’attività espletata.
In conseguenza delle verifiche e accertamenti la Direzione ha assunto provvedimenti ed iniziative finalizzate al rispetto 
degli obblighi contrattuali assunti dalle concessionarie ed al mantenimento delle garanzie di natura patrimoniale.

Verifiche di ordine economico – finanziario
In ordine alla verifica dello stato d’attuazione del piano finanziario le attività della Direzione di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali nel 2014 si riassumono nei seguenti punti:
•	 raccolta dei dati di contabilità analitica e di contabilità generale afferenti le società concessionarie;
•	 elaborazioni dei dati acquisiti e controllo di congruità tramite riscontri incrociati;
•	 individuazione di anomalie;
•	 richiesta di chiarimenti alla concessionaria sulle grandezze anomale;
•	 individuazione delle cause di eventuali anomalie e della estraneità o meno alle società concessionarie;
•	 verifiche economico - finanziarie sulla spesa per investimenti e, in caso di ritardi, sulle motivazioni a monte;
•	 analisi degli scostamenti tra le grandezze economiche a consuntivo e i corrispondenti valori preventivi da piano finanziario;
•	 richiesta di report, relazioni o chiarimenti su operazioni di carattere straordinario;
•	 emanazione di disposizioni ad hoc atte a garantire il mantenimento della solidità patrimoniale.

Gestione dei contributi a Concessionarie per lavori autostradali
Sono state espletate le attività connesse all’individuazione, liquidazione e predisposizione degli atti autorizzativi connessi 
all’erogazione dei contributi in conto capitale/esercizio previsti a favore delle società concessionarie autostradali sulla 
base delle normative vigenti e/o accordi istituzionali.

Gestione canoni da sub – concessione
La Direzione ha effettuato attività di monitoraggio dei servizi offerti all’utenza nelle aree di servizio autostradali, gestite 
in sub concessione.
È stata eseguita la verifica contabile sulla effettiva corresponsione del canone di sub concessione previsto all’interno 
degli atti convenzionali.
In occasione della scadenza dei contratti di sub concessione la Direzione ha richiesto alle società interessate il 
riaffidamento del servizio mediante ricorso a procedure di gara.

Controllo sulle operazioni societarie
È stato effettuato un costante monitoraggio sulle operazioni di natura straordinaria comportanti riflessi sull’assetto 
patrimoniale delle società concessionarie autostradali.
A seguito delle verifiche espletate la Direzione ha adottato provvedimenti, finalizzati al mantenimento delle garanzie 
economico – patrimoniali da parte delle società concessionarie.
È stata effettuata attività di vigilanza sulle operazioni societarie, sulle modifiche degli assetti azionari e sulla movi-
mentazione delle partecipazioni. Mediante l’ufficio preposto, sono state acquisite indicazioni in ordine alle operazioni 
previste e sono state fornite istruzioni per l’adozione di opportuni provvedimenti.
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Misure afferenti la politica dei dividendi
In occasione della predisposizione e presentazione del bilancio annuale d’esercizio, la Direzione ha emanato puntuali 
disposizioni affinché l’eventuale distribuzione di dividendi risultasse coerente con gli obblighi convenzionali esistenti. 
Al riguardo è stato richiesto che fosse assicurato un adeguato livello di patrimonializzazione preservando la capacità 
di finanziamento degli investimenti da porre in essere.

6.2 Il controllo operativo  

La qualità del servizio e la sicurezza autostradale
La Direzione ha proceduto ad acquisire i dati inerenti il livello di qualità delle tratte autostradali al fine di individuare 
situazioni anomale e prevedere interventi di ripristino.
Attraverso gli Uffici Territoriali sono stati eseguiti rilievi in loco per accertare l’effettivo stato delle infrastrutture e le 
modalità d’esecuzione dei lavori in corso.
Gli stessi Uffici hanno vigilato sulla regolarità e continuità del servizio autostradale e sulla realizzazione dei programmi 
di ordinaria manutenzione.
Inoltre la Direzione ha proceduto al monitoraggio del livello qualitativo dei servizi offerti dalle società concessionarie 
anche tramite la rilevazione ed il riscontro degli indici di incidentalità e stato della pavimentazione, in conformità a 
quanto previsto dalle convenzioni in essere.

Controllo sulla gestione del servizio autostradale
Sono stati effettuati i controlli sulla gestione del servizio erogato dalle singole società concessionarie al fine di garantire 
il rispetto delle convenzioni vigenti. 
In particolare per quanto attiene la sicurezza, le attività hanno riguardato:
•	 effettuazione dello sfalcio di erba lungo le carreggiate e lungo le aree di svincolo;
•	 tempestivi ripristini delle barriere di sicurezza, sia marginali che lungo lo spartitraffico, danneggiate;
•	 pulizia dei piani viabili e delle loro sue pertinenze, al fine di assicurare la corretta funzionalità delle opere idrauliche 

di smaltimento delle acque ed eventuali residui;
•	 efficienza della segnaletica sia orizzontale che verticale presente lungo le autostrade;
•	 efficienza degli impianti di illuminazione, sia all’aperto che in galleria, nonché delle altre attrezzature tecnologiche 

quali impianti di ventilazione, ponti radio, pannelli a messaggio variabile e colonnine SOS;
Relativamente alla regolarità del servizio sono stati verificati:
•	 piani di esodo per tutti i periodi di grande traffico (week-end, Natale, Pasqua, periodo estivo ed ogni altro evento) 

finalizzati all’eliminazione dei cantieri di manutenzione, alla riduzione dei cambi di carreggiata;
•	 verifica del livello d’efficienza delle aree di sosta e delle aree di servizio;
•	 piani neve in grado di assicurare la fruibilità delle infrastrutture.

Controllo tecnico sull’esecuzione dei lavori autostradali
Attraverso gli Uffici Territoriali, è stata svolta l’alta sorveglianza sull’esecuzione dei lavori autostradali relativi alle nuove 
opere ed alle manutenzioni straordinarie, sulla base dei progetti approvati.
Gli stessi Uffici hanno vigilato sull’attività di manutenzione ordinaria al fine di assicurare il rispetto degli standard 
minimi di qualità previsti sulla rete autostradale.
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6.3 Le verifiche ispettive 

L’azione di controllo esercitata della Direzione si è avvalsa dell’operato dei quattro Uffici Territoriali di Bologna, 
Genova, Roma e Catania.
Tale azione si è concretizzata in visite e sopralluoghi volti alla verifica dello stato manutentivo delle autostrade in 
concessione ed al controllo sul corretto andamento dei lavori relativi alle nuove opere.

Ispezioni Manutenzione
La verifica dello stato manutentivo delle infrastrutture autostradali in concessione (nastro autostradale e pertinenze), 
è stata attuata attraverso il monitoraggio dei principali elementi caratterizzanti l’infrastruttura autostradale, quali: 
pavimentazioni, segnaletica, barriere di sicurezza, gallerie, opere d’arte, illuminazione, ecc. 
In aggiunta alle visite ordinarie precedentemente citate, la Direzione ha effettuato anche le visite previste dal Programma 
Annuale di Monitoraggio, secondo quanto previsto dall’art.8 del “Disciplinare per l’Applicazione di Sanzioni e Penali” 
(regime sanzionatorio). Tali visite hanno riguardato la quasi totalità delle Società concessionarie.

Ispezioni nuove opere
L’attività di controllo sui lavori relativi alle nuove opere è stata effettuata attraverso un costante monitoraggio diretto alla 
verifica della rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto nel relativo progetto esecutivo 
e nelle eventuali perizie di variante ed al monitoraggio di tempi e costi di esecuzione.

Riepilogo Generale al 31.12.2014
Di seguito si riportano i dati riepilogativi riferiti all’attività ispettiva (visite ispettive) svolta dalla Direzione fino al 31 
Dicembre 2014.

Visite Ispettive esercizio Totale n. 496
Visite di controllo 350
Visite di ottemperanza 146
Non conformità rilevate 1761
Non conformità sanate 1539

Visite Ispettive nuove opere Totale n. 158
Sopralluoghi cantieri 147

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 11

Riepilogo anni 2008 – 2014

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

visite ispettive relative 
all’esercizio autostradale

670 1.073 1.240 1.427 1.125 555 496

- non conformità 2.856 4.863 4.437 5.692 4.694 1.917 1.761

sopralluoghi sulle nuove 
opere

302 475 590 552 462 145 158
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7 Investimenti e manutenzioni ordinarie

7.1 	 Investimenti in beni gratuitamente devolvibili

Da parte delle società concessionarie sono in corso i programmi d’investimento definiti negli atti convenzionali vigenti. 
Nel settore, al 31 dicembre 2014, sono sati effettuati investimenti per 1.470,47 Meuro.
Alla data del 31.12.2014, la spesa progressiva per investimenti nel periodo regolatorio 2008 – 2014 ammonta a 12.587,45 
Meuro, e risulta inferiore rispetto alle previsioni riportate dai Piani Finanziari operativi nel medesimo periodo di 
riferimento, pari a 16.450,46 Meuro, corrispondente ad una percentuale di attuazione pari al 76,52%.
Tale differenza risulta in larga parte composta dai ritardi registrati nella esecuzione di un limitato numero di opere tra 
cui rientrano l’autostrada Asti – Cuneo, l’autostrada Valdastico, l’autostrada Tirrenica, il collegamento autostradale 
Tirreno – Brennero (TIBRE), la terza corsia dell’Autostrada A4 in gestione ad Autovie Venete.
I ritardi registrati nella realizzazione delle predette opere sono riconducibili prevalentemente ad ostacoli o rallentamenti 
sorti nelle fasi di approvazione ovvero alle difficoltà di reperimento dei fabbisogni finanziari.
Escludendo l’effetto dei ritardi per le suindicate opere la percentuale di attuazione dei programmi d’investimento 
risulterebbe prossima al 90%.
I dati relativi alla spesa per investimenti del periodo regolatorio sono illustrati nelle tabelle seguenti ove sono riportati 
i dati di ciascuna società e la percentuale di attuazione del Piano finanziario.
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Stato di attuazione investimenti: confronto PEF realizzato
Meuro

Prog. CONCESSIONARIA
Totale 2008-2014 (dati al 31.12.2014)

Consuntivo totale P.E.F. operativo totale % attuazione
1 ATIVA 137,35 133,20 103,12%

2 AUTOSTRADE PER L’ITALIA 6.882,89 6.868,33 100,21%

3 BRENNERO 453,89 737,50 61,54%

4 BRESCIA-PADOVA 1.052,57 1.567,17 67,16%

5 CENTRO PADANE 17,47 0,00 --

6 CISA  144,66 232,21 62,30%

7 AUTOSTRADA DEI FIORI 80,18 123,96 64,69%

8
CAS - Messina - Catania     --

CAS - Messina - Palermo     --

9 AUTOVIE VENETE ** 550,35 1.304,78 42,18%

10
MILANO SERRAVALLE/ 
MILANO TANGENZIALI

331,23 486,28 68,12%

11 TANGENZIALE DI NAPOLI 52,10 85,97 60,60%

12 RAV 20,85 13,82 150,87%

13 SALT            173,98 280,14 62,10%

14 SAT 152,09 1.091,40 13,94%

15 AUTOSTRADE MERIDIONALI 244,84 182,93 133,84%

16 SATAP Tronco A4 600,33 969,42 61,93%

17 SATAP Tronco A21 147,50 188,88 78,09%

18 SAV 42,91 48,99 87,59%

19

SITAF - Barriera di Bruere
301,89 322,74 93,54%SITAF - Barriera di Avigliana

SITAF - Barriera di Salbertrand
20 TORINO-SAVONA 115,70 129,57 89,29%
21 SITMB** 10,12 10,12 100,00%
22 SITRASB** 33,94 33,94 100,00%
23 CAV 218,91 263,54 83,07%
24 STRADA DEI PARCHI 386,30 387,20 99,77%
25 ASTI-CUNEO 435,43 988,38 44,05%

 TOTALE 12.587,45 16.450,46 76,52%

(*) I valori si riferiscono a tutte le opere, commissariate e non commissariate.
(**) Dati previsionali assunti convenzionalmente.
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Al 31.12.2014  sono in corso n. 170 interventi per un valore complessivo di circa 6,792 miliardi di Euro.

Riepilogo investimenti (valori in miliardi di Euro)

Importo progetti approvati (esecutivi e definitivi per appalto integrato) 
periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2014

9,902

Importo lavori ultimati al  1.01.2014 – 31.12.2014 1,852

Importo lavori in corso al 31 dicembre 2014 6,792

Spesa per investimenti sostenuta dalle Società al 31 dicembre 2014 12,587
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7.2  Manutenzione ordinaria 

Relativamente alle attività di manutenzione ordinaria, le Società hanno attuato gli interventi previsti nei Piani annuali 
finalizzati a garantire la funzionalità delle infrastrutture e l’adeguamento degli standard di qualità e sicurezza. 
Alla data del 31 dicembre 2014, la spesa progressiva per manutenzioni dell’intero settore autostradale, nel periodo 
regolatorio 2008 – 2014, è risultata pari a 4.745,96 Meuro, superiore alle previsioni dei Piani Finanziari relative al 
medesimo periodo di riferimento.
Relativamente all’anno 2014, i valori al 31 dicembre 2014 evidenziano un ammontare di spesa per manutenzioni pari 
a 695,02 Meuro.
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Stato di attuazione manutenzioni: confronto PEF realizzato 

Meuro

Prog. CONCESSIONARIA

Totale 2008-2014
(dati al 31.12.2014)

Consuntivo 
totale P.E.F. totale % attuazione

1 ATIVA 156,39 150,53 103,89%

2 AUTOSTRADE PER L’ITALIA 1.981,15 1.895,33 104,53%

3 BRENNERO 529,30 525,00 100,82%

4 BRESCIA-PADOVA 291,56 307,20 94,91%

5 CENTRO PADANE 21,61 20,24 106,76%

6 CISA  93,00 86,30 107,76%

7 AUTOSTRADA DEI FIORI 145,91 139,69 104,45%

8
CAS - Messina - Catania     --

CAS - Messina - Palermo     --

9 AUTOVIE VENETE 101,90 74,00 137,71%

10 MILANO SERRAVALLE/ MILANO TANGENZIALI 234,54 226,04 103,76%

11 TANGENZIALE DI NAPOLI 40,10 38,89 103,12%

12 RAV 22,05 21,11 104,42%

13 SALT            114,86 106,38 107,98%

14 SAT 22,47 21,32 105,40%

15 AUTOSTRADE MERIDIONALI 48,97 29,73 164,74%

16 SATAP Tronco A4 187,45 179,91 104,19%

17 SATAP Tronco A21 215,90 201,23 107,29%

18 SAV 62,46 55,38 112,79%

19

SITAF - Barriera di Bruere

130,20 116,36 111,90%SITAF - Barriera di Avigliana

SITAF - Barriera di Salbertrand

20 TORINO-SAVONA 94,67 80,63 117,42%

21 SITMB* 15,20 15,20 100,00%

22 SITRASB* 9,11 9,11 100,00%

23 CAV  44,58 44,35 100,52%

24 STRADA DEI PARCHI 152,76 139,70 109,35%

25 ASTI-CUNEO 29,85 41,24 72,38%

  TOTALE 4.745,96 4.524,83 104,89%

(*) Dati previsionali assunti convenzionalmente.
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8 Il sistema tariffario

8.1 Normativa di settore per l’adeguamento annuale delle tariffe autostradali

Il pedaggio è l’importo che il cliente paga per l’utilizzo dell’autostrada ed è commisurato alla lunghezza del percorso 
compiuto. Le disposizioni vigenti prevedono l’orientamento al costo per la determinazione del pedaggio; in tal modo 
viene esclusa qualsiasi autonomia o discrezionalità nella quantificazione della tariffa di partenza di ciascun periodo 
regolatorio e negli aggiornamenti annuali. 
Secondo il sistema vigente, le tariffe chilometriche unitarie sono differenziate per tipologia di veicolo e per categoria di 
strada. Il sistema di classificazione dei veicoli è basato sul numero di assi e sull’altezza del veicolo misurata all’asse anteriore 
ed è articolato su cinque classi. Il calcolo del pedaggio è effettuato moltiplicando la tariffa unitaria per la lunghezza in 
chilometri del percorso compiuto, applicando l’aliquota IVA e arrotondando il risultato (per eccesso o per difetto) ai 10 
centesimi di euro. Nella tariffa unitaria sono incluse le quote di competenza ANAS, originariamente pari a 3 millesimi 
di euro/km per le classi A e B (veicoli a 2 assi) e 9 millesimi di euro/km per le classi 3, 4 e 5 (veicoli a 3, 4, 5 e più assi).
L’aggiornamento annuale delle tariffe autostradali è eseguito in osservanza dei regimi tariffari previsti dalla normativa 
di riferimento e dagli atti convenzionali.

8.1.1 Primo regime tariffario
La Delibera n.319 del 20 dicembre 1996, è stata applicata a tutte le Società Concessionarie sino agli adeguamenti 
tariffari approvati per l’anno 2008 e resta ancora applicabile (come già avvenuto per gli anni 2009, 2010, 2011) per gli 
adeguamenti tariffari dell’anno 2014, limitatamente ai Concessionari non titolari di Convenzioni Uniche approvate 
ed efficaci.
In particolare, la Delibera CIPE, 20 dicembre 1996 n.319, prevede la seguente formula di price-cap: 

∆Tvar.tariffaria ≤ ∆P programmata - Xproduttività + β∆Qqualità
dove:
• ∆T rappresenta la variazione tariffaria ponderata;
• ∆P rappresenta il tasso di inflazione programmata;
• X rappresenta il tasso di produttività attesa;
• ∆Q rappresenta la variazione percentuale di un indicatore, anche composito, della qualità del servizio;
• β è un coefficiente definito nelle convenzioni.
La predetta Delibera regolamenta, in via esclusiva, gli adeguamenti tariffari delle seguenti Società Concessionarie:
• Autostrada del Brennero S.p.A. (scaduta il 30.04.2014)
• Consorzio per le Autostrade Siciliane

8.1.2 Secondo regime tariffario
Sul regime di cui alla predetta Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, n.319, è intervenuto l’art.21 del D.L. n.355/2003, 
convertito con modificazioni, dalla Legge n.47/2004, che ha aggiunto nella formula la componente del parametro 
Xinvestimenti relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi.
Detto parametro Xinvestimenti è stato adottato unicamente per la Società Autostrade per l’Italia p.A..
La Società, secondo quanto previsto nella vigente Convenzione Unica applica, la seguente formula tariffaria che 
risulta essere in linea con i contenuti della Legge n.2/2009 ed è integrata con il predetto parametro Xinvestimenti.

∆Tvar.tariffaria = 70%∆Preale + Xinvestimenti + Kinvestimenti
Dove ∆P corrisponde all’inflazione reale, ovvero alla variazione media annua dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività nazionale - indice NIC - rilevata e pubblicata dall’ISTAT, con riferimento al periodo 1° luglio - 30 giugno 
antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria. 
A tale riconoscimento, si aggiunge Xinvestimenti, come previsto dall’art.21 del D.L. n.355/2003 relativamente agli 
investimenti assentiti con la IV Convenzione Aggiuntiva alla Convenzione sottoscritta nell’anno 1997; mentre per gli 
ulteriori investimenti, inseriti nella Convenzione Unica, viene applicato il fattore Kinvestimenti, per la remunerazione 
degli stessi, secondo i criteri di cui alla Delibera CIPE n.39/2007. 
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La componente correlata alla qualità (βΔQqualità) non incide sulla variazione tariffaria annuale ma, qualora risultasse 
inferiore ai livelli del 2006, darebbe luogo a penalità.

8.1.3 Terzo regime tariffario
La successiva Delibera CIPE, 15 giugno 2007 n.39, adottata ai sensi e per gli effetti dell’art.2, commi 82 e ss. del 
D.L. n.262/2006 come convertito dalla Legge n.286/2006 e s.m.i., ha modificato la precedente formula per la revisione 
tariffaria annuale del 1996, sostituendola con la seguente formula:

∆Tvar.tariffaria = DPprogrammata - Xriequilibrio + Kinvestimenti
dove: 
•	 ∆T rappresenta la variazione tariffaria ponderata;
•	 ∆P rappresenta il tasso di inflazione programmata;
•	 Xriequilibrio è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all’inizio di ogni periodo 

regolatorio e costante all’interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l’assenza di ulteriori investimenti, per il 
successivo periodo di regolamentazione, il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attuale dei costi 
ammessi, tenuto conto dell’incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso 
di congrua remunerazione;

•	 Kinvestimenti è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la 
remunerazione degli investimenti realizzati l’anno precedente quello di applicazione dell’incremento.

Alla formula sopra indicata si aggiunge o sottrae la componente correlata alla qualità (∆Qqualità) di cui alla precedente 
Delibera CIPE del 1996, n.319.
La Delibera CIPE n.39 del 2007 trova applicazione esclusivamente nei seguenti casi: a) alle nuove concessioni, b) 
alle concessioni in essere, qualora il Concessionario chieda il riequilibrio del piano economico-finanziario, ovvero 
ancora c) limitatamente ai nuovi investimenti non ancora assentiti in concessione alla data del 3 ottobre 2006, ovvero 
assentiti a tale data ma non ancora inseriti nei piani economico-finanziari.
Conseguentemente, si applica alle seguenti Società Concessionarie:
•  Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova  S.p.A.
• Tangenziale di Napoli S.p.A.
•  Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (RAV) S.p.A.
• Autostrada Tirrenica (SAT) S.p.A.
• SATAP S.p.A. tronco A4 
• SATAP S.p.A. tronco A21
• Strada dei Parchi S.p.A.

8.1.4 Quarto regime tariffario
La Delibera CIPE del 20 dicembre 1996 n.319 integrata con il fattore Kinvestimenti (remunerazione degli 
investimenti realizzati l’anno precedente quello di applicazione) di cui alla Delibera CIPE del 15 giugno 2007 n.39, 
si applica alle Concessionarie autostradali con Convenzione Unica efficace che non abbiano richiesto il riequilibrio 
del piano economico-finanziario. In questo caso la Delibera CIPE n. 39/2007 si applica solo ai nuovi investimenti, non 
ancora assentiti in concessione alla data del 3 ottobre 2006, oggetto della nuova Convenzione Unica ed è mantenuto 
il riconoscimento del fattore Xproduttività della Delibera CIPE n.319/1996. 
In particolare:

∆Tvar.tariffaria ≤ ∆Pprogrammata - Xproduttività + β∆Qqualità + Kinvestimenti
dove:
•	 ∆T rappresenta la variazione tariffaria ponderata;
•	 ∆P rappresenta il tasso di inflazione programmata;
•	 X rappresenta il tasso di produttività attesa;
•	 ∆Q rappresenta la variazione percentuale di un indicatore, anche composito, della qualità del servizio;
•	 β è un coefficiente definito nelle convenzioni;
•	 Kinvestimenti è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la 

remunerazione degli investimenti realizzati l’anno precedente quello di applicazione dell’incremento.
In tale fattispecie rientrano le seguenti Società Concessionarie:
• Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta (ATIVA) S.p.A.
• Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
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8.1.5 Quinto regime tariffario
Ai predetti sistemi di revisione si aggiunge un ulteriore regime tariffario, quello di cui all’art. 3 della richiamata Legge 
n.2/2009 che prevede la seguente formula, in caso di richiesta di riequilibrio della concessione:

∆Tvar.tariffaria = α∆Preale - Xriequilibrio + Kinvestimenti 

Dove α corrisponde ad una percentuale fissa, per l’intera durata della Convenzione, dell’inflazione reale, determinata 
anche tenendo conto degli investimenti effettuati e ∆P corrisponde all’inflazione reale, ovvero alla variazione media 
annua dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale - indice NIC - rilevata e pubblicata dall’ISTAT, con 
riferimento al periodo 1° luglio – 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria. 
A tale riconoscimento, si aggiungono il valore Xriequilibrio e il valore Kinvestimenti, come previsto dalla Delibera 
CIPE n.39/2007:
>	 Xriequilibrio è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all’inizio di ogni periodo 

regolatorio e costante all’interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l’assenza di ulteriori investimenti, per il 
successivo periodo di regolamentazione, il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attuale dei costi 
ammessi, tenuto conto dell’incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso 
di congrua remunerazione;

>	Kinvestimenti è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la 
remunerazione degli investimenti realizzati l’anno precedente quello di applicazione dell’incremento.

La componente correlata alla qualità (βΔQqualità) non incide sulla variazione tariffaria annuale ma, qualora risultasse 
inferiore ai livelli di riferimento previsti nelle relative Convenzioni, darebbe luogo a penalità.

Tale regime si applica alle seguenti Società: 
• Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A.
• Autocamionale della CISA (CISA) S.p.A.
• Autostrade Valdostane (SAV) S.p.A.

8.1.6 Sesto regime tariffario
Lo stesso regime del precedente punto, nel caso in cui non sia previsto il riequilibrio della concessione, prevede la 
seguente formula:

∆Tvar.tariffaria = α∆Preale + Kinvestimenti
Dove α corrisponde ad una percentuale fissa, per l’intera durata della Convenzione, dell’inflazione reale, determinata 
anche tenendo conto degli investimenti effettuati e ∆P corrisponde all’inflazione reale, ovvero alla variazione media 
annua dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale - indice NIC - rilevata e pubblicata dall’ISTAT, con 
riferimento al periodo 1° luglio – 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria. 
A tale riconoscimento, si aggiunge il valore Kinvestimenti, come previsto dalla Delibera CIPE n.39/2007:
>Kinvestimenti è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la 

remunerazione degli investimenti realizzati l’anno precedente quello di applicazione dell’incremento.
La componente correlata alla qualità (βΔQqualità) non incide sulla variazione tariffaria annuale ma, qualora risultasse 
inferiore ai livelli di riferimento previsti nelle relative Convenzioni, darebbe luogo a penalità.
Tale regime, con formula semplificata, si applica alle seguenti Società:
• Autostrada dei Fiori (FIORI) S.p.A
• Autostrada Ligure Toscana (SALT) S.p.A.
• Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus (SITAF) S.p.A
• Autostrada Torino Savona S.p.A.

8.1.7 Regimi particolari di adeguamenti tariffari
La prima situazione è quella relativa alla Società Asti-Cuneo S.p.A., titolare di nuova concessione affidata mediante 
gara, con nuovi lavori in corso di realizzazione e tratte già in esercizio (date in affidamento da ANAS S.p.A. nell’ambito 
del rapporto concessorio, così come previsto in sede di gara). Detta concessione, regolata dalla Convenzione Unica, 
prevede il regime di adeguamento tariffario di cui alla Delibera CIPE 15 giugno 2007 n.39, da applicare a far data 
dal completamento dell’intero collegamento autostradale, ed un regime transitorio speciale da applicare sino a tale 
momento.
Tale regime transitorio, ai sensi dell’art.16 comma 2 della Convenzione Unica, prevede che: “La tariffa media ponderata 
di cui all’allegato A sarà oggetto di adeguamento in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le 
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famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT per il periodo intercorrente tra l’anno 2005 e la data di esercizio delle 
singole tratte e, infine, dell’intero collegamento autostradale”. Pertanto, alla data di entrata in esercizio di ogni tratta, si 
riconosce l’inflazione reale dal 2005 alla data di entrata in esercizio della stessa, ridotta dell’’inflazione reale riconosciuta 
all’apertura al traffico della tratta precedente.  	  
Il comma 3 del predetto art.16 prevede: “Per i primi cinque anni dalla data di entrata in esercizio dell’intero collegamento 
autostradale, in conformità all’offerta di gara ed in mancanza di variazione delle altre componenti costitutive del mec-
canismo di revisione della tariffa, quest’ultima si intenderà adeguata sulla base del solo tasso di inflazione programmata 
corrispondente a quello risultante, per l’anno di applicazione della tariffa, dal più recente Documento di Programmazione 
Economica e Finanziaria”.
La seconda situazione particolare attiene alla Concessionaria Autovie Venete S.p.A. che, pur rientrando nel regime 
tariffario di cui alla Delibera CIPE n.39/2007, è regolata da specifiche disposizioni impartite con Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 n. 3764, articolo 13 (modificativa della precedente Ordinanza 
n.3702 del 5 settembre 2008) secondo le quali il Commissario Delegato provvede all’istruttoria tecnica relativa allo 
stato di avanzamento dei lavori relativamente agli interventi della Società stessa rientranti tra le competenze del 
Commissario medesimo, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza  del Concedente in materia tariffaria. 

Infine per le società le cui concessioni sono scadute non sono previsti riconoscimenti tariffari per il periodo successivo 
alla scadenza (Autostrade Meridionali S.p.A., Autostrade Centro Padane S.p.A., Autostrada del Brennero S.p.A.).
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8.2 Istruttoria della Direzione di vigilanza sulle concessionarie autostradali 	  
	 per la determinazione delle variazioni tariffarie per l’anno 2015 

Dal 1° gennaio 2015, in attuazione di quanto previsto nei vigenti atti convenzionali stipulati da ANAS S.p.A. ora 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le Società Concessionarie di autostrade, nonché dalla vigente 
normativa, sono maturati specifici adeguamenti dei pedaggi autostradali, da determinarsi in applicazione delle formule 
tariffarie previste negli atti convenzionali approvati e vigenti.
Già nel corso del 2013, per gli adeguamenti da applicare dal 1° gennaio 2014 furono previste, da parte del Governo, 
attenuazioni dei pedaggi autorizzando l’applicazione di aumenti tariffari medi pari al 3,97%.  
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto 
obiettivo prioritario di interesse pubblico l’adozione di ogni misura idonea a consentire il superamento dell’attuale 
negativa congiuntura economico-finanziaria ed ha considerato l’attenuazione degli adeguamenti tariffari per l’anno 
2015, entro l’1,5%, una misura necessaria al conseguimento di tale obiettivo. Tale misura, peraltro, per non ostacolare 
il completamento degli investimenti previsti, deve necessariamente inserirsi nel contesto dei rapporti di concessione 
così come oggi sottoscritti e vincolanti per le parti. 
Premesso quanto sopra ed in ragione dell’attuale situazione di possibile evoluzione del rapporto, i Concessionari si 
sono dichiarati disponibili ad una applicazione per l’anno 2015 dell’aumento tariffario dell’1,5 per cento, fermo il 
diritto all’incremento tariffario maturato per l’anno 2015 che sarà determinato in sede di aggiornamento del piano 
economico finanziario. 
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dell’adeguamento tariffario richiesto dalle Società concessionarie ed il 
riconosciuto.
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CONCESSIONARIA
Richiesto dalle 

Concessionarie per 
l'anno 2015 

Riconosciuto per 
l’anno 2015

ATIVA 17,46 1,50

AUTOSTRADE PER L'ITALIA  1,46 1,46

BRENNERO 1,57 0,00

BRESCIA-PADOVA  15,78 1,50

CENTRO PADANE 8,02 0,00

CISA  6,40 1,50

AUTOSTRADA DEI FIORI 3,67 1,50

CONSORZIO  AUTOSTRADE SICILIANE

Messina - Catania non richiesto 0,00

Messina - Palermo non richiesto 0,00

AUTOVIE VENETE 8,64 1,50

MILANO SERRAVALLE/ e MILANO TANGENZIALI 5,78 1,50

TANGENZIALE DI NAPOLI 4,25 1,50

RAV 15,20 1,50

SALT 3,37 1,50

SAT 8,68 1,50

AUTOSTRADE MERIDIONALI 15,15 0,00

SATAP Tronco A4  6,79 1,50

SATAP Tronco A21 5,26 1,50

SAV  2,67 1,50

SITAF  

Barriera di Bruere 3,18 1,50

Barriera di Avigliana 4,94 1,50

Barriera di Salbertrand 4,44 1,50

TORINO-SAVONA 3,63 1,50

CAV 

A4 VE-PD, Tang.Ovest di Mestre e racc. con aeroporto Marco Polo 2,80 1,50

Passante di Mestre 2,80 1,50

STRADA DEI PARCHI 15,00 1,50

ASTI-CUNEO non richiesto 0,00
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8.3 Agevolazione tariffaria ai pendolari

Attraverso specifico Protocollo d’Intesa sottoscritto il 24 febbraio 2014 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e la quasi totalità delle Società concessionarie aderenti all’AISCAT, Associazione Italiana Società Concessionarie 
Autostrade e Trafori, con decorrenza 1° febbraio 2014, è stata autorizzata un’agevolazione tariffaria rivolta ai pendolari 
dei principali centri urbani italiani, che utilizzano il Telepass sul proprio veicolo e che percorrono tratte autostradali 
non superiori a 50 km.
L’agevolazione è rivolta principalmente a quanti utilizzano l’autostrada per il raggiungimento del posto di lavoro ed 
il meccanismo individuato (sconto crescente al crescere dei transiti) va a favorire chi, per ragioni connesse all’attività 
lavorativa, è costretto all’utilizzo dell’arteria autostradale con frequenza giornaliera. Allo stesso modo, la scelta dello 
strumento del Telepass, oltre a velocizzare le operazioni di riscossione e a ridurre i tempi di percorrenza, permette di 
individuare il titolare dell’agevolazione nonché la quantificazione dello sconto concesso.
Scopo della campagna di abbonamenti, oltre a contenere i costi per i pendolari, è quello di contribuire al contenimento 
del disagio ambientale, mediante il decongestionamento della viabilità ordinaria, con conseguenti benefici sui tempi 
di percorrenza e per la sicurezza della circolazione.        
La fascia chilometrica individuata (50 km) corrisponde a quella, sull’intera rete nazionale, con la maggiore quantità di 
veicoli/chilometri percorsi durante l’anno (fascia di maggior frequenza) e il limite massimo (46) di transiti è calcolato 
sulla base delle giornate lavorative nel mese.
Per poter usufruire dell’agevolazione occorre:
•	 essere una persona fisica; 
•	 essere alla guida di un veicolo di classe tariffaria A;
•	 pagare il pedaggio tramite telepass (family, business e ricaricabile);
•	 percorrere massimo 50 km di una determinata tratta stradale (nei sistemi chiusi) con origine e destinazione dichiarata 

(nei sistemi aperti deve essere dichiarata la barriera di attraversamento).
Definita la tratta percorsa, la riduzione del pedaggio avviene a partire dal 21° transito mensile (massimo due transiti 
giornalieri) in misura progressiva a partire da un minimo dell’1% del pedaggio complessivo relativo a 21 transiti, al 2% 
del pedaggio complessivo relativo a 22 transiti e, così proseguendo, fino al 20% del pedaggio relativo a 40 transiti. Per 
i transiti a partire dal 41° fino al 46° sarà applicata una riduzione del pedaggio comunque pari al 20%. Tutti i transiti 
successivi al 46° non sono soggetti a sconto.
Dall’avvio dell’iniziativa fino a tutto il 2014 sono stati concessi, sull’intera rete autostradale5, sconti per complessivi 
euro 4.703.592 di cui euro 1.570.194, relativi ai primi quattro mesi dell’iniziativa (febbraio 2014-maggio 2014) a carico 
delle concessionarie, come previsto dal suddetto Protocollo d’intesa.
Altresì, l’importo degli sconti che saranno concessi per l’anno 2015, sono stimati in circa 5 milioni di euro. 

5 Ad eccezione del Consorzio per le Autostrade Siciliane i cui dati non sono ancora pervenuti.
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9 Le Società Concessionarie: schede di riepilogo

Nella sezione specifica che segue, sono presentate le schede informative per ogni Società concessionaria, riportando i dati 
essenziali riferiti alla struttura societaria, al rapporto concessorio e all’andamento delle attività operative al 31.12.2014.
Particolare rilievo è posto alla rappresentazione dello stato attuativo degli investimenti assentiti in concessione con 
l’esplicitazione dello stato dei lavori, dei progetti approvati in corso d’anno, degli interventi avviati e di quelli ultimati. 
I dati storici consentono di percepire l’operato delle società e le variazioni tendenziali.
Oltre i valori numerici, è stata riportata una sintetica descrizione, per gli interventi principali, delle attività svolte, 
richiamando eventuali fattori di rischio o criticità.
Anche per le manutenzioni ordinarie sono riportati i dati di spesa dell’anno, scomposti nelle singole tipologie di intervento.
Sono inoltre indicate le principali grandezze ed indici economico patrimoniali unitamente alla distribuzione del VAID 
(Valore aggiunto integrato distribuibile) e all’analisi della solidità patrimoniale.
Le schede sono completate da indicatori qualitativi quali l’andamento storico del volume di traffico, gli indici di qualità 
dell’infrastruttura gestita, le variazioni tariffarie riconosciute.
Per consentire una valutazione in ordine al rispetto dei programmi di spesa è inoltre riportato il raffronto tra la spesa 
per investimenti e manutenzioni eseguita e quella risultante dal Piano finanziario annesso alle Convenzioni Vigenti. 
Le differenze sono determinate anche sui valori progressivi a partire dall’avvio del periodo regolatorio. 
Le differenze risultanti dal raffronto delle grandezze economico – patrimoniali rispetto agli anni precedenti e rispetto 
ai Piani finanziari sono, in alcuni casi, condizionate da circostanze specifiche che possono costituire un limite alla 
corretta interpretazione dei dati.
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A5 Torino - Ivrea - Quincinetto 51,2

A5 Raccordo Ivrea - Santhià 23,6

A55 Tangenziale Nord di Torino 20

A55 Diramazione per Abbadia 3

A55 Diramazione per Corso Regina Margherita 1,5

A55 Tangenziale Sud di Torino 26

A55 Diramazione per Pinerolo 24,6

A55 Diramazione per Moncalieri 5,9

Totale 155,8

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 7 novembre 2007

Scadenza della concessione 31 agosto 2016

Scadenza del periodo regolatorio 31/dicembre 2012

Descrizione del rapporto concessorio

Il 7 Novembre 2007, è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
unica tra ANAS e la Società. La Società non ha richiesto il riequlibrio 
previsto dalla Delibera Cipe 39/2007. La Convenzione unica è divenuta 
pienamente efficace ex. L. 101/2008.
È attualmente in corso la procedura di aggiornamento del Piano 
Economico - Finanziario.

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

SIAS S.p.A.

Provincia di Torino 

Mattioda Pierino e Figli S.p.A.

Altri

Composizione azionaria
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A5 Torino - Ivrea - Quincinetto 51,2 0,0

A5 Raccordo Ivrea - Santhià 23,6 0,0

A55 Tangenziale Nord di Torino 20,0 0,0

A55 Diramazione per Abbadia 3,0 0,0

A55 Diramazione per Corso Regina 
Margherita

1,5 0,0

A55 Tangenziale Sud di Torino 26,0 0,0

A55 Diramazione per Pinerolo 24,6 0,0

A55 Diramazione per Moncalieri 5,9 0,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 2 0,013

Ponti e viadotti 18 0,116

2 Corsie

3 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

14 124

Tessere 48

Manuali 46

Cassa automatica 39

Telepass in uscita 63

Telepass in entrata 14

Automatica in entrata 15

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 132.306.310 135.351.000 2,30% 145.639.000 -7,06%

Ricavi da pedaggi 112.672.000 115.907.000 2,87% 134.889.000 -14,07%

Altri ricavi della gestione autostradale 7.495.000 7.350.000 -1,93% 10.750.000 -31,63%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 12.139.000 12.094.000 -0,37% -- --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 66.624.302 68.968.985 3,52% 89.883.000 -23,27%

Ammortamenti e accantonamenti 47.829.106 52.751.980 10,29% 49.121.000 7,39%

Ammortamenti corpo autostradale 45.844.000 48.180.000 5,10% 48.180.000 0,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

0 192.203 -- 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 18.795.196 16.217.005 -13,72% 40.761.000 -60,21%

Risultato ante imposte 17.380.777 14.693.862 -15,46% 34.435.000 -57,33%

Utile di esercizio 9.910.936 7.436.761 -24,96% 20.473.000 -63,68%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 9,98% 7,37% -2,61%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 10,57% 11,51% 0,94%

EBITDA % dei Ricavi 48,75% 49,76% 1,01%

EBIT % dei Ricavi 13,75% 11,70% -2,05%

Oneri finanziari/Ricavi 1,71% 2,28% 0,57%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 2,30% 2,23% -0,07%

Costi per servizi/Ricavi 7,48% 7,26% -0,22%

Oneri straordinari/Ricavi 0,00% 0,00% 0,00%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 677.024.977 693.840.098 2,48% 706.941.000 -1,85%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

661.812.507 679.833.727 2,72% 684.899.000 -0,74%

    Altro capitale immobilizzato 15.212.470 14.006.371 -7,93% 22.042.000 -36,46%

Capitale Circolante Netto -22.322.006 -19.429.824 -12,96% 25.985.000 -174,77%

Fondi Rischi 8.185.120 12.227.319 49,38% 78.188.000 -84,36%

    Fondo Rinnovo 1.458.959 1.651.162 13,17% 1.459.000 13,17%

    Fondi rischi e oneri diversi 0 0 -- 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 6.726.161 10.576.157 57,24% 76.729.000 -86,22%

Posizione finanziaria netta -54.741.000 -27.363.000 -50,01% 75.190.000 -136,39%

    a breve termine -4.309.000 -515.000 -88,05% -1.539.000 -66,54%

    a medio lungo termine -50.432.000 -26.848.000 -46,76% 76.729.000 -134,99%

Patrimonio netto 109.205.309 108.297.691 -0,83% 124.201.000 -12,80%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

0 0 -- 0,00% --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 1.712.000 21.639.000 1163,96% -- --

    Gestione operativa 46.838.000 54.461.000 16,28% 67.431.000 -19,23%

    Investimenti complessivi -22.211.000 -18.739.000 -15,63% -5.200.000 260,37%

    Gestione Finanziaria -4.700.000 -41.239.000 777,43% -65.299.000 -36,85%

LIQUIDITÀ FINALE 21.639.000 16.122.000 -25,50% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d’esercizio/Patrimonio Netto 9,08% 6,87% -2,21%

EBIT/Capitale investito medio 11,16% 9,86% -1,30%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

8,68% 11,74% 3,06%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

 (*)  (*) --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

-46,18% -24,79% 21,39%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA -82,16% -39,67% 42,49%

Oneri finanziari/EBITDA 3,51% 4,59% 1,08%

(*) La Società ha una posizione finanziaria netta creditoria e, pertanto, tale indice si intende assolto.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 7.330.235 11.651.684 7.593.915 49.763.390

2013 7.562.207 11.850.413 7.716.822 53.196.077

Totale 14.892.442 23.502.097 15.310.737 102.959.467

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 489.982 515.568 -5%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 11,142 11,194 0%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014
10%

10%
65%

15%



Ativa S.p.A. › Relazione attività 2014

61

 

Veicoli leggeri 

P.E.F. 

Totale 
Veicoli pesanti 

Dati storici del traffico per tipologia di veicolo

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014

La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2008 1.683 356 2.038 2.126

2009 1.686 323 2.009 2.149

2010 1.676 335 2.011 2.171

2011 1.628 337 1.966 2.193

2012 1.500 314 1.814 2.214

2013 1.444 300 1.744 2.214

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K 
Investimenti

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
incremento 

% annuo 

Incremento per 
parametro “k” da 
Piano Finanziario

2008 1,70 0,00 0,94 0,09 0,00 0,85 0,00

2009 1,50 5,03 0,96 0,00 1,00 6,57 5,18

2010 1,50 5,33 0,66 0,06 0,00 6,23 5,18

2011 1,50 6,04 0,65 -0,03 0,00 6,86 5,18

2012 1,50 5,82 0,65 -0,01 0,00 6,66 5,18

2013 1,50 7,03 0,66 -0,02 0,00 7,85 5,18

2014 1,50 0,00 0,67 -0,01 0,00 0,82 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00

Totale 10,70 29,25 5,19 0,08 2,50 37,34 25,90

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2008-2015

37,34%
+ 10,70 % Inflazione

+29,25 % K Investimenti

-5,19% Recupero produttività

+0,08% Qualità

+ 2,50% Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a-b-c Investimenti ex  
Convenzione 498/92 (*) - 2.819 0 2.819 24.981 9.325 15.656 267,89%

d1

Autostrada A5 - 
Ammodernamento 
ed adeguamento 
svincolo di San 
Giorgio Canavese

Da 
avviare 17 0 17 1.337 8.250 -6.913 16,21%

d2

Autostrada A5 - 
Ammodernamento 
ed adeguamento 
svincolo di Volpiano

Ultimato 10 0 10 4.544 10.400 -5.856 43,69%

d3

Autostrada A5 e 
Raccordo A4/A5 - 
Nodo idraulico di 
Ivrea - 1^ stralcio 
esecutivo

In corso 13.355 0 13.355 30.051 43.700 -13.649 68,77%

d4

Sistema Autostradale 
Tangenziale di Torino 
- Autostrada A21 
Torino - Piacenza - 
Razionalizzazione 
tratta Trofarello 
- Villanova d'Asti. 
Accorpamento 
barriere di esazione

In corso 1.240 0 1.240 15.755 15.600 155 100,99%

d5
Nuovi investimenti 
in sicurezza ed 
ambiente

In corso 1.028 4.500 -3.472 57.301 54.840 2.461 104,49%

Altri interventi 0 0 0 3.378 0 3.378 --

Stato attuativo  
degli investimenti 18.469 4.500 13.969 137.347 142.115 -4.768 96,64%

(*) Le opere ex Convenzione 498/92 sono state accorpate in quanto non si dispone del cronoprogramma finanziario relativo ai 
singoli investimenti
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

12.422 19.953 17.190 35.525 34.860 17.665 4.500 142.115

Spesa consuntiva 12.604 26.519 24.339 16.550 16.714 22.152 18.469 137.347 96,64%

Differenza 182 6.566 7.149 -18.975 -18.146 4.487 13.969 -4.768

Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 12.422 19.953 17.190 35.525 34.860 17.665 137.615

Spesa consuntiva 12.604 26.519 24.339 16.550 16.714 22.152 18.469 137.347 99,81%

Differenza 12.604 14.097 4.386 -640 -18.811 -12.708 804 -268

Attuazione programma investimenti
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 1.724 2.563 48,7%

Opere d'arte 2.950 3.399 15,2%

Gallerie 0 0 --

Altri elementi del corpo autostradale 1.813 1.112 -38,7%

Sicurezza 3.312 3.990 20,5%

Impianti-esaz. Pedaggi 4.854 5.290 9,0%

Verde e pulizia 3.592 2.923 -18,6%

Operazioni invernali 4.157 2.917 -29,8%

Edifici 232 233 0,4%

Forniture e manutenzioni varie 6 8 33,3%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 22.640 22.435 -0,9%

PEF 22.627

Differenza (Totale - PEF) -192

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 

Pavimentazioni

Impianti-esaz. Pedaggi

Opere d’arte

Verde e pulizia

Gallerie

Operazioni invernali

Altri elementi del corpo autostradale

Edifici

Sicurezza

Forniture e manutenzioni varie

Manutenzione non programmata
 

1%
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore 

Manutenzioni (€)/transiti  0,28 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  145.315 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 18,14%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

21.733 21.964 22.190 22.412 22.628 22.627 22.627 156.181

Spesa consuntiva 19.836 23.982 22.410 21.607 23.477 22.640 22.435 156.387 100,13%

Differenza -1.897 2.018 220 -805 849 13 -192 206

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 62% 62%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 7 8

Rilevatori di ghiaccio 0 0

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 162 162

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 550 1.191 1.055 1.229 1.224 1.205 1.187 1.113 1.026 1.117 1.080 902 918 1.054

Feriti 685 695 622 679 650 739 705 628 634 622 638 483 506 529
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 23 18 18 21 11 22 9 10 5 5 14 10 8 9
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 25

Pannelli messaggio variabile 26

Aree di parcheggio 2

Aree di servizio 16

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 16

Rifornimenti di benzina e gasolio 16

Rifornimenti gpl 7

Rifornimenti metano 2

Officine 0

Aree camper 15

Stalli per veicoli leggeri 579

Stalli per veicoli pesanti 187

Nursery 12

Servizi per disabili 16

WI-fi 0

Bancomat 0

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 72,88 72,51

Is 100,00 100,00
Q 83,73 83,51

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 SI

OHSAS 18001 SI

UNI EN ISO 27001:2005 SI

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

193 193

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 18.521 18.521

Impianti fotovoltaici
Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno)

0 0
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11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

15 17

Visite di controllo 10 11

Visite di ottemperanza 5 6

Non conformità riscontrate 36 51

Non conformità non sanate 4 7

Non conformità sanate 32 44

Visite ispettive nuove opere 1 2

Visite sui cantieri 1 0

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 2
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro (esclusi gli 
oneri sociali)

14,85 13,17% 14,95 12,78% 0,66%

Stato 37,73 33,47% 39,47 33,74% 4,61%
Imposte 7,47 6,63% 7,26 6,20% -2,85%
Iva 26,21 23,25% 28,16 24,07% 7,44%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 4,05 3,59% 4,05 3,46% 0,09%
Azionisti 8,34 7,40% 6,42 5,49% -23,07%
Finanziatori 2,34 2,07% 3,16 2,70% 35,31%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

49,48 43,89% 52,98 45,29% 7,08%

Totale 112,74 116,98 3,77%

12,78%

33,74%

5,49%2,70%

45,29%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato

Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare,  nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A1 Milano - Napoli 759,3

A1 Diramazione Roma Nord 22,0

A1 Diramazione Roma Sud 19,0

A1 Raccordo A1 - Tangenziale Est di Milano 3,2

A4 Milano - Brescia 93,5

A7 Serravalle - Genova 50,0

A8 Milano - Varese 45,3

A8 Diramazione Gallarate - Gattico 24,0

A9 Lainate - Como - Chiasso 32,4

A10 Genova - Savona 45,5

A11 Firenze - Pisa Nord 81,7

A12 Genova - Sestri Levante 48,7

A12 Roma - Civitavecchia 65,4

A13 Bologna - Padova 116,7

A13 Diramazione per Padova Sud 4,3

A13 Diramazione per Ferrara 6,3

A14 Bologna - Taranto 744,1

A14 Diramazione per Ravenna 29,3

A14 Diramazione per la Tangenziale di Bari 2,4

A14 Raccordo A1 - A14 5,6

A16 Napoli - Canosa 172,3

A23 Udine - Tarvisio 101,2

A26 Genova Voltri - Gravellona Toce 197,1

A26 Diramazione Predosa - Bettole 17,0

A26 Diramazione Stroppiana - Santhià 30,8

A27 Mestre - Belluno 82,2

A30 Caserta - Nola - Salerno 55,3

Totale 2.854,6
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Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 12 ottobre 2007

Scadenza della concessione 31 dicembre 2038

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2017

Descrizione del rapporto concessorio

Il 12 ottobre 2007 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione Unica 
tra ANAS e la Società. 
La Società non ha richiesto il riequilibrio previsto dalla Delibera Cipe 
39/2007. 
La Convenzione Unica è divenuta efficace ex L.n.101/2008.
Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica e aggiornamento quinquennale 
del Piano Economico Finanziario stipulato il 23/12/2013,  
approvato il 31/12/2013 con decreto interministeriale n. 498,  
registrato alla Corte dei Conti il 29/05/2014.

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società. 

ATLANTIA S.p.A.

Composizione azionaria

100%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A1 Milano - Napoli 653,6 105,7

A1 Diramazione Roma Nord 22,0 0,0

A1 Diramazione Roma Sud 19,0 0,0

A1 Raccordo A1 - Tangenziale Est di Milano 3,2 0,0

A4 Milano - Brescia 93,5 0,0

A7 Serravalle - Genova 0,0 50,0

A8 Milano - Varese 45,3 0,0

A8 Diramazione Gallarate - Gattico 12,1 11,9

A9 Lainate - Como - Chiasso 23,9 8,5

A10 Genova - Savona 0,0 45,5

A11 Firenze - Pisa Nord 81,7 0,0

A12 Genova - Sestri Levante 0,0 48,7

A12 Roma - Civitavecchia 65,4 0,0

A13 Bologna - Padova 116,7 0,0

A13 Diramazione per Padova Sud 4,3 0,0

A13 Diramazione per Ferrara 6,3 0,0

A14 Bologna - Taranto 670,3 73,8

A14 Diramazione per Ravenna 29,3 0,0

A14 Diramazione per la Tangenziale di Bari 2,4 0,0

A14 Raccordo A1 - A14 5,6 0,0

A16 Napoli - Canosa 71,0 101,3

A23 Udine - Tarvisio 41,1 60,1

A26 Genova Voltri - Gravellona Toce 94,3 102,8

A26 Diramazione Predosa - Bettole 0,0 17,0

A26 Diramazione Stroppiana - Santhià 30,8 0,0

A27 Mestre - Belluno 41,2 41,0

A30 Caserta - Nola - Salerno 55,3 0,0
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Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 297 0,104

Ponti e viadotti 664 0,233

La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita. 

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

234 2042

Tessere 747

Manuali 649

Cassa automatica 329

Telepass in uscita 541

Telepass in entrata 585

Automatica in entrata 497

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

2 Corsie

3 Corsie

4 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia  

 

 

 22%

19%

10%
16%

18%

15%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 
La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 3.189.866.000 3.298.869.000 3,42% 3.003.736.000 9,83%

Ricavi da pedaggi 2.491.754.000 2.627.375.000 5,44% 2.820.141.000 -6,84%

Altri ricavi della gestione autostradale 373.966.000 344.096.000 -7,99% 183.595.000 87,42%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 324.146.000 327.398.000 1,00% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 1.560.333.000 1.700.190.000 8,96% 1.841.819.000 -7,69%

Ammortamenti e accantonamenti 107.043.000 271.686.000 153,81% 522.396.000 -47,99%

Ammortamenti corpo autostradale 455.534.000 454.683.000 -0,19% 454.683.000 0,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

-19.360.000 159.766.000 -925,24% -2.069.000 -7821,89%

Risultato operativo (EBIT) (*) 1.453.121.000 1.428.504.000 -1,69% 1.322.354.000 8,03%

Risultato ante imposte 1.108.145.000 991.941.000 -10,49% 892.292.000 11,17%

Utile di esercizio 809.810.000 703.531.000 -13,12% 606.869.000 15,93%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 54,19% 44,95% -9,23%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 10,47% 10,15% -0,32%

EBITDA % dei Ricavi 43,76% 46,63% 2,87%

EBIT % dei Ricavi 40,75% 39,18% -1,57%

Oneri finanziari/Ricavi 21,49% 20,14% -1,35%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 3,23% 3,19% -0,04%

Costi per servizi/Ricavi 23,38% 20,61% -2,78%

Oneri straordinari/Ricavi 0,00% 0,00% 0,00%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 19.685.369.000 19.779.305.000 0,48% 19.453.444.000 1,68%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

11.472.682.000 11.764.461.000 2,54% 0 --

    Altro capitale immobilizzato 8.212.687.000 8.014.844.000 -2,41% 19.453.444.000 -58,80%

Capitale Circolante Netto -1.396.824.000 -1.127.794.000 -19,26% -1.244.788.000 -9,40%

Fondi Rischi 4.303.615.000 4.466.604.000 3,79% 4.752.983.000 -6,03%

    Fondo Rinnovo 684.195.000 812.039.000 18,69% 935.917.000 -13,24%

    Fondi rischi e oneri diversi 0 0 -- 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 3.619.420.000 3.654.565.000 0,97% 3.817.066.000 -4,26%

Posizione finanziaria netta 10.650.050.000 10.682.361.000 0,30% 10.569.350.000 1,07%

    a breve termine -2.894.970.000 -1.110.835.000 -61,63% 245.351.000 -552,75%

    a medio lungo termine 13.545.020.000 11.793.196.000 -12,93% 10.323.999.000 14,23%

Patrimonio netto 2.304.278.000 2.268.554.000 -1,55% 2.599.233.000 -12,72%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

0 0 -- 0 --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

(**) Il saldo della Riserva straordinaria per ritardati investimenti risulta comprensivo degli importi da accantonare relativi all’anno in corso, 

che risultano in bilancio dalla proposta del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea dei Soci.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 2.401.559.000 2.933.972.000 22,17% -- --

    Gestione operativa 1.504.982.000 1.394.362.000 -7,35% 1.370.258.000 1,76%

    Investimenti complessivi -850.561.000 -363.848.000 -57,22% -876.008.000 -58,47%

    Gestione Finanziaria -122.008.000 -2.951.034.000 2318,72% -3.023.250.000 -2,39%

LIQUIDITÀ FINALE 2.933.972.000 1.013.452.000 -65,46% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 35,14% 31,01% -4,13%

EBIT/Capitale investito medio 18,94% 8,63% -10,31%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo 
termine/Capitale immobilizzato

80,51% 71,09% 59,32%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

3,30 3,49 0,19

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

587,82% 519,86% -67,97%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 682,55% 628,30% -54,25%

Oneri finanziari/EBITDA 49,10% 43,19% -5,91%

(*) La Società ha una posizione finanziaria netta creditoria e, pertanto, tale indice si intende assolto.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 124.411.391 300.279.793 90.471.572 752.953.100

2013 130.566.746 296.461.672 86.667.872 747.645.639

Totale 254.978.137 596.741.465 177.139.444 1.500.598.739

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 444.236 441.863 1%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 15,210 15,068 1%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

10%

7%

59%

24%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2008 36.798 11.497 48.296 49.692

2009 37.414 10.608 48.022 50.741

2010 37.323 10.763 48.086 51.789

2011 36.736 10.742 47.479 52.888

2012 33.969 9.822 43.792 54.016

2013 35.678 7.334 43.012 54.870

2014 33.788 9.630 43.418 48.604

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

(**) I dati da PEF sono riferiti alla “Tabella riepilogativa dei volumi di traffico e dei ricavi” (allegato E)  e comprensivi del traffico aggiuntivo 

per interventi IV A.A.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori dai parametri K 
investimenti e X investimenti  secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K   
Investimenti

X 
Investimenti

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
Incremento % 

annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2008 1,70 0,00 0,99 0,60 0,97 0,55 3,61 0,00

2009 1,89 0,00 0,47 0,00 0,00 0,04 2,40 0,07

2010 1,54 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 2,40 0,07

2011 0,63 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 1,92 0,07

2012 1,47 0,05 1,99 0,00 0,00 0,00 3,51 0,12

2013 2,24 0,07 1,23 0,00 0,00 0,00 3,54 0,12

2014 1,54 0,20 2,69 0,00 0,00 0,00 4,43 0,20

2015 0,49 0,08 0,89 0,00 0,00 0,00 1,46

Totale 11,50 0,40 10,41 0,60 0,97 0,59 23,27 0,65

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

Variazione 2008-2015	

23,27%

+11,50  % Inflazione
+ 0,40 % K Investimenti
+10,41% X Investimenti
-0,6% Recupero produttività
+0,97 % Qualità
+ 0,59 % Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

Inflazione 
Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a 

consuntivo
vs PEF

Avanzamento
a consuntivo vs 

PEF%

Aa
Potenziamento 
dell'Autostrada A1: 
Casalecchio - Sasso Marconi 

Ultimato 795 - 795 61.804 33.186 28.618 186,24%

Ab
Potenziamento 
dell'Autostrada A1: Sasso 
Marconi - La Quercia

Ultimato 2.942 2.258 685 27.856 58.735 -30.879 47,43%

Ac
Potenziamento 
dell'Autostrada A1: 
La Quercia - Aglio

In corso 213.166 177.465 35.702 2.008.893 1.766.276 242.618 113,74%

Ad
Potenziamento 
dell'Autostrada A1: 
Aglio - Barberino

In corso 1.260 7.743 -6.483 306.763 206.404 100.359 148,62%

Ae
Potenziamento 
dell'Autostrada A1: 
Barberino - Firenze nord

In corso 39.133 74.490 -35.357 153.434 298.831 -145.397 51,34%

Ag
Potenziamento 
dell'Autostrada A1:
Firenze sud - Incisa

Da 
avviare 1.950 28.729 -26.779 17.068 181.957 -164.889 9,38%

Ah

Potenziamento dell'Autostrada 
A1: realizzazione degli 
assi di penetrazione in 
Firenze - Potenziamento 
dell'Autostrada A1: Firenze 
nord - Firenze sud

In corso 8.330 31.088 -22.758 428.728 410.610 18.119 104,41%

Ai Interventi sul territorio Ultimato 7.619 8.614 -995 96.483 193.800 -97.317 49,78%

Ba1

Investimenti residui in 
terze e quarte corsie: 
tratto Modena Brennero 
(A22) - Bologna Borgo 
Panigale (A14)

Ultimato 1.782 3.808 -2.026 4.899 45.623 -40.724 10,74%

Ba3

Investimenti residui in 
terze e quarte corsie: 
tratto Orte - Fiano 
Romano (completamento 
tratta C)

Ultimato - - - 4.558 9.240 -4.682 49,33%

Residui interventi terze 
corsie Ultimato 3 - 3 11.168 4.613 6.555 242,10%

Investimenti residui in terze 
e quarte corsie: Milano - 
Laghi

Ultimato - - - 81 - 81 --

Investimenti residui 
in terze e quarte corsie: 
Tangenziale di Bologna

Ultimato - - - - - - --

Da1

Tratto Fiano - GRA: am-
pliamento alla terza corsia 
delle tratte Stazione Fiano 
Romano - Settebagni e 
svincolo di Castelnuovo di 
Porto (*)

Ultimato 1.047 16.881 -15.834 118.019 179.801 -61.782 65,64%
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Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a 

consuntivo
vs PEF

Avanzamento
a consuntivo vs 

PEF%

Db1

Autostrada A4 Mila-
no - Bergamo - Brescia: 
ampliamento alla quarta 
corsia della tratta Milano 
est - Bergamo

Ultimato 10.049 3.900 6.149 112.551 84.730 27.821 132,83%

Db2

Autostrada A4 Mila-
no - Bergamo - Brescia: 
adeguamento ponti Adda 
e Brembo esistenti

Ultimato - 123 -123 8.718 9.890 -1.172 88,15%

Dc1

Autostrada A9 Lainate - 
Como - Chiasso: amplia-
mento alla terza corsia 
dalla interconnessione A8/
A9 a Como sud tratto Lai-
nate - Como Grandate (^)

Ultimato 18.970 45.676 -26.706 311.636 311.163 473 100,15%

Dd1.2

Autostrada A14 Bologna - 
Bari - Taranto: tratto Rimini 
nord - Pedaso. Amplia-
mento alla terza corsia 
delle tratte Rimini nord - 
Cattolica (Lotto 1)

Ultimato 21.714 23.861 -2.147 426.972 458.917 -31.945 93,04%

Dd1.3

Autostrada A14 Bologna - 
Bari - Taranto: tratto Rimini 
nord - Pedaso. Amplia-
mento alla terza corsia del-
le tratte Cattolica - Fano 
(Lotto 2 + Lotto 2bis)

Ultimato 18.101 61.877 -43.776 398.884 675.959 -277.075 59,01%

Dd1.4

Autostrada A14 Bologna - 
Bari - Taranto: tratto Rimini 
nord - Pedaso. Amplia-
mento alla terza corsia 
delle tratte Fano - Senigal-
lia (Lotto 3)

Ultimato 5.978 7.142 -1.164 295.826 380.924 -85.098 77,66%

Dd1.5

Autostrada A14 Bologna - 
Bari - Taranto: tratto Rimini 
nord - Pedaso. Ampliamen-
to alla terza corsia delle 
tratte Senigallia - Ancona 
nord e svincolo di Marina di 
Monte Marciano (Lotto 4)

In corso 45.135 30.247 14.888 235.613 383.797 -148.184 61,39%

Dd1.6

Autostrada A14 Bologna 
- Bari - Taranto: tratto 
Rimini nord - Pedaso. 
Ampliamento alla terza 
corsia delle tratte Ancona 
nord - Ancona sud (Lotto 4 
+ Lotto 5)

In corso 75.762 92.980 -17.218 180.445 455.705 -275.260 39,60%

Dd1.7

Autostrada A14 Bologna 
- Bari - Taranto: tratto 
Rimini nord - Pedaso. 
Ampliamento alla terza 
corsia delle tratte Ancona 
sud - P. S. Elpidio (1^ fase) 
(Lotto 6A)

Ultimato 85 2.343 -2.258 122.258 64.226 58.032 190,36%

Dd1.8

Autostrada A14 Bologna - 
Bari - Taranto: tratto Rimini 
nord - Pedaso. Ampliamen-
to alla terza corsia delle 
tratte Ancona sud - P. S. 
Elpidio e svincolo di P. S. 
Elpidio (2^ fase) (Lotto 6B)

Ultimato 2.215 13.626 -11.411 133.606 184.524 -50.918 72,41%
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Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a 

consuntivo
vs PEF

Avanzamento
a consuntivo vs 

PEF%

Dd1.9

Autostrada A14 Bologna - 
Bari - Taranto: tratto Rimini 
nord - Pedaso. Amplia-
mento alla terza corsia 
delle tratte P. S. Elpidio - 
Pedaso 1^ fase (Lotto 7A)

Da 
avviare 7 - 7 319 - 319 --

Dd1.10

Autostrada A14 Bologna - 
Bari - Taranto: tratto Rimini 
nord - Pedaso. Amplia-
mento alla terza corsia 
delle tratte P. S. Elpidio - 
Pedaso 2^ fase (Lotto 7B)

Da 
avviare - - - 896 - 896 --

Dd1.11

Autostrada A14 Bologna 
- Bari - Taranto: tratto 
Rimini nord - Pedaso. 
Ampliamento alla terza 
corsia delle tratte Lotto 
0 - interventi propedeutici 
sulle pavimentazioni

Ultimato -5 467 -472 844 1.982 -1.138 42,58%

De

Autostrade A10 Genova 
- Savona, A7 Genova 
- Serravalle e A12 
Genova - Sestri Levante: 
Gronda di Ponente ed 
interconnessione A7/A10/
A12 

E' in 
corso la 
C.d.S.

8.026 25.613 -17.587 50.568 371.354 -320.786 13,62%

Df
Quota parte delle opere di 
accessibilità al Polo fieristico 
di Rho Pero (Milano)

Ultimato 55 256 -201 4.880 2.633 2.247 185,34%

Dh A1 Svincolo di Guidonia Ultimato 411 2.044 -1.633 12.491 12.898 -407 96,84%

Di

A13 Svincolo di Padova 
zona Industriale e 
collegamento A13 - A4 al 
Km 101+093

In corso 6.788 21.254 -14.466 10.368 56.424 -46.056 18,38%

Dl A14 Svincolo di Rubicone Ultimato 89 2.728 -2.639 12.733 17.793 -5.060 71,56%

Dm A13 Svincolo di Villa 
Marzana Ultimato - - - 229 2.619 -2.390 8,74%

Dn A1 Svincolo di Ferentino Ultimato 9 - 9 13.944 12.377 1.567 112,66%

Do A30 Svincolo di Maddaloni Da 
avviare 48 728 -680 220 11.008 -10.788 2,00%

Dp Piano di sicurezza delle 
gallerie In corso 1.668 5.092 -3.424 104.867 109.294 -4.427 95,95%

E

Nuovi investimenti 
delibera Cipe 39/2007: 
Interventi in barriere 
antirumore

In corso 29.278 59.419 -30.141 132.187 242.279 -110.092 54,56%

Nuovi investimenti 
delibera Cipe 39/2007: 
Nuovi interventi art.15 
Convenzione Unica 2007

9.229 - 9.229 40.297 - 40.297 n.a.

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente devolvibili 139.963 126.935 13.028 1.031.784 1.348.068 -316.284 76,54%

Stato attuativo degli  investimenti 671.602 877.384 -205.782 6.882.890 8.587.637 -1.704.747 80,15%

(*) L’investimento relativo allo “Svincolo di Castelnuovo di Porto” (lett. Dg) è stato sommato all’investimento “GRA Roma Nord Fiano - 

Settebagni” (lett. Da1) come da Atto Aggiuntivo del 24.12.2013.

(^) L’investimento relativo alla “5^ corsia A8” è stato sommato all’investimento “3^ corsia A9” (lett. Dc1) per continuità con la Convenzione 

Unica del 12.10.2007.

(**) Il PEF considerato per l’anno 2014 è quello previsto nell’Atto Aggiuntivo del 24.12.2013.

 

 



Settore autostradale in concesssione

90

La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

1.151.261 1.075.866 1.143.937 1.450.814 1.388.411 1.499.964 877.384 8.587.637

Spesa consuntiva 870.261 1.012.591 1.169.088 1.291.120 1.137.967 730.266 671.602 6.882.895 80,15%

Differenza -281.000 -63.275 25.151 -159.694 -250.444 -769.698 -205.782 -1.704.742
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Attuazione programma investimenti

 

Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 1.151.261 1.075.866 1.143.937 1.450.814 1.388.411 1.499.964 7.710.253

Spesa consuntiva 870.261 1.012.591 1.169.088 1.291.120 1.137.967 730.266 671.602 6.882.895 89,27%

Differenza 870.261 -138.670 93.222 147.183 -312.847 -658.145 -828.362 -827.358
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 108.145 107.680 -0,4%

Opere d'arte 26.716 27.997 4,8%

Gallerie 0 0 --

Altri elementi del corpo autostradale 22.770 28.441 24,9%

Sicurezza 36.050 63.098 75,0%

Impianti-esaz. Pedaggi 6.667 6.789 1,8%

Verde e pulizia 12.109 13.088 8,1%

Operazioni invernali 38.100 19.576 -48,6%

Edifici 5.933 5.345 -9,9%

Forniture e manutenzioni varie 7.031 6.728 -4,3%

Manutenzione non programmata 310 206 -33,5%

Totale 263.831 278.948 5,7%

PEF 264.155

Differenza (Totale - PEF) 14.793

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 

Pavimentazioni

Impianti-esaz. Pedaggi

Opere d’arte

Verde e pulizia
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Operazioni invernali
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,22 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  97.718,77 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 9,44%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

282.325 282.491 282.491 282.605 283.056 284.242 264.155 1.961.365

Spesa consuntiva 299.154 296.329 290.188 274.668 278.031 263.831 278.948 1.981.149 101,01%

Differenza 16.829 13.838 7.697 -7.937 -5.025 -20.411 14.793 19.784
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 84,8% 84,4%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 85,2% 85,2%

Centraline meteo 328 328

Rilevatori di ghiaccio 182 182

Rilevatori di nebbia 19 19

Colonnine SOS 3371 3371

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 26.916 27.636 24.570 23.497 22.871 22.494 20.425 18.354 17.659 17.690 16.427 14.629 15.101 14.329

Feriti 12.040 12.661 11.536 10.865 10.859 10.782 10.229 8.669 8.533 8.378 7.535 6.551 6.733 6.390
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 358 389 336 303 270 296 237 200 157 163 140 155 157 135

Andamento della mortalità 2001 - 2014
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza 2014
Telecamere su strada 2173

Pannelli messaggio variabile 1338

Aree di parcheggio 110

Aree di servizio 216

Dotazioni delle Aree di servizio 2014
Aree di servizio 216

Rifornimenti di benzina e gasolio 205

Rifornimenti gpl 132

Rifornimenti metano 21

Officine 3

Aree camper 136

Stalli per veicoli leggeri 21040

Stalli per veicoli pesanti 7660

Nursery 190

Servizi per disabili 212

WI-fi 69

Bancomat 28

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.



Settore autostradale in concesssione

96

9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 72,65 69,55

Is 98,91 98,91
Q 83,15 81,29

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI*

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO

(*) riferito ai principali processi dell’esercizio autostradale
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente  
(Km di carreggiata)

4858,9 4838,3

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 278.440 304.700

Impianti fotovoltaici
Energia prodotta (MWh)  13.000  10.800 

CO2 risparmiata 
(t nell’anno)

 6.900  5.700 

11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nelle tabelle che seguono sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

257 211

Visite di controllo 149 137

Visite di ottemperanza 108 74

Non conformità riscontrate 863 825

Non conformità non sanate 3 100

Non conformità sanate 860 725

Visite ispettive nuove opere 51 115

Visite sui cantieri 51 106

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 6

OGGETTO PROCEDURA INFRAZIONE STATO DELLA PROCEDURA ESITO DELLA PROCEDURA
Programma annuale 
di monitoraggio

Conclusa Irrogazione di sanzione/penale di 
120.000,00 euro

A12: Roma- Civitavecchia. 
Stato della funzionalità 

Conclusa Archiviata
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013  e 
2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID
tra gli stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

298,17 11,47% 299,97 10,75% 0,60%

Stato 969,42 37,31% 1017,05 36,46% 4,91%

Imposte 298,34 11,48% 288,41 10,34% -3,33%

Iva 591,34 22,76% 650,05 23,30% 9,93%

Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 81,75 3,15% 80,59 2,89% -1,42%

Azionisti 689,83 26,55% 664,94 23,83% -3,61%

Finanziatori 766,16 29,48% 734,29 26,32% -4,16%

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

-124,97 -5,81% 73,55 2,64% -158,85%

Totale 2.598,61 2.789,79 7,36%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato

Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)

3% 11%

36%

24%

26%
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio

A22 Brennero - Modena 314,0

Totale 314,0

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 18 ottobre 2005

Scadenza della concessione 30 aprile 2014

Scadenza del periodo regolatorio 30/04/2014 (in corrispondenza della scadenza della concessione)

Descrizione del rapporto concessorio
Gara per il riaffidamento della concessione revocata con sentenza del 
Consiglio di Stato n. 1243/2014

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Regione autonoma Trentino Alto Adige

BPV SGSP 

Altri enti pubblici 

Infrastrutture CIS S.r.l.

Serenissima Partecipazioni 

Composizione azionaria

 

 

 

 
 2,77%4,23%

7,83%
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2,00%

50,88%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A22 Brennero - Modena 107,0 207,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 17 0,054

Ponti e viadotti 70 0,223

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita. 

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

24 191

Tessere 84

Manuali 89

Cassa automatica 32

Telepass in uscita 123

Telepass in entrata 67

Automatica in entrata 68

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

$

18%

19%

7%27%

14%

15%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 
La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 330.162.527 335.034.240 1,48% 264.086.000 26,87%

Ricavi da pedaggi 268.317.988 277.291.920 3,34% 259.289.000 6,94%

Altri ricavi della gestione autostradale 26.152.003 21.385.870 -18,22% 4.797.000 345,82%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 35.692.536 36.356.450 1,86% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 153.541.408 152.417.468 -0,73% 111.365.000 36,86%

Ammortamenti e accantonamenti (**) 82.434.978 78.888.031 -4,30% 71.341.000 10,58%

Ammortamenti corpo autostradale 31.216.329 29.461.110 -5,62% 28.443.000 3,58%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

-7.626.990 -10.628.000 39,35% -4.000 265600,00%

Risultato operativo (EBIT) (*) 71.106.430 73.529.437 3,41% 67.800.000 8,45%

Risultato ante imposte 100.083.780 102.136.812 2,05% 713.542.000 -85,69%

Utile di esercizio 68.028.178 72.678.886 6,84% 685.148.000 -89,39%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.
(**) Valore comprensivo del saldo Accantonamento/Utilizzo del Fondo Rinnovo.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 12,40% 12,41% 0,00%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 11,29% 10,53% -0,75%

EBITDA % dei Ricavi 44,36% 43,49% -0,86%

EBIT % dei Ricavi 20,54% 20,98% 0,44%

Oneri finanziari/Ricavi 0,97% 0,89% -0,08%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 10,09% 10,42% 0,34%

Costi per servizi/Ricavi 5,98% 2,59% -3,40%

Oneri straordinari/Ricavi 0,05% -0,02% -0,07%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 1.959.647.892 2.032.970.066 3,74% 3.319.913.000 -38,76%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

1.184.105.095 1.198.572.157 1,22% 1.833.099.000 -34,61%

    Altro capitale immobilizzato 775.542.797 834.397.909 7,59% 1.486.814.000 -43,88%

Capitale Circolante Netto 281.739.463 314.189.676 11,52% 8.530.000 3583,35%

Fondi Rischi 618.065.833 648.950.303 5,00% 92.002.000 605,37%

    Fondo Rinnovo 25.762.115 15.280.270 -40,69% 76.343.000 -79,98%

    Fondi rischi e oneri diversi 16.784.736 18.446.551 9,90% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 575.518.982 615.223.482 6,90% 15.659.000 3828,88%

Posizione finanziaria netta 82.927.000 138.947.000 67,55% 612.719.000 -77,32%

    a breve termine 82.927.000 138.947.000 67,55% -17.050.000 -914,94%

    a medio lungo termine 0 0 -- 629.769.000 -100,00%

Patrimonio netto 616.505.983 658.494.869 6,81% 1.076.124.000 -38,81%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

10.600.000 10.670.000 0,66% 0 --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 65.100.000 1.014.277.000 1458,03% -- --

    Gestione operativa 1.049.384.000 177.757.000 -83,06% 757.354.000 -76,53%

    Investimenti complessivi -33.740.000 -39.409.000 16,80% -116.662.000 -66,22%

    Gestione Finanziaria -66.467.000 -140.205.000 110,94% -703.068.000 -80,06%

LIQUIDITÀ FINALE 1.014.277.000 1.012.420.000 -0,18% --  -- 
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d’esercizio/Patrimonio Netto 11,03% 11,04% 0,00%

EBIT/Capitale investito medio 14,56% 13,98% -0,58%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

31,46% 32,39% 0,93%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

1,80 -- --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

0,00% 0,00% 0,00%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 54,01% 91,16% 37,15%

Oneri finanziari/EBITDA 2,20% 2,06% -0,14%

(*) La Società ha una posizione finanziaria netta creditoria e, pertanto, tale indice si intende assolto.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 12.636.691 23.654.938 4.147.359 51.281.643

2013 14.692.009 22.063.505 4.539.856 54.842.233

Totale 27.328.700 45.718.443 8.687.215 106.123.876

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 292.104 306.171 -5%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 14,193 13,981 2%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

 

 

14%

26%

4%

56%
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Veicoli leggeri 

P.E.F. 

Totale 
Veicoli pesanti 

Dati storici del traffico per tipologia di veicolo

La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2006 3.252 1.378 4.630 4.585

2007 3.307 1.414 4.722 4.654

2008 3.264 1.378 4.642 4.723

2009 3.327 1.240 4.567 4.794

2010 3.355 1.281 4.636 4.866

2011 3.353 1.278 4.631 4.939

2012 3.190 1.227 4.417 5.013

2013 3.185 1.205 4.390 5.063

2014 3.222 1.234 4.457 5.114

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché econdo quanto previsto 
dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
incremento % 

annuo 

Incremento per 
parametro “k” 

da Piano Finanziario

2006 1,70 0,00 0,64 0,00 2,34 0,00

2007 2,00 0,00 0,26 -0,15 2,11 0,00

2008 1,70 0,00 0,90 0,15 2,75 0,00

2009 1,50 0,00 0,07 0,00 1,57 0,00

2010 1,50 0,46 0,56 0,00 1,60 0,00

2011 1,50 0,45 0,34 0,00 1,39 0,00

2012 1,50 0,45 0,17 0,00 1,22 0,00

2013 1,50 0,45 0,16 0,00 1,21 0,00

2014 1,50 0,45 0,58 0,00 1,63 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 14,40 2,26 3,68 0,00 15,82 0,00

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2006-2015

15,82%
+ 14,4 % Inflazione

- 2,26% Recupero produttività

+ 3,68% Qualità
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

Inflazione 
Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 

Composizione della tariffa negli anni
Indicatore qualità

Inflazione
Recupero produttività

 

9,00

7,50

6,00

4,50

3,00

1,50

0,00
	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015

-1,00  

-0,50  

0,00  

0,50  

1,00  

1,50  

2,00  

2,50  

3,00  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Settore autostradale in concesssione

110

6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a  

consuntivo
vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

C2

Adeguamento della corsia di 
emergenza (corsia dinamica 
tra interconnessione con la 
A4 a Verona ed Egna Ora

In corso 9.774 0 9.774 141.298 150.000 -8.702 94,20%

C3 Sovrappassi, vie di fuga 
ed accessi di emergenza In corso 14.493 25.000 -10.507 65.358 140.000 -74.642 46,68%

C4 Innovazioni gestionali In corso 10.936 17.000 -6.064 195.059 123.000 72.059 158,58%

C5 Piazzole d'emergenza Ultimato 12 0 12 19.816 15.000 4.816 132,10%

C6 Caserma polizia stradale 
di Trento Ultimato 31 0 31 6.998 5.000 1.998 139,95%

C7 Svincoli autostradali di 
Laives e Pastrengo Da avviare 0 0 0 93 30.000 -29.907 0,31%

C1 3^ corsia tra Verona ed 
intersezione A1 Da avviare 1.313 60.000 -58.687 15.239 280.000 -264.761 5,44%

C8 Collegamento Rovereto 
sud - Mori ovest Ultimato 0 0 0 570 20.000 -19.430 2,85%

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente devolvibili 308 0 308 11.325 0 11.325 --

Stato attuativo  
degli investimenti 36.865 102.000 -65.135 455.754 763.000 -307.246 59,73%

(*) E’ stato considerato lo slittamento di due anni nell’esecuzione del Piano Economico-Finanziario.
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Percentuale di attuazione investimenti 

Spesa consuntiva 

Spesa consuntiva 

Previsione di Piano Finanziario

Previsione di Piano Finanziario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

20.000 37.000 42.000 91.000 119.000 125.000 115.000 112.000 102.000 763.000

Spesa consuntiva 57.060 47.390 46.406 53.933 79.924 61.404 39.311 33.461 36.865 455.754 59,73%

Differenza 37.060 10.390 4.406 -37.067 -39.076 -63.596 -75.689 -78.539 -65.135 -307.246

(*) È stato considerato lo slittamento di due anni nell’esecuzione del Piano Economico-Finanziario.
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 12.037 13.762 14,3%

Opere d'arte 5.383 8.160 51,6%

Gallerie 1.198 4.027 236,1%

Altri elementi del corpo autostradale 1.710 5.803 239,4%

Sicurezza 6.267 6.278 0,2%

Impianti-esaz. Pedaggi 5.705 4.624 -18,9%

Verde e pulizia 9.567 9.664 1,0%

Operazioni invernali 5.672 4.774 -15,8%

Edifici 1.675 1.535 -8,4%

Forniture e manutenzioni varie 1.641 1.498 -8,7%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 50.855 60.125 18,2%

PEF 60.000

Differenza (Totale - PEF) 125

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 
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Previsione di Piano Finanziario Spesa consuntiva 

La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore 

Manutenzioni (€)/transiti  0,66 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  191.480,89 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 19,17%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 540.000

Spesa consuntiva 66.530 76.720 62.009 68.271 56.330 42.403 46.056 50.855 60.125 529.299 98,02%

Differenza 6.530 16.720 2.009 8.271 -3.670 -17.597 -13.944 -9.145 125 -10.701

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 96% 96%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 21 25

Rilevatori di ghiaccio 21 28

Rilevatori di nebbia 23 23

Colonnine SOS 392 392

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 2.003 1.856 1.814 1.524 1.484 1.281 1.306 1.185 1.051 956 922 904 873 958

Feriti 753 758 690 569 557 526 605 556 468 479 406 384 387 437

Incidenti Feriti
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 24 36 36 22 12 11 19 19 8 12 14 16 4 5
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 197

Pannelli messaggio variabile 129

Aree di parcheggio 6

Aree di servizio 23

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 23

Rifornimenti di benzina e gasolio 23

Rifornimenti gpl 7

Rifornimenti metano 3

Officine 0

Aree camper 14

Stalli per veicoli leggeri 1028

Stalli per veicoli pesanti 438

Nursery 5

Servizi per disabili 22

WI-fi 0

Bancomat 2

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 91,39 92,38

Is 100,00 100,00
Q 94,83 95,43

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 SI

OHSAS 18001 SI

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell’ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente  
(Km di carreggiata)

598,15 596,97

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 74.000 80.000

Impianti fotovoltaici
Energia prodotta (MWh) 783 735

CO2 risparmiata 
(t nell’anno)

320 301
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11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nelle tabelle che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

35 33

Visite di controllo 30 33

Visite di ottemperanza 5 0

Non conformità riscontrate 17 1

Non conformità non sanate 2 1

Non conformità sanate 15 0

Visite ispettive nuove opere 5 20

Visite sui cantieri 5 19

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 1



Settore autostradale in concesssione

120

12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro (esclusi gli 
oneri sociali)

39,06 13,32% 39,59 13,21% 1,36%

Stato 113,43 38,70% 116,44 38,84% 2,65%
Imposte 32,06 10,94% 29,46 9,83% -8,10%
Iva 63,84 21,78% 69,00 23,02% 8,08%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 17,54 5,98% 17,98 6,00% 2,53%
Azionisti 29,16 9,95% 30,69 10,24% 5,26%
Finanziatori 3,37 1,15% 3,23 1,08% -4,20%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

108,11 36,88% 109,83 36,64% 1,60%

Totale 293,12 299,78 2,27%

13%

39%

10%

1%

37%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)
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Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio

A4 Brescia - Padova 146,1

A31 Agugliaro - Piovene Rocchette 57,4

A31 Interconnessione con la S.S. 434 - Santa Margherita d'Adige 18,0

Totale 221,5

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 9 luglio 2007

Scadenza della concessione 31 dicembre 2026
Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2012

Descrizione del rapporto concessorio

Il 9 Luglio 2007 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione Unica 
tra ANAS e la Società. 
La Società ha richiesto il riequilibrio previsto dalla Delibera Cipe 
39/2007. 
La Convenzione Unica è stata approvata con L.101/2008 ed 
è divenuta efficace nel mese di novembre 2009, a seguito 
dell’archiviazione della procedura di infrazione avviata dall’UE. 
E’ attualmente in corso l’aggiornamento quinquennale del Piano 
Economico - Finanziario.

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società. 

A4 Holding S.p.A.

Composizione azionaria

 

 

 

 
 

100%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A4 Brescia - Padova 146,1 0,0

A31 Agugliaro - Piovene Rocchette 57,4 0,0

A31 Interconnessione con la S.S. 434 
- Santa Margherita d'Adige

18,0 0,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 3 0,014

Ponti e viadotti 16 0,072

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie

3 Corsie



Settore autostradale in concesssione

124

La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita. 

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

24 284

Tessere 126

Manuali 75

Cassa automatica 93

Telepass in uscita 88

Telepass in entrata 76

Automatica in entrata 65

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

24%

14%

18%

17%

15%

12%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 321.059.328 342.496.275 6,68% 338.165.000 1,28%

 Ricavi da pedaggi 268.065.145 279.801.569 4,38% 327.116.000 -14,46%

Altri ricavi della gestione autostradale 14.192.144 23.239.904 63,75% 11.049.000 110,33%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 38.802.039 39.454.802 1,68% -- --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 159.467.639 158.215.619 -0,79% 163.014.000 -2,94%

Ammortamenti e accantonamenti 53.918.444 61.624.104 14,29% 47.314.000 30,24%

 Ammortamenti corpo autostradale 47.403.374 52.351.505 10,44% 30.795.000 70,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo di  
Rinnovo

0 0 -- 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 94.348.912 96.591.515 2,38% 116.375.000 -17,00%

Risultato ante imposte 71.244.513 70.994.677 -0,35% 28.500.000 149,10%

Utile di esercizio 47.379.428 47.188.217 -0,40% 15.748.000 199,65%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 8,63% 8,21% -4,83%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 15,67% 15,34% -2,13%

EBITDA % dei Ricavi 48,81% 46,19% -5,36%

EBIT % dei Ricavi 28,88% 28,20% -2,35%

Oneri finanziari/Ricavi 7,31% 8,02% 9,67%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 4,36% 3,98% -8,79%

Costi per servizi/Ricavi 8,74% 13,20% 51,03%

Oneri straordinari/Ricavi 0,11% 0,05% -54,23%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 2.317.882.003 2.400.258.048 3,55% 4.064.381.000 -40,94%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

2.199.385.069 2.281.781.367 3,75% 3.410.592.000 -33,10%

    Altro capitale immobilizzato 118.496.934 118.476.681 -0,02% 653.789.000 -81,88%

Capitale Circolante Netto -34.419.397 -16.058.217 -53,35% 33.421.000 -148,05%

Fondi Rischi 22.172.660 22.927.996 3,41% 31.276.000 -26,69%

    Fondo Rinnovo 0 0 -- 0 --

    Fondi rischi e oneri diversi 22.172.660 22.927.996 3,41% 31.276.000 -26,69%

    Altri Fondi rischi ed oneri 0 0 -- 0 --

Posizione finanziaria netta -420.673.921 -437.920.455 4,10% 1.978.757.000 -122,13%

    a breve termine -420.693.744 -437.936.011 4,10% 514.824.000 -185,07%

    a medio lungo termine 19.823 15.556 -21,53% 1.463.933.000 -100,00%

Patrimonio netto 596.606.839 621.795.054 4,22% 719.599.000 -13,59%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

32.400.000 32.400.000 0,00% 0 --

 (*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 15.472.385 22.618.873 46,19% -- --

    Gestione operativa 50.551.530 113.192.316 123,91% 66.441.000 70,37%

    Investimenti complessivi -101.154.771 -82.698.633 -18,25% -295.692.000 -72,03%

    Gestione Finanziaria 57.749.729 -32.961.554 -157,08% 230.342.000 -114,31%

LIQUIDITÀ FINALE 22.618.873 20.151.002 -10,91% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 7,94% 7,59% -0,35%

EBIT/Capitale investito medio 9,77% 9,18% -0,59%

Patrimonio netto Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

25,74% 25,91% 0,17%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

4,60 -- --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

0,00% 0,00% 0,00%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 14,18% 12,74% -1,45%

Oneri finanziari/EBITDA -14,98% 17,36% 32,33%
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 1.791.646 29.450.309 5.560.108 72.013.559

2013 5.660.483 25.906.603 5.447.592 74.114.318

Totale 7.452.129 55.356.912 11.007.700 146.127.877

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 491.267 564.393 -13%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 22,385 24,702 -9%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014
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Veicoli leggeri 

P.E.F. 

Totale 
Veicoli pesanti 

Dati storici del traffico per tipologia di veicolo

La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2008 3.732 1.490 5.222 5.394

2009 3.795 1.356 5.151 5.502

2010 3.826 1.407 5.233 5.624

2011 3.833 1.425 5.258 5.831

2012 3.587 1.326 4.913 5.946

2013 3.559 1.305 4.864 6.051

2014 3.636 1.322 4.958 5.732

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K  
Investimenti

X 
riequilibrio

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
incremento 

% annuo 

Incremento per 
parametro “k” 

da Piano 
Finanziario

2008 1,70 0,00 0,00 -0,94 -0,08 0,00 0,68 0,00

2009 1,50 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 1,59 0,00

2010 1,50 5,07 0,00 0,00 -0,01 0,00 6,56 7,00

2011 1,50 5,47 0,00 0,00 0,11 0,00 7,08 7,00

2012 1,50 6,05 0,00 0,00 -0,10 0,00 7,45 7,00

2013 1,50 2,75 0,00 0,00 0,19 0,00 4,44 5,00

2014 1,50 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 1,44 5,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 10,70 19,34 0,00 -0,94 0,14 1,50 30,74 31,00

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2008-2015

30,74%
+10,7% Inflazione

+ 19,34% K Investimenti

+ 0,14 % Qualità

-0,94 % Recupero produttività

+1,50 % Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

Ex 
Conv. 
1999

Collegamento del Casello di 
Desenzano con la SS 567 e la SS 11 
(La Perla) 

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

a Realizzazione della Tangenziale sud 
di Vicenza sull'autostrada A4 

Ultimato 0 0 0 788 617 171 127,71%

b
Realizzazione di impianti antirumore 
sull'autostrada A4 in provincia di 
Verona - Vicenza - Padova - Lotto B 

Ultimato 0 0 0 -56 0 -56 --

c
Realizzazione di impianti antirumore 
sull'autostrada A4 in provincia di 
Verona - Vicenza - Padova - Lotto C 

Ultimato 0 0 0 -519 0 519 --

Armonizzazione dei collegamenti 
viari di Via Po con il Casello di 
Padova Ovest

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

d Realizzazione della nuova 
autostazione di Verona est sull'A4

Ultimato 0 0 0 25 0 25 --

e

Armonizzazione collegamenti tra 
l'autostazione di Verona est, la 
viabilità ordinaria, la Tangenziale 
sud di Verona e la bretella di 
collegamento alla s.s. 11 lungo 
l'autostrada A4 

Ultimato 0 0 0 -16 0 -16 --

f
Realizzazione del nuovo casello 
di Soave sull'autostrada A4 e 
collegamenti con la viabilità esistente

Ultimato 0 0 0 462 0 462 --

g

Realizzazione della nuova 
stazione autostradale e centro di 
manutenzione di Alte Montecchio 
sull'autostrada A4 e collegamenti 
con la s.s. 500 di "Lonigo", la s.s. 11 
"Padana Superiore", la nuova s.s. 
246 "Recoaro" e la viabilità locale

In corso 5.121 0 5.121 26.164 105.910 -79.746 24,70%

h

Realizzazione sull'autostrada A4 di 
opere migliorative del collegamento, 
della stazione autostradale di 
Vicenza ovest con s.s. 11, la s.s. 46 
"del Pasubio" ed il parcheggio di 
Ponte Alto

Ultimato 0 0 0 416 0 416 --

i

Casello di Grisignano di Zocco 
sull'autostrada A4. Realizzazione 
di opere di armonizzazione con la 
viabilità ordinaria e la s.s. 11 nei 
comuni di Grisignano di Zocco e 
Mestrino

Ultimato 0 0 0 3 0 3 --
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Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

j Autostrada Valdastico A31 - tronco 
Vicenza - Rovigo (sud)

In corso 71.530 0 71.530 971.278 848.093 123.185 114,52%

j Autostrada Valdastico A31 - tronco 
Trento - Piovene Rocchette (nord)

Da avviare 0 290.000 -290.000 10.806 1.005.000 -994.194 1,08%

k Tangenziale nord di Padova - 
realizzazione del 3^ lotto 

Ultimato 0 0 0 22 0 22 --

l
Realizzazione della nuova 
autostazione di Castelnuovo del 
Garda sull'autostradaA4

Da avviare 0 0 0 285 34.221 -33.936 0,83%

m

Tangenziale est di Verona - 
adeguamento e completamento 
della tangenziale est di Verona fra la 
ex s.p. 6 e la s.s. 11

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

n
Revisione della situazione viaria del 
nodo di Verona sud e collegamento 
con la tangenziale sud di Verona

Da avviare 103 0 103 250 4.939 -4.689 5,06%

Nuovo parcheggio multipiano di 
Verona Sud

Da avviare 0 0 0 0 9.871 -9.871 0,00%

o

Realizzazione del collegamento viario 
fra il casello autostradale di Padova 
ovest sull'autostrada A4, la s.s. 47 
(Valsugana) e la s.p. 94 (Contarina) 
a nord dell'abitato di Limena in 
provincia di Padova. Tangenziale di 
Limena 

Ultimato 0 0 0 193 125 68 154,40%

p

Realizzazione del collegamento 
viario a nord della città di Verona dal 
termine della tangenziale est all'asse 
di penetrazione ovest, compreso 
il raccordo alla tangenziale sud in 
corrispondenza dello svincolo con 
la s.s. 434 

Da avviare 0 0 0 16 53.297 -53.281 0,03%

q

Installazione di barriere 
antirumore - 1^ tronco Brescia - 
Sommacampagna lungo l'autostrada 
A4

Ultimato 79 0 79 8.439 7.950 489 106,15%

r
Installazione di barriere antirumore 
sulla A31 Valdastico

Ultimato 0 0 0 91 0 91 --

s
Nuovo collegamento stradale della 
tangenziale sud di Vicenza con 
Arcugnano e Altavilla

Da avviare 0 0 0 0 12.550 -12.550 0,00%
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Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

t Variante alla s.p. 46 in provincia di 
Vicenza

Da avviare 3 0 3 3 18.718 -18.715 0,02%

u Riqualificazione della viabilità esterna 
al casello della A31 di Thiene

Da avviare 0 0 0 2 10.120 -10.118 0,02%

v
Potenziamento della viabilità di 
adduzione del casello della A31 di 
Vicenza nord

Da avviare 0 0 0 0 17.460 -17.460 0,00%

Altre immobilizzazioni gratuitamente 
devolvibili 816 2.000 -1.184 32.878 70.185 -37.307 46,84%

Stato attuativo degli 
investimenti

77.653 292.000 -214.347 1.052.569 2.199.056 -1.146.487 47,86%

(*) I consuntivi degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono stati ripartiti fra le singole Opere sulla base dei dati di contabilità 
analitica.

La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)		

Spesa per 
investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

250.050 386.301 488.718 263.444 238.200 280.343 292.000 2.199.056

Spesa consuntiva 160.800 199.419 176.549 191.620 145.585 100.943 77.653 1.052.569 47,86%

Differenza -89.250 -186.882 -312.169 -71.824 -92.615 -179.400 -214.347 -1.146.487
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Percentuale di attuazione investimenti 

Spesa consuntiva 

Spesa consuntiva 

Previsione di Piano Finanziario

Previsione di Piano Finanziario
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Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 0 250.050 386.301 488.718 263.444 238.200 1.626.713

Spesa consuntiva 160.800 199.419 176.549 191.620 145.585 100.943 77.653 1.052.569 64,71%

Differenza 160.800 199.419 -73.501 -194.681 -343.133 -162.501 -160.547 -574.144
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 9.416 15.997 69,9%

Opere d'arte 563 243 -56,8%

Gallerie 766 64 -91,6%

Altri elementi del corpo autostradale 4.330 2.801 -35,3%

Sicurezza 2.726 4.662 71,0%

Impianti-esaz. Pedaggi 4.716 5.906 25,2%

Verde e pulizia 2.977 3.656 22,8%

Operazioni invernali 4.135 2.925 -29,3%

Edifici 1.373 1.772 29,1%

Forniture e manutenzioni varie 4.717 4.741 0,5%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 35.719 42.767 19,7%

PEF 51.440

Differenza (Totale - PEF) -8.673

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014
Consuntivo 
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Previsione di Piano Finanziario Spesa consuntiva 

La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,39 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  193.079,01 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 13,40%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di  
Piano Finanziario

42.252 42.990 42.863 46.080 46.080 48.350 51.440 320.055

Spesa consuntiva 38.500 42.432 40.175 45.664 46.303 35.719 42.767 291.560 91,10%

Differenza -3.752 -558 -2.688 -416 223 -12.631 -8.673 -28.495

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 100% 100%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 24% 24%

Centraline meteo 24 24

Rilevatori di ghiaccio 3 5

Rilevatori di nebbia 65 67

Colonnine SOS 218 244

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 1.550 1.608 1.419 1.438 1.474 1.473 1.613 1.444 932 1.079 974 947 884 832

Feriti 692 814 761 589 609 516 676 536 429 626 534 411 376 460

Incidenti Feriti
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 25 28 23 17 26 18 24 15 7 22 6 14 6 12
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 216

Pannelli messaggio variabile 113

Aree di parcheggio 7

Aree di servizio 14

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 14

Rifornimenti di benzina e gasolio 14

Rifornimenti gpl 5

Rifornimenti metano 1

Officine 1

Aree camper 3

Stalli per veicoli leggeri 1000

Stalli per veicoli pesanti 158

Nursery 8

Servizi per disabili 14

WI-fi 5

Bancomat 9

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 70,20 70,61

Is 100,00 100,00
Q 82,12 82,37

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 SI

OHSAS 18001 SI

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 SI
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente  
(Km di carreggiata)

392 441

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 70.000 74.500

Impianti fotovoltaici
Energia prodotta (MWh) 0 1,807

CO2 risparmiata 
(t nell'anno)

0 0,959
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11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

25 19

Visite di controllo 13 15

Visite di ottemperanza 12 4

Non conformità riscontrate 90 52

Non conformità non sanate 0 0

Non conformità sanate 90 52

Visite ispettive nuove opere 27 32

Visite sui cantieri 26 29

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 1 3
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013  e 
2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro (esclusi gli 
oneri sociali)

36,20 12,32% 37,06 13,34% 2,38%

Stato 98,85 36,37% 104,62 37,66% 5,84%
Imposte 23,87 8,78% 23,81 8,57% -0,25%
Iva 64,70 23,80% 70,52 25,39% 9,00%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 10,28 3,78% 10,29 3,71% 0,10%
Azionisti 0,00 0,00% 0,00 0,00% --
Finanziatori 23,88 9,39% 0,00 0,00% -100,00%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

112,88 41,53% 136,13 49,00% 20,60%

Totale 271,81 277,82 2,21%
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 07/11/2007 (Atto aggiuntivo del 01/08/2012)

Scadenza della concessione 30 settembre 2011

Scadenza del periodo regolatorio 30 settembre 2011 (in corrispondenza della scadenza della concessione)

Descrizione del rapporto concessorio

Il 7 novembre 2007 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione Unica 
tra ANAS e la Società.
La Società non ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - 
Finanziario previsto dalla Delibera Cipe 39/2007.
La Convenzione Unica è divenuta efficace ex L. n. 101/2008.
Il 1° agosto 2012 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione, 
approvato con decreto interministeriale n. 297 del 13/08/2012 e 
registrato alla Corte dei Conti il 24/09/2012, che disciplina il rapporto 
concessorio dal 01/10/2011 al 30/09/2013 e comunque fino alla data di 
effettivo subentro del nuovo concessionario.

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Composizione azionaria

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio

A21 Piacenza - Brescia 76,1

A21 Diramazione per Fiorenzuola 12,5

A21 Lotti 3° e 4° del Raccordo Ospitaletto - Montichiari 16,9

Totale 105,5

Provincia di Brescia

Provincia di Cremona 

Altri enti pubblici

Serenissima Partecipazioni

Provincia di Piacenza

Altri soci privati

16,11%

13,17%

22,68%

9,50%

23%

15,54%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A21 Piacenza - Brescia 76,1 0,0

A21 Diramazione per Fiorenzuola 12,5 0,0

A21 Lotti 3° e 4° del Raccordo 
Ospitaletto - Montichiari

16,9 0,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 0 0,000

Ponti e viadotti 3 0,028

2 Corsie

3 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

7 46

Tessere 18

Manuali 11

Cassa automatica 18

Telepass in uscita 18

Telepass in entrata 16

Automatica in entrata 16

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

11%

19%

19%16%

16%

19%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 60.758.004 66.304.080 9,13% 71.954.000 -7,85%

Ricavi da pedaggi 50.403.126 55.641.443 10,39% 70.641.000 -21,23%

Altri ricavi della gestione autostradale 2.318.731 2.425.297 4,60% 1.313.000 84,71%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 8.036.147 8.237.340 2,50% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 22.838.819 27.355.545 19,78% 44.170.000 -38,07%

Ammortamenti e accantonamenti 3.988.363 2.443.088 -38,74% 12.318.000 -80,17%

Ammortamenti corpo autostradale 4.700.000 761.000 -83,81% 11.710.000 -93,50%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

-2.500.000 0 -100,00% 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 18.850.456 24.912.547 32,16% 31.852.000 -21,79%

Risultato ante imposte 7.784.257 12.313.885 58,19% 5.018.000 145,39%

Utile di esercizio 3.084.545 5.098.746 65,30% 1.361.000 274,63%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La  tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 3,83% 6,10% 2,27%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 8,95% 11,81% 2,85%

EBITDA % dei Ricavi 35,09% 38,74% 3,65%

EBIT % dei Ricavi 28,96% 35,28% 6,32%

Oneri finanziari/Ricavi 18,19% 16,46% -1,72%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 3,62% 3,26% -0,36%

Costi per servizi/Ricavi 9,54% 10,42% 0,88%

Oneri straordinari/Ricavi 0,16% 0,23% 0,07%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 547.327.251 545.273.636 -0,38% 753.224.000 -27,61%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

498.163.646 498.537.895 0,08% 678.592.000 -26,53%

    Altro capitale immobilizzato 49.163.605 46.735.741 -4,94% 74.822.000 -37,54%

Capitale Circolante Netto -88.426.595 -85.213.162 -3,63% -190.000 44749,03%

Fondi Rischi 3.084.549 3.058.910 -0,83% 11.330.000 -73,00%

    Fondo Rinnovo 0 0 -- 10.949.000 -100,00%

    Fondi rischi e oneri diversi 3.082.277 3.056.717 -0,83% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 2.272 2.193 -3,48% 381.000 -99,42%

Posizione finanziaria netta 214.023.934 199.981.000 -6,56% 467.027.000 -57,18%

    a breve termine 4.362.934 -4.168.000 -195,53% -6.230.000 -33,10%

    a medio lungo termine 209.661.000 204.149.000 -2,63% 473.257.000 -56,86%

Patrimonio netto 83.630.501 88.729.247 6,10% 87.163.000 1,80%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

14.701.000 0 -100,00% 0 --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 2.747.165 4.362.934 58,82% -- --

    Gestione operativa -46.840.757 5.677.620 -112,12% 13.022.000 -56,40%

    Investimenti complessivi -3.034.019 -626.490 -79,35% -41.790.000 -98,50%

    Gestione Finanziaria 51.490.545 -5.245.708 -110,19% 29.091.000 -118,03%

LIQUIDITÀ FINALE 4.362.934 4.168.356 -4,46% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 3,69% 5,75% 2,06%

EBIT/Capitale investito medio 10,82% 14,38% 3,56%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

53,59% 53,71% 0,13%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2 (*)

-- -- -

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

250,70% 230,08% -20,62%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 937,11% 731,04% -206,06%

Oneri finanziari/EBITDA 51,82% 42,50% -9,32%

(*)  Il rapporto di solidità patrimoniale risulta non determinabile a seguito della scadenza della concessione avvenuta il 30.09.2011.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 1.258.749 4.966.994 1.169.326 15.188.581

2013 1.357.057 4.855.288 1.189.059 15.852.165

Totale 14.892.442 23.502.097 15.310.737 102.959.467

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 214.063 220.413 -3%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 8,966 8,801 2%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

6%

5%
67%

22%
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Veicoli leggeri 

P.E.F. 

Totale 
Veicoli pesanti 

Dati storici del traffico per tipologia di veicolo

La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2008 669 344 1.014 1.128

2009 678 313 991 1.189

2010 697 331 1.029 1.250

2011 696 334 1.030 1.030

2012 637 309 946 1.017

2013 626 302 929 1.023

2014 637 309 946 860

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K 
Investimenti

Recupero 
produttività

X 
Riequilibrio Qualità Altri 

incrementi
incremento 

% annuo 

Incremento per 
parametro “k” da 
Piano Finanziario

2008 1,70 0,00 0,94 0,00 0,53 0,00 1,29 0,00

2009 1,50 0,00 0,96 0,00 0,18 1,89 2,61 0,00

2010 1,50 0,00 0,85 0,00 0,09 0,00 0,74 0,00

2011 1,50 0,00 0,85 0,00 0,15 0,00 0,80 0,00

2012 1,50 0,00 0,00 -4,14 -0,02 0,00 5,62 0,00

2013 1,50 0,00 0,00 -4,14 0,02 0,00 5,66 0,00

2014 1,50 0,00 -6,53 0,00 -0,02 0,00 8,01 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 10,70 0,00 -2,93 -8,28 0,93 1,89 24,73 0,00

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2008-2015

24,73%

+10,70% Inflazione

+ 2,93 % Recupero produttività

+ 8,28%  X Riequilibrio

+ 0,93% Qualità

+ 1,89 % Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2012-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a

Nuovo casello di 
Castelvetro, raccordo 
autostradale con la s.s. 
10 "Padana Inferiore" 
e completamento della 
bretella autostradale tra 
la s.s. 10 e la s.s. 234 con 
nuovo ponte sul fiume Po

Da avviare 27 0 27 302 0 302 ---

b

Raccordo autostradale tra il 
casello di Ospitaletto ed il 
nuovo casello di Poncarale 
e raccordo con aeroporto 
di Montichiari

Completati 
i lotti III e IV 
e sospesi i 
lotti I e II

274 0 274 11.071 0 11.071 --

c

Interventi sulla viabilità 
ordinaria di adduzione 
alla A21 in Piacenza: 
adeguamenti di tratte 
funzionali della tangenziale 
urbana e della s.p. 6 di 
Carpaneto

Sospeso 1 0 1 2.711 0 2.711 --

d

Raccordo stradale tra il 
casello di Cremona, la s.s. 
10 e le strade provinciali 
27, 85, 87 e 50 

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

e

Raddoppio della 
carreggiata nella 
tangenziale di Cremona in 
corrispondenza del viadotto 
sulla s.s. 45 bis in prossimità 
del casello di Cremona

Ultimato 17 0 17 17 0 17 --

f

Variante alla s.s. 45 bis in 
corrispondenza degli abitati 
di Pontevico e Robecco 
d'Oglio in prossimità del 
casello di Pontevico

Sospeso 34 0 34 851 0 851 --

g
Nuovi svincoli tra la viabilità 
di adduzione al casello di 
Manerbio e la s.s. 45 bis

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

h

Nuova viabilità di accesso 
al casello di Brescia centro 
dalle ss. ss. 45 bis e 11 
con riconfigurazione del 
casello e realizzazione di 
parcheggio

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

i
Nuovi svincoli di 
interconnessione A1 - A21 
a Fiorenzuola D'Adda

Ultimato 5 0 5 5 0 5 --
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Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2012-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

j
Nuovi svincoli di 
interconnessione A1 - A21 
a Piacenza 

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

k
Nuovo casello a Caorso ed 
abbattimento della barriera 
di La Villa

Ultimato 0 0 0 7 0 7 --

l

Costruzione della barriera 
centrale spartitraffico di 
sicurezza e della III corsia 
nel tratto compreso tra 
il Km 221+500 ed il Km 
237+500 

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

m
Completamento 
costruzione piazzole di 
sosta

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

n Barriere antirumore

Completati 
i primi tre 
lotti da 

avviare il 4° 
lotto

16 0 16 1.312 0 1.312 --

o Impianti tecnologici Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

p Fabbricati servizi ed 
impianti Ultimato 0 0 0 934 0 934 --

q

Realizzazione di nuovi caselli 
in località Bagnolo Mella, 
Corte dè Frati e San Pietro 
in Cerro

Da avviare 0 0 0 9 0 9 --

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente devolvibili 0 0 0 533 0 533 --

Stato attuativo degli 
investimenti

374 0 374 17.752 0 17.752 --

(*)  I valori di Piano Economico - Finanziario si riferiscono all’Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 07/11/2007, 
sottoscritto in data 01/08/2012.									       
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per  investimenti 2012 2013 2014 Totale % di 
attuazione

Previsione di Piano Finanziario 0 0 0 0

Spesa consuntiva 16.808 570 374 17.752 --

Differenza 16.808 570 374 17.752

Attuazione programma investimenti

Previsione di Piano Finanziario
Spesa consuntiva

	 2012	                2013	                           2014
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 528 2.083 294,5%

Opere d'arte 757 936 23,6%

Gallerie 0 0 --

Altri elementi del corpo autostradale 170 193 13,5%

Sicurezza 632 889 40,7%

Impianti-esaz. Pedaggi 725 803 10,8%

Verde e pulizia 1.503 1.377 -8,4%

Operazioni invernali 1.138 568 -50,1%

Edifici 724 671 -7,3%

Forniture e manutenzioni varie 449 499 11,1%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 6.626 8.019 21,0%

PEF 7.537

Differenza (Totale - PEF) 482

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 

Pavimentazioni

Impianti-esaz. Pedaggi

Opere d’arte

Verde e pulizia

Gallerie

Operazioni invernali

Altri elementi del corpo autostradale

Edifici

Sicurezza

Forniture e manutenzioni varie

Manutenzione non programmata
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti 0,36

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio) 76.009,48

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 12,55%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per  manutenzioni 
(€/000) 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano Finanziario 7.207 7.385 7.537 22.129

Spesa consuntiva 6.969 6.626 8.019 21.614 97,67%

Differenza -238 -759 482 -515

(*)  I valori di Piano Economico - Finanziario si riferiscono all’Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 07/11/2007, 
sottoscritto in data 01/08/2012.										        
				  

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 100% 100%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 20 20

Rilevatori di ghiaccio 11 11

Rilevatori di nebbia 20 20

Colonnine SOS 122 122

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 436 410 386 343 322 331 389 313 297 270 272 283 339 318

Feriti 122 128 153 146 121 105 138 151 105 120 101 119 159 98
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 12 15 9 3 4 5 4 12 6 2 2 1 4 3
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 101

Pannelli messaggio variabile 46

Aree di parcheggio 0

Aree di servizio 6

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 6

Rifornimenti di benzina e gasolio 6

Rifornimenti gpl 4

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 2

Stalli per veicoli leggeri 398

Stalli per veicoli pesanti 104

Nursery 5

Servizi per disabili 6

WI-fi 0

Bancomat 0

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 77,69 79,28

Is 100,00 100,00
Q 86,61 87,57

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO



Autostrade Centro Padane S.p.A. › Relazione attività 2014

165

10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

204,2 204,2

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 10 10

Impianti fotovoltaici
Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno)

0 0

11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

11 10

Visite di controllo 7 6

Visite di ottemperanza 4 4

Non conformità riscontrate 17 9

Non conformità non sanate 0 0

Non conformità sanate 17 9

Visite ispettive nuove opere 0 0

Visite sui cantieri 0 0

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza 
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro (esclusi gli 
oneri sociali)

12,94 24,55% 13,35 22,55% 3,13%

Stato 20,95 39,74% 25,24 42,63% 20,45%
Imposte 4,70 8,91% 7,22 12,19% 53,52%
Iva 12,27 23,28% 14,05 23,74% 14,51%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 3,98 7,55% 3,97 6,70% -0,29%
Azionisti 0,00 0,00% 0,00 0,00% --
Finanziatori 11,84 22,45% 11,63 19,64% -1,77%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

6,99 13,26% 8,99 15,19% 28,64%

Totale 52,72 59,20 12,30%
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PROFILO SOCIETARIO 

Nome concessionaria
Autocamionale della Cisa S.p.A.

Capitale sociale E 48.533.333,00
Sede legale Via Camboara, 26/A - 43015 Pontetaro di Noceto (PR)

Durata della società 31 dicembre 2050
Telefono 0521-613711 - Fax  0521 613720

Sito www.autocisa.com  -  e-mail  info@autocisa.com

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A15 Parma - La Spezia 101,0

Totale 101,0

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 3 marzo 2010	

Scadenza della concessione 31 dicembre 2031	

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2013	

Descrizione del rapporto concessorio

In data 3 marzo 2010 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
Unica tra ANAS e la Società. Il suddetto schema di Convenzione Unica è 
soggetto alle disposizioni della Legge 191/2009.
In data 12 novembre 2010 è stato sottoscritto l’Atto di recepimento della 
Delibera CIPE n. 26 del 13/5/2010 di approvazione della medesima Convenzione.
La Società ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - Finanziario 
previsto dalla Delibera Cipe 39/2007. 
E’ attualmente in corso l’aggiornamento quinquennale del Piano 
Economico - Finanziario.

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Enti pubblici 

SALT S.p.A. 

Altri 

Composizione azionaria

4,35%8,62%

87,03%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A15 Parma - La Spezia 0,0 101,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 14 0,139

Ponti e viadotti 55 0,545

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie



Settore autostradale in concesssione

170

La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

6 33

Tessere 17

Manuali 15

Cassa automatica 4

Telepass in uscita 8

Telepass in entrata 12

Automatica in entrata 12

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

25%
18%

17%

12%
6%

22%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 93.934.612 100.832.000 7,34% 102.904.000 -2,01%

Ricavi da pedaggi 83.127.237 89.932.000 8,19% 96.360.000 -6,67%

Altri ricavi della gestione autostradale 4.803.887 4.787.000 -0,35% 6.544.000 -26,85%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 6.003.488 6.113.000 1,82% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 46.175.738 56.368.331 22,07% 56.455.000 -0,15%

Ammortamenti e accantonamenti 30.481.426 34.287.544 12,49% 36.621.000 -6,37%

Ammortamenti corpo autostradale 30.086.000 32.278.000 7,29% 32.278.000 0,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

155.000 1.498.000 866,45% 1.498.000 0,00%

Risultato operativo (EBIT) (*) 15.539.312 22.080.787 42,10% 23.683.000 -6,77%

Risultato ante imposte 15.870.309 18.751.480 18,15% 20.425.000 -8,19%

Utile di esercizio 11.205.046 13.065.110 16,60% 12.579.000 3,86%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 9,74% 11,22% 1,47%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 6,19% 5,61% -0,59%

EBITDA % dei Ricavi 47,74% 51,89% 4,15%

EBIT % dei Ricavi 16,07% 20,33% 4,26%

Oneri finanziari/Ricavi 1,49% 6,19% 4,70%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 5,21% 4,89% -0,32%

Costi per servizi/Ricavi 9,69% 10,61% 0,92%

Oneri straordinari/Ricavi 0,02% 0,00% -0,02%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 906.788.161 939.620.396 3,62% 1.211.614.000 -22,45%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

903.140.957 934.536.855 3,48% 1.194.739.000 -21,78%

    Altro capitale immobilizzato 3.647.204 5.083.541 39,38% 16.875.000 -69,88%

Capitale Circolante Netto -3.484.769 125.051.337 -3688,51% 13.162.000 850,09%

Fondi Rischi 25.039.430 26.487.122 5,78% 21.428.000 23,61%

    Fondo Rinnovo 19.930.000 21.428.000 7,52% 21.428.000 0,00%

    Fondi rischi e oneri diversi 2.544 1.719 -32,43% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 5.106.886 5.057.403 -0,97% 0 --

Posizione finanziaria netta -29.009.000 -30.107.000 3,79% 399.676.000 -107,53%

    a breve termine 5.991.000 144.893.000 2318,51% 0 --

    a medio lungo termine -35.000.000 -175.000.000 400,00% 399.676.000 -143,79%

Patrimonio netto 126.191.929 129.550.374 2,66% 163.412.000 -20,72%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

1.800.000 1.800.000 0,00% 0 --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 7.619.000 1.953.000 -74,37% -- --

    Gestione operativa 45.206.000 47.366.000 4,78% 38.237.000 24%

    Investimenti complessivi -28.142.000 -33.295.000 18,31% -176.001.000 -81%

    Gestione Finanziaria -22.730.000 112.266.000 -593,91% 137.764.000 -19%

LIQUIDITÀ FINALE 1.953.000 128.290.000 6468,87% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 8,88% 10,08% 1,21%

EBIT/Capitale investito medio 5,61% 6,54% 0,93%

Patrimonio netto Posizione Finanziaria netta a medio lungo termi-
ne/Capitale immobilizzato

10,06% -4,84% -14,89%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

4,94 6,20 1,26

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

-27,74% -135,08% -107,35%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA -62,82% -53,41% 9,41%

Oneri finanziari/EBITDA 3,12% 11,94% 8,81%

(*) La Società ha una posizione finanziaria netta creditoria e, pertanto, tale indice si intende assolto.



Settore autostradale in concesssione

174

4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 966.668 2.273.619 580.703 5.122.288

2013 973.755 2.347.771 596.638 5.389.286

Totale 1.940.423 4.621.390 1.177.341 10.511.574

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 88.547 92.153 -4%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 7,668 7,518 2%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

11%

7%

57%

25%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 663 196 860 855

2010 655 206 861 854

2011 655 207 862 858

2012 598 190 788 867

2013 580 179 759 880

2014 593 182 774 880

 (*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K Investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K   
Investimenti

X 
Investimenti

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
Incremento 

% annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2009 1,50 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 1,61 0,00

2010 1,50 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 1,76 0,00

2011 0,63 5,26 0,00 -0,24 0,00 0,00 6,13 5,93

2012 1,47 6,46 0,00 -0,24 0,00 0,00 8,17 5,93

2013 2,24 4,91 0,00 -0,24 0,00 0,00 7,39 5,93

2014 1,54 4,48 0,00 -0,24 0,00 0,00 6,26 5,93

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 8,88 21,11 0,00 -0,96 0,37 1,50 32,82 23,72

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2009-2015

32,82%
+8,88% Inflazione
+21,11% K Investimenti
+0,96 %  X riequlibrio
+ 0,37% Qualità
+ 1,50% Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a

Adeguamento del 
tracciato autostradale 
in corrispondenza del 
viadotto Vigne dal Km 
472+842 al Km 48+726 

Ultimato 0 0 0 1.583 0 1.583 --

b

Potenziamento caselli di 
Parma ovest, Fornovo, 
Borgotaro, Berceto, 
Pontremoli ed Aulla

In corso 716 3.000 -2.284 3.490 3.000 490 116,33%

c

Adeguamento del 
tracciato autostradale 
dalla località Selva al 
viadotto Grontone 
dal Km 34+034 al Km 
37+615 

Ultimato 0 0 0 925 0 925 --

d

Adeguamento del 
tracciato autostradale 
dalla località Citerna alla 
località Selva dal Km 
30+642 al Km 34+034 
(**)

--- 0 0 0 0 0 0 --

e
Caserme di polizia 
stradale Parma ovest e 
Pontremoli (***)

Ultimata 
solo la 

caserma di 
Pontremoli

0 0 0 0 0 0 --

f Adeguamento delle 
barriere di sicurezza

Ultimato -15 2.500 -2.515 9.449 11.000 -1.551 85,90%

g Sistemi informativi di 
viabilità e traffico

Ultimato 8 0 8 2.394 2.600 -206 92,08%

h Barriere antirumore Ultimato 176 0 176 8.728 6.000 2.728 145,47%

i

Adeguamento del 
tracciato autostradale 
dallo svincolo di Berceto 
al viadotto Rivi Freddi 
(**)

--- 0 0 0 0 0 0 --

j

Potenziamento 
e riqualificazione 
ambientale parcheggi. 
Opere di mitigazione 
ambientale lungo il 
tracciato esistente

In corso 35 0 35 191 1.000 -809 19,10%

k
Adeguamento viabilità 
di adduzione al casello 
di Aulla Km 91+392

Da avviare 6 0 6 120 1.000 -880 12,00%
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Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

l Posizionamento cippi di 
confine 

Ultimato 0 0 0 34 0 34 --

m

Lavori di consolidamento, 
con adeguamento 
alle norme vigenti, di 
strutture, ponti, viadotti, 
gallerie; adeguamento di 
impianti di illuminazione, 
ventilazione ed 
antincendio nelle gallerie

In corso 21.495 0 21.495 81.583 43.000 38.583 189,73%

n
Viabilità di adduzione al 
casello autostradale di 
Parma ovest

Da avviare 60 11.350 -11.290 395 34.050 -33.655 1,16%

o

Adeguamento del 
tracciato autostradale 
dal viadotto Erbettola 
alla galleria Casacca 
dal km 39+933 al Km 
41+818 (**)

--- 0 0 0 0 0 0 --

p

Adeguamento del 
tracciato autostradale 
dalla località Faino alla 
località Camporoberto 
dal Km 44+118 al Km 
44+745 (**)

--- 0 0 0 0 0 0 --

q

Adeguamento del 
tracciato autostradale 
dalla località Partigiano 
al viadotto Campedello 
dal Km 44+118 al Km 
47+324 (**)

--- 0 0 0 0 0 0 --

r

Adeguamento del 
tracciato autostradale dal 
viadotto Barcalesa alla 
galleria di valico dal Km 
54+697 al Km 54+951 

Ultimato 0 0 0 258 0 258 --

s

Completamento 
dell'autostrada tra 
Parma e Nogarole 
Rocca (****)

In corso 5.780 141.015 -135.235 18.279 322.515 -304.236 5,67%

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente devolvibili 3.134 0 3.134 17.227 0 17.227 --

Stato attuativo degli 
investimenti

31.395 157.865 -126.470 144.656 424.165 -279.509 34,10%

(*) La ripartizione dei consuntivi fra i singoli investimenti è stata effettuata sulla base dei dati di contabilità analitica per 
consentire lo scorporo dei costi capitalizzati dalle singole Opere.							     
(**) Lavori rinviati come da art. 2 della Convenzione Unica del 3/3/2010.						    
(***) Non prevista alcuna spesa negli Allegati E1 e K della Convenzione Unica del 3/3/2010.				  
(****) Completamento dell’Autostrada tra Parma (A1) e Nogarole Rocca (A22). 1° Lotto: da Fontevivo (PR) all’Autostazione 
Trecasali - Terre Verdiane ed opere accessorie.
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

10.000 9.100 39.100 71.750 136.350 157.865 424.165

Spesa consuntiva 18.578 15.975 28.044 24.608 26.056 31.395 144.656 34,10%

Differenza 8.578 6.875 -11.056 -47.142 -110.294 -126.470 -279.509

Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 10.000 9.100 39.100 71.750 136.350 266.300

Spesa consuntiva 18.578 15.975 28.044 24.608 26.056 31.395 144.656 54,32%

Differenza 18.578 5.975 18.944 -14.492 -45.694 -104.955 -121.644

Attuazione programma investimenti 
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 4.671 5.296 13,4%

Opere d'arte 2.341 2.473 5,6%

Gallerie 249 87 -65,1%

Altri elementi del corpo autostradale 983 1.080 9,9%

Sicurezza 2.410 2.949 22,4%

Impianti-esaz. Pedaggi 810 1.252 54,6%

Verde e pulizia 1.724 1.635 -5,2%

Operazioni invernali 2.539 1.609 -36,6%

Edifici 330 335 1,5%

Forniture e manutenzioni varie 230 266 15,7%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 16.287 16.982 4,3%

PEF 16.940

Differenza (Totale - PEF) 42

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  1,90 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  168.139 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 18,88%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

13.170 13.170 15.235 15.235 16.785 16.940 90.535

Spesa consuntiva 13.276 16.060 15.442 14.950 16.287 16.982 92.997 102,72%

Differenza 106 2.890 207 -285 -498 42 2.462

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 49,75% 49,75%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 9 9

Rilevatori di ghiaccio 18 18

Rilevatori di nebbia 9 9

Colonnine SOS 110 132

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 467 478 517 465 573 451 417 460 421 420 283 320 278 246

Feriti 173 179 192 156 190 163 121 156 161 142 102 105 71 94
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 3 6 6 8 4 3 11 2 5 4 2 3 6 1
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 98

Pannelli messaggio variabile 29

Aree di parcheggio 8

Aree di servizio 8

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 8

Rifornimenti di benzina e gasolio 8

Rifornimenti gpl 5

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 4

Stalli per veicoli leggeri 197

Stalli per veicoli pesanti 71

Nursery 6

Servizi per disabili 10

WI-fi 0

Bancomat 0

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 79,06 77,81

Is 100,00 100,00
Q 87,44 86,69

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

99,9 99,9

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 3.140 3.140

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 142

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 75

11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nelle tabelle che seguono sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

16 14

Visite di controllo 13 12

Visite di ottemperanza 3 2

Non conformità riscontrate 31 35

Non conformità non sanate 0 0

Non conformità sanate 31 35

Visite ispettive nuove opere 7 4

Visite sui cantieri 7 4

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro (esclusi gli 
oneri sociali)

11,04 13,86% 11,01 11,53% -0,25%

Stato 26,51 33,27% 30,00 31,42% 13,18%
Imposte 4,67 5,85% 5,69 5,95% 21,89%
Iva 18,72 23,49% 21,13 22,13% 12,89%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 3,13 3,92% 3,19 3,34% 1,93%
Azionisti 6,31 7,92% 7,28 7,62% 15,38%
Finanziatori 1,44 1,81% 6,73 7,05% 366,50%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

34,39 43,15% 40,47 42,38% 17,68%

Totale 79,69 95,49 19,83%
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31%

8%7%

42%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)
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Finanziatori
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A10 Savona - Ventimiglia 113,3

Totale 113,3

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 2 settembre 2009

Scadenza della concessione 30 novembre 2021

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2013

Descrizione del rapporto concessorio

In data 2 settembre 2009 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
Unica tra ANAS e la Società. Il suddetto schema di Convenzione Unica è 
soggetto alle disposizioni della Legge 191/2009. 
In data 12 novembre 2010 è stato sottoscritto l’Atto di recepimento della 
Delibera CIPE n.18 del 13 maggio 2010 con la quale è divenuta efficace 
la medesima Convenzione Unica. 
La Società non ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - 
Finanziario previsto dalla Delibera Cipe 39/2007. E’ attualmente in corso 
l’aggiornamento quinquennale del piano economico finanziario	

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Salt S.p.A.

Banca Carige 

Cassa Risparmio Savona

Enti pubblici

Composizione azionaria

Aut. Albenga-Garessio-Ceva S.r.l.

67,00%

10,52%

4,00%

16,62%

1,86%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A10 Savona - Ventimiglia 0,0 113,3

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 66 0,583

Ponti e viadotti 83 0,733

2 Corsie

3 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

15 107

Tessere 82

Manuali 32

Cassa automatica 31

Telepass in uscita 39

Telepass in entrata 36

Automatica in entrata 37

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

14%

15%

12%

13%

32%

14%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 150.766.488 158.366.000 5,04% 153.326.000 3,29%

Ricavi da pedaggi 137.258.488 144.743.000 5,45% 145.591.000 -0,58%

Altri ricavi della gestione autostradale 4.627.000 4.516.000 -2,40% 7.735.000 -41,62%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 8.881.000 9.107.000 2,54% -- --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 77.452.974 85.325.621 10,16% 92.814.000 -8,07%

Ammortamenti e accantonamenti 51.224.098 53.371.270 4,19% 53.245.000 0,24%

Ammortamenti corpo autostradale 50.000.000 52.000.000 4,00% 52.000.000 0,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

0 0 -- 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 26.228.876 31.954.351 21,83% 39.570.000 -19,25%

Risultato ante imposte 27.766.356 34.130.730 22,92% 29.263.000 16,63%

Utile di esercizio 21.292.323 26.706.096 25,43% 18.855.000 41,64%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 5,02% 6,28% 1,25%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 4,53% 5,24% 0,71%

EBITDA % dei Ricavi 49,89% 52,11% 2,22%

EBIT % dei Ricavi 16,90% 19,52% 2,62%

Oneri finanziari/Ricavi 3,27% 3,78% 0,50%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 5,10% 2,88% -2,22%

Costi per servizi/Ricavi 10,57% 9,77% -0,79%

Oneri straordinari/Ricavi 0,05% 0,00% -0,05%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 1.538.963.191 1.552.794.354 0,90% 970.436.000 60,01%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

1.254.542.160 1.271.063.423 1,32% 888.043.000 43,13%

    Altro capitale immobilizzato 284.421.031 281.730.931 -0,95% 82.393.000 241,94%

Capitale Circolante Netto -60.522.385 7.192.281 -111,88% 11.825.000 -39,18%

Fondi Rischi 32.804.315 31.892.215 -2,78% 30.897.000 3,22%

    Fondo Rinnovo 30.897.000 30.897.000 0,00% 30.897.000 0,00%

    Fondi rischi e oneri diversi 85.507 106.906 25,03% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 1.821.808 888.309 -51,24% 0 --

Posizione finanziaria netta -153.505.000 -132.157.000 -13,91% 195.081.000 -167,74%

    a breve termine -46.505.000 25.343.000 -154,50% 74.148.000 -65,82%

    a medio lungo termine -107.000.000 -157.500.000 47,20% 120.933.000 -230,24%

Patrimonio netto 445.043.916 452.250.011 1,62% 254.258.000 77,87%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

0 0 -- 0 --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 3.180.000 3.041.000 -4,37% -- --

    Gestione operativa 50.141.000 58.308.000 16,29% 72.400.000 -19,46%

    Investimenti complessivi -27.190.000 -17.540.000 -35,49% -350.000 4911,43%

    Gestione Finanziaria -23.090.000 -11.009.000 -52,32% -73.532.000 -85,03%

LIQUIDITÀ FINALE 3.041.000 32.800.000 978,59% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 4,78% 5,91% 1,12%

EBIT/Capitale investito medio 7,35% 8,85% 1,50%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

21,97% 18,98% -2,98%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

2,51 3,30 0,79

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

-24,04% -34,83% -10,78%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA -198,19% -154,89% 43,31%

Oneri finanziari/EBITDA 6,56% 7,25% 0,68%

(*) La Società ha una posizione finanziaria netta creditoria e, pertanto, tale indice si intende assolto.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 3.096.801 14.787.830 3.992.402 15.875.658

2013 3.412.890 13.764.985 3.928.459 16.355.307

Totale 6.509.691 28.552.815 7.920.861 32.230.965

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 333.210 330.641 1%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 10,660 10,392 3%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014
8%

11%

42%
39%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 1.050 270 1.320 1.265

2010 1.035 281 1.315 1.246

2011 1.021 277 1.298 1.247

2012 943 256 1.199 1.258

2013 923 254 1.177 1.273

2014 948 260 1.208 1.273

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.

 2009		  2010	 2011	 2012	 2013	 2014
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K Investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K 
Investimenti

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
Incremento 

% annuo 

2009 1,50 0,00 0,96 0,31 0,98 1,83

2010 1,50 0,00 0,46 0,11 0,00 1,15

2011 0,63 3,68 0,00 0,00 0,39 4,70

2012 1,47 3,75 0,00 0,00 0,00 5,22

2013 2,24 1,46 0,00 0,00 0,00 3,70

2014 1,54 1,24 0,00 0,00 0,00 2,78

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 8,88 10,13 1,42 0,42 2,87 20,88

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2008-2015

20,88%
+ 8,88 % Inflazione

+10,13  % K Investimenti

-1,42% Recupero produttività

+ 0,42% Qualità

+ 2,87% Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

 

Inflazione 
Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 

Composizione della tariffa negli anni

Altri incrementi K Investimenti 

X produttività
Indicatore qualità Inflazione

6,00

4,50

3,00

1,50

0,00

 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2
	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015



Settore autostradale in concesssione

200

6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2012-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a

Adeguamento delle rampe 
di uscita e piazzali di svincoli 
Albenga, Ventimiglia, Pietra 
Ligure, San Bartolomeo

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

b

Ampliamento 
parcheggi, piazzole e 
nuove corsie di sosta 
Piccaro, Imperia Ovest, 
Feglino, ecc. 

Ultimato 0 0 0 3 0 3 --

c Terza corsia di svincolo 
Imperia Est Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

d Ventilazione gallerie 
Orco e Gorleri Ultimato 0 0 0 8 0 8 --

e Installazione pannelli 
antirumore Ultimato 0 0 0 11 0 11 --

f Dispositivo di ritegno 
antisismico Ultimato 0 0 0 12 0 12 --

g Realizzazione arco 
rovescio nelle gallerie Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

h
Nuovo collegamento 
isola barriera 
Ventimiglia

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

i

Realizzazione della 3^ 
corsia tratto Savona - 
galleria Fornaci dal Km 
45+180 al Km 49+791 

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

j Innovazioni gestionali Ultimato 0 0 0 29 0 29 --

Opera principale Ultimato 0 0 0 1.260 0 1.260 --

Variante di Sanremo Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

Variante S.S. Aurelia tra 
Finale Ligure e Marina 
di Andorra 

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

Collegamento 
Ventimiglia - Fanghetto 
- Tenda

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

k

Adeguamento 
dei parcheggi di 
interscambio presso gli 
svincoli di Albenga e 
Pietra Ligure

Ultimato 0 0 0 2.139 2.151 -12 99,44%



Autostrada dei Fiori S.p.A. › Relazione attività 2014

201

Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2012-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

l

Inserimento di altre 
aree di sosta, di 
parcheggio e piazzole 
di emergenza

In corso 246 0 246 3.320 18.646 -15.326 17,81%

m Mitigazione acustica In corso 671 0 671 6.125 14.286 -8.161 42,87%

n

Adeguamento delle 
strutture di parte dei 
viadotti ricadenti nelle 
aree sismiche di classe 
2, in base alla normativa 
antisismica vigente

In corso 374 0 374 3.452 12.762 -9.310 27,05%

o

Nuovi impianti tecno-
logici per l'informativa 
all'utenza, il controllo e 
gestione del traffico

Ultimato 2.458 0 2.458 8.279 8.867 -588 93,37%

p

Ampliamenti delle 
barriere, dei piazzali e delle 
pertinenze dei seguenti 
caselli autostradali: Andora, 
Finale Ligure, Imperia Ovest, 
Sanremo Ovest, Spotorno 
ed Arma di Taggia

In corso 2.362 0 2.362 7.247 8.598 -1.351 84,29%

q

Interventi per 
l'adeguamento delle 
gallerie alla normativa 
vigente

Ultimato 9 0 9 10.149 10.346 -197 98,10%

r

Riqualificazione 
e potenziamento 
piazzale autostradale 
di Ventimiglia e 
pertinenze connesse

In corso 2.819 0 2.819 14.431 35.152 -20.721 41,05%

s

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria per 
elevare i livelli di 
sicurezza

In corso 2.226 0 2.226 17.349 18.245 -896 95,09%

Totale nuove Opere

Opere previste 
Aggiornamen-
to del Piano 
Economico - 
Finanziario

4.147 0 4.147 4.147 0 4.147 --

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente 
devolvibili

0 0 0 2.225 0 2.225 --

Stato attuativo  
degli investimenti

15.312 0 15.312 80.186 129.053 -48.867 62,13%
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

5.859 26.677 40.527 35.612 20.378 0 129.053

Spesa consuntiva 4.177 4.549 15.920 16.609 23.619 15.312 80.186 62,13%

Differenza -1.682 -22.128 -24.607 -19.003 3.241 15.312 -48.867
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Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 5.859 26.677 40.527 35.612 20.378 129.053

Spesa consuntiva 4.177 4.549 15.920 16.609 23.619 15.312 80.186 62,13%

Differenza 4.177 -1.310 -10.757 -23.918 -11.993 -5.066 -48.867
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 4.710 5.447 15,6%

Opere d'arte 4.038 2.930 -27,4%

Gallerie 2.220 2.464 11,0%

Altri elementi del corpo autostradale 1.576 2.104 33,5%

Sicurezza 3.622 3.360 -7,2%

Impianti-esaz. Pedaggi 5.629 5.895 4,7%

Verde e pulizia 628 508 -19,1%

Operazioni invernali 293 319 8,9%

Edifici 553 503 -9,0%

Forniture e manutenzioni varie 810 838 3,5%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 24.079 24.368 1,2%

PEF 24.515

Differenza (Totale - PEF) -147

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,65 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  215.075,02 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 15,84%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

23.241 24.515 24.515 24.515 24.515 24.515 145.816

Spesa consuntiva 24.044 24.882 24.892 23.630 24.079 24.368 145.895 100,05%

Differenza 803 367 377 -885 -436 -147 79
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 100% 100%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 9 9

Rilevatori di ghiaccio 9 9

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 287 287

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 433 481 425 388 402 191 154 144 152 121 135 103 104 86

Feriti 271 359 261 234 279 335 227 247 162 202 236 181 165 145
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 9 5 3 4 3 4 7 3 1 2 3 1 4 2
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 257

Pannelli messaggio variabile 63

Aree di parcheggio 10

Aree di servizio 10

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 10

Rifornimenti di benzina e gasolio 10

Rifornimenti gpl 2

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 5

Stalli per veicoli leggeri 353

Stalli per veicoli pesanti 145

Nursery 10

Servizi per disabili 13

WI-fi 1

Bancomat 0

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 74,14 72,77

Is 100,00 100,00
Q 84,48 83,66

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione
Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

200 200

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 5.700 6.683

Impianti fotovoltaici
Energia prodotta 

(MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0

11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

6 15

Visite di controllo 6 12

Visite di ottemperanza 0 3

Non conformità riscontrate 9 21

Non conformità non sanate 0 0

Non conformità sanate 9 21

Visite ispettive nuove opere 6 6

Visite sui cantieri 6 6

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

17,52 13,23% 17,40 12,21% -0,67%

Stato 42,15 31,95% 46,24 32,45% 9,69%
Imposte 6,47 4,91% 7,42 5,21% 14,68%
Iva 30,69 23,26% 33,85 23,76% 10,29%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 4,99 3,78% 4,97 3,49% -0,47%
Azionisti 19,50 14,78% 24,38 17,11% 25,00%
Finanziatori 5,08 3,85% 6,18 4,34% 21,66%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

47,69 36,14% 48,27 33,88% 1,23%

Totale 131,94 142,47 7,98%
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CONSORZIO 
PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

PROFILO SOCIETARIO 

Nome concessionaria
Consorzio per le Autostrade siciliane
Capitale sociale E 36.855.315,00

Sede legale Contrada Scoppo c.p. 33 - 98122 Messina
Durata della società 31 dicembre 2030

Telefono 090 37111 - Fax 090 41869
Sito www.autostradesiciliane.it
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta

Tratte in gestione Km in esercizio

A18 Messina - Catania 76,8

A18 Siracusa - Rosolini 39,8

A20 Messina - Palermo 181,8

Totale 298,4

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 27 novembre 2000

Scadenza della concessione 31 dicembre 2030

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2005

Descrizione del rapporto concessorio
L’iter procedurale è fermo a causa della mancata proposta di Piano 
Economico - Finanziario da parte della Società.	

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Regione Siciliana

Altri enti pubblici

Composizione azionaria

9,62%

90,38%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A18 Messina - Catania 35,9 40,9

A18 Siracusa - Rosolini 39,8 0,0

A20 Messina - Palermo 0,0 181,8

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 103 0,345

Ponti e viadotti 135 0,452

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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 3 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 20% 20%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 0 0

Rilevatori di ghiaccio 0 0

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 0 0
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4 Servizi e qualità

4.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza 2013
Telecamere su strada 4

Pannelli messaggio variabile 3

Aree di parcheggio 58

Aree di servizio 16

Dotazioni delle Aree di servizio 2013
Aree di servizio 16

Rifornimenti di benzina e gasolio 16

Rifornimenti gpl 6

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 16

Stalli per veicoli leggeri n.d.

Stalli per veicoli pesanti n.d.

Nursery 1

Servizi per disabili 16

WI-fi 0

Bancomat 1

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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4.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav n.d. n.d.

Is n.d. n.d.
Q n.d. n.d.

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 NO

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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5 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

43 43

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 8.000 8.000

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0

6 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

23 12

Visite di controllo 12 5

Visite di ottemperanza 11 7

Non conformità riscontrate 145 58

Non conformità non sanate 138 24

Non conformità sanate 7 34

Visite ispettive nuove opere 11 5

Visite sui cantieri 11 5

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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Per l’anno 2014 persiste da parte della Società concessionaria la trasmissione 

incompleta al Concedente dei dati relativi alla gestione economica e 

finanziaria, degli investimenti ed amministrativa in generale, come previsto 

dagli obblighi convenzionali e normativi, che, pertanto, non permette l’analisi 

degli stessi ai fini della presente Relazione. 

La Direzione di vigilanza verifica con continuità l’operato del Consorzio per 

le Autostrade Siciliane al fine di costatarne la rispondenza a quanto contenuto 

nella vigente convenzione di concessione sottoscritta il 27.11.2000. Laddove 

si registrino non conformità, la Direzione adotta ogni provvedimento previsto 

dalla citata convenzione, al fine di eliminare tali anomalie.

Nello specifico, è stato avviato già dal 2007 una procedura di contestazione di 

gravi inadempienze del Consorzio per le Autostrade Siciliane in riferimento 

a molteplici aspetti giungendo, nel 2010, a dichiarare la decadenza della 

concessione con provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

dopo aver provveduto alla sospensione dell’adeguamento tariffario. Tuttavia il 

CAS continua ad esercitare la gestione della rete autostradale in concessione, 

secondo quanto stabilito nella convenzione, a seguito dell’annullamento, da 

parte del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia, con 

sentenza n. 784/2012, del citato provvedimento di decadenza.

La Direzione ha, nel frattempo, proseguito nella propria attività di verifica 

e controllo dell’operato del Consorzio prevista dalla Convenzione ed ha 

continuato a contestare allo stesso le molteplici non conformità periodicamente 

rilevate sulle autostrade gestite. In relazione a ciò, è stata avviata, una seconda 

contestazione formale e per fatti successivi, formalizzata con atto di diffida e 

messa in mora il 04.12.2014, per gli inadempimenti alla vigente convenzione 

ed in relazione al quale sono in corso le verifiche del caso.



AUTOVIE VENETE S.P.A.

PROFILO SOCIETARIO 

Nome concessionaria
Autovie Venete S.p.A.

Capitale sociale E 157.965.738,58
Sede legale Via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste

Durata della società 31 dicembre 2050
Telefono 040 3189111 - Fax 040 3189235

Sito www.autovie.it - email autovievenete@autovie.it
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A4 Quarto d'Altino - Trieste 115,4

A23 Palmanova - Udine 18,5

A28 Portogruaro - Conegliano 48,8

A34 Villesse - Gorizia 17,0

A57 Mestre-Terraglio - Quarto d'Altino 10,5

Totale 210,2

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 18 novembre 2009

Scadenza della concessione 31 marzo 2017

Scadenza del periodo regolatorio 30 giugno 2013

Descrizione del rapporto concessorio

Il rapporto concessorio è regolato dalla Convenzione unica sottoscritta in data 
dd. 07.11.2007.
Il 18.11.2009 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo a detta Convenzione che, 
principalmente, partendo dal presupposto dell’avvenuta dichiarazione dello stato 
di emergenza di cui al D.P.C.M. dell’11 luglio 2008, elenca tutte le disposizioni 
della Convenzione del 2007 che non troveranno applicazione per le opere la 
cui competenza realizzativa è stata posta in capo al Commissario delegato ex 
O.P.C.M. n. 3702/2008, sostituisce il piano finanziario ed i cronoprogrammi delle 
opere allegati alla Convenzione del 2007 con nuovi allegati.
Al fine di recepire le prescrizioni imposte dal CIPE sull’Atto Aggiuntivo 
(deliberazione n. 63 registrata alla Corte dei Conti il 04.11.2010) e renderlo, 
così, efficace, è stato sottoscritto, il 22.12.2010, l’Atto di Recepimento. 
Successivamente, in data 04.11.2011, è stato sottoscritto l’Atto Integrativo, 
approvato con decreto interministeriale n. 418 dd. 07.12.2011 e registrato dalla 
Corte dei Conti il 23.02.2012.
E’ attualmente in corso l’aggiornamento quinquennale del piano economico 
finanziario

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Infracis S.r.L.

Regione Veneto 

Friulia S.p.A.

Altri

Composizione azionaria

86,78%

4,10%
4,83%

4,29%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A4 Quarto d'Altino - Trieste 115,4 0,0

A23 Palmanova - Udine 18,5 0,0

A28 Portogruaro - Conegliano 48,8 0,0

A34 Villesse - Gorizia 17,0 0,0

A57 Mestre-Terraglio - Quarto d'Altino 10,5 0,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 0 0,000

Ponti e viadotti 21 0,100

2 Corsie

3 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

15 141

Tessere 47

Manuali 52

Cassa automatica 42

Telepass in uscita 37

Telepass in entrata 42

Automatica in entrata 47

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

14%

19%

17%18%

16%

16%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 163.647.273 180.014.047 10,00% 171.892.000 4,73%

Ricavi da pedaggi 142.922.085 159.043.386 11,28% 168.779.000 -5,77%

Altri ricavi della gestione autostradale 1.009.373 1.008.570 -0,08% 3.113.000 -67,60%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 19.715.815 19.962.091 1,25% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 72.780.984 86.225.708 18,47% 108.678.000 -20,66%

Ammortamenti e accantonamenti 47.828.270 49.856.977 4,24% 53.254.000 -6,38%

Ammortamenti corpo autostradale 51.346.000 46.788.000 -8,88% 46.789.000 0,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

-4.181.639 -2.193.000 -47,56% 349.000 -728,37%

Risultato operativo (EBIT) (*) 21.869.046 36.368.731 66,30% 55.773.000 -34,79%

Risultato ante imposte 24.666.608 36.800.994 49,19% 42.946.000 -14,31%

Utile di esercizio 15.270.720 21.125.248 38,34% 23.298.000 -9,33%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 3,37% 4,54% 1,17%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 4,30% 6,78% 2,48%

EBITDA % dei Ricavi 39,14% 41,66% 2,52%

EBIT % dei Ricavi 11,76% 17,57% 5,81%

Oneri finanziari/Ricavi 0,92% 0,44% -0,48%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 8,85% 8,11% -0,75%

Costi per servizi (**)/Ricavi 18,06% 13,62% -4,43%

Oneri straordinari/Ricavi 0,07% 0,03% -0,04%

(**) Costi per servizi compresivi delle spese per manutenzione.
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 1.016.360.121 1.140.777.463 12,24% 2.418.045.000 -52,82%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

990.682.331 1.117.264.470 12,78% 2.355.052.000 -52,56%

    Altro capitale immobilizzato 25.677.790 23.512.993 -8,43% 62.993.000 -62,67%

Capitale Circolante Netto 99.500.138 83.841.211 -15,74% -22.586.000 -471,21%

Fondi Rischi 45.985.651 45.549.811 -0,95% 23.846.000 91,02%

    Fondo Rinnovo 32.581.000 30.388.000 -6,73% 15.757.000 92,85%

    Fondi rischi e oneri diversi 10.675 12.337 15,57% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 13.393.976 15.149.474 13,11% 8.089.000 87,28%

Posizione finanziaria netta -97.579.000 -47.813.000 -51,00% 1.557.558.000 -103,07%

    a breve termine -97.579.000 -47.813.000 -51,00% -1.442.000 3215,74%

    a medio lungo termine 0 0 -- 1.559.000.000 -100,00%

Patrimonio netto 468.394.548 486.180.829 3,80% 469.375.000 3,58%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti (**)

48.874.500 49.221.200 0,71% 0 --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili. 

(**) Il saldo della Riserva Straordinaria per Ritardati Investimenti risulta comprensivo degli importi da accantonare relativi 
all’anno in corso, che risultano in bilancio dalla proposta del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea dei Soci.		
			 

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 46.703.277 69.459.688 48,73% -- --

    Gestione operativa 57.490.483 65.484.318 13,90% 76.752.000 -14,68%

    Investimenti complessivi -31.234.009 -65.108.979 108,46% -516.665.000 -87,40%

    Gestione Finanziaria -3.500.063 -3.321.448 -5,10% 437.778.000 -100,76%

LIQUIDITÀ FINALE 69.459.688 66.513.579 -4,24% -- --



Autovie Venete S.p.A. › Relazione attività 2014

225

A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 3,26% 4,35% 1,08%

EBIT/Capitale investito medio 4,02% 6,41% 2,39%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

46,09% 42,62% -3,47%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

(*) -- --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

0,00% 0,00% 0,00%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA -134,07% -55,45% 78,62%

Oneri finanziari/EBITDA 2,34% 1,05% -1,29%

(*) La Società ha una posizione finanziaria netta creditoria e, pertanto, tale indice si intende assolto.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 9.059.864 27.241.670 3.475.144 52.103.643

2013 4.920.774 14.191.170 1.988.320 32.470.588

Totale 13.980.638 41.432.840 5.463.464 84.574.231

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 437.109 254.857 72%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 11,525 11,433 1%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

10%

4%

57%

29%



Autovie Venete S.p.A. › Relazione attività 2014

227

 Veicoli leggeri 

Veicoli pesanti

 P.E.F.
Totale

Dati storici del traffico per tipologia di veicolo

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
	 2009	 2010	 2011 (**)	 2012 (**)	 2013 (**)	 2014 (**)

La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 1.860 723 2.583 2.571

2010 1.843 736 2.578 2.446

2011 (**) 1.853 752 2.605 2.628

2012 (**) 1.815 731 2.546 2.674

2013 (**) 1.705 698 2.403 2.715

2014 (**) 1.714 709 2.423 2.631

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km. 

(**) I dati sono relativi alle schede di contabilità analitica.	

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.

 

 

 

 

 

(**) I dati sono relativi alle schede di contabilità analitica.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K 
Investimenti

Recupero 
produttività

X 
Riequilibrio Qualità Altri 

incrementi
incremento % 

annuo 

Incremento per 
parametro “k” da 
Piano Finanziario

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 1,50 19,81 0,00 8,29 0,56 0,00 13,58 19,81

2012 1,50 19,75 0,00 8,29 -0,03 0,00 12,93 19,81

2013 1,50 19,40 0,00 8,29 0,02 0,00 12,63 19,81

2014 1,50 14,07 0,00 8,29 -0,11 0,00 7,17 19,81

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00

Totale 6,00 73,03 0,00 33,16 0,44 1,50 47,81 79,24

(*) Le tariffe unitarie chilometriche applicate all’utenza nell’anno 2010, sulle tratte in concessione, sono rimaste invariate rispetto 
a quelle degli anni 2008 e 2009 in quanto, con Decreto 30 aprile 2009 n. 19 del Commissario delegato per l’emergenza della 
mobilità riguardante l’autostrada A4 - tratto Venezia - Trieste, è stato disposto che non sia attuata alcuna variazione tariffaria 
sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 
del 5 settembre 2008 e s.m.i., vale a dire fino all’approvazione del nuovo Piano Economico - Finanziario, allo stato, non ancora 
intervenuta.							       . 

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2009-2015

47,81%
+ 6,0%  Inflazione

+73,03 % K Investimenti

- 33,16% X Riequilibrio 

+ 0,44 % Qualità

+ 1,50 % Altri investimenti
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

 

Inflazione 
Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 

Composizione della tariffa negli anni

Altri incrementi K Investimenti 

Recupero produttività X riequilibrio
Indicatore qualità Inflazione
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0,00
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2012-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a1
A28 Prolungamento 
tratto Sacile ovest - 
Conegliano: lotto 28 

Ultimato 0 0 0 4.343 5.285 -942 82,18%

a2
A28 Prolungamento 
tratto Sacile ovest - 
Conegliano: lotto 29 

Ultimato 1.024 0 1.024 50.070 52.485 -2.415 95,40%

a3

A28 Prolungamento 
dell'autostrada 
da Pordenone a 
Conegliano: lotto 28 bis 
- variante della s.p. 41 di 
"Pianzano" 

Ultimato 8 0 8 16.400 22.345 -5.945 73,39%

a4 Adeguamento svincolo 
Pordenone sud Ultimato 0 0 0 2 1 1 200,00%

a5
A28 Parcheggio 
scambiatore San 
Vendemiano 

Ultimato 0 0 0 2.149 1.993 156 107,83%

a6

A28 Adeguamento 
sistema esazione 
pedaggio (stazioni di 
Godega di S. Urbano e 
Sacile ovest)

Ultimato 0 0 0 13.136 13.745 -609 95,57%

b
A4 Nuovo casello 
autostradale di Ronchis 
al Km 70+410 

Ultimato 20 0 20 18.350 21.052 -2.702 87,17%

c1
A23 Nuove Aree di 
servizio in sostituzione 
di quelle di Zugliano est 
ed ovest

Ultimato 0 0 0 0 2 -2 0,00%

c4
Ulteriori interventi per 
ammodernamento ed 
ampliamento aree di 
servizio

Da avviare 1 2.085 -2.084 15 5.885 -5.870 0,25%

d
A4 Riconfigurazione del 
nodo di Palmanova al 
Km 93+294 

Ultimato 0 0 0 0 7 -7 0,00%

f1 Pannelli a messaggio 
variabile Ultimato 0 0 0 0 3 -3 0,00%

f2 5 Nuove postazioni PMV Ultimato 0 0 0 0 4 -4 0,00%
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Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2012-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

f3 Strutture metalliche e 
CLS impianti tecnologici Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

f4

Piano per la sicurezza 
autostradale: 
informazioni utenza 
tramite PMV fisse e 
mobili 

Ultimato 0 0 0 1.294 1.625 -331 79,63%

f5
Ulteriori pannelli a 
messaggio variabile 
sulla A28

Ultimato 525 0 525 979 1.488 -509 65,79%

g1 Videosorveglianza Ultimato 0 0 0 0 13 -13 0,00%

g2 Centro Radio Operativo Ultimato 0 0 0 0 10 -10 0,00%

g3 Monitoraggio sovrapassi Ultimato 0 0 0 84 19 65 442,11%

g4 Integrazioni HW e SW 
sala radio TVCC Ultimato 0 0 0 0 6 -6 0,00%

g5
Piano per la sicurezza 
autostradale: 
videosorveglianza - 
nuove postazioni

Ultimato 1 0 1 1.371 1.751 -380 78,30%

h1 Fibre ottiche A28 Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

h2 Isofrequenza Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

h3 Isofrequenza Polizia 
Stradale Ultimato 0 0 0 0 2 -2 0,00%

h5 Nuovo impianto sos Ultimato 0 0 0 1 2 -1 50,00%

h6 Sostituzione impianti 
SDH Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

h7
Rilevamento tempi 
percorrenza e 
videomonitoraggio 
traffico

Ultimato 0 0 0 0 6 -6 0,00%

i1a Barriere fonoassorbenti 
Pozzuolo del Friuli Ultimato 0 0 0 0 0 0 --
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Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2012-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

i1b Barriere fonoassorbenti 
Ronchi dei Legionari Ultimato 0 0 0 0 4 -4 0,00%

i1c Barriere fonoassorbenti 
Marcon Ultimato 13 0 13 4.599 5.078 -479 90,57%

i1d Barriere fonoassorbenti 
Campoformido Da avviare 37 35 2 121 4.661 -4.540 2,60%

i1e Barriere fonoassorbenti 
Duino Aurisina Da avviare 19 1.506 -1.487 57 7.066 -7.009 0,81%

i1f Barriere fonoassorbenti 
Azzano Decimo Da avviare 0 0 0 18 0 18 --

i1i
Ulteriori interventi 
(esclusa terza corsia e 
Villesse - Gorizia)

Da avviare 0 0 0 575 18 557 3194,44%

j1
Razionalizzazione spazi 
nuova palazzina Centro 
Servizi di Palmanova

Avvenuta la 
risoluzione 

del 
contratto 

l'intervento 
è da 

riaffidare

208 0 208 1.570 10.462 -8.892 15,01%

k Innovazioni gestionali 
intere tratte autostradali In corso 84 2.743 -2.659 320 10.972 -10.652 2,92%

Centro Servizi e 
Magazzino Ricovero 
automezzi di Porcia (1)

Da avviare 111 28 83 176 3.695 -3.519 4,76%

l
Bretella di collegamento 
del casello autostradale 
di Noventa di Piave (A4) 
alla s.s. 14 - 1^ stralcio 

Ultimato 0 0 0 480 24 456 2000,00%

m2

Villesse - Gorizia: inter-
venti urgenti messa in 
sicurezza Ponte Isonzo 
e barriere sicurezza 1^ 
stralcio Ponte Isonzo 

Ultimato 0 0 0 -3 1 -4 -300,00%

m3

Villesse - Gorizia: 
interventi urgenti messa 
in sicurezza Ponte Isonzo 
e barriere sicurezza 2^ 
stralcio Ponte Isonzo 

Ultimato 0 0 0 3 13 -10 23,08%

n Piazzole di sosta e di 
emergenza Ultimato 0 0 0 0 0 0 --
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Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2012-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

o

Allargamento sezione 
trasversale A4 Km 
0+000 svincolo Mestre 
est e Km 3+100 nodo di 
Alemagna

Ultimato 0 0 0 8 37 -29 21,62%

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente devolvibili 0 0 0 -1.097 0 -1.097 --

Stato attuativo degli 
investimenti

2.051 6.397 -4.346 115.021 169.760 -54.739 67,76%

 (1) Investimento non riportato nell’art. 2 della Convenzione vigente, ma presente nel Cronoprogramma finanziario.

(*) I dati consuntivi del 2014 si riferiscono all’esercizio 01.07.2013 - 30.06.2014.
(**) I valori previsionali indicati sono quelli riportati nel Cronoprogramma finanziario allegato alla Convenzione vigente.	
(***) I valori indicati si riferiscono esclusivamente alle Opere non commissariate.	
(^) La ripartizione dei consuntivi fra i singoli investimenti è stata effettuata sulla base dei dati di contabilità analitica per 
consentire l’allineamento rispetto alle Opere contemplate nel cronoprogramma finanziario.				  
													           
									       

La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

48.228 58.352 24.250 15.118 17.415 6.397 169.760

Spesa consuntiva 41.735 46.021 17.481 5.421 2.312 2.051 115.021 67,76%

Differenza -6.493 -12.331 -6.769 -9.697 -15.103 -4.346 -54.739
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Stato attuativo del programma degli investimenti (*) (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 48.228 58.352 24.250 15.118 17.415 163.363

Spesa consuntiva 41.735 46.021 17.481 5.421 2.312 2.051 115.021 70,41%

Differenza 41.735 -2.207 -40.871 -18.829 -12.806 -15.364 -48.342

(*) I valori indicati si riferiscono esclusivamente alle Opere non commissariate.
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 1.959 3.763 92,1%

Opere d'arte 365 965 164,4%

Gallerie 0 0 --

Altri elementi del corpo autostradale 800 88 -89,0%

Sicurezza 2.541 2.171 -14,6%

Impianti-esaz. Pedaggi 1.996 2.245 12,5%

Verde e pulizia 3.686 3.064 -16,9%

Operazioni invernali 1.596 871 -45,4%

Edifici 1.331 740 -44,4%

Forniture e manutenzioni varie 200 153 -23,5%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 14.474 14.060 -2,9%

PEF 8.254

Differenza (Totale - PEF) 5.806

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,15 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  66.888,68 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 7,85%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

26.251 15.632 10.824 6.846 8.254 8.254 76.061

Spesa consuntiva 26.894 17.380 15.175 13.917 14.474 14.060 101.900 133,97%

Differenza 643 1.748 4.351 7.071 6.220 5.806 25.839

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 75% 82%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 66% 66%

Centraline meteo 10 10

Rilevatori di ghiaccio 10 10

Rilevatori di nebbia 6 6

Colonnine SOS 203 203

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 1.436 1.379 1.258 1.181 1.255 1.286 1.279 1.185 780 737 670 625 626 621

Feriti 454 421 625 370 423 536 640 560 435 403 359 293 321 305

Incidenti Feriti
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 21 23 26 12 18 15 18 23 5 9 9 9 3 5
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 261

Pannelli messaggio variabile 102

Aree di parcheggio 2

Aree di servizio 16

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 16

Rifornimenti di benzina e gasolio 16

Rifornimenti gpl 9

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 5

Stalli per veicoli leggeri 939

Stalli per veicoli pesanti 321

Nursery 8

Servizi per disabili 16

WI-fi 2

Bancomat 1

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 66,11 68,56

Is 100,00 100,00
Q 79,67 81,14

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 SI

OHSAS 18001 SI

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

313,2 343,5

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 28.080 28.080

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 35,04 197,36

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 18,78 105,79

11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

17 29

Visite di controllo 13 25

Visite di ottemperanza 4 4

Non conformità riscontrate 8 28

Non conformità non sanate 0 2

Non conformità sanate 8 26

Visite ispettive nuove opere 5 1

Visite sui cantieri 5 1

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza 
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

36,31 23,47% 37,40 19,84% 2,98%

Stato 53,64 34,68% 65,48 34,74% 22,08%
Imposte 9,40 6,07% 15,68 8,32% 66,84%
Iva 34,15 22,08% 39,38 20,89% 15,30%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 10,09 6,52% 10,43 5,53% 3,32%
Azionisti 0,00 0,00% 3,00 1,59% --
Finanziatori 1,71 1,10% 0,91 0,48% -46,92%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

63,03 40,75% 81,72 43,35% 29,64%

Totale 154,69 188,50 21,85%
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MILANO SERRAVALLE - 
MILANO TANGENZIALI S.P.A.

PROFILO SOCIETARIO 

Nome concessionaria
MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A.

Capitale sociale E 93.600.000,00
Sede legale Via del Bosco Rinnovato 4/A - 20090 Assago - Milanofiori (MI)

Durata della società 31 dicembre 2050
Telefono 02-575941 - Fax 02-57594406

Sito www.serravalle.it - e-mail comunicazione@serravalle.it
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A7 Milano - Serravalle 84,5

A7 Raccordo A7 - Piazza Maggi (da A a B) 1,0

A7 Raccordo A7 - Piazza Maggi (da B al km 0 dell'autostrada A7) 0,8

A50 Tangenziale Ovest di Milano 31,5

A50 Tratta A della viabilità di accesso alla Fiera di Milano 1,5

A51 Tangenziale Est di Milano 29,4

A52 Tangenziale Nord di Milano 12,9

A53 Raccordo Bereguardo - Pavia 9,1

A54 Tangenziale di Pavia 8,4

Totale 179,1

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 7 novembre 2007

Scadenza della concessione 31 ottobre 2028

Scadenza del periodo regolatorio 31/dicembre 2012

Descrizione del rapporto concessorio

Il 7 novembre 2007 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione Unica 
tra ANAS e la Società.
La Società non ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - 
Finanziario previsto dalla Delibera Cipe 39/2007.
La Convenzione Unica è divenuta efficace ex L. 101/2008.
È attualmente in corso l’aggiornamento quinquennale del Piano 
Economico - Finanziario.

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

ASAM S.p.A.

Comune di Milano

SIAS S.p.A.

Autostrada dei Fiori S.p.A.

Altri Azionisti privati

Enti Pubblici

Composizione azionaria
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A7 Milano - Serravalle 84,5 0,0

A7 Raccordo A7 - Piazza Maggi 
(da A a B)

1,0 0,0

A7 Raccordo A7 - Piazza Maggi (da B 
al km 0 dell'autostrada A7)

0,8 0,0

A50 Tangenziale Ovest di Milano 31,5 0,0

A50 Tratta A della viabilità di accesso 
alla Fiera di Milano

1,5 0,0

A51 Tangenziale Est di Milano 29,4 0,0

A52 Tangenziale Nord di Milano 12,9 0,0

A53 Raccordo Bereguardo - Pavia 9,1 0,0

A54 Tangenziale di Pavia 8,4 0,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 7 0,039

Ponti e viadotti 12 0,067

2 Corsie

3 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

11 146

Tessere 24

Manuali 46

Cassa automatica 21

Telepass in uscita 42

Telepass in entrata 20

Automatica in entrata 23

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 210.575.394 219.561.004 4,27% 256.497.000 -14,40%

Ricavi da pedaggi 184.352.082 193.415.686 4,92% 251.356.000 -23,05%

Altri ricavi della gestione autostradale 4.824.587 4.568.940 -5,30% 5.141.000 -11,13%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 21.398.725 21.576.378 0,83% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 97.862.342 99.912.235 2,09% 155.530.000 -35,76%

Ammortamenti e accantonamenti (**) 50.308.402 51.270.750 1,91% 52.297.000 -1,96%

 Ammortamenti corpo autostradale 48.000.000 48.000.000 0,00% 48.000.000 0,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

1.222.612 0 -100,00% 1.192.000 -100,00%

Risultato operativo (EBIT) (*) 46.331.328 48.641.485 4,99% 104.945.000 -53,65%

Risultato ante imposte 25.502.463 31.651.580 24,11% 101.346.000 -68,77%

Utile di esercizio 13.445.448 19.617.342 45,90% 60.301.000 -67,47%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.
(**) Valore al netto dell’utilizzo del Fondo Rinnovo.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 3,61% 5,08% 1,47%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 6,54% 6,79% 0,25%

EBITDA % dei Ricavi 43,72% 42,78% -0,94%

EBIT % dei Ricavi 20,70% 20,83% 0,13%

Oneri finanziari/Ricavi 5,30% 5,98% 0,68%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 5,32% 5,22% -0,11%

Costi per servizi/Ricavi 9,01% 13,03% 4,01%

Oneri straordinari/Ricavi 0,00% 0,00% 0,00%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 1.847.415.581 2.022.065.192 9,45% 2.041.467.000 -0,95%

"Immobilizzazioni materiali 
gratuitamente  devolvibili (*)” 

1.562.751.696 1.612.155.776 3,16% 1.752.575.000 -8,01%

    Altro capitale immobilizzato 284.663.885 409.909.416 44,00% 288.892.000 41,89%

Capitale Circolante Netto 62.853.137 -62.661.765 -199,70% -8.682.000 621,74%

Fondi Rischi 46.436.278 47.289.807 1,84% 46.809.000 1,03%

    Fondo Rinnovo 42.768.259 42.768.259 0,00% 45.998.000 -7,02%

    Fondi rischi e oneri diversi 3.300.731 4.510.429 36,65% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 367.288 11.119 -96,97% 811.000 -98,63%

Posizione finanziaria netta 298.216.000 378.343.000 26,87% 476.175.000 -20,55%

    a breve termine -54.284.000 -34.845.000 -35,81% 58.732.000 -159,33%

    a medio lungo termine 352.500.000 413.188.000 17,22% 417.443.000 -1,02%

Patrimonio netto 386.310.924 405.928.266 5,08% 489.770.000 -17,12%

Riserva straordinaria per  
ritardati investimenti

15.185.000 15.185.000 0,00% 0 --

 (*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 85.002.000 54.285.000 -36,14% -- --

    Gestione operativa 68.448.000 70.342.000 2,77% 121.717.000 -42,21%

    Investimenti complessivi -43.570.000 -50.743.000 16,46% -112.501.000 -54,90%

    Gestione Finanziaria -55.595.000 -39.038.000 -29,78% -45.974.000 -15,09%

LIQUIDITÀ FINALE 54.285.000 34.846.000 -35,81% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 3,48% 4,83% 1,35%

EBIT/Capitale investito medio 9,68% 11,26% 1,58%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

39,99% 40,51% 0,52%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

3,50 n.d. --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

91,25% 101,79% 10,54%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 304,73% 378,68% 73,95%

Oneri finanziari/EBITDA 12,13% 13,98% 1,85%
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 11.897.611 16.045.768 10.966.360 68.685.619

2013 12.536.173 16.058.607 11.130.102 72.276.086

Totale 24.433.784 32.104.375 22.096.462 140.961.705

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 600.756 625.354 -4%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 16,669 16,545 1%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014
11%

10%
64%

15%
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Veicoli leggeri 
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2008 2.519 619 3.138 3.306

2009 2.584 588 3.172 3.424

2010 2.632 608 3.241 3.514

2011 2.620 610 3.230 3.600

2012 2.457 570 3.027 3.602

2013 2.408 556 2.963 3.604

2014 2.429 557 2.985 3.606

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K   
Investimenti

X 
Investimenti

Recupero 
produtti-

vità

Quali-
tà 

Altri incre-
menti

Incremento 
% annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2008 1,70 0,00 0,00 0,94 0,47 0,00 1,23 0,00

2009 1,50 0,00 0,00 0,96 0,35 1,59 2,48 0,20

2010 1,50 0,38 0,00 0,48 0,01 0,00 1,41 2,13

2011 1,50 0,14 0,00 0,47 0,36 0,00 1,53 2,61

2012 1,50 0,29 0,00 0,47 0,53 0,00 1,85 4,33

2013 1,50 1,07 0,00 0,47 0,13 0,00 2,23 6,79

2014 1,50 3,05 0,00 0,47 0,39 0,00 4,47 6,16

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 10,70 4,93 0,00 4,26 2,24 3,09 16,70 22,22

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2008-2015

16,70%
+10,70% Inflazione

+4,93% K Investimenti

- 4,26% Recupero produttività

+2,24 % Qualità

+3,09 % Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

 

Inflazione 
Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 

Composizione della tariffa negli anni

Altri incrementi K Investimenti 
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a

Realizzazione della 3^ cor-
sia dal ponte sul fiume Po 
(Km 44+600) alla intercon-
nessione con A21 Torino-
Piacenza (Km 64+600)

Ultimato -10 0 -10 61.749 31.885 29.864 193,66%

b
Sistemazione del Raccordo 
Pavia - Bereguardo (Km 
23+250)

In corso 1.742 0 1.742 4.982 18.486 -13.504 26,95%

c Modifica svincolo casello di 
Binasco (Km 12+300) Ultimato 0 0 0 0 516 -516 0,00%

d-g-l-q
Realizzazione del Sistema 
Traffico Informato Rete 
Telematica (1)

Ultimato 60 0 60 12.887 10.680 2.207 120,66%

e-h-m-r

Interventi per il risanamento 
dell'inquinamento acustico 
(Legge Quadro sul rumore 
ex L. 447/95 art. 10)

Ultimato 4 0 4 6.011 12.275 -6.264 48,97%

f

Raccordo tra il casello 
di Gropello Cairoli (Km 
32+500) e la Tangenziale 
Sud all'abitato di Gropello 
Cairoli sulla s.s. 596 

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

i

Riqualifica e modifica degli 
svincoli con la s.s. 35 "dei 
Giovi" al Km 21+400 e con 
l'Autostrada A1 Milano - 
Napoli (Km 30+500) (2)

Ultimato 7 0 7 11.354 13.700 -2.346 82,88%

j
Quota parte delle opere di 
accessibilità al Polo fieristi-
co di Rho - Pero (Milano) 

Ultimato -3.902 0 -3.902 25.039 20.925 4.114 119,66%

n

Realizzazione della nuova 
caserma della Polizia 
Stradale al Km 10 adiacente 
area di servizio Cascina 
Gobba Ovest

Ultimato 5 0 5 1.233 1.044 189 118,10%

o
Riqualifica e modifica 
dello svincolo Forlanini (Km 
4+500)

Ultimato -81 0 -81 7.293 4.361 2.932 167,23%

p Completamento svincolo 
A4 Ultimato 0 0 0 0 0 --

Svincolo Lambrate e com-
pletamento viabilità centro 
Intermodale di Segrate 

In corso -189 0 -189 57.254 40.409 16.845 141,69%
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Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

Smaltimento acque reflue - 
Variante di Lentate Ultimato 0 0 0 83 1.559 -1.476 5,32%

s Completamento svincolo 
con la s.s. 36 Ultimato 0 0 0 5.793 8.276 -2.483 70,00%

t
Interventi di difesa fluviale 
ponte fiume Po carreggiata 
Sud

Ultimato 20 0 20 4.432 8.163 -3.731 54,29%

u
Interventi ambientali e 
paesaggistici intera rete in 
concessione

In corso 588 14.000 -13.412 8.948 51.500 -42.552 17,37%

v
Interventi di ammoderna-
mento per migliorare gli 
standard di qualità settoriale

In corso 24.041 20.000 4.041 86.641 171.000 -84.359 50,67%

w Realizzazione aree di sosta 
mezzi pesanti Da avviare 0 2.465 -2.465 467 9.865 -9.398 4,73%

x

Miglioramento viabilità 
di adduzione svincolo 
di Cascina Gobba della 
Tangenziale est di Milano

Da avviare 309 2.271 -1.962 1.324 23.771 -22.447 5,57%

Contributi ad enti pub-
blici per il miglioramento 
della viabilità di adduzione 
pubblica

--- 0 0 0 1.860 17.600 -15.740 10,57%

y

Intervento di riqualifica 
SP 46 Rho - Monza da 
tangenziale nord di Milano 
all'abitato di Baranzate

In corso 29.394 50.000 -20.606 31.538 152.250 -120.712 20,71%

Altre immobilizzazioni gra-
tuitamente devolvibili (3) -7.556 0 -7.556 -11.007 0 -11.007 --

Stato attuativo degli 
investimenti

44.432 88.736 -44.304 317.881 598.265 -280.384 53,13%

 (1) Nel valore previsionale è stato compreso anche l’importo relativo all’investimento “Impianti di illuminazione”.
(2) Nel valore previsionale sono stati compresi anche gli importi relativi agli investimenti “Modifica ultima uscita per A1 
direzione Milano” e “Modifica nuovo svincolo di Rozzano S.S. 35”
(3) L’importo a consuntivo considerato si riferisce ai seguenti investimenti, privi di una autonoma identificazione: “Investimenti 
corpo storico - Autostrada Milano Serravalle”; “Potenziamento impianti e servizi su intera rete”; “Completamento viabilità 
centro intermodale di Segrate”; “Completamento modifica svincolo Cascina Gobba”; “Modifica svincolo A7-A50 Assago”; 
“Nuovo casello Binasco in A7 e viabilità di accesso”; “Nuove progettazioni e sperimentazioni”.
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

77.352 74.209 81.159 77.533 106.276 93.000 88.736 598.265

Spesa consuntiva 79.432 38.727 29.032 18.383 52.697 55.178 44.432 317.881 53,13%

Differenza 2.080 -35.482 -52.127 -59.150 -53.579 -37.822 -44.304 -280.384

Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 
attuazione

Previsione di Piano Finan-
ziario (slittamento di 1 anno)

0 77.352 74.209 81.159 77.533 106.276 93.000 509.529

Spesa consuntiva 79.432 38.727 29.032 18.383 52.697 55.178 44.432 317.881 62,39%

Differenza 79.432 -38.625 -45.177 -62.776 -24.836 -51.098 -48.568 -191.648

Attuazione programma investimenti 
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7 Manutenzioni 
Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 1.209 11.313 835,7%

Opere d'arte 3.407 7.168 110,4%

Gallerie 0 0 --

Altri elementi del corpo autostradale 4.998 4.481 -10,3%

Sicurezza 4.424 2.528 -42,9%

Impianti-esaz. Pedaggi 4.580 4.216 -7,9%

Verde e pulizia 2.997 2.318 -22,7%

Operazioni invernali 6.822 3.861 -43,4%

Edifici 90 144 60,0%

Forniture e manutenzioni varie 0 42 --

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 28.527 36.071 26,4%

PEF 34.634

Differenza (Totale - PEF) 1.437

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 

Pavimentazioni

Impianti-esaz. Pedaggi

Opere d’arte

Verde e pulizia

Gallerie

Operazioni invernali

Altri elementi del corpo autostradale

Edifici

Sicurezza

Forniture e manutenzioni varie

Manutenzione non programmata

0% 0% 0%

31%

20%
0%

12%

7%

7%

11%

12%  
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore 

Manutenzioni (€)/transiti  0,34 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  201.401,45 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 16,78%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

32.850 33.442 33.442 33.442 33.442 33.442 34.634 234.694

Spesa consuntiva 30.666 36.755 34.117 34.421 33.980 28.527 36.071 234.537 99,93%

Differenza -2.184 3.313 675 979 538 -4.915 1.437 -157

Spesa annua per manutenzioni

 

Previsione di Piano Finanziario Spesa consuntiva 
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Incidenti Feriti

8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 96% 82,94%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 1 1

Rilevatori di ghiaccio 0 0

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 164 164

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 2.593 2.883 2.505 2.396 2.420 2.421 2.432 2.308 2.120 1.917 1.588 1.493 1.394 1.430

Feriti 790 759 736 1.081 1.722 1.625 1.702 1.095 982 1.084 899 935 817 605

3.500
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2.500
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Andamento dell’incidentalità 2001-2014
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Mortalità

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 17 24 33 24 26 19 14 6 10 14 10 7 8 4

Andamento della mortalità 2001 - 2014
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 136

Pannelli messaggio variabile 145

Aree di parcheggio 5

Aree di servizio 22

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 22

Rifornimenti di benzina e gasolio 22

Rifornimenti gpl 12

Rifornimenti metano 3

Officine 1

Aree camper 7

Stalli per veicoli leggeri 673

Stalli per veicoli pesanti 176

Nursery 10

Servizi per disabili 16

WI-fi 3

Bancomat 2

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 76,24 73,76

Is 91,01 94,25
Q 82,15 81,96

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 SI

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente
(Km di carreggiata)

308,5 294,2

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 19.500 19.500

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 62 62,3

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 30 27,4

11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

6 6

Visite di controllo 3 6

Visite di ottemperanza 3 0

Non conformità riscontrate 7 17

Non conformità non sanate 0 13

Non conformità sanate 7 4

Visite ispettive nuove opere 7 6

Visite sui cantieri 7 4

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 2
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

34,59 18,61% 34,96 18,02% 1,06%

Stato 65,20 35,07% 69,73 35,94% 6,95%
Imposte 12,06 6,49% 12,03 6,20% -0,19%
Iva 43,21 23,24% 47,30 24,38% 9,47%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 9,94 5,34% 10,40 5,36% 4,64%
Azionisti 0,00 0,00% 0,00 0,00% --
Finanziatori 11,87 6,38% 14,00 7,21% 17,95%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

74,23 39,93% 75,35 38,83% 1,51%

Totale 185,89 194,04 4,38%

18%

36%

0%
7%

39%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato
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Durata della società 31 dicembre 2050
Telefono 081 7254111 - Fax 081 5625793
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A56 Tangenziale di Napoli 20,2

Totale 20,2

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 28 luglio 2009	

Scadenza della concessione 31 dicembre 2037	

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2013	

Descrizione del rapporto concessorio

In data 28 luglio 2009 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
Unica tra ANAS e la Società. Il suddetto schema di Convenzione Unica è 
soggetto alle disposizioni della Legge 191/2009.
In data 24 novembre 2010 è stato sottoscritto l’Atto di recepimento 
della Delibera CIPE n. 25 del 13/5/2010 di approvazione della medesima 
Convenzione.
La Società ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - Finanziario 
previsto dalla Delibera Cipe 39/2007.
E’ attualmente in corso l’aggiornamento quinquennale del piano 
economico finanziario

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società. 

Autostrade per l’Italia

Composizione azionaria
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A56 Tangenziale di Napoli 20,2 0,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 4 0,198

Ponti e viadotti 7 0,347

3 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

10 79

Tessere 12

Manuali 35

Cassa automatica 11

Telepass in uscita 24

Telepass in entrata 0

Automatica in entrata 0

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

29%
15%

13%

43%

0%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 66.742.589 68.687.129 2,91% 67.951.000 1,08%

Ricavi da pedaggi 57.347.411 64.477.951 12,43% 62.869.000 2,56%

Altri ricavi della gestione autostradale 4.339.178 4.209.178 -3,00% 5.082.000 -17,17%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 5.056.000 0 -100,00% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 23.912.717 27.403.592 14,60% 28.657.000 -4,37%

Ammortamenti e accantonamenti 9.652.156 8.337.793 -13,62% 10.035.000 -16,91%

Ammortamenti corpo autostradale 5.221.793 5.288.437 1,28% 7.369.000 -28,23%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

0 0 -- 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 14.260.561 19.065.799 33,70% 18.622.000 2,38%

Risultato ante imposte 14.522.274 14.636.542 0,79% 15.155.000 -3,42%

Utile di esercizio 9.620.195 8.763.630 -8,90% 9.169.000 -4,42%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 6,05% 5,35% -0,70%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 5,72% 5,35% -0,37%

EBITDA % dei Ricavi 34,89% 38,64% 3,75%

EBIT % dei Ricavi 20,81% 26,89% 6,08%

Oneri finanziari/Ricavi 4,60% 4,54% -0,06%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 3,57% 3,82% 0,26%

Costi per servizi/Ricavi 7,88% 14,52% 6,64%

Oneri straordinari/Ricavi 1,63% 2,22% 0,60%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 490.709.367 497.784.138 1,44% 534.343.000 -6,84%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

425.490.487 435.119.276 2,26% 472.218.000 -7,86%

    Altro capitale immobilizzato 65.218.880 62.664.862 -3,92% 62.125.000 0,87%

Capitale Circolante Netto 9.041.048 2.873.682 -68,22% 7.241.000 -60,31%

Fondi Rischi 29.316.620 28.352.389 -3,29% 30.647.000 -7,49%

    Fondo Rinnovo 23.591.662 23.591.662 0,00% 23.786.000 -0,82%

    Fondi rischi e oneri diversi 5.724.958 4.760.727 -16,84% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 0 0 -- 6.861.000 -100,00%

Posizione finanziaria netta 40.025.000 37.192.000 -7,08% 83.367.000 -55,39%

    a breve termine -9.145.000 -11.932.000 30,48% 83.367.000 -114,31%

    a medio lungo termine 49.170.000 49.124.000 -0,09% 0 --

Patrimonio netto 168.676.727 172.662.950 2,36% 155.945.000 10,72%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

600.000 600.000 0,00% 0 --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE -59.609.000 -40.024.000 -32,86% -- --

    Gestione operativa 30.051.000 17.612.000 -41,39% 17.349.000 1,52%

    Investimenti complessivi -6.277.000 -9.957.000 58,63% -2.370.000 320,13%

    Gestione Finanziaria -4.189.000 -4.816.000 14,97% -9.083.000 -46,98%

LIQUIDITÀ FINALE -40.024.000 -37.192.000 -7,08% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 5,70% 5,08% -0,63%

EBIT/Capitale investito medio 5,79% 7,66% 1,88%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo 
termine/Capitale immobilizzato

44,39% 44,55% 0,16%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

 (*)  (*) --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

29,15% 28,45% -0,70%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 167,38% 135,72% -31,66%

Oneri finanziari/EBITDA 13,17% 11,75% -1,43%

(*) La Società ha una posizione finanziaria netta creditoria e, pertanto, tale indice si intende assolto.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 20.884.962 15.672.473 4.971.659 42.150.189

2013 23.569.404 13.823.215 4.989.117 42.797.426

Totale 44.454.366 29.495.688 9.960.776 84.947.615

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 4.142.539 4.216.790 -2%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 40,842 41,483 -2%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

15%

50%

23%

6%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 836 76 912 884

2010 845 76 922 899

2011 818 74 892 892

2012 782 71 853 892

2013 768 70 838 892

2014 756 69 825 892

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K   
Investimenti

X 
Investimenti

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
Incremento % 

annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2009 1,50 0,00 0,00 0,96 2,87 3,22 6,63 0,00

2010 1,50 0,00 0,00 0,46 1,13 0,00 2,17 3,63

2011 1,50 0,14 -0,09 0,00 1,09 0,98 3,80 6,06

2012 1,50 1,89 -0,09 0,00 0,01 0,00 3,49 4,59

2013 1,50 1,41 -0,09 0,00 0,59 0,00 3,59 1,78

2014 1,50 0,58 -0,09 0,00 -0,28 0,00 1,89

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00

Totale 9,00 4,02 -0,36 1,42 5,41 5,70 23,07 16,06

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2008-2015

23,07%
+9,0% Inflazione
+4,02% K Investimenti
+0,36% X Riequilibrio
- 1,42% Recupero produttività
+5,41% Qualità
+5,7 % Altri incrementi 
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2012-2014

Investimento 
consuntivo

(*)

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

(*)

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a Barriera Corso Malta Ultimato 0 0 0 10.586 10.362 224 102,16%

b Rampa di accesso zona 
ospedaliera Soppresso 0 0 0 0 0 0 --

c Nuova stazione zona 
ospedaliera In corso 2.251 0 2.251 8.098 8.480 -382 95,50%

d1 Adeguamenti sismici In corso 1.795 2.000 -205 3.373 26.450 -23.077 12,75%

d2
Barriere fonoassorbenti 
tratto Fuorigrotta - 
Camaldoli 

Ultimato 0 0 0 1.106 2.500 -1.394 44,24%

d3 Nuovi interventi 
risanamento acustico Ultimato 73 0 73 11.090 12.000 -910 92,42%

d4 Adeguamento impianti 
galleria In corso 1.196 0 1.196 1.605 6.046 -4.441 26,55%

d5 Sistemazione scarpate e 
pendici Ultimato 0 0 0 697 1.219 -522 57,18%

d6 Adeguamenti interventi di 
sicurezza In corso 3.627 0 3.627 6.488 9.700 -3.212 66,89%

d7 Altri adeguamenti strutturali In corso 310 0 310 532 9.000 -8.468 5,91%

d8 Altri adeguamenti impianti In corso 239 70 169 3.166 4.160 -994 76,11%

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente devolvibili (**) 0 0 0 5.357 0 5.357 --

Stato attuativo degli 
investimenti

9.491 2.070 7.421 52.098 89.917 -37.819 57,94%

(*) La ripartizione dei consuntivi fra i singoli investimenti, per gli anni 2009 - 2013, è stata effettuata sulla base dei dati di 
contabilità analitica per consentire lo scorporo dei costi capitalizzati dalle singole Opere.
(**) I costi capitalizzati relativi al 2010 (161 €/000), non essendo possibile la loro scorporazione dai singoli investimenti, sono 
stati dedotti interamente dalla voce residuale “Altre immobilizzazioni gratuitamente devolvibili”.				  
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

16.527 29.580 24.310 9.930 7.500 2.070 89.917

Spesa consuntiva 9.910 10.276 11.555 5.107 5.759 9.491 52.098 57,94%

Differenza -6.617 -19.304 -12.755 -4.823 -1.741 7.421 -37.819
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Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 16.527 29.580 24.310 9.930 7.500 87.847

Spesa consuntiva 9.910 10.276 11.555 5.107 5.759 9.491 52.098 59,31%

Differenza 9.910 -6.251 -18.025 -19.203 -4.171 1.991 -35.749
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 469 595 26,9%

Opere d'arte 196 366 86,7%

Gallerie 345 930 169,6%

Altri elementi del corpo autostradale 152 118 -22,4%

Sicurezza 451 320 -29,0%

Impianti-esaz. Pedaggi 1.465 1.581 7,9%

Verde e pulizia 703 320 -54,5%

Operazioni invernali 0 1 --

Edifici 323 381 18,0%

Forniture e manutenzioni varie 1.155 441 -61,8%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 5.259 5.053 -3,9%

PEF 5.123

Differenza (Totale - PEF) -70

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,06 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  250.148,51 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 7,84%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

8.978 7.649 7.170 6.196 5.052 5.123 40.168

Spesa consuntiva 8.223 7.775 7.656 6.136 5.259 5.053 40.102 99,84%

Differenza -755 126 486 -60 207 -70 -66
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 80,6% 80,6%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 27,1% 27,1%

Centraline meteo 3 3

Rilevatori di ghiaccio 0 0

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 31 31

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 559 554 487 507 463 390 342 283 182 246 262 201 207 190

Feriti 570 475 498 401 416 388 364 310 244 141 252 155 154 170

Incidenti Feriti
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 4 1 9 8 3 8 6 9 4 2 2 2 2 1
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 65

Pannelli messaggio variabile 26

Aree di parcheggio 3

Aree di servizio 7

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 7

Rifornimenti di benzina e gasolio 7

Rifornimenti gpl 1

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 0

Stalli per veicoli leggeri 114

Stalli per veicoli pesanti 7

Nursery 0

Servizi per disabili 7

WI-fi 0

Bancomat 0

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 52,97 60,10

Is 100,00 100,00
Q 71,78 76,06

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 NO

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 SI

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

32,6 32,6

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 9.357 11.035

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0
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11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

0 0

Visite di controllo 0 0

Visite di ottemperanza 0 0

Non conformità riscontrate 0 0

Non conformità non sanate 0 0

Non conformità sanate 0 0

Visite ispettive nuove opere 0 0

Visite sui cantieri 0 0

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

42193,00 30,41% 18,87 28,53% -99,96%

Stato 23,19 37,30% 25,09 37,93% 8,20%
Imposte 4,90 7,88% 5,87 8,88% 19,80%
Iva 13,10 21,07% 14,19 21,44% 8,24%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 5,19 8,34% 5,04 7,61% -2,89%
Azionisti 4,82 7,75% 5,24 7,91% 8,70%
Finanziatori 3,15 5,07% 3,22 4,87% 2,17%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

12,11 19,48% 13,74 20,77% 13,46%

Totale 62,18 66,16 6,40%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato

Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)

21%

28%

38%

5%

8%



RACCORDO AUTOSTRADALE 
VALLE D’AOSTA - RAV S.P.A.

PROFILO SOCIETARIO 

Nome concessionaria
Raccordo Autostradale Valle D’Aosta - RAV S.p.A.

Capitale sociale E 343.805.000 (*)
Sede legale Saint Pierre (AO) Loc. Les Iles 11010

Sede operativa Saint Pierre (AO) Loc. Les Iles 11010
Durata della società 31 dicembre 2050

Telefono T. 0165 - 922111 (AO) -  T. 06 - 43637272 (RM)- Fax  06-43637273
Sito www.ravspa.it - e-mail info@ravspa.it

(*) Sono comprese 11.500.000 azioni privilegiate, di valore pari a € E 59.455.000.
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio

A5 Aosta - Traforo del Monte Bianco 32,4

TOTALE 32,4

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 29 dicembre 2009	

Scadenza della concessione 31 dicembre 2032	

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2013	

Descrizione del rapporto concessorio

IIn data 29 dicembre 2009 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
Unica tra ANAS e la Società. Il suddetto schema di Convenzione Unica è 
soggetto alle disposizioni della Legge 191/2009.
In data 24 novembre 2010 è stato sottoscritto l’Atto di recepimento della 
delibera CIPE n. 23 del 13 maggio 2010 di approvazione della medesima 
Convenzione.
La Società ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - Finanziario 
previsto dalla Delibera Cipe 39. 
E’ attualmente in corso l’aggiornamento quinquennale del piano 
economico finanziario

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Società Italiana Traforo Monte Bianco S.pA

Composizione azionaria

42,00%

58,00%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A5 Aosta - Traforo del Monte Bianco 0,0 32,4

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 12 0,370

Ponti e viadotti 6 0,185

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

1 4

Tessere 0

Manuali 0

Cassa automatica 2

Telepass in uscita 2

Telepass in entrata 0

Automatica in entrata 0

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

50%

0%

50%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale  (*) 16.882.547 17.576.251 4,11% 18.712.000 -6,07%

 Ricavi da pedaggi 15.571.235 16.299.484 4,68% 18.364.000 -11,24%

Altri ricavi della gestione autostradale 477.312 454.767 -4,72% 348.000 30,68%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 834.000 822.000 -1,44% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 5.178.466 4.946.369 -4,48% 15.165.000 -67,38%

Ammortamenti e accantonamenti 13.154.048 12.521.317 -4,81% 10.517.000 19,06%

 Ammortamenti corpo autostradale 10.110.238 10.495.727 3,81% 18.354.000 -42,82%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo di Rin-
novo

2.868.137 2.016.625 -29,69% 2.000.000 0,83%

Risultato operativo (EBIT) (*) -7.975.582 -7.574.948 -5,02% -3.307.000 129,06%

Risultato ante imposte -6.073.330 -6.824.889 12,37% -442.000 1444,09%

Utile di esercizio -4.688.207 -4.785.585 2,08% -459.000 942,61%

 (*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) -1,49% -1,54% -0,05%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) -2,57% -2,48% 0,09%

EBITDA % dei Ricavi 29,64% 27,62% -2,02%

EBIT % dei Ricavi -45,65% -42,30% 3,35%

Oneri finanziari/Ricavi 0,41% 0,38% -0,03%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 10,67% 10,45% -0,22%

Costi per servizi/Ricavi 28,88% 36,98% 8,11%

Oneri straordinari/Ricavi 0,31% 0,85% 0,55%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 854.558.880 844.642.123 -1,16% 814.353.000 3,72%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

793.002.996 795.749.241 0,35% 811.448.000 -1,93%

    Altro capitale immobilizzato 61.555.884 48.892.882 -20,57% 2.905.000 1583,06%

Capitale Circolante Netto 82.725.339 104.096.822 25,83% 57.179.000 82,05%

Fondi Rischi 27.615.709 29.632.334 7,30% 30.430.000 -2,62%

    Fondo Rinnovo 27.599.252 29.615.877 7,31% 30.430.000 -2,68%

    Fondi rischi e oneri diversi 16.457 16.457 0,00% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 0 0 -- 0 --

Posizione finanziaria netta -79.967.000 -87.914.000 9,94% -101.240.000 -13,16%

    a breve termine -79.310.000 -87.340.000 10,12% -101.240.000 -13,73%

    a medio lungo termine -657.000 -574.000 -12,63% 0 --

Patrimonio netto 310.402.545 305.616.959 -1,54% 278.634.000 9,68%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

0 0 -- 0 --

 (*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 71.740.000 79.966.000 11,47% -- --

    Gestione operativa 11.215.000 9.352.000 -16,61% 11.852.000 -21,09%

    Investimenti complessivi -2.989.000 -1.405.000 -52,99% -3.240.000 -56,64%

    Gestione Finanziaria 0 0 -- 0 --

LIQUIDITÀ FINALE 79.966.000 87.913.000 9,94% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto -1,51% -1,57% -0,06%

EBIT/Capitale investito medio -2,87% -2,67% 0,20%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

36,25% 36,12% -0,13%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

(*) (*) --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

-0,21% -0,19% 0,02%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA -1544,22% -1777,34% -233,12%

Oneri finanziari/EBITDA 1,38% 1,36% -0,02%

(*) La Società ha una posizione finanziaria netta creditoria e, pertanto, tale indice si intende assolto.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 0 158.123 0 180.327

2013 0 156.095 0 197.465

Totale 0 314.218 0 377.792

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

 

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 10.446 10.912 -4%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 3,106 3,166 -2%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

0%

0%

53%

47%
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Veicoli leggeri 

P.E.F. 

Totale 
Veicoli pesanti 

Dati storici del traffico per tipologia di veicolo

La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 81 26 108 103

2010 86 29 115 102

2011 85 31 116 103

2012 78 29 107 103

2013 76 27 103 104

2014 74 27 101 105

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K 
Investimenti

Recupero 
produttività

X 
Riequilibrio Qualità Altri 

incrementi
incremento 

% annuo 

Incremento per 
parametro “k” da 
Piano Finanziario

2009 1,50 0,00 0,96 0,00 -0,03 0,00 0,51 0,00

2010 1,50 0,00 0,46 0,00 -0,10 0,00 0,94 0,00

2011 1,50 0,00 0,00 -12,74 -0,04 -0,05 14,15 0,40

2012 1,50 0,00 0,00 -12,74 -0,07 0,00 14,17 0,65

2013 1,50 0,00 0,00 -12,74 0,20 0,00 14,44 0,77

2014 1,50 0,00 0,00 -12,74 -0,28 -8,96 5,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 9,00 0,00 1,42 -50,96 -0,32 -7,51 50,71 1,82

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2008-2015

50,71%

+9,0%  Inflazione

- 1,42% Recupero produttività

+50,96% X Riequilbrio 

 -0,32% Qualità

- 7,51%  Altri incrementi
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Inflazione 
Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 

Composizione della tariffa negli anni

Altri incrementi X produttività 

X Riequilibrio 
Indicatore qualità K  Investimenti 

Inflazione 

 

16,50

11,00

5,50

0,00

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015

Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2009-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a
Autostrada Aosta 
(Sarre) - Traforo del 
Monte Bianco

In corso 2.431 3.180 -749 17.293 18.333 -1.040 94,33%

b

Interventi di 
adeguamento 
dell'infrastruttura 
autostradale ai fini di 
elevare gli standard 
di sicurezza

In corso 46 0 46 3.585 0 3.585 --

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente 
devolvibili

0 0 0 -35 0 -35 --

Stato attuativo  
degli investimenti 2.477 3.180 -703 20.843 18.333 2.510 113,69%

La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

2.385 2.412 2.393 2.619 5.344 3.180 18.333

Spesa consuntiva 6.047 5.963 2.064 1.952 2.340 2.477 20.843 113,69%

Differenza 3.662 3.551 -329 -667 -3.004 -703 2.510
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Percentuale di attuazione investimenti 
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Previsione di Piano Finanziario

 

 

Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 2.385 2.412 2.393 2.619 5.344 15.153

Spesa consuntiva 6.047 5.963 2.064 1.952 2.340 2.477 20.843 137,55%

Differenza 6.047 3.578 -348 -441 -279 -2.867 5.690

Attuazione programma investimenti
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 251 357 42,2%

Opere d'arte 37 92 148,6%

Gallerie 163 129 -20,9%

Altri elementi del corpo autostradale 10 575 5650,0%

Sicurezza 739 562 -24,0%

Impianti-esaz. Pedaggi 122 71 -41,8%

Verde e pulizia 108 135 25,0%

Operazioni invernali 1.043 1.269 21,7%

Edifici 138 40 -71,0%

Forniture e manutenzioni varie 447 464 3,8%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 3.058 3.694 20,8%

PEF 3.300

Differenza (Totale - PEF) 394

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  10,91 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  114.012,35 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 21,58%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

2.737 4.500 5.400 3.000 3.000 3.300 21.937

Spesa consuntiva 3.023 2.809 6.016 3.445 3.058 3.694 22.045 100,49%

Differenza 286 -1.691 616 445 58 394 108

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 3% 3%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 7 7

Rilevatori di ghiaccio 14 14

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 94 94

Incidenti Feriti
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Andamento dell’incidentalità 2001-2014

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 18 20 17 21 23 29 19 24 23 29 15 34 21 10

Feriti 6 14 1 8 5 5 8 3 0 6 5 5 6 2
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Mortalità
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andamento della mortalità 2001 - 2014
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 228

Pannelli messaggio variabile 14

Aree di parcheggio 0

Aree di servizio 0

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 0

Rifornimenti di benzina e gasolio -

Rifornimenti gpl -

Rifornimenti metano -

Officine -

Aree camper -

Stalli per veicoli leggeri -

Stalli per veicoli pesanti -

Nursery -

Servizi per disabili -

WI-fi -

Bancomat -

Non sono presenti aree di servizio lungo la rete

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.

9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 60,00 53,40

Is 100,00 100,00
Q 76,00 72,04
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Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 NO

UNI EN ISO 14001:2004 SI

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO

10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

2 2

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 0 0

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0

11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

6 4

Visite di controllo 5 3

Visite di ottemperanza 1 1

Non conformità riscontrate 38 26

Non conformità non sanate 1 2

Non conformità sanate 37 24

Visite ispettive nuove opere 0 7

Visite sui cantieri 0 7

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro (esclusi gli 
oneri sociali)

3,07 23,84% 3,04 23,45% -0,86%

Stato 5,69 44,20% 6,66 51,33% 17,09%
Imposte 1,39 10,76% 2,04 15,72%  --
Iva 3,45 26,77% 3,77 29,04% 9,33%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 0,86 6,66% 0,85 6,57% -0,48%
Azionisti 0,00 0,00% 0,00 0,00% --
Finanziatori 0,07 0,55% 0,07 0,52% -5,66%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

4,04 31,41% 3,21 24,71% -20,68%

Totale 12,87 12,97 0,82%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato

Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)

25%

0%

23%

51%
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A11 Diramazione Lucca - Viareggio 21,5

A12 Sestri Levante - Livorno 125,6

A15 Fornola - La Spezia 7,8

Totale 154,9

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 2 settembre 2009	

Scadenza della concessione 31 luglio 2019	

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2013	

Descrizione del rapporto concessorio

In data 2 settembre 2009 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
Unica tra ANAS e la Società. Il suddetto schema di Convenzione Unica è 
soggetto alle disposizioni della Legge 191/2009. 
In data 12 novembre 2010 è stato sottoscritto l’Atto di recepimento della 
Delibera CIPE n.16 del 13 maggio 2010 con la quale è divenuta efficace 
la medesima Convenzione Unica. 
La Società non ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - 
Finanziario previsto dalla Delibera Cipe 39/2007. E’attualmente in corso 
l’aggiornamento quinquennale del piano economico finanziario

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Provincia di Lucca

Anti Enti Pubblici

SIAS S.p.A.

Altri Azionisti Privati

Composizione azionaria

Lucca Holding

92,91%

0,22%
2,56%2,00%

2,31%



Autostrada Ligure Toscana S.p.A. › Relazione attività 2014

309

2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A11 Diramazione Lucca - Viareggio 0,0 21,5

A12 Sestri Levante - Livorno 79,7 45,9

A15 Fornola - La Spezia 0,0 7,8

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 27 0,174

Ponti e viadotti 73 0,471

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

13 107

Tessere 33

27 48

73 27

Telepass in uscita 36

Telepass in entrata 29

Automatica in entrata 32

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 185.175.425 191.765.502 3,56% 197.249.000 -2,78%

Ricavi da pedaggi 165.042.425 171.996.790 4,21% 189.722.000 -9,34%

Altri ricavi della gestione autostradale 7.273.000 6.765.810 -6,97% 7.527.000 -10,11%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 12.860.000 13.002.902 1,11% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 106.360.417 111.381.537 4,72% 133.447.000 -16,54%

Ammortamenti e accantonamenti 54.783.260 58.590.233 6,95% 57.357.000 2,15%

Ammortamenti corpo autostradale 53.000.000 56.500.000 6,60% 56.500.000 0,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

0 0 -- 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 51.577.157 52.791.304 2,35% 76.090.000 -30,62%

Risultato ante imposte 48.264.014 42.758.591 -11,41% 77.729.000 -44,99%

Utile di esercizio 34.750.962 29.217.976 -15,92% 56.549.000 -48,33%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 5,35% 4,53% -0,83%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 3,76% 4,01% 0,25%

EBITDA % dei Ricavi 56,09% 56,56% 0,46%

EBIT % dei Ricavi 27,20% 26,81% -0,40%

Oneri finanziari/Ricavi 14,35% 13,45% -0,90%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 4,28% 4,44% 0,16%

Costi per servizi/Ricavi 6,49% 6,37% -0,12%

Oneri straordinari/Ricavi 0,09% 0,22% 0,13%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 2.008.639.021 2.044.267.134 1,77% 1.821.511.000 12,23%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

1.334.650.968 1.353.560.343 1,42% 1.508.164.000 -10,25%

    Altro capitale immobilizzato 673.988.053 690.706.791 2,48% 313.347.000 120,43%

Capitale Circolante Netto 284.673.870 251.257.426 -11,74% 39.461.000 536,72%

Fondi Rischi 21.634.916 21.319.101 -1,46% 20.904.000 1,99%

    Fondo Rinnovo 20.904.000 20.904.000 0,00% 20.904.000 0,00%

    Fondi rischi e oneri diversi 298.042 335.856 12,69% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 432.874 79.245 -81,69% 0 --

Posizione finanziaria netta -239.975.000 -237.960.000 -0,84% 427.336.000 -155,68%

    a breve termine 311.689.000 284.657.000 -8,67% 124.335.000 128,94%

    a medio lungo termine -551.664.000 -522.617.000 -5,27% 303.001.000 -272,48%

Patrimonio netto 684.051.009 674.868.985 -1,34% 484.261.000 39,36%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

22.100.000 24.500.000 10,86% -- --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 285.438.605 271.861.103 -4,76% -- --

    Gestione operativa 91.245.865 73.549.000 -19,39% 116.078.000 -36,64%

    Investimenti complessivi -53.276.540 -18.683.000 -64,93% -51.740.000 -63,89%

    Gestione Finanziaria -51.546.827 -89.234.000 73,11% -85.315.000 4,59%

LIQUIDITÀ FINALE 271.861.103 237.493.103 -12,64% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 5,08% 4,33% -0,75%

EBIT/Capitale investito medio 6,77% 7,55% 0,78%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

6,59% 7,45% 0,86%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

(*) (*) --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

-80,65% -77,44% 3,21%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA -225,62% -213,64% 11,98%

Oneri finanziari/EBITDA 25,58% 23,78% -1,80%

(*) La Società ha una posizione finanziaria netta creditoria e, pertanto, tale indice si intende assolto.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 6.093.238 14.415.405 3.552.928 27.470.834

2013 6.091.595 14.226.137 3.511.419 27.966.365

Totale 12.184.833 28.641.542 7.064.347 55.437.199

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 332.682 334.380 -1%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 11,521 11,354 1%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

12%

28%
53%

7%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 1.636 398 2.034 1.975

2010 1.620 406 2.027 1.959

2011 1.589 398 1.987 1.963

2012 1.449 364 1.814 1.982

2013 1.408 351 1.759 2.012

2014 1.436 348 1.785 2.012

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K Investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K 
Investimenti

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
incremento 

% annuo 

Incremento per 
parametro “k” da 
Piano Finanziario

2009 1,50 0,00 0,96 0,55 3,46 4,55 0,00

2010 1,50 0,00 0,46 0,46 0,00 1,50 0,00

2011 0,63 4,09 0,00 0,00 0,04 4,76 4,26

2012 1,47 4,21 0,00 0,00 0,00 5,68 4,26

2013 2,24 1,69 0,00 0,00 0,00 3,93 4,26

2014 1,54 1,53 0,00 0,00 0,00 3,07 4,26

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 8,88 11,52 1,42 1,01 5,00 24,99 17,04

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2009-2015

24,99%
+ 8,88% Inflazione

+11,52 % K Investimenti

-1,42% Recupero produttività

+1,01% Qualità

+ 5,0 % Altri Incrementi 
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2009-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a

Nuova stazione di Viareggio. 
Demolizione barriera di Lucca 
S. Donato (A11). Attivazione 
stazione di Massarosa  (**)

Ultimato -65 0 -65 752 457 295 164,55%

b

Complanare di Lucca: 
completamento variante 
alla s.s. 12 da Pontetetto 
a Viale Europa con 
prosecuzione fino a Via 
della Formica  

Ultimato 2 0 2 2 0 2 --

c
Allargamento a tre corsie 
nel tratto santo Stefano 
Magra - Viareggio 

In corso 11.654 44.500 -32.846 61.781 175.243 -113.462 35,25%

d
Ampliamenti e 
realizzazione aree di 
servizio

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

e Realizzazione piazzole di 
emergenza Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

f

Adeguamenti al nuovo 
Codice della Strada delle 
corsie di accelerazione e 
decelerazione

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

g Adeguamenti tecnologici 
ed informatici Ultimato 0 0 0 6 0 6 --

h Interventi di mitigazione 
della rumorosità In corso 38 0 38 7.211 11.570 -4.359 62,32%

i
Interventi di miglioramento 
dell'accessibilità alle cabine 
elettriche 

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

j Realizzazione di impianti 
pesatura veicoli Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

k Rifacimento sovrappasso 
su A12 a Pietrasanta

Da 
avviare 1 0 1 23 1.687 -1.664 1,36%

l Spese di confinazione 
autostrada Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

m Impianti di sicurezza per 
l'esercizio Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

n Maggiori oneri per impatto 
ambientale Ultimato 0 0 0 0 0 0 --
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Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2009-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

o

Interventi di manutenzione 
straordinaria: ponti, 
viadotti, opere minori, 
gallerie, sicurvia, edifici, 
cabine di esazione, 
pensiline ed interventi di 
spostamento delle stazioni

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

p

Piano di contenimento ed 
abbattimento del rumore 
ai sensi del DMA 29-11-
2000

In corso 1.277 0 1.277 3.350 9.600 -6.250 34,90%

q Guardiavia di nuova 
generazione Ultimato 479 0 479 36.465 37.400 -935 97,50%

r

Ampliamento piazzole 
di emergenza e 
collegamento tra la A12 
ed il Parco del Museo 
Archeologico Nazionale di 
Luni (2^ fase)

In corso 57 0 57 4.120 19.200 -15.080 21,46%

s

Potenziamento sistemi 
tecnologici per la 
sicurezza, la gestione e 
l'informazione

In corso 1.471 0 1.471 6.869 8.000 -1.131 85,86%

t
Interventi aggiuntivi 
di manutenzione 
straordinaria

In corso 978 0 978 20.134 19.100 1.034 105,41%

u
Adeguamento galleria 
Monte Quiesa carreggiata 
est

Ultimato 1.047 0 1.047 10.345 15.000 -4.655 68,97%

v Viabilità di adduzione 
all'autostrada In corso 1.136 0 1.136 1.947 26.600 -24.653 7,32%

x
Potenziamento 
interconnessione A12 - 
A15

Da 
avviare 835 0 835 2.680 18.800 -16.120 14,26%

y Nuove aree di servizio Da 
avviare 0 0 0 0 6.000 -6.000 0,00%

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente  
devolvibili (***)

0 0 0 18.294 0 18.294 --

Stato attuativo  
degli investimenti

18.910 44.500 -25.590 173.979 348.657 -174.678 49,90%

(*) La ripartizione dei consuntivi  degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 fra i singoli investimenti è stata effettuata sulla base dei 
dati di contabilità analitica per consentire lo scorporo dei costi capitalizzati dalle singole Opere.
(**) Intervento completato. Gli importi residui si riferiscono a spese di chiusura commessa.
(***) I costi capitalizzati relativi all’anno 2009 (727 €/000) sono stati portati interamente a decremento della voce residuale “Altre 
immobilizzazioni gratuitamente devolvibili” non essendo ripartibile l’importo complessivo fra i singoli investimenti elencati.
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

26.006 26.915 60.866 94.300 96.070 44.500 348.657

Spesa consuntiva 27.234 22.818 31.241 31.880 41.896 18.910 173.979 49,90%

Differenza 1.228 -4.097 -29.625 -62.420 -54.174 -25.590 -174.678

Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 26.006 26.915 60.866 94.300 96.070 304.157

Spesa consuntiva 27.234 22.818 31.241 31.880 41.896 18.910 173.979 57,20%

Differenza 27.234 -3.188 4.326 -28.986 -52.404 -77.160 -130.178
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 4.352 4.008 -7,9%

Opere d'arte 1.213 1.574 29,8%

Gallerie 1.155 1.198 3,7%

Altri elementi del corpo autostradale 969 1.096 13,1%

Sicurezza 3.212 3.790 18,0%

Impianti-esaz. Pedaggi 2.279 2.454 7,7%

Verde e pulizia 3.209 2.916 -9,1%

Operazioni invernali 1.150 467 -59,4%

Edifici 1.236 1.279 3,5%

Forniture e manutenzioni varie 7 8 14,3%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 18.782 18.790 0,0%

PEF 18.500

Differenza (Totale - PEF) 290

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,36 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  121.304,07 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 10,16%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 111.000

Spesa consuntiva 19.495 19.494 20.747 17.555 18.782 18.790 114.863 103,48%

Differenza 995 994 2.247 -945 282 290 3.863

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 90,2% 90,2%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 8 25

Rilevatori di ghiaccio 16 16

Rilevatori di nebbia 8 8

Colonnine SOS 219 238

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 1.142 928 772 766 827 828 805 747 652 715 603 641 597 532

Feriti 342 474 598 403 432 405 375 330 286 352 304 285 299 287

Andamento dell’incidentalità 2001-2014
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 15 20 8 10 12 13 7 12 7 11 4 10 1 6

Andamento della mortalità 2001 - 2014
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 240

Pannelli messaggio variabile 65

Aree di parcheggio 14

Aree di servizio 10

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 10

Rifornimenti di benzina e gasolio 10

Rifornimenti gpl 5

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 9

Stalli per veicoli leggeri 449

Stalli per veicoli pesanti 147

Nursery 9

Servizi per disabili 10

WI-fi 0

Bancomat 1

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 73,21 72,28

Is 100,00 100,00
Q 83,93 83,37

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

279,3 279,3

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 20.900 21.161

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0

11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

35 24

Visite di controllo 25 17

Visite di ottemperanza 10 7

Non conformità riscontrate 110 88

Non conformità non sanate 0 4

Non conformità sanate 110 84

Visite ispettive nuove opere 6 3

Visite sui cantieri 6 3

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

22,75 13,05% 24,15 13,09% 6,12%

Stato 57,43 32,95% 61,25 33,21% 6,65%
Imposte 13,51 7,75% 13,54 7,34% 0,20%
Iva 37,36 21,43% 40,70 22,07% 8,94%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 6,56 3,76% 7,01 3,80% 6,87%
Azionisti 30,40 17,44% 25,60 13,88% -15,79%
Finanziatori 27,21 15,61% 26,49 14,36% -2,64%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

36,52 20,95% 46,94 25,45% 28,52%

Totale 174,32 184,42 5,80%
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A12 Livorno - San Pietro in Palazzi 40,0

Totale 40,0

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 11 marzo 2009	

Scadenza della concessione 31 dicembre 2046	

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2013	

Descrizione del rapporto concessorio

La Società è titolare della concessione per l’autostrada A12 Livorno - 
Civitavecchia, realizzata per i primi 36,6 Km da Livorno a Rosignano 
Marittimo.
La Convenzione Unica che contempla il completamento della tratta è stata 
sottoscritta l’11 marzo 2009. Il suddetto schema di Convenzione Unica 
è soggetto alle disposizioni della Legge 191/2009. In data 24 novembre 
2010 è stato sottoscritto l’Atto di recepimento della Delibera CIPE n. 78 del 
22/7/2010 di approvazione della medesima Convenzione.
La Società ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - Finanziario 
previsto dalla Delibera Cipe 39/2007.
E’attualmente in corso l’aggiornamento quinquennale del piano 
economico finanziario

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Salt S.p.A 

Autostrade per l’Italia 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Holcoa S.p.A. 

Vianco S.p.A. 

Composizione azionaria
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A12 Livorno - San Pietro in Palazzi 0,0 40,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 7 0,175

Ponti e viadotti 6 0,150

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

4 37

Tessere 5

Manuali 3

Cassa automatica 13

Telepass in uscita 6

Telepass in entrata 4

Automatica in entrata 7

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 32.072.634 33.867.786 5,60% 41.975.000 -19,31%

Ricavi da pedaggi 29.434.000 29.593.492 0,54% 39.475.000 -25,03%

Altri ricavi della gestione autostradale 2.638.634 2.494.294 -5,47% 2.500.000 -0,23%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 1.757.705 1.780.000 1,27% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 21.331.410 24.021.912 12,61% 190.936.000 -87,42%

Ammortamenti e accantonamenti 4.630.230 4.184.588 -9,62% 10.768.000 -61,14%

Ammortamenti corpo autostradale 3.931.080 3.951.813 0,53% 10.741.000 -63,21%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

494.014 37.285 -92,45% 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 16.701.180 19.837.324 18,78% 15.546.000 27,60%

Risultato ante imposte 12.035.469 12.240.041 1,70% 14.319.000 -14,52%

Utile di esercizio 7.480.519 8.065.181 7,82% 7.977.000 1,11%

 (*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 13,25% 12,61% -0,64%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 7,39% 7,90% 0,51%

EBITDA % dei Ricavi 48,55% 58,51% 9,96%

EBIT % dei Ricavi 38,01% 48,32% 10,31%

Oneri finanziari/Ricavi 12,37% 18,80% 6,43%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 3,86% 4,22% 0,36%

Costi per servizi/Ricavi 24,06% 8,35% -15,71%

Oneri straordinari/Ricavi 0,25% 0,31% 0,06%



Settore autostradale in concesssione

334

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 657.343.655 693.421.818 5,49% 846.425.000 -18,08%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

656.492.183 692.805.446 5,53% 845.559.000 -18,07%

    Altro capitale immobilizzato 851.472 616.372 -27,61% 866.000 -28,83%

Capitale Circolante Netto 9.960.308 3.072.670 -69,15% -240.089.000 -101,28%

Fondi Rischi 6.995.514 7.032.799 0,53% 7.315.000 -3,86%

    Fondo Rinnovo 6.995.514 7.032.799 0,53% 7.110.000 -1,09%

    Fondi rischi e oneri diversi 0 0 -- 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 0 0 -- 205.000 -100,00%

Posizione finanziaria netta 145.443.000 -163.036.000 -212,10% 882.509.000 -118,47%

    a breve termine -19.400.000 -7.605.000 -60,80% -90.000 8350,00%

    a medio lungo termine 164.843.000 -155.431.000 -194,29% 882.599.000 -117,61%

Patrimonio netto 63.949.362 72.014.543 12,61% 559.674.000 -87,13%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

0 0 -- -- --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE -142.029.626 -145.444.626 2,40% -- --

    Gestione operativa 17.302.000 18.738.000 8,30% -24.354.000 -176,94%

    Investimenti complessivi -20.717.000 -36.331.000 75,37% -624.561.000 -94,18%

    Gestione Finanziaria 0 0 -- 647.289.000 -100,00%

LIQUIDITÀ FINALE -145.444.626 -163.037.626 12,10% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 11,70% 11,20% -0,50%

EBIT/Capitale investito medio 7,23% 8,06% 0,83%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

34,81% -12,03% -46,84%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

10,90 46,48 35,58

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

257,77% -215,83% -473,60%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 681,83% -678,70% -1360,52%

Oneri finanziari/EBITDA 25,48% 32,13% 6,64%
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 737.573 4.169.366 745.160 7.396.659

2013 712.476 4.323.242 590.233 7.593.971

Totale 1.450.049 8.492.608 1.335.393 14.990.630

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 326.219 330.498 -1%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 6,285 6,158 2%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014
5%

32%

6%

57%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 200 42 242 254

2010 196 42 238 257

2011 196 42 238 241

2012 197 42 239 255

2013 203 43 246 265

2014 208 43 251 313

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K   
Investimenti

X 
Investimenti

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
Incremento % 

annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2009 1,50 0,00 0,00 0,96 1,10 3,50 5,14 0,00

2010 1,50 0,00 0,00 0,46 1,07 0,00 2,11 0,00

2011 1,50 0,65 -0,50 0,00 0,47 0,96 4,08 0,65

2012 1,50 3,38 0,00 0,00 -0,06 0,00 4,82 4,60

2013 1,50 2,34 0,00 0,00 -0,03 0,00 3,81 5,50

2014 1,50 6,13 0,00 0,00 -0,09 -2,54 5,00 6,40

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 9,00 12,50 -0,50 1,42 2,46 3,42 26,46 17,15

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2009-2015	

26,46%
+ 9,0 % Inflazione
+12,50% K Investimenti
+0,5%  X Riequilbrio 
-1,42% Recupero produttività
+2,46 % Qualità
+3,42% Altri incrementi 
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

 

Inflazione 
Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 

Composizione della tariffa negli anni 
Altri incrementi K Investimenti 
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF (*)

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

(**)

Spesa da
PEF (*)

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

A1+A2 Rosignano - San Pietro 
in Palazzi (Lotto 1) Ultimato -- 0 -- -- 53.000 -- --

B1
Civitavecchia - 
Tarquinia sud 
(Lotto 6A)

In corso -- 15.000 -- -- 155.000 -- --

San Pietro in Palazzi 
- Scarlino (Lotto 2)

Da 
avviare -- 220.000 -- -- 412.500 -- --

B2

Confine Lazio - Tar-
quinia sud (Lotto 6B) 
Capalbio - Confine 
Lazio (Lotto 5A)

Da 
avviare -- 150.000 -- -- 311.000 -- --

B4

Scarlino - Grosseto 
sud (Lotto 3) 
Grosseto sud - 
Fonteblanda (Lotto 4)

Da 
avviare -- 150.000 -- -- 250.500 -- --

B3 Fonteblanda - 
Capalbio (Lotto 5B)

Da 
avviare -- 45.000 -- -- 50.000 -- --

Altri interventi -- 0 -- -- 4.400 -- --

Stato attuativo  
degli investimenti 31.565 580.000 -548.435 152.088 1.236.400 -1.084.312 12,30%

(*) I dati previsionali si riferiscono al Piano Economico - Finanziario del 28.06.2011. In particolare, la ripartizione degli importi 
fra le singole Opere risulta dal cronoprogramma finanziario allegato al medesimo Piano.

(**) I valori previsionali del 2009 e del 2010, da cronoprogramma allegato al Piano, risultano comprensivi dei costi capitalizzati. 
Pertanto, per un raffronto omogeneo, i suddetti costi per gli anni 2009 e 2010 sono stati ricompresi anche fra gli importi a 
consuntivo.
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

9.300 31.400 55.300 126.000 434.400 580.000 1.236.400

Spesa consuntiva 7.968 31.126 48.869 15.574 16.986 31.565 152.088 12,30%

Differenza -1.332 -274 -6.431 -110.426 -417.414 -548.435 -1.084.312

(*) I dati previsionali si riferiscono al Piano Economico - Finanziario del 28.06.2011. In particolare, la ripartizione degli importi 
fra le singole Opere risulta dal cronoprogramma finanziario allegato al medesimo Piano.

Attuazione programma investimenti 
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 613 570 -7,0%

Opere d'arte 27 41 51,9%

Gallerie 0 0 --

Altri elementi del corpo autostradale 233 181 -22,3%

Sicurezza 240 301 25,4%

Impianti-esaz. Pedaggi 384 259 -32,6%

Verde e pulizia 299 346 15,7%

Operazioni invernali 272 194 -28,7%

Edifici 126 117 -7,1%

Forniture e manutenzioni varie 158 195 23,4%

Manutenzione non programmata 1.055 1.633 54,8%

Totale 3.407 3.837 12,6%

PEF (*) 3.829

Differenza (Totale - PEF) 8

(*) Piano Economico - Finanziario del 28.06.2011.

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 

Pavimentazioni

Impianti-esaz. Pedaggi

Opere d’arte

Verde e pulizia

Gallerie

Operazioni invernali

Altri elementi del corpo autostradale
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Sicurezza

Forniture e manutenzioni varie
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,29 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  95.925,00 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 12,23%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

5.052 3.666 3.125 3.200 3.402 3.829 22.274

Spesa consuntiva 5.042 3.655 3.265 3.262 3.407 3.837 22.468 100,87%

Differenza -10 -11 140 62 5 8 194

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 95% 95%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 5 5

Rilevatori di ghiaccio 5 5

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 44 44

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 155 163 131 136 85 77 82 66 72 51 36 59 40 64

Feriti 20 28 23 32 20 18 18 12 33 16 8 8 18 27

Andamento  dell’incidentalità 2001-2014
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 1

Andamento della mortalità 2001 - 2014
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 24

Pannelli messaggio variabile 11

Aree di parcheggio 0

Aree di servizio 2

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 2

Rifornimenti di benzina e gasolio 2

Rifornimenti gpl 2

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 2

Stalli per veicoli leggeri 110

Stalli per veicoli pesanti 32

Nursery 2

Servizi per disabili 2

WI-fi 0

Bancomat 0

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 74,34 67,48

Is 100,00 100,00
Q 84,60 80,49

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 NO

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

94,5 94,5

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 2.500 2.500

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 48,9

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 25,96
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11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

0 4

Visite di controllo 0 1

Visite di ottemperanza 0 3

Non conformità riscontrate 0 55

Non conformità non sanate 0 0

Non conformità sanate 0 55

Visite ispettive nuove opere 0 1

Visite sui cantieri 0 1

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

3,71 11,38% 3,80 10,43% 2,58%

Stato 11,76 36,08% 12,14 33,27% 3,26%
Imposte 4,54 13,95% 4,17 11,44% -8,14%
Iva 6,18 18,97% 6,90 18,91% 11,66%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 1,03 3,16% 1,06 2,91% 3,18%
Azionisti 0,00 0,00% 0,00 0,00% --
Finanziatori 5,44 16,68% 7,72 21,15% 41,97%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

11,68 35,85% 12,83 35,16% 9,87%

Totale 32,58 36,50 12,01%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato

Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)

11%

33%

0%21%

35%
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Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 28 luglio 2009	

Scadenza della concessione
Scaduta il 31/12/2012.                                                                                                                                     
Procedura di gara in corso	

Scadenza del periodo regolatorio 31/12/2012 (in corrispondenza della scadenza della concessione)

Descrizione del rapporto concessorio

In data 28 luglio 2009 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
Unica tra ANAS e la Società. Il suddetto schema di Convenzione Unica è 
soggetto alle disposizioni della Legge 191/2009.
In data 29 novembre 2010 è stato sottoscritto l’Atto di recepimento 
della Delibera CIPE n. 24 del 13/5/2010 di approvazione della medesima 
Convenzione.
La Società ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - Finanziario 
previsto dalla Delibera Cipe 39/2007.	

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A3 Napoli - Salerno 51,6

Totale 51,6

Composizione azionaria

Provincia di Napoli

Autostrade per l’Italia

Flottante

Altri

58,98%

33,40%

5,00%2,62%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A3 Napoli - Salerno 51,6 0,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

2 Corsie

3 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 5 0,097

Ponti e viadotti 12 0,233
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita. 

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

16 82

Tessere 0

Manuali 39

Cassa automatica 16

Telepass in uscita 0

Telepass in entrata 22

Automatica in entrata 0

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

21%

51%

28%

0%

0%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 
La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%)

P.E.F. 2014 
(**)

Var. Cons. 
vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 75.144.000 75.144.000 0,00% -- --

Ricavi da pedaggi 63.277.000 75.187.000 18,82% -- --

Altri ricavi della gestione autostradale 2.923.000 3.890.000 33,08% -- --

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 8.944.000 -- -- -- --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 27.441.000 27.689.000 0,90% -- --

Ammortamenti e accantonamenti 0 7.911.000 -- -- --

Ammortamenti corpo autostradale 10.974.000 0 -100,00% -- --

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

0 0 -- -- --

Risultato operativo (EBIT) (*) 16.460.000 19.782.000 20,18% -- --

Risultato ante imposte 6.435.000 6.933.000 7,74% -- --

Utile di esercizio 2.809.000 3.247.000 15,59% -- --

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

(**) I valori previsionali non sono riportati a seguito della scadenza della concessione avvenuta il 31.12.2012.			 

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 2,63% 2,99% 0,35%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 15,04% 17,66% 2,62%

EBITDA % dei Ricavi 25,46% 30,60% 5,14%

EBIT % dei Ricavi 15,27% 21,86% 6,59%

Oneri finanziari/Ricavi 9,31% 14,25% 4,94%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 4,59% 5,74% 1,14%

Costi per servizi/Ricavi 30,88% 26,93% -3,95%

Oneri straordinari/Ricavi 0,00% 0,00% 0,00%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%)

P.E.F. 2014 
(**)

Var. Cons. 
vs PEF (%)

Capitale immobilizzato (*) 434.320.000 446.517.000 2,81% -- --

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

390.433.000 401.843.000 2,92% -- --

    Altro capitale immobilizzato 43.887.000 44.674.000 1,79% -- --

Capitale Circolante Netto 114.936.000 123.412.000 7,37% -- --

Fondi Rischi 18.430.000 25.222.000 36,85% -- --

    Fondo Rinnovo 0 0 -- -- --

    Fondi rischi e oneri diversi 18.430.000 25.222.000 36,85% -- --

    Altri Fondi rischi ed oneri 0 0 -- -- --

Posizione finanziaria netta 138.156.000 148.010.000 7,13% -- --

    a breve termine 138.130.000 147.984.000 7,13% -- --

    a medio lungo termine 26.000 26.000 0,00% -- --

Patrimonio netto 109.521.000 112.016.000 2,28% -- --

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

21.881.000 21.881.000 0,00% -- --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

(**) I valori previsionali non sono riportati a seguito della scadenza della concessione avvenuta il 31.12.2012.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) P.E.F. 2014 (*) Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE -11.295.000 -7.808.000 -30,87% -- --

    Gestione operativa 6.335.000 10.869.000 71,57% -- --

    Investimenti complessivi -32.786.000 -11.580.000 -64,68% -- --

    Gestione Finanziaria 29.938.000 -1.641.000 -105,48% -- --

LIQUIDITÀ FINALE -7.808.000 -10.160.000 30,12% -- --

(*) I valori previsionali non sono riportati a seguito della scadenza della concessione avvenuta il 31.12.2012.			 
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria-patrimoniale (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 2,56% 2,90% 0,33%

EBIT/Capitale investito medio 14,19% 15,92% 1,73%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo termi-
ne/Capitale immobilizzato

25,22% 25,09% -0,13%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

(*) (*) --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

0,02% 0,02% 0,00%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 503,47% 534,54% 31,08%

Oneri finanziari/EBITDA 36,57% 46,57% 10,00%

(*) Il rapporto di solidità patrimoniale risulta non determinabile a seguito della scadenza della concessione avvenuta il 31.12.2012.		
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 21.235.947 7.865.077 0 26.451.376

2013 20.676.080 6.945.132 0 25.555.998

Totale 41.912.027 14.810.209 0 52.007.374

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

38%

48%

14%0%

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 1.076.597 1.030.566 4%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 29,063 27,752 5%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 1.388 152 1.539 1.472

2010 1.363 147 1.510 1.435

2011 1.324 140 1.464 1.435

2012 1.268 131 1.399 1.435

2013 1.299 133 1.432 0

2014 1.358 142 1.500 0

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K Investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K   
Investimenti

X 
Riequilibrio

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
Incremento % 

annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2009 1,50 0,00 0,00 0,96 0,89 3,46 4,89 0,00

2010 1,50 0,00 0,00 0,46 0,39 0,00 1,43 7,72

2011 1,50 3,58 7,71 0,00 0,68 -4,61 -6,56 5,83

2012 1,50 5,92 7,71 0,00 0,60 0,00 0,31 5,31

2013 -- -- -- -- -- -- -- --

2014 -- -- -- -- -- -- -- --

2015 -- -- -- -- -- -- -- --

Totale 6,00 9,50 15,42 1,42 2,56 -1,15 0,07 18,86

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

Variazione 2008-2015	

0,07%
+ 6 % Inflazione
+9,5 % K Investimenti
- 15,42%  X Riequilbrio 
-1,42% Recupero produttività
+2,56% Qualità
-1,15 % Altri Incrementi



Autostrade Meridionali S.p.A. › Relazione attività 2014

361

Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

 

Inflazione 
Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 

7,00

3,50

0,00

-3,50

-7,00

-10,50

   2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015

Composizione della tariffa negli anni

10

5

0

-5

-10

-15
	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015

Altri incrementi K Investimenti 

X produttività
Indicatore qualità Inflazione

 



Settore autostradale in concesssione

362

6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2009-2014

Investimento 
consuntivo (*)

Investimento 
PEF (*)

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

(*)

Spesa da
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

o
3^ corsia tra il Km 5+690 
e il Km 10+525 incluso lo 
svincolo Portici - Ercolano

In corso 2.018 -- -- 85.820 63.953 21.867 134,19%

p 3^ corsia tra il Km 10+525 
e il Km 12+035 In corso 390 -- -- 18.082 10.627 7.455 170,15%

q 3^ corsia tra il Km 12+900 
e il Km 17+085 In corso 7.566 -- -- 75.538 54.560 20.978 138,45%

r 3^ corsia tra il Km 17+658 
e il Km 19+269 In corso 349 -- -- 9.621 5.562 4.059 172,98%

s

3^ corsia tra il Km 19+269 e 
il Km 22+400 incluso il nuovo 
svincolo di Torre Annunziata 
sud e l'ammodernamento 
dello svincolo di Pompei

In corso 1.052 -- -- 12.259 5.491 6.768 223,26%

t Nuovo svincolo e stazione 
di Angri Ultimato -82 -- -- 18.293 14.749 3.544 124,03%

u

Sistemazione definitiva 
della collina San Pantaleone 
dal Km 35+060 al Km 
35+280

Ultimato 0 -- -- 0 0 0 --

v Completamento dello 
svincolo di Ponticelli Ultimato -10 -- -- 19.819 13.734 6.085 144,31%

w

Interventi di miglioramento 
della viabilità di 
collegamento con la città 
di Nocera

Da avviare 0 -- -- 85 6.420 -6.335 1,32%

x

Altri interventi 
di adeguamento 
dell'infrastruttura 
autostradale ai fini di 
elevare gli standard di 
sicurezza

Ultimato 0 -- -- 6.099 7.835 -1.736 77,84%

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente devolvibili (**) 0 -- -- -770 0 -770 --

Stato attuativo degli 
investimenti

11.283 0 11.283 244.846 182.931 61.915 133,85%

(*) La ripartizione dei consuntivi fra i singoli investimenti per gli anni 2011, 2012 e 2013 è stata effettuata sulla base dei dati di contabilità 

analitica per consentire lo scorporo dei costi capitalizzati dalle singole Opere.

(**) I costi capitalizzati relativi agli anni 2009 (379 €/000) e 2010 (391 €/000) sono stati portati interamente a decremento della voce residuale 

“Altre immobilizzazioni gratuitamente devolvibili” non essendo ripartibile l’importo complessivo fra i singoli investimenti elencati. 

(^) La concessione è scaduta il 31.12.2012.								      
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

61.823 62.196 58.912 0 0 0 182.931

Spesa consuntiva 51.776 72.390 42.092 34.648 32.657 11.283 244.846 133,85%

Differenza -10.047 10.194 -16.820 34.648 32.657 11.283 61.915
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 574 1.232 114,6%

Opere d'arte 306 707 131,0%

Gallerie 56 20 --

Altri elementi del corpo autostradale 378 903 138,9%

Sicurezza 1.009 2.337 131,6%

Impianti-esaz. Pedaggi 758 665 -12,3%

Verde e pulizia 711 981 38,0%

Operazioni invernali 1 0 --

Edifici 427 423 -0,9%

Forniture e manutenzioni varie 5 129 2480,0%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 4.225 7.397 75,1%

PEF 0

Differenza (Totale - PEF) 7.397

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014 .
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,13 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  143.352,71 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 9,84

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

7.435 7.624 7.834 6.834 0 0 29.727

Spesa consuntiva 7.251 7.808 9.173 13.117 4.225 7.397 48.971 164,74%

Differenza -184 184 1.339 6.283 4.225 7.397 19.244

Spesa annua per manutenzioni

14.000

 12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Previsione di Piano Finanziario Spesa consuntiva 

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014



Settore autostradale in concesssione

366

8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 53,64% 74,21%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 24% 24%

Centraline meteo 4 4

Rilevatori di ghiaccio 0 0

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 40 47

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 473 535 539 528 528 622 528 353 261 234 228 174 159 156

Feriti 283 320 315 312 324 337 361 337 262 217 155 158 117 119

Andamento dell’incidentalità 2001-2014
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 11 7 8 6 7 6 7 7 4 6 3 4 1 1

Andamento della mortalità 2001 - 2014
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza 2014
Telecamere su strada 45

Pannelli messaggio variabile 39

Aree di parcheggio 0

Aree di servizio 3

Dotazioni delle Aree di servizio 2014
Aree di servizio 3

Rifornimenti di benzina e gasolio 3

Rifornimenti gpl 0

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 0

Stalli per veicoli leggeri 154

Stalli per veicoli pesanti 10

Nursery 0

Servizi per disabili 3

WI-fi 0

Bancomat 0

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 50,80 57,93

Is 100,00 100,00
Q 70,48 74,76

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 NO

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

55,48 76,98

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 12.333 12.524

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0
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11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nelle tabelle che seguono sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

3 1

Visite di controllo 1 1

Visite di ottemperanza 2 0

Non conformità riscontrate 101 1

Non conformità non sanate 23 0

Non conformità sanate 78 1

Visite ispettive nuove opere 1 1

Visite sui cantieri 0 0

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 1 1

OGGETTO PROCEDURA INFRAZIONE STATO DELLA PROCEDURA ESITO DELLA PROCEDURA
A3: Napoli - Salerno. Disagi alla 
circolazione autostradale

Conclusa Irrogazione di sanzione/penale di 
25.000,00 euro



Settore autostradale in concesssione

372

12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013  e 
2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID
tra gli stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

19,15 28,51% 19,64 28,50% 2,56%

Stato 24,20 36,03% 25,25 36,65% 4,36%

Imposte 3,63 5,40% 3,69 5,35% 1,65%

Iva 15,17 22,59% 16,54 24,01% 9,06%

Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 5,40 8,05% 5,02 7,29% -7,03%

Azionisti 0,00 0,00% 1,75 2,54% --

Finanziatori 0,88 1,30% 12,90 18,72% 1373,83%

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

22,93 34,15% 9,36 13,59% -59,18%

Totale 67,15 68,89 2,60%

28%

37%

2%

19%

14%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato

Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)
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A4 TORINO - MILANO

PROFILO SOCIETARIO 

Nome concessionaria
S.A.T.A.P. S.p.A.  A4 TORINO - MILANO

Capitale sociale E 158.400.000,00
Sede legale Via Bonzanigo, 22 10144 - Torino

Sede operativa Rondissone (TO)
Durata della società 31 dicembre 2040

Telefono 011-4392111 (To) - 011-9141511 Rondissone (To)
Fax 0114 392218

Sito www.satapweb.it - e-mail satap@satapweb.it



Settore autostradale in concesssione

374

1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A4 Torino - Milano 127,0

Totale 127,0

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 10 ottobre 2007	

Scadenza della concessione 31 dicembre 2026	

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2012	

Descrizione del rapporto concessorio

Il 10 ottobre 2007 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione Unica 
tra ANAS e la Società Satap S.p.A.. 
La Società ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - Finanziario 
previsto dalla Delibera Cipe 39/2007.
Il testo della Convenzione Unica è stato approvato dal CIPE con delibera 
n. 134/2007, pubblicata in GURI del 27 marzo 2008.
La Convenzione Unica è divenuta pienamente efficace ex L. 101/2008.
L’ Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica (Tronco A4) è stato sottoscritto 
il 27/12/2013
Approvato con DI del 31/12/2013 e registrato il 29/5/2014.

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

SIAS S.p.A

Azionisti Privati

Composizione azionaria
0,13%

99,87%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A4 Torino - Milano 127,0 0,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 2 0,016

Ponti e viadotti 9 0,071

2 Corsie

3 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

14 126

Tessere 58

Manuali 37

Cassa automatica 22

Telepass in uscita 38

Telepass in entrata 36

Automatica in entrata 37

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

25%

16%

10%
17%

16%

16%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 214.500.000 225.179.000 4,98% 205.013.000 9,84%

Ricavi da pedaggi 189.689.000 201.006.000 5,97% 198.711.000 1,15%

Altri ricavi della gestione autostradale 8.256.000 7.960.000 -3,59% 6.302.000 26,31%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 16.555.000 16.213.000 -2,07% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 135.226.000 145.028.000 7,25% 135.804.000 6,79%

Ammortamenti e accantonamenti 62.495.000 71.575.000 14,53% 70.734.000 1,19%

Ammortamenti corpo autostradale 48.737.000 57.029.000 17,01% 57.029.000 0,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

150.000 0 -100,00% 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 80.700.000 156.269.000 93,64% 65.070.000 140,16%

Risultato ante imposte 49.372.000 40.360.000 -18,25% 27.854.000 44,90%

Utile di esercizio 29.755.000 21.369.000 -28,18% 12.226.000 74,78%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) (*) 5,94% 4,30% -1,64%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività 
Correnti) (*)

5,96% 5,06% -0,90%

EBITDA % dei Ricavi (*) 59,34% 60,82% 1,49%

EBIT % dei Ricavi (*) 25,60% 65,54% 39,94%

Oneri finanziari/Ricavi (*) 10,10% 19,31% 9,22%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 1,82% 1,55% -0,27%

Costi per servizi/Ricavi 5,42% 4,58% -0,84%

Oneri straordinari/Ricavi (*) 0,29% 0,00% -0,28%

(*) Indicatori determinati sulla base dei dati economici, patrimoniali e finanziari contemplati nel bilancio della Società Satap S.p.A.
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 1.816.949.000 1.864.154.000 2,60% 1.928.862.000 -3,35%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

1.517.605.000 1.639.960.000 8,06% 1.730.999.000 -5,26%

    Altro capitale immobilizzato 299.344.000 224.194.000 -25,10% 197.863.000 13,31%

Capitale Circolante Netto 95.629.811 322.105.721 236,83% 4.962.000 6391,45%

Fondi Rischi 34.234.000 34.557.000 0,94% 34.223.000 0,98%

    Fondo Rinnovo 30.308.000 30.308.000 0,00% 30.308.000 0,00%

    Fondi rischi e oneri diversi 30.000 4.000 -86,67% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 3.896.000 4.245.000 8,96% 3.915.000 8,43%

Posizione finanziaria netta 850.498.000 903.039.000 6,18% 980.980.000 -7,95%

    a breve termine -55.782.000 -253.365.000 354,21% 194.574.000 -230,22%

    a medio lungo termine 906.280.000 1.156.404.000 27,60% 786.406.000 47,05%

Patrimonio netto 391.094.000 378.877.000 -3,12% 380.892.000 -0,53%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

7.880.000 7.880.000 0,00% 0 --

(**) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 47.427.000 55.782.000 17,62% -- --

    Gestione operativa 154.465.000 87.568.000 -43,31% 95.345.000 -8,16%

    Investimenti complessivi -144.929.000 -119.751.000 -17,37% -209.025.000 -42,71%

    Gestione Finanziaria -1.181.000 229.766.000 -19555,21% -23.408.000 -1081,57%

LIQUIDITÀ FINALE 55.782.000 253.365.000 354,21% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 7,61% 5,64% -1,97%

EBIT/Capitale investito medio 6,66% 15,35% 8,69%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

71,40% 82,36% 10,95%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

1,70 1,90 0,20

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

231,73% 305,22% 73,49%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 628,95% 622,67% -6,28%

Oneri finanziari/EBITDA 17,02% 31,76% 14,74%

(*) Indicatori determinati sulla base dei dati economici, patrimoniali e finanziari contemplati nel bilancio della Società Satap S.p.A.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

TORINO - NOVARA EST							     

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 3.681.495 12.577.758 4.459.541 40.525.678

2013 4.054.703 13.184.495 4.744.637 44.525.726

Totale 7.736.198 25.762.253 9.204.178 85.051.404

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/ Km gestiti 482.240 523.697 -8%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 16,583 16,926 -2%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014
6%

21%

7%66%
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Veicoli leggeri 

P.E.F. 

Totale 
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Dati storici del traffico per tipologia di veicolo

2.500

2.000

1.500
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2008 1.686 582 2.268 2.150

2009 1.742 540 2.281 2.150

2010 1.779 567 2.347 2.150

2011 1.763 567 2.330 2.150

2012 1.656 535 2.192 2.150

2013 1.623 527 2.150 2.150

2014 1.589 517 2.106 2.079

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km..

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K Investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K 
Investimenti

Recupero 
produttività

X 
Riequilibrio Qualità Altri 

incrementi
incremento % 

annuo 

Incremento 
per parametro 
“k” da Piano 
Finanziario

2008 1,70 0,00 0,00 0,94 -0,02 0,00 0,74 0,00

2009 1,50 9,81 -7,96 0,00 0,19 0,00 19,46 9,81

2010 1,50 9,81 -3,98 0,00 0,54 0,00 15,83 9,81

2011 1,50 6,90 -3,98 0,00 0,57 0,00 12,95 9,81

2012 1,50 0,84 -3,98 0,00 0,48 0,00 6,80 9,81

2013 1,50 8,52 0,00 0,00 0,81 0,00 10,83 13,79

2014 1,50 8,22 2,96 0,00 0,02 -1,51 5,27 9,91

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 10,70 44,10 -16,94 0,94 2,59 -0,01 73,38 62,94

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2008-2015

71,81%
+ 10,70 % Inflazione
+44,10 % K Investimenti
+16,94%  X Riequilbrio 
-0,94 % Recupero produttività
-0,01% Altri incrementi
+2,59 % Qualità



S.A.T.A.P. S.p.A. A4 Torino - Milano › Relazione attività 2014

383

Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo (*)

Investimento 
PEF (**)

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva (*)

Spesa da
PEF (**)

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a-c

1) Interventi per 
l’ammodernamento 
e l’adeguamento 
dell’autostrada Torino 
- Milano;2) Innovazioni 
gestional

In corso 114.195 206.666 -92.471 565.556 997.327 -431.771 56,71%

b

Costruzione di una 
nuova caserma di 
Polizia Stradale nel 
comune di Novara 

Ultimato 0 0 0 1.233 924 309 133,44%

Raccordo Novara - 
Malpensa Ultimato 0 0 0 4.826 7.000 -2.174 68,94%

Interventi prope-
deutici ammoderna-
mento 

Ultimato 0 0 0 0 0 0 --

Certosa - intervento 
di messa in pristino 
della sede

Ultimato 0 0 0 8.013 1.955 6.058 409,87%

d

Quota parte delle 
opere di accessibilità 
al Polo fieristico di 
Rho - Pero (Milano)

Ultimato 0 0 0 10.776 16.174 -5.398 66,63%

Altri interventi 0 0 0 9.919 8.500 1.419 116,69%

Stato attuativo  
degli investimenti 114.195 206.666 -92.471 600.323 1.031.880 -431.557 58,18%

(*) La ripartizione dei consuntivi fra i singoli investimenti è stata effettuata sulla base dei dati di contabilità analitica per 
consentire lo scorporo dei costi capitalizzati dalle singole Opere.

(**) Il PEF considerato per l’anno 2014 è quello previsto nell’Atto Aggiuntivo del 27.12.2013.
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

130.082 67.415 194.920 271.142 150.864 10.791 206.666 1.031.880

Spesa consuntiva 111.036 30.974 60.791 48.607 100.337 134.383 114.195 600.323 58,18%

Differenza -19.046 -36.441 -134.129 -222.535 -50.527 123.592 -92.471 -431.557

Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione

Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 130.082 67.415 194.920 271.142 150.864 10.791 825.214

Spesa consuntiva 111.036 30.974 60.791 48.607 100.337 134.383 114.195 600.323 72,75%

Differenza 111.036 -99.108 -6.624 -146.313 -170.805 -16.481 103.404 -224.891

Attuazione programma investimenti 
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 (*) Var (%)

Pavimentazioni 4.757 5.444 14,4%

Opere d'arte 1.447 1.816 25,5%

Gallerie 0 0 --

Altri elementi del corpo autostradale 877 963 9,8%

Sicurezza 3.841 4.225 10,0%

Impianti-esaz. Pedaggi 1.993 2.140 7,4%

Verde e pulizia 3.167 3.252 2,7%

Operazioni invernali 3.810 2.542 -33,3%

Edifici 1.839 2.274 23,7%

Forniture e manutenzioni varie 5.280 5.800 9,8%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 27.011 28.456 5,3%

PEF 29.885

Differenza (Totale - PEF) -1.429

(*) Il PEF considerato per l’anno 2014 è quello previsto nell’Atto Aggiuntivo del 27.12.2013.

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 

Pavimentazioni

Impianti-esaz. Pedaggi

Opere d’arte

Verde e pulizia

Gallerie

Operazioni invernali

Altri elementi del corpo autostradale
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Sicurezza
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,46 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  224.062,99 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 13,10%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

24.515 25.545 25.855 26.115 27.735 27.735 29.885 187.385

Spesa consuntiva 24.972 26.316 27.672 25.982 27.040 27.011 28.456 187.449 100,03%

Differenza 457 771 1.817 -133 -695 -724 -1.429 64

Spesa annua per manutenzioni

 

 

Previsione di Piano Finanziario Spesa consuntiva 
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 68% 71%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 4 4

Rilevatori di ghiaccio 4 4

Rilevatori di nebbia 4 4

Colonnine SOS 65 56

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 858 635 663 588 567 515 505 368 361 349 383 321 300 270

Feriti 586 594 526 429 367 435 351 257 281 273 318 264 206 209

Andamento dell’incidentalità 2001-2014
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 27 26 13 9 11 14 14 8 8 4 6 0 4 4

Andamento della mortalità 2001 - 2014
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 253

Pannelli messaggio variabile 53

Aree di parcheggio 0

Aree di servizio 9

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 9

Rifornimenti di benzina e gasolio 9

Rifornimenti gpl 6

Rifornimenti metano 2

Officine 0

Aree camper 5

Stalli per veicoli leggeri 655

Stalli per veicoli pesanti 127

Nursery 7

Servizi per disabili 9

WI-fi 0

Bancomat 1

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 77,30 80,57

Is 100,00 100,00
Q 86,38 88,34

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

169,8 177,8

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 12.327 15.700

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0
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11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

24 28

Visite di controllo 14 16

Visite di ottemperanza 10 12

Non conformità riscontrate 183 191

Non conformità non sanate 11 13

Non conformità sanate 172 178

Visite ispettive nuove opere 2 3

Visite sui cantieri 2 3

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

25,59 7,75% 25,84 6,71% 0,98%

Stato 111,84 31,70% 117,22 30,44% 4,81%
Imposte 27,26 7,72% 24,31 6,31% -10,81%
Iva 77,53 21,97% 85,93 22,32% 10,83%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 7,06 2,00% 6,98 1,81% -1,05%
Azionisti 41,18 11,67% 29,78 7,73% -27,69%
Finanziatori 40,93 11,60% 47,91 12,44% 17,03%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

133,29 37,78% 164,31 42,67% 23,27%

Totale 352,84 385,05 9,13%
(*) Indicatori determinati sulla base dei dati economici, patrimoniali e finanziari contemplati nel bilancio della Società Satap S.p.A..
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A21 Torino - Piacenza 164,9

Totale 164,9

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 10 ottobre 2007

Scadenza della concessione 30 giugno 2017

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2012

Descrizione del rapporto concessorio

Il 10 ottobre 2007 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione Unica 
tra ANAS e la Società Satap S.p.A. 
La Società ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - Finanziario 
previsto dalla Delibera Cipe 39/2007.
Il testo della Convenzione Unica è stato approvato dal CIPE con delibera 
n. 134/2007, pubblicata in GURI del 27 marzo 2008.
La Convenzione Unica è divenuta pienamente efficace ex L. 101/2008.
È attualmente in corso l’aggiornamento quinquennale del Piano 
Economico - Finanziario.

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

SIAS S.p.A.

Azionisti Privati

Composizione azionaria

99,87%

0,13%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A21 Torino - Piacenza 124,0 40,9

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

2 Corsie

3 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 0 0,000

Ponti e viadotti 22 0,133
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

12 83

Tessere 43

Manuali 26

Cassa automatica 21

Telepass in uscita 34

Telepass in entrata 24

Automatica in entrata 22

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 170.674.000 180.992.000 6,05% 193.468.000 -6,45%

Ricavi da pedaggi 147.005.000 156.991.000 6,79% 185.867.000 -15,54%

Altri ricavi della gestione autostradale 7.740.000 7.638.000 -1,32% 7.601.000 0,49%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 15.929.000 16.363.000 2,72% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 96.325.000 109.860.000 14,05% 137.430.000 -20,06%

Ammortamenti e accantonamenti 74.016.000 94.704.000 27,95% 94.456.000 0,26%

Ammortamenti corpo autostradale 73.559.000 93.560.000 27,19% 93.560.000 0,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

62.000 563.000 808,06% 563.000 0,00%

Risultato operativo (EBIT) (*) 23.085.000 15.651.000 -32,20% 43.537.000 -64,05%

Risultato ante imposte 22.645.000 16.063.000 -29,07% 44.577.000 -63,97%

Utile di esercizio 15.005.000 10.745.000 -28,39% 27.462.000 -60,87%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) (*) 5,94% 4,30% -1,64%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) (*) 5,96% 5,06% -0,90%

EBITDA % dei Ricavi (*) 59,34% 57,52% -1,82%

EBIT % dei Ricavi (*) 25,60% 8,19% -17,41%

Oneri finanziari/Ricavi (*) 10,10% 0,97% -9,13%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 1,82% 1,94% 0,12%

Costi per servizi/Ricavi 5,42% 5,59% 0,17%

Oneri straordinari/Ricavi (*) 0,29% 0,01% -0,28%

(*) Indicatori determinati sulla base dei dati economici, patrimoniali e finanziari contemplati nel bilancio della Società Satap S.p.A.
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (**) 1.113.913.000 1.207.199.000 8,37% 1.087.552.000 11,00%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (**)

998.286.000 990.600.000 -0,77% 1.038.454.000 -4,61%

    Altro capitale immobilizzato 115.627.000 216.599.000 87,33% 49.098.000 341,16%

Capitale Circolante Netto (*) 95.629.811 322.105.721 236,83% 32.340.000 896,00%

Fondi Rischi 27.242.000 27.905.000 2,43% 32.582.000 -14,35%

    Fondo Rinnovo 24.604.000 25.167.000 2,29% 25.167.000 0,00%

    Fondi rischi e oneri diversi 1.000 1.000 0,00% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 2.637.000 2.737.000 3,79% 7.415.000 -63,09%

Posizione finanziaria netta 20.680.000 -27.401.000 -232,50% -105.997.000 -74,15%

    a breve termine -44.800.000 -75.136.000 67,71% -118.732.000 -36,72%

    a medio lungo termine 65.480.000 47.735.000 -27,10% 12.735.000 274,83%

Patrimonio netto 406.840.000 400.008.000 -1,68% 435.953.000 -8,25%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

2.040.000 2.040.000 0,00% 0 --

(**) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 68.185.000 44.800.000 -34,30% -- --

    Gestione operativa 47.857.000 66.461.000 38,87% 130.674.000 -49,14%

    Investimenti complessivi -12.520.000 -2.807.000 -77,58% 0 --

    Gestione Finanziaria -58.722.000 -33.318.000 -43,26% -31.971.000 4,21%

LIQUIDITÀ FINALE 44.800.000 75.136.000 67,71% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 3,69% 2,69% -1,00%

EBIT/Capitale investito medio 6,66% 1,54% -5,13%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

42,40% 37,09% -5,31%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

67,40

posizione 
finanziaria 

netta credi-
toria

--

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

16,09% 11,93% -4,16%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 21,47% -24,94% -46,41%

Oneri finanziari/EBITDA (*) 17,02% 1,68% -15,33%

(*) Indicatori determinati sulla base dei dati economici, patrimoniali e finanziari contemplati nel bilancio della Società Satap S.p.A.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 1.656.254 8.863.224 2.479.353 24.408.267

2013 1.703.145 8.940.906 2.549.080 26.029.630

Totale 3.359.399 17.804.130 5.028.433 50.437.897

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014
4%

7%
65%

24%

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 226.847 237.858 -5%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 11,494 11,249 2%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2008 1.456 710 2.166 2.252

2009 1.441 631 2.072 2.263

2010 1.451 658 2.109 2.274

2011 1.426 658 2.083 2.286

2012 1.302 605 1.907 2.297

2013 1.265 590 1.855 2.308

2014 1.290 605 1.895 2.308

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K Investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K 
Investimenti

X 
Riequilibrio

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
incremento % 

annuo 

Incremento per 
parametro “k” da 
Piano Finanziario

2008 1,70 0,00 0,00 0,94 0,04 0,00 0,80 0,00

2009 1,50 5,13 -5,84 0,00 0,16 0,00 12,63 5,13

2010 1,50 5,13 -2,92 0,00 0,15 0,00 9,70 5,13

2011 1,50 5,07 -2,92 0,00 0,34 0,00 9,83 5,13

2012 1,50 4,91 -2,92 0,00 0,37 0,00 9,70 5,13

2013 1,50 8,03 0,00 0,00 0,39 0,00 9,92 8,06

2014 1,50 0,01 0,00 0,00 0,15 0,00 1,66 8,06

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 10,70 28,28 -14,60 0,94 1,60 1,50 55,74 36,64

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2008-2015

55,74%
+ 10,70 % Inflazione
+28,28% K Investimenti
+14,6%  X Riequilbrio 
-0,94 % Recupero produttività
+1,60% Qualità
+1,50% Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Inflazione Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 
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Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

Composizione della tariffa negli anni
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

(**)

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

(**)

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a

Interconnessione diretta 
con A1 a Piacenza 
Allacciamento al nodo di 
Piacenza 

Ultimato 0 0 0 4.907 2.069 2.838 237,17%

b-c

1) Riattivazione del casello 
autostradale Piacenza 
Ovest;
2) Aree di servizio di 
Piacenza

Ultimato 0 0 0 6.325 5.811 514 108,85%

d
Completamento dello 
svincolo di Asti Est

Ultimato 0 0 0 312 0 312 --

e
Allargamento corsia tratto 
Santena - Villanova

Da 
avviare 240 0 240 829 6.200 -5.371 13,37%

f

1) Opere di 
miglioramento della 
sicurezza autostradale ed 
ambientale;
2) Completamento aree di 
servizio di Trebbia Nord e 
Sud (*)

In corso 1.759 0 1.759 87.116 117.296 -30.180 74,27%

g

Interventi strutturali 
sulle opere d’arte e 
sistemazioni idrauliche 
Tanaro - Bormida - Scrivia

Ultimato 686 0 686 36.641 33.000 3.641 111,03%

Razionalizzazione del 
pedaggio fra Trofarello e 
Villanova (*)

Da 
avviare 0 0 0 698 20.000 -19.302 3,49%

Sistemi informativi 
all’utenza e monitoraggio 
traffico (*)

Ultimato 0 0 0 3.826 5.000 -1.174 76,52%

Adeguamento svincolo di 
Castel San Giovanni (*)

Ultimato 0 0 0 954 1.000 -46 95,40%

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente devolvibili 0 0 0 5.884 0 5.884 --

Stato attuativo degli 
investimenti 2.685 0 2.685 147.492 190.376 -42.884 77,47%

(*) Investimenti previsti nel Piano Economico - Finanziario della Convenzione vigente. 
(**) La ripartizione dei consuntivi fra i singoli investimenti è stata effettuata sulla base dei dati di contabilità analitica per 
consentire l’imputazione dei costi alle singole Opere previste nel Cronoprogramma finanziario della Concessionaria.
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

47.076 52.250 39.350 36.450 9.250 6.000 0 190.376

Spesa consuntiva 35.965 30.844 31.322 22.889 12.482 11.305 2.685 147.492 77,47%

Differenza -11.111 -21.406 -8.028 -13.561 3.232 5.305 2.685 -42.884
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Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 47.076 52.250 39.350 36.450 9.250 6.000 190.376

Spesa consuntiva 35.965 30.844 31.322 22.889 12.482 11.305 2.685 147.492 77,47%

Differenza 35.965 -16.232 -20.928 -16.461 -23.968 2.055 -3.315 -42.884

7 Manutenzioni 
Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 6.163 5.456 -11,5%

Opere d'arte 7.079 7.578 7,0%

Gallerie 0 0 --

Altri elementi del corpo autostradale 218 300 37,6%

Sicurezza 3.933 4.283 8,9%

Impianti-esaz. Pedaggi 1.520 1.627 7,0%

Verde e pulizia 3.182 3.550 11,6%

Operazioni invernali 4.191 2.849 -32,0%

Edifici 1.182 1.002 -15,2%

Forniture e manutenzioni varie 5.355 4.894 -8,6%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 32.823 31.539 -3,9%

PEF 29.806

Differenza (Totale - PEF) 1.733
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Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 

Pavimentazioni

Impianti-esaz. Pedaggi

Opere d’arte

Verde e pulizia

Gallerie

Operazioni invernali

Altri elementi del corpo autostradale

Edifici

Sicurezza

Forniture e manutenzioni varie

Manutenzione non programmata
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24%
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,84 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  191.261,37 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 18,19%
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La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

31.119 29.069 29.482 29.419 30.044 29.744 29.806 208.683

Spesa consuntiva 33.141 29.379 30.583 28.400 30.030 32.823 31.539 215.895 103,46%

Differenza 2.022 310 1.101 -1.019 -14 3.079 1.733 7.212

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 100% 100%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 5 5

Rilevatori di ghiaccio 5 5

Rilevatori di nebbia 5 5

Colonnine SOS 218 218

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 1.142 928 772 766 827 828 805 747 652 715 603 641 597 532

Feriti 342 474 598 403 432 405 375 330 286 352 304 285 299 287

Andamento dell’incidentalità 2001-2014
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 15 20 8 10 12 13 7 12 7 11 4 10 1 6

Andamento della mortalità 2001 - 2014
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 144

Pannelli messaggio variabile 43

Aree di parcheggio 10

Aree di servizio 10

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 10

Rifornimenti di benzina e gasolio 10

Rifornimenti gpl 8

Rifornimenti metano 0

Officine 3

Aree camper 9

Stalli per veicoli leggeri 661

Stalli per veicoli pesanti 225

Nursery 10

Servizi per disabili 10

WI-fi 0

Bancomat 1

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 79,87 77,62

Is 100,00 100,00
Q 87,92 86,57

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 SI

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente
(Km di carreggiata)

329,8 329,8

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 14.400 15.500

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0

11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nelae tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

13 19

Visite di controllo 10 13

Visite di ottemperanza 3 6

Non conformità riscontrate 53 65

Non conformità non sanate 2 9

Non conformità sanate 51 56

Visite ispettive nuove opere 0 1

Visite sui cantieri 0 1

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders (*)

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

25,59 7,75% 25,84 6,71% 0,98%

Stato 111,84 31,70% 117,22 30,44% 4,81%
Imposte 27,26 7,72% 24,31 6,31% -10,81%
Iva 77,53 21,97% 85,93 22,32% 10,83%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 7,06 2,00% 6,98 1,81% -1,05%
Azionisti 41,18 11,67% 29,78 7,73% -27,69%
Finanziatori 40,93 11,60% 47,91 12,44% 17,03%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

133,29 37,78% 164,31 42,67% 23,27%

Totale 352,84 385,05 9,13%

7%

30%

8%
12%

43%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato

Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)



SOCIETÀ AUTOSTRADE 
VALDOSTANTE S.P.A.

PROFILO SOCIETARIO 

Nome concessionaria
SOCIETA’ AUTOSTRADE VALDOSTANE. S.p.A.

Capitale sociale E 24.000.000,00
Sede legale Strada Barat, 13 - 11024 Chàtillon (Aosta)

Durata della società 31 dicembre 2040
Telefono 0166-560411 - Fax 0166-563914
Sito www.sav-a5.it - e-mail sav@a5sav.it
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A5 Quincinetto - Aosta 59,5

A5 Raccordo Aosta - Gran San Bernardo 7,9

Totale 67,4

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 2 settembre 2009	

Scadenza della concessione 31 dicembre 2032	

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2013	

Descrizione del rapporto concessorio

In data 2 settembre 2009 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
Unica tra ANAS e la Società. Il suddetto schema di Convenzione Unica è 
soggetto alle disposizioni della Legge 191/2009.
In data 12 novembre 2010 è stato sottoscritto l’Atto di recepimento della 
Delibera CIPE n. 17 del 13/5/2010 di approvazione della medesima 
Convenzione.
La Società ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - Finanziario 
previsto dalla Delibera Cipe 39/2007. E’attualmente in corso 
l’aggiornamento quinquennale del piano economico finanziario

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Regione Autonoma Valle D’Aosta

Ativa S.p.A.

Holding Piemonte - Valle D’Aosta

Composizione azionaria
28,72%

6,20%
65,08%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A5 Quincinetto - Aosta 0,0 59,5

A5 Raccordo Aosta - 
Gran San Bernardo

0,0 7,9

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 6 0,089

Ponti e viadotti 34 0,504

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

7 37

Tessere 24

Manuali 11

Cassa automatica 9

Telepass in uscita 14

Telepass in entrata 12

Automatica in entrata 14

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia
17%

28%

13%

11%
17%

14%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 64.312.122 65.599.000 2,00% 69.436.000 -5,53%

Ricavi da pedaggi 60.922.000 62.293.000 2,25% 68.536.000 -9,11%

Altri ricavi della gestione autostradale 875.122 851.000 -2,76% 900.000 -5,44%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 2.515.000 2.455.000 -2,39% -- --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 36.513.196 37.431.314 2,51% 47.801.000 -21,69%

Ammortamenti e accantonamenti 11.214.627 12.402.867 10,60% 12.185.000 1,79%

Ammortamenti corpo autostradale 10.985.000 12.129.000 10,41% 12.129.000 0,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

-500.000 0 -100,00% 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 25.798.569 25.028.447 -2,99% 35.616.000 -29,73%

Risultato ante imposte 21.862.826 20.973.892 -4,07% 27.420.000 -23,51%

Utile di esercizio 14.813.248 14.456.239 -2,41% 18.224.000 -20,67%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 12,66% 11,55% -1,10%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 7,29% 6,79% -0,50%

EBITDA % dei Ricavi 54,60% 55,09% 0,49%

EBIT % dei Ricavi 38,58% 36,83% -1,74%

Oneri finanziari/Ricavi 6,05% 6,93% 0,88%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 3,33% 3,33% 0,00%

Costi per servizi/Ricavi 9,51% 7,26% -2,25%

Oneri straordinari/Ricavi 0,00% 0,00% 0,00%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 627.088.602 630.705.487 0,58% 626.381.000 0,69%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

613.708.968 616.921.158 0,52% 613.765.000 0,51%

    Altro capitale immobilizzato 13.379.634 13.784.329 3,02% 12.616.000 9,26%

Capitale Circolante Netto -26.893.472 -3.782.998 -85,93% 7.649.000 -149,46%

Fondi Rischi 12.724.000 12.724.000 0,00% 12.724.000 0,00%

    Fondo Rinnovo 12.724.000 12.724.000 0,00% 12.724.000 0,00%

    Fondi rischi e oneri diversi 0 0 -- 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 0 0 -- 0 --

Posizione finanziaria netta -74.265.000 -64.105.000 -13,68% 263.870.000 -124,29%

    a breve termine -13.432.000 25.895.000 -292,79% -5.942.000 -535,80%

    a medio lungo termine -60.833.000 -90.000.000 47,95% 269.812.000 -133,36%

Patrimonio netto 131.838.230 139.574.469 5,87% 118.671.000 17,61%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

3.800.000 3.800.000 0,00% -- --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 3.050.000 3.045.000 -0,16% -- --

    Gestione operativa 18.972.000 20.739.000 9,31% 26.188.000 -20,81%

    Investimenti complessivi -4.823.000 -2.554.000 -47,05% 0 --

    Gestione Finanziaria -14.154.000 6.895.000 -148,71% -26.183.000 -126,33%

LIQUIDITÀ FINALE 3.045.000 28.125.000 823,65% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 11,24% 10,36% -0,88%

EBIT/Capitale investito medio 7,37% 6,88% -0,49%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

11,32% 7,86% -3,46%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

3,90 3,40 -0,50

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

-46,14% -64,48% -18,34%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA -203,39% -171,26% 32,13%

Oneri finanziari/EBITDA 11,08% 12,58% 1,50%
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 778.062 2.419.295 938.637 5.666.697

2013 869.629 2.691.501 1.064.101 6.287.655

Totale 1.647.691 5.110.796 2.002.738 11.954.352

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 145.441 161.912 -10%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 4,838 4,985 -3%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

58%

8%

9%

25%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 318 74 392 366

2010 314 79 393 360

2011 303 82 385 361

2012 276 77 353 364

2013 264 73 336 367

2014 255 72 326 367

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K Investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

AUTOSTRADA A5

Inflazione K   
Investimenti

X 
Investimenti

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
Incremento % 

annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2009 1,50 0,00 0,00 0,96 0,21 2,15 2,90 0,00

2010 1,50 0,00 0,00 0,46 0,32 0,00 1,36 0,00

2011 0,63 2,04 -8,05 0,00 0,00 8,23 18,95 2,25

2012 1,47 2,23 -8,05 0,00 0,00 0,00 11,75 2,25

2013 2,24 1,26 -8,05 0,00 0,00 0,00 11,55 2,25

2014 1,54 0,62 -8,05 0,00 0,00 -5,21 5,00 2,25

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 8,88 6,15 -32,20 1,42 0,53 6,67 53,01 9,00

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2009-2015

53,01%
+ 8,88 % Inflazione
+6,15% K Investimenti
+32,20%  X Riequilbrio 
-1,42 % Recupero produttività
+0,53 % Qualità
+6,67 Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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Inflazione K   
Investimenti

X 
riequilibrio

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
Incremento % 

annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2009 1,50 0,00 0,00 0,96 0,00 2,17 2,71 0,00

2010 1,50 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 1,04 0,00

2011 0,63 2,04 -8,05 0,00 0,00 8,23 18,95 2,25

2012 1,47 2,23 -8,05 0,00 0,00 0,00 11,75 2,25

2013 2,24 1,26 -8,05 0,00 0,00 0,00 11,55 2,25

2014 1,54 0,62 -8,05 0,00 0,00 -5,21 5,00 2,25

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 8,88 6,15 -32,20 1,42 0,00 6,69 52,50 9,00

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2009-2015

52,5%
+8,88% Inflazione
+6,15% K Investimenti
+32,20%  X Riequilbrio 
-1,42 % Recupero produttività
+6,69 Altri incrementi
+6,67 Altri incrementi

RACCORDO GRAN SAN BERNARDO
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a

Opere relative al 
miglioramento 
della sicurezza, 
alla salvaguardia 
dell'ambiente e 
alla viabilità di 
adduzione 

Ultimato 17 0 17 4.909 5.000 -91 98,18%

b
Barriere di sicurezza 
ed interventi su 
opere d'arte

In corso 293 0 293 20.063 34.263 -14.200 58,56%

c
Barriere antirumore 
(Verrès, Hone, 
Donnas)

In corso 0 0 0 2.892 4.205 -1.313 68,78%

d

Gallerie, impianti di 
sicurezza e 
miglioramento 
viabilità di adduzione

In corso 386 0 386 5.371 8.194 -2.823 65,55%

Altre 
immobilizzazioni 
gratuitamente 
devolvibili (*)

1.590 0 1.590 9.673 0 9.673 --

Stato attuativo  
degli investimenti 2.286 0 2.286 42.908 51.662 -8.754 83,06%

(*) La voce residuale “Altre immobilizzazioni gratuitamente devolvibili” comprende gli importi relativi all’”Autostrada - Opera 
principale” e alle “Spese propedeutiche alla fase di progettazione”.

(**) La ripartizione dei consuntivi fra i singoli investimenti per l’anno 2010 è stata effettuata sulla base dei dati di contabilità 
analitica per consentire lo scorporo dei costi capitalizzati dalle singole Opere.
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

6.200 10.950 13.154 10.677 10.681 0 51.662

Spesa consuntiva 6.278 7.842 9.454 12.597 4.451 2.286 42.908 83,06%

Differenza 78 -3.108 -3.700 1.920 -6.230 2.286 -8.754

Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 6.200 10.950 13.154 10.677 10.681 51.662

Spesa consuntiva 6.278 7.842 9.454 12.597 4.451 2.286 42.908 83,06%

Differenza 6.278 1.642 -1.496 -557 -6.226 -8.395 -8.754

Attuazione programma investimenti
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 2.181 2.130 -2,3%

Opere d'arte 995 1.106 11,2%

Gallerie 173 93 -46,2%

Altri elementi del corpo autostradale 199 96 -51,8%

Sicurezza 1.950 1.390 -28,7%

Impianti-esaz. Pedaggi 849 589 -30,6%

Verde e pulizia 1.858 1.856 -0,1%

Operazioni invernali 817 930 13,8%

Edifici 266 332 24,8%

Forniture e manutenzioni varie 637 1.136 78,3%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 9.925 9.658 -2,7%

PEF 8.500

Differenza (Totale - PEF) 1.158

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 

Pavimentazioni

Impianti-esaz. Pedaggi

Opere d’arte

Verde e pulizia
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore 

Manutenzioni (€)/transiti  0,99 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  143.293,77 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 14,92%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

10.500 10.500 9.500 9.500 9.000 8.500 57.500

Spesa consuntiva 12.616 10.171 10.141 9.945 9.925 9.658 62.456 108,62%

Differenza 2.116 -329 641 445 925 1.158 4.956

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 2,64% 2,64%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 5 5

Rilevatori di ghiaccio 0 0

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 132 132

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 156 166 135 148 132 139 238 113 126 104 85 95 73 80

Feriti 60 52 49 39 43 32 88 44 39 38 30 33 28 23

Andamento  dell’incidentalità 2001-2014
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 1 5 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 1

Andamento della mortalità 2001 - 2014
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 56

Pannelli messaggio variabile 16

Aree di parcheggio 10

Aree di servizio 4

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 4

Rifornimenti di benzina e gasolio 4

Rifornimenti gpl 1

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 3

Stalli per veicoli leggeri 168

Stalli per veicoli pesanti 82

Nursery 2

Servizi per disabili 4

WI-fi 0

Bancomat 1

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 75,51 75,14

Is 100,00 100,00
Q 85,31 85,08

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
"Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)"

2,9 2,9

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 1.750 1.750

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0
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11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

16 12

Visite di controllo 9 7

Visite di ottemperanza 7 5

Non conformità riscontrate 92 64

Non conformità non sanate 15 22

Non conformità sanate 77 42

Visite ispettive nuove opere 2 0

Visite sui cantieri 2 0

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

6,07 10,34% 6,22 10,21% 2,46%

Stato 22,07 37,57% 22,51 36,93% 1,98%
Imposte 7,05 12,00% 6,52 10,69% -7,55%
Iva 13,32 22,68% 14,24 23,37% 6,93%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 1,70 2,89% 1,75 2,86% 2,74%
Azionisti 6,72 11,44% 6,72 11,03% 0,00%
Finanziatori 4,05 6,89% 4,71 7,73% 16,39%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

19,83 33,76% 20,79 34,11% 4,82%

Totale 58,74 60,95 3,76%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato

Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)

 

 

 

37%

11%

8%

34%

10%



SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO 
AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.P.A.

PROFILO SOCIETARIO 

Nome concessionaria
SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.p.A.

Capitale sociale E 65.016.000,00
Sede legale Frazione S. Giuliano, 2 - 10059 Susa (To)

Sede operativa (A32) Barriera di Avigliana, Avigliana (To)
Sede operativa (T4) Bardonecchia (To)
Durata della società 31 dicembre 2075

Telefono 0122 621621 (Sede Legale)
011 9342323 (A32)
0122 909011 (T4)

Sito www.sitaf.it
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A32 Torino - Bardonecchia 72,4

A32 Circonvallazione di Oulx 3,3

T4 Traforo del Frejus 6,8

Totale 82,5

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 22 dicembre 2009	

Scadenza della concessione 31 dicembre 2050	

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2013	

Descrizione del rapporto concessorio

In data 22 dicembre 2009 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
Unica tra ANAS e la Società. Il suddetto schema di Convenzione Unica è 
soggetto alle disposizioni della Legge 191/2009. 
In data 12 novembre 2010 è stato sottoscritto l’Atto di recepimento della 
Delibera CIPE n. 22 del 13 maggio 2010 con la quale è divenuta efficace 
la medesima Convenzione Unica. 
La Società non ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - 
Finanziario previsto dalla Delibera Cipe 39/2007. E’attualmente in corso 
l’aggiornamento quinquennale del piano economico finanziario

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

ANAS S.p.A.

Holding Piemonte - Valle D’Aosta

Altri privati

Composizione azionaria

36,53% 51,09%

12,38%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A32 Torino - Bardonecchia 0,0 72,4

A32 Circonvallazione di Oulx 0,0 3,3

T4 Traforo del Frejus (*) 0,0 6,8

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 1 0,012

Gallerie 13 0,158

Ponti e viadotti 48 0,582
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

3 31

Tessere 12

Manuali 14

Cassa automatica 1

Telepass in uscita 4

Telepass in entrata 0

Automatica in entrata 0

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

39%

45%

3%

13% 0%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 115.519.135 119.934.183 3,82% 139.941.000 -14,30%

Ricavi da pedaggi 111.797.000 116.231.000 3,97% 138.967.000 -16,36%

Altri ricavi della gestione autostradale 1.067.135 1.038.183 -2,71% 974.000 6,59%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 2.655.000 2.665.000 0,38% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 73.719.431 73.207.214 -0,69% 83.451.000 -12,28%

Ammortamenti e accantonamenti 30.698.874 29.963.243 -2,40% 30.967.000 -3,24%

Ammortamenti corpo autostradale 27.457.000 29.661.000 8,03% 29.661.000 0,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

-335.207 -3.621.856 980,48% 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 43.020.557 43.243.971 0,52% 52.484.000 -17,61%

Risultato ante imposte 37.121.496 35.179.045 -5,23% 32.195.000 9,27%

Utile di esercizio 26.008.854 24.060.982 -7,49% 20.536.000 17,16%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 11,60% 9,62% -1,98%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 2,19% 3,09% 0,90%

EBITDA % dei Ricavi 51,44% 52,97% 12,87%

EBIT % dei Ricavi 30,02% 31,29% 1,27%

Oneri finanziari/Ricavi 7,07% 8,09% 1,02%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 5,77% 5,55% -0,22%

Costi per servizi/Ricavi 14,99% 11,68% -3,32%

Oneri straordinari/Ricavi 0,38% 0,21% -0,17%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 3.069.808.962 3.168.151.472 3,20% 2.097.721.000 51,03%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

2.986.357.074 3.085.325.742 3,31% 2.029.315.000 52,04%

    Altro capitale immobilizzato 83.451.888 82.825.730 -0,75% 68.406.000 21,08%

Capitale Circolante Netto -87.832.491 11.047.756 -112,58% 13.508.000 -18,21%

Fondi Rischi 54.685.904 53.167.316 -2,78% 45.045.000 18,03%

    Fondo Rinnovo 42.262.571 38.640.715 -8,57% 44.064.000 -12,31%

    Fondi rischi e oneri diversi 0 0 -- 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 12.423.333 14.526.601 16,93% 981.000 1380,80%

Posizione finanziaria netta -110.377.000 -208.444.000 88,85% 1.253.411.000 -116,63%

    a breve termine -65.919.000 -8.877.000 -86,53% -3.317.000 167,62%

    a medio lungo termine -44.458.000 -199.567.000 348,89% 1.256.728.000 -115,88%

Patrimonio netto 250.203.216 274.264.197 9,62% 229.980.000 19,26%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

0 0 -- -- --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 7.605.000 8.255.000 8,55% -- --

    Gestione operativa 88.621.000 35.679.000 -59,74% 67.633.000 -47,25%

    Investimenti complessivi -69.130.000 -109.003.000 57,68% -77.293.000 41,03%

    Gestione Finanziaria -18.841.000 80.683.000 -528,23% 9.791.000 724,05%

LIQUIDITÀ FINALE 8.255.000 15.614.000 89,15% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 10,40% 8,77% -1,62%

EBIT/Capitale investito medio 3,44% 3,23% -0,21%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

6,70% 2,36% -4,34%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

1,95 1,60 -0,35

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

-17,77% -72,76% -55,00%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA -149,73% -284,73% -92,64%

Oneri finanziari/EBITDA 13,75% 15,27% -2,36%
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 2.306.214 56.491 2.890.740 2.556.368

2013 2.486.012 59.351 2.463.740 3.464.782

Totale 4.792.226 115.842 5.354.480 6.021.150

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

1%

33%

29%

37%

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 94.664 102.714 -8%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 3,654 3,648 0%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 256 89 345 316

2010 253 93 346 342

2011 244 93 337 365

2012 220 85 305 373

2013 218 83 301 380

2014 218 84 301 387

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K Investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

AUTOSTRADA A32	

Inflazione
K  

Investi-
menti

X 
riequilibrio

X 
produttività

Indi-
catore 

Qualità  

Altri 
incrementi

incremento 
% annuo 

Incremento per 
parametro “k” 

da Piano 
Finanziario

2009 1,50 0,00 0,00 0,96 1,48 2,55 4,57 0,00

2010 1,50 0,00 0,00 0,46 1,31 0,00 2,35 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 3,00 0,00 0,00 1,42 2,79 4,05 8,42 0,00

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2009-2015

8,42%
+3% Inflazione

+0% K Investimenti

- 1,42% Produttività

+2,79 % Qualità

+4,05 %  Altri Incrementi 
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

 

Inflazione 
Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

Composizione della tariffa negli anni
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Altri incrementi K Investimenti 
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BRUERE

Inflazione
K  

Investi-
menti

X 
riequilibrio

X 
produttività

Indi-
catore 

Qualità  

Altri 
incrementi

incremento 
% annuo 

Incremento per 
parametro “k” 

da Piano 
Finanziario

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,63 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 2,69

2012 1,47 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15 2,69

2013 2,24 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 2,69

2014 1,54 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 2,69

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 5,88 10,71 0,00 0,00 0,00 1,50 18,09 10,76

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2009-2015

18,09%
+5,88% Inflazione

+10,71% Investimenti

+1,50% Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Altri incrementi 
Inflazione
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1

0,5

0
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Inflazione 
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Raffronto inflazione - incremento tariffario 
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Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

Composizione della tariffa negli anni
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AVIGLIANA	 	

Inflazione K  
Investimenti

X 
riequilibrio

X 
produttività

Indi-
catore 

Qualità  

Altri 
incrementi

incremento 
% annuo 

Incremento per 
parametro “k” 

da Piano 
Finanziario

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,63 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 4,90

2012 1,47 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5,62 4,90

2013 2,24 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6,65 4,90

2014 1,54 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4,31 4,90

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 5,88 16,20 0,00 0,00 0,00 1,50 23,58 19,60

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2009-2015

23,58%
+5,88% Inflazione

+16,20% K Investimenti

+1,50% Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Altri incrementi 
Inflazione
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Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 
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Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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SALBERTRAND

Inflazione K  
Investimenti

X 
riequilibrio

X 
produttività

Indi-
catore 

Qualità  

Altri 
incrementi

incremento 
% annuo 

Incremento per 
parametro “k” 

da Piano 
Finanziario

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,63 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,40

2012 1,47 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 5,12 4,40

2013 2,24 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 4,40

2014 1,54 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81 4,40

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 5,88 14,20 0,00 0,00 0,00 1,50 21,58 17,60

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2009-2015

21,58%
+5,88% Inflazione
+14,20% Investimenti
+1,50% Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Raffronto inflazione - incremento tariffario 

Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

Altri incrementi 
Inflazione

 

Inflazione 
Incremento % annuo  

Composizione della tariffa negli anni

 

6,90

4,60

2,30

0,00

 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015
 

 

 

 

 

 

2,5

2

1,5

1

0,5

0
	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015



Settore autostradale in concesssione

458

6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2009-2014

Investimento 
consuntivo (*)

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva (*)

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a

Circonvallazione di 
Oulx, accesso a Sauze 
d'Oulx e collegamento 
alla A32 (**)

Ultimato -12 0 -12 -12 0

b

Svincolo di 
Bardonecchia e 
realizzazione della IV 
corsia nella tratta di 
adduzione al T4 (**)

Ultimato 124 0 124 1.706 0

c
Opere di 
manutenzione 
straordinaria (T4)

In corso

82.539 62.822 19.717 145.390 220.460

c
Opere di 
manutenzione 
straordinaria (A32)

0 12.761 -12.761 91.751 140.491

d
Variante alla s.s. 589 
dei laghi di Avigliana  
(**)

Ultimato 0 0 0 -94 0

e
Ulteriori lavori di 
manutenzione 
straordinaria

In corso 1.628 12.770 -11.142 34.747 66.415

Altri interventi 11.602 0 11.602 28.398 6.343

Stato attuativo  
degli investimenti 95.881 88.353 7.528 301.886 433.709

(*) La ripartizione dei consuntivi 2009, 2011, 2012 e 2013 fra i singoli investimenti è stata effettuata sulla base dei dati di 
contabilità analitica per consentire l’imputazione dei costi sostenuti alle singole Opere elencate nel cronoprogramma finanziario.

(**) Lavori già ultimati. Manca la previsione nel nuovo PEF.
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario 24.430 41.936 86.309 102.212 90.469 88.353 433.709

Spesa consuntiva 30.997 23.572 35.888 48.210 67.338 95.881 301.886 69,61%

Differenza 6.567 -18.364 -50.421 -54.002 -23.131 7.528 -131.823
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Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno) 0 24.430 41.936 86.309 102.212 90.469 345.356

Spesa consuntiva (totale) 30.997 23.572 35.888 48.210 67.338 95.881 301.886 87,41%

Differenza 30.997 -858 -6.048 -38.099 -34.874 5.412 -43.470
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 2.252 2.404 6,7%

Opere d'arte 384 238 -38,0%

Gallerie 1.118 200 -82,1%

Altri elementi del corpo autostradale 118 657 456,8%

Sicurezza 2.478 1.326 -46,5%

Impianti-esaz. Pedaggi 8.238 6.479 -21,4%

Verde e pulizia 996 1.357 36,2%

Operazioni invernali 3.551 2.708 -23,7%

Edifici 177 174 -1,7%

Forniture e manutenzioni varie 3.304 3.156 -4,5%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Compensazione 33 202 --

PEF 22.649 18.901 -16,5%

Differenza (Totale - PEF) 22.032

-3.131

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  2,42 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  229.103,03 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 15,90%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

16.680 18.418 20.672 22.032 22.032 22.032 121.866

Spesa consuntiva 17.893 28.158 20.075 22.523 22.649 18.901 130.199 106,84%

Differenza 1.213 9.740 -597 491 617 -3.131 8.333

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 0% 0%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 9 9

Rilevatori di ghiaccio 0 0

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 453 453

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 239 251 220 227 194 190 178 156 148 165 139 107 3 108

Feriti 88 59 71 91 64 77 65 60 71 64 70 53 3 42

Incidenti Feriti
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 3 2 1 0 4 1 3 1 0 0 4 3 1 2
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4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014

Andamento della mortalità 2001 - 2014



Settore autostradale in concesssione

464

9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 536

Pannelli messaggio variabile 63

Aree di parcheggio 4

Aree di servizio 3

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 3

Rifornimenti di benzina e gasolio 3

Rifornimenti gpl 0

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 2

Stalli per veicoli leggeri 100

Stalli per veicoli pesanti 320

Nursery 2

Servizi per disabili 3

WI-fi 0

Bancomat 0

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 65,36 65,49

Is 100,00 100,00
Q 79,22 79,29

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
Km di carreggiata)

0 0

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 10.000 10.000

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 1 1

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 122 122
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11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

10 10

Visite di controllo 6 6

Visite di ottemperanza 4 4

Non conformità riscontrate 58 91

Non conformità non sanate 0 9

Non conformità sanate 58 82

Visite ispettive nuove opere 5 4

Visite sui cantieri 5 4

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013)

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

15,53 13,13% 16,27 13,47% 4,76%

Stato 39,54 33,44% 41,78 34,60% 5,66%
Imposte 11,11 9,40% 11,12 9,21% 0,05%
Iva 24,03 20,32% 26,16 21,66% 8,83%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 4,40 3,72% 4,51 3,73% 2,52%
Azionisti 0,00 0,00% 0,00 0,00% --
Finanziatori 10,13 8,57% 11,18 9,26% 10,35%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

53,05 44,86% 51,53 42,67% -2,86%

Totale 118,26 120,77 2,12%

13%

35%

0%9%

43%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato
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PROFILO SOCIETARIO 
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Autostrada Torino – Savona S.p.A.
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Sede legale Corso Trieste, 170 - 10024 Moncalieri (Torino)

Durata della società 31 dicembre 2038
Telefono 011 6650311

Sito www.laverdemare.it
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A6 Torino - Savona 124,3

A6 Diramazione per Fossano 6,6

Totale 130,9

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 18 novembre 2009

Scadenza della concessione 31 dicembre 2038

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2018

Descrizione del rapporto concessorio

In data 18 novembre 2009 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
Unica tra ANAS e la Società. Il suddetto Schema di Convenzione Unica è 
soggetto alle disposizioni della Legge 191/2009. 
Il 22 dicembre 2010 è stato sottoscritto l’Atto di recepimento della 
Delibera CIPE n. 21 del 13 maggio 2010 con il quale è divenuta efficace 
la medesima Convenzione Unica. 
In sede di stipula della Convenzione Unica, la Società non ha richiesto 
il riequilibrio del Piano Economico - Finanziario ai sensi della Delibera 
Cipe 39/2007.  
E’ attualmente in corso la procedura di aggiornamento quinquennale 
del Piano Economico - Fiananziario.

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Autostrada dei Fiori S.p.A.
Finanziaria Città di Torino S.r.l.

Composizione azionaria

99,98%

0,02%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A6 Torino - Savona 0,0 124,3

A6 Diramazione per Fossano 0,0 6,6

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie

100%

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 36 0,275

Ponti e viadotti 113 0,863
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita. 

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

10 88

Tessere 30

Manuali 31

Cassa automatica 21

Telepass in uscita 30

Telepass in entrata 28

Automatica in entrata 26

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

19%

18%16%

17%

18% 12%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 
La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 65.682.000 68.317.000 4,01% 73.229.000 -6,71%

Ricavi da pedaggi 58.536.000 60.937.000 4,10% 71.650.000 -14,95%

Altri ricavi della gestione autostradale 1.194.000 1.289.000 7,96% 1.579.000 -18,37%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 5.952.000 6.091.000 2,34% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 24.130.480 27.317.860 13,21% 38.987.000 -29,93%

Ammortamenti e accantonamenti 11.559.690 11.289.033 -2,34% 14.546.000 -22,39%

Ammortamenti corpo autostradale 10.577.308 10.391.381 -1,76% 13.165.000 -21,07%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

0 0 -- 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 12.079.552 16.028.827 32,69% 24.741.000 -35,21%

Risultato ante imposte 10.882.077 13.573.993 24,74% 21.361.000 -36,45%

Utile di esercizio 6.997.227 8.592.371 22,80% 13.839.000 -37,91%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 3,48% 4,25% 0,78%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 5,31% 5,34% 0,02%

EBITDA % dei Ricavi 35,08% 37,93% 2,85%

EBIT % dei Ricavi 17,56% 22,26% 4,70%

Oneri finanziari/Ricavi 2,33% 6,43% 4,10%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 7,12% 6,79% -0,34%

Costi per servizi/Ricavi 6,48% 10,82% 4,34%

Oneri straordinari/Ricavi 0,39% 1,06% 0,67%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 853.755.838 876.995.450 2,72% 947.114.000 -7,40%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

823.895.386 851.147.146 3,31% 902.559.000 -5,70%

    Altro capitale immobilizzato 29.860.452 25.848.304 -13,44% 44.555.000 -41,99%

Capitale Circolante Netto -45.654.541 19.283.154 -142,24% -18.008.000 -207,08%

Fondi Rischi 27.384.000 27.384.000 0,00% 27.384.000 0,00%

    Fondo Rinnovo 27.384.000 27.384.000 0,00% 27.384.000 0,00%

    Fondi rischi e oneri diversi 0 0 -- 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 0 0 -- 0 --

Posizione finanziaria netta (**) 25.768.000 -44.453.000 -272,51% 90.486.000 -149,13%

    a breve termine (**) 8.094.000 47.952.000 492,44% 71.427.000 -32,87%

    a medio lungo termine (**) 17.674.000 -92.405.000 -622,83% 19.059.000 -584,84%

Patrimonio netto 208.217.271 210.589.642 1,14% 209.369.000 0,58%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

0 0 -- 0 --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.			   .

(**) Valori determinati su riclassificazioni di bilancio.			

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 544.000 (***) 65.000 -88,05% -- --

    Gestione operativa 16.395.000 10.769.000 -34,32% 29.318.000 -63,27%

    Investimenti complessivi -3.473.000 -19.589.000 464,04% -33.638.000 -41,77%

    Gestione Finanziaria -13.401.000 43.475.000 -424,42% -13.302.000 -426,83%

LIQUIDITÀ FINALE 65.000 34.720.000 53315,38% -- --

(***) Riclassifica da disponibilità liquide iniziali a crediti finanziari.			   .
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria-patrimoniale (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 3,36% 4,08% 0,72%

EBIT/Capitale investito medio 4,16% 5,83% 1,67%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo 
termine/Capitale immobilizzato

26,46% 13,48% -12,98%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto 
dalla Convenzione = RSP > 1,2

7,68 7,30 -0,38

Posizione Finanziaria netta a medio lungo 
termine/Patrimonio Netto (^)

8,49% -43,88% -52,37%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 106,79% -162,73% -269,51%

Oneri finanziari/EBITDA 6,64% 16,94% 10,30%

(^) Indici determinati su riclassificazioni di bilancio.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 1.683.964 7.272.067 1.606.489 15.435.720

2013 1.817.104 7.261.912 1.588.714 16.126.914

Totale 3.501.068 14.533.979 3.195.203 31.562.634

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

59%

6%

28%

7%

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 198.611 204.696 -3%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 6,664 6,535 2%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 818 162 980 979

2010 799 167 966 993

2011 795 167 962 1.008

2012 732 150 882 1.018

2013 711 145 855 1.029

2014 724 149 872 1.039

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K Investimenti  secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K   
Investimenti

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
Incremento 

% annuo 

Incremento per 
parametro "k" da 
Piano Finanziario

2009 1,50 0,00 0,96 0,19 0,00 0,73 0,00

2010 1,50 0,00 0,52 0,49 0,00 1,47 0,05

2011 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,11

2012 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,39

2013 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 2,86

2014 1,54 0,06 0,00 0,00 0,00 1,60 3,73

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 8,88 0,06 1,48 0,68 1,50 9,64 7,14

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

Variazione 2009-2015	

9,64%
+8,88% Inflazione
- 1,48% Recupero produttività
+0,06% K Investimenti
+0,68% Qualità
+1,50% Altri incrementi
+ 0,59 % Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Inflazione 
Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 
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Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

Composizione della tariffa negli anni
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2009-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

Aa
Completamento delle 
opere di raddoppio 
dell'intera autostrada

Ultimato 361 0 361 4.046 13.965 -9.919 28,97%

Ab
Interventi per la messa 
in sicurezza dell'attuale 
carreggiata in tratti saltuari

In corso 6.262 0 6.262 44.848 40.649 4.199 110,33%

Ba Lavori di adeguamento 
della stazione di Millesimo Da avviare 9 0 9 116 2.211 -2.095 5,25%

Bb Adeguamento ex svincolo 
"La Rotta" Da avviare 0 0 0 135 1.103 -968 12,24%

Bc Realizzazione di nuovo by 
pass al Km 28+500 Da avviare 0 0 0 224 0 224 --

Bd Realizzazione di nuovo by 
pass al Km 93+900 Da avviare 5 0 5 98 2.984 -2.886 3,28%

Be

Interconnessione 
autostrada A6 Torino - 
Savona/A33 Asti  - Cuneo: 
adeguamento dei rami di 
svincolo

Da avviare 40 9.556 -9.516 500 20.122 -19.622 2,48%

Bf

Nuova stazione 
autostradale di Fossano 
località "Tagliata" e 
collegamento con la 
viabilità ordinaria

Da avviare 255 7.568 -7.313 988 7.568 -6.580 13,05%

Bg Stazione di Fossano 
Tagliata: nuovo posto neve Da avviare 0 0 0 10 0 10 --

Bh Adeguamento svincolo 
stazione Niella Tanaro Da avviare 0 0 0 130 2.098 -1.968 6,20%

Bi
Gallerie: impianti di 
illuminazione e di 
monitoraggio del traffico

In corso 2.288 0 2.288 2.624 0 2.624 --

Bl Interventi di regimazione 
idraulica dei viadotti Da avviare 220 0 220 787 0 787 --
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Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2009-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

Bm
Interventi di contenimento 
ed abbattimento del 
rumore

Da avviare 141 1.500 -1.359 762 3.700 -2.938 20,59%

Bn

Viadotto Madonna di 
Galizia - Interventi di 
realizzazione di nuovo 
impalcato metallico 
sovrastato da una soletta 
gettata in opera

Da avviare 999 4.724 -3.725 1.193 4.724 -3.531 25,25%

Bo

Viadotto Mondalavia - 
Interventi di realizzazione 
di un nuovo impalcato 
metallico sovrastato da una 
soletta gettata in opera

In corso 12.365 0 12.365 13.869 17.855 -3.986 77,68%

Bp Gallerie: interventi 
compensativi Da avviare 596 0 596 969 0 969 --

Bq Nuovo svincolo Carmagnola 
sud Da avviare 1 3.475 -3.474 174 11.181 -11.007 1,56%

Br Area di stoccaggio Priero 
sud al Km 82+500 Da avviare 0 0 0 166 3.324 -3.158 4,99%

Bs Piattaforma digitale wireless 
a servizio della viabilità Da avviare 64 1.948 -1.884 344 1.948 -1.604 17,66%

Bt Reti di servizio isoradio Da avviare 52 652 -600 206 652 -446 31,60%

Bu Interventi miglioramento 
sismico opere d'arte 1.143 0 1.143 1.143 0 1.143 --

Bv
Innovazioni gestionali, 
tecnologiche e 
impiantistiche

1.231 0 1.231 1.231 0 1.231 --

Bw
Opere di adeguamento 
dell'infrastruttura e di tutela 
ambientale

Ultimato 98 0 98 98 0 98 --

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente devolvibili (*) 0 3.615 -3.615 41.036 36.124 4.912 113,60%

Stato attuativo degli 
investimenti

26.130 33.038 -6.908 115.697 170.208 -54.511 67,97%

(*) Voce comprensiva dell’importo relativo a costi per progettazioni, studi e monitoraggi.	
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

25.440 34.561 22.668 24.114 30.387 33.038 170.208

Spesa consuntiva 19.594 21.807 25.460 10.811 11.895 26.130 115.697 67,97%

Differenza -5.846 -12.754 2.792 -13.303 -18.492 -6.908 -54.511
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Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 25.440 34.561 22.668 24.114 30.387 137.170

Spesa consuntiva 19.594 21.807 25.460 10.811 11.895 26.130 115.697 84,35%

Differenza 19.594 -3.633 -9.101 -11.857 -12.219 -4.257 -21.473
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7 Manutenzioni 
Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 1.819 1.883 3,5%

Opere d'arte 321 4.570 1323,7%

Gallerie 0 126 --

Altri elementi del corpo autostradale 5.220 404 -92,3%

Sicurezza 1.638 2.269 38,5%

Impianti-esaz. Pedaggi 2.462 1.302 -47,1%

Verde e pulizia 1.170 561 -52,1%

Operazioni invernali 3.428 2.491 -27,3%

Edifici 426 384 -9,9%

Forniture e manutenzioni varie 584 637 9,1%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 17.068 14.627 -14,3%

PEF 14.000

Differenza (Totale - PEF) 627

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,56 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  111.741,79 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 21,82%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

14.884 13.950 13.793 13.500 14.000 14.000 84.127

Spesa consuntiva 15.121 15.387 16.092 16.375 17.068 14.627 94.670 112,53%

Differenza 237 1.437 2.299 2.875 3.068 627 10.543

Spesa annua per manutenzioni
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 66% 66%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 19% 19%

Centraline meteo 12 13

Rilevatori di ghiaccio 38 34

Rilevatori di nebbia 0 4

Colonnine SOS 90 90

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 447 507 503 461 455 447 433 450 422 351 332 311 273 289

Feriti 218 299 272 252 237 282 213 227 179 171 174 159 119 143

Andamento dell’incidentalità 2001-2014

Incidenti Feriti
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 7 8 5 7 4 3 7 9 2 1 1 4 2 2

Andamento della mortalità 2001 - 2014
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza 2014
Telecamere su strada 98

Pannelli messaggio variabile 37

Aree di parcheggio 0

Aree di servizio 12

Dotazioni delle Aree di servizio 2014
Aree di servizio 12

Rifornimenti di benzina e gasolio 12

Rifornimenti gpl 5

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 6

Stalli per veicoli leggeri 370

Stalli per veicoli pesanti 78

Nursery 7

Servizi per disabili 12

WI-fi 0

Bancomat 0

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 68,29 67,15

Is 100,00 100,00
Q 80,97 80,29

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 NO

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente
 (Km di carreggiata)

166,5 166,5

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 4.630 4.630

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 46 42,3

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 24 22,1
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11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

9 9

Visite di controllo 8 9

Visite di ottemperanza 1 0

Non conformità riscontrate 18 33

Non conformità non sanate 0 0

Non conformità sanate 18 33

Visite ispettive nuove opere 3 5

Visite sui cantieri 3 5

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013  e 
2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID
tra gli stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

10,29 20,16% 10,26 18,32% -0,35%

Stato 20,24 39,43% 22,77 40,68% 12,52%

Imposte 3,88 7,57% 4,98 8,90% 28,23%

Iva 13,54 26,39% 14,75 26,34% 8,89%

Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 2,81 5,47% 3,04 5,43% 8,30%

Azionisti 6,22 12,12% 7,78 13,89% 25,00%

Finanziatori 1,60 3,12% 4,63 8,27% 188,71%

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

12,97 25,27% 10,55 18,84% -18,66%

Totale 51,32 55,98 9,08%
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41%
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19%
Distribuzione del VAID tra gli stakeholders
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SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO 
DEL MONTE BIANCO S.P.A.

PROFILO SOCIETARIO 

Nome concessionaria
SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.p.A.

Capitale sociale E 198.749.200,00
Sede legale Place Vittorio Emanuele II, 14

11100 Prè S. Didier (Aosta)
Presidenza e Direzione Generale Via Bergamini, 50 - 00159 Roma

Direzione di Esercizio Courmayeur, 11013 c.p. 71
Durata della società 31 dicembre 2055

Telefono 06 43631 (Roma)
0165 897643 (Direzione Esercizio)

Sito www.tunnelmb.net
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
T1 Traforo del Monte Bianco 5,8

Totale 5,8

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione --

Scadenza della concessione 31 dicembre 2050

Scadenza del periodo regolatorio --

Descrizione del rapporto concessorio --

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

ANAS S.p.A.

Regione Autonoma Valle D’Aosta

Città di Ginevra

Cantone di Ginevra

Autostrade per l’Italia

Composizione azionaria

32,13%

10,63%

3,13%
3,13%

51,00%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

T1 Traforo del Monte Bianco (*) 0,0 5,8

(*) La tariffa del Traforo non distingue tra pianura e montagna, ma è regolata da accordi internazionali.			 

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie

100%

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 1 0,172

Gallerie 0 0,000

Ponti e viadotti 0 0,000
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

2 10

Tessere 0

Manuali 10

Cassa automatica 0

Telepass in uscita 0

Telepass in entrata 0

Automatica in entrata 0

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

100%

0%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale 54.946.595 55.017.397 0,13% -- --

Ricavi da pedaggi 54.854.342 54.960.413 0,19% -- --

Altri ricavi della gestione autostradale 92.253 56.984 -38,23% -- --

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 0 0 -- -- --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 35.664.156 35.181.973 -1,35% -- --

Ammortamenti e accantonamenti 15.333.676 18.875.435 23,10% -- --

Ammortamenti corpo autostradale 6.137.071 5.488.043 -10,58% -- --

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

9.148.734 13.361.920 46,05% -- --

Risultato operativo (EBIT) 20.330.008 16.301.120 -19,82% -- --

Risultato ante imposte 21.625.043 16.922.272 -21,75% -- --

Utile di esercizio 14.424.242 11.458.479 -20,56% -- --

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 5,18% 4,11% -1,08%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 6,88% 5,54% -1,33%

EBITDA % dei Ricavi 57,34% 56,67% -0,67%

EBIT % dei Ricavi 32,68% 26,26% -6,43%

Oneri finanziari/Ricavi 0,01% 0,00% -0,01%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 6,72% 13,40% 6,68%

Costi per servizi/Ricavi 26,58% 27,35% 0,77%

Oneri straordinari/Ricavi 0,08% 0,02% -0,05%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 458.248.911 465.556.802 1,59% -- --

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

282.439.746 283.933.234 0,53% -- --

    Altro capitale immobilizzato 175.809.165 181.623.568 3,31% -- --

Capitale Circolante Netto 77.912.663 88.592.847 13,71% -- --

Fondi Rischi 38.990.325 52.335.245 34,23% -- --

    Fondo Rinnovo 38.740.325 52.102.245 34,49% -- --

    Fondi rischi e oneri diversi 250.000 233.000 -6,80% -- --

    Altri Fondi rischi ed oneri 0 0 -- -- --

Posizione finanziaria netta -85.773.000 -99.325.000 15,80% -- --

    a breve termine -85.751.000 -99.303.000 15,80% -- --

    a medio lungo termine -22.000 -22.000 0,00% -- --

Patrimonio netto 292.708.300 290.481.019 -0,76% -- --

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

0 0 -- -- --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 73.414.000 85.773.000 16,83% -- --

    Gestione operativa 29.152.000 28.417.000 -2,52% -- --

    Investimenti complessivi -1.270.000 -1.179.000 -7,17% -- --

    Gestione Finanziaria -15.523.000 -13.686.000 -11,83% -- --

LIQUIDITÀ FINALE 85.773.000 99.325.000 15,80% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 4,93% 3,94% -0,98%

EBIT/Capitale investito medio 12,83% 9,96% -2,87%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

63,87% 62,39% -1,48%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

(*) -- --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

-0,01% -0,01% 0,00%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA -240,50% -282,32% -41,82%

Oneri finanziari/EBITDA 0,02% 0,01% -0,02%

(*) La Società ha una posizione finanziaria netta creditoria e, pertanto, tale indice si intende assolto.



Settore autostradale in concesssione

500

4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 1.804.982 0 0 0

2013 1.783.964 0 0 0

Totale 3.588.946 0 0 0

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

100%

0%

 

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 311.204 307.580 1%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 1,805 1,774 2%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 6 4 10 --

2010 6 4 10 --

2011 7 4 11 --

2012 6 4 10 --

2013 7 4 10 --

2014 7 4 10 --

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.

 

Veicoli leggeri 

P.E.F. 

Totale 
Veicoli pesanti 

Dati storici del traffico per tipologia di veicolo

12

10

8

6

4

2

0

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014



Settore autostradale in concesssione

502

5 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Denominazione 
intervento

Stato

Anno 2014 Periodo 2009-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF (*)

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF  (*)

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

Investimenti in 
beni devolvibili 1.150 1.150 0 10.116 10.116 0 100,00%

Stato attuativo  
degli investimenti 1.150 1.150 0 10.116 10.116 0 100,00%

(*) Dati previsionali assunti convenzionalmente.

La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di Piano 
Finanziario (*)

1.610 1.364 1.726 3.017 1.249 1.150 10.116

Spesa consuntiva 1.610 1.364 1.726 3.017 1.249 1.150 10.116 100,00%

Differenza 0 0 0 0 0 0 0

(*) Dati previsionali assunti convenzionalmente.
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Percentuale di attuazione investimenti

Spesa consuntiva 

Spesa consuntiva 

Previsione di Piano Finanziario

Previsione di Piano Finanziario
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6 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 0 0 --

Opere d'arte 27 20 -25,9%

Gallerie 148 166 12,2%

Altri elementi del corpo autostradale 0 0 --

Sicurezza 85 129 51,8%

Impianti-esaz. Pedaggi 0 0 --

Verde e pulizia 128 126 -1,6%

Operazioni invernali 307 306 -0,3%

Edifici 413 445 7,7%

Forniture e manutenzioni varie 544 504 -7,4%

Manutenzione non programmata 1.045 1.292 23,6%

Totale 2.697 2.988 10,8%

PEF --

Differenza (Totale - PEF) --

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 

Pavimentazioni

Impianti-esaz. Pedaggi

Opere d’arte

Verde e pulizia

Gallerie

Operazioni invernali

Altri elementi del corpo autostradale

Edifici

Sicurezza

Forniture e manutenzioni varie

Manutenzione non programmata

15%

17%

43%
10%

4%
0%

4%
0%6%1%
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore 

Manutenzioni (€)/transiti  1,66 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  515.172,41 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 5,44%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

2.452 2.463 2.461 2.139 2.697 2.988 15.200

Spesa consuntiva 2.452 2.463 2.461 2.139 2.697 2.988 15.200 100,00%

Differenza 0 0 0 0 0 0 0

Spesa annua per manutenzioni
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7 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 0% 0%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 1 1

Rilevatori di ghiaccio 0 0

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 58 58
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8 Servizi e qualità

8.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 78

Pannelli messaggio variabile 39

Aree di parcheggio 2

Aree di servizio 1

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 1

Rifornimenti di benzina e gasolio 0

Rifornimenti gpl 0

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 0

Stalli per veicoli leggeri 50

Stalli per veicoli pesanti 7

Nursery 1

Servizi per disabili 1

WI-fi 0

Bancomat 1

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.

8.2 Qualità

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti dalla 
Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 NO

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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9 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

0 0

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 0 0

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0
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10 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nelle tabelle che seguono sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

4 4

Visite di controllo 2 2

Visite di ottemperanza 2 2

Non conformità riscontrate 15 16

Non conformità non sanate 11 6

Non conformità sanate 4 10

Visite ispettive nuove opere 0 0

Visite sui cantieri 0 0

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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11 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

5,33 9,83% 5,30 9,76% -0,62%

Stato 20,24 37,30% 19,06 35,10% -5,85%
Imposte 7,20 13,27% 5,46 10,06% -24,12%
Iva 11,52 21,23% 12,09 22,27% 4,96%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 1,52 2,80% 1,50 2,76% -1,23%
Azionisti 13,69 25,22% 10,85 19,99% -20,71%
Finanziatori 0,01 0,02% 0,00 0,01% -67,18%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

15,00 27,64% 19,07 35,14% 27,19%

Totale 54,26 54,29 0,04%

10%

35%

20%

35%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato
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Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)

 



SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO 
GRAN SAN BERNARDO S.P.A.

PROFILO SOCIETARIO 

Nome concessionaria
SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO S.p.A.

Capitale sociale € 11.000.000,00
Sede legale Saint Rhèmy en Bosses, 2 - 11010 Aosta

Durata della società 31 dicembre 2050
Telefono 0165 780902
Sito www.letunnel.com
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
T2 Traforo del Gran San Bernardo 2,9

T2 Autostrada di accesso 9,9

Totale 12,8

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione –

Scadenza della concessione 31 dicembre 2034

Scadenza del periodo regolatorio –

Descrizione del rapporto concessorio –

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Regione Autonoma Valle D’Aosta 

SAV S.p.A  

Composizione azionaria

 63,50%

36,50%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

T2 Traforo del Gran San Bernardo (*) 0,0 2,9

T2 Autostrada di accesso (*) 0,0 9,9

(*) La tariffa del Traforo e dell’Autostrada di accesso non distingue tra pianura e montagna, ma è regolata da accordi internazionali.

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 1 0,078

Gallerie 0 0,000

Ponti e viadotti 17 1,328

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

1 3

Tessere 0

Manuali 3

Cassa automatica 0

Telepass in uscita 0

Telepass in entrata 0

Automatica in entrata 0

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

0%

100%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale 9.688.073 9.856.000 1,73% -- --

Ricavi da pedaggi 9.178.073 9.350.000 1,87% -- --

Altri ricavi della gestione autostradale 510.000 506.000 -0,78% -- --

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 0 0 -- -- --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 2.929.429 2.620.922 -10,53% -- --

Ammortamenti e accantonamenti 1.039.245 1.044.148 0,47% -- --

Ammortamenti corpo autostradale 1.010.364 1.017.999 0,76% -- --

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

0 0 -- -- --

Risultato operativo (EBIT) (*) 1.890.185 1.576.774 -16,58% -- --

Risultato ante imposte 2.222.240 1.831.035 -17,60% -- --

Utile di esercizio 1.262.478 1.181.903 -6,38% -- --

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 4,50% 4,03% -0,47%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 6,30% 5,16% -1,14%

EBITDA % dei Ricavi 29,51% 25,96% -3,55%

EBIT % dei Ricavi 19,04% 15,62% -3,42%

Oneri finanziari/Ricavi -0,41% 0,46% 0,87%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 15,94% 16,60% 0,66%

Costi per servizi/Ricavi 15,85% 16,67% 0,82%

Oneri straordinari/Ricavi 0,00% 0,00% 0,00%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 47.672.290 48.557.423 1,86% -- --

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

41.175.424 44.420.524 7,88% -- --

    Altro capitale immobilizzato 6.496.866 4.136.899 -36,32% -- --

Capitale Circolante Netto 6.722.377 7.122.034 5,95% -- --

Fondi Rischi 6.075.218 5.813.644 -4,31% -- --

    Fondo Rinnovo 5.599.218 5.599.218 0,00% -- --

    Fondi rischi e oneri diversi 0 0 -- -- --

    Altri Fondi rischi ed oneri 476.000 214.426 -54,95% -- --

Posizione finanziaria netta -9.597.000 -8.835.000 -7,94% -- --

    a breve termine -9.597.000 -8.835.000 -7,94% -- --

    a medio lungo termine 0 0 -- -- --

Patrimonio netto 29.991.907 30.542.520 1,84% -- --

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

0 0 -- -- --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE -- -- -- -- --

    Gestione operativa 4.806.541 4.092.198 -14,86% -- --

    Investimenti complessivi -2.165.933 -6.057.582 179,68% -- --

    Gestione Finanziaria 0 0 -- -- --

LIQUIDITÀ FINALE -- -- -- -- --



Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. › Relazione attività 2014

517

A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 4,21% 3,87% -0,34%

EBIT/Capitale investito medio 6,18% 4,88% -1,31%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

62,91% 62,90% -0,01%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

8,50 -- --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio 
Netto

0,00% 0,00% 0,00%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA -327,61% -337,10% -9,49%

Oneri finanziari/EBITDA -1,40% 1,76% 3,16%
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 662.172 0 0 0

2013 637.650 0 0 0

Totale 1.299.822 0 0 0

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 51.732 49.816 4%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 0,663 0,638 4%

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014
0%

100%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 7 1 7 –

2010 7 1 7 –

2011 7 1 8 –

2012 7 1 8 –

2013 7 1 8 –

2014 8 1 8 –

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2008-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

Investimenti in beni devolvibili -- 3.250 3.250 0 33.930 33.930 0 100,00%

Stato attuativo degli 
investimenti 3.250 3.250 0 33.930 33.930 0 100,00%

(*) Dati previsionali assunti convenzionalmente.

La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

140 885 795 15.633 13.227 3.250 33.930

Spesa consuntiva 140 885 795 15.633 13.227 3.250 33.930 100,00%

Differenza 0 0 0 0 0 0 0

(*) Dati previsionali assunti convenzionalmente.



Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. › Relazione attività 2014

521

 

Attuazione programma investimenti 

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014 

Spesa consuntiva Previsione di Piano Finanziario

Percentuale di attuazione investimenti 

Spesa consuntiva Previsione di Piano Finanziario

100%

80%

60%

40%

20%

0%
 

 

 

 

 

 

 
	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014



Settore autostradale in concesssione

522

6 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 0 0 --

Opere d'arte 43 32 -25,6%

Gallerie 0 0 --

Altri elementi del corpo autostradale 7 6 -14,3%

Sicurezza 25 21 -16,0%

Impianti-esaz. Pedaggi 0 4 --

Verde e pulizia 20 19 -5,0%

Operazioni invernali 72 65 -9,7%

Edifici 56 38 -32,1%

Forniture e manutenzioni varie 87 127 46,0%

Manutenzione non programmata 1.261 1.445 14,6%

Totale 1.571 1.757 11,8%

PEF --

Differenza (Totale - PEF) --

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 

Pavimentazioni

Impianti-esaz. Pedaggi

Opere d’arte

Verde e pulizia

Gallerie

Operazioni invernali

Altri elementi del corpo autostradale

Edifici

Sicurezza

Forniture e manutenzioni varie

Manutenzione non programmata
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti 0,00 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio) 137,27 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 0,02%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

1.621 1.195 1.584 1.374 1.571 1.757 9.102

Spesa consuntiva 1.621 1.195 1.584 1.374 1.571 1.757 9.102 100,00%

Differenza 0 0 0 0 0 0 0

Spesa annua per manutenzioni
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7 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 0% 0%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 2 2

Rilevatori di ghiaccio 0 0

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 35 35
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8 Servizi e qualità

8.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 38

Pannelli messaggio variabile 2

Aree di parcheggio 0

Aree di servizio 1

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 1

Rifornimenti di benzina e gasolio 1

Rifornimenti gpl 0

Rifornimenti metano 0

Officine 1

Aree camper 0

Stalli per veicoli leggeri 58

Stalli per veicoli pesanti 13

Nursery 0

Servizi per disabili 1

WI-fi 1

Bancomat 1

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.

8.2 Qualità
Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti dalla 
Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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9 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

0 0

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 0 0

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0
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10 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tebella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

7 3

Visite di controllo 4 3

Visite di ottemperanza 3 0

Non conformità riscontrate 14 10

Non conformità non sanate 0 10

Non conformità sanate 14 0

Visite ispettive nuove opere 1 0

Visite sui cantieri 1 0

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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11 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

2,56 30,63% 2,77 32,82% 8,30%

Stato 3,66 43,78% 3,55 41,96% -3,15%
Imposte 0,96 11,48% 0,65 7,68% -32,38%
Iva 1,93 23,05% 2,06 24,34% 6,73%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 0,77 9,25% 0,84 9,93% 8,50%
Azionisti 0,00 0,00% 0,00 0,00% --
Finanziatori 0,04 0,49% 0,05 0,55% 12,26%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

2,10 25,10% 2,09 24,68% -0,65%

Totale 8,36 8,45 1,06%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato

Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)

25%

33%

42%

0%
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio

A24 Roma - Teramo 159,3

A24 Diramazione GRA - Tangenziale Est di Roma 7,2

A25 Torano - Pescara 114,9

Totale 281,4

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 18 novembre 2009

Scadenza della concessione 31 dicembre 2030

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2013

Descrizione del rapporto concessorio

In data 18 novembre 2009 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
Unica tra ANAS e la Società. Il suddetto schema di Convenzione Unica è 
soggetto alle disposizioni della Legge 191/2009.
In data 29 novembre 2010 è stato sottoscritto l’Atto di recepimento 
della Delibera CIPE n. 20 del 13/5/2010 di approvazione della medesima 
Convenzione.
La Società ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico - Finanziario 
previsto dalla Delibera Cipe 39/2007. 
E’attualmente in corso l’aggiornamento quinquennale del piano 
economico finanziario.

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

Autostrade per l’Italia S.p.A.

Toto Holding  S.p.A.

Toto S.p.A. Costruzioni Generali

Composizione azionaria

93,00%

2,00%5,00%
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2 Infrastruttura 
La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A24 Roma - Teramo 0,0 159,3

A24 Diramazione GRA - 
Tangenziale Est di Roma

0,0 7,2

A25 Torano - Pescara 0,0 114,9

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

2 Corsie

3 Corsie

4 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 26 0,092

Ponti e viadotti 133 0,473
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

28 199

Tessere 56

Manuali 73

Cassa automatica 39

Telepass in uscita 67

Telepass in entrata 62

Automatica in entrata 55

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

16%

21%

11%

16%

17%

19%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 155.972.918 166.675.090 6,86% 172.344.000 -3,29%

Ricavi da pedaggi 137.620.024 148.866.000 8,17% 163.180.000 -8,77%

Altri ricavi della gestione autostradale 5.888.385 5.351.090 -9,12% 9.164.000 -41,61%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 12.464.509 12.458.000 -0,05% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 71.300.000 89.203.743 25,11% 94.283.000 -5,39%

Ammortamenti e accantonamenti 36.021.682 40.433.162 12,25% 42.935.000 -5,83%

Ammortamenti corpo autostradale 33.493.078 36.034.439 7,59% 40.028.000 -9,98%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

532.038 1.153.683 116,84% 2.000.000 -42,32%

Risultato operativo (EBIT) (*) 45.412.506 48.531.299 6,87% 53.348.000 -9,03%

Risultato ante imposte -13.407.575 -15.310.628 14,19% 3.780.000 -505,04%

Utile di esercizio -13.095.782 -14.881.839 13,64% -8.518.000 74,71%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) -21,78% -31,63% -9,85%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 3,56% 4,42% 0,86%

EBITDA % dei Ricavi 42,13% 48,97% 6,84%

EBIT % dei Ricavi 26,83% 26,64% -0,19%

Oneri finanziari/Ricavi 39,73% 35,67% -4,05%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 6,54% 6,29% -0,25%

Costi per servizi/Ricavi 6,56% 7,23% 0,66%

Oneri straordinari/Ricavi 0,49% 6,78% 6,29%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 1.133.998.196 1.128.290.607 -0,50% 1.561.789.000 -27,76%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

1.115.128.952 1.114.347.634 -0,07% 1.553.387.000 -28,26%

    Altro capitale immobilizzato 18.869.244 13.942.973 -26,11% 8.402.000 65,95%

Capitale Circolante Netto -22.191.902 -7.459.298 -66,39% 40.108.000 -118,60%

Fondi Rischi 22.094.558 12.594.587 -43,00% 17.825.000 -29,34%

    Fondo Rinnovo 5.378.901 6.532.584 21,45% 16.627.000 -60,71%

    Fondi rischi e oneri diversi 384.908 1.884.908 389,70% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 16.330.749 4.177.095 -74,42% 1.198.000 248,67%

Posizione finanziaria netta 1.162.431.000 1.097.520.000 -5,58% 1.093.972.000 0,32%

    a breve termine -16.552.000 -17.158.000 3,66% 13.577.000 -226,38%

    a medio lungo termine 1.178.983.000 1.114.678.000 -5,45% 1.080.395.000 3,17%

Patrimonio netto 47.043.236 32.161.397 -31,63% 12.255.000 162,43%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

8.910.000 8.910.000 0,00% 0 --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 67.470.000 16.552.000 -75,47% -- --

    Gestione operativa -96.554.000 101.257.000 -204,87% 26.014.000 289,24%

    Investimenti complessivi -61.334.000 -35.666.000 -41,85% -2.862.000 1146,19%

    Gestione Finanziaria 106.970.000 -5.262.000 -104,92% -13.744.000 -61,71%

LIQUIDITÀ FINALE 16.552.000 76.881.000 364,48% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto -27,84% -46,27% -18,43%

EBIT/Capitale investito medio 3,21% 4,35% 1,14%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

108,12% 101,64% -6,47%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

14,57 29,57 15,00

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio Netto 103,97% 3465,89% 3361,92%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 1630,34% 1230,35% -399,99%

Oneri finanziari/EBITDA 94,30% 72,84% -21,46%
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 8.235.226 22.082.444 4.309.987 39.951.061

2013 8.808.974 21.429.637 3.876.927 40.244.394

Totale 17.044.200 43.512.081 8.186.914 80.195.455

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

11%

6%

53% 30%

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 265.027 264.250 0%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 6,792 6,797 0%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2009 1.973 317 2.290 2.193

2010 1.985 322 2.307 2.175

2011 1.904 309 2.213 2.184

2012 1.711 280 1.991 2.203

2013 1.645 267 1.913 2.221

2014 1.650 261 1.911 2.252

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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Veicoli pesanti 

Dati storici del traffico per tipologia di veicolo

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014



Settore autostradale in concesssione

538

5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K   
Investimenti

X 
Investimenti

Recupero 
produttività Qualità Altri incre-

menti
Incremento % 

annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2009 1,50 0,00 0,00 0,96 0,57 0,00 1,11 0,00

2010 1,50 0,00 0,00 0,72 0,85 3,15 4,78 3,04

2011 1,50 0,93 -2,56 0,00 0,54 2,61 8,14 5,34

2012 1,50 3,40 -2,56 0,00 0,60 0,00 8,06 3,49

2013 1,50 3,13 -2,56 0,00 0,37 0,00 7,56 2,49

2014 1,50 4,24 -2,56 0,00 -0,02 0,00 8,28 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 9,00 11,70 -10,24 1,68 2,91 7,26 39,43 14,36

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2009-2015

39,43%
+ 9,0% Inflazione

+11,70% K Investimenti

+10,24% X Riequilbrio

-1,68% Recupero produttività

+2,91% Qualità

+7,26% Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Inflazione 
Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 
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Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

Composizione della tariffa negli anni

Altri incrementi X riequilibro 

X produttività
Indicatore qualità K investimenti
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Stato attuativo del programma degli investimenti

Rif.
Conv.

Denominazione 
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2009-2014

Investimento 
consuntivo

(*)

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva (*)

Spesa da
PEF

Variazio-
ne

a consun-
tivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a

Progettazione e 
costruzione della 
seconda carreggiata 
dal Km 0+000 al Km 
5+474,41 del Tronco 
Villa Vomano - Teramo 

Ultimato 449 0 449 14.217 21.488 -7.271 66,16%

b

Adeguamento del 
tratto a tre corsie 
dell'autostrada A24, tra 
via Togliatti e la barriera 
di Roma est compreso 
l'adeguamento della 
stazione di Lunghezza e 
l'armonizzazione con la 
viabilità ordinaria

Apertura 
al traffico 
delle due 

complanari il 
12/04/2014

17.432 0 17.432 247.301 229.220 18.081 107,89%

c1
Lavori di manutenzione 
straordinaria su opere 
d'arte

In corso 15.452 2.662 12.790 58.593 102.915 -44.322 56,93%

c2

Interventi per 
l'adeguamento impianti 
delle gallerie alla 
normativa vigente

In corso 36 0 36 3.701 4.092 -391 90,44%

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente 
devolvibili (**)

5.118 0 5.118 62.488 39.869 22.619 156,73%

Stato attuativo  
degli investimenti 38.487 2.662 35.825 386.300 397.584 -11.284 97,16%

(*)La ripartizione dei consuntivi fra i singoli investimenti è stata effettuata sulla base dei dati di contabilità analitica per 
consentire lo scorporo dei costi capitalizzati dalle singole Opere.	

(**) Residuo investimenti da Piano Finanziario della Convenzione 2001 e della Convenzione Unica.
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

59.585 118.048 98.553 87.846 30.890 2.662 397.584

Spesa consuntiva 48.818 20.843 53.395 108.136 116.621 38.487 386.300 97,16%

Differenza -10.767 -97.205 -45.158 20.290 85.731 35.825 -11.284
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Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 59.585 118.048 98.553 87.846 30.890 394.922

Spesa consuntiva 48.818 20.843 53.395 108.136 116.621 38.487 386.300 97,82%

Differenza 48.818 -38.742 -64.653 9.583 28.775 7.597 -8.622
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 4.246 7.498 76,6%

Opere d'arte 4.012 2.916 -27,3%

Gallerie 1.018 1.839 80,6%

Altri elementi del corpo autostradale 18 28 55,6%

Sicurezza 4.233 5.179 22,3%

Impianti-esaz. Pedaggi 2.751 3.761 36,7%

Verde e pulizia 2.570 3.342 30,0%

Operazioni invernali 5.246 3.990 -23,9%

Edifici 450 514 14,2%

Forniture e manutenzioni varie 9 0 -100,0%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 24.553 29.067 18,4%

PEF 25.832

Differenza (Totale - PEF) 3.235

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.

Manutenzioni ordinarie anno 2014 Consuntivo 
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Impianti-esaz. Pedaggi
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,39 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  103.294,24 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 18,02%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

17.000 25.832 25.832 25.832 25.832 25.832 146.160

Spesa consuntiva 22.277 30.040 25.101 21.722 24.553 29.067 152.760 104,52%

Differenza 5.277 4.208 -731 -4.110 -1.279 3.235 6.600
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 35% 35%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 40% 40%

Centraline meteo 22 22

Rilevatori di ghiaccio 0 0

Rilevatori di nebbia 0 0

Colonnine SOS 429 429

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti 1.063 1.156 1.221 1.393 1.451 1.355 1.160 1.028 1.061 911 1.002 833 855 814

Feriti 397 479 493 434 406 445 516 469 461 431 484 401 422 410

Incidenti Feriti
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità 14 12 5 11 29 9 12 6 8 9 7 5 4 4
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 450

Pannelli messaggio variabile 113

Aree di parcheggio 4

Aree di servizio 12

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 12

Rifornimenti di benzina e gasolio 12

Rifornimenti gpl 8

Rifornimenti metano 0

Officine 0

Aree camper 4

Stalli per veicoli leggeri 389

Stalli per veicoli pesanti 100

Nursery 7

Servizi per disabili 12

WI-fi 0

Bancomat 0

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 66,05 70,07

Is 100,00 100,00
Q 79,63 82,04

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 NO

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

100 100

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 2.500 9.500

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 0 0

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 0 0



Strada dei Parchi S.p.A. › Relazione attività 2014

549

11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

0 3

Visite di controllo 0 2

Visite di ottemperanza 0 1

Non conformità riscontrate 0 24

Non conformità non sanate 0 0

Non conformità sanate 0 24

Visite ispettive nuove opere 0 2

Visite sui cantieri 0 2

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

22,85 15,88% 22,73 14,59% -0,54%

Stato 38,64 26,85% 41,94 26,92% 8,54%
Imposte 0,31 0,22% -0,43 -0,28% -237,52%
Iva 31,52 21,90% 35,49 22,78% 12,61%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 6,81 4,74% 6,88 4,42% 0,99%
Azionisti 0,00 0,00% 0,00 0,00% --
Finanziatori 67,24 46,73% 64,98 41,70% -3,36%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

15,17 10,54% 26,17 16,79% 72,54%

Totale 143,90 155,82 8,28%
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17%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato

Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)



SOCIETÀ DI PROGETTO 
AUTOSTRADA ASTI CUNEO S.P.A.
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Nome concessionaria
SOCIETÀ DI PROGETTO AUTOSTRADA ASTI CUNEO S.p.A

Capitale sociale € 200.000.000,00
Sede legale Via XX Settembre n.98/E - 00187 Roma

Sede Operativa località Passalacqua 2/2 15057 Tortona (AL)
Durata della società 31 dicembre 2050

Telefono 06  4747335 (Sede Legale)
0131 879222 (Sede Operativa)

Sito www.asticuneo.it
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio

A33 Cuneo centro - Massimini 23,0

A33 Marene - Cherasco 8,6

A33 Guarene-Alba - Roccaschiavino 20,0

A33 Diramazione per Cuneo est 1,4

A33 Viabilità di collegamento con la Tangenziale Ovest di Bra 1,1

A33 Diramazione per Cherasco 1,6

Totale 55,7

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 1 agosto 2007

Scadenza della concessione 11 agosto 2035

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2012

Descrizione del rapporto concessorio

In data 1 agosto 2007 è stato sottoscritto lo schema di Convenzione 
Unica tra ANAS e la Società.
La Convenzione Unica è divenuta efficace in data 11 febbraio 2008.
E’ attualmente in corso l’aggiornamento quinquennale del Piano 
Economico - Finanziario.

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

ANAS S.p.A.

SALT S.p.A.

Itinera S.p.A.

Composizione azionaria

60,00%

35,00%

5,00%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A33 Cuneo centro - Massimini 0,0 23,0

A33 Marene - Cherasco 0,0 8,6

A33 Guarene-Alba - Roccaschiavino 0,0 20,0

A33 Diramazione per Cuneo est 0,0 1,4

A33 Viabilità di collegamento con la 
Tangenziale Ovest di Bra

0,0 1,1

A33 Diramazione per Cherasco 0,0 1,6

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

2 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 3 0,054

Ponti e viadotti 9 0,162
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

4 35

Tessere 18

Manuali 11

Cassa automatica 16

Telepass in uscita 15

Telepass in entrata 7

Automatica in entrata 6

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia

22%

15%

25%
8%

10%

20%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 16.195.144 16.778.217 3,60% 103.005.848 -83,71%

Ricavi da pedaggi 15.252.144 15.802.217 3,61% 102.505.848 -84,58%

Altri ricavi della gestione autostradale 5.000 6.000 20,00% 500.000 -98,80%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 938.000 970.000 3,41% 0 --

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 9.740.687 8.944.205 -8,18% 75.743.973 -88,19%

Ammortamenti e accantonamenti 1.190.806 186.746 -84,32% 9.000.000 -97,93%

Ammortamenti corpo autostradale 0 0 -- 9.000.000 -100,00%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

1.082.000 100.000 -90,76% 0 --

Risultato operativo (EBIT) (*) 8.549.881 8.757.459 2,43% 66.743.973 -86,88%

Risultato ante imposte 614.307 1.396.287 127,29% 28.554.762 -95,11%

Utile di esercizio -163.976 445.779 -371,86% 16.073.222 -97,23%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) -0,08% 0,22% 0,31%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 3,57% 3,66% 0,09%

EBITDA % dei Ricavi 36,32% 33,44% -2,88%

EBIT % dei Ricavi 31,88% 32,74% 0,86%

Oneri finanziari/Ricavi 29,59% 30,13% 0,54%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 7,29% 7,32% 0,03%

Costi per servizi/Ricavi 15,83% 13,04% -2,79%

Oneri straordinari/Ricavi 0,00% 36,17% 36,17%

Totale Ammortamenti e Accantonamenti 1.190.806
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 963.899.196 986.274.307 2,32% 988.382.000 -0,21%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

793.319.075 815.905.514 2,85% 988.382.000 -17,45%

    Altro capitale immobilizzato 170.580.121 170.368.793 -0,12% 0 --

Capitale Circolante Netto -182.807.123 -205.611.305 12,47% 0 --

Fondi Rischi 5.082.000 5.182.000 1,97% 12.808.968 -59,54%

    Fondo Rinnovo 4.650.000 4.750.000 2,15% 12.808.968 -62,92%

    Fondi rischi e oneri diversi 0 0 -- 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 432.000 432.000 0,00% 0 --

Posizione finanziaria netta -194.335.000 -192.250.000 -1,07% 575.421.341 -133,41%

    a breve termine -194.335.000 -192.250.000 -1,07% -31.628.679 507,83%

    a medio lungo termine 0 0 -- 607.050.020 -100,00%

Patrimonio netto (**) 198.752.644 199.198.423 0,22% 228.892.159 -12,97%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

0 0 -- -- --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.
(**) Valore comprensivo dei crediti verso soci per versamento decimi ancora da richiamare per un importo di 150 M€.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 2.098.000 9.026.000 330,22% -- --

    Gestione operativa -6.538.000 24.662.000 -477,21% 25.282.022 -2,45%

    Investimenti complessivi -36.180.000 -22.577.000 -37,60% 0 --

    Gestione Finanziaria 49.646.000 -9.286.000 -118,70% -19.418.500 -52,18%

LIQUIDITÀ FINALE 9.026.000 1.825.000 -79,78% -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto -0,08% 0,22% 0,31%

EBIT/Capitale investito medio 5,69% 11,62% 5,93%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

20,62% 20,20% -0,42%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

(*) -- --

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio Netto 0,00% 0,00% 0,00%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA -1995,09% -2149,44% -154,35%

Oneri finanziari/EBITDA 88,03% 90,11% 2,07%

(*) La Società ha una posizione finanziaria netta creditoria e, pertanto, tale indice si intende assolto.
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 126.023 1.404.829 657.192 3.481.703

2013 149.875 1.354.950 669.582 3.889.531

Totale 275.898 2.759.779 1.326.774 7.371.234

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014

2%

12%

61%

25%

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 101.791 108.868 -7%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 2,305 2,234 3%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2008 34 11 45 63

2009 65 22 87 122

2010 68 23 91 251

2011 68 23 91 461

2012 85 26 111 863

2013 96 29 124 969

2014 99 30 128 1.029

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.

 

Veicoli leggeri 

P.E.F. 

Totale 
Veicoli pesanti 

Dati storici del traffico per tipologia di veicolo

1.200

1.000

800

600

400

200

0

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014



Settore autostradale in concesssione

560

5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K investimenti secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

Inflazione K   
Investimenti

X
 Riequilibrio

Recupero 
produtti-

vità
Qualità Altri 

incrementi
Incremento 

% annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2008-2015

16,50% +16,5% Inflazione
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

 

Inflazione 
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Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2012-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

A.2

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: Consevero 
- Castelletto S. - Cuneo

Ultimato 417 -- -- 150.968 100.361 50.607 150,43%

A.2

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: 
Cuneo s.s. 231

Ultimato 1.054 -- -- 115.057 69.293 45.764 166,04%

A.2

Lotti da progettare 
e realizzare da parte 
del Concessionario: 
Circonvallazione 
Cuneo fino a s.s. 22

Da avviare 59 -- -- 2.476 64.140 -61.664 3,86%

Barriera e Centro 
Manutenzione di 
Castelletto Stura

Ultimato 0 -- -- 223 11.441 -11.218 1,95%

B.2

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: Isola d'Asti 
- Rocca Schiavino

Ultimato 472 -- -- 31.379 8.548 22.831 367,11%

B.2

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: Rocca 
Schiavino - Asti Est

Da avviare 0 -- -- 0 24.098 -24.098 0,00%

B.2

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: 
Guarene-Roddi

Da avviare 0 -- -- 8.280 234.552 -226.272 3,53%

B.2

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: 
Roddi-Diga Enel

Da avviare 3.952 -- -- 28.157 233.552 -205.395 12,06%

B.2

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: 
Asti ovest - Rocca Schiavino

Da avviare 0 -- -- 3.408 192.589 -189.181 1,77%

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: Casello di 
Bra - Marene

Da avviare 0 -- -- 0 3.494 -3.494 0,00%

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: Casello di 
Alba Ovest - Verduno

Da avviare 0 -- -- 0 2.601 -2.601 0,00%

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: Casello di 
Alba Est 

Da avviare 0 -- -- 0 2.618 -2.618 0,00%
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Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2012-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: Barriera 
di Govone ed Opere 
Accessorie

In corso 6.588 -- -- 6.588 17.252 -10.664 38,19%

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario:Impianti di 
linea su lotti già realizzati 
da ANAS

Ultimato 2.042 -- -- 67.539 23.845 43.694 283,24%

Lotti da progettare e 
realizzare da parte del 
Concessionario: Viabilità 
di collegamento con 
Tangenziale Ovest di Bra

Ultimato 0 -- -- 145 0 145 --

B.1

Lotti già realizzati e/o in 
corso di realizzazione da 
parte del Concedente che 
formeranno oggetto di 
concessione in gestione a 
favore del Concessionario: 
Motta - Govone

Ultimato 0 -- -- 5.418 0 5.418 --

Altre immobilizzazioni 
gratuitamente devolvibili 0 -- -- 15.791 0 15.791 --

Stato attuativo degli 
investimenti

14.584 0 14.584 435.429 988.382 -552.953 44,05%

(*) La ripartizione dei consuntivi relativi agli anni 2009, 2011, 2012 e 2013 fra i singoli investimenti è stata effettuata sulla 
base dei dati di contabilità analitica per consentire lo scorporo dei costi capitalizzati dalle singole Opere.			
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

98.350 353.280 301.723 235.029 0 0 0 988.382

Spesa consuntiva 40.096 74.236 104.081 114.348 61.903 26.181 14.584 435.429 44,05%

Differenza -58.254 -279.044 -197.642 -120.681 61.903 26.181 14.584 -552.953
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Percentuale di attuazione investimenti

Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

0 98.350 353.280 301.723 235.029 0 0 988.382

Spesa consuntiva 40.096 74.236 104.081 114.348 61.903 26.181 14.584 435.429 44,05%

Differenza 40.096 -24.114 -249.199 -187.375 -173.126 26.181 14.584 -552.953
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7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 454 597 31,5%

Opere d'arte 246 301 22,4%

Gallerie 0 55 --

Altri elementi del corpo autostradale 103 65 -36,9%

Sicurezza 594 989 66,5%

Impianti-esaz. Pedaggi 666 651 -2,3%

Verde e pulizia 1.331 1.496 12,4%

Operazioni invernali 1.045 791 -24,3%

Edifici 66 3 --

Forniture e manutenzioni varie 932 1.072 15,0%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 5.437 6.020 10,7%

PEF 12.809

Differenza (Totale - PEF) -6.789

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  1,06 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  108.078,99 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 35,89%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

417 3.161 3.811 5.029 6.407 12.809 12.809 44.442

Spesa consuntiva 2.385 3.852 3.816 3.767 4.572 5.437 6.020 29.849 67,16%

Differenza 1.968 691 5 -1.262 -1.835 -7.372 -6.789 -14.593
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 100% 100%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 4 11

Rilevatori di ghiaccio 3 10

Rilevatori di nebbia 4 11

Colonnine SOS 41 73

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti - - - - - - - 33 36 29 51 28 19 30

Feriti - - - - - - - 18 10 12 29 23 15 19
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 101

Pannelli messaggio variabile 47

Aree di parcheggio 2

Aree di servizio 0

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 0

Rifornimenti di benzina e gasolio -

Rifornimenti gpl -

Rifornimenti metano -

Officine -

Aree camper -

Stalli per veicoli leggeri -

Stalli per veicoli pesanti -

Nursery -

Servizi per disabili -

WI-fi -

Bancomat -

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 87,25 84,01

Is 100,00 100,00
Q 92,35 90,41

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente 
(Km di carreggiata)

111,4 111,4

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 8.365 8.365

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 169,44 327,13

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) - -

11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

2 2

Visite di controllo 2 2

Visite di ottemperanza 0 0

Non conformità riscontrate 0 0

Non conformità non sanate 0 0

Non conformità sanate 0 0

Visite ispettive nuove opere 4 1

Visite sui cantieri 3 0

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 1 1
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

4,57 23,53% 4,49 23,97% -1,75%

Stato 5,46 28,15% 5,89 31,47% 7,86%
Imposte 0,78 4,01% 0,95 5,08% 22,17%
Iva 3,40 17,52% 3,69 19,71% 8,53%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 1,28 6,62% 1,25 6,68% -2,56%
Azionisti 0,00 0,00% 0,00 0,00% --
Finanziatori 8,58 44,19% 8,06 43,06% -6,01%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

0,80 4,12% 0,28 1,51% -64,78%

Totale 19,40 18,72 -3,53%

Distribuzione del VAID tra gli stakeholders

Costo del lavoro (esclusi gli oneri sociali)

Stato

Azionisti

Finanziatori

Impresa (amm.ti, acc.ti, utili non distribuiti)

0% 31%

24%

2%

43%



CONCESSIONI AUTOSTRADALI 
VENETE S.P.A.

PROFILO SOCIETARIO 

Nome concessionaria
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.p.A

Capitale sociale € 2.000.000,00
Sede legale Via Bottenigo, 64/A Marghera - 30175 Venezia

Durata della società 31 dicembre 2050
Telefono 041 5497111

Sito www.cavspa.it
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1 Profilo della Concessionaria 

Nella sezione in oggetto sono illustrate le principali caratteristiche relative al profilo societario della Concessionaria 
e del regime concessorio applicabile.
In particolare, nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei km in esercizio alla Concessionaria.

Suddivisione dei km per tratta
Tratte in gestione Km in esercizio
A4 Padova Est - bivio A4/A57 14,3

A4 bivio A4/A57 - Quarto d'Altino 32,3

A57 bivio A4/A57 - Mestre-Terraglio 18,1

A57 Diramazione per l'aeroporto Marco Polo 9,4

Totale 74,1

Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative alla Convenzione stipulata.

Regime concessorio

Data di stipula della Convenzione 23 marzo 2010

Scadenza della concessione 31 dicembre 2032

Scadenza del periodo regolatorio 31 dicembre 2014

Descrizione del rapporto concessorio
Il 23 marzo 2010 è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione del 
Passante Autostradale di Mestre e delle tratte assentite in concessione 
alla Società delle Autostrade di Venezia e di Padova S.p.A..

Il grafico che segue riporta la composizione azionaria della Società, specificando le partecipazioni da parte di enti 
pubblici e società private. 

ANAS S.p.A.

Regione Veneto

Composizione azionaria

50,00% 50,00%
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2 Infrastruttura 

La tabella sottostante illustra la suddivisione dei km in esercizio al 31.12.2014, ripartendoli tra chilometri in pianura 
e chilometri in montagna.

Tratta
Km in esercizio al 31.12.2014

Pianura Montagna

A4 Padova Est - bivio A4/A57 14,3 0,0

A4 bivio A4/A57 - Quarto d'Altino 32,3 0,0

A57 bivio A4/A57 - Mestre-Terraglio 18,1 0,0

A57 Diramazione per l'aeroporto Marco Polo 9,4 0,0

Il grafico seguente illustra la ripartizione del numero di corsie per chilometri.

2 Corsie

3 Corsie

Allocazione dei km per numero di corsie

La tabella che segue riporta la tipologia di infrastrutture presenti sulla rete autostradale della Società, la loro numerosità 
e il numero di infrastrutture in rapporto ai chilometri della Concessionaria. 

Tipologia di infrastrutture N° infrastrutture Infrastrutture per km

Trafori internazionali 0 0,000

Gallerie 7 0,094

Ponti e viadotti 16 0,216
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La tabella seguente riporta il numero e la tipologia di porte per stazione di esazione. Viene, inoltre, illustrata la 
distinzione delle diverse tipologie di porta e la loro numerosità, distinguendo tra porte con tessere, porte manuali, cassa 
automatica, telepass in uscita, telepass in entrata e automatica in uscita.

Numero e tipologia di porte per stazione di esazione

Numero stazioni di esazione Porte Tipologia di porta Numero porte per tipologia

6 82

Tessere 3

Manuali 5

Cassa automatica 23

Telepass in uscita 19

Telepass in entrata 19

Automatica in entrata 13

 

Nel grafico che segue è illustrata la ripartizione del numero di porte per tipologia.

Tessere Telepass in uscita

Cassa automatica Automatica in entrata

Manuali Telepass in entrata

Numero porte per tipologia
16%

4% 6%

28%

23%

23%
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3 Informativa economico, finanziaria e patrimoniale 

L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i dati maggiormente significativi della Società dal 
punto di vista economico, rapportando sia i dati consuntivi, del 2014 e del 2013, sia le rispettive previsioni dei Piani 
Economico - Finanziari. 

La tabella che segue illustra alcune grandezze economiche relative ai Ricavi della gestione autostradale, al Margine 
Operativo Lordo, agli Ammortamenti ed Accantonamenti, al Risultato operativo, al Risultato ante imposte e all’Utile 
di esercizio.

Informativa economica

Principali grandezze economiche (€) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (%) P.E.F. 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)

Ricavi dalla gestione autostradale (*) 132.976.422 139.117.637 4,62% 144.300.000 -3,59%

Ricavi da pedaggi 114.072.362 119.846.772 5,06% 139.130.000 -13,86%

Altri ricavi della gestione autostradale 5.710.292 6.346.537 11,14% 5.170.000 22,76%

Quota di ricavi - sovracanone ANAS 13.193.768 12.924.328 -2,04% 0  -- 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) (*) 77.881.104 86.581.567 11,17% 102.560.000 -15,58%

Ammortamenti e accantonamenti (**) 39.090.811 42.773.401 9,42% 34.890.000 22,60%

Ammortamenti corpo autostradale 38.198.700 38.686.422 1,28% 34.040.000 13,65%

Saldo Acc/Utilizzo del Fondo  
di Rinnovo

711.458 4.086.979 474,45% 0  -- 

Risultato operativo (EBIT) (*) 38.790.293 43.808.166 12,94% 67.670.000 -35,26%

Risultato ante imposte 15.814.520 20.773.677 31,36% 7.900.000 162,96%

Utile di esercizio 9.781.643 13.208.192 35,03% 2.480.000 432,59%

(*) Ricavi della gestione autostradale al lordo del canone/sovracanone da devolvere ad ANAS.
(**) Ammortamenti relativi al cespite autostradale reversibile (compresi all’interno degli ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali).

Si precisa che le grandezze contenute nella tabella precedente non sono grandezze scalari.

La tabella seguente illustra i valori assunti da alcuni indici di redditività nell’anno 2013, nel 2014 e la variazione 
2014-2013 in valore percentuale.

Indicatori di natura economica

Indici di redditività (%) 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

ROE  (Reddito netto/(Patrimonio Netto-Reddito netto) 19,12% 21,68% 2,55%

ROI (Reddito Operativo/(Tot. Passivo-F. Rischi ed Oneri-TFR-Passività Correnti) 8,01% 8,96% 0,95%

EBITDA % dei Ricavi 58,01% 61,75% 3,74%

EBIT % dei Ricavi 28,89% 31,24% 2,35%

Oneri finanziari/Ricavi 17,97% 18,47% 0,50%

Costi del personale di manutenzione/Ricavi 3,46% 3,53% 0,07%

Costi per servizi/Ricavi 7,14% 7,26% 0,13%

Oneri straordinari/Ricavi 0,00% 0,00% 0,00%
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L’analisi dei risultati dell’esercizio 2014 permette di illustrare i principali dati di sintesi relativi alla struttura finanziaria 
e patrimoniale della Società.

La tabella di seguito riportata illustra i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali 
nel 2013 e nel 2014, la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013, nonché i corrispondenti valori previsti nel Piano 
Economico – Finanziario della Concessionaria con i relativi scostamenti percentuali rispetto ai valori consuntivati.

Informativa finanziaria - patrimoniale

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons. 

vs PEF (%)
Capitale immobilizzato (*) 797.313.591 819.722.119 2,81% 1.126.700.000 -27,25%

Immobilizzazioni materiali  
gratuitamente devolvibili (*)

763.362.919 789.805.673 3,46% 1.060.800.000 -25,55%

    Altro capitale immobilizzato 33.950.672 29.916.446 -11,88% 25.500.000 17,32%

Capitale Circolante Netto -299.719.725 -313.802.895 4,70% 40.400.000 -876,74%

Fondi Rischi 12.600.309 16.687.288 32,44% 0 --

    Fondo Rinnovo 12.450.309 16.537.288 32,83% 0 --

    Fondi rischi e oneri diversi 150.000 150.000 0,00% 0 --

    Altri Fondi rischi ed oneri 0 0 -- 0 --

Posizione finanziaria netta 325.143.000 276.458.000 -14,97% 944.500.000 -70,73%

    a breve termine -98.357.000 -138.206.000 40,51% -55.800.000 147,68%

    a medio lungo termine 423.500.000 414.664.000 -2,09% 1.000.300.000 -58,55%

Patrimonio netto 60.936.490 74.144.682 21,68% 19.500.000 280,23%

Riserva straordinaria  
per ritardati investimenti

0 9.776.227 -- 0 --

(*) Valore lordo delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili.

La tabella seguente presenta i valori assunti da alcune delle principali grandezze finanziarie nel 2013, nel 2014, la 
variazione percentuale tra i valori 2014-2013, nonché le variazioni percentuali rispetto alle corrispondenti previsioni 
di  Piano Economico – Finanziario.

Informativa finanziaria

Principali grandezze (€) 2013 2014 Var. 2014 
vs 2013 (%) PEF 2014 Var. Cons.

 vs PEF (%)
LIQUIDITÀ INIZIALE 8.780.758 52.820.279 501,55% -- --

    Gestione operativa -469.917.049 88.084.534 -118,74% 30.600.000 187,86%

    Investimenti complessivi 90.456.570 -64.974.912 -171,83% -19.700.000 229,82%

    Gestione Finanziaria 423.500.000 -8.836.836 -102,09% -7.100.000 24,46%

LIQUIDITÀ FINALE 52.820.279 67.093.065 27,02%  -- --
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A seguito della valutazione delle principali grandezze finanziarie e patrimoniali, sono di seguito esposti i valori assunti 
da alcuni indicatori nel 2013, nel 2014 e la corrispondente variazione percentuale.

Indicatori di natura finanziaria - patrimoniale 2013 2014 Var. 2014 vs 
2013 (pt)

Risultato d'esercizio/Patrimonio Netto 16,05% 17,81% 1,76%

EBIT/Capitale investito medio 15,83% 9,31% -6,52%

Patrimonio netto+Posizione Finanziaria netta a medio lungo  
termine/Capitale immobilizzato

60,76% 59,63% -1,13%

Rapporto di solidità patrimoniale (FCO/SD) (calcolato secondo 
quanto stabilito dalla Convenzione) Valore minimo previsto dalla 
Convenzione = RSP > 1,2

1,53 1,64 0,11

Posizione Finanziaria netta a medio lungo termine/Patrimonio Netto 694,99% 559,26% -135,72%

Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA 417,49% 319,30% -98,18%

Oneri finanziari/EBITDA 30,98% 29,91% -1,07%
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4 Traffico 

Nella sezione in oggetto sono riportati alcuni dati e informazioni rilevanti con riferimento all’andamento del traffico.
La tabella che segue illustra, relativamente al 2013 e al 2014, i transiti in entrata e in uscita, distinguendo il numero 
dei transiti tra le diverse tipologie di porta: contanti porta manuale, contanti porta automatica, viacard/carte di credito, 
telepass.

Transiti in entrata e in uscita per tipologia di porta

Anni

N° di transiti per km

Contanti porta  
manuale

Contanti porta 
automatica

Viacard /
Carta di credito Telepass

2014 1.891.111 13.934.112 1.563.751 36.079.303

2013 2.052.324 14.792.751 1.623.112 38.790.472

Totale 3.943.435 28.726.863 3.186.863 74.869.775

Contanti porta manuale 

Telepass 

Viacard/ Carte di credito
Contanti porta automatica 

Transiti per tipologia di porta nel 2014
4%

3%

67%

26%

La tabella che segue riporta i valori assunti da alcuni indicatori del traffico nel 2013, nel 2014 e la relativa variazione 
percentuale, al fine di illustrare il numero dei transiti per ciascun Km in gestione, nonché i veicoli Km rapportati alla 
intera rete gestita dalla Concessionaria.

Alcuni indicatori sul traffico

2014 2013 Var (%)

Numero transiti/Km gestiti 721.569 772.721 -7%

Veicoli Km (Mln)/Km gestiti 22,561 23,119 -2%
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La tabella che segue illustra, per il periodo regolatorio, l’evoluzione storica del traffico pagante suddiviso tra veicoli 
leggeri e pesanti, nonché il relativo valore complessivo rapportato alla corrispondente previsione di Piano Economico 
– Finanziario.

Evoluzione storica del volume di traffico pagante per tipologia di veicolo (*)

Anni Veicoli leggeri Veicoli pesanti Totale PEF

2010 1.438 466 1.904 1.870

2011 1.433 467 1.900 1.885

2012 1.325 431 1.756 1.904

2013 1.294 420 1.713 1.933

2014 1.261 411 1.672 1.961

(*) I dati inseriti sono calcolati in milioni di veicoli km.

Il grafico che segue illustra i dati storici del traffico per tipologia di veicolo: veicoli leggeri, veicoli pesanti, il loro totale 
e il corrispondente valore di Piano Economico - Finanziario.
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5 Tariffa

Nella sezione in esame sono riportati, relativamente al periodo regolatorio della Società Concessionaria, l’evoluzione 
storica delle principali componenti che determinano la composizione della tariffa, nonché i valori assunti dal parametro 
K secondo quanto previsto dal Piano Finanziario annesso alla Convenzione vigente.

A4 Venezia Padova - Tangenziale di Mestre e Racc. Aeroporto Marco Polo

Inflazione K   
Investimenti

X
 Riequilibrio

Recupero 
produttività Qualità Altri 

incrementi
Incremento % 

annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2010 1,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00

2011 1,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,76

2012 1,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 -1,00 1,76

2013 2,24 3,10 -1,25 0,00 0,00 6,60 13,19 1,76

2014 1,54 3,47 -1,25 0,00 0,00 0,00 6,26 1,76

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 8,28 6,57 5,00 0,00 0,00 8,10 17,95 7,04

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2010-2015

17,95%
+8,28% Inflazione

-5,00%  X Riequilibrio 

+6,57%  K Investimenti

+8,10% Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Inflazione Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 
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Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

Composizione della tariffa negli anni
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Passante di Mestre							     

Inflazione K   
Investimenti

X
 Riequilibrio

Recupero 
produttività Qualità 

Altri
 incrementi

(*)

Incremento % 
annuo 

Incremento 
per parametro 
"k" da Piano 
Finanziario

2010 1,50 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 -1,18 0,00

2011 1,50 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 -1,18 1,76

2012 1,50 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 -1,18 1,76

2013 2,24 3,10 -1,25 0,00 0,00 6,96 13,55 1,76

2014 1,54 3,47 -1,25 0,00 0,00 0,00 6,26 1,76

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50

Totale 8,28 6,57 5,54 0,00 0,00 8,46 17,77 7,04

(*) Nella colonna “Altri incrementi”, rigo 2013, è stato inserito il valore complessivo di 6,96 corrispondente al “differenziale 
tra la tariffa 2011 rideterminata secondo le previsioni della Convenzione Ricognitiva e la variazione tariffaria autorizzata nel 
2011 pari a 3,06” ed al “differenziale tra la tariffa 2012 rideteminata secondo le previsioni della Convenzione Ricognitiva  e la 
variazione tariffaria autorizzata nel 2012 pari a 3,90”, valori così fissati nel Decreto n. 493 del 31/12/2012 del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che ha autorizzato l’aggiornamento tariffario applicabile per l’anno 2013 sul Passante autostradale 
di Mestre (pari complessivamente ad + 13,55%).

La tabella seguente illustra in dettaglio la quantificazione delle componenti costituenti la variazione tariffaria complessiva 
dell’intero periodo regolatorio della Concessionaria.

2010-2015

17,77%
+8,28% Inflazione

-5,54%  X Riequilibrio 

+6,57%  K Investimenti

+8,46% Altri incrementi
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Il grafico che segue raffronta la variazione dell’inflazione e dell’incremento tariffario durante l’intero periodo regolatorio. 

Inflazione Incremento % annuo  

Raffronto inflazione - incremento tariffario 
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Il grafico sottostante illustra, per ciascun anno del periodo regolatorio, la contribuzione alla variazione tariffaria di 
alcuni elementi significativi quali l’indicatore di qualità, il recupero di produttività, gli investimenti, l’inflazione e gli 
altri incrementi.

Composizione della tariffa negli anni
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6 Investimenti 

La tabella di seguito riportata illustra il monitoraggio finanziario degli investimenti e lo stato di avanzamento dei 
medesimi con riferimento alla Convenzione in atto, raffrontando i dati consuntivi del 2014 e dell’intero periodo 
regolatorio con i corrispondenti importi previsti dal Piano Economico – Finanziario.

Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2010-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

a Nuovi impianti di 
segnaletica Ultimato 0 0 0 178 2.370 -2.192 8%

b Fornitura e posa griglie per 
caditoie Passante Ultimato 0 0 0 223 250 -27 89%

c Impianti stoccaggio cloruri Ultimato 0 0 0 169 1.000 -831 17%

d
Automatizzazione impianti 
di esazione pedaggio

In corso 139 0 139 769 750 19 103%

e
Potenziamento sistemi 
telematici di gestione del 
traffico

In corso 0 0 0 443 320 123 138%

f
Remotizzazione accessi 
stazione Preganziol e 
Spinea

Ultimato 0 0 0 39 50 -11 78%

g Varie In corso 393 200 193 1.263 1.000 263 126%

i

Connessioni viarie varia: 
messa in sicurezza SP81 nel 
tratto SS309 - Stazione di 
Mira-Oriago

Ultimato 27 0 27 5.409 6.620 -1.211 82%

j Nodo San Giuliano SR 14 Ultimato 0 0 0 7.747 7.800 -53 99%

k Rotatoria innesto Marco 
Polo - SS 14 Ultimato 800 0 800 1.600 800 800 200%

l
Caselli di Pianiga e di 
Martellago e viabilità di 
raccordo

In corso 48.747 0 48.747 54.959 90.000 -35.041 61%

m Passante verde In corso 40 0 40 20.324 20.000 324 102%
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Rif.
Conv.

Denominazione  
intervento Stato

Anno 2014 Periodo 2010-2014

Investimento 
consuntivo

Investimento 
PEF

Variazioni
consuntivo

vs PEF

Spesa 
effettiva

Spesa da
PEF

Variazione
a consuntivo

vs PEF

Avanzamento
a consuntivo

vs PEF %

o Interventi di mitigazione 
ambientale In corso 2.477 0 2.477 5.790 13.500 -7.710 43%

p
Connessione viaria di 
adduzione al Passante 
autostradale

In corso 10.554 18.000 -7.446 87.300 82.900 4.400 105%

q
Opere complementari 
asta principale ed 
aggiornamento costi

In corso 993 0 993 32.369 29.700 2.669 109%

n
Aree di servizio e aree di 
sosta per conducenti mezzi 
pesanti

Da avviare 0 0 0 28 4.000 -3.972 1%

h Ristrutturazione caserma 
per Polizia stradale Ultimato 0 0 0 300 300 0 100%

r

Messa in sicurezza SP 81 
nel tratto tra la stazione di 
Mira Oriago - Stazione di 
Spinea

Sospeso 0 6.175 -6.175 0 12.900 -12.900 0%

Stato attuativo degli 
investimenti

64.170 24.375 39.795 218.910 274.260 -55.350 79,82%
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La tabella e i grafici seguenti riportano per ciascun anno del periodo regolatorio il raffronto fra i dati consuntivi e 
previsionali inerenti la spesa per investimenti in beni devolvibili.

Stato attuativo del programma degli investimenti (€/000)

Spesa per 
investimenti 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di 

attuazione
Previsione di 
Piano Finanziario

95.900 71.560 40.050 42.375 24.375 274.260

Spesa consuntiva 62.211 61.233 23.103 8.193 64.170 218.910 79,82%

Differenza -33.689 -10.327 -16.947 -34.182 39.795 -55.350
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Stato attuativo del programma degli investimenti (piani finanziari operativi) (€/000)

Spesa per investimenti 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione
Previsione di Piano Finanziario  
(slittamento di 1 anno)

11.300 7.060 2.050 7.375 6.375 34.160

Spesa consuntiva 12.825 1.640 881 1.435 64.170 80.951 236,98%

Differenza 1.525 -5.420 -1.169 -5.940 57.795 46.791



Settore autostradale in concesssione

590

7 Manutenzioni 

Nella sezione in esame sono riportate alcune informazioni circa le spese di manutenzione ordinaria sostenute dalla 
Concessionaria. In particolare, sono illustrate, relativamente al 2013 e al 2014, le spese di manutenzione ordinaria 
ripartite per tipologia e la relativa variazione percentuale.

Manutenzione  ordinaria (€/000) 2013 2014 Var (%)

Pavimentazioni 1.481 816 -44,9%

Opere d'arte 1.500 228 -84,8%

Gallerie 0 0 --

Altri elementi del corpo autostradale 1.026 867 -15,5%

Sicurezza 842 647 -23,2%

Impianti-esaz. Pedaggi 517 627 21,3%

Verde e pulizia 1.331 1.622 21,9%

Operazioni invernali 2.044 869 -57,5%

Edifici 479 516 7,7%

Forniture e manutenzioni varie 2.088 1.796 -14,0%

Manutenzione non programmata 0 0 --

Totale 11.308 7.988 -29,4%

PEF 11.232

Differenza (Totale - PEF) -3.244

Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale per tipologia di spesa delle manutenzioni ordinarie consuntivate 
nel 2014.
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La tabella sottostante illustra il valore di alcuni indicatori inerenti i costi per manutenzione ordinaria in relazione ai 
transiti, ai km gestiti e al totale dei ricavi da pedaggio.

Indicatori costi manutenzioni Valore

Manutenzioni (€)/transiti  0,15 

Manutenzioni (€)/km (rete in esercizio)  107.800,27 

Manutenzioni (€)/Totale pedaggi (€) 6,02%

La tabella e il grafico sottostanti illustrano gli importi progressivi consuntivati nel periodo regolatorio dalla Società e 
i relativi raffronti con i corrispondenti valori previsionali di Piano Economico – Finanziario. 

Spesa per 
manutenzioni (€/000) 2010 2011 2012 2013 2014 Totale % di attuazione

Previsione di Piano 
Finanziario

8.040 8.570 9.598 9.721 11.232 47.161

Spesa consuntiva 7.367 7.308 10.609 11.308 7.988 44.580 94,53%

Differenza -673 -1.262 1.011 1.587 -3.244 -2.581
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8 Sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, gli elementi relativi alla sicurezza.

Sicurezza 2013 2014
Percentuale di rete coperta da pavimentazione drenante 71% 71%

Percentuale di rete coperta da TUTOR 0% 0%

Centraline meteo 5 5

Rilevatori di ghiaccio 9 9

Rilevatori di nebbia 5 5

Colonnine SOS 79 79

La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della incidentalità nel periodo compreso tra il 2001 e 
il 2014

Andamento dell’incidentalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenti - - - - - - - - 118 407 320 275 235 201

Feriti - - - - - - - - 37 184 204 172 123 120
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La tabella ed il grafico sotto riportati presentano l’andamento della mortalità nel periodo compreso tra il 2001 e il 2014

Andamento della mortalità

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mortalità - - - - - - - - 0 10 3 3 3 4
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9 Servizi e qualità

9.1 Servizi
Si riportano, nelle tabelle che seguono, alcuni elementi relativi ai servizi presenti lungo la rete.

Servizi all'utenza N°
Telecamere su strada 123

Pannelli messaggio variabile 119

Aree di parcheggio 0

Aree di servizio 4

Dotazioni delle Aree di servizio N°
Aree di servizio 4

Rifornimenti di benzina e gasolio 4

Rifornimenti gpl 2

Rifornimenti metano 2

Officine 1

Aree camper 2

Stalli per veicoli leggeri 270

Stalli per veicoli pesanti 44

Nursery 2

Servizi per disabili 4

WI-fi 0

Bancomat 0

La Società concessionaria si è dotata di Carta dei Servizi redatta sulla base della “Direttiva per l’adozione della carta 
dei servizi autostradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009.
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9.2 Qualità
Nella convenzione è definito un indicatore di qualità “Q” che è correlato allo stato delle pavimentazioni, tramite 
l’indicatore “Ipav” (indicatore dello stato strutturale delle pavimentazioni), e al livello di sicurezza, tramite l’indicatore 
“Is” (indicatore di sicurezza correlato alla incidentalità).
L’indicatore Ipav si determina ogni anno misurando l’aderenza e la regolarità delle pavimentazioni.
L’indicatore Is si determina ogni anno rilevando dati di traffico e di incidenti.
Si riportano, nella tabella che segue, i valori dei suddetti indicatori relativi agli ultimi due anni.

Indicatori di qualità 2013 2014
Ipav 78,45 68,33

Is N.C. N.C.
Q N.C. N.C.

(*) I valori degli indicatori Is e Q non sono calcolabili in quanto, essendo la concessione attiva dal 2009, non si dispone di una 
serie di dati sufficientemente ampia

Si riportano, altresì, nella tabella che segue, gli elementi relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione conseguiti 
dalla Società concessionaria.

Sistemi di gestione

Certificazione acquisita SI / NO
UNI EN ISO 9001:2008 SI

UNI EN ISO 14001:2004 NO

OHSAS 18001 NO

UNI EN ISO 27001:2005 NO

SA 8000:2008 NO
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10 Attenzione all’ambiente

Si riportano, nella tabella che segue, gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Tutela dell'ambiente 2013 2014
Pavimentazione drenante-fono assorbente
(Km di carreggiata)

105 105

Barriere anti-rumore (metri lineari)	 55.308 55.308

Impianti fotovoltaici Energia prodotta (MWh) 3,6 3,6

CO2 risparmiata 
(t nell’anno) 1,8 1,8
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11 Attività di verifica svolta: penali e sanzioni

Nella tabella che segue sono riportate le attività di verifica svolte nei confronti della Società Concessionaria negli 
anni 2013 e 2014. 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVCA 2013 2014 NOTE DESCRITTIVE
Visite ispettive di esercizio 
(visite di controllo + ottemperanza)

15 7

Visite di controllo 12 7

Visite di ottemperanza 3 0

Non conformità riscontrate 12 0

Non conformità non sanate 0 0

Non conformità sanate 12 0

Visite ispettive nuove opere 2 2

Visite sui cantieri 2 2

Visite di agibilità ai fini della sicurezza 0 0
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12 Responsabilità sociale e gestione dei rischi

La tabella sottostante ed il relativo grafico illustrano la distribuzione del VAID tra gli stakeholders negli anni 2013   
e 2014, nonché l’incidenza percentuale per ciascun anno e la rispettiva variazione. 

Ripartizione del VAID tra gli 
stakeholders

2013
(M€)

% incidenza
2013

2014
(M€)

% incidenza
2014

Var 2014-2013 
(%)

Costo del lavoro 
(esclusi gli oneri sociali)

13,33 10,90% 13,92 10,37% 4,50%

Stato 36,58 29,91% 40,78 30,37% 11,46%
Imposte 6,03 4,93% 7,57 5,63% 25,40%
Iva 26,73 21,85% 29,21 21,75% 9,29%
Quota di competenza 
dello Stato

0,00 0,00% 0,00 0,00% --

Oneri sociali 3,82 3,13% 4,00 2,98% 4,61%
Azionisti 0,00 0,00% 0,00 0,00% --
Finanziatori 24,13 19,73% 25,90 19,29% 7,35%
Impresa (amm.ti, acc.ti, utili 
non distribuiti)

48,27 39,42% 53,69 39,98% 11,22%

Totale 122,30 134,28 9,80%
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