

**REGIONE TOSCANA**  
**Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020**

1 Settore	RETI DI TRASPORTO						
2 Titolo Intervento/Linea di azione	SRT 429 - Lotto 3 della variante alla SRT 429 - tratto Castelfiorentino-Certaldo / linea di azione 1.1						
3 Costo totale	€ 26.900.000,00						
4 Fonti di finanziamento	FSC 2014-2020	RT					
	€ 26.600.000,00	€ 300.000,00					
5 Oggetto dell'intervento	Lavori						X
	Servizi e forniture						
	Aiuti alle imprese						
6 Localizzazione dell'intervento	Città Metropolitana di Firenze - Comuni di Castelfiorentino, di Certaldo e di Gambassi Terme						
7 Soggetto attuatore	Regione Toscana						
8 Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione	SRT 429 - Lotto 3 della variante alla SRT 429 - tratto Castelfiorentino-Certaldo - Completamento della variante alla SRT 429 / linea di azione 1.1						
9 Livello progettuale	progetto definitivo da riesaminare						La programmazione temporale delle risorse dovrà essere aggiornata sulla base dell'effettivo cronoprogramma dei lavori, redatto una volta ultimata la progettazione e posto a base di gara.
10 Obiettivi dell'intervento/linea di azione e coerenza programmatica	L'intervento ha l'obiettivo di miglioramento della sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico veicolare lungo la strada regionale						
11 Risultati attesi	Realizzazione di variante al tracciato stradale						

**Cronoprogramma delle attività:**

attività	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
progettazione preliminare							
progettazione definitiva		X					
progettazione esecutiva		X	X				
procedura espropriativa			X	X			
espletamento gara				X			
avvio lavori					X		
ultimazione lavori							X

**Cronoprogramma della spesa (in euro):**

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Importo		€ 50.000,00	€ 250.000,00	€ 1.750.000,00	€ 8.280.000,00	€ 8.280.000,00	€ 8.290.000,00