


Allegato 7 Bis

PROGRAMMA QUADRIENNALE-caselle azzurre
CRONOPROGRAMMA

AEROPORTO :

SCHEDA B

data della verifica



LEGENDA

Fincatura larga = pianificazione originaria
Fincatura stretta = avanzamento effettivo

Progett. = Progett. Approvaz. = Approvaz. Appalto = Appalto Esecuzione = Esecuzione Collaudo = Collaudo

[Handwritten signature]

Riunione:

Data monitoraggio:

Scheda C

PRE-CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA AEROPORTO DI CATANIA - ENAC

OPERA	P.E.	P.M.	A.S.	N°
Agosto				
ATTIVITA'	2009 2010 2011 2012			
	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D
PREVISTA	PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI			
	euro % euro %			
	Importi annui Percentuale avanzamento Importi annui Percentuale avanzamento			
	euro 100% euro 100%			
	Importo totale Percentuale avanzamento Importo totale Percentuale avanzamento			
EFFETTIVA	euro % euro %			
	Importo annuo Percentuale avanzamento Importo annuo Percentuale avanzamento			
	euro % euro %			
	Importo appaltato Importo annuo Percentuale avanzamento Importo appaltato Importo annuo Percentuale avanzamento			
STIMA AVANZAMENTO	euro % euro %			
	Importi annui Percentuale avanzamento Importi annui Percentuale avanzamento			
	euro 100% euro 100%			
	Importo totale Percentuale avanzamento Importo totale Percentuale avanzamento			

31 Dicembre

Scheda C

CONSUNTIVO

Riunione:
Data monitoraggio:

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA AEROPORTO DI CATANIA/ENAC

OPERA		P.M.												A.S.												N°												
P.E.																																						
ATTIVITA'		2009				2010				2011				2012																								
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																					
	APPROVAZIONE																																					
	APPALTO																																					
	REALIZZAZIONE																																					
	COLLAUDI																																					
EFFETTIVA	REALIZZAZIONE																																					
		Importo annui				Importo annui				Importo annui				Importo annui																								
		euro				euro				euro				euro																								
		%				%				%				%																								
		Importo totale				Importo totale				Importo totale				Importo totale																								
		euro				euro				euro				euro																								
		100%				100%				100%				100%																								
		Importo appaltato				Importo appaltato				Importo appaltato				Importo appaltato																								
		euro				euro				euro				euro																								
		%				%				%				%																								
		Importo annuo				Importo annuo				Importo annuo				Importo annuo																								
		euro				euro				euro				euro																								
		%				%				%				%																								

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

AEROPORTO DI _____ - ACCORDO DI PROGRAMMA										Scheda D	
OPERA:								N°			
P.E.	projet engineering responsabile prog)	(	P.M.	projet manager (resp lavori)	A.S.	Alto sorvegliante ENAC					
SCHEDA PROGETTO											
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA CONSEGNA LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI (%)		DATA PREV. ULTIMAZIONE		NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il ____/____/____		Entro il ____/____/____				Entro il ____/____/____			
PRE		DEF		ES							
DATI DI AVANZAMENTO											

STANZIAMENTO PREVISTO €	
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	